

# ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

Podle § 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále též „zákon“)

1. Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce mostu ev. č. 3043-3 Slatina nad Úpou**  
2. Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení dle § 27 zákona**
- 

## 3. Identifikační údaje zadavatele

Obchodní firma / název zadavatele	Královéhradecký kraj
Sídlo zadavatele	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ	708 89 546
Jméno(-a) a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	Bc. Lubomír Franc

## 4. Seznam a popis posuzovaných nabídek

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	IČ/RČ/datum narození dodavatele	Datum podání nabídky	Čas podání nabídky
1	EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1	452 74 924	25. 2. 2015	11:00 Osobně Ing. Petráň
2	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice	252 53 361	26. 2. 2015	7:22 Osobně p. Vyšná
3	N + N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Litoměřice, Nerudova 2215, PSČ 412 01	445 64 287	26. 2. 2015	9:40 EMS
4	Porr a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10	430 05 560	26. 2. 2015	9:40 EMS
5	FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno	253 17 628	27. 2. 2015	8:18 Kurýr
6	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8	000 14 915	27. 2. 2015	9:09 Osobně p. Havlíková
7	MADOS MT s.r.o., Kostelec nad Orlicí, Lupenice 51, PSČ 517 41	252 97 899	27. 2. 2015	9:40 Osobně p. Šalda
9	COLAS CZ, a.s., Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00	261 77 005	27. 2. 2015	9:50 Osobně p. Michna

Hodnotící komise se důkladně seznámila s jednotlivými nabídkami předloženými uchazeči č. 1 – č. 7 a č. 9, přistoupila k posuzování nabídek z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona (nabídka v rozporu s platnými právními předpisy).

#### **Popis posuzovaných nabídek:**

##### **NABÍDKA č. 1**

**EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 452 74 924**

**Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo**

Výše nabídkové ceny	bez DPH (Kč)	rezerva 5%	cena vč. rezervy bez DPH	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
	<b>13 928 740,00</b>	<b>696 437,00</b>	<b>14 625 177,00</b>	<b>3 071 287,00</b>	<b>17 696 464,00</b>
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech)	Doba realizace stavby v týdnech
	<b>13. 4. 2015</b>	<b>8. 11. 2015</b>	<b>20. 12. 2015</b>	<b>30</b>	<b>36</b>
Délka záruční lhůty	Most a ostatní práce		<b>60</b>		
	Izolace mostu		<b>120</b>		

#### **Kontrola nabídky:**

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součástí nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Splněno
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 250 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 31. 8. 2015) – dle § 67 zákona	Splněno

**Časový a finanční plán:** Předložen v nabídce v souladu s požadavky zadavatele.

**Subdodavatelé:** Neuvažuje se zadáním prací subdodavatelům.

## **NABÍDKA č. 2**

**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ: 252 53 361**

**Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo**

Výše nabídkové ceny	bez DPH (Kč)	rezerva 5%	cena vč. rezervy bez DPH	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
	<b>13 950 639,10</b>	<b>697 531,96</b>	<b>14 648 171,06</b>	<b>3 076 115,92</b>	<b>17 724 286,98</b>
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech)	Doba realizace stavby v týdnech
	<b>13. 4. 2015</b>	<b>25. 9. 2015</b>	<b>6. 11. 2015</b>	<b>24</b>	<b>30</b>
Délka záruční lhůty	Most a ostatní práce		<b>60</b>		
	Izolace mostu		<b>120</b>		

### **Kontrola nabídky:**

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součástí nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
d) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
e) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Splněno
f) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 250 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 31. 8. 2015) – dle § 67 zákona	Splněno

**Časový a finanční plán:** Předložen v nabídce v souladu s požadavky zadavatele.

**Subdodavatelé:** Při plnění veřejné zakázky nevyužije žádného subdodavatele.

**Pozn.:** Uchazeč nabídl kratší dobu realizace, než byla zadavatelem stanovená minimální hodnota pro hodnocení – pro hodnocení bude případně použita zadavatelem stanovená minimální hodnota (31 týdnů).

### **NABÍDKA č. 3**

**N + N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Litoměřice, Nerudova 2215, PSČ 412 01,  
IČ: 445 64 287**

**Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo**

Výše nabídkové ceny	bez DPH (Kč)	rezerva 5%	cena vč. rezervy bez DPH	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
	9 777 777,00	488 888,85	10 266 665,85	2 155 999,83	12 422 665,68
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech)	Doba realizace stavby v týdnech
	13. 4. 2015	16. 8. 2015	27. 9. 2015	18	24
Délka záruční lhůty	Most a ostatní práce		60		
	Izolace mostu		120		

#### **Kontrola nabídky:**

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součástí nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
g) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
h) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Netýká se
i) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 250 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 31. 8. 2015) – dle § 67 zákona	Splněno

**Časový a finanční plán:** Předložen v nabídce v souladu s požadavky zadavatele.

**Subdodavatelé:** Neuvedeno

**Pozn.:** Uchazeč nabídl kratší dobu realizace, než byla zadavatelem stanovená minimální hodnota pro hodnocení – pro hodnocení bude případně použita zadavatelem stanovená minimální hodnota (31 týdnů). Uchazečem nabídnutá doba realizace je však dle vyjádření projektanta nereálná, vzhledem k tomu, že z důvodu technologických pauz není možné uspišit určité fáze výstavby.

Uchazeč dále nabídl velice nízkou nabídkovou cenu např. u pol.č.70 Reinjektáž předpínacích kabelů - bm - 4,00 Kč.

Uchazeč dále nedodržel požadavky zadavatele, když změnil jednotkovou cenu u pol. č. 3 a 4, které byly stanoveny jako „položky s provizorní cenou“.

**NABÍDKA č. 4****Porr a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 430 05 560****Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo**

Výše nabídkové ceny	bez DPH (Kč)	rezerva 5%	cena vč. rezervy bez DPH	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
	<b>13 405 106,77</b>	<b>670 255,34</b>	<b>14 075 362,11</b>	<b>2 955 826,04</b>	<b>17 031 188,15</b>
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech)	Doba realizace stavby v týdnech
	<b>13. 4. 2015</b>	<b>8. 11. 2015</b>	<b>20. 12. 2015</b>	<b>30</b>	<b>36</b>
Délka záruční lhůty	Most a ostatní práce		<b>60</b>		
	Izolace mostu		<b>60</b>		

**Kontrola nabídky:**

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součástí nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
j) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
k) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Splněno
l) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 250 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 31. 8. 2015) – dle § 67 zákona	Splněno

**Časový a finanční plán:** Předložen v nabídce v souladu s požadavky zadavatele.**Subdodavatelé:** Neuvedeno**Pozn.:** Uchazeč nedodržel požadavek zadavatele na minimální záruční dobu na izolaci mostu.

**NABÍDKA č. 5****FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČ: 253 17 628****Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo**

Výše nabídkové ceny	bez DPH (Kč)	rezerva 5%	cena vč. rezervy bez DPH	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
	<b>13 129 838,73</b>	<b>656 491,94</b>	<b>13 786 330,67</b>	<b>2 895 129,44</b>	<b>16 681 460,11</b>
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech)	Doba realizace stavby v týdnech
	<b>13. 4. 2015</b>	<b>8. 11. 2015</b>	<b>20. 12. 2015</b>	<b>30</b>	<b>36</b>
Délka záruční lhůty	Most a ostatní práce		<b>60</b>		
	Izolace mostu		<b>120</b>		

**Kontrola nabídky:**

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součásti nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
m) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
n) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Splněno
o) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 250 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 31. 8. 2015) – dle § 67 zákona	Splněno

**Časový a finanční plán:** Předložen v nabídce v souladu s požadavky zadavatele.**Subdodavatelé:** HiGeo s.r.o. – Geodetické a zeměměřické práce

**NABÍDKA č. 6****Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 000 14 915****Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo**

Výše nabídkové ceny	bez DPH (Kč)	rezerva 5%	cena vč. rezervy bez DPH	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
	<b>13 818 651,60</b>	<b>690 932,58</b>	<b>14 509 584,18</b>	<b>3 047 012,68</b>	<b>17 556 596,86</b>
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech)	Doba realizace stavby v týdnech
	<b>13. 4. 2015</b>	<b>30. 10. 2015</b>	<b>11. 12. 2015</b>	<b>29</b>	<b>35</b>
Délka záruční lhůty	Most a ostatní práce		<b>60</b>		
	Izolace mostu		<b>120</b>		

**Kontrola nabídky:**

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součástí nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
p) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
q) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Splněno
r) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 250 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 31. 8. 2015) – dle § 67 zákona	Splněno

**Časový a finanční plán:** Předložen v nabídce v souladu s požadavky zadavatele.**Subdodavatelé:** Neuvedeno

**NABÍDKA č. 7****MADOS MT s.r.o., Kostelec nad Orlicí, Lupenice 51, PSČ 517 41, IČ: 252 97 899****Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo**

Výše nabídkové ceny	bez DPH (Kč)	rezerva 5%	cena vč. rezervy bez DPH	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
	<b>11 314 503,06</b>	<b>565 725,15</b>	<b>11 880 228,21</b>	<b>2 494 847,92</b>	<b>14 375 076,13</b>
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech)	Doba realizace stavby v týdnech
	<b>13. 4. 2015</b>	<b>8. 11. 2015</b>	<b>20. 12. 2015</b>	<b>30</b>	<b>36</b>
Délka záruční lhůty	Most a ostatní práce		<b>60</b>		
	Izolace mostu		<b>120</b>		

**Kontrola nabídky:**

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součástí nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
s) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
t) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Netýká se
u) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 250 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 31. 8. 2015) – dle § 67 zákona	Splněno

**Časový a finanční plán:** Předložen v nabídce v souladu s požadavky zadavatele.**Subdodavatelé:** Neuvedeno



**NABÍDKA č. 9****COLAS CZ, a.s., Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ: 261 77 005****Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo**

Výše nabídkové ceny	bez DPH (Kč)	rezerva 5%	cena vč. rezervy bez DPH	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
	<b>13 300 821,91</b>	<b>665 041,10</b>	<b>13 965 863,01</b>	<b>2 932 831,23</b>	<b>16 898 694,24</b>
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech)	Doba realizace stavby v týdnech
	<b>13. 4. 2015</b>	<b>8. 11. 2015</b>	<b>20. 12. 2015</b>	<b>30</b>	<b>36</b>
Délka záruční lhůty	Most a ostatní práce		<b>60</b>		
	Izolace mostu		<b>120</b>		

**Kontrola nabídky:**

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součástí nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
v) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
w) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Splněno
x) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 250 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 31. 8. 2015) – dle § 67 zákona	Splněno

**Časový a finanční plán:** Předložen v nabídce v souladu s požadavky zadavatele.**Subdodavatelé:** Neuvedeno

Přehledná tabulka jednotlivých nabídek – viz samostatná příloha

### Komise konstatuje, že:

- a) nabídkové ceny uchazečů jsou sestaveny dle požadavků zadavatele. Zadavatel stanovil maximální cenu za plnění zakázky ve výši 14 346 488,92 Kč bez DPH, což všichni uchazeči splnili.

Uchazeč č. 3, N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice a.s. nedodržel požadavky zadavatele na zpracování nabídkové ceny, když u položek č. 2 a 3 změnil jednotkovou cenu. Tyto položky však byly označeny jako „položky s provizorní cenou“. Nabídka tak není zpracována v souladu s požadavky zadavatele a proto ji hodnotící komise v souladu s §76 odst. 1 zákona vyřazuje z dalšího posuzování.

Hodnotící komise posoudila nabídky jednotlivých uchazečů v podrobnostech soupisu prací a výkazu výměr.

- b) délka záruční doby na provedené stavební dílo je zadavatelem požadována minimálně v délce 60 měsíců na provedené stavební dílo (most a ostatní práce) a 120 měsíců na izolaci mostu, což všichni uchazeči, mimo uchazeče č. 4 Porr a.s., respektovali. Uchazeč č. 4 nerespektoval požadavky zadavatele, když na izolaci mostu nabídl záruční dobu v délce 60 měsíců. Nabídka tak není zpracována v souladu s požadavky zadavatele a proto ji hodnotící komise v souladu s §76 odst. 1 zákona vyřazuje z dalšího posuzování.

- c) doba realizace stavby je zadavatelem požadována v termínech s předpokládaným zahájením 13. 4. 2015 a ukončením prací nejpozději do 8. 11. 2015 a předání stavby pak nejdéle do 20. 12. 2015.

Komise se mimo jiné zabývala délkou doby realizace stavby, kterou v nabídce č. 3 uvedl uchazeč N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. Tato doba realizace stavby (18+6 týdnů) se jeví komisi jako nereálná.

- d) uchazeči č. 1. č. 2, č. 5 – 7 a č. 9 v posuzovaných nabídkách splnili požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Nabídky splnily zákonné požadavky a nejsou v rozporu s platnými právními předpisy. Uchazeči č. 3, N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice a.s. a č. 4 Porr a.s. nesplnili požadavky zadavatele – viz výše.

### 5. Popis způsobu hodnocení nabídek včetně odůvodnění

Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH a bez rezervy | váha 85 % |
| 2) doba realizace stavby (v týdnech)   | váha 15 % |

V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace stavby v kalendářních týdnech, přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby realizace stavby 36 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací) a jako minimální délka 31 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací). Pokud uchazeč nabídne dobu realizace stavby kratší (v kalendářních týdnech) než zadavatelem stanovená dolní hranice, bude v tomto kritériu uchazeči pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota.

Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí podle následujících zásad:

- pro hodnocení nabídek se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100
- každé jednotlivé nabídce se dle dílčího kritéria přidělí bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria:
  - u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky
  - u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce
  - považuje-li hodnotící komise hodnotu jiného dílčího kritéria, než je cena, za zjevně nepřiměřenou, výše uvedený postup se nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0 bodů

- jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií se vynásobí příslušnou váhou daného kritéria
- na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

Hodnocení je provedeno v tabulce „Hodnocení uchazečů o veřejnou zakázku“.

#### 6. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny

Číslo nabídky	Důvod pro vyřazení nabídky
3	Uchazeč nedodržel požadavky uchazeče na zpracování nabídkové ceny, když u položek č. 2 a 3 změnil jednotkovou cenu. Tyto položky však byly označeny jako „položky s provizorní cenou“.
4	Uchazeč nedodržel požadavky zadavatele na minimální délku záruční doby na izolaci mostu, když nabídl záruční dobu v délce 60 měsíců.

#### 7. Výsledek hodnocení nabídek – pořadí nabídek

Pořadí nabídky	Obchodní firma / název / jméno, příjmení dodavatele
1.	MADOS MT s.r.o.
2.	FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
3.	COLAS CZ, a.s.
4.	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
5.	Metrostav a.s.
6.	EUROVIA CS, a.s.

**8. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise**

<b>Jméno a příjmení člena hodnotící komise</b>	<b>Obchodní firma / název / jméno, příjmení, organizace, vůči níž je člen hodnotící komise v pracovněprávním či obdobném vztahu</b>	<b>Datum podpisu zprávy</b>	<b>Podpis</b>
Bc. Petr Luska	Královéhradecký kraj	13. 3. 2015	
Josef Dvořák	Královéhradecký kraj	13. 3. 2015	
Ing. Roman Kosař	Královéhradecký kraj	13. 3. 2015	
Ing. Jiří Brandejs	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	13. 3. 2015	
Ing. Irena Vaněčková	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	13. 3. 2015	

**Příloha:**        **Přehledná tabulka nabídek**  
                     **Porovnání nabídek po položkách**  
                     **Hodnocení uchazečů o veřejnou zakázku**