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Podproces realizace projektu po schválení

Připravuje příslušný odbor ve spolupráci s odd. VZ odboru INV. V 
případě dotačního projektu ve spolupráci s CIRI

Vazba na EZAK. V evidenci projektů bude uvedeno číslo zakázky a další 
základní informace z profilu kraje na EZAK (druh VZ, termíny, 
předpokl. cena, fáze VZ,…)  a proklik přímo na zakázku v EZAK.
Výsledkem je vyhodnocení nabídky a návrh na výběr dodavatele pro 
Radu KHK.

Vazba na IS Evidence usnesení. V evidenci projektů bude uvedeno 
číslo usnesení s vazbou do IS Evidence usnesení pro zobrazení 
usnesení a bodu.

Vazba na IS GINIS. Zavedení do GINIS, finanční kontrola, podpis 
smlouvy hejtmanem a zveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Podproces realizace dodávky akce na základě uzavřené smlouvy. 
Zajišťuje příslušný projektový tým na straně objednatele a evidenci v 
IS evidence projektů vede pověřený vedoucí projektu za objednatele. 
Proplácení faktur, dodatky smluv na více/méně práce a příslušné 
změny ceny díla. Výsledkem je akceptace díla nebo kolaudace stavby 
(Akce).
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