
Smlouva o provedení stavby projektované zhotovitelem
(Design & Build)
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 a násl., § 2430 a násl. a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů

mezi

ZOO Dvůr Králové a. s.
Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČO: 27478246, DIČ: CZ27478246
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2443
jednající: 	MVDr. Přemyslem Rabasem, předsedou představenstva
Ing. Jaroslavem Haimy Hyjánkem, členem představenstva
bankovní spojení: ČSOB a.s. Dvůr Králové nad Labem, číslo účtu: 196402086/0300
jako objednatel na straně jedné (dále jen „Objednavatel“)

a 

______________________________________
se sídlem	_____________________________________
IČ: 		______________  DIČ: ______________,
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku ___________
zastoupena: 	___________________________________
bankovní spojení:	___________________________________
číslo účtu: 	___________________________________
ID datové schránky: 	___________________________________

jako poskytovatel na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)
- společně dále též jen „smluvní strany“
takto:

Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy.  Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.  
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Lávka u nosorožců - Design & Build“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.    
3. Zhotovitel prohlašuje:  
a) 	že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy,   
b) že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy,  
c) že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.   
4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy může být financováno nebo spolufinancováno z dotačních prostředků, a uvědomuje si, že neplnění svých povinnosti stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody objednateli.  
5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto:  
a)  objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy,  
b)  zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy,  
c)  podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy,  

Článek I.
Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo podle zadávací dokumentace objednatele – příloha č. 1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. Dílo bude zahrnovat:  
a) 	projektové a inženýrské činnosti, včetně podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí
b) stavební práce (stavbu) v návaznosti na vlastní projektovou činnost, (dále také společně jako „dílo“) a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo.  

Článek II.
Specifikace projektové činnosti
1. Zhotovitel se zavazuje za účelem řádné realizace stavby zpracovat projektovou dokumentaci v rozsahu realizační dokumentace stavby (dále také jako „RDS“) podle zadávací dokumentace objednatele v příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.  Projektová činnost bude dělena na následující etapy:
I. etapa – vypracování realizační dokumentace spodní stavby – zpracování dokumentace, která bude použita pro provádění stavby v rámci díla, zároveň se zpracováním výkazu výměr – položkového rozpočtu pro ocenění, dle kterého bude probíhat dílčí fakturace
II. etapa – vypracování realizační dokumentace vrchní stavby (mostních dílů) – zpracování dokumentace, která bude použita pro provádění stavby v rámci díla, zároveň se zpracováním výkazu výměr – položkového rozpočtu pro ocenění, dle kterého bude probíhat dílčí fakturace
III. etapa –vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby
2. Zhotovitel je povinen předat RDS v počtu 2 papírových vyhotovení, dvakrát v digitální uzavřené formě (*pdf) a dvakrát v otevřené digitální formě; uzavřená a otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat kompletně vše včetně všech příloh; názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci; otevřená digitální část bude uložena v otevřeném formátu *.doc  -  Microsoft  Word 2000, obrázky  *.dwg  -  AutoCAD  2004,  popřípadě jiné.  
3. Zhotovitel musí při zpracování  RDS vycházet z podkladů předaných objednatelem,  
zejména z:  
a) projektové dokumentace pro změnu záměru před dokončením, zpracované společností PIS PECHAL s.r.o.,  IČ: 02365952, se sídlem Lidická 42, 602 00 Brno, číslo zakázky P26002  z 02/2026,  
b) Polohopisného a výškového zaměření prostoru stavby včetně zakreslení hranic pozemků v souřadném systému S-JTSK a výškovém systému Balt p.v. (ADITIS, s.r.o., únor 2024 a leden 2025),
c) IGP - Inženýrsko-geologického průzkumu (BALUN geo, s.r.o. Brno, leden 2025),  
tyto podklady jsou pro zhotovitele závazné a jsou součástí zadávací dokumentace objednatele v příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.   
4. Na tuto stavební akci pod původním názvem „Nový vstup do ZOO od koupaliště“ bylo 16.7.2025 vydáno rozhodnutí o povolení záměru ve zrychleném řízení č.j. MUDK-VÚP/65375-2025/foa17080-2025. Toto však bylo vydáno na původní záměr umístění a řešení lávky (květen 2025). V současné době probíhá řízení povolení změny záměru před dokončením dle projektové dokumentace uvedené v bodě 3. a) tohoto článku II.

Článek III.
Specifikace stavebních prací
1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah budou dány výstupy z projektové činnosti dle předchozího článku (dále také jako „stavební práce“ nebo „stavba“).  
2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání stavby, nebo které požadují právní předpisy (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o kolaudační souhlas, závěrečnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací,  stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení  stavby vč. elektronické podoby, doklady k výrobkům, atesty, protokoly o provedení  a vyhodnocení  zkoušek  díla,  prohlášení  o  shodě,  rozhodnutí  o nakládání  s odpady,  geodetické   zaměření   na   podkladu   katastrální   mapy,   geometrické   plány   potvrzené  katastrálním úřadem, mostní listy a hlavní mostní  prohlídky a provedené doplňující průzkumy či monitoringy.

Článek IV.
Kontrola provádění díla
1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednateli, popř. dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.  
2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, nebo z aplikovatelných právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Nebude-li náprava zjednána ani ve lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn učinit příslušná nápravná opatření, a to i prostřednictvím třetí osoby, na odpovědnost a náklady zhotovitele.  
3. Objednatel zajistí po celou dobu provádění díla výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS veškerou potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených  TDS.  Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast odpovědné osoby zhotovitele. Z každého kontrolního dne TDS sepíše zápis.   
4. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke kontrole a k připomínkám koncept RDS, a to před zahájením stavebních prací. Objednatel na konceptu posuzuje soulad se zadáním a adekvátnost navrženého řešení. Případné připomínky sdělí objednatel zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od okamžiku předání konceptu. Připomínky objednatele je zhotovitel povinen akceptovat. Neodsouhlasení konceptu, resp. vypořádávání připomínek objednatele nemá vliv na termíny pro dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané touto smlouvou.  Před úplným odsouhlasením RDS ze strany objednatele není zhotovitel oprávněn začít provádět stavební práce.  
5. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.  
6. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení a kontrolu TDS. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam  ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich  řádného provedení TDS mohou být zakryty.  
7. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole části  stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. Poruší-li  zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se  umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu  objednatel stanoví.  
8. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí stavby  nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího  odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly  nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném  případě nese náklady zhotovitel.  

Článek V.  
Zkoušky stavby
1. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky sjednané v této smlouvě nebo předepsané právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek stavby jsou zahrnuty v ceně díla.  
2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele         k provádění zkoušek.  
3. Výsledky zkoušek musí být písemně zachyceny. Stejnopis zápisu o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli.  

Článek VI.
Nebezpečí škody a vlastnické právo
1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.   
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.  

Článek VII.
Termíny plnění a milníky
1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:
 Termín zahájení plnění: ihned po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami
· Termín pro zpracování a předání realizační dokumentace spodní stavby, brány u nosorožců                 a zábrany proti průchodu nosorožců:
· do 2 kalendářních týdnů od podpisu smlouvy
· Termín pro výstavbu spodní stavby, brány u nosorožců a zábrany proti průchodu nosorožců:
· do 8 kalendářních týdnů od odsouhlasení realizační dokumentace spodní stavby objednatelem, nebo do 8 kalendářních týdnů od nabytí právní moci povolení změny záměru před dokončením, podle toho, která skutečnost nastane později
· Termín pro zpracování a předání realizační dokumentace vrchní stavby (mostních dílů):
· do 8 kalendářních týdnů od podpisu smlouvy
· Termín pro dokončení celé stavby, provedení všech zkoušek a prohlídek, dodání všech dokladů a podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí:
· do 31 kalendářních týdnů od podpisu smlouvy
2. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele.   
3. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit.  
4. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku.  Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby.   
5. Existence sporné pohledávky zhotovitele jej neopravňuje k pozastavení provádění stavby.   
6. Kromě shora uvedených termínů je zhotovitel dále povinen postupovat dle harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a dodržovat milníky prací v něm uvedené, tj. provádět dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému milníku dokončeny, bylo dílo provedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný milník. Milníky pro provádění díla jsou zároveň platebními milníky pro poskytování finančního plnění.  
7. Předpokládaný nejpozdější termín nabytí právní moci povolení změny záměru před dokončením, které zajišťuje objednatel, je 31.5.2026.   

Článek VIII.
Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínech dle této smlouvy.  Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, který je pro užívání stavby obvyklý.  
2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k předání a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.    
3. Předání a převzetí stavby zorganizuje TDS. Kromě zástupců objednatele a zhotovitele je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.).  
4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřejímá.   
5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přejímá.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne podpisu předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.  
7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dál obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody.  
8. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně.  
9. Smluvní strany pořídí předávací protokol také o předání dokladů, který musí obsahovat soupis dokladů předaných a také dokladů, které v termínu předány nebyly. Chybějící doklady je zhotovitel povinen doplnit ve lhůtě určené objednatelem.  

Článek IX.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla  potřeba.  Zhotovitel  se  zavazuje  provést  dílo  v souladu  s podklady  k veřejné  zakázce,  s příslušnou zadávací dokumentací objednatele, s podmínkami pravomocného povolení záměru, a je povinen zajistit, aby dílo  odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a  příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.  
2. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla.  
3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.  
4. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil sám.   
5. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění   kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas.  
6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.  
7. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, o splnění milníků, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. O splnění každého milníku mohou smluvní strany sepsat i zvláštní protokol.  Sepsání protokolu o splnění milníku nebo záznam o splnění milníku ve stavebním deníku nemá účinek na dokončení nebo převzetí díla a ani neznamená, že dílo bylo provedeno řádně a bez vad, není-li to v protokolu nebo záznamu výslovně uvedeno.  
8. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu.  Osoby, jejichž zaškolení má zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis.  
9. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDS příslušné atesty na materiály a zařízení.  
10. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo ke škodě na této části.    
11. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.  
12. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen "koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého uvážení.  Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu veškerounezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě.  
13. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 15.000.000 Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) na pojistnou událost.  Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku.  
14. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy.   
15. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, a to po dobu 10 let.   
16. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění pořizovat fotodokumentaci prováděných stavebních prací. Po protokolárním předání stavby předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci objednateli v elektronické podobě.  

17. Zhotovitel se zavazuje provést poučení svých pracovníků o specifikách BOZP a PO v ZOO, dále o tom, že jsou povinni pohybovat se pouze po určených komunikacích, že mohou ke svému stravování využívat restauraci U lemura a další občerstvení v areálu ZOO, že nesmějí do práce přivádět své soukromé psy či jiná zvířata, a že do ZOO smějí vstupovat a odcházet z ní výhradně služební vrátnicí (na základě povolení vstupu a vjezdu do ZOO – viz Ostatní ujednání), a že nikomu nesdělí kód na uzavírání vstupních bran. Zhotovitel je povinen na svoje náklady pro pracovníky zabezpečit hygienické zařízení (WC, šatna, umývárna) v rámci zařízení staveniště. 


Článek X.
Staveniště a zařízení staveniště
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. Objednatel prostřednictvím TDS předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDS.  
2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele.  
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele, TDS, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDS a případně koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.  
4. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.  
5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností.  
6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím protokolu.  Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště.  
7. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy měl příležitost odborným způsobem prohlédnout staveniště, včetně existující technické infrastruktury, a potvrzuje, že je vhodné pro řádné provedení díla podle této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn požadovat (i) oddálení termínů dokončení a předání stavby nebo (ii) zvýšení ceny stavby, pokud se ukáže, že staveniště nebo existující technická infrastruktura nebyly vhodné pro řádné provedení díla.  

Článek XI.
Cena za dílo a platební podmínky
1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:  
Cena celkem bez DPH  	 	        	.......................... Kč  
(slovy: ..............)  
DPH sazba 21% 	 	 	              	.......................... Kč  
 Cena celkem včetně DPH 	         	.......................... Kč  
(slovy: ................)   
2. Objednatel neposkytuje zálohy.   
3. Cena  dle  odstavce  1  uvedená  bez  DPH  je  stanovená  jako  konečná  a  nepřekročitelná  a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.   
4. Cena za dílo bude hrazena postupně po splnění jednotlivých milníků vymezených v příloze  č. 2 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást, a to procentním podílem z ceny za dílo,  který je v příloze č. 2 této smlouvy uveden u příslušného milníku. Součástí faktury musí být  potvrzení TDS o dokončení všech prací v rámci příslušného milníku, bez tohoto potvrzení  je faktura neúplná.   
5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. Faktura bude vystavena v jednom originálním vyhotovení  
6. Adresa pro doručování faktur je určena objednatelem takto:  
ZOO Dvůr Králové a. s.
Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČO: 27478246, DIČ: CZ27478246
bankovní spojení: ČSOB a.s. Dvůr Králové nad Labem
číslo účtu: 196402086/0300
8. Faktura musí obsahovat zejména:   
· označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO  (DIČ),  
· označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČO a DIČ,  
· evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,  
· rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),  
· den uskutečnění plnění,  
· označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,  
· lhůtu splatnosti v souladu s  předchozím odstavcem,  
· označení banky a číslo účtu, na který má být platba poukázána.  
9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.  
10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných   právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli  s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné  délce doručením opravené faktury.   
11. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem  na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli  písemně sdělí po nabytí účinnosti této smlouvy.  

Článek XII.
Odpovědnost zhotovitele za vady
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).  
2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.   
3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen zahájit zabezpečení a odstraňování vady ve lhůtě 24 hodin ode dne oznámení takové vady.  Zhotovitel je povinen jakoukoliv vadu odstranit v co nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 14 dnů od doručení oznámení o vadě. Na základě dohody obou stran může být vzhledem k povaze vady nebo s přihlédnutím ke klimatickým a technologickým podmínkám pro odstranění vad stanovena delší lhůta.  
4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.  
5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 10 let. Záruční doba běží od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem VIII. této smlouvy. Záruční doba na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce poskytnuté třetí osobou.  
6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.  
7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu.  V takovém případě se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele a v jím určené lhůtě.   

Článek XIII.
Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení
1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH sjednané v článku XI. odst.  1 této smlouvy za každý započatý den  prodlení.  
2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů v termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo sjednané v článku XI. odst. 1 této smlouvy bez DPH za každý započatý den prodlení.  
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad stavby ve lhůtě stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH sjednané v článku XI. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení.  
4. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle článku X. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH sjednané v článku XI. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý započatý den prodlení.   
5. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku IX., zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo sjednané v článku XI. odst. 1 této smlouvy bez DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.  
6. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku XII. odst. 7 této smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit úrok k z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazených výdajů za každý započatý den prodlení.  
7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje.  Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.   
8. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.   
9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení.  
10. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho povinnosti vztahující se k této smlouvě.  Zhotovitel je tak například povinen uhradit objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.   
11. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností  a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu  vzniklé škody v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku  na  dotaci  či  její  části,  prohlašuje  zhotovitel,  že  v takovém  případě  nebude  považovat  pohledávku objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji objednatel  započetl proti nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele  za objednatelem.  

Článek XIV.
Odstoupení od smlouvy
1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.  
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.  
3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.   
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.  

Článek XV.
Kontaktní osoby a doručování písemností
1. Kontaktní osoby uvedené v příloze č. 3 jednají každá samostatně za smluvní strany ve všech věcech jim náležejících souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol. Určená kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, oznamovat vady díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.   
2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.  
3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.  
4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.  

Článek XVI.
Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství
1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.   
2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Článek XVII.  
Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.  
2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou.  
3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník.  
4. Zhotovitel předá objednateli k datu zahájení prací jmenný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů včetně kontaktů na jejich zástupce. Osoby či vozidla, které nebudou uvedeny v předložených seznamech, nebudou do areálu ZOO vpuštěny.


Článek XVIII.
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.  
2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:  
a)  tato smlouva,  
b)  zadávací podmínky.  
3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:   
· Příloha č. 1: Zadávací dokumentace objednatele  
· Příloha č. 2: Harmonogram prací s milníky díla  
· Příloha č. 3: Osoby odpovědné za dílo  
5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Podepsanou Smlouvu v listinné podobě zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí na adresu sídla svého smluvního partnera bez zbytečného odkladu po podpisu Smlouvy. V případě Smlouvy vyhotovené v elektronické podobě, s elektronickým uznávaným podpisem, vyhotovuje se pouze jedna elektronická verze, kterou zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí do datové schránky smluvního partnera.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.  
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že Smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoli v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.

V ............................. .dne ............................                       V …….………….. dne ……………….  



……………………………… 	…………………………………… 
MVDr. Přemysl Rabas 	 
předseda představenstva 	 
 


……………………………… 	 
Ing. Jaroslav Haimy Hyjánek 	 
člen představenstva 	 
Příloha č. 3
Osoby odpovědné za dílo

Za zhotovitele:
Ve věcech technických:
Jméno a příjmení: 	(bude doplněno před podpisem smlouvy) 
Tel.:	(bude doplněno před podpisem smlouvy)
Email:	(bude doplněno před podpisem smlouvy)

Ve věcech smluvních:
Jméno a příjmení:  (bude doplněno před podpisem smlouvy) 
Tel.:	(bude doplněno před podpisem smlouvy)
Email:	(bude doplněno před podpisem smlouvy)

Za objednavatele:
Ve věcech technických:
Jméno a příjmení:  (bude doplněno před podpisem smlouvy) 
Tel.:	(bude doplněno před podpisem smlouvy)
Email:	(bude doplněno před podpisem smlouvy)

Ve věcech smluvních:
Jméno a příjmení:  (bude doplněno před podpisem smlouvy) 
Tel.:	(bude doplněno před podpisem smlouvy)
Email:	(bude doplněno před podpisem smlouvy)




