SMLOUVA O DIiLO

Smluvni strany

Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
zastoupeny: Petrem Koletou, hejtmanem

1CO: 708 89 546

DIC: CZ70889546

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a. s.

Cislo uétu: 35-345650287/0100

(dale jen ,,objednatel*)

Zhotovitel [bude doplnéno pi‘ed podpisem smlouvy]

obchodni spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném [bude doplnéno pied podpisem smlouvy] pod spisovou
znackou [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]

se sidlem: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
zastoupena: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
ICO: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
DIC: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
Bankovni spojeni: [bude doplnéno pted podpisem smlouvy]
Cislo uétu: [bude dopInéno pied podpisem smlouvy]

(dale jen ,,zhotovitel" nebo ,,dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dale spole¢né jako ,,smluvni strany*)

shora uvedené smluvni strany uzaviely niZze uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012
Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdé€jsich predpist (dale jen ,,obcansky zakonik®) a v navaznosti na zakon ¢. 134/2016
Sb., 0 zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdé&jsich predpisii a za podminek dale uvedenych tuto

smlouvu o dilo
(dale jen ,,smlouva®)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami na zakladé vysledku podlimitni vefejné zakazky nazvané ,,Rekonstrukce
stavajiciho vytahu — Domov dichodci Pilnikov* zaddvanou v souladu se zédkonem ¢&. 134/2016 Sh., o zadavani
vetejnych zakéazek, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,,ZZVZ®), (dale jen ,,vefejna zakazka*).

Clanek 1
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Zmocnéné osoby

Objednatel povéiuje nebo zmoctiuje nasledujici osoby k jednani ve vécech zavazku zaloZzeného touto smlouvou s tim,
ze zména zde uvedenych osob mize byt provedena jednostrannym pisemnym oznamenim objednatele zhotoviteli,
kdy takovym ozndmenim muZe byt i zapis do stavebniho deniku (v pfipadé vefejné zakazky v nadlimitnim rezimu
v elektronické formé) nebo do jednoduchého zaznamu o stavbé v souladu se zdkonem ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zékon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,;stavebni denik™); zména zde uvedenych osob je G¢inna dorucenim
oznameni zhotoviteli nebo zdpisem ¢&i zdznamem; rozsah zastupliho opravnéni, pokud nevyplyva piimo z této
smlouvy, dolozi dané osoba pisemnou plnou moci nebo pisemnym povétenim vystavenym objednatelem:

a) zastupce objednatele ve vécech technickych:
Ing. Markéta Synkova, tel.: 722 992 584, e-mail: msynkova@khk.cz
Ing. Vaclav Ny¢, tel.: 602 441 087, e-mail: vnyc@khk.cz

b) zastupce objednatele na stavbé coby technicky dozor stavebnika (dale jen ,,TDS*): bude feSeno samostatnou
smlouvou a sdéleno zhotoviteli spoleéné s vyzvou K plnéni

€) zastupce objednatele na stavbé coby dozor projektanta (dale jen ,,dozor projektanta): bude feSeno samostatnou
smlouvou a sdéleno zhotoviteli nebo uvedeno ve stavebnim deniku

d) =zastupce uzivatele objektu:

Mgr. Markéta Gabri$ova, tel.: 601 086 797, e-mail: gabrisova@dpspilnikov.cz

e) pfip. dalsi osoby, které objednatel uvede ve stavebnim deniku

Zhotovitel zmociiuje nasledujici osoby k jednani ve vécech zavazku zaloZeného touto smlouvou:
a) ve vécech smluvnich: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
b) ve vécech technickych: [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]
c) zéstupce zhotovitele fidici dodavku a montaz rekonstrukce vytahii: [bude doplnéno p¥ed podpisem smlouvy]

d) ptip. dalsi osoby, které zhotovitel uvede ve stavebnim deniku

Zmocnéné osoby zhotovitele, vyjma zastupce zhotovitele fidici dodavku a montaZz rekonstrukce vytaht, mohou byt
zménény pisemnym oznamenim prokazatelné doru¢enym objednateli, a to nejpozdéji do 3 dnt ode dne této zmény;
zmeéna je ucinna dorucenim tohoto oznameni objednateli. Zhotovitel je opravnén zménit zastupce zhotovitele fidici
dodavku a montaz rekonstrukce vytahti pouze s predchozim pisemnym souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen
ziskat takovy souhlas objednatele alesponi deset kalendafnich dnu pfedtim, nez jej zapoji do plnéni pfedmétu
smlouvy. Soucasti zadosti o udéleni souhlasu se zménou (oznameni) bude vzdy nazev/ jméno navrhované osoby,
kopie ptislusnych platnych opravnéni, koncest, atesttl, certifikatl a licenci, jez jsou nezbytné pro jeho vykon ¢innosti.
Zhotovitel je povinen prokazat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval u nahrazované osoby v zadavacim
fizeni vetejné zakazky. Objednatel je opravnén do péti kalendainich dnii od pfijeti ptislusného oznameni zamitnout
ucast konkrétni navrhované osoby pii provadéni pfedmeétu smlouvy, pficemz objednatel nebude souhlas bezdtivodné
zdrzovat ani odpirat. Objednatel na zakladé oznadmeni zhotovitele a za pfedpokladu, ze jsou splnény vSechny
podminky a doloZeny v8echny doklady o kvalifikaci navrhované osoby, vyda souhlas se zménou zastupce zhotovitele
fidici dodavku a montéz rekonstrukce vytahi.

Objednatel je opravnén v odivodnénych pripadech pozadovat vymeénu zastupce zhotovitele na stavbe, specialisty ¢i
jakékoliv dalsi osoby uvedené ve stavebnim deniku. Pokud objednatel takovou vyménu pozaduje, je zhotovitel
povinen takovou osobu nahradit a pisemnym oznamenim prokazatelné doruéenym objednateli oznamit nahrazeni
osoby spolu s uvedenim jejich kontaktnich udaji, a to v§e do 3 pracovnich dnii od doruceni zadosti objednatele.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany uvadi, ze oznameni o zméné osoby dle tohoto ¢lanku smlouvy ani
vysloveny souhlas objednatele s navrhovanym zéstupcem zhotovitele fidici dodavku a montaz rekonstrukce vytahii
dle tohoto ¢lanku smlouvy neni zménou této smlouvy, proto nevyzaduje uzavieni dodatku smlouvy.
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Clanek 2
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne [bude doplnéno pied podpisem
smlouvy] ptedloZzena v ramei vetejné zakazky.

Dalsim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nasledujici projektova a smluvni dokumentace, ktera tvofi nedilnou
soucast této smlouvy:

a) Piiloha ¢ 1 - Dokumentace pro provadéni stavby, dokumentace pro povoleni stavby (tvofi samostatny

dokument)

b) Piiloha & 2 — Ocenéné soupisy praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér véetné rekapitulace

(rozpocet)

c) Piiloha &. 3 — Finanéni a ¢asovy harmonogram (tvofi samostatny dokument)

d) Priloha ¢. 4 — Souhrnné prohlaseni (je sou¢dsti nabidky zhotovitele a tvofi samostatny dokument)

e) Priloha ¢ 5 — Vybrana vysvétleni zadavaci dokumentace [doplni objednatel pied podpisem smlouvy, je-li

relevantni]

f) Priloha & 6 — Zménovy list (vzor)

g) Priloha & 7 — Schvalovaci list vzorku (vzor)

h) Priloha ¢. 8 — Reklamadni protokol (vzor)

Zhotovitel prohlasuje, Ze k datu podpisu smlouvy:

a) pievzal ptislusnou projektovou a smluvni dokumentaci;

b) ptiméfené ptekontroloval ptedanou projektovou a smluvni dokumentaci;

C) seznamil se s opatienimi vetfejnopravnich organi k provedeni dila;

d) provéfil mistni podminky na stavenisti;

e) nejasné podminky pro realizaci stavby si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele;

f) v8echny technické a dodaci podminky dila zahrnul do podrobného rozpoctu v rozsahu, ktery specifikoval
objednatel v ramci zadavaciho fizeni, na jehoz zaklad¢ je uzaviena tato smlouva.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze pfi vykonu ¢innosti dle pfedchoziho odstavce jednal s odbornou péci.

Clanek 3
Predmét smlouvy

Piedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele na sviij naklad a nebezpeéi a za podminek stanovenych touto smlouvou
provést pro objednatele dilo uvedené v ¢l. 4 této smlouvy (dale jen ,,dilo*) ¥adné&, v dohodnutém terminu a v kvalité
nize specifikované, tj. zejména bez vad a nedod€lkil, véetn€é vSech objednatelem pozadovanych zmeén dila a jeho
soucasti, a vcetné veskeré nezbytné inzenyrské ¢innosti vztahujici se k témto zménam dila. Objednatel se zavazuje
fadné a véas zhotovené dilo pfevzit a zaplatit za néj, a to za podminek a v terminech touto smlouvou sjednanych.



Clanek 4
Predmét dila

4.1 Dilem dle této smlouvy je kompletni provedeni dila spocivajiciho ve vyméné vytahové technologie trakéniho
osobniho vytahu dle technické specifikace uvedené v zaddvaci dokumentaci, véetné dopravy, instalace a montaze v
misté plnéni.

Stavajici osobni vytah je umistén v objektu domova diichodcti na adrese Trutnovska 176, 542 42 Pilnikov. Objekt
je zdény a ma 3 nadzemni podlazi.

Jedné se 0 zménu stavby, resp. vyménu stavajiciho vytahu s pohonnou jednotkou umisténou v Sachtg.

Vesker¢é prace jsou provadény ve stavajici vytahové Sachté a byvalé strojovné v rozsahu 1.PP az 3.NP, pficemz
nedochazi ke zmén¢ rozmért ani ploch dotcenych prostor. Pouzity budou pouze certifikované a zdravotné
nezavadné materialy splitujici pozadavky pfislusnych pravnich ptedpist a technickych norem.

Stavajici konstrukce objektu zlistavaji prevazné zachovany. Bouraci prace zahrnuji odstranéni strojovny, demontaz
vytahu a rozsifeni dvetnich otvord. Prostup mezi Sachtou a strojovnou bude zazdén. Pricky, obvodové konstrukce i
stropy zUstavaji bez zasadnich zasahl. Vytahové dvete i dvefe do strojovny budou mit pozarni odolnost EW 30. Po
dokonceni praci budou plochy sjednoceny vymalbou a v 2. a 3. NP bude polozena nova keramicka dlazba.

Provoz stavby musi spliiovat limity hluku a prachu a dodrzovat rezim praci dle platnych pfedpisii. Projektova
dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi normami a technologickymi
predpisy vyrobct.

Dodévany osobni vytah ma nosnost 1000 kg (13 osob), tii stanice, rychlost 1 m/s a zdvih 7,2 m. Sachta je zd&na o
rozmérech 1600 x 2650 mm, kabina je kovova, nepriichozi, vybavena nerezovymi prvky, antivandal ovladaci,
Braillovym pismem a nouzovym sjezdem pti vypadku proudu. Kabinové i Sachetni dvefe jsou automatické, o Sitce
900 mm a vy3ce 2000 mm, 3achetni dvefe v pozarni odolnosti EW 30 C. Vytah je navrzen v souladu s CSN EN
81-20 a 81-50 a vyhovuje pozadavktim vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

Pfi predani zhotoveného vytahu obdrzi zadavatel od dodavatele vS§echny dokumenty dle platné legislativy.

S ohledem na charakter mista plnéni dojde k odstaveni vytahu na dobu nezbytné nutnou, a to maximalné na dobu 30
kalendainich dni, pfi¢emz konkrétni termin bude pfedem konzultovan a odsouhlasen se zadavatelem v docasném
predstihu.

Vymena vytahové technologie bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala firma
ATELIER H1 & ATELIER HAJEK s.r.0., Jizni 870/2, 500 03 Hradec Kralové, IC: 64792374, Ing. Jiti Hajek.

Dilo je podrobné specifikovano v Projektové dokumentaci, ktera je piilohou ¢.1 této smlouvy.

4.1.1  provedeni piipravnych praci za G¢elem zhotoveni stavby dle podminek této smlouvy (dale jen ,,pfiprava
stavby®);

4.1.2  provedeni stavebnich praci a zhotoveni stavby dle podminek této smlouvy (dale jen ,,zhotoveni stavby*);
4.1.3  zpracovani dokumentace, a to:

a) vyrobni/dilenské dokumentace jednotlivych &asti stavby tak, jak jsou specifikovany v soupisech
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, v¢etné vykazu vymér (dale jen ,,dilenska dokumentace*);

b) dokumentace s vyznacenim odchylek v dokumentaci pro provadéni stavby, pokud doslo pfi realizaci
dila k odchylkam od dokumentace pro provadéni stavby (déle jen ,,dokumentace skute¢ného provedeni
stavby*);

c) dokumentace s vyznacenim odchylek v dokumentaci pro povoleni stavby, doslo-li pii realizaci dila k
nepodstatné odchylce oproti ovéfené dokumentaci pro povoleni stavby (déle jen ,,dokumentace pro
vydani kolauda¢niho rozhodnuti*);

d) provozni dokumentace obsahujici navody na provoz a tdrzbu dila v¢etné manipula¢nich, provoznich
radl pro bezvadné provozovani dila, respektive jeho dil¢ich ¢asti, které vyzaduji idrzbu a servis vcetné
dokladt o provedeni zaskoleni uzivatele (dale jen ,,provozni dokumentace*);



(,,dilenska dokumentace®, ,,dokumentace skutecného provedeni stavby®, ,,dokumentace pro vydani
kolauda¢niho rozhodnuti* a ,,provozni dokumentace* dale spolecné také jako ,,Dokumentace®);

414  inZenyrska Cinnost za ucelem zajisténi vydani kolauda¢niho rozhodnuti pfislusSnym stavebnim ufadem
anebo v souvislosti se zménou zaméru pied dokonéenim (dale jen ,,inZenyrska ¢innost™), v ramci jejihoz
vykonu zhotovitel zajisti veskera nezbytna rozhodnuti, povoleni, stanoviska ptislusnych spravnich organt
a provede dal$i ukony nezbytné pro realizaci a uzivani stavby (nad ramec vydaného povoleni zdméru);

4.1.5  zkuSebni provoz stavby, a to za u¢elem zprovoznéni a vyregulovani v§ech systémt TZB (dale jen ,,zkusebni
provoz®)

(,,zhotoveni stavby*, ,,Dokumentace®, ,,inzZenyrska ¢innost* a ,,zkuSebni provoz*“ dale spole¢né také jako ,,dilo,
ptipadné podle okolnosti v jednotlivych ptipadech jako ,.cast dila“®).

4.2 Dilo vymezené v bodé 4.1 tohoto ¢lanku déle tvoii zejména:

e vybudovani a odstranéni zafizeni stavenisté véetné ziizeni rozvodu, spotieby a provoz piipojek médii a energii béhem
provadeni stavby;

e provadéni a fizeni montaZnich a stavebnich praci;

® umoznéni vstupu dal§im dodavatelim objednatele na staveni$té v prib&éhu provadéni stavebnich praci za ucelem
realizace sluzeb, dodavek a stavebnich praci dalSich dodavatelt;

® obstarani zafizeni a materilu, zajisténi vyroby, dopravy, dodavek, procleni, zdanéni, skladovani, pojisténi;
e vedeni stavebniho/montazniho deniku;

e  pasportizace dotéeného prostoru stavbou pied zahajenim praci;

e  7ajisténi bezpednostnich opatieni véetné zajisténi a podepieni bouranych konstrukei, odpojeni stavajicich rozvodi
pfi bouracich pracich;

e  zajisténi vSech nezbytnych prizkumi nutnych pro fadné provedeni a dokonceni dila;

® vzorkovani materiali a vyrobki pied zabudovanim do dila piedkladané v dostate¢ném predstihu k posouzeni a ke
schvalent;

® vypracovani a pfedkladani k odsouhlaseni pracovné-technologickych postupti na vyzvu dodavatele;
® zabezpeéeni pozadovanych znaku jakosti a metodiky jejich prokazani véetné prislusnych zkousek;
® zpracovani a dodani provoznich ¢i jinych predpisii pro provoz a udrzbu dila;

® koordinace veskerych praci a dodavek béhem montéaze i zkusebniho provozu;

® zaskoleni pracovniku uzivatele;

® dokonceni dila pro uvedeni do trvalého provozu;

® dokumentace skute¢ného provedeni dila;

e poskytnuti zaruk na celé dilo

e  odstrafiovani vad v zaru¢ni dobé a pravidelny servis;

e zkuSebni provoz — provedeni vSech piedepsanych a funkénich zkousek, vCetné vystaveéni dokladil a jejich provedeni
a zajisténi vesSkerych k tomu nezbytnych rozhodnuti ptislusnych spravnich organt;

e funkéni zkousky vSech instalovanych technologii a technologickych celk;

e zajisténi dokladl vesSkerych predepsanych zkouSek vcetné vystaveni dokladd o jejich provedeni, dale atesty,
certifikaty, prohlaseni o shodé, laboratorni rozbory vody apod.;

® provadeéni prubéznych testli a komplexnich zkousek, odzkouseni v€etne€ vyhotoveni protokoll apod.;
5



4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

zajisténi bezpecnostnich opatfeni béhem realizace dila;
provadeéni denniho uklidu pracovisté, prubézné odstraniovani znecisténi a skod.

sumarizace podkladd pro kolaudaci kompletniho dila;

pfiprava dokladt (v¢etn¢ dokumentace pro vydani kolaudacniho rozhodnuti) a zajisténi kolaudacniho rozhodnuti
stavby vcetné sepsani a podani zadosti a Gicasti na kolaudacni prohlidce.

Soucasti dila je protokolarni zaskoleni obsluhy/pracovnikii uZivatele:

- zhotovitel je povinen zajistit zaSkoleni obsluhy a pracovnikti uzivatele.

Dilo zahrnuje vSechny souvisejici ¢innosti nutné k fadnému provedeni dila, pfedev§im nutné k dosazeni tcelu
uspésné realizace stavby a fadnému a komplexnimu dokonceni dila v celém rozsahu zadédni. Pro vylouceni
pochybnosti o povaze dila, tento termin zahrnuje veskerou nezbytnou podporu a ¢innosti nutné k fddnému provedeni
a dokonceni dila, veskeré naklady nezbytné vynalozené zhotovitelem k fadnému provedeni a dokonceni dila jako
napiiklad naklady na odmény zaméstnanct a poddodavatelti nutné pro fadné provedeni a dokoncéeni dila. Soucasti
dila jsou také vSechny nezbytné prace a Cinnosti véetné soupisu praci, dodavek a sluzeb véetné vykazi vymér,
uréenymi standardy a obecné technickymi pozadavky na vystavbu dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzet technicka kritéria pro dilo:
- zhotovitel musi splnit standardy provedeni podle norem uvedenych v dokumentaci pro provadéni stavby;
- napojeni na stavajici inzenyrské sité musi splinovat kritéria spravcu siti (zhotovitel zajisti jejich prevzeti);

- zhotovitel musi dodrzet podminky dotéenych organt statni spravy vyplyvajici z fizeni o povoleni stavby a
podminky spravca siti;

- pouzité vyrobky musi splilovat ustanoveni nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. o technickych pozadavcich
na stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjsich ptedpist.

Zhotovitel je povinen piedat objednateli Dokumentaci ve ¢tytech tisténych paré a také vzdy jedno paré v elektronické
formé na zdznamovém nosi¢i USB flash disk, a to vzdy ve formatu *pdf a *dwg nebo v jiném prepisovatelném
formatu.

Predmét dila je zhotovitel proveden provést v nejlepsi kvalité a v souladu s touto smlouvou, pfisluSnymi normami a
predpisy Gcinnymi v dob¢ provadéni dila.

Pfi realizaci dila budou pouzity pouze vyrobky a materialy, které spliuji pozadavky vyhlasky ¢. 146/2024 Sb., o
pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdé&jsich piedpisi, zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist, a dale ust. § 145 a nasl. zakona ¢.
283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich piedpist (dale jen ,,stavebni zakon*) a dal§ich obecné zavaznych
predpisti vztahujicich se k dilu. Stavebni prace budou zhotovitelem zabezpeceny v celém rozsahu zadavaci
dokumentace a v souladu s p¥islugnymi platnymi CSN souvisejicimi s pInénim predmétu vefejné zakazky.

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem praci, dodavek a sluzeb véetné¢ vykazu vymér a projektovou dokumentaci
stavby, dle ptiloh této smlouvy, je pro stanoveni ceny rozhodujici vykaz vymeér.

Zhotovitel se zavazuje k udrzovani poradku v misté pInéni véetné zajisténi prijezdnosti piistupovych komunikaci ke
stavajicim objektim, a to na své naklady. VSechny povrchy, konstrukce, venkovni plochy apod. poskozené v
dusledku stavebni ¢innosti budou po provedeni praci uvedeny zhotovitelem do ptivodniho stavu, v pfipadé zniceni
budou zhotovitelem nahrazeny novymi na néklady zhotovitele. Znecisténi je zhotovitel povinen odstranit na své
naklady a ihned, nejpozdéji téhoz dne.

4.10Nakladani s odpady vzniklymi pfi realizaci dila, zejména pak tfidéni, shromazd’ovani, skladovani, nakladku a odvoz

odpadu ke zneskodnovani (odstrafiovani odpadu) zabezpecuje zhotovitel na své naklady, pficemz postupuje podle
zakona o odpadech a pravnich pfedpisti s nim souvisejicich. Zhotovitel je pivodcem odpadu, které vznikly pfi
provadeéni jeho Cinnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti piivodce odpadii ve smyslu aplikovatelnych pravnich
predpist. Zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli doklad o likvidaci odpadti v souladu s platnymi pravnimi
ptedpisy. Zhotovitel je povinen zajistit ekologickou likvidaci veSkerych odpadii vzniklych v souvislosti s jeho
¢innosti na dile a musi provést veskera potfebna opatfeni k zajisténi minimalizace Skodlivych vlivli na Zivotni
prostredi.



4.11Provozni podminky pfi provadéni dila

Objednatel stanovuje, ze pracovni doba je ve vSedni dny od 7:00 do 18:00 hod, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak. Dny pracovniho volna (SO), dny pracovniho klidu (Ne) a stitem uznané svatky neni dovoleno provadét zadné
hluéné a prasné prace.

Zhotovitel se zavazuje, Ze s ohledem na charakter mista plnéni dojde k odstaveni vytahu na dobu nezbytné nutnou, a to
maximalné na dobu 30 kalendafnich dni, pficemz konkrétni termin bude pfedem konzultovdn a odsouhlasen
s objednatelem v dostate¢ném piedstihu.

Zhotovitel bere podpisem smlouvy na védomi, Ze dotena stavba je v objektu domova dichodcti. Zhotovitel se zavazuje,
s ohledem na charakter mista plnéni, k provedeni takovych opatieni, ktera by maximalné omezila prasnost a hluk na
stavenisti na dobu nezbytné nutnou, minimalné omezila chod domova diichodci jak po strance zajisténi zdroji energie,
tak z hlediska provozu arealu.

Vystavba bude probihat za GpIného provozu objektu, na ktery navazuje. Casova i prostorova koordinace stavby bude
muset byt podrobné projednana s vedenim domova diichodcti za aktivni spoluprace zhotovitele stavby. Navrzena opatieni
zhotovitel nejprve pfedem projedna a odsouhlasi s objednatelem. Z diivodu vysoké hluénosti ¢i prasnosti na stavenisti,
muze zadavatel i uzivatel pozadat o operativni pieruseni stavebnich praci.

Clanek 5
Doba a misto plnéni

5.1 Zhotovitel se zavazuje dilo uvedené v ¢l. 4 této smlouvy, véetné objednatelem poZzadovanych zmén, fadné zhotovit,
obstarat kolaudacni rozhodnuti a pfedat dokonéené dilo (véetné predani pravomocného kolauda¢niho rozhodnuti ¢i
jiného opatieni piislusného stavebniho ufadu, na jehoz zakladé¢ bude mozné trvale uzivat dokoncenou stavbu ve
smyslu stavebniho zakona) objednateli prostfednictvim oboustranné podepsaného protokolu o pfedani a pievzeti dila
jako celku nejpozdéji v terminu uvedeném nize v této smlouve.

Plnéni dle této smlouvy bude zahajeno na zakladé pisemné vyzvy objednatele, pfi¢emz vyzva (lze dorucit e-mailem)
k plnéni bude uéinéna nejpozdé&ji do 1 roku od nabyti G¢innosti této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pievzit staveni$té od objednatele do 5 pracovnich dnti od vyzvy objednatele k zahajeni plnéni a
prevzeti staveni$té a zah4jit provadéni realizace dila do 5 pracovnich dni ode dne piedani staveni$té a v provadéni fadné
pokracovat za pouziti dostate¢ného poctu kvalifikovanych pracovnikii. Staveni§té musi byt ke dni pfedani prosté vSech
pravnich a faktickych vad branicich zahajeni stavby podle této smlouvy.

5.2 Terminy plnéni dila jsou stanoveny nasledovneé:

Zahajeni ptipravnych praci, vyroba vytahu, PInéni bude zahajeno na zakladé pisemné vyzvy
zahdjeni plnéni dodavky a montaznich praci objednatele

Dokonceni piipravnych praci, vyroba
vytahu, jeho dodavka a dokonceni Nejdéle do 15 tydni od vyzvy objednatele
montaZnich praci

ZkuSebni provoz Do 2 tydnu po dokonceni montaznich praci




- zkusebni provoz bude zahajen a provadén ihned po
dokonceni montéznich praci a dokon¢eni dodavky
vytahové technologie

Ptredani dokonceného dila (stavby) vcetné

rozhodnuti ¢i jiného opatteni ptislusSného
stavebniho ufadu, na jehoz zaklad¢ bude
mozné trvale uzivat dokoncenou stavbu ve

predani pravomocného kolaudac¢niho

Nejdéle do 8 tydni od dokonéeni montaznich praci

smyslu stavebniho zakona:

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

6.1

Zhotovitel bere na védomi, Ze doba uplného vyiazeni vytahu z provozu nesmi presahnout 30 kalendainich
dni, a to bez ohledu na celkovou dobu provadéni dila.

Misto plnéni: Domov dichodcu Pilnikov, Trutnovska 176, 542 42 Pilnikov (dale jen ,,stavenisté®).

Uzlové terminy se nesjednavaji.

Objednatel neni povinen zhotovitele o dodrZeni terminti a doby pInéni dle této smlouvy véetné jejich pfiloh upominat.
Nedodrzenim téchto terminti a doby plnéni dochazi k prodleni zhotovitele se vSemi dasledky podle této smlouvy
v souladu s obéanskym zakonikem.

Zhotovitel je povinen provést dilo dle této smlouvy ve lhitach uvedenych v odstavci 5.2, popt. dle Thut uvedenych v
jednotlivych ¢lancich Smlouvy.

V ptipadé, Ze z jakychkoli diivodl na strané objednatele nebude mozné dodrzet terminy zahajeni plnéni, pfedani a
prevzeti stavenisté nebo zahajeni provadéni stavby, je objednatel opravnén tyto terminy posunout ¢i pfiméfené
prodlouzit a zaroven se posouvaji automaticky i kone¢né terminy pro dokonceni dila, avSak stanovena lhuta
provedeni jednotlivych praci zistava nezménéna. Lhuty stanovené v odstavci 5.2 1ze ve vyjimecénych pfipadech a v
souladu s pfislusnymi ustanovenimi ZZVZ prodlouzit, a to bez ulozeni sankce. Rozhodnuti o pfiméfeném
prodlouzeni jednotlivych lhit nalezi plné objednateli a zhotovitel na takovy postup nema zadny narok, s vyjimkou
pfipadi, kdy smlouva stanovi jinak. Takovéto prodlouzeni lhiit musi mit formu pisemného dodatku k této smlouve.

Objednatel mtize kdykoli v pribéhu trvani této smlouvy pisemné nafidit zhotoviteli pferuseni praci. Oznameni o
preruseni praci musi byt u¢inéno alespon pét kalendainich dni predem. V piipade, ze doba preruseni praci bude trvat
vice nez 180 dnd, je zhotovitel opravnén odstoupit od této smlouvy. V piipadée preruseni praci bude mezi smluvnimi
stranami dohodnut novy termin dokonceni dila. Po dobu pferuseni praci nebézi lhity pro dodani plnéni zhotovitele
uvedené v této smlouve. Zhotovitel nebude mit po dobu preruseni plnéni narok na sjednanou Cenu (ani jeji ¢ast) nebo
na jakoukoliv pfipadnou nahradu $kody ¢&i jiné penéZité protiplnéni. Zhotovitel nebude mit narok na jakékoliv
navyseni jiz sjednané Ceny v dasledku posunuti terminu realizace ptislu§né ¢asti dila. Pfi nevhodnych klimatickych
podminkach dojde pii souhlasném prohlaseni objednatele a zhotovitele k preruseni plnéni na dobu nezbytné nutnou
a po dobu preruseni lhuta k plnéni neb&zi, o tomto bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel neni v prodleni se zajisténim vydani kolauda¢niho rozhodnuti, pokud prokaze, ze kolauda¢ni rozhodnuti
nebylo vydano ve 1htté pro vydani rozhodnuti z divodu prodleni na stran¢ stavebniho Ufadu nebo dotCenych
spravnich organti ve spravnim fizeni, které zhotovitel pfimo ani nepfimo nezavinil, avSak pouze za podminky, ze
zhotovitel fadné postupoval v fizeni zejména v souladu s pravnimi predpisy, touto smlouvou a dle pokynu
objednatele.

Clének 6
Cena dila a zmény rozsahu dila

Cena za celé provedené a piedané dilo bez DPH dle odst. 6.2 je stanovena jako cena pevna a nejvyse piipustna, a
zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, zejména naklady na materidly, pracovni sily,
stroje, dopravu, zafizeni staveniste, fizeni a administrativu, rezii zhotovitele a zisk, poplatky a veskeré dalsi naklady
zhotovitele v souvislosti s realizaci a dokonenim dila a mize byt ménéna pouze zpiisobem uvedenym v této
smlouvé.




6.2 Cena za provedeni dila dle ¢lanku 4 této smlouvy, v podrobném ¢lenéni uvedeném v polozkovém rozpoctu ¢ini:

cena dle této smlouvy v K¢ bez DPH [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]

DPH samostatné

cena s DPH

(dale jen ,,Cena®).

[bude doplnéno pted podpisem smlouvy] K¢
[bude doplnéno pted podpisem smlouvy] K¢

Dan z pridané hodnoty bude t¢tovana podle Gi¢innych predpist v dobé zdanitelného plnéni.

6.3 Zmeéna Ceny je moznd pouze v piipadé, ze dojde ke zméndm zdkonnych sazeb DPH nebo ke zméné vécného rozsahu
dila vymezeného touto smlouvou v souladu s odst. 6.4 této smlouvy. Zména Ceny, mimo piipadit zmén DPH, je
ucinna nejdiive k okamziku nabyti u¢innosti piislusného dodatku k této smlouvé.

6.4 Zména rozsahu dila:

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

Objednatel je kdykoli v pribéhu trvani smlouvy opravnén pisemné natidit zhotoviteli:

a) provedeni praci a poskytnuti pInéni, které nebyly sjednany dle smlouvy nebo byly sjednany v men$im
rozsahu;

b) neprovedeni praci a neposkytnuti plnéni, které byly sjednany dle smlouvy nebo byly sjednany ve
vét§im rozsahu;

€) poskytnuti jiného plnéni nebo jiné provedeni praci, neZ jaké byly sjednany ve smlouvé;

(zmény ptredmétu plnéni dle pism. (a) az (c¢) dale jen ,,Zména dila‘®).

Zhotovitel je opravnén odmitnout Zmeénu dila nafizenou objednatelem pouze pokud:

a) by plnéni zhotovitele na zakladé Zmény dila mélo byt poskytnuto zpusobem, ktery je v rozporu s
pravnimi pfedpisy nebo profesnimi predpisy, kterymi je povinen se zhotovitel fidit;

b) Zména dila ohrozi nebo by mohla vazné ohrozit zdravi a bezpecnost osob; a/nebo

€) Zména dila by podstatné zménila povahu stavby véetné povahy rizika, které na sebe zhotovitel na
zakladé smlouvy pievzal.

Zhotovitel je opravnén navrhnout objednateli Zmeénu dila, a to zejména za ucelem zvyseni kvality dila a
plnéni smlouvy, snizeni Ceny nebo k feseni situaci nepiedvidanych pfi uzavieni smlouvy. Objednatel neni
povinen navrhu zhotovitele vyhovét.

Provedeni Zmény dila:

6.4.4.1

6.4.4.2

Natidi-li objednatel nebo navrhne-li zhotovitel Zménu dila, oznami pisemné takovou skute¢nost
druhé smluvni strang, pfi¢emz v oznameni uvede predmét Zmeény dila a jeji divody; zhotovitel
uvede ve svém navrhu Zmény dila také pfedpokladané technické feseni a ocenéni Zmeény dila.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, nejpozd&ji do deseti kalendainich dni od doruceni
oznameni o Zméné dila zpracuje zhotovitel pisemné hodnoceni dopadti Zmény dila, v némz
podrobné¢ uvede dopady Zmény dila na Cenu (vCetné piehledu veskerych nakladt nebo uspor),
dopady na sjednané terminy provadeéni dila, ¢i jiné piedpoklddané disledky Zmény dila na
zévazky zhotovitele dle smlouvy. Naklady zhotovitele spojené se zpracovanim hodnoceni dopadt
Zmény dila jsou jiz zahrnuty v Cené.

Zhotovitel pfi stanoveni dopad na Cenu povinen vychazet z jednotkovych cen, uvedenych v
polozkovém rozpoctu (zahrnujici veskeré ndklady zhotovitele) v pfiloze ¢. 2 této smlouvy; v
ptipadé, Zze nebude mozno pouzit jednotkovych cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy,
ve které byl pedlozen nabidkovy rozpocet, definované pro to obdobi, ve kterém byly viceprace
zjistény, vynasobeny koeficientem, vypoctenym jako podil celkové ceny dila dle této smlouvy o
dilo a pfedpokladané hodnoty vefejné zakazky uvedené v zadavaci dokumentaci. Pro ugely této
smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,00........ [bude doplnéno pied podpisem]. Pokud
konkrétni polozka v ceniku pfislusné cenové soustavy obsazena neni, pro vypocet se bude
vychazet z cen v misté a ase obvyklych, zjisténych cenovym prizkumem. Jakékoliv viceprace



7.1

7.2
7.3
7.4

7.5

7.6

7.7

1ze realizovat jen po predchozim pisemném souhlasu objednatele, pfiCemz objednatel bude dale
postupovat v souladu s pfislu$nymi ustanovenimi ZZVZ.

6.4.4.3 Zhotovitel piedlozi hodnoceni dopadi Zmény dila ke schvaleni TDS a dozoru projektanta.
V pfipadé, Ze oba hodnoceni dopadii Zmény dila schvali, je opravnén piedlozit hodnoceni dopadii
Zmény dila ke schvaleni objednateli.

6.4.4.4 Objednatel na zakladé hodnoceni dopadti Zmény dila vypracovaného zhotovitelem Zménu dila
pisemné schvali nebo odmitne.

6.4.45 V pripad¢ schvaleni hodnoceni dopadii Zmény dila objednatelem je zhotovitel povinen ptipravit
podklad pro technicky list zmény (zménovy list) sestavajici ze schvaleni hodnoceni dopadti Zmény
dila objednatelem, TDS a dozorem projektanta a dale obsahujici ocenény polozkovy rozpocet
Zmény dila, ¢asovy dopad na harmonogram dila a vykresovou dokumentaci vztazenou ke Zméné
dila v€etné oznaceni revize.

6.4.4.6 Zhotovitel je povinen v dobé od doruceni oznameni Zmény dila do schvaleni nebo odmitnuti
Zmény dila objednatelem zdrZet se jednani, které by ohrozilo nebo znemoznilo provedeni Zmény
dila nebo zvysilo néklady na plnéni smlouvy nebo prodlouzilo termin poskytnuti plnéni dle
smlouvy.

6.4.4.7 Smluvni strany jsou povinny pii provadéni Zmény dila postupovat v souladu s ustanovenimi
ZZVZ.

Clanek 7
Zptsob uhrady Ceny a platebni podminky

Provedené prace na vyméné vytahové technologie budou zhotovitelem objednateli vyGétovany jednorazové na
zaklad¢ danového dokladu (faktury) postupem stanovenym v tomto ¢lanku. Podkladem pro vystaveni faktury je
podpis protokolu o ptedani a pievzeti dila obéma smluvnimi stranami, potvrzeny TDS. Dnem uskuteénéni celkového
zdanitelného plnéni je den podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dotceného dil¢iho plnéni dila, pfipadné podpisem
protokolu dle ¢I. 9. 2. 7. Celkové zdanitelné plnéni se povazuje za uskuteénéné dnem protokolarniho pievzeti
dotéeného dil¢iho plnéni dila objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15 dni od uskuteénéni celkového
zdanitelného plnéni vystavit danovy doklad (dale jen ,,faktura®).

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy ani zavdavek.
Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této meéné.

Narok objednatele vznikly dle ¢l. 8.10 této smlouvy se nedotyka obecnych platebnich podminek ani pozadavkd na
fakturu a jeji ptilohy, stanovenych timto ¢lankem smlouvy.

Fakturu doruc¢i zhotovitel nejpozdéji do 15. kalendainiho dne po dni uskutec¢néni zdanitelného plnéni podle této
smlouvy do sidla objednatele; fakturu v elektronické podobé¢ je mozné zaslat pouze datovou schrankou. Faktura je
splatna ve Ihité 30 kalendainich dni ode dne jejiho dorudeni objednateli. Uhradu vyfakturované ¢astky se zavazuje
objednatel provést na Gicet zhotovitele a pod variabilnim symbolem uvedenym na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek
objednatele je splnén dnem odepsani piislusné ¢astky z uctu objednatele.

Faktura — danovy doklad musi spliiovat veskeré nalezitosti dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o Udetnictvi, ve znéni
pozdégjsich predpist, a ZoDPH. V pripad¢, Ze faktura nebude mit nalezitosti odpovidajici pravnim piedpistiim nebo
této smlouve, je objednatel opravnén vratit ji zpét zhotoviteli k oprave, pfiCemz lhiita splatnosti v takovém piipadé
nebézi. Lhuta splatnosti zacind bézet noveé od doruceni nalezité opravené doplnéné faktury.

Faktura bude obsahovat vzdy alespon:
a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
b) ICO a DIC zhotovitele a objednatele,
c) Udaj o zapisu zhotovitele v obchodnim rejstiiku, véetné spisové znacky,

d) C¢islo dil¢i faktury a/nebo koneéné faktury,
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7.8

7.9

e) ¢Cislo smlouvy,
f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,

g) oznadeni penézniho Ustavu, konstantni, specificky a variabilni symbol, a ¢islo uétu, na ktery ma objednatel
proveést Uhradu,

h) fakturovanou ¢astku bez dang, sazbu dang, dan,
i) nazev vefejné zakazky dle této smlouvy,

j)  soupis provedenych praci vychazejici z polozkového rozpoétu potvrzeny TDS objednatele (razitko a podpis
TDS objednatele) — dil¢i faktura,

K) oznaceni dila,
I) razitko a podpis opravnéné osoby,

m) protokol o ptedani a ptevzeti dila potvrzeny TDS a podepsany objednatelem — pouze kone¢na faktura.

Smluvni strany se dale dohodly na nasledujicim: Jestlize zhotovitel zapoji do provedeni dila nebo jeho ¢asti tieti
osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a v¢as proplacet opravnéné vystavené faktury poddodavatel za podminek
sjednanych ve smlouvéach s témito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodleni del§im nez 30 dnt se zaplacenim
jakékoli fakturované ¢astky poddodavateli, je objednatel opravnén plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli piimo,
pokud poddodavatel objednatele o zaplaceni pozada a tuto zadost dolozi doklady, prokazujicimi fadné splnéni
piislusné ¢asti zavazku ve vazbé na dilo dle smlouvy a prokazujicimi opravnénost naroku na zaplaceni poZzadovaného
plnéni. K opravnénosti naroku poddodavatele si vyzada objednatel pisemné stanovisko zhotovitele, ktery je povinen
jej dorucit objednateli do 3 dnil od vyzvy objednatele. Doruc¢enym stanoviskem neni objednatel vazan, ptihlédne vSak
knému pfi rozhodnuti, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhité nebude stanovisko zhotovitele
objednateli doruéeno, ma se za to, Ze je narok poddodavatele opravnény. Céastku zaplacenou poddodavateli piimo
objednatelem je objednatel opravnén zapocist proti zhotovitelem narokovanym splatnym i nesplatnym pohledavkam
z této smlouvy o dilo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplaceni této ¢astky na iéet objednatele. Pokud objednatel vyzve
zhotovitele k zaplaceni ¢astky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto ¢astku
zaplatit nejpozdéji do 3 pracovnich dni od doruceni vyzvy, zpisobem ve vyzvé uvedenym. Pokud zhotovitel
nezaplati objednateli prislusnou ¢astku do 30 kalendafnich dnti od doruceni vyzvy, je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit. VySe uvedena pfima platba objednatelem poddodavateli nema vliv na ostatni ustanoveni této
smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje a podpisem této smlouvy objednateli potvrzuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy nema evidovan
nedoplatek na pojistném a penale na socidlnim zabezpeceni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti a na
vetfejném zdravotnim pojisténi ne starsi nez tii (3) mésice, a zaroven nebyla zhotoviteli v obdobi dvanacti (12) mésicti
predchazejicich zahajeni provadéni dila pravomocné ulozena pokuta vys$si nez 100 000 K¢ za poruseni povinnosti
vyplyvajicich z pracovnépravnich piedpist.

7.10Zhotovitel dale prohlasuje a potvrzuje, Ze k datu podpisu této smlouvy neni oznaCen spravcem dané

za nespolehlivého platce a soucasné prohlaSuje a zavazuje se za to, ze veSkeré bankovni uéty jim uvadéné pti
smluvnim styku s objednatelem, jiz byly spravci dané fadné oznameny a jsou fadné zvefejnény v Registru platci
DPH v souladu se zakonem o dani z pfidané hodnoty (dale jen ,,spolehlivy bankovni Géet*).

7.11 V ptipadé, Ze se ucet dodavatele ukaze byt jinym nez spolehlivym bankovnim G¢tem, nejedna se v ptipadé¢ vystaveni

faktury dle dohody smluvnich stran o fadné vystaveny danovy doklad ve smyslu této smlouvy a objednatel je
opravnén takovy danovy doklad odeslat zpét dodavateli k vystaveni nového fadného dokladu.

7.12 Smluvni strany se dohodly, Ze pokud nastane jakakoli okolnost zakladajici riziko vzniku ruceni za nezaplacenou dan

dodavatele predpokladana zakonem o dani z pfidané hodnoty, zejména ze dodavatel bude oznacen v Registru platca
DPH spraveem dané jako nespolehlivy platce ¢i dodavatel bude zadat splnéni zavazku na jiny nez spolehlivy
bankovni ucet, objednatel je opravnén nikoli vSak povinen vyuzit institutu zvlastniho zptisobu zajisténi dan¢ ve
smyslu ust. § 109a ZoDPH (¢i jakéhokoli jiného shodného ¢i obdobného nahrazujiciho institutu obsazeného v
budoucich zménach piislusného pravniho ptedpisu) a zaplatit cast svého zavazku odpovidajici vysi dané z ptidané
hodnoty z konkrétniho zdanitelného plnéni na ptislusny depozitni ucet spravce dané dodavatele. V piipadé postupu
dle tohoto odstavce zhotovitel nebude mit od objednatele narok na thradu ¢asti Ceny odpovidajici vysi takto
objednatelem odvedeného DPH a souhlasi s tim, Ze timto bude uhrazena ¢ast jeho pohledavky, kterou ma vaci
objednateli, a to ve vysi rovnajici se vysi odvedené DPH.

7.13 Zhotovitel je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci dila (plnénim smlouvy) a jeho financovanim

(zptsobem dle zakona 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdéjSich piedpisi) po dobu nejméné 10-ti let ode dne
posledni platby za provedené prace na dile dle této smlouvy a je zaroven povinen umoznit osobam opravnénym ke
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kontrole projektu, z néhoz je zakdzka hrazena, provést kontrolu téchto dokladii a poskytnout jim potfebnou
soucinnost.

Clanek 8
Prava a povinnosti smluvnich stran pfi provadéni dila

8.1 Obecné povinnosti zhotovitele

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.14

8.1.5

Zhotovitel je povinen dilo (kazdou jeho ¢ast) vyhotovit anebo poskytnout v souladu s podminkami této smlouvy
a v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy a technickymi normami, které se vztahuji k predmétu plnéni
dle této smlouvy (bez ohledu na to, zda jsou zavazné ¢i nikoliv) a nejvyssi moznou odbornou péci, jakoz i s
pozadavky vefejnopravnich organd, zejména spravnich organd uplatnénymi ve spravnich fizenich, které
zhotovitel v zastoupeni objednatele obdrzi nebo které budou zhotoviteli pfedany objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést kazdou cast dila také v souladu s pokyny objednatele a nema pravo se od téchto
pokynt odchylit, ledaze obdrzi pfedem pisemny souhlas objednatele, kterym objednatel schvali, ze zhotovitel
bude jednat podle vlastniho uvazeni. Pokud je takové odchyleni nutné a jedna se o ptipad nouze, kdy obdrzeni
predchoziho pisemného souhlasu objednatele neni mozné, mize zhotovitel jednat podle vlastniho uvazeni, avsak
pouze v rozsahu, jeZ je nutny pro bezprosttedni ochranu zajmi objednatele a zabranéni §kodam. Pokud pokyny
vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro téely véasného a fadného provedeni a dokonéeni
predmétu smlouvy nebo budou v rozporu s platnymi pravnimi predpisy nebo opravnénymi poZzadavky ucastniki
fizeni, organii statni spravy a dotéenych organizaci, je zhotovitel po obdrzeni takového pokynu povinen do deseti
kalendainich dnd na to pisemné upozornit objednatele, jinak bude odpovédny za veskeré skody zptisobené
provedenim takového pokynu. JestliZe i pfes pisemné upozornéni zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu
bude objednatel v pisemném pokynu trvat na jeho dodrzeni, bude povinnosti zhotovitele takovy pokyn provést,
nebude vsak odpovédny za Skodu a prodleni s terminy plnéni zhotovitele zpisobené provedenim takového
pokynu; zhotovitel v§ak neni povinen provést zadny pokyn, ktery je v rozporu s pravnimi piedpisy.

V prubéhu provadéni dila ma zhotovitel povinnost oznamovat stavebnimu 0Ufadu prostfednictvim systému
stavebné technické prevence vyskyt zavazné a opakujici se zavady nebo havérie stavby a vysledky Setieni jejich
pticin, doslo-li pfi nich ke ztratdm na zivotech, k ohroZeni Zivota osob nebo zvifat nebo ke znaénym skodam dle
§ 169 odst. 1 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisi a dle vyhlasky ¢. 149/2024
Sb., o provedeni nékterych ustanoveni stavebniho zakona.

Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele poskytovat tfetim osobam vyrobni / dilenskou
dokumentaci.

Zhotovitel je povinen provadét prace v souladu s pozadavky budoucich vlastnikil inzenyrskych staveb a siti,
prip. spravcl inzenyrskych staveb a siti, které objednatel sdéli zhotoviteli.

8.2 Kontroly pribéhu montaze

8.2.1

8.2.2

8.2.3
8.24

V pribéhu provadeéni dila budou konany kontrolni dny montaze, jejichz strukturu a cyklus uréi podle potieby
montaznich praci po dohod¢ se zhotovitelem objednatel. Kontrolni dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.2.2.
tohoto ¢lanku budou svolavany objednatelem. Zastupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zucastnit.
V piipadé potieby zabezpecuje zhotovitel ucast dal§ich osob poskytujicich ¢asti plnéni na zakladé smluvnich
vztaht se zhotovitelem (poddodavatell), popt. GiGast zastupct vyrobet véci pouzitych pii provadéni dila. Zapis
z kontrolnich dnt zajist'uje objednatel.

Objednatel ma pravo svolavat i mimotadné kontrolni dny dle potfeby prib&hu montaznich praci, i tyto kontrolni
dny jsou pro zhotovitele povinné.

Zavery z kontrolniho dne jsou pro obé€ strany zavazné, nemohou vsak zménit ustanoveni této smlouvy.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila pribézné. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo
nekvalifikovanymi pracovniky, v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzuje pfislu$na ustanoveni smlouvy, a
to i tak, ze plnéni provadi zptisobem, ktery vzbuzuje diivodnou obavu objednatele o fadné dokonceni plnéni v
terminech ve smlouvé dohodnutych, je objednatel opravnén pisemné s uvedenim nedostatkii pozadovat, aby
zhotovitel vykazal nekvalifikované pracovniky ze staveniste, zajistil pfiméteny pocet pracovnikii odpovidajici
kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovanym a vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym
zpusobem. V piipad¢, ze zhotovitel nevykaze nekvalifikované pracovniky ze stavenisté a zavady neodstrani ani
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8.2.5

8.2.6

8.2.7

8.2.8

v objednatelem stanovené lhuté, jde o podstatné poruSeni smlouvy a objednatel je opravnén od smlouvy
odstoupit.

PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym
plnénim. Nedojde-li k ndhradg¢, je objednatel opravnén zadrzet ty platby zhotoviteli, které se tykaji vadné casti
dila.

Vznikne-1i v disledku vadného provadéni dila zhotovitelem objednateli $koda, je zhotovitel povinen tuto $kodu
nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni pfedmétu dila s nalezitou odbornou péci a podle pokynt
objednatele. V pfipadé¢ nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynll objednatele je zhotovitel povinen na
nevhodnost pokyni objednatele pisemné upozornit, avSak neni opravnén pozastavit provadéni dila bez
pisemného souhlasu objednatele. Pokud vSak objednatel na uvedeném pokynu trva, neni zhotovitel povinen
pfipadnou skodu vzniklou splnénim nespravného pokynu uhradit. O tomto musi byt proveden zapis, podepsany
odpovédnymi zastupci obou smluvnich stran.

Zhotovitel je povinen na vyzvani piedat objednateli aktualizaci harmonogramu, ktery tvoii ptilohu ¢. 3 této
smlouvy. Veskeré zmény tohoto harmonogramu podléhaji schvaleni objednatele. Pro zménu harmonogramu
neni nutné uzavirani dodatku k této smlouvé a postaé¢i zaslani a odsouhlaseni aktualizovaného harmonogramu
pisemné napf. elektronicky.

Dokumentaci skuteéného provedeni montaze, obsahujici zapracované veskeré jeji zmény odsouhlasené
objednatelem odevzda zhotovitel objednateli pii pfedani piislusné ¢asti dila. Na zadost objednatele zhotovitel
doda i ptipadné vicetisky. Naklady s pofizenim vicetiskll spojené hradi ta smluvni strana, ktera jejich pottebu
vyvolala, popt. si je vyzadala.

8.3 PouZiti materiali a véci pri provadéni dila

8.3.1

8.3.2

Materialy, které neodpovidaji smluvni dokumentaci dle ptiloh smlouvy, nevyhovuji predepsanym zkouskam
nebo podminkam této smlouvy a standardim, musi byt odstranény ze stavby a stavenisté ve 1huté stanovené
objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zastupcum piedlozit vybrané vyrobky a materialy pfed zabudovanim do
dila v dostate¢ném piedstihu k posouzeni a ke schvaleni tak, aby mél objednatel na schvéleni a posouzeni 15
kalendainich dnti. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazovana za zavazna jednak
veskera ustanoveni CSN, EN, a to jak v asti zavazné, tak doporuéujici, a technickych podminek vyrobcii
materiall pouzitych pfi zhotovovani dila.

8.4 Kontroly zakryvanych praci

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

8.4.5

Objednatel je opravnén kontrolovat dilo v kazdé fazi jeho provadéni. Zhotovitel je povinen zajistit ptistup ke
kontrolovanym konstrukcim a pracim tak, aby objednatel mohl tuto kontrolu provést s odbornou péci. Pokud
zhotovitel nezajisti objednateli tento piistup, je objednatel opravnén vydat nesouhlas se zakrytim &asti dila.
Kontrola objednatele zakryvacich praci nema vliv na odpoveédnost zhotovitele za vady dila.

Dilo ¢i c¢asti dila, které vykazuji prokazatelny nesoulad s projektovou dokumentaci ¢i pisemnymi pokyny
objednatele, zmény dila, které zhotovitel provede bez pisemného souhlasu objednatele a vadné provedené ¢asti
dila se nehradi. Zhotovitel je musi na pozadani ve lhité stanovené objednatelem odstranit, jinak mize byt
provedeno jejich odstranéni na jeho néklady tfeti osobou. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo
jako celek ani jeho jednotlivych ¢asti. Zhotovitel odpovida objednateli za veSkeré Skody, které v disledku
takového jednani objednateli vzniknou.

Souhlas ¢i nesouhlas se zakrytim Casti dila vyda objednatel neprodlené, nejpozdéji vsak do 48 hodin po jejich
provéreni pisemné formou zapisu do stavebniho/montazniho deniku s pfipadnym odkazem na pofizeny protokol.

Ke kontrole zakryvanych praci predlozi zhotovitel veskeré vysledky o provedenych zkouskach, jakosti materialt
pouzitych pro zakryvané prace, certifikaty a atesty. V piipad¢, ze by zakrytim praci doslo k znepfistupnéni jinych
Casti stavby a znemoznéni jejich budouci kontroly, pfedlozi zhotovitel ke kontrole zakryvanych praci stejné
dokumenty ohledné¢ téchto casti dila.

Nedostavi-li se objednatel nebo jeho zastupce k provéfeni zakryvanych konstrukci ¢i nevyda-li vyjadieni dle

odstavce 8.4.2 tohoto ¢lanku, ma zhotovitel pravo tuto Cast dila zakryt. V piipadé Zadosti objednatele je
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zhotovitel povinen tuto ¢ast dila odkryt s tim, Ze ndklady s tim spojené nese objednatel. To neplati v piipadé
vadného provedeni zakryté casti dila, kdy naklady nese zhotovitel.

8.5 Zkousky

8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.5.4

8.5.5
8.5.6

Zhotovitel je povinen prubézné kontrolovat jakost dodavek a provéfovat doklady o dodavkach materialt,
konstrukei a technologii. Dale provérovat doklady o vSech provedenych pribéznych zkouskach, revizich a
métenich dokladajicich kvalitu a zptisobilost dila a jeho ¢asti, provétovat a kontrolovat dodrZzovani zakonnych
pozadavku, zejména pozadavkt hygienickych, pozarni ochrany, bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci (dale jen
,,BOZP*), ochrany zivotniho prostfedi.

Soucasti plnéni zhotovitele a jednim z dokladii fadného provedeni dila je dolozeni vysledkii potfebnych
individualnich a komplexnich zkouSek a pozadavkl piislusnych statnich organti. Provadéni zkousSek se fidi
podminkami této smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci atechnickymi twdaji vyhlaenymi vyrobci
jednotlivych zafizeni tvoficich soucast zhotovovaného dila.

Zhotovitel pfeda objednateli seznam vsech dil¢ich a komplexnich zkousek spojenych s plnénim predmétu
smlouvy s definovanim co je uéelem a cilem zkousky, jaké jsou nutné podminky (doklady, stavebni ptfipravenost,
dokoncenost a funkénost souvisejicich a podminujicich staveb ¢i jejich ¢asti, klimatické podminky apod.) pro
jejich provedeni, jaky bude priubéh zkousky z hlediska technologického postupu a ¢asu, kdo musi byt pfitomen
zkousce a jaky musi byt jejich vysledek pro to, aby byly uznany za vyhovujici.

O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi zhotovitel objednatele a dalsi zainteresované strany zapisem do
stavebniho deniku alespoii 3 pracovni dny pfedem. Nebude-li mozné jednotlivé zkousky provést, dohodnou se
strany, jakym nahradnim zptisobem osvedc¢i zhotovitel zptsobilost dila, popt. jeho dil¢i ¢asti. Jakmile odpadne
prekazka, kterd brani provedeni zkousky, je zhotovitel povinen dodatecné zkousky provést, a to v potfebném
rozsahu.

Vysledek zkousek bude dolozen formou zapisu pfipadné protokolu o jejich provedeni.

Objednatel si mize vyzadat za thradu a v dohodnuté 1hité dodateéné zkousky, potvrzujici kvalitu zhotoveného
dila, které povazuje za potiebné. Pokud vysledek zkousky nebude vyhovujici, nese naklady na jeji provedeni
zhotovitel sam; v piipadé€, ze objednatel naklady spojené s provedenim dodate¢né zkousky jiz uhradil, je
zhotovitel povinen K jejich nahradé objednateli.

8.6 Stavebni/montazni denik

8.6.1

8.6.2

8.6.3

8.6.4

8.6.5

Zhotovitel povede ve smyslu ust. §166 ¢. 183/2006 Sb stavebniho zakona stavebni denik, a to ode dne ptevzeti
staveniste.

Jméno osoby opravnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno obéma stranami zapisem
v uvodnim listu kazdého stavebniho deniku.

Stavebni denik bude veden v elektronické formé. K obsahu stavebniho deniku vedeného v elektronické forme
umozni zhotovitel pfistup objednateli a jeho zastupcim vcetné TDS kdykoliv na jejich pozadani, stejné tak
zhotovitel umozni t€émto osobam kdykoliv poiizeni kopie stavebniho deniku. Pokud je stavebni denik veden v
listinné podobé, tak je zhotovitel povinen prvni kopii dennich zaznamu pfedavat objednateli. Druhy prupis
dennich zaznamt je zhotovitel povinen ulozit oddélené od originalu tak, aby byl k dispozici v ptipadé ztraty
nebo zni¢eni deniku. Zhotovitel je povinen stavebni denik chranit, stavebni denik musi byt k dispozici
objednateli a vefejnopravnim organim denné kdykoli v pribéhu prace na stavenisti.

K obsahu stavebniho/montazniho deniku umozni zhotovitel pfistup objednateli a jeho zastupctim kdykoliv na
jejich pozadani, stejné tak zhotovitel umozni témto osobam kdykoliv potfizeni kopie stavebniho//montazniho
deniku. Pokud je stavebni/montazni denik veden také v listinné podobg, je zhotovitel povinen prvni kopii dennich
zédznamu predavat objednateli bezodkladn€ po vyhotoveni. Druhy pripis dennich zdznamil je zhotovitel povinen
ulozit oddélené od originalu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zni¢eni deniku.

Zhotovitel je povinen stavebni/montazni denik chranit, stavebni/montazni denik musi byt k dispozici objednateli
a vefejnopravnim organim denn¢ kdykoliv v pritbéhu prace na stavenisti.
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8.6.6

Neni-li v tomto ¢lanku 8.6 smlouvy uvedeno jinak, plati pro vedeni stavebniho deniku a jeho obsahové
nalezitosti ustanoveni vyhlasky ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpist.

8.7 Stavenisté a jeho zaFizeni

8.7.1

8.7.2

8.7.3

8.7.4

8.7.5

8.7.6

8.7.7

8.7.8

8.7.9

8.7.10

8.7.11

Objednatel se =zavazuje predat zhotoviteli staveni§t¢ a zhotovitel se =zavazuje jej pfevzit
s pfislusnou dokumentaci do 5 pracovnich dnii od vyzvy dle €lanku 5.1. této smlouvy, o ¢emz bude sepsan
predavaci protokol, ve kterém bude vymezen rozsah prav a povinnosti zhotovitele, podminky uzivani stavenisté
a prava tietich osob k zajmovému tizemi a ktery se stane pfilohou této smlouvy ve smyslu jeji nedilné soucasti.
Naklady na zfizeni stavenistnich pfipojek vody, elektrické energie a tepla hradi zhotovitel. Zhotovitel je povinen
zajistit fadné vytyceni stavenisté a béhem provadeni dila fadné pecovat o zakladni smérové a vyskové body, a
to az do doby prevzeti dokonéeného dila objednatelem bez vyhrad. Zhotovitel zajisti i podrobné vytyceni
jednotlivych objektil, energetickych siti nachazejicich se v prostoru stavenisté a zodpovida za jeho spravnost.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti potadek a Cistotu, je povinen neprodlené odstraiiovat odpady a
nedistoty vzniklé pti provadéni dila v souladu se zakonem o odpadech. Zhotovitel je povinen, pokud to povaha
odpadi pripousti, s nimi nakladat ekologicky zejména pii tiidéni, shromaZd’ovani, skladovani,
znesSkodnovani ¢i odstranovani odpadu (napr.: je recyklovat ¢i je dale zpracovat ¢i pokud je to moZné je
znovu pouzit pii realizaci dila) k zajisténi minimalizace Skodlivych vlivli na Zivotni prostiedi. Zhotovitel zajisti
tyto ¢innosti na své naklady.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi v§ech osob v prostoru staveni$té a zabezpeci, aby osoby
zhotovitele a jeho poddodavatelti pohybujicich se po stavenisti, byly vybaveny ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hygienické predpisy a podminky ochrany zivotniho
prostiedi. Zaméstnanci objednatele, jeho zmocnénci a tieti osoby jim pozvané, se mohou pohybovat v prostoru
staveniSté¢ jen v doprovodu povéreného pracovnika zhotovitele nebo se souhlasem povéfeného pracovnika
zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannymi pomickami a poucit je o bezpecnosti a
ochrang zdravi ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpist.

Zhotovitel je povinen na stavenisti dodrzovat veskeré platné CSN a obecné zavazné pravni predpisy. Pokud
porusenim téchto pfedpist vznikne Gjma objednateli nebo tfetim osobam, nahradi ji v plné vysi zhotovitel.

Na stavenisté nesmi byt umoznén pfistup osobam, které se bezprostiedné nepodileji na provadéni dila. Vstup
cizich osob na staveni$té je mozny vyhradné se souhlasem a dle pokyni zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén
umoznit bez pfedchazejiciho pisemného souhlasu objednatele pfistup tietim osobam do jakychkoli ¢asti
stavenisté¢ a budovanych stavebnich objekt. To se netyka tfetich osob, jejichz vstup je pottebny pro realizaci
dila.

Zatizeni staveni$té zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potiebami, dokumentaci piedanou objednatelem
a s pozadavky objednatele. Zhotovitel neni opravnén pouzivat jakékoliv ¢asti prostor, kde bude provadét dilo,
jako zaiizeni staveni§té bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel provede dilo na svoje néklady a na vlastni nebezpeci. Zhotovitel odpovida za piipadné Skody v
prubehu praci svym pojisténim.

Ptistup tfetich osob na stavenisté — zhotovitel si je védom skuteCnosti, ze jim prevzaté stavenisté je soucasti
uzemi, ve kterém se nachazeji objekty, uzivané tretimi osobami. Podminky pro uzivani staveniste, jakoz i prava
tretich osob jsou uvedeny v preddvacim protokolu ke stavenisti.

Zhotovitel neni opravnén pouzivat jakékoliv ¢asti prostor, kde bude provadeét dilo, jako zafizeni stavenisté bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovnici nebo osoby zapojené ze strany zhotovitele do provadéni dila
po celou dobu provadéni dila na stavenisti nekoufily a nepozivaly alkoholické napoje ¢i jiné omamné a
psychotropni latky.

Zhotovitel prohlasuje, ze neumoziuje vykon nelegalni prace ve smyslu zékona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti,
ve znéni pozdéjsich predpist, a ani neodebira zadné plnéni od osoby, kterd by vykon nelegalni prace
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umoziovala. V pfipadé, ze se toto prohlaseni ukaze v budoucnu nepravdivym a vznikne ruceni objednatele ve
smyslu ustanoveni zdkona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich piedpist mé objednatel narok
na nahradu vseho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ruc¢enim plnil.

8.8 Pouziti poddodavatelu

8.8.1

8.8.2

8.8.3

8.8.4

8.8.5

8.8.6

Zhotovitel je opravnén si zjednat na své vlastni naklady poddodavatele pro Gcely plnéni smlouvy (dale jen
,,poddodavatel*) pouze za podminek stanovenych touto smlouvou. Pii provadéni dila poddodavatelem zhotovitel
odpovida objednateli, jako by tuto ¢ast dila provadél sam zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, ze kazdy poddodavatel bude mit piislusna opravnéni k provadéni ptislusného plnéni
smlouvy jako pfedmétu své Cinnosti nebo podnikani. Zhotovitel ddle odpovida za to, ze poddodavatel zajisti,
aby vybrané plnéni smlouvy, k némuz je zapotiebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani, byly provadény
fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto ¢innosti veskerd pozadovana opravnéni a dosazené vzdélani.
Zhotovitelem vybrany poddodavatel musi mit i vSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon ¢innosti
spojenych s plnénim smlouvy pravnimi predpisy nebo touto smlouvou.

V pripadé, ze zhotovitel nehodla k plnéni pfedmétu smlouvy pouzit poddodavatele, uvede vyslovné v pfiloze
seznamu poddodavateld dle této smlouvy, ze veskeré plnéni tvofici pfedmét smlouvy se zavazuje realizovat
vlastnimi silami, tj. bez vyuziti poddodavatele.

Zhotovitel nesmi uzaviit smlouvu s poddodavatelem na provedeni celého pfedmétu dila, ale je opravnén zadat
provedeni jakékoliv casti dila poddodavateli (poddodavatelim), ktery vSak musi byt pfedem pisemné
odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel je rovnéz povinen smluvné zajistit, ze kazdy z odsouhlasenych
poddodavatelti provede svoji ¢ast plnéni smlouvy osobné a nepfevede ji na dal§iho poddodavatele, ledaze
objednatel pfedem vyslovil zvlast souhlas i s pfevedenim na tohoto dalsiho poddodavatele.

Zhotovitel ptedlozil objednateli pfed podpisem této smlouvy seznam poddodavateli, kterym zamysli zadat
provedeni pfislusné ¢asti dila, kterou objednatel v rdmci zadavaciho fizeni vefejné zakdzky umoznil k plnéni
prostiednictvim poddodavateld. Seznam poddodavateli je uveden v ptiloze €. 4 této smlouvy.

V pribéhu plnéni smlouvy je zhotovitel povinen ziskat souhlas objednatele s novym poddodavatelem alespon
deset kalendainich dnil piedtim, neZ jej k provedeni piislusné ¢asti dila pouZzije. Souéasti oznameni bude vzdy
nazev/ jméno poddodavatele(tr) pro jednotlivé ¢asti dila, uvedeni ¢asti dila, kterou ma dany poddodavatel provést
a kopie ptislusnych platnych opravnéni, koncesi, atesti, certifikatt a licenci, jez jsou nezbytné pro provedeni
takové jednotlivé casti dila poddodavatelem. Zhotovitel je povinen prokazat, Ze navrhovana osoba spliiuje
kvalifikaci minimalné v rozsahu pozadovaném v ramci vefejné zakazky. Objednatel je opravnén do péti
kalendainich dnd od pfijeti prislusného oznameni zamitnout ucast konkrétniho poddodavatele na provadéni
pfedmétu smlouvy, pfiCemz objednatel nebude souhlas bezdivodné zdrzovat ani odpirat. Pro vylouceni
pochybnosti smluvni strany uvadi, Ze vysloveny souhlas objednatele s novym poddodavatelem dle tohoto bodu
smlouvy neni zménou této smlouvy, proto nevyzaduje uzavieni dodatku smlouvy.

8.9 Finan¢ni a ¢asovy harmonogram (dale jen ,,harmonogram®)

8.9.1

8.9.2

Harmonogram ptedlozeny zhotovitelem pied podpisem této smlouvy tvoii piilohu ¢. 3 této smlouvy.
Harmonogram obsahuje pfedpokladanou dobu provadéni dila v tydnech véetné pocatku béhu zarucni doby.
V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavebni prace, jejich potadi a terminy, do kdy nejpozdé€ji maji byt
tyto prace zhotovitelem provedeny a zaroven finanéni mési¢ni naklady stavby.

Zhotovitel je povinen na vyzvani do 7 pracovnich dni pfedat objednateli aktualizaci harmonogramu a umozZnit
objednateli ovéteni realizace piislusné diléi ¢asti realiza¢niho projektu z hlediska jeho souladu s pozadavky
objednatele. Veskeré zmény tohoto harmonogramu podléhaji pfedchozimu schvaleni objednatele.

8.10Pracovnépravni piredpisy

Zhotovitel si je védom skuteCnosti, ze objednatel ma zdjem o plnéni pfedmétu této smlouvy dle zasad
odpoveédného zadavani vetejnych zakazek. Zhotovitel se proto vyslovné zavazuje pfi realizaci této smlouvy
dodrzovat vi¢i svym zameéstnancim vykonavajicim praci souvisejici s pfedmétem této smlouvy veSkeré
pracovnépravni piedpisy, a to zejména, nikoliv vSak vylu¢né, ptedpisy upravujici mzdy zaméstnanci, pracovni
dobu, dobu odpocinku mezi sménami, placené piescasy, bezpecnost prace apod. Pro pfipad, ze pfislusny
kontrolni orgéan (Statni urad inspekce prace, Krajska hygienickad stanice atd.) zjisti svym pravomocnym
rozhodnutim v souvislosti s pInénim této smlouvy poruseni pracovnépravnich piedpist ze strany zhotovitele,
sjednavaji smluvni strany, Ze je takové chovani zhotovitele vadnym pInénim této smlouvy. Pravem objednatele
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z vadného plnéni zhotovitele dle tohoto odstavce je narok na slevu z Ceny ve vysi 5 %. K okamziku zahéjeni
spravniho fizeni pro poruseni pracovnépravnich predpisi ze strany zhotovitele v souvislosti s plnénim této
smlouvy vznika objednateli ma pravo na zadrzné ve vysi 5 % Ceny dila, a to az do okamziku dorudeni
pravomocného rozhodnuti v daném fizeni; pro vylouceni veskerych pochybnosti smluvni strany sjednavaji, ze
po tuto dobu a ve vazbé¢ na sjednané zadrzné, neni objednatel v prodleni s uhradou Ceny ani jeji ¢asti ve vysi
tohoto zadrzného. Zhotovitel je povinen neprodlené, nejpozdéji do 3 dni, informovat objednatele o zahajeni
pfedmétného spravniho fizeni a nejpozdeji do 7 dnt ode dne pravni moci takového rozhodnuti pfedat objednateli
overfenou kopii rozhodnuti s vyznacenim pravni moci. Bude-li pravomocné zjisténo v souvislosti s plnénim této
smlouvy poruseni pracovnépravnich predpist ze strany zhotovitele, objednatel jednostranné zapocte zadrzenou
¢ast Ceny na zavazek zhotovitele poskytnout objednateli slevu z Ceny dila ve vysi 5 %; nedoslo-li zapoctenim
k uspokojeni celého naroku objednatele na slevu z Ceny, narok na slevu z Ceny v neuspokojené vysi nezanika a
objednatel je opravnén tento vaci zhotoviteli uplatit a vymahat v souladu s pravnimi ptedpisy. Pro ptipad, Ze
nebude ve spravnim fizeni pravomocné zji§téno v souvislosti s plnénim této smlouvy poruseni pracovnépravnich
ptedpist ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrzenou cast Ceny dila vyplatit zhotoviteli do 15ti dni
ode dne doruceni ovéiené kopie rozhodnuti s vyznacenim pravni moci bezhotovostnim pfevodem dle podminek
posledné uhrazené faktury objednatelem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Zhotovitel se zavazuje
prokazatelnym zptisobem poskytnout informaci o svém zavazku, uvedeném v tomto ustanoveni smlouvy, svym
zameéstnanctm, vykonavajicim praci souvisejici s pfedmétem této smlouvy.

8.11Zakaz poruseni mezinarodnich sankei

8.11.1

8.11.2

8.11.3

8.11.4

Zhotovitel je povinen zajistit, aby:

a) plnénim této smlouvy nedoslo k poruseni pravnich pfedpisti a rozhodnuti upravujicich mezinarodni sankce,
kterymi jsou Ceska republika a/nebo objednatel vazani;

b) on sam, ani zadny z jeho poddodavatelti nebo jinych osob, jejichz zpusobilost je vyuzivana ve smyslu
evropskych smérnic o zadavani vetejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku Sk natizeni Rady (EU) ¢.
833/2014 ze dne 31. ¢ervence 2014 o omezujicich opatienich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim
situaci na Ukrajing, ve znéni pozdé&jsich piedpist, jimz se zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli vetejnou
zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do oblasti plisobnosti smérnic o zadavani vefejnych zakazek,
jakoz i ¢l. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism. a) aZ ), odst. 8, 9 a 10, ¢lankd 11, 12, 13 a 14 smérnice 2014/23/EU,
¢lankt 7 a 8, ¢l. 10 pism. b) az f) a pism. h) az j) smérnice 2014/24/EU, ¢lanku 18, ¢€l. 21 pism. b) az e) a
pism. g az i), ¢lankt 29 a 30 smérnice 2014/25/EU a ¢l. 13 pism. a) az d), f) azh) a j) smérnice 2009/81/ECa;
a

€) onsam jakozto dodavatel, ani zadny z jeho poddodavatelti nebo jinych osob, jejichz zpusobilost je vyuzivana
ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku 2 nafizeni Rady
(EU) €. 269/2014 ze dne 17. biezna 2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem narusujicim nebo
ohrozujicim izemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdéjSich pfedpist, a dalSich
provadécich ptedpist k tomuto nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 (tzv. sank¢ni seznamy).

Zhotovitel je neprodlené povinen informovat objednatele o skute¢nostech, jakkoliv relevantnich pro posouzeni

naplnéni povinnosti uvedenych ve vété prvni tohoto ¢lanku 8.11 smlouvy.

Objednatel je opravnén od této smlouvy ¢i jeji ¢asti odstoupit, pokud zjisti, Ze na zhotovitele ¢i zhotovitele

ovladajici osoby dopadaji, pfimo ¢i zprostfedkované, mezinarodni sankce dle ptislusnych pravnich ptedpisi

a/nebo rozhodnuti, kterymi jsou Ceska republika nebo objednatel vazani.

Pokud takové sankce dopadaji na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel pouziva k plnéni smlouvy, vcetn€ jeho

poddodavatelti a osob s nim jakkoli spolupracujicich (véetné€ ¢lend jejich statutarnich, dozoréich a/nebo jinych

organtl), je zhotovitel povinen o takové skutecnosti nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, co ji zjisti,

informovat objednatele a do ¢trnacti kalendafnich dnti od vyzvy objednatele je povinen zjednat napravu a

takovou osobu nahradit, pficemz pokud zhotovitel tak neucini, je objednatel opravnén od smlouvy ¢i jeji Casti

odstoupit.

Clének 9
Piedavani a piejimani dila

9.1. Provadéni dila

9.11

Dilo bude provadéno postupné. Zavazek zhotovitele provést dilo uvedené v €l. 4 této smlouvy je splnén fadnym
dokoncenim a pfedanim zkolaudovaného dila jako celku. Dilo uvedené v ¢l. 4 této smlouvy se povazuje za fadné
dokonéené, bylo-li provedeno bez vad a nedod¢lkd, a bylo-li fadné pevzato objednatelem a byl-li mezi stranami
této smlouvy podepsén protokol o piedani a prevzeti dila, ve kterém objednatel vyslovné prohlasi, ze prebira
veskeré Casti dila, tedy dilo jako celek, jak je specifikovano v ¢l. 4 této smlouvy, a to bez vyhrad.
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9.2. Piedani a prevzeti dila jako celku

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.24

9.25

9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.29

9.2.10

9.2.11

9.2.12

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemné a to nejméné 5 pracovnich dnl piedem, k pfedani a prevzeti
dila v mist& stavby; podminkou vyzvy k piejimce je ziskani pravomocného kolaudaéniho rozhodnuti. Zhotovitel
zajisti ucast u prejimaciho fizeni téch osob anebo poddodavateld, jejichz Gcast je k fadnému piedani a prevzeti
dila nutna; nepfitomnost vyzaduje stanoveni nového terminu dle pfedchozi véty a zhotovitel je v prodleni s
predanim dila. Pfejimaci fizeni bude probihat dle dohodnutého harmonogramu piejimek. Piejimaci fizeni bude
zahdjeno v den urceny ve vyzvé zhotovitele.

V ptipadé, Zze nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto ¢lanku, postupuje zhotovitel podle bodu
9.2.1 tohoto ¢lanku prvni véta. V pfipadé, Ze se objednatel nebo jeho zastupce nedostavi k zahajeni predavani,
byl-1i fAdn& obeslan zptisobem uvedenym vyse, bude postupem dle bodu 9.2.1 stanoven novy termin; v takovém
ptipadé neni zhotovitel v prodleni s pfedanim dila. P¥ejimaci fizeni bude ukongeno v den podpisu protokolu
0 pfedani a pfevzeti dila objednatelem, a to bez vyhrad.

Pred zahajenim prejimky dle pfedchoziho odstavce, nejpozdéji spolecné s vyzvou dle bodu 9.2.1 tohoto ¢lanku,
zhotovitel pfeda objednateli dokumentaci skuteéného provedeni dila, dokumentaci pro vydani kolauda¢niho
rozhodnuti a provozni dokumentaci v poétech paré a formé& stanovené v ¢l. 4 smlouvy. Pokud nebudou pii
prevzeti dila doloZeny tyto Dokumentace, je objednatel opravnén dilo nepievzit.

K zahajeni ptejimky pfedlozi zhotovitel objednateli veskeré nalezitosti, prokazujici fadné, vcasné, kvalitni a
komplexni provedeni a dokonéeni dila, zejména pravomocné kolauda¢ni rozhodnuti a protokol o piedani a
prevzeti dila.

Protokol o pfedani a prevzeti dila sepsany stranami bude obsahovat zejména:
a) zhodnoceni jakosti dila nebo event. jeho ¢asti,

b) identifika¢ni udaje o dile,

c) néarok naslevu z Ceny nebo piipadnou dohodu o slevé z Ceny,

d) prohlaseni objednatele, Ze pfedavané dilo ptejima,

e) soupis piiloh protokolu.

Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pii piejimacim fizeni vady a nedodélky, které brani uzivani dila, nebo které
brani spravné funkci dila, je objednatel opravnén toto piejimaci fizeni pferusit pouhym prohlasenim o jeho
pieruseni z tohoto diivodu s tim, ze smluvni strany nebudou vypracovavat protokol o piedani a prevzeti dila, ale
jsou povinny vyhotovit zapis o této skute¢nosti, a to véetné vyctu zjisténych vad a nedodélkii a stanoveni termint
pro odstranéni téchto vad a nedodé€lkil; po odstranéni vad a nedodélki bude prejimaci fizeni opakovano postupem
dle ¢l. 9.2 této smlouvy.
Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pti pfejimacim fizeni drobné vady a nedodélky, které nebrani uzivani dila,
nebo které nemaji vliv na spravnou funkcnost dila, mohou smluvni strany po vzajemné dohodé vypracovat
protokol o pfedani a prevzeti dila. Soucasti protokolu bude vycet zjisténych vad, nedodélkil a nedostatkid véetné
terminu pro odstranéni téchto vad, nedodélki a nedostatki; prejimaci fizeni bude opakovano v nezbytné nutném
rozsahu postupem dle ¢l. 9.2 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, sepi§i ob& strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska a jejich
oduvodnéni a dohodnou nahradni termin pfedani; v pfipadé, Ze se na nahradnim terminu nedohodnou, stanovi
novy termin zhotovitel postupem dle bodu 9.2.1; dale bude piejimaci fizeni opakovano postupem dle ¢l. 9.2 této
smlouvy.
Po odstranéni v§ech vad a nedodé€lkl anebo nedostatkti a fadné prob&hlém piejimacim fizeni vypracuji smluvni
strany protokol o pfedani a prevzeti dila, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo jako celek pfejima bez vyhrad.
V piipadé existujiciho protokolu dle bodu 9.2.7 posta¢i vypracovat dodatek k protokolu s prohlasenim
objednatele dle predchozi véty. Prejimaci fizeni je skonceno a dilo jako celek je objednatelem ptevzato podpisem
protokolu o predani a prevzeti dila bez vyhrad ze strany objednatele.
Ke dni predani a prevzeti dila bez vyhrad zhotovitel vyklidi stavenisté a zafizeni stavenisté (sva pracoviste).
Za vyklizené staveniste se povazuje stavenisteé upravené na naklady zhotovitele do stavu dle piislusné projektové
dokumentace, resp. do stavu pfi pievzeti staveniste.
Pti prevzeti dila jako celku, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné¢ jinak, pfeda zhotovitel objednateli veskeré
podklady obdrzené od objednatele nebo jeho zastupct a doklady tykajici se stavby, prohlaSeni o shod¢ ke vSem
pouzitym materialim, navody na obsluhu a proskoleni osob s obsluhou zafizeni, které to vyzaduje, zarucni listy
a apod. které mu byly pfedané objednatelem nebo jeho zastupci v souvislosti s touto smlouvou anebo které ziskal
v souvislosti s pInénim této smlouvy, pfipadné v rozsahu dle pozadavkt objednatele.
Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, obsahujici zapracované veskeré jeji zmény odsouhlasené
objednatelem odevzda zhotovitel objednateli pii pievzeti dila objednatelem. Na Zzadost objednatele zhotovitel
doda i pripadné vicetisky. Naklady s pofizenim vicetiskll spojené hradi ta smluvni strana, ktera jejich potiebu
vyvolala, popf. si je vyzadala.
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Clanek 10
Nebezpedi $kody na véci, vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

Zhotovitel nese do prevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad nebezpedi Skody a jiné nebezpedi:
a) nadile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych, dalsich castech,
b) na Castech &i soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény,

c) na plochach, stavajicich prostorech a budovéich, a to ode dne jejich pfevzeti zhotovitelem, pokud
Vv jednotlivych pfipadech nebude dohodnuto pisemné jinak,

d) na majetku, zdravi a pravech tietich osob v souvislosti s provadénim dila.

Odpovédnost na téchto vécech je objektivni a zhotovitel se ji mize zprostit jen, pokud by ke skodé doslo i jinak
nebo prokaze-li zhotovitel, Ze porusenim povinnosti, na zaklad¢, kterych objednateli vznikla Skoda, bylo
zpusobeno okolnostmi vyluéujicimi odpovédnost zhotovitele.

Zhotovitel nese téz do prevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad nebezpeci Sskody vyvolané vécmi jim
opatfovanymi k provedeni dila, které se z divodu svoji povahy nemohou stat souéasti zhotovovaného dila, nebo
které jsou pouzivany k provedeni dila a nestavaji se jeho souéasti, jimiz jsou zejména:

a) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné k provedeni dila (leSeni, podpérné konstrukce atp.),
b) zatizeni stavenisté provozniho, vyrobniho i socialniho charakteru,
c) ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném ptislusnou dokumentaci a smlouvou,

a to jak vuci objednateli, tak vici tfetim osobam.

Pfedani a prevzeti stavenis$té nema vliv na odpovédnost zhotovitele za Skodu podle obecné zavaznych piredpist,
jakoz i $kodu zplisobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zavazku zhotovitele dle této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, ze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho odd¢litelnych ¢asti i soucasti a prislusenstvi
je od poc¢atku objednatel. Vlastnické pravo k hmotnému nosici autorského dila nabyva objednatel k okamziku
jeho piedani zhotovitelem.

Veskeré véci a podklady, které byly objednatelem pfedany zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se soucasti
dila, ztistavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. tento zlistava osobou opravnénou k jejich zpétnému pievzeti.
Zhotovitel je povinen je vratit objednateli neprodlené na jeho vyzvu, nejpozdéji vSak k datu predani a pirevzeti
dila jako celku objednatelem bez vyhrad, s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval k naplnéni
svych zavazkl ze smlouvy nebo které jsou nutné a potebné pro fadné ukonceni dila.

Zhotovitel odpovida za poskozeni stavajicich inzenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz doslo ¢innosti ¢i
nec¢innosti nebo opomenutim zhotovitele nebo jeho poddodavateld.

Zhotovitel se zavazuje, Ze ve smlouvach se svymi jednotlivymi poddodavateli nebude sjednana tzv. vyhrada
vlastnictvi, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo, ze zhotovované dilo ¢i jakakoli jeho ¢ast je az do
Uplného zaplaceni Ceny za dilo ve vlastnictvi poddodavatele. Dilo a kazda jeho ¢ast musi vzdy ptimo prechazet
do vlastnictvi objednatele dle této smlouvy. Objednatel je opravnén vyzadat si k nahlédnuti smlouvy mezi
zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto pfedlozit. Na Zzadost objednatele potidi
zhotovitel na vlastni naklad piislusné kopie vyzadanych smluv. Zadna smlouva uzavirana mezi zhotovitelem a
poddodavatelem nesmi obsahovat ustanoveni o divérnosti informaci ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to
objednatel pozada, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veskeré informace a podklady vyzadované
objednatelem souvisejici s provadénim dila podle této smlouvy.

Clanek 11
Odpovédnost zhotovitele

Odpovédnost zhotovitele za vady dila

111

11.2

11.3

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo i jeho ¢asti budou mit vlastnosti stanovené v projektové a smluvni dokumentaci,
vcetné jejich zmeén a doplikidl v technickych normach a ptedpisech, které se na provedeni dila vztahuji, jinak
vlastnosti a jakost odpovidajici ucelu smlouvy, a to po dobu 24 kalendainich mésicii na celé dilo. Zaru¢ni lhiita
bezi v délce dle véty predchozi ode dne predani a prevzeti dila (zarucni doba), respektive podpisu protokolu o
predani a prevzeti dila.

Zhotovitel odpovida za vhodnost pouzitych materialti, dale odpovida za dodrzeni technickych parametrt dle
technicke specifikace.

Vady plnéni vzniklé v prib&éhu zaruéni doby uplatni objednatel u dodavatele pisemné (e-mailem nebo
doporucenym psanim) a u vad vysoké a stiedni kategorie (viz ¢l. 11.4) i telefonicky, ptic¢emz v reklamaci vadu
popise a uvede pozadovany zptsob jejiho odstranéni. Objednatel je opravnén pozadovat dle své volby odstranéni
vady opravou, nahrazenim novou bezvadnou véci (pInénim) nebo pozadovat pfiméienou slevu ze sjednané Ceny.

19



114

115

11.6

11.7

11.8

Pokud objednatel zvoli odstranéni vady opravou, vady plnéni budou odstraiiovany v téchto rezimech

(kategoriich):

> Kategorie vady ,,vysoké“ neboli ,,havarie“, vady zabranujici fadnému provozu a uzivani dila ¢i jeho
¢asti, ¢i zavady, které zpuisobuji ohrozeni zdravi ¢i zivota, poskozeni instalovaného zatizeni ¢i vybaveni
dila a jejichz odstranéni nesnese odkladu (napf. porucha elektroinstalace, chlazeni, prasklé vodovodni
potrubi apod.). Tento stav mtze ohrozit bézny provoz dila a nelze jej doCasné fesit jinym opatfenim.
Nejpozdgji do 12 hodin po nahlaseni vady provede zhotovitel prozatimni opatieni smétujici k obnoveni
bézného provozu dila; a pIn¢ odstrani havarii v¢etn¢ jejich dusledkti do 3 (tii) kalendainich dnti od
telefonického nahlaSeni havarie, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

> Kategorie vady ,,stfedni®, vady omezujici provoz dila, kdy uzivani dila je degradovano tak, ze tento
stav omezuje bézny provoz dila, avSak dilo 1ze uzivat s drobnym omezenim, eventualn¢ 1ze problémy
fesit docasné jinymi opatfenimi. Nejpozdé&ji do 2 (dvou) dnti po nahlaseni vady provede dodavatel
zjisténi piicin, které¢ vadu zptsobuji. Dodavatel bezodkladné zah4ji prace na odstranéni vady a zajisti
odstranéni této vady ve lhiteé do 5 kalenddinich dnt od nahlaSeni vady.

> Kategorie vady ,,nizka“, vady neomezujici provoz dila, jedna se o drobné vady, které nespadaji do
kategorii ,,vysoka“ nebo ,,stfedni®. Nejpozdéji do 5 pracovnich dnii po nahlaseni vady provede
dodavatel zjisténi pficin, které vadu zptsobuji. Dodavatel bezodkladné zah4ji prace na odstranéni vady
a zajisti odstranéni této vady ve lhité do 15 pracovnich dnid od nahlaseni vady.

11.4.1 Dodavatel je povinen zahajit bezplatné odstranovani reklamované vady vzdy neprodlené a odstranit ji
Vv co nejkrat§im mozném terminu, s vyjimkou vad, které neni technicky a technologicky mozné do této
doby odstranit. V takovém ptipadé, je dodavatel povinen o této skuteCnosti pisemné informovat
objednatele, a to ihned po zjisténi této skutecnosti, nejpozdéji vSak ve lhaté, ve které ma byt vada
odstranéna podle své kategorie, a smluvni strany dohodnou jinou ptiméfenou lhutu. Nedohodnou-li se
smluvni strany do 15 dnti ode dne doruceni pisemné reklamace objednatele, bude lhita stanovena
znalcem, uréenym objednatelem nebo ma objednatel pravo od volby opravy, coby zptisobu odstranéni
vady odstoupit a pozadovat pfimétenou slevu ze sjednané Ceny.

11.4.2 Zatazeni vady do jednotlivych kategorii uréuje objednatel.
11.4.3 Veskeré pozadavky na odstranéni vad uplatiuji zastupci objednatele, uvedeni v této smlouveé nebo ve

stavebnim deniku, anebo jini zaméstnanci objednatele ¢i osoby opravnéné za objednatele jednat, prostiednictvim
kontaktniho mista, které dodavatel poskytne v souladu s dale uvedenymi pravidly.

»  Dostupnost kontaktniho mista je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlaSeni
pozadavku

» Kontaktni misto umoziiuje pfijem pozadavki odstranéni vady v ¢eském jazyce na telefonnim Eisle
(Hot-line): [bude doplnéno pied podpisem] v pracovni dny v dobé 8:00-17:00

» nae-mailové adrese: [bude doplnéno pied podpisem] v reZzimu 7x24x365

Pokud objednatel zvoli odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim), je zhotovitel povinen
neprodlené, nejpozdé&ji do 2 dnil po nahlaSeni vady provést zjisténi piicin, které vadu zpisobuji a véc nahradit
neprodlené, nejpozdeji do 5 pracovnich dnil po nahlaSeni vady; v piipad€, Zze nahrazeni véci neni v dané lhuté
prokazatelné mozné, dohodnou se smluvni strany pisemné na pfimétené 1hute.

Jestlize dodavatel neodstrani reklamované vady nebo nenahradi véc ve lhtutach uvedenych v bodé 11.4 anebo
11.5 této smlouvy je objednatel opravnén na naklady a odpovédnost zhotovitele k odstranéni vady vyuzit jinou
(tfeti) osobu nebo jejim prostfednictvim zakoupit a vymeénit vadnou ¢i nefunkéni ¢ast plnéni, a to ve
srovnatelnych technickych a cenovych parametrech nahrazované véci, a je-li to z hlediska nabidky trhu mozné
v technickych a cenovych parametrech obdobnych nebo i vyssich, je-li to poteba k ucelnému odstranéni vad
nebo adekvatnimu nahrazeni véci. Takto vzniklé néklady objednatele je zhotovitel povinen objednateli nahradit
do 5 dnti ode dne doruceni faktury — danového dokladu k jejich ithradé a zptisobem ve fakture uvedenym. Timto
se dodavatel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani odpovédnosti za jeho jednotlivé ¢asti. Ujednani
uvedené v ptedchazejici vété se nedotyka garance (zaruky) tfetich osob za provedenou praci ¢i nahrazenou véc
dle tohoto odstavce.

Uplatnénim prav objednatele z vadného plnéni v ramci zarucni doby (déle jen ,,zaruka) nejsou dotcena prava
objednatele na uhrazeni smluvni pokuty a ndhradu $kody souvisejici s vadnym plnénim.

Objednatel je opravnén postoupit prava a povinnosti vyplyvajici ze zaruky vuci zhotoviteli na tfeti osobu ¢i
osoby, na néz objednatel eventualné prevede vlastnickd prava k objektim stavby, resp. k objektim dila.
Dodavatel s postoupenim téchto prav souhlasi. Dodavatel sou¢asné bere na védomi, Ze objednatel, resp. shora
uvedené tieti osoby, jsou opravnény zmocnit jednotlivé subjekty zajist'ujici spravu k objektim, k vykonu prav
vyplyvajicich ze zaruky vici zhotoviteli.
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11.9

11.10

11.11

11.12

11.13
11.14

Obecna

11.15

11.16

11.17

11.18

Sporné reklamace: V piipadé, Ze uzivatel objektu ¢i objednatel reklamuji vadu, u které je sporné, zda je
reklamace opravnéna, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednanych lhutach dle tohoto ¢lanku
smlouvy, a to bez ohledu na tuto skute¢nost. Po odstranéni vady ma zhotovitel pravo vydat prohlaseni o
neopravnéné reklamaci a ma pravo pozadovat uhrazeni skutecné a ucelné vynalozenych a prokazanych nakladt
na odstranéni vady. Zhotovitel ma povinnost neopravnénost reklamace prokazat. V ptipadé, ze se uzivatel
objektu ¢i objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzeni opravnénosti reklamace, rozhodne o jeji opravnénosti
znalec v ptislusném oboru uréeny objednatelem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Ujednani tohoto bodu
plati obdobné pro sporné reklamace s pozadavkem na nahrazeni véci.

Odpovédnost zhotovitele za vady Dokumentace:

11.10.1 Zhotovitel odpovida za spravnost a uplnost pfedané Dokumentace. Zhotovitel odpovida za ¢innost
celého svého tymu pracovnikd veetné pfizvanych odpoveédnych projektantd s pfislusnou specializaci.
Digitalni podoba kazdého stupné Dokumentace musi obsahové a strukturou plné odpovidat jeho listinné
podob¢; poruseni tohoto ujednani se povazuje za vadu Dokumentace.

11.10.2 V pfipadé, ze Dokumentace bude obsahovat vady, mtize objednatel po zhotoviteli pozadovat skutecné
zpusobenou prokazatelnou skodu vzniklou objednateli na zaklad¢ takového vadného plnéni.

11.10.3 Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila pisemné (e-mailem nebo doporu¢enym psanim).
V oznameni (reklamaci) musi byt vada popsana. Zhotovitel je povinen provést bezplatné odstranéni
vytknutych vad. Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi pfepracovani ¢i uprava vadné ¢asti
Dokumentace. Zhotovitel je povinen zah4jit odstrafiovani vady nejpozdé&ji do 3 pracovnich dnti ode dne
doruceni reklamace a odstranit vadu bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji v§ak do triceti kalendainich
dnl po doruceni reklamace objednatele, nedohodne-li se protokolarng€ objednatel se zhotovitelem s
prihlédnutim ke vSem objektivnim okolnostem jinak. Ujednani tohoto odstavce plati i pro vadu
vytknutou v zaruc¢ni dobé.

Odpovédnost zhotovitele za vady dila:

11.11.1 Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila nebo jeho ¢&asti pisemné (e-mailem nebo
doporu¢enym psanim). V oznameni (reklamaci) musi byt vada popsana. Zhotovitel je povinen provést
bezplatné odstranéni vytknutych vad. Zhotovitel je povinen zahgjit odstraiovani vady nejpozdéji do 3
pracovnich dnii ode dne doruceni reklamace a odstranit vadu bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vak
do tiiceti kalendafnich dnt po doruceni reklamace objednatele, nestanovi-li tato smlouva jinak nebo
nedohodne-li se protokolarné objednatel se zhotovitelem s ptihlédnutim ke vSem objektivnim
okolnostem jinak.

Zhotovitel nezodpovida za vady v pfedmétu dila, které byly zplisobeny pouzitim podkladii poskytnutych

objednatelem a zhotovitel ani pfi vynalozeni veskeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na

nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouziti trval.

Ujednani tohoto ¢lanku o odpovédnosti zhotovitele za vady dila se nedotyka ujednani ¢lanku 8.10 smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze odpovédnost zhotovitele za vady sjednana smlouvou nevyluéuje odpovédnost

zhotovitele za vady dle pravnich pfedpist.

odpovédnost zhotovitele za ijjmu zptusobenou objednateli

Zhotovitel odpovida za jakoukoli ijmu zptisobenou objednateli v diisledku poruseni svych povinnosti v souladu
s podminkami smlouvy, vcetn¢ skody vzniklé na vécech prevzatych od objednatele nebo véci prevzatych od
tretich stran v pribehu provadéni dila.

Zhotovitel zejména odpovida objednateli za Gjmu, kterd vznikne v disledku povinnosti objednatele uhradit
jakoukoliv zakonnou, spravni, smluvni nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv ¢asti dila a vznik této
zakonné, spravni, smluvni nebo jiné sankce spociva v diivodech na strané zhotovitele v souvislosti s plnénim
této smlouvy, a to i pokud tento diivod nastane po ukonceni poskytovani plnéni podle této smlouvy, s vyjimkou
piipadi, kdy byla Gjma zpisobena objednatelem nebo porusenim povinnosti objednatele vyplyvajicich z této
smlouvy, narokem tfeti strany, ktery se v celém rozsahu tyka obdobi pted uzavienim této smlouvy nebo jednanim
zhotovitele na zékladé pokyni objednatele, a to vzdy v rozsahu, v jakém byla tato jma takto zplisobena.
Ujednani tohoto odstavce se uZije i na ptipad uloZeni sankce objednateli v piipadé poruseni povinnosti
zhotovitele dle ¢lanku 14.7 smlouvy.

Zhotovitel se mimo uhrazeni smluvnich pokut zavazuje odskodnit v pIné vysi objednatele a téeti osoby v piipadé
poruseni vlastnickych, autorskych a jinych prav, respektive v piipadé, Zze neudéli ¢i nebude moci udélit
objednateli souhlasy a Licence dle této smlouvy a rovnéz v ptipadé nepravdivosti prohlaseni zhotovitele dle této
smlouvy, a to v¢etné nakladl pravniho zastoupeni.

Zhotovitel odpovida objednateli také za nemajetkovou Gjmu, ktera objednateli vznikne v disledku poruseni této
smlouvy ze strany zhotovitele.

21



Odpovédnost zhotovitele za ijmu zptisobenou ti‘etim osobam a od§kodnéni objednatele

11.19

Zhotovitel je povinen objednatele odskodnit a zajistit, aby mu nevznikla ijma v disledku jakychkoli naroku,
nahrady ijmy nebo nakladu, které vici objednateli uplatiiuji nebo mohou uplatiovat tfeti osoby, a které vznikly
Vv souvislosti s:

a) télesnym Grazem, nemoci, chorobou nebo smrti jakékoli osoby, které vyplyvaji z vad dila nebo jeho ¢asti,
pokud k nim nedoslo v disledku poruseni smlouvy objednatelem, nebo v disledku umyslného jednani
nebo nedbalosti objednatele; a

b) skodou na jakychkoli vécech v takovém rozsahu, v jakém tato skoda:

i. vyplyva z kterékoliv ¢asti dila; a
ii. doslo k ni kvtili nedbalosti, tmyslnému jednani nebo poruseni smlouvy zhotovitelem nebo osobou,
za kterou zhotovitel odpovida;

C) Ujmou, ktera vznikne v dasledku povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zakonnou, spravni, smluvni
nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv ¢asti dila a vznik této zdkonné, spravni, smluvni nebo jiné
sankci spoc¢iva v diivodech na strané zhotovitele v souvislosti s plnénim této smlouvy, a to i pokud tento
diivod nastane po ukonéeni poskytovani plnéni podle této smlouvy, s vyjimkou pfipadi, kdy byla ajma
zpusobena objednatelem nebo porusenim povinnosti objednatele vyplyvajicich ze smlouvy, narokem tieti
strany, ktery se v celém rozsahu tyka obdobi pfed uzavienim smlouvy nebo jednanim zhotovitele na
zékladé pokynii objednatele, a to vzdy v rozsahu, v jakém byla tato (ijma takto zptisobena.

Vylouéeni odpovédnosti zhotovitele

11.20

12.1
1211

12.1.2

12.1.3

12.14

12.15

12.16

12.1.7

12.1.8

Zhotovitel nebude odpovédny za prodleni pii provadéni dila, pokud budou kumulativné splnény nasledujici
podminky:
a) prodlenibylo zptsobeni Vys$§i moci nebo doslo k pteruseni praci na zaklad€ pokynu objednatele dle ¢lanku
15 této smlouvy;
b) délka prodleni odpovida délce trvani a povaze Vys§i moci nebo pieruseni praci z pokynu objednatele; a
¢) okamzité (nejpozdé&ji vsak do 24 hodin) poté, kdy se piipad Vyss§i moci stal ziejmy, zhotovitel informoval
objednatele pisemné o nastalé situaci a oéekavané dobé trvani ptislu§ného ptipadu Vyssi moci. Pokud to
bude mozné pii vynaloZeni pfiméfené odborné péce, uvedené oznameni musi nalezitosti stanovené
v ¢lanku 15.3 smlouvy.

Clanek 12
Smluvni pokuty

Objednatel ma narok na zaplaceni nasledujici smluvni pokuty:

Smluvni pokuta pro piipad prodleni zhotovitele s provedenim dila v terminu piedani dokonceného dila
uvedeném v ¢l. 5.2 smlouvy ¢&ini 5.000 K& za kazdy i jen zapocaty den prodleni, a to az do data skute¢ného
predani dokonceného dila dle podminek smlouvy. V piipadé, ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu nebude
delsi nez 15 kalendainich dni, smluvni pokuta se neuplatni. V ptipadé, Ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu
bude delsi nez 15 kalendatrnich dnt, ale soucasné kratsi nez 30 kalendéafnich dnt, bude smluvni pokuta snizena
0 50 % jeji sjednané vyse.

Smluvni pokuta za nepfevzeti staveni$t€ nebo za nezahajeni stavby zhotovitelem v terminu dle ¢l. 5.1 smlouvy
¢ini 5.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta ¢ini 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni predpisi BOZP nebo provozniho fadu stavby
pracovnikem zhotovitele (napf. nepouzivani piedepsanych osobnich ochrannych prostfedkti, apod.) nebo
nesplnéni pokynl koordinatora BOZP.

Smluvni pokuta ¢ini 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni zédkazu koufeni, pozivani alkoholickych
napoju nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé dle bodu 8.7.10 smlouvy.

Smluvni pokuta ¢ini 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy ptipad neodstranéni zneéisténi dle ¢l. 4.9 smlouvy, pokud
nebude ihned, nejpozdé&ji t¢hoz dne odstranéno zhotovitelem.

Smluvni pokuta pro ptipad prodleni zhotovitele s odstranénim vad ve lhtté stanovené v bodu 11.10.3 nebo
11.11.1 smlouvy nebo v dohodnuté 1hute, ¢ini 2.000 K¢ za kazdy den prodleni a kazdou jednotlivou vadu.

Smluvni pokuta pro piipad prodleni zhotovitele s odstranénim vad v zaruéni dobé v terminu dle ¢l. 11.4 nebo
11.5 této smlouvy se sjednava ve vysi 5.000 K¢ za kazdy i jen zapoCaty den prodleni a kazdou vadu. V piipadé
nedodrzeni termind, stanovenych v hodinach, dle ¢l. 11.4 této smlouvy zhotovitelem ¢ini smluvni pokuta 1.000,
- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad prodleni a za kazdou i zapocatou hodinu prodleni, a to az do doby provedeni
opravy anebo do doby, nez je mezi stranami dohodnut jiny termin.

V piipadg, ze zhotovitel nevyklidi stavenisté v terminu dle bodu 9.2.10 nebo ¢1. 13.5 smlouvy, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.
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12.1.9

12.1.10

12.1.11

12.1.12

12.1.13

12.1.14

12.1.15

12.1.16

12.1.17

12.1.18

12.1.19

12.1.20
12.1.21

Smluvni pokuta je stanovena ve vysi 10.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti zhotovitele dle ¢1. 10.7
této smlouvy.

Smluvni pokuta za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti zhotovitele seznamit zaméstnance s ustanovenim
¢l. 8.10 této smlouvy ¢ini 10.000 K¢.

Smluvni pokuta v piipadé neudasti zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech podle bod 8.2.1 nebo 8.2.2
smlouvy se sjednava ve vysi 10.000 K¢ za kazdy pripad neucasti a kazdou povinnou a nepfitomnou osobu.
Smluvni pokuta ve vysi 5.000 K¢ se sjednava za kazdé jednotlivé poruseni nebo nesplnéni stanovené nebo
dohodnuté povinnosti zhotovitele na kontrolnim dni, kterd bude uvedena v zapise z kontrolniho dne.

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s tthradou &astky zaplacené poddodavateli pfimo objednatelem ve lhité
dle €l. 7.8 smlouvy ¢ini 0,15 % z objednatelem zaplacené ¢astky, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti zhotovitele stanovené v ¢l. 8.8 smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni
povinnosti zhotovitele stanovené v ¢l. 8.11 smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti zhotovitele stanovené v ¢l. 14.9 nebo 14.10 smlouvy. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vys$i 5 000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s plnénim jeho povinnosti podle ¢1. 14.9 nebo
14.10 smlouvy.

Zjisti-li objednatel poruseni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z Cestného prohlageni dle ¢1. 14.8 smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit mu smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zjistény piipad poruseni povinnosti.
Smluvni pokuta pro piipad prodleni zhotovitele se zpracovanim hodnoceni dopadti Zmény dila ve lhaté
stanovené nebo dohodnuté dle bodu 6.4.4.2 této smlouvy se sjednava ve vysi 2.000 K¢ za kazdy i jen zapodaty
den prodleni.

Smluvni strany konstatuji, Ze smluvni pokuty sjednané v tomto ¢lanku smlouvy povazuji za piiméiené s
prihlédnutim k hodnoté a vyznamu zajistovanych povinnosti. Funkci sjednanych smluvnich pokut je predev§im
funkce preventivni a sank¢ni, a to zejména u smluvnich pokut, které zajist'uji pravni jistotu a zajmy objednatele
na fadném a véasném plnéni dila zhotovitelem.

Smluvni pokuty v souhrnu nepfesdhnou [30 %] z Ceny dila v K& bez DPH.

Neni-li vyslovné stanoveno jinak, splatnost sjednanych smluvnich pokut je 14 dnd od doruéeni faktury k
zaplaceni.

Smluvni urok z prodleni pro ptipad prodleni objednatele s thradou opravnénych faktur o vice nez 30 dni Cini
0,01 % z dluzné castky za kazdy den prodleni. Opozdéna uhrada faktury v dusledku opozdéného uvolnéni
finanénich prostiedki ze statniho rozpoctu (pfipadné ze strany poskytovatele dotace) objednateli nezptisobuje
prodleni objednatele dle tohoto odstavce, a v takovém ptipadé zhotoviteli ani nevznika narok na Uhradu Groku z
prodleni podle tohoto odstavce smlouvy.

Clanek 13
Odstoupeni od smlouvy

13 Odstoupeni od smlouvy kterékoliv ze smluvnich stran je mozné v piipadech stanovenych pravnimi predpisy anebo
touto smlouvou.

13.1

Objednatel je bez dalsiho dale opravnén odstoupit od smlouvy ¢i jeji ¢asti v pripadé:
a) ukaze-li se jakékoliv prohlaseni zhotovitele u¢inéné v této smlouvé jako nepravdivé;
b) Ze zhotovitel z jakéhokoli diitvodu neni schopen plnit své zavazky vyplyvajici z této smlouvy;

c) prodleni s pfedanim dila nebo event. jeho asti del$im 30-ti dnd oproti terminim stanovenym v této
smlouve;

d) neopravnéné zastaveni ¢i pieruseni praci na vice jak 5 dni na stavbé v rozporu s touto smlouvou;
e) nezjednani napravy ani v objednatelem stanovené lhité podle bodu 8.2.4 této smlouvy;
f) nepfedlozeni pojistné smlouvy nebo jiné nedodrzené podminek podle ¢lanku 14.9 této smlouvy;

g) nastane, kterdkoliv z nasledujicich situaci: (i) zhotovitel vstoupi do likvidace; nebo (ii) soud rozhodne o
upadku zhotovitele; nebo (iii) zhotovitel podé insolven¢ni navrh na svou osobu; (iv) insolven¢ni navrh na
zhotovitele bude zamitnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku
a zpusobech jeho feSeni (insolvencni zédkon), ve znéni pozdé€jsich predpist;
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13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

141

14.2

14.3

h) opakovaného (alespofi 3x) poruSeni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo
opakovaného (alesponn 3x) neplnéni jinych ustanoveni této smlouvy, zejména provadéni dila v rozporu
s kvalitativnimi parametry danymi touto smlouvou.

i) zdGvodu Vyssi moci neni mozné, ucelné nebo vhodné stavbu a/nebo dilo realizovat.
Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy ¢i jeji ¢asti dale v ptipad¢, zZe:

a) objednatel bezdivodné nezaplatil zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli jeji ¢ast v souladu se smlouvou a
nenapravil takové poruseni své povinnosti v dodateéné ptimétené lhite, kterd nesmi byt kratsi nez tficet
kalendainich dnti, jak bude uvedena v pisemné vyzvé k napravé doruéené zhotovitelem objednateli;

b) bylo vi&i objednateli zahajeno insolvenéni fizeni,
¢) doba preruseni praci bude trvat vice nez 180 dnt.

Nedojde-li ke splnéni povinnosti, jejimuz véasnému splnéni zabranila Vy$si moc, ani do 60 dni od toho, co méla
byt povinnost splnéna pivodné pied prodlouzenim lhity dle ¢lanku 15.1 této smlouvy, mé kterakoliv smluvni
strana pravo od smlouvy odstoupit.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné a doruc¢eno druhé smluvni strang; i¢inky odstoupeni nastavaji
dnem doruceni druhé smluvni strané ozndmeni o odstoupeni.

V piipad¢ odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vyactovani podle jednotkovych cen provedenych
praci a zakoupenych materiald. Zhotovitel je povinen neprodlené, nejpozdéji do 3 dnl ode dne u¢innosti
odstoupeni pisemné upozornit objednatele na veskera opatieni, ktera je nutno ucinit, zejména na takova opatieni,
kterd maji zabranit vzniku Gjmy objednateli a pro pfipad poruseni této povinnosti ponese odpovédnost za ujmu
vzniklou objednateli, a to v plné vysi. Zhotovitel je povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zatizeni
staveni$té, nejpozdé€ji vSak do 5 kalendainich dnd ode dne ucinnosti odstoupeni. Neucini-li tak zhotovitel, je
objednatel opravnén stavenist¢ na naklady zhotovitele vyklidit a naklady mu ptefakturovat nebo se jejich
ndhrady doméahat v souladu s pravnimi piedpisy. Smluvni strany provedou vzajemné vypoiadani nasledovné.
Zhotovitel je povinen neprodlené vyuctovat skute¢né provedené a dosud nevyfakturované prace a dodavky dle
smlouvy; cena stavebnich praci se ur¢i dle soupisu praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér.

Objednatel se zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i nedokoncené dodavky
do 5 dnii ode dne uc¢innosti odstoupeni od smlouvy. O takovém piedani a prevzeti bude pofizen obéma stranami
zapis s nalezitostmi protokolu o piedani a ptevzeti dila, bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila
véetné Dokumentace, provedeno ocenéni dila, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zpusob jejich odstranéni.
Objednatel ma v ptipadé odstoupeni od smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z Ceny, misto
jejich odstranéni. Nepfedani stavenisté ani nepievzeti dila dle tohoto odst. smlouvy nema vliv na vlastnictvi dila
objednatelem ¢i pravo objednatele zadat dokonceni dila jinému zhotoviteli.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipad¢ odstoupeni od smlouvy nezanikaji prava smluvnich stran nabyta pied
ucinnosti odstoupeni, odstoupenim nejsou dotéeny ani naroky na zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy
ani narok na nahradu $kody, ani narok na slevu z Ceny dle bodu 8.10 smlouvy, odpovédnosti za vady dila, zaruky
a zarucni doby podle ¢l. 11 této smlouvy, ustanoveni o smluvnich pokutach podle ¢l. 12 této smlouvy, ani
ustanoveni o vlastnictvi dila podle ¢l. 10 této smlouvy, ndhradé skody a cenova ujednani obsazena v této smlouvé
a jejich ptilohach.

Clanek 14
DalSi ujednani, pojisténi a bankovni zaruka

Technickymi normami (CSN) podle této smlouvy jsou viechny eské technické piedpisy a normy, mezinarodni
normy podle zékona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zmén¢ a doplnéni nékterych
zakond, ve znéni pozdéjsich predpis, a to jak jejich Casti zavazné i nezavazné (doporucujici), které jsou platné a
uéinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v priibéhu provadéni vystavby; technickymi normami
jsou déle i standardy nebo obdobna uréeni jakosti a bezpeénosti, kterd budou zavedena ptipravovanou legislativou
V pribéhu provadeéni dila.

Je-li k plnéni povinnosti zhotovitele z této smlouvy tfeba €init pravni jednani jménem objednatele, objednatel je
povinen udélit zhotoviteli na jeho pisemnou vyzvu pisemnou plnou moc.

Zhotovitel se zavazuje, ze nebude provadét technicky dozor stavebnika ani dozor projektanta pro objednatele
prostiednictvim svych zaméstnancti ani jinych osob s nim finan¢né, personalné ¢i jinak propojenych, ani jinou
kontrolni, technickou, stavebni ¢i jakoukoli obdobnou ¢innost v souvislosti s provadénim dila anebo stavbou.
Nedodrzeni ustanoveni predchozi véty je prekazkou v realizaci pfedmétu této smlouvy na strané zhotovitele, ktery
tak nesmi pokraCovat v realizaci pfedmétu smlouvy az do naplnéni podminky dle véty prvni tohoto odstavce.
Vzniklé prodleni s provadénim dila bude sankcionovano dle ustanoveni této smlouvy o smluvnich pokutach.
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14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli za i¢elem jeho fadného plnéni této smlouvy soucinnost, popf. se na
predchozi vyzvu zhotovitele osobné zucastnit jednani ve lhite, kterou zhotovitel stanovi, ne vsak kratsi nez 24
hodin od doruceni vyzvy a soucasné je termin jednani zhotovitel povinen stanovit na pracovni den.
Zhotovitel se zavazuje v ptipadé potfeby koordinovat postup svych praci se zhotoviteli inzenyrskych siti
i zhotoviteli ostatnich objekti stavby tak, aby nedochazelo k prodleni s provadénim dila ¢i pfipadnym Skodam.
O vsech spornych otazkach je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatnimi zhotoviteli inzenyrskych siti
i zhotoviteli ostatnich objekti stavby. Nedojde-li k takové dohodg, je zhotovitel povinen bezodkladné informovat
objednatele. Objednatel je v tomto pfipadé opravnén pisemné rozhodnout o sporné otdzce s tim, ze zhotovitel je
timto rozhodnutim zavazan.
Specifické odpovédnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostfedky k napravé, které ma objednatel dle této
smlouvy, jakoZz i piipadna ndhrada Skody, rozsifuji a zddnym zptisobem neomezuji odpovédnost zhotovitele dle
obcanského zakoniku.
Zhotovitel je povinen archivovat veSkerou dokumentaci k provadéni dila po dobu 10 let od pfevzeti dila
objednatelem bez vyhrad nebo od ukonceni této smlouvy (jakymkoliv zptisobem) dle toho, ktera okolnost nastane
dtive. Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole ve vetejné spraveé a o zméné nékterych zakont (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpisd,
povinen spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly.
Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pii plnéni této smlouvy povinnosti stanovené Cestnym prohlagenim ke
spole¢ensky a environmentalné odpovédnému plnéni vefejné zakazky (dale téZ jen ,,Cestné prohlaseni®), které
predal objednateli pti podani nabidky na vefejnou zakazku, a které je ptilohou €. 4 této smlouvy. Objednatel je
opravnén plnéni povinnosti vyplyvajicich z Cestného prohlaseni kdykoliv kontrolovat, a to i bez piedchoziho
ohlaseni zhotoviteli. Je-1i k provedeni kontroly potfeba piedlozeni dokumenti, zavazuje se zhotovitel k jejich
predlozeni nejpozdé€ji do 2 pracovnich dntl od doruceni vyzvy objednatele. Vyzva dle ptedchozi véty mize byt
ucinéna i1 e-mailem na zéastupce zhotovitele uvedeného ve smlouvé nebo stavebnim deniku. V ptipadé rozporu
povinnosti dle Cestného prohlaseni s povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy, maji piednost povinnosti
zhotovitele stanovené smlouvou.
Pojisténi
14.9.1 Zhotovitel je povinen na vlastni naklady sjednat a udrzovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou
dobu trvani této smlouvy az do dne piedani a pievzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad (véetné)
pojistnou smlouvu na majetkové pojisténi stavebnich a montaznich rizik Dila typu ,,all risk* (vztahujici
se zejména na pozary, povodné, zaplavy ¢i jiné zivelni pohromy a proti odcizeni ¢i ndhodnému
poskozeni), soucasti dila a jeho pfislusenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, materidlu,
vyrobkl, zafizeni, dokumentt souvisejicich s provadénim dila, a to na tzv. novou cenu dila, tj. cenu, za
kterou Ize v daném misté a v daném cCase véc stejnou nebo srovnatelnou znovu pofidit jako véc stejnou
nebo novou, stejného druhu a ucelu s pojistnym plnénim ve vysi Ceny dila. Pojistnd smlouva nesmi
obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpovédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi), véetné zejména
ustanoveni vylucujicich ¢i snizujicich rozsah pojistného plnéni v piipadé neprovedeni obnovy ¢i
rekonstrukce pojistnou udalosti poskozené casti dila v ur€itém Casovém terminu, s vyjimkou vyluk
odpovidajicich vylukam standardné uplatiiovanym ve vztahu k obdobnému pifedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze jako osoba opravnéna
k pfijeti pojistného plnéni (opravnéna osoba) bude po celou dobu trvani tohoto pojisténi dila oznacen
Objednatel. Jinou osobu (vcetné sebe) coby opravnéného piijemce pojistného plnéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrzeni predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach uzavienych na toto pojisténi dila bude
stanoveno, ze pojistné plnéni bude Objednateli jakozto osobé opravnéné k pfijeti pojistného plnéni v
plném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele, aniz by byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele
nebo jinych osob.

14.9.2 Zhotovitel je povinen na vlastni naklady sjednat a udrzovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou
dobu trvani této smlouvy az do dne pfedani a pievzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad (vcetné€)
pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je pojisténi odpoveédnosti za Skodu na zdravi i na majetku
zpusobenou Zhotovitelem Objednateli a tietim osobam. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené
pojisténi vztahovalo na odpovédnost Zhotovitele za Skody piipadné vzniklé dle smlouvy. Celkova Castka
pojistného kryti na zakladé takového pojisténi bude dosahovat alespon vyse 2.353.000,- K¢. Pojistna
smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpovédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi)
s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukam standardné uplatiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu
pojisténi na trhu poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

14.9.3 Pojistna smlouva dle bodu 14.9.1 a 14.9.2 musi zahrnovat také kryti $kod zpisobenych poddodavateli
nebo zhotovitel musi zajistit, aby poddodavatelé méli uzavienou pojistnou smlouvu na obdobna pojisténi,
a to v rozsahu pfiméfeném rozsahu jejich plnéni. Tyto pojistné smlouvy poddodavatelii je zhotovitel
povinen piedlozit objednateli vzdy spolecné s pfislusnou pojistnou smlouvou, piipadné€ pojistnym
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14.10

15.1

15.2

153

certifikatem (pojistkou), kterou je povinen piedlozit objednateli dle tohoto ¢lanku smlouvy. Pojistna
smlouva, piipadné pojistny certifikdt (pojistka) budou vystaveny piislusnou pojistovnou nebo
pojistovacim makléfem spravujicim uzavienou smlouvu, pusobicim dle zakona ¢&. 277/2009 Sb., o
pojistovnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi.

14.9.4 Zhotovitel pfedlozi a pfeda objednateli platnou a uc¢innou pojistnou smlouvu nebo pojistné smlouvy dle
tohoto ¢lanku 14.9 smlouvy nejpozdéji do 14 kalendainich dni po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje fadné¢ a vcas plnit veskeré zavazky z pojistné smlouvy pro né&j plynouci po celou dobu trvani
jeho povinnosti dle tohoto ¢lanku 14.9 smlouvy, resp. zajisti, aby pojistna smlouva byla fadn¢ a vcas
prodluzovana nebo obnovovana. Zhotovitel pfedlozi doklad prokazujici trvani pozadovaného pojisténi
objednateli kdykoliv na vyzadani, nejpozd¢ji do 7 kalendainich dni od doruceni vyzvy objednatele.

1495 Nepiedlozeni originalu pozadovaného dokladu spliujiciho veskeré stanovené nalezitosti v uvedeném
terminu, piipadné fadné neudrzovani v platnosti (neobnovovani) pojistné smlouvy po celou pozadovanou
dobu, ptedstavuje podstatné poruseni této smlouvy a je divodem k odstoupeni objednatele od smlouvy.

14.9.6 Zhotovitel uhradi objednateli pfipadny rozdil mezi ¢astkou, na niz objednateli opravnéné vznikne narok,
a pojistnym plnénim vyplacenym pojistovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

14.9.7 Na zZadost objednatele zajisti zhotovitel zménu pojistné smlouvy v tom smyslu, ze pfipadné plnéni pii
pojistné udalosti bude vinkulovano ve prospéch banky ¢i jiného subjektu, financujiciho vystavbu
pfedmétu plnéni.

Bankovni zaruka

14.10.1 Zhotovitel je povinen poskytnout a objednateli pfedat bankovni zaruku za fadné a vcasné plnéni svych
zavazki dle této smlouvy v zarucni dobé ve vysi 3 % z Ceny (bez DPH), a to nejpozd¢ji do péti pracovnich
dnti od pocatku béhu zarucni doby. Objednatel pozaduje, aby platnost této bankovni zaruky byla
stanovena od prvniho dne béhu zaru¢ni doby (véetn€) a trvala (pfipadné s dostate¢nym predstihem
obnovovana) nejméné do skonéeni zaruéni doby dle této smlouvy.

14.10.2 Nepiedlozeni originalu bankovni zaruky ve sjednané vysi a terminu, ptipadné jeji fadné neudrZzovani v
platnosti (neobnovovani) po celou pozadovanou dobu, pfedstavuje podstatné poruseni smlouvy a je
divodem k odstoupeni objednatele od smlouvy.

14.10.3 Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodmineéna, pfi¢emz prislusna banka se
zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy objednatele jako opravnéného. Bankovni zaruka
bude zajistovat dodrzeni smluvnich podminek, kvality a terminti provedeni sluzeb dle této Smlouvy.
Bankovni zaruka bude objednatelem pouzita jako kompenzace jakychkoli narokd, které by vznikly
nedodrzenim povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy. Objednatel je opravnén vyuzit prostiedki
bankovni zaruky ve vysi, ktera odpovida vysi splatné ¢astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného
dluhu zhotovitele viic¢i objednateli, nakladti nezbytnych k odstranéni vad plnéni poskytnutych v zaruéni
dobé dle této smlouvy ¢&i piipadného naroku na nahradu $kod zpiisobenych zhotovitelem, nebo jakékoli
Castce, kterd podle minéni objednatele odpovida nahrad¢ vadného plnéni zhotovitele v zaruéni dobé.

14.10.4 Objednatel je opravnén uplatnit pravo z bankovni zaruky zejména pokud:

a) zhotovitel nesplnil své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy;

b) objednatel odstoupi od smlouvy z divoda na strané zhotovitele;

c) zhotovitel neuhradi objednateli zptisobenou $kodu ¢i smluvni pokutu, k niZ je podle smlouvy povinen
a ktera vii¢i nému byla objednatelem uplatnéna.

14.10.5 Objednatel je povinen original bankovni zaruky zhotoviteli po uplynuti zaruc¢ni doby vratit, paklize o to
zhotovitel objednatele pozada, a to do tficeti dnt od obdrzeni pisemné zadosti zhotovitele k jeho vraceni.

Clanek 15

Vyssi moc
Bréani-1i smluvni strané ve splnéni povinnosti vys$§i moc, jak je definovana v ¢lanku 15.2 této smlouvy (déle jen
» VyS§§i moc*), prodluzuje se lhita ke splnéni této povinnosti o dobu trvani pfekazky Vyssi moci za predpokladu,
7e dana smluvni strana postupovala podle ¢lanku 15.3 této smlouvy.
Pro ucely této smlouvy se Vys§i moci rozumi vyjimecna udalost nebo okolnost, ktera nemohla byt predvidana
zadnou ze smluvnich stran pfed uzavienim této smlouvy, ani nebylo mozné ji ptedejit pfijetim preventivnich
opatfeni, a kterd je mimo kontrolu kterékoli ze smluvnich stran a nebyla zptisobena umyslné nebo z nedbalosti
kterékoli smluvni strany.
V piipadé, ze neéktera ze smluvnich stran nemize plnit své povinnosti v disledku pfipadu Vyssi moci, je povinna
informovat druhou smluvni stranu o tomto pfipadu Vyss§i moci neprodlené poté, co se o vzniku takového pripadu
Vyssi moci dozvédéla nebo co se mohla pii vynalozeni odborné péce o vzniku takového piipadu Vyssi moci
dozvédét. V oznameni o piipadu Vys$si moci povinna smluvni strana uvede povahu Vyssi moci, pocatek Vyssi
moci, pfedpokladanou dobu trvani Vyssi moci a mozné zplsoby odvraceni ujmy, ktera by v dusledku piipadu
Vys8i moci hrozila.

26



154

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

Smluvni strana, které ve splnéni povinnosti zabranila Vy$si moc, je povinna ucinit vSe, co Ize po ni spravedlivé
pozadovat, aby odvratila ¢i minimalizovala ujmu vzniklou druhé Smluvni stran€ z dvodu, ze neni schopna svou
povinnost splnit.

Clanek 16
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami. Smlouva nabyva t¢innosti dnem jejiho
zvetejnéni v registru smluv zfizeném dle zékona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpist (dale
jen ,,ZRS%). Zvetejnéni smlouvy dle predchozi véty zajisti objednatel. Smluvni strany shodné uvadi, Ze tato
smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi zadné ze stran ani jiné informace vyloucené z povinnosti uvetejnéni (s
vyjimkou uvedenou dale) a je véetné jejich priloh zpasobila k uvetejnéni v registru smluv ve smyslu ZRS a
strany s uvefejnénim smlouvy, véetné jejich priloh, souhlasi. Vyjimkou jsou osobni udaje zastupc smluvnich
stran v podob¢ jmen a kontaktnich idaji osob uvedenych v ¢lanku 1 této smlouvy, které budou znecitelnény.
Zhotovitel bere na védomi, Ze tato smlouva, vcetné pfipadnych dodatkli, mize byt uvefejnéna na profilu
objednatele ve smyslu ZZVZ.

Tato smlouva se fidi pravem Ceské republiky a bude vykladana v souladu s nim. Pravni vztahy zhotovitele a
objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovné¢ dohodnuty nebo z této smlouvy nevyplyvaji, se fidi
ptislusnymi ustanovenimi pfislusnych pravnich ptedpist.

Strany vylucuji pro tuto smlouvu nebo uzavieni dodatku k ni pouziti ustanoveni:

a) § 1740 odst. 3 ob¢anského zakoniku (pfijeti nabidky s odchylkou);

b) § 1798 az § 1801 ob&anského zakoniku (Gpravu smluv uzaviranych adheznich zptisobem);

€) § 2591 obcanského zakoniku (odstoupeni zhotovitele pro neposkytovani sou¢innosti objednatelem);

d) § 2595 obcanského zakoniku (odstoupeni zhotovitele pro nevhodny piikaz nebo nevhodnou véc);

e) § 2609 obcanského zakoniku (svépomocny prodej);

f) § 2611 obcanského zakoniku (moZnost pozadovat poskytnuti pfiméfené ¢asti odmény).

Zhotovitel na sebe vyslovné prebira nebezpeci zmény okolnosti dle § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcanského
zékoniku.

Zhotovitel neni opravnén zapocist jakoukoliv svou penézitou pohledavku za objednatelem bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele. Objednatel je opravnén zapocist jakoukoliv svou penézitou pohledavku za
zhotovitelem (vcetné pohledavky nejisté ve smyslu § 1987 odst. 2 obcanského zakoniku), at’ jiz splatnou ¢i
nesplatnou, oproti jakékoliv penézité pohledavce zhotovitele za objednatelem, at’ jiz splatné ¢i nesplatné, a to i
bez souhlasu zhotovitele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, pohledavky a zavazky z této smlouvy ani smlouvu jako
takovou jakékoliv tfeti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Objednatel je opravnén
postoupit prava, povinnosti, pohledavky a zdvazky z této smlouvy i smlouvu jako takovou jakékoliv tfeti osobé,
s ¢imz zhotovitel vyslovuje vyslovny souhlas; ujednani ¢l. 11.8 smlouvy timto neni dotceno.

Smluvni strany timto prohlasuji, Ze v pravnim vztahu zalozeném touto smlouvou se ve smyslu § 558 odst. 2
obcanského zakoniku nepiihlizi k obchodnim zvyklostem, a tedy obchodni zvyklosti nemaji prednost pied
ustanovenimi zdkona, jeZ nemaji donucujici u€inky.

Tuto smlouvu lze ménit a dopliiovat jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou Cciselnou fadou
a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, ledaze je touto smlouvou v urcitém piipadé
vyslovné stanoveno jinak. Zména této smlouvy musi byt v souladu s pfedpisy pro vefejné zadavani, pfedevsim
se ZZVZ.

Nestanovi-li tato smlouva vyslovné, Ze se oznameni ¢inéné dle této smlouvy druhé strané mohou provést zapisem
ve stavebnim deniku, Gstné ¢i jinym obdobnym zplisobem, provadi se oznameni pisemné (a to i elektronicky e-
mailem) povéfenému pracovniku nebo zastupci druhé strany. Pii nebezpeci prodleni se za tadné dorucené
oznameni povazuje i ozndmeni ucinéné telefonicky s tim, ze bude ptislusnou smluvni stranou nasledné potvrzeno
neékterym ze zptisobll stanovenych pro dorucovani pisemnosti.

Veskeré pisemnosti dle této smlouvy budou piijemci doruceny datovou schrankou, piipadné, pfipadné osobné
¢i odeslany kuryrni sluzbou, doporuc¢enou postou nebo elektronickou postou. Elektronickou postu nelze uzit pro
pisemnosti, kterymi mé dojit ke zméné dila, zménam nebo ukondeni této smlouvy.

Faktury budou dorucovany dle podminek stanovenych v ¢lanku 7 této smlouvy.

Vsechny pisemnosti jsou povazovany za dorucené, pokud jsou dorucovany:
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16.11

16.12

16.13

16.14

16.15

a) osobné — preddnim zastupci adresata (druhé smluvni strany) v okamziku pievzeti pisemnosti, nebo
okamzikem odmitnuti jejich pfevzeti ze strany zastupce adresata;

b) elektronickou postu (e-mailem) — okamzikem doruéeni e-mailové zpravy do e-mailové schranky adresata
(druhé smluvni strany). Pokud vSak e-mailova zprava nebyla zaslana v pracovni den nebo byla zaslana po
16:00 hod. v pracovni den, e-mailova zprava se povazuje za doru¢enou v 10:00 hod. nasledujici pracovni
den;

c) do datové schranky — okamzikem, kdy se do datové schranky pfihlasi k tomu opravnény zastupce adresata
(druhé smluvni strany) s tim, ze pokud se takova osoba nepiihlasi do datové schranky ve lhuté deseti
kalendéainich dnti ode dne, kdy byla pisemnost dodana do datové schranky, povazuje se pisemnost za
doruc¢enou poslednim dnem této lhuty;

d) postou nebo kuryrem — okamzikem, kdy zastupce druhé smluvni strany pievzal zasilku nebo kdy zasilku
odmitl pfevzit s vyjimkou odmitnuti pfevzeti z dtivodu jejiho poskozeni.

V ptipad¢€ rozporu ustanoveni této smlouvy s ustanovenimi jejich pfiloh, plati ustanoveni smlouvy.
Pokud se jakékoli ustanoveni této smlouvy stane nebo bude ur¢eno jako neplatné, zdanlivé nebo nevynutitelné,
pak takova neplatnost, zdanlivost nebo nevynutitelnost neovlivni (v nejvyssi mozné mife pfipustné pravnimi
predpisy) platnost, existenci nebo vynutitelnost zbylych ustanoveni této smlouvy. V takovém pfipade€ se smluvni
strany dohodly, ze bez zbyte¢ného odkladu nahradi neplatné, zdanlivé nebo nevynutitelné ustanoveni
ustanovenim platnym, existujicim a vynutitelnym, aby se dosahlo v maximalni mozné mife dovolené pravnimi
predpisy stejného Gc¢inku a vysledku, jaky byl sledovan nahrazovanym ustanovenim.

Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsana zarucenym elektronickym podpisem zaloZzenym na

kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky podpis nebo kvalifikovanym elektronickym podpisem. Stejnym

zpusobem budou vyhotoveny jakékoli zmény a dodatky k této smlouvé v souladu s ¢lankem 16.9 smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze se seznamili s obsahem této smlouvy, Ze je jim znam vyznam jednotlivych
ustanoveni této smlouvy a nemaji k ni ptipominek a tuto uzaviraji svobodné, vazné, védomi si vSech jejich
disledku. Na dukaz svého souhlasu s obsahem, jak je vySe uvedeno ptipojuji své podpisy.

Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou Kralovéhradeckého kraje na jejim zasedani dne [bude doplnéno
pied uzavienim smlouvy] ¢. usneseni [bude doplnéno pied uzavienim smlouvy].

Objednatel v Hradci Kralové: Zhotovitel v [bude doplnéno pied uzavrenim smlouvy]:

Petr Koleta, hejtman [Jméno a piijmeni, funkce]
Kralovéhradecky kraj Spole¢nost, [bude doplnéno pred podpisem]
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