stavebni spole€nost

Smiouva o dilo &: ze dne 29/07/2015

ZL €. 009 — SANACE PODKLADU POD POVLAKOVE KRYTINY

Zmenovy list &islo a nazev: CHODEB

12.11. 2015

Datum vydani ZL:

i . . Evropské domy v krajich — stavebni Gpravy objektu »Novy Hluchak®
Nazev prVOJf-:‘l:(TU. . na adrese budova bez ¢.p. v arealu PospiSilova 365, Hradec Kralové
Registracni €islo projektu:

Popis zmény, technického fegeni:

Zména spotiva v odstranéni plvodni keramické dlazby na chodbéach véetng kontaktnich vrstev, vybourani casti
nesoudrnych podkiadnich betonli v1. az 4. NP, vkompletnim vybourdni podkladniho betonu + kryei vrstvy
z asfaltové lepenky + plvodni krocejové izolace ve 4.NP, penetraci podkladu a vyrovnani do 6mm silnou vrstvou
samonivelacni stérky na bazi anhydritu v 1. aZ 3. NP, dodédvce a montazi nové krotejové izolace ve 4.NP, montazi
suchého dvouvrstvého podlahového systému s vytmelenim povrchu a pfebrousenim, ktery bude tvofit finalnf podklad
pod poviakoveé krytiny.

Puvodni freseni dle smluvni dokumentace:
Pivodni fedeni v PD - z ekonomickych dived( - predpokladalo zachovani plvodnich stavajicich dlazeb, jejich
vyrovnani tenkovrstvou stérkou. Na takto pfipraveny povrch méla byt provedena pokladka povlakovych krytin.

Nové FeSeni:

Zména spotiva v odstranéni pivodni keramické dlazby na chodbach véetn& kontaktnich vrstev, vybourani Gasti
nesoudrznych podkiadnich betonll v1. az 4. NP, vkompletnim vybourani podkladniho betonu + kryei vrstvy
z asfaltové lepenky + plvodni krocejové izolace ve 4.NP, penetraci podkladu a vyrovnani do 6mm silnou vrstvou
samonivelacni stérky na bazi anhydritu v 1. a2 3. NP, dodavce a montazi nové krogejové izolace ve 4.NP, montazi
suchého dvouvrstvého podiahového systému s vytmelenim povrchu a prebrousenim, ktery bude tvofit finalni podklad
pod povlakove krytiny.

Zduvodnéni zmény:

V pribé&hu provadéni bouracich praci, vlivem odleh&eni budovy a zmény vnitiniho mikroklimatu, do$lo na vodorovnych
nosnych konstrukcich budovy ke zméné ustdleného tvaru. Silové ucinky tohoto dilataéniho pohybu vyvolaly na
Cetnych mistech chodeb vznik lomii s naslednou delaminaci piivodni dlaZby od podkladu. Tento jev se navic postupné
roz§ifoval v plose plvodni dlazby. S ohledem na vySe uvedenou skutenost by bylo velmi rizikové zachovat byt i jen
malou &ast plvodnich dlaZeb, pfestoZe by tento krok byl byval mohl pfinést potencionalni Usporu nakladd. Riziko,
spojené s moznym uvoliiovanim dlazeb z pfipadné zachovanych ploch, by bylo nelimérné ekonomickému efektu, a na
zakladé toho, bylo - ve spolupraci viech Ugastnik(i stavby - rozhodnuto ve spolupraci v8ech ucastniki stavby o
celkovém odstranéni pivodnich dlazeb chodeb. Po demontazi dlazeb bylo provedeno zhodnoceni podkladnich
betond, pfi¢emz bylo shledano, Ze tyto jsou na 4.NP naprosto nepouzitelné a musi se kompletné vybourat véetné
plvodnich krogejovych izolaci a separaénich vrstev. Na 1. az 3. NP bylo mozZno z v&tsi ¢asti tyto podkladni vrstvy
zachovat a po provedeni vySe sanace je pouit..

Vliv zmény na vykresovou dokumentaci dila: Beze zmény na PD — Ize provést beze zmény PD.

Predpokladany vliv na termin, kvalitu, resp. cenu dila: cena dila se zvysi o 523.874,91 K& bez DPH viz.
realizacni CN. Nema pfimy vliv na zménu terminu dokonceni, protoZe rozhodujici vliv na dobu vystavby bude mit
dopinéni SLB rozvodu, pro které se dodateéné rozhodl zadavatel. Rozhodujici viiv pro stanoveni konecného terminu
dokonéeni stavby tedy bude mit ukon&eni montaze a dodavky novych SLB rozvodu.
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Zménovy list vyhotovil: Ing. Stanislav Presse POdPis

Datum: 12.11. 2015

Vyjadfeni zastupce zhotovitele opravnéného jednat ve vécech technickych :
S realizaci zmény souhlasim a prohlasuji, ze realizaci zmény nedojde ke zmé&né smluvniho terminu pro dokon&eni dila.

Datum: 12.11. 2015
Jméno: Ing. Javorsky Jaroslav Podpis: ..ooveieeieeree e
Vyjadfeni zastupce projektanta vykonavajiciho autorsky dozor a zaroven technického dozoru objednatele - S realizaci

zmeény souhlasim a prohladuji, Ze zdstava zachovan charakter a G&el dila definovany v projektové dokumentaci a
smiuvnich dokumentech.

Datum: 12.11. 2015 /j
Jméno: Ing. Bohuslav Rigar Podpis: .............! /\/ //\

Vyjadfeni zastupce objednatele - S realizaci zmény souhlasim a prohladuiji, ze zistava zachovan charakter a uéel dila
definovany v projektové dokumentaci a smluvnich dokumentech.

Datum: 12.11. 2015

Jméno: Ing. Stanislav Pitrman Podpis: e
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009_SANACE PODKLADU POD POVLAKOVE KRYTINY CHODEB

Pocet

i »Evropské domy v krajich ~ stavebni upravy objektu ,,Novy
Nazev stavby Hluchéks JKSO
ECO
Misto
[o} DIC
) Kralovéhradecky kraj
Objednatel se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
Projektant PLANNING ART s.r.0., Jana Koziny 560/2, 50003 Hradec Kralove
Zhotovitel PRIMA spol. s r.0., Bfi Stefanll 973, Hradec Kralové 00486361 CZ00486361
Zpracoval
Rozpocet Cislo Dne
12.11.2015
Mérné a ucelové jednotky
‘
Pocet ‘ Naklady /1 mj. | Naklady / 1 m.j. Podet

Naklady / 1 mj.

Rozpoctové naklady v CZK

A IZékIadni rozp. naklady
1JHSV lDodévky

8 ‘Préce prestas

B TDopIﬁkové naklady

C |Naklady na umisténi stavby

13IZaﬁ’zeni stavenisté

2

iMoméi

3PSV Dodavky

4 | Montaz

" i

11|

9 ‘Bez pevné podl.

10 Kulturni pamétka

14|Projektové prace

15, Uzemni viivy

16 |Provozni viivy

IS Y
5 "M" |Dodavky

3 JMontéi
7 |ZRN (¥. 1-6)
20/HZS

17|Jiné VRN

523 874,91

18'VRN z rozpodtu

19|VRN (F. 13-18)

12|DN (F. 8-11)

21 Kompl. ¢innost
Il

22 Ostatni naklady

{Projektant, Zhotovitel, Objednatel

|
D Celkem bez DPH 523 874,91
[DPH % Zakladdand  DPH celkem |
'snizend 15,0 0,00 0,00
| zékladni 21,0 52387491 11001370 |
Cena s DPH 633 888,61
E j_Pﬁpoéty a odpoéty
]bodé zadavatel | 0,00
Klouzava dolozka | 0,00
|Zvyhodnéni ! 0,00




009 _SANACE PODKLADU POD POVLAKOVE KRYTINY CHODEB

Stavba: »Evropské domy v krajich” — stavebni Gpravy objektu ,,Novy Hluchak®
Objednatel: Kralovéhradecky kraj se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
Zhotovitel: PRIMA spol. sr.o.
Kod Zakazka Cena bez DPH
009_SANACE PODKLADU POD POVLAKOVE KRYTINY CHODEB
001 Stavebni ¢ast - Vybourani delaminovanych dlazeb hlavnich chodeb 80 568,26
Stavebni ¢ast - Vybourani nesoudrznych podkladnich betonii na 1. az 3. NP a kompletni vybourani
002 2 ST . e > : 64 733,02
podkladnich vrstev na 4.NP véetné kro&ejové izolace az na nosnou stropni konstrukci
003 Vyrovnani hlavnich chodeb po odbourani dlazeb - VARIANTA €. 3 - THOMSIT DG + desky MFP 286 897,02
004 Vyrovnani hlavnich chodeb po odbouréni dlazeb - VARIANTA C. 4 - KROCEJOVKA + desky MFP 91 676,61
SOUCET 009_SANACE PODKLADU POD POVLAKOVE KRYTINY
CHODEB 523 874,91

Celkem
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ROZPOCET

Stavba: Novy Hluchak - zmény
Objekt: demontaz dlazby

Objednatel:
Zhotovitel: PRIMA, spol. s r.o. Zpracoval: Ing.Yvona Ferklova
Misto: Datum: 23.10.2015
- . n ; MnozZstvi Cena
C. | Kéd polozky Popis MJ asiilenrr jednotkova Cena celkem
HSV Prace a dodavky HSV 33726,19
997 Pfesun suté 33 726,19
Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pro budovy v do 15 m s
1 1997013114  [pouzitim mechanizace t 39,432 381,10 15 027,54
Odvoz suti na skladku a vybouranych hmot nebo meziskladku do 1 km se
2 1997013501 sloZenim t 39,432 144,10 5682,15
3 [997013509 |Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmet na skladku ZKD 1 km pes 1 km [t 39,432 6,30 248,42
4 1997013831  |Poplatek za uloZeni stavebniho smésného odpadu na skladce (skladkovng) [t 39,432 323,80 12 768,08
PSV Prace a dodavky PSV 46 842,07
771 Podlahy z dlazdic 46 842,07
5 |771571810 IDemontéi podiah z dlazdic keramickych kladenych do malty [m2 I 474,110 98,80] 46 842,07]
Celkem 80 568,26
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Novy Hluchak - zmény
Objekt: bourani betonu pod dlazbhou

Objednatel:
Zhotovitel: PRIMA, spol. s r.o. Zpracoval: Ing.Yvona Ferklova
Misto: Datum: 21.10.2015
. . . : MnozZstvi Cena
G KCN Kod polozky Popis MJ celkem iadnotiov Cena celkem
HSV Prace a dodavky HSV 61 352,82
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 29 806,03
Bourani podkladii pod dlazby nebo mazanin betonovych
1|R 965042141 |nebo z litého asfaliu tl do 100 mm pl pies 4 m2 m3 15,638 1 906,00 29 806,03
474,11*0,025 11,853
126,177*0,03 3,785
Soucet 15,638
997 Pfesun suté 31 546,79
Vnitrostavenidtni doprava suti a vybouranych hmot pro
2[R 997013114  |budovy v do 15 m s pouzitim mechanizace t 35,337 381,10 13 466,93
Odvoz suti na skladku a vybouranych hmot nebo
3|R 997013501 |meziskladku do 1 km se sloZzenim t 35,337 144,10 5092,06
Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku
4|R 997013509 |[ZKD 1 km pies 1 km t 35,337 6,30 222,62
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu z izolaénich
5|013 997013814 |hmot na skladce (skladkovné) t 0,934 1 740,00 1625,16
Poplatek za uloZeni stavebniho smésného odpadu na
8|R 997013831 |skladce (skladkovné) t 34,404 323,80 11 140,02
PSV Prace a dodavky PSV 3 380,20
711 Izolace proti vodé, vlhkosti a plynim 1252,48
7l711 711131811 |Odstranéni izolace proti zemni vihkosti vodorovné m2 126,177 9,40 1 186,06
Pfesun hmot procentni pro izolace proti vodé, vihkosti a
8|R 998711203 |plynim v objektech v do 60 m % 11,861 5,60 66,42
713 Izolace tepelné 2127,72
Odstranéni tepelné izolace podlah volné kiadené z
9|713 713120811  |vlaknitych materiald | do 100 mm m2 126,177 16,50 2 081,92
Pfesun hmot procentni pro izolace tepelné v objektech v
10|R 998713203 |do 24 m % 20,819 2,20 45,80
Celkem 64 733,02
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SOUPIS PRACI Evropsky diim - Novy Hluchak

Oljeks:

ot Typ

HK-POSPISILOVA 2 - SO-01A-Vlastni objekt

VARIANTA C. 3 - THOMSIT DG + desky MFP pro 1. az 3. NP

Kod

Popis.

M

MnoZstvi J.cena [CZK]

Ce_rﬁ celk;am
[CZK]

C [PSV Prace a dodavky PSV -47 910,37
D |776 Podlahy poviakové -47 910,37
128 128 K [776500150  Uprava podkladu nélapnych ploch penetraci _ m2 -347,933 19,40 -6 749,90
129 | 12| K [776990111 |Vyrovnani podkladu samoniveladni stérkou t 3 mm pevnosti 15 Mpa m2 -347,933 115,60 -40 221,05
131 13| K |998776203 |Pfesun hmot procentni pro podiahy povlakové v objektech v do 24 m % -469,710 2,00 -939,42

C |PSV Prace a dodavky PSV 334 807,39

D 1776 Podlahy poviakové 334 807,39

N [N| K Uprava podkladu naslapnych ploch specialni penetraci Thomsit R766 m2 347,933 35,70 12 421,21
N iN| K ;I'Jprava podkladu naslapnych ploch vysatim s lokalnim ruénim dogi§ténim m2 347,933 6,30/ 2191,98

K — 1 - ] i

N |N| K __.I_\_!m:vnéni podkladu samoenivelagni stérkou 1l cca 8 mm Thomsit DG - m2 347,933 254,23 88 456,43
NIN| K |Dilatagni paska vetné montaze m 377,192 14,70 5 544,72
NINIK Dilataéni lity vCetné montéaze m 7,500 451,50 3386,25
___h!___i N' K. Dodavka a montaz desek MFP 1l. 12mm, montovano dvouvrstvé 2x12 mm, m2 347,833 418,37 145 565,18
N N[ K Dodévka a monta podiozky tl 2 mm m2 347,833 15,11 5256,19|
14 N'i N| K Doedavka a montaZ spojovaciho materidlu kpl 1,000 9 630,00 9 630,00
[ N [N K | Dedévka a montaz Tmel Thomsit FA 69 kg 52,500 246,10 12 920,25
N IN| K! .Brouseni povrchu pod povlakveu krytinou = m2 347,933 37,45 13 030,09
131 (13| K | Piesun hmot procentni pro podlahy poviakové v objektech vdo 24 m % | 2984,023 2,00 5 968,05
[ NN K] 'Reie a kompletatni piirazka pro PRIMA [ % [ 3043,;704] 10,00] 30 437,04
A CELKE 286 897,02




SOUPI

Objekt:

PE Typ

S PRACI Evropsky dim - Novy Hluchdk
HK-POSPISILOVA 2 - SO-01A-Vlastni objekt

VARIANTA €. 4 - THOMSIT DG + desky MFP pro 4. NP

Popis

M

MnoZstvi

R

J.cena [CZK]

Cena _celk;;r; i
[CZK]

C PSV Prace a dodavky PSV -17 374,57
L B E it o) s L = LA HE LA
D |776 Podlahy povlakové -17 374,57
128 |128| K |776590150 |Uprava podklaau néslapnych ploch penetraci m2 -126,177 19,40 -2 447,83
129 112] K 776990111 Vyrovnani podkladu samonivelagni stérkou 1 3 mm pevnosti 15 Mpa m2 -126,177 115,60 -14 586,06
13113 K 998776203 j]Pu'-esun hmot procentni pro podiahy poviakové v objektech vdo24m % -170,339 2,00 -340,68

— - = =
C [PSV Prace a dodavky PSV 109 051,18

D (776 Podlahy poviakové 109 051,18

N ] N| K Montaz kroéejové izolace 1l. 6 cm moniovana dvouvrstvé 2 x 3cm: . m2 126,177 27,50 3 469,8_1;

7 7 i : r 5 =

NINT K Eq;davka kroCejové izclace tl, 6 cm montovana dvouvrstvé 2 x 3cm; 126,177*1,04= 131,224 M2 131,224 214,50 28147 55

N Monta# desek MFP {l. 15mm, montovane dvouvrstv 2x15 mm, : m2 126,177 162,80 20 541,62|

N [N K Dodéavka desek MFP 1. 15mm, montovano dvouvrstvé 2x15 mm, 126,177*1,04= 131,224 m2 131,224 303,60 39 839,61
= Uprava podkladu naslapnych ploch vysatim s lokalnim ruénim docisténim m2 126177) 6,30 794,92

N N K |Dodavka a montaz spojovaciho materiafu kp! 1,000 400,00 4 400,00/

131{13| K |Pfesun hmot procentni pro podlahy poviakové v objektech v do 24 m % 971,936 2,00 1943,87|

N NiK| [Rezie a kompletaéni piirazka pro PRIMA % 991,374] 10,00] 9913,74]
A CELKEM 91 676,61




stavebnl spofeénost

Smiouva o dilo & ze dne 29/07/2015

ZL &. 010 - UPRAVY STAVBY V DUSLEDKU BOURACICH PRACI

Zménovy list Cislo a nazev:

12.11.2015

Datum vydani ZL:

, ki Evropské domy v krajich* — stavebni upravy objektu ,,Novy Hluchak*
Nazgv prVOJanu. . na adrese budova bez &.p. v arealu Pospisilova 365, Hradec Kralové
Registraéni ¢islo projektu:

Popis zmény, technického Feseni:

PfedloZeny rozsah praci fe$i stavebni Gpravu plivodné skrytych konstrukci odhalenych po realizaci bouracich praci,
dobetonavky stropi, nové obezdivky, které nahrazuji plvodni obezdivky rozpadlé pfi odstrafiovani omitek, zménu
stavebné-technického zafazeni zakrytll plvodnich instalaci (pUuvodni pfedpoklad SDK, skuteénost betonové moniérove
stény), nové elektrorozvody, které nebylo moZno zachovat z diivodu dopadu bouracich praci, dale se jedna o zmény
v souvislosti s planovanou 3. etapou vystavby — zména zpevnéné plochy, vyjmuti repase zabradli.

Pavodni feseni dle smluvni dokumentace:
Vzhledem k dostupné plvodni dokumentaci stavby, nebylo vy$e uvedené skryté konstrukce predvidat.

Nové feseni:
Spotiva v doplnéni stropnich otvoril, novych obezdivek, novych kabelovych privodi.

Zdlvodnéni zmény:
Vzhledem k dostupné plvodni dokumentaci stavby, nebylo vySe uvedené skryté konstrukce predvidat.

Vliv zmény na vykresovou dokumentaci dila: Beze zmény na PD — Ize provést beze zmény PD.

Pfedpokladany vliv na termin, kvalitu, resp. cenu dila: cena dila se zvysi o 168.773,12 K& bez DPH viz realiza&ni
CN . Nema pfimy vliv na zménu terminu dokong&eni, protoZe rozhodujici vliv na dobu vystavby bude mit dopinéni SLB
rozvodu, pro které se dodatecné rozhod! zadavatel. Rozhodujici viiv pro stanoveni koneéného terminu dokonéeni
stavby tedy bude mit ukon&eni montaze a dodavky novych SLB rozvodd.
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Zmeénovy list vyhotovil: Ing. Stanislav Presse 512 1o T LS N 6 e, . R —

Datum: 12.11. 2015

Vyjadfeni zastupce zhotovitele opravnéného jednat ve vécech technickych :
S realizaci zmény souhlasim a prohladuji, Ze realizaci zmény nedojde ke zméné smjuvhi nu pro dokonéeni dila.

Datum: 12.11. 2015
Jméno: Ing. Javorsky Jaroslav Podpis: ............) ot G 10 S

Vyjadfeni zastupce projektanta vykonavajiciho autorsky dozor a zaroven technického dozgru objednatele - S realizaci
zmény souhlasim a prohlaguji, Ze zlstava zachovan charakter a adel dila definovany W projektové dokumentaci a

smiuvnich dokumentech.

Datum: 12.11. 2015

Jméno: Ing. Bohuslav Rigaf Podpis: ............... A

Vyjadfeni zastupce objednatele - S realizaci zmény souhlasim a prohladuji, Ze zistava zachovan charakter a tcel dila
definovany v projektové dokumentaci a smluvnich dokumentech,

Datum: 12.11. 2015

Jméno: Ing. Stanislav Pitrman Potpis: ... b o S snessins S
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010 _UPRAVY STAVBY V DUSLEDKU BOURACICH PRACI

T, ,,Evro;_:s‘llxe domy v krajich“ — stavebni Gpravy objektu ,,Novy IKSO
Hluchak
ECO
Misto
IC DIC
. '}?a'fowéhradeckg{r kraj
Objednatel se sidlem: Pivovarské ndmeésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
Projektant PLANNING ART s.r.0., Jana Koziny 560/2, 50003 Hradec Kralové
Zhotovitel PRIMA spol. s r.o., Bi Stefant 973, Hradec Kralové 00486361 1CZ00486361
Zpracoval
Rozpocet &islo Dne
11.11.2015
Mérné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Pocet Naklady / 1 m.j.

Naklady / 1 m.j.

Rozpocétové naklady v CZK

A iZékladni rozp. naklady B Dopliikové naklady ) C INéklady na umisténi stavby
1 [HSV  Dodavky 8 |Prace prescas 13|Zafizeni stavenisté
—2— Montéz 9 B;z pevné podl. 14 |Projektové prace
3 |[PSV  Dodavky 10 |Kulturni pamatka 15;Uzemni viivy
7; Montaz 11 16|Provozni vlivy
""5 "M"  Dodavky 17 |Jiné VRN
ﬂ— Montaz 18{VRN z rozpottu
72Rr; (F. 1-6) 168 773,12 12!DN (F. 8-11) 19|VRN (. 13-18)
éo-il:lzg- 21 lkompl. &innost | 22 |Ostatni naklady i
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 168 773,12
- o DPH % Zaklad dané DPH celkem |
snizena 15,0 0,00 0,00
| zakladni 21,0 168 773,12 35 442,40
Cena s DPH 204 215,52
E |Piipoéty a odpoéty
1!Bodél zada\;étel 0,00
Klouzava dolozka 0,00
Zvyhodnéni 0,00
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010_UPRAVY STAVBY V DUSLEDKU BOURACICH PRACI

Stavba: »Evropské domy v krajich” — stavebni Gpravy objektu ,,Novy Hluchak*
Objednatel: Kralovéhradecky kraj se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o.
Kod Zakazka Cena bez DPH
010_UPRAVY STAVBY V DUSLEDKU BOURACICH PRACI
001 ELEKTRO - Privody pro svétla 3.NP 11 627,00
002 ELEKTRO - Pfivody pro svétla 4. NP 21 212,96
003 Stavebni ¢ast - Zména zplsobu provedeni zpevnénych ploch s ohledem na klimatické podminky 3 042,37
004 Stavebni ¢ast - Odpocet repase venkovniho zabradli -60 417,85
005 Stavebni &ast - Bourani zakryt VZT z konstrukci moniére; Probetonovani stropii - pozadavek PBR 83 912,24
006 Stavebni €ast - Obezdivky trubnich tras UT, dobetonovani kanalki 25 196,48
007 Stavebni Cast - Zazdivka starych, SDK konstrukci skrytych, dvefi mezi mistnostmi 4.18 a 4.19 2251,74
Stavebni ¢ast - Zména rozsahu a technologie provedeni odstranéni starych olejovych natéri stén,
008 N . - " 81948,18
zména rozsahu provedeni novych omitek
SOUCET 010_UPRAVY STAVBY V DUSLEDKU BOURACICH PRACI 168 773,12

Celkem
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STAVBA: ,,Evropské domy v krajich* — stavebni tUpravy objektu ,,Novy Hluchak*

Objednatel:
Zhotovitel: Prima spol. s r.o.
ZL 0X - Pfivody pro svétla 3.NP verze 21.10.2015
Pof. ’ l Kéd l Popis I _::i::ia Mnoistyl ] 0“:::‘:‘1’:;:”:' Odbytové cona celkem
ELEKTROMONTAZE :
2| #bHEEHAE | kabel CYKY 3x1,5 , m 70,00 17,60 1232,00
3 ####### demontéi svétel N | ks 28,00 105,00 2 940,00
4, fHEHHHH montaZ svétel ks 20,00 147,00 2 840,00
5| #iHHHHEH |sekani ve stropé ks 1,00 4 200,00 4 200,00
i |
ELEKTROMONTAZE - souéet 11 312,00
OSTATNI NAKLADY
| 6 t##an podruZny materldl sadra,pichytky | ks | 1,00 360,00 315,00
OSTATNI NAKLADY - soucet 315,00
ZL 0X - Privody pro svétla 3.NP - CELKEM bez DPH | 11627,00
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STAVBA: , Evropské domy v krajich* — stavebni lipravy objektu ,,Novy Hluchak*

Objednatel:

Zhotovitel: Prima spol. s r.o.

ZL 0X - Privody pro svétla 4.NP

verze 12.11.2015

Odbylova cona

PoF. l ] Keéd l Papis I .Ei:”t:a Mroistvi ] el Odbytovi cana calkem
ELEKTROMONTAZE
U 1| g kabel CYKY 3x1,5 m | 320,00 17,60 5632,00
2| I | krabice univerzélnifpfistrojova KU68/1 ks | 16,00 28,60 . 457,60
3| #HEEHHE [ krabice univerz/rozvodka KUB8-1903 vé.KOB8 +566 ks 14,00 124,74 1746,36
12| #iHHHHE | demontaz svétel ks 31,00 105,00 3 255,00
13| #HHEHEH# \montaz svétel ks 31,00 147,00 4 557,00
14 | $HEHHEHE | sekani ve stropé ks 1,00 4 725,00 4725,00
ELEKTROMONTAZE - soucet 20 372,96
OSTATNI NAKLADY
| 6| sa#ti# | podruZny material sadra prichytky | ks | 1,00] 840,00 840,00
OSTATNI NAKLADY - souget 840,00
ZL 0X - Pfivody pro svétla 4.NP - CELKEM bez DPH I 21 212,96
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Evropsky diim - Novy Hluchak
Ooieht: HK-POSPISILOVA 2 - SO-01A-Vlastni objekt
ZL 00X KOMUNIKACE_ zména provedeni zpev. ploch s ohledem na klimatické podminky verze 21.10.2015

Objednatel:
Zhotovitel: Prima spol. s r.o.

ODPOCTY
¥ D [763 [Komunikace pozemni G -8 205,60
K__ 573211111 |Postiik iviény spojovaci z asfaltu v mnozstvi do 0,70 kg/m2 T mz2 24,000 11,80 285,60,
2 |577144211 |Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) ff. 11 11 50 mim § do 3 m z nemodifikevaného asfaliu | mz -24,000] 330,00 -7 920,00
ODPOCTY celkem -8 205,60
PRIPOCTY
(i D [763 Komunikace pozemni i EAp e by SRR B Ty [ | |~ 1oeszu0
K 1596211110 |Kladeni zamkové diasby komunikaci pro pE&] 1l do 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 | 24,000 254,00 6 096,00
i K _ |592450010 | dlazba zamkova IEko 4 20x16,5x4 cm pirodni : ¥ e o g 24,000| 204,00 4 896,00
i D 998 Piesun hmot e = | i | : 255,97,
| 5 998011003 |Pfesun hmot pro budovy zdéné v do 24 m | TS 1,056 242,40 255,97]
PRIPOCTY celkem 11 247,97
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SOUPIS PRACI Evropsky dim - Novy Hluchdk
Objekt: HK-POSPISILOVA 2 - SO-01A-Vlastni objekt

J.cena [CZK]

D 767 Konstrukce zameénicke | 80 417,85
Repase ocel. konstrukce balkonového zabradli-
104 K 767007 natér,doplnéni chyb&jicich prvkd ,demonta? stény mezi m2 -29,100 1942,50 -56 526,75
balkeny
W “schema £.202" 9,7'1,0"3 29,100
I A .. .5 M Al OO g RS, P S
R _ ; o 3
105 K |7e7008 epase ocel. konstrukce zébradli lodie -natér,chybajici m3 4,600 1711,30 7871,08
prvky !
“schema €.203" 2,3'1,0°2 4,600
l 105 K !767008 |Nezbytné Upravy ocel. konstrukce zabrad|i lodzil a balkonti 4 m2 33,700 150,00—| 5 055,00
| 109 | Kk 998767203 [Presun hmot procentni pro zamegnické konstrukce v % | -593,437 1,81 -1074,12
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Novy Hluchak - zmény
Objekt: zabetonovani prostupii a dtz podhledii

Strana 9 z 12

Objednatel:
Zhotovitel: PRIMA, spol. s r.o. Zpracoval; Ing.Yvona Ferklova
Misto: Datum: 26.10.2015
ol KCN | Kod polozky Popis MJ “2:&2:::‘ ie d:s{;‘ivé Cena celkem
HSV Prace a dodavky HSV 83 912,24
4 Vodorovné konstrukce 8 804,64
| 1014 [411388531 [Zabetonovani otvord pl do 1 m2 ve stropech [m3 | 1,079 8 160,00] 8 804,64
"4.NP
0,7*1,1*0,35*2 0,539
0,6%0,3*0,35*2 0,126
0,2%0,2*0,35 0,014
Mezisoudet 0,679
"I3.NP
0,5*0,9*0,35 0,158
0,6%0,2*0,35 0,042
0,8*0,4*0,35 0,112
Mezisoucet 0,312
"2.NP
0,2%0,2*0,35*2 0,028
0,5%0,3*0,2*2 0,060
Mezisoucet 0,088
Soucet 1,079
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 65 204,54
[ 2Jo13 [9720863911 [Vybourani podhledu stropu moniéroveho [m2 [ 118,060] 552,30 65 204,54/
"3.NP
3 52,070
"1.NP
1,5%10,7+2,2*13,7+1*3,3*6 65,990
Soucet 118,060
997 Pfesun suté 9 290,27
Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pro
3|R 897013114 [budovy v do 15 m s pouZitim mechanizace t 10,862 381,10 4 139,51
Odvoz suti na skladku a vybouranych hmot nebo
4|R 997013501 |meziskladku do 1 km se slozenim 1 10,862 144,10 1 565,21
Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku
5|R 997013509 |[ZKD 1 km pfes 1 km t 10,862 6,30 68,43
Poplatek za uloZeni stavebniho smésného odpadu na
6|R 897013831 |skladce (skladkovné) t 10,862 323,80 3517,12
998 Pfesun hmot 612,79
| 7[R [998011003  [Presun hmot pro budovy zdén& v do 24 m [t ] 2,528 242,40 612,79)
Celkem 83 912,24



ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Novy Hluchak - zmény
Objekt: obezdivky stoupaéek,betonaz kanalku

Objednatel:
Zhotovitel: PRIMA, spol. sr.o. Zpracoval: Ing.Yvona Ferklova
Misto: Datum: 27.10.2015
c. KCN | Kod polozky Popis MJ “gg‘lfesfr‘]” & dgoe;;va, Cena celkem
HSV Prace a dodavky HSV 25 196,48
3 Svislé a kompletni konstrukce 10 908,00
Obezdivka stoupacek tl 50 mm z pérobetonovych
11011 346244352 |pfesnych prickovek hladkych Ytong m2 21,600 505,00 10 908,00
"3.NP
(0,2+0,2+0,5)*3*7 18,900
"2.NP
(0,2+40,2+0,5)*3 2,700
Soucet 21,600
Upravy povrchi, podlahy a osazovani
6 vyplni 12 657,13
Potazeni vnitfnich stén sklovlaknitym pletivem vilaéenym
21011 612142001 |do tenkovrstvé hmoty m2 21,600 161,00 3 477,60
DoplInéni ryh v dosavadnich mazaninach betonem
31014 631312141 |prostym m3 2,461 3 730,00 9 179,53
"3.NP
43,4*0,4*0,07 1,215
"2.NP
14*0,2*0,1 0,280
“1.NP
48,3%0,2*0,1 0,966
Soucet 2,461
998 Presun hmot 1631,35
| 4|R [998011003  [Presun hmot pro budovy zdéné v do 24 m b ] 6,730 242,40 1631,35|
Celkem 25 196,48
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Novy Hluchak - zmény
Objekt: dvefe 4.NP

Objednatel:

Zhotovitel: PRIMA, spol. s r.0.

Zpracoval:

Ing.Yvona Ferklova

Misto: Datum: 13.10.2015
y ; " . Mnozstvi Cena
c. KCN | Kéd polozky Popis MJ HelKer - Cena celkem
HSV Prace a dodavky HSV 2 251,74
34 Stény a pficky 1 540,44
|Zazdivka otvorl pl do 4 m2 v pfitkach nebo sténach z
1{014 340239235 |prickovek Ytong tl 150 mm m2 1,980 778,00 1 540,44
2,2*0,9 1,980
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 177,80
Vybourani otverl ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC
2|R 971033631 |nebc MV 1l do 150 mm m2 1,980 89,80 177,80
2,2*0,9 1,980
997 Pfesun suté 484,54
Vnitrostavenidtni doprava sufi a vybouranych hmot pro
3[R 997013114 |budovy v do 15 m s pouZitim mechanizace t 0,535 381,10 203,89
QOdvoz suti na skiadku a vybouranych hmot nebo
4|R 987013501 |meziskladku do 1 km se sloZenim t 0,835 144,10 77,09
Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku
5|R 997013509 |ZKD 1 km pfes 1 km t 4,815 6,30 30,33
Poplatek za uloZeni stavebniho smésného odpadu na
6|R 997013831 |skladce (skladkovné) t 0,535 323,80 173,23
998 Pfesun hmot 48,96
[ 7|R [998011003  [PFesun hmot pro budovy zdéné v do 24 m [t ] 0,202 242 40| 48,96|
Celkem 2 251,74
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ROZPOCET

Stavba: Novy Hluchak - zmény
Objekt: omitky

Objednatel:

Zhotovitel:

PRIMA, spol. s r.0.

Zpracoval: Ing.Yvona Ferklova

Misto: Datum: 11.11.2015
s _ : Mnozstvi Cena
¢. | Kéd polozky Popis MJ celkem Jednotkova Cena celkem
HSV Prace a dodavky HSV 16 762,43
6 Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplini 11 252,80
Véapenocementova omitka $tukova dvouvrstva vnitinich stén
1 1612321141 nanasena ruéné m2 52,000 216,40 11 252,80
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 3 094,00
Otlugeni vnitfni vapenné nebo vapenocementové omitky stén
2 |978013191 |stén v rozsahu do 100 % m2 52,000 59,50 3094,00
997 Presun suté 2 166,44
Vnitrostavenigtni doprava suti a vybouranych hmot pro
3 997013114 |budovy v do 15 m s pouZitim mechanizace t 2,392 381,10 911,59
Odvoz suti na skladku a vybouranych hmot nebo
4 |997013501 |meziskladdku do 1 km se sloZenim t 2,392 144,10 344,69
Pfiplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD
5 |997013509 |1 km pfes 1 km t 21,528 6,30 135,63
Poplatek za uloZenl stavebniho smésného odpadu na
6 [997013831 skladce (skladkovné) t 2,392 323,80 774,53
998 Pfesun hmot 249,19
[ 7 [998011003  [Pesun hmot pro budovy zdéné v do 24 m [t 1,028] 242,40 249,19
PSV Prace a dodavky PSV 65 185,75
783 Dokonéovaci prace - natéry 65 185,75
[ & [783902811 [Odstranéni natérii odstrafovatem natérd s umytim [m2 T 482 500] 135,10 65 185,75
Celkem 81 948,18
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stavebnl spoletnosl

Smlouva o dilo & ze dne 28/07/2015

Zménovy list &islo a nazev: | 2k & 011_ZMENY VYVOLANE DOPLNENIM SLB ROZVODU

12.11. 2015

Datum vydani ZL:

N o Evropské domy v krajich* — stavebni Gpravy objektu ,Novy Hluchak*
azgv prvop'eju. . na adrese budova bez ¢.p. v arealu Pospisilova 365, Hradec Kralovée
Registraéni &islo projektu:

Popis zmény, technického feSeni:

Na zakladé poZadavku budoucich nijemci a uZivatell budovy byla vyvolana potfeba dopinit budovu o rozvody
SLABOPROUDU, zejména pak STRUKTUROVANOU KABELAZ. Tato zména se dotkla i SILNOPROUDYCH rozvodq,
nebot' obé technicka zafizeni vzajemné sdili trasy v objektu. Dodavka SILNOPROUDU musi — vzhledem ke dnesni
situaci, kdy neni znam dodavatel SLB, kterého zadavatel bude teprve vybirat ve vefejné soutéZi — provést nové trasy
pro obé profese dopfedu, aby bylo viibec Ize dokoncit dodévku SILNOPROUDU. Vzhledem k tomu, e poZadavky na
SK byly rozsahleji, nez bylo uvaZovano v piivodni dokumentaci, jeZ uvaZovala se standardnim provedenim SLB
rozvod(i a k tomu pfipravila odpovidajicim zplsobem trasy v plvodni ¢asti SLB, je ve zméné vyfegen nutny dopad jak
v trasovani, tak i v kapacité tras, pfic¢emz nerealizovatelny zbytek plivodnich sdilenych tras a zafizeni SLABOPROUDU
se odpoditava.

Puvodni feSeni dle smluvni dokumentace:
Soutasti ptivedni PD nebylo fedeni rozvodl SLABOPROUDU v budové. Pavodni PD pouze — na podkladé
zadavatelem schvalenych predpoklad( - fesila standardni provedeni sdruZenych tras.

Nové feseni:
Zména PD spoéiva ve zfizeni tras zplisobem odpovidajicim novym poZadavkim na SLB. Je tedy vyfeSen nutny dopad
jak v trasovani — byly zfizeny trasy nové - a zvy$ila se i kapacita tras.

Zduvodnéni zmény:
Zohlednéni poZadavk( budoucich uZivatel( budovy a jejich provoznich nérokl se souhlasem zadavatele.

Viiv zmény na vykresovou dokumentaci dila: Beze zmény na PD — |ze provést beze zmény PD.

PFedpokladany vliv na termin, kvalitu, resp. cenu dila: cena dila se zvysi o 147.764,14 K& bez DPH viz realizaéni
CN . Nema pfimy vliv na zménu terminu dokonéeni, protoze rozhodujici viiv na dobu vystavby bude mit dopinéni SLB
rozvodU, pro které se dodate¢né rozhodl zadavatel. Rozhodujici viiv pro stanoveni koneéného terminu dokondeni
stavby tedy bude mit ukonéeni montaZe a dodavky novych SLB rozvodil.
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Zménovy list vyhotovil: Ing. Stanislav Presse POdpis ... vernd e et i N s

Datum: 12.11. 2015

Vyjéadreni zéstupce zhotovitele opravnéného jednat ve vé&cech technickych :
S realizaci zmény souhlasim a prohladuji, Ze realizaci zmény nedojde ke zméné s

minu pro dokonéeni dila.
Datum: 12.11. 2015

Jméno: Ing. Javorsky Jaroslav Podpis: .........\....-13

Vyjadreni zastupce projektanta vykonévajiciho autorsky dozor a zérovef technického dpzoru objednatele - S realizaci
zmény souhlasim a prohlasuji, Ze zlstdva zachovan charakter a Ucel dila definovany v projektové dokumentaci a
smluvnich dokumentech.
Datum: 12.11. 2015

Jméno: Ing. Bohuslav Rigar Podpis: .............

Vyjadfeni zastupce objednatele - S realizaci zmény souhlasim a prohladuji, Ze z(stava zachovan charakter a u&el dila
definovany v projektové dokumentaci a smluvnich dokumentech.

Datum: 12,11, 2015

Jméno: Ing. Stanislav Pitrman Podpis: ......
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011_ZMENY VYVOLANE DOPLNENIM SLB ROZVODU

»Evropské domy v krajich® — stavebni pravy objektu ,Novy

Nazev stavby Hlucha ke JKSO
ECO
Misto
Ic DIC
Kralovéhradecky kraj
Objednatel se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
Projektant [PLANNING ART s.r.o., Jana Koziny 560/2, 50003 Hradec Kralové
Zhotovitel PRIMA spol. s r.o,, BFi Stefant 973, Hradec Kralové 00486361 CZ00486361
Zpracoval
Rozpocet &islo Dne
11.11.2015
Mérné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. ‘ Poéet 1 Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
I
Rozpoétové naklady v CZK
A iZékIadni rozp. naklady B ‘Doplﬁkové naklady e iNékIady na umisténi stavby
1 |HSV  Dodéavky 8 |Prace pfeséas 13|Zafizeni stavenisté
~2— Montaz 9 |Bez pevné pod|. 14|Projektové prace
3 PSV— Dodavky 10 |Kulturni pamatka 15|Uzemni viivy
T Mentaz 1 16|Provozni viivy |
5 M' Dodavky 17{Jiné VRN
? Montaz 18|VRN z rozpoétu
7 |ZRN (F. 1-8) 147 764,14 | 12 |DN (F. 8-11) 19/VRN (F. 13-18)
20|HZS 21 |{Kompl, é{ﬁnosl 22| Ostatni naklady
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D |Celkem bez DPH 147 764,14
[ i - DPH % Zaklad dané DPH celkem
snizena 15,0 0,00 0,00
‘ zakladni 21,0 147 764,14 ~31030,50
Cena s DPH 178 794,64
E |Pfipoéty a odpoéty
|Dodé zadavatel 0,00
Klouzava dolozka 0,00
Zvyhodnéni 0,00
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Stavba:

Objednatel: Kralovehradecky kraj se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové

Zhotovitel:

011_ZMENY VYVOLANE DOPLNENIM SLB ROZVODU

»Evropskeé domy v krajich® — stavebni tupravy objektu ,,Novy Hluchak*

PRIMA spol. s r.o.

Kéd

Zakazka

Cena bez DPH

011_ZMENY VYVOLANE DOPLNENIM SLB ROZVODU

ELEKTRO - Zlabovani pro SLB rozvody 137 339,49
ELEKTRO - Instalace kabelovych Zlabi pro SLB 43 780,50
SLB - ODPOCET plivodniho rozpoétu -33 355,85
SOUCET 011_ZMENY VYVOLANE DOPLNENIM SLB ROZVODU 147 764,14

Celkem
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STAVBA: , Evropské domy v krajich“ — stavebni Gpravy objektu »Nowvy Hluchak*

Objednatel:

Zhotovitel: Prima spol. s r.o.

ZL 0X - Zlabovani pro SLB

verze 12.11.2015

=
s
-
2

| repn

Méma

Qdbylova ]
jodnotka Mnolstvi cena | Odbytova cena celkem
ELEKTROMONTAZE
1 1 000340211 parapetni kanal PK 160x70D m 166,00] 254,40] 42 230,40
2 2 B0316 , Stinici kabelovy kanal vé. pFislusenstvi m 166,00) 133,00! 22 078,00
3 3 000340213 |/PK160x70/ kryt spojovaci 8442 ks 77,00) 94,10 7 245,70
4 4 000340214 |/PK160x70/ kryt ohybovy 8443 ks 34,00] 175,95 5 982,30
G 5 000340216|/PK160x70/ roh vniteni 8445 ks 15,00 175,95 2 639,25
6 6 000340232 |/kanal PK/ krabice pfistrojova PK60/30 71x60x32 ks 236,00| 168,36 39 732,96
7 7 000340236 /kanal PK/ kryci rimegek 8420-12 2otvory ks 118,00| 26,68 3 148,24
8 8 000000312 | hmoZdinka se zatloukacim hiebem HZI 8x65mm ks 180,00 3.20 576,00
9 9 000311111 !krabice univerzalni/pfistrojova KUB8/1 ks 8,00 2860 228,80
10 10 000321113 |trubka plast chebné,pod omitkou,typ 2316/pr.16 m 32,00f 96,37 3083,84
10 | 10| 000340232 |PK/ krabice pfistrojové do podiahové krabice ks 40,00| 63,25 2 530,00
1 [ 11 B0310[40X40 LISTA HRANATA (3m) - DVOJITY ZAMEK m -80,00{ 50,20 -4 016,00
ELEKTROMONTAZE - souéet 125 459,49
OSTATNI NAKLADY
12 [ 12  219990011]jiné prace - prostupy hod 30.00] 396,00( 11.880,00
OSTATNI NAKLADY - soudet 11 880,00
ZL 0X - Zlabovani pro SLB - CELKEM bez DPH ] 137 339,49
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STAVBA: ,,Evropské domy v krajich* — stavebni upravy objektu ,,Novy Hluchak*

Objednatel:

Zhotovitel: Prima spol. s r.o.

ZL 0X - Instalace kabelovych Zlabu pro SLB

Mérna

verze 04.11.2015

Popis

Odbylova cena
jednotkova

Odbytova cena celkem

Pof. Kéd
ELEKTROMONTAZE
1 1 || Zlab MERKUR 300/60 GZ rozte€ podpér cca.1,5m M | 110,001 330,08 36 305,50
2 | 2 | s | ostatni podruzny material spojky.zavésy [ m 1,00] 7 475,00 7 475,00
ELEKTROMONTAZE - souéet 43 780,50
43 780,50

ZL 0X - Instalace kabelovych Zlabti pro SLB - CELKEM bez DPH|
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STAVBA: , Evropské domy v krajich* — stavebni upravy objektu ,,Novy Hluchak*

Objednatel: Prima spol. s r.o.

Zhotovitel:
SOUPIS PRACI - 22-M - slaboproud
Poi. Ked Popls Mnotsti }n':::::. “i‘;‘d’:‘:’::‘:‘“ °J":d":l:':::v'i’“’ Odbytovi cena cokom
Podobjekt 22-M - slaboproud |
0004 |2 Ctetka karet s napojenim do serverovny -4,0000 | kpl | 5 799,00 5799,00! -23 196,00
-23 196,00
0005 B montaz 1,0000 | SOUB |##HEEHI|  0,4000 |-9 278,40 -8 278,40
0006 C Doprava 1,0000 souB ,##M###ti 0,038 -881,45 -881,45
| Celkem Podobjekt 22-M - slaboproud | I | -33 355,85
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