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Smlouva o dilo

Smluvni strany
Kralovéhradecky kraj
se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Krilové
zastoupeny: Be. Lubomir Franc, hejtman
IC: 70889546
Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.
Cislo u&tu: 27-2031 110287/0100
kontaktni osoba: Ing. Roman Kosaf
e-mail: rkosar@kr-kralovehradecky.cz
telefon: 495 817 362

(ddle jen ,,objednatel)

a
Spole¢nost / podnikatel

Metrostav a.s,

se sidlem: Kozeluzsks 2450/4, Libeti, 180 00 Praha 8

Zastoupeny: Ing. Petrem Zabskym, Feditelem divize 9, na zéklade plné moci
IC: 00014915

zapsand v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka 758
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

¢islo Gétu: 1809071/0100

(déle téz , zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel také dale spole¢né jako , smluvni strany*)

shora uvedené smluvni strany uzavfely niZe uvedeného dne, mé&sice a roku v soulady s ust. § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., obé&ansky zakonik, v aktudlnim znéni a v navaznosti na zdkon &. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakdzkéich, ve znéni pozd¢jsich predpisti, a za podminek déle uvedenych tuto smlouvu o dilo (déle jen
»Smlouva®)

PREAMBULE

Objednatel je nositelem projektu nazvaného Domov diichodei Cernozice - rekonstrukee stivajiciho
ubytovaciho objektu.

Tato smlouva je uzavirdna se zhotovitelem Jako vitézem vefejné zakazky.

Clanek 1
Zmocnéné osoby

I.1 Objednatel dale zmociuje nasledujici osoby k jednani ve vécech:

a) smluvnich a provozns - technickych: Ing. Roman Kosat, tel.: 495 817 362
b) pfip. dal3i osoby, které objednatel uvede ve stavebnim denfky
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1.2 Zhotovitel déle zmociiuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech smluvnich: Ing, Petr Zabsky

b) ve vécech technickych: Ing. David Stiftesky

¢) zastupci zhotovitele na stavbé: Ing. David Stiftesky

d) pfip. dalsi osoby, které zhotovitel uvede ve stavebnim denfku

1.3 Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym ozndmenim prokazatelng dorudenym
druhé smluvni strang tak, aby nedoslo k prodleni smluvnich stran.

Clanek 2
Podklady pro uzavienf smlouvy

2.1 Predmét dila je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi ptilohy této smlouvy:

a) Priloha ¢. 1 - Projektovéa dokumentace dila - projektovd dokumentace ve stupni pro provedeni stavby
(déle jen ,,projektova dokumentace”) - uloZena mimo smlouvu;

b) Pfiloha ¢. 2 — Vyjadfeni stavebntho odboru ke stavebnimu zaméru - uloZeno mimo smlouvu;

c¢) Priloha &. 3 - Polozkovy rozpotet véetng Jjednotkovych cen pro jednotlivé &asti dila:

d) Ptiloha ¢ 4 — Plan organizace vystavby veetn& harmonogramu (déle jen »Casovy pldn organizace
vystavby*) ;

e) Priloha &. 5 - Protokol o pfedani a pFevzeti staveniits a seznam ostatnich zhotovitelf, provad&jici prace
na stavenisti - uloZen mimo smlouvuy;

f) Ptiloha & 6 — Seznam subdodavateli: s uvedenim rozsahu Jjejich plnéni;

2.2 Zhotovitel prohlasuje, Ze pred podpisem smlouvy:

a) pickontroloval pfedanou projektovou dokumentaci dle bodu 2.1 tohoto ¢lanku;
b) provéfil pfedloZenou dokumentaci a nema pfipominky — namitky.

Clének 3
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele dilo uvedené v &l. 4 této smlouvy fadné,
v dohodnutém terminu a v kvalité nize specifikované, tj. zejména bez vad a nedodélkl, véetn& viech
objednatelem poZadovanych zmén dila a jeho sou4sti. Objednatel se zavazuje p¥i provadéni dila radng
spoluplisobit a zhotoviteli Fadné provedené dilo, véetn& objednatelem objednanych zmén zaplatit, a to za
podminek a v terminech touto smlouvou sjednanych.

Clanek 4
Pfedmét dila

4.1 Predmétem dila je provedeni stavebnich praci — Pfistavba a rekonstrukee stdvajiciho ubytovaciho
objektu ,,A“ Domova diichodcii CernoZice.

Predmét zakazky je specifikovéan projektovou dokumentgci (dale jen ,,PD“) - Rekonstrukce a pfistavba
stavajictho ubytovaciho objektu ,,A“, Domova dichodeii Cernozice, ktera je ptilohou &. 1 této smlouvy.

Zhotovitel provede také likvidaci, odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na sklidku v&etn&
poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona & 185/2001 Sb., 0 odpadech ve znéni pozdgjsich
pfedpisii (déle jen ,,dflo* nebo ,.é4sti dila). Dilo bude provedeno véetn¢ objednatelem pozadovanych zmén,
pfi respektovani pokynii objednatele, a to v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentaci uvedenou
vbod¢ 2.1 pism. a) smlouvy s ptipadnymi vyjimkami uvedenymi tamté? a v souladu s podminkami
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

vydanych stavebnich povoleni a souvisejicich vyjadeni dotéenych organi statni spravy a/nebo samospravy
uvedenych v bodé 2.1 pism. b) smlouvy

Predmétem dila a jeho soucdsti je dale zpracovani dokumentace skute&ného provedeni dila v listinné podobg
v poctu 3 ks a v digitélni form& na CD ve formatu .pdf, .xls popf. v dalSich nutnych formatech v po&tu 3 ks.
Digitaln{ forma projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném ¢lenéni jako tisténd forma projektové
dokumentace s dodrZenim ndzvii a &islovanim vykresi. Elektronicki verze bude dale poskytnuta
v digitalnim formatu umozZiiujici editaci jednotlivych vykrest, napf.: .dwg format.

Pro vylouceni pochybnosti strany sjednévaji, Ze souéasti plnéni smlouvy o dilo je také:
- vybudovéni zafizeni stavenist;
- provadeni a fizeni stavebnich, technologickych a monta#nich praci;
- obstardni zafizeni a materidlu, zajisténi vyroby, dopravy, dodévek, procleni, zdanéni, skladovani,
pojiiténi;
- vedeni deniku stavby;
- provadéni priibéznych testi a komplexnich zkousek:
- zabezpedeni poZadovanych znakii jakosti a metodiky jejich prokéazani veetng piislusnych zkousek;
- zpracovani a dodani provoznich ¢i jinych predpisti pro provoz a tdrzbu dila;
- zaSkoleni pracovnikii objednatele;
- odzkoudeni a zaji3téni provedeni zaruénich zkousek véetn& protokold, povoleni a podobné;

- sumarizaci podkladii ke kolaudaci kompletniho dila a poskytnuti t&chto podkladf a sou¢innosti
zastupci objednatele na stavbé (TDS) pii zajisténi kolaudaéniho rozhodnuti;

- poskytnutf zdruk na celé dilo;

Technickd kritéria pro dodavku:

- zhotovite] musi splnit standardy provedeni podie uvedenych norem v projektové dokumentaci
a vyjadfeni stavebniho odboru, které je ptilohou &. 2 smlouvy,

- zhotovitel musi dodrZet podminky dotéenych organd stitni spravy vyplyvajicich ze stavebniho
fizeni a podminky spravei siti,

- pouzité vyrobky musi splfiovat ustanoveni Nafizeni vlady € 163/2002 Sb. o technickych
poZadavcich na stavebni vyrobky.

Predmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pfislusnymi normami a predpisy platnymi
v dobé provadéni dila.

Soucasti dila jsou vechny nezbytné prace a &innosti pro komplexni dokonceni dila v celém rozsahu zadén,
ktery je vymezen projektem véetn& vykazi vymér, uréenymi standardy a obecng technickymi poZadavky
na vystavbu.

Pfi realizaci dila budou pouZity pouze vyrobky a materidly, které spliiuji pozadavky vyhlasky ¢. 268/2009
Sb. o technickych poZadavcich na stavby ve znéni pozdéjsich predpisi a dale § 156 zakona &. 183/2006
Sb. (stavebni zdkon). Dodavky budou dokladovény k pejimacimu fizeni potfebnymi certifikaty.

VSechny povrchy, konstrukce, venkovni plochy apod. poSkozené v diisledku stavebni &innosti budou
po provedeni praci uvedeny zhotovitelem do pivodniho stavu, v pfipadé znieni budou zhotovitelem
nahrazeny novymi na naklady zhotovitele.

Stavebni prace budou uchazetem zabezpegeny v celém rozsahu projektové dokumentace uvedené v &lanku
2.1 pismeno a) této smlouvy a v souladu s ptislugnymi platnymi CSN souvisejicimi s plnénim ptedmétu
zakdazky.

4.10Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci stavby, je pro stanoveni ceny

rozhodujici vykaz vymeér,
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Clanek 5

Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje dilo uvedené v &l. 4 této smlouvy, veetn& objednatelem pozadovanych zmén, f4dné
zhotovit a pfedat objednateli na zéklad® zavre&ného predavaciho protokolu nejpozdgji do doby uvedené
v odst. 5.2 této smlouvy pro dokonceni dila. Zhotovitel Jje povinen pfevzit staveni§t® od objednatele do
3 pracovnich dnii od vyzvy objednatele k jeho prevzeti a zahéjit provadéni vlastni stavby do 5 dni ode
dne pFedani staveni$té. Staveni¥té musi byt ke dni piedani prosté vSech pravnich a faktickych vad
bréanicich zahdjeni stavby podle této smlouvy.

Terminy a mista plnéni dila jsou stanoveny v néavaznosti na bod 8.7.1 nasledovng:

- Zahéjeni doby plnéni: 3.10.2016
- Ukonéeni doby plnéni: nejpozdeji do 54 tydni od zahdjeni doby pInéni

Misto plnéni dila: Domov diichodc CernoZice

V pfipad¢, Ze z jakychkoliv diivodd na stran& objednatele nebude mozné dodret predpokladany termin
zahdjeni doby pinéni, je objednatel oprédvnén zahdjeni doby plnéni posunout na pozdjsi dobu, posouva se
tak i termin ukonceni doby plnéni, celkové délka provedeni praci ziistdva nezménéna.

V pfipadg, Ze bude realizace dila prerusena z diivodu zimni pfestavky, prodluZuje se celkova doba realizace
o dobu tohoto prerudeni. Zimnf prestdvka je moZnd po odsouhlaseni zastupcem objednatele &i technickym
dozorem investora a zaznamenavé se do stavebniho deniku. V obdobi zimni piestivky je provadéni
stavebnich praci zhotovitelem moZné pouze v omezeném rozsahu zavislém zejména na klimatickych
podminkach a na zakladé dohody s technickym dozorem investora.

Zhotovitel bude dilo provadét dle zavazného asového planu organizace vystavby uvedeného v bodg 2.1
této smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, e terminy uvedené v &asovém planu vystavby vychazeji z nabidky
zhotovitele pro vybérové Fizenf na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou redln& splnitelné.

Clanek 6
Cena dila

Cena za celé provedené a predané dilo je stanovena jako cena pevng, tj. zahrnuje vedkeré ndklady
zhotovitele souvisejici s provedenim dila, zejména naklady na materialy, pracovni sily, stroje, dopravu,
zafizeni staveniSté, ostrahu stavby, oploceni stavby, tizeni a administrativu, inZenyrskou &innost, geodetické
prace, reZii zhotovitele a zisk, poplatky a veskeré dalsi naklady zhotovitele v souvislosti s realizaci dila
(napf. prondjem dopravnich znagek, vyty&eni podzemnich siti, naklady na projekeni préce, poplatky a platby
za telefon, vodu, elektfinu, zabezpeteni BOZ a PO, odstrafiovani zne&isténi, pojisténi, finan&ni ndklady na
doc¢asné zdbory ploch, DIR, DIO, osvétleni a zfizeni billboardd, desek, zajisténi a provadéni zkousek apod.)
a mize byt mén&na pouze zplisobem uvedenym v této smlouve,

Cena za proveden dila dle ¢lanku 4 této smlouvy, v podrobném &lenéni uvedeném v polozkovém rozpodtu,
jehoZ plnost je zarucena, &ini

Celkem 44 882 213,06 K& bez DPH.

Dati zpfidané hodnoty (DPH) bude tuétovéna podle platnych piedpisii v dob& zdanitelného plnéni.
Vzhledem ke skuteCnosti, Ze se v tomto piipadé jedna o tzv. pfenesenou dafiovou povinnost (LPDP*). bude
dafi odvadéna p¥imo objednatelem.

Neprovedené prace budou z ceny dila odeéteny. PFicem? hodnota meénépraci bude vypodtena na zdklads
Jjednotkovych cen, uvedenych v polozkovém rozpoctu (zahrnujici veskeré naklady zhotovitele) v pEiloze & 3
této smlouvy.

Pokud se v rdmci realizace dila v diisledku objektivng nepfedvidatelnych okolnosti vyskytnou prace, které
projektova dokumentace neobsahovala nebo préace, které vznikly aZ v priibéhu jeho realizace a tudiz nebyly
obsaZeny ani v zadavacich podminkach tzv, viceprace, pfi¢emZ realizace téchto vicepraci je nezbytné nutna
pro provedeni dila, bude cena t&chto vicepraci vypodtena na zikladé Jednotkovych cen, uvedenych
v poloZkovém rozpottu (zahrnujici veskeré naklady zhotovitele) v pFiloze & 3 této smlouvy. Jakékoliv
viceprdce lze realizovat jen po predchozim pisemném souhlasu objednatele, pfi¢emZ objednatel bude dale
postupovat v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zak.&. 137/2006 Sb. o vefejnych zakézkach v platném
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znéni. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Vicepraci nebo Ménépraci nejvyse podle hodnot jednotkovych
cen uvedenych v Polozkovych rozpottech a pokud Viceprice v Polozkovych rozpoctech obsaZeny nejsou
pak (nejvyse) podle cenové soustavy, ve které byl predlozen nabidkovy rozpocet, definované pro to obdobi,
ve kterém byly Viceprace zjistény, vynésobeny koeficientem, vypodtenym Jjako podil celkové ceny dila dle
Smlouvy o dilo a predpoklddané ceny uvedené v zadavaci dokumentaci. Pro ucely této Smlouvy je
koeficient stanoven hodnotou 0,68.

Zhotovitel zajistf a spIni v ramci sjednané ceny veskeré podminky uvedené ve vyjadfeni stavebniho odboru,
které je pfilohou ¢. 2 smlouvy, véetn& ithrady poplatkd souvisejicich s provadénim stavebnich praci.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako ndhradu $kody) vetkeré sankce, pokuty a pendle Gtované
tfetimi osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovovanim dila jednanim zhotovitele (¢i jeho
subdodavatell) vznikly.

Cléanek 7
Zpisob tihrady ceny a platebni podminky

Proveden¢ prace na dile budou zhotovitelem objednateli G&tovéiny jednou za mésic dil¢imi dafiovymi
doklady (dale jen ,diléi faktury“). Podkladem pro vystaveni dil&i faktury je soupis provedenych praci
Jednotlivych &asti dila dle této smlouvy, jehoZ souddsti bude pisemné potvrzeni provedenych praci
technickym dozorem objednatele a zdstupcem objednatele. Dnem uskute&néni diléiho zdanitelného plnéni je
den podpisu soupisu provedenych praci za piisluiny kalenddini mésic zhotovitelem, potvrzeny TDS
a zastupcem objednatele. Dil¢im zdanitelnym plnénim jsou préace a dodavky, provedené zhotovitelem kazdy
kalendaini mésic. Objednatel nezodpovida za sprévnost poloZkového rozpodtu soupisu provedenych pracf
a v piipade, Ze skute¢né& provedené prace nebudou polozkovému rozpottu odpovidat, nema zhotovitel pravo
uplatiiovat Ghradu nad rémec poloZkového rozpoétu.

Celkové zdanitelné plnéni se povaZuje za uskuteénéné dnem protokolarniho pfevzeti celého dila
objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozd&ji do 15 dnii od uskute¢néni celkového zdanitelného plnéni
vystavit datiovy doklad (dile jen ,koneéna faktura®). Podkladem pro vystaveni koneéné faktury je
opravnénymi zastupci smluvnich stran podepsany Protokol o predani a pievzeti celého dila, jakoZ i soupis
provedenych praci jednotlivych asti dila, jehoz souasti bude pisemné potvrzeni provedenych praci
technickym dozorem objednatele a zdstupcem objednatele.

Zhotovitel je, s odkazem na ¢l. 6.3 této smlouvy, povinen na kardé faktufe uvést uidaj o tom, ¥e ke
zdanitelnému pln&ni se vztahuje PDP, kdy dafi odvadi objednatel.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy ani zavdavek.

Smluvni strany se déle dohodly na nésledujicim: Jestlize zhotovitel povati provedenim dila nebo jeho &asti
tfeti osobu (subdodavatele), zavazuje se Fadn¥& a véas proplacet opravnénd vystavené faktury
subdodavateli za podminek sjednanych ve smlouvach s t¥mito subdodavateli. Pokud bude zhotovitel
vprodleni delSim nez 30 dnii se zaplacenim jakékoli fakturované &astky subdodavateli, je objednatel
opravnén plnit za zhotovitele a zaplatit subdodavateli pfimo, pokud subdodavatel objednatele o zaplaceni
pozada a tuto zddost dolozi doklady, prokazujicimi Fadné spln&ni prisluiné &asti zavazku a opravnénosti
naroku na zaplaceni. K opravnénosti ndroku subdodavatele si vyzada objednatel pisemné stanovisko
zhotovitele, ktery je povinen jej dorutit objednateli do 3 dnfi od vyzvy objednatele. Doruéenym stanoviskem
neni objednatel vazan, piihlédne viak k ndmu pfi rozhodnuti, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud
v uvedené 1hilt€ nebude stanovisko zhotovitele objednateli dorugeno, ma se za to, Ze je narok subdodavatele
opravnény. Céstku zaplacenou subdodavateli pfimo objednatelem je objednatel opravnén zapocist proti
zhotovitelem néarokovanym splatnym i nesplatnym pohledavkam z této smlouvy o dilo, anebo vyzvat
zhotovitele k zaplaceni této &astky na et objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplaceni
tastky vyplacené objednatelem subdodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto &astku vyplatit
nejpozdgji do 3 pracovnich dnii od dorudeni vyzvy a zéroveti je povinen objednateli zaplatit jednorazovou
smluvni pokutu ve vysi 20% z dluzné &astky. Pokud zhotovitel nezaplati do 3 pracovnich dnfi od doruceni
vyzvy, zavazuje se dile zaplatit objednateli urok z prodleni ve vysi, stanovené pfislu¥nym pravnim
predpisem, a smluvni pokutu ve vy3i 0,05% z dluiné &astky za kazdy i zapocaty den prodleni se zaplacenim.
Pokud zhotovitel nezaplati objednateli prislunou &4stku do 30 kalendatnich dnfi od dorugeni Vyzvy, je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit. Vy&e uvedena piima platba objednatelem subdodavateli
nema vliv na ostatni ustanoveni této smlouvy.

Daitové doklady budou opatfené nazvem projektu (PFistavba a rekonstrukce stavajiciho ubytovaciho
objektu ,,A“ Domova diichodcii CernoZice). Projekt je spolufinancovéan ze zdroji Ministerstva prace a
socialnich véci. Dafiové doklady budou adresovany na objednatele a budou mit nalezitosti podle pfislusnych
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8.1.

predpisti (zdkon ¢&. 235/2004 o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdgj8ich predpist). Nebude-li mit faktura
prislusné ndleZitosti, je objednavatel opravnén doklad vratit, aniz by béZela Ihiita splatnosti.

Objednatel si vyhrazuje moZnost uhradit zhotoviteli dafiové doklady do vyse 90% z celkové ceny dila.
Zbyvajicich 10% z celkové ceny dila bude poté uhrazeno po odstranéni poslednich z vad a nedod&lkd
evidovanych v protokolu o pfedani a pievzeti dila.

Splatnost u€etnich dokladd musi byt 30 dnfi od dorugen faktury do sidla objednatele.

Dilei faktury jakoZz i kone¢na faktura musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu dle § 28 zdkona
€.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve zné&ni pozdé&jsich predpisti a touto smlouvou predepsané tidaje,
jinak budou vraceny zhotoviteli a splatnost po&ne béZet a od doruteni nové radné faktury. Pravé tak budou
vraceny dil¢i faktury a/nebo koneéna faktura, neobsahujici soupis praci, potvrzenych technickym dozorem
objednatele a zastupcem objednatele. Dil¢i faktury jakoZ ikone¢nd faktura budou ptedany ve tfech
vyhotovenich a budou obsahovat tyto tidaje a/nebo ptilohy:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele;

b) IC a DIC zhotovitele a objednatele:

¢) udaj o zapisu zhotovitele v obchodnim nebo jiném rejstiiku, véetns spisové znacky;
d) ¢islo dilef faktury a/nebo koneéné faktury;

€) Cislo smlouvy;

f) den vystaveni, den splatnosti a datum uskuteénéni zdanitelného plnéni;

g) oznacen{ pen&Zniho Gstavu a &islo Gétu, na ktery mé objednatel provést uhradu;

h) fakturovanou &astku bez dang, sazbu dang:;

i) nazev projektu dle této smlouvy,

J) oznaleni dila s odkazem na piisludnou &4st smlouvy;

k) razitko a podpis opravnéné osoby;

) razitko a podpis TDS objednatele na soupisu provedenych praci;

m) konstantn{ a variabilni symbol;

n) protokol o odevzdani a pfevzeti dila &i event. jeho &asti — pouze u kone¢né faktury.

Clanek 8
Prava a povinnosti smluvnich stran p¥i provadéni dila

Kontroly pribéhu vystavby

I V priibéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny stavby, jejichZ strukturu a cyklus uréi podle
potieby stavby po dohodg se zhotovitelem objednatel. Kontrolni dny dle tohoto odstavce a odstavee 8.1.2.
tohoto ¢lanku budou svolavany objednatelem, ptipadng TDS. Zastupci zhotovitele a objednatele jsou
povinni se jich zi&astnit. V pFipadé potfeby zabezpeduje zhotovitel G¢ast dalsich osob poskytujicich &asti
plnéni na zdkladé smluvnich vztahtl se zhotovitelem (subdodavatelil), popf. ucast zastupci vyrobcti véci
pouZitych pfi provadéni dila. Zapis z kontrolnich dnfi zajistuje objednatel. Kontrolni dny budou svolavéany
miniméIng 1x za 14 dni objednatelem.

8.1.2  Objednatel ma prévo svolavat i mimot4dné kontrolni dny dle potieby stavby.

8.1.3  Zavéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, nemohou viak zménit ustanoveni této smlouvy.

8.1.4  Vpribéhu realizace dila jsou stanoveny uzlové body, ke kterym bude provedena kontrola pln&ni

piedloZeného harmonogramu.  Pokud ptipadné zpozdéni dila oproti harmonogramu nebude objektivnimi
diivody na strané zhotovitele doloZeno, bude zhotovitel pisemné& upozornén a vyzvan k napravé. Pokud do
Ihiity jednoho mésice nebude stav provedenych praci ve shodé s harmonogramem, je objednatel opravnén
poZadovat smluvni pokutu. Viz &l.. 12 Smluvni pokuty, odst.. 12.1.13. Uzlové body ( déle jen ,,UB*) jsou
stanoveny takto.: 1.UB — 14 tydnéi od zahajeni stavby, 2. UB — 30 tydnd od zah4jeni stavby a 3. UB 42
tydnl od zahdjeni stavby.

8.1.5  Objednatel a jim zmocn&né osoby dle bodu 1.1 smlouvy jsou oprdvnéni kontrolovat provadéni dila

prib&zng. Zjisti-li objednatel, e zhotovitel provadi dilo nekvalifikovanymi pracovniky, v rozporu se svymi
povinnostmi a nedodrZuje pfisludnd ustanoveni smlouvy, Jje objednatel opravnén pisemn& s uvedenim
nedostatkli poZadovat, aby zhotovitel vykazal nekvalifikované pracovniky ze staveni§té, odstranil vady
vzniklé nekvalifikovanym a vadnym provddénim dila a dilo provadél fadnym zptisobem. V piipads,
Ze zhotovitel nevykdze nekvalifikované pracovniky ze stavenists a zavady neodstrani ani v objednatelem
stanovené Ihit€, objednatel je opravnen od smlouvy odstoupit.
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8.1.6  Plnéni zhotovitele, kterd vykazuji v dob& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit
bezvadnym plnénim. Nedojde-li k néhradg, je objednatel opravndn zadrzet ty platby zhotoviteli,
které se tykaji vadné ¢asti dila.

8.1.7  Materialy, které neodpovidaji smluvni dokumentaci, nevyhovuji predepsanym zkouskdm nebo
podminkam této smlouvy a standardiim, musi byt odstrangny ze stavby a staveni3té ve lhité stanovené
objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Vznikne-li v disledku vadného provadéni dila zhotovitelem objednateli 3koda, je zhotovitel povinen tuto
Skodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni predmétu dila s naleZitou odbornou péci a
podle pokyni objednatele. V piipadé nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynil objednatele je zhotovitel
povinen na nevhodnost pokynil objednatele pisemn& upozornit aviak neni opravnén pozastavit provadéni
dila bez pisemného souhlasu objednatele. Pokud viak objednatel na uvedeném pokynu trva, neni zhotovitel
povinen pfipadnou $kodu vzniklou spln&nim nespravného pokynu uhradit. O tomto musi byt proveden zapis,
podepsany odpov&dnymi zastupci obou smluvnich stran.

8.1.8  Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila Jjsou povaZovina za zdvazna jednak vegkera
ustanoveni CSN, EN, a to jak v ¢asti zdvazné, tak doporutujici, a technickych podminek vyrobetfi materiali
pouzitych pfi zhotovovani dila.

8.1.9  Zhotovitel je povinen na vyzvéni predat objednateli aktualizaci &asového planu organizace vystavby,
ktery tvofi pFilohu & 4 této smlouvy a umoZnit objednateli ovéfeni realizace pfisludné diléi &4sti
realizatniho projektu z hlediska jeho souladu s pozadavky objednatele.

8.1.10  Objednatel je opravnén stanovit zhotoviteli pofadi realizace dila — stavebnich praci na jednotlivych
stavebnich objektech a zhotovitel je povinen tento harmonogram akceptovat za podminky, Ze timto nebude
naruen Casovy plan organizace vystavby uvedeny v p¥iloze &. 4 této smlouvy.

8.1.11 ~ Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele poskytovat tfetim osobém projektovou
dokumentaci (s vyjimkou poptavani &innosti u subdodavateli).

8.2 Kontroly zakryvanych praci

8.2.1  Objednatel je opravnén kontrolovat dilo v kazdé fazi jeho provadéni. Jedna se zejména o konstrukce
a prace, kter¢ vyZaduji kontrolu pfed jejich zakrytim. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provéfeni
zakryvanych konstrukei v priibéhu vystavby 3 pracovni dny pFedem, a to zdpisem ve stavebnim deniku.
Zhotovitel je povinen zajistit pFistup ke kontrolovanym konstrukcim a pracim tak, aby objednatel mohl tuto
kontrolu provést s odbornou pé&i. Pokud zhotovitel nezajisti objednateli tento p¥istup, je zhotovitel opravnén
vydat nesouhlas se zakrytim ¢4sti dila. Kontrola objednatele zakryvacich praci nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

8.2.2  Souhlas ¢inesouhlas se zakrytim &4sti dila vyd4 objednatel neprodleng, nejpozdéji viak do 48 hodin po
Jejich provéfeni pisemné formou zapisu do stavebniho deniku s pfipadnym odkazem na pofizeny protokol.

8.2.3  Ke kontrole zakryvanych praci predloZi zhotovitel veskeré vysledky o provedenych zkouskach, jakosti
materialli pouZitych pro zakryvané prace, certifikity a atesty. V pfipadé, Ze by zakrytim praci doslo
k znepfistupnéni jinych ¢4sti stavby a znemoznéni jejich budouci kontroly, predloZi zhotovitel ke kontrole
zakryvanych praci stejné dokumenty ohledné t&chto &4sti dila.

8.2.4  Nedostavi-li se objednatel nebo jeho zéstupce k provéfent zakryvanych konstrukci & nevyda-li
vyjadieni dle odstavce 8.2.2 tohoto &lanku méd zhotovitel pravo tuto &ast dila zakryt. V ptipad& zadosti
objednatele je zhotovitel povinen tuto &4st dila odkryt s tim, Ze naklady s tim spojené nese objednatel. To
neplati v pfipad€ vadného provedeni zakryté &asti dila, kdy naklady nese zhotovitel.

82.5 Dilo &i ¢asti dila, které vykazuji prokazatelny nesoulad s projektovou dokumentaci ¢i pisemnymi
pokyny objednatele, zmény dila, které zhotovitel provede bez pisemného souhlasu objednatele a vadné
provedené &asti dila se nehradi. Zhotovitel je musi na poZadani ve [hiité stanovené objednatelem odstranit,
jinak miZe byt provedeno jejich odstran&ni na jeho néklady tfeti osobou. Timto se zhotovitel nezbavuje
odpovédnosti za dilo jako celek ani jeho jednotlivych &isti. Zhotovitel ruéi objednateli za veskeré ¥kody,
které v diisledku takového jednani objednateli vzniknou.

8.2.6  Zhotovitel je povinen provadét préce v souladu s poZadavky budoucich vlastniki inZenyrskych staveb
a siti, pfip. spravei inZenyrskych staveb a siti, které objednatel sd&li zhotoviteli.,
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8.3 Zkousky

8.3.1  Zhotovitel je povinen pribe&zné kontrolovat jakost dodévek a provéfovat doklady o dodavkach
materidld, konstrukei a technologii. Déle provéfovat doklady o viech provedenych prilb&Znych zkouskach,
revizich a meéfenich dokladajicich kvalitu a zpfisobilost dila a jeho &4sti, provéfovat a kontrolovat
dodrZovani pozadavkil hygienickych, pozérni ochrany, bezpetnosti, ochrany zdravi pfi prici, ochrany
Zivotniho prostiedi.

8.3.2  Soutasti plnéni zhotovitele a dokladem fadného provedeni dila je doloZeni vysledkil potfebnych
individudlnich a komplexnich zkoudek a pozadavkii prisluinych statnich organti. Provadeni zkousek se Fidi
podminkami této smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci a technickymi tdaji vyhld3enymi vyrobci
Jednotlivych zafizeni tvoficich sougast zhotovovaného dila.

83.3  Objednatel predd zhotoviteli seznam vsech dil¢ich a komplexnich zkousek spojenych s pln&nim
pfedmétu smlouvy s definovanim co je Glelem a cilem zkousky, jaké jsou nutné podminky (doklady,
stavebni pfipravenost, dokon&enost a funk&nost souvisejicich a podmifiujicich staveb & jejich &sti,
klimatické podminky apod.) pro jejich provedeni, jaky bude priibsh zkousky z hlediska technologického
postupu a Casu, kdo musi byt pfitomen zkouice a jaky musi byt jejich vysledek pro to, aby byly uznany za
vyhovujici.

8.3.4 O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi zhotovitel objednatele a daldi zainteresované strany zépisem
do stavebniho deniku alespofi 3 pracovni dny predem. Nebude-li moZné jednotlivé zkoudky provést,
dohodnou se strany, jakym nahradnim zpiisobem osv&dei zhotovitel zpiisobilost dila, popk. jeho dil&i 4sti.
Jakmile odpadne prekazka, ktera brani provedeni zkousky, je zhotovitel povinen dodate¢né zkousky provést
a to v potfebném rozsahu.

8.3.5  Vysledek zkousek bude dolozen formou zapisu ptipadné protokolu o jejich provedenti.

8.3.6  Objednatel si mize vyzadat za thradu a v dohodnuté Ihiité dodatedné zkousky, potvrzujici kvalitu
zhotoveného dila, které povaZuje za potfebné. Pokud vysledek zkoudky nebude vyhovujici, nese naklady na
jeji provedeni zhotovitel sam.

8.3.7  Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly pouZitych plastovych profild, vyztuh a ostatnich komponent
destrukéni zkouSkou. Objednatel vybere na stavbé 1 ks konkrétniho okna nebo balkonové sestavy,
zhotovitel za dozoru zadavatele provede rozfiznuti okna a objednatel prov&fi spréavnost pouZitych
komponentd, zda jejich kvalita a vlastnosti odpovidaji tdajim zadanym v zaddvaci dokumentaci
predlozenych v nabidce zhotovitele. Zhotovitel provede na vlastni naklady opravu - vyménu tohoto jednoho
okna nebo balkonové sestavy,

8.4 Stavebni denik

8.4.1  Zhotovitel povede stavebni denik ve smyslu ust. § 157 stavebniho zékona jako doklad o pritb&hu stavby
a to ode dne prevzeti stavenit&.

8.42  Jméno osoby oprévnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno ob&ma stranami
zdpisem v Gvodnim listu kazdého deniku.

8.4.3  Zhotovitel je povinen prvni kopii dennich zédznamii predavat objednateli. Druhy pripis dennich
zaznamu je zhotovitel povinen uloZit oddg&lené od originalu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty
nebo zni€eni deniku. Zhotovitel je povinen stavebni denik chrénit, stavebni denik musi byt k dispozici
objednateli a vefejnopravnim orgdniim denng kdykoli v priib&hu prace na stavenisti.

8.4.4  Neni-li vtomto ¢ldnku smlouvy uvedeno jinak, plati pro vedeni stavebniho deniku a jeho obsahové
nélezitosti ustanoveni vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

8.5 StaveniSté a jeho zafizeni

8.5.1  Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenists, o &emz bude sepsan Preddvaci protokol, ve kterém
bude vymezen rozsah prav a povinnosti zhotovitele, podminky uZivani staveniits a préava tfetich osob
k zdjmovému Gzemi a ktery se stane p¥ilohou této smlouvy, jak je uvedeno v bod& 2.1 smlouvy.
Naklady na zfizeni staveniStnich ptipojek vody, elektrické energie a tepla hradi zhotovitel. Zhotovitel je
povinen zajistit fadné vytyceni staveni§té a b&hem provadeéni dila fadné petovat o zakladni smérové
a vySkové body a to az do doby predani dokon&eného dila objednateli.
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856

85.7
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Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofadek a &istotu, je povinen neprodlend odstrafiovat
odpady a necistoty vzniklé p¥i provadéni dila v souladu se zékonem o odpadech. Zhotovitel je povinen
neprodlené odstrafiovat veskerd znegi§téni a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde provozem
zhotovitele.

Zhotovitel odpovidéd za bezpetnost a ochranu zdravi viech osob Vv prostoru staveni$t€ a zabezpeti,
aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelti pohybujicich se po stavenisti, byly vybaveny ochrannymi
pracovnimi pomtickami. Diéle se zhotovite]l zavazuje dodriovat vedkeré hygienické predpisy
a podminky ochrany Zivotniho prostfedi. Zaméstnanci objednatele, jeho zmocnénci a tieti osoby jim
pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveni§té jen v doprovodu povéfeného pracovnika
zhotovitele nebo se souhlasem povéfeného pracovnika zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto
osoby ochrannymi pomiickami a poutit je o bezpeénosti a ochrang zdravi ve smyslu obecné zavaznych
pravnich piedpisa.

Zhotovitel je povinen na stavenisti dodrZovat veskeré platné CSN a obecné zdvazné pravni piedpisy.
Pokud porusenim téchto pfedpist vznikne $koda, hradi ji v pIné vy3i zhotovitel.

V piipadé kdy zhotovitel oploti prostor vlastni stavby je povinen plochu plotu vyhradit pro reklamni
icely objednatele. Zhotovitel na oploceni ani na jinych &4stech dila neni opravnén bez souhlasu
objednatele povolit jakoukoliv reklamu s vyjimkou reklamy zhotovitele. Reklamni plochy zfizené
pro ucel objednatele je zhotovitel povinen chrénit pted po¥kozenim svou pracovni ¢innosti.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu vystavby ochranu a ostrahu stavenists. Na stavenit® nesmi
byt umoZnén pristup osobam, které se bezprostfedns nepodileji na zajiiténi vystavby objekti.
Zhotovitel odpovidd za bezpednost a ochranu zdravi viech osob dle odstavee 8.5.3. tohoto ¢lanku,
nachazejicich se v prostorach jim prevzatych jako stavenisté a dal v ostatnich prostordch vyuzivanych
pro plnéni dle této smlouvy. Vstup cizich osob na stavenists je mozZny vyhradné se souhlasem a dle
pokynti zhotovitele.

Pristup tfetich osob na staveniité - zhotovitel si je védom skute¢nosti, Ze jim pfevzaté stavenists je
soucasti uzemi, ve kterém se nachazeji objekty, uZivané tfetimi osobami. Podminky pro uZivani
staveni3té, jakoZ i prava tfetich osob jsou uvedeny v Predavacim protokolu.

Zhotovitel neni opravnén, s vyjimkou ptipadii uvedenych v ust. odst. 8.5.7. tohoto ¢lanku, umoZnit bez
predchazejiciho pisemného souhlasu objednatele piistup tietim osobam do Jjakychkoli &4sti staveniits a
budovanych stavebnich objektii. To se netyka ttetich osob, jejichz vstup je potfebny pro realizaci dila.

Zhotovitel neni oprdvnén pouZivat jakékoliv ¢asti prostor, kde bude provadét dilo jako zatizeni
staveniSté bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

8.6 Pouziti subdodavateld

8.6.1

8.6.2

8.6.3

8.6.4

8.6.5

Zhotovitel mize povéfit provedenim &asti dila tfeti osobu (dale Jjen ,subdodavatel*) pouze
za podminek stanovenych touto smlouvou a v souladu s podminkami zadavaciho fizeni. P¥i provadéni
dila subdodavatelem zhotovitel odpovida objednateli, jako by tuto st dila provadél sam.

V pfipadé, Ze zhotovitel nehodla k plnéni pfedmétu smlouvy pouzit subdodavatele, uvede vyslovng
v pFiloze &. 6, Ze veSkeré plnéni tvotici pfedmét smlouvy se zavazuje realizovat vlastnimi silami, tj. bez
vyuziti subdodavatele.

V pfipadé¢, Ze zhotovitel hodla k plnéni predmétu smlouvy pouZit subdodavatele, je povinen uvést
vpfiloze & 6 seznam subdodavatelli, ve kterém identifikuje asti dila, které hodld zadat
subdodavatelim. Uchaze¢ je povinen vypsat viechny subdodavatele do seznamu subdodavateli.
V pfipadé, kdy objednatel nebo zastupce objednatele zjisti, e se v misté plnéni dila vyskytuji
pracovnici ¢i jiné osoby majici vazbu na subdodavatele neuvedeného v seznamu subdodavateldl, je
objednatel nebo zdstupce objednatele tyto pracovniky opravnén okamzité vykazat z mista pln&ni dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jakdkoliv zména vseznamu subdodavateli bude provedena pouze
s pfedchozim souhlasem objednavatele.

Podminky pro zmé&nu subdodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zaddvacim Fizeni
kvalifikaci:
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Zhotovitel je oprdvnén zménit subdodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval
v zadavacim fizeni kvalifikaci, v pfipadg, Ze po uzavteni smlouvy

- subdodavatel pfestane spliiovat kvalifikaci, jejimZ prostfednictvim zhotovitel prokazoval kvalifikaci
v zaddvacim fizeni

- viici subdodavateli bylo zah4jeno insolven&n{ Fzeni

- subdodavatel pferusil nebo ukonéil svou &innost.

V ptipad¢ zjiSténi vy3e popsanych skute¢nosti je zhotovitel povinen objednatele prokazatelné pisemné
uvédomit do 5 pracovnich dnii po jejich zjiténi. Soudasng je zhotovitel povinen do 5 pracovnich dnti od
zjisténi nékteré zvyde popsanych skute¢nosti predloZit potfebné dokumenty prokazujici spln&ni
kvalifikace jinym subdodavatelem.

NedodrZeni ustanoveni predchozi véty je prekdzkou v realizaci pfedmétu této smlouvy na strang
zhotovitele, ktery tak nesmi pokratovat v realizaci pfedmétu smlouvy a# do naplnéni podminky dle
predchazejici véty. Vzniklé prodleni bude sankcionovéno dle ustanoveni této smlouvy o smluvnich
pokutéch.

8.7 éasovy plan organizace vystavby

8.7.1

Casovy plan organizace vystavby predloZeny zhotovitelem pro jednotlivé ¢asti dila tvoil pFilohu &. 4
této smlouvy. Casovy plan obsahuje dobu pln&ni pfedmétu smlouvy v tydnech (po&inaje protokolamim
pfeddnim a pfevzetim stavenisté az po pisemné protokolarni predni dila objednateli). Koneéné znéni
¢asového planu bude odsouhlaseno ze strany objednatele pred podpisem smlouvy.

Clanek 9
Predavani a piejimani praci

9.1. Ukonéeni dila:

9Ll

9.1.2
Q.21

D120

Zavazek zhotovitele provést dilo uvedené v ¢lanku 4 této smlouvy Jje splnén fadnym ukonéenim
a pfedanim dila. Dilo uvedené v ¢&lanku 4 této smlouvy se povaZuje za Fadn& ukondené, bylo-li
provedeno bez vad a nedodglkd a bylo-li fadné prevzato objednatelem a byl-li mezi stranami této
smlouvy podepsan Protokol o predéni aprevzeti dila, ve kterém objednatel vyslovné prohlasi, Ze
ptebira ¢asti dfla nebo dilo celé, uvedené v lanku 4 této smlouvy. V pfipadg, kdy bude dilo vykazovat
drobné vady a nedodélky, objednatel dilo s témito vadami a nedod&lky prevezme a v takovém ptipadé
Jje zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném v protokolu o piedéni a
pievzeti dila.

Smluvni strany se dohodly na systému provadéni pFedpiejimek, a to jak nisleduje:

Pfedprejimkou se rozumi kontrola dohodnuté &asti dila, jiz se zacastni zastupci obou smluvnich stran
opravnéni jednat a €init rozhodnuti ve v&ci kontroly, pfedévani a ptejimanf dila. Cilem ptedpiejimky je,
v dostatecném predstihu pted kolaudaci a kone&nou prejimkou dila, nebo hotové &4sti dila, zajistit:

a) lhity pro objednatele na vzneseni vécnych pfipominek ke kvalité a tiplnosti provedeni pfisluiné
¢asti dila;

b) moZnost zhotovitele odstranit pFipadné vady a nedodélky oznadené objednatelem pfed terminem
dokonéeni ptisluiné ¢4sti dila;

¢) posouzeni dostatenosti rozsahu dokumentace a dokladii potfebnych pro kolaudaéni Fizeni
a vzneseni poZadavki objednatele na jejich dopln&ni.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemng k predpfejimkovému Fizeni, a to v terminu
minimalné 15 dnl pfed vlastnim zahdjenim predpiejimkového fizeni. Zaroveii s pisemnou vyzvou
predloZi zhotovitel objednateli harmonogram predptejimek. Smluvni strany maji pravo pFizvat
k pfedpiejimce dalsi osoby, které mohou v souvislosti s kontrolovanou &4sti dila poskytnout technické,
technologické nebo jiné relevantni informace, pfipadng znaleckd vyjadfeni. Zhotovitel zajisti Gcast
u pfedpfejimactho fizeni té&ch subdodavateldl, jejichz ugast je k takovémuto pfedpiejimacimu Fizeni
o pfedani a pfevzeti dila nutna. Predpfejimaci fizenf bude probihat dle dohodnutého harmonogramu
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9.1.23

9.1.2.4

9.125

9.1.2.6

predprejimek. Pfedpfejimaci fizeni bude zahajeno v den uréeny ve vyzvé zhotovitele. Predpfejimaci
fizeni bude ukonéeno vden podpisu protokolu o ukondeni piedpiejimaciho Fizenf zhotovitelem
a objednatelem.

Povinnosti zhotovitele pfi predprejimce :

a) predlozit kopie dokladi osv&dgujicich kvalitu zabudovaného materialu a protokoll o vysledcich
dosud provedenych kontrolnich zkouek predepsanych pfislusnymi prévnimi a technickymi
normanmi;

b) zajistit prezentaci hotové &4sti dila s odbornym komentéatem zastupce zhotovitele néleZité technicky
vzdélaneho a zpiisobilého, ktery je s dilem podrobng seznamen;

¢) pfedloZit prisluSnou projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni upravenou o skuteény stav,
obsahujici zapracované veskeré zmény odsouhlasené objednatelem véetnd dokladd o projednani
a odsouhlaseni téchto zmén, podle kterych bude predprejimka provedena;

d) pfedloZit ostatni jiz ziskanou dokumentaci a doklady v rozsahu potfebném pro kolaudatni izent;

€) zajistit provedeni zépisu z pfedptejimky ve dvou podepsanych originalech.

Opravnéni objednatele pii predpfejimce:

a) provést ditkladnou kontrolu prislusné stavebni &4sti dfla nebo technologického souboru;

b) urdit vSechny zjevné vady a nedodélky;

¢) provést kontrolu tplnosti pfedloZenych dokladi;

d) urtit event. dalsi doklady, které bude jeit& objednatel poadovat na zhotoviteli v souvislosti
s kontrolovanou &4sti dila.

Zapis z predpfejimky zajiStuje zhotovitel. Jeho obsah tvoii nejméne:
a) datum;

b) prezenéni listina;

¢) identifikaéni udaje o dile i jeho 4sti a popis pfedmétu piejimky;
d) seznam pfedlozenych doklad®i;

e) seznam zjit€nych vad a nedodglki;

f) zhodnocen{ jakosti dila nebo event. jeho &4sti;

g) harmonogram odstrafiovani ozna¢enych vad a nedodglki;

h) seznam dalSich dokladii pozadovanych objednatelem;

i) dalsi pfipadné vyjadteni objednatele;

J)  piipadné stanovisko zhotovitele;

k) podpisy zi&astnénych;

I)  soupis provedenych zmén a odchylek od dokumentace ovéfené ve stavebnim fizent;
m) soupis piiloh.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud nebude dilo #4dn& provedeno a budou zjisté€ny vady a nedodélky,
muiZe byt v zdpise z pfedpfejimky uveden termin pro novou predprejimku. Predpiejimka tak miZe byt
opakovéna i vicekrat.

9.2. Pfedani a pFevzeti dila:

92.1

922

923

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemng (formou doruéeni do vlastnich rukou), a to nejménd
5 pracovnich dnid pFedem, k predani a prevzeti dila v miste stavby. Zhotovitel zajisti G&ast
u pfejimaciho Ffzeni téch subdodavateld, jejichz ngast je ktddnému piedani a prevzeti dila nutna.
Prejimaci fizeni bude probfhat dle dohodnutého harmonogramu pfejimek. Piejimaci Fizeni bude
zahgjeno v den urteny ve vyzv& zhotovitele. Prevzeti dokongeného dila prob&hne tak, Ze objednatel
pfevezme protokolarné nejprve spoletné prostory vybudovanych objekti a venkovni plochy, ale pouze
za podminky, Ze celé dilo, tedy viechny jeho &asti jsou Fadn& dokonéeny bez vad a nedodglkii. Tim je
splnéna podminka této smlouvy, objednatel pisemng potvrdi zhotoviteli v pfedavacim protokolu
dokonéeni dila dle této smlouvy.

V plipadé, Ze nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto ¢lanku, postupuje zhotovitel
podle bodu 9.2.1 tohoto ¢lanku prvni véta. V piipadg, Ze se objednatel nebo jeho zastupce nedostavi
k zahdjeni pfedavani, byl-li fadné obeslan zpiisobem uvedenym vyse, poté se po tuto dobu zhotovitel
nedostava do prodleni s pfedanim dila. Ptejimaci Fizeni bude ukonéeno v den podpisu protokolu
o pfedani a pfevzeti objednatelem.

K zahéjeni pfejimky piedlozi zhotovitel objednateli veskeré néleZitosti, prokazujici fadné, v&asné,
kvalitni a komplexni provedeni dila, zejména protokol o dokon&eni stavby.

Strana 11 (celkem 18)



924

925

9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.2.9

9.2.10

9.2.11

10.1

10.2

Pfed zahdjenim pfejimky dle ptedchoziho odstavce zhotovitel pfeda objednateli dokumentaci
skute¢ného provedeni dila v listinné podobé v poétu 3 ks a digitalni form& na CD ve formétu pdf, xls
popf. v dalSich nutnych formatech v poétu 3 ks. Digitalni forma projektové dokumentace bude setfidéna
ve stejném Clenéni jako tisténd forma projektové dokumentace s dodr¥enim nazvii a &islovanim
vykresii. Elektronicka verze bude ddle poskytnuta v digitalnim formétu umoZiujici editaci jednotlivych
vykrest, napt.: .dwg formit,

Protokol sepsany stranami bude obsahovat zejména:

a) zhodnoceni jakosti dila nebo event. jeho &4sti,

b) identifikagni udaje o dile &i event. jeho &ésti,

¢) pfipadnou dohodu o slevé z ceny,

d) prohlaSeni objednatele, Ze pfedévané dilo nebo jeho &ast prejima,

e) soupis piiloh,

f)  soupis provedenych zmé&n a odchylek od dokumentace ovéFené ve stavebnim Fizeni.

Pokud dflo nebo jeho &ast vykazuje pti piejimacim Fizeni zavainé vady a nedodélky, které brani uZivani
dila, nebo které brani spravné funkci dila, je objednatel opravneén toto prejimaci F{zeni prerudit pouhym
prohlaenim o jeho pferueni z tohoto dfivodu s tim, ze smluvni strany nejsou povinny vypracovavat
protokol o pfedani a pievzeti dila, ale jsou povinny vyhotovit zépis o této skutednosti, a to véetnd
termind pro odstranéni téchto vad a nedodglki.

Pokud dilo nebo jeho &ast vykazuje pfi prejimacim Fizeni drobné vady a nedodélky, které nebrani
uZivani dila, nebo které nemaji vliv na spravnou funkénost dila, smluvni strany vypracuji protokol o
predani a pfevzeti dila Soudsti protokolu bude vy&et nedostatki véetng terminu pro odstranéni t&chto
vad a nedostatkil. Podpisem tohoto protokolu o predani a prevzeti dila je zhotovitel v souladu s odst.
7.2 opravnén vystavit kone&nou fakturu,

Jestlize objednatel odmitne dilo nebo jeho ¢ast prevzit, sepidi obé strany zdpis, v némz uvedou sva
stanoviska a jejich odvodnéni a dohodnou néhradni termin predani.

Po odstranéni vad a nedodglki, pro které odmitl objednatel dilo nebo jeho &ast prevzit, opakuje se
plejimaci fizeni v nezbytn& nutném rozsahu. V takovém pfipad® smluvni strany vypracuji a podepisi
protokol o pfedéni a prevzeti dila, ve kterém objednatel vyslovng prohlasi, Ze ptebira ¢asti dila nebo
dilo celé, uvedené v &lanku 4 této smlouvy. Zapis o skutednosti, ze objednatel dilo nebo jeho &asti
v predchézejicim pfejimacim fizeni neptevzal, bude tvotit pfilohu tohoto protokolu.

Do 15 dnii ode dne pfedani a prevzeti dila zhotovitel vyklidi staveni¥té a zatizeni stavenidts (sva
pracovist€). Za vyklizené staveni¥t& se povazuje stavenists upravené na naklady zhotovitele do stavu
dle pislusné projektové dokumentace, resp. do stavu pti prevzeti stavenisté.

PFi pfedani pfedmétu dila pfeda zhotovitel objednateli vedkeré doklady tykajici se stavby, zaruénf listy,
apod. v rozsahu dle pozadavki objednatele.

Clanek 10
Nebezpeti Skody na véci, vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

Zhotovitel nese od doby piedani dila do predani a prevzeti hotového dila nebezpedi ¥kody a jiné

nebezpedi na:

a) dile a v3ech jeho zhotovovanych, upravovanych, daliich Castech;

b) na &astech ¢i soudastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény;

c) na plochich, stavajicich prostorech a budovach a to ode dne Jejich prevzeti zhotovitelem do doby
ukonéeni dila pokud v jednotlivych pfipadech nebude dohodnuto Jinak;

d) na majetku, zdravi a pravech tfetich osob v souvislosti s provédénim dila.

Odpovédnost na t&chto vécech je objektivni a zhotovitel se ji miZe zprostit jen, pokud by ke §kodg
doslo i jinak nebo prokaZe-li zhotovitel, e porusenim povinnostf, na zaklad& kterych objednateli
vznikla Skoda, bylo zpiisobeno okolnostmi vylugujicimi odpovédnost zhotovitele.

Zhotovitel nese té%Z do doby ukongeni dila nebezpeci $kody vyvolané vécmi jim opatfovanymi
k provedeni dila, které se z diivodu svojf povahy nemohou stat soudésti zhotovovaného dila, nebo které
Jsou pouzivény k provedeni dila a nestavaji se jeho souasti, jimiz jsou zejména:
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

11.2

11.4

a) pomocné stavebni konstrukce vieho druhu nutné k provedeni dila (leSeni, podpémé konstrukce
atp.);

b) zafizeni stavenidt¢ provozniho, vyrobniho i socialniho charakteru;

¢) ostatnf provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném ptisludnou dokumentaci a smlouvou,

a to jak vii¢i objednateli, tak vii¢i tfetim osobam.

Predani a prevzeti staveni§té nemd vliv na odpovédnost za $kodu podle obecné zdvaznych predpisi,
jakoz i $kodu zplisobenou vadnym provedenim dila nebo jinym poruenim zdvazku zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho oddglitelnych &asti i soudasti
a ptisluSenstvi je od poéatku objednatel.

Veskeré véci a podklady, které byly objednatelem predany zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se
soucasti dila, zlistavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. tento zistivd osobou opravnénou k jejich
zpétnému pievzeti. Zhotovitel je povinen je vratit objednateli neprodlené na Jjeho vyzvu, nejpozdéji
viak kdatu pfedani a ptevzeti dila jako celku, s vyjimkou t&ch, které prokazatelng a opravnéng
spotfeboval k naplnéni svych zdvazkii ze smlouvy nebo které Jjsou nutné a potfebné pro fadné ukondeni
dila.

Zhotovitel odpovidé za poskozeni stavajicich inZenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz doglo &innosti
¢i ne€innosti zhotovitele nebo jeho subdodavatelf.

Zhotovitel se zavazuje, Z¢ ve smlouvéach se svymi Jjednotlivymi subdodavateli nebude sjednéna tzv.
vyhrada vlastnictvi, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo, e zhotovované dilo & Jjakakoli jeho
gast je az do tplného zaplaceni ceny za dilo ve vlastnictvi subdodavatele. Dilo musi vzdy pfimo
pfechazet do vlastnictvi objednatele dle této smlouvy. Za jakekoliv porudeni této povinnosti je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu v 4stce 50.000 K& (slovy: padesattisic korun
Ceskych). Objednatel je opravnén vyZddat si k nahlédnuti smlouvy mezi zhotovitelem a jeho
subdodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto predlozit. Na #adost objednatele pofidi zhotovitel
na vlastni néklad ptislusné kopie vyzidanych smluv. Veskeré smlouvy uzavirané mezi zhotovitelem
a subdodavateli nesm{ obsahovat ustanoveni o diivérnosti informaci ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli
oto objednatel poZada, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli vegkeré informace a podklady
vyZadované zhotovitelem souvisejici s provadénim dila podle této smlouvy.

Clanek 11
Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo i jeho &asti budou mit vlastnosti stanovené v projektové a smluvni
dokumentaci, vEetné jejich zmén a dopliikii v technickych normach a predpisech, které se na provedeni
dila vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici tgelu smlouvy a to po dobu 60 mésici ode dne
predéni a pfevzet{ dila (zaru¢ni doba).

Zhotovitel odpovidd za vhodnost pouzitych materialil, dilenské zpracovéni, konstrukei zafizeni a déle
odpovidd za technické parametry stavby a zafizeni, urené technickou dokumentaci, kterd je jeji
soucasti. Zhotovitel se zavazuje predat atesty technickému dozoru objednatele nejpozdéji 15 dni pied
zapocetim pouzivani materialli pii realizaci pfedmétu dila. V pripads, Ze tak neuéini, je technicky dozor
objednatele oprdvn&n zastavit prisluSnou praci. Toto preruseni neopraviiuje zhotovitele poZadovat
zmé&nu terminu dokondeni dila.

Vady dila vzniklé v priibéhu zéruéni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné na adrese
zhotovitele uvedené v zahlavi této smlouvy, pticemz v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany
zplsob jejiho odstranéni. Objednatel je opravnén pozadovat dle své volby odstran&ni vady opravou,
nahrazenim novou bezvadnou v&ci (plnénim) nebo pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

Pokud objednatel zvoli odstranéni vady opravou, je zhotovitel povinen zahdjit bezplatné odstratiovan{
opravnén¢ reklamované vady neprodleng a odstranit ji v co nejkratiim mozném terminu, nejpozdéji
viak do 3 dnid ode dne dorueni pisemné reklamace objednatele, s vyjimkou vad, které neni technicky
a technologicky mozné do této doby odstranit. V takovém plipadg, je zhotovitel povinen o této
skute¢nosti pisemné informovat objednatele a to ve lhité 2 dnd, ode dne kdy mu byla dorudena
reklamace objednatele a smluvni strany dohodnou jinou pfiméfenou Thiitu. Nedohodnou-li se smluvni
strany do 15 dnii ode dne doruceni pisemné reklamace objednatele, bude lhiita stanovena znalcem,
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117

12.1
12.1.1

12.1.2

12:1.3

12.14

12.1.5

12.1.6

12.1.7

12.1.8

12.1.9

uréenym objednatelem nebo md objednatel pravo od volby opravy, coby zpiisobu odstran&ni vady
odstoupit a pozadovat pfimé&fenou slevu ze sjednané ceny.

Jestlize zhotovitel neodstrani oprdvnéng reklamované vady ve lhfitich uvedenych v bod& 11.4 této
smlouvy, je objednatel opravnén poZadovat p¥iméfenou slevu ze sjednané ceny nebo provést tyto
opravy sam nebo jejich provedenim povéfit jinou (tfetf) osobu nebo jejim prostfednictvim zakoupit,
vyménit vadnou ¢&i netipng funkéni &st dila ve srovnatelnych technickych a cenovych parametrech,
pokud je to zhlediska nabidky trhu mozné, jinak po projednani se zhotovitelem v technickych a
cenovych parametrech i vy33ich, kterych je potieba k ielnému odstranéni vad. Takto vzniklé naklady
Je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dn#i ode dne dorugeni faktury - daftového dokladu. Timto
se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani Jeho jednotlivych &sti. Ustanoveni uvedené
v pfedchazejici veét¢ se nevztahuje na garance (zaruku) tretich osob za provedenou préci dle tohoto
¢lanku.

Uplatnénim prév ze zdruky za jakost nejsou dotiena prava objednatele na uhrazeni smluvni pokuty
a nahradu Skody souvisejici s vadnym plnénim.

Objednatel si vyhrazuje pravo ptevést prava a povinnosti vyplyvajici ze zaruky viigi zhotoviteli na treti
osobu i osoby, na n&Z objednatel eventuilnd prevede vlastnicka prava k objektiim. Zhotovitel
s postoupenim téchto prav souhlasi. Zhotovitel souasn& bere na védomi, e objednatel, resp. shora
uvedené tfeti osoby, jsou opravnény zmocnit jednotlivé subjekty zajistujici spravu k objekttim,
k vykonu prav vyplyvajicich ze zaruky vii&i zhotoviteli.

Clanek 12
Smluvni pokuty

Smluvni strany jsou opravnény pozadovat nasledujicich smluvni pokuty:

Smluvni pokuta pro ptipad prodleni zhotovitele oproti terminiim uvedenym v bod& 5.2 v ndvaznosti na
bod 8.7.1 této smlouvy &ini 20.000 K& (slovy: dvacettisic korun Ceskych) za kazdy i jen zapotaty den
prodleni s terminem ukondeni a to aZ do data skuteéného Fadného ukonéeni dila podle této smlouvy.

Smluvni pokuta za nedodrZeni terminu vyklizeni staveni§té a zafizeni staveni&td dle této smlouvy je
15.000 K& (slovy: patncttisic korun &eskych) za kazdy den prodleni. V pfipad€, Ze zhotovitel pouzije
zhotovované dflo & jeho &4st k ubytovani svych pracovnikd, zavazuje se zaplatit objednateli
100.000 K& (slovy: jednostotisic korun ¢eskych) za kaZdy den trvani tohoto protismluvniho stavu.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim vad a nedodélkii v dohodnuté Ihtté, dojde-li
k prevzeti dila s vadami a nedodélky, &ini 15.000 K& (slovy: patnécttisic korun &eskych) za kazdy den
prodleni a kazdou vadu az do doby jejich odstranéni.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim zirugnich vad se sjednava ve vysi 5.000 K& (slovy:
péttisic korun Eeskych) za kazdy den prodleni a kazdou vadu a2 do doby jejich odstrangni.

Pfi poruseni povinnosti zhotovitele zachovivat diivérnost informaci dle bodu 14.6 této smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit druhé smluvni strané smluvni pokutu ve vy&i 50.000 K& (slovy: padesattisic
korun ¢eskych) za kazdy prokazatelny ptipad porugeni.

Smluvni pokuta pro ptipad porufeni nékteré z povinnosti zhotovitele uvedené v bodé 8.6.3 je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& (slovy: desettisic korun &eskych) za
kazdy prokazatelny p¥ipad porugen.

Smluvni pokuta v pfipad& netidasti zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech podle bodti 8.1.1 ¢ 8.1.2
této smlouvy se sjedndva ve vysi 5.000 K& (slovy: péttisic korun Ceskych) za kaZdy piipad netdasti.

Smluvni pokuta ve vysi 5.000 K& (slovy: péttisic korun Ceskych) denné za nespln&ni kazdé jednotlivé,
dohodnuté povinnosti zhotovitele, vyplyvajici z kontrolniho dne, které budou Jjako takové objednatelem
v zdpise z kontrolniho dne oznaceny.

Smluvni pokuta pro pfipad porudeni povinnosti zhotovitele pfedloZit i&innou pojistnou smlouvu a
udrZovat ji v platnosti podle bodu 14.7 této smlouvy ve vysi 30.000 K& (slovy; tficettisic korun
¢eskych) za kaZdy den prodleni.
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Smluvni strany se timto dohodly, Ze celkova vy3e smluvnich pokut uvedenych v &lancich 12.1.1 az
12.1.9 neptesahne celkem 35 % z ceny dila uvedené v bodé 6.2 této smlouvy.

Uroky z prodleni pro ptipad prodleni objednatele s thradou opravnénych faktur ¢ini 0,01 % z dluzné
¢astky za kazdy den prodieni.

Smluvni pokuta v pfipad& neudasti zastupce objednatele na kontrolnich dnech podle bodu 8.1.1 &i 8.1.2
této smlouvy se sjedndvé ve vy3i 5.000 K& (slovy: pettisic korun eskych) za kazdy pripad neutasti.

Smluvni pokuta v ptipad& zpozdéni praci oproti stanovenému uzlovému bodu harmonogramu, pokud
b&hem 1 mésice od pisemného upozomnéni nedojde k napravé, ¢ini 5.000,- K& za kazdy den, ode dne
odeslani pisemného upozornéni a vyzvy k naprave.

Pokud se objednatel nebo jeho zastupce nedostavi k zahdjeni predavani, byl-li ¥4dn& obeslan zptisobem
uvedenym v bodé€ 9.2.1 této smlouvy ani néasledujici den, sjedndvé se smluvni pokuta ve vy3i 5.000 K&
(slovy: péttisic korun ¢eskych) za kazdy den nedostaveni se objednatele k zahdjeni pfedavani.

Smluvni strany se timto dohodly, Ze celkova vy3e smluvnich pokut uvedenych v &l. 12.1.11 az 12.1.13
nepiesdhne celkem 2 % z ceny dila uvedené bodg 6.2 této smlouvy.

Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu podle jakéhokoliv ustanoveni této smlouvy nebo jejim
zaplacenim nenf dot&en nérok na nahradu &kody v plné vysi (navic ke smluvni pokutg).

Pokud zhotovitel nedodrzi podminky smluv a daldich vyjadieni a materialii organii statni spravy
a objednateli nebo jeho zmocnénci vznikne skoda (napf. ve form& penale & pokuty apod.) bude po
provedeni pfisluiného zapo&teni pohledévek o tuto ¢astku ponizena thrada za nejblizsi fakturu,

Splatnost smluvnich pokut je 14 dnd, a to na zaklads faktury vystavené opravnénou smluvni stranou
smluvni strané povinné.

Clanek 13
Prodleni objednatele a zhotovitele, odstoupeni od smlouvy

Odstoupeni od smlouvy

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy ¢&i jeji ¢asti v pFipadg, je-li na majetek
druhé strany prohladen konkurs nebo je-li tento navrh zamitnut pro nedostatek majetku.

Objednatel je bez daldtho opravnén odstoupit od smlouvy &i jeji ¢asti v ptipadé niZe uvedeného
porudeni smlouvy zhotovitelem:

a) prodleni s pfeddnim dila nebo event. jeho &asti del¥im 30-ti dni oproti terminitm uvedenym v této
smlouvé;

b) prodleni s plnénim gasového plénu vystavby o vice jak 5 dni;

¢) neodstranéni zdvadného stavu ve Thiit& podle bodu 8.1.4 této smlouvy;

d) nepfedloZeni pojistné smlouvy podle bodu 14.7 této smlouvy;

e) porudeni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnéni jinych ustanoveni
této smlouvy, pokud nedojde ke zjednani napravy ani v dodateéné lhiits dané ke zjednan{ napravy
objednatelem.

Objednatel je oprdvnén od smlouvy odstoupit v pfipadé nepfidéleni dotace na realizaci predmétu dila

uvedeného v €lanku 4 této smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy musi byt ugin&no pisemng; u&inky odstoupeni nastdvaji dnem dorudeni druhé
smluvni stran¢ oznameni o odstoupeni, bylo-li odstoupeni opravnéné.

V ptipadé odstoupeni od smlouvy strany provedou vzdjemné vypofadani nasledovng. Zhotovitel je
povinen vratit zpét jiz zaplacenou &4st ceny dila. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavebni
prace provedené zhotovitelem v cené dle vykazu vymer v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupeni od
smlouvy z ditvodu porueni jeho povinnosti. Pokud dojde k odstoupeni od smlouvy z diivodu poruseni
povinnosti zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavebni prace provedené
zhotovitelem v ceng dle vykazu vymér poniZené o 20%. Obé smluvni strany jsou opravnény navzijem
se prekryvajici pohledavky zapogitat. Zhotovitel je povinen okamZité opustit stavenisté a vyklidit
zafzeni stavenit€, nejpozdgji viak do 15 dnii ode dne uginnosti odstoupeni. Neugini-li tak zhotovitel,
je objednatel opravnén stavenisté na néklady zhotovitele vyklidit a naklady mu pfefakturovat.
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Smluvni strany se dohodly, e v ptipadé odstoupeni od smlouvy zlistavaji v platnosti ustanoveni této
smlouvy tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky a zarueni lhiity podle ¢I. 11 této smlouvy,
ustanoveni o smluvnich pokutich podle ¢l. 12 této smlouvy do dne odstoupeni od této smlouvy
a ustanoveni o vlastnictv{ dila a ndhrad& gkody.

Objednatel se zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i nedokongené
dodavky do 5 dnii ode dne udinnosti odstoupeni od smlouvy. O takovém pfedéani a pievzeti bude
pofizen obéma stranami zapis s naleZitostmi protokolu o predani a pfevzeti dila, bude v ném podrobné
popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ocenéni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan
zpiisob jejich odstranéni. Objednatel mé v p¥ipads odstoupeni od smlouvy i u odstranitelnych vad pravo
pozadovat slevu z ceny, misto jejich odstrandni. Nepfedani staveni§t® ani nepievzet dila dle tohoto
odst. smlouvy nemé vliv na vlastnictvi dila objednatelem &i pravo objednatele zadat dokondeni dila
jinému zhotoviteli.

Clanek 14
Dal3i ujednani

Technickymi normami (CSN) podle této smlouvy jsou viechny &eské technické pfedpisy a normy,
mezindrodni normy podle zédkona & 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky ve znéni
pozd&jsich predpist, a to jak jejich ¢asti zavazné i nezdvazné (doporugujici), které jsou platné a Gginné
vden podpisu této smlouvy nebo které budou platit v priibshu provadéni vystavby; technickymi
normami jsou déle istandardy nebo obdobnd uréeni jakosti a bezpeénosti, ktera budou zavedena
pripravovanou legislativou v priib&hu provadéni dila. Pro pripad zmény technickych norem oproti stavu,
Jjaky byl pfi podpisu této smlouvy, se smluvni strany zavazuji promitnout tuto zménu do dodatku k této

smlouvé, jinak plati zm&néna technicka dokumentace.

Je-li k plnéni povinnosti zhotovitele ztéto smlouvy tfeba &init pravni ukony jménem objednatele,
objednatel je povinen udélit zhotoviteli pisemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje prijmout
a jednat podle ni osobns.

Na vyzvu zhotovitele (zapisem do stavebniho deniku, dopisem) je objednatel povinen piedat své
stanovisko v obstardvané zaleZitosti a dat pokyn k dalsimu postupu zhotovitele ve véci, popk. se osobng
Gcastnit jedndni ve Thiité, kterou zhotovitel stanovi, ne viak kratdf neZ 24 hodin od dorugenf vyzvy.

Prava a povinnosti stran vyplyvajici ze smlouvy ptechazi v plném rozsahu na jejich pravni nastupce.
Objednatel je opravnén postoupit préva a pfevést povinnosti z této smlouvy (tykajici se zaruk a garanci
poskytnutych dle této smlouvy a jinych prav a povinnosti vyplyvajicich zfeSeni garan¢nich vad)
na najemce objektu a zhotovitel timto ud&luje objednateli s takovym postoupenim prév a pfevodem
povinnosti souhlas.

Zhotovitel se zavazuje, Ye nebude provadit technicky dozor stavebnika prostfednictvim svych
zaméstnanctll ani jinych osob s nim finan¢ng, personalng & jinak propojenych. NedodrZeni ustanoveni
predchozi véty je pfekdzkou v realizaci predmétu této smlouvy na stran€ zhotovitele, ktery tak nesmi
pokracovat v realizaci pfedmétu smlouvy az do naplnéni podminky dle véty prvni tohoto odstavce.
Vzniklé prodleni bude sankcionovano dle ustanoveni této smlouvy o smluvnich pokutéch.

Zhotovitel a objednatel sjednavaji, Ze veskeré informace, skutenosti a vedkera dokumentace tykajici se
dila povaZuji za divérné a zavazuji se, 7e je bez souhlasu druhé smluvni strany neposkytnou tfetim
osobam. Vyjimku tvof{ informace vyZadané tietimi osobami, JejichZ opravnéni vyplyva z prislusnych
pravnich pfedpisti, smlouvy o dotaci apod. a osobami, které piislusné smluvni strana pottebuje pro
plnéni této smlouvy a to v rozsahu pro tyto potfeby nezbytném.

Zhotovitel se zavazuje p¥i podpisu smlouvy nebo do 10 dni ode dne podpisu této smlouvy predloZit
objednateli pojistnou smlouvu s pojistnym pln&nim ve vysi alespoti 50.000.000 K&, v niZ je zhotovitel
pojidtén na veskerd rizika a Skody, kterd mohou vzniknout pfi jeho &innosti objednateli & tfetim
osobdm. Zhotovitel je povinen udrovat sjednané pojidténi v platnosti po celou dobu realizace dila.
Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele prokazat spInéni skute&nostf podle tohoto odstavce, tj.
pfedloZit objednateli k nahlédnuti stejnopis aktudlné platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzeni
pojistovny o trvani pojistné smlouvy.

Zhotovitel uhradf objednateli pfipadny rozdil mezi éastkou, na niz objednateli opravnéné vznikne nérok,
a pojistnym plnénim vyplacenym pojistovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
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Zhotovitel se zavazuje koordinovat postup svych praci s pfipadnymi jinymi zhotoviteli tak, aby
nedochazelo k prodlenf &i ptipadnym 3kodam. O viech spornych otdzkach je zhotovitel povinen se
dohodnout s ostatnimi zhotoviteli. Nedojde-li k dohods Jje zhotovitel povinen bezodkladné informovat
objednatele. Objednatel je v tomto ptipadé opravnén pisemn& rozhodnout o sporné otazce s tim, Ze
zhotovitel je timto rozhodnutim zavazan.

Specifické odpovédnosti zhotovitele podle této smlouvy a prosttedky k napraveé, které mé objednatel dle
této smlouvy, jakoZ i pfipadna nahrada skody, roziifuji a zadnym zplisobem neomezuji odpovEdnost
zhotovitele podle § 2615 a nasl. ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen strp&t vegkeré kontroly vyplyvajici zrezimu financovéni dila z prostredkii
Ministerstva zdravotnictvi a poskytnout veskerou potfebnou soudinnost v ramei téchto kontrol.

Zhotovitel je povinen archivovat veskerou dokumentaci po dobu 10 let od finanéniho ukonéeni projektu
(tj. od pfipsan{ platby zavéreéné faktury na aget zhotovitele).

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2 pism. ) zékona &. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole
ve vefejné spravé a o zmén& nékterych zakond (zékon o finanéni kontrole), ve znéni pozdé&jsich
predpistl, povinen spolupiisobit pfi vykonu finanéni kontroly.

Clanek 15
Pozastaveni praci a omezeni rozsahu praci

Objednatel je oprdvnén po predchozim pisemném oznameni zhotoviteli s uvedenim diivodd kdykoliv
pozastavit provadéni vystavby nebo nékterych jejich ddsti. V pfipadg, ze doba pozastaveni bude trvat
vice neZ 180 dni, je zhotovitel opravn&n odstoupit od této smlouvy. V pfipad€ pozastaveni praci bude
mezi smluvnimi stranami dohodnut novy termin dokond&eni ¢asti dila.

Clanek 16
Zavéreéna ustanoveni

Pokud tato smlouva nestanovi jinak, ¥idi se pravni vztahy ji zaloZené ob&anskym zakonikem. Nelze-li
nékteré otdzky fesit podle téchto ustanoven, pouZiji se obecnd zivazné predpisy. Pokud nékteré
smluvni ustanoveni odkazuje na pravni predpis, ktery bude v pribshu doby trvani této smlouvy
novelizovan nebo bude pfijat (nabude tginnosti) predpis novy, ktery jej nahradi, budou se smluvni
strany pfi plnéni pfedmétu této smlouvy vzdy Fidit piisluSnym aktudlng platnym a u¢innym predpisem
upravujicim danou zaleZitost.

Tuto smlouvu Ize ménit a dopliiovat jen pisemnymi dodatky o¢islovanymi vzestupnou &iselnou fadou a
podepsanymi oprévn&nymi zastupci obou smluvnich stran

Nestanovi-li tato smlouva, Ze se ozndmen{ &in&né dle této smlouvy druhé strané mohou provést zapisem
ve stavebnim deniku, ustng ¢i jinym obdobnym zpiisobem, provadi se ozndmeni osobnim predanim
listiny ozndmeni obsahujici pov&tenému pracovniku nebo zastupci druhé strany, a nelze-li tak uéinit,
jejim zaslanim postou formou doporu¢eného dopisu. Listina Je povaZovana za dorugenou pfi osobnim
doruteni dnem jejitho predéni a pfevzeti druhou stranou nebo, v ptipadé dorudovéni postou, patym
dnem po odeslani. Toto ustanoveni plati pfimé&fené i pro dorugovani jinych listin a podkladi, které maji
byt predany.

Pi nebezpedi prodleni se za Fadng dorudené oznameni povaZuje i oznameni u¢in&né telefonicky, faxem
¢i e-mailem s tim, Ze bude pfislu$nou smluvni stranou nasledné potvrzeno a pfedano pisemng v listinné
podobé.

Smluvni strany prohladuji, Ze tato smlouva nabyvé n¢innosti aZ po splnéni odkladaci podminky, kterou
je dorudeni vyzvy objednatele k zahdjeni plnéni zhotoviteli. Pokud zhotovitel tuto vyzvu neobdrzi,
nenabude smlouva o dilo Géinnosti.

Tato smlouva je platnd dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami.
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V Hradci Kralové dne .... /... 2 9[}82{]15 V Praze dne 25.08. 2016
/
Za objednatele: //

Be. Lubomif Ffanc

hejtman

Finanéni kryti ceny dila objednatelem je zavislé na pfidéleni finanénich prostiedk( z MPSV, pfipadné z
jiného dotatniho programu. Smluvni strany se proto dohodly na odkladaci podmince, podle které
nabyvé tato Smlouva uginnosti dnem, kdy je Objednatelem doruéena Zhotoviteli vyzva k provedeni dila
podle této Smlouvy, kdyZ tato bude udinéna, pokud bude zévazné schvéleno poskytnuti finanénich
prostedki na kryti celkové ceny dila, kterd neni kryta z rozpoétu Objednatele dle této Smlouvy. Toto
doru¢eni Zhotoviteli bude provedeno ve lhité maximalng jednoho roku od nabyti platnosti této
Smlouvy.

Strany se déle dohodly, Ze pokud bude rozhodnuto o neposkytnuti finan&nich prostiedkt na kryti ceny
dila, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skuteénosti bezodkladng informovat, nejpozdéji viak do
15 dnii ode dne, kdy se o neposkytnuti finanénich prostfedkil dozvédél. Timto oznamenim tato Smlouva
zanika — viz ust. §1981 Obéanského zakoniku (NOZ).

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2 pism. €) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a o zmé&né nékterych zdkond ve zn&ni pozdgjsich predpisii (déle jen ,,zdkon o finaneni
kontrole*) povinen spolupiisobit pfi vykonu finanéni kontroly.

V' pfipadé rozporu ustanoveni této smlouvy s ustanovenimi Jejich piloh, plati ustanoveni smlouvy.

Tato smlouva se vyhotovuje v péti stejnopisech, z nichz objednatel obdrz{ &tyfi vyhotoveni a zhotovitel
jedno vyhotoveni.

Smluvni strany jsou povinny zajistit, aby v p¥fpadé jejich rozd&len, slouceni, jakékoliv jiné pteméns
nebo pfevodu prav na deefiné spoletnosti byl préavni nastupce zavazan stejné jako smluvni strana této
smlouvy a aby v takovém pfipad& nedoglo ke zkraceni préav druhé strany.

Smluvni strany potvrzuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pecetly, porozumély jejimu obsahu,
uzavirajf ji svobodng a vazné. Na dikaz toho p¥ipojuji své nize uvedené podpisy.

Tato smlouva byla schvélena usnesenim Rady Kralovéhradeckého kraje & RK/33/1143/2016 dne 1. 8.
2016.

Za zhotovitele:

Ing. Petr Zabsky
teditel divize 9

Krilovéhradecky kraj Metrostav a.s.

! 5 " : ;
na zdkladeé piné moci
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