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E- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Zásady organizace výstavby 
 
a)  Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 
 

Staveniště se nachází v trase stávající silnice III/30821 v úseku mezi místní částí Nového 
Města nad Metují - Spy a Krčínem v Novém Městě nad Metují. Staveniště začíná ve Spech na 
křižovatce silnice III/30821 – ul. Halinská a silnice I/14 – ul. Na Drahách a křižovatkou  
silnice III/30821 – ul. Dobrušská  a silnice II/308 – ul. Černčická v Krčíně.  

Silnice III/30821 s navrženou rekonstrukcí vozovky je zatížena v řešeném úseku velkou 
částí silniční dopravy ze silnice I/14, zejména nákladní dopravou pro níž je po silnici I/14 přes 
náměstí v Novém Městě nad Metují průjezd. 

Silnice II/30821 je v řešeném úseku v nevyhovujícím technickém stavu v nevyhovujících 
šířkových poměrech  a dostatečně nefunkčním odvodněním. Zpevněná i nezpevněná část 
krajnice vozovky je poškozená poklesy a vozidla tak nemohou jízdní pruhy využívat až 
k okraji. Silnice III/30821 je obousměrnou dvoupruhovou komunikací pro veškerou silniční 
dopravu bez omezení. 

Staveniště je v zastavěných částech obcí ohraničeno stávající zástavbou, oploceními 
pozemků, světlou šířkou průjezdního profilu mostního objektu v místě křížení se železniční 
tratí, obrubníky  a hranicemi pozemků. V extravilánu obcí je staveniště ohraničeno silničním 
příkopem, kde zpravidla probíhají hranice okolních pozemků. 

Odvodnění staveniště bude zajištěno v zastavěné části Nového Města nad Metují pomocí 
stávajících bodových uličních vpustí do stávající kanalizace. V extravilánu obcí 
prostřednictvím silničních příkopů a vsakováním. V místní části Spy bude odvodnění 
zajištěno pomocí silničních příkopů a zatrubnění příkopů. 

Dle vyjádření správců podzemních vedení a ze zaměření staveniště je patrné, že se na 
staveništi nacházejí následující podzemní a nadzemní vedení: 
 
- vodovodní potrubí   - Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., 
- kanalizační potrubí   - Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., 
- plynovodní potrubí STL - RWE GasNet s.r.o. Ústí nad Labem, 
- sdělovací vedení   - CETIN, a.s. Praha, 
- sdělovací vedení nadzemní - CETIN, a.s. Praha, 
- radiové sítě    - CETIN, a.s. Praha, 
- elektrické vedení NN  - ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, 
- elektr. vedení VN nadzemní - ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, 
- elektr. vedení NN nadzemní - ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, 
- elektr. vedení VVN nadzemní - ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, 
- veřejné osvětlení   - Technické služby Nové Město nad Metují. 
 
     Před započetím zemních prací je třeba ověřit platnost vyjádření správců inženýrských sítí 
k existenci podzemních vedení a zařízení v jejich správě. V případě prošlé doby platnosti 
vyjádření je třeba požádat o jejich obnovení, resp. o vydání nových vyjádření. 
 
b)    Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, 
 včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel 
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Staveniště je v zastavěných částech obcí ohraničeno stávající zástavbou, oploceními 

pozemků, světlou šířkou průjezdního profilu mostního objektu v místě křížení se železniční 
tratí, obrubníky  a hranicemi pozemků. V extravilánu obcí je staveniště ohraničeno silničním 
příkopem, kde zpravidla probíhají hranice okolních pozemků. 

Seznam dotčených pozemků stavbou  a informace o dotčených pozemcích jsou uvedeny 
v záborovém elaborátu (příl. G)  Rekonstrukce vozovky silnice III/30821 bude realizována 
převážně na pozemcích s kulturou ostatní plocha v majetku kraje, státu  města. V místní části 
Spy (k.ú. Spy) dojde k dotčení i několika zemědělských pozemků. 

 
Na styku s komunikacemi bude staveniště ohraničeno mobilním oplocením nebo 

mobilními zábranami.  
 
Staveniště se nachází v nadmořské výšce 283-333 m n.m. Z hlediska orientace podle 

světových stran staveniště probíhá od SZ po JV.  
 
c)  Zásady návrhu zařízení staveniště 
 

Vybraný zhotovitel stavby vybuduje zařízení staveniště na pozemcích po dohodě 
s investorem stavby nebo městem Nové Město nad Metují na jejich pozemcích. Nové 
materiály do konstrukce vozovky, chodníků a výkopů pro inženýrské sítě budou ukládány 
přímo do trasy bez meziskládkování. Betonová směs na lože betonových obrubníků a zesílení 
konstrukce chodníků v místech sjezdů bude na staveniště dovážena z nejbližší výrobny 
betonové směsi.  

Veškerý vybouraná stavení suť, stavební hmoty a přebytečný výkopek bude odvezen 
zhotovitelem dle jeho nabídky na řízenou skládku. Vhodný materiál k dalšímu využití jako je 
vyfrézovaný živičný materiál a odstraněné podkladní vrstvy mohou být nabídnuty např. městu 
Nové Město n. M. pro zpevnění komunikací a lesních a polních cest. 

 
Návrh přechodného dopravního značení po dobu úplné dopravní uzávěry silnice III/30821 

v řešeném úseku bude předložen zhotovitelem stavby v době realizace Policii ČR, 
dopravnímu inspektorátu v Náchodě k odsouhlasení. 
 
d)  Návrh postupu a provádění výstavby 
  

Nejprve bude nutné vytyčit podzemní vedení a vyznačit jejich polohu v terénu. Potom se 
zahájí zemní práce, které budou především spočívat v provedení frézování živičných vrstev 
vozovky, v sanaci konstrukčních vrstev v místech poruch konstrukce vozovky, v provedení 
recyklace za studena podkladních vrstev na místě a v položení nových 3 živičných vrstev. 
Niveleta vozovky silnice zůstává v celém úseku zachována. 

Dále bude provedeno vybourání stávajících obrub ohraničujících chodníky, odstranění 
konstrukčních vrstev chodník, osazení nových obrubníků a provedení konstrukčních vrstev 
chodníků. 

Po rozebrání konstrukce chodníků a odfrézování živičných vrstev vozovky silnice v Krčíně 
bude třeba provést rekonstrukci stávající dešťové kanalizace v celém úseku. Po odfrézování 
živičných vrstev ve Spech bude třeba provést rozšíření veřejného osvětlení, které bude sloužit 
k osvětlení přechodu pro chodce a místa pro přecházení.  
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Po odfrézování živičných vrstev ve Spech bude třeba provést výstavbu autobusových 
zálivů.  

Po provedení odfrézování živičných vrstev v extravilánu obcí bude vhodné před realizací 
recyklace za studena provést vybudování vsakovacích příkopů. 

Rekonstrukce poškozených chodníků v Krčíně rekonstrukcí vozovky a výstavba nových 
chodníků ve Spech bude prováděna po provedení rekonstrukce vozovky  nebo v průběhu 
stavby s ohledem na možnosti zhotovitele stavby. 

 
Stavba bude prováděna s ohledem na zastavěné území a prostorově omezené podmínky. 

Při práci bude dbáno na minimalizaci zátěže okolí hlukem a prachem.  
 
e)  Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání) 
 

Stavbu tvoří 4 stavební objekty:  
 
SO 101 Rekonstrukce vozovky silnice III/30821 
SO 102 Chodníky a autobusové zálivy 
SO 301 Rekonstrukce dešťové kanalizace 
SO 401 Rozšíření veřejného osvětlení 
 
Stavební objekty SO 301 a SO 401 budou uváděny do provozu samostatně. Stavební 

objekty SO 101 a SO 102 budou uvedeny do provozu společně.  
 
f)  Možné napojení na zdroje 
 

Na staveništi není uvažováno s vybudováním staveništní vodovodní a elektrické přípojky. 
Případná potřeba pitné vody a elektrické energie bude zajištěna vlastní technikou a 
vybavením zhotovitele stavby (cisternové vozy, elektrocentrály). V případě nutnosti bude 
možno dohodnout zřízení staveništní přípojky vody přímo se správcem vodovodu, kterým je 
společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Přípojku elektrické energie bude možno zřídit 
po dohodě se společností ČEZ Distribuce, a.s..  
 
g)  Možnosti nakládání s odpady z výstavby 
 

Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy 
v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady 
vznikajícími při předmětné stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak 
i při činnostech, které se stavbou souvisejí. 

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými stavebními 
činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v souvislosti 
s hlavní stavbou v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle uvedených míst vzniku a 
pokud bylo možné, jsou v příslušných komentářích uvedena i množství vznikajících odpadů. 
 
    V rámci komplexu činností, které budou prováděny a které lze při realizaci akce lze 
předpokládat, bude vznikat škála odpadů, jejichž druhy jsou uvedeny v následujících 
tabulkách. 
 
    V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou pravděpodobností 
očekávat vznik následujících druhů odpadů: 
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Druh Název  
030104 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, 

dřevěná dýha 
O 

150102 Plastový obal O 
150103 Dřevěný obal O 
170101 Beton O 
170102 Cihla O 
170107 Směs betonu, cihel, tašek O 
170302 Asfalt bez dehtu O 
170603 Ostatní izolační materiály O 
 
 
     Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí 
komunikací, lze charakterizovat takto: 

• pokládání jednotlivých vrstev komunikací 
• případné řešení havarijních situací (např. únik PHM z dopravních prostředků a 

stavebních mechanizmů) 
 
    Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude 
řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek 
MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. 
      V případě vzniku nebezpečných odpadů na místě stavby a v  prostorech stavebního dvora 
bude v rámci stavebního dvora zřízen zastřešený prostor, ve kterém budou umístěny 
shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. 
Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, 
symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým 
požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a 
budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním. 
      Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) 
budou zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou 
zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami 
provádějícími stavbu. Množství odpadů, které budou při stavbě  a při servisních činnostech 
v rámci stavebního dvora vznikat nebylo možné v době zpracování koncepce odpadového 
hospodářství přesněji specifikovat. 
      Smlouvy s firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů 
odpadů budou uzavřeny s firmami provádějícími stavbu. Podobně jako v předchozím případě, 
množství uvedených druhů odpadů nebylo možné v době zpracování dokumentace přesněji 
specifikovat. 
 
h)  Přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy) 
  

Přístup na staveniště bude zajištěn po silnici I/14 ve směru od Dobrušky a po silnici II/308 
ze Žižkova náměstí v Novém Městě nad Metují. 
 
i)  Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 
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     Ze strany od veřejných komunikací s možným přístupem chodců bude staveniště 
ohraničeno mobilním oplocením nebo zábradlím, nikoliv jen pružnou páskou. Staveniště bude 
označeno přechodným dopravním značením odsouhlaseným Policií ČR, dopravním 
inspektorátem v Náchodě. 
 
j)  Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 
 

Vedoucí prácí zhotovitele musí být držitelem „Vysvědčení o odborné zkoušce pro vedoucí 
práce“ ve smyslu vydaných Směrnic pro organizování odborných zkoušek zaměstnanců OJ a 
VJ DDC a vedoucích pracovníků firem pracujících na dopravní cestě. 
 
k)  Návrh řešení dopravy během stavby 
 

Rekonstrukce vozovky silnice III/30821 bude v řešeném úseku probíhat za úplné dopravní 
uzávěry. Po dobu výstavby předpokládané v délce 5 měsíců budou vyznačeny objízdné trasy. 
Rekonstrukci vozovky v zastavěné části Nového Města nad Metují – Krčíně (úsek dl. 780 m) 
je třeba zhotovitelem naplánovat tak, aby byl provoz obyvatel žijících v tomto úseku omezen 
na co nejkratší dobu. Obdobně se jedná o úsek rekonstrukce v místní části Spy dl. 490 m, kde 
je třeba zajistit na co nejkratší dobu omezení provozu čerpací stanice pohonných hmot. 

 
Po dobu realizace stavby jsou navrženy 2 objízdné trasy s rozdělením na objízdnou trasu 

pro vozidla do 3,5 t a nad 3,5 t. 
 
Objízdná trasa do 3,5 t 
 

Dobruška (sil. II/298) – Bohuslavice (II/309) – Černčice (II/308) – Nové Město nad Metují 
(II/308) (Žižkovo náměstí) – dl. 14,0 km  
 

Objízdná trasa nad 3,5 t 
 
Dobruška (sil. II/298) – Bohuslavice (II/309) – Slavětín nad Metují (II/304) – Městec 

((II/304 ) – Volovka (II/285) - Rychnovek (II/285) – Jaroměř křižovatka II/285 ul. 
Jaromímova a I/33 Palackého – Česká Skalice (I/33) - Staré Město nad Metují křižovatka I/33 
Českoskalická a I/14 Dobenínská – Vrchoviny (I/14) - Nové Město nad Metují III/   
(křižovatka ul. Na Strážnici, 1.máje, Havlíčkova) – dl. 50,0 m 

 
Provoz chodců v Novém Městě n. M. – Krčíně bude zajištěn po chodnících. V době 

rekonstrukce chodníku po jedné straně silnice bude provoz chodců zajištěn po chodníku na 
protilehlé straně silnice. Přístupy do jednotlivých nemovitostí budou po dobu výstavby řešeny 
provizorně s ohledem na uživatele. Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm 
s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku 
jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 – 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou 
nejméně 100 mm.  
    Staveniště bude podél chodníků s provozem chodců ohrazeno mobilním oplocením nebo 
zábradlím. 
 
i)  Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
 zdraví.  
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Při práci je třeba dbát všech příslušných norem a ustanovení a zvláště předpisů o 
bezpečnosti práce. Pravidla a zásady bezpečnosti práce stanoví zákon č. 309/2006 Sb. o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Uvedené předpisy jsou 
závazné pro stavební firmy a subjekty, které provádějí stavební práce. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Vysoké Mýto, květen 2016                 Vypracoval: Ing. Aleš SLOUP 
 
 

 

 

 

 

 


