Dodatek ¢. 1 ke Smlouvé o dilo

Smluvni strany

Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské ndmésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
zastoupeny: Be. Lubomir Franc, hejtman

IC: 70889546

DIC: CZ 70889546

bankovni spojeni: Komeréni banka a.s. &slo tiétu: 27-20 311 102 87
kontaktni osoba ve vécech pInéni: Ing. Libor Zilka

e-mail: Izilka@kr-kralovehradecky.cz

telefon: +420 495817175, +420 725 999 515

déle téz , objednatel"

a

Spolecnost / podnikatel UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

se sidlem / mistem podnikdm P¥ikop 838/6, Zabrdovice, 602 00
Brno Zastoupené/y: Ing. Miroslavem Fridem, piedsedou
predstavenstva ICO: 039 02 447 DIC: CZ 039 02 447

zapsana v OR vedeném Krajskym soudem Brno, oddil B, vlozka
7272

bankovni spojem: Citibank Europe plc

Cislo Giétu: 2037460106/2600

(dale téz ,,zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel také déle spole¢né jako ,,smluvni strany")

Shora uvedené smluvni strany se dohodly na uzavieni dodatku & 1 (dale jen ,,dodatek") ke Smlouvé o
dilo ze dne 7.3.2016, ktera byla uzaviena se zhotovitelem jako uchazecem vefejné zakazky: , Pistavba
dvorniho traktu laboratofi - MN Dviir Kralové nad Labem”.

L
Uiel dodatku

1. Tento dodatek je uzaviran dle &l 6. ptavodni smlouvy o dilo v souvislosti se vznikem
dodate¢nych stavebnich praci - vicepraci, které objednatel nemohl pfi vynalozeni potiebné
péce predvidat, které vznikly v pribéhu realizace dila, nebyly obsaZeny v ptvodnich
zadavacich podminkéch a jsou nezbytné pro provedeni puivodnich stavebnich praci a nemohou
byt technicky oddéleny od plivodni vefejné zakazky, a jejich hodnota nepiekro&i 30% plivodni



vefejné zakazky, a dale v souvislosti se vznikem tzv. ménépraci - tedy stavebnich praci a s nimi
souvisejicich dodavek, které nebudou realizovany.
2. Podkladem pro uzavfeni tohoto dodatku je ocenény vykaz vymeér (rozpocet), ktery je nedilnou
soucasti tohoto dodatku.
3. Celkové ménéprace ¢ini 371 322,09 K¢ bez DPH
77 977,64 DPH 21%
449 299,73 vetné DPH.
4. Celkové viceprace &ini 1734 888,99 K& bez DPH
364 326,69 DPH 21%
2 099 215,68 K¢& veetné DPH.
5. Celkova smluvni cena se tedy navys$uje o 1 363 566,90 K& bez DPH.

1I. S

Vymezeni rozsahu zmén

o CI. 6. Cena dila odstavec 6.2 plivodni smlouvy o dilo se méni takto:

Cena za proveden{ dila dle ¢lanku 4 této smlouvy, v podrobném &lenéni uvedeném v polozkovém
rozpolty, jehoZ uplnost je zarucena, ¢ini

Celkem 29 958 259,69 K& bez DPH
DPH (21%) 6291 234,53 K&

Celkem 36 249 494,22 K¢ s DPH

o Cl. 5.2 Terminy a mista plnéni dila jsou stanovena nésledovné:
QOdst. 5.1.,5.3. a 5.4. beze zmén

odstavec 5.2., zni:

Celkové doba realizace: dilo bude piedéno do 11 mésicli ode dne pfedani staveniste.

Misto plnéni: MN Dviir Krélové nad Labem

III.

Ustanoveni pfechodna a zavérecna
1. Tento dodatek nabyva Gi¢innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

2 Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze se seznamily s celym obsahem tohoto dodatku vetné jeho
ptiloh a s celym obsahem tohoto dodatku souhlasi. Zaroveri prohlaSuji, Ze tento dodatek
uzavtely svobodng, vazné, uréité a srozumitelng, nikoliv v tisni ¢i napadné nevyhodnych
podminek a na dikaz tohoto pfipojuji svoje podpisy.

3. Tento dodatek se vyhotovuje v péti stejnopisech, z nichZ objednatel obdrZi tfi vyhotoveni a
zhotovitel dvé vyhotoveni.

4. Smluvni strany jsou povinny zajistit, aby v pfipadé jejich rozdéleni, slouceni, jakékoliv jiné
pfeméné nebo pfevodu prav na dcefiné spole¢nosti byl pravni nastupce zavazan stejné jako
smluvni strana této smlouvy a aby v takovém pfipadé nedoslo ke zkraceni prav druhé strany.

B Tento dodatek &. 1 byl schvalen usnesenim Rady Kralovéhradeckého kraje ¢. RK/ 38/1484/2016
ze dne 26.9.2016.



Pfiloha ¢. 1 - PoloZkovy rozpoet vicepraci a ménépraci
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smiouva o dilo £.50D z 07.03.2016

OZNAMENI ZMENY &.:
ZMENOVY LIST (ZL) &.:

1
1

Pfistavba dvorniho traktu laboratofi - MN Dvir Kralové nad Labem

€. SOD zhotovitele: 102080_U.4495_01_2016

Nazev stavby:

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Prikop 838/6, Zabrdovice, 602 00 Brno
IC: 03902447

Nazev zmény: Medicinalnf plyny

Popis zmény:

Zménovym listem je feSena pfelozka rozvoda medicinalnich
novou komunikaci, kde je nutné v pribshu vystavby ulozit p
Tato zména je nepfedvidatelna s ohledem na fakt, e v
plyny zrealizovany.

prib&hu zpracovéni projektové dokumentace nebyly v plivodnim kolektoru mediciini

plynii do nového kolektoru. Souéasti je fesen; preloZky v rozifeni kolektoru pod
otrubi do zemniho t&lesa. V&e viditelné na schematické skice, ktera je soudasti ZL.

Cena dila

bez DPH s DPH

Cena podle smlouvy o dilo {(bez DPH)

28 594 692,79 K& 34 599 578,49 K¢

Cena dila dle pfedchozich ZL (bez DPH)

28 594 692,79 K&

Cena zmény
OdpoZet (bez DPH) - Ke
Pripotet (bez DPH) o 26096431 K&
Celkova cena zmsny (bez DPH) N 260 964,31 K&

Celkové cena dila (bez DPH)

28 855 657,10 K& 21% 34 915 345,09 K&

Smiluvni termin dokenéeni dila:

10.03.2016 + 10 mésicu

Keneény termin realizace dila je provedenim této zmény:

Za stavebni dozor investora:

Za zhotovitele:

Schvaluji: dne

.

Schvaluji: dne:

g. fa /( /:ua. Lvsq ';wmﬁ"ﬂ

STRUCTION 4

Prikop 838/8

Zabrdovice, 602 00 Bino
\&: 039 02 447
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Za autorsky dozor a GP:
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Za objednatelé:

Schvaluji: / dne: Schvaluji: dne: (o3 7/(—
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OZNAMENIi ZMENY &.: 2

smlouva o dilo £.SOD z 07.03.2016

ZMENOVY LIST (ZL) &.: 2

€. SOD zhotovitele: 102080_U.4495_01_2016

Nazev stavby:
Zhotovitel:

IC: 03902447

Nazev zmény:

Pfistavba dvorniho traktu laboratofi - MN Dvir Krilové nad Labem

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Prikop 838/6, Zabrdovice, 602 00 Brno

Drendze - odvodnénl zikladi

Popis zmény:

Z divodu prusak( vody do stavebni jamy ze zafezu svahu ze severni strany objekiu je nutné daplinit drenazni potrubi k odvedeni nadmérnych
prasakil do projektovaného vsakovacfho systému mimo stavebni objekt.

Pfi provadén{ zemnich praci byly zji§tény lokdIné zvysené prusaky prifinami ne skalnim podioZi.

Dopinéno drenaZni potrubi a zemnf prace nutné k jeho uloZeni,

Konedny termin realizace dila je provedenim této zmany:

Cena dila bez DPH s DPH
Cena podle smiouvy o dilo (bez DPH) 28 594 692,79 K& 34 599 578,49 K&
Cena dila dle pfedchozich ZL (bez DPH) 28 855 657,10 K& 34 915 345,09 K¢
Cena zminy

Odpodal (bez DPH) - K&

PFipodat {bez DPH) 147 .483,91 Ké&
Gelkova cena 2mény (bez DPH) 147 483,91 K&
Celkova cena dila (bez DPH) [ 29003 141,01 K& 21% 35 093 800,62 K&
Smluvni termin dokonéeni dila: 10.03.2016 + 10 mésici

15.10.2016

Za stavebni dozor investora:

Za zhotovitele:

dne:

€270

Schvaluiji:

Schvaluji:A17 dne:

(e . Lipns exens
UNISTAY CONSTRUCTION as.

‘ ' Pikap 838/6
' 7ahrdovice, 602 4015? Bmo
v : 2,
! w T K0
Za autorsky dozor a GP: Za objednatelez’/ _ _
Schvaluji: dne: Schvaluiji: dne: (7 7
( _ e
}Air’i (, : ' e
Prilohy: - ocenény soupis praci

- schéma umisténi

- detail izolace a drenaZe u zdporové stény
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OZNAMENI ZMENY &.: 3 smiouva o dilo £.50D z 07.03.2016
ZMENOVY LIST (ZL) ¢.: 3 ¢. SOD zhotovitele: 102080_U.4495_01_2016

Nazev stavby: Pristavba dvorniho traktu laboratofi - MN Dvir Kralové nad Labem
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Prikop 838/6, Zabrdovice, 602 00 Brno

IC: 03902447
Nazev zmény: Zmeéna izolace

Popis zmény:

V severni Casti objektu je feSena zaporova konstrukce bezprostiedn jako ztracené bednéni Zelezobetonové konstrukce stény objektu.
Z divodu zajisténi bezpedné a v budoucnu zvenéi neopravitelné izolace, je zménovym listem feSena zména technologie provadéni izolace

bentonitovou rohoZi. Déle jsou z divodu zjisténi zvysené hladiny spodni vody a piedev&im mnozstvi vady protekajici stavebni jamou pii

Izolace dle PD byla feSena v celém rozsahu objektu jako izolace ze dvou vrstev Zivignych past. S ohledem na zjisténi prasakd puklinovymi
vrstvami v zemnim zafezu je timto fedeno dopInéni izolaénich prvki jak na hlavnim objektu , tak i na Zelezobetonovém kolektory.

Timto zjisténym stavem se méni ndvrhova kategorie podzemni vody na podzemni vodu tlakovou s nutnosti sekundarniho jisténi v zavislosti i na
vnitfnim prostiedi v objektu.

Cena dila bez DPH s DPH
Cena podle smlouvy o dilo (bez DPH) 28 594 692,79 K& 34 589 578,49 K¢
Cena dila dle predchozich ZL (bez DPH) 29 003 141,01 K& 35 093 800,62 K¢
Cena zmény

Odpodet (bez DPH) - 110 460,04 K¢

Pfipotet (bez DPH) 322 421,91 K&
Celkova cena zmény (bez DPH) 211 961,87 K&
Celkova cena dila (bez DPH) 28 215 102,88 K¢& 21% 35 350 274,48 K&
Srluvni termin dokongeni dila: 10.03.2016 + 10 mésici
Koneény termin realizace dila je provedenim této zmény: 15.10.2016
Za stavebni dozor investora: Za zhotovitele:
Schvaluji: dne: Schvaluji: dne:

. ) =
UL 00| (WG bawdy” ook oy
i UNISTAY CONSTRUCT 10N &.5. !
' P) Pilap 8351[;50 Brno i
| shrdovice, 60 i
ZA 00 02 47 |
Za autorsky dozor a GP: Za objednatele: / ~4—-
Schvaluji: dne: Schvaluji; © dne: <o G /g
f N =
i v

iffilohy: - 0cenény soupis praci ) — )
L - schéma umisténi izolatnich prvki o L L U
] - detaily bentonitové izolace u zéporové stény B o e ny |
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smiouva o dilo ¢.S0D z 07.03.2016

4
4

OZNAMENI ZMENY &.:
ZMENOVY LIST (ZL)é&.:

€. SOD zhotovitele: 102080_U.4495_01_2016

Pfistavba dvorniho traktu laboratofi - MN Dvir Kralové nad Labem

Nazev stavby:

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Prikop 838/6, Zabrdovice, 602 00 Brno
IC: 03902447

Nazev zmény: Zména tézitelnosti

Popis zmény:

AD proved| porovnani vykazu vymér PD a vypisem objemu téZenych zemin dodavatelem. Nami vypoétené kubatury téZenych zemin vychazeli z
teoretickych pfedpokladii slozeni a t&Zitelnosti horniny (dle pfedaného geologického prizzkumu investorem). V prostoru hlavniho objektu bylo ve
vykazu vymér pocitano jak s tiidou 3, tak s tiidou 7. V prostoru kolektoru s tfidou 3 a 4. Z pfedanych podkladii a vizualini prohlidky po odkryti
zakladové spary, vyplyva, Ze skuteéné bilance jednotiivych tfid t&Zitelnosti horniny nekoresponduji s pivodnimi predpoklady.

Dle pfedanych podkladl vypracovanych geodetem je celkova bilance vytéZenych hornin v souladu s objemy téZené horniny v rdmci vykazu
vymér PD. DoSlo pouze k pfesunim objemu v rozsahu tiid tézitelnosti.

Tato zména zaklada opravnéni zhotovitele prodlouZit termin vystavby o 30 dni.

s DPH
34 599 578,49 K&

35 350 274,48 K&

bez DPH
28 594 692,79 K&

29 215 102,88 K&

Cena dila
Cena podle smlouvy o dilo (bez DPH)

Cena dila dle pfedchozich ZL (bez DPH)

Cena zmény
Qdpoéat (bez DPH) - 260 862,05 K¢
Pripoget {bez DPH) 700 273,40 K&

Celkova cena zmény (bez DPH) ~4-39 ;1 1,35 K-(": i

Celkové cena dila {bez DPH) 29 654 514,23 K& 21% 35 881 962,22 K&
Smluvni termin dokondéeni dila: 10.03.2016 + 10 mésich
Koneény termin realizace dila je provedenim této zmény: 10.03.2016 + 11 meésich
Za stavebni dozor investora: Za zhotovitele:
Schvaluji: dne; Schvaluji: dne:
A% (. s Merow
[STAV CONSRUCTI 8
. 4 Prkop 839’50 o G
Zbrdovice, 602 00 wmd ¢
) I 03902447 L.
Za autorsky dozor a GP: Za objednate;e:/ o PO PP
Schvaluji: dne: Schvaluji: dne:  (CT7 74
{ WO = .
| : / /;, < (2_(%
7 ff{
PFilohy: - ocenény soupis praci . e - )
- schéma umisténi B B i







GeoBen, s.r.0., Kratka 4, 403 23 Velké Biezno

tel./fax: +420 777 757 380 ICO: 25045466 DIC: CZ25045466

zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem oddil C. vlozka 14 761

E

PROTOKOL, NACRT, TECHNICKA ZPRAVA
O VYTYCENI A ZAMERENT] &.: 703a/2016

Objednal: UNISTAV, a.s.

Zakidzka ¢€.: 11¢/2016

Zpriva: vypoéet kubatury dle dodaného projektu Piistavby dvorniho traktu laboratofi Méstské nemocnice a.s. Dviir Kralové
— vykopy z 05/2015, vyty&ovaciho protokolu ze dne 31.5.2016 a seznamu soufadnic zaméfenych bodi terénu kolem stavby
ze dne 31.5.2016 zamérila Geodézie Dviir Kralové s.r.0. Tato zprava je zpracovéna pro potfebu uvedené stavby.

Dne: 18.6.2016

Souradnicovy systém:-JTSK. stavba

Vyikovy systém: BpV, stavba

Zpracovani: v grafickém programu KOKES.

Kubatura

Vypocet kubatury byl proveden na zakladé dodanych projektii vykopii a zdkladii a dodaného zaméfeni terénu u zaporové
stény a znaCek barvou na zdporové sténé. Zaméfeni bylo provedeno ze stanovisek 1001 (fix 1) a 1002 (fix 2). Zamé&fované
body v terénu oznatil stavbyvedouci Ing. Vaverka. V¥iky u dna vykopt pro patky a zaklady byly pfevzaty z vikresové
dokumentace. Vypoétem bylo zji$t&no:

Kubatura vyt€Zené horniny na severu zaporové stény 119,8 m’
Kubatura vyt€Zené horniny na vychodé zdporové stény  362,6 m’
Kubatura vyt&Zené horniny na zakladech patek 180,1 m*
Kubatura vytéZené horniny na zékladech stavby 2253 m’
Celkova kubatura 887,8 m’.

Pfesnost vypoétil je zcela zévisld na kvalité dodanych podkladd. Vzhledem k nelplné znalosti pivodniho terénu a
neprovedenému zaméfeni dna vykopt neni mozné teoreticky vypodet opfit o zamé&feni.

POTVRZUJI TIMTO, ZE PRESNOST A SPOLEHLIVOST VSECH UDAJU BYLA ZAJISTENA KONTR. A
OPAKOVANYMI UKONY.

Za GeoBen s.r.o.: David Helebrant

Exd ¢ Blezno
bl fEx #4120 475 228 093
105 25045466 DIC: CZ25065466

Strana 1 (celkem 5)



1) Kubatura vytéZzené horniny na severu ziporové stény 119,8 m’
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2) Kubatura vytéZené horniny na vychodé ziporové st€ny  362,6 m?
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3) Kubatura vytézené horniny na zdkladech patek  180,1m’

A) PatkaZPa 1

1288 20 1350 e

o= {350
-2~ -0,900

7

186 31!1 s 1250 L

3x3x0,55=4,45m>

—\\.
Pe—

=

B) Patka ZPa2

HENE

- 0,850

-©- -0,350
-6 -0,850
-5~ -1,350

B0 |, e 300 500 | 30

j 7

250

49x49+3x3)/2x1=16,50m’
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IC) Patka ZPa 3

1160

3

A200

&0

1100

(6,4x6,095+3x3)/2x1,75=42,01m’

D) Patka ZPa 4

% ]

- 2200 1100

@D\ 4§

-5 -0.350
- -1,600
-6~ -2.100

1100

. [

(4,8 x5,495+2,2 x 2,2)/2 x 1,75 = 27,31m’

Celkem
2xZPal+2xZPa2+2xZPa3 + ZPa4 =2x 445+ 2x 16.5 +2x 42,01 + 2x 27.31 = 180,1m3
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4)

Kubatura vytéZené horniny na zikladech stavby 225,3 m*
Ve vypoétu u zakladi je zahmuta kubatura pouze zékladovych past (vwSka dna zdkladovych pasii z projektu a
vyska okoli pasii opét z projektu).

Pokud bylo odt&Zovéno n&co celoploné ~ plochy mezi patkami a zakladovymi pasy tj. oblasti s uvadénou vyskou —
0,350, —0.500 a —0,850, tak tato kubatura neni ve vypoétu zahrnuta.
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OZNAMENI ZMENY é.: 5 smlouva o dilo &.S0D z 07.03.2016

ZMENOVY LIST (2L) é.: 5 €. SOD zhotovitele: 102080_U.4495_01_2016
Nazev stavby: Pfistavba dvorniho traktu laboratofi - MN Dvir Kralové nad Labem
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Pfikop 838/8, Zabrdovice, 602 00 Brno

IC: 03902447
Néazev zmény: Doplnéni kolektoru
Popis zmény:

Na zakladé provadéni stavebnich praci na kolektory byl 2jiStén jeho skuteény technicky stav, zejména skutednost, Ze stavajici kolektor je feZen
pouze jako neizolovana zdéna konstrukce s pfekrytim betonovou deskou.

S ohledem na fakt, Ze kalektor ma byt pod nové budouvanou komunikaci je nutné tuto cast provést jako definitivni dilo, aby nebylo tfeba pfj dalgi
rekonstrukci kolektoru odstranit &ast novi vybudované komunikace. Z tohoto diivodu bylo navrZeno prodiouzeni kolektory i pod novou

komunikaci.
Kolektor bude proveden z felezobetonové konstrukce s provedenim Fadné izolace proti zemni vihkosti ... dle PD.

Cena dila bez DPH s DPH
Cena podie smiouvy o dilo (bez DPH) 28 594 692,79 K& 34 599 578 49 K&
Cena dila dle pfedchozich ZL (bez DPH) 29 654 514,23 K¢& 35 881 962,22 K&
Cena zmény '

Odpodet (bez DPH) ‘ sy ' i Ké

PHipotet (bez DPH) 303 745,46 K&
Celkova cana zmény (bez DPH) 303 745,46 K&
Colkové cena dila (bez DPH) 29 958 259,69 K& 21% 36 249 494,22 K&
Smiuvni termin dokonéeni dila; 10.03.2016 + 10 mésica
Konegny termin realizace dila je provedenim této zmény: 15.10.2016
Za stavebni dozor investora: Za zhotovitele:
Schvaluji: dne: Schvaluji: dne:

'/Q.‘?Za/é s .Lum\f\ (]

| ' CTAV CONSTRUCTICH &3 '
A ;. (e
) ) L dovice, 6
zabrw: 039 02 447 !
P

Za autorsky dozor a GP: Za objednatele:
Schvaluji; dne: Schvaluiji: dne: f’d‘ 7’ /6__ :

Py
S—
’f‘
|
i
\

Piilohy: - ocenény soupis praci












OZNAMENf ZMENY é.: 6 smlouva o dilo £.S0D z 07.03.2016

ZMENOVY LIST (ZL) é.: 6 &. 80D zhotovitele: 102080_U.4495_01_2016
Nazev stavby: Pfistavba dvorniho trakty laboratofi - MN Dviir Krilové nad Labem
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Pfikop 838/6, Zabrdovice, 602 00 Brno

IC: 03902447
Nazev zmény: Zména technologie provadéni kolektoru
Popis zmény:

Zména byla vyvoland z podnétu zhotovitele stavhy.

Divodem bylo problematické provéddéni prefabrikovaného kolektoru ve tvaru U s piekrytim stropni deskou,
Problém spoéival v provadéni kolektory pii dodrZeni pozadavku provozovatele na zajigténi provozuschopnosti stavajicich technologickych
rozvodi:.

Prefabrikovany kolektor je vyrobni dokumentaci zhotovitelem feSen jako monolitick4 kontrukce dodateéné izolovana dle névrhu plivodni PD.

Cena dila bez DPH s DPH
Cena podle smlouvy o dilo (bez DPH) 28 594 692,79 K& ‘ 34 599 578,49 K&
Cena dila dle pfedchazich 2L (bez DPH) 29 958 259,69 K& 36 249 494 22 K¢
Cena zmény i

Odpodet (bez DPH) - K&

PripoZat (bez DPH) e - K&
Calkova cena zmény (bez DPH) ; T
Celkové cana dila (baz DPH) 29 958 259,69 K& 21% 36 249 494 22 K&
Smiuvni termin dokangenf dila; 10.03.2016 + 10 mésici
Kaneény termin realizace dila je provedenim této zmény: 15.10.2016
Za stavebni dozor investora;: Za zhotovitele:

Schvaluii: dne:

Schvaluiji: dne:
o a4, 5
h : [hf, Lot RS o

Za autorsky dozor a GP: Za objednatele/

Schvaluiji: dne: Schvaluji;: 7 dne: 79 =3 /d

/ eyt
/M & R C@,

v

Prilohy: - ocenény soupis praci







KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézev stavby Pfistavba dvorniho traktu laboratofi_Dodatek_1 JKSO
ECO
Misto Dviir Krdlové nad Labem, Mé&stska nemocnice a.s.
IC DIC
Objednate! Kralovehradecky kraj, Pivovarské n. 1 245/2, HK 170889546 CZ70889546
Projektant ATELIER H1§ ATELIER HAJEK s.r.o. 1
Zhotovitel UNISTAV CONSTRUCTION azs., Pfikop 838, Bro 03902447 CZ03902447 1
Zpracoval I
Rozpodet Zislo Dne CZ-CPV
I j 2282016 | CZ-CPA
Mérné a ucelové jednotky
Poget ‘ Néklady / 1 m.j. Polet J Néklady /1 m.j. Pocet Naklady / 1 m,j.
Rozpoétové naklady v CZK
A |Z&kladni rozp. naklady B fDoplﬁkové néklady C |Naklady na umistani stavby
1 |HSV  |Dodévky 0,00(s J Préce prestas 0,00 | 13|Zafizeni stavenists 0,00
7 MontaZ 1049320,85) 9 ’Bez pevné podl. 0,00 | 14|Projektové préce 0,00
3 |PSV  |Dodévky 0,00 | 10|Kulturni pamétka 0,00 [ 15{Uzemni viivy 0,00
n monsz | 13406,13 |11 0,00 [ 16{Provozni iy 0,00
5|"M"  |Dodévky ‘ 0,00 17|Jiné VRN 0,00
ﬂ Montaz 276 652,16 18|VRN z rozpottu 0,00
7 |ZRN (7. 1-6) 1339 379,14 12[ DN (F. 8-11) 19(VRN (¥ 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 |21 'Kompl. &innost 0,00 | 22|Ostatni néklady 24 187,76
lProjektant, Zhotovitel, Objednatel D |Celkem bez DPH 1 363 566,90
i ¥ - DPH % Zaklad dang DPH celkem
UNJSTAY ﬁsnsgrizgglore a3 snizend 15,0 0.00 0,00
AN opw 00Emo  |— zakladni 21,0 1.363 566,90 286 349,05
( y IC: 03902 447 Cena s DPH 1649 915,95
( "4 E |Pfipotty a odpoéty
Doda zadavatel 0,00
Klouzavéa dolozka 0,00
Zvyhodn&ni 0,00

Ctrana 1 = 99






227 zeuens

Iv 20 6E0 1 ‘ !

CWa 00 709 'aA0pIgEZ
b 9/8£8 dojg
S'B HOLIJNYLSHOD AYLSINA

¥

;

W

| -
199n0s jujosjuoy 06'99G £9¢ |

Zv'l08 1ssz Zs'ove 88l - G6'SL6 6¥9 | 506Vt 982 06'995 £9¢ | wayjen
£1'8L6 918 £¥'8L6 918- 00°0 00'0 00'0 fLI038]0) JugpeAcLd siBojouyse) eugwz 900 1Z
9v'syL 0g 00‘0 L0°ZES Z9¢ §5°08/ €9 9t'sk. 208 niopjajoy Juguideq S00 12
O¥‘€LZ 00 $0'Z98 09z- £1'189 156 8£'9.Z 26 SE'LLY 6EV 1Jsou|8}izg) eugwz #0012
L6‘12Zr zZ2g ¥0'09% 0LL- 98'cly 952 66'LLG b¥ 28196 L1z 82€102| BURWZ £00 12
L6'e8Y L¥L 000 €S5S 8L1L 29°LL6 0E L6°'e8Y L¥L DPBPEZ JUgUPOAPO - sZBUBIQ 200712
LE'Y96 092 00‘0 z8'99/ S1E 15208 S LE'¥96 092 Auf|d ujeuroipapy 10012
Zv'208 1557 es‘orez 881 L- S6'GL6 679 | S0'6¥E 982 06995 £9¢ | L )33epoq LiojeI0qe] NpyEs OUIUWIOAD eqAE)SIId 1 a

eoeidasia aseidguaw Hdd s euap lupepez Hyq Hda zaq eusp eyze)yez POM

aLoegeze ‘wneg ‘S'e adjuoowau _wv_wuwms._ .Emnmn_ pPeU ®>o_m._v_ INAQ 0)sIy
‘leAooeudz oulg ‘geg doyid s NOILONYLSNOD AVLSINN ‘[syAojoy7
MH “2/S¥2) “u 9sIeroAld 'feuy frospeiysoery :sreupsiqn
I ajepog lojesoqe) NP{ES OYILIOAP eqAR)SLIY ‘BqAR)g

Aqaeys nyyelqo aoe|njideyay







