

Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a.s.

Režimová opatření – stavební práce za provozu laboratoří

V 1.NP a 2.NP budovy OLMI bude za současného provádění stavebních prací probíhat provoz mikrobiologických a imunologických laboratoří. Podmiňujícím kritériem zahájení stavebních prací v 1.NP je instalace přístrojového vybavení varny v omezených podmínkách v místnosti 119!

Vzhledem k dodržení potřebné čistoty těchto provozů je navrženo zřízení dočasných přepážek a nepoužívání výtahů pracovníky laboratoří. Před zahájení stavebních prací bude také nutné provést přemístění některých laboratorních přístrojů a umístit před vstupy do objektu očistná zařízení z důvodu zamezení možného šíření nákazy po areálu nemocnice. V průběhu provádění stavebních prací bude nezbytná téměř každodenní komunikace s vedením oddělení za účelem koordinace stavebních prací a provozu laboratoří – k přerušení provozu v jednotlivých částech laboratoří by mělo docházet pouze krátkodobě, tj. v trvání dvou až tří dní! Pro stavební zásahy, které více omezí provoz laboratoří je potřebné využít dny pracovního volna.