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OZNAMENI ZMENY ¢islo OZ: 6
. IPP - Ing. Petr Pelouch, Rokitanského 74, Hrad Kralové, 50
Zhotovite! IC: 40769518 TR R
Investor: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské | Datum: 6.11.2017
nameésti 1245, 500 03 Hradec
Kralové, ICO 708 89 546
Nazev akce: SniZeni energetické naroénosti administrativni budovy SUS
Kralovéhradeckého kraje a.s. — Placice — stavebni prace
ZpUsob odeslani / pfedani postou[ | | e-mailem[ ]| faxem[ ] | osobn&[X
datum:
Odkazy na specifikaci:

na vykresy:

na rozpoctové podklady: rozpocet

na jinou ¢ast smlouvy:

Pfedmét zmény: vata podkrovi

Popis a zdiivodnéni zmény:

Na zaklade zjiSteni absence klestin v podkrovi a z divodu SDK podhledu a jeho
zavéseni pies tahlové zavéseni ke krokvim bylo piistoupeno ke zméné zatepleni na Tl
foukanou pii zachovani — zlepSeni tepelnych vlastnosti oproti PD. Jedna se o zménu
dle §222 odst. 6 ¢. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdé&jsich
predpisa.

Poget pfipojenych listi specifikaci: l

Diivod viceprace / méné&prace:
zamér objednatele [ ‘chyba vPD[] | chyba zhotovitele[ ] 'vyééi moc[_| ’ jiné okolnosti>]

Oznameni vydava:

........................................................
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Stanovisko technického dozoru stavby: TDI souhlasi ze zménou

CE-INGs

Hornl Rybniky 193, 549 41 Zabrodi
e e cmarsest 0 easssssieEle s

Stanovisko projektanta stavby: GP souhlasi se zménou

Pfiloha: rozpocet, zapisy z KD
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ZMENOVY LIST Iéislo ZL: B
Zhotovitel: IPP - Ing. Petr Pelouch
Rokitanského 74, Hradec Kralové, 500 03
IC: 40769518
Zmenovy list vystavil: | Petr Pelouch
Datum: 6.11.2017

dila:

Predmét zmény: vata podkrovi
Popis a zdiivodnéni zmény:

piedpis(.

Podepsani zmocnénci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zménu rozsahu

Na zakladé zjisténi absence klestin v podkrovi a z divodu SDK podhledu a jeho
zavéseni pies tahlové zavéseni ke krokvim bylo pfistoupeno ke zmé&né zatepleni na Tl
foukanou pfi zachovani — zlepSeni tepelnych vlastnosti oproti PD. Jedna se o zménu
dle §222 odst. 6 ¢. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich

Pocet pripojenych listli specifikaci:

Podet pfipojenych vykrest(i:

Cena ménépraci bez DPH;:
-94.600,39 K¢
Vysledna cena zmény bez DPH:
0,00 K¢

Dokumentace zakazky pro celé dilo.

Veskeré prace budou splfiovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné
urovni co do jakosti material(i, provedeni apod. tak, jak poZaduje nebo predpoklada

Cena vicepraci bez DPH:
94.600,39,- K¢

Nove sjednana |hita dokonéeni dila:

Podpis zmocnénce objednatele:
[ 4

WS

UBRZBA SILNIC Kralovéhradeckéha kraje as.
Kut nhorska 59, 500 %ﬂ Hradec Kralové
160: 27502988, DIE: CZ27502988  (44)

CE-INGy

Hornl Rybniky 193, 549 41 Zébr
1€0: 044 75 631 r)lc 704475631

Datum:

Podpis zmocnénce zhotovitele:
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Za odbor ochrany ovzdusi a OZE Statniho fondu Zivotniho prostfedi CR

Ovéril:

Schvalil:




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: SniZzeni energetické naro€nosti véetnd nezbytnych oprav AB SUS Hradec Kralové - Pladice
Objekt: 06 - vata podkrovi
JKSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 25.10. 2017
Objednatel: I¢:
Kralovehradecky Kraj DIC:
Zhotovitel: I€:
IPP Petr Pelouch DIC:
Projektant: [of
DIc:
Zpracovatel: I
Pavel Sedlacek DIc:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,0
Ostatni naklady -
Cena bez DPH 0,0
DPH zékladni 21,00% ze 0,01
snizena 15,00% ze 0,00
Cena s DPH v CIK 0,0
Projektant Zpracovatel
PRt | NCLLAR
ANTEH N & -
5;" 9 Peffove trAbei
= -A59 DIG: Cz2RE09459
Datum a podp Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatél o Zhotovitel
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Datum a podpis: Razitko o J |Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Snffeni energetické narocnosti véetné nezbytnych oprav AB 5US Hradec Kralové - Plagice
Objekt: 06 - vata podkrovi
Misto: Datum: 25. 10. 2017
Objednatel: Kralovehradecky Kraj Projektant:
Zhotovitel: IPP Petr Pelouch Zpracovatel: Pavel Sedlacek
Kéd - Popis Cena celkem [CZK]
1) Naklady z rozpoctu 0,0
PSV - Prace a dodavky PSV 0,0

713 - lzolace tepelné 0,0
2) Ostatni naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,0
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Stavba: Snizenf energetické naroénosti véetné nezbytnych oprav AB SUS Hradee Kralové - Pladice
Objekt: 06 - vata podkrovi
Misto: Datum: 25.10. 2017
Objednatel: Kralovehradecky Kraj Projektant:
Zhotovitel: IPP Petr Pelouch Zpracovatel: Pavel Sedlacek
PC Typ Kad Popis M)  Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
aklady z rozpoctu
Naklady p 0’0
PSV - Prace a dodavky PSV 0,0
713 - Izolace tepelné ‘ o 0,0
Montaz izolace tepelné vrchem stropt volné i
i ity : i -55,00 -16 800,52
3] K 71311111 Kladenymi rohozemi, pasy, dilci, deskami m2 305,464 , s
4 | m lezragiso deska minerdlni izolacni izoladni 600x1200 mm i 335,999 160,00 .53 759,84
tl. 160 mm
MontaZ izolace tepelné podla..lﬁ parotésné 10691.74
1| K [713121131 raflaxnil tl.do 5 frim m2 305,464 35,00 "
2 | M |283292680 Diftizné oteviend pojistnd hydroizolace m2 351,284 -38,00 .13 348,79
Tepelna foukana izolace minerdlni viakna
5 | K |713134512 standardni objemova hmotnost stén tl do 200 m3 53,760 1 759,68 94 600,4
mm - vétsi koeficient neZ 500
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