



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

6.11.2017 OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 10

Zhotovitel: IPP - Ing. Petr Pelouch, Rokitsanského 74, Hradec Králové, 500 03
IČ: 40769518

Investor: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Datum: 6.11.2017

Název akce: **Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – Plačice – stavební práce**

Způsob odeslání / předání datum: poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

rozpočet

Předmět změny: úprava zadního vstupu


Popis a zdůvodnění změny: z důvodů osazených nových výplní dochází – zadní vstup se posouvá na líc objektu dochází v tomto místě k výškovému schodu na prahu vstupu cca 15 cm. Tento výškový rozdíl se posune cca 1 m od objektu – tudíž dojde k vytvoření podesty u zadního vstupu. Při otevření dveří nedochází k nečekanému normovému výškovému zlomu. Jedná se o změnu dle §222 odst. 4 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Počet připojených listů specifikací: 4 – rozpočet

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:


Ing. Petr Pelouch
Rokitsanského 74, 500 03 Hradec Králové
IČ: 40769518 DIČ: 228-6302100043
tel.: +420 603 447 191



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby: TDI souhlasí ze změnou

CE-ING s.r.o.

Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631



Stanovisko projektanta stavby: GP souhlasí se změnou

TECHON s.r.o.
INŽENÝRSKÁ KONSULTAČNÍ KANCELÁŘ
UL. K. V. ROPECKÉHO 151
500 01 HRÁDEK
IČO: CZ28809459

Příloha: rozpočet, zápisy z KD



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	IPP - Ing. Petr Pelouch Rokitanského 74, Hradec Králové, 500 03 IČ: 40769518	
Změnový list vystavil:	Petr Pelouch	
Datum:	6.11.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: úprava zadního vstupu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: z důvodů osazených nových výplní dochází – zadní vstup se posouvá na líc objektu dochází v tomto místě k výškovému schodu na prahu vstupu cca 15 cm. Tento výškový rozdíl se posune cca 1 m od objektu – tudíž dojde k vytvoření podesty u zadního vstupu. Při otevření dveří nedochází k nečekanému normovému výškovému zlomu. Jedná se o změnu dle §222 odst. 4 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	3.306,74 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
3.306,74 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 [44]	 Ing. Petr Pelouch Rokitanského 74, 500 03 Hradec Králové IČ: 40769518, DIČ: 228-0002180943 tel. +420 603 447 101	
Datum:	Datum:	

CE-ING
Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
ČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 10 - úprava vstupu zadního - zámkové dlažby

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2017

Objednatel:

Královehradecký Kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IPP Petr Pelouch

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Sedláček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 732,84
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	2 732,84
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	2 732,84	573,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 306,74
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

ANTONÍN KOPECKÝ a.s.
PROJEKČNÍ A KONSULTAČNÍ KANCELÁŘ
ANTONÍN KOPECKÝ 151
549 22 NOVÝ HRADEC
IČ: 258809459 DIČ: CZ258809459

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Ing. Petr Pelouch
Polytensko 74, 500 02 Hradec Králové
IČ: 40753518 DIČ: 229-6502100943
tel.: +420 603 447 181

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 10 - úprava vstupu zadního - zámkové dlažby

Místo:

Datum:

25. 10. 2017

Objednatel:

Královehradecký Kraj

Projektant:

Zhotovitel:

IPP Petr Pelouch

Zpracovatel:

Pavel Sedláček

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	2 732,84
HSV - Práce a dodávky HSV	2 732,84
1 - Zemní práce	102,84
8 - Trubní vedení	2 630,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 732,84

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 10 - úprava vstupu zadního - zámkové dlažby

Místo: Datum: 25. 10. 2017

Objednatel: Královehradecký Kraj

Projektant:

Zhotovitel: IPP Petr Pelouch

Zpracovatel:

Pavel Sedláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 732,84

HSV - Práce a dodávky HSV

2 732,84

1 - Zemní práce

102,84

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	1,880	54,70	102,84
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

8 - Trubní vedení

2 630,00

2	K	8993001	Výšková úprava vstupu do objektu - zhotovení stupně s obruby do betonu B15 včetně doplnění podsypem, štěrkem a zámkovou dlažbou plochy do 2 m2	ks	1,000	2 630,00	2 630,00
---	---	---------	--	----	-------	----------	----------