





EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

6.11.2017 OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 9	
Zhotovitel:	IPP - Ing. Petr Pelouch, Rokitsanského 74, Hradec Králové, 500 03 IČ: 40769518		
Investor:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546	Datum: 6.11.2017	
Název akce: Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – Plačice – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	rozpočet		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: výlezy do podkroví			
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodů budoucích možných rozvodů a nové instalaci montážní lávky v podkroví investor rozhodl i pro nové osazení výlezů do půdního prostoru při zachování protipožární odolnosti konstrukce. Stávající nefunkční, špatně umístěné a nepožární. Jedná se o změnu dle §222 odst. 4 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Počet připojených listů specifikací:		4 – rozpočet	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>
		vyšší moc <input checked="" type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
<div>  Ing. Petr Pelouch Rokitsanského 74, 500 03 Hradec Králové IČ: 40769518, DIČ: 220-6362100843 tel.: +420 603 447 161</div>			



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby: TDI souhlasí ze změnou

CE-ING

Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631

Stanovisko projektanta stavby: GP souhlasí se změnou

ANTONÍN KOPECKÝ a.s.
PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ
ANTONÍNA KOPECKÉHO 151
549 22 NOVÝ HRÁDEK
IČ: 044 75 631 DIČ: CZ04475631

Příloha: rozpočet, zápisy z KD



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 9
Zhotovitel:	IPP - Ing. Petr Pelouch Rokitanského 74, Hradec Králové, 500 03 IČ: 40769518	
Změnový list vystavil:	Petr Pelouch	
Datum:	6.11.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: výlezy do podkroví</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Z důvodů budoucích možných rozvodů a nové instalaci montážní lávky v podkroví investor rozhodl i pro nové osazení výlezů do půdního prostoru při zachování protipožární odolnosti konstrukce. Stávající nefunkční, špatně umístěné a nepožární. Jedná se o změnu dle §222 odst. 4 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	33.362,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
33.362,80 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ÚRS ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové IČO: 27502988 DIČ: CZ27502988	 Ing. Petr Pelouch Rokitanského 74, 500 03 Hradec Králové IČ: 40769518 DIČ: CZ40769518 tel.: +420 603 447 181	
Datum:	Datum:	

CE-ING
Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
ČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 09 - PO výlez do podkrovní

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Královehradecký Kraj

Zhotovitel:

IPP Petr Pelouch

Projektant:

Zpracovatel:

Pavel Sedláček

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:


DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				33 362,80
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				33 362,80
DPH základní	21,00%	ze	33 362,80	7 006,19
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		40 368,99

Projektant



Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel





Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 09 - PO výlez do podkroví

Místo:

Datum:

25. 10. 2017

Objednatel: Královehradecký Kraj

Projektant:

Zhotovitel: IPP Petr Pelouch

Zpracovatel:

Pavel Sedláček

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	33 362,80
PSV - Práce a dodávky PSV	33 362,80
762 - Konstrukce tesařské	4 715,80
763 - Konstrukce suché výstavby	2 256,00
766 - Konstrukce truhlářské	20 659,60
767 - Konstrukce zámečnické	5 731,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	33 362,80

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Pláčice

Objekt: 09 - PO výlez do podkroví

Místo:

Datum:

25. 10. 2017

Objednatel:

Královehradecký Kraj

Projektant:

Zhotovitel:

IPP Petr Pelouch

Zpracovatel:

Pavel Sedláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 362,80

PSV - Práce a dodávky PSV

33 362,80

762 - Konstrukce tesařské

4 715,80

3	K	762002	montáž prostorové kce pro osazení nových výlezů do půdního prostoru	ks	2,000	1 808,00	3 616,00
4	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,235	4 680,00	1 099,80

763 - Konstrukce suché výstavby

2 256,00

1	K	763131915	Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	1,880	1 200,00	2 256,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

766 - Konstrukce truhlářské

20 659,60

5	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,880	1 170,00	2 199,60
6	M	612003	schody skládací protipožární s dřevěným mechanismem, pro výšku max. 2800, 12 schodnic 4011 PO 30 min, 130 x 70 cm	kus	2,000	9 230,00	18 460,00

767 - Konstrukce zámečnické

5 731,40

2	K	767001	Demontáž nefunkčních výlezů do podkroví včetně začistění PO SDK podhledem 30 mon	kus	2,000	2 865,70	5 731,40
---	---	--------	--	-----	-------	----------	----------