



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

6.11.2017 OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 8

Zhotovitel: IPP - Ing. Petr Pelouch, Rokitanského 74, Hradec Králové, 500 03
IČ: 40769518

Investor: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Datum: 6.11.2017

Název akce: **Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – Plačice – stavební práce**

Způsob odeslání / předání datum: poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **rozpočet**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: sněhové zachytávače - rozrážače

Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu zajištění bezpečnosti před možností sesuvu sněhu na spojovacím krčku a tím poškození cizího majetku nebo zdraví investor rozhodl nové osazení na vrchní šikmou část střechy spojovacího krčku instalovat sněhové zachytávače – rozrážače sněhu. Jedná se o změnu dle §222 odst. 4 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Počet připojených listů specifikací: 4 – rozpočet

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☒ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:


Ing. Petr Pelouch
Rokitanského 74, 500 03 Hradec Králové
IČ 40769518 DIČ 238-6302160343
tel. +420 603 447 431



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby: TDI souhlasí ze změnou

CE-ING
s.r.o.

Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631

Stanovisko projektanta stavby: GP souhlasí se změnou

PROJEKČNÍ A KONSULTAČNÍ KANCELÁŘ
ANTONÍN KOPECKÝ s.r.o.

PROJEKČNÍ A KONSULTAČNÍ KANCELÁŘ
ANTONÍN KOPECKÝ 151
541 01 NOVÝ HRÁDEK
IČ: 2222309459 DIČ: CZ222309459

Příloha: rozpočet, zápisy z KD



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	IPP - Ing. Petr Pelouch Rokitanského 74, Hradec Králové, 500 03 IČ: 40769518	
Změnový list vystavil:	Petr Pelouch	
Datum:	6.11.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: sněhové zachytávače - rozrážeče</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu zjištění bezpečnosti před možností sesuvu sněhu na spojovacím krčku a tím poškození cizího majetku nebo zdraví investor rozhodl nové osazení na vrchní šikmou část střechy spojovacího krčku instalovat sněhové zachytávače – rozrážeče sněhu. Jedná se o změnu dle §222 odst. 4 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	11.284,23 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
11.284,23 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 (44)	 Ing. Petr Pelouch Rokitanského 74, 500 02 Hradec Králové IČ: 40769518 DIČ: 228-6502180343 tel.: +420 603 447 181	
Datum:	Datum:	

CE-ING
Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 08 - sněhové zachytávače

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Královehradecký Kraj

Zhotovitel:

IPP Petr Pelouch

Projektant:

Zpracovatel:

Pavel Sedláček

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	11 284,23
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	11 284,23
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	11 284,23	2 369,69
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	13 653,92
------------	---	-----	-----------

Projektant

PROJEKČNÍ A KONSULTAČNÍ KANCELÁŘ
ANTONÍN KOBŘEČEKÝ 151
54 101 HRÁDEK
IČ: 0223309459

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Ing. Petr Pelouch
Příjizdní 74, 500 02 Hradec Králové
IČ: 4671513, DIČ: 226-6502100343
Tel: +420 602 147 161

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 08 - sněhové zachytávače

Místo:

Datum:

25. 10. 2017

Objednatel:

Královehradecký Kraj

Projektant:

Zhotovitel:

IPP Petr Pelouch

Zpracovatel:

Pavel Sedláček

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

11 284,23

PSV - Práce a dodávky PSV

11 284,23

764 - Konstrukce klempířské

11 284,23

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

11 284,23

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 08 - sněhové zachytávače

Místo:

Datum: 25. 10. 2017

Objednatel: Královehradecký Kraj

Projektant:

Zhotovitel: IPP Petr Pelouch

Zpracovatel:

Pavel Sedláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 284,23

PSV - Práce a dodávky PSV

11 284,23

764 - Konstrukce klempířské

11 284,23

1	K	764213657	Sněhový rozražeč krytiny z Pz s povrchovou úpravou	kus	74,730	151,00	11 284,23
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------