



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 4

Zhotovitel: IPP - Ing. Petr Pelouch, Rokitanského 74, Hradec Králové, 500 03
IČ: 40769518

Investor: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Datum: 6.11.2017

Název akce: **Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – Plačice – stavební práce**

Způsob odeslání / předání datum: poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: **rozpočet**
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: anténní rozvody

Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu rozhodnutí investora nebudou osazeny některé anténní držáky a antény zpět – došlo pouze k demontáží. Jedná se o změnu dle §222 odst. 4 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Počet připojených listů specifikací: 4 rozpočet

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:


Ing. Petr Pelouch
Rokitanského 74, 500 03 Hradec Králové
IČ 40769518 DIČ 226-6502160043
tel. +420 603 447 161



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby: TDI souhlasí ze změnou

CE-ING s.r.o.

Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631

Stanovisko projektanta stavby: GP souhlasí se změnou

PROJEKČNÍ A KONSULTAČNÍ KANCELÁŘ

ANTONÍNA KOPECKÉHO 151
549 22 NOVÝ HRÁDEK
IČ: 28809459 DIČ: CZ28809459

Příloha: rozpočet, zápisy z KD



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 4

Zhotovitel:	IPP - Ing. Petr Pelouch Rokitanského 74, Hradec Králové, 500 03 IČ: 40769518
Změnový list vystavil:	Petr Pelouch
Datum:	6.11.2017

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: anténní rozvody

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu rozhodnutí investora nebudou osazeny některé anténní držáky a antény zpět – došlo pouze k demontáží. Jedná se o změnu dle §222 odst. 4 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

-2 000,- Kč

, - Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-2.000,- Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

ÚS

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 (44)



Ing. Petr Pelouch
Rokitanského 74, 500 03 Hradec Králové
IČ: 40769518 DIČ: 228-6502160843
tel. 4420 603 447 181

Datum:

Datum:

CE-ING

Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 04 - anténní rozvody

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2017

Objednatel:

Královehradecký Kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IPP Petr Pelouch

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Sedláček


IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-2 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-2 000,00
DPH základní	21,00%	ze	-2 000,00	-420,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-2 420,00

Projektant


PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ
ANTONÍN KOPECKÝ I.S.T.
549 22 NOVÝ HRÁDEK
IČ: 20809459 DIČ: CZ22809459

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Ing. Petr Pelouch
Pelyšanského 74, 500 02 Hradec Králové
IČ: 43705618 DIČ: 228-6002160043
tel. 4420 603 447 181

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 04 - anténní rozvody

Místo:

Datum:

25. 10. 2017

Objednatel:

Královehradecký Kraj

Projektant:

Zhotovitel:

IPP Petr Pelouch

Zpracovatel:

Pavel Sedláček

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-2 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-2 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	-2 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-2 000,00

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 04 - anténní rozvody

Místo:

Datum:

25. 10. 2017

Objednatel:

Královehradecký Kraj

Projektant:

Zhotovitel:

IPP Petr Pelouch

Zpracovatel:

Pavel Sedláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-2 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-2 000,00

767 - Konstrukce zámečnické

-2 000,00

2	K	R-003	Satelitní držák - neprovedeno	kus	1,000	-1 000,00	-1 000,00
1	K	R-001 a R018	Stávající anténa a přívod - pouze demontáž	kus	2,000	-500,00	-1 000,00