





EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		<b>číslo OZ: 6</b>	
Zhotovitel:	IPP - Ing. Petr Pelouch, Rokitsanského 74, Hradec Králové, 500 03 IČ: 40769518		
Investor:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546	Datum: 6.11.2017	
<b>Název akce: Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – Plačice – stavební práce</b>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	<b>rozpočet</b>		
na jinou část smlouvy:			
<p><b>Předmět změny: vata podkroví</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Na základě zjištění absence kleštin v podkroví a z důvodu SDK podhledu a jeho zavěšení přes táhlové zavěšení ke krokvím bylo přistoupeno ke změně zateplení na TI foukanou při zachování – zlepšení tepelných vlastností oproti PD. Jedná se o změnu dle §222 odst. 6 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
<div style="text-align: right;">    </div>			

Ing. Petr Pelouch  
Rokitsanského 74, 500 03 Hradec Králové  
IČ 40769518 DIČ: 229-6502180843  
tel. +420 603 447 161



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

**Stanovisko technického dozoru stavby: TDI souhlasí ze změnou**

**CE-ING** s.r.o.

Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí  
IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631

**Stanovisko projektanta stavby: GP souhlasí se změnou**

**Ing. J. Nard.**  
AUTAČNÍ KANCELAR  
PRÁVNÍ PRÁČKÉHO 151  
549 001 HRÁDEK  
DIČ: CZ28809459

**Příloha: rozpočet, zápisy z KD**



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>Číslo ZL: 6</b>
Zhotovitel:	IPP - Ing. Petr Pelouch Rokitanského 74, Hradec Králové, 500 03 IČ: 40769518	
Změnový list vystavil:	Petr Pelouch	
Datum:	6.11.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: vata podkroví</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Na základě zjištění absence kleštín v podkroví a z důvodu SDK podhledu a jeho zavěšení přes táhlové zavěšení ke krokvím bylo přistoupeno ke změně zateplení na TI foukanou při zachování – zlepšení tepelných vlastností oproti PD. Jedná se o změnu dle §222 odst. 6 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-94.600,39 Kč</b>	<b>94.600,39,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>0,00 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
  ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 (44)	  Ing. Petr Pelouch Rokitanského 74, 500 02 Hradec Králové IČ 40769518, DIČ 228-6502163943 tel. 220 663 447 161	
Datum:	Datum:	

**CE-ING** s.r.o.  
Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí  
IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631



*Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.*



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 06 - vata podkroví

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 25. 10. 2017

Objednatel:

IČ:

Královehradecký Kraj

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

IPP Petr Pelouch

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Pavel Sedláček

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,0
--------------------	-----

Ostatní náklady	-
-----------------	---

Cena bez DPH	0,0
--------------	-----

DPH základní	21,00%	ze	0,01	-
--------------	--------	----	------	---

snížená	15,00%	ze	0,00	-
---------	--------	----	------	---

Cena s DPH	v	CZK	0,0
------------	---	-----	-----

Projektant

PROJEKČNÍ A KONSULTAČNÍ KANCELÁŘ  
ANTONÍN KOPECKÝHO 151  
549 75 NOVÝ HRÁDEK  
IČ: 459 DIČ: CZ28809459

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Ing. Petr Pelouch  
Přeloučského 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 40760518 DIČ: 230-6502160843  
tel.: +420 603 447 161

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 06 - vata podkroví

Místo:

Datum:

25. 10. 2017

Objednatel: Královehradecký Kraj

Projektant:

Zhotovitel: IPP Petr Pelouch

Zpracovatel:

Pavel Sedláček

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,0
PSV - Práce a dodávky PSV	0,0
713 - Izolace tepelné	0,0
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,0

# ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 06 - vata podkroví

Místo:

Datum: 25. 10. 2017

Objednatel: Královehradecký Kraj

Projektant:

Zhotovitel: IPP Petr Pelouch

Zpracovatel:

Pavel Sedláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,0

PSV - Práce a dodávky PSV 0,0

713 - Izolace tepelné 0,0

3	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	305,464	-55,00	-16 800,52
4	M	631481570	deska minerální izolační izolační 600x1200 mm tl. 160 mm	m2	335,999	-160,00	-53 759,84
1	K	713121131	Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	305,464	-35,00	-10 691,24
2	M	283292680	Difúzně otevřená pojistná hydroizolace	m2	351,284	-38,00	-13 348,79
5	K	713134512	Tepelná foukaná izolace minerální vlákna standardní objemová hmotnost stěn tl do 200 mm - větší koeficient než SOD	m3	53,760	1 759,68	94 600,4