





EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	IPP - Ing. Petr Pelouch, Rokitsanského 74, Hradec Králové, 500 03 IČ: 40769518		
Investor:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546	Datum: 6.11.2017	
Název akce: Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – Plačice – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	rozpočet		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: rozšiřovací práh			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě zjištěných podkladních podmínek (beton) po stávajících vstupních výplní (po vybourání) je nutné z důvodů zajištění tepelné nepropustnosti vložit pod vstupní výplně rozšiřovací práh z konstrukčního materiálu výplně – zlepšení tepelné nepropustnosti. Jedná se o změnu dle §222 odst. 6 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Počet připojených listů specifikací:		4 - rozpočet	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>
		vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
<div style="text-align: right;">  Ing. Petr Pelouch Rokitsanského 74, 500 03 Hradec Králové IČ 40769518 DIČ 228-0502100843 tel. 420 603 447 181</div>			



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby: TDI souhlasí ze změnou

CE-ING s.r.o.

Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631

Stanovisko projektanta stavby: GP souhlasí se změnou

ANTONIN KOPCEK s.r.o.
PROJEKČNÍ A KONSULTAČNÍ KANCELÁŘ
ANTONINA KOPECKÉHO 151
540 02 NOVÝ HRÁDEK
IČ: 2111459 DIČ: CZ28809459

Příloha:



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	IPP - Ing. Petr Pelouch Rokitanského 74, Hradec Králové, 500 03 IČ: 40769518	
Změnový list vystavil:	Petr Pelouch	
Datum:	6.11.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: rozšiřovací práh</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě zjištěných podkladních podmínek (beton) po stávajících vstupních výplní (po vybourání) je nutné z důvodů zajištění tepelné nepropustnosti vložit pod vstupní výplně rozšiřovací práh z konstrukčního materiálu výplně – zlepšení tepelné nepropustnosti. Jedná se o změnu dle §222 odst. 6 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	2.560,80,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2.560,80,- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
  ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 (44)	  Ing. Petr Pelouch Rokitanského 74, 500 02 Hradec Králové IČ: 40769518 DIČ: 220-6502100843 tel.: +420 603 447 181	
Datum:	Datum:	

CE-ING s.r.o.
Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 03 - rozšiřovací práh

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2017

Objednatel:

Královehradecký Kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IPP Petr Pelouch

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Sedláček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 560,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	2 560,80
--------------	----------

DPH základní	21,00%	ze	2 560,80	537,77
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 098,57
------------	-------	----------

Projektant

PROJEKČNÍ A KONSULTAČNÍ KANCELÁŘ
ANTONÍNA KOPECKÉHO 151
545 22 NOVÝ HRADCEK
IČ: 25 109459 DIČ: CZ25809459

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Ing. Petr Pelouch
Rolyčanského 74, 500 02 Hradec Králové
IČ 40760518 DIČ 220-6502160043
tel.: +420 603 447 181

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 03 - rozšiřovací práh

Místo:

Datum:

25. 10. 2017

Objednatel:

Královehradecký Kraj

Projektant:

Zhotovitel:

IPP Petr Pelouch

Zpracovatel:

Pavel Sedláček

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

2 560,80

PSV - Práce a dodávky PSV

2 560,80

767 - Konstrukce zámečnické

2 560,80

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 560,80

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 03 - rozšiřovací práh

Místo:

Datum:

25. 10. 2017

Objednatel: Královehradecký Kraj

Projektant:

Zhotovitel: IPP Petr Pelouch

Zpracovatel:

Pavel Sedláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 560,80

PSV - Práce a dodávky PSV

2 560,80

767 - Konstrukce zámečnické

2 560,80

1	K	03/01/	Montáž a vysekání pro rozšiřovací profil	bm	6,000	126,80	760,80
2	M	03/02	jiný materiál - rošiřovací profil pod vstupní dveře	bm	6,000	300,00	1 800,00