





EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

6.11.2017 OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	IPP - Ing. Petr Pelouch, Rokitanského 74, Hradec Králové, 500 03 IČ: 40769518		
Investor:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546	Datum: 6.11.2017	
Název akce: Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – Plačice – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	rozpočet		
na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: dřevěná lávka v podkrovní</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu zjištění absencí kleštín dle předané projektové dokumentace i dokumentace skutečného stavu objektu, z které vycházel projektant, bylo rozhodnuto o změně konstrukce lávky dle nové PD od GP – zavěšená konstrukce na krokách včetně zavětrování. Jedná se o změnu dle §222 odst. 6 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	5 – rozpočet, 1 - PD		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input checked="" type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:			
 			



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby: TDI souhlasí ze změnou

CE-ING

Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631

Stanovisko projektanta stavby: GP souhlasí se změnou

PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ
ANTONÍNA KOPECKÉHO 151
549 22 NOVÝ HRÁDEK
IČ: 38309459 DIČ: CZ28809459

Příloha: rozpočet, zápisy z KD



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 7
Zhotovitel:	IPP - Ing. Petr Pelouch Rokitanského 74, Hradec Králové, 500 03 IČ: 40769518	
Změnový list vystavil:	Petr Pelouch	
Datum:	6.11.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: dřevěná lávka v podkroví</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu zjištění absencí kleštin dle předané projektové dokumentace i dokumentace skutečného stavu objektu, z které vycházel projektant, bylo rozhodnuto o změně konstrukce lávky dle nové PD od GP – zavěšená konstrukce na krokách včetně zavětrování. Jedná se o změnu dle §222 odst. 6 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-8.000,- Kč	134.050,29 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
126.050,29 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutnhorská 59, 500 04 Hradec Králové IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 (44)	 Ing. Petr Pelouch Rokitanského 74, 500 02 Hradec Králové IČ: 40769518, DIČ: 228-6302168843 tel. 4420 693 447 161	
Datum:	Datum:	

CE-ING s.r.o.
Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 07 - dřevěná lávka podkroví

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2017

Objednatel:

Královohradecký Kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IPP Petr Pelouch

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Sedláček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	126 050,29
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	126 050,29
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	126 050,29	26 470,56
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	152 520,85
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

PROJEKČNÍ A KONSULTAČNÍ KANCELÁŘ
ANTONÍNA KOPECKÉHO 151
549 22 NOVÝ HRÁDEK
IČ: 20809459 DIČ: CZ20809459

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Ing. Petr Pelouch
Polýzanek 74, 500 02 Hradec Králové
IČ 40704518 DIČ 228-0302100045
t. +420 603 447 181

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 07 - dřevěná lávka podkroví

Místo:

Datum:

25. 10. 2017

Objednatel: Královehradecký Kraj

Projektant:

Zhotovitel: IPP Petr Pelouch

Zpracovatel:

Pavel Sedláček

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	126 050,29
HSV - Práce a dodávky HSV	3 307,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 307,40
PSV - Práce a dodávky PSV	104 742,89
713 - Izolace tepelné	177,60
762 - Konstrukce tesařské	96 084,49
763 - Konstrukce suché výstavby	6 180,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 300,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18 000,00
VRN6 - Územní vlivy	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	8 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	126 050,29

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Pláčice

Objekt: 07 - dřevěná lávka podkroví

Místo:

Datum:

25. 10. 2017

Objednatel:

Královehradecký Kraj

Projektant:

Zhotovitel:

IPP Petr Pelouch

Zpracovatel:

Pavel Sedláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

126 050,29

HSV - Práce a dodávky HSV

3 307,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 307,40

18	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	46,000	71,90	3 307,40
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

104 742,89

713 - Izolace tepelné

177,60

12	K	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	8,000	22,20	177,60
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

762 - Konstrukce tesařské

96 084,49

1	K	762001	D+M revizní lávky šířky 2 m, délky 14 m, z hoblovaných fošen	ks	1,000	-4 000,00	-4 000,00
2	K	762002	D+M revizní lávky šířky 2 m, délky 12,5 m, z hoblovaných fošen	ks	1,000	-4 000,00	-4 000,00
3	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	164,000	27,60	4 526,40
4	M	311971020	tyč závitová pozinkovaná 4.6 M10 x 1000 mm	kus	82,000	37,10	3 042,20
5	M	309252560	šroub metrický celozávit M10 x 16	100 kus	328,000	33,00	10 824,00
9	K	762341420	Montáž bednění revizní lávky z hrubých fošen	m2	28,850	149,00	4 298,65
10	M	605110210	řezivo jehličnaté - středové SM/BO tl. 33-100 mm, jakost II, 3-5 m	m3	1,500	6 270,00	9 405,00
6	K	762003	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 - atypická montáž pomocí konzol nad SDK podhledem	m	153,120	402,00	61 554,24
7	M	605121110	řezivo jehličnaté hranol středový jakost I-II 80x80 - 140x140 mm délka 3 - 5 m	m3	1,500	6 270,00	9 405,00
8	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	1,500	686,00	1 029,00

763 - Konstrukce suché výstavby

6 180,80

13	K	763131312	SDK podhled deska 1xA 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá dřevěná spodní kce	m2	8,000	713,00	5 704,00
11	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	8,000	59,60	476,80

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	46,000	50,00	2 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

18 000,00

VRN6 - Územní vlivy

5 000,00

16	K	063403000	Práce bez pevné pracovní podlahy	...	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	----------	----------

VRN7 - Provozní vlivy


5 000,00

14	K	071002000	Provoz investora, třetích - prostory chodeb - zajištění průchodu	...	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

VRN9 - Ostatní náklady


8 000,00

15	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem - vynášení ruční	...	1,000	8 000,00	8 000,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------




STŘECHY

- KONSTRUKCE STŘECHY
- TAŠKOVÉ TABULE LINDAB
- DŘEVĚNÝ ALT. KOVOVÝ PROFIL
- PODKLADNÍ LEPENKA
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ TL. MIN. 17 mm




PROSTOROVÉ ZTUŽENÍ

- STOJNA 60x100 mm
- + VZPĚRA 60x100 mm
- 2x UPE 180




PLNÁ VAZBA

- STOJNA REVIZNÍ LÁVKY
- DŘEVĚNÝ PROFIL
- 60x100 mm
- + VZPĚRA 60x100 mm



JALOVÁ VAZBA

- STOJNA REVIZNÍ LÁVKY
- DŘEVĚNÝ PROFIL
- 60x100 mm




OBVOZOVÉ ŽIMO

- + ETICS POLYSTYRÉN EPS 160 mm



- KONSTRUKCE STŘECHY
- TAŠKOVÉ TABULE LINDAB
- DŘEVĚNÝ ALT. KOVOVÝ PROFIL
- PODKLADNÍ LEPENKA
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ TL. MIN. 17 mm
- KONSTRUKCE KROVU
- ODVĚTRANÝ PROSTOR



VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	PROJECTICION s.r.o.
ING. PAVEL JEZEK	DANIEL ZDANOVEC	ING. PAVEL JEZEK	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
INVESTOR	SÚS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A.S.		Proječní s.r.o. Artemis Kopecká 151 540 22 Nový Hrádek IČO: 2880459
MÍSTO STAVBY	KUTNOHORSKÁ 59, 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ - PLAČICE		FORMÁT 2 x A4
STAVBA	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VČETNĚ NEZBYTNÝCH OPRAV ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY SÚS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A.S. - PLAČICE		DATUM 10/2017
OBSAH	REVIZNÍ LÁVKA		STUPĚŇ PD PDPS
			MĚŘÍTKO č. VÝKR. R.02