





EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		<b>číslo OZ: 2</b>	
Zhotovitel:	IPP - Ing. Petr Pelouch, Rokitsanského 74, Hradec Králové, 500 03 IČ: 40769518		
Investor:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546	Datum: 6.11.2017	
<b>Název akce: Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – Plačice – stavební práce</b>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	<b>rozpočet</b>		
na jinou část smlouvy:			
<p><b>Předmět změny: okenní čidla</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Z důvodu zabezpečení místností s účetními dokumenty a jinými dokumenty vyžadující uzavřené prostory byl vznesen investorem dodatečný požadavek na zabezpečení okenní výplní magnetickými čidly – již od výrobce. Jedná se o změnu dle §222 odst. 4 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	4 - rozpočet		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
<div style="text-align: right;">    Ing. Petr Pelouch  Rokitsanského 74, 500 02 Hradec Králové  IČ 40769518 DIČ: 228-6302160043  tel. +420 603 447 181 </div>			



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

**Stanovisko technického dozoru stavby TDI souhlasí ze změnou**

**CE-ING** s.r.o.

Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí  
IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631

**Stanovisko projektanta stavby: GP souhlasí se změnou**



**PROJEKČNÍ A KONSULTAČNÍ KANCELÁŘ**  
ANTONÍN KOPCEKÝHO 151  
345 22 NOVÝ HRÁDEK  
IČ: 257 9459 DIČ: CZ2579459

**Příloha:**





EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 2
Zhotovitel:	IPP - Ing. Petr Pelouch Rokitanského 74, Hradec Králové, 500 03 IČ: 40769518	
Změnový list vystavil:	Petr Pelouch	
Datum:	6.11.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: okenní čidla</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Z důvodu zabezpečení místností s účetními dokumenty a jinými dokumenty vyžadující uzavřené prostory byl vznesen investorem dodatečný požadavek na zabezpečení okenní výplní magnetickými čidly – již od výrobce. Jedná se o změnu dle §222 odst. 4 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	12.000,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
12.000,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 (44)	 Ing. Petr Pelouch Rokitanského 74, 500 02 Hradec Králové IČ: 40769518 DIČ: 228-6302160045 tel.: +420 603 447 181	
Datum:	Datum:	

CE-ING s.r.o.  
Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí  
IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631

*Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.*



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 02 - okenní čidla

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2017

Objednatel:

Královehradecký Kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IPP Petr Pelouch

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Sedláček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				12 000,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>12 000,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	12 000,00	2 520,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>14 520,00</b>

Projektant

PROJEKČNÍ A KONSULTAČNÍ KANCELÁŘ  
ANTONÍN KOPECKÝ 151  
549 21 NOVÝ HRÁDEK  
IČ: 73009459 DIČ: CZ28809459

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Ing. Petr Pelouch  
Pokytlanského 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 40769518 DIČ: 228-6302160843  
tel.: +420 603 447 181

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 02 - okenní čidla

Místo:

Datum: 25. 10. 2017

Objednatel: Královehradecký Kraj

Projektant:

Zhotovitel: IPP Petr Pelouch

Zpracovatel:

Pavel Sedláček

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	12 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	12 000,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	12 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 000,00

# ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 02 - okenní čidla

Místo:

Datum: 25. 10. 2017

Objednatel: Královehradecký Kraj

Projektant:

Zhotovitel: IPP Petr Pelouch

Zpracovatel: Pavel Sedláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

12 000,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

12 000,00

1	K	01/02	Montáž a dodávka přídržného okenního čidla	kus	10,000	1 200,00	12 000,00
---	---	-------	--	-----	--------	----------	-----------