



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

## OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1

Zhotovitel: IPP - Ing. Petr Pelouch, Rokytanského 74, Hradec Králové, 500 03  
IČ: 40769518

Investor: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546  
Datum: 6.11.2017

Název akce: **Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – Plačice – stavební práce**

Způsob odeslání / předání datum: poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒

Odkazy na specifikaci:  
na výkresy:  
na rozpočtové podklady: **Rozpočet ZL01**  
na jinou část smlouvy:

**Předmět změny: nerezové zábradlí**

**Popis a zdůvodnění změny:**

Z důvodů změny otvírání prosklené stěny na spodní část u mezipodesty je nutné vytvořit před okenní výplň zábradlí z důvodu platných bezpečnostních předpisů. PD řešila otvírání okna v horní části - půlkruh. Dle dohody na KD mezi investorem, GD a TDi bylo rozhodnuto o otvírání pozice v nižší části – rovná obdélníková plocha – větší plocha m2 otvírání. Jedná se o komfortnější úpravu. Jedná se o změnu dle §222 odst. 4 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:

  
 **Ing. Petr Pelouch**  
Rokytanského 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ 40769518 DIČ: 226-6602160843  
tel. +420 603 447 181



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

**Stanovisko technického dozoru stavby: TDI souhlasí ze změnou**

**CE-ING** s.r.o.

Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí  
IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631

**Stanovisko projektanta stavby: GP souhlasí se změnou**

**PROJEKČNÍ A KONSULTAČNÍ KANCELÁŘ**



ANTONÍN KOPECKÝ 151  
541 01 DVY HRÁDEK  
IČO: 253 123 DIČ: CZ25309459

**Příloha: rozpočet, zápisy z KD**





EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 1</b>
Zhotovitel:	IPP - Ing. Petr Pelouch Rokitanského 74, Hradec Králové, 500 03 IČ: 40769518	
Změnový list vystavil:	Petr Pelouch	
Datum:	6.11.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: nerezové zábradlí</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Z důvodů změny otvírání prosklené stěny na spodní část u mezipodesty je nutné vytvořit před okenní výplň zábradlí z důvodu platných bezpečnostních předpisů. PD řešila otvírání okna v horní části - půlkruh. Dle dohody na KD mezi investorem, GD a TDi bylo rozhodnuto o otvírání pozice v nižší části – rovná obdélníková plocha – větší plocha m2 otvírání. Jedná se o komfortnější úpravu. Jedná se o změnu dle §222 odst. 4 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>4.710,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>4.710,- Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 <b>ÚS</b> ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutnhorská 59, 500 04 Hradec Králové IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 (44)	 <b>Ing. Petr Pelouch</b> Rokitanského 74, 500 02 Hradec Králové IČ: 40769518 DIČ: 228-6602160343 +420 603 447 151	
Datum:	Datum:	

*Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.*



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 01 - nerezové zábradlí

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2017

Objednatel:

Královehradecký Kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IPP Petr Pelouch

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Sedláček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				4 710,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>4 710,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	4 710,00	989,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>5 699,10</b>

Projektant

PROJEKČNÍ A KONSULTAČNÍ KANCELÁŘ  
ANTONÍN KOPECKÝ 151  
540 12 PLOV HRADEC  
IČ: 228 602 160 DIČ: CZ228602160

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

IPP Ing. Petr Pelouch  
Pokytašského 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 40750518 DIČ: 228-0002160843  
TEL: 228 203 447 191

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 01 - nerezové zábradlí

Místo:

Datum:

25. 10. 2017

Objednatel:

Královohradecký Kraj

Projektant:

Zhotovitel:

IPP Petr Pelouch

Zpracovatel:

Pavel Sedláček

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>4 710,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	4 710,00
767 - Konstrukce zámečnické	4 710,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>4 710,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 01 - nerezové zábradlí

Místo:

Datum: 25. 10. 2017

Objednatel: Královehradecký Kraj

Projektant:

Zhotovitel: IPP Petr Pelouch

Zpracovatel:

Pavel Sedláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

4 710,00

PSV - Práce a dodávky PSV

4 710,00

767 - Konstrukce zámečnické

4 710,00

1	K	01/01	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg	m	6,000	205,00	1 230,00
2	M	01/02	trubka nerezová 42 x 3,0 mm	m	6,000	580,00	3 480,00