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1 Identifikační údaje stavby 
 

Název stavby: Oprava mostu M3 
 
Místo stavby: intravilán města Dvůr Králové nad Labem 
Katastrální území: Dvůr Králové nad Labem (633968)  
 
Kraj: Královéhradecký  
 
Stavebník: ZOO Dvůr Králové a.s. 
 Štefánikova 1029 
 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
 IČ 274 78 246, DIČ CZ27478246 
 
Projektant:  Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s. 
 Haškova 1714/3 50002 Hradec Králové  
 IČ: 287 86 793 
 DIČ: CZ28786793 
 mobil.tel.: 777 003 218 
 e-mail: sir@sirivan.cz 
 
Odpovědný projektant stavby:Ing. Ivan Šír 

ČKAIT – 0600809  
- Mosty a inženýrské konstrukce 
- Statika a dynamika staveb 
 

Hlavní inženýr projektu: 
 Ing. Jan Fiala 

ČKAIT – 0601877 
- Mosty a inženýrské konstrukce 
 

Dodavatel:  bude vybrán investorem ve výběrovém řízení 
 
Charakter stavby: oprava mostu  
 
Přemosťovaná překážka: trvalý vodní tok Netřeba 
 
Převáděná komunikace: vnitroareálová účelová komunikace 
 
Stupeň PD: DSP+PDPS  

 

mailto:sir@sirivan.cz


E.4 – Plán kontrolních prohlídek stavby 
Oprava mostu M3 
Vypracoval: Ing Karel Krčma 
 

- 2 - 

2 Kontrolní prohlídka stavby 
 § 133 zákona č.183/2006 
 (1) Stavební úřad provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázi uvedené 
v podmínkách stavebního povolení, v plánu kontrolních prohlídek stavby, před 
vydáním kolaudačního souhlasu a v případech, kdy má být nařízeno neodkladné 
odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy nebo vyklizení 
stavby; může provést kontrolní prohlídku též u nařízených udržovacích prací, u 
odstraňované stavby a v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního 
řádu potřebné. 
 
 (2) Při kontrolní prohlídce stavební úřad zjišťuje zejména 
 
 a) dodržení rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu týkajícího se stavby 
anebo pozemku, 
 
 b) zda je stavba prováděna technicky správně a v náležité kvalitě, popřípadě 
použití stanovených stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí, 
 
 c) stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo 
zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí, 
 
 d) zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno 
její okolí, jsou prováděny předepsané zkoušky a zda je veden stavební deník nebo 
jednoduchý záznam o stavbě, 
 
 e) zda stavebník plní povinnosti vyplývající z § 152, 
 
 f) zda je stavba užívána jen k povolenému účelu a stanoveným způsobem, 
 
 g) zda je řádně prováděna údržba stavby, 
 
 h) zda je zajištěna bezpečnost při odstraňování stavby. 
 
 (3) Kontrolní prohlídka probíhá na podkladě ověřené projektové dokumentace, 
popřípadě dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení 
stavby. 
 
 (4) Na výzvu stavebního úřadu jsou podle povahy věci povinni zúčastnit se 
kontrolní prohlídky vedle stavebníka též projektant nebo hlavní projektant, 
stavbyvedoucí a osoba vykonávající stavební dozor. Ke kontrolní prohlídce 
stavební úřad podle potřeby přizve též dotčené orgány, autorizovaného inspektora 
nebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. 
 
 (5) Stavební úřad vede jednoduchou evidenci o vykonaných kontrolních 
prohlídkách jednotlivých staveb. Z této evidence musí být patrné, kdy byla kontrolní 
prohlídka provedena, které stavby se týkala a jaký je její výsledek. 
 
 (6) Na provádění prohlídek stavby se nevztahují zvláštní právní předpisy o státní 
kontrole. Pro vstup na pozemek a do stavby při kontrolní prohlídce platí ustanovení 
§ 172 odst. 2 až 6 obdobně. 
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3 Plán kontrolních prohlídek stavby 
číslo 

kontrolní 
prohlídky 

fáze výstavby podklad kontrolní prohlídky poznámky 

SO 201 Most M3  

1 

Fáze I. 
po uzavírce, provedení přístupové 

komunikace, 
zřízení zařízení staveniště, před 

zahájením bouracích prací 

situace stavby, 
bezpečnostní opatření  

2 
Fáze II. 

po ubourání NK a částí mostu, provedení 
výkopů, vytyčení nových částí mostu 

Výkresy stavebního řešení, 
Výkresy tvaru a vytyčení  

3 
Fáze II. 

Před betonáží závěrných zdí a částí křídel 
vytyčení závěrných zdí a částí křídel 

Výkres tvaru, vytyčovací 
schéma, doklady k použitým 

materiálům 
 

4 
Fáze II. 

Po otryskání betonových povrchů a před 
provedením sanačních stěrek 

Výkresy stavebního řešení, 
doklady k použitým 

materiálům 
 

5 Fáze II. 
Po provedení hydroizolace  

výkresy stavebního řešení 
mostu, detaily odvodnění, 

doklady k použitým 
materiálům 

 

6 Fáze II. 
Po provedení přechodových oblastí 

výkresy stavebního řešení 
mostu, technická zpráva, 

doklady k použitým 
materiálům 

 

7 Fáze II. 
Po provedení vrstev vozovky  

výkresy stavebního řešení, 
doklady k použitým 

materiálům 
 

8 Fáze II. 
Před osazením nové ocelové NK 

detaily, výkresy stavebního 
řešení, doklady k použitým 

materiálům 
 

9 Fáze II. 
po osazení mostního zábradlí  

výkresy stavebního řešení 
výkres zábradlí, doklady k 

použitým materiálům 
 

10 
Fáze III. 

Ukončení uzavírky, po odstranění 
přístupové komunikace 

situace stavby, 
bezpečnostní opatření  

11 Fáze III. 
Kolaudace SO 201 

protokol hlavní mostní 
prohlídky, dokumentace 
skutečného provedení 

stavby 

 

 
Dokumentace je vypracována ve stupni DSP+PDPS a bude dopracována v dalších 

stupních projektové dokumentace. 
 
V Hradci Králové 09/2017      Ing. Karel Krčma 
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