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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 

Název stavby:         II/304 VELKÁ JESENICE OPĚRNÁ ZEĎ U Č.P.3 

Číslo zakázky.:    A012/11 

Místo stavby:   Velká Jesenice 

Kraj:   Královéhradecký 

Katastrální území:  Velká Jesenice 

Druh stavby:   novostavba 

Předmět stavby:   opěrná zeď + odvodnění komunikace v tomto místě 

 

 
O B J E D N A T E L  

 

Název a adresa:   Správa silnic Královéhradeckého kraje, 

   příspěvková organizace 

   Kutnohorská 59,  

   500 04 Hradec Králové 

   IČ: 709 47 996 

   DIČ: CZ70947996 

 

Odpovědný zástupce:  Ing. Irena Vaněčková 

   Irena.vaneckova@suskhk.cz 

   tel. 723757169 

   

  

Z H O T O V I T E L  D O K U M E N T A C E  

 

Název a adresa:   DIK - Dopravně inženýrská kancelář s.r.o. 

   Bozděchova 1668, Hradec Králové  

   IČ:     27 46 68 68 

   DIČ:  CZ 27 46 68 68 

   Ing. Miloš Burianec     

 

Vedoucí projektu:   Ing. Miloš Burianec 

   e-mail: burianec@dik-hk.cz 

   Mobil : 603 446 208 

 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Pavel Kubeš 

   tel.:739 633 151 

   e-mail: kubes@dik-hk.cz 

 

Stavební objekty:  SO 101 - Odvodnění vozovky v úseku SO 201 

  SO 201 – Opěrná zeď 

   
D R U H  D O K U M E N T A C E  

 

Stupeň projektové dokumentace:  Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení – DSP 

   Projektová dokumentace pro provádění stavby – PDPS 
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2 CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPO ŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ JEHO ODVODNĚNÍ 
Staveniště se nachází v zastavěné části obce Velká Jesenice, je vymezeno prostorem cca 5,0m od hrany nově 

navržené opěrné zdi směrem do komunikace (1,5m výkop + 1,0m bezpečnostní odstup + 2,5m jízdní pruh na 

staveništi) a cca 2,0m od hrany opěrné zdi směrem k přilehlé budově. Rozsah staveniště je vymezen hranicí 

stavby viz B. 2 Koordinační situace stavby. 

Ve všech fázích výstavby musí být zajištěn průjezd a přístup vozidel záchranné služby a vozidel HZS k přilehlým 

objektům. 

V průběhu realizace stavby bude staveniště odvodněno gravitačně vsakováním. Po dobu výstavby musí být 

zajištěno řádného odvedení povrchových a srážkových vod, aby nedošlo ke zhoršení fyzikálně-mechanických 

vlastností zemin na plochách staveniště. Zhotovitel stavby musí zabránit kontaminaci podzemních vod škodlivými 

látkami vzniklými při realizaci stavby. 

S trvalou deponií ani s mezideponií materiálu není uvažováno. 

 

 

3 STANOVENÍ OBVODU STAVENIŠTĚ, JEHO ZDŮVODNĚNÍ A ÚDAJE O POZEMCÍCH 
STAVENIŠTĚ 

Obvod staveniště byl navržen na základě předpokládaného rozsahu stavebních prací a terénních úprav s 

ohledem na vlastnické vztahy dotčených pozemků. Obvod staveniště vymezuje pouze nezbytně nutnou plochu 

pro realizaci opěrné zdi. 

Využití mimo staveništních ploch projekt nepředpokládá, budou využívány pouze a jen plochy uvnitř obvodu 

staveniště. Staveniště se nachází na pozemku investora (Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o.). Pozemek 

dotčený stavbou jsou zařazen jako ostatní plocha (silnice). Staveniště nezasahuje na pozemky ZPF ani PUPFL. 

Vnitro staveništní plochy mohou být využívány dle potřeb dodavatele stavby, však s ohledem na požadavky 

správců inženýrských sítí, podmínek stavebního povolení a platné legislativ. 

Staveniště převezme dodavatel při zahájení prací a bude mu k dispozici po celou dobu stavby. 

Před zahájením stavebních prací je nezbytné nechat vytyčit všechny podzemní sítě s protokolárním zápisem 

příslušných správců. V případě jakýchkoliv pochybností bude poloha podzemních vedení ověřena ručně 

kopanými sondami. 

Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích a objektech. 

 

 

4 ZÁSADY NÁVRHU ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Návrh zařízení staveniště je zakreslen v příloze na konci této zprávy. 

Na staveništi se v současné době nenachází žádné stávající objekty využitelné pro zařízení staveniště. Pro 

zařízení staveniště budou využity pouze a jen plochy uvnitř hranic obvodu staveniště. Konečná poloha zařízení 

bude upřesněna zhotovitelem stavby.  

Sociální zařízení staveniště bude umístěno v rámci zařízení staveniště (zajistí dodavatel stavby).  Šatny a sociální 

zařízení budou řešeny formou mobilních buněk umístěných na staveništi, na stavbě budou umístěny chemické 

záchody TOI. Sociální zařízení staveniště bude dimenzováno pro celkový počet pracovníků na staveništi. 

Předpokládá se 10 osob. 

V objektech zařízení staveniště nebo na jiném vhodném místě, je zhotovitel povinen zřídit a zajišťovat provoz 

prostorů pro výkon stavebního dozoru objednatele. 

Zařízení staveniště a stavební vybavení (včetně všech strojů a zařízení), jakož i postup vybudování zařízení 

staveniště a jeho provozování, udržování a likvidace, je záležitostí zhotovitele, který však musí v této věci 

respektovat případné podmínky dokumentace nebo smlouvy o dílo, stavebního povolení a požadavky 

vodoprávního úřadu, příslušné právní a technické přepisy. 
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5 NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY 
Povinností zhotovitele je v předstihu informovat místní obyvatele, Obecní úřad, Policii ČR, Záchrannou službu a 

Hasičský záchranný sbor o postupu prací, o uzávěrách a omezeních dopravy. 

Stavební práce budou prováděny na jednou v celém úseku.  

Řešeným územím prochází stávající sítě technické infrastruktury, poloha a typ sítí viz B. 2 Koordinační situace 

stavby. Před zahájením stavebních prací je nezbytné nechat vytyčit všechny podzemní sítě s protokolárním 

zápisem příslušných správců. V případě jakýchkoliv pochybností musí být poloha podzemních vedení ověřena 

ručně kopanými sondami. Poloha inženýrských sítí uvedených ve výkresu B. 2 je pouze orientační. Při provádění 

zemních prací v blízkosti IS je nutné dbát zvýšené opatrnosti a je nezbytné dbát požadavků správců IS dle jejich 

vyjádření. Zhotovitel je povinen si ověřit u správců technické infrastruktury existenci případných nově položených 

sítí v období po dokončení dokumentace stavby 

Rámcový postup výstavby: 

- označení pracovního místa dopravním značením  

- vymezení staveniště, předání staveniště zhotoviteli stavby 

- realizace zařízení staveniště 

- před započetím veškerých zemních prací budou vytyčeny všechny stávající inženýrské sítě za účasti jejich 

správců! Poloha stávajících podzemních vedení a inženýrských sítí zakreslených v grafických přílohách je 

pouze informativní  

- odkopávky zeminy v místě navržené opěrné zdi včetně výměny zeminy podloží pod opěrnou zdí 

- výstavba opěrné zdi 

- realizace podélné drenáže 

- realizace uliční vpusti a napojení na stávající kanalizaci 

- zásyp opěrné zdi 

- frézování stávajícího krytu vozovky do profilu 

- realizace podkladních vrstev vozovky v úseku výkopu 

- výstavba rigolu z žulových kostek do betonového lože 

- pokládka vrstev z asfaltového betonu (horní podkladní vrstva a vrstvy krytu vozovky) 

- výstavba chodníku u přilehlé budovy 

- úpravy asfaltobetonových vrstev stávající vozovky v místech napojení, vytvoření trojitého zazubení z 

důvodu napojení navržených asfaltového betonu AB konstrukcí na stávající vozovku. Úprava styčných 

ploch vrstev v místě napojení. 

- vyklizení staveniště  

- předání stavby 

 

 

6 OBJEKTY, KTERÉ JE NUTNÉ UVÉST SAMOSTATN Ě DO PROVOZU (PŘEDČASNÉ 
UŽÍVÁNÍ) 

V rámci stavby se takové objekty nevyskytují. 

 

 

7 MOŽNÉ NAPOJENÍ NA ZDROJE 
Zásobování vodou 

Voda pro potřeby výstavby bude řešena prostřednictvím mobilní cisterny. 

 

Zásobování elektrickou energií 

Elektrická energie bude zajištěna přívodní venkovní přípojkou dočasného charakteru, napojenou z el. skříní. 

Jejich užití projedná s EON Česká republika s.r.o. zhotovitel stavby v případě, že je bude potřebovat. Případně 

bude elektrická energie řešena pomocí elektrocentrál. 

 



II/304 VELKÁ JESENICE – OPĚRNÁ ZEĎ U Č. P. 3 
DSP - PDPS 

B.3_BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ 
03/2011 

 

5 z 9 
 

 

Telefonní p řípojka 

Předpokládá se využití mobilních telefonů 

 

Jiné energie 

Ostatní média a další zdroje energií a médií budou vzhledem k rozsahu stavby zajišťovány mobilně (kompresory, 

soupravy s tlakovými lahvemi pro sváření apod.). 

 

 

8 MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Při provádění stavby vznikají odpady, se kterými musí zhotovitel nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich 

množství a nebezpečné vlastnosti. 

Odpadní stavební materiály a prvky budou vytříděny podle povahy a buď odvezeny na skládku stavební suti, 

nebo k recyklaci. Veškerý odpad ze stavební činnosti při realizaci stavby bude důsledně zařazen podle druhu a 

kategorie dle zák. č. 185/2001Sb. Zákon o odpadech, bude vytříděn a zneškodněn odpovídajícím vhodným 

způsobem. Odpad bude předán a následně likvidován pouze oprávněnou osobou k odpadům dle jejich povahy. 

Původce odpadu vytřídí odpad tak, aby bylo možné jeho maximální množství předat k recyklaci. Materiálové 

využití odpadů má dle zákona č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech) přednost před jejich likvidací. Čistý stavební 

odpad bude předán k recyklaci v plném rozsahu. Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu 

se zákonem č. 185/2001Sb. Po dobu výstavby je za původce odpadu ve smyslu zákona považován dodavatel 

stavby. Původce odpadu (§4 odstavec „p“ zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška 

č. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. 

Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně 

využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je 

původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během 

výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. 

Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Pro 

nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas příslušného okresního úřadu (zákon č. 185/2001 Sb. o 

odpadech, §16, odst. 3), který musí být vydán před zahájením stavebních prací. Náležitosti žádosti o tento 

souhlas stanovuje rovněž vyhláška č. 383/2001 Sb. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do 

doby, než jsou předány oprávněné osobě. 

 

 

Předběžný výčet odpadů vzniklých při provádění a provozu stavby, které budou likvidovány v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech - zařazení dle katalogů odpadů vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb. - návrh 

jejich zneškodnění: 

17 01 01 Beton  bude odvezen skládku stavební sutí 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (asfaltobeton – stávajících zpevněných ploch) 

 budou odvezeny na skládku stavební suti 

17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

 vytěžená zemina a kamení budou odváženy na řízenou skládku 

17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

 vytěžené směsné stavební a demoliční odpady budou odváženy na řízenou skládku 

 

 

9 PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 
Přístup na stavbu je po stávajících komunikacích. Příjezd na staveniště bude možný ze silnice II/304.   
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10 POŽADAVKY NA ZABEZPE ČENÍ OCHRANY STAVENIŠTĚ A JEHO OKOLÍ 
Z důvodů bezpečnosti osob a ochrany majetku dojde k oddělení staveniště od veřejnosti vhodným oplocením, 

ochranným zábradlím anebo jinak. Zhotovitel je povinen zbudovat dočasné oplocení a ochranné zábradlí v 

rozsahu vyplývajících z bezpečnostních předpisů a požadavků stavebního povolení - zhotovitel je povinen po 

celou dobu stavby tyto zábrany udržovat. Konstrukce zábran a oplocení musí odpovídat požadavkům kap.11 a 12 

TKP s případnými úpravami uvedenými tamtéž - dočasné oplocení a ochranné zábradlí musí plnit svou funkci 

ochrannou i vzhledovou. 

Oplocení staveniště musí být provedeno v souladu s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 

báňského úřadu č. 324/90 sb., a současně s ohledem na vyhl. 398/2009 Sb., vyhláška O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Na veřejných komunikacích, kde nelze oplocení provést, bude zajištěna bezpečnost jiným způsobem (řízením, 

střežením a pod.). Ohrazení nebo oplocení, zasahující do veřejné komunikace, bude za snížené viditelnosti 

osvětleno výstražným červeným světlem v čele překážky.  

Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích a objektech. Možné zdroje 

ohrožení např. jámy, otvory, nestabilní konstrukce musí být vždy označeny výstrahou. Veškeré vstupy na 

staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami. Skládky stavebního materiálu musí být zřízeny 

výhradně uvnitř hranice staveniště. 

Bude potřeba organizovat přípravné práce tak, aby byly minimalizovány nepříznivé dopady stavby na provoz 

přilehlých komunikací a na okolní zástavbu, zajistit pasportizaci stavu přístupových komunikací a zástavby v jejich 

okolí, dotčené staveništní dopravou. Bezpečně ochraňovat veřejná prostranství, zeleň, stromy, komunikace a 

jejich vybavení, vytyčovací prvky a měřičské značky u podzemních vedení na staveništi po celou dobu provádění 

stavebních prací. 

 

 

11 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ STAVBY, KTERÉ VYŽADUJÍ BEZPE ČNOSTNÍ 
OPATŘENÍ 

Zvláštní podmínky na provádění stavby nejsou specifikovány. 

 

 

12 NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY, VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
PODMÍNEK A OZNAČENÍ PRO SAMOSTATNÝ A BEZPE ČNÝ POHYB OSOB S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE NA VE ŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍCH A 
PLOCHÁCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠT ĚM 

Stavba bude prováděna za částečné uzavírky. V úseku opěrné zdi zůstane volný jeden jízdní pruh, který bude 

sloužit střídavě pro oba směry jízdy. Typ a rozmístění dočasného značení je rámcově uvažováno dle vzorového 

schématu B/4 dle TP66. 

Zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm bude 

provedeno s ohledem na vyhl. 398/2009 Sb., vyhláška O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

 

 

13 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BEZPE ČNOSTI A 
OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BEZPE ČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 
STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA Č. 309/206 SB., O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Při provádění stavby bude ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků zajištěna plněním požadavků a nařízení 

platné legislativy vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména: 

- zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce  
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- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), a jeho prováděcí předpisy 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 

V průběhu stavby bude zabráněno vstupu nepovolaných osob na staveniště. Veškeré výkopy budou 

zabezpečeny proti pádu osob. 

Na stavbách, pro které je jmenován koordinátor, je zhotovitel stavby povinen reagovat na koordinátorovy 

informace o bezpečnostních zdravotních rizicích, upozornění na nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví a požadavky na jejich odstranění a zvát koordinátora na kontrolní dny stavby pro 

uplatnění poznatků z plnění plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Budou-li  na  staveništi  vykonávány  práce a činnosti vystavující fyzickou  osobu  zvýšenému ohrožení života 

nebo poškození zdraví, které jsou  stanoveny  prováděcím  právním předpisem, stejně jako v případech kdy 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 

vykonávány práce a činnosti a bude na nich  pracovat  současně více než 20 fyzických osob po dobu delší 

než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu 

na jednu fyzickou osobu, 

zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 

bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i 

způsobu provedení. Musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace 

stavby. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi není součástí této projektové dokumentace. 

 

 

 

14 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

14.1 Vliv na životní prost ředí 
Provádění stavby bude mít vliv na stávající životní prostředí v okolí staveniště. Dodavatel musí na staveništi 

provést taková opatření, které negativní vlivy stavební činnosti, zejména šíření bláta, hluku a prachu do okolí 

staveniště, sníží na minimum. 

 

14.2 Ochrana zdraví a ochrana proti hluku 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanoví NV č. 148/2006 Sb. Tento předpis stanoví, že organizace a občané jsou 

povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší 

možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku 

stanovené těmito předpisy. 
 

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 

Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, a provádět 

opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji 

ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými 

přestávkami. 
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Nejvyšší přípustnou hladinu hluku stanoví uvedené předpisy ve výši 50 dB(A) pro denní dobu a 40 dB(A) pro 

noční dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolím zástavby.  

 

Po dobu provádění stavby nesmí byt okolní zástavba ovlivňována nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad 

mez, stanovenou v nařízení vlády 502/2000 Sb. ve znění Nařízení vlády č.88/2004 Sb. Stavební činnosti 

produkující hluk, vibrace a otřesy budou prováděny, pokud nebude stavebním povolením stanoveno jinak, nejdéle 

v době od 7,00 do 21,00 hod., což zajistí v nočních hodinách klid v okolí. 

Případná kontrolní měření hladin hluku provedou orgány hygienické služby podle ČSN 01 1603 - Metody měření 

hluku. 

 

Během stavby budou na staveništi průběžně realizována následující protihluková opatření, která omezí negativní 

vliv hluku z výstavby na okolí: 

 

a/ organizační opatření: 

- veškerá hlučná činnost na stavbě bude prováděna jen v denní době od 7 do 21 hodin, 

- doba provozu hlučných stavebních strojů bude minimalizována, 

- stojící nákladní vozy budou mít vypnuty motory, budou vytěžovány pokud možno 

   oběma směry 

- při provádění nejhlučnějších stavebních prací nesmí být na stavbě používána jiná hlučná    

   technika 

 

b/ technická opatření: 

- stacionární zdroje hluku budou pokud možno umístěny co možná nejdále od okolních 

   obytných domů, 

- kompresory budou opatřeny protihlukovým krytem 

 

14.3 Emise a prašnost 
Provádění stavebních prací způsobuje znečišťování ovzduší. Staveniště a jeho okolí je zatěžováno emisemi z 

provozu stavebních strojů, prachem, uvolňováním prchavých látek a dalšími druhy znečištění ovzduší. Zhotovitel 

je povinen se řídit ustanoveními zákona č. 86/2002 Sb. Zejména musí dbát na to, aby: 

- motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a jejich emise nepřekračovaly přípustné 

meze - všechna pracoviště byla udržována v čistotě - pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny - 

pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. kropením) s cílem omezit prašnost na nejmenší možnou 

míru - řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochranných prostředků byla omezena 

prašnost při zemních pracích, výrobě betonu, asfaltových směsí, čištění štěrkového lože, demolicích apod. na 

nejmenší možnou míru - veřejné komunikace u vjezdů na staveniště, případně jejich úseky používané staveništní 

dopravy byly chráněny před znečištěním a řádně udržovány - se na stavbě omezilo používání materiálů s 

neekologickými prchavými látkami - zneškodnění odpadů pálením bylo prováděno na vhodných místech a 

povoleným způsobem. 
 
 

Při provádění stavby musí zhotovitel dodržovat požadavky všech předpisů týkajících se životního prostředí a to 

zejména: 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů; 

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích; 

Vyhláška MŽP č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních 

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická 

rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, ve znění pozdějších předpisů; 
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Vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob 

předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné 

míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní 

evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování ve znění pozdějších předpisů; 

Vyhláška MŽP č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší, ve 

znění pozdějších předpisů; 

Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, 

hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění pozdějších předpisů; 

Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a 

způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí, ve znění pozdějších předpisů; 

Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích 

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění pozdějších předpisů; 

Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních 

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění pozdějších předpisů; 

Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

14.4 Ochrana podzemních vod a podloží 
Dodavatel odpovídá za řádný technický stav na stavbě užívaných stavebních mechanizmů. Případný únik 

ropných látek musí byt neprodleně a náležitě likvidován. 

Odstavení stavebních mechanizmů bude prováděno na zvlášť k tomuto účelu upravených místech. V případě, že 

obsluha stavebního mechanizmu zjistí únik ropných látek, musí při odstavení tohoto mechanizmu zajistit stroj tak, 

aby únik látky byl zachycen např. do připravené nádoby. 

 

14.5 Vizuální rušení 

Dodavatel odpovídá za udržování pořádku na staveništi. Stavba bude užívat pouze plochy určené pro výstavbu. 






