TECHNICKÁ ZPRÁVA
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1.1 Stavba
Název stavby:

 Silnice III/319 5 Javornice - Slatina
Kraj:


 Královéhradecký

Katastrální území:
 Slatina n. Zd., Javornice
Druh stavby:

 Rekonstrukce živičného krytu
1.2 Investor

Název:


 Královéhradecký kraj
                                          Pivovarské náměstí 1245

                                          500 03 Hradec Králové

IČO:


708 89 546
Číslo účtu:


43-6079320257/100
1.3 Projektant

      Název:


SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
      Sídlo projektanta:

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
      IČO:


275 02988
      DIČ:


CZ27502988
      Zpracoval:


František Nosek
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY
Předmětem řešení stavby je rekonstrukce vozovky silnice III/319 5 Slatina n. Zd.-  Javornice za účelem zkvalitnění silničního provozu na dané komunikaci a bezpečnějšího pohybu cyklistů.
Rekonstruovaná část silnice III. třídy se nachází v extravilánu mezi obcemi Slatina  n. Z.  - Javornice.
Kilometráž rekonstrukce živičného krytu je patrná ze situační mapky.
Celková délka úpravy činí 1,100 km.  Šířka komunikace je v průměrné šířce 5,5 m.
Stávající povrch vozovky v km 5,000 – 6,100 km z penetračního makadamu a asfaltového nátěru s lokálními výspravami s asfaltobetonu. Na stávající vozovce je patrný rozpad živičného krytu vozovky a výtluky.
Komunikace, která je předmětem opravy vykazuje v některých úsecích značné poruchy, které přes opakované lokální výspravy zhoršují sjízdnost a bezpečnost provozu vzhledem k značným nerovnostem v podélném a příčném sklonu.

Tento stav se neustále zhoršuje a souvislá celoplošná oprava krytové vrstvy a dosypu krajnic štěrkodrtí je tedy nutná.  

V některých úsecích bude potřeba provést důkladnější zesílení stávající vozovky, hlavně neúnosných krajů vozovky v obou směrech. 
3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
3.1 Směrové řešení

Zůstává beze změn. Navržené úpravy budou realizovány na pozemcích investora v rámci stávajícího tělesa komunikace. Úprava napojení soukromých vjezdů bude provedena v nezbytně nutném rozsahu a plynule bude směrově navazovat na nově opravovaný úsek silnice III. třídy 3195.
K trvalému záboru pozemků nedojde.
3.2 Výškové řešení

      Navrženou úpravou nedochází k podstatným změnám nivelety komunikace.

Celkově dojde k průměrnému navýšení nivelety o 90 mm.
Frézováním stávající vozovky se předpokládá pouze v napojení stávající a nové vrstvy asfaltobetonu.
V místech bez poruch se provede nový kryt na stávající povrch.
3.3 Příčné uspořádání
Šířka vozovky bude sjednocena dle stávajícího stavu.  Rozšíření v obloucích bude zachováno. 

Příčný sklon bude zachován, resp. upraven dle stávajícího stavu se sjednocením na 3,5 % u jednostranného sklonu ve směrovém oblouku a 2,5% u sklonu základního střechovitého.

3.4 Oprava poruch vozovky
Po strojním očištění a provedení spojovacího postřiku asfaltovou emulzí do 0,5 kg/m2 se provede vyrovnávací vrstva z ACO 8 v průměrné tloušťce 43 mm.

Poté se provede asfaltobetonový kryt v tl. 50 mm z ACO 11 (ČSN EN 13108-1)
Případná propadlá neúnosná místa vozovky převážně v krajích vozovky budou před položením vyrovnávací vrstvy vozovky zesíleny z asfaltového betonu ACP 16.
3.5 Konstrukce vozovky
            - Spojovací postřik emulze 0,5kg/m2 
            - Vyrovnávky lokálních výtluků ACP 16


- Zesílení asfaltových vrstev ACO 8 v průměrné tl.  43 mm.
       
            - Obrusná vrstva vozovky z asfaltobetonu ACO 11 v tl. 50 mm

- Dosyp krajnic štěrkodrtí
3.6 Odvodnění komunikace
Není součást řešení stavby.
3.7 Bezpečnostní zařízení
Není součástí řešení stavby.
3.8 Dopravní značení
Svislé dopravní zařízení bude zachováno stávající.
4. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
Před zahájením zemních prací je třeba požádat o vytýčení všech inženýrských sítí od jednotlivých správců, případně zajistit jejich odborný dozor.
5. SKLÁDKY
Veškerý přebytečný vytěžený materiál je nutné uložit na řízené skládce .
V prostoru stavby z důvodů stísněných poměrů nebude možné skladovat vytěžený ani jiný sypký materiál. 
6. ZÁBORY POZEMKŮ
 Zábory pozemků se nepředpokládají.
7. OSTATNÍ
Vlastní realizační práce budou vyžadovat částečné omezení silniční dopravy. Při pokládce obrusných vrstev vozovky se předpokládá úplná uzavírka dotčeného úseku silnice.
V Rychnově n. Kn. 18. 10. 2013                              
                                                 







