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1. Úvod 
 
Královéhradecký kraj (dále též „kraj“ nebo „KHK“) připravuje a realizuje množství investičních i 

neinvestičních projektů (akce, záměry), kde je nositelem (investorem) přímo kraj, nebo jsou nositelem 

(investorem) organizace založené, ovládané a zřízené Královéhradeckým krajem. Jedná se o projekty 

dotační – financované z národních, evropských či jiných externích zdrojů, ale i projekty nedotační – 

financované např. z Fondu rozvoje a reprodukce (dále též jen „FRR“), z rozpočtu věcně příslušného 

odboru apod.  

Tento materiál má za úkol popsat hlavní požadavky na strukturu, obsah a formát evidovaných údajů o 

projektech Královéhradeckého kraje a jeho organizací prostřednictvím SW nástroje. Využití SW 

nástroje pro evidenci informací o projektech je identifikováno jako příležitost pro zefektivnění 

evidence projektů jako součást projektového a manažerského řízení projektů. 

Materiál bude sloužit jako podklad pro konzultaci s odborníky z oblasti IT, kde v další fázi bude na 

základě tohoto materiálu odborně posouzeno, zda jsou vydefinované požadavky/návrhy realizovatelné 

prostřednictvím SW nástroje, případně jaké náklady by bylo nutné k implementaci SW nástroje 

vynaložit. 

 
Součástí realizace záměru bude optimalizace procesů provedena mj. prostřednictvím aktualizace: 

- Směrnice č. 16 Rady Královéhradeckého kraje upravující postup Královéhradeckého kraje při 

zajišťování kofinancování a předfinancování projektů spolufinancovaných ze strukturálních 

fondů, komunitárních programů EU, státního a krajského rozpočtu 

- Statut a pravidla čerpání FRR 

 
 
Návrhová část tohoto materiálu musí být také koordinována s dalšími platnými předpisy kraje, úřadu 

či ředitelky úřadu, přičemž se jedná zejména o následující předpisy: 

- Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého 

kraje při zadávání veřejných zakázek 

- Směrnice č. 7 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanoví zásady k řízení příspěvkových 

organizací řízených krajem 

- Směrnice č. 13 Rady Královéhradeckého kraje, kterou je upraven postup Královéhradeckého 

kraje a jím zřízených příspěvkových organizací při zajišťování a vyúčtování služeb 

poskytovaných při přípravě, řízení, realizaci a udržitelnosti projektů spolufinancovaných ze 

strukturálních fondů, komunitárních programů EU, státního a krajského rozpočtu 

- Směrnice Rady Královéhradeckého kraje k ochraně osobních údajů dle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

- Pracovní řád Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

- Příkaz ředitele KÚ č. 3 o oběhu účetních dokladů v podmínkách Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje 
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- Organizační řád Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

- Podpisový řád Královéhradeckého kraje 

- Spisový řád Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

- Jednotná účetní analytika (JÚA) 

- Metodika účetnictví (JEKIS), 
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2. Výchozí stav 
 
V současné době není na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje (dále též „krajský úřad“) k dispozici 

nástroj, který by umožňoval jednotnou evidenci investičních/neinvestičních projektů v plném rozsahu. 

Evidence probíhá roztříštěně na jednotlivých odborech krajského úřadu, na Centru investic, rozvoje a 

inovací (dále též jen „CIRI“), eventuálně v dalších organizacích či obchodních společnostech (např. v 

rámci obchodní společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.). 

Stávající stav evidence projektů Královéhradeckého kraje: 

- Odbor investic sleduje záměry prostřednictvím excelových tabulek, formou tzv. zásobníku 
projektů, který je členěn po odvětvích, obsahuje základní informace – název akce, stručný 
obsah a náklady. 

- Odbor analýz a podpory řízení má k dispozici v rámci Portálu příspěvkových organizací aplikaci 
„Projektové řízení“, která ve stávajícím rozsahu má charakter evidenční, a to pouze 
v základních parametrech. Oproti zásobníku projektů je možné evidovat náklady projektu, 
časovou osu. Tento systém využívá pro evidenci akcí zejména odbor školství a to pro akce z FRR 
a individuální záměry organizací, investiční akce spolufinancované z evropských zdrojů nejsou 
ve většině případů do systému zanášeny. 

- Dále na CIRI probíhá měsíční aktualizace přehledu projektů spolufinancovaných z evropských 
dotačních prostředků. Ve stručnosti lze uvést, že o projektech jsou na CIRI vedeny přehledy 
s následujícími informacemi - základní údaje o projektu (evidenční – název, celkové náklady, 
výstupy projektu, kontaktní osoby atd.), stavebně-technické (investiční záměr, projektová 
dokumentace, stavební povolení atd.), veřejné zakázky, rozpočet projektu – návaznost na 
rozpočet kraje a dotační rozpočet, financování – sledování cash flow prostředků určených na 
profinancování projektů, usnesení Rady a Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, další 
evidence v souvislosti s udržitelností projektu. Jedná se opět o excelové přehledy, které jsou 
ukládány na server kraje. 

Neexistence jednotného nástroje evidence a správy projektů Královéhradeckého kraje nutně vede k 

decentralizaci a nesystémovosti evidence údajů o realizovaných projektech, která s sebou nese 

zejména následující překážky či problémy při práci s údaji o těchto projektech: 

- Dostupnost dat - v případě, že je požadavek na vytvoření souhrnu dat, které jsou evidovány v 
různých přehledech, je nutné tato data kompilovat a vznikají další pomocné tabulky vytvořené 
ad hoc, se kterými se pak již dále nepracuje. 

- Duplicita dat – v důsledku roztříštěnosti dílčích evidencí se některé údaje k totožným 
projektům evidují duplicitně, v případě aktualizace dat často dochází k aktualizaci v jednom 
zdroji, ale nedochází automaticky (automatizovaně) či v reálném čase k propsání dat do 
ostatních evidencí. 

- Těžkopádnost práce s daty – evidence prostřednictvím tabulek v MS Excel má svá omezení 
daná programem, je možné pouze základní filtrování, ale nelze efektivně pořizovat reporty dle 
zadaných kritérií, resp. přehledy údajů o projektech dle zadaných proměnných. 

- Struktura dat není jednotná, jednotliví správci tabulek sledují primárně pouze data v různé 
struktuře/formátu.  

- U přehledů v MS Excel není možné přidělit různé role a práva k editaci údajů (pro uživatele 
pouze pro čtení, pro uživatele oprávněného údaje měnit, atd.).  
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3. Návrhová část 
 
Cílem tohoto materiálu je navrhnout zefektivnění správy a evidence projektů prostřednictvím 

jednotné aplikace (SW nástroje). Tento materiál popisuje postupy a procesy Královéhradeckého kraje 

při zajišťování přípravy, řízení a udržitelnosti (provozu) včetně předfinancování a kofinancování 

projektů Královéhradeckého kraje a jeho organizací spolufinancovaných ze strukturálních fondů, 

komunitárních programů EU, státního a krajského rozpočtu.  

Projekt Královéhradeckého kraje a jeho organizací ve smyslu tohoto materiálu je časově ohraničená a 

ucelená sada činností a procesů, jejímž cílem je zavedení, vytvoření nebo změna něčeho konkrétního, 

a to bez ohledu na zdroje financování. Za projekt ve smyslu tohoto materiálu není považováno 

financování provozních potřeb. 

Věcně příslušný odbor – odbor krajského úřadu, v rámci jehož činnosti budou výstupy či výsledky 

projektu užívány, spravovány, či budou sloužit pro výkon samostatné nebo přenesené působnosti 

daného odboru, nebo organizací spadajících do působnosti daného odboru dle platného organizačního 

řádu. 

Organizace – je ve smyslu tohoto materiálu jakákoliv Královéhradeckým krajem zřízená organizace, 

založená či ovládaná společnost, obchodní společnost či jiná právnická osoba. 

Projektový manažer – za projektového manažera je u nedotačních projektů (proces 1) považována 

kontaktní osoba nositele projektu, která koordinuje či řídí projekt jako celek. U dotačních projektů 

(proces 2) je za projektového manažera považována kontaktní osoba administrátora dotace, případně 

kontaktní osoba nositele projektu, pokud administrátor dotace není pověřen řízením projektu. 

Odbor investic – odbor krajského úřadu, který v rámci přípravy a realizace projektů krajského úřadu 

zajišťuje v souladu s organizačním řádem zejména: 

- Pro všechny projekty – zajišťuje funkci správce finančních prostředků určených na 

předfinancování a kofinancování projektů (ORG 2099, rezerva, apod.). 

- Pro všechny projekty – koordinuje a zajišťuje zadávání zakázek a veřejných zakázek kraje v 

souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, v souladu s vnitřní normou kraje (Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje). 

- Pro projekty obsahující stavební práce – zajišťuje přípravu a realizaci staveb na základě 

souhlasu věcně příslušného odboru, případně provádí koordinační a kontrolní činnost nad 

přípravou a realizací staveb, kterou provádí na základě pověření organizace kraje. 

V rámci plánování a sledování souboru činností potřebných k přípravě a realizaci projektů byly 

identifikovány dva základní procesy: 

 Proces 1 (nedotační) – příprava a realizace projektů, které jsou realizovány z vlastních 

prostředků (za vlastní prostředky se ve smyslu tohoto materiálu považuje i použití prostředků 

z půjček a úvěrů). Tento proces se řídí zejména Statutem a Pravidly čerpání Fondu rozvoje a 

reprodukce (FRR). 
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 Proces 2 (dotační) – příprava a realizace projektů, které jsou realizovány za spoluúčasti 

dotačních zdrojů (evropské, národní, ev. jiné). Tento proces se řídí zejména Směrnicí č. 16 

Královéhradeckého kraje. 

Materiál dále navrhuje způsob správy a evidence informací k projektům v jednotlivých fázích životního 

cyklu projektu: 

- Záměr (předpříprava) - vyplněna pouze část Záměr 

- Příprava - vyplněny všechny relevantní záložky 

- Realizace – vyplněny všechny relevantní záložky 

- Udržitelnost (provoz) - vyplněny relevantní záložky (proces 2 (dotační)) 

- Zrušen 

Navržená struktura SW nástroje předpokládá následující základní členění (části): 

- Záměr (předpříprava) – údaje v této části označeny „Z“ 

- Příprava projektu – údaje v této části označeny „P“ 

- Realizace projektu – údaje v této části označeny „R“ 

- Stavební aktivity – údaje v této části označeny „S“ 

- Dotace a příspěvky – údaje v této části označeny „D“ 

- Rozpočet projektu – údaje v této části označeny „RO“ 

- Financování projektu – údaje v této části označeny „F“ 

- Veřejné zakázky – údaje v této části označeny „VZ“ 

- Majetek – údaje v této části označeny „M“ 

Souhrnný přehled evidovaných informací tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu. 
 
Struktuře odpovídají i druhy evidovaných informací: 

Druh informací Současně informace eviduje: 
Prostředky stávající 

evidence: 

Věcné 

Věcně příslušný odbor 
Organizace 
Administrátor dotace** 
Administrátor zakázek 
Odbor investic 

Tabulky, přehledy, 
studie. 

Stavebně-technické* 

Odbor investic 
Organizace 
Administrátor dotace** 
Administrátor zakázek 
Oddělení majetkové 

Tabulky, přehledy, 
vlastní projektová 
dokumentace, FAMA. 

Ekonomické 

Odbor ekonomický 
Věcně příslušný odbor 
Organizace 
Administrátor dotace** 

Tabulky, přehledy, 
GINIS. 

Právní a veřejné 
zakázky 

Odbor investic 
Organizace 
Administrátor dotace** 
Administrátor zakázek 

Tabulky, přehledy, 
složky dokumentace, 
EZAK 
Aplikace usnesení 

Smluvní 
Odbor investic 
Organizace 
Věcně příslušný odbor 

Tabulky, přehledy, 
svlastní smlouvy, GINIS 
Registr smluv, FAMA 
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Administrátor dotace** 
Administrátor zakázek 

Aplikace usnesení 

*pouze u stavebních záměrů 
** neplatí pro proces 1 (nedotační) 
 
 
Očekává se, že SW nástroj nahradí následující decentralizované evidence (a tím i odstraní vzájemné 
duplicity evidovaných údajů): 

- Přehled akcí PRST (správce odbor investic) 
- Evidence projektů Portálu příspěvkových organizací (správce Odbor školství) 
- Dílčí evidence a přehledy vedené na jednotlivých odborech krajského úřadu 
- Přehled záměrů FRR celkový 
- Přehled záměrů FRR odboru dopravy (kap. 10) 
- Přehled záměrů FRR odboru školství (kap. 14) 
- Přehled záměrů FRR odboru zdravotnictví (kap. 15) 
- Přehled záměrů FRR odboru kultury (kap. 16) 
- Přehled záměrů FRR odboru sociální (kap. 28) 
- Přehled záměrů FRR odboru činnost úřadu (kap. 19) 
- Přehled záměrů FRR správa majektu (kap. 12) 
- Dílčí evidence a přehledy vedené organizacemi krajských organizací 
- Přehled příprava, realizace, udržitelnost (správce CIRI) 
- Přehled cash flow vratky či rezervy (správce CIRI) 
- Přehled veřejných zakázek (správce oddělení VZ) 
- Sběr záměrů na úrovni RSK (Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje) 
- Sběr záměrů pro NIP (Národní investiční plán) 

 
Vzhledem k tomu, že ve výchozím stavu není dokončeno nastavení vkládání údajů z jednotlivých 
krajských SW, je navržena realizace zavedení tohoto SW nástroje ve dvou krocích: 
 
Technické řešení a přenos dat z dalších SW aplikací vyvolá rozdělení dodávky SW nástroje ve dvou 
realizačních etap: 
 

- 1. etapa – dodávka a implementace nástroje, 
- 2. etapa – další rozvoj nástroje – zejména implementace automatického propojení dat z externích 

aplikací). 
 
 

3.1. Obecné požadavky na SW nástroj 
 
V rámci evidence záměrů prostřednictvím SW nástroje (aplikace, informačního systému, apod.) musí 

být vzhledem k velkému počtu zapojených uživatelů (organizací) zajištěn snadný přístup k nástroji – 

např. prostřednictvím webového rozhraní. 

Přidělení přístupů do SW nástroje (např. přihlašovacím jménem a heslem) bude řešeno z centrálního 

místa (např. krajského úřadu), administrace a správa uživatelů, jejich rolí a oprávnění, musí být 

integrováno se stávajícím IDM (Identity Management) krajského úřadu. přičemž bude definováno 

několik rolí (úrovní přístupů) na úrovni projektu, např.: 
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- Administrátor – osoba, která přiděluje přístupy a na bázi redakčního systému vkládá nové 

položky např. do check listů a check boxů. Vzhledem k napojení na IDM bude rozděleno do 2 

rolí: 

(1) správa uživatelů, rolí a přístupových práv v IDM 

(2) administrace a správa samotného IS pro evidenci projektů 

 

 

Příklad check boxu: 
Z10 Projekt obsahuje stavební práce:    (zaškrtnout do této podoby pro odpověď NE) 

(zaškrtnout do této podoby pro odpověď ANO) => pak v části Z10 

zpřístupnit údaje k plnění informace „Investiční garant“: 

 

 

 

 

Příklad check listu (výběr ze seznamu možností):  

Z05 Stav projektu: 

 

 

- Správce projektu – osoba, která projekt do aplikace vkládá (vlastník záznamu). 

- Schvalovatel (kraj) – funkce schválení záměru = zadání do aplikace (zásobníku) – vedoucí věcně 

příslušného odboru. 

- Schvalovatel (organizace) – potvrzení informací a obsahu záměru a souladu s principy 3E ze 

strany organizace kraje, která bude žadatelem, budoucím uživatelem či správcem výstupů 

projektu – ředitel organizace. Potvrzení záměru ze strany schvalovatele organizace předchází 

posouzení záměru a jeho případnému schválení ze strany vedoucího věcně příslušného odboru 

(schvalovatel kraje). 

- Editor projektu – osoba, resp. osoby, které vkládají, editují a v čase aktualizují informace 

k určité části projektu (určený pracovník odboru, organizace, projektový manažer (PM),…). 

- Čtenář – osoba, resp. osoby, které mají možnost nahlížet, ale nemá právo informace o projektu 

editovat. 

Jedna osoba může mít v rámci svého přístupu do aplikace u konkrétního projektu více rolí. Současně 

jedna osoba (jeden přístup do SW nástroje) může mít u různých projektů různé role. Správce projektu 

může definovat role na úrovni konkrétního projektu. 

 

U jedné informace, nebo části může mít možnost editace více osob (viz. příloha č. 1 záměru), v tomto 

případě nese zodpovědnost za uvedené údaje osoba, která je uvedena první v pořadí. Pokud je více 

osob odděleno „/“ (=„nebo“), jedná se o jednu, nebo druhou možnost – pokud se jedná o zástupce 

kraje, nebo organizace (resp. nositel projektu kraj, nebo organizace). 

 

jméno příjmení titul 

Tel: +420 … … … Mobil: +420 … … … Email             @ 
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Dále bude definováno, k jaké vybrané skupině projektů bude mít konkrétní uživatel v rámci své role 

přístup: 

- ke všem projektům, 

- ke všem projektům kraje, 

- ke všem projektům jedné organizace, 

- k projektům organizací jednoho konkrétního věcně příslušného odboru, 

- k projektům, které spravuje, 

- k projektům, kde je součástí projektového týmu. 

 

Základní práce se SW nástrojem a tvorba přehledů by měla být uživatelsky logická a intuitivní pro 

běžného uživatele (aby nevyžadovalo speciální školení uživatelů), který je zvyklý používat webové 

aplikace, rozhraní a MS nástroje. 

 

Přepokládá se využití např. následujících funkcí či funkcionalit: 
 

-  celkový přehled projektů na úvodní straně nástroje - po přihlášení do nástroje bude na úvodní 

straně dostupný přehled projektů dle přidělených práv (rolí) s možností jejich filtrování (např. 

dle fází – vše/záměr/příprava/realizace/Ukončen/udržitelnost/zrušen; dle odborů/oblastí 

apod.) 

 

Orientační struktura po přihlášení: 

Třídění: Vše (6) Záměr (1) Příprava (1) Realizace (1) Ukončen (1) Udržitelnost (1) Zrušen (1) 

Třídění: 
Odbor 

investic 
Odbor 
školství 

Odbor 
sociální 

Odbor 
zdravotnictví 

Odbor  
kultury 

Odbor  
ekonomický 

….. 

 

P.č. 
Zkrácený název projektu Nositel projektu Věcně příslušný odbor Stav 

projektu 

1 S čerty nejsou žerty Královéhradecký kraj Odbor investic záměr 

2 Pejsek a kočička ZOO Dvůr Králové a. s. 
Odbor životního prostředí 
a zemědělství 

příprava  

3 Mrazík 
Zemědělská akademie a Gymnázium 
Hořice 

Odbor školství realizace 

4 Šmoulové Barevné domky Hajnice Odbor sociálních věcí ukončen 

5 Popelka Centrum investic, rozvoje a inovací Odbor investic 
udržitelnost 
(provoz) 

6 Pyšná princezna 
Zdravotnická záchranná služba 
Královéhradeckého kraje 

Odbor zdravotnictví 
předčasně 
ukončen 

…     

 
- volba filtrů (vše, dle odboru, dle fáze, dle nositele… včetně vzájemné kombinace výběrových 

kritérií, také možnost zadání podmínek, např. „a zároveň“, „nebo“, „<“, „>“ apod., např. pro 

filtrování času – datum realizace > 31.12.2018), 

- evidence verzí záznamů (po změně, měsíčně, apod…), včetně jejich zachování, 
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- dostupnost informace o tom, kdo daný údaj zadal či upravil (předpokládá se, že práva upravit 

některé konkrétní údaje může mít přiděleno více osob), 

- při vybraných operacích odeslání informačního emailu na předdefinovaný email (např. vložení 

záměru do aplikace odeslán informativní email vedoucímu odboru, že byl vložen nový záměr, 

apod…), 

- u vybraných údajů nastavení odesílání upozornění na email (např. u termínů dokončení aktivity 

odeslána správci projektu zpráva (email) s upozorněním na blížící se termín dané události, 

nebo ukončené této události, 

- u vybraných údajů zobrazení kontrolního upozornění (např. pokud součet fakturace vůči 

určitému smluvnímu závazku překročí smluvní výši, pokud součet fakturace překročí finanční 

limit, nebo příslib, apod.), 

- v částech, kde je vyžadováno uvedení kontaktu, tak bude uvedeno strukturovaně Jméno, 

Příjmení, titul před jménem, titul za jménem, telefon, mobil, email a textové pole pro vložení 

doplňující informace (č. kanceláře, skype, atp.), 

- tam, kde je uváděno datum, bude jeho výběr probíhat prostřednictvím výběru z kalendáře, 

- vybrané části nástroje budou editovatelné bez zásahu dodavatele, např. formou redakčního 

systému (zejména úprava check listů, check boxů atd.), 

- přístup do systému (vytváření přístupů do SW nástroje) bude řešen na úrovni administrátora 

(nikoliv ze strany dodavatele SW nástroje), 

- v případě částek v části P3, R3 a S, bude uváděna hodnota bez DPH a sazba (%) DPH, následně 

v části RO (rozpočet) budou údaje Kč bez DPH, Kč DPH, Kč vč. DPH a v části F (financování) bude 

pracováno s částkami vč. DPH.  

- provázání jednotlivých částí záznamů a zapracování křížových kontrol (např. pokud nebudou 

vyplněny všechny údaje v části záměr, nebude možné vyplňovat další záložky, automatické 

součty za finanční údaje, automatické výpočty dotace dle zadaného %...), 

- u vybraných položek kontrola prázdného pole, 

- u vybraných záznamů (údajů) evidence údajů ve verzi „plán“ a ve verzi „skutečnost“, aby byla 

dostupná informace o aktuálnosti údaje. Při generování sestav pak bude možné vybrat, zda 

mají sestavy či harmonogramy zahrnovat informace plánované, skutečné, nebo obojí, 

- vkládání souborů a dokumentů prostřednictvím SW nástroje, nutné řešit napojení na uložiště 

(datový sklad, cloudové úložiště, ev. jiné řešení), za podmínek dodržení Národního standardu 

pro elektronické systémy spisové služby v platném znění a ve zněních příštích 

- sběr dat generovaných ostatními systémy kraje (evidence účetní, majetková, faktur, smluv, 

atd…), a externími systémy (EZAk, RES, atd…), 

- textová pole budou snadno rozšířitelná (na úrovni administrátorských práv), 
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- u vybraných polí bude vkládán prolink na záznamy z externích veřejných databází (registr 

smluv, EZAK, pokud bude realizovatelné tak i do evidence usnesení) 

- další požadavky, které vyplynou z dalších fází rozpracování tohoto materiálu a z konzultací s IT 

odborníky. 

Požadavek na tiskové sestavy: 

Obecně (platí pro všechny části projektu) požadavek na jednoduchý uživatelsky komfortní nástroj na 

tvorbu sestav – nadefinování přednastavených sestav pro všechny uživatele, možnost generování 

sestav dle ručního výběru, možnosti si sestavy uživatelsky nadefinovat, uložit pro opakované použití – 

přístup k nim buď jen pro konkrétního uživatele, nebo veřejné. 

- přehled všech projektů  

- přehled projektů organizace 

- přehled projektů kraje 

- přehled projektů spadajících do působnosti věcně příslušného odboru 

- přehled nedotačních projektů (FRR) pro proces 1 

- přehled dotačních projektů pro proces 2 

- přehled financování (cash flow vratky) pro proces 2 

- přehled výdajů vynaložených na projekty (všech, nebo dle kritérií výběru) celkem, v letech (dle 

výběru) 

- přehled vybraných projektů (ruční výběr konkrétních projektů) pro import do databáze RSK 

www.chytryregion.cz (údaj Z02, Z03 (název obce), Z04, Z05, Z06, Z07, Z08, Z19, R02 (rrrr 

zahájení a ukončení) 

 
 

3.2. Záměr (předpříprava projektu) 
 
Při vzniku podnětu, potřeby či nápadu na realizaci projektu je záměr projednán na věcně příslušném 

odboru a s příslušným členem Rady Královéhradeckého kraje.  

U organizací kraje, ať už v případech, kdy je organizace nositelem projektu, nebo v případech, kdy je 

organizace budoucím uživatelem či správcem výstupů projektu a je iniciátorem potřeby přípravy a 

realizace projektu, bude tato organizace schvalovat (funkce schvalovatel (organizace)) obsah záměru 

a jeho soulad s principy 3E (tedy potvrzení účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti). Toto schválení ze 

strany organizace předchází procesu schválení záměru ze strany věcně příslušného odboru (funkce 

schvalovatel (kraj)).  

O schválení záměru ze strany schvalovatele (organizace) i ze strany schvalovatele (kraj) bude v SW 

nástroji uveden záznam (stopa, ev. el. podpis), který bude součástí také tištěného výstupu – evidenční 

list v případě procesu 1 (nedotační), nebo projektová fiše v případě procesu 2 (dotační). 

Tyto schválené informace a podklady slouží jako podklad pro věcně příslušného člena Rady 

Královéhradeckého kraje, který předloží Radě Královéhradeckého kraje návrh k ne/zahájení přípravy 

projektu. 

http://www.chytryregion.cz/
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Struktura informací evidovaných v úrovni záměru by měla nositeli projektu, resp. Královéhradeckému 

kraji zodpovědět základní otázky o potřebnosti projektu a nastínit potřebné organizační a finanční 

zajištění projektu.  

 
 
Proces 1 (nedotační) – pro projekty, které nejsou připravovány k realizaci se zapojením dotačních 
zdrojů.  

  
Chec
k box 

Typ, druh či formát informace: 

Z00 ID projektu 

 

Unikátní identifikátor, automaticky přidělovaný SW nástrojem (může být 
kombinace znaků - čísel (např. pořadí vloženého záměru, rok 
vložení), písmen (např. dle zkratky daného odboru. 
K přidělení ID dojde po schválení záměru ze strany věcně příslušného 
odboru (viz část Z19). 

Z01 Zkrácený název projektu  text, max  80 znaků 

Z02 Oficiální název projektu  text, max 150 znaků 

Z03 Místo realizace projektu 

 

U neinvestičních projektů místem realizace sídlo nositele projektu, ev. 
v komentáři uvedeno místo dopadu – upřesnění prostřednictvím check 
boxu – místo realizace, nebo sídlo nositele projektu (ANO/NE) 
Název obce, PSČ (automatický výběr ze seznamu dle PSČ) 
Část obce 
Ulice, č. p. 
Dotčené nemovitosti – parcelní číslo, číslo stavby, katastr číslo, katastr 
název, ev. další údaje, vkládání více záznamů (nepovinné), prolink na 
veřejnou část nahlížení do KN  
+text pro komentář 

Z04 Stručný obsah projektu  text, max 400 znaků 

Z05 Stav projektu 
 

Check list: 
záměr 
příprava 
realizace 
udržitelnost (provoz) 
zrušen 

Z07 Celkové výdaje projektu 
 

Předpokládané výdaje projektu v Kč vč. DPH (předpoklad pro fázi záměr) 
Celkové výdaje projektu v Kč (hodnota výdajů u projektu ve fázi příprava 
a realizace - SUM z údajů k aktivitám z části P3, R3, ev. S 

Z08 Nositel projektu  
(příjemce dotace)  
KHK/p.o./a.s. 

kraj Královéhradecký kraj 

 jiné Úplný název nositele projektu 
IČ 
Statutární zástupce organizace – jméno, kontakt 
Garant projektu za organizaci – jméno, kontakt 
Ekonom organizace – jméno, kontakt 
Technik organizace (stavební) – jméno, kontakt 
Technik organizace (nestavební) – jméno, kontakt 

Z09 Věcně příslušný odbor  Název odboru 
Věcně příslušný garant projektu - jméno, kontakt 

Z10 Projekt obsahuje stavební práce NE  
 

ANO Investiční garant - jméno, kontakt 

Z11 Vstupem, nebo výstupem 
projektu jsou nemovité věci – 
pokud ANO, aktivní záložka M 

NE   

ANO Majetkový garant - jméno, kontakt 

Z12 Vstupem, nebo výstupem 
projektu jsou movité věci 

NE  

ANO Popis položky – počet, cena, evidenční číslo 

Z13 Technický garant (nestavební) NR  

  
ANO 

Název odboru/organizace 
Technický garant projektu - jméno, kontakt 
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Z14 Administrátor veřejné 
zakázky/zástupce zadavatele 

 

Název odboru/organizace 
Právník/manažer veřejných zakázek - jméno, kontakt 
Možnost vkládání více záznamů, pokud bude více administrátorů zakázek. 
Pokud bude více administrátorů, pak také informace (přiřazení) 
administrátora ke konkrétní zakázce. 

Z15 Ekonom odboru  jméno, kontakt - z odboru, který je pro projekt příkazcem operace 

Z16 Zrušení projektu 
aktivní ve stavu ZRUŠEN (údaj Z05) 

 text, max 200 znaků 
Info ke zrušení přípravy, zrušení realizace, případně číslo usnesení RK 

Z17 Prohlášení organizace k 3E 
 

Záznam o prohlášení organizace k souladu projektu s principy 3E – 
uchování záznamu s časovým údajem a identifikací schvalovatele 

Z18 Schvalovatel (organizace) 
 

Záznam o schválení záměru  
uchování záznamu s časovým údajem a identifikací schvalovatele 

Z19 Schvalovatel (kraj) 
 

Záznam o schválení záměru 
uchování záznamu s časovým údajem a identifikací schvalovatele 

Z20 Motiv pro realizaci  Výběr z check listu 

Z21 Poznámky  text, max 400 znaků 

 
Odpovědnost za vyplnění a aktualizaci údajů: 

- Organizace 
- Věcně příslušný odbor 

Požadavek na tiskové sestavy pro proces 1: 
- generování evidenčního listu dle Pravidel pro čerpání FRR. 

- generování informačního listu projektu – vybrané části (kombinace částí Z, P, R, S, D, RO, F, VZ) 

Požadavek na ukládání dokumentů do SW nástroje: ANO 
 

Proces 2 (dotační) – pro projekty, pro jejichž realizaci se předpokládá zapojení dotačních zdrojů, pro 

zohlednění údajů vztahujících se k dotaci je nutné proces rozšířit jak po organizační linii, tak po věcné 

a materiální linii. Dotační činnosti související se záměrem se také nazývají „předpříprava“. 

Orientační struktura informací pro záložku Záměr (Z):   

  
Chec
k box 

Typ, druh či formát informace: 

Z00 ID projektu  

Unikátní identifikátor, automaticky přidělovaný SW nástrojem (může být 
kombinace čísel (např. pořadí vloženého záměru) s písmeny (např. dle 
zkratky daného odboru. 
K přidělení ID dojde po schválení záměru ze strany věcně příslušného 
odboru (Z19). 

Z01 Zkrácený název projektu  text, max  80 znaků 

Z02 Oficiální název projektu  text, max 150 znaků 

Z03 

Místo realizace projektu  

U neinvestičních projektů místem realizace sídlo nositele projektu, ev. 
v komentáři uvedeno místo dopadu – upřesnění prostřednictvím check 
boxu – místo realizace, nebo sídlo nositele projektu (ANO/NE) 
Název obce, PSČ (automatický výběr ze seznamu dle PSČ) 
Část obce 
Ulice, č. p. 
Dotčené nemovitosti – parcelní číslo, číslo stavby, katastr číslo, katastr 
název, ev. další údaje, vkládání více záznamů (nepovinné), prolink na 
veřejnou část nahlížení do KN  
+text pro komentář 

Z04 Stručný obsah projektu  text, max 400 znaků 

Z05 Stav projektu 
 

Check list: 
záměr 
příprava 
realizace 
udržitelnost (provoz) 
zrušen 
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Z06 Zapojení dotačních zdrojů NE    

  

ANO Typ dotace/příspěvku - check list: Evropské, Národní, EÚS, Jiné (jaké) 
Dotační zdroj - check list (operační/dotační programy) 
Dotační zdroj - check list (specifický cíl, oblast, aktivita) 
Výzva -  číslo výzvy, ev. plánovaný termín vyhlášení výzvy 
Administrátor dotace - název společnosti 
Projektový manažer administrátora dotace - jméno, kontakt 
Zvláštní bankovní účet projektu dle podmínek dotace - NE/ANO 
Termín podání žádosti o dotaci (příspěvek) - předpokládané datum 
Termín získání právního aktu (rozhodnutí) - předpokládané datum 

Z07 Celkové výdaje projektu: 
 

Předpokládané výdaje projektu v Kč vč. DPH (předpoklad pro fázi záměr) 
Celkové výdaje projektu v Kč vč. DPH (hodnota výdajů u projektu ve fázi 
příprava a realizace - SUM z údajů k aktivitám z části P3, R3, ev. S 

Z08 Nositel projektu  
(příjemce dotace)  
KHK/p.o./a.s. 

kraj Královéhradecký kraj 

 jiné Úplný název nositele projektu 
IČ 
Statutární zástupce organizace – jméno, kontakt 
Garant projektu za organizaci – jméno, kontakt 
Ekonom organizace – jméno, kontakt 
Technik organizace (stavební) – jméno, kontakt 
Technik organizace (nestavební) – jméno, kontakt 

Z09 Věcně příslušný odbor  Název odboru 
Věcně příslušný garant projektu - jméno, kontakt 

Z10 Projekt obsahuje stavební práce NE  
  

ANO Investiční garant - jméno, kontakt 

Z11 Vstupem, nebo výstupem 
projektu jsou nemovité věci – 
pokud ANO, aktivní záložka M 

NE   

ANO Majetkový garant - jméno, kontakt 

Z12 Vstupem, nebo výstupem 
projektu jsou movité věci 

NE  

ANO Popis položky – počet, cena, evidenční číslo 

Z13 Technický garant (nestavební) NR  

  
ANO 

Název odboru/organizace 
Technický garant projektu - jméno, kontakt 

Z14 Administrátor veřejné 
zakázky/zástupce zadavatele  

Název odboru/organizace 
Právník/manažer veřejných zakázek - jméno, kontakt 
Možnost vkládání více záznamů, pokud bude více administrátorů zakázek. Pokud bude více 
administrátorů, pak také informace (přiřazení) administrátora ke konkrétní zakázce.  

Z15 Ekonom odboru  jméno, kontakt - z odboru, který je pro projekt příkazcem operace 

Z16 Zrušení projektu 
aktivní ve stavu ZRUŠEN (údaj Z05) 

 
text, max 200 znaků 
Info ke zrušení přípravy, zrušení realizace, případně číslo usnesení RK 

Z17 Prohlášení organizace k 3E 
 

Záznam o prohlášení organizace k souladu projektu s principy 3E – 
uchování záznamu s časovým údajem a identifikací schvalovatele 

Z18 Schvalovatel (organizace) 
 

Záznam o schválení záměru – uchování záznamu s časovým údajem a 
identifikací schvalovatele 

Z19 Schvalovatel (kraj) 
 

Záznam o schválení záměru – uchování záznamu s časovým údajem a 
identifikací schvalovatele 

Z20 Poznámky  text, max 400 znaků 

Odpovědnost za vyplnění a aktualizaci údajů: 

- Organizace 
- Věcně příslušný odbor 
- Na základě pověření administrátor dotace  

Požadavek na tiskové sestavy pro proces 2: 
- generování projektové fiše 
- generování informačního listu projektu – vybrané části (kombinace částí Z, P, R, S, D, RO, F, VZ) 

- generování přehledu pro import do evidence RSK (chytryregion.cz 

Požadavek na ukládání dokumentů do SW nástroje: ANO 
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3.3. Příprava projektu 
 
Na základě podkladů a informací získaných z fáze Záměr, předkládá věcně příslušný odbor Radě 
Královéhradeckého kraje návrh na schválení přípravy projektu. Věcně příslušný odbor odpovídá za 
účelnost, efektivnost a hospodárnost vynaložených prostředků ve smyslu budoucí existence a 
potřebnosti daných výstupů, iniciuje a vyjadřuje tím souhlas se zahájením přípravy záměru samotného, 
a odpovídá za účelnost, efektivnost a hospodárnost vynaložených prostředků, pokud se jedná o 
nestavební aktivity projektů. 
 
V případě, že projekt obsahuje stavební práce, je součástí návrhu usnesení také část, která uloží/pověří 
odboru investic zajistit stavebně-technickou přípravu projektu. Investiční odbor (pokud se jedná o 
stavební záměr) – odpovídá za účelnost, efektivnost a hospodárnost vynaložených prostředků ve 
smyslu předpokládaných stavebních prací, neodpovídá za velikost či kapacitu budované infrastruktury, 
zadání o velikosti „potřeby“ je odpovědností věcně příslušného odboru. 
 
Orientační struktura informací pro část Příprava (P) - pro proces 1 i proces 2: 
  Typ, druh či formát informace: 

P01 
Usnesení RK schválení 
zahájení přípravy 

číslo usnesení RK 

P02 
Termín přípravy projektu 
 

termín od-do (tvar dd.mm.rrrr) 
od prvního úkonu (např. rozhodnutí RK o přípravě), do rozhodnutí o přidělení prostředků (u 
dotačních projektů)/do zpracování veškeré prováděcí dokumentace a získání potřebných povolení 
(u nedotačních projektů) 

Délka přípravy v měsících (automatický výpočet) 

P03 Aktivity ve fázi přípravy 

Redakčně vkládání záznamů (aktivit) s údaji, údaje vedeny ve struktuře plán x 
skutečnost např.: 
Aktivita P1 - STUDIE - od-do, výdaj v Kč, % DPH  
Aktivita P2 - POZEMEK - od-do, výdaj v Kč, % DPH 
…............ 
Neuvádí se výdaje související se stavební částí projektu, ty jsou součástí části S. 
V části výdaj pak automaticky SUM za všechny aktivity. 

P04 Poznámky text, max 400 znaků 

 
Odpovědnost za vyplnění a aktualizaci údajů: 

- Organizace 
- Věcně příslušný odbor 
- Na základě pověření administrátor dotace  

 
Požadavek na tiskové sestavy pro proces 1 i 2: 

- generování harmonogramu (Ganttův diagram, bez vazeb) do MS Excel 

- generování informačního listu projektu – části P 

Další požadavky: 
- tvorba vazeb mezi aktivitami, nastavení kritické cesty 

Požadavek na ukládání dokumentů do SW nástroje: ANO 
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3.4. Realizace projektu 
 
Věcně příslušný odbor předkládá Radě KHK návrh schválit zahájení realizace projektu a odpovídá za 

účelnost, efektivnost a hospodárnost vynaložených prostředků ve smyslu budoucí existence dané 

infrastruktury a vyjadřuje tím souhlas se zahájením realizace projektu samotného. Zároveň zodpovídá 

za účelnost, efektivnost a hospodárnost vynaložených prostředků, pokud se jedná o nestavební aktivity 

projektu. 

Pokud jsou součástí projektu stavební aktivity, pak odbor investic zajišťuje investorskou činnost a 

garantuje zajištění stavebních aktivit projektu, a to včetně technického vybavení staveb. Informace ke 

stavebně-technické části jsou součástí části S.  

Orientační struktura informací pro část Realizace (R) – pro proces 1 i proces 2: 

   Typ, druh či formát informace: 

R01 
Usnesení RK schválení 
realizace 

číslo usnesení RK 

R02 Termín realizace projektu 

termín od-do (tvar dd.mm.rrrr) 
zahájení realizace u dotačních projektů vydáním právního aktu/schválení realizace v 
orgánech kraje, u nedotačních projektů vyhlášením VZ na realizační dodavatele/výzvou 
prvnímu dodavateli k plnění zakázky. 
Délka realizace v měsících (automatický výpočet) 

R03 Aktivity ve fázi realizace 

Redakčně vkládání záznamů (aktivit) s údaji, údaje vedeny ve struktuře plán x 
skutečnost např.: 
Aktivita R1 - ŠKOLENÍ A,B,C - od-do, výdaj v Kč, % DPH 
Aktivita R2 - POZEMEK - od-do, výdaj v Kč, % DPH 
Aktivita R3 …............ 
V části výdaj pak automaticky SUM za všechny aktivity. 
Neuvádí se aktivity ke stavbě, ty jsou součástí části S (stavba) 

R04 Poznámky text, max 400 znaků 

 
Odpovědnost za vyplnění a aktualizaci údajů: 

- Organizace 
- Věcně příslušný odbor 
- Na základě pověření administrátor dotace  

 
Požadavek na tiskové sestavy pro proces 1 i 2: 

- generování harmonogramu (Ganttův diagram, bez vazeb) do MS Excel 

- generování informačního listu projektu – části R 

Další požadavky: 
- tvorba vazeb mezi aktivitami, nastavení kritické cesty 

Požadavek na ukládání dokumentů do SW nástroje: ANO 
 

 

 

3.5. Stavební aktivity 
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Tato část SW nástroje bude aktivní (dostupná k vyplnění údajů) pouze, pokud bude u údaje Z10 zadáno, 

že součástí projektu jsou stavební aktivity. Pokud ne, tak tato část nebude aktivní a nebudou aktivní 

ani křížové kontroly napojené na údaje v této části SW nástroje. 

Pokud jsou součástí projektu stavební aktivity, pak odbor investic zajišťuje investorskou činnost a 

garantuje zajištění stavebních aktivit projektu, a to včetně technického vybavení staveb. Informace ke 

stavebně-technické části jsou součástí části S. Přičemž stavebně-technické aktivity mohou být 

z účetního hlediska jak investičního, tak neinvestičního charakteru. 

Pokud jsou součástí projektu stavební práce, tak odbor investic  odpovídá za účelnost, efektivnost a 

hospodárnost vynaložených prostředků ve smyslu použitého technického řešení (vychází 

z dokumentací zpracovaných oprávněnými osobami). 

Níže uvedená struktura informací představuje orientační výčet informací k jedné stavbě, v rámci 

jednoho projektu existuje možnost vkládání více záznamů (několik staveb v rámci jednoho projektu).  

Orientační struktura informací pro část Stavební práce (S) – pro proces 1 i proces 2:  



  

Verze:  1.4  
Ke dni:  19. 11. 2019      
           

19 

  
Check 

box 
Typ, druh či formát informace: 

S01 Záměr nebo studie (stavební) NR   

 
 Aktivita S1 - STUDIE 

  
 

ANO 
termín od-do, ve verzi plán x skutečnost 
cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, zpracovatel 

S02 Dokumentace pro územní rozhodnutí NR   

  Aktivita S2 - DUR 
 

ANO termín od-do, ve verzi plán x skutečnost 
cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, zpracovatel 

S03 Dokumentace pro stavební povolení NR   

  Aktivita S3 - DSP  
 

ANO termín od-do, ve verzi plán x skutečnost 
cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, zpracovatel 

S04 Dokumentace pro provádění stavby NR   

  Aktivita S4 - DPS  
 

ANO 
termín od-do, ve verzi plán x skutečnost 
cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, zpracovatel 

S05 Projektová dokumentace skutečného 
provedení stavby             Aktivita S5 - DSPS  
 

NR   

 ANO termín od-do, ve verzi plán x skutečnost 
cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, zpracovatel 

S06 Územní rozhodnutí/územní souhlas NR   

   

ANO datum podání žádosti na st. úřad 
datum zahájení řízení 
datum vydání povolení 
datum nabytí právní moci/účinnosti 

S07 Stavební povolení/souhlas s ohláškou NR   

   

ANO datum podání žádosti na st. úřad 
datum zahájení řízení 
datum vydání povolení 
datum nabytí právní moci/účinnosti 

S08 Veřejná vyhláška, veřejnosprávní 
smlouva 
  

NR   

 

ANO datum podání žádosti na st. úřad 
datum zahájení řízení 
datum vydání povolení 
datum nabytí právní moci/účinnosti 

S09 Oznámení záměru s certifikátem aut. 
inspektora 
  

NR   

 
ANO datum zpracování oznámení 

datum předložení oznámení na st. úřad 
datum účinnosti povolení 

 Redakčně možnost vkládání dalších záznamů… 

S10 Termín zahájení stavebních prací   datum, ve verzi plán x skutečnost 

S11 Termín ukončení stavebních prací   datum, ve verzi plán x skutečnost 

S12 Kontrolní dny   frekvence (četnost), termín nejbližšího KD 

S13 
Stavební práce 

 
Aktivita S6 - STAVBA 
cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, dodavatel 

S14 
Autorský dozor 

 
Aktivita S7 - AD 
cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, dodavatel 

S15 
TDS a BOZP 

 
Aktivita S8 - TDS a BOZP 
cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, dodavatel 

S16 
Vybavení stavby  

Aktivita S9 – nábytek… 
Aktivita S10 – kotel...... 

 
Redakčně vkládání dalších záznamů (aktivit) k vybavení. 
Ke každé aktivitě:  
cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, dodavatel 

 Předčasné užívání stavby NR  

S17 
 ANO datum podání podkladů na st. úřad 

datum vydání kolaudace 
datum nabytí právní moci/účinnosti 

 Kolaudace NR   

S18 

 ANO datum podání podkladů na st. úřad 
datum prohlídky 
datum kolaudace 
datum nabytí právní moci/účinnosti kolaudace 

S19 Poznámky   text, max 2000 znaků 
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Odpovědnost za vyplnění a aktualizaci údajů: 
- Organizace 
- Odbor investic 

 

Požadavek na tiskové sestavy pro proces 1 i 2: 

- generování harmonogramu (Ganttův diagram, bez vazeb) do MS Excel 

- generování informačního listu projektu – části S 

 
Další požadavky: 

- tvorba vazeb mezi aktivitami, nastavení kritické cesty 

Požadavek na ukládání dokumentů do SW nástroje: ANO  
 

3.6. Dotace a příspěvky 
 
Tato část SW nástroje bude aktivní (dostupná k vyplnění údajů) pouze, pokud bude u údaje Z06 zadáno, 

že je projekt realizován se zapojením dotačních zdrojů. Pokud ne, tak tato část není aktivní a nebudou 

aktivní ani křížové kontroly napojené na údaje v této části SW nástroje. 

Pouze pro proces 2 (dotační)  
Součástí návrhu usnesení o zahájení přípravy projektu může být současně schválení předložení žádosti 

o podporu včetně pověření CIRI či jiného administrátora dotace přípravou a předložením žádosti nebo 

věcně příslušný odbor předkládá takový materiál samostatně, po zpracování přípravných dokumentů. 

Součástí návrhu na zahájení realizace je také pověření CIRI či jiného administrátora zajištěním 

administrace projektu ve fázi realizace, včetně navazující administrace v rámci udržitelnosti projektu 

(zajištění kontinuity procesu v rámci pravidelných zpráv o udržitelnosti a hlášení případných změn 

s vlivem na indikátory projektu). 

Orientační struktura informací pro část Dotace a příspěvky (D)– pouze proces 2: 
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Check 

box 
Typ, druh či formát informace: 

D01 
Usnesení RK schválení předložení žádosti o 
podporu 

 číslo usnesení RK 

D02 
Datum podání žádosti o dotaci  
(podporu, příspěvku) 

 datum 

D03 
Datum schválení poskytnutí dotace  
(podpory, příspěvku) 

 datum 

D04 
Datum vydání právního aktu  
(rozhodnutí, smlouva, ...) 

 datum 

D05 
Usnesení RK schválení (vzetí na vědomí) 
právního aktu (rozhodnutí) 

 číslo usnesení RK 

D06 Realizace projektu dle žádosti o dotaci  termín od-do 

D07 Způsobilost výdajů projektu od  datum 

D08 Projekt v režimu dovolené veřejné podpory NE   
   ANO  + informace jaká (check list) 

D09 Režim poskytnutí dotace/příspěvku ex-post   

   ex-ante 

(zálohová). Vytvoření seznamu záloh s údaji 
Datum poskytnutí zálohy 
Výše poskytnuté zálohy v členění (investiční, 
neinvestiční, přímé, nepřímé, atd…. 
Datum vyúčtování zálohy 
Částka vyúčtovaných výdajů 
Datum schválení zúčtování zálohy 
Výše vratky dotace 
Datum odeslání vratky dotace poskytovateli dotace 
 

D10 Projekt má partnera NE  

  ANO 

Pokud projekt má partnera, tak vyplnění údajů  níže, 
možnost vkládání více záznamů: 
Partner s finančním zapojením, nebo 
Partner bez finančního zapojení 
Název partnera, IČ 
Statutární zástupce partnera 
Partnerský garant projektu 
Předmět partnerství 

D11 Způsobilost DPH v dotačním projektu NE 
Částky výdajů pak budou do části D12 promítnuty v 
hodnotě bez DPH  

   ANO 

vložit % způsobilého DPH 
100 % - DPH způsobilé v plné výši k hodnotě způsobilého 
výdaje 
< 100 % - DPH způsobilé jen ve výši zadaného paušálu ze 
způsobilé části výdaje. 
Částky výdajů pak budou do části D12 promítnuty v 
hodnotě vč. způsobilé části DPH. 

D12 Aktivity dotačního projektu  
Automaticky propsány aktivity z P03, R03, S 

 

U propsaných položek se v rámci této záložky uvede u 
každé aktivity informace, zda je aktivita součástí 
dotačního projektu a kolik Kč je z výdaje aktivity 
způsobilým výdajem, např.: 
Aktivita P2 - POZEMEK - cena 1 000 000 Kč, check list 
součástí dotačního projektu (ano/ne), pokud ANO, pak se 
vyplní z toho částka způsobilých výdajů v Kč a automatický 
odečet hodnoty nezpůsobilého výdaje 
Aktivita R1 - ŠKOLENÍ IPMA .... 
SUM za výdaje celkem, výdaje dotační, ne/způsobilé  

D13 Dotace v % 

 

% celkové dotace 
- z toho % dotace EU 
- z toho % dotace národní zdroje 
- z toho % dotace další zdroje (jaké) 
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D14 Proplacené žádosti o platbu (ŽoP) 

 

Vkládání záznamů s žádostmi o platbu, ke každé žop v 
členění investiční x neinvestiční x celkem 
Kč celkové dotace (SUM) 
- z toho Kč dotace EU 
- z toho Kč dotace národní zdroje 
- z toho Kč dotace další zdroje (jaké) 
Termín proplacení 
SUM za všechny žádosti o platbu 

D15 Indikátory projektu  text, max 500 znaků 

D16 Udržitelnost projektu  termín od - do 

D17 
Způsob vedení samostatné oddělené účetní 
evidence 

 
text, max 200 znaků – informace o tom, jak je dle 
dotačních podmínek vedeno samostatné oddělené 
účetnictví pro projekt (např. ORG, OJ, atd…) 

D18 Termín archivace dokumentů dle dotace  datum 

D19 

Evidence kontrol 
vyjma kontrol VZ 

 

Seznam kontrol projektu (externí kontroly a kontroly 
poskytovatele dotace dle zák. 320), neuvádí se kontroly 
veřejných zakázek (ty jsou součástí VZ). 
Pro každý záznam v seznamu kontrol budou evidovány 
údaje: 
Název kontroly 
Označení (číslo) kontroly 
Kontrolní orgán 
Předmět kontroly 
Datum zahájení kontroly 
Datum ukončení kontroly 
Výsledek kontroly (check list): 
 Bez zjištění 
 Bez zjištění s doporučením 
 Zjištění bez finančního dopadu 
 Zjištění s finančním dopadem 
 Nápravné opatření + uložený termín 
 …  
U každého výsledku pak popisná část (max. 500 znaků) na 
komentář výsledku. 

D20 Poznámky   text, max 400 znaků 

 

Odpovědnost za vyplnění a aktualizaci údajů: 
- Na základě pověření administrátor dotace  

 

Požadavek na tiskové sestavy pro proces 2: 

- generování informačního listu – části D 

Požadavek na ukládání dokumentů do SW nástroje: ANO  
 
 

3.7. Rozpočet projektu 
 
Záložka rozpočet bude pro základní sestavení rozpočtu projektu využívat data k aktivitám zadaná 

v záložkách P03, R03, S (v případě projektu obsahujícího stavební práce). Není cílem data zadávat 

duplicitně, proto budou v okamžiku zadání údaje o aktivitě propsány i do záložky rozpočet projektu a 

to formou soupisu v řádcích. K propsaným údajům pak bude do přehledu v této části doplněna 

informace o rozložení výdajů v letech. 

Orientační struktura informací pro část Rozpočet (RO) – pro proces 1 i proces 2: 
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   Typ, druh či formát informace: 

RO1 Náklady aktivit projektu  Seznam aktivit automaticky propsán z předchozích částí (z části P3, R3, 
ev. S), v této části doplněny informace o charakteru výdaje 
(ne/investice). Pokud budou výdaje projektu částečně investiční a 
částečně neinvestiční, bude možnost vložit dva údaje. 

RO2 Celkové výdaje  Vzorec SUM z předchozích údajů 

RO3 Výdaje v letech  K jednotlivým aktivitám propsaným v části RO1 bude výdaj rozdělen 
v letech, kdy se předpokládá jeho vynaložení (úhrada), příklad 
struktury informací:  

  

 
RO4 Poznámky   text, max 400 znaků 

 

Odpovědnost za vyplnění a aktualizaci údajů: 
- Organizace 
- Věcně příslušný odbor 
- Odbor investic 
- Na základě pověření administrátor dotace  

 
Požadavek na tiskové sestavy pro proces 1 i 2: 

- generování rozpočtu projektu – včetně vzorců 

- generování fakturovaných částek (podle smluv, podle roků, podle vybraných projektů, atd….) 

- generování informačního listu – části RO 

 

3.8. Financování projektu 
 
V případě, že nejsou v rozpočtu kraje již alokovány prostředky na přípravu, nebo realizaci příslušného 

záměru je součástí návrhu usnesení Rady Královéhradeckého kraje (k přípravě, realizaci, či samostatně) 

doporučení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit vyčlenění finančních prostředků (nositel 

kraj) nebo jejich poskytnutí (organizace založená, ovládaná). V případě organizace zřízené, je 

schvalováno resp. doporučováno Zastupitelstvu KHK schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci 

na zajištění přípravných prací záměru.  

Pokud bude v okamžiku zpracování přípravných dokumentů zjevné, že se bude jednat o nezpůsobilé 

výdaje v rámci dotačního projektu, může být zřízené organizaci poskytnut ne/investiční příspěvek na 

základě žádosti.  

V případě potřeby navýšení celkového objemu prostředků zejména z důvodu financování případných 

vícenákladů se použije výše uvedený postup obdobně. 

Vzorec Check list

Aktivita Název aktivity Kč bez DPH % DPH Kč vč. DPH
investice/

neinvestice
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Aktivita P2 POZEMEK 1 000 000,00 0 1 000 000,00 investice 200 000,00 800 000,00

Aktivita R1 ŠKOLENÍ IPMA 5 000,00 15 5 750,00 neinvestice 5 750,00

Aktivita S9 NÁBYTEK 50 000,00 21 60 500,00 investice 50 000,00 10 500,00

Aktivita S10 KOTEL 160 000,00 21 193 600,00 investice 193 600,00

….

1 215 000,00 1 259 850,00 200 000,00 800 000,00 5 750,00 50 000,00 10 500,00 193 600,00

 - z toho investice 1 210 000,00 1 254 100,00 200 000,00 800 000,00 0,00 50 000,00 10 500,00 193 600,00

 - z toho neinvestice 5 000,00 5 750,00 0,00 0,00 5 750,00 0,00 0,00 0,00

Údaje automaticky propsané z části P3, R3, S
Roky nabízené systémem dle údajů vyplněných v termínech 

přípravy a realizace => rozdělit částku vč. DPH do let

Výdaje projektu celkem
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Pokud nejsou prostředky na přípravu či realizaci poskytnuty jednorázově, ale budou uvolňovány na 

základě jednotlivých usnesení Rady Královéhradeckého kraje, předkladatelem u takových materiálů je 

v případě stavebních akcí odbor investic. V případě přípravných a realizačních aktivit, jejichž 

předmětem nejsou stavební práce, je potom předkladatelem takového materiálu věcně příslušný 

odbor. V případě, že je žadatelem o podporu kraj a finanční prostředky na financování konkrétního 

záměru jsou vyčleněny přímo na kapitole, použití takových prostředků nepodléhá schválení v Radě 

Královéhradeckého kraje. 

Příslib profinancování – pokud má být realizována veřejná zakázka před vyčleněním prostředků 

v rozpočtu Královéhradeckého kraje, resp. získáním příslibu poskytnutí podpory předkládá věcně 

příslušný odbor Radě Královéhradeckého kraje a následně Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 

návrh na schválení příslibu profinancování, tak aby bylo zajištěno krytí předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky. Součástí podmínek veřejné zakázky musí být odkládací podmínka na získání podpory (netýká 

se sunk cost výdajů přípravné fáze – např. zpracování projektových dokumentací, studií, apod.). 

Orientační struktura informací pro část Financování projektu (F) – pro proces 1 (nedotační)  

  
Typ, druh či formát informace: 

F00 ID akce dle ekonomické 
evidence 

ID akce např. dle JEKIS, možnost vkládat více ID, pokud se projekt skládá z více akcí dle 
účetní evidence. 

F01 Zdroje financování Výdaje projektu v letech zadané v části RO (rozpočet) se propíší automaticky, 
pro každý rok bude formou check listu přidáván zdroj financování a částka 
tak, aby v daném roce byly výdaje projektu kryty do 100 %. 
Check list: 
kap. 21 
kap. 18 
příslib financování 
... 

F02 Finanční příslib výše 
usnesení ZK 
možnost více záznamů o příslibech 

F06 Číslo BU projektu - 
výdajový 

číslo účtu 

F07 Číslo BU projektu - 
příjmový 

číslo účtu 

F09 Fakturace Z části VZ13 se do této části promítne celková smluvní hodnota, ke každé 
smlouvě pak bude možné vkládat záznamy k jednotlivým fakturám, evidované 
údaje k fakturám: 
Číslo faktury dle dodavatele 
Cena bez DPH, DPH, Cena vč. DPH 
Číslo faktury v účetnictví 
Datum vystavení faktury 
DUZP 
Datum úhrady faktury 
Bude obsahovat vzorce pro automatické výpočty, ukázková struktura dat 
např.:  
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Na základě data úhrady pak budou sčítány uhrazené výdaje po jednotlivých 
letech a promítnuty do části VZ13 do hodnoty skutečně uhrazených výdajů 
v letech. 

F11 Poznámky text, max 400 znaků 

 
Odpovědnost za vyplnění a aktualizaci údajů: 

- Organizace 
- Věcně příslušný odbor 
- Odbor investic 
 

Požadavek na tiskové sestavy pro proces 1 (nedotační): 

- generování přehledu zdrojů projektu 

- generování přehledu faktur 

- generování informačního listu – části F 

Požadavek na ukládání dokumentů do SW nástroje: ANO  

Orientační struktura informací pro část Financování projektu (F) – pro proces 2 (dotační): 

  
Typ, druh či formát informace: 

F01 Zdroje financování Výdaje projektu v letech zadané v části RO (rozpočet) se propíší automaticky, 
pro každý rok bude formou check listu přidáván zdroj financování a částka 
tak, aby v daném roce byly výdaje projektu kryty do 100 %. 
Check list: 
kap. 21 
kap. 18 
dotace (pokud je projekt dotační, tak křížová kontrola s částí D) 
příslib financování 
... 
Pro dotační projekty pak součty v členění v letech předfinancování (dotace) a 
požadavek na rozpočet (ostatní položky). 

F02 Finanční příslib výše 
usnesení ZK 
možnost více záznamů o příslibech 

F03 Schválený finanční limit výše 
usnesení ZK 
možnost více záznamů k limitům 

F04 NFV - příprava výše schválené NFV, usnesení ZK 
zaznamenávání výše vyčerpané NFV 
termín vyúčtování 
výsledek vyúčtování NFV - částky, usnesení ZK ke schválení vyúčtování 

Cena bez 

DPH
DPH

Cena vč. 

DPH

(SUM)

Číslo 

faktury v 

účetnictví 

(KDF)

Datum 

vystavení 

faktury

DUZP
Datum úhrady 

faktury

VZ01 

(kotel)

Celkem (SUM)

Smluvní vztah 1
165 000,00 34 650,00 199 650,00

Faktura č. 888999 12 000,00 2 520,00 14 520,00 109/2 05.03.2021 28.02.2021 27.03.2021

Faktura č. 888998 50 000,00 10 500,00 60 500,00 098/6 08.06.2021 31.05.2021 30.06.2021

Faktura č. 888997 52 000,00 10 920,00 62 920,00 277/6 07.07.2021 30.06.2021 29.07.2021

….

Zbývá fakturovat 51 000,00 10 710,00 61 710,00

VZ02 

(stavba)

Celkem (SUM)

Smluvní vztah 2
14 000,00 2 940,00 16 940,00

….
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F05 NFV - realizace výše schválené NFV, usnesení ZK 
zaznamenávání výše vyčerpané NFV 
termín vyúčtování 
výsledek vyúčtování NFV - částky, usnesení ZK ke schválení vyúčtování 

F06 Číslo BU projektu - 
výdajový 

číslo účtu 

F07 Číslo BU projektu - 
příjmový 

číslo účtu 

F08 Zvláštní bankovní účet 
projektu dle podmínek 
dotace 
Aktivní pouze pokud je v 
části Z06 zadáno, že dotace 
vyžaduje zvláštní účet. 

číslo účtu 

F09 Fakturace Z části VZ13 se do této části promítne celková smluvní hodnota, ke každé 
smlouvě pak bude možné vkládat záznamy k jednotlivým fakturám, evidované 
údaje k fakturám: 
Číslo faktury dle dodavatele 
Cena bez DPH, DPH, Cena vč. DPH 
Číslo faktury v účetnictví 
Datum vystavení faktury 
DUZP 
Datum úhrady faktury 
Bude obsahovat vzorce pro automatické výpočty, ukázková struktura dat 
např.:  

 
Na základě data úhrady pak budou sčítány uhrazené výdaje po jednotlivých 
letech a promítnuty do části VZ13 do hodnoty skutečně uhrazených výdajů 
v letech. 

F10 …. Viz tabulka ke cash 
flow ORG 2099? 

viz tabulka vratka… - ukázka (pouze vzorek dat) přehledu, v rámci kterého 
probíhá aktuálně sběr dat je vložena do přílohy č. 2 tohoto materiálu 
čerpání jednotlivých zdrojů (před)financování po měsících, částky v členění 
plán x skutečnost 
v případě uvolnění (před)financování v RK vyplnění čísla usnesení 
částky vratek - proplacené dotace - automaticky propsáno z části D14 

F11 Poznámky text, max 400 znaků 

 
Část Financování projektu v případě dotačního procesu má za úkol evidovat údaje zejména o zdrojích 

(před)financování a dále pak zobrazit cash flow financování projektu včetně dopadu financování do 

cash flow vratky – ORG 2099, ev. také rezervy.  

Odpovědnost za vyplnění a aktualizaci údajů: 
- Organizace 
- Věcně příslušný odbor 

Cena bez 

DPH
DPH

Cena vč. 

DPH

(SUM)

Číslo 

faktury v 

účetnictví 

(KDF)

Datum 

vystavení 

faktury

DUZP
Datum úhrady 

faktury

VZ01 

(kotel)

Celkem (SUM)

Smluvní vztah 1
165 000,00 34 650,00 199 650,00

Faktura č. 888999 12 000,00 2 520,00 14 520,00 109/2 05.03.2021 28.02.2021 27.03.2021

Faktura č. 888998 50 000,00 10 500,00 60 500,00 098/6 08.06.2021 31.05.2021 30.06.2021

Faktura č. 888997 52 000,00 10 920,00 62 920,00 277/6 07.07.2021 30.06.2021 29.07.2021

….

Zbývá fakturovat 51 000,00 10 710,00 61 710,00

VZ02 

(stavba)

Celkem (SUM)

Smluvní vztah 2
14 000,00 2 940,00 16 940,00

….
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- Odbor investic 
- Na základě pověření administrátor dotace  

 

Požadavek na tiskové sestavy pro proces 2 (dotační): 

- generování přehledu zdrojů projektu 

- generování přehledu cashflow financování projektu 

- generování přehledu cashflow financování konkrétního zdroje 

- generování přehledu faktur 

- generování informačního listu – části F 

Požadavek na ukládání dokumentů do SW nástroje: ANO  
 
 

3.9. Veřejné zakázky 
 
Vkládání záznamů pro jednotlivé zakázky, pro každou zakázku pak bude vyplněna následující struktura 

informací.  

Níže uvedená struktura informací představuje orientační výčet informací k jedné zakázce, v rámci 

jednoho projektu existuje možnost vkládání více záznamů (několik zakázek v rámci jednoho projektu). 

Orientační struktura informací pro část Veřejné zakázky (VZ) – pro proces 1 i proces 2: 

  
Check 

box 
Typ, druh či formát informace: 

VZ01 Název zakázky  text 

VZ02 Zadavatel  
Možnost vkládání více zadavatelů (některé zakázky zadávány ve 
sdružení více zadavatelů) 

VZ03 Zakázka evidována na profilu 
zadavatele 

NE  

  ANO odkaz na záznam (www adresa) 

VZ04 Zakázka evidována v ISVZ NE   

    ANO odkaz na záznam (www adresa) 

VZ05 Rozhodnutí   Vkládání více záznamů (u zakázek kraje, č. usnesení RK, ze 
dne, u VZMR ve svěřené pravomoci rozhodnutí ze dne,  
u zakázek organizací informace o rozhodnutí ze dne):: 
rozhodnutí k vyhlášení 
rozhodnutíK k námitkám 
rozhodnutí k výběru 
rozhodnutí k vyloučení 
rozhodnutí ke zrušení 

VZ06 Zakázka vyhlášena v režimu dle 
předpokládané hodnoty 

  Check list (redakčně vkládání dalších záznamů a možnosti): 
přímý nákup 
VZMR 
podlimitní 
nadlimitní 
vymezená část zakázky (+doplnit režim) 

VZ07 Předmět zakázky   Check list (redakčně vkládání dalších záznamů a možnosti): 
služby 
dodávky 
stavební práce 
+ textové pole pro popis předmětu (obsahu) zakázky 
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VZ08 Typ řízení   Check list (redakčně vkládání dalších záznamů): 
Otevřené řízení 
Užší řízení 
Jednací řízení s uveřejněním 
Jednací řízení bez uveřejnění 
Soutěžní dialog 
Zjednodušené podlimitní řízení 
VZMR – bez uveřejnění, s uveřejněním po podpisu 
smlouvy a s uveřejněním výzvy 

VZ09 Předpokládaná hodnota zakázky  Check list: 
Částka Kč bez DPH 

VZ10 Stav zakázky:  Check list: 
Plánována 
Zahájena 
Zadána 
Zrušena (+ informace - důvod) 
Probíhá plnění ze smlouvy 
Splněna 
Částečně splněna (např. pro předčasné ukončení smlouvy) 

VZ11 Termín vyhlášení zakázky   datum ve struktuře plán x skutečnost 

VZ12 Termín ukončení zakázky   datum ve struktuře plán x skutečnost 

VZ13 Konec lhůty pro podání nabídek  
(otevírání obálek) 

 datum, hodina 
Vkládání více záznamů pro sledování historie prodloužení lhůty pro 
podání nabídek + možnost poznámky k termínu informace o číslu DI, 
kterou k posunu dochází. 

VZ14 Termíny jednání komisí  datum, hodina 
Vkládání více záznamů (více termínů jednání komisí) 

VZ15 Smluvní vztahy Vkládání záznamů do seznamu smluv (a dodatků) – z jedné zakázky může 
vzejít více smluv (např. smlouva na dodávku a smlouva na servis). 
Pro každý smluvní vztah pak vkládání smlouvy a dodatků do seznamu, údaje 
ke smlouvám a dodatkům: 
Datum podpisu smlouvy (dodatku) 
Dodavatel (název, IČ,….)  hlavní + další záznamy pro dodavatele ve sdružení 
Smluvní cena bez DPH, % DPH, cena vč. DPH (vzorec) 
Evidenční číslo smlouvy (ev. č. smlouvy) 
Registr smluv – odkaz, pokud je evidováno, jinak NR 
Skutečně uhrazená cena vč. DPH (celkem a v letech) 
 
Cena dle smlouvy a ceny z dodatků (v dodatcích zadávána absolutní hodnota 
zvýšení/snížení ceny) tvoří v součtu cenu smluvního závazku (smluvního 
vztahu) např. takto 
: 

 
Hodnota za smluvní vztah celkem (SUM) je automaticky propisována do části 
F09 (financování), kde jsou vkládány informace o fakturaci na smlouvu. 

Skutečně uhrazená cena bude automaticky propisována z části F09 
(financování) z hodnot uhrazených faktur v daném roce. 

celkem 

(SUM)

z toho 

2021

z toho 

2022

z toho 

2023

Celkem (SUM)

Smluvní vztah 1
165 000,00 199 650,00 199 650,00 199 650,00 0,00 0,00

Kupní smlouva 01.02.2021 160 000,00 21% 193 600,00 DS/2021/0123
https://smlouvy.gov.cz/s

mlouva/8898559

Dodatek č. 1 01.03.2021 10 000,00 21% 12 100,00 DS/2021/0123/1
https://smlouvy.gov.cz/s

mlouva/8890319

Dodatek č. 2 01.04.2021 -5 000,00 21% -6 050,00 DS/2021/0123/2
https://smlouvy.gov.cz/s

mlouva/8840535

Celkem (SUM)

Smluvní vztah 2
14 000,00 16 940,00 16 940,00 5 540,00 5 700,00 5 700,00

Servisní smlouva 01.02.2021 10 000,00 21% 12 100,00 DS/2021/0124 NR

Dodatek č. 1 01.05.2021 1 000,00 21% 1 210,00 DS/2021/0124/1 NR

Dodatek č. 2 01.05.2022 2 000,00 21% 2 420,00 DS/2021/0124/2 NR

Dodatek č. 3 01.05.2023 1 000,00 21% 1 210,00 DS/2021/0124/3 NR

Název dodavatele:

IČ:

Pat a Mat, s.r.o.

609 12 345

VZ01 (kotel) Skutečně uhrazená cena vč. DPHDatum 

podpisu 

smlouvy/

dodatku

Cena bez 

DPH
%DPH

Cena vč. 

DPH

Registr

 smluv

Ev. č. 

smlouvy
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VZ16 Evidence kontrol Seznam kontrol veřejných zakázek projektu (např. externí kontroly MF a pro 
proces 2 kontroly poskytovatele dotace). Pro každý záznam v seznamu 
kontrol budou evidovány údaje: 
Název kontroly 
Označení (číslo) kontroly 
Kontrolní orgán 
Předmět kontroly (fáze realizace zakázky, ev. celý průběh) 
Datum zahájení kontroly 
Datum ukončení kontroly 
Výsledek kontroly (check list): 
 Bez zjištění 
 Bez zjištění s doporučením 
 Zjištění bez finančního dopadu 
 Zjištění s finančním dopadem 
 Nápravné opatření + uložený termín 
 …  
U každého výsledku pak popisná část (max. 500 znaků) na komentář 
výsledku. 

VZ17 ÚOHS, soudy, spory….   text, max 400 znaků 

VZ18 Poznámky   text, max 400 znaků 

 

Odpovědnost za vyplnění a aktualizaci údajů: 
- Organizace 
- Věcně příslušný odbor 
- Odbor investic 
- Na základě pověření administrátor dotace  

 

Požadavek na tiskové sestavy pro proces 1 i 2: 
- generování přehledu veřejných zakázek 
- generování informačního listu – části VZ 

- generování seznamu termínů otevírání obálek a jednání komisí (a pro každé zvlášť)  

- generování kalendáře termínů otevírání obálek a jednání komisí (a pro každé zvlášť) 

Další požadavky: 
- načítání údajů z profilu zadavatele (E-ZAK), platí u zakázek evidovaných v E-ZAK, ostatní ručně 

Požadavek na ukládání dokumentů do SW nástroje: ANO  

 

3.10. Majetek 

Záložka M je aktivní pouze, pokud je v části Z11 uvedeno ANO (Vstupem, nebo výstupem projektu jsou 
nemovité věci). 

Na záložce majetek bude k dispozici souhrnný přehled nemovitostí vstupujících do projektu, nebo 
pořizovaných v rámci projektu. Pro každou nemovitost bude v přehledu jeden záznam, řádek, který 
bude zadáván ve struktuře informací M01-M07. 
 

   Typ, druh či formát informace: 

M01 Vlastník 
Vkládání více záznamů, pro 
které se budou položky 
M01-M07 opakovat. 

 

Královéhradecký kraj 
Jiný (Název, IČ) 
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M02 Oprávněný subjekt 
 

p.o. Královéhradeckého kraje, která má od kraje nemovitou věc svěřenou do 
správy 
organizace kraje, která má k věci práva na základě nájemní smlouvy, smlouvy o 
právu provést stavbu, apod. Uvést typ smlouvy, druh práva a dobu, na kterou 
jsou práva ošetřena. 
Královéhradecký kraj, který má od k věci práva na základě nájemní smlouvy, 
smlouvy o právu provést stavbu, apod. Uvést typ smlouvy, druh práva a dobu, na 
kterou jsou práva ošetřena 

M03 Zatížená nemovitá věc  Evidence - pouze pozemek dotčený projektem  
(v rámci doplňujícího popisu potom rozvést, že se např. jedná o rekonstrukci 
silnice, která se na pozemku nachází; oprava budovy apod. a tyto rovněž řádně 
identifikovat viz další záložky M) 

M04 Označení nemovité věci  Pro nemovitou věc uvést údaje (typ výběr z check listu): 
pozemek: uvést stavební parcelní číslo nebo parcelní číslo (st.p.č. nebo p.p.č) 
stavba: uvést stavební parcelní číslo s číslem popisným nebo číslem evidenčním 
(st.p.č. s č.p. nebo č.e.), identifikaci silnice, ev. číslo mostu, atd. 
byt: uvést číslo bytové jednotky (jeli tato evidována) a současně i popisné nebo 
číslo evidenční budovy, kde se byt nachází (č.p. nebo č.e. budovy) 
nebytový prostor: nutno uvést číslo popisné nebo číslo evidenční budovy, kde se 
nebytový prostor nachází (č.p. nebo č.e. budovy) 

M05 Katastrální území  Pro katastrální území (možnost vkládání více záznamů): 
Název katastrálního území 
Číslo katastrálního území 

M06 Obec  Pro obec, ve které se předmětná nemovitá věc nachází (možnost vkládání více 
záznamů): 
Název obce 
PSČ 

M07 Poznámky  text, max 400 znaků 

 
Odpovědnost za vyplnění a aktualizaci údajů: 

- Organizace 
- Oddělení majetkové 
- Věcně příslušný odbor 
- Na základě pověření administrátor dotace  

 

Požadavek na tiskové sestavy pro proces 1 i 2: 
- generování přehledu nemovitostí dotčených projektem 
- generování přehledu nemovitostí dotčených projektem – vlastní 
- generování přehledu nemovitostí dotčených projektem – cizí 

 
Další požadavky: 

- U údajů M04 a M05 bude pro ověření údajů prolink do nahlížení do katastru nemovitostí. 

Požadavek na ukládání dokumentů do SW nástroje: ANO  
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4. Plán dalšího postupu 
 
Tento materiál bude v dalších fázích konzultován s odbory krajského úřadu a zástupci klíčových 

organizací kraje. 

Po vypořádání připomínek a požadavků bude materiál použit pro konzultaci s IT odborníky s cílem 

zjistit realizovatelnost požadavku, ev. zjistit předběžnou finanční náročnost realizace navrženého 

řešení. 
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Přílohy 
- P01 - Orientační přehled evidovaných údajů v SW nástroji – souhrn všech částí 

- P02 - Ukázka stávající evidence cash flow financování (vratka) 

 

 



Příloha č. 1 - Orientační přehled evidovaných údajů – souhrn všech částí 
 

ID 
údaje 

Druh informace 
Check 

box 
Typ, druh či formát informace: Editor 

Způsob 
vložení 

informace 
 

1 
 

 Záměr (Z)    

 

Z00 ID projektu  
Unikátní identifikátor, automaticky přidělovaný SW nástrojem (může být kombinace čísel (např. 
pořadí vloženého záměru) s písmeny (např. dle zkratky daného odboru. 
K přidělení ID dojde po schválení záměru ze strany věcně příslušného odboru (Z18). 

systém 

automaticky 
generováno 

Z01 
Zkrácený název projektu  text, max  80 znaků 

projektový 
manažer 

ručně 

Z02 
Oficiální název projektu  text, max 150 znaků 

projektový 
manažer 

ručně 

Z03 

Místo realizace projektu  

U neinvestičních projektů místem realizace sídlo nositele projektu, ev. v komentáři uvedeno místo 
dopadu – upřesnění prostřednictvím check boxu – místo realizace, nebo sídlo nositele projektu 
(ANO/NE) 
Název obce, PSČ (automatický výběr ze seznamu dle PSČ) 
Část obce 
Ulice, č. p. 
Dotčené nemovitosti – parcelní číslo, číslo stavby, katastr číslo, katastr název, ev. další údaje, 
vkládání více záznamů (nepovinné), prolink na veřejnou část nahlížení do KN  
+text pro komentář 

projektový 
manažer 

Ručně/ 
Automaticky 

dle PSČ 

Z04 
Stručný obsah projektu  text, max 400 znaků 

projektový 
manažer 

ručně 

Z05 Stav projektu 
 

Check list: 
záměr 
příprava 
realizace 
udržitelnost (provoz) 
zrušen 

projektový 
manažer 

automaticky 
výběr 

Z06 Zapojení dotačních zdrojů NE   projektový 
manažer 

automaticky 
výběr 
ručně 

 

 

ANO Typ dotace/příspěvku - check list: Evropské, Národní, EÚS, Jiné (jaké) 
Dotační zdroj - check list (operační/dotační programy) 
Dotační zdroj - check list (specifický cíl, oblast, aktivita) 
Výzva -  číslo výzvy, ev. plánovaný termín vyhlášení výzvy 
Administrátor dotace - název společnosti 
Projektový manažer administrátora dotace - jméno, kontakt 
Zvláštní bankovní účet projektu dle podmínek dotace - NE/ANO 
Termín podání žádosti o dotaci (příspěvek) - předpokládané datum 
Termín získání právního aktu (rozhodnutí) - předpokládané datum 

Z07 Celkové výdaje projektu: 

 
Předpokládané výdaje projektu v Kč vč. DPH (předpoklad pro fázi záměr) 
Celkové výdaje projektu v Kč vč. DPH (hodnota výdajů u projektu ve fázi příprava a realizace - SUM 
z údajů k aktivitám z části P3, R3, ev. S 

projektový 
manažer 

Předpoklad – 
ručně 

Skutečné - 
automaticky 

Z08 Nositel projektu  
(příjemce dotace)  
KHK/p.o./a.s. 

kraj Královéhradecký kraj projektový 
manažer 

Automaticky 
výběr 

IČ z RES 
Nebo seznam 

organizací 
kraje 

 jiné Úplný název nositele projektu  
IČ 
Statutární zástupce organizace – jméno, kontakt 
Garant projektu za organizaci – jméno, kontakt 
Ekonom organizace – jméno, kontakt 
Technik organizace (stavební) – jméno, kontakt 
Technik organizace (nestavební) – jméno, kontakt 

Z09 Věcně příslušný odbor 
 Název odboru 

Věcně příslušný garant projektu - jméno, kontakt 

projektový 
manažer 

automaticky 
výběr 

+ručně 

Z10 Projekt obsahuje stavební práce 
NE  projektový 

manažer 
automaticky 

výběr 
+ručně 

  
ANO Investiční garant - jméno, kontakt technik PRST 

Z11 Vstupem, nebo výstupem 
projektu jsou nemovité věci 

NE   
projektový 
manažer 

automaticky 
výběr 

+ručně 
ANO Majetkový garant - jméno, kontakt 

majetkové 
oddělení 

Z12 Vstupem, nebo výstupem 
projektu jsou movité věci 

NE  
projektový 
manažer 

automaticky 
výběr 

+ručně 
ANO Popis položky – počet, cena, evidenční číslo 

majetkové 
oddělení 

Z13 Technický garant (nestavební) NR  projektový 
manažer 

automaticky 
výběr 

+ručně 
  

ANO 
Název odboru/organizace 
Technický garant projektu - jméno, kontakt 

Z14 Administrátor veřejné 
zakázky/zástupce zadavatele  

Název odboru/organizace 
Právník/manažer veřejných zakázek - jméno, kontakt 
Možnost vkládání více záznamů, pokud bude více administrátorů zakázek. Pokud bude více administrátorů, pak také informace 
(přiřazení) administrátora ke konkrétní zakázce. 

projektový 
manažer 

administráto
r VZ 

ručně 

Z15 Ekonom odboru  jméno, kontakt - z odboru, který je pro projekt příkazcem operace 
projektový 
manažer 

ručně 

Z16 Zrušení projektu 
aktivní ve stavu ZRUŠEN (údaj Z05) 

 
text, max 200 znaků 
Info ke zrušení přípravy, zrušení realizace, případně číslo usnesení RK 

projektový 
manažer 

ručně 

Z17 Prohlášení organizace k 3E 
 

Záznam o prohlášení organizace k souladu projektu s principy 3E – uchování záznamu s časovým 
údajem a identifikací schvalovatele 

zástupce 
organizace 

automaticky 
výběr 

Z18 Schvalovatel (organizace) 
 Záznam o schválení záměru – uchování záznamu s časovým údajem a identifikací schvalovatele 

zástupce 
organizace 

automaticky 
výběr 

Z19 Schvalovatel (kraj) 

 Záznam o schválení záměru – uchování záznamu s časovým údajem a identifikací schvalovatele 

vedoucí 
věcně 

příslušného 
odboru 

automaticky 
výběr 

Z20 Poznámky 
 text, max 400 znaků 

projektový 
manažer 

ručně 

 Příprava (P) 
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ID 
údaje 

Druh informace 
Check 

box 
Typ, druh či formát informace: Editor 

Způsob 
vložení 

informace 
 

2 
 

P01 
Usnesení RK schválení zahájení 
přípravy 

 
číslo usnesení RK 

projektový 
manažer 

ručně 

P02 
Termín přípravy projektu 
 

 termín od-do (tvar dd.mm.rrrr) 
od prvního úkonu (např. rozhodnutí RK o přípravě), do rozhodnutí o přidělení prostředků (u dotačních projektů)/do 
zpracování veškeré prováděcí dokumentace a získání potřebných povolení (u nedotačních projektů) 

Délka přípravy v měsících (automatický výpočet) 

projektový 
manažer 

výběr z 
kalendáře 

P03 Aktivity ve fázi přípravy 

 Redakčně vkládání záznamů (aktivit) s údaji, údaje vedeny ve struktuře plán x skutečnost např.: 
Aktivita P1 - STUDIE - od-do, výdaj v Kč, % DPH  
Aktivita P2 - POZEMEK - od-do, výdaj v Kč, % DPH 
…............ 
Neuvádí se výdaje související se stavební částí projektu, ty jsou součástí části S. 
V části výdaj pak automaticky SUM za všechny aktivity. 

projektový 
manažer 

ručně 
výběr z 

kalendáře 

P04 Poznámky 
 

text, max 400 znaků 
projektový 
manažer 

ručně 

 
 Realizace (R) 

 
 

  

R01 Usnesení RK schválení realizace 
 

číslo usnesení RK 
projektový 
manažer 

ručně 

R02 Termín realizace projektu 

 termín od-do (tvar dd.mm.rrrr) 
zahájení realizace u dotačních projektů vydáním právního aktu/schválení realizace v orgánech kraje, u 
nedotačních projektů vyhlášením VZ na realizační dodavatele/výzvou prvnímu dodavateli k plnění 
zakázky. 
Délka realizace v měsících (automatický výpočet) 

projektový 
manažer 

výběr z 
kalendáře 

R03 Aktivity ve fázi realizace 

 Redakčně vkládání záznamů (aktivit) s údaji, údaje vedeny ve struktuře plán x skutečnost např.: 
Aktivita R1 - ŠKOLENÍ A,B,C - od-do, výdaj v Kč, % DPH 
Aktivita R2 - POZEMEK - od-do, výdaj v Kč, % DPH 
Aktivita R3 …............ 
V části výdaj pak automaticky SUM za všechny aktivity. 
Neuvádí se aktivity ke stavbě, ty jsou součástí části S (stavba) 

projektový 
manažer 

ručně 
výběr z 

kalendáře 

R04 Poznámky 
 

text, max 400 znaků 
projektový 
manažer 

ručně 

 Stavební aktivity (S)   

  

S01 Záměr nebo studie (stavební) NR   technik PRST přednastavené 
aktivity 
ručně 

výběr z 
kalendáře 

 

  
  

 

ANO 
Aktivita S1 - STUDIE  
termín od-do, ve verzi plán x skutečnost 
cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, zpracovatel 

/technik 
organizace 

S02 Dokumentace pro územní 
rozhodnutí 

NR   technik PRST přednastavené 
aktivity 
ručně 

výběr z 
kalendáře 

 

ANO 
Aktivita S2 - DUR 
termín od-do, ve verzi plán x skutečnost 
cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, zpracovatel 

/technik 
organizace 

S03 Dokumentace pro stavební 
povolení 

NR   technik PRST přednastavené 
aktivity 
ručně 

výběr z 
kalendáře 

 

ANO 
Aktivita S3 - DSP  
termín od-do, ve verzi plán x skutečnost 
cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, zpracovatel 

/technik 
organizace 

S04 Dokumentace pro provádění 
stavby 

NR   technik PRST přednastavené 
aktivity 
ručně 

výběr z 
kalendáře 

 ANO 
Aktivita S4 - DPS  
termín od-do, ve verzi plán x skutečnost 
cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, zpracovatel 

/technik 
organizace 

S05 Projektová dokumentace 
skutečného provedení 
stavby             Aktivita S5 - DSPS  
 

NR   technik PRST přednastavené 
aktivity 
ručně 

výběr z 
kalendáře 

 

ANO 
termín od-do, ve verzi plán x skutečnost 
cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, zpracovatel 

/technik 
organizace 

S06 Územní rozhodnutí/územní 
souhlas 
  

NR   technik PRST přednastavené 
aktivity 
ručně 

výběr z 
kalendáře 

 

ANO datum podání žádosti na st. úřad 
datum zahájení řízení 
datum vydání povolení 
datum nabytí právní moci/účinnosti 

/technik 
organizace 

S07 Stavební povolení/souhlas s 
ohláškou 
  

NR   technik PRST přednastavené 
aktivity 
ručně 

výběr z 
kalendáře 

 

ANO datum podání žádosti na st. úřad 
datum zahájení řízení 
datum vydání povolení 
datum nabytí právní moci/účinnosti 

/technik 
organizace 

S08 Veřejná vyhláška, veřejnosprávní 
smlouva 
  

NR   technik PRST přednastavené 
aktivity 
ručně 

výběr z 
kalendáře 

 

ANO datum podání žádosti na st. úřad 
datum zahájení řízení 
datum vydání povolení 
datum nabytí právní moci/účinnosti 

/technik 
organizace 

S09 Oznámení záměru s certifikátem 
aut. inspektora 
  

NR   technik PRST přednastavené 
aktivity 
ručně 

výběr z 
kalendáře 

 

ANO 
datum zpracování oznámení 
datum předložení oznámení na st. úřad 
datum účinnosti povolení 

/technik 
organizace 

 Redakčně možnost vkládání dalších záznamů…   

S10 
Termín zahájení stavebních prací   

datum, ve verzi plán x skutečnost 
technik PRST 

/technik 
organizace 

výběr z 
kalendáře 

S11 
Termín ukončení stavebních prací   

datum, ve verzi plán x skutečnost 
technik PRST 

/technik 
organizace 

výběr z 
kalendáře 

S12 Kontrolní dny   frekvence (četnost), termín nejbližšího KD technik PRST ručně 
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ID 
údaje 

Druh informace 
Check 

box 
Typ, druh či formát informace: Editor 

Způsob 
vložení 

informace 
 

3 
 

/technik 
organizace 

výběr z 
kalendáře 

S13 
Stavební práce 

 
Aktivita S6 - STAVBA 
cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, dodavatel 

technik PRST 
/technik 

organizace 

ručně 
výběr z 

kalendáře 

S14 
Autorský dozor 

 
Aktivita S7 - AD 
cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, dodavatel 

technik PRST 
/technik 

organizace 

ručně 
výběr z 

kalendáře 

S15 
TDS a BOZP 

 
Aktivita S8 - TDS a BOZP 
cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, dodavatel 

technik PRST 
/technik 

organizace 

ručně 
výběr z 

kalendáře 

S16 

Vybavení stavby  
 

 

Redakčně vkládání dalších záznamů (aktivit) k vybavení. 
Ke každé aktivitě:  
Aktivita S9 – nábytek… 
Aktivita S10 – kotel...... 
cena v Kč, % DPH, ve verzi plán x skutečnost, dodavatel 

technik PRST 
/technik 

organizace 

ručně 
výběr z 

kalendáře 

 Předčasné užívání stavby NR  technik PRST  

S17 
 ANO datum podání podkladů na st. úřad 

datum vydání kolaudace 
datum nabytí právní moci/účinnosti 

/technik 
organizace 

výběr z 
kalendáře 

 Kolaudace NR   technik PRST  

S18 

 ANO datum podání podkladů na st. úřad 
datum prohlídky 
datum kolaudace 
datum nabytí právní moci/účinnosti kolaudace 

/technik 
organizace 

výběr z 
kalendáře 

S19 
Poznámky 

  text, max 2000 znaků 
technik PRST 

/technik 
organizace 

ručně 

 Dotace a příspěvky (D)   

  

D01 
Usnesení RK schválení předložení 
žádosti o podporu 

 číslo usnesení RK 
projektový 
manažer 

ručně 

D02 
Datum podání žádosti o dotaci  
(podporu, příspěvku)  datum 

projektový 

manažer 
výběr z 

kalendáře 

D03 
Datum schválení poskytnutí 
dotace  
(podpory, příspěvku) 

 datum 
projektový 

manažer 
výběr z 

kalendáře 

D04 
Datum vydání právního aktu  
(rozhodnutí, smlouva, ...)  datum 

projektový 

manažer 
výběr z 

kalendáře 

D05 
Usnesení RK schválení (vzetí na 
vědomí) právního aktu 
(rozhodnutí) 

 číslo usnesení RK 
projektový 

manažer 
ručně 

D06 
Realizace projektu dle žádosti o 
dotaci  termín od-do 

projektový 

manažer 
výběr z 

kalendáře 

D07 
Způsobilost výdajů projektu od 

 datum 
projektový 

manažer 
výběr z 

kalendáře 

D08 
Projekt v režimu dovolené 
veřejné podpory 
  

NE   
projektový 
manažer 

 

 ANO  + informace jaká (check list) 

 ručně 

D09 
Režim poskytnutí 
dotace/příspěvku 
  

ex-post   
projektový 
manažer 

 

 ex-ante 

(zálohová). Vytvoření seznamu záloh s údaji: 
Datum poskytnutí zálohy 
Výše poskytnuté zálohy v členění (investiční, neinvestiční, přímé, nepřímé, atd…. 
Datum vyúčtování zálohy 
Částka vyúčtovaných výdajů 
Datum schválení zúčtování zálohy 
Výše vratky dotace 
Datum odeslání vratky dotace poskytovateli dotace 
 

 ručně 
výběr z 

kalendáře 

D10 
Projekt má partnera 

NE  
projektový 
manažer 

 

 

 

ANO 

Pokud projekt má partnera, tak vyplnění údajů níže, možnost vkládání více záznamů: 
Partner s finančním zapojením, nebo 
Partner bez finančního zapojení 
Název partnera, IČ 
Statutární zástupce partnera 
Partnerský garant projektu 
Předmět partnerství 

 ručně 
výběr z RES 

D11 
Způsobilost DPH v dotačním 
projektu 
  

NE Částky výdajů pak budou do části D12 promítnuty v hodnotě bez DPH  
projektový 
manažer 

automaticky 
ručně 

 ANO 

vložit % způsobilého DPH 
100 % - DPH způsobilé v plné výši k hodnotě způsobilého výdaje 
< 100 % - DPH způsobilé jen ve výši zadaného paušálu ze způsobilé části výdaje. 
Částky výdajů pak budou do části D12 promítnuty v hodnotě vč. způsobilé části DPH. 

  

D12 Aktivity dotačního projektu  
 

 

Automaticky propsány aktivity z P03, R03, S 
U propsaných položek se v rámci této záložky uvede u každé aktivity informace, zda je aktivita 
součástí dotačního projektu a kolik Kč je z výdaje aktivity způsobilým výdajem, např.: 
Aktivita P2 - POZEMEK - cena 1 000 000 Kč, check list součástí dotačního projektu (ano/ne), pokud 
ANO, pak se vyplní z toho částka způsobilých výdajů v Kč 
Aktivita R1 - ŠKOLENÍ IPMA .... 
SUM za výdaje celkem, výdaje dotační, ne/způsobilé  

projektový 
manažer 

automaticky 
ručně 
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D13 Dotace v % 

 

% celkové dotace 
- z toho % dotace EU 
- z toho % dotace národní zdroje 
- z toho % dotace další zdroje (jaké) 

projektový 
manažer 

ručně 

D14 Proplacené žádosti o platbu (ŽoP) 

 

Vkládání záznamů s žádostmi o platbu, ke každé žop v členění investiční x neinvestiční x celkem 
Kč celkové dotace (SUM) 
- z toho Kč dotace EU 
- z toho Kč dotace národní zdroje 
- z toho Kč dotace další zdroje (jaké) 
Termín proplacení 
SUM za všechny žádosti o platbu 

projektový 
manažer 

ručně 

D15 
Indikátory projektu  text, max 500 znaků 

projektový 
manažer 

ručně 

D16 
Udržitelnost projektu  termín od - do 

projektový 
manažer 

výběr z 
kalendáře 

D17 
Způsob vedení samostatné 
oddělené účetní evidence 

 
text, max 200 znaků – informace o tom, jak je dle dotačních podmínek vedeno samostatné oddělené 
účetnictví pro projekt (např. ORG, OJ, atd…) 

projektový 
manažer 

ručně 

D18 
Termín archivace dokumentů dle 
dotace 

 datum 
projektový 
manažer 

výběr z 
kalendáře 

D19 

Evidence kontrol 
vyjma kontrol VZ 

 

Seznam kontrol projektu (externí kontroly a kontroly poskytovatele dotace dle zák. 320), neuvádí se 
kontroly veřejných zakázek (ty jsou součástí VZ). 
Pro každý záznam v seznamu kontrol budou evidovány údaje: 
Název kontroly 
Označení (číslo) kontroly 
Kontrolní orgán 
Předmět kontroly 
Datum zahájení kontroly 
Datum ukončení kontroly 
Výsledek kontroly (check list): 
 Bez zjištění 
 Bez zjištění s doporučením 
 Zjištění bez finančního dopadu 
 Zjištění s finančním dopadem 
 Nápravné opatření + uložený termín 
 …  
U každého výsledku pak popisná část (max. 500 znaků) na komentář výsledku. 

projektový 
manažer 

ručně 

D20 Poznámky   
text, max 400 znaků 

projektový 
manažer 

ručně 

 Rozpočet (RO)    

 

RO1 Náklady aktivit projektu  Seznam aktivit automaticky propsán z předchozích částí (z části P3, R3, ev. S), v této části 
doplněny informace o charakteru výdaje (ne/investice). Pokud budou výdaje projektu 
částečně investiční a částečně neinvestiční, bude možnost vložit dva údaje. 

projektový 
manažer 

automaticky 
ručně 

RO2 Celkové výdaje  Vzorec SUM z předchozích údajů 
projektový 
manažer 

automaticky 

RO3 Výdaje v letech  K jednotlivým aktivitám propsaným v části RO1 bude výdaj rozdělen v letech, kdy se 
předpokládá jeho vynaložení (úhrada), příklad struktury informací:  

projektový 
manažer 

 

  

 

 automaticky 
ručně 

RO4 Poznámky   text, max 400 znaků 
projektový 
manažer 

ručně 

 Financování (F)    

 

F00 ID akce dle ekonomické 
evidence 

 
ID akce např. dle JEKIS, možnost vkládat více ID, pokud se projekt skládá z více akcí dle účetní 
evidence. 

 ručně 

F01 Zdroje financování  Výdaje projektu v letech zadané v části RO (rozpočet) se propíší automaticky, pro každý rok 
bude formou check listu přidáván zdroj financování a částka tak, aby v daném roce byly 
výdaje projektu kryty do 100 %. 
Check list: 
kap. 21 
kap. 18 
dotace (pokud je projekt dotační, tak křížová kontrola s částí D) 
příslib financování 
... 
Pro dotační projekty pak součty v členění v letech předfinancování (dotace) a požadavek 
na rozpočet (ostatní položky). 

ekonom automaticky 
ručně 

F02 Finanční příslib  Výše v Kč 
usnesení ZK 
možnost více záznamů o příslibech 

ekonom ručně 

F03 Schválený finanční limit  výše 
usnesení ZK 
možnost více záznamů k limitům 

ekonom 
projektový 
manažer 

ručně 

Vzorec Check list

Aktivita Název aktivity Kč bez DPH % DPH Kč vč. DPH
investice/

neinvestice
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Aktivita P2 POZEMEK 1 000 000,00 0 1 000 000,00 investice 200 000,00 800 000,00

Aktivita R1 ŠKOLENÍ IPMA 5 000,00 15 5 750,00 neinvestice 5 750,00

Aktivita S9 NÁBYTEK 50 000,00 21 60 500,00 investice 50 000,00 10 500,00

Aktivita S10 KOTEL 160 000,00 21 193 600,00 investice 193 600,00

….

1 215 000,00 1 259 850,00 200 000,00 800 000,00 5 750,00 50 000,00 10 500,00 193 600,00

 - z toho investice 1 210 000,00 1 254 100,00 200 000,00 800 000,00 0,00 50 000,00 10 500,00 193 600,00

 - z toho neinvestice 5 000,00 5 750,00 0,00 0,00 5 750,00 0,00 0,00 0,00

Údaje automaticky propsané z části P3, R3, S
Roky nabízené systémem dle údajů vyplněných v termínech 

přípravy a realizace => rozdělit částku vč. DPH do let

Výdaje projektu celkem
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F04 NFV - příprava  výše schválené NFV, usnesení ZK 
zaznamenávání výše vyčerpané NFV 
termín vyúčtování 
výsledek vyúčtování NFV - částky, usnesení ZK ke schválení vyúčtování 

ekonom 
projektový 
manažer 

ručně 

F05 NFV - realizace  výše schválené NFV, usnesení ZK 
zaznamenávání výše vyčerpané NFV 
termín vyúčtování 
výsledek vyúčtování NFV - částky, usnesení ZK ke schválení vyúčtování 

ekonom 
projektový 
manažer 

ručně 

F06 Číslo BU projektu - výdajový  číslo účtu ekonom ručně 

F07 Číslo BU projektu - příjmový  číslo účtu ekonom ručně 

F08 Zvláštní bankovní účet 
projektu dle podmínek dotace 
Aktivní jen kdy Z06 dotace ANO 

 
číslo účtu 

ekonom 
 

ručně 

F09 Fakturace  Z části VZ13 se do této části promítne celková smluvní hodnota, ke každé smlouvě pak bude 
možné vkládat záznamy k jednotlivým fakturám, evidované údaje k fakturám: 
Číslo faktury dle dodavatele 
Cena bez DPH, DPH, Cena vč. DPH 
Číslo faktury v účetnictví 
Datum vystavení faktury 
DUZP 
Datum úhrady faktury 
Bude obsahovat vzorce pro automatické výpočty, ukázková struktura dat např.:  

 
Na základě data úhrady pak budou sčítány uhrazené výdaje po jednotlivých letech a 
promítnuty do části VZ13 do hodnoty skutečně uhrazených výdajů v letech. 

ekonom automaticky 
z účetnictví a 
evidence smluv 

F10 …. Viz tabulka ke cash flow 
ORG 2099? 

 viz tabulka vratka… 
čerpání jednotlivých zdrojů (před)financování po měsících, částky v členění plán x 
skutečnost 
v případě uvolnění (před)financování v RK vyplnění čísla usnesení 
částky vratek - proplacené dotace - automaticky propsáno z části D14 

ekonom 
projektový 
manažer 

ručně 

F11 Poznámky  
text, max 400 znaků 

ekonom 
projektový 
manažer 

ručně 

 Veřejné zakázky (VZ)    

 

VZ01 Název zakázky  text 
administrát
or zakázky 

ručně 

VZ02 Zadavatel  Možnost vkládání více zadavatelů (některé zakázky zadávány ve sdružení více zadavatelů) 
administrát
or zakázky 

ručně 

VZ03 Zakázka evidována na profilu 
zadavatele 

NE  administrát
or zakázky 

ručně 

ANO odkaz na záznam (www adresa)  

VZ04 Zakázka evidována v ISVZ NE   administrát
or zakázky 

ručně  
  ANO odkaz na záznam (www adresa)  

VZ05 Rozhodnutí   Vkládání více záznamů  
(u zakázek kraje, č. usnesení RK, ze dne, u VZMR ve svěřené pravomoci rozhodnutí ze dne,  
u zakázek organizací informace o rozhodnutí ze dne): 
rozhodnutí k vyhlášení 
rozhodnutí k námitkám 
rozhodnutí k výběru 
rozhodnutí k vyloučení 
rozhodnutí ke zrušení 

administrát
or zakázky 

ručně 

VZ06 Zakázka vyhlášena v režimu 
dle předpokládané hodnoty 

  Check list (redakčně vkládání dalších záznamů a možnosti): 
přímý nákup 
VZMR 
podlimitní 
nadlimitní 
vymezená část zakázky (+doplnit režim) 

administrát
or zakázky 

automatický 
výběr 

VZ07 Předmět zakázky   Check list (redakčně vkládání dalších záznamů a možnosti): 
služby 
dodávky 
stavební práce 
+ textové pole pro popis předmětu (obsahu) zakázky 

administrát
or zakázky 

automatický 
výběr 

VZ08 Typ řízení   Check list (redakčně vkládání dalších záznamů a možnosti): 
Otevřené řízení 
Užší řízení 
Jednací řízení s uveřejněním 
Jednací řízení bez uveřejnění 

administrát
or zakázky 

automatický 
výběr 

Cena bez 

DPH
DPH

Cena vč. 

DPH

(SUM)

Číslo 

faktury v 

účetnictví 

(KDF)

Datum 

vystavení 

faktury

DUZP
Datum úhrady 

faktury

VZ01 

(kotel)

Celkem (SUM)

Smluvní vztah 1
165 000,00 34 650,00 199 650,00

Faktura č. 888999 12 000,00 2 520,00 14 520,00 109/2 05.03.2021 28.02.2021 27.03.2021

Faktura č. 888998 50 000,00 10 500,00 60 500,00 098/6 08.06.2021 31.05.2021 30.06.2021

Faktura č. 888997 52 000,00 10 920,00 62 920,00 277/6 07.07.2021 30.06.2021 29.07.2021

….

Zbývá fakturovat 51 000,00 10 710,00 61 710,00

VZ02 

(stavba)

Celkem (SUM)

Smluvní vztah 2
14 000,00 2 940,00 16 940,00

….
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Soutěžní dialog 
Zjednodušené podlimitní řízení 
VZMR – bez uveřejnění, s uveřejněním po podpisu smlouvy a s uveřejněním výzvy 

VZ09 Předpokládaná hodnota 
zakázky 

 Check list: 
Částka Kč bez DPH 

administrát
or zakázky 

ručně 

VZ10 Stav zakázky:  Check list: 
Plánována 
Zahájena 
Zadána 
Zrušena (+ informace - důvod) 
Probíhá plnění ze smlouvy 
Splněna 
Částečně splněna (např. pro předčasné ukončení smlouvy) 

administrát
or zakázky 

automatický 
výběr 

VZ11 Termín vyhlášení zakázky   
datum ve struktuře plán x skutečnost 

administrát
or zakázky 

výběr z 
kalendáře 

VZ12 Termín ukončení zakázky   
datum ve struktuře plán x skutečnost 

administrát
or zakázky 

výběr z 
kalendáře 

VZ13 Konec lhůty pro podání 
nabídek  
(otevírání obálek) 

 datum, hodina 
Vkládání více záznamů pro sledování historie prodloužení lhůty pro podání nabídek + možnost 
poznámky k termínu informace o číslu DI, kterou k posunu dochází. 

administrát
or zakázky 

výběr z 
kalendáře 

VZ14 Termíny jednání komisí  
datum, hodina Vkládání více záznamů (více termínů jednání komisí) 

administrát
or zakázky 

výběr z 
kalendáře 

VZ15 Smluvní vztahy Vkládání záznamů do seznamu smluv (a dodatků) – z jedné zakázky může vzejít více smluv (např. smlouva na 
dodávku a smlouva na servis). 
Pro každý smluvní vztah pak vkládání smlouvy a dodatků do seznamu, údaje ke smlouvám a dodatkům: 
Datum podpisu smlouvy (dodatku) 
Dodavatel (název, IČ,….) 
Smluvní cena bez DPH, % DPH, cena vč. DPH (vzorec) 
Evidenční číslo smlouvy (ev. č. smlouvy) 
Registr smluv – odkaz, pokud je evidováno, jinak NR 
Skutečně uhrazená cena vč. DPH (celkem a v letech) 
 
Cena dle smlouvy a ceny z dodatků (v dodatcích zadávána absolutní hodnota zvýšení/snížení ceny) tvoří v součtu 
cenu smluvního závazku (smluvního vztahu) např. takto: 

 
Hodnota za smluvní vztah celkem (SUM) je automaticky propisována do části F09 (financování), kde jsou vkládány 
informace o fakturaci na smlouvu. 
Skutečně uhrazená cena bude automaticky propisována z části F09 (financování) z hodnot uhrazených faktur 
v daném roce. 

administrát
or zakázky 

automaticky 
z evidence 

smluv, z 
účetnictví 

VZ16 Evidence kontrol Seznam kontrol veřejných zakázek projektu (např. externí kontroly MF a pro proces 2 kontroly poskytovatele 
dotace). Pro každý záznam v seznamu kontrol budou evidovány údaje: 
Název kontroly 
Označení (číslo) kontroly 
Kontrolní orgán 
Předmět kontroly (fáze realizace zakázky, ev. celý průběh) 
Datum zahájení kontroly 
Datum ukončení kontroly 
Výsledek kontroly (check list): 
 Bez zjištění 
 Bez zjištění s doporučením 
 Zjištění bez finančního dopadu 
 Zjištění s finančním dopadem 
 Nápravné opatření + uložený termín 
 …  
U každého výsledku pak popisná část (max. 500 znaků) na komentář výsledku. 

administrát
or zakázky 
projektový 
manažer 

ručně 
automaticky 

VZ17 ÚOHS, soudy, spory….   
text, max 400 znaků 

administrát
or zakázky 

ručně 
 

VZ18 Poznámky   
text, max 400 znaků 

administrát
or zakázky 

ručně 

 Majetek (M)     

M01 Vlastník 
Vkládání více záznamů, pro které se 
budou položky M01-M07 
opakovat. 

 

Královéhradecký kraj 
Jiný (Název, IČ) 

oddělení 
majetkové 
projektový 
manažer 

ručně 

M02 Oprávněný subjekt 
 

p.o. Královéhradeckého kraje, která má od kraje nemovitou věc svěřenou do správy 
organizace kraje, která má k věci práva na základě nájemní smlouvy, smlouvy o právu 
provést stavbu, apod. Uvést typ smlouvy, druh práva a dobu, na kterou jsou práva 
ošetřena. 

oddělení 
majetkové 
projektový 
manažer 

ručně 

celkem 

(SUM)

z toho 

2021

z toho 

2022

z toho 

2023

Celkem (SUM)

Smluvní vztah 1
165 000,00 199 650,00 199 650,00 199 650,00 0,00 0,00

Kupní smlouva 01.02.2021 160 000,00 21% 193 600,00 DS/2021/0123
https://smlouvy.gov.cz/s

mlouva/8898559

Dodatek č. 1 01.03.2021 10 000,00 21% 12 100,00 DS/2021/0123/1
https://smlouvy.gov.cz/s

mlouva/8890319

Dodatek č. 2 01.04.2021 -5 000,00 21% -6 050,00 DS/2021/0123/2
https://smlouvy.gov.cz/s

mlouva/8840535

Celkem (SUM)

Smluvní vztah 2
14 000,00 16 940,00 16 940,00 5 540,00 5 700,00 5 700,00

Servisní smlouva 01.02.2021 10 000,00 21% 12 100,00 DS/2021/0124 NR

Dodatek č. 1 01.05.2021 1 000,00 21% 1 210,00 DS/2021/0124/1 NR

Dodatek č. 2 01.05.2022 2 000,00 21% 2 420,00 DS/2021/0124/2 NR

Dodatek č. 3 01.05.2023 1 000,00 21% 1 210,00 DS/2021/0124/3 NR

Název dodavatele:

IČ:

Pat a Mat, s.r.o.

609 12 345

VZ01 (kotel) Skutečně uhrazená cena vč. DPHDatum 

podpisu 

smlouvy/

dodatku

Cena bez 

DPH
%DPH

Cena vč. 

DPH

Registr

 smluv

Ev. č. 

smlouvy
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Královéhradecký kraj, který má od k věci práva na základě nájemní smlouvy, smlouvy o 
právu provést stavbu, apod. Uvést typ smlouvy, druh práva a dobu, na kterou jsou práva 
ošetřena 

M03 Zatížená nemovitá věc  Evidence - pouze pozemek dotčený projektem  
(v rámci doplňujícího popisu potom rozvést, že se např. jedná o rekonstrukci 
silnice, která se na pozemku nachází; oprava budovy apod. a tyto rovněž řádně 
identifikovat viz další záložky M) 

oddělení 
majetkové 
projektový 
manažer 

ručně/ 
automaticky 
do nahlížení 

KN 

M04 Označení nemovité věci  Pro nemovitou věc uvést údaje (typ výběr z check listu): 
pozemek: uvést stavební parcelní číslo nebo parcelní číslo (st.p.č. nebo p.p.č) 
stavba: uvést stavební parcelní číslo s číslem popisným nebo číslem evidenčním 
(st.p.č. s č.p. nebo č.e.), identifikaci silnice, ev. číslo mostu, atd. 
byt: uvést číslo bytové jednotky (jeli tato evidována) a současně i popisné nebo číslo 
evidenční budovy, kde se byt nachází (č.p. nebo č.e. budovy) 
nebytový prostor: nutno uvést číslo popisné nebo číslo evidenční budovy, kde se 
nebytový prostor nachází (č.p. nebo č.e. budovy) 

oddělení 
majetkové 
projektový 
manažer 

ručně/ 
automaticky 
do nahlížení 

KN 

M05 Katastrální území  
Pro katastrální území (možnost vkládání více záznamů): 
Název katastrálního území 
Číslo katastrálního území 

oddělení 
majetkové 
projektový 
manažer 

ručně/ 
automaticky 
do nahlížení 

KN 

M06 Obec  Pro obec, ve které se předmětná nemovitá věc nachází (možnost vkládání více záznamů): 
Název obce 
PSČ 

oddělení 
majetkové 
projektový 
manažer 

Ručně/ 
automaticky 

dle PSČ 

M07 Poznámky  

text, max 400 znaků 

oddělení 
majetkové 
projektový 
manažer 

ručně 

 

Zkratky: 

BU   Bankovní účet 

EÚS   evropská územní spolupráce 

E-ZAK  profil zadavatele 

DS   datový sklad 

DUZP  datum uskutečněného zdanitelného plnění 

PM   projektový manažer 

KD   kontrolní den 

KDF   kniha došlých faktur 

MVZ   manažer veřejné zakázky 

NR   nerelevantní 

NFV   návratná finanční výpomoc 

OP   operační program 

RK   Rada Královéhradeckého kraje 

SUM  součet 

technik PRST technik oddělení přípravy a realizace staveb odboru investic 

VZ   veřejná zakázka 

ZK   Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje 

KN   katastr nemovitostí 

st.p.č.  stavební parcelní číslo 

p.p.č  parcelní číslo 

č.p.   číslo popisné 

č.e.   číslo evidenční 



vzorec natvrdo předpoklad i realita vzorec vzorec vzorec vzorec vzorec

předfinancování (zp. 

výdaje) 2018
kofi. + nezp. 2018

předfinancování 
(zp. výdaje) 2018 

projektů 
schválených k 

realizaci

kofi. + nezp. 2018 
projektů 

schválených k 
realizaci

předfinancování 
(zp. výdaje) 2018 

projektů s 
podanými 

žádostmi,….

kofi. + nezp. 2018 
projektů s podanými 
žádostmi, schálením 

přípravy projektů, 
vysoké 

rozpracovanosti 
přípravy

předfinancování 
(zp. výdaje) 2018 

záměrů

kofi. + nezp. 2018 
záměrů

předfinancování 

(zp. výdaje) 2019+
kofi. + nezp. 2019+

uvolněno 

ve 2017

vráceno 

ve 2017

předpoklad

uvolnění 

ve 2018

předpoklad

vrácení 

ve 2018

předpoklad

uvolnění 

ve 2019

předpoklad

vrácení 

ve 2019

předpoklad

uvolnění 

ve 2020

předpoklad

vrácení 

ve 2020

předpoklad

vrácení 

ve 2021

Celkové 

uvolnění za 

projekt

Celkové 

vrácení za 

projekt

Rozdíl 

celkového 

uvolnění 

oproti vrácení 

za projekt

rezerva na 
kapitole 21 

(ORG 2077)

vratka (ORG 
2099)

Ostatní zdroje 
(např. odbor)

rezerva na kapitole 
21 (ORG 2077)

vratka (ORG 
2099)

Ostatní zdroje 
(např. odbor)

rezerva na 
kapitole 21 

(ORG 2077)

vratka (ORG 
2099)

Ostatní zdroje 
(např. odbor)

rezerva na 
kapitole 21 

(ORG 2077)

vratka (ORG 
2099)

Ostatní zdroje 
(např. odbor)

rezerva na 
kapitole 21 

(ORG 2077)
vratka (ORG 2099)

Ostatní zdroje 
(např. odbor)

rezerva na kapitole 
21 (ORG 2077)

vratka (ORG 
2099)

Ostatní zdroje 
(např. odbor)

rezerva na 
kapitole 21 

(ORG 2077)

vratka (ORG 
2099)

Ostatní zdroje 
(např. odbor)

rezerva na 
kapitole 21 

(ORG 2077)

vratka (ORG 
2099)

Ostatní zdroje 
(např. odbor)

rezerva na 
kapitole 21 

(ORG 2077)

vratka (ORG 
2099)

Ostatní zdroje 
(např. odbor)

rezerva na kapitole 
21 (ORG 2077)

vratka (ORG 
2099)

Ostatní zdroje 
(např. odbor)

rezerva na 
kapitole 21 

(ORG 2077)

vratka (ORG 
2099)

Ostatní zdroje 
(např. odbor)

Kapitola 21 - pro odbor dopravy

Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS 
Královehradeckého kraje a.s. - Plačice

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 731 435,78 1 731 435,78 0,00

Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí 
"Společné dědictví"

1 196 988,00 132 990,00 1 530 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 530 000,00 0,00 -2 162 381,80 1 530 000,00 0,00 -3 692 381,80 1 530 000,00 -2 162 381,80 -1 530 000,00 -170 000,00

Česko-polská Hřebenovka - východní část 0,00 0,00 1 358 500,00 71 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500 000,00 0,00 -1 030 000,00 1 358 500,00 0,00 -1 530 000,00 1 358 500,00 -171 500,00 0,00 -500 000,00 -71 500,00

Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko – 
valbřišského regionu

120 600 012,00 13 400 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 600 012,00 13 400 010,00 12 599 990,00 1 399 996,00 0,00 0,00 -23 875 139,47 0,00 -103 991 060,38 46 200 000,00 0,00 91 000 000,26 0,00 -137 200 000,26 137 200 000,26 0,00 -7 269 404,27 0,00 -16 605 735,20 -20 991 060,38 -18 000 000,00 -13 000 000,00 -13 000 000,00 -13 000 000,00

Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor 77 670 008,00 8 629 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 670 008,00 8 629 998,00 78 299 988,00 8 699 990,00 0,00 0,00 -34 025 515,27 0,00 -83 367 989,32 58 740 000,00 0,00 65 085 000,41 0,00 -130 831 894,80 123 825 000,41 -7 006 894,39 -15 549 825,85 0,00 -18 475 689,42 0,00 -25 167 989,32 -22 200 000,00 -7 200 000,00 -7 200 000,00 -7 200 000,00

Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko-českého příhraničí v 
oblasti Stolových hor

55 800 004,00 6 200 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 800 004,00 6 200 012,00 12 599 990,00 1 390 636,00 0,00 0,00 -6 193 721,76 0,00 -33 799 178,80 8 250 000,00 0,00 30 500 000,00 0,00 -39 992 900,56 38 750 000,00 -1 242 900,56 -6 193 721,76 0 0,00 -21 299 178,80 -12 500 000,00

Kapitola 21 - pro odbor školství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové 11 311 442,70 3 911 520,50 11 311 442,70 3 911 520,50 0,00 0,00 0,00 0,00 29 447 747,39 3 271 041,42 0,00 0,00 -7 498 194,02 0,00 -30 306 912,49 23 480 002,49 0,00 17 275 267,19 0,00 -38 759 190,09 40 755 269,68 1 996 079,59 -2 324 050,16 -258 227,80 -5 134 939,86 -2 753 708,23 -39 204,00 -4 356,00 -3 279 967,99 -364 440,89 -19 602,00 -2 178,00 -2 572 097,12 -285 788,57 -4 796 346,56 -532 927,40 -6 080 495,62 -675 610,62 -2 258 826,44 -250 980,72 -2 258 826,44 -250 980,72 -2 258 826,44 -250 980,72

Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro 
diesel motory - SOŠ a SOU Vocelova HK 

7 146 198,47 794 022,05 7 146 198,47 794 022,05 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880 152,41 590 848,04 0,00 0,00 -6 971 833,80 0,00 -3 444 345,76 11 681 455,71 0,00 0,00 0,00 -11 594 635,71 11 681 455,71 86 820,00 -3 127 773,42 -347 530,38 -3 844 060,38 -427 117,82 0,00 0,00 -2 250 939,33 -250 104,37 0,00 0,00 -663 243,57 -73 693,73 -361 692,63 -40 188,07 -168 470,23 -178 405,58 0,00 0,00 0,00 0,00

Vybudování učeben pro zájmové a celoživotní vzdělávání - 
jazykovévzdělávání a vybavení pracoviště řemeslných oborů - SOŠ 
a SOU Vocelova Hradec Králové

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 544 390,00 1 282 932,20 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 546 390,00 12 033 172,98 0,00 0,00 0,00 -11 546 390,00 12 033 172,98 486 782,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -85 125,62 -766 130,56 -170 251,23 -1 532 261,12 -225 722,73 -2 031 519,57 -395 973,96 -3 563 760,69

5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad 
Labem

4 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00 8 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00 0,00 0,00 -289 897,25 0,00 -9 564 974,04 11 000 000,00 0,00 3 851 835,00 0,00 -9 854 871,29 14 851 835,00 4 996 963,71 -237 413,50 -237 413,50 -52 483,75 -52 483,75 -23 111,00 -25 289,00 185 877,18 -185 877,17 -1 390 095,80 -1 390 095,79 -1 235 000,55 -742 576,75 -1 235 000,55 -742 576,75 -1 235 000,55 -742 576,75 -1 235 000,55 -742 576,75 -1 235 000,55 -742 576,75

5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad 
Labem

1 500 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 2 000 000,00 268 000,00 4 200 000,00 0,00 0,00 -10 164,00 0,00 -1 700 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 -1 710 164,00 1 100 000,00 -610 164,00 -2 420,00 -3 630,00 -4 356,00 -6 534,00 4 356,00 6 534,00 -4 356,00 -6 534,00 -4 356,00 -6 534,00 -204 356,00 -306 534,00 -300 000,00 -100 000,00 -300 000,00 -100 000,00 -300 000,00 -100 000,00 -300 000,00 -100 000,00

Kapitola 21 - pro odbor zdravotnictví, holding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna 
špaletových dřevěných oken.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 302 374,00 21 476 709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 760 607,60 0,00 -3 000 000,00 5 760 607,60 0,00 -5 760 607,60 5 760 607,60 0,00

Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - 
objekt A+B+C

0,00 0,00 0,00 0,00 4 705 530,00 8 577 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 828 855,54 4 705 530,00 -3 000 000,00 0,00 0,00 -4 828 855,54 4 705 530,00 -123 325,54

Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad 
Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon

0,00 0,00 0,00 0,00 12 833 236,80 37 370 975,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Jičín - objekt 
plicního oddělení

0,00 0,00 0,00 0,00 1 040 482,40 2 340 303,60 0,00 0,00 0,00 0,00 -359 902,81 0,00 -500 000,00 859 902,81 0,00 -859 902,81 859 902,81 0,00

Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov - 
objekt ZZS

0,00 0,00 0,00 0,00 541 944,40 1 454 757,60 0,00 0,00 0,00 0,00 -541 944,00 #ODKAZ! 0,00 0,00 0,00 -541 944,00 #ODKAZ! #ODKAZ! -363 689,40 -135 486,00 -363 689,40 -135 486,00 -363 689,40 -135 486,00 -363 689,40 -135 486,00

Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov - 
objekt č.p. 493

0,00 0,00 0,00 0,00 2 631 442,80 15 647 864,20 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 631 442,80 #ODKAZ! 0,00 0,00 0,00 -2 631 442,80 #ODKAZ! #ODKAZ! -3 129 572,84 -526 288,56 -3 129 572,84 -526 288,56 -3 129 572,84 -526 288,56 -3 129 572,84 -526 288,56

Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový 
Bydžov

0,00 0,00 0,00 0,00 1 335 218,40 3 349 012,60 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 335 218,40 #ODKAZ! 0,00 0,00 0,00 -1 335 218,40 #ODKAZ! #ODKAZ! -837 253,15 -333 804,60 -837 253,15 -333 804,60 -837 253,15 -333 804,60 -837 253,15 -333 804,60

Kapitola 21 - pro odbor regionálního rozvoje, grantů, dotací a 

kultury a cestovního ruchu
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení ukládání a zálohování 
digitálních dokumentů v SVK HK

10 120 499,55 1 873 737,10 10 120 499,55 1 873 737,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 459 541,10 0,00 -1 157 985,97 10 097 438,99 0,00 0,00 0,00 -9 998 054,55 10 097 438,99 99 384,44 0,00 -7 459 541,10 -828 837,90 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 157 985,97 -128 665,11

Smart akcelerátor Královehradeckého kraje 4 205 000,00 802 000,00 4 205 000,00 802 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -392 572,83 4 549 500,00 0,00 0,00 0,00 -3 072 072,83 4 549 500,00 1 477 427,17 -392 572,83

2. technická pomoc pro Královéhradecký kraj - Interreg V-A ČR - 
Polsko

818 100,00 90 900,00 630 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -630 000,00 0,00 -775 459,80 0,00 0,00 -1 405 459,80 630 000,00 -775 459,80 -630 000,00 -70 000,00

Společná propagace česko-polského příhraničí 0,00 0,00 0,00 0,00 382 500,00 67 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -382 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -382 500,00 382 500,00 0,00 -382 500,00 -67 500,00

Kapitola 21 - pro odbor kanceláře ředitelky a IT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Snížení fixních nákladů  krajského úřadu 0,00 41 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Krajský úřad procesně řízená organizace 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zavedení systému průzkumů v oblastech působnosti úřadu a kraje 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kapitola 21 - pro odbor životního prostředí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. projekt vytváření území soustavy natura 2000 v 
Královéhradeckém kraji - II. fáze

1 766 358,00 0,00 1 766 358,00 0,00 0,00 0,00 -387 200,00 1 379 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 766 358,00 1 766 358,00 0,00 -387 200,00

Celkem 296 134 610,72 45 971 689,65 32 783 140,72 7 381 279,65 5 500 000,00 10 000 000,00 255 836 382,00 28 366 520,00 187 931 486,60 126 431 757,86 0,00 0,00 -86 711 206,67 1 379 158,00 -291 771 880,74 #ODKAZ! -10 467 841,60 217 221 113,27 0,00 -421 026 280,62 #ODKAZ! #ODKAZ! 0,00 -42 311 516,56 -1 434 596,08 -239 833,50 -9 220 043,74 -3 180 826,05 -56 839,75 -35 179 646,37 -4 356,00 -18 755,00 -6 707 648,29 -743 210,37 181 521,18 -212 013,17 -2 178,00 -1 394 451,80 -7 674 470,48 -738 482,30 -1 439 356,55 -73 665 378,44 -573 115,47 -5 950 641,56 -61 553 252,32 -854 016,20 -6 035 767,17 -25 829 243,47 -250 980,72 -6 091 238,67 -26 721 074,75 -250 980,72 -6 261 489,90 -27 860 743,04 -250 980,72
celkem fe fázi záměr 592 269 221,44 91 943 379,30 65 566 281,44 14 762 559,30 11 000 000,00 20 000 000,00 511 672 764,00 56 733 040,00 375 862 973,20 252 863 515,72 0,00 0,00 -173 422 413,34 2 758 316,00 -583 543 761,48 #ODKAZ! -20 935 683,20 434 442 226,54 0,00 -840 321 125,46 #ODKAZ! #ODKAZ! 0,00 -84 623 033,12 -2 869 192,16 -479 667,00 -18 440 087,48 -6 361 652,10 -113 679,50 -70 359 292,74 -8 712,00 -37 510,00 -13 415 296,58 -1 486 420,74 363 042,36 -424 026,34 -4 356,00 -2 788 903,60 -15 348 940,96 -1 476 964,60 -2 878 713,10 -147 330 756,88 -1 146 230,93 -11 901 283,11 -123 106 504,64 -1 708 032,41 -12 071 534,34 -51 658 486,94 -501 961,44 -12 182 477,34 -53 442 149,50 -501 961,44 -12 522 979,80 -55 721 486,08 -501 961,44
celkem fe fázi příprava 1 183 341 454,88 183 753 768,60 131 132 562,88 29 525 118,60 22 000 000,00 40 000 000,00 1 023 345 528,00 113 466 080,00 750 195 946,40 505 557 031,44 0,00 0,00 -346 844 826,68 5 516 632,00 -1 165 557 522,96 #ODKAZ! -39 708 984,60 867 354 453,08 0,00 -1 676 949 869,12 #ODKAZ! #ODKAZ! 0,00 -169 246 066,24 -5 738 384,32 -959 334,00 -36 880 174,96 -12 723 304,20 -227 359,00 -140 718 585,48 -17 424,00 -75 020,00 -26 830 593,16 -2 972 841,47 726 084,72 -848 052,68 -8 712,00 -5 577 807,20 -29 167 881,92 -2 783 929,20 -5 757 426,20 -294 661 513,76 -2 292 461,86 -23 802 566,22 -246 213 009,28 -3 416 064,82 -24 143 068,68 -103 316 973,88 -1 003 922,88 -24 364 954,68 -106 884 299,00 -1 003 922,88 -25 045 959,60 -111 442 972,16 -1 003 922,88
Celkem ve fázi realizace 2 366 682 909,76 367 507 537,20 262 265 125,76 59 050 237,20 44 000 000,00 80 000 000,00 2 046 691 056,00 226 932 160,00 1 499 033 392,80 1 011 042 562,88 0,00 0,00 -693 689 653,36 11 033 264,00 -2 330 615 045,92 #ODKAZ! -78 387 969,20 1 733 350 406,16 0,00 -3 352 369 738,24 #ODKAZ! #ODKAZ! 0,00 -338 492 132,48 -11 476 768,64 -1 918 668,00 -73 760 349,92 -25 446 608,40 -454 718,00 -281 437 170,96 -34 848,00 -150 040,00 -53 661 186,32 -5 945 682,94 1 452 169,44 -1 696 105,36 -17 424,00 -11 155 614,40 -57 835 763,84 -5 496 358,39 -11 514 852,40 -589 323 027,52 -4 584 923,72 -47 605 132,44 -492 426 018,56 -6 832 129,64 -48 286 137,36 -206 633 947,76 -2 007 845,76 -48 729 909,36 -213 768 598,00 -2 007 845,76 -50 091 919,20 -222 885 944,32 -2 007 845,76

červen 2019 červenec 2019 srpen 2019květen 2019říjen 2018 listopad 2018

Oficiální název projektu

prosinec 2018 leden 2019 únor 2019 březen 2019 duben 2019

Příloha č. 2 - Ukázka stávající evidence cash flow financování (vratka)



rezerva na 
kapitole 21 

(ORG 2077)
vratka (ORG 2099)

Ostatní zdroje 
(např. odbor)

rezerva na kapitole 
21 (ORG 2077)

vratka (ORG 
2099)

Ostatní zdroje 
(např. odbor)

rezerva na 
kapitole 21 

(ORG 2077)
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2099)

Ostatní zdroje 
(např. odbor)

rezerva na 
kapitole 21 

(ORG 2077)

vratka (ORG 
2099)

Ostatní zdroje 
(např. odbor)

rezerva na 
kapitole 21 

(ORG 2077)

vratka (ORG 
2099)

Ostatní zdroje 
(např. odbor)

rezerva na 
kapitole 21 

(ORG 2077)

vratka (ORG 
2099)

Ostatní zdroje 
(např. odbor)

rezerva na 
kapitole 21 

(ORG 2077)

vratka (ORG 
2099)

Ostatní zdroje 
(např. odbor)

rezerva na 
kapitole 21 

(ORG 2077)

vratka (ORG 
2099)

Ostatní zdroje 
(např. odbor)

rezerva na 
kapitole 21 

(ORG 2077)

vratka (ORG 
2099)

Ostatní zdroje 
(např. odbor)

rezerva na 
kapitole 21 

(ORG 2077)

vratka (ORG 
2099)

Ostatní zdroje 
(např. odbor)

rezerva na 
kapitole 21 

(ORG 2077)

vratka (ORG 
2099)

Ostatní zdroje 
(např. odbor)

rezerva na 
kapitole 21 

(ORG 2077)

vratka (ORG 
2099)

Ostatní zdroje 
(např. odbor)

rezerva na 
kapitole 21 

(ORG 2077)

vratka (ORG 
2099)

Ostatní zdroje 
(např. odbor)

rezerva na 
kapitole 21 

(ORG 2077)

vratka (ORG 
2099)

Ostatní zdroje 
(např. odbor)

rezerva na 
kapitole 21 

(ORG 2077)

vratka (ORG 
2099)

Ostatní zdroje 
(např. odbor)

rezerva na 
kapitole 21 

(ORG 2077)
vratka (ORG 2099)

Ostatní zdroje 
(např. odbor)

částka 2018
měsíc/rok

částka 2019
měsíc/rok

částka 2019
měsíc/rok

částka 2020
měsíc/rok

částka 2020
měsíc/rok

Celkem 

očekávaný návrat 

fin.prostředků ve

2018

Celkem 

očekávaný 

návrat 

fin.prostředků 

ve

2019

Celkem 

očekávaný 

návrat 

fin.prostředků 

ve 

2020

Celkem 

očekávaný 

návrat 

fin.prostředků 

ve 

2021

0,00 0,00 0,00 0,00

-2 162 381,80 -240 264,64 1 530 000,00 12/2020 0,00 0,00 1 530 000,00 0,00

-1 030 000,00 -92 371,00 1 358 500,00 12/2020 0,00 0,00 1 358 500,00 0,00

-13 000 000,00 -13 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200 000,00 7/2019 91 000 000 5/2020 0,00 46 200 000,00 91 000 000,26 0,00

-7 200 000,00 -7 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 740 000,00 11/2019 65 085 000 5/2020 0,00 58 740 000,00 65 085 000,41 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 250 000,00 10/2019 30 500 000 4/2020 0,00 8 250 000,00 30 500 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

-2 258 826,44 -250 980,72 -2 258 826,44 -250 980,72 -2 264 271,00 -251 586,00 3 307 207,19 04/2019 20 172 795,30 07/2019 17 275 267,19 03/2020 0,00 23 480 002,49 17 275 267,19 0,00

4 227 968,20 02/2019 7 453 487,51 10/2019 0,00 11 681 455,71 0,00 0,00

-320 733,05 -2 886 587,50 -85 125,62 -766 130,56 12 033 172,98 9/2020 0,00 12 033 172,98 0,00 0,00

-1 235 000,55 -742 576,75 -1 235 000,55 -742 576,75 -3 500 369,47 -2 023 098,08 -1 235 000,55 -742 576,75 4 000 000,00 04/2019 7 000 000,00 12/2019 3 851 835,00 6/2020 0,00 11 000 000,00 3 851 835,00 0,00

-300 000,00 -100 000,00 -786 932,00 -686 932,00 -300 000,00 -100 000,00 -300 000,00 -100 000,00 400 000,00 04/2019 700 000,00 12/2019 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

-6 000 000,00 -2 760 607,60 -6 984 381,40 -3 000 000,00 -6 000 000,00 5 760 607,60 12/2020 0,00 0,00 5 760 607,60 0,00

-1 549 216,23 -828 855,54 -1 549 216,23 -1 000 000,00 -2 680 000,00 -1 000 000,00 -2 000 000,00 -1 000 000,00 -2 000 000,00 -1 000 000,00 4 705 530,00 prosinec 0,00 4 705 530,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

-789 303,18 -359 902,81 -700 000,00 -500 000,00 -1 031 580,01 859 902,81 09/2020 0,00 0,00 859 902,81 0,00

#ODKAZ! listopad 0,00 #ODKAZ! 0,00 0,00

-3 129 572,84 -526 288,56 #ODKAZ! listopad 0,00 #ODKAZ! 0,00 0,00

#ODKAZ! listopad 0,00 #ODKAZ! 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

8 950 822,82 02/2019 1 146 616,17 05/2019 0,00 10 097 438,99 0,00 0,00

4 549 500,00 08/2019 0,00 4 549 500,00 0,00 0,00

-775 459,80 -86 162,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1 379 158,00 09/2018 1 379 158,00 0,00 0,00 0,00

-4 985 306,44 -26 714 279,25 -250 980,72 -9 656 274,40 -28 243 928,89 -250 980,72 -6 138 888,88 -5 747 271,89 -251 586,00 -1 535 000,55 -842 576,75 0,00 -3 380 000,00 -1 500 000,00 0,00 -3 031 580,01 -1 000 000,00 0,00 -8 984 381,40 -7 967 841,60 -418 797,84 -6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 379 158,00 0,00 #ODKAZ! 87 053,00 36 472 898,98 0,00 217 221 113,27 43 921,00 0,00 0,00 1 379 158,00 #ODKAZ! 217 221 113,27 0,00
-9 970 612,88 -53 428 558,50 -501 961,44 -19 312 548,79 -56 487 857,78 -501 961,44 -12 277 777,76 -11 494 543,78 -503 172,00 -3 070 001,10 -1 685 153,50 0,00 -6 760 000,00 -3 000 000,00 0,00 -6 063 160,02 -2 000 000,00 0,00 -17 968 762,80 -15 935 683,20 -837 595,68 -12 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 758 316,00 0,00 #ODKAZ! 174 106,00 72 945 797,96 0,00 434 442 226,54 87 842,00 0,00 0,00 2 758 316,00 #ODKAZ! 434 442 226,54 87 842,00

-19 941 225,76 -106 857 117,00 -1 003 922,88 -38 625 097,58 -112 975 715,56 -1 003 922,88 -24 555 555,52 -22 989 087,56 -1 006 344,00 -6 140 002,20 -3 370 307,00 0,00 -13 520 000,00 -6 000 000,00 0,00 -12 126 320,04 -4 000 000,00 0,00 -35 937 525,60 -29 708 984,60 -1 434 926,72 -24 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 516 632,00 0,00 #ODKAZ! 348 212,00 145 891 595,92 0,00 867 354 453,08 175 684,01 0,00 0,00 5 516 632,00 #ODKAZ! 867 354 453,08 175 684,01
-39 882 451,52 -213 714 234,00 -2 007 845,76 -77 250 195,16 -225 951 431,12 -2 007 845,76 -49 111 111,04 -45 978 175,12 -2 012 688,00 -12 280 004,40 -6 740 614,00 0,00 -27 040 000,00 -12 000 000,00 0,00 -24 252 640,08 -8 000 000,00 0,00 -71 875 051,20 -58 387 969,20 -2 777 482,44 -48 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 033 264,00 0,00 #ODKAZ! 696 424,00 291 783 191,84 0,00 1 733 350 406,16 351 368,01 0,00 0,00 11 033 264,00 #ODKAZ! 1 733 350 406,16 351 368,01

prosinec 2020
Očekávaný návrat fin. prostředků do vratky (ORG 2099)

za sledované období
červen 2020 červenec 2020 srpen 2020 září 2020 říjen 2020 listopad 2020květen 2020září 2019 říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020

 Příloha č. 2 - Ukázka stávající evidence cash flow financování (vratka)
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