

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069**

se sídlem: Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČO 67439918

zástupce Mgr. Petr Vojtěch, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **ASJ s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou 12651

se sídlem 503 12 Světí 8

IČO 25281861

DIČ CZ25281861

zastoupený Jiřím Švubem, jednatelem společnosti

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2018 na základě výsledku podlimitního řízení veřejné zakázky s názvem „Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem – stavební práce“, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 4, 5, 7, 36, 39, 45 včetně oznámení změn, které jsou **přílohou č. 1** této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo. Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce. Změny dle tohoto odstavce se nepovažují za podstatné ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
3. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 2, 3, 6, 8-13, 33-35, 37-38, 40-44 včetně oznámení změn, které jsou **přílohou č. 1** této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo. Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změny dle tohoto odstavce se nepovažují za podstatné ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.
4. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1 včetně oznámení změn, které jsou **přílohou č. 1** této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo. Změna spočívá v záměně položek soupisu stavebních prací. Změny dle tohoto odstavce se nepovažují za podstatné ve smyslu § 222 odst. 7 zákona.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Přílohy

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1–13, 33–45 včetně oznámení změn

Ve Dvoře Králové nad Labem dne *15. 10. 2019*

za objednatele

za zhotovitele

**Střední škola
informatiky a služeb**
E. Krásnohorské 2039
544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 674 39 918, DIČ: CZ674 39 918

[Signature]
Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch
ředitel

[Signature]
Jiří Švub
jednatel společnosti

asj.
stavební firma

ASJ s.r.o.
Světi 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 13 laboratoře

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 13.08.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.
5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

X

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

změnový rozpočet

Předmět změny: Opravy omítek.

Popis a zdůvodnění změny: Opravy vnitřních omítek po demontáži a montáži vnitřních instalačních rozvodů. Náhrada poškozených omítek po zatékání do objektu a vlivem vztlínající vlhkosti zdivem bez izolace proti vodě. Soupis prací nepředpokládá takový rozsah potřebných oprav.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Oleš

Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.

Karel

Stanovisko energetického specialisty : nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

Číslo ZL: 13 laboratoř

Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí
Změnový list vystavil:	
Datum: 13.08.2019	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Opravy omítek.

Popis a zdůvodnění změny:

Opravy vnitřních omítek po demontáži a montáži vnitřních instalačních rozvodů. Náhrada poškozených omítek po zatékání do objektu a vlivem vztlínající vlhkosti zdíkem bez izolace proti vodě. Soupis prací nepředpokládá takový rozsah potřebných oprav.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
26 154,- Kč	534 299,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
508 145,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

**Střední škola
informatiky a služeb** [8]
E. Krásnohorské 2069
544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 674 39 918, DIČ: CZ674 39 918

ASJ s.r.o.
stavební firma
503 12 Světí 8
DIČ: CZ25281861
tel.: 495 407 008, e-mail: asj@asj.cz

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 12 laboratoře	
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí				
Investor:	Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L., Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem			Datum: 13.08.2019	
Název akce: Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L. 5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně
			X		
Odkazy na		specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: změnový rozpočet na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Dozdění parapetů.					
Popis a zdůvodnění změny: Dozdívání parapetního zdiva po vybourání původních oken, kdy byl zjištěn větší rozsah nesoudržného zdiva.					
Počet připojených listů specifikací: -					
Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
		X			
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Oveř.

Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.

posl. m.

Stanovisko energetického specialisty : nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 12 laboratoře

Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí
Změnový list vystavil:	
Datum: 13.08.2019	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Dozdění parapetů.

Popis a zdůvodnění změny:

Dozdívání parapetního zdiva po vybourání původních oken, kdy byl zjištěn větší rozsah nesoudržného zdiva.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	16 453,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
16 453,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jak provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

**Střední škola
informatiky a služeb** [8]
E. Krásnohorské 2069

Datum: 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 674 39 918, DIČ: CZ674 39 91 29. 10. 2019

Podpis zmocněnce zhotovitele:

ASJ s.r.o.
s.r.o.
503 12 Světí 8
DIČ: CZ25281861
tel.: 495 407 008, e-mail: asj@asj.cz

Datum: 23. 10. 2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 11 laboratoře	
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí		
Investor:	Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L., Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem	Datum: 13.08.2019	
Název akce: Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L. 5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838			
Způsob odeslání / předání	poštou	e-mailem	faxem
datum:		X	
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	změnový rozpočet		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Napojení izolace.			
Popis a zdůvodnění změny: Izolace proti zemní vlhkosti části svislých stěn mezi vodorovnou izolací podlahy a izolací zdiva nad soklem. Projektová dokumentace počítala s napojením na stávající svislou hydroizolaci soklu, která se nenašla.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222
		X	
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a s.

Ouar.

Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.

med m

Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 11 laboratoře

Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí
Změnový list vystavil:	
Datum: 13.08.2019	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Napojení izolace.

Popis a zdůvodnění změny:

Izolace proti zemní vlhkosti části svislých stěn mezi vodorovnou izolací podlahy a izolací zdiva nad soklem. Projektová dokumentace počítala s napojením na stávající svislou hydroizolaci soklu, která se nenašla.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	29 028,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
29 028,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

**Střední škola
informatiky a služeb** [8]

E. Krásnohorské 2069

544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČ: 674 39 918, DIČ: CZ674 39 918

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

ASJ s.r.o.

inženýring

503 12 Světí 8

DIČ CZ25281861

tel.: 495 407 008, e-mail: asj@asj.cz

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 10 laboratoře

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 10.07.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.

5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

X

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

změnový rozpočet

Predmet změny: Vybourání soklu.

Popis a zdůvodnění změny: Odbourání nesoudržného soklu na jižním průčelí budovy laboratoří za účelem provedení jeho termoizolace. Projektová dokumentace předepisuje provedení tepelné izolace i na soklech budovy. Podklad nezpůsobilý k montáži desek tepelné izolace byl zjištěn sondou.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Qua.

Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.

redm

Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 10 laboratoře

Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí
Změnový list vystavil:	
Datum: 10.07.2019	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Vybourání soklu.

Popis a zdůvodnění změny:


Odbourání nesoudržného soklu na jižním průčelí budovy laboratoří za účelem provedení jeho termoizolace. Projektová dokumentace předepisuje provedení tepelné izolace i na soklech budovy. Podklad nezpůsobilý k montáži desek tepelné izolace byl zjištěn sondou.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	15 299,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
15 299,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jak provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:


Podpis zmocněnce zhotovitele:


Střední škola
informatiky a služeb [8]
E. Krásnohorské 2069

544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 674 39 918, DIČ: CZ674 39 91

Datum:

10. 10. 2019


ASJ s.r.o.
stavební firma
503 12 Světí 8
DIČ CZ25281861
tel.: 495 407 008, e-mail: asj@asj.cz

Datum:

10. 10. 2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 09 laboratoře	
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí				
Investor:	Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L., Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem			Datum: 10.07.2019	
Název akce: Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L. 5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně
			X		
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	změnový rozpočet			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Stolečky.					
Popis a zdůvodnění změny:					
Výměnu podlahové konstrukce v laboratoři 1.48 v souladu s projektovou dokumentací podmiňuje nutnost přeosazení betonových stolků pro laboratorní váhy. Nyní jsou sloupky stolků zakotvené v betonové mazanině, která bude za účelem vkládání tepelné izolace do podlahy odstraněna. Způsob ukotvení laboratorních stolků do podlahy byl zjištěn až sondou před zahájením bourání podlah.					
Počet připojených listů specifikací: -					
Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
		X			
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Guar.

Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.

mal

Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

Číslo ZL: 09 laboratoře

Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí
Změnový list vystavil:	
Datum: 10.07.2019	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Stolečky.

Popis a zdůvodnění změny:


Vymenu podlahové konstrukce v laboratoru 1.48 v souladu s projektovou dokumentací podmiňuje nutnost přeosazení betonových stolků pro laboratorní váhy. Nyní jsou sloupky stolků zakotvené v betonové mazanině, která bude za účelem vkládání tepelné izolace do podlahy odstraněna. Způsob ukotvení laboratorních stolků do podlahy byl zjištěn až sondou před zahájením bourání podlah.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	45 110,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
45 110,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:


Střední škola
Informatiky a služeb 8
E. Krásnohorské 2069
544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 674 39 918, DIČ: CZ674 39 918


ASJ s.r.o.
stavební firma
503 12 Světí 8
DIČ: CZ25281861
tel.: 495 407 008, e-mail: asj@asj.cz

10. 10. 2019
Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 08 laboratoře

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L., Datum: 10.07.2019
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.
5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:

X

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: změnový rozpočet
na jinou část smlouvy:

Predmět změny: Úprava průchodu v chodbě.

Popis a zdůvodnění změny:

Vybourání poškozených truhlářských zárubní na rozhraní chodeb 1.42 a 1.43. Po odkrytí podlahy v chodbě zjištěny uhnílé spodní části dřevěných zárubní, které nejsou potřebné pro provoz budovy a budou tedy odstraněny včetně ostění.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

X


odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOSÉ a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty : nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 08 laboratoře

Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí
Změnový list vystavil:	
Datum: 10.07.2019	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Úprava průchodu v chodbě.

Popis a zdůvodnění změny:

Vybourání poškozených truhlářských zárubní na rozhraní chodeb 1.42 a 1.43. Po odkrytí podlahy v chodbě zjištěny uhnílé spodní části dřevěných zárubní, které nejsou potřebné pro provoz budovy a budou tedy odstraněny včetně ostění.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	5 762,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově siednaná lhůta dokončení díla:
5 762,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jak provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:


**Střední škola
Informatiky a služeb** 
E. Krásnohorské 2069
544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 674 39 918, DIČ: CZ674 39 91

Datum:

23. 10. 2019

Podpis zmocněnce zhotovitele:


ASJ s.r.o.
KRAVČOVSKÁ
503 12 Světí 8
DIČ: CZ25281661
tel.: 495 407 008, e-mail: asj@asj.cz

Datum:

23. 10. 2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 07 laboratoře	
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí				
Investor:	Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L., Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem			Datum: 10.07.2019	
Název akce: Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L. 5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně
			X		
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		změnový rozpočet			
Předmět změny: Otlučení obkladu.					
Popis a zdůvodnění změny: Otlučení poškozených skleněných obkladů stěn, které jsou kvůli svým ostrým hranám nebezpečné.					
Počet připojených listů specifikací: -					
Důvod vícepráce / méněpráce: dodatečná potřeba, která nebyla zahrnutá do rozpočtu					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 X	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Over.

Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.

mašer

Stanovisko energetického specialisty : nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 07 laboratoře

Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí
Změnový list vystavil:	
Datum: 10.07.2019	

Podpsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Otlučení obkladu.

Popis a zdůvodnění změny:

Otlučení poškozených skleněných obkladů stěn, které jsou kvůli svým ostrým hranám nebezpečné.


Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	16 303,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
16 303,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakost provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:


**Střední škola
Informatiky a služeb** 
E. Krásnohorské 2069
544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 674 39 918, DIČ: CZ674 39 918

10. 10. 2019 Datum:


ASJ s.r.o.
stavební firma
503 12 Světí 8
DIČ: CZ25281861
tel.: 495 407 008, e-mail: asj@asj.cz

10. 10. 2019 Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 06 laboratoře	
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí		
Investor:	Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L., Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem	Datum: 10.07.2019	
Název akce: Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L. 5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem osobně
		X	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	změnový rozpočet		
Předmět změny: Dilatace v betonu.			
Popis a zdůvodnění změny: Na základě konzultace s technologi pro provádění podlah budou podlahy rozděleny do dilatačních celků. Absence dilatačních spár, které soupis prací neobsahuje, by způsobila vznik nahodilých trhlin v dlažbě popř. i deformaci podlah.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: dodatečná potřeba, která nebyla zahrnutá do rozpočtu			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222
		X	
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty : nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		Číslo ZL: 06 laboratoře
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 10.07.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Dilatace v betonu.

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě konzultace s technologií pro provádění podlah budou podlahy rozděleny do dilatačních celků. Absence dilatačních spár, které soupis prací nepbsahuje, by způsobila vznik nahodilých trhlin v dlažbě popř. i deformaci podlah.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	50 125,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
50 125,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Podpis zmocněnce objednatele:


Střední škola
Informatiky a služeb [8]
E. Krásnohorské 2069
544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 074 39 918, DIČ: CZ674 39 918

Datum:

23. 10. 2019

Podpis zmocněnce zhotovitele:


ASJ s.r.o.
stavební firma
503 12 Světí 8
DIČ: CZ25281861
tel.: 495 407 008, e-mail: asj@asj.cz

Datum:

23. 10. 2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 05 laboratoře	
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí				
Investor:	Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L., Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem			Datum: 13.08.2019	
Název akce: Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L. 5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně
			X		
Odkazy na	specifikaci:	změnový rozpočet			
	na výkresy:				
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Změna materiálu parapety.					
Popis a zdůvodnění změny: Náhrada keramického obkladu vnitřních okenních parapetů bezespárovými deskami navazujícími na okenní rámy.					
Počet připojených listů specifikací: -					
Důvod vícepráce / méněpráce: dodatečná potřeba, která nebyla zahrnutá do rozpočtu					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 X	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty : nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 05 laboratoře

Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí
Změnový list vystavil:	
Datum: 13.08.2019	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna materiálu parapety.

Popis a zdůvodnění změny:

Nahrada keramického obkladu vnitřních okenních parapetů bezsparovými deskami navazujícími na okenní rámy.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
13 318,- Kč	35 911,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
22 593,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:


**Střední škola
Informatiky a služeb** 
E. Krásnohorské 2069
544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 674 39 918, DIČ: CZ674 39 918

Datum:

13.10.2019


ASJ s.r.o.
stavby a s.r.o.
503 12 Světí 8
DIČ: CZ25281861
tel.: 495 407 008, e-mail: asj@asj.cz

Datum:

13.10.2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 04 laboratoře	
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí		
Investor:	Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L., Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem	Datum: 10.07.2019	
Název akce: Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L. 5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem osobně
		X	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	změnový rozpočet		
Předmět změny: Úprava okna, odstranění mříže, ventilátor.			
Popis a zdůvodnění změny: V laboratoři 1.55 bude obnoveno nefunkční nucené odvětrání prostřednictvím ventilátoru vsazeného do okna. Ochranná mříž před oknem se nahradí zasklením z bezpečnostního skla.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: dodatečná potřeba, která nebyla zahrnutá do rozpočtu			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 X	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222
Oznámení vydává:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 04 laboratoře
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 10.07.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Úprava okna, odstranění mřížky, ventilátor.

Popis a zdůvodnění změny:

V laboratorii 1.55 bude obnoveno nefunkční nucené odvětrání prostřednictvím ventilátoru vsazeného do okna. Ochranná mříž před oknem se nahradí zasklením z bezpečnostního skla.


Počet připojených listů specifikací: Cena méněprací bez DPH:	Počet připojených výkresů: Cena víceprací bez DPH:
52 910,- Kč	96 305,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
43 395,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:


Střední škola
informatiky a služeb [8]
E. Krásnohorské 2069
544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 674 39 918, DIČ: CZ674 39 918
Datum: 23. 10. 2019

Podpis zmocněnce zhotovitele:


ASJ s.r.o.
stavby a služby
503 12 Světí 8
DIČ: CZ25281861
tel.: 495 407 008, e-mail: asj@asj.cz
Datum: 23. 10. 2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:


Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 03 laboratoře	
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí				
Investor:	Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L., Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem			Datum: 13.08.2019	
Název akce: Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L. 5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně
			X		
Odkazy na		specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: změnový rozpočet na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Výměna dveří a zárubní.					
Popis a zdůvodnění změny: Po vybourání podlah v prostoru dveří do laboratoří byly zjištěny rozpadající se spodní části dřevěných zárubní vlivem hniloby v takovém rozsahu, že je nutné je nahradit. Klenutá nadpraží některých dveří musí být sanována překlady.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
		X			
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty : nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 03 laboratoře
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 13.08.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Výměna dveří a zárubní.

Popis a zdůvodnění změny:


Po vybourání podlah v prostoru dveří do laboratoří byly zjištěny rozpadající se spodní části dřevěných zárubní vlivem hniloby v takovém rozsahu, že je nutné je nahradit. Klenutá nadpraží některých dveří musí být sanována překlady.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	191 895,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
191 895,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:


**Střední škola
Informatiky a služeb** [8]
E. Krásnohorské 2069
544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 674 39 918 DIČ: CZ674 39 918

Datum:

16.10.2019


ASJ s.r.o.
stavby a údržba
503 12 Světí 8
DIČ: CZ25281881
tel.: 495 407 000, e-mail: asj@asj.cz

Datum: 16.10.2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 02 laboratoře	
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí				
Investor:	Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L., Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem			Datum: 21.06.2019	
Název akce: Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L. 5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838					
Způsob odeslání / předání		poštou	e-mailem	faxem	osobně
datum:			X		
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	změnový rozpočet				
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Podlahy z betonu.					
Popis a zdůvodnění změny: Během bourání podlah v budově laboratoří byla zjištěna jejich jiná skladba, než předpokládala projektová dokumentace a byly odkryty artefakty betonových základů a cihelných šachet, které musí být kvůli nové skladbě podlah odbourány. Na odkryté šachty se osadí poklopy pro zadláždění keramickou dlažbou.					
Počet připojených listů specifikací: -					
Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
		X			
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Oleš

Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.

maš - 1

Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 02 laboratoře

Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí
Změnový list vystavil:	
Datum: 21.06.2019	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Podlahy z betonu.

Popis a zdůvodnění změny: Během bourání podlah v budově laboratoří byla zjištěna jejich jiná skladba, než předpokládala projektová dokumentace a byly odkryty artefakty betonových základů a cihelných šachet, které musí být kvůli nové skladbě podlah odbourány. Na odkryté šachty se osadí poklopy pro zadláždění keramickou dlažbou.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
66 953,- Kč	282 848,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
215 895,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

**Střední škola
Informatiky a služeb** [8]

E. Krásnohorské 2069

544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČ: 674 39 918, DIČ: CZ674 39 918

Datum:

23. 10. 2017

Podpis zmocněnce zhotovitele:

ASJ s.r.o.
stavební firma
503 12 Světí 8
DIČ: CZ25281861
tel.: 495 407 008, e-mail: asj@asj.cz

Datum:

23. 10. 2017

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 01 laboratoře	
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí				
Investor:	Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L., Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem			Datum: 21.06.2019	
Název akce: Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L. 5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838					
Způsob odeslání / předání		poštou	e-mailem	faxem	osobně
datum:			X		
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	změnový rozpočet				
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Výměna betonu za CemLevel.					
Popis a zdůvodnění změny:					
Navržené podlahy z vyztužené betonové mazaniny v budově laboratoří se nahradí kvalitativně obdobným samonivelačním cementovým potěrem. Změna technologie současně urychlí postup prací za účelem předání prostor k opětovné výuce.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce: záměna za srovnatelný druh materiálu <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
			X		
Oznámení vydává:					



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 01 laboratoře
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 21.06.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Výměna betonu za CemLevel.


Popis a zdůvodnění změny:

Navržené podlahy z vyztužené betonové mazaniny v budově laboratoří se nahradí kvalitativně obdobným samonivelačním cementovým potěrem. Změna technologie současně urychlí postup prací za účelem předání prostor k opětovné výuce.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- 186 438,- Kč	186 438,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
0 000,- Kč	


Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:


Střední škola
Informatiky a služeb [8]
E. Krásnohorské 2069
544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 674 39 918, DIČ: CZ674 39 918

Datum: 23. 10. 2019

Podpis zmocněnce zhotovitele:


ASJ s.r.o.
503 12 Světí 8
DIČ: CZ25281861
tel.: 495 407 008, e-mail: asj@asj.cz

Datum: 23. 10. 2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty : nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 45

Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí			
Investor:	Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L., Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem		Datum: 29.07.2019	
Název akce:	Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L. 5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
		X		
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	změnový rozpočet			
Předmět změny: Prahy, umyvadlo, odvětrání, kontrolní dvířka.				
Popis a zdůvodnění změny: Dodávka a montáž doplňkových prvků souvisejících s výměnou oken, podlah a opravou fasády.				
Počet připojených listů specifikací: -				
Důvod vícepráce / méněpráce: dodatečná potřeba, která nebyla zahrnutá do rozpočtu				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 X	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává:				

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Oudei.

Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.

hacel

Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 45

Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí
Změnový list vystavil:	
Datum: 29.07.2019	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Prahy, umyvadlo, odvětrání, kontrolní dvířka.

Popis a zdůvodnění změny:

Dodávka a montáž doplňkových prvků souvisejících s výměnou oken, podlah a opravou fasády.


Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci bez DPH:
0,- Kč	16 563,- Kč


Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
16 563,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jak provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:


Střední škola
Informatiky a služeb 8
E. Krásnohorské 2069
544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 674 39 918, DIČ: CZ674 39 918


ASJ s.r.o.
stavební firma
503 12 Světí 8
DIČ: CZ25261861
tel.: 495 407 008, e-mail: asj@asj.cz

Datum: 23. 10. 2019

Datum: 23. 10. 2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 44

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 29.07.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

X

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

změnový rozpočet

Předmět změny: Oprava omítky na chodbě.

Popis a zdůvodnění změny:

Náhrada cementové omítky stěny s výkvěty solí na chodbě 1.25. Po provedení hydroizolace stěny v chodbě 1.25 je nutné odstranění původní omítky nasycené solemi, které by narušovaly novou povrchovou úpravu.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty : nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 44
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 29.07.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Oprava omítky na chodbě.

Popis a zdůvodnění změny:

Nahrada cementové omítky stěny s výkvěty soli na chodbě 1.25. Po provedení hydroizolace stěny v chodbě 1.25 je nutné odstranění původní omítky nasycené solemi, které by narušovaly novou povrchovou úpravu.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	11 285,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
11 285,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakost provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

**Střední škola
Informatiky a služeb**
E. Krásnohorské 2069
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Datum: IČ: 674 39 918, DIČ: CZ674 39 918

Podpis zmocněnce zhotovitele:

ASJ s.r.o.
stavby a firma
503 12 Světí 8
DIČ CZ25281861
tel.: 495 407 008, e-mail: asj@asj.cz

Datum: 13.10.2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 43

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 29.07.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.
5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

X

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

změnový rozpočet

Předmět změny: Vnitřní úprava světlíků.

Popis a zdůvodnění změny:

Po osazení nových světlíků bude nutné provést vyzdívky z pórobetonu nad příčkou mezi učebnami a chodbou 2.24 a dozdívky pod lemy nových světlíků včetně povrchové úpravy. Změna je vyvolána nahrazením původních světlíků jiným typem. Způsob osazení nového typu světlíků však mohl být upřesněn až po odkrytí příslušné části střechy.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Quat

Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.

Quat

Stanovisko energetického specialisty : nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 43

Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí
Změnový list vystavil:	
Datum: 29.07.2019	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Vnitřní úprava světlíků.

Popis a zdůvodnění změny:

Po osazení nových světlíků bude nutné provést vyzdivky z porobetonu nad priskou mezi učebnami a chodbou 2.24 a dozdivky pod lemy nových světlíků včetně povrchové úpravy. Změna je vyvolána nahrazením původních světlíků jiným typem. Způsob osazení nového typu světlíků však mohl být upřesněn až po odkrytí příslušné části střechy.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	99 410,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
99 410,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

**Střední škola
informatiky a služeb [8]
E. Krásnohorské 2069**

544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 674 39 918, DIČ: CZ674 39 918

Datum:

13. 10. 2019

Podpis zmocněnce zhotovitele:

ASJ s.r.o.
stavby a firma

503 12 Světí 8
DIČ: CZ25281881
tel.: 495 407 008, e-mail: asj@asj.cz

Datum:

13. 10. 2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 42

Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí			
Investor:	Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L., Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem		Datum: 29.07.2019	
Název akce: Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L. 5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
		X		
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	změnový rozpočet			
Předmět změny: Ovládání otevírání světlíků v satnách.				
Popis a zdůvodnění změny: Větrací křídla světlíků šatny je nutné ovládat dálkově. Manipulace s navrženým pákovým mechanickým otevíráním by byla možná pouze ze střechy přístupné oknem na schodišti. Takové řešení však není v souladu s provozními požadavky objednatele.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: dodatečná potřeba, která nebyla zahrnutá do rozpočtu				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
		X		
Oznámení vydává:				

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty : nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		Číslo ZL: 42
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 29.07.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Ovládání otevírání světlíků v šatnách.

Popis a zdůvodnění změny:

Vetrací křídla světlíku šatny je nutně ovládat dálkově. Manipulace s navrženým pakovým mechanickým otevíráním by byla možná pouze ze střechy přístupné oknem na schodišti.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	42 280,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
42 280,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

**Střední škola
Informatiky a služeb** [8]
E. Krásnohorské 2069

Datum: 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 674 39 918, DIČ: CZ674 39 918

Podpis zmocněnce zhotovitele:

ASJ s.r.o.
STAVEČNÍ FIRMA
503 12 Světí 8
DIČ: CZ25281861
tel.: 495 407 008, e-mail: asj@asj.cz

Datum: 23. 10. 2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 41

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 29.07.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.

5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

X

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

změnový rozpočet

Předmět změny: Výměna podhledu ze skla v šatnách.

Popis a zdůvodnění změny:

Při montáži nových střešních světlíků v šatnách bylo prohlédnuto zasklení jejich podhledu, které tvoří obyčejné částečně popraskané sklo. Původní zasklení bude kvůli svému stavu nahrazeno bezpečnostním sklem lepeným.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty : nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 41
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 29.07.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Výměna podhledu ze skla v šatnách.


Popis a zdůvodnění změny:

Při montáži nových stresních světlíků v šatnách bylo prohlednuto zasklení jejich podhledu, které tvoří obyčejné částečně popraskané sklo. Původní zasklení bude kvůli svému stavu nahrazeno bezpečnostním sklem lepeným.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	67 493,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
67 493,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Podpis zmocněnce objednatele:


Střední škola
Informatiky a služeb [8]
E. Krásnohorské 2069
544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 674 39 918, DIČ: CZ674 39 918

Datum:

23. 10. 2019

Podpis zmocněnce zhotovitele:


ASJ s.r.o.
stavební firma
503 12 Světí 8
DIČ: CZ25281861
tel.: 495 407 008, e-mail: asj@asj.cz

Datum:

25. 10. 2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 40

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 29.07.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.

5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

X

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **změnový rozpočet**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Záměna kabelu pro VZT jednotku.

Popis a zdůvodnění změny:

Dodavatel aktuálně vyráběné VZT jednotky požaduje její připojení na elektrickou síť vícežilovým kabelem, než předpokládal projekt. Původní typ VZT jednotky již výrobce nedodává.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 40
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 29.07.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Záměna kabelu pro VZT jednotku.

Popis a zdůvodnění změny:

Dodavatel aktuálně vyráběné VZT jednotky požaduje její připojení na elektrickou síť vícežilovým kabelem, než předpokládal projekt. Původní typ VZT jednotky již výrobce nedodává.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- 250,- Kč	2 588,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
2 338,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jak provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

**Střední škola
Informatiky a služeb** [8]
E. Krásnohorské 2069

Datum: 23. 10. 2019
544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 674 39 918, DIČ: CZ674 39 918

Podpis zmocněnce zhotovitele:

ASJ s.r.o.
stavební firma
503 12 Světí 8
DIČ: CZ25281861
tel.: 495 407 008, e-mail: asj@asj.cz

Datum: 23. 10. 2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty : nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 39

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 23.07.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.

5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:

X

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: změnový rozpočet
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Doplnění žaluzií.

Popis a zdůvodnění změny:

Montáž žaluzií dle upřesnění objednatele.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce: dodatečná potřeba, která nebyla zahrnutá do rozpočtu

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222
X

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty : nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 39

Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí
Změnový list vystavil:	
Datum: 23.07.2019	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Doplnění žaluzií.

Popis a zdůvodnění změny:

Montaz žaluzií dle upresnění objednatele.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	137 087,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
137 087,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jak provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

**Střední škola
informatiky a služeb [8]
E. Krásnohorské 2069**

**544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 674 39 918, DIČ: CZ674 39 918**

Datum:

23.10.2019

Podpis zmocněnce zhotovitele:

ASJ s.r.o.

STAVEBNÍ FIRMA

503 12 Světí 8

DIČ: CZ25281861

tel.: 495 407 008, e-mail: asj@asj.cz

Datum:

23.10.2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 38

Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí			
Investor:	Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L., Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem		Datum: 10.07.2019	
Název akce: Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L. 5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
		X		
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	změnový rozpočet			
Předmět změny: Úprava fasády.				
Popis a zdůvodnění změny: Při posouzení stavu fasádní omítky z lešení byly zjištěny drobné trhlinky. Stav byl konzultován s odborným technologem a na základě jeho doporučení se použije nátěr se schopností trhlinky překlenout. Aplikace nátěru vyžaduje důkladné očištění podkladu od nesoudržných původních nátěrů.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
		X		
Oznámení vydává:				

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty : nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 38

Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí
Změnový list vystavil:	
Datum: 10.07.2019	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Úprava fasády.

Popis a zdůvodnění změny:

Při posouzení stavu fasádní omítky z lesení byly zjištěny drobné trhlinky. Stav byl konzultován s odborným technologem a na základě jeho doporučení se použije nátěr se schopností trhlinky překlenout. Aplikace nátěru vyžaduje důkladné očištění podkladu od nesoudržných původních nátěrů.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- 583 087,- Kč	931 968,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
348 881,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jak provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

**Střední škola
Informatiky a služeb [8]**

E. Krásnohorské 2069

544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČ: 674 39 918, DIČ: CZ674 39 918

Datum:

13. 10. 2019

ASJ s.r.o.

stavební firma

503 12 Světí 8

DIČ: CZ25281861

tel: +495 407 008, e-mail: asj@asj.cz

Datum: 13. 10. 2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 37

Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí			
Investor:	Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L., Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem		Datum: 10.07.2019	
Název akce: Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L. 5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
		X		
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	změnový rozpočet			
Předmět změny: Změna v oplechování.				
Popis a zdůvodnění změny: Spáry mezi nově osazenými okenními rámy a původním oplechováním parapetů je třeba překrýt širšími lištami, než předpokládal výkaz výměr. Nesoulad vznikl tím, že původní okna nebyla osazená do vertikály. Stav odvodnění ploché střechy přes atiku vyžaduje rekonstrukci.				
Počet připojených listů specifikací: -				
Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
		X		
Oznámení vydává:				

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Ouor.

Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.

hucel

Stanovisko energetického specialisty : nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

Číslo ZL: 37

Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí
Změnový list vystavil:	
Datum: 10.07.2019	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna v oplechování.

Popis a zdůvodnění změny:

Spary mezi nové osazenými okenními ramy a původním oplechováním parapetu je třeba překrýt širšími lištami, než předpokládal výkaz výměr. Nesoulad vznikl tím, že původní okna nebyla osazená do vertikály. Stav odvodnění ploché střechy přes atiku vyžaduje rekonstrukci.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- 12 305,- Kč	137 187,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
124 882,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakost provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:


Střední škola
Informatiky a služeb [8]
E. Krásnohorské 2069

544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 674 39 918, DIČ: CZ674 39 918

Datum: 13. 10. 2019


ASJ s.r.o.
stavební firma
503 12 Světí 8
DIČ CZ25281861
tel.: 495 497 008 e-mail: asj@asj.cz

Datum: 13. 10. 2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 36

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L.,
Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 19.07.2019

Název akce: **Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem**
dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.

5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:

X

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: změnový rozpočet
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Ovládání vchodových dveří.

Popis a zdůvodnění změny:

Montáž čteček karet pro otevírání vchodových dveří za účelem zamezení vstupu nepovolaným osobám.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce: dodatečná potřeba, která nebyla zahrnutá do rozpočtu

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222
X

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty : nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 36

Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí
Změnový list vystavil:	
Datum: 19.07.2019	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Ovládání vchodových dveří.

Popis a zdůvodnění změny:


Montáž ctecek karet pro otevírání vchodových dveří za účelem zamezení vstupu nepovolaným osobám.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	31 375,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
31 375,- Kč	


Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:


Střední škola
Informatiky a služeb [8]
E. Krásnohorské 2069
544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 674 39 918, DIČ: CZ674 39 918

Datum: 23. 10. 2019


ASJ s.r.o.
STAVEBNÍ FIRMÁ
503 12 Světí 8
DIČ: CZ25281864
tel.: 495 407 008, e-mail: asj@asj.cz

Datum: 23. 10. 2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 35	
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí				
Investor:	Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L., Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem			Datum: 10.07.2019	
Název akce: Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L. 5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně
			X		
Odkazy na	specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	změnový rozpočet			
Předmět změny: Nová dodávka podhledu v počítačové třídě.					
Popis a zdůvodnění změny: Náhrada nepoužitelného původního podhledu, který byl při demontáži za účelem osazení klimatizačních jednotek poškozen. Zpětná montáž původního podhledu, která byla projektem předpokládána, není vzhledem k technickému provedení možná.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
		X			
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty : nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 35

Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí
Změnový list vystavil:	
Datum: 10.07.2019	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Nová dodávka podhledu v počítačové třídě.

Popis a zdůvodnění změny:

Nahrada nepoužitelného původního podhledu, který byl při demontáži za účelem osazení klimatizačních jednotek poškozen. Zpětná montáž původního podhledu, která byla projektem předpokládána, není vzhledem k technickému provedení možná.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-- 0,- Kč	56 130,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
56 130,- Kč	


Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakost provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:


Střední škola
Informatiky a služeb [8]
E. Krásnohorské 2069
544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 674 39 918, DIČ: CZ674 39 918

Datum: 13. 10. 2019


ASJ s.r.o.
stavební firma
503 12 Světí 8
DIČ: CZ25281861
tel.: 495 407 008, e-mail: asj@asj.cz

Datum: 13. 10. 2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 34	
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí				
Investor:	Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L., Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem			Datum: 10.07.2019	
Název akce: Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L. 5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně
			X		
Odkazy na		specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: změnový rozpočet na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Úprava sádkartonového podhledu v aule.					
Popis a zdůvodnění změny: Doplnění tvarovaného podhledu podél nových oken tak, aby nezasahoval do zasklení. Montáž pomocné kovové konstrukce nad doplňovaným podhledem za účelem možnosti zpětného zavěšení původních těžkých textilních závěsů.					
Počet připojených listů specifikací: -					
Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
		X			
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty : nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 34
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 10.07.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Úprava sádrokartonového podhledu v aule.

Popis a zdůvodnění změny:

Doplnění tvarovaného podhledu podél nových oken tak, aby nezasahoval do zasklení.

Montáž pomocné kovové konstrukce nad doplňovaným podhledem za účelem možnosti zpětného zavěšení původních těžkých textilních závěsů.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	85 419,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
85 419,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

**Střední škola
Informatiky a služeb 8
E. Krásnohorské 2069
544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 674 39 918, DIČ: CZ674 39 918**

Datum: 23. 7. 2019

Podpis zmocněnce zhotovitele:

ASJ s.r.o.
503 12 Světí 8
DIČ: CZ25281061
tel.: 495 407 008, e-mail: asj@asj.cz

Datum: 23. 7. 2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 33	
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí				
Investor:	Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L., Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem			Datum: 10.07.2019	
Název akce: Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L. 5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně
			X		
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	změnový rozpočet			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Oprava omyvatelných nátěrů a barevné malby ve třídách.					
Popis a zdůvodnění změny:					
Po navržených a vyvolaných stavebních úpravách v učebnách (výměna podlah, úpravy instalací, montáž vzduchotechnických rozvodů) je potřebné zhotovit výmalbu a omyvatelné nátěry opravených omítek stěn. Barebná výmalba i omyvatelné nátěry reflektují dosavadní stav. Omyvatelné nátěry musí být zachovány z hygienických důvodů. Změnový rozpočet zahrnuje skutečný stav.					
Počet připojených listů specifikací: -					
Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
		X			
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.



Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.



Stanovisko energetického specialisty : nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 33
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 10.07.2019		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Oprava omyvatelných nátěrů a barevné malby ve třídách.

Popis a zdůvodnění změny:


Po navržených a vyvolaných stavebních úpravách v učebnách (vyměna podlah, úpravy instalací, montáž vzduchotechnických rozvodů) je potřebné zhotovit výmalbu a omyvatelné nátěry opravených omítek stěn. Barebná výmalba i omyvatelné nátěry reflektují dosavadní stav. Omyvatelné nátěry musí být zachovány z hygienických důvodů. Změnový rozpočet zahrnuje skutečný stav.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	46 229,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
46 229,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:


**Střední škola
Informatiky a služeb** 
E. Krásnohorské 2069
544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 674 39 918, DIČ: CZ674 39 918

Datum: 23. 10. 2019


ASJ s.r.o.
stavební firma
503 12 Světí 8
DIČ: CZ25281861
tel.: 495 407 008, e-mail: asj@asj.cz

Datum: 23. 10. 2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

