Lo EVROPSKA UNIE A Mi NlST_ERSTVO SMARTmuzeum: modernizace depozitai, technického a
. & Evropsky fond pro regionaini rozvoj q PRO MISTNI technologického zdzemi Muzea vychodnich Cech v Hradci Krilové
- Integrovany regionaint operaéni program ROZVOJ €R €2.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170
Objednatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namsésti 1245, 500 03 Hradec Kralové LT —
Zhotovitel: Spole&nost BAK-GEOSAN, Zitenicka 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt: SMARTmuzeum:modernizace depozitafi, technického a technologického zdzemi Muzea vychodnich Cech v Hradci
) Kralové
Misto: Hradec Kralové
Registracni Cislo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170
Smlouva o dilo ze dne 04.02.2019
ZMENOVY LIST ZL 16
revize:
Spole€nost Zastoupena (Jméno, Pfijmeni)
Objednatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namasti 1245, 500 03 Hradec Kralove | CN2r-Jift Stépan, Ph.D.

. Ing. Radek Mrazek, MBA
Zhotovitel: Spole¢nost BAK-GEOSAN, Zitenicka 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek Ivan Havel

Ing. Kamil Vykydal

Vydano dne:

PREDMETEM ZMENOVEHO LISTU - ZADAVACIHO LISTU

Vzhledem k zrudeni vyméniku TUV je tfeba provést odpojeni stavajici MaR. Pozadavek na odpojeni je v zdpisu stavebniho deniku. Jednd se o zménu,
jejiZ potreba vznikla v dusledku okolnosti, které investor jednajici s nalezitou péci nemohl predvidat. Zména neméni celkovou povahu zakazky.

* Rozpocet, viz. v pfiloha ¢&. 1

DOPAD NA CENU (bez DPH): DOPAD NA CAS realizace v souvisosti s timto ZL:
Celkem odpodty: 0,00 K& Termin pro vyprojektovani zmény:

Celkové odpoity a pfipo&ty: 2 070,00 K& Termin pro provedeni zmény:

Celkem pripoéty: 2070.00 K& Dopad na dil€i terminy:

Cena dila po posledni zmé&né: Dopad na termin dokoné&eni:

206 337 241,62 K&

Podpisem zastupcl obou smluvnich stran se tento ,,ZL“ nepovazuje za pisemny dodatek k vy3e uvedené smlouv o dilo. Tento ZL buge nutné resit
dodatkem Smlouvy o dilo v \

Zastupce Objednatele: Datum: . AR T
Ing. Vaclav Ny& T T

Zastupce Objednatele: Datum: - P : i
Ing. Roman Kosaf el |

Technicky dozor investora: Datum:
Ing. Lubo§ Kasper i ]

Generalni projektant: Datum: ; : e
Ing. Martin Uli¢ny .

Zastupce Zhotovitele: Datum:

Karel Lag

Za Zhotovitele vvpracoval: Datum: i
Martin Medek

Za Zhotovitele kontroloval: Datum:

Ing.Michat Holub

Za Zhotovitele kontroloval: Datum:

Ing. Michal Stastny

Za Zhotovitele kontroloval: Datum: .
Luka3 Lastovicka, DiS i ) !




Stavba:

Objekt: D.1.4.4. VYTAPENI

ZADANI S VYKAZEM VYMER

Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové

SMARTmuzeum:modernizace depozitail, technického a technologického zazemi Muzea vychodnich Cech v Hradci Kralové

Objednatel a
Zhotovitel: Spoleénost BAK-GEOSAN, Zitenicka 871/1, 180 00 Praha 9 - Prosek
Misto Hradec Kralové
[ PC | KCN I Kéd poloZky Popis l MJ |Mnozstvi celkem| Cena jednotkova Cena celkem Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 2 070,00
PSV Prace a dodavky PSV 2070,00 B
FE ] 730 Ustiedni vytapéni - Strojovny | 1 950,00 ]
— [Hzs _ |HZs Hodinové zuctovaci sazba pomocny dainik PSV hod 3,00] 650,00 1950,00] Cenav misté a Case obwykla
i e
| * Odpojeni kabelaze MaR ohfivate TUV, PS A4, demontaz kabelové trasy, staZeni kabel(
| 99 Pfesun hmot 120,00
I -;H'zs Doprava km 10,00 12,00 120,00 Cena v misté a case obvykla
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N EVROPSKA UNIE ﬁ M INIST‘ERSTVO SMARTmuzeum: modernizace depozitai, technického 2
E E Evropsky fond pro regionaln! rozvoj e PRO MISTN| technologického 2azemi Muzea vychodnich Cech v Hradci Kralové
ok Integrovany regionaini operaéni program ROZVOJ CR €Z.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170
Objednatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové ot
Zhotovitel: Spole¢nost BAK-GEGSAN, Zitenicka 871H, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projeki SMARTmuzeum:modernizace depozitafl, technického a technologického zdzemi Muzea vychodnich Cech v
Hradci Kralové
Misto Hradec Kratové

Registragni Eislo projektu
Smlouvs o dllo 2& dne 04.02.201$

CZ.06.3.23/0.0/0.0/1€_036/0011170

ZMENOVY LIST ZL 17
revize:
Spole€nost Zastoupena (Jméno, Piiimeni)
Objednatel: Kréalovéhradechy kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kraiové ENDr JET Stépén. Ph.D
Irg. Radek Mrézek, MBA
Zhotovitet: Spolegnost BAK-GEOSAN, Zitenicka 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek tvan Havei
Ing, Kamil Vykydal
Vydéno dne:

PREDMETEM ZMENOVEHO LISTU - ZADAVACIHO LISTU

Na zaklade pozadavku HZS Kralovehradeckého kraje (pokyn generélniho Feditele Hasi¢ského zachraného sboru Ceské republiky ze dne 17.srpna
2018 C1.3 bod 6) 2 spinéni podminek PBR dochazi k dopinéni systému generainiho klice. Jedna se o zménu, jejiz potfeba vznikla v disledku
okolnosti, které investor jednajici s nélezitou péci nemohi predvidat. Zména nemén/ celkovou povahu zakazky.

« Rozpocet, viz. v pfiloha & 1

DOPAD NA CENU (bez DPH):

DOPAD NA CAS realizace v souvisosti s timto ZL:

Celkem odpocty:

0,00 K& Termin pro vyprojektovani zmény:

Celkové adpotty a pFipodty:

230 479,95 Ké Termin pro provedeni zmény:

Celkem piipodty:

230 479,85 K& Dopad na dil&i terminy:

Cena dila po posiedni zméné:

" —— ~
206 567 721,57 K& Dopad na termin dokonceni: _\

Podpisem zastupcu obou smluvnich stran se tento ,,ZL" nepovazuje za pisemny dodatek k vy$e uvedené smiouve o dilo. Tento ZL. buds nutné Fesit

dodatkem Smiouvy o dilo

b

Zastupce Objednatele:
tng. Vaclav Nyé

Zéstupce Objednatele:

ing. Roman Kosar

Technickv dozor investora:

Ing. Lubo$ Kasper

Generalni projektant:
Ing. Martin Uligny

Zastupce Zhotovitele:
Karel Las

£a Zhotovitele vvpracoval:
Martin Medek

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing.Michal Holub

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Stastny

Za Zhotovitele kontroloval:
Lukas Lastovicka, DiS.

Datum:

Datum: S i T

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:




ZADANI S VYKAZEM VYMER

Stavbs: SMARTmuzeunt:modernizace depozitail, technického a technologického zazemi Muzea vychodnich Cech v Hradci Kralové
Objekt: D.1.1.c.07, VYPIS OSTATNICH VYROBKU
Objednzatel Kralovéhradecky kraj, Pivovarské némesti 1245, 500 03 Hradec Krélové
Zhciovitel. Spolednost BAK-GEOSAN Zitenicka 87171, 190 00 Prehz € - Prosek
isto Hradec Krélové
H
P | KCHN l Kéd polozky Popis | MJ | MroZstvi celkem|  Cena jednotkova Cena celkem Cenova soustava
PS\( B Prace 2 doqlév}fy P§V o . . . 230 479,95
790 Ostatni prace a dodavky ) B i : ) o ) ol
1 ZL17_1 Rozsifeni systemu generalnine klice kpl 1,00 230 479,65 cena v misté a Gase obvykla
B potet ks dle podtu uzivatell 148,00 ) - o
Gelkem 230 479.85
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c R * R EVROPSKA UNIE A M"\”ST,ERST:VO SIMART! modernizace depozitafy, technického a
H o Evropsky fond pro regionatnl rozvoj d PRO MISTNI technologického zdzemi Muzes vychodnich Cech v Hradci Krilové
* Car” Intagrovany regionaini operadni program ROZVOJ CR €Z.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170

Objednatal: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové

Zhotovitel Spole¢nost BAK-GEOSAN, Zitenicka 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

Prajekt SMARTmuzeum:modernizace depozitai, technického a technologického zézemi Muzea vychodnich ech v Hradci
Kralové

Misto: Hradec Kralové

Registraéni éisio projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170

|Smiouva o dilo z& dne 04.02.2019

ZMENOVY LIST ZL 18

revize:

Spoleénost Zastoupena (Jméno, Piiimeni)

Objednatel: Krélovéhradecky kraj, Pivovarské ndmésti 1245, 500 03 Hradec Kralové Phor. Jifi Stépan, Ph.D

Ing. Radek Mrazek, MBA

Zhotovitel: Spolegnost BAK-GEOSAN, Zitenicka 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek lvan Havel

Ing. Kamil Vykydal

Vydano dne:

PREDMETEM ZMENOVEHO LISTU - ZADAVACIHO LISTU

V ramci provddéni praci bylo zjisténo, %e die pivodniho projekéniho névrhu nebylo v nékterych &astech stavajiciho objektu, tj. v misté bouranych
nevyhovujicich starych Konstrukci, feSeno nové zajisténi pro zachyceni vodorovnych sif nové realizovanych stropnich konstrukci, resp. statické potieby
k dopinéni ocelovych zavlai k nové osazovanym stropnim iktim pii minimalizaci zésahu do dal$ich stavajicich stavebnich konstrukci , tzn. je
maximainé vyuzivéno chemické kotveni do stdvajiciho zdiva bez potieby prirazii skrze obvodové stény). Déle bylo zji$téno, Ze v nékterych mistech
osazeni novych ocelovych nosnikii do svislych konstrukci (vnitinich stén atp.) jsou pavodni kominové priduchy, nebo zdivo v misté uloZeni nového
stropniho nosniku neni schopno bezpecné pienést déinky vodorovnych sil a je nutné zajistit redistribuci sily do vétsi plochy zdiva. Proto bylo
generdinim statikem stavby a statikem vyrobni dokumentace vyhodnoceno, Ze je nutno dopinit stropni trémy novymi ocelovymi zdviademi a Jjejich typ,
tvar, dimenze a technické provedeni se fidi individuing ndvrhem statika pro kazdé zajiStované misto, viz pFiloha, kterd zarovefi definuje rozsah ZL.
Tento ZL Fesi v soucasné dobé znamé projektem revidované stropni konstrukce, neobsahuje vSak napf. stiedni é4st stavajiciho objektu, kterd se v

& é dobé projek zpracovava generainim projektantem a bude fe$ena samc aktualizaci projektové dok atudiz j ym
zménovym listem. Jednd se o zménu, jejiz potfeba vznikla v disledku okolnosti, které investor Jednajici s naleZitou péci nemohl predvidat. Zména
neméni celkovou povahu zakézky

« Rozpocet, viz. v priloha & 1

DOPAD NA CENU (bez DPH): DOPAD NA CAS realizace v souvisosti s timto ZL:
Celkem odpoéty: 0,00 K| Termin pro vyprojektovani zmény:

Celkové odpoity a pfipodty: 111 496,01 K& Termin pro provedeni zmény:

Celkem ptipocty: 111 496,01 K& Dopad na diléi terminy:

Cena dila po posledni zmé&na: 206 679 217,58 K& Dopad na termin dokonZeni:

1Podpisem zastupca obou smluvnich stran se tento ,,ZL“ nepovaZuje za pisemny dodatek k vy$e uvedené smlouveé o dilo. Tento ZL bugde nutné fedit
dodatkem Smlouvy o dilo

Zastupce Objednatele: Datum:
Ing. Véaclav Ny¢

Zastupce Objednatele: Datum:
Ing. Roman Kosaf

Technickv dozor investora: Datum:
Ing. Lubo$ Kasper

Generalni projektant: Datum:
Ing. Martin Uli¢ny

Zastupce Zhotovitele: Datum: . . | /ol
Karel Las

Za Zhotovitele vvpracoval: Datum: H L iy
Martin Medek

Za Zhotovitele kontroloval: Datum:
Ing.Michal Holub

Za Zhotovitele kontroloval: Datum: | o i
Ing. Michal Stastny

Za Zhotovitele kontrofoval: Datum: Vi : Lae
Lukas Lastovicka, DiS




Stavba:

SMARTmuzeum:modernizace depozitaru,
Objekt: D.1.1. ASR - NOVY STAV

ZADANI S VYKAZEM VYMER

technického a technologického zazemi Muzea vychodnich Cech v Hradci Kralové

Objednatel” Krélovéhradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Krélove
Zhotovitel: Spoleénost BAK-GEOSAN, Zitenicka 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Misto: Hradec Kralové
| PC i KCN | Kéd polozky l Popis | MJ  |Mnozstvi celkem| Cena jednotkova Cena celkem Cenova soustava
PSV Prace a dodavky PSV 111 496,01
Ja3m Montaze ocelovych konstrukci 76 150,01
202943 43099901 SPC |D+M Ocelovych konstrukci véetn& natéru a povehové Upravy - Specifikace die PD kg 256,97 82,50 21 199,88 die SoD
| 1 Zaviage nad 2.NP i 132,16
{ piipodet 2x P8-80/4‘CLO 4,02
| piipoget 6x M20/600 9,00 !
piipoet 2x M20/700 3,50] |
| pFipoget 8x M20/800 16,00 |
| piipocet 12x UPN100/450 57,24 -
I Efl’_poéet 2x UPN100/800 16,96 - .
pripocet 4x UPN100/600 2544 - B N
985331219 Dodatecné viepovanf betonafské vyztuze D 25 mm do chemické malty véetné vyvitani otvoru |m 3,60 4 177,80 15 040,08 C8 URS 2019 01 * 0,89
985331911 Priplatek k dodate¢nému vlepovani b é vyztuZe za praci ve éném prostoru m 3,60 426,68 1536,08 CS$ URS 2019 01 * 0,99
273362241 Svarovany nosny spoj zavitové vyztuze maticovy s objimkou D do 20 mm kus 16,00 494 01 7 904,16 CS URS 2019 01~ 0,99
B Zaviade nad 3.NP 80,18
[ pripocet 12x P8-100/250 . 18,84
— pripocet 6x M20/500 7,50
piipocet 2x M20/800 4,00
— pFipocet 4x M20/1000 10,00
pripocet 3x UPN100/200 6,36
pripoget 6x UPN100/300 19,08
pripocet svornik 12x M16 o 540
pripoget 3x P10-250/150 - L 9,00
985331219 Dodateéné vlepovani betonéfské vyztuze D 25 mm do chemické malty véetné vyvrtani otvoru |m 1,80 4 177,80 7 520,04 CS URS 2019 01 * 0,99
985331911 Piplatek k d cnén vlepovani & vyztuZe za praci ve stisnénérm prostoru m 1,80 426,68 768,04 CS URS 2019 01 * 0,99
273562241 Svafovany nosny spoj zavitové wyztuze malicovy s objimkou D do 20 mm kus 6,00 484,01 2 964,06 CS URS 2019 01 0,99
Zavlate nad 4 NP 44,63
=— piipotet 4x M20/600 6,00
pfipotet 4x M20/800 8,00
piipoget 2x UPN100/1100 23,53
|pifpotet 4x P10-150/150 7,10 |
985331219 __Dodateéné vlepovani betonaiské vyztuze D 25 mm do chemické malty véetné vyvrtani otvoru |m 2,70 4 177,80 11 280,06 CS URS 201901 * 0,99 ;
985331911 Pfiplatek k dodatecnému viepovani b é vyztuZe za praci ve stisnéném prostoru m 2,70 426 58 1152,06| CS_QRS 201901 *0,99 |
273362241 .Svafovany nosny spoj zavitové vyztuze maticovy s objimkou D do 20 mm kus 8,00 494,01| 395208 Cs Ul‘?S 201901*0,99
278311213 ':IZéIivka kotevnich otvordi z cementové zalivkové malty objemu do 0,25 m3 m3d 0,05 52 470,00| 2833,38 €S URS 2019 01 * 0,99
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani | 5 096,00
D+M+Dmt Ledeni pomocné pracovni pro objekty pozemnich staveb, vy$ka leSefiové podlahy T 1
80949 949101112 pfes 1,9m do 3,5m m2 80,00 63,70 5096,00| die SoD ]
" Vnitini leSeni 2.NP "2*2*8 32,00 |
" Vnitini le3eni 3.NP " 2*2°6 24,00 |
" Vnitini le3eni 4. NP " 4*2*3 24,00 4
99 Presun hmot 30 250,00 |
205 |HZS HZ$3121 Hodinova ztiétovaci sazba montér ocelovych konstrukci - hod 10,00 385,00 3 850,00 dle SoD
“Stavebni prace a dodavky spojené s provedenim funk&niho celku M-43." 10,00 = i = B
" Zednicka vypomoc, dopliikové prace kompletace apod." i ——
49103000 Naklady vznikié v souvislosti s realizaci stavby ) = hed 44,00 600,00 26 400,00| cenav misté a ¢ase obvykla
Priizkum stavajicich kei stavajici budovy statikem GD a staticky navrh statikem generalniho
dodavatele, v&. konzultace statika s objednatetem 44,00
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) EVROPSKA UNIE A N”N‘STERSTVO SMARTmuzeum: modernizace depozitafl, technického a
> * Evropsky fond pro regionaini r0zvoj G PRC MISTNI technolagického zdzemi Muzea vychodnich Cech v Hradci Kralové
et Integrovany regionaini operacni pragram ROZVOIJ CR €Z.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170
Objednatei Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové Forts
Zhotovitel Spole&nost BAK-GEOSAN, Zitenicka 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt: SMARTmuzeum:modemizace depozital, technického a technologického zézemi Muzea vychodnich Cech v Hradci
' Krélové
Misto Hradec Krélové
Registracni isto projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170
Smlouva o dilo ze dne 04.02.2019
ZMENOVY LIST ZL 19
revize:
Spole¢nost Zastoupena (Jméno, Pfijmeni)
Objednatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové |ZDr- i Stepan, Ph.D

B Ing. Radek Mrazek, MBA
Zhotovitel: Spoleénost BAK-GEOSAN, Zitenicka 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek lvan Havel

Ing. Kamil Vykydal

Vydano dne:

PREDMETEM ZMENOVEHO LISTU - ZADAVACIHO LISTU

V rdmci provédéni praci bylo zji$téno, ze v mistnostech novych stropt (m.c. 3.05, 3.27, 4.01 a 4.06) bude nutné provést dopinéni pfekladd nad okny
z ddvodu zasahujici nové stropni konstrukce do klenbového prekladu. Z tohoto divodu bylo ze strany generainiho projektanta navrzeno doplnéni
ocelovych nosnikii 2x 1160 nad okenni otvory v 3.NP a 2x 1140 nad okenni otvory ve 4.NP. Jedn4 se o zZménu, jejiz potieba vznikia v dusledku
okolnosti, které investor jednajici s nélezitou pééi nemohl piedvidat. Zména neméni celkovou povahu zakdzky.

* Rozpocet, viz. v pfiloha &. 1

DOPAD NA CENU (bez DPH): DOPAD NA CAS realizace v souvisosti s timto ZL:
Celkem odpoéty: 0,00 K& Termin pro vyprojektovani zmény:

Celkové odpoéty a pFipoéty: 35 010,60 Ké Termin pro provedeni zmény:

Celkem pfipocty: 35 010,60 K& Dopad na dil&i terminy:

Cena dila po posledni zméné: 206 714 228,18 K& Dopad na termin dokong&eni: =

Podpisem zastupci obou smluvnich stran se tento ,,ZL“ nepovazuje za pisemny dodatek k vySe uvedené smiouvé o dilo. Tento ZL bude nutiﬂi\i’eéﬂ
dodatkem Smlouvy o dilo z

Zastupce Objednatele: Datum: o e
Ing. Vaclav Ny& Pt

Zastupce Objednatele: Datum: . 5 A
Ing. Roman Kosaf ¢ £ Ul I

Technickv dozor investora: Datum: L Jer TN
Ing. Lubo$ Kasper i Ul L

Generalni projektant; Datum: VT i
Ing. Martin Uli¢ny ; i 4

Zastupce Zhotovitele: Datum: ;2 a
Karel Las i ) i
Za Zhotovitele vypracoval: Datum: e o

[Martin Medek "I N LV T

Za Zhotovitele kontroloval: Datum:
Ing.Michal Holub

|Za Zhotovitele kontroloval: Datum: § v W T
Ing. Michal Stastny

Za Zhotovitele kontroloval: Datum: L
Lukas Lastovicka, DiS. I &




Stavba:

Objekt: D.1.1. ASR - NOVY STAV

ZADANI S VYKAZEM VYMER

SMARTmuzeum:modernizace depozitafi, t i ) a technologického zazemi Muzea vychodnich Cech v Hradci Kralové

Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralove

Objednatei!
Zhotovitel: Spoletnost BAK-GEOSAN, Zitenicka 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Misto: Hradec Kralove
| pc | KCN I Kéd polozky Popis | MJ | N‘I:’:::::' Cena jednotkovd Cena celkem Cenovd soustava
HsV Prace a doddvky HSV 1271,29
= 6 Upravy povrchu, podlahy, osazeni | 1271,29
62|011 612131111 Polymercementovy spojovaci mistek vnitfnich stén nanaseny ru¢né im2 3,98 65,00 258,96 dle SoD
E: " Podklad pod nové omitky dozdivek - 3.NP.” (0,3*2+0,3*1,32)"2 1,99
" Podklad pod nové omitky dozdivek - 4 NP.” (0,3*2+0,3*1,32)*2 1,99
63011 612321141 Vapenocementova omitka Stukova dvouvrstva vnitnich stén nanasena rucné m2 3,98 254,10 1012,33 dle SoD
" Nova omitka dozdivek - 3.NP" (0,3%2+0,3"1,32)"2 1,99
" Nové omitka dozdivek - 4.NP." {(0,3%2+0,3*1,32)*2 1,99 -

Strana2 z3




ZADANI S VYKAZEM VYMER

Stavba:
Objekt: D.1.1. ASR - BOURACI PRACE

SMARTmuzeum:modernizace depozitaiu, technického a technologického zdzemi Muzea vychodnich Cech v Hradci Kralové

Objednatel Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
Zhotovitel Spoleénost BAK-GEOSAN, Zitenicka 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Misto: Hradec Krélové
> 7 = . Mnozstvi . : .
| P.C | KCN I Kod polozky Popis | MJ ’ celkem I Cena jednotkova Cena celkem Cenova soustava
HSV Préace a doddvky HSV 33729,31
T 3 [ svislé a kompletni konstrukce 19970,58] ]
317999102 B |
12011 SPC D+M Ocelobetonovy preklad s valcovanymi nosniky, 2x | &. 160, dI. 1,80 m kus 2,00 3 708,95 7417,89 dle SoD
“"VEetné t profili betonovy podkladni kvadfik pro osazeni nosmku obetonovani nosnikd, -
vyplii betonem mezi nosniky, bednéni a podplimeé ko;
" Preklady v&etné spojeni nosnikil pfi spodnim povrchu pasovou oceli a jejich vzajemného |
|svafeni.
"V cens pfesun hmot *
N |" Peklad - POx - 3NP " 2,00 .
i 317999104 i
14]011 SPC D+M Ocelobetonovy pfeklad s valcavanymi nosniky, 2x | €. 140, d. 1,80 m kus 2,00 6 276,34 12 552,69 dle SoD )
"Veetng | profill betonovy podkladni kvadiik pro osazeni nosnik{i , obetonovani nosnik,
vyplii betonem mezi nosniky, bednéni a podplimé konstrukce ” S
Ml " Preklady vietné spojeni nosnik{ pii spodnim povrchu pasovou oceli a jejich vzdjemného =1
svareni. ==
"V cené piesun hmot " -
" Pfeklad - POx - 4.NP " 2,00 =]
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani B M 600,26!
D+M+Dmt LeSeni pomacné pracovni pro objekty pozemnich staveb, vyska leSefiové
30/949 949101112 podlahy pfes 1,9m do 3,5m _m2 18,20 62,50/ 1137,50 dle SoD
" Intérierové leseni vietné ochranného zabradli, podiahovych zarazek, zavétrovant apod "
[ = "V cend néklady na dopravu, montaz, opotiebeni, doby pronajmu leseni a demontaz leseni |
- " Vnitfni leSeni 3.NP " 10,20
" Vnitni leSeni 4.NP " 8,00 ]
i 57973 973031325 Vysekani kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm kus 8,00. 227,90 1823,20 dle SoD
] " Vytvoieni kapes pro podchyceni klenby stropu nad 3.NP. " 4,00 | |
e " Vytvofeni kapes pro podchyceni kienby stropu nad 4.NP. " 4,00'
58(973 973031345 Vysekani kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hi do 300 mm kus 8,00 348,80 _2790,40 dle SoD ]
= " Vytvofeni kapes pro betonovy podkfadek nosnikd podchycujicich klenbu 3.NP_ " 4,00
— |" VytvoFeni kapes pro betonovy podkladek nosnikd podchycujicich klenbu 4.NP. " 4,00 — B
| 974031287 Vysekani ryh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm 3 do 300 mm m 8,00 | 449,46 359568 CS URS 2019 01 * 0,99 1
" Vysekani ryh pro osazeni nosnikd . " - B
anP 202 4,00
“4.NP " 2+2 4,00
Naklady spojené s odvozem a uloZenim suti - smésny stavebni odpad (ZB, PB, kamen,
78|978 97899932 SPC |keramika, PVC a ostatni.. ) t 1.30 1738,80 2253,48 dle SoD
" VEetné naloZeni, svislého a vodorovného presunu suti, odvoz stavebni suti, likvidace v
souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech dte technologie a mista uréené
zhotovitelem, véetné poplatki za uloZeni odpadu. " 1,30
78a " Vodorovné / svislé stavenistni pfemisténi suti t - 1,30/ 361,80 468,89 _—
78b " Nalozen/ suti " t 1,30 32,40 41,99
78¢ ~ |"oavozsuti” t 1,30 156,60 202,95 1
78d " Poplatek za uloZeni suti * t 1,30 _ 1188,00 1539,65
I 99 Pfesun hmot 2168,46
82998 998011004 Presun hmot pro budovy zdéné v do 36 m t 1,53 535,70 818,46 dle SoD
| 83loss HZS1292 Hodinové zG&tovaci sazba stavebni déinik hod 5,00 270,00 1350,00 dle SoD
B Stavebni_préce a dodavky spojené s provedenim funkéniho celku HSV - vypomoce, 7
dopliikové prace a dodavky,kompletace apod. " _ 5,00 1
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Pt S EVROPSKA UNIE N MINISTERSTVO  smarm dernizace depozitifh, technického a
- - Evropsky fond pro regionaint rozves PRO MISTNI technologického zdzemi Muzea vychodnich Cech v Hradei Kralové
Teaa” Integrovany regionaini cperatni program ROZVOJ CR €2.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170
Objednatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namé&sti 1245, 500 03 Hradec Kralové it
Zhotovitel: Spoletnost BAK-GEOSAN, Zitenicka 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt: SMARTmuzeum:modernizace depozitaf, technického a technologického zazemi Muzea vychodnich Cech v Hradci
' Kralové
IMisto; Hradec Kralové
Registraéni &islo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170
Smiouva o dilo ze dne 04.02.2019
ZMENOVY LIST ZL 20
revize:
Spole¢nost Zastoupena (Jméno, Piijmeni)
Objednatei: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové |LnDr- Jift Stépan, Ph.D.

. Ing. Radek Mrazek, MBA
Zhotovitel: Spole¢nost BAK-GEOSAN, Zitenicka 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek Ivan Havel
Ing. Kamil Viykydal

Vydano dne:

PREDMETEM ZMENOVEHO LISTU - ZADAVACIHO LISTU

Po provedeni jamy pristavby a dokopéni se na zékladovou spéru pfistavby a provedeni statickych zkousek na plani bylo zjisténo, ze pfipravena
zdkladovd spdra, respektive rostlé podiozi nespliiuje projektantem pfedepsané parametry zhutnéni min. Edef2 = 15 MPa, Edef2/Edef1 < 2,5 dle
D.1.2.a Technicka zpréva, nebot’ podioZi tvoii navazky jilovitého az jilovitopiséitého charakteru a jednotliva kontrolni méreni statickou zatésovaci
deskou byla negativni (zaboreni desky pod limitni mez). Z tohoto divodu byl zajistén autorizovany inZenyr v oboru geologie a hydrogeologie, ktery
naridil mechanickou sanaci podlozi spoéivajici v odebrani stavajici nevyhovujici zeminy aZ na pevnéjsi $edé slinovcové Jily a v jeji nahradé hrubou
Stérkodrti frakce 63-125 mm. A déle pro zamezeni vytlatovani jilti do nésledné podklani vrstvy tl. 0,4m (ktera je soucasti pivodni smiouvy o dilo, na
které ma byt jiz dosazeno Edef2 < 45 MPa pfi poméru Edef2/Edef1 < 2,5 na povrch sanaéni vrstvy) poloZit separacéni geotextilii. Jedna se o zménu,
jejiz potieba vznikla v disledku okolnosti, které investor jednajici s nélezitou péci nemohi predvidat. Zména neméni celkovou povahu zakazky.

« Rozpocet, viz. v piiloha ¢, 1

DOPAD NA CENU (bez DPH): DOPAD NA CAS realizace v souvisosti s timto ZL:
Celkem odpodty: 0,00 K& Termin pro vyprojektovani zmény:
Celkové odpotty a pfipoéty: 1071 873,87 K& Termin pro provedeni zmény:

Celkem pfipoéty: Dopad na dilgi terminy:

1071 873,87 K&

Cena dila po posledni zmé&né: Dopad na termin dokonéeni:

207 786 102,05 K&

Podpisem zastupci obou smluvnich stran se tento ,,ZL" nepovazuje za pisemny dodatek k vye uvedené smlouvé o dilo. Tento ?.‘L_bludn nutné fesit
dodatkem Smlouvy o dilo !

Zastupce Objednatele:
Ing. Vaclav Ny¢

Zastupce Objednatele:
Ing. Roman Kosat

Technickv dozor investora: Datum: .. -~ ... -
Ing. Lubo$ Kasper o !

Generalni projektant: Datum:
Ing. Martin Uli¢ny

Zastupce Zhotovitele: Datum: e ) )
Karel Lag La ! I
Za Zhotovitele vvpracoval: Datum: - -~ .

|Martin Medek

|Za Zhotovitele kontrotoval: Datum: -
Ing.Michal Holub Wi

i Podpis:

Za Zhotovitsle kontroloval: Datum: m I
Ing. Michal Stastny X

Za Zhotovitele kontroloval: Datum: =
Lukas Lastovicka, DiS. PRI




ZADANI S VYKAZEM VYMER

Stavba: SMART nizace depozitai, a technologického zazemi Muzea vychodnich Cech v Hradci Kralove
Objekt: D.1.1. ASR - PRISTAVBA
Objednatel Kralovéhradecky kraj, Pivovarské naméstf 1245, 500 03 Hradec Kralové
Zhotovitel: Spolegnost BAK-GEOSAN, Zitenicka 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Misto: Hradec Kralové
[ F.C | KCN | Kéd polozky Popis | MJ  |Mnozstvi celkem| Cena jednotkova Cena celkem Cenova soustava
HSV Prace a dodavky HSV 1071 873,87
| T “|zemni prace 164 209,81 =]
1 i001 (115101201 = | Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m primérny pfitok do 500 I/min hod 20,00 69,00 1380,00 dle SoD
21001 1115101301 ' Pohotovost Gerpaci soupravy pro dopravni vysku do 10 m pfitok do 500 I/min den 5,00 46,40 232,00 dle SoD
5/001 1130001101 Priplatek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni m3 41,11 455,40 18 721,49 dle SoD
T [ Priplatek 10 % " (411,1)*0,10 41,11
8,001 131301102 Hloubeni jam zenych v horniné t. 4 objemu do 1000 m3, véetné naloZeni vykopk m3 494,65 213,40 105 558,31 dle SoD
| | " Hloubeni jamy pro pfistavbu " |
| ["Pro objekt " (631,4°0,5) 316,70| |
Pro objekt " (5°15*0,3)+(4*6*0,3)+(4*7*0,3)+(26*5*0,3)+(5*8%0,3)+(3,5"6"0,3} 95,40
“ Pro objekt rozsffeni vykapu" (111,4*2,5*0,3) 83,55 =
9/001 i '131301109 | Pfiplatek za lepivost u hloubeni jam nezapazenych v horniné tf 4 m3 247,33 48,70 B 12 044,73 dle SoD
* Lepivost 50 % " {494,65)*0,5 247,33
- 14/001 161101101 Svislé premisténi vykopku z horniny tF 1 aZ 4 hl vykopu do 2,5 m m3 14,84 89,10 1322,20 dle SoD i
" Premisténi z hloubeni stavebni jamy - 3 % z celkavého objemu " (494,55)*0,03 14,84
45(001 174101101 Zasyp jam, $achet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim m3 32,77 94,80 3 106,60 dle SoD
" Zpétng zésyp kolem abjektu pristavby " (52,24+13,372°0,60,5 i 32,77 |
16583 | 56337344 Stérkopisek frakce 0-32 t 65,54 333, 30 2184448 | dle SoD 1
" Sté! isek pro zasyp kolem objektu pfistavby " (52,24+13,3)*2*0,5%0,5*2,0 65,54 | 1 '
I 2 Zaklidani 44381271 — 1
18|001 215901101 Zhutnénf podlozi z hornin soudrZnych do 92% PS nebo nesoudrznych sypkych I{d) do 0,8 m2 5 1262,80 6,60 833448 dle SoD
“ Zhutnéni rostiého terénu v misté zékladové spary " 631,42 Il 1262,80 |
271521111 Polstafe zhutnéné pod zaklady z kameniva drceného frakee 63 az 125 mm m3 411,10 1059, 36 435 478,23"' €S URS 2019 01 * 0,99
| “Politafe zhutnéné netnosné zeminy" =i
(5*15%0,3)+(4*6*0,3)+(4"7*0,3)+(26"5*0,3)+(5*8"0,3)+(3,5"6*0,3) 95,40
“ Polstafe zhutnéné nednosné zeminy" (631,4)*0,5 315.70 |
N 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani | i 427 286,25 | =
120|978 97899943 SPC |Néklady spojené s odvezem a uloZenim sypaniny ‘m3 i 494,65 825,00 408 086,25 ~dle SoD
¥ poloZce zahrauto naloZeni, odvoz sypaniny, sloZeni a rozprostfent sypaniny, hrubé | |
terénni Gpravy, likvidace v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, dle
technologie a mista uréené zhotovitelem, véetné poplatki za uloZeni sypaniny
" Odvoz zeminy z vykopll pro piistavbu * 494,65 | 494,65 = ]
120a " NaloZeni zeminy " 'm3 494,65 110,00 54 411,50
1200 " Odvoz zeminy " m3 494,65 275,00 136 028,75 i
120c " Rozprostieni zeminy v misté dovozu " ni. 494,65 55,00 27 20_5‘1755'
120d " Hrubé terréni Gpravy na misté dovoz ” m3 | 494,65 55,00 27 205,75
120e = Po;Tatek za uloZeni sypaniny " ‘m3 494,65 330,66 163 234,50
— 11114000 | Inzenyrsko-geologicky prizkum Thod 10.00 600,00 000,00 cena v misté a Gase obvykla ]
I Priizkum podloZi stavebni jamy véetné vyhodnoceni zkousek a navrhu opatfeni | 10,00 B E
43134000 Zkousky zatéZovaci = ks 8,00 2200.00 13 200,00 cena v misté a ase obvykla
Provedeni statickych zatéZovacich zkoudek podloZi pfistavby 6,00
I 711 Izolace proti vodé, vihkosti a plyntim 36 565,10 | =
126a “ - Geotextilie netkana - 831,4 m2 " 631,4+(111,4*0,3) = im2 664,82 55,00 36565,10]  dle SoD piistavba kod polozky 711999102 SPC

Strana2 z2



S ¢}
CICEHA H « KETec Ul

P

*Z*M&‘m_@o

= ?—ém 0.4
)
%@aw uumum ¥

|
i

| PMWv Ao, ?t@ NEL L AD
| — dtmb <TAVES E > pe

|
|

: u' ':1)2{{» PocAal\ L R QBUZHo 2T

17°%c.  OBRAZLG 12°

127 OBiacpwo 13°°

!
|
Haco ‘m:@& - b E bk,
“BP | O xReew |, J = ey

h’OéZ_ET PoAcsLL) EU

|

A Dev.

Axved, §x #\CE-I-LA\-{L JO XiZ Fuidy

?Ovﬁ’n WE’;‘CL{AN( 240 » Ax Cie M’fu

EEMMURIGy L4V S | 7

Ty

PIOVMEUE PLACE

| m&‘%’\uI P TEAY £ kij =~ QS”{E!EU\ TR W ADD

SUNOPROUD ~ e

AT¥

j L JaX H(f\-’w\t Mww %wHi Wid oy
=

3

&

-~

!




[aF 4_.)_ -"'1.‘,3-({&__

——

A HDJG_’L/“

£
[

I

AT v I
) TN o A -
| \.J AV T [T e

“%Jm's

—;_, < ‘E’ﬁi’f’.-’/@’y;!/ t.-’u(' 2

{SJ"'-: / ,

L BV

i?‘e.o

S \
PisTARY o~ leliap

= Slsce bonlad - \iuen

i m PRAVE. - W Gt oy

= ﬂwm’ﬁ—-——(’”“’ TR C’T\é”?f—@\\\ FOWAMY = J*EQHO?-\

\ﬁnv,«& vmmm M - 24740

s
f i "1‘ _STU UM

— mf&m.f&ﬁ«m_ﬂm Y’“bﬁ_"l -"’?UL Y"\W

|-
&




Global - Geo, s.r.o.
AK. Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Kralové

zapsan v obchodnim rejstitku u Krajského soudu v Hradel Kralové, oddil C, vieika 21046

Stavebni Upravy objektu Gayerovych kasaren v¢. pristavby
Opletalova 334/2, Hradec Kralové

Na zdkladé provedeni terénni prohlidky stavenisté, resp. zemni planée pfistavby, 1ze
konstatovat, Ze podloZi tvofi navazky jilovitého az jilovitopiséitého charakteru tf. F8 Cl / Cl
- F4 CS / saCl. Za stavajiciho pribéhu pocasi jsou jilovité zeminy svrchu degradovany
srazkovou vodou, kitera ve vykopu, pfi nemoznosti odtoku, ztstava mnohde stat. Jilovité a
piscitojilovité zeminy tak nabyvaji tuhé, pfi rozbfednuti a pojizdéni technikou i mékke az

kagovité konzistence.

Kontrolni méfeni statickou zatéZovaci deskou provedené dne 26.02. 2020 byle
negativini (zaboreni desky pod limitni mez) a u zemin ize dle jejich stavu ocekavat hodnoty
modulu pfetvarncsti E...» v prvnich jednotkach MPa.

S ohledem na nutnost dosazeni minimalnihe modulu pretvarnosti Eq. = 15 MPa na
zemni plani, je nutna mechanické sanace podlozi, Tato sanace bude spocivat v odebrani
0,4 - 0,5 m stavajicich zemin az na pevnéj§i sedé (slinovcové) jily a v jejich nahrade za
hrubou $térkodrt fr. 63 - 125 mm. Stérkodrt bude hutnéna ve 2 vrstvach, tak aby doslo k
gastecnému zamacknuti 1 vrstyy do podioZi.

V pfipadé dali degradace jili pfi srdzkach muze pfi hutnéni dochazet k
"vytladovani " jili z do $térkodrti. Sanacni prace je tedy (Celné naplanovat na dny beze Ci
pouze s minimem srazek. Pro zamezeni vtlacovani jili do nasiedné podkladni 0,4 m
mocné vrstvy, na které ma jiz byt dosaZzeno Es.x 2 45 MPa pii poméru Euer / Egert s 2,5,

ize na povrch sanaéni vrstvy poloZit separa&ni geotextilii.

Hradec Kralové 28.02. 2020 Ing. Pavel Zaba
Qdpovédny fesitel:






- EVROPSKA UNIE A MINI ST‘ERSTVO SMARTmuzeum: modernizace depozitaii, technického a
. + | Evropsky fond pro regionaini rozvol q PRO MISTNI technologického zdzemi Muzea vychodnich Cech v Hradci Krdiové
* g x Intearovany regionalni operaéni program ROZVOI CR (7.06.2.33/0.0/0.6/15_036/0011170
Cblednatel; Kralovéhradecky kraj, Pivovarské ndmésti 1245, 500 03 Hradec Kralové By ey
Zhotovitel: Spolegnost BAK-GEOSAN, Zitenick4 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt: SMARTmuzeum:modernizace depozitafi, technického a technologického zazemi Muzea vychodnich Cech v
Hradci Kralové
Mista: Hradec Kralové
Registraéni &isto projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170
Smiouva o dilo ze dne 04.02.2019
ZMENOVY LIST ZL 21
revize:
Spolenost Zastoupena (Jméno, Pfijmeni)
Objednatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové PhDr. Jifi Stépan, Ph.D.

Ing. Radek Mrazek, MBA

Zhotovitel: Spolegnost BAK-GEOSAN, Zitenicka 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek Ivan Havel

Ing. Kamil Vykydal

Vydano dne:

PREDMETEM ZMENOVEHO LISTU - ZADAVACIHO LISTU

Zhotovitel pfi provadéni dila svodného potrubi zjistil, 7e Je v mistnosti &islo 1.03 neprichodné pavodni kanalizaéni potrubi pro napojeni dvorni
vpusti ve sniZené ¢4sti opérné stény. Tato vada mize mit viiv na celkovou funkénost objektu. Ztohoto divodu bude provedeno nové kanalizaéni
potrubi DN125 a toto je potvrzeno zdpisem ve stavebnim deniku. Jednd se o zménu, jejiz potfeba vznikla v disledku okolnosti, které investor
jednajici s naleZitou péci nemohl predvidat. Zména neméni celkovou povahu zakazky.

* Rozpocet, viz. v priloha &. 1

DOPAD NA CENU (bez DPH): DOPAD NA CAS realizace v souvisosti s timto ZL:
Celkem odpodty: 0,00 K& Termin pro vyprojektovani zmény:

Celkové odpoéty a pFipoéty: 88 154.74 K& Termin pro provedeni zmény:

Celkem pripocty: 88 154.74 K& Dopad na dil&i terminy:

Cena dila po posledni zméné: 207 874 256,79 K& Dopad na termin dokon&eni:

Podpisem zastupci obou smluvnich stran se tento ,,ZL" nepovazuje za pisemny dodatek k vy3e uvedené smiouvé o dilo. Tento ZL bude nutné Fesit

Smilouvy o dilo

Zastupce Objednatele: Datum:
Ing. Véaclav Ny& ¥

Zastupce Objednatele: Datum:
Ing. Roman Kosaf

Technicky dozor investora: Datum:
Ing. Lubo3 Kasper

Generalni projektant: Datum:
Ing. Martin Ulicny

Zastupce Zhotovitele: Datum:
Karel Las
Za Zhotovitele vypracoval: Datum:

|Martin Medek

Za Zhotavitele kontroloval: Datum: B 0T 5oy
Ing.Michal Holub 4 (4]

Za Zhotovitele kontroloval: Datum: -
Ing. Michal Stastny L

Za Zhotovitele kontroloval: Datum:
Luka$ Lastovicka, DiS.




ZADANI S VYKAZEM VYMER

Stavba: SMARTmuzeum:modernizace depozitaid, technického a technologického zazemi Muzea vychodnich Cech v Hradci Kralové
Objekt: D.1.1. ASR - BOURACI PRACE
Objednatel Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
Zhotovitel: Spolegnost BAK-GEOSAN, Zitenicka 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Misto Hradec Kréalové
[ PE l KeN | Kod polozky | Popls l MJ l N":’;?kz:::' Cena jednotkova l Cena celkem Cenova soustava
o HSV Prace a dodavky HSV 27 167,82
| 9 |Ostatni konstrukce a pril ani | 26 788,22
964999201 Odstranéni podkladnich vrstev podlah na pozadovanou vyskovou urovefi - Specnflkace dle ]
43(013 SPC PD m2 9,30 2754,00 | 25612,20 die SoD
» Odstranéni celé skladby podlahy - 1.PP - nové svodné kanaliza&ni potrubi “ 15,50,6 9,30 |

* Odstranéni podkladmch vrstev jako tepelne izolace, hydroizolace, podkladni mazaniny,
roznageci vrstvy, maltového loze apod. ”

“\etné nalozeni, svislého a vodorovného pfesunu suti, odvoz stavebni suti, likvidace v
souladu se zakonem & 185/2001 8b., o odpadech dle techniologie a mista uréené
Zhotovitelem, véetné poplatkd za uloZeni odpadu "

471013 965081223 Bourani podiah z dlazdic keramickych nebo xylolitovych tl pfes 10 mm plochy pies 1 m2 m2 9,30 88,20 820,26 dle SoD
" Odstranéni naslapné vrstvy z keramické dlazby " T
" 1.PP " 15,5%0.6 9,30
Naklady spojené s odvozem a uloZenim suti - smésny stavebni odpad (ZB, PB, kamen, T
78/978 97899932 SPC |keramika, PVC a ostatni...) t G 0,20 1738,80 355,76 dle SoD

" \/getné naloZeni, svislého a vodoravného pfesunu suti, odvoz stavebni suti, likvidace v
souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a mista uréené

zhotovnelem_.vcetne poplatkil za uloZeni odpadu. ” 0,20
78a ! “Vodorovné / svislé stavenistni pfemisténi suti " t 0,20 361,80 74,02
78b L - NaloZeni sut t 0,20 32,40 6,63
78c " Odvoz suti " t 0,20 156,60 32,04 ]
78d “ Poplatek za uloZeni suti " t 0.20 1188,00 243,08
j 99 ~|Presun hmot 379,60 -
I 82[998 998011004 Presun hmot pro budovy zdéné v do 36 m t 0,20 535,70 109,60 dle SoD
83[999 HZS1292  |Hodinava zuglovac| sazba stavebni délnik hod 1,00] 270,00 270,00 dle SoD
I | plfikave price & dodavky,kompletace apod. 1,00]
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VYKAZ

VYMER

Stavba: Stavebni Gpravy objektu Gayerovych kaséren v&. pristavby, Opletalova 334/2, Hradec Krilové
Objekt: D.1.1. ASR - NOVY STAV
JKSO: 801.46.1.3

PL | KCN Kod polozky Popis MJ hizlo)(z::i g dﬁz{l](:vé Cena celkem Cenova soustava
1 2 3 4 5 3 7 8 9
HSV Prace a dodavky HSV 16 299,88
| [ Upravy povrchu, podlahy, osazeni B 15 345,00
67 009 | 62399901 SPC D+M Doplnéni podlahy véetnc:e pfipravy podkladu - Specifikace dle PD m2 9,30 1650,00 15 345,00 dle SoD
" Doplnéni naslapnych a podkladnich vrstev podiahy, roznaZacich vrstev, izoladnich apod. die
plvodniho stavu. "
"V cené sokiove listy, lepidlo, kotveici a spojovaci prvky, vyGistani padkladu, vyrovnani, vyspraveni,
obroudeni, pedlozka apod. "
" Doplnéni podiahy po bouracich pracech 1.PP " 15 5°0,8 9,30
99 Pfesun hmot ' 954,88
91998  [998011004 Pesun hmot pro budovy zdéné v do 36 m 1 056 725,60 404,88 dle SoD
93|HZS |HZS1292 Hodinova ziétovaci sazba stavebni déinik hod 2,00 275,00 550,00 dle SoD
IE Stavebni prace a dodavky spojené s provedenim funkéniho celku HSV - vypomoce, dopﬂﬁkové T
prace a dodévky kompletace apod. * 2,00
Ceikem 16 299,88
CELKEM D.1.1. ASR - NOVY STAV

16 299,88




VYKAZ VYMER
Stavba: Stavebni tipravy objektu Gayerovych kasaren v¢, piistavby, Opletalova 334/2, Hradec Kralové
Objekt: D.1.4.1. ZTl

Pt | KCN Kéd polozky Popis MJ N:;TKZ:::' Cena jednotkovd Cena celkem Cenova soustava
1 2 3 4 5 6 Vil 8 8
HSV Préce a dodavky HSV - 36 024,58
1 |Zemni prace 28 361,28
5/001 139711101 \ykopavky v uzavienych prostoréch v hominé ti. 1 az 4 m3 8,37 1 950,00 16 321,80 dle SoD =]
| ] * Vykop zeminy pod podiahou v mistnostech cbjekiu "
" Hiouheni ryhy pro svedné kanalizaéni potrubi - splaskové " 15,5°0,6°0.9 8,37
7 001 [161101501 Svislé premisténi vykopku nodenim svisledov 3 m v hominé tF 1 az 4 m3 8,37 894,00 748278 die SoD
" VytaZzeni vykopku z prostoru objektu " 15,5*0,8"0,9 ) 8,37 B
49 001 [174101102 Zasyp v uzavienych prostorech sypsninou se zhutnénim m3 372 298,00 1 108,56 dle SoD
" Zasyp svodného potrubi spladkovéne kanalizani zeminou z vykopl * 15,5%0,6*0,4 3.72
[ 10001 175111101 Obsypani potrubi ruéné sypaninou bez prohozeni, uloZenou do 3 m m3 3,72 367,00 1365,24 dle SoD
[ “ Obsyp potrubi Kk  §térkopiskem, vyska obsypu 400mm " 15,5%0,6%0,4C0 3,72
’7 001 |58333651 kamenivo t6Zené hrubé (Bratcice) frakce 8-16 t 7,44 280,00 2 083,20 dle SoD B
] " Obsyp potrubi s sho Stérkem " 3,72*2,0 744
4 |Vodorovné konstrukce 864,90
13451 451572111 Loze pod potrubi otevieny vykop z kameniva drobného tézeného m3 0,93 936,00 864,90 dle SoD
| " Loze z pisku pro svodné kanalizaéni potrubi splaskové ” 15,5%0,6*0,100 0,93
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani j i 4538,40]
16(978 97899947 SPC Naklady -‘Mé s odvozem a uloZenim sypaniny z uzavienych prostor m3 3.72 1 220,00 4 538,40 dle SoD
*V/ polozce zahmuto naloZeni, odvoz sypaniny z uzavienych prostor, slozeni a rozprostieni
sypaniny, hrubé terénni Upravy, likvidace v souladu se zakonem & 185/2001 Sb., o odpadech, dle
| ‘.echnulogiea_mista uréené zhotovitelam, vietné poplaiki za uloZeni sypaniny " 91,05-45,52 3,72
16al | " Nalozeni zeminy * ms 372 70.00] 260,40
16h *\fodorovné premisténi zeminy objekiem " m3 3,72 300.00 1116,00
16¢ I “ Odvoz zeminy " m3 372 350,00 1302,00
| 16d il " Rezprostieni zeminy v misté dovozu * ma 3,72 100,00 372,00 |
el " Hrubé terénni Gpravy v misté dovezu ” w3 372 100,00 372,00
18f " Poplatek za uioZeni sypaniny © m3 3,72| 300,00 1116,00
99 Pfesun hmot 2 260,00
ﬁ 998 998011004 Presun hmot pro budovy zdéné v do 36 m t 7.44 250,00 1 860,00 dle SoD
18HzZS | HZS1291 [Hodinova zustovac sazba pomocny stavebni déinik hod 200 20000 400,00 dle SoD
|stavebni prace a dodavky spojené s provedenim funkéniho celku HSV - vypomoce, doplikové |
prace a dodavky kompletace apod 2,00
Psv Prace a dodavky PSV 8 662,46
T | Zdravotng technické i budov - Vnitfni kanali i 8 662,46
20l721 1721173102 SPC D+M Potrubi kanalizaéni plastové svodné systém KG PVC DN 125 - Specifikace dle PD m 15,50 500,00 7 750,00 dle SoD
i 1" Potrubi KG PVC, SN8 hrdlové. " |
I “\/ cené veskaré piisiusansivi, tvaro&y‘kotvici pivky a spojovaci material, vyméra véeiné =
ztratnsho. Souddsti ceny vytvereni azapraveni_prostupﬁ "
» Splaskové potrubi ” 15,80
40(721 17212980111 Zkougka t&snosti potrubi kanalizace vodou do DN 125 m 15,50 25,00 387,50 dle SoD
48721 998721204 Presun hmot procentni pro vnitini kanalizace v objektech v do 36 m % 2,15 81.38 174,96 dle SoD
4; 722 |HZS3111 Hodinova ziiétovaci sazba montér potrubi hod 1,00 350,00 350,00 die SoD
“Stavebnl prace a dodavky spojené s provedenim funkZnino celku 721 1.00
" Zeanicka vypomoc, dopliikové prace, I-:ompfetace, zi Ni & zapraveni prostupd,vysa2Kani a
ragraveni drazek, prexlady nad prostupy apod.”
Ceikem 44 6587.04
[ GELKEM D.1.4.1. 2Tl 44 687,04
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