
Stavba:

Objednavatel: Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324

Pospíšilova 324/7, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: EUbuilding a.s.

Pištín 91, Pištín 373 46

Zpracovatel: Ing. Aleš Řada

číslo 
změny

odpočty přípočty rozdíl bez DPH

3 Odpočet neprovedených prací -4 910 357,57 0,00 -4 910 357,57

Celkem -4 910 357,57 Kč 0,00 Kč -4 910 357,57 Kč

Celková výše změny

Celková cena dle SOD bez DPH 8 999 931,46 Kč % změny 54,56%

Cena bez DPH -4 910 357,57 Kč

DPH základní 21,00% ze -5 941 532,66 

snížená 15,00% ze 0,00 

Cena s DPH v CZK -5 941 533 Kč

Soupis změn změnového listu č. 2 - OZ2

Oprava fasády Gymnázia Boženy Němcové Hradec Králové – sekce IA a IB

název změny

-4 910 357,57 

4 910 357,57 Kč



Č. Kód položky Popis MJ Cena jednotková Zůstatek množství Zůstatek náklad

1 2 3 4 8 10 11

HSV Práce a dodávky HSV   -4 839 502,07

112 Plocha, včetně soklu   -2 495 967,83
3 985131R02 Odstranění nesoudržných omítkových ploch   m2 60,00 -279,009 -16 740,54

6 629995R15 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou   m2 66,10 -10 522,742 -695 553,25

7 629995R01
Příplatek  k očištění vnějích ploch tlakovou vodou za příměs 
čistícího koncentrátu na tenzidové bázi   m2 5,00 -5 261,371 -26 306,86

8 712400R01
Odstranění povlaku odškrabáním mechu s urovnáním 
povrchu a očištěním   m2 30,00 -279,009 -8 370,27

11 622131R01 Spojovací postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně   m2 60,00 -279,009 -16 740,54

12 622135R01 Zpevnění podkladu pomocí čistého křemičitanu (fixativu)   m2 41,00 -279,009 -11 439,37

13 349235R21
Doplnění plošných fasádních prvků vyložených - bosáže a 
plošných prvků   m2 552,00 -279,009 -154 012,97

14 349235R02 Jádrová vápenná omítka na vnějších stěnách   m2 680,00 -279,009 -189 726,12

15 349235R09 Štuková vápenná omítka na vnějších stěnách   m2 250,00 -585,617 -146 404,25

16 622131R21 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně   m2 54,20 -5 381,371 -291 670,31

17 349235R03 Nátěr minerální silikátovou barvou   m2 160,00 -5 381,371 -861 019,36

18 349235R05 Odsolení soklu z vápencového obkladu   m2 20,00 -311,040 -6 220,80

19 349235R06 Očištění soklu z vápencového obkladu   m2 120,00 -311,040 -37 324,80

20 349235R07
Zkonsolidování soklu z vápencového obkladu pomocí 
zpěňovače   m2 20,00 -311,040 -6 220,80

21 349235R08
Ošetření soklu z vápencového obkladu hydrofobizačním 
prostředkem   m2 65,00 -311,040 -20 217,60

22 349235R04 Oprava prasklin a trhlin na fasádě   
soubo

r 8 000,00 -1,000 -8 000,00

120
Fasádní prvky, kompletní oprava dle 
skutečného stavu   -384 336,00

23 629995R03
Příplatek za provedení fasadních prvků - tympanon nad 
hlavní římsou   kus 15 000,00 -1,000 -15 000,00

24 629995R04

Příplatek za provedení fasadních prvků okolo oken s 
vodorovnou nadokenní římsou se zdobením, včetně 
podokenního vlysu   kus 4 500,00 -4,000 -18 000,00

25 629993R17

Příplatek za provedení fasadních prvků okolo okna s 
vodorovnou nadokenní římsou se zdobením, včetně 
podokenního vlysu a pilastrem s korintskou hlavicí  a patkou   kus 8 000,00 -3,000 -24 000,00

26 629995R05
Příplatek za provedení fasadních prvků okolo oken s 
tympanonem včetně podokenního vlysu   kus 3 900,00 -10,000 -39 000,00

27 629995R12
Příplatek za provedení fasadních prvků okolo obloukových 
oken s nadokenním a podokenním dekorativním vlysem   kus 3 456,00 -1,000 -3 456,00

28 629939R19
Příplatek za provedení fasadních prvků okolo okna, včetně 
podokenního vlysu   kus 3 600,00 -2,000 -7 200,00

31 629995R09
Příplatek za provedení fasadních prvků - pilastry s 
korintskou hlavicí vč. patky   kus 8 000,00 -4,000 -32 000,00

32 629995R13 Příplatek za provedení fasadních prvků - maskaron   kus 10 000,00 -1,000 -10 000,00

33 629995R02
Příplatek za provedení fasadních prvků  - hlavní (korunová 
římsa) se zdobením   m 1 600,00 -42,200 -67 520,00

34 629995R22 Příplatek za provedení fasadních prvků - parapetní římsa   m 1 600,00 -62,500 -100 000,00

35 629995R07 Příplatek za provedení fasadních prvků - kordonová římsa   m 1 600,00 -22,800 -36 480,00

36 629995R11
Příplatek za provedení fasadních prvků - průběžná římsa 
pod korunní   m 1 600,00 -19,800 -31 680,00

118 Demontované prvky   -57 467,50

Změna č. 3
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Č. Kód položky Popis MJ Cena jednotková Zůstatek množství Zůstatek náklad

1 2 3 4 8 10 11

38 DP 01

01 - Stávající bleskosvody budou demontovány a uloženy 
pro opětovnou montáž (pouze vyhovující části,  nevyhovují 
uloženy do suti a budou nahrazeny novými)   m 277,00 -127,500 -35 317,50

43 DP 06
06 - Demontáž stávající kovové ventilační mřížky, D+M nové 
nerezové mřížky, vč. uložení na skládku/do sběrného dvoru   kus 1 200,00 -3,000 -3 600,00

45 DP 08
08 - Demontáž plastové tabulky, D+M nové plastové tabulky, 
vč. uložení na skládku/do sběrného dvoru   kus 800,00 -2,000 -1 600,00

46 DP 09
09 - Odstranění výstupků na fasádě, vč. uložení na 
skládku/do sběrného dvoru   kus 500,00 -2,000 -1 000,00

47 DP 10
10 - Demontáž a opětovná montáž kamery na stejné místo, 
vč. uložení na dané místo   kus 1 500,00 -1,000 -1 500,00

48 DP 11
11 - Demontáž svítilny, D+M nové nástěnné svítilny s čidlem, 
vč. napojení. vč. uložení na skládku/do sběrného dvoru   kus 1 200,00 -1,000 -1 200,00

52 DP 22

22 - Demontáž dvířek elektroskříně, D+M nových 
nerezových dvířek, vč. uložení na skládku/do sběrného 
dvoru   kus 2 500,00 -3,000 -7 500,00

53 DP 23
23 - Demontáž plastového okapového svodu, vč. uložení na 
skládku/do sběrného dvoru   kus 250,00 -23,000 -5 750,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   -50 828,54

54 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty   m2 19,20 -397,320 -7 628,54

55 629991R01 Stavební přípomoce nedefinované rozpočtem   hod 360,00 -120,000 -43 200,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   -1 324 254,08

56 941111132
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m   m2 80,80 -1 200,352 -96 988,44

57 941111232
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití   m2 1,37 -549 654,920 -753 027,24

58 941111832
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m   m2 49,40 -2 949,352 -145 697,99

59 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken   m2 19,90 -1 200,352 -23 887,00

60 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití   m2 0,38 -660 873,920 -251 132,09

61 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken   m2 13,40 -2 949,352 -39 521,32

62 944511R01 Ochrana stávající zeleně v blízkosti lešení   kpl 9 000,00 -0,500 -4 500,00

64 944511R03

Překytí anglického dvorku zákrytovou ochrannou 
deskou/krytem při provádění fasády (dodávka, montáž a 
demontáž)   kus 500,00 -3,000 -1 500,00

65 944511R04
Vyčištění ploch po odstranění lešení s uvedením do 
původního stavu   kpl 8 000,00 -1,000 -8 000,00

998 Přesun hmot   -526 648,12
70 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m   t 290,00 -1 816,028 -526 648,12

PSV Práce a dodávky PSV   -70 855,50

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   -17 504,63
71 721173316 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125   m 582,00 -30,000 -17 460,00

72 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 
24 m   t 783,00 -0,057 -44,63

741 Elektroinstalace - silnoproud   -33 350,87

73 741420R01

D+M drát nebo lano AlMgSi hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou do zdiva - doplnění demontovaného 
hromosvodu (nevyhovujících částí)   m 277,00 -63,750 -17 658,75

74 741420R02 D+M svorka hromosvodná se 3 šrouby   kus 36,00 -3,000 -108,00

75 741420R03
D+M vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do 
zdiva   kus 800,00 -3,000 -2 400,00

76 741420083 D+M  vedení hromosvodné-štítek k označení svodu   kus 75,80 -3,000 -227,40
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Č. Kód položky Popis MJ Cena jednotková Zůstatek množství Zůstatek náklad

1 2 3 4 8 10 11

77 998741R01 Revize hromosvodu   hod 800,00 -6,000 -4 800,00

78 998741103 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 24 m   t 5 060,00 -1,612 -8 156,72

HZS Hodinové zúčtovací sazby   -20 000,00
94 HZS Použití plošiny pro průzkum fasády   hod 500,00 -40,000 -20 000,00

Celkem odpočet -4 910 357,57

Celkem přípočet 0,00

Celkem rozdíl -4 910 357,57
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