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Smluvni podminky pro

VYSTAVBU

POZEMNICH A INZENYRSKYCH STAVEB PROJEKTOVANYCH
OBJEDNATELEM

ZVLASTNIi PODMINKY

Smluvni obchodni podminky zahrnuji Obecné podminky, které tvofi sou¢ast FIDIC ,Smluvnich podminek pro
vystavbu®, 1. vydani, 1999, vydanych v éeském predkladu Ceskou asociaci konzultagnich inZzenyrt (CACE)
jako prvni vydani v roce 2015, a nasledujici Zvlastni podminky, které obsahuji upravy a doplnéni téchto
Obecnych podminek. Obecné podminky je mozné ziskat na adrese Ceské asociace konzultaénich inzenyrd
(CACE, Havlickovo nabrezi 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-
publikace.php konkrétné http://cace.cz/order-red-book.php).

Obecna ustanoveni

1.1
Definice

1.1.1
Smlouva
1.1.1.2 V Pod-¢lanku 1.1.1.2 jsou odstranéna slova v zavorce ,pokud existuje”.

1.1.1.3 Pod-¢lanek 1.1.1.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Dopis o pfijeti nabidky” je oznameni rozhodnuti zadavatele o vybéru dodavatele, pficemz Smlouva vznikne
az podepsanim Smlouvy o dilo obéma Stranami.”

1.1.1.5 Na konec Pod-¢lanku 1.1.1.5 se pfidava nasledujici ustanoveni:

»1echnickou specifikaci tvofi Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci (TKP) vydané
Ministerstvem dopravy ve znéni platném k Zakladnimu datu a Zvlastni technické kvalitativni podminky (ZTKP)
objednatele a Zvlastni technické kvalitativni podminky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v pfilohach Smlouvy.*

1.1.1.6 Na konec Pod-¢lanku 1.1.1.6 se pfidava nasledujici ustanoveni:
~Soucasti Vykresu je projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (DSP) a pro provedeni stavby
(PDPS)."

1.1.1.10 Na konec Pod-¢lanku 1.1.1.10 se pfidava nasledujici ustanoveni:
,V téchto Podminkach je ,Vykaz vymér® Soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, sestaveny podle
Oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci schvaleného Ministerstvem

dopravy.*

1.1.1.11 Pfidava se novy Pod-Clanek 1.1.1.11:
»otavebni denik” je dokument, jehoZ naleZitosti stanovi platné a u¢inné Pravni pfedpisy.”

1.1.2

Strany a osoby

1.1.2.2 Na konec Pod-¢lanku 1.1.2.2 se pfidava nasledujici ustanoveni:

»,Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel” ve smyslu zakona ¢. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpist, ve vSech mluvnickych formach a podobach.”

1.1.2.3 Pod-¢lanek 1.1.2.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Zhotovitel“ je totozny termin, jako ,dodavatel* ve smyslu zakona o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpist, ve vSech mluvnickych formach a podobach a znamena osobu (osoby) oznacenou(€) jako
Zhotovitel v Pfiloze k nabidce a ve Smlouvé o dilo podepsané Stranami, a pravni nastupce této osoby nebo
osob.*

1.1.2.8 Na konec Pod-¢&lanku 1.1.2.8 se pfidava nasledujici ustanoveni:
.Podzhotovitel” je totozny termin, jako ,poddodavatel® pfipadné ,subdodavatel* ve vdech mluvnickych forméach
a podobach.”

1.1.3
Data, zkou$ky, IhGty a dokonc&eni
1.1.3.6 Pod-¢lanek 1.1.3.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
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.ZkouSky po dokonleni“ znamenaji zkousky (pokud né&jaké jsou), které jsou obsaZeny ve Smlouvé a
provedeny v souladu s Technickou specifikaci poté, co jsou Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) pfevzaty
Objednatelem.”

1.1.3.8 Pod-¢lanek 1.1.3.8 je odstranén.

1.1.3.10 Pfidava se novy Pod-&lanek 1.1.3.10:

,Doba pro uvedeni do provozu“ je doba pro dokonéeni Dila nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném
pro ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Pfiloze
k nabidce (se v§emi prodlouzenimi podle Pod-¢lanku 8.13 [ProdlouzZeni doby pro uvedeni do provozu nebo
doby pro spinéni postupného zavazného milniku)), pocitana od Data zahajeni praci nebo tak, jak je stanoveno
v PFiloze k nabidce.”

1.14

Penize a platby

1.1.4.3 Pod-¢lanek 1.1.4.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Naklady“ jsou vSechny skute¢né vydaje, které jsou (nebo budou) ucelng&, hospodarné a efektivné vynalozené
Zhotovitelem, at' jiz na Stavenisti nebo mimo né, véetné rezijnich a podobnych poplatkd, nezahrnuji vSak zisk.*

1.1.4.10 Pod-¢lanek 1.1.4.10 je odstranén bez nahrady.

1.1.4.11 Pod-¢lanek 1.1.4.11 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Faktura® je dafiovy doklad vydany podle platnych pravnich predpisu.”

1.1.4.13 Pfidava se novy Pod-Clanek 1.1.4.13:

,Zaruka za odstranéni vad“ znamena zaruku (nebo zaruky) podle Pod-Clanku 4.25 (Zaruka za odstranéni
vad).”

1.1.6

DalSi definice

1.1.6.10 PFidava se novy Pod-¢lanek 1.1.6.10:

,PredCasné uzivani“ znamena ¢asové omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jejich uplnym dokonéenim na
zakladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim Uufadem na zadost Objednatele jako stavebnika ve
smyslu ustanoveni stavebniho zakona. Prava a povinnosti Stran souvisejici s pfedéasnym uzivanim Dila nebo
Sekce jsou upraveny predevsim v Pod-Clanku 10.5 (Pred¢asné uzivani).”

1.1.6.11 Pfidava se novy Pod-&lanek 1.1.6.11:

.PFistupové cesty“ jsou komunikace, které napojuji Staveni$té na sit' vefejné pfistupnych pozemnich
komunikaci, neni-li v Pfiloze k nabidce, v dalSich ustanovenich téchto Zvlastnich podminek, Technické
specifikaci nebo ostatnich dokumentech tvoficich Smlouvu uvedeno jinak.”

1.1.6.12 Pfidava se novy Pod-&lanek 1.1.6.12:

,Ménéprace“ znamenaji zménu, jejichz disledkem je neprovedené plnéni odpovidajici urcité polozce ve
Vykazu vymér, nebo jeho provedeni v mensim rozsahu, nez je uvedeno ve Vykazu vymeér.

1.2

Vyklad

Za pod-odstavec (d) se vkladaji pod-odstavce (e) a (f) nasledujiciho znéni:

»(€) pocitani Casu se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku, neni-li ve Smlouveé vyslovné
stanoveno jinak;

(f) v ustanovenich obsahujicich slovni spojeni ,pfiméfeny zisk* je pfiméfenym ziskem 5% Nakladd.*

1.6

Smlouva o dilo

Prvni dvé véty Pod-€lanku 1.6 jsou odstranény a nahrazeny nasledujicim znénim:
,Podkladem pro Smlouvu o dilo musi byt Formula¥, ktery je sou€asti zadavaci dokumentace.*

1.7

Postoupeni

Pod-¢lanek 1.7 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Zadna ze Stran nesmi prevést (postoupit) celou Smlouvu nebo jeji ¢ast ani jakoukoli vyhodu nebo prospéch
z ni vyplyvajici na tfeti osobu, s vyjimkou nasledujicich pfipadu:

a) Objednatel je opravnén kdykoli neomezené podle svého uvazeni postoupit na budouci vlastniky nebo
majetkové spravce Dila nebo jeho jednotlivych Sekci (v podobé napfiklad stavebnich objekt() &i jinych ¢asti
Dila veskera nebo jednotliva prava Objednatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady Dila, Sekci nebo &asti
Dila v€etné prav Objednatele vyplyvajicich ze zaruk za jakost poskytnutych Zhotovitelem, a to bez ohledu na
to, zda takova prava Objednatel vici Zhotoviteli jiZ ma nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel
udéluje vyslovny souhlas s postoupenim prav Objednatele podle pfedchazejici véty; a
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b) k postoupeni Smlouvy nebo jeji Easti dojde po pfedchozim pisemném souhlasu druhé Strany a v souladu s
platnymi a u€innymi Pravnimi pFedpisy.”

1.8

PécCe o dokumenty a jejich dodani

V prvni vété tifetiho odstavce Pod-&lanku 1.8 se za slova ,v Technické specifikaci“ vklada zavorka s textem
.(Ize i v elektronické podobég)“.

Za tfeti odstavec Pod-¢lanku 1.8 se vklada nasledujici odstavec:

.Vykresy a vSechny doklady tykajici se provadéné Stavby nebo jeji zmény, popfipadé jejich kopie budou
k dispozici téz pFisluSnému stavebnimu Ufadu pfi vykonu jeho pravomoci podle stavebniho zakona. K dispozici
bude rovnéz Stavebni denik vedeny Zhotovitelem podle zvlastnich predpis(.”

1.10

Uzivani dokumentl zhotovitele objednatelem

Za pod-odstavec c¢) Pod-&lanku 1.10 se vklada novy pod-odstavec d) nasledujiciho znéni:

»,d) umoznovat udéleni podlicence.”

Na konec Pod-¢lanku 1.10 se pfidava nasledujici odstavec:

.ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a pfedat Objednateli vSechny verze zdrojového kodu
softwaru, ktery je podle Smlouvy soucasti Dila, a s nim souvisejici vyvojové i uzivatelské dokumentace.
Objednatel je opravnén predany zdrojovy koéd tohoto softwaru volné vyuzit v rozsahu, ktery je nezbytny
k zajisténi provedeni, provozu, Udrzby anebo oprav Dila a dalSich technologickych systémua Objednatele, které
na Dilo navazuiji, jakoz i k vykonu vSech dalSich opravnéni, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle
Smlouvy, jestlize bude spInéna alespori jedna z nasledujicich podminek:

(i) dojde k odstoupeni od Smlouvy Objednatelem;

(i) Zhotovitel se ocitne v upadku;

(iii) ve stanovené dobé, jinak v dobé& pfiméfené, Zhotovitel fadné neodstrani jakoukoli vadu pocitatového
programu &i softwaru, k jejimuz odstranéni je podle Smlouvy povinen; nebo

(iv) Objednatel zaCne v souladu se Smlouvou uzivat Dilo. Zdrojovy kéd bude po pfezkouseni pfislusné verze
urCenymi zastupci obou Stran ulozen ve schrance nebo obdlce, ktera bude do doby opravnéného uziti
zdrojového kédu Objednatelem zapeceténa zplUsobem umoznujicim objektivné oveéfit neporusenost jejiho
uzavieni.”

Objednatel

2.1

Pravo pfistupu na stavenisté

Za druhy odstavec Pod-Clanku 2.1 se vklada nasledujici odstavec:

~otavenisté musi byt pfedano zapisem podepsanym obéma Stranami Smlouvy. V zapise se uvede, zZe
Zhotovitel Stavenisté prfejima, jsou mu znamy podminky jeho uzivani a je si védom vSech dlsledkl
vyplyvajicich z nedodrzeni hranic Stavenisté.*

2.3
Personal objednatele
V Pod-odstavci (b) se text ,(a), (b) a (c)“ odstrafiuje a nahrazuje textem ,(a) az (e)“.

2.4

Zajisténi financovani objednatelem

Pod-Clanek 2.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Objednatel musi do 28 dnli po obdrzeni pozadavku Zhotovitele pfedlozit pfiméfeny dukaz o tom, Ze je
zajisténo financovani, které umozni Objednateli zaplatit Smluvni cenu (jak je vdaném Case odhadovana)
v souladu s Clankem 14 (Smiuvni cena a platebni podminky).

Dostatecnym dilkazem o zajisténi financovani Objednatelem je:

a) zarazeni stavby do schvaleného rozpoctu staveb financovanych z prostfedkd Statniho fondu dopravni
infrastruktury nebo ze statniho rozpo¢tu nebo z rozpoctu Kralovéhradeckého kraje nebo

b) zafazeni stavby do programu financovani (spolufinancovani) dopravni infrastruktury z prostfedku
mezinarodnich finanénich instituci, fondd, programl apod. a uzavieni pfislusnych smiuv.

Jestlize Objednatel zamysli, Ze udéla jakoukoli podstatnou zménu, ktera se tyka zajisténi financovani, musi
dat Objednatel Zhotoviteli oznameni s podrobnymi udaji.*
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Spravce stavby

3.1

Povinnosti a pravomoc spravce stavby

Za tfeti odstavec Pod-&lanku 3.1 se vklada nasledujici odstavec:

~Spravce stavby ziska zvlastni souhlas Objednatele, nez pfistoupi ke krokiim podle nasledujicich Pod-¢lanku
téchto Podminek:

a) 13.2 (Navrh na zlepSeni) v pfipadé Variaci, které maiji vliv na Pfijatou smluvni ¢astku;

b) 8.4 (Prodlouzeni doby pro dokonéeni) nebo 8.13 (Prodlouzeni doby pro uvedeni do provozu nebo doby pro
spinéni postupného zavazného milniku), bude-li Pod-¢lanku 8.13 uzito.”

3.3

Pokyny spravce stavby

Na konec Pod-¢&lanku 3.3 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Pisemné vydani pokynu, jeho potvrzeni nebo odmitnuti je mozné provést zdpisem do Stavebniho deniku.*

3.4
Vyména spravce stavby
V Pod-¢lanku 3.4 se text ,42 dnU“ odstranuje a nahrazuje se textem ,14 dn(*.

3.6

Kontrolni dny

Pfidava se novy Pod-¢lanek 3.6 (Kontrolni dny):

~Spravce stavby je opravnén svolavat kontrolni dny za uéelem pfijeti opatfeni pro dalSi prace na Dile. Zastupce
zhotovitele se téchto kontrolnich dnll musi G¢astnit. Spravce stavby musi zaznamenat zalezitosti projednavané
na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie zaznamu uc¢astnikdm kontrolniho dne. V zaznamu musi byt
uvedena odpovédnost za veskeré kroky, které se maji podniknout v souladu se Smlouvou. Prvni kontrolni den
musi Spravce stavby svolat do 14 dnG po Datu zahajeni praci a kazdy dalS$i kontrolni den podle potfeby,
nejméné vsak jednou za 14 dn(.”

Zhotovitel

4.1

Obecné povinnosti zhotovitele

Na konec druhého odstavce Pod-&lanku 4.1 se pfidavaji nasledujici slova:

»Zhotovitel ani osoby jim ovladané nebo jej ovladajici nesmi vykonavat funkce Spravce stavby.®

Na konci tfetiho odstavce Pod-¢lanku 4.1 se odstrafiuje te¢ka a pfidavaji se nasledujici slova:

.ledaze se na jejich zpracovani podilel nebo byl povinen podilet podle Smilouvy. Zhotovitel odpovida za
vSechny vady a nasledky vadné realizacni dokumentace stavby (RDS), jestlize byl k jejimu vypracovani podle
Smlouvy povinen. Ustanoveni § 2630 ob&anského zakoniku neni dotéeno.”

Pod-odstavec (d) se odstranuje a nahrazuje se nasledujicim znénim:

»(d) pfed zahajenim Pfejimacich zkousek musi Zhotovitel:

(i) predlozit Spravci stavby ,Dokumentaci skute¢ného provedeni“ a dale veSkeré pfirucky, navody a manualy
provozu, udrzby, servisu a uzivani a provozni fady ke vSem technologickym objektim a celkim v souladu
s Technickou specifikaci dostate¢né& podrobné tak, aby Objednatel mohl Dilo provozovat, udrZovat,
demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a

(ii) zaSkolit Personal objednatele nebo tfeti osobu uréenou Objednatelem v odborném zachazeni, zejména
provozu a udrzbé, s technologickymi objekty a celky tvoficimi soucast Dila.

Dilo neni povazovano za dokon&ené pro ucely prevzeti podle Pod-¢lanku 10.1 (Pfevzeti dila a sekci), dokud
nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) pfedany Spravci stavby a nebudou dokon&ena vSechna potfebna
Skoleni podle bodu (ii).

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zavaznymi pozadavky a podminkami
pfipadné stanovenymi ze strany spravnich organu, vCetné zejména zavaznych pozadavk( a podminek
stanovenych pravomocnym uzemnim rozhodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo,
jakoz i pfipadnymi vefejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.”

4.2

Zajisténi splnéni smlouvy

Pod-Clanek 4.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi na své naklady ziskat Zajisténi splnéni smlouvy ve formé bankovni zaruky a ve vysi uvedené
v PFiloze k nabidce. Jestlize v Pfiloze k nabidce neni uvedena &astka, tento Pod-Elanek se nepouZije.
Zhotovitel musi pfedat bankovni zaruku Objednateli nejpozdéji do 21 dn{i po uzavieni Smlouvy nebo k Datu
zahajeni praci podle toho, co nastane pozdéji. Bankovni zaruka musi byt vydana pravnickou osobou

4
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z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je sou€asti zadavaci dokumentace. Bankovni zaruka musi
byt u€inna nejpozdéji v den jejiho pfedani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, Ze bankovni zaruka bude platna a ucinna, dokud neprovede a nedokonci Dilo a
nepfeda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-¢lanku 4.25 (Zéruka za odstranéni vad). Pokud
podminky bankovni zaruky specifikuji datum jeji platnosti a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o
prevzeti Dila nebo posledni Sekce a nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dn( pred
datem ukonc¢eni platnosti bankovni zaruky, potom Zhotovitel podle toho musi rozSifit platnost bankovni zaruky,
dokud neni Dilo dokonéeno a Objednatel neobdrzi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok z bankovni zaruky pouze na ¢astky, ke kterym je Objednatel opravnén podle
Smlouvy v pfipadé, ze:

(a) Zhotovitel neprodlouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v pfedchozich odstavcich, kdy
v takovém pfFipadé muaze Objednatel narokovat plnou ¢astku bankovni zaruky,

(b) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera Objednateli nalezi, ackoli ¢astka byla se Zhotovitelem
dohodnuta nebo uréena podle Pod-&lanku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Clanku 20 (Claimy, spory a rozhodéi
fizeni) do 42 dnl po dohodé nebo urceni,

(c) Zhotovitel nenapravi poruseni smluvni povinnosti do 21 dnll po tom, co obdrzel oznameni Objednatele
pozadujici napravu poruSené smluvni povinnosti nebo

(d) dojde k odstoupeni Objednatelem podle Pod-¢lanku 15.2 (Odstoupeni objednatelem).

Objednatel neni povinen uplatnit prava na ¢erpani z bankovni zaruky.

Objednatel musi Zhotovitele od$kodnit a zajistit, aby mu nevznikla Gjma v pfipadé povinnosti nahrady skody a
v pfipadé ztrat a vydaju (v€etné poplatkd a vydajd na pravni sluzby), které jsou nasledkem naroku z bankovni
zaruky v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k naroku opravnén.

Objednatel musi bankovni zaruku Zhotoviteli vratit do 21 dnl poté, co obdrzel kopii Potvrzeni o pfevzeti na
Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele Zaruku za odstranéni vad, pficemz obé tyto
skute€nosti musi nastat.

Zhotovitel musi zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat z bankovni zaruky financni prostfedky na prvni
vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek pravnické osoby, ktera bankovni zaruku vydala.

V pfipadé neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodlené ucinit
veskeré kroky nezbytné k obstarani bankovni zaruky ve prospéch Objednatele, jejiz hodnota a podminky
budou v maximalné mozném rozsahu odpovidat podminkam uvedenym vySe.“

4.4
Podzhotovitelé
V Pod-¢lanku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text ,28 dnu“ odstranuje a nahrazuje se textem ,21 dnd*.

4.6

Spoluprace

Na konec Pod-odstavce (a) Pod-¢lanku 4.6 se pfidavaji nasledujici slova:

.priemz specifikace pozadavk( Objednatele k zajiSténi vhodnych podminek podle tohoto odstavce je
uvedena ve Vykazu vymér nebo v Technické specifikaci,”

Na konec Pod-Clanku 4.6 se pfidava nasledujici odstavec:

,Zhotovitel se musi podrobit kontroldm ze strany Centra pro regionéini rozvoj Ceské republiky, Ministerstva
pro mistni rozvoj, Ministerstva financi, Statniho fondu dopravni infrastruktury, Evropského u&etniho dvora,
Evropské komise, Nejvy$Siho kontrolniho ufadu, auditniho organu, finanénich organu, platebniho a
certifikadniho organu, Ridiciho organu a dalSich kontrolnich organ(i provadénym podle piedpist Ceské
republiky a pfedpisu Evropské unie, v€etné organu interniho auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musi
poskytnout nezbytnou soucinnost pfi zajiStovani veSkerych podkladl a udaji nutnych pro tyto kontroly.
Zhotovitel musi uchovat vSechny originalni dokumenty souvisejici s Dilem, za pfedpokladu spolufinancovani
akce z Evropské unie nebo jinych programu, minimalné do 31.12.2035.¢

4.7

Vytyceni

Prvni odstavec Pod-¢lanku 4.7 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi vytyCit Dilo a Stavenisté (v€etné vyty€eni tras technické infrastruktury v misté jejich stfetu se
Stavbou a do¢asnych zabor() podle hlavnich bodu, os a referenénich vy$ek uvedenych ve Smlouvé nebo
oznamenych Spravcem stavby. Zhotovitel je odpovédny za spravné rozmisténi vSech &asti Dila a musi
napravit jakékoli chyby v rozmisténi, vySkach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit
obnoveni vyty€eni obvodu Stavenisté a pevnych vyty€ovacich bodu, pokud budou v pribéhu provadéni Dila
zni¢eny ¢i poskozeny.*

Na konec Pod-¢lanku 4.7 se pfidava néasledujici ustanoveni:

Objednatel poskytne Zhotoviteli projektovou dokumentaci stavby véetné dokladové &asti a stanovisek
k existenci inzenyrskych siti, ktera byla platna v dobé stavebniho fizeni a vydani stavebniho povoleni.
V pfipadé, Zze v momenté zahajeni praci jiz nejsou vSechna stanoviska k existenci inzenyrskych siti platna,
zajisti Zhotovitel jejich aktualizaci sam v dostateéném predstihu pro fadné vytyCeni téchto siti.
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4.8

Bezpecnost prace

Na konec Pod-¢&lanku 4.8 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Zajisténi téchto bezpecnostnich postupl dalsimi zhotoviteli Objednatele (pokud existuji) je povinnosti
Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pfed zahajenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi byt odpovédny zastupce
Zhotovitele proskolen povéfenym pracovnikem Objednatele v oblasti bezpeénosti prace na pozemnich
komunikacich za provozu v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak
povinen provést Skoleni zaméstnancl Zhotovitele, ktefi budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na pozemnich komunikacich za
provozu jsou:

a Zhotovitel je povinen dodrZzovat veSkeré platné technické a Pravni pfedpisy, tykajici se zajisténi bezpelnosti
a ochrany zdravi pfi praci a bezpecénosti technickych zafizeni a pokyny od povéfenych pracovnikl
Objednatele.

b) Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné zplsobilé a fadné
proskolené v predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

¢) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpecénosti prace a soustavnou kontrolu na pracovistich.
Zastupce zhotovitele preda pfi pfevzeti pracovisté pisemné jmenovani osob zajistujicich tento dozor zastupci
Objednatele.

d) Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zafizeni Objednatele a naopak.

e) V pfipadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat zaznam o pracovnim urazu
vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel
nasledné spini veskeré povinnosti v souladu se zdkonikem prace a s pfisluSnymi dalSimi Pravnimi pfedpisy.
f) Zhotovitel odpovida i za $kodu zplsobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze pfistroje nebo jinych
véci, jichz bylo pfi plnéni zavazk( ze Smlouvy pouzito.

g) Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim provedenim a na zakladé
vysledku kontrol a revizi jsou schopny bezpe¢ného provozu.”

4.9

Zaijisténi kvality

Prvni odstavec Pod-&lanku 4.9 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi k Datu zahajeni praci pfedloZit Spravci stavby doklad o zavedeném systému zajiSténi jakosti
ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich komunikaci (MP SJ-PK), ktery bude
zabezpecovat jakostni pozadavky Smlouvy. Systém musi odpovidat podrobnostem uvedenym ve Smiouvé.
Spravce stavby je opravnén podrobit jakykoliv aspekt systému pfezkoumani.*

4.15

Pristupoveé cesty

Na konec Pod-¢lanku 4.15 se pfidava nasledujici ustanoveni:

»Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli v zakresu i popisu v3echny Pfistupové cesty na Stavenisté, které
bude vyuZivat k napojeni na sit' vefejné pfistupnych pozemnich komunikaci v€etné dokladu o projednéni
téchto PFistupovych cest (je-li takové projednani nutné) s pfislusnymi organy statni spravy, majiteli a spravci
komunikaci pfed jejich pouzitim pro potfeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelu.

Zhotovitel je povinen pifedat v zakresu i popisu také v8echny vefejné pfistupné pozemni komunikace, které
bude vyuZivat v souvislosti s provadénim Dila, v€etné dokladu o projednani uZiti t&chto vefejné pfistupnych
komunikaci (je-li takovéto projednani nutné) s pfislusnymi organy statni spravy, majiteli a spravci komunikaci
pred jejich pouzitim pro potfeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitell. Tyto vefejné pfistupné pozemni komunikace
se nepovazuji za Pristupové cesty, pokud za né nejsou Objednatelem vyslovné oznaeny v Technické
specifikaci nebo ostatnich dokumentech tvoficich sou€ast Smlouvy. V pfipadé zvlastniho uzivani verejné
pFistupnych pozemnich komunikaci Zhotovitelem podle zakona o pozemnich komunikacich se ma za to, ze
takovato komunikace je Pfistupovou cestou bez ohledu na pfedchozi vétu.

Zhotovitel je povinen odstranovat veSkera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera zpUsobi v souvislosti
s provadénim Dila, a to bez pratah(, nejpozdéji vdak do 1 hodiny od vzniku kazdého takového znecisténi.
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poSkozeni vefejné pfistupnych pozemnich komunikaci
stavenistni dopravou. V ramci postupu vystavby je Zhotovitel povinen pro pfepravu Materiald upfednostnit
vyuziti PFistupovych cest pfed vefejné pfistupnymi pozemnimi komunikacemi. Zhotovitel nesmi vyuZivat
vefejné pristupné pozemni komunikace, jejichz stavebné-technicky stav neodpovida moznosti vedeni
stavenistni dopravy.

V pfipadé jejich uzivani Zhotovitelem v rozporu s jejich technickymi parametry, stavebnim stavem a dopravné
technickym stavem komunikace nese veSkeré zavazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na
své naklady zajistit pasportizaci vSech vefejné pfistupnych pozemnich komunikaci pfed zahajenim a po
ukondeni jejich pouzivani.

4.22
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Zabezpeceni stavenisté
Na konec pod-odstavce (b) Pod-Clanku 4.22 se pfidavaji nasledujici slova:
,a na opravnéné ufedni osoby.*

4.23

Cinnost zhotovitele na stavenisti

Na konec prvniho odstavce Pod-¢lanku 4.23 se pfidavaji nasledujici slova:

»Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem pouze v rozsahu a zplisobem,
v jakém k tomu je opravnén Objednatel (napf. najemni smlouvou s vlastniky pFisluSného pozemku nebo
smlouvou o pravu provést stavbu). Jestlize Zhotovitel bude mit v umyslu pfekrogit trvaly nebo do¢asny zabor
Stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastni
odpovédnost a naklady

(i) tento svUj zamér pfedem projednat se vSemi dotéenymi spravnimi organy, vlastniky a uzivateli pozemkud a
(ii) ziskat veSkera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umozifujici Zhotovitelem zamyslené
prekro¢eni pFislusnych trvalych nebo do¢asnych zabor(.

Odpovédnost za neopravnéné piekroceni trvalého nebo do¢asného zaboru (v€etné zejména odpovédnosti za
Skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese vyluéné Zhotovitel.*

Za druhy odstavec Pod-Clanku 4.23 se vklada nasledujici odstavec:

.Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plivodce odpadl podle zakona
o odpadech a je povinen zajistit pInéni téchto povinnosti i ze strany pfipadnych Podzhotoviteld, a to véetné
vedeni pribézné evidence o odpadech a zplsobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu
stanovenou pfislusnymi Pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbyteéného
odkladu predlozit jim vedenou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi ke kontrole, véetné takové
evidence vedené Podzhotoviteli.*

4.24

Archeologické a dalSi nalezy na stavenisti

Doplfiuje se prvni odstavec nasledujiciho znéni::

Na zakladé § 176 zakona €. 183/2006 Sb. (Stavebni zakon) v platném znéni zajisti Objednatel archeologicky
dohled u organizace ze soupisu opravnénych organizaci vydaného Archeologickym ustavem AV CR a sdéli
Zhotoviteli, u jaké organizace archeologicky dohled zajistil. Této organizaci je Zhotovitel povinen 10 dni pfed
zahajenim vykopovych praci oznamit termin zahajeni. Pokud dojde k nalezim a bude nafizen ,Zachranny
archeologicky vyzkum®, a Objednatel uzavie s opravnénou organizaci smlouvu, poskytne Zhotovitel
soucinnost dle zakona €. 20/1987 Sb. (O statni pamatkové péci) v platném znéni.

4.25
Zaruka za odstranéni vad
Pfidava se novy Pod-Clanek 4.25 (Zaruka za odstranéni vad):

.Zhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vysi uvedené v PFiloze k nabidce. Jestlize v
Pfiloze k nabidce neni uvedena ¢astka, tento Pod-Clanek se nepouzije.

Zhotovitel musi pfedat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dnu poté, co obdrzel Potvrzeni o pfevzeti
Dila nebo posledni Sekce a jednu kopii musi zaslat Spravci stavby. Zaruka za odstranéni vad musi byt vydana
pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je sou€asti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Zaruka za odstranéni vad bude platnd a u&inna po celou dobu plynuti vSech
ZaruCnich dob, v&etné jejich pfipadnych prodlouZeni, nebo dokud Zhotovitel nedokonéi veSkeré k datu
dokonceni zndmé nedokon&ené prace uvedené v Potvrzeni o pfevzeti Dila a neodstrani vSechny vady, podle
toho, ktera okolnost nastane pozdéji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnu pfed datem ukonceni jeji platnosti, potom Zhotovitel musi rozsifit
platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou vSechny vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad pouze na ¢astky, ke kterym je Objednatel opravnén
podle Smlouvy v pfipadé, ze:

a) Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano v pfedchazejicim
odstavci; za téchto okolnosti mize Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Zaruky za odstranéni
vad,

b) Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli nalezi, ackoli Castka byla se
Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Pod-&lanku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Clanku 20
(Claimy, spory a rozhod¢i fizeni) do 42 dnu po dohodé nebo uréeni,

C) Zhotovitel nedokonci veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Potvrzeni o pfevzeti v
pfimérené dobé podle pokynu Spravce stavby a neodstrani vadu do 42 dnu poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni vady.

7
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Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel musi Zhotovitele odSkodnit a zajistit, aby mu nevznikla Gjma v pfipadé& povinnosti nahrady Skody a
v pfipadé ztrat a vydaji (v€etné poplatkl a vydaju na pravni sluzby), které jsou nasledkem naroku ze Zaruky
za odstranéni vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k naroku opravnén.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Objednatel bude opravnén &erpat ze Zaruky za odstranéni vad finanéni
prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek pravnické osoby, ktera zaruku vydala.

V pfipadé neplatnosti nebo nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje neprodlené
ucinit vesSkeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch Objednatele, jejiz hodnota a
podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovidat podminkam uvedenym vysSe.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnli po ukonéeni data jeji platnosti za
predpokladu, Ze vSechny vady byly odstranény.“

4.26

Kontrolni prohlidky stavby

Pfidava se novy Pod-¢lanek 4.26 (Kontrolni prohlidky stavby):

»Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnu predem nahlasit Spravci stavby provedeni praci odpovidajicich fazim
vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskute&néni kontrolnich prohlidek Stavby podle stavebniho
zakona, podle dohody se Spravcem stavby k nim vytvofit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a
téchto kontrolnich prohlidek se zu¢astnit.”

4.27

Povinnost upozornit na nevhodnou povahu véci nebo pokynu

Pfidava se novy Pod-Clanek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu véci nebo pokynu):

,Obdrzi-li Zhotovitel od Spravce stavby svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny ¢i nespravny pokyn, je
povinen Spravce stavby bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy nevhodnost véci ¢i nevhodnost nebo nespravnost
pokynu zjistil nebo pfi vynalozeni potfebné péce zjistit mohl a mél, upozornit na jejich nevhodnost &i
nespravnost. Zhotovitel se nem(ize zprostit odpovédnosti za pouziti nevhodné véci & postupu podle
nevhodného &i nespravného pokynu, jestlize Fadné a v€as nespini svou povinnost podle prvni véty.

Trva-li Spravce stavby i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci nebo postupu podle
nevhodného ¢&i nespravného pokynu, muze Zhotovitel po Spravci stavby Zadat, aby svij poZzadavek na pouziti
této véci nebo postupu podle tohoto pokynu uéinil v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 ob&anského
zakoniku se nepouzije.”

4.28

Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu

Pfidava se novy Pod-&lanek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvni pokutu):

,Objednatel ma vuci Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi stanovené v Pfiloze k nabidce,
jestlize:

a) Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-¢lanku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-¢lanku 4.30 (Podminky pro
zménu podzhotovitele) nebo podle Pod-¢lanku 6.9 (Personal zhotovitele);

b) Zhotovitel porusi Pravni pfedpisy v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci, nebo povinnost
stanovenou zejména Pod-Clankem 4.8 (Bezpecnost prace) nebo Pod-Clankem 6.7 (Ochrana zdravi a
bezpecnost pri praci);

¢) Zhotovitel poru8i povinnost podle Pod-¢lanku 4.9 (Zajisténi kvality);

d) Zhotovitel se dostane do prodleni se spInénim povinnosti podle Pod-¢lanku 4.15 (Pfistupové cesty);

e) Zhotovitel nesplni postupny zavazny milnik podle Pod-¢lanku 4.29 (Postupné zavazné milniky) uvedeny
v Priloze k nabidce;

f) Zhotovitel nedodrzi Ihlty (a dalSi €asova urceni) stanovené jemu v rozhodnuti pFislusného vefejnopravniho
organu podle Pod-&lanku 4.31 (Pokyny a pfikazy pfi omezeni provozu na pozemnich komunikacich);

g) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonc¢eni podle Pod-¢lanku 8.2 (Doba pro dokoncen);

h) Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-¢lanku 8.3 (Harmonogram);

i) Zhotovitel neodstrani vadu nebo poskozeni do data oznameného Objednatelem podle Pod-¢lanku 11.4
(Neuspésné odstrariovani vady);

j) Zhotovitel nepfedlozi na zakladé pokynu Objednatele nebo Spravce stavby ve stanoveném terminu nebo
bude v prodleni s uzavfenim nebo udrzovanim v platnosti pojistné smlouvy podle Clanku 18 (Pojisténi),;

k) Zhotovitel nepfeda Objednateli Zajisténi spinéni smlouvy ve formé& bankovni zaruky podle Pod-¢lanku 4.2
(Zajisténi splnéni smlouvy) nebo Zaruku za odstranéni vad podle Pod-&lanku 4.25 (Zaruka za odstranéni vad);
) Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-&lanku 4.23 (Cinnost zhotovitele na stavenisti).

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé porudeni povinnosti Zhotovitele dvé a vice ustanoveni o smluvni
pokuté, uplatni se na takové porueni povinnosti pouze jedna smluvni pokuta, a to ta, ktera je v nejvyssi
Castce.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim nezanika povinnost Strany
splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajisténo.

8
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Ujednanim smluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody zpuUsobené porusenim
povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje, a to v rozsahu pfevySujicim ¢astku smluvni
pokuty.

Pro institut smluvnich pokut se pouziji procesy pro claim, zejména Pod-¢&lanek 2.5 (Claimy objednatele).,
Strany se dohodly, ze maximalni celkova vySe smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem za poruseni Smlouvy
nepiesahne Castku uvedenou v Pfiloze k nabidce.*

4.29
NEPOUZIJE SE

4.30

Podminky pro zménu podzhotovitele

Pfidava se novy Pod-&lanek 4.30 (Podminky pro zménu podzhotovitele):

~Jestlize z objektivnich ddvodd neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel
prokazal kvalifikaci prostfednictvim Podzhotovitele takovym Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7
pracovnich dnu tuto skute¢nost pisemné oznamit Objednateli v€éetné uvedeni relevantnich divodu. Do 10
pracovnich dnd od oznameni shora uvedené skute¢nosti Objednateli je Zhotovitel povinen predlozit
Objednateli potfebné dokumenty prokazujici splnéni kvalifikace v plném rozsahu, pfiCemz pfislusny
kvalifikaéni prfedpoklad mulze prokazat sam Zhotovitel, nebo jej muze prokazat prostfednictvim jiného
Podzhotovitele.”

4.31

Pokyny a pfikazy pfi omezeni provozu na pozemnich komunikacich

Pridava se novy Pod-¢lanek 4.31 (Pokyny a prikazy pfi omezeni provozu na pozemnich komunikacich):
»Zhotovitel je povinen dodrzet Ihiity a dal$i ¢asova urceni a fidit se pokyny a pfikazy jemu stanovenymi
v rozhodnuti pfislusného verejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢aste€na nebo Uplna uzavirka pozemni
komunikace za ucelem provadéni Dila. Zhotovitel musi vzdy dbat pfiméfenosti a proporcionality téchto
omezeni tak, aby zplUsob oznaceni a doba trvani uzavirky co nejméné omezovala uZzivatele pozemnich
komunikaci v jejich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochazelo k nadmérnému
ohrozovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.*

Pracovnici a délnici

6.2
Mzdové tarify a pracovni podminky
Pod-Clanek 6.2 je odstranén bez nahrady.

6.3
Osoby ve sluzbé objednateli
Na konec odstavce Pod-&lanku 6.3 se pfidavaji nasledujici slova: ,nebo Spravce stavby*

6.5

Pracovni doba

Pod-¢lanek 6.5 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Na Stavenisti se mohou vykonavat prace bez jakéhokoliv ¢asového omezeni, ledaze Smlouva, platné a
ucinné Pravni predpisy nebo spravni rozhodnuti stanovi nebo Spravce stavby oddivodnéné uréi svym pokynem
jinak.*

6.6

Zazemi pro pracovniky nebo délniky

Na konec prvniho odstavce Pod-Clanku 6.6 se pfidavaji nasledujici slova: ,nebo ve Vykazu vymér.“

6.7

Ochrana zdravi a bezpecnost pfi praci

Na konec Pod-¢lanku 6.7 se pfidava nasledujici ustanoveni:

»Zhotovitel musi zajistit dodrzovani podminek z hlediska bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci podle zakoniku
prace, zakona €. 309/2006 Sb. a souvisejicich provadécich predpisu, véetné:

a) pInéni zakonnych pozadavku tykajicich se provozu vyhrazenych technickych zafizeni,

b) plnéni pozadavkl na bezpeény provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pFistroju a naradi,

c) zavedeni systému pozarni ochrany podle pfislusnych Pravnich predpisa,

d) zavedeni systému nakladani s odpady podle zdkona o odpadech,

e) plnéni pozadavk( zakona o chemickych latkach a chemickych pfipravcich,

f) plnéni pozadavku v dopravé, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostfedky (mj. zpracovani dopravné-provoznich fadu) a plnéni pozadavk( norem ADR pfi prepravé
nebezpecénych véci.
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PIni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavateld, jsou zaméstnavatelé povinni
vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich pusobenim.
Zhotovitel je povinen plnit veSkeré povinnosti vyplyvajici pro néj ze zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména ve vztahu ke koordinatorovi bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi praci na Stavenisti (byl-li Objednatelem ur&en).

Dale je Zhotovitel povinen zavazat jiné fyzické osoby pulsobici s jeho védomim pfi provadéni Dila:

(i) k dodrzovani pfedpisl v bezpeénosti a ochrané zdravi a k povinnosti pouzivat osobni ochranné prostfedky,
technické zafizeni, pfistroje a naradi splfiujici pozadavky zvlastnich predpisd,

(ii) k povinnosti 5 dnu pfed prevzetim pracovisté informovat Zhotovitele o vdech okolnostech, které by mohly
vést ke zvyseni rizika ohrozeni Zivota a poskozeni zdravi jinych pracovniku.”

6.9

Personal zhotovitele

Na konec Pod-¢lanku 6.9 se pfidava nasledujici odstavec:

wZhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi vedeni provddéni Dila a vybrané Cinnosti ve vystavb& zabezpedit
fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto ¢innosti podle zvlastnich pfedpist a to v poctu,
o zkuSenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikaénimi pfedpoklady, stanovenymi v zadavacich
podminkach vefejné zakazky na provedeni Dila.

Jestlize z objektivnich divodd neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel
prokazal kvalifikaci prostfednictvim osob dle pfedchazejiciho odstavce témito osobami, je Zhotovitel povinen
do 7 pracovnich dnu tuto skute¢nost pisemné oznamit Objednateli véetné uvedeni relevantnich ddvodu. Do
10 pracovnich dnt od oznameni shora uvedené skute¢nosti Objednateli je Zhotovitel povinen predlozit
Objednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace v plném rozsahu.“

6.10

Zaznamy o personalu a vybaveni zhotovitele

Na konec Pod-&lanku 6.10 se pfidava nasledujici odstavec:

Na zadost Spravce stavby pfeda Zhotovitel seznam technického personalu, pfipadné vSech pracovniki, které
na stavbé zaméstnava.

Technologicke zarizeni, materialy a remesinée
zpracovani

7.3

Kontrola

Na konec druhého odstavce Pod-€lanku 7.3 se pfidava nasledujici ustanoveni:

Jestlize bude na zakladé postupu Objednatele podle pism. b) vySe zjisténa jakakoliv vada Dila, za kterou
Zhotovitel odpovida, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastni naklady odstranit bezodkladné poté, co
Objednatel Zhotovitele s takto zjiSténou vadou seznami, a (B) nahradit Objednateli veSkeré naklady
vynaloZzené Objednatelem v souvislosti se zjiStovanim pfislusné vady (v€etné zjistovani jeji povahy, rozsahu
a pri€in), zejména naklady na provedeni pfislusnych zkouSek, kontrol, méfeni, odbéra vzorkd apod. Konkrétni
zpUsob odstranéni zjisténé vady odsouhlasi v souladu s ¢€l. 11.1 (Dokonceni nedokonéenych praci a
odstranéni vad) Objednatel. Nebude-li na zakladé postupu Objednatele podle pism. b) vySe zjisténa zadna
vada Dila, za kterou Zhotovitel odpovida, ponese naklady spojené postupem podle pism. b) vySe Objednatel.

7.4

ZkouSeni

Na konec druhého odstavce Pod-¢lanku 7.4 se pfidava nasledujici ustanoveni:

~Zkousky musi byt provedeny laboratofemi se zpUsobilosti podle MP SJ-PK v zavislosti na u¢elu zkousek.*

Zahajeni, zpozdeni a preruseni

8.1

Zahajeni praci na dile

Pod-¢lanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Objednatel nebo Spravce stavby musi dat Zhotoviteli nejméné 7 dnu pfedem oznameni o Datu zahajeni praci.
Zhotovitel musi zagit s provadénim praci na Dile bezodkladné po Datu zahajeni praci a musi pak v pracich na
Dile postupovat s nalezitou rychlosti a bez zpozdéni.*

8.2
Doba pro dokonceni
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Na konec Pod-¢&lanku 8.2 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Dilo se nepovaZzuje za dokon&ené, pokud a dokud Zhotovitel nesplni podminky uvedené v pod-odstavcich (a)
a (b) vyse, pficemz stavebni prace dle pism. b) vy$e budou provedeny ve Ih(té dokonéeni stavby.

Zhotovitel je povinen spinit své povinnosti podle Smlouvy souvisejici s pfevzetim Dila nebo Sekci (podle
okolnosti) Objednatelem podle Pod-¢&lanku 10.1 (Pfevzeti dila a sekci) a jeho dokon€enim tak, aby mohlo dojit
k dokonceni Dila a jeho prevzeti (véetné uspésSného provedeni Pfejimacich zkousek jsou-li néjaké) v Dobé
pro dokonceni.

Zhotovitel je povinen zaijistit, Ze Spravce stavby obdrzi veskeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d)
Pod-¢lanku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které ma pred
dokoncenim a prevzetim Dila nebo Sekce obdrzet.

Pokud Zhotovitel nesplni tuto povinnost a v dusledku toho nebude moci dojit k pfevzeti podle Pod-¢lanku 10.1
(Prevzeti dila a sekci) v Dobé pro dokonc&eni, nesplini svoji povinnost dokongit Dilo nebo jeho Sekci (podle
okolnosti) v Dobé pro dokonceni.

Zhotovitel musi dokongit Dilo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu
za podminek stavebniho zakona b&éhem Doby pro uvedeni do provozu Dila nebo Sekce (podle okolnosti).*

8.3
Harmonogram
Pod-¢lanek 8.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Zhotovitel musi predlozit Spravci stavby podrobny harmonogram do 28 dnll po tom, co obdrzel oznameni
podle Pod-¢lanku 8.1 (Zahajeni praci na dile). Zhotovitel musi také predlozit aktualizovany harmonogram,
kdykoli je pfedchozi harmonogram v rozporu se skute¢nym postupem nebo s povinnostmi Zhotovitele. Kazdy
harmonogram musi obsahovat:
a) poradi, v kterém Zhotovitel zamysSli Dilo vykonat v€etné pfedpokladaného nacasovani kazdé etapy postupu
projektovani (je-li néjaké), zpracovani Dokumentl zhotovitele, zadavani, vyroby Technologického zafizeni,
dodavek na Stavenisté, vystavby, montaze, zkouseni a dobu na pfipravu a pfedloZeni dokumentt a doklad(
potfebnych pro prevzeti a dokonceni Dila nebo Sekci (podle okolnosti) podle Pod-Elanku 8.2 (Doba pro
dokongeni),
b) kazdou z téchto etap pro prace kazdého z Podzhotovitelt (podle definice v Pod-¢lanku 4.4 (Podzhotovitelé),
c) posloupnost a nacasovani kontrol a zkousek specifikovanych ve Smlouvé,
d) prdvodni zpravu, ktera obsahuje:
i) obecny popis postupl, které Zhotovitel zamysli pouzit a obecny popis hlavnich etap provadéni Dila
a
ii) udaje znazornujici Zhotoviteltv pfiméfeny odhad poctu Personalu zhotovitele v kazdé kategorii a
poctu kazdého typu Vybaveni zhotovitele potfebného na Stavenisti pro kaZzdou z hlavnich etap,
e) harmonogram odevzdani jednotlivych €asti realizaCni dokumentace stavby a harmonogram pfedavani
technologickych predpist a vyrobné technické dokumentace a
f) smluvni hodnotu praci pfedpokladanych k realizaci v jednotlivych mésicich provadéni Dila podle Smlouvy.

Jestlize Spravce stavby do 21 dnd po obdrzeni harmonogramu neda Zhotoviteli oznameni, v kterém uvede,
v jakém rozsahu tento harmonogram neodpovida Smlouvé, musi Zhotovitel postupovat ve shodé s timto
harmonogramem v souladu s jeho dalSimi povinnostmi ze Smlouvy. Personal objednatele je opravnény se pfi
planovani svych €innosti na tento harmonogram spoléhat.

Zhotovitel musi dat Spravci stavby okamzité oznameni o pravdépodobnych konkrétnich budoucich udalostech
nebo okolnostech, které mohou negativné ovlivnit prace, zvysit Smluvni cenu nebo zpozdit provadéni Dila.
Spravce stavby mlze pozadovat, aby Zhotovitel pfedlozil odhad pfedpokladaného ¢asového i finanéniho vlivu
budouci udalosti nebo okolnosti anebo navrh podle Pod-Clanku 13.3 (Postup pfi variaci).

Kdykoli da Spravce stavby Zhotoviteli oznameni, ze harmonogram (ve stanoveném rozsahu) neodpovida
Smlouvé nebo je vrozporu se skuteCnym postupem a zaméry uvedenymi Zhotovitelem, musi Zhotovitel
Spravci stavby predlozit aktualizovany harmonogram v souladu s timto Pod-Clankem.

8.6

Mira postupu praci

Na konec pod-odstavce (a) Pod-&lanku 8.6 jsou pfidana nasledujici slova pfed slovo ,anebo®:

,nebo pfipraveno pro uvedeni do provozu v Dobé pro uvedeni do provozu,*

V poslednim odstavci Pod-Elanku 8.6 jsou slova ,s nahradou Skody“ odstranéna a nahrazena slovy ,se smluvni
pokutou®.

8.7
Nahrada Skody za zpozdéni
Pod-¢lanek 8.7 je odstranén véetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:
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»~omluvni pokuta za zpozdéni

Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni Pod-Elanku 8.2 (Doba pro dokonceni), musi Zhotovitel podle Pod-
¢lanku 2.5 (Claimy objednatele) zaplatit za toto nesplnéni zavazku Objednateli smluvni pokutu za zpozdéni.
Tato smluvni pokuta za zpozdéni je astka stanovena v Pfiloze k nabidce, ktera musi byt zaplacena za kazdy
den, ktery uplyne od konce pfislusné Doby pro dokon&eni do data stanoveného v Potvrzeni o pfevzeti. AvSak
celkova ¢astka zplsobila k platbé podle tohoto Pod-¢lanku nesmi prekrocit maximalni hodnotu smluvni pokuty
za zpozdéni (je-li takova) stanovenou v PFiloze k nabidce.

Tato smluvni pokuta nezbavuje Zhotovitele zavazku dokoncit Dilo nebo jakékoli jiné povinnosti, zavazku nebo
odpovédnosti, které maze mit podle Smlouvy, zejména povinnosti k nahradé skody.”

8.11

Dlouhodobé preruseni

V prvni vété Pod-¢lanku 8.11 se text ,84 dn(” odstrarfiuje a nahrazuje se textem ,42 dnu”.

V Pod-Clanku 8.11 se za tfeti vétu vklada nasledujici véta:

,PFi omezeni rozsahu praci se vSak nesmi jednat o podstatnou zménu prav a povinnosti vymezenych v § 222
odst. 3 Zakona o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisl.”

813
NEPOUZIJE SE

Prevzeti objednatelem

10.1

Prevzeti dila a sekci

Na konci prvniho odstavce Pod-Elanku 10.1 jsou odstranéna slova ,Dila nebo se méa za to, ze bylo vydano
v souladu s timto Pod-Clankem® a jsou nahrazena nasledujicim znénim: ,na Dilo.”

Posledni odstavec Pod-¢lanku 10.1 je odstranén.

10.2

Prevzeti Casti dila

Druhy a tfeti odstavec Pod-¢lanku 10.2 jsou odstranény a nahrazeny nasledujicim znénim:

,Objednatel nesmi uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pfipadU, Ze jde o doCasné opatfeni podle Pod-¢lanku 10.5
(Pred¢asné uzivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou) pokud a dokud Spravce stavby nevydal Potvrzeni
o pfevzeti na tuto &ast. Pokud Objednatel uziva jakoukoli ¢ast Dila pfed vydanim Potvrzeni o pfevzeti,
postupuje se podle Pod-¢lanku 10.5 (Pfed¢asné uZivani).

V poslednim odstavci Pod-&lanku 10.2 jsou ve vSech pfipadech a mluvnickych padech slova ,nahrada Skody*“
nahrazena slovy ,smluvni pokuta®.

10.3

Prekazky pfi pfejimacich zkouSkach

Pod-¢lanek 10.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.~Jestlize je Zhotoviteli branéno v provedeni Prejimacich zkouSek z duvodd, za néz nese odpovédnost
Objednatel, po vice nez 14 dnu od data

(i) kdy byl Zhotovitel poprvé pfipraven k provedeni Piejimacich zkouSek,

nebo

(i) kdy bylo Zhotoviteli doru¢eno oznameni o terminu provadéni Pfejimacich zkousek, pokud nastalo pozdéji
nez datum uvedené pod bodem (i) shora,

a jestlize Zhotoviteli proto vznikne zpozdéni anebo Naklady v dusledku opozdéni v provedeni Pfejimacich
zkousSek, musi

(i) dat Zhotovitel Spravci stavby oznameni a

(ii) je opravnén podle Pod-&lanku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(a) prodlouzeni doby za jakékoli takové zpozdéni, jestlize dokon&eni je nebo bude zpozdéno podle Pod-Elanku
8.4 (Prodlouzeni doby pro dokonceni) a

(b) platbé jakychkoli takovych Nakladu plus pfirazky pfiméreného zisku, které se zahrnou do Smluvni ceny.
Po obdrzeni tohoto oznameni musi Spravce stavby postupovat v souladu s Pod-¢lankem 3.5 (Urceni), aby
tyto zalezZitosti dohodl nebo urdil.

V pfipadé nékterych druhll Prejimacich zkousek muze byt v Technické specifikaci stanovena odliSna doba
nez doba uvedena v prvni vété tohoto Pod-¢lanku.”

10.5
PFedCasné uzivani
Pfidava se novy Pod-¢lanek 10.5 (Pfed¢asné uzivani):
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wZhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k tomu, aby Dilo nebo Sekce
(podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle Pod-¢lanku 1.1.3.10. Za timto ucelem je
Zhotovitel zejména povinen:

a) uzavrit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o pfed€asném uzivani, ktera bude obsahovat zejména
(i) souhlas Zhotovitele s Pfed€asnym uzivanim a (ii) popfipadé podminky Pfed€asného uzivani, a to nejpozdéji
1 mésic pfed uplynutim doby podle Pod-¢&lanku 1.1.3.10;

b) poskytnout Objednateli veSkeré dokumenty, podklady, informace a udaje (véetné zejména udaju uréujicich
polohu definiéniho bodu Dila nebo Sekce a adresniho mista a jinych obsahovych nalezitosti zadosti o
Pfedc¢asné uzivani Dila nebo Sekce), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k Pfedéasnému
uzivani Dila nebo Sekce pfed jejim uplnym dokoncenim;

c) vykonavat sva prava a povinnosti v fizeni prfed pfisluSnym stavebnim Gfadem rozhodujicim o vydani
povoleni k Pfed€asnému uzivani Dila nebo Sekce pfed jejim upinym dokonenim, aby toto povoleni mohlo
byt vydano co nejdfive od podani zadosti o Pfed€asné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.”

Odpovédnost za vady

111

Dokonceni nedokoncenych praci a odstrariovani vad

V pod-odstavci (a) se na konci odstrariuje pismeno ,a“ a nahrazuje se ¢arkou.

V pod-odstavci (b) se na konci odstranuje ¢arka a nahrazuje se pismenem ,a“.

Za pod-odstavec (b) se vklada novy pod-odstavec (c) nasledujiciho znéni:

»(C) pfedat veskeré vySe uvedené prace protokolarné Objednateli (nebo jeho zastupci).”

Na konec Pod-&lanku 11.1 se pfidava novy odstavec nasledujiciho znéni:

»Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to mozné po oznameni vady oznamit, jakym zplsobem
zamys$li vadu Dila odstranit. Konkrétni zptisob odstranéni vady musi odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas
nesmi byt bez zavazného dlivodu zdrzovan nebo zpozdovan.*

11.2

Naklady na odstrafiovani vad

Posledni odstavec Pod-¢lanku 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

provedeni novych praci a uzavieni smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedeni postupem podle zdkona
€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, se Zhotovitel zavazuje
poskytnout veskerou potfebnou soucinnost a zejména pfedlozit navrh na provedeni novych praci. Zhotovitel
se déle v pfipadé, Zze ve smyslu § 222 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpist, nebudou splnény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci, zavazuje poskytnout
dodavateli novych praci veSkerou soucinnost pro jejich fadnou realizaci.”

11.7

Pravo na pfistup

V Pod-¢lanku 11.7 jsou odstranéna slova ,Dokud nebylo vydano Potvrzeni o spinéni smlouvy,“ a jsou
nahrazena slovy: ,Dokud neskoncila platnost Zaruky za odstranéni vad,*.

11.9
Potvrzeni o splnéni smlouvy
Pod-¢lanek 11.9 je odstranén bez nahrady.

11.10

Nesplnéné zavazky

Pod-¢lanek 11.10 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,P0 uplynuti platnosti Zaruky za odstranéni vad musi kazda ze Stran zustat odpovédna za spinéni jakéhokoli
zavazku, ktery v té dobé zustal nesplnény. Smlouva je povazovana za platnou a u€innou pro ucely uréeni
povahy a rozsahu neprovedenych zavazkd.*

11.11

Uklid stavenisté

V prvnim odstavci Pod-¢lanku 11.11 jsou odstranéna slova ,,Po obdrZeni Potvrzeni o spInéni smlouvy* a jsou
nahrazena slovy: ,Po uplynuti doby platnosti Z&ruky za odstranéni vad®“.

Prvni véta druhého odstavce Pod-&lanku 11.11 je odstranéna a nahrazena nasledujicim znénim:

13



Néazev Dila: ,Odstranéni nehodové lokality U227 - 11/321 Cernikovice*

~Jestlize nebudou veskeré tyto polozky odvezeny do 28 dnli po tom, co uplynula doba platnosti Zaruky za
odstranéni vad, mGze Objednatel jakékoli zbyvajici polozky prodat nebo je pouzit jinak.”

Méreni a ocenovani

12.1

Méreni dila

V Pod-¢lanku 12.1 se za druhy odstavec vklada nasledujici odstavec:

.Na kazdou jednotlivou polozku bude Zhotovitel vést méfici zaznam, ktery bude obsahovat vypoCet mnozstvi
k mésic¢nimu soupisu provedenych praci, dodavek a sluzeb. Méfici zaznam je veden a potvrzovan Spravcem
stavby prabézné, original odevzda zhotovitel Spravci stavby po odsouhlaseni posledniho soupisu
provedenych praci, dodavek a sluzeb.”

12.3

Ocenovani

Na konci prvniho odstavce se odstrafiuji slova ,polozkové ceny“ a nahrazuji se slovy ,ceny polozky.*

V Pod-&lanku 12.3 se odstraniuji druhy, tfeti a Ctvrty odstavec a nahrazuji se nasledujicim ustanovenim:
»vhodnou cenou pro jakoukoli polozku musi byt takova cena, ktera (v nasledujicim poradi priority):

(a) je specifikovana ve Smlouvé,

(b) je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smlouvé,

(c) je stanovena na zakladé ceny pfislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této polozky)
databaze Expertnich cen Oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci
(OTSKP-SPK), platnych ke dni pfedlozeni navrhu Zhotovitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cenam se
nepfipocCitava pfirazka pfiméreného zisku ani pfirazka vyrobni a spravni rezie, protoze je jiz v téchto cenach
zahrnuta,

(d) musi byt ur€ena Spravcem stavby podle Pod-Clanku 3.5 na zakladé Zhotovitelova navrhu kalkulace
pfiméfenych pfimych nakladd polozky. Tento navrh (v cenové arovni (i) v dobé zpracovani navrhu nebo (ii) ke
dni zahajeni provadéni polozky na zakladé pokynu Spravce stavby podle Pod-&lanku 13.1 [Pravo na Variaci]
k provedeni téchto praci ve smyslu § 222 ZZVZ v pfipadech, jestlize by byla naruSena plynulost vystavby,
nebo hrozil vznik Skody podle toho, co nastane dfive) musi Zhotovitel Spravci stavby pfedlozit nejdrive, jak je
to mozné po vzneseni poZzadavku Spravce stavby, spolu s pfiraZzkou pfiméfeného zisku ve vysi 5% pFfimych
nakladu pfislusné polozky, pfirazkou na vyrobni rezii ve vysSi 5 % pfimych nakladd pfislusné polozky a
pfirazkou na spravni rezii ve vysi 5% pfimych nakladl pfislusné polozky. Tyto pfirazky se povazuji pro ucely
tohoto Pod-¢lanku mezi Stranami za dohodnuté.

Variace a upravy

13.1
Pravo na variaci
Na konec Pod-¢lanku 13.1 se pfidava nasledujici ustanoveni:

»otrany jsou povinny fidit se platnym znénim zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich pfedpisU, a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veSkerou potfebnou soudinnost za ucelem naplnéni pozadavkl zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisa.

V pfipadé, Ze Objednatel rozhodne o nutnosti provedeni stavebnich praci a o jejich zadani ve smyslu zadkona
0 zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich pfedpisli, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veskerou
potfebnou soucinnost a zejména predlozZit na vyzvu Objednatele navrh na provedeni praci za podminek, které
budou odpovidat podminkam stanovenym pro provadéni Dila podle Smlouvy a poZzadavkim Objednatele.
Zhotovitelem navrzena cena za provedeni dodateCnych praci (resp. kterékoliv jejich ¢asti) bude stanovena
postupem podle Pod-¢lanku 12.3 (Ocenovani).

Zhotovitel se v pfipadé, zZe ve smyslu § 222 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich pfedpist, nebudou spinény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci, zavazuje poskytnout
dodavateli novych praci veskerou soucinnost pro jejich fadnou realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpoZzdéni anebo Naklady v pfi¢inné souvislosti s poskytovanim soucinnosti jinému
dodavateli, musi dat Zhotovitel Spravci stavby oznameni a je opravnén podle Pod-&lanku 20.1 (Claimy
zhotovitele) k:

(&) prodlouzeni doby za jakékoli takové zpozdéni, jestlize dokonceni je nebo bude zpozdéno
podle Pod-¢lanku 8.4 (Prodlouzeni doby pro dokongeni) a
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(b)  platbé jakychkoli takovych Nakladu plus pfirazky pfiméreného zisku, které se zahrnou do
Smluvni ceny.

Po obdrzeni tohoto oznameni musi Spravce stavby postupovat v souladu s Pod-Clankem 3.5 (Ur&eni), aby
tyto zalezitosti dohodl nebo urcil.*

13.2

Navrh na zlepSeni

Na konec Pod-¢lanku 13.2 se vklada novy odstavec nasledujiciho znéni:

Spravce stavby neni povinen navrh Zhotovitele akceptovat. Spravce stavby zejména nebude akceptovat navrh
Zhotovitele, pokud by pfijeti tohoto navrhu vedlo k podstatné zméné plvodnich podminek Smlouvy. Zhotovitel
nesmi pfed rozhodnutim Spravce stavby o zménach Dila odkladat provadeéni Dila.

13.5
Podminéné obnosy
Pod-¢lanek 13.5 je odstranén bez nahrady.
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13.9

Upfesnovani projektové dokumentace pro provedeni stavby

Za Pod-Clanek 13.8 se vklada novy Pod-¢lanek 13.9 nasledujiciho znéni:

»Zmény v mnozstvi jednotlivych polozek vznikajici v dusledku pouhého upfesfiovani projektové dokumentace
pro provedeni stavby zpracovanim realizacni dokumentace stavby, nebo odrazejici zjistény skute€ny stav na
Stavenisti rozdilny oproti stavu pfedpokladanému v projektové dokumentaci pro provedeni stavby nejsou
Variaci, ani provedenim nové polozky oproti polozkam uvedenym ve Vykazu vymér.*

13.10

Ménéprace

Pridava se novy Pod-Clanek 13.10 (Ménéprace):

»Jestlize se budou Zhotovitel nebo Spravce stavby domnivat, Ze k fadnému provedeni dila dle Smlouvy o dilo
neni nutné provést urcité prace (ménéprace), oznami to Objednateli. O neprovedeni urcitych praci je Spravce
stavby opravnén rozhodnout i z vlastniho podnétu a toto ozndmi Objednateli.

Pokud Spravce stavby rozhodne, Ze urcité prace nebudou provedeny, bude o tom proveden zapis do
stavebniho deniku. Soucasti tohoto zapisu bude rovnéz specifikace druhu a objemu praci, které Zhotovitel
neni opravnén proveést, a tomu odpovidajici sniZzeni ceny dila.*

Smluvni cena a platebni podminky

14.1

Smluvni cena

V Pod-&lanku 14.1 se odstrarnuje pod-odstavec (d) a nahrazuje timto textem:

»(d) Neni-li v Technické specifikaci nebo ostatnich dokumentech tvoficich Smlouvu stanoveno jinak, plati, ze
Zhotovitel ocenil vSechny polozky Vykazu vymér tak, ze jiz zahrnuji naklady na pofizeni realizaCni
dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nema na uhradu nakladd spojenych s pofizenim této dokumentace nad
ramec ceny poloZek ocenénych ve Vykazu vymér 2adny néarok.*

14.2
Zalohova platba
Pod-Clanek 14.2 je odstranén bez nahrady.

14.3

Zadost o potvrzeni priib&zné platby

Na konci prvni véty prvniho odstavce Pod-¢lanku 14.3 se odstranuji slova ,, které musi obsahovat zpravu
0 postupu praci b&hem tohoto mésice v souladu s Pod-Clankem 4.21 (Zpravy o postupu praci)* a nahrazuji se
teckou.”

Na konec prvniho odstavce se pridava text nasledujiciho znéni:

»vVeskera korespondence tykajici se plateb, v€etné faktur a Potvrzeni pribéznych a zavérecnych plateb bude
Zhotovitelem pfedavana na Formulafich pfedepsanych Objednatelem. Zhotovitel je povinen Spravci stavby
pfedat Vyuctovani rovnéz v elektronické podobé ve formatu *xml na kompaktnim disku CD-R.*

Pod-odstavec (c) se odstrariuje bez nahrady.

Pod-odstavec (d) se odstrafuje bez nahrady.

V pod-odstavci (g) se mezi slova ,Potvrzenich platby” vklada slovo ,pribézné“.
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14.4

Harmonogram plateb

V Pod-&lanku 14.4 se odstraruje druhy odstavec a nahrazuje se nasledujicim ustanovenim:

.~Jestlize Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musi Zhotovitel pfedlozit nezavazné odhady plateb,
jejichz splatnost oc¢ekava béhem kazdého mésice. Prvni odhad musi byt pfedloZzen do 21 dnu po Datu zahajeni
praci. Revidované odhady musi byt pfedkladany v mésiénych intervalech az do vydani Potvrzeni o pfevzeti
Dila.”

14.5
Technologické zafizeni a materialy urené pro dilo
Pod-¢lanek 14.5 je odstranén bez nahrady.

14.6

Vydani potvrzeni pribézné platby

Za prvni odstavec Pod-Clanku 14.6 se vklada nasledujici text:

~Jestlize nékteré udaje uvedené ve Vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné nebo jestlize jejich
spravnost nemuze byt Spravcem stavby ovéfena z dlvodu nedostateénych podplrnych dokumentd, musi
Spravce stavby tuto skuteénost spolu s divody oznamit Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni Vyuctovani.
V takovém pfipadé se

(i) k Vyuctovani nepfihlizi a

(i) Zhotovitel je povinen predlozit Spravci stavby bez zbyte€ného odkladu nové Vyuctovani spolu se vSemi
podpurnymi dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Spravce stavby nasledné musi vydat Objednateli
Potvrzeni prabézné platby, v némz je stanovena vySe pribézné platby, kterou Objednatel na zakladé
Vyuctovani uhradi Zhotoviteli. Dnem uskute€néni zdanitelného plnéni se rozumi den odsouhlaseni
Vyucétovani. Darnovy doklad k prabézné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni Vyuétovani.*

Ve druhém odstavci se v zavorce odstranuji slova ,zadrzného a jinych*.

Ve tfetim odstavci se v Pod-odstavci (a) odstrafiuje slovo ,zadrzeny“ a nahrazuje slovy ,odecteny od Castky
jinak splatné®“.

Ve tfetim odstavci se v Pod-odstavci (b) odstrarniuje slovo ,zadrzena® nahrazuje slovy ,odectena od &astky
jinak splatné®.

14.7

Platba

Pod-odstavce (a) az (c) Pod-Clanku 14.7 se odstrariuji a nahrazuji se nasledujicim textem:

»(@) €astku potvrzenou v kazdém Potvrzeni priibézné platby do 30 dnll od data, kdy Spravci stavby bude
dorucena faktura Zhotovitele, vystavena na zakladé Potvrzeni pribézné platby, a

(b) ¢astku potvrzenou v Potvrzeni zavérecné platby do 30 dnu od data, kdy Spravci stavby bude doru¢ena
faktura Zhotovitele, vystavena na zakladé Potvrzeni zavére¢né platby.”

14.8

Zpozdéna platba

Prvni a druhy odstavec Pod-¢lanku 14.8 se odstraniuji a nahrazuji se timto textem:

»Jestlize Zhotovitel neobdrzi platbu v souladu s Pod-¢lankem 14.7 (Platba), je Zhotovitel opravnén k uhradé
uroku z prodleni v zakonné vysi (nejméné vSak 0,015%) z astky nezaplacené platby za kazdy kalendaini den
obdobi zpoZzdéné platby.*

14.9
Platba zadrzného
Pod-Clanek 14.9 se odstrafiuje bez nahrady.

14.10

Vyuctovani pfi dokonceni

Pod-¢lanek 14.10 se odstranuje bez nahrady.

14.11

Zadost o potvrzeni zavéreéné platby

Text Pod-¢lanku 14.11 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim textem:

,D0 28 dnl po obdrzeni Potvrzeni o prfevzeti Dila, musi Zhotovitel Spravci stavby predlozit Sest kopii
Zavérecného vyuctovani s podplarnymi dokumenty, které znazornuje:

(a) hodnotu veSkerych praci provedenych v souladu se Smlouvou a

(b) jakékoli dalsi obnosy, o kterych se Zhotovitel domniva, Ze mu budou nalezet podle Smlouvy nebo jinak.
Zhotovitel je povinen Objednateli pfedat Zavére&né prohlaSeni rovnéz v elektronické podobé ve formatu *.xml
na kompaktnim disku CD-R.

Jestlize nékteré udaje uvedené v Zavére€ném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné nebo jestlize
jejich spravnost nemlze byt Spravcem stavby ovéfena z divodu nedostatecnych podpurnych dokumentd,
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musi Spravce stavby tuto skute€¢nost oznamit spolu s divody Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni Zavéreéného
vyuctovani. V takovém pfipadé se

(i) k ZavéreEnému vyuctovani nepiihlizi a

(ii) Zhotovitel je povinen pfedlozit Spravci stavby bez zbyte€ného odkladu nové Zavére¢né vyuctovani spolu
se vSemi podpurnymi dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Spravce stavby nasledné musi
vydat podle Pod-¢lanku 14.13 Objednateli Potvrzeni zavérecné platby. Dnem uskute¢néni zdaniteIného pinéni
se rozumi den odsouhlaseni Zavére¢ného vyuctovani. Darfiovy doklad k zavérecné platbé Ize vystavit az po
odsouhlaseni Zavérecného vyuctovani.

Jestlize vSak po diskuzich mezi Spravcem stavby a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych zménach navrhu
zavére€ného vyuctovani vyjde najevo, ze existuje spor, musi Spravce stavby dorucit Objednateli (s kopii
Zhotoviteli) Potvrzeni priibézné platby na dohodnuté ¢asti navrhu zavéreéného vyuctovani. Poté co je spor
kone&nym zplsobem vyfeseny podle Clanku 20 (Claimy, spory a rozhodéi fizeni), musi Zhotovitel pfipravit a
Objednateli predloZit (s kopii Spravci stavby) Zavére¢né vyuctovani.”

14.13
Vydani potvrzeni zavérecné platby
V prvnim a druhém odstavci Pod-¢lanku 14.13 se text ,28 dn(” odstrariuje a nahrazuje se textem ,14 dnd*.

14.14

Skonc&eni odpovédnosti objednatele

Prvni odstavec Pod-¢lanku 14.14 se odstranuje a nahrazuje se nasledujicim textem:

,Objednatel neni odpovédny Zhotoviteli za Zadnou zalezitost nebo véc podle nebo v souvislosti se Smlouvou
nebo provadénim Dila mimo pfipad (a v takovém rozsahu), Ze Zhotovitel vyslovné zahrnul za timto ucelem
Castku do Zavére€ného vyuctovani mimo zalezitosti a véci, které se vyskytly po vydani Potvrzeni o prevzeti
Dila.”

14.16

Fakturace

Pfidava se novy Pod-Clanek 14.16 (Fakturace):

Zhotovitel bude fakturovat Smluvni cenu tak, aby faktury obsahovaly GCel fakturovanych ¢astek a presné
specifikovaly jednotlivé uznatelné naklady. Na kazdé faktufe bude uveden nazev stavby Odstranéni nehodové
lokality U227 - 11/321 Cernikovice a registraéni &islo projektu (neni-li uvedeno, sdéli Spravce stavby), tak aby
byla jednoznaéné patrna souvislost jednotlivych faktur se Stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovany bez
zaokrouhlovéani (bez haléfového vyrovnani fakturované ¢astky).

Faktury budou vystavovany na Objednatele a pfedkladany prostfednictvim Spravce stavby na adrese
UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s., Kutnohorska 59, 500 04 Hradec Kralové nebo osobné Ale$
Lansky, UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s., Kutnohorska 59, 500 04 Hradec Kralové, oddéleni
pfipravy a realizace staveb Rychnov nad Knéznou, tel: 602 492 083, e-mail: ales.lansky@uskhk.eu.
Objednatel si vyhrazuje pravo pozadovat vystaveni samostatnych faktur dle rlznych skupin nakladu, pfip.
dalSich pozadavku poskytovatele dotace.

UkoncCeni smlouvy objednatelem

15.2

Odstoupeni objednatelem

V pod-odstavci (a) prvniho odstavce Pod-Clanku 15.2 se za zavorku (Zajisténi splnéni smlouvy) vkladaji slova:
»=anebo Pod-&lankem 4.25 (Zaruka za odstranéni vad)“.

Pod-odstavec (e) zni:

»(€) je-li rozhodnuto o jeho upadku, o vstupu do likvidace, popfipadé dojde k jakémukoli ukonu nebo udalosti,
které maji (podle pfislusnych Pravnich predpist) podobny Ucinek jako jakykoli z téchto ukon( nebo udalosti,
nebo*

Posledni véta Pod-odstavce (f) se odstranuje a nahrazuje nasledujicim textem:

,Pobidky a odmény sméfované Personalu zhotovitele, resp. Podzhotovitelim, které jsou legalni, vSak
neopraviuji k odstoupeni.”

Za pod-odstavec (f) se vklada nasledujici text:

»(g) nedodrzuje podminky stanovené v zadavaci dokumentaci nebo v kvalifikaéni dokumentaci zakazky na
provedeni Dila ani po uplynuti dodate¢né pfiméfené Ihuty, ktera mu byla stanovena Objednatelem ke spinéni
pfislusnych podminek,

(h) v zadavacim fizeni na zadani zakazky na provedeni Dila uved! ve své Nabidce informace nebo doklady,
které neodpovidaly skute€nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek daného zadavaciho Fizeni,

(i) nepostupuje v souladu s Pod-Clankem 4.4 (Podzhotovitelé) a

(j) za podminek stanovenych v ob&anském zakoniku.®

Druhy odstavec Pod-¢lanku 15.2 zni:

17


mailto:ales.lansky@uskhk.eu

Néazev Dila: ,Odstranéni nehodové lokality U227 - 11/321 Cernikovice*

,PH jakékoli z téchto udalosti nebo okolnosti mize Objednatel po tom, co da 14 dnU pfedem oznameni
Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykazat Zhotovitele ze Stavenisté. V pfipadé pod-odstavcu (e), (f) a (i)
vS8ak mUze Objednatel oznamenim od Smlouvy odstoupit ihned.*

Preruseni a ukonceni smlouvy zhotovitelem

16.2

Odstoupeni zhotovitelem

Pododstavec (g) Pod-¢lanku 16.2. je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»(g) je-li rozhodnuto o upadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popfipadé dojde k jakémukoli tkonu nebo
udalosti, které maiji (podle pfislusnych Pravnich predpis(i) podobny ucinek jako jakykoli z téchto ukond nebo
udalosti.*

16.4
Platba pfi odstoupeni
Na konec pod-odstavce (a) se vkladaji slova: ,nebo Zaruku za odstranéni vad.“.

Riziko a odpovednost

17.1

Odskodnéni

Na konci posledniho odstavce Pod-¢lanku 17.1 se odstranuji slova: ,tak, jak je popsano v pod-odstavcich (d)
(1), (ii) a (iii) Pod-Clanku 18.3 (Pojisténi pro pripad urazu osob a $kod na majetku)".

17.2

Péce zhotovitele o dilo

V prvnim odstavci Pod-¢lanku 17.2 se odstranuji slova v obou zavorkach: ,(nebo se ma za to, ze je vydano
podle Pod-Clanku 10.1 (Prevzeti dila a sekci))* a ,(nebo se ma za to, ze je vydano)*“.

17.3

Rizika objednatele

V pod-odstavci (g) Pod-Clanku 17.3 se na konci odstrafiuje pismeno ,a“ a nahrazuje se ¢arkou.

V pod-odstavci (h) se na konci odstranuje teCka a nahrazuje se pismenem ,a“.

Za pod-odstavec (h) se vklada novy pod-odstavec (i):

(i) ztraty a Skody v dusledku vefejného provozu béhem PfedCasného uzivani podle Pod-Clanku 10.5
(Pfedéasné uZivani).

175

Prava pramyslového a jiného dusevniho viastnictvi

Pfed prvni odstavec Pod-&lanku 17.5 se vklada nasledujici ustanoveni:

,17.5.1 Zhotovitel musi zajistit zachovani piného rozsahu prav z duSevniho vlastnictvi podle Smlouvy
v pfipadé, ze dojde ke zméné vlastnika Dila zhotoveného na zakladé Smlouvy. V pfipadé, ze by pro treti
osobu, jez se v budoucnosti stane majitelem Dila, nebylo z jakéhokoliv divodu mozné se domahat prav podle
predchozi véty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvani této osoby v dobé, po kterou bude trvat ochrana
prav z dusevniho vlastnictvi, uzavfit s touto osobou (majitelem &i provozovatelem Dila) licenéni smlouvu za
podminek shodnych s podminkami licence udélené Objednateli.

17.5.2 Zhotovitel timto poskytuje Objednateli bezuplatné nevyhradni pravo (licenci) vyuzivat v ramci pouzivani
a provozu Dila pfislusny vynalez chranény patentem, a to ve vztahu ke v§em vynalezlim, které jsou uvedeny
ve Formulafi ,Pfehled patentl, uzitnych vzor(l a pramyslovych vzord®, ktery je nedilnou soucasti Dopisu
nabidky, a které jsou chranény patentem podle pFisluSnych ustanoveni Pravnich predpisi nebo jsou
pfedmétem ekvivalentni & obdobné pravni ochrany podle zahrani¢nich pravnich fadi a na Gzemi Ceské
republiky pozivaji obdobné pravni ochrany jako patent. Uvedena licence zahrnuje také pravo Objednatele
zajistit vlastnimi silami nebo prostfednictvim tfetich osob zhotoveni anebo opravy €i Upravy Dila a vSech jeho
¢asti vyuzivajicich pfislusné patentované zafizeni nebo pfislusny vyrobni postup, ktery je predmétem patentu,
v pfipadé, ze (i) dojde k odstoupeni od Smlouvy o dilo; (ii) Zhotovitel se ocitne v upadku; (iii) ve stanovené
Ihaté, jinak v dobé pfimérené

neodstrani fadné jakoukoli vadu Dila, k jejimuz odstranéni je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel
zacéne v souladu se Smlouvou uZivat Dilo.

V pfipadé uvedeném v pfedchazejici vété je Objednatel opravnén poskytnout tifetim osobam, jez vyuZije ke
zhotoveni nebo opravam Dila, veSkeré podklady a informace nezbytné ke zhotoveni anebo opravam Dila a
tykajici se pfislusného zafizeni nebo pfislusného vyrobniho postupu, ktery je pfedmétem patentu. Uvedena
licence se udéluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana prav Zhotovitele na zakladé patentu, a nelze
ji jednostranné vypovédét. Uvedena licence se udéluje pro celé zemi Ceské republiky.
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17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezuplatné nevyhradni pravo (licenci) také ve vztahu ke vSem
technickym feSenim a vzhledu vyrobku, vyrobkim ¢i vécem, které jsou uvedeny ve Formulafi ,Pfehled patentd,
uzitnych vzor(l a priimyslovych vzor(“, ktery je nedilnou soucasti Dopisu nabidky, a které jsou chranény
uzitnym vzorem ve smyslu pfislusnych Pravnich pfedpist chranicich uzitné vzory nebo primyslovym vzorem
ve smyslu pfislusnych Pravnich pfedpis( chranicich priimyslové vzory nebo jsou predmétem ekvivalentni ¢i
obdobné pravni ochrany podle zahrani¢nich pravnich Fadt a na uzemi Ceské republiky poZivaji obdobné
pravni ochrany.

17.5.4 Zhotovitel prohlasuje, Ze ve Formulafi ,Pfehled patentu, uzitnych vzor a primyslovych vzor(“, ktery je
nedilnou soucasti Dopisu nabidky, uved| spravny, pravdivy a Uplny vycéet vynalezu, zafizeni, vyrobkul &i véci,
které jsou predmétem pravni ochrany podle Smlouvy a jejichz vykon je nezbytny pro

uzivani ¢i jakékoliv jiné nakladani s (i) technologickymi procesy a (ii) zafizenimi &i jejich sou¢astmi, které jsou
soucasti Zhotovitelem pouzitého technického a technologického FeSeni Dila a které (ani funkeni ekvivalenty
téchto zafizeni &i jejich soucasti) nelze za béznych podminek pofidit na trhu od subjektl nezavislych na
Zhotoviteli.

17.5.5 Smluvni Strany se dohodly, Ze v pfipadé vadného &i zatizeného prava z duSevniho vlastnictvi se bude
vySe Skody rovnat obvyklé cené tohoto prava. K vySi Skody podle pfedchazejici véty bude pfipocten také usly
zisk a skute€né a ucelné vynalozené Naklady.*

Prvni odstavec Pod-&lanku 17.5 se oznacuje Cislem: ,,17.5.6.

Ctvrty odstavec Pod-¢lanku 17.5 zni:

»Zhotovitel musi Objednatele odskodnit a zajistit, aby mu nevznikla Ujma v pfipadé jakéhokoli naroku ve
smyslu tohoto ¢lanku, ktery vyplyva ze Smlouvy.”

Pojisténi
18.1

Obecné pozadavky na pojisténi
Pod-¢lanek 18.1 se odstrariuje bez nahrady.

18.2
Pojisténi dila a vybaveni zhotovitele
Text Pod-¢lanku 18.2 se odstrafuje a nahrazuje se nasledujicim textem:

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim provadéni Dila uzavfit pojistnou smlouvu na pojisténi majetkovych
skod typu ,all risk“(stavebné montazni pojiSténi) vztahujici se napf. na Zivelna rizika, jako jsou poZary,
povodné, zaplavy, vichfice a krupobiti, sesouvani pldy, zficenim skal nebo zemin, sesouvanim nebo zficenim
lavin, zemétifese-nim, tihou snéhu nebo namrazy, &i jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni €i nahodnému
posSkozeni Dila, soucasti Dila a jeho pfislusenstvi, v€etné stavebnich a montaznich praci, materialu, vyrobkd,
zafizeni, dokumentl souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu, za kterou Ize
v daném misté a v daném &ase véc stejnou nebo srovnatelnou znovu pofidit jako véc stejnou nebo novou,
stejného druhu a ucelu (dale jen ,Pojisténi dila“) s limitem pInéni ve vysi stanoveném v Pfiloze k nabidce pro
jednu a v8echny pojistné udalosti nastalé v dobé pojisténi.

Pojisténymi dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvné vazani na
budovaném dile

Maximalni spoluucast 0,5 mil. KE bez DPH

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do Fadného a uplného pfevzeti Dila Objednatelem. Pojistna
smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpovédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi), véetné
zejména ustanoveni vylu€ujicich €i sniZujicich rozsah pojistného plnéni v pfipadé neprovedeni obnovy di
rekonstrukce pojistnou udalosti podkozené ¢&asti Dila v urlitém C€asovém terminu, s vyjimkou vyluk
odpovidajicich vylukam standardné uplatiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, ze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po celou dobu trvani Pojisténi
dila spInény veskeré podminky dle tohoto ¢lanku a

a) Zze jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného pInéni (opravnéna osoba) bude po celou dobu trvani
Pojisténi dila oznacen Objednatel, nebo

b) Ze pojistné plnéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objednatele vinkulovano a to,
pouze z majetkové €asti pojisténi budovaného stavebniho/montazniho dila, kromé pojistného plnéni
ze zafizeni a vybaveni stavenisté, stavebnich strojl, nafadi, pFistroji a demolici a odvozu zbytk(
apod.

Jinou osobu (v€etné sebe) coby opravnéného pfijemce pojistného pinéni je Zhotovitel opravnén v pojistnych
smlouvach oznadit jen po obdrzeni pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.
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Pojistné pInéni, které obdrzi Objednatel od pojistovny, bude Zhotoviteli Objednatelem bez zbyteéného odkladu
pfedano v pfipad&, Ze Zhotovitel vzniklou $kodu na budovaném dile na vlastni naklady opravil, resp. toto
pojistné pIinéni bude objednatelem zhotoviteli vraceno do vyse takové opravy vzniklé Skody, pokud tato oprava
byla provedena jen ¢aste¢né.

Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi dila bude stanoveno, Ze
pojistné pInéni bude Objednateli jakozto osobé opravnéné k pfijeti pojistného pInéni v plném rozsahu
vyplaceno na zadost Objednatele a aniz by byl vyZzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob.
Poruseni povinnosti dle tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smlouvy Zhotovitelem.

Kdykoliv to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy
Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem uréenym Objednatelem. Zhotovitel je rovnéz povinen
Objednateli na jeho zadost dolozit fadné hrazeni pojistného a pInéni dalSich povinnosti Zhotovitele
z pfislusnych pojistnych smluv.*

18.3
Pojisténi pro pfipad urazu osob a $kod na majetku
Text Pod-¢lanku 18.3 se odstranuje a nahrazuje se nasledujicim textem:

.Zhotovitel je povinen pfed zahajenim Dila uzavfit pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem bude pojisténi
odpovédnosti Zhotovitele za Ujmu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam v dusledku smrti nebo Grazu
nebo za Skodu na jejich majetku v souvislosti s provadénim Dila v dusledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi
odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢&i Ujmu zplsobenou vadnym vyrobkem nebo
vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu &i Ujmu vzniklou na véci, kterou pfevzal za ucelem
provedeni objednané &innosti.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi obecné odpovédnosti nejpozdéji do data uplného dokond&eni dila.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi odpovédnosti nahradit Skodu do fadného a uUpiného prevzeti Dila
Objednatelem, max. celkem po dobu 5 let.

Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpovédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky
z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukam standardné uplatiovanym ve vztahu k obdobnému
predmétu pojisténi na trhu poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s touto Smlouvou uvedeni
jako spolupoijisténi véetné kfizové odpovédnosti. V pfipadé, Zze spolupojisténi Subdodavatelt nebude mozné,
Zhotovitel bude vyZadovat, aby subdodavatelé splnili poZadavky na pojisténi zde uvedené.

Bude-li to Objednatel poZadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit rozsah své pojistné smlouvy
pojistovacimu makléfi uréenému Objednatelem.

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vuci Objednateli.”

18.4
Pojisténi personalu zhotovitele
Pod-¢lanek 18.4 je odstranén bez nahrady.

r

VyssSi moc

19.1

Definice vySSi moci

Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-¢lanku 19.1 se teCka nahrazuje ¢arkou.
Za pod-odstavec (v) se vklada novy pod-odstavec (vi) nasledujiciho znéni:

»(Vi) zruSeni stavebniho povoleni pfislusnym organem po podpisu Smlouvy o dilo.”

Claimy, spory a rozhodci fizeni

20.1
Claimy zhotovitele
V prvnim a druhém odstavci Pod-¢lanku 20.1 se text ,28 dnU“ odstraniuje a nahrazuje se textem ,7 dnu*.
V patém odstavci Pod-¢lanku 20.1 se text ,42 dnU“ odstranuje a nahrazuje se textem ,14 dnu*.
V Pod-odstavci (c) patého odstavce Pod-¢lanku 20.1 se text ,28 dn(i“ odstraniuje a nahrazuje se textem ,bez
zbyte¢ného odkladu®.
V Sestém odstavci Pod-¢lanku 20.1 se text ,do 42 dnli po obdrZeni claimu® odstrafuje a nahrazuje se textem
.bez zbyte€ného odkladu®.
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Posledni véta druhého odstavce Pod-Clanku 20.1 se odstrariuje

Za Pod-Clanek 20.1 se vklada novy text

Za sedmy odstavec Pod-¢lanku 20.1 se vklada nasledujici ustanoveni:

~Jestlize Spravce stavby stanovenym zplsobem neodpovi v dobé definované v tomto Pod-¢lanku, jakakoli ze
Stran mlze povazovat tento claim za odmitnuty Spravcem stavby a jakakoli ze Stran muze postoupit spor k
rozhodnuti podle ustanoveni Clanku 20 (Claimy, spory a rozhodéi fizeni).”

20.2
Jmenovani rady pro rozhodovani spor(
Pod-¢lanek 20.2 se odstraniuje bez nahrady.

20.3
Neschopnost se dohodnout pfi jmenovani rady pro rozhodovani sport
Pod-¢lanek 20.3 se odstrariuje bez nahrady.

20.4
Ziskani rozhodnuti rady pro rozhodovani sporu
Pod-¢lanek 20.4 se odstraruje bez nahrady.

20.5

Smirné narovnani

Text Pod-¢lanku 20.5 se odstraruje v€etné nazvu a nahrazuje se nasledujicim textem:

,20.5 Rozhodovani sporu

Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi odstranit smirné na zakladé
jednani Stran, budou s koneénou platnosti vyfeSeny pred obecnymi soudy Ceské republiky.*

20.6
Rozhodci fizeni
Pod-¢lanek 20.6 se odstrariuje bez nahrady.

20.7
Nesplnéni rozhodnuti rady pro rozhodovani spor(
Pod-¢lanek 20.7 se odstrariuje bez nahrady.

20.8
Uplynuti funké&niho obdobi rady pro rozhodovani spor(
Pod-¢lanek 20.8 se odstrafiuje bez nahrady.
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