Lubomir Franc
hejiman Krdlovéhradeckého kraje

Kralovéhradecky kraj zastoupeny Bc. Lubomirem Francem, hejtmanem, se sidlem
Pivovarské namésti 1245, 50003 Hradec Kralové jako zadavatel pfedmé&tné vefejné zakézky
rozhodl v souladu s § 81 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakézkéch (dale jen ,zakona“)
a v souladu s usnesenim Rady Kralovéhradeckého kraje ze dne 18. 11. 2013 o piid&leni
vefejné zakdzky uchazesi, jehoz nabidka byla ekonomicky nejvyhodné;jsi:

Nazev Zakdazky: : ,Il/30322 P&kov - Lachov*

1. STRABAG a.s., Na Bélidle 198/21, 150 00 Praha 5, IC 60838744

Poradi ostatnich hodnocenych uchaze&y -
2. EUROVIACS, a.s., Narodni 10, 113 19 Praha 1,1C 45274924
3. ALPINE Bau CZ s.r.0., Jiraskova 61 3/13, 757 43 Valagské Meziti¢i, IC 45192286
4. Skanska a.s., Libalova 1/2348, 149 00 Praha — Chodov, IC 26271303

qug!odnéni:
Celkové Obchodni firma Nabidkova cena Doba realizace
poradi bez DPH stavby (v tydnech)
STRABAG a.s., Na Bélic{le 14
1 198/21, 150 00 Praha 5. 16 11 468 186,-
60838744 ;
- | EUROVIA CS, a.s., Nérodni 14
2 10, 113 19 Praha 1, IC 13 626 731,-
45274924 '
ALPINE Bau CZ s.r.o., 14
Valagské Mezitiei, IC
45192286
Skanska a.s., Libalova 19
4 1/2348, 149 00 Praha — 13 888 644,33
Chodov, IC 26271303
Krilovéhradecky kraj tel.: 495 817 222
Pivovarské namé&sti 1245/2, 500 03 Hradec Krilové fax: 495 817 221

e-mail: franc@kr-kralovehradecky.cz




Poucenf:

Namitky proti rozhodnuti o vybé&ru nejvhodn&jsi nabidky podle § 110 odst. 4 ZVZ musi stéZovatel doruit
zadavateli do 15 dnll ode dne doru&eni oznameni o vybéru nejvhodn&jsi nabidky vefejné zakazky. Zadavatel
nesmi pfed uplynutim [hiity pro podani namitek proti rozhodnuti- o vyb&ru nejvhodnéjsi nabidky uzavfit smlouvu

s uchazetem, jehoZ nabidky byla vybrana jako nejvhodné&jsi.

Uchazed, jeho? nabidka byla vybrina jako nejvhodngisi, se timfo soucdasné vyzyva k pledioZeni Smiouvy o dilo

k podpisu_a dale k predloZeni dokladil, prokazujicich spinénf kvalifikace dodavatele, v origindle nebo v Ufedné

ovérené kopil.

V Hradci Kralové dne 18. 11. 2013

STRABAG a.s.
Na Beélidle 198/21
150 00 Praha 5, IC 60838744

Kralovéhradecky kraj

Pivovarské namésti 1245/2, 500 03 Hradec Krilové

| //[;fg;%%%;?@/

K/ Bc. Lubomir Franc
hejtrg(a‘ﬁ ralovéhradeckeho kraje
//

{

tel.: 495 817 222
fax: 495 817 221

e-mail: franc@kr-kralovehradecky.cz



DOPIS NABIDKY

NAZEV STAVBY: »»111/30322 Pékov - Lachov*

PRO: Krilovéhradecky kraj
Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradee Krilové

Prozkoumali jsme zaddvaci podminky vefejné zakdzky véetn® dodatkd, zejména véetné Obchodnich
podminek, Technickych podminek, Dokumentace stavby, Soupisu praci — vykazu vymér vietnd
preambule, dalSich souvisejicich dokumentli a piipojenou Pfilohu k nabfdce pro realizaci vySe
uvedené stavby. Timto nabizime provedeni a dokondeni stavby a odstranénf vefkerych vad
v souladu s touto nabidkou, jejiZ souSasti jsou viechny uvedené dokumenty, za 8astku ve vysi

(v méné platby)

cena bez DPH 11 468 186, korun deskych
DPH (21%) 2 408 319,- korun Seskych
cena celkem 13 876 505,- korun Seskych

nebo za Cdstku, kterd bude stanovena v souladu s Obchodnimi podminkami Smlouvy o dilo.

Prohlaujeme, Ze jsme vazéani celym obsahem této nabidky po celou dobu béhu zadavaci lhity, tj. do
30. 6. 2014. Uzndvame, Ze Piiloha k nabidce tvoii soudést tohoto dopisu nabidky.

Bude-li naSe nabidka pfijata, poskytneme poZadovanou ziruku za provedeni dila, zalneme
s realizaci dila co nejdffve to bude mozné po datu zahajeni praci, a dokonéime stavbu v souladu
s vySe uvedenymi dokumenty ve lhiit& pro jeji dokonéent. ‘

Pokud a dokud nebude uzavien Souhm smluvnich dohod, nebude tato nabidka, spolu s jejim

pisemnym piijetim z Vasi strany, pfedstavovat zdvaznou Smlouvu o dilo mezi nimi.

Uznavdme, Ze nejste povinni pfijmout nejnizsi nebo jakoukoli nabidku, kterou obdrsite.

funkce: feditel oblasti Zapad od§t&pného zavodu Ostrava

Podpis :
Vladisﬂav Figer™~. /\
Podpis d Q{/l funkee: vedouci OTU oblasti Zapad odstépného zdvodu Ostrava

Lenka Suchanova

fadn€ opravnén podepisovat nabidky jménem STRABAG a.s. na zaklads plné moci COETERNT ZAVOD OETRAN

POLANECKA 827
72183 OSTRAVA- SVINOV

Adresa Na Bélidle 198/21, 150 00 Praha 5 (19)

Korespondenéni adresa:
od3t€pny zdvod Ostrava, oblast Zapad, Kladsk4 1082, 500 03 Hradec Krlové

Datum 08.10.2013






PRILOHA K NABIDCE

NAZEV STAVBY: ,,ITI/30322 P&kov-Lachov®

Nazev ¢ldnku ' Cl4nek Udaje

Nézev a adresa objednatele 1.1.2.2 Kralovéhradecky kraj
Pivovarské namésti 1245
500 03 Hradec Kralové

als Kréalovéhradecky kraj

Pivovarské namesti 1245
500 03 Hradec Kralové

Nézev a adresa dodavatele 1123  STRABAGas.

Na Bélidle 198/21
150 00 Praha 5

al3 STRABAG a.s.
odstépny zavod Ostrava
oblast Zapad
Kladsk4 1082
500 03 Hradec Kralové

Jméno a adresa spravce stavby 1.1.24 SUS Krélovéhradeckého kraje a.s.
: Kutnohorska 59, 500 04 Hradec Krilové

Hlavn{ inZenyr stavby: Ing. Jiff Brandejs, 495 540 222
SUS Krélovéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorské 59, 500 04 Hradec Kralové

Technicky dozor stavebnika: Ing. Irena Van&&kovd, 491 407 973
Zden&k Stavik 491 407 987
e-mail:irena.vaneckova@suskhk.cz
zdenek.stavik@suskhk.cz
Broumovska 90, 547 01 N4chod

(doruCovaci adresa pro korespondenci) all SUS Kralovéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorsk4 59, 500 04 Hradec Krilové

Jméno a adresa koordinatora BOZP na staveniiti: SUS Kralovéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorsk4 59, 500 04 Hradec Kralové

Datum zahéjeni praci 04.08.2014

Termin dokondeni prac{ 28.09.2014

Termin pro dokon&eni stavby - 1433

(6 tydnii po terminu dokon&eni praci) ' 09.11.2014

Doba realizace stavby 8 tydnt + 6 tydnid

Zaruéni doba ; 1.1.3.7 60 mésict

Pouzité pravo 1.4 pravo Ceské republiky

Komunikaéni jazyk 14 ceStina

Doba pro pfistup na stavenists 2.1 v den zahdjeni praci

VySe zaruky za provedeni dila 4.2 10 % z pfijaté ceny stavby bez DPH



Ve zaruky za odstranéni vad L 425 3 % ceny dila bez DPH

Pracovni doba 6.5 bez omezeni

Smluvni pokuta 8.7 0,1 % pitijaté ceny stavby za den

za nedodrZeni Lhiity pro dokonceni stavby
za nedodrzeni Lhiity dokonCeni praci

Smluvni pokuta 4.2 10 % z ptijaté ceny stavby bez DPH
Za nepredloZeni zruky za provedeni dila v poZadované Ihite
Mena platby 14.15 koruna Ceska
Lhity pro pfedloZeni pojisténi: 18.1
(a) dikaz o pojisténi _ 90 dnfi
(b) piisludné pojistky 90 dni
Miniméalni &4stka pojisténf odpovédnosti _ 18.3 minimané 10 mil. K&
V Hradci Kralové dne 08.10.2013
Za STRABAG a.s. na zékladé pIné moci:
STRABAG a.s. )
ODSTEPNY ZAVOD OSTRAVA 4

POLANEGCKA 827
R m—

: Vladiglav FiSer e Lenka Suchanovd
feditel oblasti Zapad 0.z.Ostrava vedouci OTU oblasti Zépad 0.z.Ostrava

Poznémka: s vyjimkou poloZek vyplnénych zadavatelem doplnf uchaze¢ informace p¥ed tim, neZ poda nabidku



ZVLASTNI OBCHODNI PODMINKY

na zhotoveni stavby

»111/30322 Pékov - Lachov”

V Hradci Kralové 26. 8. 2013



ZVLASTNI OBCHODNI PODMINKY

Tyto Zvlastni obchodni podminky (ZOP) tvofi spolu se VSeobecnymi obchodnimi podminkami (VOP) Obchodni
podminky Smlouvy o dilo na zhotoveni stavby. Pfitom VSeobecné podminky odpovidaji anglické verzi
Vieobecnych podminek publikace ,,Obchodni podminky pro stavebni ainZenyrské prdce staveb, jejichZ
projektovou pfipravu zajistuje objednatel (The Red Book of FIDIC, First Edition 1999). ZvlaStni obchodni
podminky jsou nadfazeny Veobecnym obchodnim podmfnkdm a upfesiiuji jejich obchodni ustanoven. Cléanky,
které nejsou Zvlastnimi obchodnimi podminkami zmifiovéany, zistdvaji v platnosti tak, jak jsou uvedeny ve VOP.

Tyto Zvla3tni obchodni podminky méni uvedené Vieobecné obchodni podminky takto:

1. VSEOBECNA USTANOVENI

V 1.1.1.1 se na konci vypousti slova ,,nebo v Dopise o pfijeti nabidky*.

V 1.1.1.2 se vypousti slova ,,(pokud existuje)*.

1.1.1.3 zni:

»Dopis o pFijeti nabidky* (Letter of Acceptance) znamend oznameni o vybéru nejvhodnéjsi nabidky, pfi¢emz
Smlouva o dilo vznikne aZ podepsanim Souhrnu smluvnich dohod obéma stranami.®

1.1.1.4 zni:

»Dopis nabidky“ (Letter of Tender) znamend dokument nadepsany Dopis nabidky, ktery byl sestaven
zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabidku objednateli na zhotoveni stavby vEetné prisluSnych dokumentti podie
zakona o vefejnych zakdzkach.”

1.1.1.5 se dopliyje:

., Technické podminky tvoii Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, vydané Ministerstvem
dopravy ve znéni platném k zékladnimu datu (TKP) a Zvlasini techmické kvalitativni podminky (ZTKP)
vypracované pro konkrétni stavbu tak, jak jsou uvedeny v pfilohdch Smlouvy o dilo.

Technické podminky ve smyslu téchto obchodnich podminek nejsou totoZné s Technickymi podminkami,
vyddvanymi v éislované fad¢é Ministerstvem dopravy.*

1.1.1.6 se dopliluje:

,,Dokumentace stavby* v rdmci Zadédvaci dokumentace stavby (ZDS) je Projektovéd dokumentace pro provadéni
stavby (PDPS) a veskeré zmény této dokumentace.

V 1.1.1.7 posledn{ véta se vypousti.

1.1.1.8 zni:

,Nabidka® znamend Dopis nabidky a vSechny ostatni dokumenty, jak jsou uvedeny ve Smlouvé o dilo, které
uchazeé v souladu se zdkonem o vefejnych zakédzkéch piedal spolu s Dopisem nabidky.

1.1.1.10 se dopliluje:

»Soupis praci je totozny s terminem ,Soupis praci vietné€ vykazu vymér® ve vSech mluvnickych forméch
a podobéch, tj. kompletni seznam praci nutnych ke zhotoveni dila, sestaveny podle Oborového tfidniku stavebnich
konstrukef a pracf staveb pozemnich komunikaci schvéleného Ministerstvem dopravy, s uvedenim jejich mnoZstvi
stanovenym objednatelem a ocenénim vyplnénym zhotovitelem.*

1.1.2.2 se dopliiuje:

,Pojmem Objednatel se rozumi i ,stavebnik™ ve smyslu stavebniho zdkona a ,zadavatel” ve smyslu zdkona
o vefejnych zakdzkdch.“

1.1.2.3 zni:

»Zhotovitel* je totoZny termin, jako ,,Dodavatel“ ve smyslu zdkona o vefejnych zakdzkach, ve viech mluvnickych
formach a podobach a znamen4 osobu (osoby) oznacenou(€) jako zhotovitel v Dopise nabidky pfijaté objednatelem
av Souhrnu smluvnich dohod podepsaném stranami, a pravni ndstupce této osoby nebo osob.

Zhotovitel musi mit jako stavebni podnikatel prislu$na oprévnéni k provadéni konkrétnich (vztahujicich se
k pfedm&tné stavbé) stavebnich a montaZnich praci jako pfedmétu své €innosti a vybrané ¢innosti ve vystavbé musi
zabezpe€it fyzickymi osobami, které ziskaly oprdvnéni k vykonu t&chto Einnosti podle zvldStnich predpisd.
Zabezpedi odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim (ktery zajisti plnéni viech povinnosti uloZenych mu
stavebnim zakonem) a vykon praci, k jejichZ provadéni je predepsano zvladtni opravnéni, osobami, které jsou
drZiteli takovychto opravnéni.*

1.1.2.4 se dopliluje:

,,Konkrétni osoba pov&fend k vykonu pravomoci sprévce stavby bude objednatelem uréena nejpozdéji pii pfedani
staveni$te, pficemz plati, Ze technicky dozor nesmi provadét dodavatel ani osoba s nim propojena.”

Strana2 z 12



1.1.2.8 se dopliiuje:

»Podzhotovitel“ je totoZny termin, jako ,,Poddodavatel“ p¥ipadné ,,Subdodavatel“ ve viech mluvnickych
forméch a podobach a znamend kteroukoliv osobu jmenovanou ve Smlouvé o dilo jako podzhotovitel nebo
kteroukoliv osobu uréenou jako podzhotovitel, ktera je povéfena zhotovenim &asti praci, a pravni nastupce viech
téchto osob. Podzhotovitel musi mit pfisluind opravnéni k provadéni stavebnich a monté¥nich praci jako pfedmétu
své ¢innosti, vybrané ¢innosti ve vystavbé musi zabezpegit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu
téchto Cimnosti, podle zvlastnich predpisti a vykon praci, k jejich? provadéni je piedepsdno zvlatni oprdvngni,
osobami, které jsou drZiteli takovychto opravnéni,«

1.1.2.9 se rusi.

1.1.3.6 zni:

»Zkousky po dokonleni® znamenaji zkousky (pokud n&jaké jsou), které jsou obsaZeny ve Smlouvé o dilo
a provedeny v souladu s Technickymi podminkami poté, co je stavba nebo jeji &4st (podle okolnosti) pievzata
objednatelem nebo se mé za to, Ze je pfevzata objednatelem.

Za 1.1.3.9 se vklada:

1.1.3.10 ,Lhiita pro uvedeni stavby do provozu® znamend dobu pro dokondeni &4sti praci zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro uvedenf stavby do provozu uvedenou v P¥iloze k nabidce. Lhiita pro uvedenf stavby do
provozu pocind béZet dnem pieddni staveni$té (pfipadné jeho édsti) zhotoviteli podle &lanku 2.1 (Pravoe na pristup
na stavenisté), resp. pokynem k zahdjeni praci, a kon&i dnem uplného a bezvadného provedeni a dokongeni takové
Casti praci. Nejpozdgji 2 mésice pied uplynutim Lhity pro uvedenf stavby do provozu jsou smluvn{ strany povinny
uzaviit dohodu nutnou pro zahdjeni fizeni o Pfedtasném uZivéni stavby, obsahujici zejména souhlas zhotovitele,
podminky pfevzeti Césti praci, které jsou pfedmétem Uvedeni stavby do provozu, pripadné podminky piedéasného
uzivani stavby.“

1.1.4.1 se dopliiyje:

»PTijatou cenou stavby se rozumi cena nabidkova.*

1.1.4.5 zni: ‘

»Zavéretné prohldSeni“ znamend prohlaeni definované v &lanku 14.11 (Zddost o Potvrzeni koneéné platby),
jehoZ soudasti je zavéretna faktura, *

1.1.4.10 zni:

»Cena provizorni poloZky“ znamend cenu (je-li jakd), ktera je jako provizorni polozka uvedena ve Smlouvé
o dilo, za provedeni n€jaké E4sti praci nebo za dodavku technologického zatizeni, materidlu nebo slueb nebo pro
rezervuy, je-li sjedndna, podle ¢lanku 13.5 (Provizorni polozky).«

1.1.4.11 znf:
»Zaruka za odstranéni vad* znamend zéruku (nebo zaruky) podle &lanku 4.25 (Zdruka za odstranéni vad).“

1.1.4.12 zni:

»ProhliSeni znamend prohléSeni pfeddvané zhotovitelem jako sougast Z4dosti o potvrzenf platby podle kapitoly
14 (Cena dila a platby), jeho souésti je faktura (tzn. datiovy doklad).*

V 1.1.6.3 se za slova ,,v Technickych podminkéch* vkladaji slova ,,a Dokumentaci stavby* a vypousti se slova
~nezahrnuje viak technologickd zafizent, kterd nebyla objednatelem, pievzata®,

Za 1.1.6.9 se vklada:

1.1.6.10 ,,PYedtasné uZivani stavby“ znamend ¢asové omezené uzivani stavby pred jejim uplnym dokon&enim na
zékladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim tfadem na Z4dost stavebnika ve smyslu ustanoveni
stavebniho zékona.*

1.1.6.11 ,,Uvedeni stavby do provozu* znamend pocdtek uZivani &4sti praci (odpovidajicich takovému stavu
stavby, aby bylo mozno funk&né neomezené uZivani viech &sti stavby nezbytnych pro provoz v souladu s jeji
projektovou dokumentaci) objednatelem podle &lanku 10.2 (Prevzeti cdsti praci), na zakladé vydaného povoleni
o pfedCasném uZivani stavby.

1.1.6.12 ,,Vady dila® je v3e to, &im se li3{ skute¢né provedeni dila od vysledku, ktery je ur&en Smlouvou o dilo.

V 1.2 se mezi c) a d) vypousti slovo ,,a
V 1.2 se za (d) vklada:
»(€) v ustanovenich obsahujicich ,ndklady plus pfiméfeny zisk“ predstavuje piiméfeny zisk

5 % téchto nakladd,
(f) n&kdy miZe byt vhodn&j$f misto slova ,lhiita“ pouzit slovo ,termin®, co¥ znamena posledn{ den pfisluiné

lhity*

27 b

(g) pocitani Casu se rfdi piisludnymi ustanovenimi Obdanského zakoniku.“
1.3 se dopliiuje:

V 1.3 a) — mezi slova posldna a postou se vklada ,,doporuenou®.
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Dale se dopliiuje:

.,Okolnosti tykajici se priib&hu vystavby se zapisuji pfednostné do stavebniho deniku, jehoZ vedeni zhotovitelem,
naleZitosti, podrobnosti vedeni a vyuZiti jsou upraveny zvlaStnim pfedpisem.

V 1.4 se prvni odstavec dopliluje:

JRidi-li se Smlouva o dilo pravem Ceské republiky, ¥idi se Obchodnim zakonikem s vyjimkou t&ch jeho
ustanoveni, kterd jsou v Obchodnich podminkdch upravena odchyIné.“

V 1.6 prvni dvé véty zni:

,,Pokud nebyly podany namitky ve smyslu zdkona o vefejnych zakdzkéch, strany uzaviou Souhrn smluvnich dohod
poté, co zhotovitel obdrzi Dopis o piijeti nabidky (€l. 1.1.1.3). K vypracovani Souhrnu smluvnich dohod bude
pouZit formuldr, ktery je soucasti zad4vaci dokumentace.

V 1.8 se ve tietim odstavci vypousti slova: ,,dokumenti uvedenych v Technickych podminkach,*.

V 1.8 se za tieti odstavec vklada:

Dokumentace stavby je Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS), velkeré zmény této dokumentace
a viechny doklady tykajici se providéné stavby nebo jeji zmé&ny, popfipad€ jejich kopie budou k dispozici téZ
stavebnimu tifadu pti vykonu jeho pravomoci podle stavebniho zékona. K dispozici bude rovnéz stavebnf denik
vedeny zhotovitelem podle zvlaStnich pfedpist.*

1.12 se dopliiyje:

,,Zhotovitel bude zachdzet s podrobnostmi Smlouvy o dilo jako s divérmnymi, s vyjimkou toho, co je nezbyiné pro
plnéni povinnosti podle zvlastniho pravniho pfedpisu nebo proto, aby se tomuto zvlaStnimu pravnimu pfedpisu
vyhovélo. Zhotovitel nezvefejn{ ani nedovoli zvefejnéni podrobnosti stavby v Zadném obchodnim ani technickém
dokumentu ani jinde bez ptedchoziho souhlasu objednatele.*

V 1.13 a) se za slova ,,v Technickych podminkéach* vkladaji slova ,,a Dokumentaci stavby*.

1.14 se dopliuje:

,Pokud predmét dila bude plnén spoleéné nékolika zhotoviteli, pfedloZi objednateli smlouvu, obsahujici zdvazek,
7e vdichni tito zhotovitelé budou vidi objednateli atfetim osobdm zjakychkoli pravnich vztahii vzniklych
v souvislosti s plnénim Smlouvy odilo po celou dobu jejiho plnéni ipo dobu trvéani jinych zévazkd zni
vyplyvajicich zavazani spole¢n& a nerozdilng.“

2. OBJEDNATEL

Ve 2.1 se vprvnim odstavei za slova ,,v Technickych podminkdch® vkladaji slova ,,a/nebo jinde ve Smlouvé
o dilo®.

Ve 2.1 téeti odstavec (, Pokud v PFiloze k nabidce neni uvedena ... ") zni:

,JestliZze neni takova doba uvedena v P¥iloze k nabidce, staveniste, pfipadné jeho €4sti, budou pfedédny v terminech
uvedenych v Technickych podminkach nebo v Dokumentaci stavby.“

Pokud terminy podle pfedchozi véty nejsou stanoveny, poskytne objednatel zhotoviteli prévo vstupu na stavenisté
v téch Thitach, kdy je toho tieba, aby mohl zhotovitel postupovat podle programu stanoveného podle €lanku 8.3
(Program praci).

Staveni’té (piipadné jeho &¢4st) bude pfedano zapisem podepsanym ob&ma stranami Smlouvy o dilo. V zépise bude
uvedeno, e zhotovitel stavenist® (pfipadné jeho ¢4st) pejima4, jsou mu zndmy podminky jeho uZivani a je si védom
viech dbsledkd vyplyvajicich z nedodrZeni hranic staveniSté.

Pravo na vstup na stavenit® daldich zhotovitell objednatele (pokud existuji) je podrobné specifikovano
v Technickych podminkéch a Dokumentaci stavby.*

2.2 se dopliiuje:

,Pofizeni pfekladu téchto dokumenti je véci zhotovitele.”

2.4 se nahrazuje nasledujicim textem:

Stavba se bude uchézet o spolufinancovani z Evropského fondu pro regiondlni rozvoj v rdmci Regionélniho
operatniho programu NUTS II Severovychod (oblast podpory 1.1 Rozvoj regiondlni silni€ni dopravni
infrastruktury). Stavba bude realizovana pouze v piipad¢ pfidéleni finanénich prostfedkid. Pokud se objednateli
nepodaii zajistit finanéni prostfedky na realizaci stavby do 1 roku od podpisu smlouvy, marnym uplynutim této
lhiity u€innost smlouvy zanikd. V takovém piipadé nemaji viisob€ smluvni strany Zddné zdvazky z takové
smlouvy.

3. SPRAVCE STAVBY

Ve 3.1 prvni odstavec zni:
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»Objednatel jmenuje sprivce stavby, ktery bude vykondvat povinnosti stanovené mu Smlouvou o dilo véetns
technického dozoru nad provadénim stavby podle zvld3tnich piedpist. V persondlu spravce stavby budou
dostatecné kvalifikovani inZenyfi a dal$f odbornici, kteff jsou kompetentni pro vykon téchto povinnosti.
3.1 se dopliiyje:
»Spravee stavby ziskéd zvlastni souhlas objednatele, neZ pistoupf k naslednym krokiim podle nasledujicich &lankt
t&chto Podminek:
(2) Clének 13.1 (Prdvo na zmény) a 13.2 (Zhodnoceni) v ptipad& zmé&n, které maji vliv na pfijatou cenu stavby
(b) Clének 8.4. (Prodlouseni Ihiity pro dokonceni)
3.3 se doplityje:
»Pisemné vydéani pokynu, jeho potvrzeni nebo odmitnuti je moZno provést zdpisem do stavebniho deniku.“
Za 3.5 se vklada:
3.6 ,Kontrolni dny stavby*
»Objednatel/spravce stavby je opravnén svoldvat kontrolni dny stavby za titelem piijeti opatieni pro dalsf préce.
Zaznamend véci projedndvané na kontrolnfm dnu stavby a poskytne kopie ti¢astnikim jednéni. V ziznamu bude
uvedena odpovédnost za veSkeré kroky, které se maji podniknout v souladu se Smlouvou o dilo. Prvni kontrolni
den svol4 objednatel/spravee stavby do 30 dndl po zahdjeni praci.«

4. ZHOTOVITEL

Ve 4.1 se za teti odstavec dopliiuje:

»Spravee stavby sezndmi nejpozdéji pii pieddni stavenidt® zhotovitele s postupy a lhiitami pfi schvalovéni té &4sti
projektové dokumentace, za jejiz zpracovani odpovidd zhotovitel as postupy a lhitami pii schvalovan{
Technologickych ptedpisd. Totéz ucini v piipadé, Ze souddsti smlouvy o dilo nejsou Zésady schvalovani realizadni
dokumentace stavby (RDS) a zm&n b&hem vystavby (ZBV).“

Ve 4.1 se za poslednf odstavec dopliiuje:

»Zhotovitel je povinen na viditelném mist§ u vstupu na staveni$té osadit stavbu informa&ni tabuli k oznadeni stavby
dle pokynu objednatele (s uvedenim loga poskytovatele finanénich prostfedki), se zapracovanim identifikagnich
udajii uvedenych ve Stitku o povoleni stavby arovnd? ndleZitosti pro oznédmeni zahdjeni praci oblastnimu
inspektoratu prace podle zdkona €. 309/2006 Sb., ato podle vzoru pfedaného mu k tomuto G&elu objednatelem.
V ptipadé rozhodnuti o spolufinancovéni stavby z prostedkii EU bude informagni tabule upravena podle pokynii
objednatele tak, aby odpovidala pozadavkim Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb.

Zhotovitel je povinen informaéni tabuli udrZovat v gitelném a aktudlnim stavu po celou dobu provadéni stavby az
do jejiho dokonceni, resp. do vydani kolauda&niho souhlasu.*

Ve 4.2 druhy a tfeti odstavec se nahrazuji timto textem:

Zhotovitel predd zdruku za provedeni dila objednateli nejpozdéji do 30 dnti od uzavieni Smlouvy o dilo. Zaruka za
provedenti dila bude vyddna prévnickou osobou a ze zemé schvalené objednatelem a bude mit formu vzoru, ktery je
soucasti zad4dvac{ dokumentace, nebo jinou formu schvélenou objednatelem. Zaruka za provedeni dila nabude
ucinnosti nejpozdé&ji v den jejiho predani objednateli. Nepiedé-li zhotovitel objednateli v uvedené Thit€ z4ruku za
provedeni dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy§i uvedené v Piiloze k nabidce. Vedle toho je
objednatel oprdvnén od Smlouvy odstoupit. Smlouva o dilo zanikd okamZikem doruceni takového odstoupenti
zhotoviteli.

Zhotovite] zajisti, Ze zéruka za provedeni dila bude platnd, dokud neprovede a nedokon&i stavbu a nepieda
objednateli zaruku za odstranéni vad podle ¢lanku 4.25 (Zdruka za odstranéni vad). Pokud podminky zaruky za
provedeni dila specifikuji datum jeji platnosti a zhotovitel neziskal préavo na obdrzenf Protokolu o pfevzeti praci na
celou stavbu nebo jeji posledni ¢4st a neptedal objednateli zaruku za odstranéni vad do data 28 dnd pfed datem
ukonlenf platnosti, potom zhotovitel podle toho rozif¥{ platnost zaruky za provedeni dila, dokud neni stavba
dokonéena a objednatel neobdrZi zaruku za odstranéni vad.“

Ve 4.2 posledni odstavec zni:
~Objednatel vrati zéruku za provedeni dila zhotoviteli do 21 dnfi poté, co obdrZel kopii Protokolu o pievzeti praci
na celou stavbu nebo jeji posledni &4st a po té, co obdrZel od zhotovitele zaruku za odstranéni vad.*
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Ve 4.3 se predposledni odstavec doplituje:
,,Tim neni dotlena povinnost zhotovitele zabezpeéit odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim, ktery

zabezpe&i plnéni viech povinnosti uloZenych mu stavebnim zkonem.*

Ve 4.3 posledni odstavec zni:

.Zastupce zhotovitele a viechny tyto jmenované osoby musi mit opravnéni podle zvlaStnich pfedpisti a plynné
ovladat komunika¢ni jazyk definovany v &lanku 1.4 (Prdvo a jazyk). Jestlize neovladaji plynné tento jazyk,
zhotovitel za¥idi, aby byl po celou pracovni dobu k dispozici kvalifikovany tlumoénik.*

Ve 4.4 se za posledni odstavec dopliiuje:
.,V piipadg, Ze zhotovitel bude chtit zmé&nit podzhotovitele, prostfednictvim kterého prokdzal v rdmci zaddvaciho
fizeni spln&ni kvalifikace pro tuto stavbu, pak i novy podzhotovitel musi spliiovat kvalifikaci v poZadovaném
rozsahu. Zhotovitel predloZi prokédzani splnéni kvalifikace nového podzhotovitele objednateli spolecné s Zadosti o
schvéleni nového podzhotovitele.
V piipadg, Ze objednatel/spravce stavby zjisti, Ze zhotovitel pouZzivd pfi realizaci zakdzky podzhotovitele, ktery
nebyl objednatelem/spravcem stavby schvélen, je zhotovitel povinen zaplatit za kaZdé takovéto neopravnéné
pouZiti podzhotovitele smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& Smluvni pokuta bude zaplacena formou zépoctu proti
jednotlivym dil¢im platbam. Ostatni ustanoveni o smluvnich pokutich nejsou timto dotéena.
Ve 4.6 v prvnim odstavci se dopliiuje nové znéni pism. a):

»a) personalu objednatele, pfi¢emz specifikace poZadavkil objednatele k zajidt€ni vhodnych podminek podle

tohoto odstavee je uvedena v Soupisu praci, v Technickych podminkéch nebo v Dokumentaci stavby,“

Ve 4.6 se v posledni vét€ dopliiuji slova ,,a Dokumentaci stavby*.
Ve 4.6 se za posledni odstavec dopliiuje:
,.Zhotovitel se podrobi kontrolam ze Statniho fondu dopravni infrastruktury, Evropského U¢etniho dvora, Evropské
komise, Nejvyssiho kontrolnfho ufadu, Auditniho orgénu, finanénich orgdnd, Platebniho a certifikatniho orgénu,
Ridiciho organu a dalsich kontrolnich organii provadénych dle pfedpisi Ceské republiky a predpisti Evropské unie.
Zhotovitel poskytne nezbytnou soucinnost pfi zjiSt'ovani veSkerych podkladi a Gdaji nutnych pro tyto kontroly.*
Ve 4.7 prvni véta prvniho odstavce zni:
,.Zhotovitel vyty&i stavbu a stavenisté (vEetné vytyteni tras technické infrastruktury v mist€ jejich stfefu se stavbou)
podle hlavnich bod, os a referenénich vy3ek uvedenych ve Smlouve o dilo nebo ozndmenych spraveem stavby.“

Ve 4.7 se 1. odstavec dopliiuje:
,Zhotovitel je povinen zajistit vrameci stavby aocenit obnoveni vytyfeni obvodu staveni$t€ a pevnych

vyty€ovacich bodf.“

4.8 se dopliiuje:

,.Zajist&ni t&chto bezpetnostnich postupli dalsimi zhotoviteli objednatele (pokud existuji) je povinnosti objednatele,

neni-1i v Technickych podminkéch a Dokumentaci stavby stanoveno jinak.*

Dile se dopliiuje:

.Pfed zahajenim praci provddénych na pozemnich komunikacich za provozu musi byt odpovédny zastupce

zhotovitele proskolen povéfenym pracovnikem objednatele v oblasti bezpetnosti prace na pozemnich

komunikacich za provozu v souladu se smérnicemi spravce stavby &. 031/BOZP a¢&. 032/BOZP. Odpovédny
zéstupce zhotovitele je pak povinen provést 8koleni zaméstnanch zhotovitele, kteff budou prace vykonavat,“

Povinnosti zhotovitele pro zaji§téni bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na pozemnich komunikacich za provozu:

(1) Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné technické a pravni pfedpisy, tykajici se zajiSténi bezpe&nosti
a ochrany zdravi pii praci a bezpe&nosti technickych zafizeni a pokyny od povéfenych pracovniki objednatele.

(2) Zhotovitel se zavazuje vysilat kprovadéni praci pracovniky odborn&é a zdravotné zplsobilé
a fadné proskolené v pfedpisech bezpenosti a ochrany zdravi pfi préci.

(3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpeénosti price a soustavnou kontrolu na pracovistich.
Zastupce zhotovitele pfeda p¥i pfevzet pracovi§té pisemné jmenovéni osob zajistujicich tento dozor zastupci
objednatele.

(4) Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouZivat zafizeni objednatele a naopak.

(5) V pfipadé pracovniho trazu zamé&stnance zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o pracovnim drazu vedouci
zaméstnanec zhotovitele ve spolupraci s vedoucim zaméstnancem objednatele a zhotovitel nédsledn€ splni
veskeré povinnosti v souladu se zékonikem préace a s pfisluSnymi dal3imi pravnimi pfedpisy.

(6) Zhotovitel odpovida i za 8kodu zplisobenou okolnostmi, které maji ptivod v povaze piistroje nebo jinych véci,
jichZ bylo pfi plnéni zdvazkl pouZito.

Porugovani predpisti bezpetnosti prace a technickych zafizenf a pfedpisti o bezpe€nosti provozu na pozemnich

komunikacich se povaZuje za neplnéni povinnosti zhotovitele podle Smlouvy o dilo.
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Ve 4.9 prvni odstavec zni:
»Zhotovitel pfedloZi doklad o zavedeném systému zaji%téni jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti

v oboru pozemnich komunikaci (MP SJ-PK), ktery bude zabezpe&ovat jakostni poZadavky Smlouvy o dilo. Systém
bude odpovidat podrobnostem uvedenym ve Smlouv& o dilo. Objednatel nebo jeho zastupce (je-li) je opravnén
podrobit pfezkoumdani jakykoliv aspekt systému.*

4.11 se dopliiuje:

.Jednotkové sazby a ceny uvedené v Soupisu praci zahmuji tihradu nejen praci, které Jjsou uvedeny jako polozky
Soupisu praci, ale i dal3ich pracf a v&ci vyplyvajicich ze Smlouvy o dilo, které jsou nutné pro zdarné provedeni
a dokonéeni stavby a odstranéni viech vad, i kdyZ nejsou v soupisech praci piipadng konkrétnd uvedeny (vybaveni
zhotovitele, realizaéni dokumentace stavby apod.).“

4.15 se dopliiuje:

»Zhotovitel je povinen pfedat objednateli v zékresu ipopisu viechny pfistupové komunikace na stavenists vi.
dokladu o projednani téchto komunikaci s pfisludnymi orgény sttni spravy, majiteli a spravei komunikaci ato
minimalné s tydennim predstihem pted jejich pouZitim pro potieby zhotovitele resp. podzhotoviteli,“

Ve 4.18 se ve druhém odstavci za slova ,,v Technickych podminkach* vkladaji slova ,,a Dokumentaci stavby*.

Ve 4.19 ve druhém odstavci se za slova ,,v Technickych podminkdch® vkladaji slova ,,a Dokumentaci stavby*.

Ve 4.20 se v prvnim a tfetim odstavei za slova ,,v Technickych podminkdch* vkladaji slova ,,a Dokumentaci
stavby*.

4.22 b) zni:

»povolané osoby se budou omezovat na persondl zhotovitele a personal objednatele a veSkery dali personal
ohlaSeny zhotoviteli objednatelem nebo spravcem stavby, jako opravnny personél dalsich zhotovitelt objednatele
na stavenisti & osoby plisobici na strané objednatele podle zvldStnich prévnich predpist (autorsky dozor,
koordinator bezpe&nosti a ochrany zdravi p¥i praci na staveni3ti apod.) a na opravnéné Gifedni osoby.“

Ve 4.23 se za prvnf odstavec vkladd odstavec:

V pfipadé potfeby ploch pro manipulagni pruhy a ploch na skladky ornice zhotovitel pisemné projednd s vlastniky
prislusnych pozemkt dodasny zédbor.

4.24 zni:

»Na zakladé § 176 zékona &. 183/2006 Sb. (Stavebni zdkon) v platném znéni zhotovitel zajisti za stavebnika
archeologicky dohled u organizace ze soupisu opravnénych organizaci vydaného Archeologickym ustavem AV
CR. Této organizaci je povinen 10 dni pfed zahdjenim vykopovych praci oznimit termin zah4jeni. Pokud dojde
knalezlim a bude nafizen ,Zachranny archeologicky vyzkum®, uzavie sopravnénou organizaci smlouvu

EaRid

a poskytne soucinnost dle zdkona €. 20/1987 Sb. (O statni pamatkové pééi) v platném znéni.

Za 4.24 se vklada:
4.25 Zaruka za odstranéni vad
wZhotovitel ziskd (na své naklady) zdruku za odstrangni vad ve vy$i a v m&nach uvedenych v Priloze k nabidce.
JestliZe v Piiloze k nabidce neni uvedena &astka, tento &léanek neplati.
Zhotovitel pfedd zaruku za odstranéni vad objednateli do 21 dnii poté, co obdrZel Protokol o pfevzeti praci na celou
stavbu nebo jeji posledni ¢4st a jednu kopii zadle Spravci stavby. Zaruka za odstran&ni vad bude vydéna pravnickou
osobou a ze zemé schvalené objednatelem a bude mit formu vzoru, ktery je soudasti zadavaci dokumentace nebo
jinou formu schvélenou objednatelem.
Zhotovitel zajisti, Ze zdruka za odstranéni vad bude platnd do vydan{ Potvrzeni o provedeni dila sprévcem stavby
podle €lanku 11.9 (Potvrzeni o provedeni dila). Pokud podminky zéruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji
platnosti a zhotovitel neziskal pravo na obdrZeni Potvrzeni o provedeni dila do data 28 dnii pfed datem ukonéenf
platnosti, potom zhotovitel podle toho roziff{ platnost zéruky za odstranéni vad, dokud nejsou viechny vady
odstranény.
Objednate] nebude vznaSet narok na ziruku za odstrandni vad, s vyjimkou &astek, na néz ma objednatel nérok podle
Smlouvy o dilo v piipadech:
a) Ze zhotovitel neprodlouZi platnost zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsdno v predchézejicim odstavci;
za téchto okolnosti mliZe objednatel narokovat plnou vy§i éastky zéruky za odstrandni vad,
b) Ze zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak s tim bud’ zhotovitel souhlasil, nebo jak
bylo stanoveno podle ¢lanku 2.5 (Ndroky objednatele) nebo kapitoly 20 (Ndroky, spory a rozhodéi Fizeni), do
42 dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,
¢) Ze zhotovitel nedokon¢i veSkeré préce, které zbyvd vykonat v den uvedeny v Protokolu o pievzeti praci
v pfiméfen¢ [hité podle pokynd sprdvce stavby a neodstrani vadu do 42 dnii poté, co obdrel ozndmeni
objednatele, v némZ bylo pozadovano odstranéni vady, nebo
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d) e nastanou okolnosti, které opraviiuji objednatele k odstoupeni od Smlouvy o dilo podle ¢lanku 15.2
(Odstoupent od smlouvy ze strany objednatele), bez ohledu na to, zda bylo odstoupeni ozndmeno nebo ne.
Objednatel odskodni zhotovitele a zajisti, aby mu nevznikla Zadna jma v dasledku naroki na zaruku za odstranéni

vad ve vy§i, na niZ objednatel nemél nérok.

Objednatel vrati zaruku za odstran&n{ vad zhotoviteli do 21 dnti poté, co obdrZel kopii Potvrzeni o provedeni dila.”
4.26 Kontrolni prohlidky stavby

,Zhotovitel je povinen nejpozd&ji 14 dnl pfedem nahlésit objednateli provedeni praci odpovidajicich fazim
vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskute€nénf kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zakona,
podle dohody s objednatelem/sprivcem stavby k nim vytvofit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci
a téchto kontrolnich prohlidek se zigastnit.*

5. JMENOVANI PODZHOTOVITELE

V 5.4 se vypoustéji slova ,,za zadrzné nebo jiné®.

6. TECHNICKY PERSONAL A PRACOVNI SiLY

6.1 zni:

.,V pfipadg zahrani¢niho technického personalu a pracovnich sil se postupuje podle piislusnych pravnich piedpisf.“
6.2 se rusi.

V 6.6 prvni odstavec zni:

.Zhotovitel bude poskytovat a udrZzovat veSkerd nutnd ubytovaci a socidlni zafizeni pro persondl zhotovitele.
Zhotovitel rovnéZ poskytne zafizeni a sluZby pro personél objednatele podle Soupisu praci.”

6.7 se dopliuje:

Zhotovitel zajisti dodrzovani téchto podminek z hlediska bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi préci podle zdkona
&. 262/2006 Sb., zakoniku prace, v platném znéni, zakona €. 309/2006 Sb. a souvisejicich predpist, vietné:

- plnéni zékonnych poZadavkd, tykajicich se provozu vyhrazenych technickych zafizeni,

- plnéni poZadavki na bezpe¢ny provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, p¥istrojii a nafadi,

- zavedeni systému poZérni ochrany podle pfislusnych pravnich predpist,

- zavedeni systému naklidani s odpady podle zdkona o odpadech,

- plnéni poZadavki zékona o chemickych latkach a chemickych pfipraveich v platném zné&ni,

- plnéni poZadavkil v dopravé, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy
dopravnimi prostiedky (mj. zpracovani mistntho provozniho bezpefnostniho piedpisu a plnéni
pozadavki norem ADR pfi piepravé nebezpeénych véci).

Plni-li na jednom pracovisti ikoly zaméstnanci dvou a vice zamé&stnavatel(, jsou zaméstnavatelé povinni vzajemné
se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich plisobenim.

Zhotovitel je povinen plnit veSkeré povinnosti vyplyvajici pro n&j ze zdkona & 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich
podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pfi préci, zejména ve vztahu ke koordinitorovi bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi préci na stavenisti (byl-li objednatelem ur€en).

Déle je zhotovitel povinen zavézat jiné fyzické osoby plisobici s jeho v&domim na stavbe:

i) k dodrzovani predpisil v bezpednosti a ochrané zdravi a k povinnosti pouZivat osobni ochranné
prostiedky, technicka zafizeni, pfistroje a nafadi spliiujici poZadavky zvlastnich pfedpis,
ii) k povinnosti 5 dnll pfed pfevzetim pracovisté informovat zhotovitele o vSech okolnostech,

které by mohly vést ke zvySeni rizika ohroZeni Zivota a poSkozeni zdravi jinych pracovnikd.
Neplnéni vy3e uvedenych povinnosti se povaZuje za neplnéni povinnosti zhotovitele podle Smlouvy o dilo.”

6.10 se dopliiuje:
,.2Na Z4dost spravce stavby pfedd zhotovitel seznam technického persondlu, pfipadné vSech pracovnikd, které na

stavbé zamé&stnava.”

7. TECHNOLOGICKE ZARIZEN{, MATERIALY A PRACOVNI POSTUPY

V 7.4 se prvni odstavec dopliiuje:

,Tento &lanek plati i pro ,kontrolni zkousky*, provad&né podle TKP Kapitola 1 a dalSich (v€etn& ZTKP), jsou-li
v TKP poZadovany v priibéhu vystavby.“

V 7.4 se druhy odstavec dopliiuje:
,Zkougky musi byt provedeny laboratofemi se zplisobilosti podle MP SJ-PK v zavislosti na i&elu zkoudek.*
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7.7 znf:

»» Technologické zafizeni a materidly se stavaji vlastnictvim objednatele, jakmile nastane diivéjsi z nasledujicich

moznosti:

a) kdyZ jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny objednatelem,

b)  zhotoviteli vznikne nirok na zaplaceni ceny technologického zafizenf a materialt podle
Clanku 8.10 (Platba za technologickd zafizeni a materidly v pripadé pFeruseni prace),

¢) dojde k jejich pievzeti v diisledku odstoupeni od smlouvy o dilo podle &lanké 15.2 (Odstoupeni ze strany
objednatele) a 16.3 (Ukonceni praci a odstranéni vybaveni zhotovitele)

V 7.8 se za slova ,,v Technickych podminkéch* vkladaji slova ,,a Dokumentaci stavby*.

8. ZAHAJENI PRACI, ZPOZDENI A PRERUSENI PRACI
V 8.1 druh4 véta se rusi.

V 8.2 se dopliiuje véta:

»Zhotovitel dokonc¢i prace ve 1hit€ dokon&eni praci.”

V 8.3 se na konci prvntho odstavce dopliiuje:

»(iii) odhad plateb, o nichZ zhotovitel olekéva, Ze budou splatné v kazdém &tvrtleti a2 do doby vydan{ Protokolu
o pievzeti praci.“

V 8.7 prvni véta zni:

»Jestlize zhotovitel nevyhovi €lanku 8.2 (Lhiita pro dokonéeni) nebo nesplni Lhiitu pro uvedeni stavby do provozu
uvedenou v Pffloze k nabidce, zaplati za tento nedostatek podléhajici &lanku 2.5 (Ndroky objednatele) objednateli
smluvni pokutu.*

9. PREJIMACTI ZKOUSKY

V 9.1 prvni véta zni:
»Zhotovitel provede pfejimaci zkouSky v souladu s Technickymi podminkami, touto kapitolou a lankem 7.4
(ZkouSent) poté co poskytl dokumenty v souladu s odstaveem (d) &lanku 4.1 (VSeobecné povinnosti zhotovitele).*

10. PREVZETI OBJEDNATELEM

Na konec 10.1 a) se za stfednik a pfed slovo ,,nebo* dopliiuje text:

»tyto nedokonéené prace ¢i vady budou sepsany v piiloze protokolu o pfevzeti praci, kterou podepise sprivce
stavby a zhotovitel a ve které spravce stavby po dohod& se zhotovitelem uréi lhity a zpiisob dokongeni praci
a odstranéni vad®, nebo

V 10.2 se na konec druhého odstavce vklada:
»d) v ptipad€ Uvedeni stavby do provozu za podminek stanovenych ve Smlouvé o dilo se ustanoveni podle pism.

a) — ¢) nepouZiji a podminky pfevzeti &ésti praci, kter¢ jsou pfedm&tem Uvedent stavby do provozu, budou
upraveny v dohod& mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviené za GiSelem zah4jeni fizeni o Pied¥asném

uZivani stavby.*

11. ODPOVEDNOST ZA VADY

V 11.1 v prvnim odstavei se te¢ka za odstaveem b) nahrazuje arkou a doplifuje se novy odstavec c): ,,c) preda
veSkeré vySe uvedené prace protokoldrné objednateli (nebo jeho zéastupei).«

12. MEREN{ A OCENOVANi

Ve 12.3 se ve druhém odstavei rusf cely text uvedeny pod pism. (a) a dale slovo ,,nebo* a oznadeni ,,b)“.

Ve 12.3 druh4 véta piedposledniho odstavec zni:

wJestlize pro odvozeni nové sazby nebo ceny neni odpovidajici #4dn4 sazba ani cena, bude sazba nebo cena
odvozena podle OBOROVEHO TRIDNIKU STAVEBNICH KONSTRUKCI A PRACI STAVEB POZEMNICH
KOMUNIKACI, schvaleného MD — OI &.1125/07-910-IPK/1 ze dne 17.12.2007 s t&innosti od 1. ledna 2008
(Expertni ceny SFDI — CU 2012) (déle té2 ttidnik) — postup: nova sazba nebo cena se rovna dané sazb& nebo ceng,
odpovidajici poloZky z t¥idniku, vynésobené koeficientem, stanovenym jako podil celkové ceny dila dle Smlouvy o
dilo a ceny dila, pfepotitané dle jednotkovych sazeb a cen odpovidajicich poloZek podle tridniku, nebo nelze-li
sazbu nebo cenu urcit vyse uvedenymi zplisoby vhodnymi novymi sazbami nebo cenami podle dohody (sazba nebo
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cena pfiméfend k sazbé nebo cené obvyklé). Jako podklad pro odvozeni vhodnych sazeb a cen budou pouZity
kalkulace jednotkovych cen pro nabidku doloZené pro tento tidel zhotovitelem ke Smlouvé o dilo.“

13. ZMENY A UPRAVY

13.1 se dopliiuje:
LwPokud zmény vyzaduji tpravu Smlouvy o dilo formou dodatku, nemohou byt realizovany pred jeho uzavienim.
Dodatek muize byt uzavien pouze v prib&hu provadéni praci a na zdklad€ poZadavlu vzneseného jednou ze stran
nejpozd&ji 30 dnf pfed uplynutim terminu pro dokonéeni stavby. Dodatek nesmi ménit soutéZni podminky platné
v dobé& udéleni zakézky ani znamenat podstatné zmény plivodni Smlouvy o dilo.
13.1 se dopliiyje:
,Pii vydavani pokynu ke zméné nebo pii jejim schvalovani musi byt respektovana pfisluSnd ustanoveni zékona
o vefejnych zakédzkich a v piipadé spolufinancovéni stavby z fondi EU nebo jinych dotagnich tituld musi byt
respektovany jejich smémice a pokyny.*
13.2 zni:
.Zhotovitel miize kdykoli pfedlozit spravci stavby pisemny névrh, ktery (podle zhotovitelova ndzoru), pokud bude
schvalen, (i) urychli dokonéeni, (ii) snizi naklady objednatele na realizaci, Uidrzbu nebo provoz stavby, (iii) zlepsi
efektivitu nebo hodnotu dokonéené stavby pro objednatele, nebo (iv) bude jinak ku prospéchu objednatele.
Néavrh bude pfipraven na ndklady zhotovitele a bude obsahovat néleZitosti uvedené v pifsludné &asti Smlouvy
o dilo.
JestliZze navrh, kiery je schvélen objednatelem, zahrnuje zm&nu v dokumentaci €asti zhotovovacich praci, potom,
nedohodnou-li se strany jinak:
a) bude tuto ¢ast projektovat zhotovitel,
b)  zhotovitel zajisti veskerd povoleni nebo zménu vydanych rozhodnuti, kterd jsou potfebnd pro realizaci zmény,
c) budou platit odstavce (a) az (d) €lanku 4.1 (V3eobecné povinnosti zhotovitele) a
d) jestlize tato zmé&na povede ke sniZeni ceny dila za tuto &ast, potom bude spravce stavby postupovat
v souladu s ¢lankem 3.5 (Rozhodovdni), aby odsouhlasil nebo stanovil
i)  &astku, kterd bude zahrnuta do ceny dila,
iiy zplsob mé&feni, ocenéni a plateb za tuto ¢ast dila.
Zhotovitel neprovede Zddnou zménu nebo ipravu stavby podle tohoto ¢lanku, pokud neni projednana a schvélena
postupem, ktery je soudasti Smlouvy o dilo, a Sprdvce stavby nevyda pokyn k jejich provedeni.*
13.5 se dopliuje:
,Piijata cena stavby zahrnuje provizorni poloZku pro rezervu, je-li sjednana. Vyse ¢astky uréené pro tuto polozku je
v takovém piipadé stanovena v Rekapitulaci nabidkové ceny. Provizorni poloZka pro rezervu nepokryvé zvySeni
nebo sniZeni nékladf podle &lanku 13.8 (Upravy v diislediu zmén ndkladsy).

Cl. 13.8 zni:
Upravy v diisledku zmén nakladi
13.8 V tomto €ldnku ,tabulka Gdaji o tGpravach® znamend uplnou tabulku upravujicich koeficientdl, obsaZenou

v Piiloze k nabidce. Jestlize takova tabulka tidajii o Gpravach neexistuje, pak tento €lanek neplati.

Jestlize tento &lanek plati, budou &astky splatné zhotoviteli upraveny kviili zvySenim nebo sniZenim cen pracovni
sily, vybaveni a jinych vstupl do stavby, tak, Ze se pfitou nebo odeCtou Céstky stanovené podle vzorcd
piedepsanych timto ¢ldnkem. Do té miry, v niZ plnd kompenzace za veSkerd zvySeni nebo sniZeni ndkladd neni
kryta ustanovenimi tohoto nebo jinych ¢lankd, bude se mit za to, Ze pfijatd cena stavby zahmuje Céstky, které
pokryji moZnost dalsiho zvySeni i sniZzeni nakladd.

Uprava, kterd se pouZije na &astku jinak splatnou zhotoviteli (tak jak byla stanovena v souladu s pfisludnym
souvisicim dokumentem a potvrzena Potvrzenim platby), bude provedena podle niZe uvedeného vzorce. Z4dné
aprava by neméla byt pouZita pro praci ocefiovanou na zdkladé nédkladl nebo b&Znych cen. Vzorec bude mit
nésledujici obecnou podobu:

P,=a+bxL,/L,
kde:

P je nésobitel zmény, ktery bude pouZit na fakturovanou cenu dila za praci provedenou za obdobi ,,n“,
pfigemZ timto obdobim je mésic, neni-1i v Piiloze k nabidce uvedeno jinak,

,,a“ je pevny koeficient uvedeny v odpovidajici tabulce (idajii o Uipravéch a pfedstavujici €4st smluvnich plateb,
ktera nem@ze byt upravovéna,

,,b“ je koeficient predstavujici ¢ast smluvnich plateb, kterd miiZe byt upravovéna a je uveden v odpovidajici
tabulce tdajil o Upravéch; tento tabulkovy prvek bude oznaovat dilo podle sméril vystavby,

Strana 10z 12



»Ln" je aktudlni cenovy index nakladii stavebni vyroby za obdobf ,,n*; odpovid4 tabulkovému prvku nékladd 63
dnii pfed poslednim dnem obdobi (k némuz se vztahuje Potvrzeni o platbg), a
»Lo"; je zakladni cenovy index nékladi stavebni vyroby; je pouZitelny pro odpovidajici tabulkovy prvek nakladd
a zékladni datum.
Budou pouZity cenové indexy cen ndkladd stavebni vyroby uvedené v tabulce dajti Giprav. Pfi stanoveni cenovych
indext cen nakladd stavebni vyroby se pouZiji indexy zvefejiiované &tvrtletng Ceskym statistickym tfadem (dale
CSU) v publikaci Indexy cen stavebnich praci, stavebnich d&] a nékladd stavebni vyroby s kédovym oznadenim
7001 v tab. 4.
Budou pouzity indexy cen nékladd stavebni vyroby podle sméri vystavby vztaZené k priméru roku 2005 (resp.
k priméru roku stanovenému CSU po pfepottu na novou zékladnu) jako napf.. InZenyrska stavby, Budovy
nebytové, nevyrobni apod.
Pro pouZiti &tvrtletnich tidaja CSU plati pravidlo, Ze pro mési¢ni faktury bude index daného dila stejny po celé
pfisludné obdobi az do uvefejnéni dalsiho &tvrtletniho indexu.
Vysi koeficientu ,,a* Ize nastavit podle objemu praci ocetiovanych skute€nymi nédklady nebo b&Znymi cenami.

Soudet koeficientd ,,a* a ,,b* se rovna 1,00.

Dokud nejsou k dispozici viechny aktudlni cenové indexy, uréi spravce stavby ozndmenim objednateli a zhotoviteli
provizorni index pro vydan{ Potvrzeni dil¢i platby. KdyZ je k dispozici aktuélni cenovy index, bude tprava podle
toho prepoditana.

Jestlize zhotovitel nedokong] stavbu ve 1hité pro dokon&eni, bude poté provedena tiprava cen za pouziti bud’ (i)
kazdého indexu pouZitelného 49 dnli pfed vyprSenim lhity pro dokondeni stavby, nebo (ii) aktudlniho indexu,
podle toho, co je vyhodngjsi pro objednatele.

Indexy pro kaZdé stavebni dilo uvedené v tabulce (tabulkdch) tidaji o tpravich budou upraveny, pouze jestlize
byly poskytnuty jako neodiivodnéné, nevyrovnané nebo neopréavnéné, v disledku zmény.

14. CENA DILA A PLATBY

14.1 d) se rusi.
Ve 14.3 se vypousti v prvnim odstavci slova ,které budou zahrnovat zprévu o postupu praci v tomto mésici
v souladu s ¢lankem 4.21 (Zprdvy o postupu praci)*.

Ve 14.3 se na konec prvniho odstavce dopliluje:
»veskerd korespondence tykajici se plateb, véetné faktur, potvrzeni o pribéznych a koneénych platbach bude

zhotovitelem pfeddvéana ve formé& odsouhlasené spravcem stavby.*
Ve 14.3 se déle ve druhém odstavei vypousti bod c).

14.4 zni:

wZhotovitel predloZi Spravci stavby do 42 dnli po zahdjeni praci nezdvazné odhady plateb, o nich? olekava, 7e
budou splatné v kazdém ¢&tvrtleti. Revidované odhady budou pfedkladéany ve &tvrtletnich intervalech, dokud nebude
vydan Protokol o pfevzeti prac{ na celou stavbu.*

Ve 14.6 se druhy odstavec rusi.

Ve 14.7 a) se slova: ,.do 42 dnil po vydani Dopisu o pfijeti nabidky nebo* nahrazuji slovy ,,do 60 dnt od vy4dani
z4lohy zhotovitelem®,

Ve 14.7 b) se slova: ,,do 56 dnd* nahrazuji slovy ,,do 60 dnti*.

Ve 14.7 ¢) se slova: ,,do 56 dnl* nahrazuji slovy ,,do 60 dnii*.

Ve 14.7 se za c) dopliiyje:

»Doba splatnosti 60 dnil je odivodnéna spolufinancovdnim stavby z Evropského fondu pro regionalni rozvoj v
ramcei Regionalniho operaéniho programu NUTS II Severovychod (oblast podpory 1.1 Rozvoj regionaln silni¢ni
dopravni infrastruktury).”

V 14.8 druhy odstavec zni:
»smluvni pokuta &ini 0,05% z &astky nezaplacené platby za kaZdy kalendaini den obdobi zpozdéné platby.«

14.9 se rusi.

14.10 se rusi.

Ve 14.11 se v prvnim odstavci slova ,,Potvrzeni o provedeni dila“ nahrazuji slovy ,,Protokol o prevzeti praci na
celou stavbu®.

Ve 14.11 se dale v poslednim odstavci se vypousti slova ,.€lanku 20.4 (Rozhodnuti Rady pro Feseni sporii) nebo.
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Ve 14.14 prvni odstavec zni:

,Objednatel nebude zavdzdn (mimo piipady, kdy neni dle Eeského prdva moZné tento zédvazek smluvné omezit)
zhotoviteli za Zadnou zaleZitost nebo véc vzniklou ze Smlouvy o dilo nebo realizace stavby (nebo v souvislosti
s nimi), pokud na n& zhotovitel neuplatnf ndrok v Zavére¢ném prohladeni.”

Za 14.15 se vkladaji dva nové &lanky:

14.16 Zhotovitel bude fakturovat cenu dila tak, aby faktury obsahovaly ufel fakturovanych Castek a piesnd
specifikovaly jednotlivé uznatelné ndklady. Na kazdé faktuie bude uveden ndzev stavby ,I11/30322 P&kov -
Lachov* aregistradni &islo projektu (nenf-li uvedeno, sd&li sprévce stavby), tak aby byla jednoznatng patrnd
souvislost jednotlivych faktur se stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovény bez zaokrouhlovani (bez
korunového vyrovnani fakturované &astky).

14.17 Faktury budou vystavovény na objednatele a predkladény prostfednictvim spravce stavby na adrese SUS
Krélovéhradeckého kraje a.s., Kutnohorskd 59, 500 04 Hradec Kralové nebo osobné Ing. Irena Vandlkova,

Broumovska 90, 547 01 Nachod.

15. ODSTOUPENI OD SMLOUVY ZE STRANY OBJEDNATELE
V 15.2 se v prvnim odstavei v bod& a) za slova ,,flanku 4.2 (Zdruka za provedeni dila)* vkladaji slova ,,a €lanku
4.25 (Zaruka za odstranéni vad)“.

V 15.2 déle v patém odstavci (;, Zhotovitel poté opusti stavenisté ... ) prvni véta zni:

,.Zhotovitel poté opusti staveni¥té a pfedd spravci stavby velkeré poZadované vybaveni, dokumenty zhotovitele
a jinou projektovou dokumentaci zhotovenou jim nebo pro néj a dokumentaci zhotovitele, technologické zafizeni,
materidly a préce, za né€Zz obdrZel platbu.”

V €l. 15.5 se dopliiuje za slovo kdykoli nasledujici text: ,,nastanou-li divody vyjmenované v ¢l. 15.2.“

16. PRERUSENI PRACI NEBO ODSTOUPENI OD SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE

V 16.3 se v bodé b) slovo ,,dal$i* nahrazuje slovem ,,veskeré®.
V 16.4 se v bod8 a) za slova: ,,zaruku za provedeni dila“ vkladaji slova ,,a/nebo zéruku za odstranéni vad*.

18. POJISTENI

V 18.1 se ve druhém odstavci slova ,,Dopisu o pfijeti nabidky“ nahrazuji slovy ,,uzavieni Souhrnu smluvnich
dohod®.

20. NAROKY, SPORY A ROZHODCI RiZENI

20.2 se rusi.
20.3 se rusi.
20.4 se rusi.

20.5 zni:
,Jestlize mezi stranami vznikne spor jakéhokoli druhu v souvislosti se Smlouvou o dilo nebo realizaci stavby nebo

z nich vyplyvajici, véetn& jakéhokoli sporu tykajiciho se potvrzeni, rozhodnuti, pokynu, ndzoru nebo posouzeni
spravce stavby, pokusi se ob& strany vyfedit spor smimé. Nedojde-li k dohodé, je kazd4 ze smluvnich stran
opravnéna predloZit spor k projednani a rozhodnuti piisluinému obecnému soudu Ceské republiky v souladu

s obecné zévaznymi predpisy Ceské republiky.*
20.6 se rusi.
20.7 se ruif.
20.8 se rusi.
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SOUPIS PRACI PREAMBULE

»111/30322 Pékov - Lachov“

1. Vieobecné

a)

b)

c)

g)
h)

Tuto preambuli je nutno &ist ve spojitosti s ostatnimi &stmi zadavaci dokumentace, a to zejména s;

- podminkami smlouvy

- technickymi kvalifikacemi

- vykresy

Pro fakturaci budou vyméry viech polozek, tj. délky, plochy a kubatury mé&Feny na stavenisti v souladu se Zvlastnimi
obchodnimi podminkami ¢lanek 12.1.

Sazby a ceny v ocenéném vykazu vymér musi, pokud a nakolik nenf stanoveno podle smlouvy, zahrnovat vedkeré
zhotovitelovo vybaveni, pracovni sily, dozor, materialy, vystavbu v& vyhotoveni realizagni dokumentace,
fotodokumentace postupu vystavby, dokumentace stavu okolni zastavby, tdrzbu, pojisténi, zisk, dang (kromé& DPH)
a poplatky spolu se v8emi obecnymi riziky, zavazky a povinnostmi stanovenymi nebo implikovanymi ve smlouvég.
Céstka DPH musi byt pfi¢tena jako oddélend polozka v sumati vykazu vymér.

Veskeré sazby a ceny jsou minény v korunach &eskych.

Stru€né popisy poloZek uvedené ve vykazech vymér jsou uréeny pouze k ucelim identifikace a nijak nepozménuji ani
nenahrazuji podrobny popis praci obsaZenych jinde v zadavaci dokumentaci. S v¥jimkou pfipadi, kde je ve specifikaci
nebo soupisu praci konkrétné a vyslovné stanoveno jinak, se kvalifikuji pouze trvalé prace. Dilo se méfi v gistych
rozmerech podle dimenzi vyznagenych v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo pisemné stanovenych
spraveem stavby, pokud neni ve smlouvé konkrétng popsano nebo predepsano jinak.

Jestlize neni ve smluvni (zadavaci) dokumentaci stanoveno jinak, musi byt metoda méFeni hotového dila k uhradé
v souladu s ,,Oborovym tiidnikem stavebnich konstrukci pozemnich komunikaci OTSKP* MD CR vé. elektronické
formy.

Nebude poskytovana Zadna srazka na ztrity materialu & zmengeni jejich objemu béhem dopravy nebo zhutfiovéani.
Sazby a ceny zahrnuté do vykazu vymér se pokladaji za vSe zahrnujici hodnoty praci popsanych dotyénymi polozkami
véetn¢ vSech néklada a vydajh, které mohou byt nutné pti provadéni a pro ugely popsanych praci, spolu s veskerymi
doCasnymi pracemi a instalacemi, jichZz miZe byt zapotfebi, a viemi obecnymi riziky, povinnostmi a zavazky
stanovenymi nebo implikovanymi v dokumentech, na nichZ je nabidka zaloZena. Vzhledem k zabranéni uritych
nejasnosti se upozoriiuje konkrétng: v cené za vykopy musi byt zahrnuty veskeré prace a ceny, tedy vodorovné i svislé
pfemisténi a odvoz na skladku, v&. uloZeni a pfipadnych poplatkii. Zasadné se neurduje misto a vzdalenost skladek
(pokud k tomu nejsou piesné pozadavky v PD, napt. skladka SUS), s veskerym vytéZenym materidlem hospodafi
zhotovitel a uréuje si své vlastni sklddky, pokud jsou ekonomicky vyhodngsi, ne# je uvedeno v PD. Obdobné pro
uloZeni do nésypl se predpoklada i ziskani vhodného materidlu, pro kazdy nasyp ¢i zasyp v&. odkopani, naloZeni,
odvozu a kalkulace pfipadného rozdilu objemové hmotnosti a zatladeni nasypi do podlozi, pokud neni v projektu
uvedeno jinak. V cenach a sazbdch odkopdvek, nisypi, zasypt a dalsich podobnych zemnich pracich musi byt zahrnuty
veSkeré naklady na Gpravu zemniki, skladek v¢. prijezdnych komunikaci a pfipadného uvedeni do plvodniho stavu &i
rekultivace, pekud nenf v projektu uvedeno jinak. Bude se ptedpokladat, Ze poplatky, rezie, zisk a piirdzky na viechny
zavazky jsou rozdéleny rovnomérné na viechny jednotkové ceny & sazby.

Prozatimni Cdastky

Kde se v soupisu praci vyskytuje polozka oznadené ,.Provizorni cena (Prov.cena)” v popisu poloZky, je nutno praci
nafizenou spraveem stavby hodnotit podle &l. 13.5 Obchodnich podminek staveb pozemnich komunikaci, resp.
Zvladtnich obchodnich podminek stavby. Castka uréena zadavatelem (objednatelem), kterou nesmi uchaze¢ (zhotovitel)
v soupisu praci zménit, {j. sniZit nebo zvysit, bude fakturovana dle skutetnosti na zékladé specifikace zhotovitele, resp.
odsouhlaseného podzhotovitele, odsouhlasené spraveem stavby.

Kazda provizorni polozka bude pouZita, zcela nebo zgasti, vsouladu s pokyny spravee stavby a podle toho bude
upravena cena dila. Celkovéd suma vyplacena zhotoviteli bude zahrnovat pouze &astky za préci, dodavky nebo sluzby bez
Jakychkoli ostatnich nakladi nebo zisk, k nimZ se provizorni poloZky vztahuji, podle pokyni spravce stavby.

Pevnd cena

Ceny uvedené v soupisu praci, pokud jsou oznateny v popisu polozek ,.Pevna cena (Uhrnna astka)™, jsou ceny
neménné, a nenf-li uvedeno jinak ve smlouvé, nesmi byt &astka uvedena v soupisu praci Zadnym zpusobem zvy3ena ani
sniZena z titulu vy38ich nebo niz8ich skutetnych nakladu, nez byly odhadnuty pfi uréovani ceny. Uhrady se potvrzuji po
splatkach amérné rozsahu, v jakém byly podle posouzeni objednatele pFislusné prace provedeny.

Vseobecné poloZky — obecny popis
Obecny popis aktudlnich polozek je uveden v soupisu praci stavebnich objekti — SO Vieobecné a pfedb&Zné polozky.
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5. Pozadavky na jednotny zpiisob zpracovani nabidkové ceny
Nabidkova cena bude zpracovana ocenénim pfedaného soupisu zhotovovacich praci. Jednotkové ceny uvedené
v nabidce v soupisu praci zahrnuji Ghradu vdech praci zhotovovacich i pomocnych, vyplyvajicich z pfedmétu dila
v rozsahu a za podminek uvedenych ve viech pfedanych zadavacich podkladech, které jsou nejen poZadovény a fyzicky
uvedeny v soupisech praci (agregované polozky), ale i praci vyplyvajicich ze zaddvacich podkladd nutnych pro zddmé
dokongen a piedani dila objednateli, i kdyZ nejsou v soupisech praci konkrétné uvedeny, véetn& ostatnich vedlejSich
nékladu.

Nabidkova cena bude uchazedem zpracovéna a pfedana jednak v pisemné formé a jednak v elektronické formé na
disketé. Na disket&/CD, kterou obdrel uchazed od zadavatele jako soucést zadavaci dokumentace, je vykaz vymér
uveden ve formatu ASPE a Excel. Uchazet si dle vlastnich moznosti zvoli elektronicky format, ve kterém oceni vykaz
vymér a predlozi ho v nabidce. Zadavatel upfednostituje v pfipadé moznosti vybéru na strané uchazete predkladani
ocenéného vykazu vymér ve formatu ASPE.
Uchaze& nesmi provadét ve struktufe rozpottu Zadné zmény. Ve formatu ASPE pi‘edloZi uchaze€ na disket ocenény
vykaz vymé&r jako rozpofet (nikoliv nabidku). Ve formatu Excel pfedlozi uchazef ocenény vykaz vymér
v predlozeném formatu. P¥i oceflovéni vykazu vymér ve formétu Excel musi uchazet respektovat nésledujici pokyny:

o cely rozpocet je nutné mit na prvnim listu souboru

e  doplnit tdaje do sloupce jedn_cena a cena_celkem

e  soubor rozpo¢tu musi byt ve formatu MS Excel 5.0/95

e vesloupcich s &iselnymi hodnotami musi byt v pfipad¢ desetinného &isla pouZita ¢arka, nikoliv tetka.
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Nazev stavby:

»»111/30322 Pékov - Lachov*

Rekapitulace nabidkové ceny

OBJEKT NAZEV CENA BEZ DPH ||
S0-001 |V3eobecné a predbézné polozky 321 502,73
SO-101  |Komunikace 10 650 691,38
SO 190 |Trvalé dopravni znadeni 279 542,69
SO 191  |Docasné dopravni znadeni-DIO 120 995,65
SO 801 | Vegetacni upravy 95 453,51
NABIDKOVA CENA bez DPH 11 468 185,96
DPH 21% 2 408 319,05
NABIDKOVA CENA CELKEM v¢. DPH 13 876 505,01

V Hradci Krélové dne 10.12.2013

Za STRABAG a.s. na zékladé plné moci: /
rd

Vladis]av HiSer ! Ing. Tomas Zdefika
feditel oblasti|Zapad . ekonom oblasti Zapad







