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V tomto projektu je FfeSena zakladni koncepce zasad organizace vystavby. Vychodiskem pro ¢lenéni a
rozsah tohoto projektu jsou poZadavky vyhlasky stavebniho zakona ¢.499 /2006, novela 2017 - pfiloha
8 a 12 o dokumentaci staveb, poZadavky investora, projektu stavby a snaha provadénim stavby co
nejméné zatiZit okoli stavby.
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IdentifikaCni udaje stavby.

Nazev stavby: Centrum komplexni odborné podpory pro klienty se sluchovym
postizenim pfi VOS, SS, ZS a MS Stefanikova

Misto stavby: Stefanikova 549/27, 500 11 Hradec Kralové, k.u. Tiebe$ (pfesna Sisla
pozemku jsou sepsana v ,Priivodni zpravé®)

Obec: Hradec Kralové

Investor (stavebnik): Kralovehradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec

Kralové, hospodareni se svéfenym majetkem: VOS, SS, ZS a MS,
Hradec Kralové, Stefanikova 594

Gen. projektant: SVIZN s.r.o., Havligkova 15, 110 00 Praha 1, sidlo: Milady Horakové
298/123, 160 00 Praha 6

Stupen PD: Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni

a) Potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi.

Soucasny objekt a areal, ve kterém budou prace probihat, je napojen na sité.

Voda se bude odebirat z vodovodniho fadu. Pfipojeni zafizeni stavby se provede na stavajici rozvod
vody v objektu (kvali snizeni poklesu tlaku, co nejblize k hlavnimu uzavéru), vzdy pfes podruzny
vodomér.

Elektricka energie se bude odebirat ze stavajicich rozvodu objektu - z elektroskfiné NN, napojeni
bude pfes provizorné osazenou elektromérnou a rozvodnou skfin.

V8echna planovana napojeni se pfizplsobi pozadavkim spravce objektu a spravcu siti.

Stavebni materialy, prvky a hmoty budou na stavbu dovazeny a pfedpoklada se, Ze budou zajistény
vybranym dodavatelem. Pfedpoklada se, Ze vyroba malty se bude provadét z pfedem pfipravenych
suchych smési. Betonové smési se na stavbu budou dovazet. Na stavenisti nebude zfizovano zadné
vyrobni zafizeni stavenis$té. Mnozstvi jednotlivych hmot je vycisleno ve vykazu vymér, popf. v
rozpoctu stavby (soucast této projektové dokumentace).

b) Odvodnéni stavenisté.

Destova voda z ploch stavenisté bude odvodnéna stavajicim zplsobem - gravitacné vsakovanim, na
novych zpevnénych plochach pak podle nové navrhnutého feSeni jejich odvodnéni. Odvodnéni
stfecha nadstavby je FeSeno v samostatné ¢asti dokumentace.

Objekty zafizeni stavenisté nebudou na kanalizaci napojeny. Pro zafizeni stavby se osadi 2x mobilni
WC s umyvadly (dle poctu pracovnikll na stavbé se pocet WC zvysi), podkud budou instalovany
bunky s umyvadly, napojené na vodovod, tak budou bunky opatfeny vyvazenym zasobnikem
odpadnich vod. Vyuziti nékterych umyvadel ve stavajicim objektu se musi pfedem dohodnout se
spravcem.

Pokud budou nékteré odpadni vody ze stavenisté vylévany do kanalizace, bude pfed vylitim zachycen
v sedimentaénich nadrzich cementovy kal, pisek. Pfipadné dalsi kontaminované odpadni vody budou
predcistény dle druhu znecisténi. Odvadéni vod se pfizplsobi poZadavkim spravce kanalizace a
budou spinény povolené limity znecisténi dle platného kanaliza¢niho fadu.
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C) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu.

Prijezd ke stavenisti bude po stavajicich vefejnych komunikacich. Pfijezdové trasy jsou vyznaceny na
mapce ve vykresu situace ZOV.

Hlavni pfijezdova a odjezdova trasa je predpokladana: Ulice Zborovska (ktera je hlavni prajezdni
komunikace méstské ¢&tvrti) - Sekaninova (vjezd nad 3,5t na povoleni) - Suchého - cesta (vyjimka ze
zakazu vjezdu motorovym vozidl{im, délka potfebného prijezdu cca 140m) - vychodni vjezd do arealu
Skoly.

Vychodni arealova komunikace bude vyuzivana pro zasobovani stavby, vozidla na ni budou vjizdét
nebo zacouvavat a stat po dobu jejich vykladky, nakladky. Pfijezd, vyjezd a zvlasté pak couvani bude
vzdy probihat za pomoci asistenta (zplUsobila a nalezité poucena osoba), ktery bude usmérfiovat
a zastavovat ostatni provoz a dbat na bezpeénost vozidel a chodcu.

Cast vyuzivané komunikace uvnitt arealu pak bude z obou stran opatfena vraty (na S stavajici, na J
doCasnd) tak aby se zabranilo v dobé& pohybu vozidel a manipulace s materialem pfistupu i ze strany
Skoly. Stavenisté a vrata nebude ponechano oteviena bez dozoru pracovnika stavby.

Mimo dobu zasobovani zlGstane komunikace $koly v provozu, ale prijezd bude z divodi bezpeénosti
na povoleni od stavbyvedouciho. Do aredlu Skoly je mozné vyuzivat i jizni vjezd, ktery zlistane
stavbou nedotcen.

Provadéci firma zajisti, aby vozidla a technika vazana na stavbu nezatézovala stanim okolni
komunikace.

Komunikace mimo obvod staveni§té budou udrzovany v Cistoté dle silniéniho zakona (popsano v
kapitole ,Zasady pro dopravné inzenyrska opatfeni).

Nejvyssi intenzita dopravy se da ocekavat v dobé betonazi do cca 25 nakladnich vozidel za den, v
ostatnich fazich vystavby je oCekavana intenzita cca 5-10 nakladnich vozidel denné, po dokon&eni
hrubé stavby budou vyuzivana pfevazné lehka nakladni vozidla.

Hmotnost stavenistnich vozidel bude do povolené hmotnosti vozidel stanovenych vyhlaskou 341/2002
Sb. o schvalovani technické zpusobilosti vozidel § 15, rovnéz bude odpovidat maximalni povolené
hmotnosti dle aktualniho dopravniho znageni a povolené hmotnosti ve vyjadfeni spravce komunikaci.

Dalsi pozadavky jsou uvedeny v kapitole ,Zasady pro dopravné inZenyrské opatfeni®.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky.

Provadénim stavby nesmi byt ohroZzena bezpelnost provozu na pfilehlych komunikacich, stabilita
okolnich konstrukci a objektu ani bezpeénost chodcl v okoli stavby. Opatfeni, ktera zajisti ochranu
pfed poskozenim a naruSenim stability stavajiciho objektu jsou obsaZena ve statické a stavebni Casti
projektové dokumentace.

Plocha, ve které budou probihat stavebni prace bude zajisténo proti vstupu nepovolanym osobam -
bude vybudovano souvislé ohrazeni stavenisté v.min.1,8m; aby byla zajiSténa ochrana stavby,
zafizeni a osob podle nafizeni vlady &. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich:

= Stavby, pracovi$té a zafizeni staveni$t&€ musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeleny proti
vstupu nepovolanych fyzickych osob.

= Stavenisté v zastavéném Uzemi musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vySky nejméné
1,8 m. Pfi vymezeni stavenis$té se bere ohled na souvisejici pfilehlé prostory a pozemni
komunikace s cilem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméné narusit. Nahradni
komunikace je nutno fadné vyznadcit a osvétlit
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Trasa oploceni je vyznagena v situaci ZOV, mlze byt vyuzito stavajici oploceni, pokud budou jeho
parametry vyhovovat. VSechny vstupy na stavenis$té je nutno oznadit vystraznymi tabulkami —
Nepovolanym osobam vstup zakazan.

Vedlejsi stavenisté mimo stalé oploceni napf. v dobé zabord, budou ohrazeny mobilnim ohrazenim.
Ochranna opatfeni pfi pracich ve vySkach je popsano v kapitole ,Zasady bezpe&nosti a ochrany
zdravi®.

Po celou dobu stavby bude zajistén pfistup ke vSem okolnim objektim v€. pfijezdu pozarnich a
pohotovostnich vozidel. V dobé provadéni stavebnich praci nesmi byt zruSeny unikové vychody,
zUstane k nim zajiStén volny pfistup. Pfi realizaci zlistane zachovan pfistup k hydrantim a se spravci
sité se dohodne zpUsob jejich volného pfistup k armaturam, Sachtam, zafizenim.

e) Ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni drevin.

OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACIM

= Stavebni €innosti produkujici zvySeny hluk, vibrace a otfesy, tj. hluéné prace (napf. zemni
prace na novych zpevnénych plochach provadéné stroji, betonaze) budou provadény
prednostné mimo dobu hlavni vyuky (o prazdninach, v Skolni dny pak odpoledne - podle
dohody se Skolou (pfedpoklad 14 - 21 hod, v dobé prazdnin 7-21hod.)

= Bude dbano na dodrzovani no¢niho klidu 22:00 - 6:00 hodin.

= Na JZ strané, smérem k oknim S$koly bude kolem stavenis$té vybudovano piné, zvukové
pohltivé oploceni. Provede se podle navrhu akustika zapsaného do stavebniho deniku (napf.
z dfevénych desek OSB, stavebni pfeklizky t1.20 mm kotvenymi k nosné konstrukci, vysky
cca 1,8-2,2m). Stény budou zaji$téné proti padu, zatizeni od vétru. Prachody skrz oploceni
budou uzaviratelné plnymi vratky nebo vraty.

= VypIné otvorli ve fasadé budou osazeny co nejdfive, aby prace probihaly uvnitf uzavieného
objektu, a vétrani bude co nejvice na jinou stranu, nez jsou okna sousednich obytnych doma.

= Strojni mechanizace bude uzita typ a parametrd s garantovanou nizsi vyzafovanou hlu¢nosti
a bude pouzivano zvukové izolacnich krytl pfislusného stroje.

= Dodavatel stavby bude dbat a je odpovédny za nalezity technicky stav stavebnich
mechanizmu, pouzivanych v ramci stavby.

= Motory dopravnich prostfedkd budou vypinany okamzité po ukonceni operace, bude
maximalné omezen chod hluénych strojli zafizeni naprazdno

= Budou zachovavany navrzené trasy a kapacity pro dopravni dodavky stavby, aby doslo
omezeni negativniho vlivu stavebni dopravy na okolni ulice
prostor, tj od nejblizSich obytnych dom, z hlediska hluku omezovat rozbruSovacku.

= Prace musi byt provadény tak, aby nebyly zbytecné& generovany nadmérné hladiny hluku.
VSichni pracovnici budou v tomto smyslu podrobné proskoleni.

OCHRANA 0OVZDUSI PROTI PRASNOSTI

= Oploceni hlavniho stavenisté smérem do arealu (JZ hranice) vybudovano jako pIné (akusticka
sténa splfiuje, dalsi ¢asti plotu budou piné nebo opatiené geotextilii).

= Budou v nejvét§i mozné mife vyuzivana kontejnerizovana sypka a prasna staviva. Zamezit
Sifeni pradnosti do okoli, vhodnou manipulaci se sypkymi materialy.

= Motory dopravnich prostfedk(i budou vypinany okamzité po ukonéeni operace

= Po dobu stavebnich praci je potfeba pouZzivat vyhradné vozidla a stavebni mechanizmy, které
spliuji prislusné emisni limity pro mobilni zdroje na zakladé platné legislativy.
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= Nesmi byt spalovany jakékoliv odpady v€etné bioodpadu.

= P¥i vyjezdu ze stavenisté budou zneéisténa vozidla ocCisténa a bude kontrolovano ulozeni
dopravovaného materialu, aby nedochazelo ke znecisténi komunikace

= Cisténi vozovek, pfipadné znedisténych stavbou, bude provadéno priib&zné, pfi teplém a
vétrném pocasi Castéji.

= P¥i vytapéni objektl zafizeni stavenisté a pfi zahfivani konstrukci provadénych v zimnim
obdobi musi byt davana prednost dodavkam tepla z centralnich zdroja, plynovych a
elektrickych spotfebicl pred lokalnimi topnymi zdroji pomoci uhli, nafty &i oleje.

OCHRANA PROTI OSLNOVANiI ZPUSOBOVANYCH STAVBOU

Osvétleni zafizeni stavenisté a stavebnich ploch bude sméfovano smérem od oken obytnych budov a
Skolnich u€eben a tak aby neoslfiovalo fidi€e na sousedni komunikaci.

DALSi POZADAVKY

Z ddvodu technologie vystavby nejsou znamy pozadavky na odstranéni dfevin v ploSe stavenisté
nebo pozadavky na demolice v okoli vystavby. Stromy, které maiji byt z divodd budoucich objektd
odstranény, budou kaceny v obdobi vegeta¢niho klidu a na zakladé samostatného povoleni. Dale je
ochrané zelené vénovana samostatna kapitola.

f) Maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté.

Hlavni vystavba bude probihat na pozemku investora, rozsah hlavniho stavenisté je zakreslen na
situaci ZOV.

V pribéhu vystavby bude potfeba nékolika docasnych vedlejSich stavenist (zakresleny na situaci
ZOV):

plocha pro umisténi burikovi§té mimo aredl Skoly (z divodl co nejmensiho omezeni provozu
Skoly a kvuli ochrané stroml) na pozemku 367/24, ktery rovnéz vlastni Statutarni mésto
Hradec Kralové. plocha cca 140 m*

= pro prace na Upravach parkovisté - upravované plochy

= pomocnda plocha pfi Upravach parkovisté (napf. pro skladovani, aby se nezabirala cesta),
navrzena plocha cca 7x16m na vychod od parkovisté, plocha cca 112m?

Terminy a délky zabor( uréi po dohodé dodavatel stavby. Snahou bude, aby okolni provoz byl co
nejméné omezen.

Q) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy.

Stavenisté je a arealu Skoly a na parkovisti Skoly, trasy chodcll vedou po okolnich ulicich a ne pfes
tyto plochy, trasy budou zachovany a tim i zachovany stavajici mozZnosti pohybu osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

Dal$i podminky jsou popsany v kapitole ,Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych
staveb®

h) Produkované druhy odpadd a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace.

VSechny druhy odpadu, stavebni suti a nepotfebného materialu budou pribézné odstranovany.
Odpad nebo stavebni materidl nebude umistovan mimo stavenisté. Vznikajici odpad bude jiz na
stavenidti tfidén a ukladan oddélené a pfedavan k likvidaci. Pfednostné budou odpady druhotné
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vyuzity (stavebni recyklaz, dfevni hmota, Zelezo). Zhotovitel stavby zajisti, aby ze stavebniho odpadu
byly vytfidény nebezpeclné slozky odpadu a vyuZzitelné slozky odpadu.

S veskerymi odpady, které budou vznikat pfi stavebni a provozni &innosti, pfi jejich prepravé,
odstrafovani musi byt nakladano v souladu s ustanovenim zakona o odpadech ¢.185/2001 Sb.,
véetné predpisl vydanych k jeho provedeni. Stavebni odpad bude pfedavan pouze osobam, které
jsou k jejich pfevzeti opravnény.

Odpady ze stavebni &innosti musi byt zafazeny podle druhu a kategorii, tfidény a odstranény
vhodnym zplsobem ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech. Shromazdovaci
mista a prostfedky musi byt oznadeny v souladu s pozadavky vyhlasky MZP &. 383/2001 Sb.
Nakladani a likvidace odpadl bude zajisténa smluvné a bude provadét firma, nebo vice firem, majici
pro likvidaci takovychto odpadu pfislusné opravnéni.

Odpady musi byt zabezpeéeny pfed nezadoucim unikem, znehodnocenim a odcizenim. Odpady je
zakazano spalovat, a to jak na stavbé, tak v lokalnich topenistich..

PREHLED ODPADU, KTERE MOHOU VZNIKAT BEHEM STAVEBNI VYROBY:

Kod odpadu | Kategorie Popis Nakladani
odpadu P s odpadem

Stavebni a demoli¢ni odpady uvedené v kapitole 17 katalogu odpadu vyhl. 381-01 0 Sh.

170101 O Beton 1
17 01 07 (0] Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tadek a keramiky 1
neuvedené pod Cislem 17 01 06
170201 (0] Drevo 5
17 02 02 (0] Sklo 1
17 02 03 (0] Plasty 4
17 03 02 (0] Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 1
17 04 05 O |Zelezo a ocel 4
17 04 07 0] Smésné kovy 4
1704 11 (0] Kabely neuvedené pod 17 04 10 7
170504 (0] Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 1
17 06 04 (0] Izolaéni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03 7
17 08 02 O Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod &islem 17 08 01 1
17 09 03* N Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné smésnych stavebnich 2

a demoli¢nich odpadu) obsahujici nebezpedné latky

DalSi odpady které mohou vzniknout nezafazené do kap.17 katalogu odpadd vyhl. 381-01 0 Sh.

Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo

080111 N jiné nebezpectné latky !
080112 (0] Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod &islem 08 01 11 5
150101 (0] Papirovy obal 4
150102 (0] Plastovy obal 4
150103 (0] Dievény obal 5
1501 05 (0] Kompozitni obaly 4
1501 10 N Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly t&émito 4

latkami znecisténé
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1502 02 N Absorbéni Cinidla, filtracni materialy, Cistici tkaniny a ochranné 7
odévy znecisténé nebezpelnymi latkami
160121 N Nebezpeéné soucastky 7
200101 O Papir a lepenka 4
200121 N Zafivky a jiny odpad obsahujici rtut 7
200201 (0] Biologicky rozlozitelny odpad 6
200301 (0] Smésny komunalni odpad 5
20 03 03 (0] Ulicni smetky 6

1. Odpady, které jsou povazovany za stavebni a demoli¢ni odpady vhodné k Upraveé (recyklaci).

2. Odpady, které jsou podminéné vylouceny z Upravy (recyklace) — odpady obsahujici nebezpecné
latky (slozky). Jejich pfijeti do zafizeni je mozné pouze v pfipadé, Ze soucasti jejich Upravy v zafizeni
je i oddéleni a odstranéni nebezpecénych latek (slozek) z téchto odpadu, které budou nasledné
predany opravnéné osobé podle zakona o odpadech k vyuziti nebo odstranéni.

4. Odpady pfedané k likvidaci s pfedpokladem jejich druhotného vyuziti

5. Odpady predané k likvidaci s predpokladem jejich odvozu do spalovny

6. Odpady predané k likvidaci s pfedpokladem jejich ulozenim na skladku S-OO
7. Odpady pfedané k likvidaci — zpusob ur€i odborna firma.

1-2 Zpracovano dle metodického pokynu Ministerstva Zivotniho prostfedi z ledna 2008: ,Metodicky
navod odboru odpadu pro Fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadu a pro nakladani s nimi.“

Nakladani s odpadnimi deStovymi vodami ze stavenisté popsano v kapitole ,Odvodnéni stavenisté“
Nakladani se zeminou je popsano v nasledujici kapitole.

)] Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie
zemin.

Pod nové zpevnénymi plochami se provede skryvka ornice, pfedpoklada se, Ze bude pouZita pro
rekultivace po vystavbé. Vykopové prace budou pouze velmi malého rozsahu (pod pfistavbou
schodisté, novymi komunikacemi). Zemina se odveze na skladku. Odhad objemu vykopl uveden ve
stavebni ¢asti projektu.

Veskeré zemni prace budou provadény v souladu s platnymi bezpe&nostnimi pfedpisy, normami a
vyhlaskami souvisejicimi s témito pracemi. Dale budou dodrzovany podminky z kapitol ,Ochrana
ovzdusi proti prasnosti“ a ,Odpady z vystavby*

)] Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé.

Nepredpoklada se negativni dopad stavebnich praci na Zivotni prostfedi. Budou dodrZzovany obecné
zasady ochrany vodnich zdroji, ochrana zamezujici devastaci pady v okoli stavenisté. Sypké
materialy budou ukladany tak aby nedochazelo k jejich splavovani. Pfi realizaci zdméru nebude
ohrozena jakost povrchovych nebo podzemnich vod zavadnymi latkami podle ustanoveni § 39
vodniho zakona. PouZzité stavebni mechanizmy budou zajistény tak, aby nedoslo ke znec€isténi uzemi
ropnymi latkami.

Stavajici stromy v okoli vystavby, které by mohly byt ohrozeny (tj. uvnitf a v nejbliz§im okoli hlavniho
nebo vedlej$ich stavenist, stromy u buné&k) budou chranény podle CSN DIN 18 920 (CSN 83 9061)
Sadovnictvi a krajinafstvi - Ochrana strom(, porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.
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Budou chranény proti mechanickému poskozeni, bude se chranit i jejich kofenovy systém - nebude
soustavné zatéZovan a prejizdén.

Dalsi pozadavky na ochranu Zivotniho prostfedi jsou uvedeny v kapitole ,Ochrana okoli stavenisté“a v
predchozi kapitole vénujici se odpadum.

Plochy zelené, které bude dodavatelska firma vyuzivat pro stavebni u¢ely, budou dodavatelem
po skoncéeni vystavby rekultivovany.

X G

Dalsi pozadavky na ochranu Zivotniho prostfedi jsou uvedeny v kapitole ,Ochrana okoli stavenisté“ a v
pfedchozi kapitole vénujici se odpadum.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Bezpeclnost prace pfi stavebnich pracich je upravena zakonikem prace (262/2006 Sb.) a zakonem
309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zaji$téni dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi praci) a nafizenim vlady 591/2006 Sb. o bliZzSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. ZajiSténi bezpecnosti prace na stavenisti je pak povinnosti
zhotovitele dila.

Vzhledem k tomu, Ze se da predpokladat, Zze na stavenisti budou puUsobit zaméstnanci vice nez
jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatori bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Pfed zahajenim praci na stavenisti bude zpracovan plan
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti tak, aby plné vyhovoval potfebdm zajisténi
bezpelné a zdravi neohrozujici prace. V planu je nutné uvést potfebna opatfeni z hlediska ¢asové
potfeby i zplsobu provedeni. Plan BOZP bude ve svych aktualizacich reagovat na skute¢ny stav a
podstatné zmény béhem realizace stavby. (§14,15,16 zak. ¢. 309/2006 Sb.)

Pfi realizaci stavby plati v plném rozsahu pravni pfedpisy v oblasti bezpe€nosti prace a ostatni
predpisy, které s BOZP souvisi. Pfi vlastni realizaci se pouziji pravni predpisy, které upravuji danou
oblast. Plan BOZP zadnym zplisobem nenahrazuje pravni pfedpisy v oblasti BOZP, pouze je doplfiuje
vzhledem ke specifickym podminkam a rizikim konkrétni stavby.

V pribéhu vystavby se dodavatel dale fidi pozadavky bezpeCnosti prace obsazenymi v
technologickych postupech, pracovnich postupech jednotlivych praci, navodem vyrobcl a viastnimi
fidicimi dokumenty v oblasti bezpelnosti prace.

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé poucéeni o bezpeénostnich predpisech pro
vSechny prace, které pfichazeji do uvahy. Tato opatfeni musi byt fadné zajisténa a kontrolovana.

VSichni pracovnici musi pouzivat predepsané ochranné pom(icky. Na pracovisti musi byt udrzovan
poradek a Cistota.

Musi byt dbano ochrany proti poZaru a protipoZarni prostfedky se musi udrZovat v pohotovosti.

Prace na el. zafizenich smi provadét pouze k tomu uréeny pFezkouSeny elektrikaf. Pfipojeni
elektrickych vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru spravce sité.

Podzemni investice je nutno pfed zahajenim praci fadné vytyCit a zabezpecit béhem praci proti
poskozeni.

Prace na stavbé musi byt provadény v souladu se zhotovitelem zpracovanymi technologickymi
postupy pro jednotlivé €innosti.

Pracovnici, ktefi jednotlivé stavebni procesy realizuji, musi mit odbornou a zdravotni zpUsobilost. Musi
byt také fadné pouceni z hlediska BOZP, vybaveni odpovidajicim nafadim a osobnimi ochrannymi
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prostfedky podle charakteru jednotlivych praci a musi disledné dodrzovat zpracované technologické
pfedpisy a pokyny svych nadfizenych.

Stavenis$té bude oploceno (vénovana samostatna kapitola), u vjezdu na stavenisté bude umisténa
informacni tabule se zakladnimi Udaji stavby a s uvedenim zodpovédnych pracovnik(l stavebnika a
zhotovitele v€etné kontaktu. Na viditelném misté u vstupu na stavenisté musi byt vyvéSeno oznameni
0 zahdjeni praci, toto musi byt vyvéSeno po celou dobu provadéni stavby az do ukonceni praci a
predani stavby stavebnikovi k uzivani. Zplsob oznaceni a zabezpeceni stavby a rezim vstupu
pracovnikll na stavenisté bude stanoven ve smluvnim vztahu mezi stavebnikem a zhotovitelem,
nejpozdeji pfi pfedani stavenistée.

Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejblizSi pozarni stanice, prvni pomoci a
policie.

Na pracovisti musi byt udrzovan pofadek a Cistota. Musi byt dbano ochrany proti pozaru a protipozarni
prostfedky se musi udrzovat v pohotovosti.

Pro zajisténi bezpecnosti prace v pribéhu realizace stavby je tfeba respektovat ustanoveni zavaznych
predpisll a nafizeni, zejména pak:

= vyhl. & 48/82Sb. - Vyhlaska CUBP, zakladni pozadavky k zaji$téni bezpeénosti prace

= CSN 05 0610 - Bezpe&nostni pFedpisy pro svafovani plamenem

= CSN 05 0631 - Bezpeénostni predpisy pro svarovani elektrickym obloukem

= Zak. &. 258/2000 Sb., ze 14.7.2000, platného od 1.1.2001 - o ochrané vefejného zdravi a jeho
naslednych provadécich predpisu:

= Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., - O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci — viz
nize

= Nafizeni vlady €. 178/2001 Sb., - ze dne 18.4.2001, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancl pfi praci

= Smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. Cervna 1992, o minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi na docasnych nebo mobilnich stavenistich (osma samostatna smérnice ve
smyslu €l.16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS)

= Zakon 262/2006 Sb., zakonik prace - uc¢innost od 1.1. 2007

= Zakon &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) — u¢innost od 1.1.2007

= Nafizeni vlady €.591/2006Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich — u€innost od 1.1.2007

= Nafizeni vlady &. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkouSek odborné
zpusobilosti — G¢innost od 1.1.2007

= Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky — ze dne 15.8.2005

)] Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot&enych staveb.

Hlavni stavba si nevyZada upravy bezbariérového uzZivani okolnich staveb. P&si pfistupy do okolnich
objektl nebudou stavbou ovlivnény. Pfi provadéni parkovisté dojde k omezeni vstupu do budovy, po
dohodé s investorem se provedou potfebné Upravy pro bezbariérové vyuziti jinych vstupt.

Stavenisté samotné nebude primarné pfistupné osobam se snizenou schopnosti pohybu a orientace
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m) Zasady pro dopravni inZenyrské opatreni.

Dopravni znaCeni po dobu stavby si zajisti vybrany zhotovitel pfed zahajenim stavby, bude
projedndno a odsouhlaseno dopravnim inspektoratem policie a stanoveno pfisluSnym silni¢nim
spravnim Uradem pfi jednani o zvlastnim uzivani komunikace.

Pfed vyjezdy ze stavenidté na vefejné komunikace bude osazeno do¢asné dopravni znaceni
upozornujici fidie na vyjezd vozidel stavby. Na komunikaci se zakazem vjezdu motorovych vozidel
bude osazeno upozornéni na prljezd vozidel stavby.

Stavenisté se nachazi v zéné s dopravnim omezenym pro nakladni automobily. Projednani a ziskani
vyjimky pro nakladni dopravu a povolenou tonaz bude na dodavatelské firmé& - vice popséno v kapitole
.Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu®.

Provoz po okolnich ulicich stavby zUstane zachovan po celou dobu vystavby, zlistane vzdy zachovan
prijezd pro pozarni a pohotovostni vozidla, svoz odpadu, pfistup do vSech objektl, k uli¢nim
hydrantdm, ovladacim armaturam inzenyrskych siti a bezpeény priichod pro pési a cyklisty v dotené
oblasti po celou dobu provadénych praci. Provadéci firma zaijisti kvalitni logistikou a planovanim
organizace vystavby aby vozidla a technika vazana na stavbu nezatéZovala stanim okolni komunikace
a doprava byla vytizena.

Vozidla stavby nesmi byt zdrojem znecisténi komunikaci. To bude zajisténo tim, Ze pfi vyjezdu ze
stavenisté budou znecisténa vozidla ocisténa (mechanické Cisténi popf. tlakova mycka) a bude
kontrolovano uloZeni dopravovaného materialu, aby se omezilo znegisténi komunikaci. Cisténi
vozovek a chodnik(l, pfipadné znecisténych stavbou, bude provadéno priibézné. Dodavatel stavby
bude zodpovédny za zajiSténi fadné udrzby a sjizdnosti vSech jim vyuzivanych pfistupovych
komunikaci ke stavenisti po celou dobu probihajicich stavebnich praci.

Déale je dopravé vénovana kapitola ,Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu®

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby.

Specialni podminky pro provadéni stavby budou pfedmétem dohody stavebnika s dodavatelem
stavby. Neékteré pozadavky popsany v nasledujici kapitole “ Postup vystavby*.

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila budou organizovany kontrolni dny v terminech nezbytnych
pro fadné provadéni kontroly. Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu
praci, kontrola &asového a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatreni
a ukold. Koordina¢ni dny budou obsahem smlouvy.

Mimo kontrolni dny budou z divodl pruzné koordinace mezi Skolou a stavbou probihat vzdy 1x za 14
dni pravidelné kratké koordinacni schiizky (cca 15 minut). Jejich pfedmétem bude zejména:

= Seznameni s hlavnimi planovanymi pracemi a popisem jejich vlivu na okoli, a jaka ochranna
opatfeni budou provedena, pokud to bude mozné, provede se jejich koordinace s chodem
Skoly.

= Budou stanoveny terminy pferuseni inZenyrskych a rozvodnych siti.

= Budou probrany pfipominky a podnéty tykajici se provoznich podminek stavby a Skoly.

Bude vhodné, aby se za vedeni Skoly u€astnily pravidelné tytéZ 1-2 osoby s pravomoci rozhodovat v
danych vécech, které budou tlumocit nazory ostatnich, ktefi jsou dotéenych negativnimi vlivy stavby.
Schlzky nebudou verfejné pFistupné.
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ZARIZENi STAVENISTE

Navrh zafizeni staveni$té si mUze dodavatel pfizpusobit svym potfebam, musi vSak respektovat
cenovou nabidku, hranice, pozadavky Ufadu, pozarni bezpe¢nost a navrh bude schvalen investorem.

Pro kancelafe a Satny pracovniku stavby a skladovani se osadi typizované bunky. Z ddvodd co
nejmensiho omezeni provozu Skoly a kvuli ochrané strom( v aredlu budou buriky umistény mimo
areal Skoly na pozemku 367/24, ktery rovnéz vlastni Statutarni mésto Hradec Kralové. Bunky nemusi
byt oplocené. Uvazuje se s 5-ti bufikami (poCet se mlze zménit podle Uvahy stavby). Osadi se na
vyrovnané zpevnéné podlozi. Bunky s pobytovymi mistnostmi uzpisobené celoro¢nimu provozu,
budou typizované, s prokazatelnym plvodem a budou splfiovat platné stavebni, technické,
hygienické, bezpecnosti a pozarni normy. U bunék se instaluji 2x mobilni ekologické WC s umyvadly
- bunky nebudou napojeny na kanalizaci, po¢et WC se upravi dle poctu pracovnik(l na stavbé (2x WC
je pro max. 50 muzu).

Pfipojeni stavenisté na sité popsano v samostatné kapitole této zpravy.
Ohrazeni stavenisté je popsano v kapitole ,Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky*.

Pro vertikalni dopravu materialu v rdmci montaZze hrubé stavby se pocita s pouzitim vézového
rychlostavéciho jefabu dosahu min.37m. Min. vySka se uvazuje 15-20m nad novou atiku, zaroven
musi byt vyloZznik nad okolnimi stromy. Jefab je umist&n u vychodni fasady v blizkosti nové pfistavby
schodisté, nakladni automobily budou pfi vykladce stat na arealové komunikaci. Kvili stavbé jefabu
muze byt do¢asné demontovano oploceni arealu.

Je navrzeno i alternativni umisténi jefabu (pfi problematické stavbé jefabu u vychodni fasady), kde by
automobily pro vykladku zastavovaly na cesté nebo zacouvaly na stdvajici zpevnénou plochu pfed
vchodem. Bezpec€ny provoz na cesté by byl docasné Fizen asistentem a manipulacni a ohrozena
plocha v ohrani¢eném zaboru. Bude ale upfednostfiovano vychodni umisténi jefabu.

Navrh jefabu (typ, umisténi, zalozeni, montaze i demontaze) upravi dodavatelska firma podle svych
zkuSenosti, moznosti a jefabu, které budou k dispozici a tak aby nosnost jefabu vyhovéla pro
navrhované dily konstrukci a pfepravovanému stavebnimu materialu (napf. badie s betonem).

Mimo staveni$té je zakaz dopravy bfemen jefabem (vyznaceno v situaci ZOV), ale vyloznik se z
bezpecénostnich divodl bude mimo pracovni dobu volné otacet (omezeni jeho zatiZzeni od vétru).

Pfedpokladana zpevnéna plocha a stavenistni komunikace pro vozidla a stani techniky je zakreslena
v situaci ZOV, bude zpevnéna recyklatem nebo silni¢nimi panely. Dal$i zpevnéni ploch zafizeni
stavenisté provede dodavatel podle svého uvazeni.

Zarizeni stavenisté musi byt vybaveno hasicimi pfistroji v dostate¢ném poctu a s pozadovanou hasici
schopnosti.

Pro vyrobni zafizeni stavenisté bude vybudovano michaci centrum a pfipadné dalSi technologicka
centra dle potfeb dodavatell. Predpoklada se, ze vyroba malty se bude provadét z pfedem
pfipravenych suchych smési a Ze betonové smési, bednéni a pfipravena vyztuz se na stavbu budou
dovazet.

Casovy postup likvidace ZS vyplyne z dohody mezi investorem a dodavatelem stavby. Pfedpoklada se
vyklizeni stavenisté do 30 dnd po odevzdani a prevzeti posledni dodavky stavby.

Plochy zelené, které bude dodavatelska firma vyuzivat pro stavebni ucely, budou dodavatelem po
skonc&eni vystavby rekultivovany.
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0) Postup vystavby, rozhodujici dilCi terminy.

Predpoklada se, Ze cela stavba bude realizovana v jedné etapé a bude provadéna dodavatelsky dle
vybérovych fizeni stavebnika.

Predpokladané provadéni stavby: jaro-zima 2020 (po nabyti pravni moci stavebniho povoleni)
Celkova doba vystavby je odhadovana na 8-9 mésicu + kolaudaéni fizeni.
Vzhledem k provozu skoly:

= hrubd stavba bude probihat s vylouenim veskerého provozu v celém objektu MS
(nepfedpoklada se mozné zajisténi hygienickych a bezpecnostnich parametr(i), optimaini je
tedy zvolit hrubou stavbu v obdobi kolem letnich prazdnin (mésice 06-09)

= Upravy stavajicich podlazi 1+2 NP, probéhnou v dobé hrubé stavby nebo prazdnin, tak aby
v dobé vnitfnich a dokon&ovacich praci na nadstavbé mohli byt tyto prostory Casteéné nebo
pIné vyuzivany Skolou. Bude upfesnéno v ramci smlouvy o dilo

= Upravy parkovisté provést nejlépe o prazdninach, ve smlouvé dohodnout pfipadné Upravy pro
bezbariérové vyuziti jinych vstupa.

= Vzhledem ktomu Ze pfevazna €ast hlavnich praci by byla nejvhodné&jsi v obdobi letnich
prazdnin, coz je dodavatelsky a ¢asové problematické je nutné ve smlouvé dohodnout dalsi
vhodné terminy provadéni a které prace budou upfednostnény v dobé prazdnin.

Casovy pribéh vystavby bude podfizen pozadavkiim a moZnostem investora, podminkam dotaénich
programu apod. a bude ur¢en v dobé vybérového fizeni na dodavku stavby a bude pfesné stanoven
jako souc¢ast smlouvy o dilo.

Stavba musi byt v pribé&hu vystavby zpfistupnéna k uskuteénéni kontrolnich prohlidek stavebnim
Urfadem v rozhoduijicich fazich vystavby. Plan kontrolnich prohlidek mize byt stanoven v podminkach
stavebniho povoleni. Odbor vystavby bude stavebnikem pisemné vyzyvan k uc€asti na kontrolnich
prohlidkach stavby vzdy se ¢trnactidennim predstihem pfed datem konani kontrolni prohlidky stavby.

Pfed zahajenim stavby se provede jeji koordinace s dalSimi planovanymi Upravami v arealu Skoly a
dal$imi akcemi v okoli podle aktualnich informaci (napf. podle informaci ve vyjadfeni od spravce
komunikaci, stavebniho Ufadu, spravcu siti).

Tato projektova dokumentace byla vytvofena jako soucast Zadosti ke stavebnimu fizeni. Pfedpoklada
se, Ze si dodavatelska firma v ramci pfipravy stavby nebo v ramci nabidkového fizeni provede vlastni
sPlan organizace vystavby“. Dokumentace je urCena ke Cteni spolecné s celou technickou
dokumentaci a v budoucnu s podminkami stavebniho povoleni.

Ing. Libor Janouch
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