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Zásady organizace výstavby
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                                                                                                                                zakázka číslo 1894/16

Stavba: Oprava opěrných zdí u komunikace v ulici Spojených národů

Stupeň PD: DSP – dokumentace pro vydání stavebního povolení
DPS – dokumentace pro provádění stavby 

Stavebník: Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, 544 17

Projektant: Hynek Stiehl
Projektová činnost v investiční výstavbě
Slepá 308, Trutnov, 541 01

Ing. Hynek Stiehl 
autorizace č. 0600810 (pro statiku a dynamiku staveb)

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Obsah:

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé
deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště

b) Významné sítě technické infrastruktury

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s
omezenou schopností pohybu a orientace

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

f) Řešení zařízení staveniště využití nových a stávajících objektů

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení

h)  Stanovení  podmínek  pro  provádění  stavby  z  hlediska  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví,  plán
bezpečnosti  a ochrany zdraví při  práci na staveništi  podle zákona o zajištění  dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

i) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů
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a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení,
trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště

Projektová dokumentace řeší opravu opěrných zdí u komunikace v ulici Spojených národů.
V rámci stavebních prací  budou nejprve vybourány stávající  poškozené až  havarované

opěrné  konstrukce  včetně  dvou  schodišť,  zábradlí,  obrubníků  a  navazující  částí  chodníků  v
nezbytně nutném rozsahu.  Následně budou provedeny všechny konstrukce nově a bude provedeno
nové napojení na stávající chodníky.

Zařízení staveniště (skládka stavebního materiálu, kontejnery pro odpad ze stavební činnosti
a dále podle následujících odstavců), bude zřízeno na pozemkách těsně sousedících s prováděnou
stavbou  stavby.  Je zejména o pozemek 4131, který je ve vlastnictví stavebníka.  Po dokončení
stavby budou pozemky stavby i staveniště uvedeny do původního stavu. 

Příjezd  na  staveniště  bude  po  stávající  komunikaci,  která  bezprostředně  sousedí  se
staveništěm. Běžný provoz na této komunikaci nebude nutné nijak omezovat.

Při realizaci stavby je třeba zvolit takové postupy, aby nebyl omezen přístup a příjezd k
obsluhovaným objektům a pozemkům a  to  včetně  přístupu pro  obsluhu v  rámci  integrovaného
záchranného systému.

Přístup a přímé užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se během
výstavby nepředpokládá.  Nicméně  je  nutné  umožnit  osobám s  omezenou  schopností  pohybu  a
orientace bezpečný přístup k obsluhovaným objektům a pozemkům. Tyto osoby budou však mít
možnost přístupu pouze s doprovodem, protože bezbariérový přístup není možné zajistit stejně tak
jako je tomu ve stávajícím stavu. 

b) Významné sítě technické infrastruktury

Podle orientačního zákresu umístění sítí dochází v některých případech k souběhu vedení
sítí se stávajícími konstrukcemi opěrných zdí. V rámci bouracích prací bude nutné i při znalosti
skutečné polohy po vytyčení sítí postupovat velice opatrně a odhalená vedení postupně zajišťovat a
provizorně stabilizovat po dobu výstavby nových konstrukcí a do stavu finálního uložení vedení v
okolí nových konstrukcí.    

Obecné požadavky:
Při  provádění  stavby  budou  dodrženy  požadavky  jednotlivých  správců  sítí,  dotčených

orgánů a subjektů, a příslušných norem.
Vytyčení inženýrských sítí zajistí před zahájením prací stavebník nebo dodavatel stavby.
Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození vedení inženýrských sítí.
Ochranná pásma definují příslušné předpisy, případně je stanoví jednotliví správci.

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště

Nároky na média při provádění stavby budou zajištěny ve spolupráci dodavatele stavby a
stavebníka  z  nejbližších  dostupných zdrojů,  případně mobilně  na  staveništi  (elektrocentrála,  ...)
nebo dovozem na staveniště (cisterna s vodou, ...).  

Odvodnění staveniště bude navazovat na stávající přirozené odvodnění svažitého území.
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d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Staveniště bude zajištěno tak, aby bylo zamezeno přístupu nepovolaných osob na staveniště.
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nemají na staveniště přístup

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Staveniště  bude  zabezpečeno  proti  přístupu  nepovolaných  osob,  kterým  by  zde  mohla
vzniknout újma na zdraví. 

f) Řešení zařízení staveniště využití nových a stávajících objektů

Vzhledem k charakteru stavby není nutné zřizovat.

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení

Stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení se v rámci stavby nevyskytují.

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán
bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi  podle  zákona  o  zajištění  dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Veškeré práce budou prováděny odborně způsobilou organizací, budou dodržovány veškeré
předpisy týkající se BOZP.

Do místa stavby bude odpovídajícími prostředky zamezen přístup nepovolaným osobám a
veřejnosti.

Při provádění díla budou dodržovány platné bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a
předpisy týkající se ochrany životního prostředí, a to nejen na vlastním staveništi, ale i převzatých a
společných prostorách zařízení staveniště.

Dodavatel je povinen dodržovat obecné technické požadavky na výstavbu, používat pouze
výrobky splňující příslušnou legislativu týkající se stavebních výrobků, respektovat příslušné ČSN,
TKP a TP, vzorové listy a další předpisy. 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

V průběhu realizace je dodavatel stavby povinen nakládat s odpady dle příslušných zákonů,
nařízení a souvisejících vyhlášek. 
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Vybourané hmoty budou přednostně recyklovány pro možné následné použití jako druhotná
surovina pro stavební výrobu.

Materiály, které nelze využít, budou ukládány na řízené skládky.
S  materiály,  které  mohou  obsahovat  nebezpečné  látky,  bude  zacházeno  v  souladu  s

příslušnými předpisy.
Při  realizaci  stavby  je  dodavatel  stavby  povinen  zvolit  takové  postupy,  které  vyloučí,

případně  na  maximální  možnou  míru  omezí  působení  negativních  vlivů  na  zdraví  a  životní
prostředí. Bude postupováno v souladu s příslušnou legislativou.

i) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

Stavba bude zahájena po nabytí právní moci stavebního povolení a po výběrovém řízení
dodavatele stavby.

Provádění prací se předpokládá v klimaticky vhodném období (jaro – podzim).
Stavba bude provedena v jedné etapě.
Orientační doba trvání stavby je 3 měsíce. Vzhledem k charakteru stavby a jejímu rozsahu

není nutné vytyčovat žádné dílčí termíny.

Trutnov
2016         Hynek Stiehl
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