Dodatek ¢. 2 ke Smlouvé o dilo

Kralovéhradecky kraj
se sidlem:

zastoupeny:

I1CO:

DIC:

bankovni spojeni:

¢ uctu:

(déle jen ,,objednatel”)

~Spoleénost BAK - GEOSAN“
se sidlem:
zastoupena:

bankovni spojent:
¢islo tctu:

Vedouci spoleénik

BAK stavebni spolecnost. a.s.
se sidlem:

zastoupena:

1CO:

DIC:

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem

bankovni spojent:
dislo tictu:
Spoleénik

GEOSAN GROUP a.s.
se sidlem:

zastoupena:

1ICO:
DIC:

Smluvni strany

Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
PhDr. Ji¥fm Stépanem, Ph.D., hejtmanem kraje

708 89 546

CZ70889546

Komer¢ni banka, a.s. pobocka Hradec Kralové
27-2031110287/0100

Zitenické 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

Ing. Radkem Mréazkem, MBA, mistopredsedou predstavenstva
vedouciho spolecnika BAK stavebni spole¢nost, a.s., na zakladé piné
moci

Ceska spofitelna, a.s.

8095892/0800

Zitenicka 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

Ing. Radkem Mrazkem, MBA, mistopfedsedou pfedstavenstva
284 02 758

CZ28402758

v Praze, oddil B, vlozka 14336

Komeréni banka, a.s.: Ceska sporitelna, a.s,; Ceskoslovenska
obchodni banka, a.s.

498340511/0100, 115-2541840247/0100; 3873632/0800;

8010 — 1808324133/0300

U Nemocnice 430, 280 02 Kolin III

Ivanem Havlem, vykonnym feditelem a Ing. Kamilem Vykydalem,
vyrobnim Feditelem, na zakladé plné moci

281 69 522

CZ28169522

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 12459

bankovni spojent:
dislo Gictu:

Ceska spofitelna, a.s.
6446732/0800

(déle jen ,zhotovitel” nebo ,dodavatel")
(objednatel a zhotovitel také dale spole¢né jako , smluvni strany”)



Shora uvedené smluvni strany se dohodly na uzavieni dodatku ¢. 2 (dale jen ,dodatek™) ke Smlouvé o dilo ze
dne 4. 2. 2019, ve znéni dodatku &. 1 ze dne 6. 4. 2020, ktera byla uzaviena se zhotovitelem jako vybranym
dodavatelem vefejné zakadzky nazvané: ,SMARTmuzeum: modernizace depozitifi, technického a
technologického zdzemi Muzea vychodnich Cech v Hradci Kralové - stavebni price”’. Vefejnd zakazka byla

oznadmena ve Véstniku vefejnych zakazek pod evidentnim ¢islem Z2018-031339 (dale jen ,verejna zakazka®).

I
Uéel dodatku

1. Tento dodatek je déle uzaviran dle ¢l. 6 odst. 6.5 a odst. 6.6 a ¢l. 16 odst. 2 pavodni smlouvy o dilo a
v souladu s piislugnymi ustanovenimi zékona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek ve znéni
pozdéjsich piedpisti (déle téZ jako ,zdkon”) v souvislosti se vznikem dodatecnych stavebnich praci —
vicepraci, ménépraci a nutnych zmeén:

a) Jedna se o zmény dle § 222 odst. 5 zakona, které nebyly zahrnuty v ptivodnim zévazku ze smlouvy a
jsou nezbytné pro zhotoveni dila a dale zmény, spocivajici ve stavebnich pracich a s nimi souvisejicimi
dodavkami a sluZbami, které nebudou realizovany s ohledem na zmény podle tohoto odstavce a jejichz

hodnota nepfekro&i 50% pavodni ceny vefejné zakazky — prace podle Zménového listu & 12.

b) Jedné se o zmény, jejichz potfeba vznikla v diisledku okolnosti, které zadavatel jednajici s naleZitou
pé& nemohl pYedvidat, které neméni celkovou povahu vefejné zakazky, a jejichZ hodnota neprekroci 50
% pavodni ceny vefejné zakazky, podle § 222 odst. 6 zakona, a déle zmény, spocivajici ve stavebnich
pracich a s nimi souvisejicimi dodavkami a sluzbami, které nebudou realizovany s ohledem na zmény
podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednajici s naleZitou péci nemohl predvidat a neméni
celkovou povahu vefejné zakazky, a jejichz hodnota nepfekroci 50% ptivodni ceny vefejné zakazky,

podle §222 odst. 6 zakona — prace podle Zménovych listt & 9-11a13 - 21.

2. Celkovy cenovy nariist v souvislosti se zménami podle odst. 1 tohoto ¢lanku nepresahne 30 % ptvodni
ceny zavazku.

3. Podkladem pro uzavien{ tohoto dodatku jsou zménové listy . 9 aZ ¢. 21, které jsou nedilnou soucasti
tohoto dodatku.

4. Zmény podle odst. 1 tohoto ¢lanku &ini:
viceprace: 24 295 505,52 K¢ bez DPH
ménéprace: -13 561 118,53 K¢ bez DPH

5. Celkova smluvni cena se tedy navysuje o 10 734 386,99 K& bez DPH.

Timto dodatkem se zaroveni prodluzuje termin realizace dle ¢l. 5 odst. 5.2 pism. ) a ) pttvodni smlouvy
o dilo 0 2 mésice z dtivodu pozadavku odboru pamatkové péce na zménu materialového a
technologického postupu obnovy fasady, ktery mé dopad do terminu realizace stavby. V diisledku

naroénéjsiho technologického postupu, ktery vyZzaduje nové kroky a postupy pii opravé fasady se zvysi

soucasné pracnost opravy fasady, ktera vyZaduje prodlouZzeni realizace stavby.



II.
Vymezeni rozsahu zmén

1. CL 5 odst. 5.2 ptvodni smlouvy se se nahrazuje textem nédsledujiciho znéni:

5.2 Terminy a mista pInéni dila jsou stanovena nasledovné:

a)

b)

<)

Nabyti uc¢innosti smlouvy:
Tato smlouva nenabyde G¢innosti diive, nez:

*  bude stav administrace projektu v systému MS 2014+ zménén na ,,PP30 - Projekt s pravnim aktem

o poskytnuti / pfevodu podpory” a zaroven
o bude zhotoviteli dorucena vyzva objednatele k pInéni, tj. vyzva k prevzeti stavenisté.

Nenabyde-li tato smlouva ucinnosti dle odst. 2 do 12 mésicti od data jejiho podpisu, bez dalstho
zanika. Zaslani vyzvy ve smyslu odst. 2 objednatelem je podminéno naplnénim viech pozadavki
poskytovatele dotace a pravidel pro pfislusny projekt. Zhotovitel je opravnén pozadovat po
objednateli informace o skute¢nostech podmiriujicich nabyti G¢innosti kdykoliv za trvani smlouvy.
Objednatel poskytne informace dle véty pfedchozi bez zbyteéného odkladu po dorudent pisemné
Zadosti zhotovitele. V pfipadé, Ze bude vydan pravni akt o neposkytnut{ podpory, informuje
objednatel o této skuteénosti zhotovitele a smlouva zanikd okamZikem dorudeni informace
zhotoviteli.

Pfevzeti stavenisté a zahdjeni praci:

* zhotovitel je povinen pievzit stavenisté do 10 pracovnich dnit od okamZiku, kdy tato smlouva

nabyde tcinnosti v souladu s ust. pism. a) tohoto odstavce;

* zhotovitel je povinen zahéjit stavebni price do 5 pracovnich dnfi ode dne, kdy prevezme
stavenisté.

* Objednatel je oprdvnén po konzultaci se zhotovitelem uréit ve vyzvé k plnéni pozd&jsi termin
prevzeti stavenisté, bude-li to nutné. Objednatel takto miize urcit termin nejpozdéji ve 13.

mésici od data podpisu této smlouvy.
Termin dokonceni stavebnich praci:

* zhotovitel je povinen dokondit viechny vymezené stavebni prace do 20 mésicti od chvile, kdy

prevzal stavenisté, branila-li pfevzet stavenisté skutecnost na strané zhotovitele, b&{ lhfita

pro dokonceni stavebnich praci od chvile, kdy ubéhla lhiita pro pfevzeti stavenité.

d) Termin zahajeni zkusebniho provozu, poskytovéni souéinnosti na misté a poskytovani sluzby hot-

e)

line:
* zahdjeni zkuSebniho provozu: ihned po ukonéeni stavebnich praci

* zahdjeni poskytovani sou¢innosti na misté pii stéhovani uZivatele a zprovoziiovani dila: na
vyzvu objednatele

* zahdjeni poskytovani sluzby hot-line: ihned po ukondeni poskytovani soudinnosti na misté

pfi stéhovani uzivatele a zprovoziiovani dila

Termin pfedani a prevzeti dila:



e poukondeni viech casti pfedmétu dila (tj. dokonéeni stavebnich praci, odstranéni piipadnych
vad a nedodélkti, provedeni zkusebniho provozu a zajistén{ vydani pravniho aktu, na jehoz
zakladé miliZe zhotovitel trvale dilo uzivat) nejpozdéji do 21 meésicti od chvile, kdy zhotovitel

prevzal stavenisté

Misto plnéni: Mistem plnéni je aredl Gayerovych kasiren (pfesné vymezeno projektovou dokumentaci).
Obecnym mistem plnéni je Kralovéhradecky kraj

2. Cl. 6 odst. 6.2 ptivodni smlouvy se méni a nové zni takto:

Cena za provedent dila dle clinku 4 této smlouvy, v podrobném clenéni uvedeném v polozkovém rozpoctu (pFiloha ¢. 3)
cini:
Cena celkem: 207 874 256,79 K¢ bez DPH

(slovy: dvéstésedmmilioniiosmsetsedmdesdtctyitisicdvéstépadesdtsest korun Ceskych sedmdesdtdevét halérii)

I1I.
Ustanoveni prechodna a zavére¢na

1. Tento dodatek nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, Gcinnosti
nabyvé uvefejnénim v registru smluv ve smyslu zékona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
Géinnosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv).

2. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze se seznamily s celym obsahem tohoto dodatku vcetné jeho ptiloh a
s celym obsahem tohoto dodatku souhlasi. Zaroven prohlasuji, Ze tento dodatek uzavrely svobodné,
varné, urdité a srozumitelnd, nikoliv v tisni ¢ napadné nevyhodnych podminek a na dikaz tohoto

pripojuji svoje podpisy.

3. Tento dodatek se vyhotovuje v Sesti stejnopisech, z nichZ objednatel obdrzi ¢tyfi vyhotoveni a zhotovitel

dvé vyhotoveni.

4. Smluvni strany jsou povinny zajistit, aby v p¥ipadé jejich rozdéleni, slouceni, jakékoliv jiné pfeméné nebo
pievodu préav na dcefiné spolecnosti byl pravni nastupce zavazan stejné jako smluvni strana této smlouvy

a aby v takovém piipadé nedoslo ke zkrdceni prav druhé strany.

it
5. Dodatek ¢. 2 ke smlouvé o dilo byl schvélen Radou Kralovéhradeckého kraje dne 08 % ..........

i ey
it : faid

usnesenim.. M. L AR L al Al

Piilohy tohoto dodatku:
Pfiloha & 1: Zménovy list ¢. 9 - 21
Pfiloha &.2: Zmény zavazki ze smlouvy

Pfiloha ¢. 3:  Novy ¢asovy harmonogram



Za objednatele:
V Hradci Kralové dne

Vi

Kralpvéhradecky kraj
PhDr. Jii{ Stépan, Ph.D.
hejtman

25

00

Za zhotovitele:

V Praze dne

.Spolecnost BAK - GEOSAN”

Ing. Radek Mrazek

mistopredseda predstavenstva
vedouciho spole¢nika BAK stavebni
spolecnost, a.s., na zakladé plné moci

Ivan Havel
vykonny feditel, na zakladé pfné moci
GEOSAN GROUP/a.s./

ing. Kamil Vykyaalj,
vyrobni feditel, na zdkladé piné moci
GEOSAN GROUP a.s.



Al PLNA MOC

© A A/

"spolecnkosl GEOSAN GROUP a.s., ICO: 28169522, se sidlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolin I,
zapSana v obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, viozka 12459, zastoupena Ludkem
Kostkou, ¢lenem pfedstavenstva, timto

zmocihuje

lvana Havla, nar. dne , vykonného feditele spoletnosti
Ing. Kamila Vykydala, narozeného dne
I yrobniho feditele spolednosti,
Ing. Lease Chybu, narozentho |
feditele Zavodu dopravnich staveb,

Ing. Jifiho Chroustovského, narozeného

reditele Zavodu ekologickych a energetickych staveb,

Miclrala HdIEKT, — feditele Zavodu
pozemnich staveb Brno,
Milana Vokouna, narozen¢ho | /- itc/c

Zavodu pozemnich staveb Ostrava

Ing. MiloSe Dubského, narozeného I

feditele Zavodu pozemnich staveb Plzen

Ing. Karla Kutnohorského, narozeneh ol

feditele Zavodu pozemnich staveb Cechy

Ing. Martina Fischera, narozensho . I

ICbchodniho naméstka,

ng. amis _Bednile: mancze:ho |
I obchodniho ndméstka

9. < Aroslavaivavatiishia; harezensho I

vyrobniho naméstka,

Ing. Toméage Routku, narezen¢ho [

obchodniho naméstka,

Ing. Jana Samce, narozen¢ho [ | obniho

naméstka,

Karla Novaka, narozen¢ho | :>chodniho

naméstka,

Miroslava Hiavu, narozeného |

feditele regionu,

aby za spole¢nost GEOSAN GROUP a. s. na zakladé této piné moci:

- pravné jednali vici véem tfetim osobam, veetné& podepisovani objednavek a uzavirani smiuv,
- zastupovali zmocnitele pfed v8emi spravnimi organy,

pravne jednali v fizenich o vefejnych zakazkach, véetné podavani nabidek a uzavirani smiuv,
pravné jednali vici zaméstnancim zmocnitele,

jinak pravné jednali ve vécech, ke kterym dochazi pfi bézné &innosti zmocnitele,

a vtéchto vécech aby uzavirali veskeré smlouvy, dohody, smiry a narovnani, podavali a brali zpé&t
navrhy, podnéty, zadosti, stiznosti, namitky, odvolani a jina podani, podavali piihlasky a ucéastnili se
vybérovych fizeni, vydavali stanoviska a prohlaseni, pfijimali pin&ni, uplatfiovali naroky a vzdavali se
jich.

V ramci vy$e popsaného jednani jsou zmocné&nci opravnéni jednat za zmocnitele tak, Ze za zmocnitele
vzdy musi jednat Ivan Havel a dale alespot jeden z dal&ich $estnécti zmocnénci.

Zmocneénci jsou opravnéni povéfit dalsiho z&stupce v rozsahu jim udélené piné moci.
”

A
Praha dne 1. dubna 2020/

Ludék Kostka, &len predstavenstva
GEOSAN GROUP a. s.



¢. 20/GG/039

PFijimam zmocnéni:

lvan Havel
vykonny feditel

Michal Hrdlléka
feditel Zavodu pozemnich staveb Brno

Ing. Kamil Vykydal,
vyrobni feditel

= .

Ing. Milb& Dubgky, Mitan Vokoun,
feditel ;avodu /jpozemnich staveb Plzen fedijel Zavodu pozemnich staveb Ostrava

Ing. Jifi Chroustovsky,
i‘edxtel Zavodu dopravmcn-staﬁeb feditel Zavodu ekologickych a energetickych staveb

ing’ Karel Kutnohorsky, Ing. Martin Fischer, obchodni ndméstek
feditel Zavodu pozeéfnnich staveb Cechy

Ing. Jarosjav Nc,;o’vot ¥, vyrobni naméstek lng Kamll Bednéi‘ obchodm néméstek

Ing. Tomas$ Rou&ka, obchodni naméstek

Mnroslav Hlava, feditel reglonu

Karel Novak, obchodril namestek



geosan v
GROUP €. 20/GG/039

PROHLASENI O PRAVOST! PODPISU NA LISTINE NESEPSANE ADVOKATEM

Bézné ¢islo knihy o prohlasenich o pravosti podpisu 016161/0672020/C

Ja, niZe podepsany
Mgr. Daniel Thelen
advokat

se sldiem U Prlihonu 1516/32, 170 00 Praha 7 — Holedovice
zapsany v seznamu advokatl vedeném Ceskou advokatni komorou pod ev. & 12327,

prohlasuiji, Ze tuto listinu pfede mnou viastnoruné v 19 (devatenacti) vyhotovenich podepsal

Ludék Kostka

narozeny dne I
bytem

]
jehoz totoZnost jsem zjistil z ob&anského prikazu ]
I

Podepsany advokat timto prohlagenim o pravosti podpisu nepotvrzuje spravnost ani pravdivost udajl
uvedenych v této listing, ani jeji soulad s pravnimi piedpisy.

Praha dne 1. 4. 2020

Mgr. Danie! Thelen, advokat



ZMENY ZAVAZKU ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zakona €. 134/2016 Sb. - Zdkona o zadavani verejnych zakazek)

Ndzev vefejné zakdzky:
»SMARTmuzeum: modernizace depozitari, technického a technologického zazemi Muzea
vychodnich Cech v Hradci Krélové — stavebni gra’ce”

AR A 0D A 4

Pavodni smluvni cena (vstupni) 196 298 238,00 K¢ bez DPH
Vyhradil si zadavatel prévo na NE
vyhrazené zmény zavazku (opce)?
Druh verejné zakazky stavebni prace
Viceprdce (k odst. 4) + 0,00 K¢é bez DPH .

Dodatek ¢. 1 ANO
Ménéprace (k odst. 4) - 0,00 K¢ bez DPH 2
Viceprace (k odst. 4) + 0,00 K¢ bez DPH <

Dodatek ¢. 2 ANO
Ménéprace (k odst. 4) ~ 0,00 K¢ bez DPH ¢

Dodatek ¢. 3 NE

Soutet viech vicepraci (k odst. 4) + 0,00 K¢ bez DPH '
Souéet viech ménépraci (k odst. 4) - 0,00 K¢ bez DPH POSOUZENI:
Zména zavazku ze smlouvy
absolutni hodnota) Nejedna se o podstatnou
(Zména 225) < (limit nadlimitni VZ) 137 366 000 K¢ zménu zavazku.

(Zména 2z / Smiuvni cena) < 15 % 15,00 %

0,00 K¢ bez DPH

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvni cena 196 298 238,00 KEbezDPH | |
Vlc'erirac'e (k odst. 5) + 0,00 K(v: bez DPH Dodatek &. 1 ANO
IMénéprace (k odst. 5) - 0,00 K¢ bez DPH
|Viceprace (k odst. 5) +1 126 371,00 K& bez DPH o
Dodatek ¢. 2 ANO
Ménéprace (k odst. 5) -1 845,80 K¢ bez DPH
Soucet vSech vicepraci (k odst. 5) +1126 371,00 K¢ bez DPH
Souéet vSech ménépraci (k odst. 5) - 1 845,80 K& bez DPH POSC0
avazk ml
ménazlvazuzes ouvy 1128 216,80 K& bez DPH sjedna se o podstatno
absolutni hodnota)
(Zména ZzS / Smluvni cena) < 50 % [ y /s J 00 %

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

e s e I . B ey e e T
Smiuvni cena 196 298238,00 KEbezDPH | ]

Viceprace (k odst. 6) + 1406 582,95 K& bez DPH
Ménéprace (6) souvisejici s vicepracemi -564 951,15 K¢& bez DPH Dodatek ¢. 1 ANO
Méneéprace (6) nesouvisejici s vicepracemi - 0,00 K¢ bez DPH
Viceprace (k odst. 6) +23 169 134,52 K¢ bez DPH
IMénéprace (6) souvisejici s vicepracemi - 13559 272,73 K& bez DPH Dodatek ¢. 2 ANO
Ménéprace (6) nesouvisejici s vicepracemi - 0,00 K¢ bez DPH

Soucet vSech vicepraci (k odst. 6) + 24 575 717,47 K¢ bez DPH

Sautet viech ménEpraci (k odst. o - 14124 223,88 K& bez DPH
souvisejicich s vicepracemi

Soucet vSech ménépraci (k odst. 6) — N NN KX has NDU —

1/




nesouvisejicich s vicepracemi

T W, VUV INL WCL T

ména zavazku ze smlouvy
absolutni hodnota)
(Zména ZzS / Smluvni cena) £ 50 %

§ 222 - NAVYSENI = SOUHRN ZODST. 5 A 6
e PR RS R T e

Smiuvni cena

Vsechny viceprace (k odst. 5)

38 699 941,35 K¢ bez DPH

<

19,71 % 50,00 %

196 298 238,00 K& bez DPH

+1126 371,00 K& bez DPH

Nejedna se o podstatnou
zménu zdvazku,

V8echny ménéprace (k odst. 5)
souvisejici s vicepracemi

-1 845,80 K¢ bez DPH

V3echny viceprace (k odst. 6)

+24 575 717,47 K¢ bez DPH

Viechny ménéprace (k odst. 6)

souvisejici s vicepracemi

-14124 223,88 K¢ bez DPH

Navyseni - souhrn z odst. 5, 6

11576 018,79 K¢ bez DPH

viceprdce po odecteni ménépraci)
30%

[E) M (Navygeni / Smluvni cena) <

Cena plvodnich (nahraz.) polozek

<

5,90 % 30,00 %

)

0,00 K¢ bez DPH

POSOUZENI:

Navyseni nepiekroci 30 %.

Cena novych polozek

0,00 K¢ bez DPH

POSOUZENI: Dodatek €. 1 ANO
Rozdil (ménéprace) (k odst. 7) - 0,00 K¢ bez DPH
ICena plvodnich (nahraz.) polozek 0,00 K¢ bez DPH
Cena novych polozek 0,00 K¢ bez DPH Dodatek & 2 ANO

POSOUZEN:

Rozdil (ménéprace) (k odst. 7)

Souéet vSech ménépraci (k odst. 7)

OKE 2 OK¢

- 0,00 K¢ bez DPH

- 0,00 K¢ bez DPH

SOUHRNNA TABULKA AKTUALNIHO DODATKU

Cislo aktudlniho dodatku

2

Celkova hodnota viech vicepraci (aktudiniho dodatku)

+

24 295 505,52 K¢ bez DPH

Celkova hodnota vSech ménépraci (aktusiniho dodatku)

13 561 118,53 K¢ bez DPH

Celkové navyseni smluvni ceny (aktusiniho dodatku)

10 734 386,99 K¢ bez DPH

SOUHRNNA TABULKA VSECH DODATKU

Pavodni smluvni cena (vstupni)

196 298 238,00 K¢ bez DPH

Cena po navyseni z dodatku ¢. 1

197 139 869,80 K¢ bez DPH

fCena po navyseni z dodatku ¢&. 2

207 874 256,79 K¢ bez DPH

ISouéasné cena se zahrnutim vsech zmén (bez DPH)

207 874 256,79 K¢ bez DPH

Vypocet provedl/a:

ing.Roman Kosar
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