

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel **Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740**
se sídlem: Kumburská 740, 509 01 Nová Paka
IČO 60117001
DIČ CZ60117001
zástupce Mgr. Pavel Matějovský, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **Fireo, s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 19621
se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, PSČ: 463 12
IČO 25470825
DIČ CZ25470825
zastoupený Milan Moc, jednatel

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 2. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Zateplení objektu domova mládeže Gymnázia a SOŠ pedagogické v Nové Pace – stavební práce“, zahájené uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 11. 11. 2019 (dále jako „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 5–8, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce. Termín plnění díla se nemění.
3. Změna závazku ze smlouvy dle změnového listu č. 5–8 nejsou podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
4. Tímto dodatkem dále dochází k opravě údajů nesprávně uvedených v dodatku č. 1, respektive ve změnových listech č. 1 a 2, které jsou přílohou dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
5. V dodatku č. 1 dále nebylo provedeno zařazení změn závazku dle § 222 zákona. Toto zařazení bylo uvedeno pouze ve změnových listech jako návrh. Smluvní strany tímto stanoví, že změny dle změnového listu č. 1 a 3 jsou považovány za změny závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

strana 1 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Změna dle změnového listu č. 4 je považována za změnu závazku dle § 222 odst. 4 zákona.

6. Ve změnovém listu č. 2 dodatku č. 1 byly zároveň nesprávně uvedeny částky víceprací a méněprací včetně jejich výsledné změny. Změna dle změnového listu č. 2 je považována za změnu závazku dle § 222 odst. 7 zákona. Přílohou tohoto dodatku je opravný změnový list č. 2.
7. Ve změnovém listu č. 1 dodatku č. 1 bylo zároveň nesprávně provedeno připočtení položky, která však je zároveň měněna změnovým listem č. 2. Z tohoto důvodu dochází ke změně odůvodnění změnového listu, dle kterého dojde k doplnění položky v souladu se změnou dle změnového listu č. 2. Přílohou tohoto dodatku je opravný změnový list č. 1.

II. Předmět dodatku

1. Změnové listy č. 1 a č. 2 dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo se nahrazují zněním dle přílohy tohoto dodatku. V návaznosti na to dochází k opravě změnových částek víceprací a méněprací dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
2. Rozsah předmětu díla dle článku 5 smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 5–8, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – stavební část a ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:

Dílčí cena za provedení stavebních prací v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo	6.721.582,73
Dílčí cena za prostředky povinné publicity v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo	1.000,00
Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	2.907.387,51
Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	-1.209.049,23
Vícepráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	147.280,54
Méněpráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	-35.280,00
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	8.532.921,55
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 2	1.791.913,53
Celková cena díla v Kč včetně DPH dle dodatku č. 2	10.324.835,08

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.



III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Opravné změnové listy č. 1 a 2 včetně rozpočtu

Změnové listy č. 5–8 včetně rozpočtů

18. 11. 2020

Za objednatele v Nové Pace dne

Mgr. Pavel Matějovský
ředitel

Gymnázium
Střední odborná škola pedagogická,
Nová Paka, Kumburská 740 ①

18. 11. 2020

Za zhotovitele v Liberci dne

fireo ①
finance-realizace staveb-obchod
Fireo s.r.o.
Česká 374, 463 10 Liberec XXV
E-mail: info@fireo.cz, http://www.fireo.cz
IČ: 25470825, DIČ: CZ25470825
Milan Moc
jednatel





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825		
Investor:	Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740	Datum: 27.10.2020	
Název akce: Zateplení objektu domova mládeže Gymnázia a SOŠ pedagogické v Nové Pace – registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009463			
Způsob odeslání / předání datum: 22.7.2020		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Soupis prací	
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č.1 a č.2	
Předmět změny: Zábradlí – doplnění 170 m2			
Popis a zdůvodnění změny:			
V rámci projektové dokumentace bylo navrženo realizovat 118m2 zábradlí. Po kompletní revizi stávajícího zábradlí bylo rozhodnuto, že zábradlí se bude realizovat v celém rozsahu ve všech lodžích 288 m2. Po provedení sond bylo zjištěno, že uchycení zábradlí je na některých místech na hraně životnosti a není bezpečné. Doplněné zábradlí bude hliníkové.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825			





Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDI souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Za AD souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Bez vlivu na E.P.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		Číslo ZL: 01
Zhotovitel:	Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825	
Změnový list vystavil:	Lukáš Kurilla	
Datum:	27.10.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zábradlí – doplnění 170 m2 Popis a zdůvodnění změny: V rámci projektové dokumentace bylo navrženo realizovat 118m2 zábradlí. Po kompletní revizi stávajícího zábradlí bylo rozhodnuto, že zábradlí se bude realizovat v celém rozsahu ve všech lodžích 288 m2. Po provedení sond bylo zjištěno, že uchycení zábradlí je na některých místech na hraně životnosti a není bezpečné. Doplněné zábradlí bude hliníkové.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	947.650,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
947.650,80 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Gymnázium Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740 ①		
Datum: 27.10.2020	Datum: 27.10.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov mládeže, Gymnázium

Objekt:

ZL 1 - SO-zábradlí doplnění

KSO:

Místo: Nová Paka

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Energy Benefit Centre

Zpracovatel:

Ing. Pavel Michálek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.09.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

947 650,80

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně


0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

947 650,80



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Gymnázium
Střední odborná škola pedagogická,
Nová Paka, Kumburská 740

finance-realitace staveb-obchod

Fireo s.r.o.

Česká 374, 463 12 Liberec XXV

① E-mail: info@fireo.cz, http://www.fireo.cz

IČ: 25470825, DIČ: CZ25470825

Datum a podpis:

27.10.2020

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Za vd/rozhlasí
Ing. Milan Vencel


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov mládeže, Gymnázium		Datum: 22.09.2020	
Objekt: ZL 1 - SO-zábradlí doplnění		Projektant: Energy Benefit Centre	
Místo: Nová Paka		Zpracovatel: Ing. Pavel Michálek	
Zadavatel: 0			
Zhotovitel:			
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		947 650,80	
PSV - Práce a dodávky PSV		947 650,80	
767 - Konstrukce zámečnické		947 650,80	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

ZL 1 - SO-zábradlí doplnění

Místo:

Nová Paka

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:



Projektant:

Energy Benefit Centre

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							947 650,80
D	PSV		Práce a dodávky PSV				947 650,80
D		767	Konstrukce zámečnické				947 650,80
1	K	767005	D+M zábradlí kovové materiál hliník	m2	170,170	5 440,00	925 724,80
	vv		"schema Z01" -1,7*0,9*77		-117,810		
	vv		"skutečnost" celkem zábradlí 287,98		287,980		
	vv		Součet		170,170		
2	K	767161811	Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg do sutí	m	130,900	140,00	18 326,00
3	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1 200,000	3,00	3 600,00

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY – NOVÝ STAV

OZN.	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	MNOŽSTVÍ (Ks)	POZNÁMKA
Z 01	systémové balkónové zábradlí: <u>materiál:</u> – z hliníkových profilů se skleněnou výplní z lepeného mléčného skla vhodného pro výplň balkónového zábradlí <u>popis:</u> – madlo Ø 50mm tl. stěny 2,5mm – profilovaná stojka tl. 40mm tl. stěny 2,0mm – vodorovné příčle nesoucí výplň zábradlí tl. 40mm tl. stěny 2,0mm <u>kotvení:</u> mechanické kotvení do zdiva pomocí chemické kotvy => systém kotvení zábradlí zábradlí podepřeno rektifikačními gumovými nožičkami	půdorys:  pohled: 	délka		
			3400mm	77	
			celkem plocha	288m²	

POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825			
Investor:	Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740	Datum: 27.10.2020		
Název akce: Zateplení objektu domova mládeže Gymnázia a SOŠ pedagogické v Nové Pace – registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009463				
Způsob odeslání / předání datum: 22.7.2020		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:		Soupis prací		
na jinou část smlouvy:		Dodatek č.1 a č.2		
Předmět změny: Zábradlí – záměna pozinkového zábradlí za hliníkové				
Popis a zdůvodnění změny:				
Při jednáních GD, AD a TDI bylo dohodnuto, že v případě realizace komplexní výměny zábradlí bude toto zábradlí dodáno místo v žárově zinkovém provedení v provedení hliníkovém. Jednotková cena hliníkového zábradlí, jakožto lepšího materiálu, zůstane zachována dle původní ceny z oceněného položkového rozpočtu. Jednoznačně se jedná z pohledu investora o materiálově výhodnější řešení.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☒	
Oznámení vydává:				
Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825				




Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDI souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Za AD souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Bez vlivu na E.P.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		Číslo ZL: 02
Zhotovitel:	Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825	
Změnový list vystavil:	Lukáš Kurilla	
Datum:	27.10.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zábradlí – záměna pozinkového zábradlí za hliníkové Popis a zdůvodnění změny: Při jednáních GD, AD a TDI bylo dohodnuto, že v případě realizace komplexní výměny zábradlí bude toto zábradlí dodáno místo v žárově zinkovém provedení v provedení hliníkovém. Jednotková cena hliníkového zábradlí, jakožto lepšího materiálu, zůstane zachována dle původní ceny z oceněného položkového rozpočtu. Jednoznačně se jedná z pohledu investora o materiálově výhodnější řešení.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 640 886,40,- Kč	640 886,40,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27.10.2020	Datum: 27.10.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov mládeže, Gymnázium

Objekt:

ZL 2 - SO-zábradlí materiál

KSO:

Místo: Nová Paka

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Energy Benefit Centre

Zpracovatel:

Ing. Pavel Michálek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.09.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Gymnázium
Střední odborná škola pedagogická,
Nová Paka, Kumburská 740

finance-realizace staveb-obchod

Fireco s.r.o.

Česká 374, 163 12 Liberec XXV

E-mail: info@fireco.cz, http://www.fireco.cz

IČ: 25470825, DIČ: CZ25470825

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov mládeže, Gymnázium
Objekt: **ZL 2 - SO-zábradlí materiál**
Místo: Nová Paka
Zadavatel: 0
Zhotovitel:

Datum: 22.09.2020
Projektant: Energy Benefit
Zpracovatel: Centre
Ing. Pavel Michálek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: ZL 2 - SO-zábradlí materiál

Místo: Nová Paka

Datum:

Zadavatel:

Projektant:



Energy Benefit
Centre

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00
1	K	767005	D+M zábradlí kovové trubkové žárové zinkované s výplní tyčové příče	m2	-117,810	5 440,00	-640 886,40
	vv		"schema Z01" - 1,7*0,9*77		117,810		
	vv		"skutečnost" celkem 287,98		287,980		
	vv		v rámci ZL 1 doplněno hliníkové zábradlí		170,17		
2	K	767005	D+M zábradlí kovové materiál hliník	m2	117,810	5 440,00	640 886,40

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY – NOVÝ STAV

OZN.	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	MNOŽSTVÍ (Ks)	POZNÁMKA
Z 01	systémové balkónové zábradlí: <u>materiál:</u> – z hliníkových profilů se skleněnou výplní z lepeného mléčného skla vhodného pro výplň balkónového zábradlí <u>popis:</u> – madlo Ø 50mm tl. stěny 2,5mm – profilovaná stojka tl. 40mm tl. stěny 2,0mm – vodorovné příčle nesoucí výplň zábradlí tl. 40mm tl. stěny 2,0mm <u>kotvení:</u> mechanické kotvení do zdiva pomocí chemické kotvy => systém kotvení zábradlí zábradlí podepřeno rektifikačními gumovými nožičkami	půdorys:  pohled: 	délka		
			3400mm	77	
			celkem plocha	288m²	

POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 5

Zhotovitel: Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825

Investor: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740
Datum: 9.10.2020

Název akce: Zateplení objektu domova mládeže Gymnázia a SOŠ pedagogické v Nové Pace – registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009463

Způsob odeslání / předání datum: 13.10.2020
poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒

Odkazy na	specifikaci:	Pohledy a půdorys PD
	na výkresy:	Pohledy a půdorys PD
	na rozpočtové podklady:	Soupis prací
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č.2

Předmět změny: Dilatace mezi podlahovými panely

Popis a zdůvodnění změny:

Po demontáži stávajících vrstev na podlahách lodžii bylo zjištěno, že jednotlivé podlahové panely nejsou od sebe oddilátovány. Mezi jednotlivými panely jsou vytvořeny dilatace z důvodu, aby nedošlo k poškození nových vrstev podlah.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒ odstavec 5, § 222 ☐ odstavec 6, § 222 ☐ odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:

Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825





Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDI souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Za AD souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Bez vlivu na E.P.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825	
Změnový list vystavil:	Lukáš Kurilla	
Datum:	9.10.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Dilatace mezi podlahovými panely Popis a zdůvodnění změny: Po demontáži stávajících vrstev na podlahách lodžii bylo zjištěno, že jednotlivé podlahové panely nejsou od sebe oddilátovány. Mezi jednotlivými panely jsou vytvořeny dilatace z důvodu, aby nedošlo k poškození nových vrstev podlah.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	111.799,76 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
111.799,76 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 9.10.2020	Datum: 9.10.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZL - dlažby mezi lodž.panely, soklíky

Stavba:

NOVAPAKA _ _Domov _mládeže,Gymnazium_a_SOŠ_-zateplení _objektu_a_střechy

Objekt:

NOVAPAKA 1 - SO-01-V - NOVAPAKA 1 - SO-01-Vlastn...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

111 799,76

DPH základní
snížená

Základ daně

111 799,76

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

23 477,95

0,00

Cena s DPH

v CZK

135 277,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

finance-realizace staveb-obchod

Fireo s.r.o.

Česká 374/468 12 Liberec XXV

E-mail: info@fireo.cz, http://www.fireo.cz

IC: 25470825, DIČ: CZ25470825

Datum a podpis:

9.10.2020

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Gymnázium
Střední odborná škola pedagogická,
Nová Paka, Kumburská 740

Za VDI souhlasí
Ing. Milan Vencel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVAPAKA_-_Domov_mládeže,Gymnazium_a_SOŠ_-zateplení_objektu_a_střechy
Objekt: NOVAPAKA 1 - SO-01-V - NOVAPAKA 1 - SO-01-Vlastn...

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	111 799,76
PSV - Práce a dodávky PSV	111 799,76
771 - Podlahy z dlaždic	111 799,76

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: NOVA PAKA _ _ Domov _ mládeže, Gymnázium _ a _ SOŠ _ - zateplení _ objektu _ a _ střechy
Objekt: NOVA PAKA 1 - SO-01-V - NOVA PAKA 1 - SO-01-Vlastn...

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 111 799,76

D PSV Práce a dodávky PSV 111 799,76

D	771	Podlahy z dlaždic					111 799,76
134	K	771151011	Vyrovnávací stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	10,330	175,00	1 807,75
119	K	771574131	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 vč. dodávky	m2	10,330	920,00	9 503,60
120	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	10,330	45,00	464,85
121	K	771591175	Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy	m	34,450	160,00	5 512,00
122	M	59054296	profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s drenáží, barevně lakovaný Al, výška 10 mm, délka 2,5 m	m	36,170	598,00	21 629,66
			vytvoření dilatace mezi lodžemi - proříznutí diamant.kotoučem, vyčištění, vyplnění trvale pružným tmelem	ks	53,000	416,00	22 048,00
	K	771591175	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	319,550	134,00	42 819,70
	M	59764203	Dlažba Taurus Granit 30x30x9 mm	m2	35,150	228,00	8 014,20

Typické podlaží vyšší patra – NOVÝ STAV



- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
čedičová vlna tl. 200mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
čedičová vlna tl. 60mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
teninier tl. 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
teninier tl. 60mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
čedičová vlna tl. 100mm + teninier tl. 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
tepelná izolace z EPS 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
tepelná izolace z EPS 120mm
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA – FASÁDA

Hlavní projektant: Energy Benefit Centre a.s.
 Vypracoval: Ing. Martina Kocianová
 Zpracoval: Ing. Vladimír Fiedler
 Datum: 07/2020
 Číslo: D.1.1
 Stupeň: DPS
 Změna: 01
 Formát: A4
 Měřítko: 1:100

Základové číslo: 180225	
Datum: 07/2020	
Číslo: D.1.1	
Stupeň: DPS	
Změna: 01	
Formát: A4	
Měřítko: 1:100	

Domov mládeže Gymnázium a SOŠ Nová Paka

Kumburská 740, Nová Paka 509 01

STAVBY: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
 Kumburská 740, 509 01 Nová Paka

ČÁST, PROFES: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

typické podlaží – nový stav, vyšší patra

POHLED JIHOZÁPADNÍ – NOVÝ STAV



- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
čedičová vlna tl. 200mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
čedičová vlna tl. 60mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
twinner tl. 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
twinner tl. 60mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
čedičová vlna tl. 100mm + twinner tl. 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
tepelná izolace z EPS 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
tepelná izolace z EPS 120mm
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA – FASÁDA

NOVÝ ŽB DESKA

HLAVNÍ PROJEKTANT:
ENERGY BENEFIT
Energy Benefit Centre s.r.o.
Kumburská 740, 509 01 Páko
tel.: +420 270 202 200
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ÚSTŘÍ:
Vyracoval:
Ing. Martina Kocianová
Zodpovědný projektant:
Ing. Václav Fiedler

PROJEKT:
Domov mládeže Gymnázium a SOŠ Nová Paka

Kumburská 740, Nová Paka 509 01

STAVEBNÍK:
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
Kumburská 740, 509 01 Nová Paka

ČÁST, PROFESÍ:
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:
Pohled JZ – nový stav

rozměr a podoba

Znaková číslo:	180225	Paré:	
Datum:	07/2020		
Číslo:	D.1.1	Stupeň:	Zmlouka: 01
Číslo:	20	Formát:	Formát: 4xA4
Číslo:		Velikost:	Velikost: 1:100





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 6	
Zhotovitel:	Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825		
Investor:	Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740	Datum: 9.10.2020	
Název akce: Zateplení objektu domova mládeže Gymnázia a SOŠ pedagogické v Nové Pace – registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009463			
Způsob odeslání / předání datum: 13.10.2020		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:	Pohledy PD	
	na výkresy:	Pohledy PD	
	na rozpočtové podklady:	Soupis prací	
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č.2	
Předmět změny: Větrací mřížky v atikovém panelu			
Popis a zdůvodnění změny:			
Z důvodu zateplení střešního pláště byly mřížky z konstrukce atikového panelu vypuštěny.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825			




Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDI souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Za AD souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Bez vlivu na E.P.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825	
Změnový list vystavil:	Lukáš Kurilla	
Datum:	9.10.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Větrací mřížky v atikovém panelu Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu zateplení střešního pláště byly mřížky z konstrukce atikového panelu vypuštěny.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-35.280,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-35.280,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 9.10.2020	Datum: 9.10.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZL - mřížky v atice

Stavba:

NOVAPAKA _ _ Domov mládeže, Gymnázium a SOŠ _ _ zateplení objektu a střechy

Objekt:

NOVAPAKA 1 - SO-01-V - NOVAPAKA 1 - SO-01-Vlastn...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

-35 280,00

DPH základní
snížená

Základ daně

-35 280,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-7 408,80

0,00

Cena s DPH

v CZK

-42 688,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Gymnázium
a
Střední odborná škola pedagogická,
Nová Paka, Kumburská 740

finance, realizace staveb-obchod
fireo s.r.o.
Česká 374, 463 12 Liberec XXV
E-mail: info@fireo.cz, http://www.fireo.cz
IČ: 25470625, DIČ: CZ25470625

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVA PAKA _ _ Domov _ mládeže, Gymnázium _ a _ SOŠ _ - zateplení _ objektu _ a _ střechy
Objekt: NOVA PAKA 1 - SO-01-V - NOVA PAKA 1 - SO-01-Vlastn...

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-35 280,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-35 280,00
767 - Konstrukce zámečnické	-35 280,00


SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVAPAKA_-_Domov_mládeže,Gymnazium_a_SOŠ_-zateplení_objektu_a_střechy
Objekt: NOVAPAKA 1 - SO-01-V - NOVAPAKA 1 - SO-01-Vlastn...

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-35 280,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-35 280,00
D	767		Konstrukce zámečnické				-35 280,00
111	K	767003	D+M větrací plastová mřížka se sítkou proti hmyzu a protidešťovou žaluzií 100/100mm barva bílá	ks	-180,000	196,00	-35 280,00
	VV		"schema X/01" 180		180,000		
	VV		Součet		180,000		

POHLED JIHOVÝCHODNÍ – NOVÝ STAV



- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
čedičová vlna tl. 200mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
čedičová vlna tl. 60mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
twinner tl. 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
twinner tl. 60mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
čedičová vlna tl. 100mm + twinner tl. 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
tepelná izolace z EPS 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
tepelná izolace z EPS 120mm
- NOVÁ PVRCHOVÁ ÚPRAVA – FASÁDA

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Kumburská 138/23, 162 00 Praha 6
tel.: +420 226 912 001, 002
e-mail: info@energy-benefit.cz
www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTE:

Vypracoval:
Ing. Martina Kocianová
Zodpovědný projektant:
Ing. Vladimír Fiedler

PROJEKT:

Domov mládeže Gymnázium a SOŠ Nová Paka

Kumburská 740, Nová Paka 509 01

STAVEBNÍK:

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
Kumburská 740, 509 01 Nová Paka

ČÁST, PRŮŘEZ:

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

Pohled JV – nový stav

rozřez a podjezd

Zakázkové číslo: Part:

180225

Datum:

07/2020


Část: Stupeň: Změna:

D.1.1 DPS 01

Číslo: Formát: Měřítko:

22 2x44 1:100

POHLED JIHOZAPADNÍ – NOVÝ STAV



- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
čedičová vlna tl. 200mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
čedičová vlna tl. 80mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
tvarner tl. 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
tvarner tl. 80mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
čedičová vlna tl. 100mm + tvarner tl. 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
tepelná izolace z EPS 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
tepelná izolace z EPS 120mm
- NOVÁ POKROKOVÁ OPRAVA – PASIVA

ENERGY
s.r.o.

Energy Design, s.r.o.
Iřská 497/2, 102 00 Praha 4
tel.: +420 226 143 375
e-mail: energy@energy.cz

PROJEKT: **Domov mládeže Gymnázium a SOŠ Nová Paka**

STAVBA: **Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
Kumberská 740, 509 01 Nová Paka**

ČÁST: **PROJEKT
ARCHITEKTURICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

VÝKRES: **Pohled JZ – nový stav**

PRŮVODCE: **Ing. Martina Kocimová
Zodpovědný projektant
Ing. Vladimír Fiedler**


PROJEKT: **180225**

Datum: **07/2020**

Číslo: **01.1** | Stupeň: **DP-S** | Změna: **01**

Číslo: **20** | Formát: **4xA4** | Měřítko: **1:100**


POHLED SEVEROVÝCHODNÍ – NOVÝ STAV



- CERTIFIKOVANÝ ETICS, tloušťka vlny II. 200mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS, tloušťka vlny II. 60mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS, tloušťka vlny II. 150mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS, tloušťka vlny II. 50mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS, tloušťka vlny II. 100mm + tloušťka vlny II. 150mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS, tloušťka vlny II. 150mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS, tloušťka vlny II. 120mm
- NOVÁ POKROČILÁ ÚPRAVA – FASÁDA

PROJEKT Domov mládeže Gymnázium a SOŠ Nová Paka		PROJEKTOVATEL, ČESTNĚ Ing. Martina Kociánová Ing. Vladimír Fiedler	
PROJEKT Kumburská 740, Nová Paka 509 01		číslo a podpis 180225	
STAVBA Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Kumburská 740, 509 01 Nová Paka		datum 07/2020	
ČÁST PRŮJEKTU ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		číslo 0.1.1	číslo DPS 01
Pohled SV – nový stav		číslo 21	číslo 4x44 1:100

POHLED SEVEROZÁPADNÍ – NOVÝ STAV



-  CERTIFIKOVANÝ ETICS:
čedičová vlna tl. 200mm
-  CERTIFIKOVANÝ ETICS:
čedičová vlna tl. 60mm
-  CERTIFIKOVANÝ ETICS:
twiner tl. 150mm
-  CERTIFIKOVANÝ ETICS:
twiner tl. 60mm
-  CERTIFIKOVANÝ ETICS:
čedičová vlna tl. 100mm + twinner tl. 160mm
-  CERTIFIKOVANÝ ETICS:
tepelná izolace z EPS 160mm
-  CERTIFIKOVANÝ ETICS:
tepelná izolace z EPS 120mm
-  NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA – FASÁDA

HLAVNÍ PROJEKTANT:



ENERGY CENTRE a.s.
Kumburská 740/3, 509 01 Nová Paka
tel: +420 478 061 000
e-mail: info@energy-centre.cz
www.energy-centre.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Ing. Martina Kocianová
Zodpovědný projektant:
Ing. Vladimír Fiedler

PROJEKT:

Domov mládeže Gymnázium a SOŠ Nová Paka

Kumburská 740, Nová Paka 509 01

STAVEBNÍK:

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
Kumburská 740, 509 01 Nová Paka

ČÁST, PRŮŘEZ:

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

Pohled SZ – nový stav

rozměr a podoba

Základové číslo	Part.
180225	
Datum:	
07/2020	
Číslo:	Stupeň:
D.1.1	DPS
Číslo:	Formát:
23	2x44
Měřítko:	
1:100	



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 07	
Zhotovitel:	Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825			
Investor:	Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740	Datum: 9.10.2020		
Název akce: Zateplení objektu domova mládeže Gymnázia a SOŠ pedagogické v Nové Pace – registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009463				
Způsob odeslání / předání datum: 13.10.2020		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
osobně ☒				
Odkazy na	specifikaci:	Pohledy PD		
	na výkresy:	Pohledy PD		
	na rozpočtové podklady:	Soupis prací		
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č.2		
Předmět změny: Schodiště před vstupy				
Popis a zdůvodnění změny:				
Po dohodě s investorem byla dohodnuta povrchová úprava bočních stěn schodišť z důvodu zabránění vnikání vody do konstrukce schodiště.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:				
Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825				




Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDI souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Za AD souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Bez vlivu na E.P.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825	
Změnový list vystavil:	Lukáš Kurilla	
Datum:	9.10.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Schodiště před vstupy Popis a zdůvodnění změny: Po dohodě s investorem byla dohodnuta povrchová úprava bočních stěn schodišť z důvodu zabránění vnikání vody do konstrukce schodiště.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	25.689,46 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
25.689,46 Kč	Bez změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 9.10.2020	Datum: 9.10.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZL - boční stěny schodišť, povrch.úprava zábradlí schodišť

Stavba:

NOVAPAKA_-_Domov_mládeže,Gymnázium_a_SOŠ_-zateplení_objektu_a_střechy

Objekt:

NOVAPAKA 1 - SO-01-V - NOVAPAKA 1 - SO-01-Vlastn...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

25 689,46

DPH základní
snížená

Základ daně
25 689,46
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 394,79
0,00

Cena s DPH

v CZK

31 084,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Gymnázium
Střední odborná škola pedagogická,
Nová Paka, Kumburská 740

fireo
finance-realizace staveb-obchod
fireo s.r.o.
Česka 374, 463 12 Liberec XXV
E-mail: info@fireo.cz, http://www.fireo.cz
IČ: 25470825, DIČ: CZ25470825

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zařídí souhlasí
Ing. Milan Venoš

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVAPAKA_-_Domov_mládeže,Gymnazium_a_SOŠ_-zateplení_objektu_a_střechy
Objekt: NOVAPAKA 1 - SO-01-V - NOVAPAKA 1 - SO-01-Vlastn...

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		25 689,46
HSV - Práce a dodávky HSV		17 911,48
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		17 201,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		709,56
PSV - Práce a dodávky PSV		7 777,98
783 - Dokončovací práce - nátěry		7 777,98


SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVAPAKA_-_Domov_mládeže,Gymnazium_a_SOŠ_-zateplení_objektu_a_střechy
Objekt: NOVAPAKA 1 - SO-01-V - NOVAPAKA 1 - SO-01-Vlastn...

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							25 689,46
D HSV			Práce a dodávky HSV				
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
							17 201,92
	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	9,720	483,00	4 694,76
24	M	283763650	deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 40mm	m2	10,200	205,00	2 091,00
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	11,380	195,03	2 219,44
27	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	9,720	478,00	4 646,16
28	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	11,380	312,00	3 550,56
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
							709,56
	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrábáním spar a s očištěním zdiva stupně čtenosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	9,720	73,00	709,56
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
							7 777,98
21	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	43,120	87,62	3 778,17
23	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	43,120	92,76	3 999,81

POHLED JIHOVÝCHODNÍ – NOVÝ STAV



- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
čedičová vlna tl. 200mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
čedičová vlna tl. 60mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
twinner tl. 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
twinner tl. 60mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
čedičová vlna tl. 100mm + twinner tl. 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
tepelná izolace z EPS 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
tepelná izolace z EPS 120mm
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA – FASÁDA

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Group s.r.o.
Křemlovská 126/23, 162 00 Praha 6
tel.: +420 276 301 300
e-mail: info@unenergy-centra.cz
www.unenergy-centra.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Ing. Martina Kocianová
Zodpovědný projektant:
Ing. Vladimír Fiedler

PROJEKT:

Domov mládeže Gymnázium a SOŠ Nová Paka

Kumburská 740, Nová Paka 509 01

STAVBA:

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
Kumburská 740, 509 01 Nová Paka

ČÁST, PRŮŘEZ:

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ


VÝKRES:

Pohled JV – nový stav

rozměr a podoba

Zakázkové číslo:	Paré:	
180225		
Datum:		
07/2020		
Číslo:	Stupeň:	Změna:
D.1.1	DPS	01
Číslo:	Formát:	Měřítko:
22	2xA4	1:100

POHLED SEVEROVÝCHODNÍ – NOVÝ STAV



- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
Čedkove vlna tl. 200mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
Čedkove vlna tl. 60mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
kamenin tl. 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
kamenin tl. 80mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
Čedkove vlna tl. 100mm + kamenin tl. 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
tepelná izolace z EPS 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
tepelná izolace z EPS 120mm
- NOVÁ POKRÝVKA ÚPRAVA – FASÁDA

HLAVNÍ PROJEKT
ENERGY
ZPRACOVATEL
Ing. Martina Kocianová
Ing. Vladimír Fiedler
PROJEKT
Ing. Vladimír Fiedler

Domov mládeže Gymnázium a SOŠ Nová Paka

Kumburská 740, Nová Paka 509 01

STAVĚNÍ:
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
Kumburská 740, 509 01 Nová Paka

ČÁST: PRŮJEKT
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
VÝKRES:

Pohled SV – nový stav

180225
07/2020

21 4x44 1:100

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 8	
Zhotovitel:	Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825		
Investor:	Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740	Datum: 27.10.2020	
Název akce: Zateplení objektu domova mládeže Gymnázia a SOŠ pedagogické v Nové Pace – registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009463			
Způsob odeslání / předání datum: 22.7.2020		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Soupis prací		
na jinou část smlouvy:	Dodatek č.1 a dodatek č.2		
Předmět změny: Mléčné sklo pro zámečnické prvky			
Popis a zdůvodnění změny:			
Touto změnou se doplňuje mléčné sklo do vyplní zámečnických prvků.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825			




Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDI souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Za AD souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Bez vlivu na E.P.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825	
Změnový list vystavil:	Lukáš Kurilla	
Datum:	27. 10. 2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Mléčné sklo pro zámečnické prvky Popis a zdůvodnění změny: Touto změnou se doplňuje mléčné sklo do vyplní zámečnických prvků		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	9.791,32 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
9.791,32 ,- Kč	—	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27.10.2020	Datum: 27.10.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov mládeže, Gymnázium
Objekt: ZL 8 - SO-zábradlí-výplň

KSO: Misto: Nová Paka

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant: Energy Benefit Centre

Zpracovatel: Ing. Pavel Michálek

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 22.09.2020

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH		9 791,32	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	9 791,32 0,00	21,00% 15,00%	2 056,18 0,00
Cena s DPH		v CZK 11 847,50	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Gymnázium
Střední odborná škola pedagogická,
Nová Paka, Kumburská 740

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

finance-real
finance-real
Ceska 377, 180 05, Praha
E-mail: info@fireo.cz
E-mail: info@fireo.cz
IC: 25470825, DIČ: CZ225470825

La TDI souhlasí
Ing. Milan Vencel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov mládeže, Gymnazium
Objekt: ZL 8 - SO-zábradlí-výplň
Místo: Nová Paka
Zadavatel: 0
Zhotovitel:

Datum: 22.09.2020
Projektant: Energy Benefit
Zpracovatel: Centre
Ing. Pavel Michálek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 791,32

PSV - Práce a dodávky PSV

9 791,32

767 - Konstrukce zámečnické

9 791,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

ZL 8 - SO-zábradlí-výplň

Nová Paka

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Energy Benefit
Centre

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 791,32
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 791,32
D	767		Konstrukce zámečnické				9 791,32
1	K	767006	Doplnění zábradlí o mléčné sklo	m2	287,980	34,00	9 791,32

