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01. Metodika dodavatelského zajištění

ČP OZ vystupuje vůči trhu z pozice veřejného zadavatele. Pro dodávku jednotlivých externě dodávaných komponent pro systém NIS IZS (tj. kromě dodávek, které budou realizovány in-house vlastními zaměstnanci ČP OZ, především aplikační SW systému NIS IZS) bude využito několik variant postupu nákupu:

První varianta je veřejná zakázka nadlimitní (dále „VZN“) v souladu s platným Zákonem o Veřejných Zakázkách pro nadlimitní veřejné zakázky. 
Druhá varianta je veřejná zakázka podlimitní (dále jen „VZP“).
Třetí varianta je veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „VZMR“).
Čtvrtá varianta je jednací řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBÚ“), která bude využita u technologií, u nichž bude prokázána technická jedinečnost.

Pátá varianta je pořízení technologií, které jsou volně dostupné a šiřitelné (tzv. Open Source).
Pro jednotlivé funkční bloky řešení bude zvolena odpovídající varianta nákupu / pořízení technologií. Všechny varianty nákupu budou předem projednány a schváleny dohledovým orgánem pro financování z prostředků EU (Centrum pro regionální rozvoj - CRR MMR), které trvá vždy cca 14 kalendářních dnů. 
V harmonogramu (viz další kapitolu) jsou již zahrnuty časové posloupnosti pro VZN, tj. ty, které budou časově nejnáročnější.

02. Harmonogram dodávek NIS IZS

V harmonogramu NIS IZS (viz Přílohy 1. a 2. části D – Harmonogram) jsou obsaženy změny postupových termínů i finálního termínu (posuny na pozdější termín – podle Dodatku č. 1. ke smlouvě NIS IZS). Jde o tyto dodávky:

· Dokončení a akceptace Prováděcího konceptu s výhradami – 31.10.2013

· Dokončení a akceptace Prototypu (SW) s výhradami – do 31.10.2013

· Vybavení Datových center – do 30.6.2014
· Operačních středisek – do 30.6.2014
· Pilotní instalace – od 1.7.2014 do 31.10.2014
· Plošná instalace – od 3.11.2014 do 28.11.2014
· Testování SW (vč. zátěžových testů) – od 2.12.2014 do 27.2.2015
· Závěrečné převzetí SW a HW – od 1.3.2015 do 29.5.2015
· Dodávka pro Hlavní město Prahu - od 3.11.2014 do 28.11.2014
V Přílohách 1. a 2. jsou obsaženy různé podoby harmonogramu:

Příloha 1. – harmonogram NIS IZS (jednoduchý)
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