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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 Údaje o stavbě: 

Název stavby: Nová OK na I/14 v místě napojení účelových 

komunikací Rychnov nad Kněžnou 

 

Místo stavby: Okres Rychnov nad Kněžnou 

Kraj:     Královéhradecký kraj 

Katastrální území:  Solnice [752428], Litohrady [684732] 

Charakter stavby:   Novostavba křižovatky 

Stupeň dokumentace:  Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

 

 

 

 Údaje o stavebním objektu: 

Název SO:    Zásady organizace výstavby 

 

Vedoucí pracoviště:  

Jméno a příjmení   Ing. Václav Břichnáč 

 

 

Autorský kolektiv:    

Jméno a příjmení   David Paulus DiS. 

Číslo autorizace   0013033 

Obor autorizace  Autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace 

nekolejová doprava 
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2 PODKLADY 

Geodetické podklady 

• Digitální mapový podklad pro projekt, polohopis a výškopis na p.č. 5754 

rozšíření zájmového území – křižovatka, Ing. Milan Krsek, 022017. 

Ostatní 

• Průzkum projektanta – místní šetření 

• Fotografická dokumentace pořízená projektantem, 03/2017 

• Platné zákony, vyhlášky, normy, technické předpisy, vzorové listy, technické 

kvalitativní podmínky 

3 SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY 

Přeložky inženýrských sítí nebo jejich ochránění budou realizovány v průběhu 

provádění zemních prací komunikací.  

• SO 010 Příprava území 

• SO 101 Silnice I/14 

• SO 102 Napojení účelových komunikací 

• SO 110 Úprava cyklostezky 

• SO 180 Provizorní dopravní značení 

• SO 190 Stálé dopravní značení 

• SO 301 Přeložka vodovodu 

• SO 401 Přeložka optického kabelu – není součástí PDPS 

• SO 411 Veřejné osvětlení 

• SO 801 Rekultivace 

• SO 802 Vegetační úpravy 

4 INFORMACE O ROZSAHU STAVENIŠTĚ 

Stavba „Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení účelových komunikací“ 

zahrnuje přípravu území, přeložky inženýrských sítí, výstavbu komunikací, zpevněných ploch 

a zeleně. 

Řešené území se nachází mezi Solnicí a Rychnovem nad Kněžnou. Jedná se o 

průsečnou křižovatku silnice I/14 s účelovou komunikací do Litohrad a k fotovoltaické 

elektrátně. 

Kolem staveniště bude provedeno provizorní staveništní oplocení, které bude 

neprůhledné, výšky min. 2m. Zařízení staveniště bude umístěno v obvodu staveniště. 

Hlavní příjezd staveniště a zároveň i odjezd je ze silnice I/14. 

Veškeré stávající sítě v prostoru stavby musí být před zahájením prací jednotlivými 

správci vytýčeny! 
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Trvalé deponie a mezideponie: Lokality skládek a meziskládek budou upřesněny po 

vybrání dodavatele stavby. 

V místě stavby (na pozemku č. parc. 5754) bude probíhat výstavba výrobní haly. Obě 

stavby musí být časově koordinovány tak, aby nedocházelo ke zbytečným časovým 

prodlevám. Napojení staveniště z pozemku č. parc. 5754 by mělo být přes stávající účelovou 

komunikaci ležící na pozemku č. parc. 3163.    

Postup výstavy: 

1. etapa: 

Během první etapy budou realizovány provizorní vozovky podél východní hrany silnice 

I/14, které umožní zachování obousměrného provozu během výstavby okružní křižovatky. 

Vozovka je situována v místě příkopu mezi silnicí I/14 a stezkou pro chodce a cyklisty. Stávající 

silniční příkop bude provizorně zatrubněn, budou užity železobetonové trouby DN 400. 

Během této etapy dojde ke zúžení jízdních pruhů z důvodu práce na krajnici, jinak 

nebude doprava omezena. 

2. etapa: 

V druhé etapě bude provoz převeden na provizorní vozovku a přilehlý jízdní pruh.  

Během této etapy bude realizována vodovodní přeložka a západní polovina okružní 

křižovatky, paprsky silnice I/14 budou rozšířeny o provizorní vozovky, které umožní zachování 

obousměrného provozu během výstavby 3. etapy. Silniční příkop bude v místě zemního tělesa 

provizorní vozovky provizorně zatrubněn, budou užity železobetonové trouby DN 400. 

Provizorní vozovka bude také v prostoru středového ostrova, který bude finálně dokončen až 

v poslední etapě. V místě provizorní vozovky nebude realizována zvýšená obruba. 

Upravena bude také na okružní křižovatku navazující část účelové komunikace od 

Litohrad. 

3. etapa: 

Během této etapy bude realizována přeložka optického kabelu, východní polovina 

okružní křižovatky včetně propustků, příjezdová komunikace k nové výrobní hale, úprava 

napojení účelové komunikace k fotovoltaické elektrárně a úprava stezky pro chodce a cyklisty.  

Provoz ve směru Rychnov nad Kněžnou bude veden po provizorní vozovce 

vybudované ve 2. etapě a po již hotové části okužního pásu. Provoz ve směru Solnice bude 

veden ve stopě původního jízdního pruhu silnici I/14, tj. přes středový ostrov s provizorní 

vozovkou. 

4. etapa: 

V poslední etapě bude vybourána provizorní vozovka, včetně dočasného rozšíření 

zemního tělesa. Svahy a příkopy po západní straně I/14 budou upraveny do své finální podoby. 

Dokončena bude rovněž plocha středového ostrova a doplněny chybějící obruby v 

místě provizorní vozovky. 

5 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

V řešeném území vedou trasy některých inženýrských sítí, které musí stavba 

respektovat, viz koordinační situace.  
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V místě stavby se nachází fotovoltaická elektrárna ve vlastnictví firmy DUNON s.r.o., 

která je do distribuční sítě napojena pomocí přípojky podzemního vedení vysokého napětí. 

Přípojka je vedena mimo jiné i na pozemcích č. parc. 3120/1, 3137, 3140 v k.ú. Litohrady. 

Stavba se nachází v ochranném pásmu této přípojky. Je nutné dodržet podmínky z vyjádření 

ze dne 24.11.2021, které je nedílnou součástí projektové dokumentace. 

Při provádění prací bude nutné úzce spolupracovat se správci sítí. 

6 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, 

ELEKTŘINY, ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Pro výstavbu bude zapotřebí zajistit el. energii a vodu. 

a) el. energie bude zapotřebí pro stroje, osvětlení a zařízení staveniště. Elektrická energie 

bude zajištěna naftovým generátorem.  

b) voda pro výstavbu 

Voda bude zapotřebí především pro kropení vybouraného materiálu, kropení vozovek a pro 

hygienu pracovníků. Zařízení staveniště se napojí ze stávajícího vodovodního řadu. Odběr 

vody bude přes hydrant s měřením spotřeby nebo z mobilních zdrojů. 

7 ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY 

ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB, VČETNĚ NUTNÝCH ÚPRAV 

PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 

ORIENTACE 

Pro osoby s omezenou schopností pohybu platí Vyhláška 398/2008 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

V rámci staveništního provozu se nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Stezka pro pěší a cyklisty bude uzavřena po dobu 3. etapy. Zhotovitel 

zajistí pohyb pěších a cyklistů během všech etap výstavby. 

8 USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z 

HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 

Návrh mechanizace pro výstavbu vychází z podmínek dostupnosti a zastavěnosti 

pozemku. Dodavatel v rámci nabídky zpracuje vlastní plán organizace výstavby podle svého 

vybavení a možností a projedná jej podle potřeby s orgány státní správy. 

Pro bourací a stavební práce této akce budou používána pneumatická kladiva, 

autojeřáb, rypadla, dozery, nakladače a hutnící stroje. 

Mechanizmy pro výstavbu se předpokládají v tomto nasazení: 

1) příprava území:  rypadla 

   autojeřáb 

   dozer 

   nakladač 
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   hutnící zařízení 

   motorová pila 

   pneumatické kladivo 

   nákladní auta 

2) výstavba silnice:  rypadla 

   hutnící zařízení 

   cisterny na asfalt 

   nákladní auta 

   silniční finišer 

   silniční řezač 

 

Při dopravě bude dodavatel dbát na to, aby auta nejezdila přetížená a vyjížděla na 

komunikace čistá. 

V průběhu stavebních prací je dále nutné soustředit pozornost na požární bezpečnost 

na staveništi. Po celou dobu stavby budou respektovány požární předpisy při práci s hořlavými 

materiály a při jejich skladování. Veškeré povinnosti vyplývající z požární ochrany stavby i 

zařízení staveniště přísluší dodavateli stavby. 

9 ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŽITÍ 

NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 

Pro zařízení staveniště nebudou využity žádné stávající objekty. Vzhledem k 
charakteru stavby se předpokládá využití stavebních buněk pro šatny, sociální zázemí 
a pro kanceláře vedení stavby. 
 
a) výrobní ZS 
 Na staveništi nebude žádné výrobní zařízení staveniště. Veškeré betonové 
směsi budou dováženy automixy. 
 
b) provozní ZS 
 Na stavbě bude proveden staveništní zdroj vody a elektřiny, bude zajištěno 
dostatečné osvětlení pracovišť. Skladovací plochy budou k dispozici pouze v rámci 
hranic staveniště.  
 
c) sociální zařízení staveniště 
 Pro potřeby šaten budou dovezeny stavební buňky, které budou umístěny za 
hranicí staveniště. Na staveništi budou podle potřeby umístěna chemická WC. 
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10 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z 

HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN 

BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 

STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH 

PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI 

PRÁCI (§ 15 ZÁKONA Č.309/2006) 

Zákon č. 309/2006 Sb. obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na pracoviště a 

pracovní prostředí (§2), požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (§ 3) a 

požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení (§4). Z textu vyplývají základní 

povinnosti při provozu technických zařízení, obsluze a údržbě těchto zařízení. Důležitá je 

ustanovení, kde jsou požadavky na zařízení před jeho prvním uvedením do provozu s nutností 

další pravidelné a řádné údržby, kontroly a revizí (§4 odst. 1 c.). 

V další části zákona jsou požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (§5), 

bezpečnostní značky a signály (§6) a rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná 

pásma (§7). Tato část zákona znamená vyhledávání rizik a jejich odstraňovaní nebo snižování 

rizik v pracovním procesu. 

Přehled základních právních předpisů BOZP a PO: 

1) základní předpisy: 

-zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce – část pátá – bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

hlava II – §103, 104, 105, 106 108 a 136. 

- zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovně právních 

vztazích; 

2) dozor nad BOZP: 

- zákon č.174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce; 

- zákon č.200/1990 Sb. o přestupcích; 

- zákon č.251/2005 Sb. o inspekci práce; 

3) ochrana zdraví, hygiena práce, pracovní prostředí: 

- vyhláška č.432/2003 Sb., kterou se mj. stanoví hlášení prací s azbestem; 

- nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí; 

- zákon č.379/2005 Sb. o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami; 

4) pracovní úrazy, nemoci z povolání, odškodňování, úrazové pojištění, záv. preventivní 

péče: 

- vyhláška č.125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění; 

- zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění; 

- nařízení vlády č.494/2001 Sb., který se stanoví způsob evidence, hlášení a záznamy o úrazu; 
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5) osobní ochranné pracovní prostředky, nápoje a pomůcky: 

- nařízení vlády č.361/2007 Sb. Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci 

- nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah poskytování osobních ochranných 

mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků; 

6) bezpečnostní značky a signály: 

- nařízení vlády č.11/2002 Sb. o vzhledu a umístění bezp. značek a signálů; 

7) výrobky, stroje a zařízení: 

- nařízení vlády č.378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz strojů, tech. 

zařízení, přístrojů a nářadí; 

8) technická zařízení: 

- vyhláška č.98/1982 Sb. o odborné způsobilosti v elektronice; 

- vyhláška č.352/2000 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení; 

9) stavebnictví, stavby, stavební práce: 

- vyhláška č.77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů; 

- nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 

- nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP; 

- vyhláška č.394/2006 Sb. o práci při krátkodobé expozici azbestem; 

10) doprava 

- zákon č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích; 

- vyhláška č.30/2001 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na komunikacích; 

11) požární ochrana: 

- zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně; 

- vyhláška MV č.246/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti a výkonu 

požárního dozoru, požární prevenci, poplachové směrnice, evakuační směrnice apod.; 

- vyhláška MV č.87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování 

a nahřívání živic 

12) hluk, vibrace a další důležité předpisy: 

- nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací; 

- vyhláška MZDr č.432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií 

a náležitosti při práci s azbestem; 

- nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 

prostředky; 

- zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu; 
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- vyhláška č.268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu; 

- vyhláška MH č.398/2009 Sb., o požadavcích pro užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace; 

- vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb; 

- vyhláška č.18/1979 Sb. o tlakových zařízeních a jejich bezpečnosti; 

- vyhláška č.19/1979 Sb. o zdvíhacích zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti; 

- vyhláška č.73/2010 Sb. o elektrických zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti; 

- vyhláška č.21/1979 Sb. o plynových zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti; 

11 PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

PŘI VÝSTAVBĚ 

Stavební činnost bude mít negativní vliv na okolí. Po dobu výstavby musí být 

zachovány veškeré funkce budov a zařízení v okolí. Bude nutné ve zvýšené míře dbát na 

udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech norem ochrany životního prostředí se 

zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby. Bude třeba vycházet z podmínek, 

které dají orgány státní správy, speciálně hygienik a životního prostředí. Provoz na stavbě se 

předpokládá od 7:00 hod do 20:00 hod. Mimo tuto dobu mohou být prováděny pouze práce 

nevykazující hluk nad přípustnou hodnotu. 

Hodnoty hladiny hluku stavebních mechanizmů v 10 m jsou uvažovány takto: 

rypadla LAeq = 75 dB 

nakladač LAeq = 73 dB 

autojeřáb LAeq = 75 dB 

pneumatické kladivo LAeq = 85 dB 

hutnící stroj LAeq = 80 dB 

nákladní auta LAeq = 75 dB 

pila LAeq = 72 dB 

finišer LAeq = 65 dB 

řezač LAeq = 80 dB 

ostatní drobné stroje LAeq = 65 dB 

ruční práce LAeq = 53 dB 

 

Hygienické limity hluku jsou určeny Nařízením vlády č.148/2006 Sb. Předpisy a 

nařízení stanoví povinnost činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát na to, aby pracovníci 

i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku. Je nutné dbát na to, aby 

přípustné hladiny hluku stanovené předpisy nebyly překračovány. 

Znečištění ovzduší (prašnost a emise ze stavebních strojů) je způsobena zejména při 

demolicích, dopravě a pracích ve vnějším prostoru. Problematiku řeší zákon č. 86/2002 Sb. o 

ochraně ovzduší před znečisťujícími látkami. V průběhu stavby je nutné pravidelné čistění 

komunikací. 

Vibrace způsobené výstavbou jsou omezeny Nařízením vlády č.148/2006 Sb. o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti 

stavebních organizací. 
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Odpad při výstavbě bude likvidován dle platných předpisů, zvláště § 10-16 zákona 

č.185/2001 Sb. o odpadech. Odpady je nutné zařazovat podle katalogu odpadů 

(vyhl.č.381/2001 Sb.) a odpady, které sám dodavatel nemůže využít, nabízet jiné právnické 

nebo fyzické osobě. Odpad může odvážet, recyklovat nebo likvidovat pouze oprávněná osoba. 

Způsob evidence je stanoven § 20 zákona. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s 

odpadem do doby předání oprávněné osobě. Veškerý vybouraný materiál bude na stavbě 

tříděn. Lokality a trasy na skládky bude možné stanovit po určení dodavatele stavby, který si 

trasy projedná. 
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Odpady z výstavby podle katalogu odpadů – vyhl. MŽP ČR č. 381/2001 Sb. 

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Činnost, při níž vzniká 

odpad 

 

17 01 01 beton zbytky betonové a 

železobet. konstrukce-

zbytky základů sloupů, 

základů budov, vpustí, 

schodišť, podbetonování 

kanalizace, betonové plochy 

17 01 02 cihly zbytky cihelných zdí 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce 

betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků bez 

obsahu nebezpečných látek 

zbytky základů 

kanalizačních rozvodů, 

základy zídek, obrubníky 

 

17 02 01 dřevo dřevěné sloupky, kácené 

stromy, zbytky z pažení 

výkopů 

17 02 03 plasty izolace potrubí, potrubí 

vodovodu a kanalizace 

17 03 02 asfalt bez dehtu odstraňování živičných 

krytin, povrch chodníku 

17 04 01 měď elektro rozvody a zařízení 

17 04 02 hliník elektro rozvody, uzemnění 

17 04 05 železo a ocel zbytky výztuže, sloupky 

oplocení, pletivový plot 

17 04 11 kabely bez nebezpečných 

látek 

zbytky kabelů při demolici a 

montáži el. vedení 

17 05 04 zemina a kamení bez 

nebezpečných látek 

odkopy, štěrkové podsypy, 

 

17 09 04 směsné stavební a 

demoliční odpady bez 

nebezpečných látek 

ostatní nezařazený odpad z 

demolic 

 

20 02 01 Biologicky rozložitelný 

odpad 

Kácené dřeviny 

20 03 01 komunální odpad běžný odpad z provozu 

zařízení staveniště 
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 Stavební odpad (především beton, cihly a ocel) může být po rozdělení na jednotlivé 

druhy odpadu recyklován (beton a cihly rozdrceny, rozděleny podle frakcí a použity jako 

kamenivo, ocel recyklována jako železný šrot), neupravené směsné stavební odpady budou 

uloženy na skládku. Směsný komunální odpad bude ukládán do kontejnerů a odvážen na 

skládku TKO. Zbytky živičných krytin budou odvezeny do nejbližší obalovny drti k recyklaci. 

Dřevěný odpad bude roztříděn, větve budou odvezeny ke štěpkování, pevné dřevo bude 

nabídnuto podle kvality k dalšímu zpracování, pařezy s kořeny budou odvezeny na skládku, 

kde přijímají dřevěné zbytky. Zbytky kabelů a kovový odpad budou odvezeny do kovošrotu. 

 

 Odpady z kategorie „nebezpečné odpady“: 

Kód druhu odpadu 

 

Název druhu Činnost, při níž vzniká 

odpad 

15 01 02 plastové obaly obaly od jednotlivých 

stavebních materiálů a 

prvků 

15 01 06 směsné obaly obaly s polystyreny 

15 01 10 obaly obsahující zbytky  

nebezpečných látek 

nádoby od nátěrů a lepidel 

 

 

 Nebezpečné odpady musí likvidovat firma nebo fyzická osoba s patřičnou licencí k 

likvidaci odpadu. 

Ke kolaudaci předloží dodavatel doklady o uložení odpadů. 

Na stavbě nesmí být skladovány látky škodlivé vodám a pohonné hmoty. 

Pro minimalizaci negativního vlivu stavba zajistí: 

a) minimální dobu výstavby 

b) technologickou kázeň 

c) omezení hlučných prací při prodloužených směnách 

d) čistění příjezdní vozovky a kropení vozovky v suchém období 

e) čištění vozů při výjezdu ze stavby 

f) dovážení sypkých materiálů v uzavřených nebo zakrytých autech 
 

 

 

 

 


