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1. POPIS OBJEKTU 

1.1.  Umístění stavby a její účel 

Řešený objekt se nachází v areálu Nemocnice Rychnov nad Kněžnou. Pozemek, na kterém se stavba 
nachází je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Pozemek je spíše rovinatý s mírným sklonem směrem k jihu. 
Přístupnost území je zajištěna stávajícími vnitroareálovými komunikacemi ze severní i jižní strany objektu. 

Odstraňovaná stavba je samostatně stojím objektem, který byl využívaný jako sklad pro různý materiál a 
truhlářská dílna. 

1.2. Charakteristika stavebního objektu a jeho konstrukcí 

Stávající skladovací objekt je navržen jako dvoupodlažní nepodsklepená budova celkových půdorysných 
rozměrů 42,65 x 15,65 m s předsazenou rampou na jižní straně po celé délce objektu a přistaveným 
jednopodlažním objektem na východní straně o rozměrech 5,50 x 8,50 m. Konstrukční výška 1. nadzemního 
podlaží je 3,6 m, konstrukční výška 2. nadzemního podlaží je 3,3 m, konstrukční výška přístavku je 3,2 m.  

Nosný systém budovy je navržen jako železobetonový montovaný skelet (typ n.p. Konstruktiva) s podélným 
rozponem 6,0 m a příčnými rozpony 6,0 – 3,0 – 6,0 m. Sloupový systém je doplněn ztužujícími stěnami ve 
středním poli kolem schodiště a výtahové šachty, fasádní stěny jsou zděné. Stropní konstrukce jsou 
z železobetonových panelů ukládaných na železobetonové montované průvlaky. Přistavěný objekt je tvořen 
zděnými obvodovými stěnami tl. 250 mm a stropními železobetonovými panely na rozpon 5,0 m.  

Budova je založena na železobetonových patkách s kalichy z betonu tř. B 170 (odpovídá betonu C 12/15 
dle současného značení), základové pasy jsou z prostého betonu B 135 (odpovídá betonu C 8/10 dle 
současného značení). Svislé nosné konstrukce uvnitř budovy jsou řešeny jako sloupy čtvercového průřezu 400 
mm x 400 mm. Obvodové zdivo je z cihel CDm tl. 250 mm, zdivo přístavku a pod rampou je z z plných cihel P 
100 M50, tloušťky 250 mm. Zdivo příček je cihel plných tl. 125 mm. 

Nosná vrstva podlah na terénu je z betonu s výztuží z ocelové sítě nebos přísadou ocelových pilin 
(truhlářská dílna). Jako podlahové krytiny jsou ve skladech lité asfalty, v kanceláři PVC, v hygienických 
prostorech keramická dlažba. 

Nad stávající plochou střechou z asfaltových pásů s odvětrávacími dutinami ve spádové vrstvě, jejíž 
odvodnění bylo provedeno pomocí střešních vpustí a vnitřními svody, byla provedena konstrukce nové střechy. 
Od této konstrukce se nezachovala dokumentace. Předpokladem na základě odborného odhadu projektanta je, 
že konstrukce střechy je provedena se sbíjených vazníků. Vlastní střecha je tvořena bedněním s asfaltovým 
pásem a vrchní vrstvou z asfaltového šindele. Nově vznikla valbová střecha Odvodnění nové střechy je přes 
žlaby po obvodu střechy do svislých svodů zakončených nad terénem. 

Nad rampou podél celé délky objektu na jižní straně byla zřízena v pozdějších letech stříška. K zastřešení 
trampy se nedochovala dokumentace, ale předpokladem je, že konstrukce je dřevěná, kotvená na jedné straně 
do zdiva na druhé podepřená trámem osazeným na dřevěných sloupcích. Celá konstrukce je kapotována 
dřevěnými deskami. Krytinu tvoří pozinkovaný plech. 

Přístavek je odvodněn pultovou plochou střechou z asfaltových pásů s odvodněním do klempířského žlabu 
na východní straně. 

Okna jsou typová ocelová s ochrannými mřížemi. Vnější omítka je provedena z břizolitu, sokl je obložen 
kabřincem. 

1.3. Upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické 
postupy apod.  
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Vzhledem k tomu, že se jedná o typovou montovanou konstrukci objektu, nejsou zde žádné neobvyklé 
konstrukce. Objekt je nutné rozebírat po částech a vždy s patřičným podchycením navazujících konstrukcí podle 
posouzení statika. 

2. POSTUP PŘI DEMONTÁŽÍCH A BOURÁNÍ OBJEKTU 

2.1. Průzkum stavu objektu 

Technický stav objektu stávajícího skladu podle zevrubné vizuální prohlídky nevykazuje zásadní stavebně 
konstrukční poruchy nosného konstrukčního systému budovy. Nebyly detekovány poruchy vlhkosti konstrukce 
vlivem podzemní ani dešťové vody.  

Stav nosných i nenosných konstrukcí odpovídá stáří objektu a jeho užívání. 

Nosné prvky stávající konstrukce budovy jsou dostatečně nadimenzovány na přenesení stávajícího 
zatížení.  

Před začátkem bouracích prací bude provedeno zhodnocení stávajícího stavu konstrukcí statikem, který 
případně navrhne další doplňková opatření k zajištění stability bouraných i ponechávaných konstrukcí. 

2.2. Přípravné práce 

Budou vytyčeny sítě kolem objektu. 
Prostor okolo stavby bude vymezen oplocením stavby a zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Ohrožený 

prostor musí být vymezen oplocením o výšce nejméně 1,8 m. Není-li možno prostor oplotit, musí být zajištěn 
jiným vhodným způsobem, například střežením nebo vyloučením provozu. Dále je nutno bezpečně zajistit vstupy 
do bourané stavby a přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného zájmu, jenž by mohl být těmito pracemi 
ohrožen. K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací bude možno zřídit dočasné 
elektrické zařízení splňující normové požadavky. Toto zařízení, stejně jako dočasný přívod vody pro kropení k 
omezení prašnosti, je nutno v průběhu bouracích prací zabezpečit proti poškození. 

2.3. Postup bouracích prací 

Bude odstraněn celý objekt se všemi konstrukcemi včetně konstrukcí základů a střechy. 
 
Bourací práce budou prováděny bez použití trhavin, postupným rozebíráním svisle odshora dolů. Pro práci 

nad úrovní obvyklé pracovní výšky nad stávajícími podlahami se zřídí lehké pomocné lešení. Lešení se smí 
postavit jen na pevný, dostatečně únosný podklad. Bourací práce budou prováděny oprávněnou osobou. 
Pracovníci provádějící bourací práce budou vybaveni potřebnými ochrannými pomůckami a budou řádně 
proškoleni z bezpečnostních předpisů. 

 
1. V první fázi bude provedeno kompletní odstrojení bouraného objektu. Dojde k odstranění stávajících 

zařízení. Budou demontovány stávající zařizovací předměty. Budou vybourány stávající nenosné příčky, 
včetně obkladů a podhledy. Odstraněno bude stávající odpojené technické zařízení budovy, které 
nebude mít návaznosti na ostatní funkční části nemocnice. Rovněž je třeba vybourat stávající ocelová, 
ochranná madla, uchycovací konstrukce a podobně. Budou demontovány veškeré fasádní klempířské 
prvky, interiérové dveře a fasádní výplně otvorů. 
 

2. Demontované materiály budou průběžně odváženy na příslušné skládky a odběrná místa nebo k 
dalšímu využití. 
 

3. Budou odstraněny nášlapné podlahové vrstvy včetně skladeb. 
 

4. Bude odstraněna stávající střešní krytina včetně skladby. 
 



Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny    
DBP – Dokumentace bouracích prací  D – DOKUMENTACE OBJEKTU 

Technická zpráva                A - TEXTOVÁ ČÁST 
    

 

DOMY ARCHITECTS 06/2020  - 5 - 

 

5. Před zásahem do nosné konstrukce bude nutné provést kompletní zajištění stavby dle posouzení 
a návrhu statika. Budou podchyceny stávající bourané nosné konstrukce tak, aby nebyla 
bouracími pracemi narušena statika objektu jako celku a nebyla ohrožena bezpečnost a zdraví 
osob. 
 

6. Nosná konstrukce objektu bude postupně rozebírána shora po jednotlivých dílech s přihlédnutím k 
posouzení statika. Postup práce bude organizován tak, aby nemohlo dojít k samovolným pádům 
jednotlivých částí nosné konstrukce! 
 

7. Dojde k demolici střešní vodorovné železobetonové desky včetně atiky a postupnému odstraňování 
obvodových stěn a sloupů v úrovni 2.NP. Stejným postupem budou následně rozebrány také konstrukce 
1.NP. Dále bude vybourána podkladní betonová deska včetně hydroizolace. Budou vybourány všechny 
základové konstrukce (patky, pasy). 
 

8. Terénní nerovnosti a výkopy budou po provedení bouracích prací urovnány hutněnými zásypy do úrovně 
stávajícího navazujícího terénu. 

 
V případě, kdy jsou bourací práce nadzemních částí budovy prováděny ručně s pomocí elektrického a 

pneumatického nářadí, bude vybouraný materiál dopravován krytým shozem do kontejneru. K nakládání 
demontovaných a vybouraných materiálů bude využita technika (rypadlo, nakladač, apod.) Odvoz bude probíhat 
nákladními automobily po stávajících komunikacích. 

 
K zamezení prašnosti při bourání a nakládání bude použito kropení vodou. 
 
Pokud by během prací byly zjištěné podzemní prostory, například dutiny, studně nebo jiné podzemní 

objekty, musí být před zahájením bouracích prací zasypány nebo jiným způsobem zajištěny. 
V případě nálezu projektem nepředpokládaných konstrukcí a objektů, zejména podzemních, budou práce 

okamžitě zastaveny a bude kontaktován dohlížející statik. 
 
Při změně podmínek v průběhu bouracích prací musí být pracovní postup upraven tak, aby byla 

vždy zajištěna bezpečnost při práci. 

 
Při demoličních pracích je nutné dodržovat platnou legislativu a další obecně závazné předpisy, zejména 

pak nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, zákon 
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády 362/2005 Sb. o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky, nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 

3. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A PODCHYCOVACÍCH PRACÍ A ZPEVŇOVÁNÍ 
KONSTRUKCÍ ČI PROSTUPŮ 

- bourací práce mohou být zahájeny až po provedení přípravných prací, odpojení technické infrastruktury 
(vnější sítě a vnitřní instalace) a zajištění stavby z hlediska vnějšího a vnitřního staveniště (oplocení, 
protihlukové a protiprachové bariéry apod.) 

- před začátkem bouracích prací musí být zajištěny a staticky podchyceny veškeré konstrukce dle 
posouzení a návrhu statika! 

- před začátkem bouracích prací bude provedeno zhodnocení stávajícího stavu konstrukcí statikem, který 
případně navrhne další doplňková opatření k zajištění stability bouraných konstrukcí. 

- veškeré bourací práce budou probíhat pod dohledem statika 
- bourání konstrukcí se provádí směrem shora dolů 
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- nesmí se uvolňovat a bourat zatížené konstrukce, t.j. konstrukce, na kterých jsou jiné svislé nebo 
vodorovné konstrukce 

- vybouraný materiál nesmí omezovat další práce, nesmí jeho uložením dojít k přetížení podlah a stropů 
(vodorovné konstrukce nesmí být zatěžovány sutí) 

- při přerušení bouracích prací musí být zajištěna stabilita zbývající nosné konstrukce 
- při bourání konstrukcí nesmí být narušena pevnost ostatních částí konstrukce objektu 
- není-li zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být bourání prováděno ze samostatné pomocné 

konstrukce (plošina, lávka apod.) 
- ruční strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno 
- na níže položená a zajištěná pracoviště je zakázáno shazovat předměty, u nichž není možné 

předpokládat místo dopadu (plechy, krytina apod.) 
- tam, kde není zajištěna stabilita bourané konstrukce, je zakázáno vstupovat na ni, opírat o ni 

jednoduché žebříky, vázat na ni lana atd. 
- únosnost vodorovných konstrukcí je možné zvýšit podpěrami 
- při strojním bourání se venkovní zdi strhávají z vnější strany objektu, je zakázáno zdi strhávat 

rozhoupáváním 
- bourání nesmí narušovat provoz a bezpečnost v okolí stavby, musí být zajištěno snížení prašnosti a 

hluku 
 
Zásady organizace bouracích prací podrobně viz Souhrnná technická zpráva. 

4. ROZSAH A ZPŮSOB ODPOJENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Objekt obsahuje standardní vnitřní technické instalace. Stav jednotlivých zařízení a vedení je úměrný době 
realizace. 

Předpokládaný rozsah demontáže vnitřních instalací: 

 
1. kanalizace – demontáž zařizovacích předmětů, demontáž připojovacího potrubí v celém odstraňovaném 

objektu k hlavnímu ležatému svodu kanalizace, zaslepení připojovacího potrubí. Kanalizaci nutno 
v místě výkopů pro vybourání pilot provizorně vyvěsit. 

2. vodovod – demontáž vodovodní přípojky a její zaslepení, vypuštění veškerých vnitřních rozvodů vody a 
postupná demontáž všech prvků vnitřního vodovodu včetně koncových elementů. 

3. vytápění – odpojení systému od zdroje topné vody, vypuštění systému vytápění a jeho postupná 
demontáž od otopných těles po páteřní rozvody. 

4. vzduchotechnika – v případě lokálních vzduchotechnických zařízení (ventilátory apod.) bude 
postupováno jako se všemi ostatními elektrickými zařízeními. 

5. silnoproudé elektroinstalace včetně uzemnění – objekt bude odpojen od přípojky silnoproudu a v místě 
vývodu bude napájecí kabel zabezpečen v souladu s příslušnými předpisy. Veškerá vnitřní i vnější 
elektroinstalace včetně bleskosvodů, uzemnění a ochranného pospojení bude následně demontována 
včetně všech koncových elementů. 

6. slaboproudé elektroinstalace – bude provedeno odpojení slaboproudých systémů a jejich kompletní 
demontáž včetně koncových elementů. 

5. POŽADAVKY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

V souladu s uvedeným nařízením vlády č.: 591/2006 Sb., jsou stanoveny níže uvedené požadavky:  
 

1. Práce smějí být prováděny pouze fyzickými osobami k tomu určenými zhotovitelem. Zhotovitel prací zajistí 
stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem pověřenou. Osoba pověřená stálým dozorem po 
celou dobu sleduje určené pracoviště, provádění prací a pohyb fyzických osob na něm, z tohoto pracoviště se 
nevzdaluje a nevykonává jinou činnost. 
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2. Práce smí být prováděny tak, aby nemohly být ohroženy ostatní osoby padajícími předměty nebo materiálem z 
místa nad nimi. 

 

3. Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly předem odhaleny, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu těmto skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna 
bezpečnost prováděných prací. 

 

4. Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané stavby jakož i na jednotlivá pracoviště a 
přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného zájmu, jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen.  

 

5. Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně 1,8 m, pokud tornu 
použitá technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, musí být zajištěn jiným vhodným 
způsobem, například střežením nebo vyloučením provozu.  

 

6. Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě musí být před zahájením prací odpojeny a zajištěny 
proti použití. Podle okolností se proti poškození zajistí i vedení technického vybavení, do nichž je stavba 
prostřednictvím přípojek napojena. Pokud u rekonstruované stavby nelze z provozních důvodů vnitřní rozvody 
a instalace odpojit, stanoví zhotovitel opatření k zajištění jejího bezpečného provozu během provádění 
bouracích prací.  

 

7. K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno zřídit dočasné elektrické zařízení 
splňující normové požadavky. Toto zařízení, stejně jako dočasný přívod vody pro kropení k omezení 
prašnosti, je nutno v průběhu bouracích prací zabezpečit proti poškození.  

 

8. Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem vydán písemný příkaz a 
pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami. 

 

9. Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě bezprostředního 
ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště. 
Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem 
prokazatelně seznámeny.  

 

10. Zhotovitel zajistí, aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění sousedních staveb 
takovým způsobem, aby nebyla ohrožena jejich stabilita. 

 

11. Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších stranách nesmějí být 
zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně strháván materiál z bourané stavby, pokud nejsou 
k tomu účelu navrženy. 

 

12. Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení podlah nebo 
stropních konstrukcí následkem jeho nahromadění. 

 

13. Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, které nebyly 
dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného přerušení bouracích prací například z 
důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace.  

 

14. Jestliže v průběhu bouracích nebo rekonstrukčních prací je část stavby nadále užívána, musí být v 
technologických postupech stanoveno bezpečnostní zajištění a kontroly pracovišť se zřetelem na zajištění 
ochrany života a zdraví fyzických osob, které stavbu užívají.  
 

15. Při bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-li zatíženy. 
 

16. Při bourání zdí, které stabilizují vystupující konstrukce, například balkony nebo arkýře, je nutno zajistit tyto 
konstrukce tak, aby nedošlo k nežádoucí ztrátě jejich stability. 
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17. Při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadně vertikálním směrem shora dolů. 
 

18. Není-li zajištěna dostatečná únosnost konstrukcí bourané stavby, provádějí se bourací práce ze samostatné 
pomocné konstrukce.  

 

19. Před zahájením prací budou všichni zaměstnanci na stavbě proškoleni v problematice bezpečnosti prací v 
souladu s platnými právními předpisy. 
 

21. Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů smí být prováděny pouze 
tehdy, jestliže byla učiněna opatření k zajištění stability zbývajících konstrukcí a částí stavby.  

5.1. Bourací práce a demolice prováděné strojně 

Používat lze jen stroje a strojní zařízení, která jsou k tomu určeny svým popisem, konstrukcí, provedením a 
technickým stavem a odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.  

Stroje lze používat pouze k účelům, pro které jsou technicky způsobilé v souladu s podmínkami 
stanovenými výrobcem a technickými normami.  

 
a) Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, starší 18-ti let, který má pro tuto činnost odbornou 

způsobilost.  
b) Obsluha stroje musí být nejméně jednou za 24 měsíců školena a přezkoušena z předpisů k zajištění 

bezpečnosti práce.  
c) Stroj obsluhuje jeden pracovník, pokud výrobce v technických podmínkách nebo v návodu na obsluhu 

stroje nestanoví jinak. Vyžaduje-li to bezpečnost práce, dodavatel stavebních prací určí vícečlennou 
obsluhu.  

d) Obsluhuje-li stroj více než jeden pracovník, musí být určen odpovědný pracovník.  
e) Samostatně mohou obsluhovat stroje jen pracovníci duševně a tělesně způsobilí, starší 18 let, pokud pro 

obsluhu stroje není stanovena vyšší věková hranice, kteří jsou:  

• pověřeni výrobcem strojů (kteří montují, ověřují, zkoušejí a předávají stroje, případně zaučují 
obsluhu),  

• určeni dodavatelem stavebních prací k obsluze (údržbě), prokazatelně zaškoleni a zacvičeni, 
případně podle zvláštních předpisů mající odbornou způsobilost k obsluze nebo řízení 
(vazačský, jeřábnický, řidičský průkaz apod.).  

f) Obsluha se musí plně věnovat ovládání stroje tak, aby nedošlo k hrožení bezpečnosti osob, stroje a 
konstrukcí.  

g) Zjistí-li obsluha závadu nebo poškození, které by mohlo ohrozit bezpečnost práce a provozu, a které 
není schopna sama odstranit, nesmí stroj uvést do provozu a musí závadu ohlásit odpovědnému 
pracovníkovi. Zjistí-li takovou závadu během provozu, musí stroj ihned zastavit a bezpečně zajistit proti 
nežádoucímu spuštění. Během provozu musí obsluha sledovat chod stroje a zjištěné závady 
zaznamenat do „provozního deníku“ a tam, kde je to předepsáno, zaznamenávat další určené údaje.  

h) Obsluha musí před zahájením práce podle návodu výrobce prohlédnout stroj a příslušenství a 
překontrolovat, zda jsou ovládací, sdělovací a bezpečnostní zařízení funkčně činná.  

i) Při provozu stroje musí být zajištěna jeho stabilita v průběhu všech pracovních operací. Je-li stroj 
vybaven opěrami, táhly nebo závěsy, musí být během provozu nastaveny v souladu s návodem výrobce 
v pracovní poloze a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění.  

j) Výsuvné, sklopné a podobné části strojů a zařízení, včetně hadic, elektrických přívodů a vedení musí být 
zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k jejich styku s pohyblivými částmi stroje nebo jinému poškození.  

k) Při práci stroje za provozu na veřejných komunikacích musí dodavatel stavebních prací zajistit stálý 
dozor určeným pracovníkem. Tento pracovník je zejména povinen vydávat pokyny k zajištění 
bezpečnosti práce.  

l) Stroje musí být při přerušení nebo ukončení provozu zajištěny tak, aby nemohly být zdrojem ohrožení 
nebo neoprávněného užití.  

m) Údržba, opravy a čištění se musí provádět v souladu s dokumentací strojů a technickými normami. Za 
včasné  
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n) Za včasné zajištění údržby a oprav strojů v souladu s dokumentací odpovídá dodavatel bouracích prací.  

5.2. Bourací práce a demolice prováděné ručně 

Práce spojené s bouracími pracemi a demolicemi prováděnými ručně provádějí převážně zaučení stavební 
dělníci, kteří jsou řádně a prokazatelně seznámeni se závaznými předpisy o postupu prací a předpisy o 
bezpečnosti a ochraně zdraví. Pracovní skupinu stavebních dělníků vede odpovědný mistr.  

Každý pracovník z pracovní čety s příchodem na staveniště musí být proškolen z bezpečnosti práce a 
seznámen s pracovním postupem a technologickým předpisem. Při bourání musí být zajištěn stálý dozor 
odpovědného pracovníka (mistra, stavbyvedoucího).  

V případě ohrožení musí odpovědný pracovník (mistr, stavbyvedoucí), který přímo řídí bourací práce, dát 
dohodnutým znamením pokyn k okamžitému opuštění pracoviště.  

Odpovědný pracovník (mistr, stavbyvedoucí) organizuje a řídí práci, odpovídá za dodržování pracovních 
postupů a za bezpečnost při provádění prací.  

Dělníci zabezpečují bourací práce a odsun materiálů a vykonávají další pomocné práce dle pokynů 
odpovědných pracovníků (mistra, stavbyvedoucího). 

 

 

V DOMY s.r.o. vypracoval Ing. Roman Jarosil, 06/2020. 


