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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 
 

Výrobní jednání prob hlo dne:  3.12.2014  

Název akce: III/3109_III/31010- í ky v Orlických horách“   

P ítomni dle p iložené presen ní listiny.  
 
Úvod: 

Jednání bylo svoláno za ú elem zjišt ní podmínek životního prost edí k této akci.  
 

B hem jednání bylo dohodnuto následující: 

První úsek 

Ší ka asfaltu nové komunikace bude 5,5m tam, kde to ší kové pom ry neumož ují, silnice nebude 
rozši ována. 
Stromy mimo obec ležící nezpevn né krajnici komunikace budou vykáceny a v obci to bude dle 
domluvy se starostou obce í ek. Kácení bude probíhat mimo vegeta ní období, bude prov eno, 
zda v dutinám starých strom  nezimují nap . netopý i, ptáci. Zdravé, p kn  rostlé stromy u paty 
násypu nebudou káceny. 
Mimo obec budou osazena ocelová svodidla v nejnutn jších místech a v obci a v t sné blízkosti 
obce budou osazena d ev ná svodidla. 
Propustky s vtokovou jímkou budou upraveny tak, aby byly pr chozí pro drobné živo ichy (jedna 
st na v tokové jímky musí být ve sklonu max 1:1). ela a jímky propustk  budou z kamene nebo 
z kamenné dlažby (kamenný obklad). Opravované podélné propustky budou mít šikmé ela a 
budou mít kamennou zádlažbu (viz. ermná nad Orlicí). Zábradlí na propustech bude hn dé (p íp. 
s odrazkovými prvky). 
Rozsah terénních úprav v okolí silnice bude minimalizován, nebudou vytvá ena zbyte n  velké 
násypy.  
Po dokon ení stavby budou svahy silni ního t lesa monitorovány z d vodu nežádoucího rozší ení 
invazních druh  rostlin. 
 
 

Na za átku úseku bude pot eba rozší it komunikaci cca o 0,5m. Rozší ení se provede na levé 
stran  komunikace, tím dojde rozší ení násypu (vykácení stromu a ke , ponechají se cca 2-3 
stromy v pat  budoucího nasypu. Zde bude použito ocelové svodidlo. 
 
Za mostem ev. . 31009-1 bude po pravé stran  v míst  napojení lesní cesty z ízen št rbinový žlab. 
Po obou stranách bude proveden m lký rigol ze ty  ad z žulových kostek v délce cca 100 m. 
Dále bude osazeno ocelové svodidlo v délce cca 60 m. 
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Bude zpracována varianta na plynulejší pr jezd zatá kou. Dále se prov í, zda na louce není 
evidován výskyt chrán ných druh  rostlin nebo živo ich . V p ípad  volby této varianty bude 
p vodní silnice zrušena a pozemek urovnán a následn  zatravn n nebo zalesn n. 
 
Poblíž památných strom  bude rozší ena výhybna na normové parametry. Od toho to místa se 
bude používat d ev né svodidlo. 
 
Pod pramenem na pravé stran  je neodvodn ná prosedlina, zde se prov í, zda se nejedná o 
biotop chrán ných druh  rostlin. Pokud ne, tak se zde z ídí nový propustek. 
 
Nebude zasahováno do skalního bloku u silnice vpravo p ed obcí 
 
Most ev. . 3109-2 bude rekonstruován se zachováním stávajících op r a s rozší ením mostovky. 
Na most bude navazovat nízká op rná ze  v pat  svahu (cca do poloviny svahu pak bude 
proveden násyp ve sklonu 1:2). Dále bude projednáno, zda bude ze ŽB obložená kamenem nebo 
gabionová. Na most  bude osazeno zábradelní d ev né svodidlo. 
 
Mezi mosty ev. . 31009-2 a 31010-2bude proveden po pravé stran  odvod ovací žlábek z ty  
ádku žulových kostek. Na most  ev. . 31010-2 bude nové ímsy v etn  nového zádržného 

systému. ímsy budou prodlouženy, zejména na pravé stran  mostu. 
V obci nebudou za ú elem svedení vody osazovány obrubníky. 
 
U stávající op rné zdi bude rozebráno stávající svodidlo a ubourána ŽB ímsa a nahrazena novou 
ŽB ímsy výšky nad vozovkou 150mm a osazené nové d ev né zábradelní svodidlo. 
 
Pod parkovišt m se nebude rozši ovat násyp sm rem ke korytu Hlubokého potoka, v hodn jší 
ešení by bylo se za íznout do svahu na druhé stran  komunikace – bude nutné projednat se 

starostou obce, jsou zde vzrostlé smrky. V dále po toku, kdy koryto se více vzdaluje od 
komunikace, už by násypy po pravé stran  komunikace byly možný. Ješt  se prov í, jestli zde 
nejsou ochranný pásma z hlediska ochrany p írody. 
Min. 6 m od b ehové hrany vodních tok  nebudou provád ny terénní úpravy. 
 
Most ev. . 31010-3 bude kompletn  rekonstruován, z stane jen stávající klenba s op rami a k ídly. 
Klenba a spodní stavba bude o išt na a osanována. Na klenb  se provede roznášecí ŽB deska, 
dozdí se parapetní zídky z kamene a provede se ŽB ímsa v etn  zádržného systému.  
 
Druhý úsek 
Úsek za íná u odbo ky k hornímu parkovišti pod sjezdovkou. Zde bude provedena obnova 
živi ného krytu, doplní se v nezbytn  nutném míst  svodidlo (za mostem ev. . 31010-4) a budou 
vykáceny stromy, které jsou v nezpevn né ásti vozovky. 
 
 
Dále bude nutné dohodnout vhodné plochy pro náhradní výsadbu strom . Náhradní výsadby budou 
provedeny pomocí d evin typických pro oblast Orlických hor. 
 
Krajnice budou zpevn ny frézinkem alt. št rkem, 
  
 

V  Pardubicích 8.12.2014      Ing. Petr Kulhavý 
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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 
 

Výrobní jednání prob hlo dne:  24.2.2015  

Název akce: „III/3109_III/31010- í ky v Orlických horách“   

P ítomni dle p iložené prezen ní listiny.  
 
Úvod: 

Jednání bylo svoláno za ú elem jednání st etu dvou akcí Regenerace aleje a této a akce.  
 

B hem jednání bylo dohodnuto následující: 

První úsek 

Na za átku úseku dojde k do asným i trvalým zábor m na pozemcích Les  R, a tím k vykácení 
strom  v jejich majetku. Vykácené stromy se nahradí novou výsadbou v upravených svazích. 
V p ípad  trvalých zábor  dojde k vyrovnání pozemk  v rámci pozemkových úprav obce í ky 
v Orlických horách. 

Byla odsouhlasena varianta s navrženou zm nou sm rového ešení za ú elem plynulejšího 
pr jezdu ve sm rovém oblouku. P vodní vedení komunikace v tomto míst  bude zrušeno 
a pozemek bude následn  zalesn n. 

Na požadavek CHKO nebude komunikace rozši ována v místech, kde by jinak došlo k velkým 
terénním úpravám. 

Na mostech v obci se vozovka rozší í na 6,00 m. Nebudou se na nich z izovat chodníky.  
Na most ev. . 3109-2 bude navazovat nízká ŽB op rná ze  obložená kamenem. 

Bylo navrženo svolat jednání za ú elem do ešení kácení strom  v souvislosti s rekonstrukcí 
komunikace a dohodnutí se o míst  p ípadné náhradní výsadby. Jednání se bude konat 3.3:2015. 

Druhý úsek 

V tomto úseku nedojde k rozší ení komunikace, bude provedena pouze obnova živi ného krytu. 

Je návrh na umíst ní svodidla za most ev. . 31010-4. O jeho z ízení se rozhodne na již zmín ném 
jednání. 
 
 
 

V  Pardubicích 27.2.2015      Ing. Petr Kulhavý 
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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 
 

Výrobní jednání prob hlo dne:  3.3.2015  

Název akce: „III/3109_III/31010- í ky v Orlických horách“   

P ítomni dle p iložené prezen ní listiny.  
 
Úvod: 

Jednání bylo svoláno za ú elem jednání st etu dvou akcí Regenerace aleje a této a akce.  
Ú elem toho to jednání bylo rozhodnutí, zda se budou moci skácet vybrané stromy p i 

realizaci této akce a nedošlo by k zrušení dotace na Regeneraci aleje v í kách. 
 

B hem jednání bylo dohodnuto následující: 

První úsek 

Zde byly vytipovány stromy, které je nutné pokácet p i realizaci této akce. Jedná se o stromy pod 
íslem dle revitalizace 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.  Tyto stromy leží p ímo v krajnici vozovky. P ípadná 

sanace podloží komunikace by poškodila ko enový systém – nutnost sanace vyjde z 
diagnostického pr zkumu. A to jen v p ípad  kdyby se nerozši ovala komunikace, zde je navrhnuto 
rozší ení 0,5 m. Další 2 stromy jsou v míst , kde by sem m la zbudovat op rná ze  (komunikaci je 
v t sné blízkosti koryta potoka). Návrh ešení byl, že se vyjmou tyto stromy z dotace a bude se 
muset na nich provést v tom to roce údržba a kácet by se m li až t sn  p ed zahájením stavby. 

Zástupci CHKO podají rozhodnutí do p íštího týdne, cht jí se ješt  podívat p ímo na místo. 

 

Druhý úsek 

Situace podobná jako v prvním úseku a jsou zde vytipovány stromy 99, 100, 102 a 103. Zde je to z 
d vodu osazení svodidla za most ev. . 31010-4 a strom je . 103 je p ímo v p íkopu a brání odtoku 
deš ových vod. 
 
 
 

V  Pardubicích 13.3.2015      Ing. Petr Kulhavý 
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ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU 
 

Výrobní jednání probhlo dne:  25.3.2015  

Název akce: „III/3109_III/31010- í ky v Orlických horách“   

P ítomni dle piložené prezenní listiny.  
 
Úvod: 

Projektant pedložil situaci se vzorovými ezy k I. etap a projektovou dokumentaci k II. etap 
rekonstrukce silnice III/3109_III/31010 í ky v Orlických horách se zapracovanými pipomínkami 
z p edchozích jednání. 

 

B hem jednání bylo dohodnuto následující: 

První úsek 

 Stávající sjezd v km 0,745 bude nahrazen novým sjezdem v délce cca 15 m. 

 V míst  úpravy smrového ešení komunikace - nov navržený smrový oblouk, dojde k rekultivaci 

stávající komunikace a pozemek bude zalesnn a lesní cesta bude prodloužena ke komunikaci. 

 Zpevn né plochy podél komunikace sloužící k parkování budou zachovány bez úprav. 

 Od km 1,150 bude veškerý zádržný systém dev ný. Stávající ocelové svodidlo v úseku pod skálou 

bude nahrazeno a prodlouženo o cca 50 m. 

V místech stávajících pšinek budou svodidla perušena. Perušení bude provedeno vzájemným 

p esahem svodidel. 

 Bylo odsouhlaseno vybudování nového pí ného kolmého propustku v míst stávajícího biotopu. 

Vtok propustku bude ízen tak, aby nebyla narušena funkce biotopu. 

 CHKO nesouhlasí s provedením skalního záezu dle VL 2, požadují pozvolný sklon záezu bez 

z ízení lavi ek. Sklon skalního záezu bude upesn n geotechnikem v prb hu stavby. 

 V km 1,662 bude stávající pí ný kolmý propustek nahrazen novým pí ným šikmým propustkem. 

Stávající pot ek bude v délce 5,0 – 10,0 m usmrn n do vtoku tohoto propustku. 

 Lesy R Správa tok nesouhlasí s vybudováním nové ŽB zdi s kamenným obkladem. V míst 

požadují ponechat stávající šíku vozovky a zamezit tak kácení strom pod . 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dle 

revitalizace. V tomto pípad  by bylo mezi stromy umístno zábradlí. V pípad , že dojde ke kácení 
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strom , bude zde vybudován ŽB práh na mikropilotách pro zajišt ní stability komunikace. Práh bude 

v . ímsy a dev ného zábradlí. 

 Majitel parcely . 1866/1 souhlasí s vybudováním ŽB zídky s kamenným obkladem v délce cca 20 m, 

která zajistí svah ped domem na této parcele. Zídka bude opatena ŽB ímsou, na ní bude osazeno 

d ev né zábradlí výšky 1,10 m. Na zábradlí bude navazovat d ev ná st na výšky 1,10 m proti 

odst iku vody v . branky. V míst branky budou provedeny schody. 

V návaznosti s rozšíením mostu bude nutno rozšíit komunikaci v úseku ped mostem ev. . 3109-2. 

Rozšíení komunikace bude provedeno pomocí oprné zdi s násypovým svahem. Oprná ze  bude 

ze ŽB s kamenným obkladem. Majitel s výstavbou souhlasí. 

 Na základ jednání mezi obcí a vlastníky nemovitostí, situovaných t sn  u silnice, bude pípadn  

dopln no dev né zábradlí výšky 1,10 m i na dalších místech z dvodu ochrany tchto objekt . 

 Rekonstrukce mostu ev. . 3109-2 se bude skládat ze sanace stávajících opr a k ídel a z vybudování 

nové nosné konstrukce ze ŽB. Za mostem bude osazena nová uli ní vpus , která bude vyústna do 

koryta toku. Pravá ímsa za mostem bude prodloužena o cca 15 m. 

 Starosta obce požaduje snížení nivelety komunikace v úseku mezi mostem ev. . 3109-2 a mostem ev. 

. 31010-1 z dvodu nežádoucího odtoku dešových vod z povrchu komunikace k pilehlým 

nemovitostem. 

V tomto úseku budou zízeny po obou stranách komunikace odvodovací rigoly z žulové kostky, 

které budou vyústny do nové uliní vpusti vpravo a do stávajícího odvodovacího žlabu vlevo. 

 Vybudování ŽB nebo kamenné zídky v. zábradlí pro zajištní svahu komunikace zasahující do 

parcely . 418/3 se projedná s majitelem této parcely. 

 P ítomni souhlasí s napímením komunikace v míst Dolního parkovišt v obci, se kterým souvisí 

p esunutí vtokového objektu a peložka sloupu veejného osvtlení. Konstrukce stávající vozovky 

bude rozebrána a plocha bude na požadavek starosty obce zatravnna. 

 ešení kácení strom v tomto úseku bude doešeno na dalším místním šetení, s použitím závr  

diagnostiky vozovky. 

 

Druhý úsek 

 Byl schválen návrh rekonstrukce mostu ev. . 31010-3 na zaátku úseku. Zádržný systém na most 

bude dev ný. 

 Investor nesouhlasí s umístním výhyben. Požaduje ponechat stávající stav z dvodu malého 

dopravního významu komunikace. 

 Stromy v havarijním stavu byly oznaeny a budou skáceny co nejdíve, následn se podá oznámení o 

této innosti. Ostatní stromy navržené ke skácení budou skáceny ped realizací. Náhradní výsadbu lze 

ásten  umístit do prostoru na konci úseku, ásten  jí lze vykompenzovat zdravotními ezy. 

 

V Pardubicích, dne 26.3.2015      Ing. Petr Kulhavý 
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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 
 

Výrobní jednání probhlo dne:  3.4.2015  

Název akce: „III/3109_III/31010- í ky v Orlických horách“   

P ítomni dle piložené prezenní listiny.  
 
Úvod: 
 Jednání bylo svoláno za úelem rozhodnout, zda se bude rozšiovat komunikace v 2,4 -2,5 km.  

B hem jednání bylo dohodnuto následující: 

První úsek 

 Na míst  bylo rozhodnuto, že v daném úseku se nebude rozšiovat komunikace.  Stávající stromy 

budou zachovány.  

 Budou naprojektovány výhybny na zaátku a na konci tohoto úseku. Na zaátku úseku v míst 

výhybny bude provedeno rozšíení do stávajícího svahu. 

 P ed výhybnou bude zízen nový propustek. 

 Mezi stromy nad korytem vodního toku nebude osazen zádržný systém (zábradlí ani svodidlo) 

navržené projektantem, z dvodu zimní údržby (komplikované odstranní sn hu z komunikace pes 

zádržný systém). Budou zde osazeny smrové sloupky – konzultováno s Policií R DI. 

  

V Pardubicích, dne 7.3.2015      Ing. Petr Kulhavý 
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