

VÁŠ DOPIS ZN: č.j. .
ZE DNE: .

NAŠE ZN: 2016-042
DATUM: 15.8.2016

ADRESÁT:
(viz rozdělovník)

VYŘIZUJE: Ing. Petr Libosvár
TEL: 702 003 487 / 533 312 000
E-MAIL: libosvar@exprojekt.cz

POČET LISTŮ: 2
POČET PŘÍLOH: 1

Zakázka: **Rekonstrukce mostu v km 49,628 trati Týniště nad Orlicí-Broumov**
Věc: **Zápis ze vstupní porady 11. 8. 2016**

Jednání bylo svoláno generálním projektantem za účelem seznámení všech účastníků se zahájením projektových prací v rámci zpracování přípravné dokumentace výše uvedené stavby.

Jednání vedli Ing. David Rose a Ing. Petr Libosvár, EXprojekt s.r.o., kteří jednání doprovodili elektronickou prezentací, včetně detailní foto prezentace celého rozsahu stavby (pořízené projektantem v rámci zaměření stávajícího stavu v roce 2016), koncepčních výkresů navrhovaného technického řešení a situačních výkresů a informacemi o předpokládané koordinaci se souvisejícími stavbami „Revitalizace trati Týniště nad Orlicí – Broumov“ a rekonstrukce silnice II/285.

Během porady byly přijaty tyto závěry:

- Světlá šířka mostního otvoru bude 11,5 m (dle schématu E zpracované studie řešení rekonstrukce silnice, bez krajních travnatých pásů).
- Nová nosná konstrukce bude řešena jako konstrukce se zabetonovanými nosníky, což umožní bezúdržbový provoz – požadavek zástupce SZDC, GR, OTH.
- Tloušťka nové nosné konstrukce bude navržena dle standardních požadavků ČSN 73 6201 pro VMP 3,0 s obrysem vany pro průjezd čističky kolejového lože.
- Výstavba spodní stavby proběhne pod ochranou pažení (u týnišťské opěry), vodovod pod mostem nebude stavbou dotčen. Jeho přeložka bude součástí připravované rekonstrukce silnice II/285 (SÚS Královéhradeckého kraje).
- Odvodnění vozovky pod mostem bude součástí připravované rekonstrukce silnice II/285.
- Město Nové Město nad Metují zajistí do začátku stavby přeložení kabelů veřejného osvětlení a rozhlasu z nosné konstrukce mostu do země tak, aby tyto kabely nebyly stavbou dotčeny. Jejich definitivní umístění bude součástí připravované rekonstrukce silnice II/285.
- Během rekonstrukce mostu bude provoz na silnici II/285 uzavřen, náhradní objízdná trasa povede po ulici Náchodské, Generála Klapálka a Nádražní. Křižovatka ulic Havlíčkovy a gen. Klapálka bude po dobu stavby uzavřena.
- Během provizorního stavu – v době po rekonstrukci mostu a před zahájením rekonstrukce silnice – bude provoz pod mostem uzavřen pro nákladní dopravu. Před a za mostem budou osazeny dopravní značky B04. Důvodem pro toto opatření je snížení podjezdné výšky po rekonstrukci mostu.
- Zástupci SÚS Královéhradeckého kraje zažádají SZDC, OR Hradec Králové o pokácení lípy vlevo za mostem. Strom je v kolizi s plánovanou rekonstrukcí silnice II/285. V projektové dokumentaci mostu nebude uvažováno s jeho skácením. Kácení bude provedeno do jara 2018.

- Snesení koleje na mostě bude součástí rekonstrukce mostu, vložení zpět součástí stavby revitalizace trati.
- Snesení i vložení drážních kabelů na mostě bude součástí stavby revitalizace. Zástupce stavby revitalizace předá projektantovi mostu informaci o nutné době pro jejich vložení a provedení potřebných zkoušek. Tyto časy budou zohledněny při přípravě harmonogramu rekonstrukce mostu.
- Byl potvrzen rozsah výluky na záři až listopad 2018. Přípravné práce – bez nároků na výluku trati - při rekonstrukci mostu lze zahájit již v srpnu.

S pozdravem



EXprojekt s.r.o. | www.exprojekt.cz
tel.: 533 312 000 | fax: 533 312 001
IČ: 29285801 | DIČ: CZ 29285801

3

Ing. David Rose, jednatel společnosti

ROZDĚLOVNÍK:

- SŽDC, s.o., Stavební správa východ se sídlem v Olomouci, Ing. Jana Kolářová, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
- SŽDC, s.o., GR, Odbor traťového hospodářství, oddělení mostů a tunelů, Ing. Zdeněk Nečekal, Dlážďená 1003/7, 110 00, Praha 1
- SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, úsek pro provoz infrastruktury, správa mostů a tunelů, Ing. Zbyněk Bureš, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
- SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, útvar technického náměstka, Ing. David Ježek, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
- SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Irena Vaněčková, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové - Plačice
- Město Nové Město nad Metují, starosta, Petr Hable, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
- Město Nové Město nad Metují, oddělení rozvoje města, Ing. Libor Pozděna, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
- Mott MacDonald, spol. s r.o., Ing. Markéta Hamplová, Národní 984/15, 110 00 Praha

PREZENČNÍ LISTINA

Akce: Rekonstrukce mostu v km 49,628 trati Týniště nad Orlicí - Broumov

Datum: 11.8.2016

Předmět: Vstupní koordinační porada

Místo konání: Městský úřad Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují



Por. č.	Jméno, příjmení	Organizace	Telefon	Email	Podpis
1	JAN MALEŇÁK	EXPROJEKT	533 312 000	malenak@exprojekt.cz	
2	ONDŘEJ ČECH	EXPROJEKT	533 312 000	CECH4@EXPROJEKT.CZ	
3	Jana KOLÁŘOVÁ	SZDC, Středočeský úřad regionálního rozvoje	602 424 932 354	kolarovaj@szdc.cz	
4	IRENA VANEČKOVÁ	SUSKHK. a.s.	423 454 169	IRENA.VANECKOVA@SUSKHK.a.s.	
5	Zdeněk Šlávík	— II —	423 454 267	zdenek.slavik@suskhk.cz	
6	Zdeněk Nečekal	SZDC O13	606 740 793	necekal@szdc.cz	
7	MARKÉTA HAMPLOVÁ	Mott MacDonald CZ	221 423 930	marketa.hamplova@mottmac.com	
8	DAVID JEŽEK	SZDC, O2 HKR, JTN	602 128 210	JEZEK D SZDC.CZ	
9	Zbyněk Bureš	SZDC O2 HKR - SMT	424 430 102	buresz@szdc.cz	
10	Pavel NOVÁK	SZDC O2 HKR - SMT	724 815 108	novakpa@szdc.cz	
11	LIBOR POZDĚNÁ	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	731 411 657	pozdena@novemestemn.cz	
12	PETR HÁBLA	— II —	739 042 123	habla@ — II —	
13	DAVID ROSE	EXPROJEKT s.r.o.	739 573 422	ROSE ROSE@EXPROJEKT.CZ	
14	PETR LIBOSVÁR	— II —	702 003 487	LIBOSVAR@EXPROJEKT.CZ	
15					
16					