

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 4. 2017 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zastoupený Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize silniční stavitelství

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha, č. účtu 7408-201/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/303 Pěkov - průtah**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**II/303 Pěkov - průtah**“, **včetně změny č. 1 a č. 2** v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **54 253 307,81 Kč vč. DPH** (slovy padesátčtyřimilionůdvěstěpadesátřítisícčtyřístasedm Korun českých osmdesátjedna haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky a posléze aktualizovaná předchozím dodatkem ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Číslo stavby: 34111

Cena bez DPH	44 837 444,47 korun českých
DPH (21%)	9 415 863,34 korun českých
Cena celkem	54 253 307,81 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Silnice II/303 km 19,480 – 22,040 a SO 201 Opěrné zdi, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Silnice II/303 km 19,480 – 22,040 a SO 201 Opěrné zdi, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne - 3. 08. 2017


Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman


Zhotovitel
Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silniční stavitelství

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	34111
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/0.0/15 002/0003138
Smlouva o dílo uzavřena dne :	12.4.2017

2

Název stavby :

II/303 Pěkov - průtah

Název objektu :

SO 101 Silnice II/303 km 19,480 - 22,040, SO 103 Propustky, SO 201 Opěrné zdi

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Dopravně inženýrská kancelář, Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ 27466868

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005

Popis a zdůvodnění změny :

1. V km 20,080 byla nalezena stará opěrná zeď, která vykazuje velké poškození. Projektant tuto zeď při projektování nemohl najít, jelikož nikde o existenci nebyly žádné náznaky. Tuto zeď je nutno doplnit.
 2. V km 20,100-20,140 majitelé pozemku nesouhlasí s odváděním povrchových vod na svůj pozemek. Bude nutné osadit obruby včetně přídlažby. Majitelé pozemku v době přípravy PD a stavebního povolení neměli připomínky.
 3. U č.p. 15 je za dobu od vzniku projektu stávající opěrná zeď porušená. Je nutné tuto zeď obnovit, protože by mohly na nové silnici vznikat v důsledku větších poruch zdi poruchy.
 4. Stávající opěrná zeď u č.p. 58 vykazuje od doby vzniku projektu větší poškození. Tuto zeď není třeba vystavět novou, ale zabezpečit její větší kvalitu. Postačuje zde osanování zdiva a opískování.
- Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.
5. Oprava položky č. 128918N ze změnového listu 1 (oprava ceny položky rozpočtu).






Přílohy evidenčního listu :

1.	rozpočet I-4
2.	rekapitulace ceny
3.	výkresy zdí
4.	Zápis z KD 5

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č. 1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
52 610 800,00 Kč	53 286 108,21 Kč	6 226,84 Kč	973 426,44 Kč	54 253 307,81 Kč	1 642 507,81 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.2:		6 226,84 Kč	1 648 734,65 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	COLAS CZ,a.s.	Martin Lazok	14.7.2017	
Projektant :	Dopravně inženýrská kancelář	Ing. Miloš Burianec	14.7.2017	
Správce stavby :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	14.7.2017	
Technický dozor :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Irena Vaněčková	14.7.2017	
Supervize :				

Název stavby:
II/303 Pěkov - průtah

Rekapitulace ceny



OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č.1		ZMĚNA Č.2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 000	Všeobecné a předběžné položky	692 000,00					692 000,00
SO 101	Silnice II/303 km 19,480 - 22,040	23 561 576,03			28 550,00		23 590 126,03
SO 102	Dopravní značení a dopravně inženýrské opatření	675 590,22					675 590,22
SO 103	Propustky	2 352 247,35	306 498,34				2 658 745,69
SO 104	Chodníky a vjezdy	1 527 800,42					1 527 800,42
SO 105	Sanace	8 820 899,59					8 820 899,59
SO 201	Opěrné zdi	5 437 911,06	251 607,62		775 934,66	5 146,15	6 460 307,19
SO 301	Nová dešťová kanalizace	302 627,83					302 627,83
SO 801	Náhradní výsadba	109 347,50					109 347,50
CENA CELKEM bez DPH		43 480 000,00	558 105,96	0,00	804 484,66	5 146,15	44 837 444,47
DPH 21%		9 130 800,00	117 202,25	0,00	168 941,78	1 080,69	9 415 863,34
CENA CELKEM		52 610 800,00	675 308,212	0,000	973 426,439	6 226,842	54 253 307,809

COLAS CZ, a.s.
oblasti Sever, region Královéhradecký
p. Jiennického 21, 500 04 Hradec Králové
DIČ: CZ26177008 (8)
Tel.: 495218032, fax: 495218036

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4
IČO: 275 02 988 (27) DIČ: CZ27502988

OPĚRNÁ ZEĎ PŘI ČP 15
KM 20,133 - 20,140

A	B
-608675.19	-608670.39
-1006373.23	-1006368.14




11/303 prvníh obcí Pékov

[illegible]

201-05 ZÁRUBNÍ ZEĎ SITUACE

M 1:200

ROZŠÍŘENÍ ZDI 201-05 V KM 20,077 - 20,103



VYTÝČOVACÍ OSA JE TVOŘENA ROZHRAŇNÍM
OPĚRNÁ ZEĎ - VNĚJŠÍ LÍC OBRUBNÍKU.

Stavební část - S0201

stavba objektu

COVAS CZ, s.r.o.
Ke Klíčce 5
19000 Praha 9
IČ: 252 22 111
Předmět
výstavby

Křižovatka
Křižovatka

S0201-05 - JARUBNÍ ZEĎ - SITUACE

RDS

1:200


Ing. M. Burianec autor	Ing. L. Burianec projektant	AK01/17 datum	B2.3.05 část přílohy
Ing. Jan Felg zodpovědný inženýr	Ing. Jan Felg vedoucí projektant	4/2017 datum	

DTPK
DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Bozdachova 1668 500 02 Hradec Králové
tel: 495 219 036, 495 212 647, fax: 495 221 677
e-mail: dtpk@dk-hk.cz, http: www.dk-hk.cz

ROZŠÍŘENÍ ZDI 201-05 V KM 20,077 - 20,103

201-05 ZÁRUBNÍ ZEĎ

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



II/303 průtah obcí Pěkov

název akce

Stavební část - S0201

stavební objekt

COLAS CZ, a.s.
Ke Kličovu 9
19000 Praha 9
objednatel

Pěkov
místo stavby

spolupráce

Královéhradecký
kraj

DIK
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Bozděchova 1668. 500 02 Hradec Králové
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

S0201 - 05 - ZÁRUBNÍ ZEĎ - VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

1:50
měřítko

RDS
stupeň

Ing. M. Burianec
kontroloval

M. Burianec

Ing. L. Burianec
hlavní inženýr projektu

L. Burianec

A021/17
číslo zakázky

B2.3.05

Ing. Jan Felgr
zodpovědný projektant

J. Felgr

Ing. Jan Felgr
vedoucí projektant

J. Felgr

4/2017
datum

číslo přílohy



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZÁPIS

Z 5. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi

„II/303 Pěkov-průtah“

stavba číslo: 34111

Registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003138

ze dne: 26.6.2017

Přítomni: dle presenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

- 1/1 Zhotovitel předloží upravený harmonogram postupu prací, včetně vyznačení doby přerušení. Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, pokud možno zkrátit termín výstavby.
- 1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým dozorem investora. K dnešnímu dni byly odsouhlaseni:
- Bezdos s.r.o. – úprava propustků, dodávka betonů
 - VESIBA s.r.o. – dodávka a montáž svodidel
 - SAT s.r.o. – frézování vozovky
 - Dopravní značení Náchod s.r.o. – VDZ a svislé dopravní značení
 - Broumovské stavební sdružení s.r.o. – doprava kameniva a štěrkodrtě
 - Dopravní stavby a rekonstrukce, Heršpická 781/7, Brno 63900, IČO 03476740 – stavby opěrných zdí
- 1/4 IZS požaduje maximální zabezpečení průjezdnosti stavby z důvodu přístupu.
- 1/5 PČR požaduje kontrolu DZ na objížďkách
- 3/1 Vak a.s. Náchod upozorňuje na zajištění vodícího drátu při pokládkách asfaltových vrstev – trvá
- 3/3 Z důvodů úpravy chodníků jsou vícepráce na vjezdech k objektům, je nutné tyto vjezdy řešit - trvá
- 3/6 V km 20,080 - byla nalezena stará opěrná zeď, která vykazuje velké poškození. Tuto zeď je nutno vystavět. Projektant navrhne řešení. KD 4 stávající OZ byla odtěžena na základovou spáru nové OZ. Na základě tohoto projektant vypracuje PD. Bod trvá bude předmětem 2 ZL.
- 3/11 Obalovna Bašnice (Hořice) je vzdálena cca 75 km od Pěkova. Žádáme doložit – prokazatelně (stazkou nákladní dopravy) dopravní vzdálenost. Pokud nebude doloženo, nepovolujeme další pokládku asfaltobetonových vrstev. Nutno dodržet, aby zhotovitel prokázal, že je schopen



zajistit kvalitu (vlastnosti) živičných směsí při jejich skladování, dopravě a pokládce podle technického předpisu vydaného Ministerstvem dopravy „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací“ (dále jen „TKP“), kapitola 7 Hutněné asfaltové vrstvy a navazující ČSN 736121. Použití homogenizátoru, pro prodloužení doby dopravy, není možné z důvodu stísněných poměrů na staveništi. Trvá.

Výtah z TKP 7

7.3.6 Skladování a doprava směsí

Dobu skladování v zásobnících a dobu dopravy asfaltové směsi je nutné omezit, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Dopravu je třeba řídit tak, aby byl zajištěn plynulý postup pokládky a musí být vedena nejkratší cestou. Její doba nesmí překročit při teplotě vzduchu 15 °C a nižší 1 hod., v ostatních případech 1,5 hod. Při použití homogenizátorů lze tyto doby prodloužit na 2 hod. Doba skladování v sílech smí být max. 2 hod., přičemž ale celková doba od výroby do pokládky nesmí překročit 3,5 hod.

Během přepravy a čekání musí být asfaltová směs vždy zakryta. Přeprava přes čerstvě položenou směs není povolena.

- 4/2 V km 20,100-20,140 nesouhlasí majitelé pozemků s odváděním povrchových vod na svůj pozemek, bude nutno vystavět obruby včetně přídlažby.. Projektant předloží návrh ceny pro ZL. Trvá, bude předmětem 2 ZL
- 4/3 U č.p. 15 je stávající opěrní zeď porušená. Požadavek na zajištění násypu komunikace. Projektant prověří technické řešení této zdi. Projektant předá návrh a zhotovitel připraví ceny pro 2 ZL
- 4/4 Žádáme na VAK a.s předat zkoušky na druhé etapě vodovodu. Budou prováděny 14.6.2017 v 8,30. Proběhlo za kontroly SÚS.
- 4/5 Vak a.s. žádá o předání vodovodních uzávěrů se stavbou 14.6.2017 v 10.00. Proběhlo.
- 4/6 Byly provedeny zkoušky únosnosti v druhé etapě v počtu 3 kusů (2x kraj, 1x střed. Na základě nevyhovujících zkoušek bylo rozhodnuto o provádění sanací včetně výměny aktivní zóny na levém a pravém okraji dle PD. Třetí zkouška byla provedena ve středu vozovky, kde bylo zjištěno nevyhovující podloží, kde vyšlo 39 MPa měli být 60 MPa. Dle příčného překopu, který provádí VAK a.s. je patrné, že souvrství vozovky je totožné jako v krajích a na základě toho bylo rozhodnuto, že vozovka v prvním úseku druhé etapy bude sanována celoplošně. Zhotovitel doloží další zkoušky únosnosti středu vozovky. Proběhlo. Kraje sanace jsou hotové.

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Popis provedených prací:

Práce na I. etapě





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- Chodníky

Práce na II. etapě

- Výstavba opěrných zdí
- Silniční obruby
- Přípojky ul. vpustí
- Přídlažba ze žulových kostek

Předpokládané práce na další období:

- Přípojky uličních vpustí
- Příčné propustky
- Silniční obruby
- Přídlažba žulových kostek drobných
- Opěrné zdi
- Provádění konstrukčních vrstev
- Pokládka vozovkové vrstvy – cementová stabilizace
- Práce Vak na rekonstrukci vodovodu

Plnění věcného harmonogramu: harmonogram je plněn

Dopravní opatření: bez připomínek

Předávání RDS: bude průběžně předávána

Fotodokumentace: předávána průběžně, předáno pasport budov

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:

Výzva k provedení díla k 12.4.2017

Souhrn smluvních dohod ze dne:	12.04.2017
Datum zahájení prací:	18.04.2017
Datum zprůjezdnění 1.etapy:	04.06.2017
Datum zprůjezdnění 2.etapy:	24.10.2017
Termín dokončení prací:	24.10.2017
Termín pro dokončení stavby:	14.12.2017
Doba realizace stavby:	28+6 týdnů

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH.): 52 610 800,00 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Fakturace stavby (vč. DPH.):	za duben 2017	397 212,02 Kč
	za květen 2017	7 430 956,13 Kč

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

- 5/1 Stávající opěrná zeď u čp. 58 vykazuje od doby vzniku projektu větší poškození. Projektant navrhne opravu - bude očištěna opískována, nejhlubší místa vysanována. Tato zeď bude naceněna a bude předmětem 2 ZL.
- 5/2 Stávající opěrná zeď v km 20,715-20,740 na kterou měla být umístěna jen nová římsa, vykazuje značné poškození, podemletí. Stávající podloží vykazuje známky bažin. Projektant navrhne řešení do týdne.
- 5/3 Stavba požaduje vyřešení propustků v kolizi s vodovodem.

V. Kontrola kvality:

Zpráva za uplynulé období: stavba probíhá bez závad

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací. Požadujeme doplnit zábradlí v místech výkopů pro základy opěrné zdi a v případě rýh pro odvodnění. Doložit potvrzení o vzájemném předání rizik mezi zhotoviteli, vyvěsit oznámení o zahájení prací pro OIP, Označit ochranná pásma, používat OOP. Kontrolovat DIO- označení vstupů na staveništi, trasy pro chodce apod.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

Po splnění výše uvedeného- bez zásadních připomínek.

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:

VIII. Závěr:

Příští kontrolní den je plánován dne 10.7.2017 v 9 hod. na stavbě



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zapsali dne: 26.6.2017

Za správce stavby a TDI:

Ing. Irena Vaněčková

Za hlavního inženýra stavby a koordinátora BOZP na staveništi:

Ing. Jiří Koutník

Za zhotovitele stavby:

Martin Lazok

Ing. Jaromír Novotný

Za autorský dozor stavby:

Ing. Lukáš Burianec

Přílohy k zápisu: Prezenční listina



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ LISTINA

Z 5. kontrolního dne: **II/303 Pěkov - průtah**

jednání se uskutečnilo dne: 26.6.2017 na staveništi

Jméno	Firma	Telefon	E-mail	Podpis
Ing. Irena Vaněčková	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	723 757 169	irena.vaneckova@suskhk.cz	
Ing. Jiří Koutník	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	724 768 076	jiří.koutník@suskhk.cz	
Martin Lazok	COLAS CZ, a.s.	733 780 165	martin.lazok@colas.cz	
Ing. Jaromír Novotný	COLAS CZ, a.s.	733 780 164	jaromir.novotny@colas.cz	
Ing. Lukáš Burianec	Dopravně inženýrská kancelář	737 732 952	lukasb@dik-hk.cz	
JAN RUSIN	BEZEDOS s.r.o.			
N. Mareš	OV Pěkov			
TOHÁŠ ŠILHAN	BEZEDOS s.r.o.	606671903		
DAN MARŠIN	-/-			



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl B,
vložka 2548, IČO : 27502988, DIČ : CZ27502988
www.suskhk.cz



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ LISTINA

Z 5. kontrolního dne: **II/303 Pěkov - průtah**

jednání se uskutečnilo dne: 26.6.2017 v 9.00 na staveništi

Jméno	Firma	Telefon	E-mail	Podpis
KADNKO ZD	PEKOV			
SWBOAT	VAKNA			
Novotný	Colbis a.s.			
SOMOL PAVEL	MÍSTO POLICE NAD R3F			
PIOT BRAT				

Název stavby:
II/303 Pěkov - průtah

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č.1		ZMĚNA Č.2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 000	Všeobecné a předběžné položky	692 000,00					692 000,00
SO 101	Silnice II/303 km 19,480 - 22,040	23 561 576,03			28 550,00		23 590 126,03
SO 102	Dopravní značení a dopravně inženýrské opatření	675 590,22					675 590,22
SO 103	Propustky	2 352 247,35	306 498,34				2 658 745,69
SO 104	Chodníky a vjezdy	1 527 800,42					1 527 800,42
SO 105	Sanace	8 820 899,59					8 820 899,59
SO 201	Opěrné zdi	5 437 911,06	251 607,62		775 934,66	5 146,15	6 460 307,19
SO 301	Nová dešťová kanalizace	302 627,83					302 627,83
SO 801	Náhradní výsadba	109 347,50					109 347,50
CENA CELKEM bez DPH		43 480 000,00	558 105,96	0,00	804 484,66	5 146,15	44 837 444,47
DPH 21%		9 130 800,00	117 202,25	0,00	168 941,78	1 080,69	9 415 863,34
CENA CELKEM		52 610 800,00	675 308,212	0,000	973 426,439	6 226,842	54 253 307,809

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

II/303 Pěkov - průtah

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	43 480 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 5 146,16 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	43 474 853,84 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	5 146,16 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,01 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	43 480 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	43 480 000,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	43 480 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 804 484,66 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	44 284 484,66 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	804 484,66 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	1,85 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	43 480 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	804 484,66 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	1,85 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 804 484,66 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 5 146,16 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	799 338,50 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího	+ 0,00 Kč bez DPH
-------------------------------------	-------------------

dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 558 105,96 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	43 480 000,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 5 146,16 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	POSOUZENÍ:
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	43 474 853,84 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	5 146,16 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,01 % < 15,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	43 480 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků	1 362 590,62 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	3,13 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	43 480 000,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 362 590,62 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 5 146,16 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	44 837 444,46 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Kateřina Vlková