

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 3. 2017 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) STRABAG a.s.

Sídlo společnosti: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ 60838744

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 112071233/0300

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové

pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634

Číslo smlouvy: **841/RD/010/2017**

Číslo stavby: **RDH9**

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Vladislav Fišer – ředitel oblasti Hradec Králové (tel. 495 768 255, vladislav.fiser@strabag.com)

Ing. Tomáš Zdeňka – ekonom oblasti Hradec Králové (tel. 721 265 468, tomas.zdenka@strabag.com)

Lenka Suchanová – vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové (tel. 724 232 966, lenka.suchanova@strabag.com)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Miloš Cvejn – vedoucí provozní jednotky (tel.: 606 604 857)

Ing. Zbyněk Pernica – stavbyvedoucí (tel. 721 468 843, zbynek.pernica@strabag.com)

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „II/320 Voděrady – Lično“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčních listů změny stavby č. 2 a č. 3, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. **Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/320 Voděrady – Lično“, včetně změny č. 1 - č. 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **58 810 274,83 Kč vč. DPH** (slovy padesátosmmilionůosmsetdesettisícdvěstěsedmdesátčtyři Korun českých osmdesát tři haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky a posléze aktualizována předchozím dodatkem ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	48 603 532,92 korun českých
DPH (21%)	10 206 741,91 korun českých
Cena celkem	58 810 274,83 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 102 Silnice II/320, km 7,546 – km 9,737, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 102 Silnice II/320, km 7,546 – km 9,737, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 11 - 10 - 2017

V Hradci Králové dne

Objednatel

Zhotovitel


PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman


Vladislav Fišer
ředitel oblasti Hradec Králové

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové

3


Lenka Suchanová
vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové


STRABAG a.s.
Česká republika
Na Otázkách 1, 100 00 PRAHA 5
100 00

Název stavby:
"II/320 VODĚRADY - LIČNO"

Rekapitulace ceny

OBJEKT	POD- OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH
				vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001		Všeobecné a předběžné položky pro SO 101, SO 201	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00
SO 101		Silnice II/320, km 5.619 - km 7.546	14 935 648,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 935 648,87
SO 002		Všeobecné a předběžné položky pro SO 102	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00
SO 102		Silnice II/320, km 7.546 - km 9.737	15 480 289,88	217 097,99	58 699,94	131 631,44	0,00	89 537,08	0,00	15 859 856,45
	SO 102-1	Silnice	12 504 773,44	72 618,04	29 961,65	23 512,63	0,00	89 537,08	0,00	12 660 479,54
	SO 102-2	Dopravně inženýrské opatření	411 475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 475,76
	SO 102-3	Dopravní značení	505 091,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 091,15
	SO 102-4	Náhradní výsadba	88 590,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 590,03
	SO 102-5	Nové propustky	562 764,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 764,05
	SO 102-6	Úprava čel	329 826,70	32 107,47	0,00	16 560,28	0,00	0,00	0,00	378 494,45
	SO 102-7	Horské vpusti	114 953,16	0,00	28 738,29	0,00	0,00	0,00	0,00	86 214,87
	SO 102-8	Odvodnění v Uhřetovicích	67 851,77	112 372,48	0,00	42 198,41	0,00	0,00	0,00	222 422,66
	SO 102-9	Odvodnění v Ličné - I. část	894 963,82	0,00	0,00	49 360,12	0,00	0,00	0,00	944 323,94
SO 003		Všeobecné a předběžné položky pro SO 103	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00
SO 103		Silnice II/320, km 9.737 - km 11.143	9 550 301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 301,43
SO 004		Všeobecné a předběžné položky pro SO 104, SO 203	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00
SO 104		Silnice II/320, km 11.143 - km 11.979	5 380 810,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 810,16
SO 201		Oprava zárubní zdi ve Voděradech	785 104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 104,72
SO 203		Oprava mostu ev. č. 320-005 v km 11.857	1 283 811,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 811,29
CENA CELKEM bez DPH			48 223 966,35	217 097,99	58 699,94	131 631,44	0,00	89 537,08	0,00	48 603 532,92
DPH 21 %			10 127 032,93	45 590,58	12 326,99	27 642,60	0,00	18 802,79	0,00	10 206 741,91
CENA CELKEM			58 350 999,28	262 688,57	71 026,93	159 274,04	0,00	108 339,87	0,00	58 810 274,83

STRABAG
STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 PRAHA 5
(228)

ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Název akce:

II/320 Voděradý - Lično

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	48 223 966,35 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	48 223 966,35 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	48 223 966,35 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	48 223 966,35 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	48 223 966,35 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 221 168,52 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	48 445 134,87 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	221 168,52 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,46 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	48 223 966,35 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	221 168,52 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,46 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 221 168,52 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	221 168,52 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího	+ 0,00 Kč bez DPH
-------------------------------------	-------------------

dodatku	0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Měněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 217 097,99 Kč bez DPH	
Měněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 58 699,94 Kč bez DPH	
Měněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	48 223 966,35 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	48 223 966,35 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	48 223 966,35 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků	379 566,57 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,79 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	48 223 966,35 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 438 266,51 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 58 699,94 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	48 603 532,92 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Kateřina Morávková

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	35826
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/15_002/0003143
Smlouva o dílo uzavřena dne :	29.3.2017

2

II/320 VODĚRADY - LIČNO

Název objektu :

SO 102-1: Silnice, SO 102-6: Úprava čel, SO 102-8: Odvodnění v Uhřinovicích, SO 102-9: Odvodnění v Ličně - I. část

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Transconsult s.r.o., Nerudova 374, 500 02 Hradec Králové, IČ 47455292

Zhotovitel :

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744

Popis a zdůvodnění změny :

V obci Lično bylo mezi UV 2.8 a UV 2.9 při provádění sanací krajů vozovky objeveno stávající rozpadlé potrubí. Toto potrubí je nutné nahradit potrubím PVC DN 200 na dl. 31 m a zajistit tak odvodnění komunikace. S touto změnou souvisí i osazení nové uliční vpusti v km 2,098 L a napojení na nové zatrubnění, včetně bourání betonové rozpadlé desky nad stávajícím potrubím. Během reprofilace příkopů a provádění sanací levého kraje vozovky před obcí Lično byl nalezen nefunkční zatrubnění příkopu s rozpadlými betonovými čely. Pro odvodnění komunikace je nezbytné toto podélné zatrubnění obnovit. Stávající rozpadlá trouba a rozpadlé betonové čela budou ubourány. Stávající trouba bude nahrazena PE troubou dl. 6 m s napojením na horskou vpust v km 1,810 m. Zároveň na vtoku podélného zatrubnění bude provedeno čelo z kamenné dlažby vč. betonového prahu. V km 0,143 L byla během provádění sanací krajů vozovky objevena stávající rozpadlá šachta na stávající kanalizaci. Stávající nefunkční šachta je nezbytné pro odvodnění komunikace vybourat a nahradit novou šachtou s napojením na stávající kanalizaci. Napojení bude provedeno nezbytným rozsahu, a to PP potrubím DN 300 na dl. 2 m. V km 0,348 P a km 0,380 L byly objeveny při sanaci krajů vozovky v Uhřinovicích rozpadlé uliční vpusti. Tyto nefunkční vpusti je nutné vybourat. UV v km 0,348 bude nahrazena novou UV a napojena na stávající systém odvodnění v Uhřinovicích. Pro vybudování nové UV v km 0,380 L bude použita UV v km 0,250 P, která po zhodnocení projektantem, TDS, zhotovitelem stavby a na základě místních poměrů bude zaslepena. Obě UV v km 0,348 P a km 0,380 L výrazně pomůžou odtoku dešťových vod ze silnice při nárazových deštích do místního odvodňovacího zařízení. S těmito změnami souvisí osazení nových silničních obrub v km 0,337 – 0,366 P a km 0,375 – 0,393 L, které zajistí dokonalý odtok dešťových vod do těchto vpustí. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :

1. rozpočet
2. rekapitulace ceny
- 3.

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vicepráce		
58 350 999,28 Kč	58 542 660,94 Kč	0,00 Kč	159 274,04 Kč	58 701 934,97 Kč	350 935,68 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		71 026,93 Kč	421 962,61 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	STRABAG a.s.	Ing. Zbyněk Pernica	20.9.2017	
Projektant :	Transconsult s.r.o.	Ing. Pavel Hodek	20.9.2017	
Správce stavby :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :		Ing. Luděk Horáček	20.9.2017	
Technický dozor :		Ing. Tomáš Nowak	20.9.2017	
Supervize :				

Název stavby:
"II/320 VODĚRADY - LIČNO"

Rekapitulace ceny

OBJEKT	POD-OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
				vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001		Všeobecné a předběžné položky pro SO 101, SO 201	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00
SO 101		Silnice II/320, km 5.619 - km 7.546	14 935 648,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14 935 648,87
SO 002		Všeobecné a předběžné položky pro SO 102	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00
SO 102		Silnice II/320, km 7.546 - km 9.737	15 480 289,88	217 097,99	58 699,94	131 631,44	0,00	15 770 319,37
	SO 102-1	Silnice	12 504 773,44	72 618,04	29 961,65	23 512,63	0,00	12 570 942,46
	SO 102-2	Dopravně inženýrské opatření	411 475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	411 475,76
	SO 102-3	Dopravní značení	505 091,15	0,00	0,00	0,00	0,00	505 091,15
	SO 102-4	Náhradní výsadba	88 590,03	0,00	0,00	0,00	0,00	88 590,03
	SO 102-5	Nové propustky	562 764,05	0,00	0,00	0,00	0,00	562 764,05
	SO 102-6	Úprava čel	329 826,70	32 107,47	0,00	16 560,28	0,00	378 494,45
	SO 102-7	Horské vpusti	114 953,16	0,00	28 738,29	0,00	0,00	86 214,87
	SO 102-8	Odvodnění v Uhřetovicích	67 851,77	112 372,48	0,00	42 198,41	0,00	222 422,66
	SO 102-9	Odvodnění v Ličné - I. část	894 963,82	0,00	0,00	49 360,12	0,00	944 323,94
SO 003		Všeobecné a předběžné položky pro SO 103	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00
SO 103		Silnice II/320, km 9.737 - km 11.143	9 550 301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 301,43
SO 004		Všeobecné a předběžné položky pro SO 104, SO 203	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00
SO 104		Silnice II/320, km 11.143 - km 11.979	5 380 810,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 810,16
SO 201		Oprava zárubní zdi ve Voděradech	785 104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	785 104,72
SO 203		Oprava mostu ev. č. 320-005 v km 11.857	1 283 811,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 811,29
CENA CELKEM bez DPH			48 223 966,35	217 097,99	58 699,94	131 631,44	0,00	48 513 995,84
DPH 21 %			10 127 032,93	45 590,58	12 326,99	27 642,60	0,00	10 187 939,13
CENA CELKEM			58 350 999,28	262 688,57	71 026,93	159 274,04	0,00	58 701 934,97

STRABAG

STRABAG a.s.
Odstěpný závod Praha
Oblast Hradec Králové
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové
(284)

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4
ČO: 275 02 988 DIČ: CZ27502988
(108)

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby :	35826
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/15_002/0003143
Smlouva o dílo uzavřena dne :	29.3.2017

Číslo změny :

3

II/320 VODĚŘADY - LIČNO

Název objektu :

SO 102-1: Silnice

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Transconsult s.r.o., Nerudova 374, 500 02 Hradec Králové, IČ 47455292

Zhotovitel :

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744

Popis a zdůvodnění změny :

Na základě pochůzky z 11. KD dne 22.9.2017 za účasti TDS, zhotovitele stavby a zástupce PČR - DI byl vznešen požadavek na osazení silničního svodidla na vtoku propustku v km 1,291 70 a silničního zábradlí na výtoku téhož propustku. Dodatečný požadavek zástupce PČR - DI je zapsán v podnětu č.j.: KRPH-90131/ČJ-2017-050706 ze dne 2.10.2017. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.




Přílohy evidenčního listu :

1.	rozpočet
2.	rekapitulace ceny
3.	podnět PČR - DI č.j.: KRPH-90131/ČJ-2017-050706 ze dne 2.10.2017

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.2 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 3:		Nová cena stavby po změně č. 3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
58 350 999,28 Kč	58 701 934,97 Kč	0,00 Kč	108 339,87 Kč	58 810 274,83 Kč	459 275,55 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.2:		71 026,93 Kč	530 302,48 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	STRABAG a.s.	Ing. Zbyněk Pernica	2.10.2017	
Projektant :	Transconsult s.r.o.	Ing. Pavel Hodek	2.10.2017	
Správce stavby :	ÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :		Ing. Luděk Horáček	2.10.2017	
Technický dozor :		Ing. Tomáš Nowak	2.10.2017	
Supervize :				

Název stavby:
"II/320 VODĚRADY - LIČNO"

Rekapitulace ceny

OBJEKT	POD-OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH
				vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001		Všeobecné a předběžné položky pro SO 101, SO 201	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00
SO 101		Silnice II/320, km 5.619 - km 7.546	14 935 648,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 935 648,87
SO 002		Všeobecné a předběžné položky pro SO 102	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00
SO 102		Silnice II/320, km 7.546 - km 9.737	15 480 289,88	217 097,99	58 699,94	131 631,44	0,00	89 537,08	0,00	15 859 856,45
		Silnice	12 504 773,44	72 618,04	29 961,65	23 512,63	0,00	89 537,08	0,00	12 660 479,54
SO 102-1		Silnice	411 475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 475,76
SO 102-2		Dopravně inženýrské opatření	505 091,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 091,15
SO 102-3		Dopravní značení	88 590,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 590,03
SO 102-4		Náhradní výsadba	562 764,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 764,05
SO 102-5		Nové propustky	329 826,70	32 107,47	0,00	16 560,28	0,00	0,00	0,00	378 494,45
SO 102-6		Úprava čel	114 953,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 953,16
SO 102-7		Horské vpusti	67 851,77	112 372,48	0,00	42 198,41	0,00	0,00	0,00	222 422,66
SO 102-8		Odvodnění v Uhřetovicích	894 963,82	0,00	0,00	49 360,12	0,00	0,00	0,00	944 323,94
SO 102-9		Odvodnění v Ličném - I. část	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00
SO 003		Všeobecné a předběžné položky pro SO 103	9 550 301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 301,43
SO 103		Silnice II/320, km 9.737 - km 11.143	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00
SO 004		Všeobecné a předběžné položky pro SO 104, SO 203	5 380 810,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 810,16
SO 104		Silnice II/320, km 11.143 - km 11.979	785 104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 104,72
SO 201		Oprava zárubní zdi ve Voděradech	1 283 811,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 811,29
SO 203		Oprava mostu ev. č. 320-005 v km 11.857	48 223 966,35	217 097,99	58 699,94	131 631,44	0,00	89 537,08	0,00	48 603 532,92
		CENA CELKEM bez DPH	10 127 032,93	45 590,58	12 326,99	27 642,60	0,00	18 802,79	0,00	10 206 741,91
		DPH 21 %	58 350 999,78	262 666,57	71 026,93	159 274,04	0,00	108 339,87	0,00	58 810 274,83
		CENA CELKEM								

STRABAG

STRABAG a.s.
Odstředný závod Praha
Oblast Hradec Králové
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové
(284)

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 (30)



Pomáhat a chránit

Krajské Ředitelství policie
KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE

Dopravní inspektorát
Rychnov nad Kněžnou

PCR05ETRpo97902375



KRPH-90131/ČJ-2017-050706

Rychnov nad Kněžnou 2. října 2017

Údržba silnic Královehradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Počet listů: 1

E-mail

Podnět k doplnění ocelového svodidla a ocelového zábradlí na propustku v km 1.291 v rámci rekonstrukce silnice č. II/320 Voděrady - Lično.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou Vás jako správce dotčené stavby silnice *upozorňuje* podle ustanovení § 15 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky v platném znění, *na chybějící ocelové svodidlo a ocelové zábradlí na propustku v km 1,291 rekonstruované silnice č. II/320 v úseku Voděrady - Lično.*

Vzhledem k možnosti ohrožení bezpečnosti silničního provozu (chybějící zachytný systém) je nutné svodidlo a zábradlí na daném propustku doplnit.

por. Josef Žabokřtský, DiS.
komisař DI

npor. Ing. Rudolf Petřík
vedoucí DI

Zborovská 1360
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Tel.: +420 974 536 258
Email: rk.di.komunikace@pcr.cz

www.policie.cz