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Nazev Casti stavby dotCené zménami: Generalni oprava a tiprava pavilonu nosoroZci

Zmena se tyka technického feSeni dila.

Pivodni navrzené FeSeni: Pedpokladalo mensi rozsah sanalnich praci na ebirkovych panelech a
vaznicich. AZ po omyti povrchu (zékladni omyti pfedmétem praci bylo) byla shledana vystupujici vyztuz a
praskliny na Zzebirkovych panelech a vaznicich.

Nové FeSeni:
1) Sanace ZB panelu
V navaznosti na KD bylo schvileno provedeni zkousek karbonatace, které vysly ve viech mistech

nepfiznive. Projek¢ni feSeni piedstavuje:
Dikladné o€isténi panelii a vaznikii, nejprve mechanickym otluéenim nesoudrznych &asti, nasledné
tryskanim kiemicitym piskem. Po o¢i§téni nasleduji sanaéni prace:
OsSetfeni vyztuze, provedeni spojovaciho mistku, hrubid a jemna reprofilace, napusténi konstrukce
hloubkovym inhibitorem koroze, oplachnuti a aplikace specialni uzaviraci a ochranné sanaéni stérky.

Zduvodnéni zmény:
1) Sanace ZB paneli
Bez realizace sana¢nich opatieni by doslo ke zrychleni jiz zapotatého degrada¢niho procesu betonu a

koroze vyztuze a béhem kratké doby lze pfedpokladat havarijni stav - selhani nosné funkce stropnich
prvki. V tomto pfipadé by pak bylo nutné objekt uzaviit a provést komplexni sanaci, nebo vyménu
nosnych prvki stfe$niho plasté. Navic bylo nutné demontovat nové zhotoveny stfesni plast’ ve.
navazujicich detaili atik a okapu. Tim by vznikly rozsahlé skody, kterym se lze véasnou sanaci vyhnout.
Ctyfi kusy paneli, kde byly umistény pivodni VZT vydechy a byly nejvice degradovany, byly
vyhodnoceny jako nevyhovujici a rizikové pro dalsi vyuZiti a musi byt odstranény.

Vliv zmény na vykresovou dokumentaci dila:
Vykresova dokumentace znazorituje 4ks Zebirkovych paneli. které budou zcela demontovany.

Piedpoklidany vliv na termin, kvalitu, respektive cenu dila:
Realizaci zmény dojde ke zvyseni Zivotnosti nosné stropni konstrukce dila s nize uvedenym rozdilem
ceny dila. Smluvni termin dokonéeni dila se prodlouzi o 4 tydny.



Nové polozky

Sanace ZB panelového stropu

Naklady soupisu celkem

HSV
1 946112113
2 946112213
3 946112813
4 062503000
5 043002000
6 985112121
7 985132221
8 985132311
9 985321111
10 | _935323111
11 985311211
12 985311913
13 R1
14 R2
15 997013111
16 997013501
17 997013509
18 997013601
19 998011001

VRN
20 VRN1
Viceprace
Ménéprace
Rozdil

Prace a dodavky HSV

Montaz pojizdnych vézi trubkovych/dilcovych § do 1,6
mdido32mvpies2,5do3,5m

Pfiplatek k pojizdnym v&zim $do16mdido3,2mv
do 3,5 m za prvni a ZKD den pouziti

Demontaz pojizdnych vézi trubkovych/dilcovych §
pfes09do 1,6 mdldo32mvpies25do3,5m

Slozity terén staveniste

Zkous§ky a ostatni méfeni - zkougky karbonatace
betonu

Odsekani degradovaného betonu lice kleneb a
podhledd tl do 10 mm

Ocisténi ploch lice kleneb a podhledii nesusenym
kifemicitym piskem (metodou torbo)

Rucni docisténi ploch lice kleneb a podhledd
ocelovymi kartadi

Ochranny natér vyztuze na cementové bazi stén, lice
kleneb a podhled( 1 vrstva tl 1 mm

Spojovaci mustek reprofilovaného betonu na
cementove bazi tl 1 mm

Reprofilace lice kleneb a podhledd cementovou
sanacni maltou tl do 10 mm

Priplatek pii reprofilaci sanacni maltou za vétsi
tlenitost povrchu (sloupy, vyklenky)

Ochranny natér vyztuze stén, lice kleneb a podhledi
inhibitorem koroze - 3x

Spec. uzaviraci a ochranna sanacni stérka tl.
MASTER SEAL 1,5-2,0mm, v€. pentert. a oplachnuti
vodou pfed aplikaci

Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot
pro budovy v do 6 m s pouzitim mechanizace

Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo
meziskladku do 1 km se sloZenim

Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na
skladku ZKD 1 km pfes 1 km

Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné)
stavebniho odpadu betonového kéd odpadu 17 01 01

Pfesun hmot pro budovy zdéné v do 6 m

VedlejSi rozpoctove naklady
Pomérem z SOD 1,15%

Absolutni hodnota zmény

kus
kus
kus
m2
kpl
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

kpl

8,000
224,000
8,000
375,387
1,000
35,200
576,860
35,200
35.200
35,200

35,200

35,200

576,860
576,860

7,444
7,444
215,876
7,444

3,789

1,000

953 872,36
0,00
953 872,36

953 872,36

2 360,00
338,40

1 256,00
15,97

6 000,00
357,60
293,60
166,40
249,60
348,80
976,00
212,00

320,00

666,50

150,00
170,00

8,00
250,00

150,00

10 844,82

953 872,36

043 027,54
18 880,00

75 801,60
10 048,00
599493
6 000,00
12 587,52
169 366,10
5 857,28
8 785,92
12 277,76
34 355,20
7 462,40

184 595,20
384 477,19

1 116,60
1265,48
1727,01
1 861,00

568,35

10 844,82
10 844,82



Cena dila dle SOD 16 750 406,00 Ké

Procentualni vyjadfeni absolutni hodnoty zmény 5,69 %

Zménovy list vyhotovil: Ing. Pavel Zurynek

Vyjadieni zastupce zhotovitele — stavbyvedouciho: S realizaci zmény souhlasim a prohlasuji, Ze realizaci
zmény dojde ke zméné smluvniho terminu pro dokonéeni dila: o 4 tydny pozdéji.

2. 7d.2022

Vyjadfeni zastupce objednatele — S realizaci zmé&ny souhlasim a prohlasuji, 7e ziistiva zachovan charakter
a ucel dila definovany v projektové dokumentaci a smluvnich dokumentech a e ptipadné dodatedné stavebni
prace plynquci,z rea{l;i‘glzc-g{’zmény budou hrazeny z prostiedki zhotovitele.

Z. Ao

\

Datum:

Vyjadi'eni technického dozoru objednatele — S realizaci zmény souhlasim a prohlasuji, ze ziistava
charakter a ticel dila definovany v projektové dokumentaci a smluvnich dokumentech.




