
 
 

 

 

 

Číslo stavby: 36525de

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 26.04.2023

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: 
č. účtu: 6

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) „Společnost: Brusnice“
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

.Společník 1 / Správce:
MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO:17331099
DIČ: CZ17331099
zastoupený: Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady

Ing. Marek Steiner, člen správní rady
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
27461
bankovní spojení:
č. účtu 

Společník 2:
B E S s.r.o.
Suková 625, 256 01 Benešov
IČO: 43792553
DIČ: CZ43792553
Zastoupený: Ing. Jan Freudl, jednatel

Petr Váňa, jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „11/325 Dolní Brusnice“.
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Číslo stavby: 36525de

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou 
a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 
strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „11/325 Dolní 
Brusnice“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech 
v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit 
cenu ve výši 55.554.032,21 Kč vč. DPH (slovy padesát pět milionů pět set padesát čtyři tisíc 
třicet dva korun českých dvacet jedna haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. 
Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 
Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH 45.912.423,31 korun českých
DPH (21%) 9.641.608,90 korun českých
Cena celkem 55.554.032,21 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 105 Rekonstrukce silnice 11/325 km 24,260-24,564, SO 142.1 
Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů - úsek km 24,260 - 25,400 a SO 253 Opěrná zeď km 25,173 
- 25,230 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se 
nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. 
Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 105 Rekonstrukce silnice 
11/325 km 24,260 - 24,564, SO 142.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů - úsek km 24,260 - 
25,400 a SO 253 Opěrná zeď km 25,173 - 25,230 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 
Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku

Příslušné údaje

Datum zahájení prací

Doba pro dokončení Stavby
(= prací)
Doba pro dokončení Díla 
(6 týdnů po termínu dokončení 
Stavby)

1.1.3.2
1.13.3

V termínu určeném zadavatelem 
(02.05.2023)
26 týdnů od termínu určeného 
zadavatelem (30.10.2023)
6 týdnů po termínu dokončení Stavby 
(11.12.2023)

Doba realizace Díla 26 týdnů + 6 týdnů

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další 
dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný 
harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

6) Tímto Dodatkem jsou vypořádány pouze finanční dopady zahrnuté v Evidenčním listu 
změny stavby č. 1, tedy ZBV 01, 03, 04, 07 a 08 a časový dopad spojený se ZBV 08 (změna 
technického řešení zádržného systému na SO 253). Tímto Dodatkem nejsou vypořádány finanční 
a časové dopady ostatních okolností / událostí.
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Číslo stavby: 36525de

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel
obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

V Hradci Králové dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček

Hejtman

MI Roads a.s.

Zhotovitel
Ing. Jan Freudl (41
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EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Příloha č. 1

Název stavby:

Číslo stavby: 36525de
Registrační číslo projektu: nebylo přiděleno
Smlouva o dílo uzavřená dne: 26.04.2023

Číslo změny :

1

„11/325 Dolní Brusnice“

Název objektu:_________________________________________________________________________________
SO 105 Rekonstrukce silnice 11/325 km 24,260 - 24,564

SO 142.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů - úsek km 24,260 - 25,400
Objednatel:_______________________________________________________________________________

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546
Správce stavby:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988
Projektant stavby (autorský dozor):________________________________________________________________

Ing. Ivan Šír Projektování dopravních staveb CZ s.r.o. Hradec Králové
Zhotovitel :

„Společnost: Brusnice“
Popis a zdůvodnění změny :

Návrh změn vyvolaných zjištěným skutečným stavem na stavbě 11/325 Dolní Brusnice:

1. ZBV 01 - SO 142.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů - úsek km 24,260 - 25,400
Z důvodu navázání stavby na stávající úpravy dojde k úpravě napojení chodníku u prodejny z důvodu vysokého 
převýšení mezi plochami. Stávající plocha byly vybudována po provedení projektové dokumentaceplánované 
silnice. Navrhovaná úprava zahrnuje výstavbu třech nových schodů do prodejny. Tyto vícepráce nebylo možné z 
dříve zajištěných podkladů předvídat. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním 
závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.
Méněpráce 0 Kč; Vícepráce 17.703,69 Kč bez DPH.

2. ZBV 03 SO 105 Rekonstrukce silnice II/325 km 24,260 - 24,564
Na základě požadavku správce stávající obecní kanalizace došlo z důvodu zjištění odtokových poměrů a kapacity 
k přepojení stoky A mezi šachtami Ša3 a Ša4 v délce 10 m do stávající stoky kanalizace. Tyto vícepráce nebylo 
možné z dříve zajištěných podkladů předvídat. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v 
původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.
Méněpráce 0 Kč; Vícepráce 67.992,31 Kč bez DPH.

3. ZBV 04 SO 105 Rekonstrukce silnice II/325 km 24,260 - 24,564
Z důvodu dořešení odtokových poměrů bude provedena úprava odvodnění objektu SO 105 v km 24,446. Úprava 
spočívá ve výstavbě betonového žlabu který ústí do odláždění výtoku SO 202.Tyto vícepráce nebylo možné z 
dříve zajištěných podkladů předvídat. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním 
závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.
Méněpráce 0 Kč; Vícepráce 41.561,06 Kč bez DPH.



4. ZBV 07 SO 105 Rekonstrukce silnice 11/325 km 24,260 - 24,564
Z důvodu změny napojení odvodnění předcházejícího ji dokončeného úseku silnice na začátku trasy, a nových 
objektů, které byly vybudovány v rámci jiné akce obcí Dolní Brusnice, bude dle návrhu AD provedena úprava 
lapače splavenin v návaznosti na napojení odvodnění stávajícího chodníku a stávajícího nátoku do podélného 
propustku na začátku úseku. Úprava spočívá v instalaci mříže na propustek, aby se zabránilo vniknutí nečistot. 
Tyto vícepráce nebylo možné z dříve zajištěných podkladů předvídat. Jedná se o dodatečné stavební práce, které 
nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. 
Méněpráce 0 Kč; Vícepráce 17.825,- Kč bez DPH.

5. ZBV 08 SO 253 Opěrná zeď km 24,173-25,230
Z důvodu odlišné polohy vedení plynu (než bylo uvažováno v zadávací dokomentaci) došlo ke změně 
technického řešení celého zádržného systému (došlo k vypuštění opěrné zdi založené na mikropolotách, které 
byly v kolizi s vedením plynu a bylo nahrazeno betonovými prefabrikovanými svodidly s plošným mělčím 
založením). Nové technické řešení předpokládá osazení jednostranných betonových silničních svodidel výšky 800 
mm. Ta budou osazena na železobetonou základovou desku a podkladní beton.Tyto vícepráce nebylo možné z 
dříve zajištěných podkladů předvídat. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním 
závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.
Méněpráce 3 365 977,76 Kč; Vícepráce 444.552,- Kč bez DPH.
6. Harmonogram
Uvedené vícepráce ZBV 08 SO 253 mají vliv na délku výstavby, zhotovitele předložil harmonogram stavby s 
úpravou termínu podle možnosti proveditelnosti závislé na novém návrhu technického řešení, podle zjištěných 
místních podmínek při provádění prací, na době schválení řešení dotčenými orgány, v našem případě Dl PČR a na 
době výroby a dodávky příslušných betonových výrobků tedy svodidel.
V důsledku změn uvedených výše, došlo k prodloužení průběhu provádění prací požadovaném zhotovitelem o 6 
týdnů. Schválená doba na prodloužení byla Správcem stavby stanovena na základě časových možností zhotovitele 
pro zajištění materiálu a to o 3 týdny (celkem doba realizace stavby 26 + 6 týdnů). Dále se v harmonogramu 
projevil posun započetí prací v roce 2023 o 1 týden z důvodu podání výzvy zhotoviteli k převzetí staveniště a 
započetí stavebních prací.
Zahájení stavebních prací = 02.05.2023. Po prodloužení doby realizace (26 + 6 týdnů) je termín ukončení Stavby 
(= prací) stanoven na 30.10.2023 a termín dokončení Díla na 11.12.2023.

Přílohy evidenčního listu :
1. Rekapitulace ceny po změně č.l Soupis objektů s DPH po změně č. 1
2. ZBV 01, SO 142.1, Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů - úsek km 24,260 - 25,400
3. ZBV 02, SO 105, Rekonstrukce silnice 11/325 km 24,260 - 24,564
4. ZBV 03, SO 105, Rekonstrukce silnice 11/325 km 24,260 - 24,564
5. ZBV 04, SO 105, Rekonstrukce silnice 11/325 km 24,260 - 24,564
6. ZBV 05, SO 253, Opěrná zeď km 24,173-25,230
7. Vyjádření AD a situační nákresy změn z RDS
8. Cenová nabídka na vyhotovení atypické mříže
9. Harmonogram

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML 
bez dodatků 
(základní):

Cena dle rozpočtu 
ze SML o dílo a 

dodatku č. 1
(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 1:

Nová cena stavby 
po změně č.l:

Celková změna +/- 
oproti cen.
nabídce:méněpráce vícepráce

58 913 408,11 Kč - 4 072 833,09 Kč 713 457,21 Kč 55 554 032,21 Kč -3 359 375,90 Kč

Součet cen změn od počátku stavby 
včetně změny č.l: 4 072 833,09 Kč 713 457,21 Kč



 
 
 

 
 

 
 

 
 

Odsouhlasení zmčny :
Název firmy : Jméno a příjmení: Datum :

Zhotovitel: Společnost: Brusnice Ing. Richard Rakous 0 6 -

Projektant (autorský dozor):

Ing. Ivan Šíř
Projektování dopravních
staveb CZ s.r.o. Hradec

Králové

Ing. Jan Fiala 0 6 

Správce stavby:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje
a.s.

Hlavní inženýr:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje
a.s.

Bc. Libor Kabele 0 6 -

Technický dozor stavebníka:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje
a.s.

Ing. Daniel Jakwertlj 6 -10-

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

Název stavby:

11/325 Dolní Brusnice

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA

BEZ DPH
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1 CENA CELKEM
BEZ DPH

vícepráce měněpráce
SO 000 VSeobecné a předběžné položky 1 760 299,83 0,00 0,00 1 760 299,83
50 002.1 Příprava území v úseku km 24,260 - 25,400 515 100,83 0,00 0,00 515 100,83
50 105 Rekonstrukce silnice 11/325 km 24,260 - 24,564 8 260 470,42 127 378,37 0,00 8 387 848,79
SO 106 Rekonstrukce silnice 11/325 km 24,564 - 25,088 10 265 224,66 0,00 0,00 10 265 224,66
SO 107.1 Rekonstrukce silnice 11/325 km 25,088 - 25,400 6 740 021,70 0,00 0,00 6 740 021,70
SO 107.1a Propustek v km 25,317 351 166,97 0,00 0,00 351166,97
SO 132 Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací 1 444 114,34 0,00 0,00 1 444 114,34
SO 142.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů - úsek km 24,260 - 25,400 2 304 622,18 17 703,69 0,00 2 322 325,87
SO 150 Obnova krytu v napojení na 11/325 213 065,68 0,00 0,00 213 065,68
SO 190 Trvalé dopravní značení pro úsek II. etapy 320 071,22 0,00 0,00 320 071,22
'0 202 Propustek km 24,458 1 388 010,47 0,00 0,00 1 388 010,47
SO 203 Propustek km 25,109 1 565 575,70 0,00 0,00 1565 575,70
SO 251 Opěrná zeď km 24,862 - 24,890 2 202 549,59 0,00 0,00 2 202 549,59
SO 252 Opěrná zeď km 25,050 - 25,091 3 372 184,48 0,00 0,00 3 372 184,48
SO 253 Opěrná zeď km 25,173 - 25,230 4 462 799,68 444 552,00 3 365 977,76 1541 373,90
SO 901 Dopravně inženýrská opatření pro II.etapu 568 741,19 0,00 0,00 568 741,19
SO 912.1 Pomocné dopravní stavby a opatření pro II.etapu 2 954 748,09 0,00 0,00 2 954 748,09

CENA CELKEM bez DPH 48 688 767,03 589 634,06 3 365 977,76 45 912 423,31

DPH 21 % 10 224 641,08 123 823,15 706 855,33 9 641 608,90

CENA CELKEM 58 913 408,11 713 457,21 4 072 833,09 55 554 032,21

 



Ing. Ivan Sír, projektování dopravních staveb a.s
Haškova 1 714/3, 500 02 Hradec Králové

Ing. Jan Řehák

Ml Roads a.s. 
Středisko Pardubice
Srch 229,533 52 Srch

Naše značka
Šír/11/2023

Vyřizuje / linka 
Fiala / 737 909 125

Hradec Králové
19.9.2023

Věc: Stanovisko AD knávrhu ZBV 01, 03, 04 a 07 na stavbě -11/325 Bílá 
Třemežná - Mostek. II. etapa - Dolní Brusnice"

Jako generální projektant a osoba provádějící výkon autorského dozoru na stavbě „11/325 
Bílá Třemešná - Mostek, II. etapa - Dolní Brusnice" Vám k zaslanému návrhu změnových 
listů sděluji následující:

ZBV 01 Úprava schodů k prodejně st.p.165
Při realizaci vyvolaných úprav chodníkových ploch bylo zjištěno, že původní šikmá rampa 
mezi chodníkem a plochou před prodejnou na hranici stavby byla realizována v rozporu 
s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. (sklon cca 16%) a pouze obnovou napojené chodníkové 
plochy by byl ponechán nevyhovující stav v rozporu s požadavky na podélné sklony dle 
přílohy č. 2 uvedené vyhlášky. Bylo rozhodnuto nebezpečné místo na hranici stavby 
nahradit schodištěm z palisád a obrub. Bezbariérová trasa splňující požadavky vyhlášky je 
nově vedena před plochu před OÚ.

ZBV 03 - Úprava vedení stoky A
Při realizaci bylo zjištěno, že vedení stávajících stok neodpovídá zákresům její polohy 
předaných správcem. Část stoky kanalizace od km 23,400 k vyústění do vodoteče, která 
měla být v rámci záměru nahrazena novou, reálně nevedla těsně podél komunikace, jak bylo 
prezentováno v zákresu existence sítě poskytnuté správcem a projektové dokumentaci, ale 
cca 7 metrů západně mimo hranici stavby na soukromém pozemku. Při realizaci bylo nutné 
vzhledem k existujícím rozhodnutím vodoprávního úřadu respektovat původní vyústění do 
vodoteče a proto bylo nutné část rekonstruované stoky A přepojit na skutečnou stávající 
trasu původní stoky.

e a $ $ e
telefon: 777 DOJ 169, 777 003 218. 730 897 106 
e-malI: Infofflrirlvan.M

ČSOB Hradec Králové
IČ. 287 86 793

226740482.0300
DIČ: CZ28786793

Stránka 1 z 2



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Ing. Ivan Šíř, projektováni dopravních staveb a.s.
Haškova 1 714/3. 500 02 Hradec Králové

ZBV 04 - Doplnění prvků povrchové odvodnění u p.p.č 402/2 - p. Kulhánek
V původním návrhu v PDPS byl pro odvedení srážkových vod z komunikace navržen v km
24,446 dlážděný skluz k patnímu příkopu odvádějícímu vodu směrem k vodoteči. V čase
mezi zpracováním PD a realizací stavby byla část příkopu nacházející se na p.p.č. 402/2
vlastníkem pozemku zrušena. Pro zajištění řádného odvodněni komunikace bez nutnosti
zásahu do pozemku p.p.č. 402/2 bylo rozhodnuto odvézt srážkové vody ze silnice až
k vodoteči pomocí betonových žlabovek zajištěných proti přelití vnější obrubou.

ZBV 07 - Úprava nátoku do dešťové kanalizace
Návrh PDPS předpokládal v místě nátoku do dešťové kanalizace u stávajícího propustku
realizaci lapače splavenin dle vzorových listů. Vzhledem ktomu, že v období mezi přípravou
projektu rekonstrukce silnice a jeho realizací byla provedena realizace záměru obce Dolní
Brusnice „Dolní Brusnice - Bezpečně do Bílé Třemešné - revitalizace chodníku", kde byl
propustek upraven a není možné do něj v období udržitelnosti zasahovat, bude na nátoku
pouze osazena ochranná mříž proti splavování nečistot do kanalizace.

Výše uvedené změny byty s projektantem konzultovány a autorský dozor s výše
uvedenými změnami souhlasí.

S pozdravem
Ing. Jan Fiala

telefon: 777 003 169. 777 003 218. 730 897 106
e - m a i I. infcMŽurlvan.ci

ČSO8 Hradec Králové
IČ 287 86 793

226740482/0300
DIČ: CZ28786793
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Jako vlastník dotčeného pozemku p č. 402/2 v k. ú Dální Brusnice souhlasím s realizaci stavby, 
souhlasím se vstupem dodavatelské firmy na pozemek během prováděni stavby
Dále souhlasím s kácením vzrostlé zeleně a vynětím pozemku ze ZPF a PUPFL Jméno
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PRO-METAL D
spol. s r. o.

54451 Doubravice 153 
Czecl > Republíc
IČO: 27493237
DIČ: CZ27493237

V Doubravici dne 3.8.2023

Cenová nabídka

Zhotovení atypické kanálové mříže na zakázku, včetně montáže

Cena: 15.500,- Kč bez DPH

Tomáš Dědek, jednatel

14441 oXmc tu

I

Telefon: +420 604 313 067 email: prometald@centrum.cz
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3.6.1.10

K  10 149 297,04Cena s daní:

K  1 761 448,25DPH:

K  8 387 848,79Cena celková:

K  8 260 470,42Základní cena:

Zhotovitel:

Ing Ivan �ír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Rekonstrukce silnice II/325 km 24,260 - 24,564

Rekonstrukce silnice II/325 km 24,260 - 24,564

Rozpo et:

II/325 Dolní Brusnice (spole nost Brusnice) fakturace

SO 105

Objekt: SO 105

Stavba: 36525de

SOUPIS PRACÍ

K  1 409,72Náklad na m!rnou jednotku:

 5 950,00Po et m!rných jednotek:

M2M!rné jednotky:

17.11.2022Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

FialaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36525de

SO 105

SO 105

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPAD! NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYT"�ENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. T#ÍDA T"�ITELNOSTI

T  4 360,311

vyt �ená zemina, kamenivo, kámen -  kód 17 05 04

pol. 11332  (745,9-(464,1))*1,9=535,420 [A]  nevyu�itelná  ást 

pol. 12373 1436,5*1,9=2 729,350 [B]

pol. 12924 103,5*0,15*1,9=29,498 [C]

pol. 12930 16,875*1,9=32,063 [D]

pol. 12970 2*0,5*1,9=1,900 [E]

pol. 129946 30*0,05*1,9=2,850 [F]

pol. 13273 500,1*1,9=950,190 [G]

pol. 212635 520*0,4*0,2*1,9=79,040 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=4 360,311 [I]

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
 � ve�keré poplatky provozovateli skládky, recykla ní linky nebo jiného za$ízení na zpracování nebo likvidaci odpad% související s p$evzetím, ulo�ením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Polo�ka neobsahuje:
 � náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo p$evzetí provozovatelem skládky, recykla ní linky nebo jiného za$ízení na zpracování nebo 
likvidaci odpad%
3. Zp%sob m&$ení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyt$íd&ného v souladu se zákonem  . 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném zn&ní.

ZBV:

ZL 103  57,000

30*1,9=57

ZL 104  17,100

9*1,7=17,1

aktuální mno�ství  4 434,411
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 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPAD! NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKT!, ZÁKLAD! TV

T  311,515  

Beton, betonová su! kód 17 01 01

nejmén  70% hmotnosti tohoto odpadu musí být p"edáno k recyklaci (viz. ZP) pro 

zp tné vyu�ití na stavbách

pol. 11334 16*2,3=36,800 [A]

pol. 11352 238,5*0,150*0,30*2,3=24,685 [B]

pol. 96687 7*0,5*0,5*1,3*2,0=4,550 [C]

pol. 96615: 5*2,2=11,000 [D]

pol. 969234: 0,16*20*2,4=7,680 [E]

pol. 969246  0,45*210*2,4=226,800 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=311,515 [G]

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
 � ve�keré poplatky provozovateli skládky, recykla ní linky nebo jiného za$ízení na zpracování nebo likvidaci odpad% související s p$evzetím, ulo�ením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Polo�ka neobsahuje:
 � náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo p$evzetí provozovatelem skládky, recykla ní linky nebo jiného za$ízení na zpracování nebo 
likvidaci odpad%
3. Zp%sob m&$ení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyt$íd&ného v souladu se zákonem  . 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném zn&ní.

V�eobecné konstrukce a práce  382 199,460

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRAN"NÍ PODKLAD! ZPEVN"NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  745,875

stávající podkladní vrstvy ze �D a �P v#etn  výpl$ového materiálu 

zhotovitel v cen  zohlední mo�nost zp tného vyu�ití materiálu - zbytek na trvalou 

skládku

dle situace a pr%zk%m% 

plo�e skladby B 

v rozsahu SO 105  2210*1,25*0,270=745,875 [A]  v etn& roz�í$ení proti teoretické plo�e krytu

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
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jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 4 11333 ODSTRAN"NÍ PODKLADU ZPEVN"NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  110,500  

asfaltové vrstvy pod úrovní frézování - v oblastech stavby s kvalit. t"ídou ZAS-T1 

v#. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku dodavatele,  zhotovitel v cen  zohlední 

mo�nost zp tného vyu�ití recyklovaného materiálu

plocha dle azm&$ení stávajícího stavu 

v rozsahu SO 105 2210*0,05=110,500 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 5 11334 ODSTRAN"NÍ PODKLADU ZPEVN"NÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  16,000  

vrstvy stávajícího KSC - na trvalou skládku

dle situace a pr%zk%m%

lokáln& v míst& historických oprav IS  200*0,080=16,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 6 11352 ODSTRAN"NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI(NÍCH OBRUBNÍK! 

BETONOVÝCH

M  238,500  

odstran ní, na skládku

dle situace

57,0+15,5+17,5+10,5+98,0+27,5+12,5=238,500 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN"NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  287,300  

odstran ní stávajících �ivi#ných vrstev v#. zazubení stávajících vrstev v míst  

napojení - kvalitativní t"ída ZAS-T1 
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zhotovitel v cen  zohlední mo�nost zp tného vyu�ití recyklovaného materiálu

dle situace a pr%zkum%

plocha dle zam&$ení stávajícího stavu 

v rozsahu SO 105 2210=2 210,000 [A]

pr%m&rná tlou�)ka 0,130=0,130 [B]

a*b=287,300 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 8 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR!#EZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  79,000  

kom%rka dle VL 211.07 pro zálivku za horka 

v#etn  poplatku za skládku

podél obrub nástupi�t& 15+16=31,000 [A]

podélné spáry podél p$ídla�by a rigol% 48=48,000 [B]

Celkem: A+B=79,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku.

 9 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I M3  1 436,500  

V#etn  odvozu na trvalou skládku

odkop pro sanace

dle situace a VP#

v plo�e skladby B 2210*1,3*0,5=1 436,500 [A]  v etn& roz�í$ení proti teoretické plo�e krytu

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v . jejich do asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
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- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah% do kone ného tvaru, vým&na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran&ní ko$en% a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah%
- zhutn&ní podlo�í, p$ípadn& i svah% v . svahování
- z$ízení stup'% v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z$ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t$íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p$emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 10 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK! A SKLÁDEK T#. I M3  54,525  

zp tné nat �ení ornice z reprofilace p"íkop%

pro pol. 18220 363,5*0,15=54,525 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v . jejich do asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
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- vytahování a no�ení výkopku
- ru ní vykopávky, odstran&ní ko$en% a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah%
- udr�ování výkopi�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t$íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p$emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 11 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK! A SKLÁDEK T#. I, ODVOZ DO 20KM M3  590,125

nat �ení recyklovaného materiálu pro vyu�ití ve stavb  v#etn  dopravy z 

meziskládky

pro sanace pol. 21450 0,40*1436,5=574,600 [A]

pro krajnice pol. 56933 103,50*0,150=15,525 [B]

Celkem: A+B=590,125 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v . jejich do asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- ru ní vykopávky, odstran&ní ko$en% a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah%
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36525de

SO 105

SO 105

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- udr�ování výkopi�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t$íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p$emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 12 12924 (I�T"NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  103,500  

se"íznutí stávajících krajnic, tl.150 mm, na skládku

dle situace a VP#

48,0+8,0+17,5+30,0=103,500 [A]

Technická specifikace: Sou ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce)

 14 12930 a (I�T"NÍ P#ÍKOP! OD NÁNOSU M3  54,525  

mno�ství 0,3 m3/m, na mezideponii

materiál z reprofilace pro zp&tné ohumusování 

363,5*0,15=54,525 [A]

Technická specifikace: Sou ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce)

 13 12930 (I�T"NÍ P#ÍKOP! OD NÁNOSU M3  16,875

reprofilace p"íkop% a navazujícího terénu, mno�ství 0,3 m3/m, nevyu�itelný 

p"ebytek - odvoz na skládku

dle situace

reprofilace v míst& krajnice 20,5+14,0+8,0+34,5+48,5=125,500 [A]

reprofilace v míst& nových obrub 65,0+6,0+26,5+15,0=112,500 [B]

celková délka reprofilace  a+b=238,000 [C] 

výpo et p$ebytku p$i p$edpokladu 0,3 m3/bm a vyu�ití materiálu na zp&tné ohumusování

c*0,3-363,5*0,15=16,875 [D]
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36525de

SO 105

SO 105

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Sou ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce)

 15 12970 (I�T"NÍ KANALIZA(NÍCH �ACHET KUS  2,000  

#i�t ní stávajících ponechávaných �achet

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Sou ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce)

 16 129946 (I�T"NÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  30,000

#i�t ní ponechávaných stok a potrubí

dle situace

stávající stoky 30=30,000 [A]

Technická specifikace: Sou ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce)

 17 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I M3  500,100  

výkopy rýh pro kanalizaci, v�e se odveze na trvalou skládku, v#. roz�í"ení a prohl. 

pro vpusti a �achty

dle výkazu

stoka A 389,9=389,900 [A]

p$ípojky na A 27,6=27,600 [B]

p$ípojky stávající 82,6=82,600 [C]

Celkem: A+B+C=500,100 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v . jejich do asného zaji�t&ní
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36525de

SO 105

SO 105

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah% do kone ného tvaru, vým&na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran&ní ko$en% a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t$íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p$emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

ZBV:

ZL 103  30,000

2*1,5*10=30

ZL 104  9,000

13,5*1*0,4=9

aktuální mno�ství  539,100

 18 17120 a ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP! A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN"NÍ M3  54,525  

ulo�ení materiálu z reprofilace p"íkop% pro vyu�ití na ohumusování

pol. 12930 363,5*0,15=54,525 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p$edepsaného tvaru
- o�et$ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36525de

SO 105

SO 105

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- úprava, o i�t&ní a ochrana podlo�í a svah%
- svahování, uzavírání povrch% svah%
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p$emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 19 17120 b ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP! A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN"NÍ M3  574,600  

ulo�ení recyklovaného materiálu pro vyu�ití ve stavb  v#etn  dopravy na 

meziskládku

pro sanace pol. 21450 0,40*1436,5=574,600

z pol. 11333  110,5=110,500 [A]

z pol. 11332  464,1=464,100 [B]

Celkem: A+B=574,600 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p$edepsaného tvaru
- o�et$ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- úprava, o i�t&ní a ochrana podlo�í a svah%
- svahování, uzavírání povrch% svah%
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p$emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36525de

SO 105

SO 105

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 20 173103R ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  89,763

zásyp vhodnou nenamrzavou zeminou, se zhutn ním min. 98% PS v#etn  dodání 

materiálu

nenamrzavý, nesoudr�ný materiál podmíne#n  vhodný dle &SN 736133

zhotovitel v cen  zohlední mo�nost vyu�ití materiálu ze stavby

dle situace a VP#

klín pod krajnici 0,7*0,25=0,175 [A]

délky úsek% 20,5+14,0+8,0+34,5+48,5=125,500 [B]

klín za obrubou 0,5*0,3=0,150 [C]

346+106=452,000 [D]

a*b+c*d=89,763 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v . výb&ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t$íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r%zné míry hutn&ní
- o�et$ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v . hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn&ní
- svahování, hutn&ní a uzavírání povrch% svah%
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p$emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 21 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL! M3  167,900

zásyp výkop% pro kanalizaci, hlinito pís#itá zemina se zhutn ním - v#. dovozu ze 

zdroje dle zhotovitele a poplatku za nakoupení
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36525de

SO 105

SO 105

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

dle výkazu

stoka A 115,0=115,000 [A]

p$ípojky na A 13,2=13,200 [B]

p$ípojky stávající 39,7=39,700 [C]

Celkem: A+B+C=167,900 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn& nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t$íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r%zné míry hutn&ní 
- o�et$ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v . hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p$emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

ZL 103  17,250

1,5*10*1,15=17,25

aktuální mno�ství  185,150

 22 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT! Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL! M3  253,400  

frakce 0-8 mm, v#. ztratného a zhutn ní
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36525de

SO 105

SO 105

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

dle výkazu

stoka A 208,3=208,300 [A]

p$ípojky na A 11,3=11,300 [B]

p$ípojky stávající 33,8=33,800 [C]

Celkem: A+B+C=253,400 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn& nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t$íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r%zné míry hutn&ní 
- o�et$ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v . hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn&ní a výpl' jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t&ní, ochrana a zhutn&ní podlo�í
- svahování, hutn&ní a uzavírání povrch% svah%
- z$ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p$emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp% neode ítá

ZBV:

ZL 103  9,660

(0,75*1,5-3,14()*0,45*0,45*0,25)*10=9,66

aktuální mno�ství  263,060

 23 18110 ÚPRAVA PLÁN" SE ZHUTN"NÍM V HORNIN" T#. I M2  2 873,000  
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36525de

SO 105

SO 105

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

dle situace a VP#

v plo�e skladby B  (2210)*1,30=2 873,000 [A]  v etn& roz�í$ení proti teoretické plo�e krytu

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán& v etn& vyrovnání vý�kových rozdíl%. Míru zhutn&ní ur uje
projekt.

ZBV:

ZL 104  13,500

13,5*1=13,5

aktuální mno�ství  2 886,500

 24 18220 ROZPROST#ENÍ ORNICE VE SVAHU M3  54,525  2

zp tné rozprost"ení ornice v prostorech dot#ených stavbou

vyu�it materiál z reprofilace svah% a p"íkop%

dle situace

reprofilace v míst& krajnice 20,5+14,0+8,0+34,5+48,5=125,500 [A]

reprofilace v míst& nových obrub 65,0+6,0+26,5+15,0=112,500 [B]

a*2,0+b*1,0=363,500 [C]

c*0,150=54,525 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p$emíst&ní ornice z do asných skládek vzdálených do 50m rozprost$ení ornice v p$edepsané tlou�)ce ve svahu p$es 1:5

ZBV:

ZL 104  2,700

13,5*0,2*1=2,7

aktuální mno�ství  57,225

Zemní práce1

Základy2
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 25 21197 OPLÁ�T"NÍ ODVOD*OVACÍCH �EBER Z GEOTEXTILIE M2  832,000  

separa#ní geotextílie, CBR > 3kN, dle TP 97

dle situace a VP#

oplá�t&ní trativod% 1,6*(290+230)=832,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p$edepsané geotextilie, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a její ulo�ení v etn& pot$ebných p$esah% (nezapo ítávají se 
do vým&ry)

 26 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA T# I M  520,000  

kompletní trativody - potrubí DN 150, t sn ní dna betonem C12/15, obsyp �D 16/32. 

Rýha �í"ky 400mm, hloubka 200mm pod úrove$ paraplán .

dle situace a VP#

290+230=520,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod% a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy p$edepsaného tvaru v dané t$íd& t&�itelnosti, výpl', zásyp trativodu v etn& dopravy, ulo�ení p$ebyte ného materiálu, dodávky 
p$edepsaného materiálu pro výpl' a zásyp
- z$ízení spojovací vrstvy
- z$ízení podkladu a lo�e trativodu z p$edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p$edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p$edepsaným materiálem
- ukon ení trativodu zaúst&ním do potrubí nebo vodote e, p$ípadn& vybudování ukon ujícího objektu (kapli ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t&ní z geotextilie, fólie

 27 21361 DRENÁ�NÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  2 873,000  

separa#ní geotextílie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, pevnost v tahu > 5kN/m, 

pr%ta�nost > 10 %

dle TP 97

dle situace a VP#

v plo�e skladby B  (2210)*1,30=2 873,000 [A]  v etn& roz�í$ení proti teoretické plo�e krytu

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p$edepsané geotextilie (v etn& nutných p$esah%) pro drená�ní vrstvu, v etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- provedení drená�ní vrstvy p$edepsaných rozm&r% a p$edepsaného tvaru
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 28 21450 SANA(NÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  1 436,500  5

sanace aktivní zóny s vyu�itím recyklovaného materiálu

p"edpokladá se vyu�ití sm si 40% recyklovaného materiálu a 60% �D frakce 0/63 

zhotovitel v cen  zohlední vyu�ití recyklovaného materiálu

dle situace a VP#

v plo�e skladby B 2210*1,30*0,5=1 436,500 [A]  v etn& roz�í$ení proti teoretické plo�e krytu

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p$edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy 72

Vodorovné konstrukce4

 29 451312 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  10,988  3

podkladní desky pod uli#ní vpusti a �achty

dle dokumentace:

1,8*1,8*0,1*(7+6)=4,212 [A]

2,2*2,2*0,2*(7)=6,776 [B]

Celkem: A+B=10,988 [C]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm&si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot& výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp%sobu hutn&ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata ních spar, v etn& pot$ebných úprav, výpln&, vlo�ek, opracování, o i�t&ní a o�et$ení,
- bedn&ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn& odbed'ovacích a odskru�ovacích prost$edk%,
- podp&rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn&ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v . po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe nostních opat$ení a základ% t&chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních  el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát&r%, p$ípadn& vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn&ní kotevních prvk% a dopl'kových konstrukcí,
- nát&ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn&ní,

Aspe Firma: Trutnov Strana: 18

3.6.1.10

II/325 Dolní Brusnice (spole nost Brusnice) fakturace

Rekonstrukce silnice II/325 km 24,260 - 24,564

Rekonstrukce silnice II/325 km 24,260 - 24,564

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36525de

SO 105

SO 105

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- výpl', t&sn&ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat$ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

 59 45131A PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  0,000

ZBV:

ZL 104  0,880

8,8*0,1=0,88

aktuální mno�ství  0,880

 30 45157 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T"�ENÉHO M3  41,500

�t rkopískový podsyp frakce 0-8 mm pod trouby

dle výkazu

stoka A 32,3=32,300 [A]

p$ípojky na A 2,3=2,300 [B]

p$ípojky stávající 6,9=6,900 [C]

Celkem: A+B+C=41,500 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p$edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

ZL 103  1,500

10*0,1*1,5=1,5

aktuální mno�ství  43,000

 61 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,000
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ZBV:

ZL 104  1,760

((4,5*5-4)+(0,8*6)+(5*1)+(5*1,8))-28,5*0,2=1,76

aktuální mno�ství  1,760

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 31 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁL! STABIL CEMENTEM M3  321,776  

SC C8/10  tl. 130 mm

dle situace a VP#

v plo�e skladby B 2210*1,12*0,13=321,776 [A]  v etn& roz�í$ení proti teoretické plo�e krytu

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&
- o i�t&ní podkladu
- ulo�ení sm&si dle p$edepsaného technologického p$edpisu a zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn& pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon ení
- úpravu dilata ních spar v etn& p$edepsané výztu�e
- nezahrnuje post$iky, nát&ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 32 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T"RKODRTI M3  609,960  

ochranná vrstva �D 0-32 tl. od 200 mm

dle situace a VP# 

v plo�e skladby B 2210*1,20*0,20=530,400 [A]  v etn& roz�í$ení proti teoretické plo�e krytu

vyrovnávky sklony plán& 2210*1,20*0,20*0,15=79,560 [B]

Celkem: A+B=609,960 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost$ení a zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
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- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post$iky, nát&ry

 63 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150 

MM

M2  0,000  

ZBV:

ZL 104  13,500

13,5*1=13,5

aktuální mno�ství  13,500

 33 56963 ZPEVN"NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  103,500  

krajnice R-mat (40 RA 0-32)  tl. do 150 mm

zhotovitel v cen  zohlední vyu�ití recyklovaného materiálu

dle situace a VP#

48,0+8,0+17,5+30,0=103,500 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit&
- o i�t&ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn& pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon ení 
- nezahrnuje post$iky, nát&ry

 34 572133 INFILTRA(NÍ POST#IK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  2 475,200  

PI-E do 1,50 kg/m2

pod ACP

2210*1,12=2 475,200 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál% pro post$iky v p$edepsaném mno�ství
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
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- úpravu napojení, ukon ení

 35 572214 SPOJOVACÍ POST#IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 210,000  

PS-CP do 0,5 kg/m2 po vy�t pení

pod ACO 2210=2 210,000 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál% pro post$iky v p$edepsaném mno�ství
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 36 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  2 210,000  

ACO 11+ PMB

dle situace a VP#

v plo�e konstrukce B 2210=2 210,000 [A]

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&
- o i�t&ní podkladu
- ulo�ení sm&si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn& pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k%, odvod'ova %, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát&ry
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k%, odvod'ova %, vpustí, �achet a pod.

 37 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  2 320,500  

ACP 16+  50/70

dle situace a VP#

v plo�e konstrukce B 2210*1,05=2 320,500 [A]  v etn& roz�í$ení proti teoretické plo�e krytu

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&
- o i�t&ní podkladu
- ulo�ení sm&si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
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- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn& pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k%, odvod'ova %, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát&ry
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k%, odvod'ova %, vpustí, �achet a pod.

Komunikace  2 917 733,815

Potrubí8

 38 81446 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM M  10,000  

podchycení a úprava napojení de�!ové stoky na stoku A v míst  �achty �8

dle situace 

10=10,000 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn& technologického p$edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t&snící  materiál a pod.), podp&rných, záv&sných a 
upev'ovacích prvk%, v etn& pot$ebných úprav
- úprava a p$íprava podkladu a podp&r, o i�t&ní a o�et$ení podkladu a podp&r
- z$ízení pln& funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p$íslu�ného technologického p$edpisu
- z$ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn& pracovních spar a spoj%, pracovního zaslepení konc% a pod.
- úprava prostup%, pr%chod%  �achtami a komorami, okolí podp&r a vyúst&ní, zaúst&ní, napojení, vyvedení a upevn&ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát&rem (v . úpravy povrchu), p$ípadn& izolací, nejsou-li tyto práce p$edm&tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t&ní a o�et$ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád&né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p$evád&ním a  erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot&snosti a televizní prohlídku

 39 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  80,000  

trouby dn 200, SN 16 - v#.tvarovek, �achtových vlo�ek, montá�e
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dle situace

p$ípojky vpustí stoka A 20=20,000 [A]

p$ípojky vpustí stávající 60=60,000 [B]

Celkem: A+B=80,000 [C]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn& technologického p$edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t&snící  materiál a pod.), podp&rných, záv&sných a 
upev'ovacích prvk%, v etn& pot$ebných úprav
- úprava a p$íprava podkladu a podp&r, o i�t&ní a o�et$ení podkladu a podp&r
- z$ízení pln& funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p$íslu�ného technologického p$edpisu
- z$ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn& pracovních spar a spoj%, pracovního zaslepení konc% a pod.
- úprava prostup%, pr%chod%  �achtami a komorami, okolí podp&r a vyúst&ní, zaúst&ní, napojení, vyvedení a upevn&ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát&rem (v . úpravy povrchu), p$ípadn& izolací, nejsou-li tyto práce p$edm&tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t&ní a o�et$ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád&né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p$evád&ním a  erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot&snosti a televizní prohlídku

 40 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  215,600  

 trouby PP DN 400, SN 16 - v#etn   tvarovek, �achtových p"echodek, montá�e

stoka A 215,6=215,600 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn& technologického p$edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t&snící  materiál a pod.), podp&rných, záv&sných a 
upev'ovacích prvk%, v etn& pot$ebných úprav
- úprava a p$íprava podkladu a podp&r, o i�t&ní a o�et$ení podkladu a podp&r
- z$ízení pln& funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p$íslu�ného technologického p$edpisu
- z$ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn& pracovních spar a spoj%, pracovního zaslepení konc% a pod.
- úprava prostup%, pr%chod%  �achtami a komorami, okolí podp&r a vyúst&ní, zaúst&ní, napojení, vyvedení a upevn&ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát&rem (v . úpravy povrchu), p$ípadn& izolací, nejsou-li tyto práce p$edm&tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t&ní a o�et$ení prostoru kolem potrubí
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- polo�ky platí pro práce provád&né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p$evád&ním a  erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot&snosti a televizní prohlídku

ZBV:

ZL 103  10,000

10=10

aktuální mno�ství  225,600

 41 894146 �ACHTY KANALIZA(NÍ Z BETON DÍLC! NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  7,000  

stoka A 7=7,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m$í�e s rámem, stupadla, �eb$íky, stropy z bet. dílc% a pod.
- p$edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, v etn& komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc%, o�et$ení a ochrana dílc%,
- u dílc% �elezobetonových a p$edpjatých ve�kerá výztu�, p$ípadn& i tuhé kovové prvky a záv&sná oka,
- úpravy a za$ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc%, v etn& dopl'kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb& v etn& montá�ních za$ízení, plo�in a prah% a pod.,
- výpl', t&sn&ní a tmelení spár a spoj%,
- o i�t&ní a o�et$ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc%,
- ozna ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp%sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p$esnosti jeho osazení, v etn& p$ípadných m&$ení,
- ve�kerá za$ízení pro zaji�t&ní stability v ka�dém okam�iku
- p$edepsané podkladní konstrukce

 42 89712 VPUS+ KANALIZA(NÍ ULI(NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC! KUS  8,000  
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kompletní sestava v#etn  kalového prostoru a velkého ko�e

dle situace 

stoka A 8=8,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p$edepsaných díl% v etn& m$í�e
- výpl', t&sn&ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat$ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p$ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p$edepsané podkladní konstrukce

 43 899662 ZKOU�KA VODOT"SNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  215,600

dle PD:

215.6=215,600 [A]

Technická specifikace: - p$ísun, montá�, demontá�, odsun zkou�ecího  erpadla, napu�t&ní tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkou�ku, montá� a demontá� dílc% pro 
zabezpe ení konce zkou�eného úseku potrubí, montá� a demontá� koncových tvarovek, montá� zaslepovací p$íruby, zaslepení odbo ek pro armatury a 
pro odbo ující $ady.

 44 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  355,600  

nové trasy 20+60+215,6=295,600 [A]

prohlídka stávajících stok p$ed a po napojení 30*2=60,000 [B]

Celkem: A+B=355,600 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosi ích DVD a vyhotovení záv&re ného písemného protokolu

 45 899901 P#EPOJENÍ P#ÍPOJEK KUS  16,000

podchycení a dopojení p"ípojek na stavb  v#etn  systému dodate#ného napojení, 

p"íslu�ných spojek pro napojení na stáv stoky a �achty

dle PD

p%vodní p$ípojky UV 6=6,000 [A]

rezerva na zji�t&né p$ípojky 10=10,000 [B]

Celkem: A+B=16,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje $ez na potrubí, dodání a osazení p$íslu�ných tvarovek a armatur

Potrubí8
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 60 917223 SILNI(NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK! �Í# 

100MM

M  0,000

ZBV:

ZL 104  23,000

13,5+4+5,5=23

aktuální mno�ství  23,000

 46 917224 a SILNI(NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK! �Í# 

150MM

M  348,000

betonové silni#ní obruby do betonového lo�e s bo#ní op rou - standardní

dle situace

13,0+49,0+91,0+23,0+9,5+3,0+3,0+2,5+20,5+14,0+8,5+12,5+18,5+14,0+15,0+10,5+40,5=348,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník% o rozm&rech p$edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo ní betonovou op&rku.

 47 917224 b SILNI(NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK! �Í# 

150MM

M  106,000  

betonové silni#ní obruby do betonového lo�e s bo#ní op rou - nájezdové a 

p"echodové

dle situace

2,5+5,5+5,0+2,0+12,0+4,5+3,0+5,0+3,5+5,0+3,5+6,0+7,0+3,5+3,5+3,5+3,0+4,0=82,000 [A]

12*2=24,000 [B]

Celkem: A+B=106,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník% o rozm&rech p$edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo ní betonovou op&rku.

 48 91725 NÁSTUPI�TNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  31,000  5
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bezbariérové obruby - betonové skládané typ "kassel" - pro vý�ku nástupní hrany 

pouze 160 mm

v#etn  p"echodových a náb hových kus%

dle situace

vpravo 13,0+1,0+1,0=15,000 [A]

vlevo 1,0+1,0+12,0+1,0+1,0=16,000 [B]

Celkem: A+B=31,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník% o rozm&rech p$edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op&rku.

 49 931326 T"SN"NÍ DILATA( SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR!# DO 

800MM2

M  79,000

zálivka spar ve vozovce a zálivka spar na mostech a detailech    

zálivka za horka dle &SN 14188 - typ N2

podél obrub nástupi�t& 15+16=31,000 [A]

podélné spáry podél p$ídla�by a rigol% 48=48,000 [B]

Celkem: A+B=79,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p$edepsaného materiálu, o i�t&ní ploch spáry p$ed úpravou, o i�t&ní okolí spáry po úprav&
nezahrnuje t&snící profil

 50 935812 �LABY A RIGOLY DLÁ�D"NÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  86,400  

rigol z �ulových kostek 100x100 vyspárovaných MC25-XF4

dle situace a VP#

km 24,503-24,551 48*1,5=72,000 [A]

 v etn& rezervy na dodlá�d&ní v místech napojení, vpustí apod. A*1,20=86,400 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a ulo�ení p$edepsaného dla�ebního materiálu v po�adované kvalit& do p$edepsaného tvaru a v p$edepsané �í$ce
- dodání a rozprost$ení lo�e z p$edepsaného materiálu v p$edepsané tlou�)ce a �í$ce
- úpravu napojení a ukon ení
- vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- m&$í se vydlá�d&ná plocha.
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 58 935842 �LABY A RIGOLY DLÁ�D"NÉ Z BETONOVÝCH DLA�DIC DO 

BETONU TL 100MM

M2  0,000  

ZBV:

ZL 104  7,200

12*0,6=7,2

aktuální mno�ství  7,200

 62 935842 a LAPA( SPLAVENIN - M#Í� KS  0,000  1

ZBV:

ZL 107  1,000

Cenová kalkulace + 15%

aktuální mno�ství  1,000

 51 93639 ZAÚST"NÍ SKLUZ! (V(ET DLA�BY Z LOM KAMENE) KUS  1,000  2

dlá�d né odvod$ovací skluzy vyúst ní de�!ové kanalizace - plocha do 5m2 - 

opevn ní kamenem tl. 200mm do beton lo�e min. 150mm

dle situace

km 24,446  1=1,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn& mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn&� p$esuny), v etn& nalo�ení a slo�ení,p$ípadn& s ulo�ením.

 52 93641 LAPA( SPLAVENIN KUS  1,000  9

kompletní lapa# splavenin v#etn  výztu�e, tvarovek a m"í�e a jejího zaji�t ní - dle 

výkresu D.1.1.1.4.2

v#etn  odkopu, opevn ní nátoku, záhozu a stabiliza#ního prahu

LS1 1=1,000 [A]
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Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn& mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn&� p$esuny), v etn& nalo�ení a slo�ení,p$ípadn& s ulo�ením.

 53 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  5,000  

na trvalou skládku

bourání ve výkopech pro kanalizaci, �achty, dobetonávky apod.

5=5,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn& ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis%

 54 96687 VYBOURÁNÍ ULI(NÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  4,000  4

dle situace 

na úseku SO 105 4=4,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní bourací práce v etn& nezbytného rozsahu zemních prací,
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn& ulo�ení na skládku,
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis%,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout 
do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce)

 55 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZA( M  20,000  

odhad stávajících trub - p%vodní p"ípojky beton DN 200

Bourání st.trub 20=20,000 [A]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn& ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být 
uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis%
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 56 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZA( M  210,000

stávající betonové truby v míst  stoky A v#etn  p%vodních zd ných �achet

dle situace

210=210,000 [A]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn& ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být 
uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis%

ZBV:

ZL 103  10,000

10=10

aktuální mno�ství  220,000

Ostatní konstrukce a práce9

 8 387 848,79Celkem:



Aspe Firma: Trutnov Strana: 1

3.6.1.10

K  2 810 014,30Cena s daní:

K  487 688,43DPH:

K  2 322 325,87Cena celková:

K  2 304 622,18Základní cena:

Zhotovitel:

Ing Ivan �ír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Vyvolané úpravy chodník  a sjezd  - úsek km 24,260 - 25,400

Vyvolané úpravy chodník  a sjezd  - úsek km 24,260 - 25,400

Rozpo!et:

II/325 Dolní Brusnice (spole!nost Brusnice) fakturace

SO 142.1

Objekt: SO 142.1

Stavba: 36525de

SOUPIS PRACÍ

K  943,65Náklad na m"rnou jednotku:

 2 461,00Po!et m"rných jednotek:

M2M"rné jednotky:

17.11.2022Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

FialaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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V�eobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPAD! NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYT"�ENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. T#ÍDA T"�ITELNOSTI

T  517,446

vyt �ená zemina, kamenivo, kámen -  kód 17 05 04

pol. 11332  (272,34)*1,9=517,446 [A]

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
 � ve�keré poplatky provozovateli skládky, recykla ní linky nebo jiného za$ízení na zpracování nebo likvidaci odpad% související s p$evzetím, ulo�ením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Polo�ka neobsahuje:
 � náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo p$evzetí provozovatelem skládky, recykla ní linky nebo jiného za$ízení na zpracování nebo 
likvidaci odpad%
3. Zp%sob m&$ení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyt$íd&ného v souladu se zákonem  . 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném zn&ní.

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPAD! NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKT!, ZÁKLAD! TV

T  365,152  

Beton, betonová su! kód 17 01 01

nejmén  70% hmotnosti tohoto odpadu musí být p"edáno k recyklaci (viz. ZP) pro 

zp tné vyu�ití na stavbách

pol. 11315 3*2,4=7,200 [A]

pol. 11318 142*2,0=284,000 [B]

pol. 11352 352*0,2*0,4*2,2=61,952 [C]

pol. 96615 5*2,4=12,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=365,152 [E]

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
 � ve�keré poplatky provozovateli skládky, recykla ní linky nebo jiného za$ízení na zpracování nebo likvidaci odpad% související s p$evzetím, ulo�ením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Polo�ka neobsahuje:
 � náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo p$evzetí provozovatelem skládky, recykla ní linky nebo jiného za$ízení na zpracování nebo 
likvidaci odpad%
3. Zp%sob m&$ení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyt$íd&ného v souladu se zákonem  . 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném zn&ní.
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V�eobecné konstrukce a práce  78 014,510

Zemní práce1

 3 11315 ODSTRAN"NÍ KRYTU ZPEVN"NÝCH PLOCH Z BETONU M3  3,000  

stávající sjezdy - trvalá skládka

dle stávajícího stavu

20=20,000 [A]

a*0,15=3,000 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 4 11318 ODSTRAN"NÍ KRYTU ZPEVN"NÝCH PLOCH Z DLA�DIC M3  142,000  

stávající dlá�d né plochy

dle situace

stávající dla�ba 1420*0,100=142,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 5 11332 ODSTRAN"NÍ PODKLAD! ZPEVN"NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  272,340  

stávající podkladní vrstvy ze �D a �P - na trvalou skládku

zhotovitel v cen  zohlední zp tné vyu�ití materiálu

sjezdy asf  284,7*0,150=42,705 [A]

sjezdy recykl 110,9*0,150=16,635 [B]

stávající dla�ba 1420*0,150=213,000 [C]

Celkem: A+B+C=272,340 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).
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Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 6 11333 ODSTRAN"NÍ PODKLADU ZPEVN"NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  42,705  

stávající sjezdy v#. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku dodavatele, 

zhotovitel v cen  zohlední mo�nost zp tného vyu�ití recyklovaného materiálu

dle stávajícího stavu 

284,7=284,700 [A]

a*0,15=42,705 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 7 11352 ODSTRAN"NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI(NÍCH OBRUBNÍK! 

BETONOVÝCH

M  352,000  

352=352,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 8 11372E FRÉZOVÁNÍ ZPEVN"NÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLO� ROZPAD! DO 500M2

M3  34,164  

odstran ní stávajících �ivi#ných vrstev v#. zazubení stávajících vrstev v míst  

napojení - kvalitativní t"ída ZAS-T1 

v#. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku dodavatele,  zhotovitel v cen  zohlední 

mo�nost zp tného vyu�ití recyklovaného materiálu

sjezdy asf 284,7*0,120=34,164 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 9 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR!#EZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  58,900  

kom$rka dle VL 211.07 pro zálivku za horka
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Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

v#etn  poplatku za skládku

napojení na sjezd%

4,0+4,4+6,0+3,0+3,5+4,0+3,0+10,0+11,0+10,0=58,900 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku.

 10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P!DY M3  62,325  

za obrubou chodník% (41,0+11,0+16,0+14,0+15,5+29,0+103,5+55,0+115,0+121,0+33,0)*0,75*0,15=62,325 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlou�)ku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

 11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK! A SKLÁDEK T#. I M3  62,325  

zp tné nat �ení ornice

za obrubou chodník% (41,0+11,0+16,0+14,0+15,5+29,0+103,5+55,0+115,0+121,0+33,0)*0,75*0,15=62,325 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v . jejich do asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- ru ní vykopávky, odstran&ní ko$en% a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah%
- udr�ování výkopi�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t$íd&ní výkopku
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- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p$emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 12 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK! A SKLÁDEK T#. I, ODVOZ DO 20KM M3  42,705

nat �ení recyklovaného materiálu pro vyu�ití ve stavb  v#etn  dopravy z 

meziskládky

pro vyu�ití materiálu v podkladních vrstvách, ve sjezdech

pol. 11333 42,705=42,705 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v . jejich do asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- ru ní vykopávky, odstran&ní ko$en% a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah%
- udr�ování výkopi�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t$íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p$emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
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Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 13 17120 a ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP! A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN"NÍ M3  62,325  

ulo�ení ornice

za obrubou chodník% (41,0+11,0+16,0+14,0+15,5+29,0+103,5+55,0+115,0+121,0+33,0)*0,75*0,15=62,325 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p$edepsaného tvaru
- o�et$ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- úprava, o i�t&ní a ochrana podlo�í a svah%
- svahování, uzavírání povrch% svah%
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p$emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 14 17120 b ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP! A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN"NÍ M3  42,705

ulo�ení recyklovaného materiálu pro vyu�ití ve stavb  v#etn  dopravy na 

meziskládku

pro vyu�ití materiálu v podkladních vrstvách, ve sjezdech

pol. 11333 42,705=42,705 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p$edepsaného tvaru
- o�et$ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- úprava, o i�t&ní a ochrana podlo�í a svah%
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Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- svahování, uzavírání povrch% svah%
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p$emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 15 18110 ÚPRAVA PLÁN" SE ZHUTN"NÍM V HORNIN" T#. I M2  2 344,160  

dle situace

sjezdy recykl 284,7*1,15=327,405 [A]

sjezdy asf. 110,9*1,15=127,535 [B]

dla�by (1582+16+10+31,8+3,0)*1,15=1 889,220 [C]

Celkem: A+B+C=2 344,160 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán& v etn& vyrovnání vý�kových rozdíl%. Míru zhutn&ní ur uje projekt.

 16 18220 ROZPROST#ENÍ ORNICE VE SVAHU M3  62,325  

zp tné rozprost"ení ornice v prostorech dot#ených stavbou

dle situace

za obrubou chodník% (41,0+11,0+16,0+14,0+15,5+29,0+103,5+55,0+115,0+121,0+33,0)*0,75*0,15=62,325 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p$emíst&ní ornice z do asných skládek vzdálených do 50m rozprost$ení ornice v p$edepsané tlou�)ce ve svahu p$es 1:5

Zemní práce1

Základy2

 17 21361 DRENÁ�NÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  2 344,160  

separa#ní geotextílie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, pevnost v tahu > 5kN/m, 

pr$ta�nost > 10 %

dle TP 97

dle situace

sjezdy recykl 284,7*1,15=327,405 [A]

sjezdy asf. 110,9*1,15=127,535 [B]

dla�by (1582+16+10+31,8+3,0)*1,15=1 889,220 [C]

Celkem: A+B+C=2 344,160 [D]
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Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p$edepsané geotextilie (v etn& nutných p$esah%) pro drená�ní vrstvu, v etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- provedení drená�ní vrstvy p$edepsaných rozm&r% a p$edepsaného tvaru

Základy  117 067,352

Vodorovné konstrukce4

 18 466923 P#EDLÁ�D"NÍ DLA�BY Z VEGETA(NÍCH TVÁRNIC M2  20,000  

obnova opevn ní za chodníky v míst  zpevn ní z betonových vegeta#ních tvárnic

p$edpoklad 20=20,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *p$edlá�d&ní* se rozumí rozebrání stávající dla�by a pokládka dla�by ze stávajícího dla�ebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o i�t&ní)
- dodání a rozprost$ení materiálu pro lo�e a jeho tlou�)ku p$edepsanou dokumentací a pro p$edepsanou výpl' spar
- výpl' otvor% drnem nebo ornicí s osetím, p$ípadn& kamenivem
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán& a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn& polo�kami SD 45

Vodorovné konstrukce  6 647,804

Komunikace5

 19 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  2 344,160

 tl.150mm - podkladní vrstva

zhotovitel v cen  zohlední zp tné vyu�ití p$vodního materiálu

dle situace

sjezdy recykl 284,7*1,15=327,405 [A]

sjezdy asf. 110,9*1,15=127,535 [B]

dla�by (1582+16+10+31,8+3,0)*1,15=1 889,220 [C]

Celkem: A+B+C=2 344,160 [D]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit&
- o i�t&ní podkladu
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- ulo�ení recyklátu dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn& pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon ení 
- nezahrnuje post$iky, nát&ry

 20 56963 ZPEVN"NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  284,723  

R-mat 40 RA 0/32

zhotovitel v cen  zohlední zp tné vyu�ití p$vodního materiálu

dle situace a VP#

v plo�e sjezd% 5,875+30,327+22,302+12,263+13,377+81,139+11,438+52,386+23,425+15,933+16,258=284,723 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit&
- o i�t&ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn& pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon ení 
- nezahrnuje post$iky, nát&ry

 21 572133 INFILTRA(NÍ POST#IK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  127,535  

PI-E do 1,50 kg/m2

pod ACP

110,9*1,15=127,535 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál% pro post$iky v p$edepsaném mno�ství
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 22 572214 SPOJOVACÍ POST#IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  110,900  

PS-CP do 0,5 kg/m2 po vy�t pení

pod ACO 110,9=110,900 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál% pro post$iky v p$edepsaném mno�ství
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36525de
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 23 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  110,881  

ACO 11+ PMB

dle situace a VP#

v plo�e sjezd% 19,329+20,892+5,501+9,201+5,035+4,575+24,823+21,525=110,881 [A]

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&
- o i�t&ní podkladu
- ulo�ení sm&si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn& pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k%, odvod'ova %, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát&ry
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k%, odvod'ova %, vpustí, �achet a pod.

 24 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  116,445  

ACP 16+  50/70

dle situace a VP#

v plo�e sjezd% 110,9*1,05=116,445 [A]

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&
- o i�t&ní podkladu
- ulo�ení sm&si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn& pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k%, odvod'ova %, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát&ry
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k%, odvod'ova %, vpustí, �achet a pod.

 25 58110 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTU�ENÝ M3  4,000  
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Vyvolané úpravy chodník  a sjezd  - úsek km 24,260 - 25,400
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Rozpo!et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

dle situace

lokální opravy betonových povrch% ve vjezdech

20*0,20=4,000 [A]

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&
- o i�t&ní podkladu
- ulo�ení sm&si dle p$edepsaného technologického p$edpisu a zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn& pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon ení
- úpravu dilata ních spar v etn& p$edepsané výztu�e
- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 (SN 73 6123-1
- navrtání otvor% a osazení kotev a kluzných trn% v napojovacích spárách
- nezahrnuje post$iky, nát&ry

 26 58222 DLÁ�D"NÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LO�E Z MC M2  10,000

kostky malé 100x100 do betonu a vyspárované MC

dle situace

lokální opravy povrch% ve vjezdech

10=10,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit&, dodání materiálu pro p$edepsané  lo�e v tlou�)ce p$edepsané dokumentací a pro p$edepsanou výpl' 
spar
- o i�t&ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p$edepsaného technologického p$edpisu v etn& p$edepsané podkladní vrstvy a p$edepsané výpln& spar
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k%, odvod'ova %, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post$iky, nát&ry
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k%, odvod'ova %, vpustí, �achet a pod.

 27 582611 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH TL 60MM DO LO�E 

Z KAM

M2  1 582,214  

betonová (zámková) dla�ba v#etn  2x vyspárování drtí - konstrukce nástupi�t  a 

chodníku
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:
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SO 142.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

dle situace

chodníky 

1,521+45,955+25,468+1,521+45,955+25,468+19,096+30,937+19,096+30,937+1,633+1,633+37,649+22,825+30,730+37,649+22,825+30,730+50,798+50,798+18,111+66,8

47+18,111+66,847+2,256+21,956+2,256+21,956+2,446+37,324+5,300+2,446+37,324+5,300+63,212+63,212+137,349+3,577+137,349+3,577+134,996+134,996+29,121+

29,121=1 578,214 [A]

vchody a sjezdy 1,5+2,5=4,000 [B]

Celkem: A+B=1 582,214 [C]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit&, dodání materiálu pro p$edepsané  lo�e v tlou�)ce p$edepsané dokumentací a pro p$edepsanou výpl' 
spar
- o i�t&ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p$edepsaného technologického p$edpisu v etn& p$edepsané podkladní vrstvy a p$edepsané výpln& spar
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k%, odvod'ova %, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post$iky, nát&ry
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k%, odvod'ova %, vpustí, �achet a pod.

 28 582612 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH TL 80MM DO LO�E 

Z KAM

M2  16,000

betonová (zámková) dla�ba v#etn  2x vyspárování drtí - konstrukce vjezd$

dle situace

6,0+10=16,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit&, dodání materiálu pro p$edepsané  lo�e v tlou�)ce p$edepsané dokumentací a pro p$edepsanou výpl' 
spar
- o i�t&ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p$edepsaného technologického p$edpisu v etn& p$edepsané podkladní vrstvy a p$edepsané výpln& spar
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k%, odvod'ova %, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post$iky, nát&ry
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k%, odvod'ova %, vpustí, �achet a pod.

 29 582614 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LO�E 

Z KAM

M2  10,000
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

betonová (zámková) dla�ba v#etn  2x vyspárování drtí - barva �lutá - kontrastní 

pás

dle situace

(13+12)*0,4=10,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit&, dodání materiálu pro p$edepsané  lo�e v tlou�)ce p$edepsané dokumentací a pro p$edepsanou výpl' 
spar
- o i�t&ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p$edepsaného technologického p$edpisu v etn& p$edepsané podkladní vrstvy a p$edepsané výpln& spar
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k%, odvod'ova %, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post$iky, nát&ry
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k%, odvod'ova %, vpustí, �achet a pod.

 30 58261A KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LO�E Z KAM

M2  31,756  

varovné a signální pásy v#etn  2x vyspárování drtí - #ervená barva, dla�ba s 

hmatovými výstupky

dle situace

1,182+1,385+1,852+1,322+1,377+1,444+1,309+1,257+1,628+1,939+1,000+0,740+1,226+2,884+2,879+1,142+1,796+1,168+0,466+0,804+0,892+0,721+0,893+0,450=31,7

56 [A]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit&, dodání materiálu pro p$edepsané  lo�e v tlou�)ce p$edepsané dokumentací a pro p$edepsanou výpl' 
spar
- o i�t&ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p$edepsaného technologického p$edpisu v etn& p$edepsané podkladní vrstvy a p$edepsané výpln& spar
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k%, odvod'ova %, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post$iky, nát&ry
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k%, odvod'ova %, vpustí, �achet a pod.

 31 58261B KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LO�E Z KAM

M2  3,000  
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Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

varovné a signální pásy v#etn  2x vyspárování drtí - #ervená barva, dla�ba s 

hmatovými výstupky

dle situace

3=3,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit&, dodání materiálu pro p$edepsané  lo�e v tlou�)ce p$edepsané dokumentací a pro p$edepsanou výpl' 
spar
- o i�t&ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p$edepsaného technologického p$edpisu v etn& p$edepsané podkladní vrstvy a p$edepsané výpln& spar
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k%, odvod'ova %, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post$iky, nát&ry
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k%, odvod'ova %, vpustí, �achet a pod.

 32 587202 P#EDLÁ�D"NÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2  10,000  

v míst& napojení stávajících sjezd% a skluz%

10=10,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *p$edlá�d&ní* se rozumí rozebrání stávající dla�by a pokládka dla�by ze stávajícího dla�ebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o i�t&ní)
- dodání a rozprost$ení materiálu pro lo�e a jeho tlou�)ku p$edepsanou dokumentací a pro p$edepsanou výpl' spar
- eventuelní dopln&ní plochy s pou�itím nového materiálu se vykazuje v polo�ce  .582

 33 587206 P#EDLÁ�D"NÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLA�DIC SE ZÁMKEM M2  30,000  

rozebrání stávající dla�by a pokládka dla�by ze stávajícího dla�ebního materiálu

dopojení v míst& sjezd%

30=30,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *p$edlá�d&ní* se rozumí rozebrání stávající dla�by a pokládka dla�by ze stávajícího dla�ebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o i�t&ní)
- dodání a rozprost$ení materiálu pro lo�e a jeho tlou�)ku p$edepsanou dokumentací a pro p$edepsanou výpl' spar
- eventuelní dopln&ní plochy s pou�itím nového materiálu se vykazuje v polo�ce  .582

Komunikace  1 302 506,575
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Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 34 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  10,800  

betonové palisády - barva �edá p"írodní

uva�ovány palisády - v k"i�ovatce 120x120x0,80, v km 24,850 0,20x0,20x2,0 m

dle situace

u chodník% v k$i�ovatce 0,120*0,8*(17,0+33,0)=4,800 [A]

pro zaji�t&ní t&lesa za chodníky km 24,850 0,20*2,0*(15,0)=6,000 [B]

Celkem: A+B=10,800 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových palisád o rozm&rech p$edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo ní betonovou op&rku.

ZBV:

ZL 101  0,626

0,120*0,6*(2,9+2,9+2,9)=0,6264

aktuální mno�ství  11,426

 35 917223 SILNI(NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK! �Í# 

100MM

M  456,492  

dle situace 

29,273+8,873+11,982+18,216+8,360+5,017+15,145+31,493+50,813+15,161+40,349+2,034+1,850+46,143+6,259+6,308+11,492+21,628+10,948+7,760+55,235+32,153=4

36,492 [A]

dopojení a úpravy 20=20,000 [B]

Celkem: A+B=456,492 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník% o rozm&rech p$edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op&rku.

ZBV:

ZL 101  6,000

6=6
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Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

aktuální mno�ství   462,492

 36 919112 #EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  58,900  

"ezaní krytu v míst  napojení stavby

4,0+4,4+6,0+3,0+3,5+4,0+3,0+10,0+11,0+10,0=58,900 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje $ezání vozovkové vrstvy v p$edepsané tlou�)ce, v etn& spot$eby vody

 37 931326 T"SN"NÍ DILATA( SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR!# DO 

800MM2

M  58,900  

zálivka spar ve vozovce a zálivka spar na mostech a detailech    

zálivka za horka dle %SN 14188 - typ N2

4,0+4,4+6,0+3,0+3,5+4,0+3,0+10,0+11,0+10,0=58,900 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p$edepsaného materiálu, o i�t&ní ploch spáry p$ed úpravou, o i�t&ní okolí spáry po úprav&
nezahrnuje t&snící profil

 38 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  5,000  

skryté konstrukce, �achty, obetonování, apod.

5=5,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn& ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis%

Ostatní konstrukce a práce  494 720,829

 2 322 325,87Celkem:
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K  1 865 062,42Cena s daní:

K  323 688,52DPH:

K  1 541 373,90Cena celková:

K  4 462 799,68Základní cena:

Zhotovitel:

Ing Ivan �ír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Op rná ze! km 25,173 - 25,230

Op rná ze! km 25,173 - 25,230

Rozpo"et:

II/325 Dolní Brusnice (spole"nost Brusnice) fakturace

SO 253

Objekt: SO 253

Stavba: 36525de

SOUPIS PRACÍ

K  27 041,65Náklad na m rnou jednotku:

 57,00Po"et m rných jednotek:

MM rné jednotky:

17.11.2022Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

FialaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/325 Dolní Brusnice (spole"nost Brusnice) fakturace

Op rná ze! km 25,173 - 25,230

Op rná ze! km 25,173 - 25,230

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36525de

SO 253

SO 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPAD! NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYT"�ENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. T#ÍDA T"�ITELNOSTI

T  362,720

vyt �ená zemina, kamenivo, kámen -  kód 17 05 04

pol. 13273 87,8*1,9=166,820 [A]

pol. 13283 78,9*1,9=149,910 [B]

pol. 12981 21,9*2,1=45,990 [C]

Celkem: A+B+C=362,720 [D]

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
 � ve�keré poplatky provozovateli skládky, recykla ní linky nebo jiného za$ízení na zpracování nebo likvidaci odpad% související s p$evzetím, ulo�ením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Polo�ka neobsahuje:
 � náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo p$evzetí provozovatelem skládky, recykla ní linky nebo jiného za$ízení na zpracování nebo 
likvidaci odpad%
3. Zp%sob m&$ení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyt$íd&ného v souladu se zákonem  . 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném zn&ní.

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPAD! NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKT!, ZÁKLAD! TV

T  12,500  

Beton, betonová su! kód 17 01 01

nejmén  70% hmotnosti tohoto odpadu musí být p"edáno k recyklaci (viz. ZP) pro 

zp tné vyu�ití na stavbách

pol. 96615: 5*2,5=12,500 [A]

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
 � ve�keré poplatky provozovateli skládky, recykla ní linky nebo jiného za$ízení na zpracování nebo likvidaci odpad% související s p$evzetím, ulo�ením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Polo�ka neobsahuje:
 � náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo p$evzetí provozovatelem skládky, recykla ní linky nebo jiného za$ízení na zpracování nebo 
likvidaci odpad%
3. Zp%sob m&$ení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyt$íd&ného v souladu se zákonem  . 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném zn&ní.
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Op rná ze! km 25,173 - 25,230
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36525de

SO 253

SO 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce  29 943,400

Zemní práce1

 3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P!DY M3  20,520  

sejmutí ornice na svahu v míst  "ímsy

pr%m&rný pás 2,0 m

2,0*57*1,20*0,15=20,520 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlou�'ku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK! A SKLÁDEK T#. I M3  20,520  

zp tné nate�ení ornice

pro pol. 18220 20,52=20,520 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v . jejich do asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- ru ní vykopávky, odstran&ní ko$en% a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah%
- udr�ování výkopi�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36525de
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SO 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- t$íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p$emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 5 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK T#. III M3  21,945  

výkop pro "ímsy pro svodidla - ve t"íd  III

dle situace a VP#

plocha $ezu 3,5=3,500 [A]

délka $íms 57=57,000 [B]

(a*b)*1,10=219,450 [C]  v etn& krajních klín% a nájezdu

10% v t$íd& III 0,10*c=21,945 [D]

Technická specifikace: - dolamování ozna uje t&�ení výkopu bez pou�ití trhavin. polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v . jejich do asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah% do kone ného tvaru, vým&na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran&ní ko$en% a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah%
- zhutn&ní podlo�í, p$ípadn& i svah% v . svahování
- udr�ování výkopi�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- t$íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p$emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce  .0141

 6 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I M3  87,780  

výkop pro "ímsy pro svodidla - ve t"íd  I

dle situace a VP#

plocha $ezu 3,5=3,500 [A]

délka $íms 57=57,000 [B]

(a*b)*1,10=219,450 [C]  v etn& krajních klín% a nájezdu

40% v t$íd& I 0,40*c=87,780 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v . jejich do asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah% do kone ného tvaru, vým&na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran&ní ko$en% a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t$íd&ní výkopku
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p$emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce  .0141**

 7 13283 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. II M3  78,925  1

výkop pro "ímsy pro svodidla - ve t"íd  II

dle situace a VP#

plocha $ezu 3,5=3,500 [A]

délka $íms 41=41,000 [B]

(a*b)*1,10=157,850 [C]  v etn& krajních klín% a nájezdu

50% v t$íd& II 0,50*c=78,925 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v . jejich do asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah% do kone ného tvaru, vým&na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln& nutné druhotné rozpojení odst$elené horniny
- ru ní vykopávky, odstran&ní ko$en% a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t$íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p$emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
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Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce  .0141**

 8 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP! A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN"NÍ M3  20,520  

ulo�ení ornice na mezideponi pro zp tné vyu�ití

pol. 12110 20,52=20,520 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p$edepsaného tvaru
- o�et$ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- úprava, o i�t&ní a ochrana podlo�í a svah%
- svahování, uzavírání povrch% svah%
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p$emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 9 173103R ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  36,080  

zásyp vhodnou nenamrzavou zeminou, se zhutn ním min. 98% PS v#etn  dodání 

materiálu

nenamrzavý, nesoudr�ný materiál podmíne#n  vhodný dle $SN 736133

zhotovitel v cen  zohlední mo�nost vyu�ití materiálu ze stavby

dle situace a VP#

klín p$ed lícem zdi 

plocha $ezu 0,80=0,800 [A]

délka $íms 41=41,000 [B]

(a*b)*1,10=36,080 [C]  v etn& krajních klín% a nájezdu

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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- kompletní provedení zemní konstrukce v . výb&ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t$íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r%zné míry hutn&ní
- o�et$ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v . hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn&ní
- svahování, hutn&ní a uzavírání povrch% svah%
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p$emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 10 18110 ÚPRAVA PLÁN" SE ZHUTN"NÍM V HORNIN" T#. I M2  125,400  

dle situace a VP#

délka $ezu 2,0=2,000 [A]

délka $íms 57=57,000 [B]

(a*b)*1,10=125,400 [C]  v etn& krajních klín% a nájezdu

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán& v etn& vyrovnání vý�kových rozdíl%. Míru zhutn&ní ur uje
projekt.

ZBV:

ZL 108 -46,350

(2,5*12,4)+(1,14*(5,25+6*6,15))=79,050

79,050-125,400=-46,350

aktuální mno�ství  79,050

 11 18220 ROZPROST#ENÍ ORNICE VE SVAHU M3  20,520  2
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zp tné rozprost"ení ornice p"e lícem zdi

dle situace

20,52=20,520 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p$emíst&ní ornice z do asných skládek vzdálených do 50m rozprost$ení ornice v p$edepsané tlou�'ce ve svahu p$es 1:5

Zemní práce 71

Základy2

 12 21331 DRENÁ�NÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁ�NÍHO) M3  9,713  89

drená� za rubem "íms pro svodidla

dle VP#

plocha v $ezu 0,40*0,40-3,1415*0,15*0,15*0,25=0,142 [A]

délka $íms 57=57,000 [B]

(a*b)*1,20=9,713 [C]  v etn& odstup(ování

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p$edepsaného materiálu pro drená�ní vrstvu, v etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- provedení drená�ní vrstvy p$edepsaných rozm&r% a p$edepsaného tvaru

ZBV:

ZL 108 -9,713 9

aktuální mno�ství 0 0,000

 13 21461 SEPARA)NÍ GEOTEXTILIE M2  104,880  64

ochrana izolace na rubu

dle situace a VP#

délka na $ezu 1,60=1,600 [A]

délka $íms 57=57,000 [B]

(a*b)*1,15=104,880 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
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3.6.1.10

II/325 Dolní Brusnice (spole"nost Brusnice) fakturace

Op rná ze! km 25,173 - 25,230

Op rná ze! km 25,173 - 25,230

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36525de

SO 253

SO 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- dodávku p$edepsané geotextilie
- úpravu, o i�t&ní a ochranu podkladu
- p$ichycení k podkladu, p$ípadn& zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t&ní okraj%
- úpravy pro odvodn&ní
- nutné p$esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

ZBV:

ZL 108 -104,880

aktuální mno�ství  0,000

 14 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  256,500  2

MP TR 108x8, délka ko"ene min. 2,0m

dle situace a VP#

délka pilot v $ezu 3,50 + 1,0=4,500 [A]  v etn& rezervy na pr%b&h skalního podlo�í

délka $íms 57=57,000 [B]

(a*b)=256,500 [C]

Technická specifikace: Polo�ka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro p$edepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a inje ních hmot, osazení a 
zainjektování trubek, v etn& pomocných konstrukcí (le�ení, montá�ní plo�iny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v polo�ce 261 nebo 266).

ZBV:

ZL 108 -256,500

aktuální mno�ství  0,000

 15 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁ� A MIKROPILOTY NA POVRCHU T#. 

II D DO 150MM

M  76,950  

vrty pro MP - ve vrstvách hlín, jíl% a �t rk% - v#etn  p"ípadného hluchého vrtání

Aspe Firma: Trutnov Strana: 11

3.6.1.10

II/325 Dolní Brusnice (spole"nost Brusnice) fakturace

Op rná ze! km 25,173 - 25,230

Op rná ze! km 25,173 - 25,230

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36525de

SO 253

SO 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

dle situace a VP#

délka vrt% v $ezu 4,50=4,500 [A]

délka $íms 57=57,000 [B]

(a*b)*0,30=76,950 [C]   p$edpoklad 30% délky vrtu v t$íd& II

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
p$emíst&ní, montá� a demontá� vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulo�ení na skládku p$ípadn& nutné pa�ení do asné (v etn& odpa�ení) i trvalé

ZBV:

ZL 108 -76,950

aktuální mno�ství  0,000

 16 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁ� A MIKROPILOTY NA POVRCHU T#. 

IV D DO 150MM

M  102,600

vrty pro MP - v horninách t"ídy IV

dle situace a VP#

délka vrt% v $ezu 4,50=4,500 [A]

délka $íms 57=57,000 [B]

(a*b)*0,40=102,600 [C]   p$edpoklad 40% délky vrtu v t$íd& IV

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
p$emíst&ní, montá� a demontá� vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulo�ení na skládku p$ípadn& nutné pa�ení do asné (v etn& odpa�ení) i trvalé

ZBV:

ZL 108 -102,600

aktuální mno�ství  0,000
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3.6.1.10

II/325 Dolní Brusnice (spole"nost Brusnice) fakturace

Op rná ze! km 25,173 - 25,230

Op rná ze! km 25,173 - 25,230

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36525de

SO 253

SO 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 17 26163 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁ� A MIKROPILOTY NA POVRCHU T#. 

VI D DO 150MM

M  76,950  

vrty pro MP - v horninách t"ídy VI

dle situace a VP#

délka vrt% v $ezu 4,50=4,500 [A]

délka $íms 57=57,000 [B]

(a*b)*0,30=76,950 [C]   p$edpoklad 30% délky vrtu v t$íd& VI

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
p$emíst&ní, montá� a demontá� vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulo�ení na skládku p$ípadn& nutné pa�ení do asné (v etn& odpa�ení) i trvalé

ZBV:

ZL 108 -76,950

aktuální mno�ství  0,000

 65 272365 VÝZTU� ZÁKLAD! Z OCELI 10505, B500B T  0,000  

ZBV:

ZL 108  1,800

dle výkazu

aktuální mno�ství  1,800

 66 272366 VÝZTU� ZÁKLAD! Z KARI SÍTÍ T  0,000  

ZBV:

ZL 108  0,400

dle výkazu

Aspe Firma: Trutnov

3.6.1.10

II/325 Dolní Brusnice (spole"nost Brusnice) fakturace

Op rná ze! km 25,173 - 25,230

Op rná ze! km 25,173 - 25,230

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36525de

SO 253

SO 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ

aktuální mno�ství  0,400

Základy2

Svislé konstrukce3

 18 311325 ZDI A ST"NY PODP A VOL ZE �ELEZOBET DO C30/37 M3  85,500  

podp%rné konstrukce pod "ímsy se svodidly

dle situace a VP#

plocha $ezu 1,5=1,500 [A]    

délka $íms 57=57,000 [B]

a*b=85,500 [C]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm&si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot& výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp%sobu hutn&ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata ních spar, v etn& pot$ebných úprav, výpln&, vlo�ek, opracování, o i�t&ní a o�et$ení,
- bedn&ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn& odbed(ovacích a odskru�ovacích prost$edk%,
- podp&rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn&ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v . po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe nostních opat$ení a základ% t&chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních  el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát&r%, p$ípadn& vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn&ní kotevních prvk% a dopl(kových konstrukcí,
- nát&ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn&ní,
- výpl(, t&sn&ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat$ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p$ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%,
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3.6.1.10

II/325 Dolní Brusnice (spole"nost Brusnice) fakturace

Op rná ze! km 25,173 - 25,230

Op rná ze! km 25,173 - 25,230

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36525de

SO 253

SO 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

ZBV:

ZL 108 -58,020

((0,3*0,94)*(5,25+6,1*9))+(2,3*0,25*3*6,1)=27,480

27,480-85,500=-58,020

aktuální mno�ství  27,480

 19 311365 VÝZTU� ZDÍ A ST"N PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T  10,260  

85,5*0,120=10,260 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn& mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn&� p$esuny), v etn& nalo�ení a slo�ení, p$ípadn& s ulo�ením
- dodání betoná$ské výztu�e v po�adované kvalit&, st$íhání, $ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar% (v . armako�%) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t&ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn&ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná$ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl(kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z$ízení �elezobetonových kloub%, kotevních prvk%, záv&sných ok a dopl(kových konstrukcí,
- ve�kerá opat$ení pro zaji�t&ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou ástí ochrany konstrukce proti vliv%m bludných proud%, vyvedení do m&$ících sk$íní nebo míst pro m&$ení 
bludných proud% (vlastní m&$ící sk$ín& se uvád&jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m&$ících za$ízení a úpravy pro n&,
- osazení m&$ících sk$íní nebo míst pro m&$ení bludných proud%.

ZBV:

ZL 108 -10,260
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3.6.1.10

II/325 Dolní Brusnice (spole"nost Brusnice) fakturace

Op rná ze! km 25,173 - 25,230

Op rná ze! km 25,173 - 25,230

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36525de

SO 253

SO 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

aktuální mno�ství  0,000

 20 317325 #ÍMSY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 M3  17,100

dle situace a VP#

plocha $ezu 0,30=0,300 [A]

délka $íms 57=57,000 [B]

a*b=17,100 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm&si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot& výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp%sobu hutn&ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata ních spar, v etn& pot$ebných úprav, výpln&, vlo�ek, opracování, o i�t&ní a o�et$ení,
- bedn&ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn& odbed(ovacích a odskru�ovacích prost$edk%,
- podp&rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn&ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v . po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe nostních opat$ení a základ% t&chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních  el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát&r%, p$ípadn& vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn&ní kotevních prvk% a dopl(kových konstrukcí,
- nát&ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn&ní,
- výpl(, t&sn&ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat$ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p$ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

ZBV:

ZL 108 -17,100
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3.6.1.10

II/325 Dolní Brusnice (spole"nost Brusnice) fakturace

Op rná ze! km 25,173 - 25,230

Op rná ze! km 25,173 - 25,230

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36525de

SO 253

SO 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

aktuální mno�ství  0,000

 21 317365 VÝZTU� #ÍMS Z OCELI 10505, B500B T  3,078  

17,1*0,180=3,078 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání betoná$ské výztu�e v po�adované kvalit&, st$íhání, $ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar% (v . armako�%) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t&ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn&ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná$ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl(kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z$ízení �elezobetonových kloub%, kotevních prvk%, záv&sných ok a dopl(kových konstrukcí,
- ve�kerá opat$ení pro zaji�t&ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou ástí ochrany konstrukce proti vliv%m bludných proud%, vyvedení do m&$ících sk$íní nebo míst pro m&$ení 
bludných proud% (vlastní m&$ící sk$ín& se uvád&jí polo�kami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m&$ících za$ízení a úpravy pro n&,
- osazení m&$ících sk$íní nebo míst pro m&$ení bludných proud%.

ZBV:

ZL 108 -3,078 2

aktuální mno�ství 0 0,000

Svislé konstrukce 43

Vodorovné konstrukce4

 22 451312 a PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  60,192  2
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II/325 Dolní Brusnice (spole"nost Brusnice) fakturace

Op rná ze! km 25,173 - 25,230

Op rná ze! km 25,173 - 25,230

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36525de

SO 253

SO 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

podkladní beton pod ze& s "ímsou pro svodidla

dle situace a VP#

plocha $ezu 2,1*0,2+0,7*0,3+1,0*0,25=0,880 [A]  v etn& podkladu drená�e a t&snící vrstvy

délka $íms 57=57,000 [B]

(a*b)*1,20=60,192 [C]  v etn& vyrovnávek a stup(%

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm&si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot& výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp%sobu hutn&ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata ních spar, v etn& pot$ebných úprav, výpln&, vlo�ek, opracování, o i�t&ní a o�et$ení,
- bedn&ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn& odbed(ovacích a odskru�ovacích prost$edk%,
- podp&rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn&ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v . po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe nostních opat$ení a základ% t&chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních  el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát&r%, p$ípadn& vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn&ní kotevních prvk% a dopl(kových konstrukcí,
- nát&ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn&ní,
- výpl(, t&sn&ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat$ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p$ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

ZBV:

ZL 108 -49,891

(2,5*12,4*0,1)+(1,14*0,15*(5,25+6*6,15))=10,301

10,301-60,192=-49,891

aktuální mno�ství  10,301
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II/325 Dolní Brusnice (spole"nost Brusnice) fakturace

Op rná ze! km 25,173 - 25,230

Op rná ze! km 25,173 - 25,230

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

36525de

SO 253

SO 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 23 45131A PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  20,858  

lo�e pod dla�by C20/25n XF3,  n - nekonstruk#ní beton

dle PD

p$echodové rampy $íms na konci v etn& skuz% dle VL 2,5*1,5*2=7,500 [A]

ukon ovací ku�ely v míst& napojení 1,5*2,0*2=6,000 [B]

zadlá�d&ní p$ed lícem - plocha 141=141,000 [C]

(a+b+c)*0,10*1,35=20,858 [D] v etn& vyrovnávek a lemování

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm&si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot& výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp%sobu hutn&ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata ních spar, v etn& pot$ebných úprav, výpln&, vlo�ek, opracování, o i�t&ní a o�et$ení,
- bedn&ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn& odbed(ovacích a odskru�ovacích prost$edk%,
- podp&rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn&ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v . po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe nostních opat$ení a základ% t&chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních  el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát&r%, p$ípadn& vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn&ní kotevních prvk% a dopl(kových konstrukcí,
- nát&ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn&ní,
- výpl(, t&sn&ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat$ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

 24 451523 VÝPL* VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTN"NÍ ID DO 

0,9

M3  62,700  

zásyp za rubem "ímsy pro svodidla

�D 0-32
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Objekt:

Rozpo"et:

36525de

SO 253

SO 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

dle situace a VP#

plocha $ezu 1,0=1,000 [A]

délka $íms 57=57,000 [B]

(a*b)*1,10=62,700 [C] v etn& krajních klín% a nájezdu

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p$edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

ZL 108 -62,700

aktuální mno�ství  0,000

 25 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  43,200

opevn ní koryta v míst  soub hu se zdí

dle PD

plocha $ezu 1,5=1,500 [A]  

délka soub&hu 24=24,000 [B]

(a*b)*1,20 =43,200 [C] v etn& vyrovnávek a stup(%

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene p$edepsané frakce v etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 91 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  0,000

 26 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  37,080

lomový kámen do bet. lo�e C20/25 XF3 - spárování M25 XF4   

lo�e viz polo�ka 451314

dle PD

p$echodové rampy $íms na konci v etn& skuz% dle VL 2,5*1,5*2=7,500 [A]

ukon ovací ku�ely v míst& napojení 1,5*2,0*2=6,000 [B]

zadlá�d&ní p$ed lícem - plocha 141=141,000 [C]

(a+b+c)*0,20*1,20=37,080 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán& a pod.)
- z$ízení spojovací vrstvy
- z$ízení lo�e dla�by z cementové malty p$edepsané kvality a p$edepsané tlou�'ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p$edepsaného tvaru
- spárování, t&sn&ní, tmelení a vypln&ní spar MC p$ípadn& s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn& polo�kami SD 45

Vodorovné konstrukce4

P#idru�ená stavební výroba7

 27 78383 NÁT"RY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  19,665

nát r odrazné #ásti "ímsy

dle situace a VP#

délka na $ezu 0,150+0,150=0,300 [A]

délka $íms 57=57,000 [B]

(a*b)*1,15=19,665 [C]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje kompletní povlaky (i r%znobarevné), v etn& úpravy podkladu (odma�t&ní, odstran&ní starých nát&r% a ne istot) a jeho vyspravení, 
provedení nát&ru p$edepsaným postupem a spln&ní v�ech po�adavk% daných technologickým p$edpisem.

ZBV:

ZL 108 -19,665

aktuální mno�ství  0,000

P#idru�ená stavební výroba7

Potrubí8

 28 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  20,000

plná #ást potrubí za ruby zdí  k napojení do vpustí nebo vy't ní
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4*5=20,000 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn& technologického p$edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t&snící  materiál a pod.), podp&rných, záv&sných a 
upev(ovacích prvk%, v etn& pot$ebných úprav
- úprava a p$íprava podkladu a podp&r, o i�t&ní a o�et$ení podkladu a podp&r
- z$ízení pln& fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p$íslu�ného technologického p$edpisu
- z$ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn& pracovních spar a spoj%, pracovního zaslepení konc% a pod.
- úprava prostup%, pr%chod%  �achtami a komorami, okolí podp&r a vyúst&ní, zaúst&ní, napojení, vyvedení a upevn&ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát&rem (v . úpravy povrchu), p$ípadn& izolací, nejsou-li tyto práce p$edm&tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t&ní a o�et$ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád&né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p$evád&ním a  erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot&snosti a televizní prohlídku

ZBV:

ZL 108 -20,000

aktuální mno�ství  0,000

 29 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM D"ROVANÝCH M  57,000  

drená�ní potrubí za rubem

dle VP#

na délku $íms 57=57,000 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn& technologického p$edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t&snící  materiál a pod.), podp&rných, záv&sných a 
upev(ovacích prvk%, v etn& pot$ebných úprav
- úprava a p$íprava podkladu a podp&r, o i�t&ní a o�et$ení podkladu a podp&r
- z$ízení pln& fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p$íslu�ného technologického p$edpisu
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- z$ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn& pracovních spar a spoj%, pracovního zaslepení konc% a pod.
- úprava prostup%, pr%chod%  �achtami a komorami, okolí podp&r a vyúst&ní, zaúst&ní, napojení, vyvedení a upevn&ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát&rem (v . úpravy povrchu), p$ípadn& izolací, nejsou-li tyto práce p$edm&tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t&ní a o�et$ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád&né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p$evád&ním a  erpáním vody

ZBV:

ZL 108 -57,000

aktuální mno�ství  0,000

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 30 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVE* ZADR� H2 - DODÁVKA A MONTÁ� M  61,000

zábradelní svodidlo se svislou výplní

dle situace a VP#

na délku $ímsy + p$echod zábradelního svodidla 2+57+2=61,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní dodávku v�ech díl% ocelového svodidla s p$edepsanou povrchovou úpravou v etn& spojovacích a dilta ních prvk%
- montá� a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, �rouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, p$ípadné 
nivela ní hmoty pod kotevní desky
- p$echod na jiný typ svodidla nebo p$es mostní záv&r
- ochranu proti bludným proud%m a vývody pro jejich m&$ení
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

ZL 108 -61,000

aktuální mno�ství  0,000
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 67 911CC1 SVODIDLO BETON, ÚROVE* ZADR� H2 VÝ� 0,8M - DODÁVKA A 

MONTÁ�

M  0,000  

ZBV:

ZL 108  60,000

aktuální mno�ství  60,000

 31 917223 SILNI)NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK! �Í# 

100MM

M  17,000  

vn j�í obruby nab h% "íms

dle PD

(6,5+1,5+0,5)*2=17,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník% o rozm&rech p$edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo ní betonovou op&rk .

 32 917224 SILNI)NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK! �Í# 

150MM

M  10,000  

betonové silni#ní obruby do betonového lo�e s bo#ní op rou

dle situace

náb&hy a p$echody u $íms 5*2=10,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník% o rozm&rech p$edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo ní betonovou op&rku.

 33 93639 ZAÚST"NÍ SKLUZ! (V)ET DLA�BY Z LOM KAMENE) KUS  4,000  

dlá�d né odvod(ovací skluzy u "íms a vyúst ní de�!ové kanalizace - plocha do 

5m2 - opevn ní kamenem tl. 200mm do beton lo�e min. 150mm

dle situace

4=4,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn& mimostaveni�tní a
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vnitrostaveni�tní dopravy (rovn&� p$esuny), v etn& nalo�ení a slo�ení,p$ípadn& s ulo�ením.

 34 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  5,000

bourání ve výkopech - p%vodní zaji�t&ní, pra�ce

5=5,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn& ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis%

Ostatní konstrukce a práce  476 883,189

 1 541 373,90Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč < 140 448 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 0,00 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

48 688 767,03

Kč bez DPH

− 3 365 977,76

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 589 634,06 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 589 634,06

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 3 365 977,76

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/325 Dolní Brusnice

Název veřejné zakázky:

48 688 767,03

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

NE

Smluvní cena 48 688 767,03

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,00 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) -2 776 343,70

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

45 912 423,33

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 3 365 977,76

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 589 634,06 Kč bez DPH

Smluvní cena

0,00

+ 589 634,06

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Cena nových položek 0,00

POSOUZENÍ:
Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 3 365 977,76

Kč bez DPH

-2 776 343,70
Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a:

45 912 423,33

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

48 688 767,03

48 688 767,03

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl

katerina.vlkova
Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním. 


