
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Číslo stavby: 35940

DODATEK ě. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 25.04.2023 ve znění Dodatku ě. 1 - ě. 3

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245 , 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení
č.účtu:

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a
(2) EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Zastoupený: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
bankovní spojení:
č. účtu: 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „11/311 Zákoutí - Šerlich“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 4, který je přílohou
a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní
strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „11/311 Zákoutí -
Šerlich“, včetně změny č. 1 - 4 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných
v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení
Díla zaplatit cenu ve výši 82.645.328,26 Kč vč. DPH (slovy
osmdesátdvainilionůšestsetčtyřicetpěttisíctřistadvacetosm Korun českých dvacetšest haléřů)
v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).
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Číslo stavby: 35940

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah
Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizovaná předchozími Dodatky, se tedy tímto
Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH 68.301.924,18 korun českých
DPH (21 %) 14.343.404,08 korun českých
Cena celkem 82.645,328,26 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 001 Všeobecné a předběžné položky a SO 101 Komunikace
ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje
novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka
rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 001 Všeobecné a předběžné
položky a SO 101 Komunikace je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel
obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

V Hradci Králové dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček

hejtman

Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík

ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci
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EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Příloha č. 1

Název stavby :

Číslo stavby: 35940
Registrační' číslo projektu :
Smlouva o dílo uzavřená dne : 25.04 2023

Číslo změny

11/311 Zákoutí - Šerlich

Název objektu .
SO 001 - Všeobecné a předběžné položky
SO 101 - Komunikace
Objednatel
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546
Správce stavby :_______________________________________________________________________
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):________________________________________________________
IDProjekt, Junova 1028, 51741 Kostelec nad Orlicí, IČ 02497247

Zhotovitel :
EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny :
SO 001 - Všeobecné a předběžné položky
Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly zaměřeny na konci stavebních prací. Jedná se o práce, které nebyly
provedeny po dohodě s autorským dozorem a technickým dozorem stavebníka, příp. odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto
méněpráce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Méněpráce 40 000,00 Kč bez DPH
Tato změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. SO 101
Komunikace
1) Na základě skutečně provedených prací, které byly zaměřeny na konci stavebních prací byla provedena dlažba z lomového kamene na MC v
množství o 12,53 m3 větším než bylo rozpočtováno. Vícepráce 104 037,44 Kč bez DPH. Jedná se o práce,
které odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto práce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky
a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejné zakázce.
2) V průběhu předčasného užívání stavby, v rámci přejímacího řízení, byly na základě požadavku dopravců veřejné hromadné dopravy a
Policie ČR v souvislosti s míjením s vozidly zimní údržby ve vytipovaných místech stavby provedeny práce nebránící užívání stavby tj. úprava
svodidel Vícepráce 83 765,76 Kč bez DPH. Tyto vícepráce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla.
3) V místech prováděných sanací nebylo nutné využít plně asfaltové podkladní vrstvy ACP, neboť bylo v těchto místech dosaženo dostatečné
únosnosti. Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly zaměřeny na konci stavebních prací. Jedná se o práce,
které nebyly provedeny po dohodě s autorským dozorem a technickým dozorem stavebníka, příp. odpovídají skutečným rozměrům na stavbě.
Méněpráce 1 665 039,51 Kč bez DPH. Tyto méněpráce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Tato změna
nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu
1 Rckapitulační tabulka
2. Rozpočet ZBV č. 4

( cny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a Dodatku
č. 3 (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 4:
Nová cena stavby po

změně č. 4:
Celková změna +/-
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

80 532 086,79 Kč 84 481 184,19 Kč 2 063 097,81 Kč 227 241,87 Kč 2 113 241,46 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č. 4: 3 932 136,78 Kč 6 045 378,20 Kč

obr, qL/Odsouhlasení změny :
Název firmy : Jméno a příjmení Datum :

Zhotovitel. EUROVIA CS, a.s. Ivan Cupal 3 0 -11- 202

Projektant (autorský dozor): IDProjekt s.r.o Ing. Petr Páchá 3 0 -11- z.ut

Správce stavby :
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
3 0 -11- 202

Hlavni inženýr: Ing. Jiří Koutník 3 0 -11- 7H2.3

Technický dozor: Aleš Lánský 3P -^-2023
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K  1 894 468,50Cena s daní:

K  328 792,05DPH:

K  1 565 676,45Cena celková:

K  1 605 676,45Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

V�eobecné a p edb!�né polo�ky

V�eobecné a p edb!�né polo�ky

Rozpo"et:

II/311 Zákoutí - �erlich (EUROVIA) 13.11.2023

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: 35940

SOUPIS PRACÍ

K  1 565 676,45Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/311 Zákoutí - �erlich (EUROVIA) 13.11.2023

V�eobecné a p edb!�né polo�ky

V�eobecné a p edb!�né polo�ky

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

35940

SO 001

SO 001

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE Z!ÍZ NEBO ZAJI�" OCHRANU IN�ENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  

Zaj�t ní in�enýrských sítí b hem realizace stavby dle po�adavku správc!. Nutné 

vyty"ení v�ech podzemních sítí s protokolárním zápisem p#íslu�ných správc!. 

P#esnou polohu podzemních vedení ov #it ru"n  kopanými sondami. Podzemní 

plynovod, sd lovací kabely, elektrické vedení v"etn  vrchního vedení, vodovod, v 

trase p#í"né p#echody. P#echody nutno ochránit. Zaji�t ní stavby proti �kod  na 

okolních pozemcích a objektech. 

Pevná cena.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za#ízeními

 2 027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁ� M2  27,000  

V míst  kompletn  sanovaných silni"ních propustk! v �í#ce vozovky v km 0,175 

66, km 0,409 30, km 1,350 12,  km 1,665 88, km 1,883 59, km 2,091 32, km 2,131 

37, km 2,207 55, km 3,271 48, km 3,289 93, km 3,404 48, km 3,672 02, km 3,726 39, 

km 3,759 51.

v"etn  zemních prací, zhotovení zalo�ení provizoria z betonových silni"ních 

panel! a dovozu na stavbu

9m*3m=27,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za#ízeními

 3 027412 PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ KPLM$SÍ

C

 4,000  

V míst  kompletn  sanovaných silni"ních propustk! v �í#ce vozovky v km 0,175 

66, km 0,409 30, km 1,350 12,  km 1,665 88, km 1,883 59, km 2,091 32, km 2,131 

37, km 2,207 55, km 3,271 48, km 3,289 93, km 3,404 48, km 3,672 02, km 3,726 39, 

km 3,759 51.

4m%síce=4,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za#ízeními

 4 027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁ� M2  27,000  
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V�eobecné a p edb!�né polo�ky

V�eobecné a p edb!�né polo�ky

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

35940

SO 001

SO 001

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V míst  kompletn  sanovaných silni"ních propustk! v �í#ce vozovky v km 0,175 

66, km 0,409 30, km 1,350 12,  km 1,665 88, km 1,883 59, km 2,091 32, km 2,131 

37, km 2,207 55, km 3,271 48, km 3,289 93, km 3,404 48, km 3,672 02, km 3,726 39, 

km 3,759 51.

v"etn  zemních prací a rozebrání základ! mostního provizoria a odvozu ze stavby

9m*3m=27,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za#ízeními

 6 02811 2 PR&ZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  

Zji�t ní a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objekt!, které mohou být 

dot"eny stavbou p#ed zapo"etím, v pr!b hu a na konci stavebních prací.

Pevná cena.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 5 02811 1 PR&ZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  

P#izvání geotechnika a geologa k posouzení plán  vozovky a zalo�ení p#í"ných 

propustk! v".vyhotovení zprávy.

Pevná cena.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 7 02910 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM$M$!I'SKÁ M$!ENÍ KPL  1,000  

Zam #ení skute"ného provedení díla ke kolaudaci stavby 

3x ti�t né paré + 1x CD

Pevná cena

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi, 
- pro stanovení orienta ní investorské ceny ur ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 9 02911 2 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM$!ENÍ KPL  1,000  
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V�eobecné a p edb!�né polo�ky

V�eobecné a p edb!�né polo�ky

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

35940

SO 001

SO 001

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Geometrický odd lovací plán pro majetkové vypo#ádání vlastnických vztah! 

potvrzený katastrálním ú#adem

12x tiskem

Pevná cena

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 8 02911 1 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM$!ENÍ KPL  1,000

Ve�kerá nutná zam #ení nutná k realizaci díla (nap#. zam #ení stavby p#ed 

výstavbou, vyty"ení stavby a obvodu staveni�t  apod.) a k uvedení stavby do 

u�ívání a #ádnému p#edání dokon"eného díla.

Pevná cena.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 10 02911 3 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM$!ENÍ KPL  1,000

Zam #ení vrstev pro ur"ení kubatur sanací (dle zam #ení p#í"ných #ez! v PD) a pro 

ur"ení kubatur konstruk"ních vrstev a celkových plo�ných a délkových vým r.

Pevná cena.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 11 02940 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000

Dokumentace skute"ného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby pot#ebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

zm n stavby oproti DSP, PDPS. Ov #ené podpisem odpov dného zástupce 

zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD.

Pevná cena.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 12 02943 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000
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V�eobecné a p edb!�né polo�ky

V�eobecné a p edb!�né polo�ky

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

35940

SO 001

SO 001

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Realiza"ní dokumentrace stavby (tiskem 4x + 1x CD). Obsah del sm rnice pro 

dokumetaci staveb PK, v souladu s PDPS. $e�í podrobnosti pro kvalitní a bezpe"né 

zhotovení stavby, zahrnuje vypracování sou#adnicového a vý�kového pokrytí 

komunikace, zahu�tní p#í"ných #ez! pro plynulé #e�ení, detaily oprav poruch dle TP 

82. Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopravního zna"ení. Detaily 

#e�ení zejména propustk!, zdí, most! a záezu skalnatého svahu. Dokumentaci 

vypracuje autorizovaná osoba a odsouhlasí správce stavby. Sou"ástí 

budeprotihavarijní a protipovod%ový plán (tiskem 2x)

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 13 02946 OSTAT PO�ADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000

1 x m sí"n  sada barevných fotografií v ti�t né i elektroniceké form .

3 x záv re"ná fotodokumentace v albu s popisem v ti�t né i elektronické podob .

Pevná cena.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem po�adovaného d%je a konstrukcí v po�adovaných  asových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v po�adovaném po tu

 14 02950 OSTATNÍ PO�ADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000

Práce geotechnika na stavb  p#i realizaci zaji�t ní výkopu. Vyhodnocení souladu 

základových pom r! s DSP, PDPS a RDS.

Geotechnický pr!zkum na stavb  p#i zakládání objektu dle TKP, &SN a PD - 

kompletní práce dodavatele v"etn  vyhodnocení, zápis!, zpráv atp.

Pevná cena.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 15 02991 OSTATNÍ PO�ADAVKY - INFORMA'NÍ TABULE KUS  1,000

Náklady na z#ízení informa"ní tabule s údaji o stavb  s textem dle vzoru 

objednatele, v"etn  kotvení. Po ukon"ení stavby odstran ní.

1ks na celou stavbu.
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Pevná cena.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení informa ních tabulí v p#edepsaném provedení a mno�ství s obsahem p#edepsaným zadavatelem
- ve�keré nosné a upev(ovací konstrukce
- základové konstrukce v etn% nutných zemních prací
- demontá� a odvoz po skon ení platnosti
- p#ípadn% nutné opravy po�kozených  átí b%hem platnosti

 16 03101 ZA!ÍZENÍ STAVENI�T$ - PAM$TNÍ DESKA KUS  1,000  

Pam tni kámen + pam tní deska

osazení po dokon"ení stavby dle vzoru objednatele

1,00 kus=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na po#ízení (event. pronájem), provozování, udr�ování a likvidaci zhotovitelova za#ízení

ZBV:

SO 0014 -1,000

DSP:

1=1,000 [A]

Dle skute ného provedení:

0=0,000 [B]

B-A=-1,000 [C]

aktuální mno�ství  0,000

 17 03720 POMOC PRÁCE ZAJI�" NEBO Z!ÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  

Úhrnná "ástka musí obsahovat ve�keré náklady na do"asné úpravy a regulaci 

dopravy (i p �í) na staveni�ti a nezbytné zna"ení a opat#ení vyplývající z

po�adavk! BOZP na staveni�ti v". provizorních lávek a nájezd!, apod.
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V�eobecné a p edb!�né polo�ky

V�eobecné a p edb!�né polo�ky

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

35940

SO 001

SO 001

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Trasy pro p �í v souladu s vyhl. ". 398/2009 Sb., o obecných technických 

po�adavcích zabezpe"ujících bezbariérové u�ívání staveb.

Po dobu realizace stavby zaji�t n p#ístup k objekt!m pro po�ární techniku, policii, 

záchrannou slu�bu.

Pevná cena.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na po�adovaná za#ízení zhotovitele

V�eobecné konstrukce a práce  1 565 676,450

 1 565 676,45Celkem:

Aspe Firma: ÚDR�BA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 1

3.6.1.10

K  48 034 221,68Cena s daní:

K  8 336 517,81DPH:

K  39 697 703,87Cena celková:

K  38 303 438,21Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

Komunikace

Rozpo et:

II/311 Zákoutí - �erlich (EUROVIA) 13.11.2023

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 35940

SOUPIS PRACÍ

K  39 697 703,87Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014112R 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  8 924,285  

kamenivo, drt, sut , beton

Zhotovitel v cen  zohlední mo�nost zp tného vyu�ití

pol. .: 11332: 3371,22 m3*2,5t/m3=8 428,050 [A]

pol. .: 11332.1. 77,543m3*2,5t/m3=193,858 [B]

pol. .: 11332.2. 339m2*0,2m*2,5t/m3=169,500 [C]

pol. .: 11328: (940,64m*0,6m*0,08m)*2,5t/m3=112,877 [D]

pol. .: 96613 (8,0m*0,5m*2,0m)*2,5t/m3=20,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+F=8 924,285 [G]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce v etn! náklad" na t#íd!ní a manipulaci na recykla ním dvo#e.

ZBV:

SO 1012  24,240

DSP:

8924,285t=8 924,285 [A]

RDS:

8924,285t+202m*0,6m*0,08m*2,5t/m3=8 948,525 [B]

B-A=24,240 [C]

aktuální mno�ství  8 948,525

 3 014112R 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  2 124,439  

Odstran ný penetra!ní makadam

Zhotovitel v cen  zohlední mo�nost zp tného vyu�ití

pol. .:11333 - 965,654 m3*2,2t/m3=2 124,439 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014112R 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  497,193  

Odfrézovaný materiál - podíl materiálu, který zhotovitel zp tn  nevyu�ije nebo 
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Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

neodveze na recykla!ní dv"r

Zhotovitel v cen  frézování zohlední mo�nost zp tného vyu�ití

pol. . 11372R:1129,985m3*2,2t/m3*0,2=497,193 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 4 014122R POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  9 485,462  

hlinitý materiál, spla�ky, humus, drny

Zhotovitel v cen  zohlední mo�nost zp tného vyu�ití

pol. .: 12920: 381,76 m3*1,8t/m3=687,168 [A]

pol. .: 12931: (3863,98m*0,25m/m3)*1,8t/m3=1 738,791 [B]

pol. .: 93818: (44410,56m2*0,005m)*1,8t/m3=399,695 [C]

pol. .: 12273.1: 410,28 m3 * 1,8 t/m3 =738,504 [D]

pol. .: 12273.2  2943,845 m3  *1,8 t/m3 =5 298,921 [E]

pol. .: 13273: 248,953m3*2,5t/m3 =622,383 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=9 485,462 [G]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládcev etn! náklad" na t#íd!ní a manipulaci na recykla ním dvo#e.

ZBV:

SO 1012  95,000

DSP:

9485,462=9 485,462 [A]

RDS:

9485,462m3+38m3*2,5t/m3=9 580,462 [B]

B-A=95,000 [C]

aktuální mno�ství  9 580,462

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 5 11120 ODSTRAN$NÍ K%OVIN M2  1 200,000
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Pro#ez suchých a po�kozených v tví, kácené drobných náletových d#evin.

V!etn  odvozu a likvidace. 

Odhad dle aktuálního stavu - 1200 m2

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

1200=1 200,000 [A]

Technická specifikace: odstran!ní k#ovin a strom" do pr"m!ru 100 mm
doprava d#evin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo �t!pkování

 6 11201 KÁCENÍ STROM& D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN$NÍM PA%EZ& KUS  95,000

nalo�ení, odvoz a ulo�ení

stromy se nachází na pozemcích investora zhotovitel v cen  zohlední mo�nost 

zp tného vyu�ití, vyt �ená d#evní hmota z"stává zhotoviteli 

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

95ks=95,000 [A]

Technická specifikace: Kácení strom" se m!#í v [ks] pora�ených strom" (pr"m!r strom" se m!#í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v!tví
- spálení v!tví na hromadách nebo �t!pkování
- dopravu a ulo�ení kmen", p#ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn" zadávací dokumentace
Odstran!ní pa#ez" se m!#í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa#ez" a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa#ez"
- ve�keré zemní práce spojené s odstran!ním pa#ez"
- dopravu a ulo�ení pa#ez", p#ípadn! dal�í práce s nimi dle pokyn" zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa#ezech

 7 11202 KÁCENÍ STROM& D KMENE DO 0,9M S ODSTRAN$NÍM PA%EZ& KUS  42,000

nalo�ení, odvoz a ulo�ení

stromy se nachází na pozemcích investora zhotovitel v cen  zohlední mo�nost 

zp tného vyu�ití, vyt �ená d#evní hmota z"stává zhotoviteli 

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

42ks=42,000 [A]

Technická specifikace: Kácení strom" se m!#í v [ks] pora�ených strom" (pr"m!r strom" se m!#í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
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- pora�ení stromu a osekání v!tví
- spálení v!tví na hromadách nebo �t!pkování
- dopravu a ulo�ení kmen", p#ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn" zadávací dokumentace
Odstran!ní pa#ez" se m!#í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa#ez" a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa#ez"
- ve�keré zemní práce spojené s odstran!ním pa#ez"
- dopravu a ulo�ení pa#ez", p#ípadn! dal�í práce s nimi dle pokyn" zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa#ezech

 8 11313 ODSTRAN$NÍ KRYTU ZPEVN$NÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  50,850  

Odstran ní penetra!ního makadamu v tl 150mm

v km 3,820 - v míst  zpevn né plochy ze �ulových kostek

v!etn  odvozu a ulo�ení na skládku

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

339,0m2*0,15m=50,850 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 9 11328 ODSTRAN$NÍ P%ÍKOP&, �LAB& A RIGOL& Z P%ÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  564,384  

v km 2,055 35-2,995 99

v!etn  odvozu a ulo�ení na skládku

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

Zhotovitel v cen  zohlední mo�nost zp tného vyu�ití

940,64m*0,6m=564,384 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran!ní tvárnic v etn! podkladu, ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, v . ulo�ení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout 
do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

ZBV:

SO 1012  121,200
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

DSP:

564,384=564,384 [A]

RDS:

564,384+202*0,6=685,584 [B]

B-A=121,200 [C]

aktuální mno�ství  685,584

 10 11332 ODSTRAN$NÍ PODKLAD& ZPEVN$NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  3 371,220  

v míst  p#edpokládaných sanací vozovkového souvrství

Rozsah sanací bude ur!en na zaklád  rozhodnutí TDS dle výsledk" zkou�ek 

únosnosti

Uva�ovaná oboustranná sanace krajnic (p#edpoklad 50% délky stavby)

1,70 m (�.) *3 944,1 m (délka stavby)*0,25 m (tl.)/2 (50%)*2(oboustranná sanace)=1 676,243 [A]

Uva�ovaná sanace v místech poru�ení komunikace (p#edpoklad 30% plochy obrusnné vrstvy)

3944,1 m (dl.) * 5,73 m (�) * 0,25 m (tl.)* 0,30 (30%)=1 694,977 [B]

Celkem: A+B=3 371,220 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 12 11332 2 ODSTRAN$NÍ PODKLAD& ZPEVN$NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  67,800  

Odstran ní podkladu vozovek ze �t rkodrti v tl 200mm  

v km 3,820 - v míst  zpevn né plochy ze �ulových kostek

v!etn  odvozu a ulo�ení na skládku

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

339,0m2*0,20m=67,800 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 11 11332 1 ODSTRAN$NÍ PODKLAD& ZPEVN$NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  77,543

Odstran ní podkladu vozovek ze �t rkodrti v tl 250mm 

v míst  kompletn  sanovaných silni!ních propustk" v �í#ce vozovky v km 0,175 66, 

km 0,409 30, km 1,350 12,  km 1,665 88, km 1,883 59, km 2,091 32, km 2,131 37, km 

2,207 55, km 3,271 48, km 3,289 93, km 3,404 48, km 3,672 02, km 3,726 39, km 

3,759 51

v!etn  odvozu a ulo�ení na skládku

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

6,33m*3,5m*0,25m*14propustk"=77,543 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 13 11333 ODSTRAN$NÍ PODKLADU ZPEVN$NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  965,654  

Odstran ní penetra!ního makadamu v míst  p#edpokládané hloubkové sanace 

vozovkového souvrství a propustk" v tl.70 mm

km0,000 - 3,944 10     

V!etn  nalo�ení a odvozu na skládku.

Vygenerováno v grafickém prost#edí MicroStation 

Viz p#ílohy C.2.3. Situaci

v!etn  odvozu a ulo�ení na skládku

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

Uva�ovaná oboustranná sanace krajnic (p#edpoklad 50% délky stavby)

1,70 m (�.) *3 944,1 m (délka stavby) * 0,07 m (tl.)/2 (50%)*2(oboustranná sanace)=469,348 [A]

Uva�ovaná sanace v místech poru�ení komunikace (p#edpoklad 30% plochy obrusnné vrstvy)

3944,1 m (dl.) * 5,73 m (�) * 0,07  m (tl.) * 0,30 (30%)=474,594 [B]

6,33 m (dl.)* 3,5 m (�.) * 14 (po et propustk") * 0,07 m (tl.) =21,712 [C]

Celkem: A+B+C=965,654 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

ZBV:

SO 1013  147,697

DSP:

965,654m3=965,654 [A]

RDS:

965,654m3=965,654 [B]

(441+475+100+13,62+4)*0,15*0,4=62,017 [C] - V míst! bet. �labovek

(110+106+171+180+62+73+94+107+69+61+58+70+69+72+64+62)*0,15*0,4=85,680 [D] - V míst! zpevn!ní krajnice

B+C+D-A=147,697 [E]

aktuální mno�ství  1 113,351

 14 11352 ODSTRAN$NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI(NÍCH OBRUBNÍK& 

BETONOVÝCH

M  30,000  

Z"stává zhotoviteli

km 0,457 84 - km 0,487 84

30m=30,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 15 11372R FRÉZOVÁNÍ ZPEVN$NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1 129,985  

Frézování celoplo�né v km 0,000 - 3,944 10 v tl. 50 mm v!etn   nalo�ení, odvozu a 

ulo�ení, zhotovitel v cen  zohlední mo�nost zp tného vyu�ití recyklovaného 

materiálu

viz. C.2.3. Situace

vygenerováno v grafickém prost#edí MicroStation

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

5,73m*3944,10m*0,05m=1 129,985 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku, zhotovitel v cen! zohlední mo�nost zp!tného 
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Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

vyu�ití recyklovaného materiálu

 16 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR&%EZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  112,690  

Pro#íznutí spáry v napojeních sjezd", vjezd" a napojení na stávající 

asfaltobetonovou konstrukci vozovky 

viz C.2.3. Situace

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

(7,30+3,90+18,78+2,90+4,60+6,46+6,50+16,22+7,31+8,97+10,15+13,80+5,80)m=112,690 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku.

 85 11525 P%EVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO �LABY R.O. DO 2,0M M  0,000  

P#evedení vodote!e u levob#e�ní vtokové zdi v km 1,184

Technická specifikace: Polo�ka p#evedení vody na povrchu zahrnuje z#ízení, udr�ování a odstran!ní p#íslu�ného za#ízení. P#evedení vody se uvádí bu) pr"m!rem potrubí (DN) 
nebo délkou rozvinutého obvodu �labu (r.o.).

ZBV:

SO 1012  8,000

DSP:

0=0,000 [A]

RDS:

8=8,000 [B]

B-A=8,000 [C]

aktuální mno�ství  8,000

 18 12273 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T%. I M3  2 943,845  

v míst  p#edpokládaných sanací vozovkového souvrství

v!etn  nalo�ení a odvozu na skládku

Rozsah sanací bude ur!en na zaklád  poch"zky na stavb  investorem stavby

úsek !.2 km 0,500-3,944 10
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Uva�ovaná oboustranná sanace krajnic (p#edpoklad 50% délky úseku)

1,70 m (�.) * 3 444,10  m (délka úseku) * 0,25 m (tl.)/2 (50%)*2(oboustranná sanace)=1 463,743 [A]

Uva�ovaná sanace v místech poru�ení komunikace (p#edpoklad 30% plochy obrusnné vrstvy)

3444,1 m (dl.)* 5,73 m (�.) * 0,25 m (tl.) *0,3 (30%)=1 480,102 [B]

Celkem: A+B=2 943,845 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst!ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t! po celou dobu práce v n!m v . klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt" v . jejich do asného zaji�t!ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn!ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t!�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t!�ení a rozpojování jednotlivých balvan"
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p#esvah. svah" do kone ného tvaru, vým!na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran!ní ko#en" a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t!tových st!n)
- úpravu, ochranu a o i�t!ní dna, základové spáry, st!n a svah"
- zhutn!ní podlo�í, p#ípadn! i svah" v . svahování
- z#ízení stup'" v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z#ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t! a jeho ochrana proti vod!
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t! a ve výkopi�ti
- t#íd!ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp!r. konstr., p#emost!ní, zpevn!né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 17 12273 1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T%. I M3  410,280  

v míst  p#edpokládaných sanací vozovkového souvrství

v!etn  nalo�ení a odvozu na skládku

Rozsah sanací bude ur!en na zaklád  poch"zky na stavb  investorem stavby
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Komunikace
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

úsek c.1. km 0,000 00 - 0,500 00

Uva�ovaná oboustranná sanace krajnic (p#edpoklad 50% délka úseku)

1,70 m (�.) * 500,00 m (délka úseku) * 0,24 m (tl.)/2 (50%)*2(oboustranná sanace)=204,000 [A]

Uva�ovaná sanace v místech poru�ení komunikace (p#edpoklad 30% plochy obrusnné vrstvy)

500,00 m (dl.) * 5,73  m (�.) * 0,24  m (tl.)*0,3 (30%)=206,280 [B]

Celkem: A+B=410,280 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst!ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t! po celou dobu práce v n!m v . klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt" v . jejich do asného zaji�t!ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn!ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t!�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t!�ení a rozpojování jednotlivých balvan"
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p#esvah. svah" do kone ného tvaru, vým!na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran!ní ko#en" a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t!tových st!n)
- úpravu, ochranu a o i�t!ní dna, základové spáry, st!n a svah"
- zhutn!ní podlo�í, p#ípadn! i svah" v . svahování
- z#ízení stup'" v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z#ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t! a jeho ochrana proti vod!
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t! a ve výkopi�ti
- t#íd!ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp!r. konstr., p#emost!ní, zpevn!né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 76 12273 3 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T%. I M3  0,000  

Odkop v míst  gabionové op rné zdi km 0,174 66 - 0,196 66
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst!ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t! po celou dobu práce v n!m v . klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt" v . jejich do asného zaji�t!ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn!ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t!�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t!�ení a rozpojování jednotlivých balvan"
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p#esvah. svah" do kone ného tvaru, vým!na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran!ní ko#en" a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t!tových st!n)
- úpravu, ochranu a o i�t!ní dna, základové spáry, st!n a svah"
- zhutn!ní podlo�í, p#ípadn! i svah" v . svahování
- z#ízení stup'" v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z#ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t! a jeho ochrana proti vod!
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t! a ve výkopi�ti
- t#íd!ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp!r. konstr., p#emost!ní, zpevn!né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

ZBV:

SO 1011  135,000

DSP:

0=0,000 [A]

RDS:

6m2*22,5m=135,000 [B]

B-A=135,000 [C]
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aktuální mno�ství  135,000

 19 12920 (I�T$NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  381,761  

pr"m.tl. 100 mm, v!etn  ulo�ení a odvozu na trvalou skládku 

viz. C.2.3. Situace

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

(6213,11+1422,1)m*0,5m*0,1m=381,761 [A]

Technická specifikace: Sou ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p#emíst!ní, p#elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce)

 20 12931 (I�T$NÍ P%ÍKOP& OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  3 863,980  

v!etn  ulo�ení a odvozu na trvalou skládku   

viz. C.2.3. Situace

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

 (196,60+25,70+603,0+192,80+783,0+1191,0+569,20+94,38+132,16+76,14)m=3 863,980 [A]

Technická specifikace: Sou ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p#emíst!ní, p#elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce)

 21 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í% DO 2M PA� I NEPA� T%. I M3  248,953

v!etn  odvozu a ulo�ení na skládku

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

Hloubení rýh pro op!rné zdi z gabionu (km 0,174 48 - 0,196 48):

1,7m*23,0m*0,5m=19,550 [A]

Hloubení rýh pro obrubníky (km 0,457 84 - km 0,487 84):

30,0m*0,5m*0,3m=4,500 [B]

Hloubení rýh pro osazení p#íkopových a svahových �labovek:

(441,0+475,0)m*0,8m*0,3m=219,840 [C]

Hloubení rýhy pro základový pás levob#e�ní op!rné zdiv v km 1,184 42

9,00 m (dl.)*0,75 m (�.)*0,75 m (hl.)=5,063 [D]

Celkem: A+B+C+D=248,953 [E]
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Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst!ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t! po celou dobu práce v n!m v . klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt" v . jejich do asného zaji�t!ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn!ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t!�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t!�ení a rozpojování jednotlivých balvan"
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p#esvah. svah" do kone ného tvaru, vým!na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran!ní ko#en" a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t!tových st!n)
- úpravu, ochranu a o i�t!ní dna, základové spáry, st!n a svah"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t! a ve výkopi�ti
- t#íd!ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp!r. konstr., p#emost!ní, zpevn!né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

ZBV:

SO 1012  38,000

DSP:

248,953m3=248,953 [A]

RDS:

248,953m3+0,4m2*20m+1,5m2*20m=286,953 [B]

B-A=38,000 [C]

aktuální mno�ství  286,953
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 22 17180 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP& Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL& M3  723,261  

v místech plánované sanace krajnice

Uva�ovaná oboustranná sanace krajnic (p#edpoklad 50% délky úseku)

0,21 m2 (� x hl.) * 3 444,10  m (délka úseku)/2 (50%)*2(oboustranná sanace)=723,261 [A]

Celkem: A=723,261 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t!lesa v etn! aktivní zóny) v etn! nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t#íd!ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn!ní i r"zné míry hutn!ní 
- o�et#ení úlo�i�t! po celou dobu práce v n!m v . klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt" a jejich do asné zaji�t!ní
- ztí�ení provád!ní v . hutn!ní ve ztí�ených podmínkách a stísn!ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t!ní a no�ení materiálu
- vým!na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn!ní a výpl' jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t!ní, ochrana a zhutn!ní podlo�í
- svahování, hutn!ní a uzavírání povrch" svah"
- z#ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t! a jeho ochrana proti vod!
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t! a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp!rné konstrukce, p#emost!ní, zpevn!né 
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

SO 1012  53,524
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DSP:

723,261=723,261 [A]

RDS:

723,261m3+0,5m2*100m+0,2m2*(13,62m+4m)=776,785 [B]

B-A=53,524 [C]

aktuální mno�ství  776,785

 77 17180 2 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP& Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL& M3  0,000  

Ulo�ení zeminy v míst  gabionové op rné zdi km 0,174 66 - 0,196 66

Vhodná zemina do násypu dle $SN 73 6133, hutn no po vrstvách v tl. max. 300 

mm

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t!lesa v etn! aktivní zóny) v etn! nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t#íd!ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn!ní i r"zné míry hutn!ní 
- o�et#ení úlo�i�t! po celou dobu práce v n!m v . klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt" a jejich do asné zaji�t!ní
- ztí�ení provád!ní v . hutn!ní ve ztí�ených podmínkách a stísn!ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t!ní a no�ení materiálu
- vým!na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn!ní a výpl' jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t!ní, ochrana a zhutn!ní podlo�í
- svahování, hutn!ní a uzavírání povrch" svah"
- z#ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t! a jeho ochrana proti vod!
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t! a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp!rné konstrukce, p#emost!ní, zpevn!né 
plochy, zakrytí a pod.)
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ZBV:

SO 1011  55,000

DSP:

0=0,000 [A]

RDS:

2,5m2*22m=55,000 [B]

B-A=55,000 [C]

aktuální mno�ství  55,000

 23 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT& Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL& M3  8,000  

Hutn ný zásyp ze �t rkodrt  �D 0/63 za rubem op rné zdi z kamene v km1,184

8,0m*0,5m*2,0m=8,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn! nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t#íd!ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn!ní i r"zné míry hutn!ní 
- o�et#ení úlo�i�t! po celou dobu práce v n!m v . klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt" a jejich do asné zaji�t!ní
- ztí�ení provád!ní v . hutn!ní ve ztí�ených podmínkách a stísn!ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t!ní a no�ení materiálu
- vým!na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn!ní a výpl' jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t!ní, ochrana a zhutn!ní podlo�í
- svahování, hutn!ní a uzavírání povrch" svah"
- z#ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t! a jeho ochrana proti vod!
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t! a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp!rné konstrukce, p#emost!ní, zpevn!né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp" neode ítá

 24 18110 1 ÚPRAVA PLÁN$ SE ZHUTN$NÍM V HORNIN$ T%. I M2  13 484,878  

v míst  p#edpokládaných sanací vozovkového souvrství

Rozsah sanací bude ur!en na zaklád  rozhodnutí TDS dle výsledk" zkou�ek 

únosnosti

Uva�ovaná oboustranná sanace krajnic (p#edpoklad 50% délky stavby)

1,70 m (�.) *3 944,1 m (délka stavby)/2 (50%)*2(oboustranná sanace)=6 704,970 [A]

Uva�ovaná sanace v místech poru�ení komunikace (p#edpoklad 30% plochy obrusnné vrstvy)

3944,1 m (dl.) * 5,73 m (�) * 0,30 (30%)=6 779,908 [B]

Celkem: A+B=13 484,878 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán! v etn! vyrovnání vý�kových rozdíl". Míru zhutn!ní ur uje projekt.

 25 18110 2 ÚPRAVA PLÁN$ SE ZHUTN$NÍM V HORNIN$ T%. I M2  265,860  

viz. C.2.3. Situace

v míst  kompletn  sanovaných silni!ních propustk" v �í#ce vozovky v km 0,175 66, 

km 0,409 30, km 1,350 12,  km 1,665 88, km 1,883 59, km 2,091 32, km 2,131 37, km 

2,207 55, km 3,271 48, km 3,289 93, km 3,404 48, km 3,672 02, km 3,726 39, km 

3,759 51

vygenerováno v grafickém prost#edí MicroStation

 6,33m*3,0m*14=265,860 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán! v etn! vyrovnání vý�kových rozdíl". Míru zhutn!ní ur uje projekt.

 26 18110 3 ÚPRAVA PLÁN$ SE ZHUTN$NÍM V HORNIN$ T%. I M2  339,000  

v km 3,820 - v míst  zpevn né plochy ze �ulových kostek

339m2=339,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán! v etn! vyrovnání vý�kových rozdíl". Míru zhutn!ní ur uje projekt.

 27 18210 ÚPRAVA POVRCH& SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3  1 736,639  
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Úprava stávajících svah" do bezpe!ných sklon" 1:2  km 0,000 - 3,944 10

viz. C.2.3. Situace

 

(8,22+350,17+5,27+46,12+288,76+211,37+3749,60+7,94+203,50+176,88+183,02+24,58+21,28+569,40+310,80+609,56+733,43+75,44+38,55+1901,72+1715,83+43,50+3

6,42+266,23)m2*0,15m=1 736,639 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje srovnání vý�kových rozdíl" terénu

 80 18221 ROZPROST%ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  0,000  

Dopln ní ornice ve sjezdech v km 0,232 16, km 0,246 48, km 0,264 82

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p#emíst!ní ornice z do asných skládek vzdálených do 50m
rozprost#ení ornice v p#edepsané tlou�*ce ve svahu p#es 1:5

ZBV:

SO 1013  11,100

DSP:

0m=0,000 [A]

RDS:

4,4m2+4,7m2+2m2=11,100 [B]

B-A=11,100 [C]

aktuální mno�ství  11,100

 28 18222 ROZPROST%ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  11 577,590  

v!. nákupu a dodávky ornice

11577,59m2=11 577,590 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p#emíst!ní ornice z do asných skládek vzdálených do 50m
rozprost#ení ornice v p#edepsané tlou�*ce ve svahu p#es 1:5
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 29 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU(NÍM VÝSEVEM M2  11 577,590  

11577,59m2=11 577,590 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p#edepsané travní sm!si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

 30 18247 O�ET%OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  11 577,590  

11577,59m2=11 577,590 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabk" na dopravní prost#edek, s odvozem a se slo�ením, to v�e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

 31 184721 ZDRAVOTNÍ %EZ V$TVÍ STROM&  KMENE D DO 50CM KUS  15,000  

15ks=15,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje:
odstran!ní v!tví suchých a odumírajících
odstran!ní v!tví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny
odstran!ní v!tví napadených patogenními organismy
odstran!ní v!tví se siln! sní�enou vitalitou
odstran!ní sekundárních výhon"

 32 184B12 VYSAZOVÁNÍ STROM& LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

10CM, VÝ� DO 1,7M

KUS  17,000  

v!etn  d#ev ného ohradníku

17ks=17,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka vysazování strom" zahrnuje dodávku projektem p#edepsaných strom",  hloubení jamek (min. rozm!ry pro stromy min. 1,5 násobek balu výp!stku) 
s event. vým!nou p"dy, s hnojením anorganickým hnojivem a p#ídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, k"ly, chráni ky ke strom"m 
nebo ochrana strom" nát!rem a pod.
Obvod kmene se m!#í ve vý�ce 1,00m nad zemí.
polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn! mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn!� p#esuny), v etn! nalo�ení a slo�ení, 
p#ípadn! s ulo�ením

Zemní práce  5 578 684,361
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Základy2

 78 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M  0,000  

Podélná drená� za rubem gabionové zdi a levob#e�ní op rné zdi v km 1,184 43

PE DN 160 mm, min. SN 8, obsyp �P 8/32 mm

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod" a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy p#edepsaného tvaru v dané t#íd! t!�itelnosti, výpl', zásyp trativodu v etn! dopravy, ulo�ení p#ebyte ného materiálu, dodávky 
p#edepsaného materiálu pro výpl' a zásyp
- z#ízení spojovací vrstvy
- z#ízení podkladu a lo�e trativodu z p#edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p#edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p#edepsaným materiálem
- ukon ení trativodu zaúst!ním do potrubí nebo vodote e, p#ípadn! vybudování ukon ujícího objektu (kapli ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn! mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t!ní z geotextilie, fólie

ZBV:

SO 1011  33,000

DSP:

0m=0,000 [A]

RDS:

25m+8m=33,000 [B]

B-A=33,000 [C]

aktuální mno�ství  33,000

 33 21461D 1 SEPARA(NÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2  10 749,210  

V p#ípad  nevyhovujíchích geologických podmínek v míst  uva�ovaných 

sana!ních prací

400g/m2



Aspe Firma: ÚDR�BA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 22

3.6.1.10

II/311 Zákoutí - �erlich (EUROVIA) 13.11.2023

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

10 749,21 m2=10 749,210 [A]

Celkem: A=10 749,210 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p#edepsané geotextilie
- úpravu, o i�t!ní a ochranu podkladu
- p#ichycení k podkladu, p#ípadn! zatí�ení
- úpravy spoj" a zaji�t!ní okraj"
- úpravy pro odvodn!ní
- nutné p#esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

 34 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3  5,063

základ levob#e�né op rné zdi v  km 1,184 43

9,00 m (dl.)*0,75 m (hl.)*0,75 m (�.) =5,063 [A]

Celkem: A=5,063 [B]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm!si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p#i jakékoliv hustot! výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp"sobu hutn!ní, o�et#ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot#ebných p#ísad a technologií výroby betonu,
- z#ízení pracovních a dilata ních spar, v etn! pot#ebných úprav, výpln!, vlo�ek, opracování, o i�t!ní a o�et#ení,
- bedn!ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn! odbed'ovacích a odskru�ovacích prost#edk",
- podp!rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh" pro bedn!ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v . po�adovaných otvor", 
ochranných a bezpe nostních opat#ení a základ" t!chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo#ení kotevních  el, kapes, nálitk", a sedel,
- z#ízení  v�ech  po�adovaných  otvor", kapes, výklenk", prostup", dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak" a nát!r", p#ípadn! vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za#ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub", upevn!ní kotevních prvk" a dopl'kových konstrukcí,
- nát!ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn!ní,
- výpl', t!sn!ní  a tmelení spar a spoj",
- opat#ení  povrch"  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p#ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p#ípadné z#ízení spojovací vrstvy u základ",
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- úpravy pro osazení za#ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud",

 35 289971 OPLÁ�T$NÍ (ZPEVN$NÍ) Z GEOTEXTILIE M2  66,000  

Ochrana gabionové zdi a levob#e�ní op rné zdi v km 1,184 43  geotextílií.

22m*2m=44,000 [A]

2,75 m (v.)*8,00 m (dl.)=22,000 [B]

Celkem: A+B=66,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p#edepsané geotextilie
- úpravu, o i�t!ní a ochranu podkladu
- p#ichycení k podkladu, p#ípadn! zatí�ení
- úpravy spoj" a zaji�t!ní okraj"
- úpravy pro odvodn!ní
- nutné p#esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

ZBV:

SO 1011  22,000

DSP:

22m*2m=44,000 [A]

2,75m(v) *8m(dl.)=22,000 [B]

Celkem: A+B=66,000 [C]

RDS:

22m*3m=66,000 [D]

2,75m(v) *8m(dl.)=22,000 [E]

D+E=88,000 [F]

F-C=22,000 [G]

aktuální mno�ství  88,000

Základy  335 600,072



Aspe Firma: ÚDR�BA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 24

3.6.1.10

II/311 Zákoutí - �erlich (EUROVIA) 13.11.2023

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3

 36 317125 %ÍMSY Z DÍLC& �ELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 M3  0,720  

#ímsa levob#e�ní op rné zdi v km 1,184 43

8,00 m (dl.)*0,60 m (�.)*0,15 m (tl.)=0,720 [A]

Celkem: A=0,720 [B]

Technická specifikace: - dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, v etn! komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc", o�et#ení a ochrana dílc",
- u dílc" �elezobetonových a p#edpjatých ve�kerá výztu�, p#ípadn! i tuhé kovové prvky a záv!sná oka,
- úpravy a za#ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc", v etn! dopl'kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb! v etn! montá�ních za#ízení, plo�in a prah" a pod.,
- výpl', t!sn!ní a tmelení spár a spoj",
- o i�t!ní a o�et#ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc",
- ozna ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp"sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p#esnosti jeho osazení, v etn! p#ípadných m!#ení,
- ve�kerá za#ízení pro zaji�t!ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p#ípadn! specifikací k p#íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p#íp. rubových ploch, osazení m!#ících za#ízení, zkou�ení 
a m!#ení dílc" a pod.).

 37 317365 VÝZTU� %ÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,064  

kotvíci roxory do základového pasu v km 1,184 43 

DN 20 mm, délky 800 mm

0,80 m (dl.)* 32,00 ks * 0,0025 m/t=0,064 [A]

Celkem: A=0,064 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje: 
- dodání betoná#ské výztu�e v po�adované kvalit!, st#íhání, #ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar" (v . armako�") a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t!ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn!ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná#ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl'kových konstrukcí,
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- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z#ízení �elezobetonových kloub", kotevních prvk", záv!sných ok a dopl'kových konstrukcí,
- ve�kerá opat#ení pro zaji�t!ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou ástí ochrany konstrukce proti vliv"m bludných proud", vyvedení do m!#ících sk#íní nebo míst pro m!#ení 
bludných proud" (vlastní m!#ící sk#ín! se uvád!jí polo�kami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m!#ících za#ízení a úpravy pro n!,
- osazení m!#ících sk#íní nebo míst pro m!#ení bludných proud".

ZBV:

SO 1011  0,004

DSP:

0,80 m (dl.)* 32 ks * 0,0025 m/t=0,064 [A]

RDS:

0,80 m (dl.)* 34 ks * 0,0025 m/t=0,068 [B]

B-A=0,004 [C]

aktuální mno�ství  0,068

 38 327212 ZDI OP$RNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁB%E�NÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  8,000  

levob#e�ná vtoková ze% p#i vtoku do silni!ního propustku v km 1,184

délka zdi=8,0m, �í#ka zdi=0,5m, vý�ka zdi=2,0m    

se zaspárováním

8,0m*0,5m*2,0m=8,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výb!r a p#ípadnou úpravu, dodávku p#edepsané malty, spárování.

 39 3272A4 ZDI OP$R, ZÁRUB, NÁB%E� Z GABION& RU(N$ ROVNANÝCH, DRÁT 

O2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  44,000  

Dodávka a ulo�ení drátoko�" + dodávka a ulo�ení DK

vý�ka 2,0m, �í#ka 1,0m, délka 22,0m  
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v km 0,174 66 - 0,196 66

22m*1,0m*2,0m=44,000 [A]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje dodávku a osazení drát!ných ko�" s výplní lomovým kamenem.
- gabionové matrace se vykazují v pol. .2722**.

Svislé konstrukce  308 953,423

Vodorovné konstrukce4

 80 451311 PODKL A VÝPL+ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  0,000  

Pod UV u sjezdu v km 0,175

Technická specifikace: - dodání  erstvého betonu (betonové sm!si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p#i jakékoliv hustot! výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp"sobu hutn!ní, o�et#ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot#ebných p#ísad a technologií výroby betonu,
- z#ízení pracovních a dilata ních spar, v etn! pot#ebných úprav, výpln!, vlo�ek, opracování, o i�t!ní a o�et#ení,
- bedn!ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v etn! odbed'ovacích a odskru�ovacích prost#edk",
- podp!rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh" pro bedn!ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v . po�adovaných otvor", 
ochranných a bezpe nostních opat#ení a základ" t!chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo#ení kotevních  el, kapes, nálitk", a sedel,
- z#ízení v�ech po�adovaných otvor", kapes, výklenk", prostup", dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak" a nát!r", p#ípadn! vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za#ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub", upevn!ní kotevních prvk" a dopl'kových konstrukcí,
- nát!ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn!ní,
- výpl', t!sn!ní a tmelení spar a spoj",
- opat#ení povrch" betonu izolací proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p#ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p#ípadné z#ízení spojovací vrstvy u základ",
- úpravy pro osazení za#ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud"

ZBV:

SO 1012  0,150
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DSP:

0=0,000 [A]

RDS:

1m*1m*0,15m=0,150 [B]

B-A=0,150 [C]

aktuální mno�ství  0,150

 40 451313 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  8,438  

v míst  gabionové op rné zdi km 0,174 66 - 0,196 66

1,5m*22,5m*0,25m=8,438 [A]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm!si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p#i jakékoliv hustot! výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp"sobu hutn!ní, o�et#ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot#ebných p#ísad a technologií výroby betonu,
- z#ízení pracovních a dilata ních spar, v etn! pot#ebných úprav, výpln!, vlo�ek, opracování, o i�t!ní a o�et#ení,
- bedn!ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn! odbed'ovacích a odskru�ovacích prost#edk",
- podp!rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh" pro bedn!ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v . po�adovaných otvor", 
ochranných a bezpe nostních opat#ení a základ" t!chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo#ení kotevních  el, kapes, nálitk", a sedel,
- z#ízení  v�ech  po�adovaných  otvor", kapes, výklenk", prostup", dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak" a nát!r", p#ípadn! vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za#ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub", upevn!ní kotevních prvk" a dopl'kových konstrukcí,
- nát!ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn!ní,
- výpl', t!sn!ní  a tmelení spar a spoj",
- opat#ení  povrch"  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p#ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p#ípadné z#ízení spojovací vrstvy u základ",
- úpravy pro osazení za#ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud"
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ZBV:

SO 1011  18,562

DSP:

1,5m*22,5m*0,25m=8,438 [A]

RDS:

22,5m*1,2m2=27,000 [B]

B-A=18,562 [C]

aktuální mno�ství  27,000

 82 45131A PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  0,000  

Betonové lo�e pod PP DN 200 v km 0,175

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm!si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p#i jakékoliv hustot! výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp"sobu hutn!ní, o�et#ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot#ebných p#ísad a technologií výroby betonu,
- z#ízení pracovních a dilata ních spar, v etn! pot#ebných úprav, výpln!, vlo�ek, opracování, o i�t!ní a o�et#ení,
- bedn!ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn! odbed'ovacích a odskru�ovacích prost#edk",
- podp!rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh" pro bedn!ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v . po�adovaných otvor", 
ochranných a bezpe nostních opat#ení a základ" t!chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo#ení kotevních  el, kapes, nálitk", a sedel,
- z#ízení  v�ech  po�adovaných  otvor", kapes, výklenk", prostup", dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak" a nát!r", p#ípadn! vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za#ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub", upevn!ní kotevních prvk" a dopl'kových konstrukcí,
- nát!ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn!ní,
- výpl', t!sn!ní  a tmelení spar a spoj",
- opat#ení  povrch"  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p#ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p#ípadné z#ízení spojovací vrstvy u základ",
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Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení za#ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud"

ZBV:

SO 1012  2,000

DSP:

0=0,000 [A]

RDS:

0,05m2*40m=2,000 [B]

B-A=2,000 [C]

aktuální mno�ství  2,000

 81 45157 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T$�ENÉHO M3  0,000  

Podklad ze �t rkopísku pod PP DN 200 v km 0,175

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p#edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

SO 1012  1,600

DSP:

0=0,000 [A]

RDS:

0,04m2*40m=1,600 [B]

B-A=1,600 [C]

aktuální mno�ství  1,600

 76 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,000  
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Zadlá�d ní krajnice dla�bou z lomového kamene v tl. 0,2 m do bet. lo�e C20/25 v tl. 

0,2 m

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán! a pod.)
- z#ízení spojovací vrstvy
- z#ízení lo�e dla�by z cementové malty p#edepsané kvality a p#edepsané tlou�*ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p#edepsaného tvaru
- spárování, t!sn!ní, tmelení a vypln!ní spar MC p#ípadn! s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn! polo�kami SD 45

ZBV:

SO 1013  124,064

DSP:

0=0,000 [A]

RDS:

Pravá strana:

(52,8+90,45+37,32+47,08+34,53)*0,2=52,436 [B]

Levá strana:

(55,3+85+30,76+53,82+30,33+35,18+35,87+31,88)*0,2=71,628 [C]

B+C=124,064 [D]

D-A=124,064 [E]

aktuální mno�ství  124,064

 80 465512 1 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,000  

Zadlá�d ní krajnice

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán! a pod.)
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- z#ízení spojovací vrstvy
- z#ízení lo�e dla�by z cementové malty p#edepsané kvality a p#edepsané tlou�*ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p#edepsaného tvaru
- spárování, t!sn!ní, tmelení a vypln!ní spar MC p#ípadn! s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn! polo�kami SD 45

ZBV:

SO 1011  136,950

DSP:

0=0,000 [A]

RDS:

913*0,25*0,6=136,950 [B]

B-A=136,950 [C]

aktuální mno�ství  136,950

 77 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,000

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán! a pod.)
- z#ízení spojovací vrstvy
- z#ízení lo�e dla�by z cementové malty p#edepsané kvality a p#edepsané tlou�*ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p#edepsaného tvaru
- spárování, t!sn!ní, tmelení a vypln!ní spar MC p#ípadn! s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn! polo�kami SD 45

ZBV:

SO 1014  12,352
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

DSP:

0=0,000 [A]

Dle skute ného provedení:

12,3518=12,352 [B]

B-A=12,352 [C]

aktuální mno�ství  12,352

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 42 56334 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI TL. DO 200MM M2  257,460  

�D 0-32, tl. 200mm

v míst  nad novou konstrukcí trubních silni!ních propustk"

6,13m*3,0m*14ks=257,460 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn!ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post#iky, nát!ry

 41 56334 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI TL. DO 200MM M2  339,000  

v km 3,820 - v míst  zpevn né plochy ze �ulových kostek

339,0m2=339,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn!ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post#iky, nát!ry

 43 56335 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI TL. DO 250MM M2  13 484,878  
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

�Da, fr. 0/32

v míst  p#edpokládaných sanací vozovkového souvrství

Rozsah sanací bude ur!en na zaklád  rozhodnutí TDS dle výsledk" zkou�ek 

únosnosti

Uva�ovaná oboustranná sanace krajnic (p#edpoklad 50% délky stavby)

1,70 m (�.) *3 944,1 m (délka stavby)/2 (50%)*2(oboustranná sanace)=6 704,970 [A]

Uva�ovaná sanace v místech poru�ení komunikace (p#edpoklad 30% plochy obrusnné vrstvy)

3944,1 m (dl.) * 5,73 m (�) * 0,30 (30%)=6 779,908 [B]

Celkem: A+B=13 484,878 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn!ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post#iky, nát!ry

 44 56335 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI TL. DO 250MM M2  265,860  

�D 0-63, tl. 250mm  

v míst  nad novou konstrukcí trubních silni!ních propustk"

6,33m*3,0m*14ks=265,860 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn!ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post#iky, nát!ry

 45 56335 3 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI TL. DO 250MM M2  13 484,878  

�Da, fr. 0/63

v míst  p#edpokládaných sanací vozovkového souvrství

Rozsah sanací bude ur!en na zaklád  rozhodnutí TDS dle výsledk" zkou�ek 

únosnosti

Uva�ovaná oboustranná sanace krajnic (p#edpoklad 50% délky stavby)

1,70  m (�.) *3 944,1 m (délka stavby)/2 (50%)*2(oboustranná sanace)=6 704,970 [A]

Uva�ovaná sanace v místech poru�ení komunikace (p#edpoklad 30% plochy obrusnné vrstvy)

3944,1 m (dl.) * 5,73 m (�.) *0,3 (30%)=6 779,908 [B]

Celkem: A+B=13 484,878 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
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Rozpo et:

35940
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- rozprost#ení a zhutn!ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post#iky, nát!ry

 79 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI TL. DO 300MM M2  0,000  

Podkladní vrstvy z �D v míst  gabionové op rné zdi km 0,174 66 - 0,196 66

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn!ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post#iky, nát!ry

ZBV:

SO 1011  19,125

DSP:

0=0,000 [A]

RDS:

0,85m2*22,5m=19,125 [B]

B-A=19,125 [C]

aktuální mno�ství  19,125

 46 56932 ZPEVN$NÍ KRAJNIC ZE �T$RKODRTI TL. DO 100MM M2  3 106,555  

�D 0-32

�í#ka krajnice 500 mm v!etn  urovnání a zahutn ní

(471,24+31,62+26,38+77,24+175,93+521,21+260,56+155,56+141,56+1014,61+133,04+98,40+1015,47+141,36+155,40+267,33+524,50+176,83+77,0+24,27+526,48+197,

12)m*0,5m=3 106,555 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn!ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách

ZBV:
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Stavba:
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Rozpo et:

35940
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

SO 1011 -547,800

DSP:

3106,555=3 106,555 [A]

RDS:

3106,555-(913*0,6)=2 558,755 [B]

B-A=- 547,800 [C]

SO 1013  32,350

DSP:

3106,555m2=3 106,555 [A]

RDS:

3106,555m2+4,7m2+8,7m2+18,95m2=3 138,905 [B]

Dopln!ní krajnice v míst! sjezd" - km 0,232 16, km 0,246 48, km 0,264 82

B-A=32,350 [C]

aktuální mno�ství  2 591,105

 47 572123 1 INFILTRA(NÍ POST%IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  13 484,878  

PI-C  0,60 kg/m2

v míst  p#edpokládaných sanací vozovkového souvrství

Rozsah sanací bude ur!en na zaklád  poch"zky na stavb  investorem stavby

Uva�ovaná oboustranná sanace krajnic (p#edpoklad 50% délky stavby)

1,70 m (�.) *3 944,1 m (délka stavby)/2 (50%)*2(oboustranná sanace)=6 704,970 [A]

Uva�ovaná sanace v místech poru�ení komunikace (p#edpoklad 30% plochy obrusnné vrstvy)

3944,1 m (dl.) * 5,73 m (�.)*0,3 (30%)=6 779,908 [B]

Celkem: A+B=13 484,878 [C]

Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál" pro post#iky v p#edepsaném mno�ství
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

ZBV:

SO 1014 -5 460,150

DSP:

13484,878=13 484,878 [A]

Dle skute ného provedení:

13484,878-5460,15=8 024,728 [B]

B-A=-5 460,150 [C]

aktuální mno�ství  8 024,728

 48 572123 2 INFILTRA(NÍ POST%IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  403,000  

PI-C 0,60 kg/m2 

v míst  nad konstrukcí nových trubních silni!ních propustk"

vygenerováno v grafickém prost#edí MicroStation 

viz. C.2.3. Situace

403=403,000 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál" pro post#iky v p#edepsaném mno�ství
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 49 572213 1 SPOJOVACÍ POST%IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  23 364,200  

PS-CP 0,3 kg/m2

vygenerováno v grafickém prost#edí MicroStation

viz. C.2.3. Situace  km 0,000 - 3,944 10

23 364,2 m2=23 364,200 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál" pro post#iky v p#edepsaném mno�ství
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení
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Rozpo et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 51 572213 4 SPOJOVACÍ POST%IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  24 065,130  4

PS-CP 0,4 kg/m2

vygenerováno v grafickém prost#edí MicroStation 

km 0,000 - 3,944 10

24 065,13 m2 =24 065,130 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál" pro post#iky v p#edepsaném mno�ství
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 50 572213 3 SPOJOVACÍ POST%IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  711,050  6

PS-CP 0,3 kg/m2  

v míst  zpevn né krajnice podél d#evoocelových svodidel a v míst  to!ek 

komunikace

vygenerováno v grafickém prost#edí MicroStation  

viz. C.2.7. Zpevn ná krajnice a odvodn ní

Levá strana: 

(52,30+85,0+30,76+53,82+30,33+35,18+35,87+31,88)m2=355,140 [A]

Pravá strana: 

(52,80+90,45+37,32+47,08+34,53+28,82+34,22+30,69)m2=355,910 [B]    

Celkem: A+B=711,050 [C]

Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál" pro post#iky v p#edepsaném mno�ství
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

ZBV:

SO 1014 -711,050
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DSP:

711,05=711,050 [A]

Dle skute ného provedení:

711,05-711,05=0,000 [B]

B-A=- 711,050 [C]

aktuální mno�ství  0,000

 52 574A44 1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  22 683,690  

ACO 11+, tl. 50mm

vygenerováno v grafickém prost#edí MicroStation 

viz. C.2.3. Situace - km 0,000 - 3,944 10

22 683,69 m2=22 683,690 [A]

Celkem: A=22 683,690 [B]

Technická specifikace: - dodání sm!si v po�adované kvalit!
- o i�t!ní podkladu
- ulo�ení sm!si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn!ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn! pracovních spar a spoj"
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník", dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k", odvod'ova ", vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát!ry
- nezahrnuje t!sn!ní podél obrubník", dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k", odvod'ova ", vpustí, �achet a pod.

 53 574A44 2 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  711,050  

ACO 11+  

v míst  d#evoocelových svodidel a sm rových to!ek komunikace

viz. C.2.7. Zpevn ná krajnice a odvodn ní

Levá strana: 

(52,30+85,0+30,76+53,82+30,33+35,18+35,87+31,88)m2=355,140 [A]

Pravá strana: 

(52,80+90,45+37,32+47,08+34,53+28,82+34,22+30,69)m2=355,910 [B]    

Celkem: A+B=711,050 [C]

Technická specifikace: - dodání sm!si v po�adované kvalit!
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- o i�t!ní podkladu
- ulo�ení sm!si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn!ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn! pracovních spar a spoj"
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník", dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k", odvod'ova ", vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát!ry
- nezahrnuje t!sn!ní podél obrubník", dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k", odvod'ova ", vpustí, �achet a pod.

ZBV:

SO 1013 -711,050

DSP:

711,05m2=711,050 [A]

RDS:

0=0,000 [B]

B-A=- 711,050 [C]

aktuální mno�ství  0,000

 54 574C58 1 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM M2  20 298,330  

ACL 22+, tl. 60 mm

vygenerováno v grafickém prost#edí MicroStation

úsek !. 2  km 0,500 - 3,944 10

20 298,33 m2=20 298,330 [A]

Technická specifikace: - dodání sm!si v po�adované kvalit!
- o i�t!ní podkladu
- ulo�ení sm!si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn!ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn! pracovních spar a spoj"
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník", dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k", odvod'ova ", vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát!ry
- nezahrnuje t!sn!ní podél obrubník", dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k", odvod'ova ", vpustí, �achet a pod.

ZBV:
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SO 1011 -16,800

DSP:

20298.33m2=20 298,330 [A]

RDS:

20298.33-5,6*3=20 281,530 [B]

B-A=-16,800 [C]

aktuální mno�ství  20 281,530

 55 574C78 1 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM M2  3 065,870  

ACL 22+ tl. 80mm

vygenerováno v grafickém prost#edí MicroStation 

úsek !.1 km  0,000 - 0,500

3065,87 m2 =3 065,870 [A]

Celkem: A=3 065,870 [B]

Technická specifikace: - dodání sm!si v po�adované kvalit!
- o i�t!ní podkladu
- ulo�ení sm!si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn!ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn! pracovních spar a spoj"
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník", dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k", odvod'ova ", vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát!ry
- nezahrnuje t!sn!ní podél obrubník", dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k", odvod'ova ", vpustí, �achet a pod.

 56 574C78 2 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM M2  403,000  

ACL 22+ v tl. 80 mm

v míst  nad konstrukcí nových trubních silni!ních propustk"

403m2=403,000 [A]

Technická specifikace: - dodání sm!si v po�adované kvalit!
- o i�t!ní podkladu
- ulo�ení sm!si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn!ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn! pracovních spar a spoj"
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- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník", dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k", odvod'ova ", vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát!ry
- nezahrnuje t!sn!ní podél obrubník", dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k", odvod'ova ", vpustí, �achet a pod.

 57 574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

60MM

M2  1 709,500  

ACP 22+, tl.60mm 

v míst  p#edpokládaných sanací vozovkového souvrství

Rozsah sanací bude ur!en na zaklád  poch"zky na stavb  investorem stavby

úsek c.1. km 0,000 00 - 0,500 00

Uva�ovaná oboustranná sanace krajnic (p#edpoklad 50% délka úseku)

1,70 m (�.) * 500,00 m (délka úseku)/2 (50%)*2(oboustranná sanace)=850,000 [A]

Uva�ovaná sanace v místech poru�ení komunikace (p#edpoklad 30% plochy obrusnné vrstvy)

500,00 m (dl.) * 5,73  m (�.)*0,3 (30%)=859,500 [B]

Celkem: A+B=1 709,500 [C]

Technická specifikace: - dodání sm!si v po�adované kvalit!
- o i�t!ní podkladu
- ulo�ení sm!si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn!ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn! pracovních spar a spoj"
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník", dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k", odvod'ova ", vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát!ry
- nezahrnuje t!sn!ní podél obrubník", dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k", odvod'ova ", vpustí, �achet a pod.

ZBV:

SO 1014 -437,730

DSP:

1709,50=1 709,500 [A]

Dle skute ného provedení:

1709,50-437,73=1 271,770 [B]

B-A=- 437,730 [C]

aktuální mno�ství  1 271,770
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 58 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

70MM

M2  11 775,378  

ACP 22+, tl. 70 mm

v míst  p#edpokládaných sanací vozovkového souvrství

Rozsah sanací bude ur!en na zaklád  poch"zky na stavb  investorem stavby

úsek !.2 km 0,500-3,944 10

Uva�ovaná oboustranná sanace krajnic (p#edpoklad 50% délky úseku)

1,70 m (�.) * 3 444,10  m (délka úseku)/2 (50%)*2(oboustranná sanace)=5 854,970 [A]

Uva�ovaná sanace v místech poru�ení komunikace (p#edpoklad 30% plochy obrusnné vrstvy)

3444,1 m (dl.)* 5,73 m (�.) *0,3 (30%)=5 920,408 [B]

Celkem: A+B=11 775,378 [C]

Technická specifikace: - dodání sm!si v po�adované kvalit!
- o i�t!ní podkladu
- ulo�ení sm!si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn!ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn! pracovních spar a spoj"
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník", dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k", odvod'ova ", vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát!ry
- nezahrnuje t!sn!ní podél obrubník", dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k", odvod'ova ", vpustí, �achet a pod.

ZBV:

SO 1014 -3 750,650

DSP:

11775,37=11 775,370 [A]

Dle skute ného provedení:

11775,37-3750,65=8 024,720 [B]

B-A=-3 750,650 [C]

aktuální mno�ství  8 024,728

 59 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  13 510,077  
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podrcení infiltra!níhi post#iku kamenivem fr. 2/4 v mno�ství 3,0 kg/m2

Uva�ovaná oboustranná sanace krajnic (p#edpoklad 50% délky stavby)

1,70 m (�.) *3 944,1 m (délka stavby/2 (50%)*2(oboustranná sanace)=6 704,970 [A]

Uva�ovaná sanace v místech poru�ení komunikace (p#edpoklad 30% plochy obrusnné vrstvy)

22 683,69*0,3=6 805,107 [B]

Celkem: A+B=13 510,077 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- posyp p#edepsaným mno�stvím

 60 58221 DLÁ�D$NÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LO�E Z KAMENIVA M2  339,000  

K 10 - dodávka a pokládka do lo�e ze �D 0-4 mm tl. 12 cm    

v km 3,820

339m2=339,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit!, dodání materiálu pro p#edepsané  lo�e v tlou�*ce p#edepsané dokumentací a pro p#edepsanou výpl' 
spar
- o i�t!ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p#edepsaného technologického p#edpisu v etn! p#edepsané podkladní vrstvy a p#edepsané výpln! spar
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník", dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k", odvod'ova ", vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post#iky, nát!ry
- nezahrnuje t!sn!ní podél obrubník", dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k", odvod'ova ", vpustí, �achet a pod.

 61 58222 DLÁ�D$NÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LO�E Z MC M2  14,600  

Dvoulinka ze �ulových kostek K10 do bet lo�e s op rou z betonu C 16/20

v km 3,820 - v míst  zpevn né plochy ze �ulových kostek

73m*0,2m=14,600 [A]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit!, dodání materiálu pro p#edepsané  lo�e v tlou�*ce p#edepsané dokumentací a pro p#edepsanou výpl' 
spar
- o i�t!ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p#edepsaného technologického p#edpisu v etn! p#edepsané podkladní vrstvy a p#edepsané výpln! spar
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách 
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- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník", dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k", odvod'ova ", vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post#iky, nát!ry
- nezahrnuje t!sn!ní podél obrubník", dilata ních za#ízení, odvod'ovacích prou�k", odvod'ova ", vpustí, �achet a pod.

ZBV:

SO 1012  6,000

DSP:

14,6m2=14,600 [A]

RDS:

14,6m2+10m*0,6m=20,600 [B]

B-A=6,000 [C]

SO 1013  7,200

DSP:

14,6m2=14,600 [A]

RDS:

14,6m2+12*0,6=21,800 [B]

V km 0,944 dopln!na �ulová 6-ti linka

B-A=7,200 [C]

aktuální mno�ství  27,800

Komunikace5

Potrubí8

 77 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  0,000  

PP DN 200 mm, SN 16

V míst  sjezdu v km 0,175

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
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zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn! technologického p#edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t!snící  materiál a pod.), podp!rných, záv!sných a 
upev'ovacích prvk", v etn! pot#ebných úprav
- úprava a p#íprava podkladu a podp!r, o i�t!ní a o�et#ení podkladu a podp!r
- z#ízení pln! funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p#íslu�ného technologického p#edpisu
- z#ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn! pracovních spar a spoj", pracovního zaslepení konc" a pod.
- úprava prostup", pr"chod"  �achtami a komorami, okolí podp!r a vyúst!ní, zaúst!ní, napojení, vyvedení a upevn!ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát!rem (v . úpravy povrchu), p#ípadn! izolací, nejsou-li tyto práce p#edm!tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t!ní a o�et#ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád!né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p#evád!ním a  erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot!snosti a televizní prohlídku

ZBV:

SO 1012  40,000

DSP:

0=0,000 [A]

RDS:

40m=40,000 [B]

B-A=40,000 [C]

aktuální mno�ství  40,000

 78 89712 VPUS, KANALIZA(NÍ ULI(NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC& KUS  0,000

Nová UV, vtokový objekt u sjezdu v km 0,175

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p#edepsaných díl" v etn! m#í�e
- výpl', t!sn!ní  a tmelení spar a spoj",
- opat#ení  povrch"  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p#ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p#edepsané podkladní konstrukce
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ZBV:

SO 1012  1,000

1=1,000 [A]

aktuální mno�ství  1,000

 79 89944 VÝ%EZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS  0,000  

Napojení potrubí DN 200 do horské vpusti v km 0,175

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvor" pro zaúst!ní, na obetonování útesu. U vý#ezu a výseku náklady na ohlá�ení 
uzavírání vody, uzav#ení a otev#ení �oupat, vypu�t!ní a napu�t!ní vody, odvzdu�n!ní potrubí a pod.

ZBV:

SO 1012  1,000

1=1,000 [A]

aktuální mno�ství  1,000

 79 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3  0,000  

Obetonování podélných propustk" ve sjezdech v km 0,232 16, km 0,246 48, km 

0,264 82

Technická specifikace: - dodání  erstvého betonu (betonové sm!si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p#i jakékoliv hustot! výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp"sobu hutn!ní, o�et#ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot#ebných p#ísad a technologií výroby betonu,
- z#ízení pracovních a dilata ních spar, v etn! pot#ebných úprav, výpln!, vlo�ek, opracování, o i�t!ní a o�et#ení,
- bedn!ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v etn! odbed'ovacích a odskru�ovacích prost#edk",
- podp!rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh" pro bedn!ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v . po�adovaných otvor", 
ochranných a bezpe nostních opat#ení a základ" t!chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo#ení kotevních  el, kapes, nálitk", a sedel,
- z#ízení v�ech po�adovaných otvor", kapes, výklenk", prostup", dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak" a nát!r", p#ípadn! vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za#ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub", upevn!ní kotevních prvk" a dopl'kových konstrukcí,
- nát!ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn!ní,
- výpl', t!sn!ní a tmelení spar a spoj",
- opat#ení povrch" betonu izolací proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p#ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p#ípadné z#ízení spojovací vrstvy u základ",
- úpravy pro osazení za#ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud"

ZBV:

SO 1013  3,500

DSP:

0m=0,000 [A]

RDS:

1+1+1,5=3,500 [B]

B-A=3,500 [C]

aktuální mno�ství  3,500

 83 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  0,000

Obetonování potrubí PP DN 200 v km 0,175

C20/25n XF3 v tl. 150 mm

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm!si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p#i jakékoliv hustot! výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp"sobu hutn!ní, o�et#ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot#ebných p#ísad a technologií výroby betonu,
- z#ízení pracovních a dilata ních spar, v etn! pot#ebných úprav, výpln!, vlo�ek, opracování, o i�t!ní a o�et#ení,
- bedn!ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn! odbed'ovacích a odskru�ovacích prost#edk",
- podp!rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh" pro bedn!ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v . po�adovaných otvor", 
ochranných a bezpe nostních opat#ení a základ" t!chto konstrukcí a le�ení,
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- vytvo#ení kotevních  el, kapes, nálitk", a sedel,
- z#ízení  v�ech  po�adovaných  otvor", kapes, výklenk", prostup", dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak" a nát!r", p#ípadn! vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za#ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub", upevn!ní kotevních prvk" a dopl'kových konstrukcí,
- nát!ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn!ní,
- výpl', t!sn!ní  a tmelení spar a spoj",
- opat#ení  povrch"  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p#ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p#ípadné z#ízení spojovací vrstvy u základ",
- úpravy pro osazení za#ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud"

ZBV:

SO 1012  10,000

DSP:

0=0,000 [A]

RDS:

0,25m2*40m=10,000 [B]

B-A=10,000 [C]

aktuální mno�ství  10,000

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 76 9113C2 SVODIDLO OCEL SILNI( JEDNOSTR, ÚROVE+ ZADR� H2 - MONTÁ� 

S P%ESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  0,000  

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontovaného za#ízení z do asné skládky
- jeho montá� a osazení na ur eném míst! v etn! v�ech nutných konstrukcí a prací
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- nutnou opravu po�kozených  ástí, opravu nát!r"
- p#ípadnou náhradu zni ených  ástí
nezahrnuje kompletní novou PKO

ZBV:

SO 1014  208,000

DSP:

0=0,000 [A]

Dle skute ného provedení:

208=208,000 [B]

B-A=208,000 [C]

aktuální mno�ství  208,000

 62 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNI( JEDNOSTR, ÚROVE+ ZADR� H2 - 

DEMONTÁ� S P%ESUNEM

M  188,000

z"stává zhotoviteli

(108,0+40,0+40,0)m=188,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- demontá� a odstran!ní za#ízení
- jeho odvoz na p#edepsané místo

ZBV:

SO 1014  208,000

DSP:

(108,0+40,0+40,0)m=188,000 [A]

Dle skute ného provedení:

188+208=396,000 [B]

B-A=208,000 [C]
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aktuální mno�ství  396,000

 63 911GA SVODIDLO D%EVOOCELOVÉ,  ÚROVE+ ZADR� N2 M  848,300  

D#evoocelové svodidlo T18 4MS2, urove& zadr�ení N2

sloupky po 2,0 m 

v!etn  náb h"

 (112,0+104,30+60,0+76,0+60,0+108,0+60,0+60,0+72,0+72,0+64,0)m=848,300 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní dodávku v�ech díl" d#evoocelového svodidla s p#edepsanou povrchovou úpravou kovových  ástí a impregna ních nát!r" d#ev!ných  ástí, 
v etn! spojovacích prvk"
- montá� a osazení svodidla, osazení sloupk" zaberan!ním nebo osazením do betonových blok" (v etn! betonových blok" a nutných zemních prací)
- ukon ení zapu�t!ním do betonových blok" (v etn! betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- p#echod na jiný typ svodidla nebo p#es mostní záv!r
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 64 91228 1 SM$ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V(ETN$ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  360,000

Z11a,b

viz. C.2.3. Situace

360ks=360,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v etn! nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 65 91228 2 SM$ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V(ETN$ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  16,000

Z11g

viz. C.2.3. Situace

16ks=16,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v etn! nutných zemních prací
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- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

ZBV:

SO 1013 -12,000

DSP:

16ks=16,000 [A]

RDS:

4ks=4,000 [B]

B-A=-12,000 [C]

aktuální mno�ství  4,000

 88 912451 1 SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTAN(NÍM KUSEM - DODÁVKA A 

MONTÁ�

KUS  0,000  

Sloupky u d#evoocelového spodidla dl. 2,0 m

Z d"vodu nedostate!né opory spo!ívající v krátké vzdálenosti od hrany p#íkrých

svah" u sil. II/311 budou v rámci zvý�ení bezpe!nosti silni!ního provozu

sloupky svodidel provedeny o délce 2,5 m namísto p"vodn  navr�ených v délce

2,0 m.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku sloupku s distan ním kusem s p#edepsanou povrchovou úpravou, v etn! nutných spojovacích prvk"
- osazení sloupku s distan ním kusem zaberan!ním nebo osazením do betonového bloku (v etn! betonového blok" a nutných zemních prací)

ZBV:

SO 1012 -424,000

DSP:

848/2=424.000 [A]

RDS:

0=0.000 [B]

B-A=- 424.000 [C]
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aktuální mno�ství -424,000

 86 912451 2 SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTAN(NÍM KUSEM - DODÁVKA A 

MONTÁ�

KUS  0,000  

Sloupky u d#evoocelového spodidla dl. 2,5 m

Z d"vodu nedostate!né opory spo!ívající v krátké vzdálenosti od hrany p#íkrých

svah" u sil. II/311 budou v rámci zvý�ení bezpe!nosti silni!ního provozu

sloupky svodidel provedeny o délce 2,5 m namísto p"vodn  navr�ených v délce

2,0 m.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku sloupku s distan ním kusem s p#edepsanou povrchovou úpravou, v etn! nutných spojovacích prvk"
- osazení sloupku s distan ním kusem zaberan!ním nebo osazením do betonového bloku (v etn! betonového blok" a nutných zemních prací)

ZBV:

SO 1012  424,000

DSP:

0=0.000 [A]

RDS:

848/2=424.000 [B]

B-A=424.000 [C]

aktuální mno�ství  424,000

 66 914131 DOPRAVNÍ ZNA(KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T% 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  13,000  

v!etn  bet.základu a ocel.sloupku

viz. C.2.3. Situace

13ks=13,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna ek v po�adovaném provedení

ZBV:
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SO 1013  29,000

DSP:

13ks=13,000 [A]

RDS:

42ks=42,000 [B]

B-A=29,000 [C]

aktuální mno�ství  42,000

 67 914133 DOPRAVNÍ ZNA(KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T% 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  23,000

v!etn  bet.základu a ocel.sloupku

z"stává zhotoviteli

viz. C.2.3. Situace

23ks=23,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran!ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p#edepsané místo

ZBV:

SO 1013  23,000

DSP:

23ks=23,000 [A]

RDS:

46ks=46,000 [B]

B-A=23,000 [C]

aktuální mno�ství  46,000

 68 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA(ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  988,470
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vygenerováno v grafickém prost#edí MicroStation  

viz. C.2.3. Situace

988,47 m2=988,470 [A]

Celkem: A=988,470 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát!rového materiálu (m!#í se pouze natíraná plocha)
- p#edzna ení a reflexní úpravu

 69 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA(ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  988,470

vygenerováno v grafickém prost#edí MicroStation  

viz. C.2.3. Situace

988,47 m2=988,470 [A]

Celkem: A=988,470 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát!rového materiálu (m!#í se pouze natíraná plocha)
- p#edzna ení a reflexní úpravu

 70 917224 SILNI(NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK& �Í% 

150MM

M  30,000

dodávka a polo�ení do bet lo�e s op rou v km 0,457 84 - km 0,487 84

30m=30,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník" o rozm!rech p#edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op!rku.

 77 9183A3 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM PLASTOVÝCH M  0,000

Podélné propustky PP DN 300 mm, SN 12

Ve sjezdech v km 0,232 16, km 0,246 48, km 0,264 82

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p#edepsaného materiálu a p#edepsaného pr"m!ru
- p#ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se#íznutí)
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Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

SO 1013  14,520

DSP:

0m=0,000 [A]

RDS:

4+4+6,52=14,520 [B]

B-A=14,520 [C]

aktuální mno�ství  14,520

 78 9185A2 (ELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS  0,000  

�ikmá !ela propustku ve sklonu 1:1,5 - 1:2, dla�ba z lomového kamene tl. 0,2 m na 

MC

Vyspárování cementovou maltou M25-XF3

Ve sjezdech v km 0,232 16, km 0,246 48, km 0,264 82

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, p#edepsaným zadávací dokumentací
vyspárování zdiva MC
#ímsu ze �elezobetonu v etn! výztu�e, pokud je p#edepsaná zadávací dokumentací
Nezahrnuje zábradlí

ZBV:

SO 1013  6,000

DSP:

0m=0,000 [A]

RDS:

2+2+2=6,000 [B]

B-A=6,000 [C]
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aktuální mno�ství  6,000

 71 931315 T$SN$NÍ DILATA( SPAR ASF ZÁLIVKOU PR&% DO 600MM2 M  112,690  

V!etn  o�et#ení zálivky neha�eným vápnem

(7,30+3,90+18,78+2,90+4,60+6,46+6,50+16,22+7,31+8,97+10,15+13,80+5,80)m=112,690 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p#edepsaného materiálu, o i�t!ní ploch spáry p#ed úpravou, o i�t!ní okolí spáry po úprav!
nezahrnuje t!snící profil

 72 935842 1 �LABY A RIGOLY DLÁ�D$NÉ Z BETONOVÝCH DLA�DIC DO 

BETONU TL 100MM

M2  264,600  

Dodávka a osazení tvarovky svahové do bet. lo�e C16/20 se zapatkováním a 

podkladem ze �D tl.10 cm

v míst  dna p#íkopu v km 2,055 35 - 2,995 99

dle výkresu C.2.7. Zpevn ná krajnice a odvodn ní

441m*0,6m=264,600 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a ulo�ení p#edepsaného dla�ebního materiálu v po�adované kvalit! do p#edepsaného tvaru a v p#edepsané �í#ce
- dodání a rozprost#ení lo�e z p#edepsaného materiálu v p#edepsané tlou�*ce a �í#ce
- úravu napojení a ukon ení
- vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- m!#í se vydlá�d!ná plocha.

ZBV:

SO 1012  60,000

DSP:

264,6=264,600 [A]

RDS:

264,6m2+100m*0,6m=324,600 [B]

B-A=60,000 [C]
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aktuální mno�ství  324,600

 73 935842 2 �LABY A RIGOLY DLÁ�D$NÉ Z BETONOVÝCH DLA�DIC DO 

BETONU TL 100MM

M2  285,000  

Dodávka a osazení tvarovky p#íkopové do bet. lo�e C16/20 se zapatkováním a 

podkladem ze �D tl.10 cm

v míst  dna p#íkopu v km 0,068 37 - 0,173 33 a km 2,055 35 - 2,995 99

dle výkresu C.2.7. Zpevn ná krajnice a odvodn ní

475m*0,6m=285,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a ulo�ení p#edepsaného dla�ebního materiálu v po�adované kvalit! do p#edepsaného tvaru a v p#edepsané �í#ce
- dodání a rozprost#ení lo�e z p#edepsaného materiálu v p#edepsané tlou�*ce a �í#ce
- úravu napojení a ukon ení
- vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- m!#í se vydlá�d!ná plocha.

ZBV:

SO 1011  19,200

DSP:

475*0,6=285,000 [A]

RDS:

(475+20+12)*0,6=304,200 [B]

B-A=19,200 [C]

SO 1012  10,572

DSP:

285=285,000 [A]

RDS:

285m2+(13,62m+4,0m)*0,6m=295,572 [B]

B-A=10,572 [C]
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aktuální mno�ství  314,772

 74 93818 O(I�T$NÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  44 410,566  

Strojní zametení 2x (p#ed pokládkou obrusné vrstvy komunikace a p#ed pokládkou 

lo�né vrstvy komunikace)  v km 0,000 00 - 3,944 10

5,53m*3944,10m+5,73m*3944,10m=44 410,566 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje o i�t!ní p#edepsaným zp"sobem v etn! odklizení vzniklého odpadu

 75 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  8,000  

odstran ní havarijního stavu levob#e�ní op rné zdi p#i silni!ním propustku v km 

1,184

Zhotovitel v cen  zohlední skute!né náklady na dopravu na místo ulo�ení

Zhotovitel v cen  zohlední mo�nost zp tného vyu�ití

8,0m*0,5m*2,0m=8,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn! ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p#edpisu a z platných p#edpis"

 84 966346 BOURÁNÍ PROPUST& Z TRUB DN DO 400MM M  0,000  

Vybourání stávajícího propustku ve sjezdu v km 0,175

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran!ní trub v etn! p#ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn! ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím 
textu k polo�ce)
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II/311 Zákoutí - �erlich (EUROVIA) 13.11.2023

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35940

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p#edpisu a z platných p#edpis"
- nezahrnuje bourání  el, vtokových a výtokových jímek, odstran!ní zábradlí

ZBV:

SO 1012  18,000

DSP:

0=0,000 [A]

RDS:

18=18,000 [B]

B-A=18,000 [C]

aktuální mno�ství  18,000

Ostatní konstrukce a práce9

 39 697 703,87Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 6 662 055 Kč < 140 448 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 10,01 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

66 555 443,63

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 737 261,98

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 302 712,06

− 543 851,13

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Méněpráce (k odst. 5)

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

ANO

NE

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 2 705 848,69

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

6 662 054,98
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 4 ANO

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/311 Zákoutí - Šerlich

Název veřejné zakázky:

66 555 443,63

stavební práce

Kč bez DPH

+ 1 356 352,87

− 48 653,14

Vícepráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 187 803,20

Méněpráce (k odst. 4) − 1 705 039,51

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5

Vícepráce (k odst. 4) + 908 992,00

Méněpráce (k odst. 4) − 702 483,20

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 3 956 206,29
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

+ 0,00

Smluvní cena 66 555 443,63

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Dodatek č. 2 ANO

− 0,00

+ 1 503 058,22

Méněpráce (k odst. 4) − 249 672,84

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 4 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Kč bez DPH

− 543 851,13

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 1 039 974,04 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

− 0,00

− 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

+ 0,00

Dodatek č. 4 ANO

− 0,00

− 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6)

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

2 / 4 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,75 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

4

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) -1 517 236,31

Číslo aktuálního dodatku

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Cena po navýšení z dodatku č. 4

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

68 056 554,21

68 565 775,07

69 819 160,45

68 301 924,14

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 1 705 039,51 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 187 803,20 Kč bez DPH

Smluvní cena

0,00

+ 1 039 974,04

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 4 ANO
POSOUZENÍ:

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 543 851,13

Kč bez DPH

496 122,91
Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

68 301 924,14Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

66 555 443,63

66 555 443,63

− 0,00

− 0,00

− 0,00

3 / 4 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Výpočet provedl/a:

4 / 4 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl

katerina.vlkova
Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním. 


