
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Číslo stavby: 32937
t

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 05.06.2023 ve znění Dodatku č. 1

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení:
č.účtu: 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

(2) PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
zastoupený Adamem Přibylem, vedoucím provozu východ na úseku Dopravních staveb
PORR a.s., Oblast Čechy - Střed (na základě plné moci),
Martinem Cablkem, ekonomem provozu Východ na úseku Dopravních staveb PORR a.s„
Oblast Čechy - Střed (na základě plné moci).
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006
bankovní spojení: 
č.účtu: 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „Most ev. č. 32329-8 Kosice“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou
a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní
strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „Most ev. č. 32329-8
Kosice“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných
v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení
Díla zaplatit cenu ve výši 4.438.924,26 Kč vč. DPH (slovy
čtyřimilionyčtyřistatřicetosmtisícdevětsetdvacetčtyři Korun českých dvacetšest haléřů)
v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).
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Číslo stavby: 32937

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah
Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH
DPH (21%)

3.668.532,45 korun českých

Cena celkem
770.391,81 korun českých

4.438.924,26 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 201 Most ev. č. 32329-8 Kosice ve smyslu článku II. Obsah
Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle
sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové
ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 201 Most ev. č. 32329-8 Kosice je přílohou a nedílnou
součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel
obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje .2023.

V Hradci Králové dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček

hejtman
Adam Přibyl, vedoucí provozu
východ na úseku dopravních staveb PORR
a.s., Oblast Čechy - Střed (na základě plné
moci)

Martin Cablk, ekonom provozu Východ na
úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast
Čechy - střed, (na základě plné moci)
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Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby :

Číslo stavby : 32937
Registrační číslo projektu
Smlouva o dílo uzavřená dne . 05.06.2023

Číslo změny

Most ev. č. 32329-8 Kosice
Název objektu .

Objednatel

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546

Správce stavby:_____________________________________________________________________________
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO 275 02 988

Projektant stavby (autorský dozorl.

MDS Projekt, Fórsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, Ing, Jan Dobrovolný, ČKA1T 0701525

Zhotovitel :_________________________________________________________________________________

PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČO 430 05 560

Popis a zdůvodnění změny :______________________________________________________________________________________________
Na základě provedeného geodetického zaměření dokončené stavby jsou předmětem změny stavby č. 2 tyto změny:
SO 201 Most ev. č. 32329-8 Kosice
Dle geodetického zaměření nebyly na SO 201 provedeny práce (ménepráce) v celkové výši 29 350,20 Kč bez DPH (položky č. 60, 64, 65,
66. 67, 68, 81). Vícepráce v hodnotě 501,50 Kč bez DPH (položka č. 95).
Položky č. I a 5 - na základě rozboru kontaminace dochází k odpočtu položky č. 5 - poplatky za skládku nebezpečného odpadu (sedimenty
z koryta) a připočtu položky č. 1 - poplatky za skládku zeminy. Méněpráce v hodnotě 30 719,25 Kč bez DPH. Vícepráce v hodnotě 6
485,18 Kč bez DPH
Položka č. 22 - odpočet čerpání vody dle evidence čerpáni dle skutečného stavu. Méněpráce v hodnotě 197 600,- Kč bez DPH.
Položka č. 36 - ošetřování trávníku - na základě požadavku TDS je odpočet. Méněpráce v hodnotě 1 317,- Kč bez DPH.
Položka č. 47 - odpočet výztuže říms - na základě předložené RDS dochází k odpočtu položky dle skutečného množství. Méněpráce v
hodnotě 20 454,- Kč bez DPH
Položka č. 75 - nátěry betonové konstrukce provedeny dle skutečnosti. Méněpráce v hodnotě 9 776,75 Kč bez DPH.
Položky č. 79 a 80 - vodorovné dopravní značení - před a za mostem se nenachází žádné VDZ, při projednáváni definitivního DZ. Dl PČR
nepožadoval provedeni VDZ. Méněpráce v hodnotě 24 937,50 Kč bez DPH.
Jedná se o vícepráce a méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly geodeticky oměřeny na konci stavebních prací. Jedná
se o výměry, které odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méněpráce či vícepráce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna
nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu
1. Rekapitulační tabulka stavby
2 Soupis ZBV č 1 Doměrky
3. Deník čerpání vody
4. Výkres výztuže říms
5. Geodetické určení ploch a délek - protokol č. 1 ze dne 30.10.2023

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a dodatku
č.2 (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 2:
Nová cena stavby po

změně č. 2:
Celková změna +/-
oproti cen nabídce:méněpráce vícepráce

4 810 597,57 Kč 379 520,37 Kč 7 847,07 Kč 4 438 924,26 Kč -371 673,30 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č.2: 379 520,37 Kč 7 847,07 Kč

Odsouhlasení změny :
Název firmy Jméno a příjmení : Datum .

Zhotovitel : PORR a.s. Jan Kubíček 29.1 1.2023

Projektant (autorský dozor) : MDS Projekt Ing. Jan Dobrovolný 29.11.2023

Správce stavby :
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s
Bc. Libor Kabele 29.11.2023

Hlavní inženýr:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Bc. Libor Kabele 29.11.2023

Technický dozor
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Bc, Libor Kabele 29 11.2023

Asistent technického dozora: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraie a s.

Iva Nováková 29.11.2023
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DENÍK ČERPÁNÍ
Stavba: Most ev. č. 32329-8 Kosice

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha

Čerpání vody z výkopu a přilehlých příkopů
Rekapitulace čerpání

Vypracoval: Bc. Martin Drábek Podpis

Období Počet hodin čerpání
31,07-04.08.2023 36
07.08.- 12.08.2023 40
14.08. - 20.08.2023 26
21.08.-26.08.2023 12
28.08.-01.09.2023 26
04.09.-08.09.2023 14
11.09. -17.09.2023 14
18.09. - 21.09.2023 8 //

Celkem 176

Schválil: Bc. Libor Kabele Podpis:

Datum:

Datum : 25 - 5.
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Most ev. č. 32329-8 Kosice- Zakreslení skutečného stavu

Geodetické určení ploch a délek
Protokol č.l

TABULKA VÝSLEDKŮ

MATERIÁL PLOCHA
(m2)

Živice 433,360
Dlaždice 57,404
Dlaždice na krajnici 6,216
Celkem: 496,979

MATERIÁL PLOCHA
(m2)

Délka žlabu 4,590
Celkem: 4,590

Vypracoval: Volodymyr Filjejev
Dne: 30.10.2023

Kontroloval: Ing. Ondřej Randák 
Dle č. položky: 38/2023
Práce vyhotovil: M.Částka s.r.o.
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3.6.1.10

K  4 325 935,67Cena s daní:

K  750 782,22DPH:

K  3 575 153,45Cena celková:

K  3 882 321,47Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

SO 201 Most ev.  . 32329-8 Kosice

SO 201 Most ev.  . 32329-8 Kosice

Rozpo et:

Most ev.  . 32329-8 Kosice (PORR)

02

Objekt: 02

Stavba: 329 37

SOUPIS PRACÍ

K  3 575 153,45Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Aspe Firma: ÚDR�BA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 2

3.6.1.10

Most ev.  . 32329-8 Kosice (PORR)

SO 201 Most ev.  . 32329-8 Kosice

SO 201 Most ev.  . 32329-8 Kosice

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

329 37

02

02

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  767,462  

Poplatky za ulo�ení zemin a p ebytk! výkopku - p ebytek zeminy nevhodné v rámci 

bilance stavebního objektu.

Polo�ka 131738  

442,88=442.880 [A]  

Polo�ka 132738  

4,488=4.488 [B]  

Svahová k!ídla  

-21=-21.000 [C]  

Celkem: A+B+C=426.368 [D] 

426,368*1,8=767,462 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Dom rky01  68,265

68,265=68,265 [A]

aktuální mno�ství  835,727

 2 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  143,920  

poplatky za ulo�ení materiál! s obsahem asfalt!

Polo�ka 113338  

65,418=65.418 [A]  

65,418*2,2=143,920 [A]t

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  383,424  

poplatky za ulo�ení stavebních sutí a kamene
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3.6.1.10

Most ev.  . 32329-8 Kosice (PORR)

SO 201 Most ev.  . 32329-8 Kosice

SO 201 Most ev.  . 32329-8 Kosice

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

329 37

02

02

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

(109,029+5,625)*2=229,308 [A] 

(32,835+22,259)*2,4=132,226 [B] 

8,756*2,5=21,890 [G] 

229,308+132,226+21,89=383,424 [H]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 4 014131.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE"NÝ ODPAD) T  0,137  

poplatky za ulo�ení materiál! s obsahem asfaltové nebo dehtové izolace

Polo�ka 97817  

27,42*0,005=0.137 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 5 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE"NÝ ODPAD) T  68,265  

poplatky za ulo�ení sediment! z koryta

Polo�ka 12960  

37,925=37.925 [A] 

37,925*1,8=68,265 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Dom rky01 -68,265

-68,265=-68,265 [A]

aktuální mno�ství  0,000

 6 02730 POMOC PRÁCE Z#ÍZ NEBO ZAJI�$ OCHRANU IN�ENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  

Zahrnuje náklady na ve�keré nutné ochrany a oprávn"n" po�adovaná opat ení 

vlastníkem dot#ené in�enýrské sít" a p ípadné dal�í související práce na    

obna�ených nebo jiným zp!sobem dot#ených in�enýrských sítí.    

Vyty#ení, p ípadné sondy, zaji�t"ní p ed stavebními pracemi po dobu výstavby SO.  

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za!ízeními

Aspe Firma: ÚDR�BA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

3.6.1.10

Most ev.  . 32329-8 Kosice (PORR)

SO 201 Most ev.  . 32329-8 Kosice

SO 201 Most ev.  . 32329-8 Kosice

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

329 37

02

02

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ

 7 02910 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM%M%#I"SKÁ M%#ENÍ KPL  1,000  

Zam" ení skute#ného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby.  

Elektronicky ve formátu dle zadávací dokumentace  

  

3 x ti�t"né paré + 1 x elektronicky  

  

vyty#ovací práce + cena za vyty#ení prostorové polohy stavby p ed jejím 

zahájením odborn" zp!sobilými osobami. Kompletní geodetické práce na    

vyty#ení vyty#ovaných bod! definovaného objektu v rozsahu PD a TKP.    

cena za zam" ení skute#ného provedení stavby vý�kopisné i polohopisné     

celkem v#etn" ochrany vyty#ovacích a vyty#ovaných bod!    

cena za zpracování geometrického plánu potvrzeného katastrálním ú adem  

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 8 02920 OSTATNÍ PO�ADAVKY - OCHRANA �IVOTNÍHO PROST#EDÍ KPL  1,000  

Chemický rozbor sediment! v koryt" vodního toku pro up esn"ní druhu odpadu a 

ur#ení zp!sobu skládkování materiálu. Zahrnuje vyhotovení protokolu ve 4 

provedeních a v elektronické podob" na CD.  

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 9 029412 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000  

Celkem soubor prací dle SOD a ZOP akce v daném rozsahu, po#tu.    

Mostní list na objekt mostu daného ev.#. v#etn" zadání do BMS nebo zadané 

evidence most! objednatele dle SOD (v�e dle $SN 73 6220, 736221 a 736222).  

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 10 02943 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  

Celkem soubor prací dle SOD a ZOP akce v daném rozsahu, po#tu. Dokumentace 

bude projednána, odsouhlasena odevzdána v po#tu a rozsahu definovaným ZOP 

a SOD.    

Cena za vypracování - RDS (realiza#ní dokumentace stavby) tohoto stavebního 
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3.6.1.10

Most ev.  . 32329-8 Kosice (PORR)

SO 201 Most ev.  . 32329-8 Kosice

SO 201 Most ev.  . 32329-8 Kosice

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

329 37

02

02

POLO�KY SOUPISU PRACÍ
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objektu v#etn" projednání a odsouhlasení.  

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 11 02944 OSTAT PO�ADAVKY - DOKUMENTACE SKUTE" PROVEDENÍ V 

DIGIT FORM%

KPL  1,000

Celkem soubor prací dle SOD a ZOP akce v daném rozsahu, po#tu. Dokumentace 

bude projednána, odsouhlasena odevzdána v po#tu a rozsahu definovaným ZOP 

a SOD.    

Cena za vypracování - DSPS (dokumentace skute#ného provedení stavby) tohoto 

stavebního objektu v#etn" projednání a odsouhlasení.  

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 12 02946 OSTAT PO�ADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000

Celkem soubor prací dle SOD a ZOP akce v daném rozsahu, po#tu.  

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- fotodokumentaci zadavatelem po�adovaného d&je a konstrukcí v po�adovaných  asových intervalech  
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v po�adovaném po tu

 13 02950 OSTATNÍ PO�ADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000

Kompletní práce a pasporty v#etn" souvisejících #inností slou�ící k ochran" 

sousedních pozemk! a nemovitostí. Pasporty p ed zahájením prací, v pr!b"hu 

realizace prací a po dokon#ení prací s vyhodnocením a projednáním.  

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 14 02953 OSTATNÍ PO�ADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000

Celkem soubor prací dle SOD a ZOP akce v daném rozsahu, po#tu.    

1. HMP v#etn" zadání do BMS (v�e dle $SN 73 6220, 736221 a 736222), 

projednání a odsouhlasení.  Mostní objekt ze dvou samostatných mostních 

konstrukcí uva�ován jako jeden most.  

PEVNÁ CENA
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Technická specifikace: polo�ka zahrnuje :  
- úkony dle "SN 73 6221  
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávn&nou fyzickou nebo právnickou osobou  
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednozna n& definuje stav mostu

 15 02960 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000

Práce geotechnika na stavb" p i zakládání mostního objektu.    

Geotechnický pr!zkum na stavb" p i zakládání objektu dle TKP, $SN a PD - 

kompletní práce dodavatele v#etn" vyhodnocení, zápis!, zpráv atp.  

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovaným dozorem

 16 029611 OSTATNÍ PO�ADAVKY - BOZP SOUPR  1,000

Kompletní práce související s BOZP dle plánu BOZP v projektové dokumentaci DSP 

a pravidel BOZP a platných zn"ní p edpis!.    

Práce související s osv"tlením staveni�t", p evedením p"�ích a pracovník! vn" a 

p es staveni�t", provizorní lávky, vodící prvky, zábradlí, pásky atp. Kompletní 

soubor #inností souvisejících s BOZP na staveni�ti.  

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovaným dozorem

 17 02991 OSTATNÍ PO�ADAVKY - INFORMA"NÍ TABULE KUS  1,000

náklady na z ízení informa#ních tabulí s údaji o stavb" s textem dle vzoru 

objednatele  

velkopo�né reklamní panely v obou sm"rech provozu  

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání a osazení informa ních tabulí v p!edepsaném provedení a mno�ství s obsahem p!edepsaným zadavatelem  
- ve�keré nosné a upev'ovací konstrukce  
- základové konstrukce v etn& nutných zemních prací  
- demontá� a odvoz po skon ení platnosti  
- p!ípadn& nutné opravy po�kozených  átí b&hem platnosti

V�eobecné konstrukce a práce  375 331,000
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Zemní práce1

 18 11120 ODSTRAN%NÍ K#OVIN M2  20,000  

10*2=20,000 [A]

Technická specifikace: odstran&ní k!ovin a strom( do pr(m&ru 100 mm  
doprava d!evin bez ohledu na vzdálenost  
spálení na hromadách nebo �t&pkování

 19 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVN%NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3  109,029  

Odstran"ní podkladu vozovek z kameniva nestmeleného.    

Zhotovitel v cen" zohlední skute#né náklkady na dopravu na místo ulo�ení.

Stávající vozovka  

(70-2,905)*6,5*0,25=109,029 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 20 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVN%NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, M3  65,418  

Kompletní odstran"ní podkladních asfaltových vrstev.  

Zhotovitel v cen" zohlední skute#né náklkady na dopravu na místo ulo�ení.

Stávající vozovka  

(70-2,905)*6,5*0,15=65.418 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 21 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN%NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  60,125  

Zhotovitel v cen" zohlední mo�nost zp"tného vyu�ití vyfrézovaného materiálu na 

stavb"
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Stávající vozovka  

70*6,5*0,1=45.500  

Náb&hy k panel(m 

(15*6,5*0,075)*2=14,625 

Celkem 

45,500+14,625=60,125 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 22 11511 "ERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  480,000  

24*20=480,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka  erpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost zálo�ní  erpací soupravy a z!ízení  erpací jímky. Sou ástí polo�ky je také následná 
demontá� a likvidace t&chto za!ízení

ZBV:

Dom rky01 -304,000

-480=- 480,000 [A]

176=176,000 [B]

Celkem: A+B=- 304,000 [C]

aktuální mno�ství  176,000

 23 11525 P#EVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO �LABY R.O. DO 2,0M M  28,000  

28=28.000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka p!evedení vody na povrchu zahrnuje z!ízení, udr�ování a odstran&ní p!íslu�ného za!ízení. P!evedení vody se uvádí bu) pr(m&rem potrubí (DN) 
nebo délkou rozvinutého obvodu �labu (r.o.).

 24 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P*DY M3  18,000  

V#etn" odvozu na mezideponii v re�ii zhotovitele.

10*3*0,15*4=18.000 [A]
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Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlou�+ku vrstvy a její vodorovnou dopravu  
nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

 25 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK* A SKLÁDEK T#. I M3  39,000  

Vyt&�ení zeminy z mezideponie na stavb&.  

Nalo�ení ornice 18=18.000 [A]  

Svahová k!ídla 21=21.000 [B]  

Celkem: A+B=39.000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, p!emíst&ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- o�et!ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat!ení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v . jejich do asného zaji�t&ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.  
- p!íplatek za lepivost  
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)  
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- pot!ebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan(  
- vytahování a no�ení výkopku  
- ru ní vykopávky, odstran&ní ko!en( a napadávek  
- pa�ení, vzep!ení a rozep!ení v . p!epa�ování (vyjma �t&tových st&n)  
- úpravu, ochranu a o i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah(  
- udr�ování výkopi�t& a jeho ochrana proti vod&  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti  
- t!íd&ní výkopku  
- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p!íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p!emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)  
polo�ka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku  
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 26 12960 "I�T%NÍ VODOTE"Í A MELIORA" KANÁL* OD NÁNOS* M3  37,925  
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Vy#i�t"ní koryta.    

Odvoz na trvalou skládku do dodavatelem ur#ené vzdálenosti

Vtok  

10*(1,6+0,54+1,88)*0,5=20.100 [A]  

Výtok  

10*(1,82+1,745)*0,5=17.825 [B]  

Celkem: A+B=37.925 [C]

Technická specifikace: Sou ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p!emíst&ní, p!elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.  
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce)

 27 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T#. I, ODVOZ DO 20 KM M3  442,880  

V#etn" odvozu na mezideponii v re�ii zhotovitele nebo trvalou skládku do 

dodavatelem ur#ené vzdálenosti dle vhodnosti materiálu pro dal�í pou�ití na 

stavb".  

ZHOTOVITEL V CEN% ZOHLEDNÍ SKUTE$NÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO 

ULO�ENÍ.

Stavební jáma  

(10*((3,4+5,5)/2)*2,2)*2=195.800 [A]  

2,6*0,95*11,7=28.899 [B]  

3,5*4*3,5*2,2=107.800 [C]  

Vým&na podlo�í  

3,5*0,5*(6+6+3,5*4)=45.500 [D]  

Odstran&ní stávající krajnice  

(70-4,015)*0,49=32.333 [E]  

(70-3,575)*0,49=32.548 [F]  

Celkem: A+B+C+D+E+F=442.880 [G]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, p!emíst&ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- o�et!ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat!ení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v . jejich do asného zaji�t&ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.  
- p!íplatek za lepivost  
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)  
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-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- pot!ebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan(  
- vytahování a no�ení výkopku  
- svahování a p!esvah. svah( do kone ného tvaru, vým&na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- ru ní vykopávky, odstran&ní ko!en( a napadávek  
- pa�ení, vzep!ení a rozep!ení v . p!epa�ování (vyjma �t&tových st&n)  
- úpravu, ochranu a o i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah(  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti  
- t!íd&ní výkopku  
- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p!íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p!emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)  
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 28 132738 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I, ODVOZ DO 20 KM M3  4,488  

V#etn" odvozu na mezideponii v re�ii zhotovitele nebo trvalou skládku do 

dodavatelem ur#ené vzdálenosti dle vhodnosti materiálu pro dal�í pou�ití na 

stavb".  

ZHOTOVITEL V CEN% ZOHLEDNÍ SKUTE$NÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO 

ULO�ENÍ.

Rýha pro betonový práh  

Vtok  

(8,5+0,5+0,5)*0,3*0,8=2.280 [A]  

Výtok  

(8,2+0,5+0,5)*0,3*0,8=2.208 [B]  

Celkem: A+B=4.488 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, p!emíst&ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- o�et!ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat!ení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v . jejich do asného zaji�t&ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.  
- p!íplatek za lepivost  
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)  
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-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- pot!ebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan(  
- vytahování a no�ení výkopku  
- svahování a p!esvah. svah( do kone ného tvaru, vým&na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- ru ní vykopávky, odstran&ní ko!en( a napadávek  
- pa�ení, vzep!ení a rozep!ení v . p!epa�ování (vyjma �t&tových st&n)  
- úpravu, ochranu a o i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah(  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti  
- t!íd&ní výkopku  
- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p!íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p!emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)  
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 29 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP* A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN%NÍ M3  673,379  

Ulo�ení na trvalé skládky nebo mezideponie.

Polo�ka 113328 

104,668=104.668 [A]  

Polo�ka 113338  

65,418=65.418 [B]  

Polo�ka 11372E  

Polo�ka 121104  

18=18.000 [D]  

Polo�ka 12960  

37,925=37.925 [E]  

Polo�ka 131738  

442,88=442.880 [F]  

Polo�ka 132738  

4,488=4.488 [G]  

Celkem: A+B+D+E+F+G=673,379 [H]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do p!edepsaného tvaru  
- o�et!ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat!ení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do asné zaji�t&ní  
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- ztí�ení provád&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek  
- spou�t&ní a no�ení materiálu  
- úprava, o i�t&ní a ochrana podlo�í a svah(  
- svahování, uzavírání povrch( svah(  
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti  
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p!íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p!emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 30 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN%NÍM M3  21,000  

Dosypání svahových k!ídel  

5,25*4=21.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce v . výb&ru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t!íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p!íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností  
- hutn&ní i r(zné míry hutn&ní   
- o�et!ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat!ení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do asné zaji�t&ní  
- ztí�ení provád&ní v . hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek  
- spou�t&ní a no�ení materiálu  
- vým&na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ru ní hutn&ní  
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti  
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p!íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p!emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 31 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT* Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL* M3  57,500  

viz výkres C.1.6.

Aspe Firma: ÚDR�BA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 14

3.6.1.10

Most ev.  . 32329-8 Kosice (PORR)

SO 201 Most ev.  . 32329-8 Kosice

SO 201 Most ev.  . 32329-8 Kosice

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

329 37

02

02

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Zásyp za základem  

(6,5*2*1,25)*2=32.500 [A]  

(2,5*2*1,25)*4=25.000 [B]  

Celkem: A+B=57.500 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn& nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t!íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p!íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností  
- hutn&ní i r(zné míry hutn&ní   
- o�et!ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat!ení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do asné zaji�t&ní  
- ztí�ení provád&ní v . hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek  
- spou�t&ní a no�ení materiálu  
- vým&na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ru ní hutn&ní a výpl' jam a prohlubní v podlo�í  
- úprava, o i�t&ní, ochrana a zhutn&ní podlo�í  
- svahování, hutn&ní a uzavírání povrch( svah(  
- z!ízení lavic na svazích  
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti  
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p!íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p!emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)  
- zemina vytla ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp( neode ítá

 32 18110 ÚPRAVA PLÁN% SE ZHUTN%NÍM V HORNIN% T#. I M2  683,430  

Vozovka  

(70-6,2)*(6,5+1,5+1,5)=606.100 [A]  

Základová spára  

9,5*8,14=77.330 [B]  

Celkem: A+B=683.430 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán& v etn& vyrovnání vý�kových rozdíl(. Míru zhutn&ní ur uje projekt.

 33 18130 ÚPRAVA PLÁN% BEZ ZHUTN%NÍ M2  263,400  
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Úprava svahu  

6*3*4=72.000 [A]  

(70-6,2)*1,5*2=191.400 [B]  

Celkem: A+B=263.400 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán& v etn& vyrovnání vý�kových rozdíl(

 34 18222 ROZPROST#ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  263,400  

V#etn" nákupu chyb"jící ornice

6*3*4=72.000 [A]  

(70-6,2)*1,5*2=191.400 [B]  

Celkem: A+B=263.400 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
nutné p!emíst&ní ornice z do asných skládek vzdálených do 50m  
rozprost!ení ornice v p!edepsané tlou�+ce ve svahu p!es 1:5

 35 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU"NÍM VÝSEVEM M2  263,400  

6*3*4=72.000 [A]  

(70-6,2)*1,5*2=191.400 [B]  

Celkem: A+B=263.400 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p!edepsané travní sm&si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

 36 18247 O�ET#OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  263,400  

6*3*4=72.000 [A]  

(70-6,2)*1,5*2=191.400 [B]  

Celkem: A+B=263.400 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabk( na dopravní prost!edek, s odvozem a se slo�ením, to v�e bez ohledu na sklon terénu  
zahrnuje nutné zalití a hnojení

ZBV:

Dom rky01 -263,400 -1 317,00

-263,40=- 263,400 [A]
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aktuální mno�ství  0,000

Zemní práce1

Základy2

 37 21151 SANA"NÍ �EBRA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  33,000  

LK 250 mm

Vým&na podlo�í pod základy  

3,5*0,25*(6+6+3,5*4)=22.750 [A]  

Sanace pro zalo�ení skru�e  

4,1*0,25*10=10.250 [B]  

Celkem: A+B=33.000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p!edepsaného lomového kamene, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení není-li v zadávací dokumentaci 
uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 38 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  27,000  

7,5*2=15.000 [A]  

3*4=12.000 [B]  

Celkem: A+B=27.000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod( a zahrnuje zejména:  
- výkop rýhy p!edepsaného tvaru v dané t!íd& t&�itelnosti, výpl', zásyp trativodu v etn& dopravy, ulo�ení p!ebyte ného materiálu, dodávky 
p!edepsaného materiálu pro výpl' a zásyp  
- z!ízení spojovací vrstvy  
- z!ízení podkladu a lo�e trativodu z p!edepsaného materiálu  
- dodávka a ulo�ení trativodu p!edepsaného materiálu a profilu  
- obsyp trativodu p!edepsaným materiálem  
- ukon ení trativodu zaúst&ním do potrubí nebo vodote e, p!ípadn& vybudování ukon ujícího objektu (kapli ky) dle VL  
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy  
- nezahrnuje oplá�t&ní z geotextilie, fólie

 39 21331 DRENÁ�NÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁ�NÍHO) M3  2,430
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Obetonování drená�e   

7,5*2*0,3*0,3=1.350 [A]  

3*4*0,3*0,3=1.080 [B]  

Celkem: A+B=2.430 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:  
- dodávku p!edepsaného materiálu pro drená�ní vrstvu, v etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy  
- provedení drená�ní vrstvy p!edepsaných rozm&r( a p!edepsaného tvaru

 40 23668 T%SN%NÍ HRADÍCÍCH ST%N ZE ZEMIN DO"ASNÉ V"ETN% 

ODSTRAN%NÍ

M3  16,000  

Polo�ka obsahuje z ízení, udr�ování a odstran"ní p í#ných t"snících hrázek 

(v#etn" poplatk! za skládku p íslu�ného materiálu) v koryt" vodního toku.    

P esný tvar, poloha a skladba hrázek v re�ii zhotovitele.

(4,0*2*1)*2=16.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje z!ízení t&sn&ní ze zemin, jeho údr�bu b&hem trvání jeho funkce, odstran&ní a odvoz dle zadávací dokumentace

 41 272325 ZÁKLADY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  18,271  

Beton C 30/37 XF2

O1   

(7,54+0,45+0,45)*1,5*0,5=6.330 [A]  

O2  

(7,54+0,45+0,45)*1,5*0,5=6.330 [B]  

K!ídlo I.  

2,5*1,1*0,5=1.375 [C]  

K!ídlo II.  

2,55*1,1*0,5=1.403 [D]  

K!ídlo III.  

2,6*1,1*0,5=1.430 [E]  

K!ídlo IV.  

2,55*1,1*0,5=1.403 [F]  

Celkem: A+B+C+D+E+F=18.271 [G]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm&si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p!i jakékoliv hustot& výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp(sobu hutn&ní, o�et!ení a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,  
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- u�ití pot!ebných p!ísad a technologií výroby betonu,  
- z!ízení pracovních a dilata ních spar, v etn& pot!ebných úprav, výpln&, vlo�ek, opracování, o i�t&ní a o�et!ení,  
- bedn&ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn& odbed'ovacích a odskru�ovacích prost!edk(,  
- podp&rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn&ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v . po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe nostních opat!ení a základ( t&chto konstrukcí a le�ení,  
- vytvo!ení kotevních  el, kapes, nálitk(, a sedel,  
- z!ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát&r(, p!ípadn& vyspravení,  
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za!ízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloub(, upevn&ní kotevních prvk( a dopl'kových konstrukcí,  
- nát&ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn&ní,  
- výpl', t&sn&ní  a tmelení spar a spoj(,  
- opat!ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
- p!ípadné z!ízení spojovací vrstvy u základ(,  
- úpravy pro osazení za!ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(,

 42 272365 VÝZTU� ZÁKLAD* Z OCELI 10505, B500B T  2,193  

18,271*0,12=2.193 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn&� p!esuny), v etn& nalo�ení a slo�ení, 
p!ípadn& s ulo�ením  
- dodání betoná!ské výztu�e v po�adované kvalit&, st!íhání, !ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v . armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t&ním polohy a krytí výztu�e betonem,  
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn&ní výztu�e,  
- zednické výpomoci pro montá� betoná!ské výztu�e,  
- úpravy výztu�e pro osazení dopl'kových konstrukcí,  
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztu�e pro z!ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv&sných ok a dopl'kových konstrukcí,  
- ve�kerá opat!ení pro zaji�t&ní soudr�nosti výztu�e a betonu,  
- vodivé propojení výztu�e, které je sou ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m&!ících sk!íní nebo míst pro m&!ení 
bludných proud( (vlastní m&!ící sk!ín& se uvád&jí polo�kami SD 74),  
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,  
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- separaci výztu�e,  
- osazení m&!ících za!ízení a úpravy pro n&,  
- osazení m&!ících sk!íní nebo míst pro m&!ení bludných proud(.

 43 28997 OPLÁ�T%NÍ (ZPEVN%NÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOM#Í�OVIN M2  96,000  

Ochrana t&snící fólie  

(3,2*7,5*2)*2=96.000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:  
- dodávku p!edepsané geotextilie nebo geom!í�oviny  
- úpravu, o i�t&ní a ochranu podkladu  
- p!ichycení k podkladu, p!ípadn& zatí�ení  
- úpravy spoj( a zaji�t&ní okraj(  
- úpravy pro odvodn&ní  
- nutné p!esahy  
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

 44 28999 OPLÁ�T%NÍ (ZPEVN%NÍ) Z FÓLIE M2  48,000  

T"snící fólie s dle po�adavk! $SN 73 6244 v p echodových oblastech

3,2*7,5*2=48.000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:  
- dodávku p!edepsané fólie  
- úpravu, o i�t&ní a ochranu podkladu  
- p!ichycení k podkladu, p!ípadn& zatí�ení  
- úpravy spoj( a zaji�t&ní okraj(  
- úpravy pro odvodn&ní  
- nutné p!esahy  
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

Základy  286 512,502

Svislé konstrukce3
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 45 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ #ÍMSY KG  300,000  

Kompletní konstrukce kotvení  íms v#. dodávky, PKO, vrt!, vlepení

25*2*6=300.000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku p!edepsaného tvaru a jeho osazení do p!edepsané polohy v etn& nezbytných prací (vrty, zálivky 
apod.)

 46 317325 #ÍMSY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  6,766  

C 30/37 XF4

Vtok  

12,3*0,3*0,33=1.218 [A]  

12,3*0,22*0,8=2.165 [B]  

Výtok  

12,3*0,3*0,33=1.218 [C]  

12,3*0,22*0,8=2.165 [D]  

Celkem: A+B+C+D=6.766 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm&si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p!i jakékoliv hustot& výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp(sobu hutn&ní, o�et!ení a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,  
- u�ití pot!ebných p!ísad a technologií výroby betonu,  
- z!ízení pracovních a dilata ních spar, v etn& pot!ebných úprav, výpln&, vlo�ek, opracování, o i�t&ní a o�et!ení,  
- bedn&ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn& odbed'ovacích a odskru�ovacích prost!edk(,  
- podp&rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn&ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v . po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe nostních opat!ení a základ( t&chto konstrukcí a le�ení,  
- vytvo!ení kotevních  el, kapes, nálitk(, a sedel,  
- z!ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát&r(, p!ípadn& vyspravení,  
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za!ízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloub(, upevn&ní kotevních prvk( a dopl'kových konstrukcí,  
- nát&ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn&ní,  
- výpl', t&sn&ní  a tmelení spar a spoj(,  
- opat!ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
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- p!ípadné z!ízení spojovací vrstvy u základ(,  
- úpravy pro osazení za!ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 47 317365 VÝZTU� #ÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,218

6,766*0,18=1.218 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:   
- dodání betoná!ské výztu�e v po�adované kvalit&, st!íhání, !ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v . armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t&ním polohy a krytí výztu�e betonem,  
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn&ní výztu�e,  
- zednické výpomoci pro montá� betoná!ské výztu�e,  
- úpravy výztu�e pro osazení dopl'kových konstrukcí,  
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztu�e pro z!ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv&sných ok a dopl'kových konstrukcí,  
- ve�kerá opat!ení pro zaji�t&ní soudr�nosti výztu�e a betonu,  
- vodivé propojení výztu�e, které je sou ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m&!ících sk!íní nebo míst pro m&!ení 
bludných proud( (vlastní m&!ící sk!ín& se uvád&jí polo�kami SD 74)  
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,  
- separaci výztu�e,  
- osazení m&!ících za!ízení a úpravy pro n&,  
- osazení m&!ících sk!íní nebo míst pro m&!ení bludných proud(.

ZBV:

Dom rky01 -0,487

0,19+0,09+0,089+0,186+0,087+0,089=0,731 [A]

-1,218=-1,218 [B]

Celkem: A+B=-0,487 [C]

aktuální mno�ství  0,731

 48 318952 ZDI ODD%LOVACÍ A OHRADNÍ ZE D#EVA TVRDÉHO M3  0,575  

Kulatina k zaji�t"ní pr!chodnosti drobných �ivo#ich!
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Kulatina, tvrdé d!evo, kotveno do op&ry mostu  

8,14*0,15*0,15*3,14=0.575 [A]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, v etn& technologického p!edpisu spojování,  
- dodání  materiálu  v po�adované kvalit& a výroba konstrukce (v etn&  pom(cek,  p!ípravk( a prost!edk( pro výrobu) bez ohledu na náro nost a její 
hmotnost,  
- dodání spojovacího materiálu,  
- z!ízení  montá�ních  a  dilata ních  spoj(,  spar, v etn& pot!ebných úprav, vlo�ek, opracování, o i�t&ní a o�et!ení,  
- podp&r. konstr. a le�ení v�ech druh( pro montá� konstrukcí i dopl'kových, v etn& po�adovaných otvor(, ochranných a bezpe nostních opat!ení a 
základ( pro tyto konstrukce a le�ení,  
- montá� konstrukce na staveni�ti, v etn& montá�ních prost!edk( a pom(cek a zednických výpomocí,                                
- výpl', t&sn&ní a tmelení spar a spoj(,  
- v�echny druhy ocelového kotvení,  
- dílenskou p!ejímku a montá�ní prohlídku, v etn& po�adovaných doklad(,  
- z!ízení kotevních otvor( nebo jam, nejsou-li  ástí jiné konstrukce,  
- osazení kotvení nebo p!ímo  ástí konstrukce do podp(rné konstrukce nebo do zeminy,  
- výpl' kotevních otvor(  (p!íp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vypln&ní jam zeminou,  
- ve�keré úpravy d!eva pro zlep�ení jeho u�itných vlastností (impregnace, zpev'ování a pod.),  
- zvlá�tní spojovací prost!edky, rozebíratelnost konstrukce,

 49 333325 MOSTNÍ OP%RY A K#ÍDLA ZE �ELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  25,240

C 30/37-XF2

O1  

7,54*1,47*0,6=6.650 [A]  

O2  

7,54*1,47*0,6=6.650 [B]  

K!ídla  

4*(3*1,99*0,5)=11.940 [C]  

Celkem: A+B+C=25.240 [D]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm&si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p!i jakékoliv hustot& výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp(sobu hutn&ní, o�et!ení a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,  
- u�ití pot!ebných p!ísad a technologií výroby betonu,  
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- z!ízení pracovních a dilata ních spar, v etn& pot!ebných úprav, výpln&, vlo�ek, opracování, o i�t&ní a o�et!ení,  
- bedn&ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn& odbed'ovacích a odskru�ovacích prost!edk(,  
- podp&rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn&ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v . po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe nostních opat!ení a základ( t&chto konstrukcí a le�ení,  
- vytvo!ení kotevních  el, kapes, nálitk(, a sedel,  
- z!ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát&r(, p!ípadn& vyspravení,  
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za!ízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloub(, upevn&ní kotevních prvk( a dopl'kových konstrukcí,  
- nát&ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn&ní,  
- výpl', t&sn&ní  a tmelení spar a spoj(,  
- opat!ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
- p!ípadné z!ízení spojovací vrstvy u základ(,  
- úpravy pro osazení za!ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 50 33336 VÝZTU� MOST OP%R A K#ÍDEL Z OCELI T  3,786  

25,24*0,15=3.786 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn&� p!esuny), v etn& nalo�ení a slo�ení, 
p!ípadn& s ulo�ením  
- dodání betoná!ské výztu�e v po�adované kvalit&, st!íhání, !ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v . armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t&ním polohy a krytí výztu�e betonem,  
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn&ní výztu�e,  
- zednické výpomoci pro montá� betoná!ské výztu�e,  
- úpravy výztu�e pro osazení dopl'kových konstrukcí,  
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztu�e pro z!ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv&sných ok a dopl'kových konstrukcí,  
- ve�kerá opat!ení pro zaji�t&ní soudr�nosti výztu�e a betonu,  
- vodivé propojení výztu�e, které je sou ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m&!ících sk!íní nebo míst pro m&!ení 
bludných proud( (vlastní m&!ící sk!ín& se uvád&jí polo�kami SD 74),  
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,  
- separaci výztu�e,  
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- osazení m&!ících za!ízení a úpravy pro n&,  
- osazení m&!ících sk!íní nebo míst pro m&!ení bludných proud(.

Svislé konstrukce  601 886,103

Vodorovné konstrukce4

 51 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE �ELEZOBETONU C30/37 M3  16,064

C 30/37 XF2

7,54*6,2*0,3275=15.310 [A]  

(7,54*0,5*0,1)*2=0.754 [B]  

Celkem: A+B=16.064 [C]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm&si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p!i jakékoliv hustot& výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp(sobu hutn&ní, o�et!ení a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,  
- u�ití pot!ebných p!ísad a technologií výroby betonu,  
- z!ízení pracovních a dilata ních spar, v etn& pot!ebných úprav, výpln&, vlo�ek, opracování, o i�t&ní a o�et!ení,  
- bedn&ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn& odbed'ovacích a odskru�ovacích prost!edk(,  
- podp&rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn&ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v . po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe nostních opat!ení a základ( t&chto konstrukcí a le�ení,  
- vytvo!ení kotevních  el, kapes, nálitk(, a sedel,  
- z!ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát&r(, p!ípadn& vyspravení,  
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za!ízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloub(, upevn&ní kotevních prvk( a dopl'kových konstrukcí,  
- nát&ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn&ní,  
- výpl', t&sn&ní  a tmelení spar a spoj(,  
- opat!ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
- p!ípadné z!ízení spojovací vrstvy u základ(,  
- úpravy pro osazení za!ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 52 421365 VÝZTU� MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  3,052  
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16,064*0,19=3.052 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn&� p!esuny), v etn& nalo�ení a slo�ení, 
p!ípadn& s ulo�ením  
- dodání betoná!ské výztu�e v po�adované kvalit&, st!íhání, !ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v . armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t&ním polohy a krytí výztu�e betonem,  
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn&ní výztu�e,  
- zednické výpomoci pro montá� betoná!ské výztu�e,  
- úpravy výztu�e pro osazení dopl'kových konstrukcí,  
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztu�e pro z!ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv&sných ok a dopl'kových konstrukcí,  
- ve�kerá opat!ení pro zaji�t&ní soudr�nosti výztu�e a betonu,  
- vodivé propojení výztu�e, které je sou ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m&!ících sk!íní nebo míst pro m&!ení 
bludných proud( (vlastní m&!ící sk!ín& se uvád&jí polo�kami SD 74.  
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,  
- separaci výztu�e,  
- osazení m&!ících za!ízení a úpravy pro n&,  
- osazení m&!ících sk!íní nebo míst pro m&!ení bludných proud(.

 53 451311 PODKL A VÝPL, VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  5,265  

beton C8/10-X0

PB pod rubovou drená�  

7,5*2*0,3*0,65=2.925 [A]  

3*4*0,3*0,65=2.340 [B]  

Celkem: A+B=5.265 [C]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm&si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p!i jakékoliv hustot& výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp(sobu hutn&ní, o�et!ení a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,  
- u�ití pot!ebných p!ísad a technologií výroby betonu,  
- z!ízení pracovních a dilata ních spar, v etn& pot!ebných úprav, výpln&, vlo�ek, opracování, o i�t&ní a o�et!ení,  
- bedn&ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn& odbed'ovacích a odskru�ovacích prost!edk(,  
- podp&rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn&ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v . po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe nostních opat!ení a základ( t&chto konstrukcí a le�ení,  
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- vytvo!ení kotevních  el, kapes, nálitk(, a sedel,  
- z!ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát&r(, p!ípadn& vyspravení,  
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za!ízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloub(, upevn&ní kotevních prvk( a dopl'kových konstrukcí,  
- nát&ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn&ní,  
- výpl', t&sn&ní  a tmelení spar a spoj(,  
- opat!ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
- p!ípadné z!ízení spojovací vrstvy u základ(,  
- úpravy pro osazení za!ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 54 451314 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  20,141  

beton C20/25 XF3

PB O1  

(7,54+0,9+0,4)*1,9*0,15=2.519 [A]  

PB O2  

(7,54+0,9+0,4)*1,9*0,15=2.519 [B]  

K!ídlo I.  

2,7*1,5*0,15=0.608 [C]  

K!ídlo II.  

2,75*1,5*0,15=0.619 [D]  

K!ídlo III.  

2,8*1,5*0,15=0.630 [E]  

K!ídlo IV.  

2,75*1,5*0,15=0.619 [F]  

Dla�ba  

5*10,7*0,2=10.700 [G]  

2,5*0,65*4*0,2=1.300 [H]  

Rampové napojení !íms - dla�ba  

1,9*0,55*4*0,15=0.627 [I]  

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=20.141 [J]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm&si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p!i jakékoliv hustot& výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp(sobu hutn&ní, o�et!ení a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,  
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- u�ití pot!ebných p!ísad a technologií výroby betonu,  
- z!ízení pracovních a dilata ních spar, v etn& pot!ebných úprav, výpln&, vlo�ek, opracování, o i�t&ní a o�et!ení,  
- bedn&ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn& odbed'ovacích a odskru�ovacích prost!edk(,  
- podp&rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn&ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v . po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe nostních opat!ení a základ( t&chto konstrukcí a le�ení,  
- vytvo!ení kotevních  el, kapes, nálitk(, a sedel,  
- z!ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát&r(, p!ípadn& vyspravení,  
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za!ízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloub(, upevn&ní kotevních prvk( a dopl'kových konstrukcí,  
- nát&ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn&ní,  
- výpl', t&sn&ní  a tmelení spar a spoj(,  
- opat!ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
- p!ípadné z!ízení spojovací vrstvy u základ(,  
- úpravy pro osazení za!ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 55 45152 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  37,100  

�D 0/32

Vým&na podlo�í pod základy  

3,5*0,25*(6+6+3,5*4)=22.750 [A]  

Sanace pro zalo�ení skru�e  

4,1*0,35*10=14.350 [B]  

Celkem: A+B=37.100 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p!edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 56 45160 PODKL A VÝPL, VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  24,050  3

P!echodový klín  

(6,5*3,7*0,5)*2=24.050 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho ulo�ení se zhutn&ním, v etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn&� p!esuny)

 57 45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁ�TNÍ (PLASTBETON) M3  0,018  
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Pod patní desky zábradlí

Pod patní desky zábradlí  

(0,25*0,25*7*2)*0,02=0.018 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání zvlá�tního betonu (plastbetonu) p!edepsané kvality a jeho rozprost!ení v p!edepsané tlou�+ce a v p!edepsaném tvaru

 58 458523 VÝPL, ZA OP%RAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTN%NÍ ID DO 0,9

M3  19,080  

Ochranný zásyp drená�e s drená�ní funkcí  

29*0,12=3.480 [A]  

Zásyp za op&rou  

(6,5*0,4*3)*2=15.600 [B]  

Celkem: A+B=19.080 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p!edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 59 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  7,803  

beton C20/25 XF3

Betonový práh  

6,5*2*0,85*0,3=3.315 [A]  

Vtok  

(8,5+0,5+0,5)*0,3*0,8=2.280 [B]  

Výtok  

(8,2+0,5+0,5)*0,3*0,8=2.208 [C]  

Celkem: A+B+C=7.803 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)  
- dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm&si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p!i jakékoliv konzistenci  erstvého betonu a 
zp(sobu hutn&ní, o�et!ení a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,  
- u�ití pot!ebných p!ísad a technologií výroby betonu,  
- z!ízení pracovních a dilata ních spar, v etn& pot!ebných úprav, výpln&, vlo�ek, opracování, o i�t&ní a o�et!ení,  
- bedn&ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn& odbed'ovacích a odskru�ovacích prost!edk(,  
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- z!ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení dopl'kových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát&r(, p!ípadn& vyspravení,  
- konstrukce betonových kloub(, upevn&ní kotevních prvk( a dopl'kových konstrukcí,  
- nát&ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn&ní,  
- výpl', t&sn&ní  a tmelení spar a spoj(,  
- opat!ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 60 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  15,627

5*10,7*0,25=13.375 [A]  

(2,5*0,65*4)*0,25=1.625 [B]  

Rampové napojení !íms  

1,9*0,55*4*0,15=0.627 [C]  

Celkem: A+B+C=15.627 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán& a pod.)  
- z!ízení spojovací vrstvy  
- z!ízení lo�e dla�by z cementové malty p!edepsané kvality a p!edepsané tlou�+ky  
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p!edepsaného tvaru  
- spárování, t&sn&ní, tmelení a vypln&ní spar MC p!ípadn& s vyklínováním  
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody  
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn& polo�kami SD 45

ZBV:

Dom rky01 -0,616

57,404*0,25=14,351 [A]

4*(2*0,55*0,15)=0,660 [B]

-15,627=-15,627 [C]

Celkem: A+B+C=-0,616 [D]

aktuální mno�ství  15,011

Vodorovné konstrukce4
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Komunikace5

 61 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T%RKODRTI M3  206,648  

Podkladní vrstva �Da tl. 150 mm  

Podkladní vrstva �Da tl. 200 mm

(70-6,2)*(6,5+1,5+1,5)*0,15=90,915(A) 

(70-6,2)*(6,5+1+1)*0,20=108,46(B) 

Vyrovnání sklonu  

(70-6,2)*0,012*9,5=7.273 [C]  

Celkem: A+B+C=206,648 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva p!edepsané kvality a zrnitosti  
- rozprost!ení a zhutn&ní vrstvy v p!edepsané tlou�+ce  
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje post!iky, nát&ry

 62 56930 ZPEVN%NÍ KRAJNIC ZE �T%RKODRTI M3  9,666  

Dosypání krajnic  

(70-16,3)*2*1*0,09=9.666 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p!edepsané kvality a zrnitosti  
- rozprost!ení a zhutn&ní vrstvy v p!edepsané tlou�+ce  
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách

 63 56962 ZPEVN%NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  107,400  

(70-16,3)*2*1=107.400 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit&  
- o i�t&ní podkladu  
- ulo�ení recyklátu dle p!edepsaného technologického p!edpisu, zhutn&ní vrstvy v p!edepsané tlou�+ce  
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn& pracovních spar a spoj(  
- úpravu napojení, ukon ení   
- nezahrnuje post!iky, nát&ry
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 64 572123 INFILTRA"NÍ POST#IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  438,944

(70-6,2)*6,88=438.944 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p!edepsaných materiál( pro post!iky v p!edepsaném mno�ství  
- provedení dle p!edepsaného technologického p!edpisu  
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukon ení

ZBV:

Dom rky01 -21,640

438,944-(455-433,36)=417,304 [A]

-438,944=- 438,944 [B]

Celkem: A+B=-21,640 [C]

aktuální mno�ství  417,304

 65 572213 SPOJOVACÍ POST#IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  890,116

(70-6,2)*6,72=428.736 [A]  

(70-6,2)*6,6=421.080 [B]  

6,2*6,5=40.300 [C]  

Celkem: A+B+C=890.116 [D]

Technická specifikace: - dodání v�ech p!edepsaných materiál( pro post!iky v p!edepsaném mno�ství  
- provedení dle p!edepsaného technologického p!edpisu  
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukon ení

ZBV:

Dom rky01 -49,660

433,36=433,360 [A]

428,736-(455-433,36)=407,096 [B]

-890,116=- 890,116 [C]

Celkem: A+B+C=-49,660 [D]
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aktuální mno�ství  840,456

 66 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  455,000  

70*6,5=455.000 [A]

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&  
- o i�t&ní podkladu  
- ulo�ení sm&si dle p!edepsaného technologického p!edpisu, zhutn&ní vrstvy v p!edepsané tlou�+ce  
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn& pracovních spar a spoj(  
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník(, dilata ních za!ízení, odvod'ovacích prou�k(, odvod'ova (, vpustí, �achet a pod.  
- nezahrnuje post!iky, nát&ry  
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník(, dilata ních za!ízení, odvod'ovacích prou�k(, odvod'ova (, vpustí, �achet a pod.

ZBV:

Dom rky01 -21,640

433,36=433,360 [A]

-455=- 455,000 [B]

Celkem: A+B=-21,640 [C]

aktuální mno�ství  433,360

 67 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  428,736  

(70-6,2)*6,72=428.736 [A]

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&  
- o i�t&ní podkladu  
- ulo�ení sm&si dle p!edepsaného technologického p!edpisu, zhutn&ní vrstvy v p!edepsané tlou�+ce  
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn& pracovních spar a spoj(  
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník(, dilata ních za!ízení, odvod'ovacích prou�k(, odvod'ova (, vpustí, �achet a pod.  
- nezahrnuje post!iky, nát&ry  
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník(, dilata ních za!ízení, odvod'ovacích prou�k(, odvod'ova (, vpustí, �achet a pod.

ZBV:
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Dom rky01 -21,640

428,736-(455-433,36)=407,096 [A]

-428,736=- 428,736 [B]

Celkem: A+B=-21,640 [C]

aktuální mno�ství  407,096

 68 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  438,944  

(70-6,2)*6,88=438.944 [A]

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&  
- o i�t&ní podkladu  
- ulo�ení sm&si dle p!edepsaného technologického p!edpisu, zhutn&ní vrstvy v p!edepsané tlou�+ce  
- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn& pracovních spar a spoj(  
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník(, dilata ních za!ízení, odvod'ovacích prou�k(, odvod'ova (, vpustí, �achet a pod.  
- nezahrnuje post!iky, nát&ry  
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník(, dilata ních za!ízení, odvod'ovacích prou�k(, odvod'ova (, vpustí, �achet a pod.

ZBV:

Dom rky01 -21,640

438,944-(455-433,36)=417,304 [A]

-438,944=- 438,944 [B]

Celkem: A+B=-21,640 [C]

aktuální mno�ství  417,304

 69 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2  40,548  

6,2*6,54=40.548 [A]

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&  
- o i�t&ní podkladu  
- ulo�ení sm&si dle p!edepsaného technologického p!edpisu, zhutn&ní vrstvy v p!edepsané tlou�+ce  
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- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn& pracovních spar a spoj(  
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník(, dilata ních za!ízení, odvod'ovacích prou�k(, odvod'ova (, vpustí, �achet a pod.  
- nezahrnuje post!iky, nát&ry  
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník(, dilata ních za!ízení, odvod'ovacích prou�k(, odvod'ova (, vpustí, �achet a pod.

Komunikace5

P"idru�ená stavební výroba7

 70 711111 IZOLACE B%�NÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁT%RY

M2  147,946  

O1  

(3,535+0,75+7,54+0,75+3,675)*1,45=23.563 [A]  

(0,5+3,3+6,5+3,3+0,5)*2,94=41.454 [B]  

O2  

(3,645+0,75+7,54+0,75+3,56)*1,45=23.555 [C]  

(0,5+3,3+6,5+3,3+0,5)*2,94=41.454 [D]  

K!ídla  

(1,4*3,2)*4=17.920 [E]  

Celkem: A+B+C+D+E=147.946 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání  p!edepsaného izola ního materiálu  
- o i�t&ní a o�et!ení podkladu, zadávací dokumentace m(�e zahrnout i p!ípadné vyspravení  
- z!ízení izolace jako kompletního povlaku, p!ípadn& komplet. soustavy nebo systému podle p!íslu�ného  technolog. p!edpisu  
- z!ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v etn& pracovních spár a spoj(  
- úprava u okraj(, roh(, hran, dilata ních i pracovních spoj(, kotev, obrubník(, dilata ních za!ízení, odvodn&ní, otvor(, neizolovaných míst a pod.  
- zaji�t&ní odvodn&ní povrchu izolace, v etn& odvodn&ní nejni��ích míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby z!ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, o i�t&ní a o�et!ení prostoru kolem izolace  
- provedení po�adovaných zkou�ek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap!. geotextilii

 71 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLO�NÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2  65,880  
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O1  

6,5*(1,99+0,45)=15.860 [A]  

O2  

6,5*(1,99+0,45)=15.860 [B]  

K!ídla  

(3,5*(1,99+0,45))*4=34.160 [C]  

Celkem: A+B+C=65.880 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání  p!edepsaného izola ního materiálu  
- o i�t&ní a o�et!ení podkladu, zadávací dokumentace m(�e zahrnout i p!ípadné vyspravení  
- z!ízení izolace jako kompletního povlaku, p!ípadn& komplet. soustavy nebo systému podle p!íslu�ného  technolog. p!edpisu  
- z!ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v etn& pracovních spár a spoj(  
- úprava u okraj(, roh(, hran, dilata ních i pracovních spoj(, kotev, obrubník(, dilata ních za!ízení, odvodn&ní, otvor(, neizolovaných míst a pod.  
- zaji�t&ní odvodn&ní povrchu izolace, v etn& odvodn&ní nejni��ích míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby z!ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, o i�t&ní a o�et!ení prostoru kolem izolace  
- provedení po�adovaných zkou�ek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap!. litý asfalt, asfaltový beton  
v této polo�ce se vyká�e i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 72 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD #ÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  12,300  

Ochrana pod  ímsami asfaltovými pásy s Al-vlo�kou

12,3*0,5*2=12.300 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání  p!edepsaného izola ního materiálu  
- o i�t&ní a o�et!ení podkladu, zadávací dokumentace m(�e zahrnout i p!ípadné vyspravení  
- z!ízení izolace jako kompletního povlaku, p!ípadn& komplet. soustavy nebo systému podle p!íslu�ného  technolog. p!edpisu  
- z!ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v etn& pracovních spár a spoj(  
- úprava u okraj(, roh(, hran, dilata ních i pracovních spoj(, kotev, obrubník(, dilata ních za!ízení, odvodn&ní, otvor(, neizolovaných míst a pod.  
- zaji�t&ní odvodn&ní povrchu izolace, v etn& odvodn&ní nejni��ích míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby z!ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, o i�t&ní a o�et!ení prostoru kolem izolace  
- provedení po�adovaných zkou�ek  

Aspe Firma: ÚDR�BA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 36

3.6.1.10

Most ev.  . 32329-8 Kosice (PORR)

SO 201 Most ev.  . 32329-8 Kosice

SO 201 Most ev.  . 32329-8 Kosice

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

329 37

02

02

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap!. lepenku s hliníkovou vlo�kou, litý asfalt, asfaltový beton

 73 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLO�NÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PE"ETÍCÍ VRSTVOU

M2  46,748  

7,54*6,2=46.748 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání  p!edepsaného izola ního materiálu  
- o i�t&ní a o�et!ení podkladu, zadávací dokumentace m(�e zahrnout i p!ípadné vyspravení  
- z!ízení izolace jako kompletního povlaku, p!ípadn& komplet. soustavy nebo systému podle p!íslu�ného  technolog. p!edpisu  
- z!ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v etn& pracovních spár a spoj(  
- úprava u okraj(, roh(, hran, dilata ních i pracovních spoj(, kotev, obrubník(, dilata ních za!ízení, odvodn&ní, otvor(, neizolovaných míst a pod.  
- zaji�t&ní odvodn&ní povrchu izolace, v etn& odvodn&ní nejni��ích míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby z!ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, o i�t&ní a o�et!ení prostoru kolem izolace  
- provedení po�adovaných zkou�ek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap!. litý asfalt, asfaltový beton  
v této polo�ce se vyká�e i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 74 711519 OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKT* TEXTILIÍ M2  147,946  

O1  

(3,535+0,75+7,54+0,75+3,675)*1,45=23.563 [A]  

(0,5+3,3+6,5+3,3+0,5)*2,94=41.454 [B]  

O2  

(3,645+0,75+7,54+0,75+3,56)*1,45=23.555 [C]  

(0,5+3,3+6,5+3,3+0,5)*2,94=41.454 [D]  

K!ídla  

(1,4*3,2)*4=17.920 [E]  

Celkem: A+B+C+D+E=147.946 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání  p!edepsaného ochranného materiálu  
- z!ízení ochrany izolace

 75 78384 NÁT%RY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2  47,102  
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Ochranný nát&r !ímsy  

12,3*2*(0,22+0,8+0,55+0,3)=46.002 [A]  

0,3*0,55*4=0.660 [B]  

0,5*0,22*4=0.440 [C]  

Celkem: A+B+C=47.102 [D]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje kompletní povlaky (i r(znobarevné), v etn& úpravy podkladu (odma�t&ní, odstran&ní starých nát&r( a ne istot) a jeho vyspravení, 
provedení nát&ru p!edepsaným postupem a spln&ní v�ech po�adavk( daných technologickým p!edpisem.

ZBV:

Dom rky01 -39,107

-47,102=-47,102 [B]

2*12,3*(((0,15+0,2)/2)+0,15)=7,995 [A]

Celkem: B+A=-39,107 [C]

aktuální mno�ství  7,995

P"idru�ená stavební výroba7

Ostatní konstrukce a práce9

 76 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁ� S P#ESUNEM M  14,354  

3,575*4,015=14.354 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- demontá� a odstran&ní za!ízení  
- jeho odvoz na p!edepsané místo

 77 9112B1R ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁ� M  24,600  

12,3*2=24.600 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
dodání zábradlí v etn& p!edepsané povrchové úpravy  
kotvení sloupk(, t.j. kotevní desky, �rouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak  
p!ípadné nivela ní hmoty pod kotevní desky
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 78 91355 EVIDEN"NÍ "ÍSLO MOSTU KUS  2,000  

2=2.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje �títek s eviden ním  íslem mostu, sloupek dopravní zna ky v etn& osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 79 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA"ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  43,750  

70*0,25*2=35.000 [A]  

70*0,125=8.750 [B]  

Celkem: A+B=43.750 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nát&rového materiálu (m&!í se pouze natíraná plocha)  
- p!edzna ení a reflexní úpravu

ZBV:

Dom rky01 -43,750

-43,750=-43,750 [A]

aktuální mno�ství  0,000

 80 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA"ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  43,750  

70*0,25*2=35.000 [A]  

70*0,125=8.750 [B]  

Celkem: A+B=43.750 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nát&rového materiálu (m&!í se pouze natíraná plocha)  
- p!edzna ení a reflexní úpravu

ZBV:

Dom rky01 -43,750

-43,75=-43,750 [A]
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aktuální mno�ství  0,000

 81 917223 SILNI"NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK* �Í# 

100MM

M  10,800  

Rampové napojení

4*2=8.000 [A]  

4*0,7=2.800 [B] (skute ná délka 0,7)  

Celkem: A+B=10.800 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm&rech p!edepsaných zadávací dokumentací  
betonové lo�e i bo ní betonovou op&rku.

ZBV:

Dom rky01 -1,000

-1=-1,000 [A]

aktuální mno�ství  9,800

 82 917224 SILNI"NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK* �Í# 

150MM

M  8,000  

Rampové napojení

4*2=8.000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm&rech p!edepsaných zadávací dokumentací  
betonové lo�e i bo ní betonovou op&rku.

 83 919112 #EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  13,000  

6,5*2=13.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje !ezání vozovkové vrstvy v p!edepsané tlou�+ce, v etn& spot!eby vody
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 84 931182 VÝPL, DILATA"NÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  1,100  

Dilata#ní spáry v  ímse

Dilata ní spáry v !ímse   

0,3*0,55*4=0.660 [A]  

0,5*0,22*4=0.440 [B]  

Celkem: A+B=1.100 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p!edepsaného materiálu, o i�t&ní ploch spáry p!ed úpravou, o i�t&ní okolí spáry po úprav&

 85 931316 T%SN%NÍ DILATA" SPAR ASF ZÁLIVKOU PR*# DO 800MM2 M  37,600  

v#etn" frézování drá�ky

6,5*2+12,3*2=37.600 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p!edepsaného materiálu, o i�t&ní ploch spáry p!ed úpravou, o i�t&ní okolí spáry po úprav&  
nezahrnuje t&snící profil

 86 93135 T%SN%NÍ DILATA" SPAR PRY� PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  7,480  

Dilata#ní spáry v  ímse

Dilata ní spáry v !ímse   

4*(0,3+0,55+0,8+0,22)=7.480 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p!edepsaného materiálu, o i�t&ní ploch spáry p!ed úpravou, o i�t&ní okolí spáry po úprav&

 87 931384 T%SN%NÍ DILATA"NÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PR*#EZU 

DO 400MM2

M  7,480  

Dilata#ní spáry v  ímse

Dilata ní spáry v !ímse   

4*(0,3+0,55+0,8+0,22)=7.480 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p!edepsaného materiálu, o i�t&ní ploch spáry p!ed úpravou, o i�t&ní okolí spáry po úprav&  
nezahrnuje t&snící profil

 88 936501 DROBNÉ DOPL,K KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG  52,960  

vyúst"ní drená�e
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Vyúst&ní drená�e  

0,8*2*33,1=52.960 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dílenská dokumentace, v etn& technologického p!edpisu spojování  
- dodání  materiálu  v po�adované kvalit& a výroba konstrukce i dílenská (v etn&  pom(cek,  p!ípravk( a prost!edk( pro výrobu) bez ohledu na náro nost a 
její hmotnost, dílenská montá�  
- dodání spojovacího materiálu  
- z!ízení  montá�ních  a  dilata ních  spoj(,  spar, v etn& pot!ebných úprav, vlo�ek, opracování, o i�t&ní a o�et!ení  
- podp&r. konstr. a le�ení v�ech druh( pro montá� konstrukcí i dopl'kových, v etn& po�adovaných otvor(, ochranných a bezpe nostních opat!ení a 
základ( pro tyto konstrukce a le�ení  
- jakákoliv doprava a manipulace dílc(  a  montá�ních  sestav,  v etn&  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu  
- montá� konstrukce na staveni�ti, v etn& montá�ních prost!edk( a pom(cek a zednických výpomocí  
- výpl', t&sn&ní a tmelení spar a spoj(  
-  i�t&ní konstrukce a odstran&ní v�ech vrub( (vrypy, otla eniny a pod.)  
- v�echny druhy ocelového kotvení  
- dílenskou p!ejímku a montá�ní prohlídku, v etn& po�adovaných doklad(  
- z!ízení kotevních otvor( nebo jam, nejsou-li  ástí jiné konstrukce, jejich úpravy, o i�t&ní a o�et!ení  
- osazení kotvení nebo p!ímo  ástí konstrukce do podp(rné konstrukce nebo do zeminy  
- výpl' kotevních otvor(  (p!íp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vypln&ní jam zeminou  
- p!edepsanou protikorozní ochranu a nát&ry konstrukcí  
- osazení m&!ících za!ízení a úpravy pro n&  
- ochranná opat!ení p!ed ú inky bludných proud(

 89 966128 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20 

KM

M3  5,625  

V#etn" odvozu na mezideponii v re�ii zhotovitele nebo trvalou skládku do 

dodavatelem ur#ené vzdálenosti.

Kamenný zához  

Vtok  

2,5*0,3*3,5=2.625 [A]  

Výtok  

2,5*0,3*4=3.000 [B]  

Celkem: A+B=5.625 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
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- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii  
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)  
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn& ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím 
textu k polo�ce)  
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p!edpisu a z platných p!edpis(

 90 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20 KM M3  32,835  

V#etn" odvozu na mezideponii v re�ii zhotovitele nebo trvalou skládku do 

dodavatelem ur#ené vzdálenosti.

Základ   

O1  

0,8*0,8*5,675=3.632 [A]  

O2  

0,8*0,8*5,675=3.632 [B]  

Op&ra   

O1  

0,95*0,6*5,675=3.235 [C]  

O2  

0,95*0,6*5,675=3.235 [D]  

Dlá�d&né dno  

11*1,69*0,25=4.648 [E]  

"elo vtok  

4,645*0,675*(0,46+0,93+0,8)=6.866 [F]  

"elo výtok  

4,725*0,74*(0,445+0,925+0,8)=7.587 [G]  

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=32.835 [H]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii  
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)  
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn& ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím 
textu k polo�ce)  
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p!edpisu a z platných p!edpis(
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 91 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20 KM M3  22,259  

V#etn" odvozu na mezideponii v re�ii zhotovitele nebo trvalou skládku do 

dodavatelem ur#ené vzdálenosti.

Výpl'ový beton  

7,05*0,93*1,705+(2*0,4*0,4*3,14*7,05)=18.263 [A]  

Základové pasy  

3,5*0,8*0,67=1.876 [B]  

4*0,8*0,6625=2.120 [C]  

Celkem: A+B+C=22.259 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii  
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)  
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn& ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím 
textu k polo�ce)  
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p!edpisu a z platných p!edpis(

 92 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20 KM M3  8,756  

V#etn" odvozu na mezideponii v re�ii zhotovitele nebo trvalou skládku do 

dodavatelem ur#ené vzdálenosti.

Stávající �B deska  

5,755*3*0,23=3.971 [A]  

#ímsa vtok  

3,575*(0,16+0,203)=1.298 [B]  

#ímsa výtok  

4,015*(0,16+0,148)=1.237 [C] 

Silni ní panely 5 ks 

3*1*0,15*5=2,25 (D)  

Celkem: A+B+C+D=8.756 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii  
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)  
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn& ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím 
textu k polo�ce)  
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- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p!edpisu a z platných p!edpis(

 93 966188 DEMONTÁ� KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20 KM T  8,001  

demontá� v#etn" odvozu a ulo�ení na skládku zhotovitele  

zhotovitel v cen" zohlední výzisk z materiálu

Ocelové nosníky  

I200  (4*3*26,2)/1000=0.314 [A]  

I150  (6*3*17,9)/1000=0.322 [B]  

Ocelová mostovka  

6,255*3*0,05*7,85=7.365 [C]  

Celkem: A+B+C=8.001 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- rozebrání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii  
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)  
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn& ulo�ení na skládku a poplatku  
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p!edpisu a z platných p!edpis(

 94 97817 ODSTRAN%NÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  27,420  

V#etn" odvozu na mezideponii v re�ii zhotovitele nebo trvalou skládku do 

dodavatelem ur#ené vzdálenosti.

(1,8+0,46+0,6+0,46+0,6)*6,995=27.420 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:  
- polo�ka zahrnuje ve�keré práce plynoucí z technologického p!edpisu a z platných p!edpis(  
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn& ulo�ení na skládku.  
  
Polo�ka nezahrnuje:  
- poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce)

 95 R935212 P#ÍKOPOVÉ �LABY Z BETON TVÁRNIC �Í# DO 600MM DO BETONU 

TL 150MM

M  4,000  

2+2=4.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
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- dodávku a ulo�ení p!íkopových tvárnic p!edepsaného rozm&ru a kvality  
- dodání a rozprost!ení lo�e z p!edepsaného materiálu v p!edepsané kvalit&a v p!edepsané tlou�+ce  
- ve�kerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu  
- ukon ení, patky, spárování  
- m&!í se v metrech b&�ných délky osy �labu

ZBV:

Dom rky01  0,590

4,59=4,590 [A]

-4=-4,000 [B]

Celkem: A+B=0,590 [C]

aktuální mno�ství  4,590

 96 R93631 LETOPO"ET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU KUS  2,000

Dodávka formy, osazení do bedn"ní, o�et ení separa#ním prost edkem, odbedn"ní, 

za#i�t"ní, p íp. vyspravení sana#ní maltou

2=2.000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  316 376,289

 3 575 153,45Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 320 138 Kč < 140 448 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 8,05 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

− 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Smluvní cena 3 975 700,47

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

− 0,00

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 6 485,18

Méněpráce (k odst. 4) − 313 653,20

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 6 485,18
POSOUZENÍ:

ANO

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Most ev. č. 32329-8 Kosice

Název veřejné zakázky:

3 975 700,47

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 313 653,20

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

320 138,38
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

− 0,00

− 0,00

Méněpráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

3 975 700,47

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,00 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 0,00

3 975 700,47

Výpočet provedl/a:

3 668 532,45Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

3 975 700,47

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

0,00

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 1 ANO
Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

+ 0,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

0,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

3 975 700,47

3 668 532,45

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 313 653,20 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 6 485,18 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) -307 168,02

Číslo aktuálního dodatku 2

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl


