Pfiloha €. 2 vyzvy

Navrh smlouvy

uzaviena v souladu s § 2430 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,obCansky zakonik")

Prikazce

ICO

DIC

se sidlem
zastupce
bankovni spojeni
¢islo uctu

dale jako ,piikazce” a

Prikaznik

Smluvni strany

Stredni pramyslova $kola stavebni, Hradec Kralové, Pospisilova tf. 787,
prispévkova organizace

62 690 035

Nejsme platcem DPH
Pospisilova 787, Hradec Kralové 500 03
Mgr. Jifi Bures

Wilmat s.r.o.

spole&nost zapsana v obchodnim rejstifku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové pod spisovou znackou

C 30229

se sidlem

ICO

DIC

zastoupeny
bankovni spojeni
¢islo Uétu

Dlouha 1109, Svitkov, 530 06 Pardubice

288 30 341
CZ28830341
Zbynék Baoltik
B
e
ﬁﬁ&%i&g&'ﬂuﬁﬂﬂ- f

dale jako ,prikaznik”; ptikazce a pfikaznik spole¢né take jako ,smluvni strany”

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

1. Tato smiouva je uzavirana na zakladé vysiedku zadavaciho fizeni vefejne zakazky nazvané ,TDS
na rekonstrukci elektroinstalace®. (dale jen ,vefejna zakazka").

2. Realizace této smlouvy je zavisla na pridéleni finanénich prostiedkl od zfizovatele zadavatele. Tato
smlouva nenabyde Géinnosti diive, nez:

a. dojde k uvefejnéni této smlouvy v registru smluv dle zakona ¢€.340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smiuv a o registru smiuv
(zékon o registru smluv), ve znénl pozdéjsich pfedpisu a zaroven

b. bude pfikaznikovi doru¢ena vyzva pfikazce k pinéni, vzdy jednotlive pro kazdou etapu A,

B, C.

3. Nenabyde-li tato smlouva G&innosti dle odst. 2 do jednoho roku od jejiho uzavieni, bez dalSiho
zanika. Prikaznik je opravnén pozadovat po pfikazci informace o skute¢nostech podmirujicich
nabyti uginnosti kdykoliv za trvani smlouvy. Pfikazce poskytne informace dle véty pfedchozi bez
zbyteéného odkladu po doruceni pisemné zadosti prikaznika.



Clanek 2
Zmocnéné osoby

Pfikazce zmociiuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce prikazce ve vécech smiuvnich Mgr. Jifi Bures, feditel
b) zastupce piikazce ve vécech technickych
¢) zastupce uzivatele objektu

Pfikaznik zmochuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce piikaznika ve v&cech smiuvnich Zbynék Boltik

b) zastupce pfikaznika ve vécech technickych

d) technicky dozor stavebnika — autorizace technika prostiedi staveb E‘“~.s~~-'-““"'ii:” ]

Zmocné&né osoby smiuvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim dorucenym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnli ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je opravnén zmeénit osobu
dle odst. 2 pism. c) a d) pouze ve vyjime¢nych pfipadech. Dlivody pro zménu je pfikaznik povinen
dolozit spolu s oznamenim této zmény bez zbyte¢ného odkladu. Pfikazce na zakladé oznameni
pfikaznika a za predpokiadu, Ze jsou spinény viechny podminky a doloZeny vsechny doklady
v rozsahu odst. 6, vyda souhlas se zménou osoby.

Za vyjime¢ny pfipad ve smyslu odst. 3 se povaZuje zejména:
a) vyznamna zména zdravotniho stavu,

b) ukonéeni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;
c) ukonéeni poddodavatelského vztahu.

Za vyjimegny pfipad ve smyslu odst. 3 se nepovazuji kapacitni duvody, které mohl pfikazce
piedvidat jiz v dobé& podani nabidky.

V pfipadé zmény je prikaznik povinen prokazat, Ze nahrazujici osoby spliiuji kvalifikaci minimainé
v rozsahu, ve kterém ji spinily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam doloZit vZdy nasledujici
doklady:

a) doklady k prokazéani profesni zpUsobilosti ve smyslu § 77 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, v i¢inném znéni (dale také jako ,ZZVZ") vztahujici se k nahrazujici osobe;

b) &estné prohlaseni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k pfikaznikovi v pfipade, Ze je
nahrazujici osoba zaméstnancem pfikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v pfipadé, ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem piikaznika;

Pfikazce miZe souhlas vydat i v jinych nez vyjimeénych pfipadech za pfedpokladu, Ze budou
dolozeny v&echny pozadované doklady, avéak v takovém pfipadé zaplati pfikaznik pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 5 % z nabidkoveé ceny piikaznika.

Je-li zastupce piikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odlisna od osoby
opravnéné jednat za pfikazce dle pravnich ptedpisl, neni opravnén uzavirat dodatky k této smiouve
ani tuto smlouvu ukonéit.

Piikaznik prohlasuje, ze osoba dle odst. 2 pism. c) a d) k zajiStovani &innosti dle této smiouvy
disponuje autorizaci v pfislusném oboru dle zékona & 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych inzenyri a technikd cinnych ve
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vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisti, nebo osvédeenim o registraci v pfislusném oboru v pfipadé
osob usazenych nebo hostujicich dle tohoto piedpisu.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smilouvy je nabidka dodavatele (pfikaznika) podana dne
24. 4. 2024 v rémci zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

Predmé&t pInéni je vymezen nasledujici dokumentaci:

Dokumentace, ktera neni pfilohou smlouvy

a) Dokumentace pro provedeni stavby, zpracovana spolecnosti Wilmat s.r.o., ICO 288 30 431, se
sidlem Dlouha 1108, 530 06 Pardubice (dale také jako ,projektova dokumentace®),

Dokumentace, ktera je pfilohou smlouvy

b) Pfiloha €. 1

Vybrana vysvétleni, dopinéni &i zmény zadavaci dokumentace [dopini zadavatel pfed
uzavienim smiouvy — dopln&ny budou pouze &asti vztahujici se ke specifikaci pfedmétu pinéni]

Prikaznik prohladuje, Ze v8echny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smiouvy
na zakladé jeho 24dosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na zaklade,
jehoz vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

Piikaznik dale prohlasuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci verejné zakazky veetné véech jejich vysvetleni zadavatelem.

Ptikaznik upozorni pfikazce bez zbyte&ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky podkladu
pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkl pfedané dokumentace vcetne
navrhi na jejich odstranéni ptikaznik preda piikazci bez zbytecneho odkladu po provedenti kontroly.

Clanek 4
Predmét smlouvy

Ptikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajistovat Cinnosti
technického dozoru stavebnika (TDS), déle také jako ,zajistovana ¢innost', na stavebni akci:
,Rekonstrukce elektroinstalace — SM/24/307* (dale jen ,dilo" ¢i ,stavba"), a to za podminek dale
v této smlouvé stanovenych. Ptikazce se zavazuje piikaznikovi vykon zajistovane Cinnosti umoznit
a za jeji fadny vykon uhradit pfikaznikovi odmeénu.

Piedmétem pin&ni této smiouvy je pinéni zajistované ginnosti v prub&hu provadéni dila a pfi predani
a prevzeti dila, pficemz se jedna o:

zajisténi &innosti technického dozoru stavebnika TDS v ramci stavebni akce s nazvem
.Rekonstrukce elektroinstalace — SM/24/307".

Stavebni prace spogivaji ve stavebnich upravach stavby stavajici — hlavni budova SPS stavebni
Hradec Kralove, Pospisilova ti. 787, Pospisilova 787, 500 03 Hradec Kralové.

Predpokladany termin pinéni je v letech 2024-2026. Jednotlive etapy vychazeji ze souhrnné
technické zpravy a rozpoétu slaboproudych a silnoproudych instalaci a realnych moznosti provest
rekonstrukce v obdobi hlavnich prazdnin.
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Predpokladané terminy zahajeni praci jednotlivych etap:

17.6. 2024 etapa A
16. 6. 2025 etapa B
15. 6. 2026 etapa C

Predmét zajistovaneé ¢innosti je dale specifikovan v ¢lanku 5.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika

Piikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika zavazuje provadét kontrolu
provadéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace stavby, aby byl dodrzen
rozpotet, stanoveny &asovy postup realizace a terminy stavby, jakoz i platné pravni piedpisy.
V ramei technického dozoru stavby se pfikaznik zavazuje zajistovat zejména nasledujici Cinnosti:

Technicky dozor stavebnika:

a.

seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi
a vyjadfenimi dotéenych organu statni spravy,

kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu
po dobu rezalizace stavby;

oznameni podle § 22 odst. 2 z&kona &. 20/1987 Sb., o statni paméatkove péci Archeologickému
astavu AV CR Praha minimalng dva tydny pied zahajenim vykopovych &i jinych stavebnich
praci;

oznameni o zahajeni stavebnich praci stavebnimu Gfadu, oznameni o zahajeni bouracich praci
s pfitomnosti azbestu Krajské hygienické stanici, ozndmeni inspektoratu bezpecnosti prace o
zahéjeni stavebnich praci a pfipadna dalsi povinna oznameni tykajici se pfedmétné stavby;
kontrola procest spojenych s pfedanim a prevzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby
v&etné administrativniho zaznamu veskerych takovych proces;

organizovani kontrolnich dnli v prib&hu provadéni stavebnich praci veetné vyhotoveni zapisu,
minimalné 1x za 7 dni; pfikaznik je povinen vyhotovit zapis nejpozdéji do 24 hodin od ukonceni
kontrolniho dne;

pribézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola pinéni smluvnich
podminek zhotovitelem stavby;

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani projektové dokumentace, vcetné
jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky piikazce, soulad se zavaznymi
predpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi
pfikazcem prikaznikovi,

dodrZovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovéfovani kvality dokonéenych pracl a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentti a platnymi pravnimi predpisy CR, véetné platnych geskych norem;

kontrola vécné a finanéni spravnosti a Gplnosti fakturovanych poloZek a jejich soulad
s rozpoc¢tem stavby;

sledovani provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkousek materialt, konstrukci a praci na
stavbé, dohled nad dodrzovanim pfedepsanych postupl, platnych pravnich pfedpisl CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledk( v&etné zajisténi dokladl, které
prokazuiji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.).), kontrola
dodrzovani povinnosti zhotovitele stavby, tykajici se zajiSténi pfipravy nejméneé 70 %
(hmotnostnich) nikoli nebezpetného stavebniho a demoli¢niho odpadu (s vyjimkou v pfirodé se
vyskytujicich materialit uvedenych v kategorii 17 504 na evropském seznamu odpadul
stanoveném rozhodnutim Komise 2000/532/ES), vzniklého na stavenisti k opétovnému pouZziti,
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aa.
bb.
cc.

dd.

ee.

recyklaci a k jinym druhm materidlového vyuziti, vcetn& zasypu, pfi nichZ jsou materialy
nahrazeny odpadem;
soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisu ve
stavebnim deniku, vyjadiovani se v ném k zavaznym skute¢nostem do 24 hod.;
kontrola a ovérovani mésiéniho soupisu provedenych praci a dodavek;
kontrola procesii systematického dopliiovani dokumentace pro pikazce a zhotovitele, podie
které se stavba realizuje;
uéast pii projednavani a ovéfeni spravnosti véech dokladi a zmén projektové dokumentace
stavby;
zajistovani zménovych Fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenoveho
ve spolupraci se zastupcem zadavatele, kontrola, schvalovani a dopracovani zménovych listd
zpracovanych zhotovitelem stavby a dodavatelem vybavena po vyjadfeni pfikazce, vedeni
agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani stanovisek k predloZzene zmeéne a doporuceni
dal$iho postupu zastupci zadavatele, které bude sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu
schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele k predlozenym zménam;
povinnost informovat prikazce o véech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;
kontrola téch &asti dodavek a montazi materiall, vyrobkd a technologickych postupu, které
budou v daldim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledku kontroly do
stavebniho deniku, v&etné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;
kontrola fadného uskladnéni materialu, strojl, dili konstrukci na stavbeé;
spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;
spolupréce s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem stavby pfi provadéni
nebo navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;
vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladu z kontroly a ovéfovani dokladl a proces,
vEetné prib&zného predavani kopii takovych dokladu zastupci prikazce,
zajisténi fotodokumentace z priibéhu realizace celého dila a jeji predani pfikazci;
spolupréce s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni skod
pfi ohrozeni stavby Zivelnymi udalostmi;
kontrola postupu praci podle asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek
z nich vyplyvajici a upozoriiuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, v&etné pfipravy podkladu
pro uplatnéni majetkovych sankci;
koordinace procesti vedoucich k napraveé pfipadnych nedostatkl v procesu realizace dila;
spole¢né se zhotovitelem zajistovat hlaseni archeologickych a jakychkoliv jinych nalez(;
zavéretné kontroly dokongeného dila, piiprava soupisu vad a nedodélkll, véetné stanoveni
terminu a zplsobu jejich odstrafovani;
pfiprava podkladil pro pfedani a pfevzeti stavby nebo jejich casti a ucast na jednani pfi pfedani
a prevzeti; sepsani protokolu o dokonceni stavebnich praci a sepsani protokolu o dokoné&eni
stavby dle smiouvy o dilo se zhotovitelem;
soudinnost se zhotovitelem stavby na vypracovani zadosti o kolaudaci stavby, zajistén (ve
spolupraci se zhotovitelem) a kompletace podkladl a pfiloh a jeji podani na prislusny stavebni
Ufad, a to i v pfipadé diléich kolaudaci Casti stavby;
pfedavat neprodlené po ukonéeni akce podklady pro jeji zavérecné vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem pfikazce:

o popis prub&hu akce a jeji vyhodnoceni,

o kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zakona,

o kopie zapisu z prevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

o pfipadné dalsi pfilohy véetné jejich seznamu.
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gg. kontrola dokladii a ovéfeni dokladu pro konegné vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k predani a prevzeti dokonéené stavby;

hh. kontrola veskerych dokladt, které doloZi zhotovitel stavebnimu Ufadu v ramci uzivani stavby;

i. kontrola Uplnosti dokumentace skutetného provedeni stavby a dokladl pofizenych béhem
stavby k archivaci u prikazce;

ji. priprava podkladu pro hodnoceni stavby a ¢erpani finanénich prostfedka v souladu se smiouvou
se zhotovitelem;

kk. kontrola odstraiovani vad a nedodélki zjistenych pfi kolaudaénim fizeni a vad a nedodélku
zjisténych pfi predani a pfevzeti stavby v dohodnutych terminech;

Il. ucast na kolaudaénim fizenl, koordinace procesu,

mm. zabezpeteni cinnosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusneho
katastralniho Ufadu (nefe$i majetkopravni vyporadani), v pripadé, Ze je relevantni;

nn. kontrola vyklizeni staveni$té zhotovitelem a jeho uvedeni do puvodniho stavu;

00. zajistovat koordina&ni éinnosti véetn& stavebni pfipravenosti a kontrolu technickych parametru
v ramci dodavek dle dalsich smiuv, pokud jsou pofizovana pinéni soucasti PD (napfiklad: IT
technika, vybaveni interiért a atd.).

Ptikaznik bude provadét svoji cinnost min. 3x v kazdém tydnu, ve kterém bude zhotovitel realizovat
piislusné stavebni prace, a to v rozsahu alespoii 3 hodiny a v dobé kontrolniho dne min. 4 hodiny.
Rozsah svoji ginnosti zaznamena zapisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDS, ktery bude
po celou dobu stavby ulozen na stavbé (v kancelafi stavbyvedouciho). Pfikaznik je vZdy povinen
zajistit pfitomnost osoby uvedené v &lanku 2 odst. 2 pism. ¢) nebo d) v misté provadéni dila, tak
aby zajistila vykon zajistované cinnosti ve vySe uvedeném rozsahu nalezité a fadné dle své

autorizace.

Pfikaznik prohlasuje, ze k zajistovani &innosti dle tohoto ¢lanku disponuje autorizaci
v oboru pozemni stavby dle zakona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektt a o vykonu povolani autorizovanych inzenyru a technika éinnych ve vystavbe, ve
znéni pozdéjsich predpisu, a dale autorizaci v oboru technika prostiedi staveb dle zakona €.
360/1992 Sh., o vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu povolani

autorizovanych inzenyru a techniku &innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

Soudasti zajistované &innosti jsou i prace vyslovng nespecifikované, které véak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkusenostem
mél, nebo maohl védét. Provedeni téchto praci v8ak v Zadném pfipadé nezvysuji sjednanou cenu.

Piikaznik neni opravnén zménit osoby uvedené v &lanku 2 odst. 2 pism. c) a d) smlouvy bez
predchoziho pisemného souhlasu piikazce. Pikaznik je opravnén navrhnout pikazcizmeénu takove
osoby pouze v pfipadé, 2e prikaznikem navrhovana osoba dosahuje alespon takovych
kvalifikacnich pfedpokladl, jako dosahovala osoba uvedena. Pikaznik je povinen pfikazci pfedloZit
vsechny doklady prokazujici splnéni kvalifikace uvedenych osob vrozsahu die zadavacich

podminek vefejné zakazky

Clanek 6
Doba a misto plnéni

Pikaznik vykona zajistovanou ¢innost dle ¢lanku 4 v nize vymezeném v obdobi:
Predpokladany termin zahajeni zajist'ované €innosti:

Na vyzvu pfikazce, pfedpokladany termin zahajeni: ¢erven 2024
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1.

Pfedpokladany termin ukonceni zajiSt'ované Cinnosti:

dnem piedchazejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smyslu
§ 119 odst. 1 zakona &. 183/2006 Sh., o tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), v platném znéni a do doby odstranéni vSech vad a nedodélku (prevzeti dila
piikazcem na zakladé akcepta&niho protokolu bez vad a nedodélku) a zaroven dnem

kompletniho predani dila dle této smlouvy bez vad a nedodélku.
Realizace této smlouvy je zavisla na pridéleni finanénich prostiedku od zfizovatele zadavatele.
Pfedpokladana doba trvani realizace Cinnosti:
Realizace etapy A
« Do 8 tydni od vyzvy k zahajeni ¢innosti, nejpozdéji do 19. srpna 2024
Realizace etapy B

o Do 8 tydn(i od dorugeni vyzvy k zahajeni ¢innosti v ramci etapy B, nejpozdéji do 18. srpna
2025

Realizace etapy C

o Do 8 tydnii od dorugeni vyzvy k zahajeni ¢innosti v ramci etapy C, nejpozdéji do 17. srpna
2026.

Piikaznik zapogne s vykonem ¢innosti bezodkladné po doruceni vyzvy k pinéni od pfikazce.

Pfikazce je vZdy opravnén zahajeni ¢i béh doby pinéni bez udani duvodu posunout na pozdéjsi
dobu &i pozastavit. Naklady spojené s odloZenim &i pozastavenim doby pInéni nesou smiuvni strany

samostatné.

V pripadé, ze budou v prib&hu zavére¢né prohlidky stavby zjistény vady vcetné kolaudaénich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci (nebo dilgi kolaudaci) budou zjistény vady branici kolaudaci (i
gasteen), konci ginnost prikaznika dnem vydani pfislusného kolaudaéniho souhlasu po odstranéni
téchto vad. O odstranéni téchto vad bude sepsan zdépis, z néhoZz bude patrne, kdy a jakym

zpusobem byly vady odstranény.

Prikaznik vzdy zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby (¢i jeji Casti) ve smyslu § 119 odst. 1

stavebniho zakona bezprostfedné po dokonceni piislusnych stavebnich praci.

Misto pInéni: hlavni budova SPS stavebni Hradec Kralové, Pospisilova tf. 787, Pospisilova 787,

500 03 Hradec Kralové.

Clanek 7
Cena zajistovanych ¢innosti a platebni podminky

Smiuvni strany si za zaji$téni ¢innosti v rozsahu, zplsobem a za podminek dle této Smiouvy

sjednaly maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena dila v K& bez DPH 175862K¢

Celkova cena dila v K¢ véetné DPH 212793K¢e
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Cena dle odst. 1 je sjednavana jako maximaini cena za napinéni acelu zajistovane Cinnosti dle této
smlouvy a zahrnuje veskeré nutné naklady k fadnému provedeni Ci zajisténi této Cinnosti v piném
vécném i tasovém rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvyse pfipustna, a to
bez ohledu na pfipadné piekrogeni predpokladané doby pinéni pfikazu nebo zmeénu rozsahu stavby
v predvidatelném rozsahu, za ktery smluvni strany povazuji véechny zmény, které pfikaznik mize
provést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika souvisejici s moznymi zménami okolnosti pInéni pfikazu
pfikazce zohlednil v nabidkové cené.

Cena dle odst. 1 mlze byt navy$ena pouze v pfipadé zvySeni dané z pridane hodnoty, a to o tuto
vysi. V pfipadé snizeni dané z pfidané hodnoty se cena snizuje, a to o toto snizeni.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dildich faktur. Diléi faktury budou prikaznikem
vystavovany po ukonéeni kazdé etapy, a to na ¢astku odpovidajici odvedenym pracim za
fakturovanou etapu. Dil¢i faktury budou zaslany pfikazci vidy nejpozdéji do 14. dne od
ukonéeni jednotlivych etap. Jako den uskute¢néni dil¢iho zdanitelného pinéni bude uveden
posledni den kalendafniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odmeénu. Vystavené
faktury musi byt odsouhlaseny prikazcem.

Dilei faktury dorugi pfikaznik prikazci vZdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendafniho
mésice. Jako den uskuteénéni diléiho zdanitelného pinéni bude uveden posledni den kalendarniho
meésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odmeénu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny
pfikazcem.

Pokud v pribéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 7 této smlouvy,
piikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dilei mésicni fakturu.

V pfipadé ukon&eni této smiouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic &i jeho pomérnou Cast
vystavena do 14 dnil ode dne ucinnosti ukonceni této smiouvy. Dnem uskutecnéni dii¢iho
zdanitelného pinéni je pak posledni den vykonu fakturovanych cinnosti.

Faktura je splatna ve Ihité 30 kalendafnich dnii ode dne jejiho doru¢eni pfikazci, a to na adresu
uvedenou v zahlavi této smlouvy nebo prostiednictvim datové schranky. Uhradu vyfakturované
&astky se zavazuje piikazce provést na ucet prikaznika a pod variabilnim symbolem uvedenymi na
jednotlivé fakture. Penézity zavazek pfikazce je spinén dnem odepsani pfisluSné Castky z uctu
pfikazce.

Faktura — dariovy doklad musi splifovat veskeré nalezitosti dle zakona ¢. 563/1991 sb., o tcetnictvi,
v platném znéni a zékona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pfipadé,
se faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi k
doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhita splatnosti zaCina bézet znovu od
opétovného dorugeni nalezité doplnéné &i opravené faktury. Platby budou probihat vyhradné v K&
a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této meéné.

Faktura bude vzdy obsahovat alespoi:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) 1CO a DIC pfikaznika i pitkazce,

¢) udaj o zapisu piikaznika v obchodnim rejstfiku, véetné spisove znacky,

d) cislo faktury,

e) Cislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelneho pinéni,

g) oznadeni penézniho Ustavu a islo G¢tu, na ktery ma kupujici provest thradu.
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12.

13.

h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dan a celkovou Castku,
i) ¢&islo a nazev projektu dle této smlouvy,

i) oznageni &innosti s odkazem na pfisludnou ¢ast smiouvy,

k) razitko a podpis opravnéne osoby,

I) konstantni a variabilni symbol,

m) misto a osobu opravnénou k pievzeti opravnéné faktury.

Smiuvni strany vyslovné vyluéuji z Gpravy jejich vzajemnych vztaht zaloZzenych touto smiouvou
nebo vzniklych v souvislosti s pinénim této smlouvy pouZiti ustanoveni § 2437 odst. 1 obCanského
zakoniku.

Prikaznik dale prohladuje, 2e na sebe bere nebezpe&i zmény okolnosti ve smyslu § 1765
obéanského zakoniku.

Platce je povinen ve Ih(ité& pro vystaveni dariového dokladu vynalozit Gsili, které po ném Ize rozumné
pozadovat, k tomu, aby se tento dafiovy doklad dostal do dispozice piijemce pinéni.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Prikaznik je povinen zajistovanou &innost vykonavat s odbornou peci, dle pokynl pfikazce,
v souladu se zajmy pfikazce a pii souasném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpisd.
Piikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajisténa pfiprava, realizace a
dokonceni stavby v planovanych Ihltach a finanénich objemech, pfitom bude hajit ekonomicke
zajmy prikazce. Pfikaznik je pii pinéni této smlouvy povinen dodrzovat vSechny relevantni pravni
predpisy, vztahujici se k pfedmétu pinéni, a to véetné pfedpisu BOZP, vCetné dodrzovani zakazu
koufeni a pozivani alkoholickych napoji nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbe.

Pfikaznik je opravnén vykonat zajistovanou Ginnost prostfednictvim tieti osoby pouze s pisemnym
souhlasem piikazce.

Ptikaznik se zavazuje, ze bude kazdy mésic Upiné a pravdivé podavat prikazci pisemnou zpravu o
své ¢innosti a jejich vysledcich véetné fotodokumentace. Dale se zavazuje zachovat mi¢enlivost o
véech skutednostech, které pfi zajistovani ¢innosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni teto
povinnosti neuklada pravni pfedpis.

Piikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veskeré skutecnosti, které by mohly ovlivnit & zménit pokyny
&i zajmy pfikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Prikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko piikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouZeni doby vystavby, apod.

Pfikaznik je povinen byt ptitomen na stavbé vzdy v takové personalni kapacité, aby byla zajisténa
plynulost stavby a piikazce byl schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smiouvy. Pfikaznik
bude vykonavat zajistovanou &innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich svatcich,
budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace. Pokud pfikazce zjisti v prubéhu stavby, ze
pfikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy s ohledem na nedostatecnou personalni
kapacitu, je pfikazce opravnén pozadovat navyseni personalni kapacity a pfikaznik je povinen tuto
personélni kapacitu zajistit prostrednictvim svych zameéstnanct nebo poddodavateli. Prikaznik je
povinen zajistit ucast pfisludnych odbornych zaméstnanci pfikaznika pfi realizaci jednotlivych
stavebnich souboril & praci, a to dle jejich odbornosti. Pikaznik dale zajisti Ucast prislusnych
zaméstnanc( na zkusebnim provozu v rozsahu pozadovaném prikazcem.
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Ptikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu dle ¢l. 9 této smlouvy.

Piikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pinéni dle této smlouvy v pfipadé, Ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferueni praci a zajistovanych &innosti
nebude tfeba, popfipad& jich bude tieba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni pinéni dle této
smiouvy je vié&i prikaznikovi u¢inné okamzikem doru¢eni pisemného oznameni prikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahdjeni zajistovanych innosti je pfikazce povinen
pfikaznika pisemné upozornit alespofi 3 kalendafni dny predem.

Piikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou k fadnému pinéeni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto ucelem se pfikazce zavazuje poskytnout
ptikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za predpokladu,
Ze takovychto doklad( &i konzultaci bude tfeba. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi pisemnou
plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s €l. 5 této smlouvy jménem
pfikazce ucinit.

Ptikazce se zavazuje piedat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila ve¢etné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a
projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, Uzemni rozhodnuti a podobné.

Doklady dle predchoziho odstavce se pfikazce zavazuje prikaznikovi pfedat bez zbytecneho
odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.

Smiuvni strany se zavazuji, ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve smirne.
Za tim Ucelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni nejasnosti a
v pfipadé potieby se setkat za i¢elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatelu

12.

13.

14.

Prikaznik mize povéfit provedenim &asti pinéni tfeti osobu (dale jen ,poddodavatel’) pouze
za podminek stanovenych touto smlouvou. Pfi provadéni pinéni poddodavatelem pfikaznik
odpovida pfikazci, jako by tuto ¢ast pinéni provadél sam.

Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavatelli provede piikaznik pouze s pfedchozim souhlasem
pfikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt ucinén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym piikaznik prokazoval spinéni kvalifikace v pfislusném zadavacim fizeni vefejné zakazky, je
pfikaznik opravnén zménit pouze ve vyjime¢nych pfipadech. Souhlas se zmenou takoveho
poddodavatele piikazce nevyda do doby, nez prikaznik pfedlozi potiebné doklady prokazujic
spinéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana
v zadavacim fizeni vefejné zakazky.

Vedkera plnéni tvorici dilo se pfikaznik zavazuje realizovat vlastnimi silami, tj. bez vyuziti
poddodavateld,

nebo

Ptikaznik hodla zadat poddodavatelim ¢asti dila uvedené v nasledujicim seznamu:

Seznam poddodavatelu:
Cast dila: TPOO Poddodavatel: Ing. Zdenék Cee

Ptikaznik se zavazuje, ze zménu v osob& jakéhokoliv z poddodavateli provede pouze
s pfedchozim souhlasem objednatele.
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Soucéinnost s ostatnimi dodavateli

15;

16.

10.

Prikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost véem dal§im dodavatelim pfikazce,
jejichZ pInéni je soutasti realizace projektu.

NeodUvodnéné & svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym porusenim smiuvnich
povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi piikaznika

Ptikaznik je povinen sjednat s Uginnosti od po&atku pinéni pojisténi proti véem Skodam, ktere by
mohl zplisobit svoji &innosti na stavbé, a to az do vy$e 5.000.000 KE na jednu pojistnou udalost.
Toto pojisténi je prikaznik povinen udrzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
stanovenou v ¢lanku 8 odst. 6 a je povinen fadné a véas platit pojistné. Pfikaznik je povinen do
15 dnt od doru&eni vyzvy k pinéni predlozit pfikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny
ne starsi jednoho mésice, ze uvedena pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smiuvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo
predloZenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li piikaznik zavazek stanoveny v &lanku 5 odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smiuvni pokutu ve vysi 10.000 K¢.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smiuvni pokutu ve vysi 5 000 K&.

Pro pfipad, Ze pfikaznik v souladu s touto smiouvou nezabezpeli svolavani, ucast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnli stavby stanovenym zpusobem &i se sjednanou Cetnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vy$i 5.000 K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Pro pfipad porudeni povinnosti piikaznika dle ¢l. 8 odst. 5 a odst. 6 sjednavaji smluvni strany
smiuvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy pfipad nepfitomnosti pfislusné osoby v dobe, kdy
piitomna byt méla, a to i za kazdou nepfitomnou osobu zviast. Pokud k uvedenému poruseni
povinnosti piikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je pfikazce opravnén od smilouvy odstoupit.

Pro pfipad prodleni se spinénim povinnosti piikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma piikaznik
pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

V piipadé, Ze pfikaznik nedodrzi termin pinéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je pfikazce
opravnén uplatnit vi&i prikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kaZdy i zapoCaty den

prodleni.

Za kazdé dilgi pochybeni pfikaznika pfi kontrole vécné a financni spravnosti a uplnost
fakturovanych poloZek a jejich soulad s rozpottem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou
polozku kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 10.000 K&.

Za kazdé jednotlivé poruSeni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedene
v &lanku 5 odst. 1 pism. a) aZ 0o) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nektereého
z predchozich odstavel tohoto ¢lanku, je piikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000
Ke.

Za kazdé jednotlivé porudeni kterékoliv povinnosti koordinatora TDS uvedené v Clanku 5 odst. 1
této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého z predchozich odstavcu tohoto ¢lanku, je
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12.

prikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢.

Ujednani o smiuvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smiuvni strany pozadovat nahradu Skody
a to $kody v plném rozsahu.

Smiuvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslane formou
doporugeného dopisu, a to do 14 dni od doruceni vyzvy povinné smluvni strane.

Clanek 11
Ukonéeni smlouvy

Pfikazce je opravnén smiouvu kdykoli ¢astedné nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
davodu. Pravni uginky vypovédi nastavaiji ke konci kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici,
v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Prikaznik je opravnén smiouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani duvodu. Pravni G€inky jeho
vypovédi nastavaji ke konci &tvrtého kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypoved dorutena piikazci.

Jakakoliv smiluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smiuvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve lhaté dvou tydni ode dne, kdy byla vyzvana
ke zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je, ta ktera smiuvni strana, povinna napravu

Zjednat.

Pravni Gginky odstoupeni nastavaji okamzikem doruéeni oznameni o odstoupeni druhe smiuvni
stran&. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smiuvni pokuty podle této
smilouvy ani narok na nahradu $kody, vzniklé pfed odstoupenim.

Prikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé uvedeném v ¢l. 10 odst. 5, a to i bez
vyzvy ke zjednani napravy.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v dusledku poruseni smiuvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vypofadat tak, ze pfikaznik navzajem poskytnuta plneni do
doby odstoupeni nevraci. Prikaznik v3ak bude povinen pfikazci zaplatit vzhledem
k nedokon&enému pin&ni smiuvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v&. DPH, ktera jiz byla pfikazcem za
zajisténi ¢innosti uhrazena, a to do 30 dnl od dorugenl oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

Piikaznik odpovida za $kody, které zplsobi pfikazci nebo tfeti osobé porusenim povinnosti pfi
plnéni zavazki dle této smlouvy, a to jak $kody zplsobené pfimo pfikaznikem, tak i Skody
zpUsobené dal§imi osobami, které plnily zavazky die této smlouvy na misto pfikaznika.

V piipadé kody, ktera vznikla v dusledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této $kody dle této smlouvy zabranit &i pfikazce na poruseni povinnosti ze strany zhotovitele
dila upozornit, ru¢i pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v piné vysi. Timto
ujednanim neni dot¢eno ujednani o nahradé Skody, tedy pokud poruseni povinnosti prikaznika
zaklada povinnost k nahradé $kody pripadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma tato
odpovédnost prednost pred ru¢enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana pfima
odpovédnost ptikaznika za vzniklou $kodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé vzniklé
Skody.

Ptikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku $patnych podkladi poskytnutych pfikazce
ani za vady, jimz nebylo mozno, ani pii vynaloZeni veskerého usili, které Ize od piikaznika
spravedlivé pozadovat, zabranit.
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10.

11.

Ptikaznik odpovida za $kodu na vécech prevzatych od prikazce k vykonu své ¢innosti a na vécech
pfevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto S$kodu nemohl odvratit ani pfi vynalozeni

odborné péce.
Pfikazce umozni zaméstnancim piikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Piikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finantni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich pfedpisd, povinen spoluplsobit
pfi vykonu finangni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipade, ze k tomu
bude ze strany piikazce vyzvan, poskytne.

Piikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zptsobem dle zakona 563/1991 Sb., o ucetnictvi v platném znéni, vCetné Géetnich
dokiad( minimalné do konce roku 2036 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené prace; zavazna je Ihuta, ktera je delsi.

Prikaznik je povinen minimélné do konce roku 2036 resp. ve Ihutach dle pfedchoziho odstavce
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfikazci,
zaméstnancim nebo zmocnéncim povétenych organti (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského ugetniho dvora, Nejvy§siho kontrolniho ufadu, pfislugného organu financni spravy a
dal$ich opravnénych organi statni spravy) a je povinen vytvofit vy$e uvedenym osobam podminky
k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly
soucinnost.

Pfikaznik bere na v&domi, Ze tato smiouva, véetn& viech jejich pfiloh a pfipadnych dodatki, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele piikazce a v registru smiuv v souladu s pfislusnymi pravnimi
ptedpisy a vyslovné prohlasuje, ze veskeré informace, skutecnosti a veskera dokumentace tykajici
se pinéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmeétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za
duvérné, predem piikazci pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny v této smlouve.

Prikaznik prohlasuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy ¢i pfipadné dodatky neobsahuji informace, jejichz
uvefejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich Udaju apod. ve smyslu
obecné zavaznych pravnich pfedpis.

Piikaznik dale prohladuje, ze on sam & poddodavatel, ktery se podili na plnéni této smiouvy z vice
nez 10 % hodnoty této smlouvy, neni osobou, na kterou se vztahuji mezinarodni sankce dle zakona
&. 69/2006 Sb., o provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni pozdéjSich pfedpisu ve spojeni s Cl.
5k nafizeni Rady (EU) &. 833/2014 ze dne 31. ervence 2014, o omezujicich opatfenich vzhledem
k éinnostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajing, ve znéni nafizeni Rady (EU) €. 2022/578 ze
dne 4. dubna 2022, a zaroven Ze 2adné finanéni prostiedky, které obdrzi za pInéni dle této smiouvy,
nepouzije v rozporu s mezinarodnimi sankcemi uvedenymi v § 2 zakona ¢. 69/2006 Sb., o provadéni
mezinarodnich sankci, ve znéni pozdéjsich predpislt, zejména, Ze tyto financni prostfedky pfimo
ani nepfimo nezpfistupni osobam, subjektim &i organtm s nimi spojenym uvedenym v sankénich
seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajiné nebo v jejich prospéch. Pfikaznik se zavazuje, Ze
jakoukoli zménu skuteénosti, ktera bude mit viiv na skuteénosti dle tohoto odstavce, oznami
pisemné& objednateli do 5 pracovnich dni od okamziku, kdy se o této skutecnosti dozvi.

Clanek 13
Zavérecna ustanoveni

Pokud tato smlouva nestanovi jinak, Fidi se pravni vztahy ji zalozené obZanskym zakonikem. Nelze-
li nékteré otazky fesit podle téchto ustanoveni, pouziji se obecné zavazné predpisy. Pokud néktere
smluvni ustanoveni odkazuje na pravni pfedpis, ktery bude v prubéhu doby trvani této smiouvy
novelizovan nebo bude pfijat (nabude u&innosti) pfedpis novy, ktery jej nahradi, budou se smiuvni
strany pfi pinéni pfedmétu této smlouvy, pokud v ni neni feSena véc upravena odlisné, vzdy ridit
pfislusnym aktualng platnym a G&innym pfedpisem upravujicim danou zalezitost.
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2. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smiuvnimi stranami.

3. Smiluvni strany souhlasi s uvefejnénim smilouvy, jejich zmén a dodatkl v souladu s povinnosti
stanovenou objednateli zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v G¢inném znéni,
v registru smluv ve smyslu zékona & 340/2015 Sb., o zviastnich podminkéch Gginnosti nékterych
smiluv, uvefejfiovani t&chto smiuv a o registru smiuv (zakon o registru smiuv), pfipadné dle dalsich
pravnich predpisu upravujicich povinnost uvefejnéni dokumentl vztahujicich se k pinéni dila dle

této smlouvy.

4. Je-li tato smiouva uzavirana v listinné podobé, vyhotovuje se ve étyfech stejnopisech s platnosti
originélu, z nichZ piikazce obdrzi dvé vyhotoveni a piikaznik dvé vyhotoveni.

5. Veskeré zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné formé.

Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smiuvnich stran pfislusnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku v platném a ucinném znéni.

Za piikazce v Hradcu Kralové dne 73 \ ?U 8(7 Za piikaznika v Pardubicichdne 7.7 4~ 2o > 4
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