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Dodatek č. 5 

ke Smlouvě o dílo ze dne 7.10.2021 

č. smlouvy objednatele: DS2121/06056 

Smluvní strany 

Královéhradecký kraj 

se sídlem:    Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

zastoupený:    Mgr. Martinem Červíčkem hejtmanem kraje, hejtmanem kraje 

IČO:     708 89 546 

DIČ:                                                          CZ70889546 

bankovní spojení:   

č. účtu:     

(dále jen „objednatel") 

a 

Společnost     S T A K O společnost s ručením omezeným 

se sídlem:     Bieblova 782/7, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

zastoupená:  Ing. Petrem Kuldou, jednatelem 

IČO:       IČO 42228468 

DIČ:       CZ42228468 

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 724 

Bankovní spojení:     

Číslo účtu:      

(dále jen „zhotovitel" nebo „dodavatel") 

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“) 

Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, s odkazem na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento 

dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 7.10. 2021, která byla uzavřena s vybraným dodavatelem 

veřejné zakázky na stavební práce s názvem BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a 

správní budovy (dále jen „Smlouva“ nebo „Smlouva o dílo“ nebo „SOD“) (dále též jen „Dodatek“) 
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I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

1.1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ odst. 4 ZZVZ za účelem 

narovnání vzájemných práv a povinností ze smlouvy o dílo, kterou mezi sebou smluvní 

strany uzavřely. Mezi stranami je sporná výše ceny díla za náklady vynaložené za stavební 

práce a náklady se zhotovením díla související.  

1.2. Smluvní strany konstatují, že během plnění smlouvy došlo ke zcela neočekávatelnému a 

bezprecedentnímu nárůstu ceny stavebních prací v souvislosti s válečným konfliktem na 

území Ukrajiny a jeho důsledkům, jako je nedostatek pracovní síly, omezení zahraniční 

dopravy a oslabení měny, jakožto okolnostem, které smluvní strany nemohou ovládat ani jim 

nikterak předejít a které způsobily, že zhotoviteli vzrostly náklady na provádění díla. 

Objednatel má za to, že cenový nárůst nepředstavuje podstatnou změnu okolností, uznává 

však, že vliv ozbrojeného konfliktu na Ukrajině měl významný vliv na provádění stavby a aby  

předešel možnému ohrožení realizace projektu, strany vstoupily do jednání ve snaze předejít 

reálnému riziku spočívajícímu v možných komplikacích s řádným dokončením stavby.  

1.3. Zhotovitel nárokoval původně navýšení ve výši 12 % ceny díla (cca 17 744 971 Kč bez DPH, 

přičemž objednatel požadoval doložit navýšení, k němuž došlo. Zhotovitel po prodlevě 

doručil objednateli výzvu k pokračování v jednání a svůj nárok doložil předložením 

znaleckého posudku, ze dne 17.2.2024, zpracovaného Ing. Miroslavem Rádlem, znalcem pro 

obor stavebnictví, specializace stavební rozpočty a kalkulace cen stavebních prací, poř.č. 

28/2024 (dále jen „Posudek“), který stanovil dosavadní navýšení ceny I. etapy díla na 

10 697 187,95 Kč bez DPH, tedy 10,21 %. Strany tedy pokračovaly v jednání a objednatel sdělil 

své výhrady ke znaleckému posudku a vznesl požadavek na jeho úpravu a strany se dohodly 

tak, že výpočet navýšení ceny I. etapy díla se upraví následovně: nebude zahrnovat položky 

víceprací, které byly oceněny při uzavírání dodatku smlouvy o dílo na základě aktuálních dat 

cenové soustavy nebo na základě ceny obvyklé; bude odečtena zhotovitelem předvídatelná 

míra inflace stanovená na základě prognózy inflace ČNB na příslušné období v době podání 

nabídky; jde konkrétně o prognózu ČNB „zima 2021“ ze 4. 2. 2021, v níž je uvedena meziroční 

celková míra inflace pro první čtvrtletí 2022 ve výši 2,3 %. Na základě jednání byl posudek 

upraven Dodatkem č. 1 k ZP 015665/2024 (28/2024) ze dne 8.6.2024 (dále jen „Dodatek ZP“), 

zpracovaným znalcem Ing. Miroslavem Rádlem, a zhotovitel nárokoval kompenzaci ve výši 7 

954 375,25 Kč bez DPH. Konkrétní způsob výpočtu navýšení ceny I. etapy díla je popsán 

v Posudku a v Dodatku ZP, které tvoří přílohu č. 1 a Přílohu č. 2 tohoto Dodatku. Objednatel 

má dále za to, že za přiměřené navýšení nemá být považován celý cenový nárůst uplatněný 

v nároku dodavatele, ale že smluvní strany mají nést riziko rovným dílem.  

 

II. 

PŘEDMĚT DOHODY  

2.1 Narovnání 

2.1.1. Na základě shora uvedených skutečností, dohodly se strany na finančním vypořádání 

k narovnání sporných práv a povinností následovně:  

▪ Objednatel uhradí zhotoviteli jako jednorázovou kompenzaci zvýšených nákladů na realizaci 

I. etapy díla částku celkem  3 977 187,60 Kč bez DPH, vyčíslenou na základě Znaleckého 

posudku č. 28/2024, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.  
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▪ K úhradě shora uvedené částky vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad - fakturu, která 

bude mít náležitosti dle platných a účinných právních předpisů, zejména podle zákona o 

účetnictví a zákona o DPH, postupem podle uzavřené smlouvy o dílo, a to v termínu 

nejpozději do 30 dnů od účinnosti tohoto Dodatku.  

2.1.2. Obě smluvní strany se dohodly, že tím bude požadavek na navýšení ceny I. etapy díla ze 

strany zhotovitele vypořádán zcela a zhotovitel prohlašuje, že nevznese nyní ani 

v budoucnu žádné další požadavky na navýšení ceny I. etapy díla nad rámec dohody 

v tomto Dodatku. Strany se utvrzují o tom, že toto ujednání se týká výhradně ceny I. etapy 

díla, a zhotovitel výslovně prohlašuje, že takto sjednaná cena je cenou konečnou a úplnou za 

provedení I. etapy díla v rozsahu dle smlouvy, uzavřené dne 7.10. 2021. Strany s ohledem na 

uvedené výslovně konstatují, že tímto ujednáním nevylučují možnost budoucích změn 

smlouvy v souvislosti s případnou potřebou víceprací nebo méněprací nebo i jiných změn a 

dále nevylučují možnost případných jednání stran o změnách termínů ve smlouvě 

sjednaných nebo o ceně za II. etapu díla. Strany výslovně prohlašují, že žádné z ujednání 

v tomto Dodatku nebylo sjednáno s úmyslem stran sjednat závazek k navýšení ceny II. etapy 

díla a nemůže být proto vykládáno tak, že objednatel zakládá nebo uznává nárok 

zhotovitele na navýšení ceny díla za realizaci prací II. etapy díla, a že objednateli neplyne z 

uzavření tohoto Dodatku závazek pokračovat v dalším jednání o změně smluvní ceny díla 

na II. etapu. Strany dále prohlašují, že obnovené jednání o smlouvě bylo v rozsahu I. etapy 

díla ukončeno podpisem tohoto dodatku. Záruka za jakost a další nároky z vad díla a 

obdobná ujednání ze smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem nikterak dotčena.  

2.2 Odstoupení 

Strany si sjednaly, že každá ze stran je oprávněna od dohody obsažené v tomto dodatku 

odstoupit, a to v následujících případech: 

2.2.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od dohody obsažené v tomto dodatku v případě, že 

zhotovitel nesplní svůj závazek, uvedený v čl. II. odst. 2.1.2. tohoto Dodatku. Objednatel je 

dále oprávněn odstoupit od této dohody, pokud zjistí, že podklady pro kompenzaci, které mu 

poskytl zhotovitel, neodpovídají skutečnosti, a to úplně, anebo v té části (v takové výši), které 

se příslušné nesprávné podklady týkají.  

2.2.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od dohody obsažené v tomto dodatku, v případě, že 

objednatel neuhradí částku kompenzace na základě řádně vystaveného a doručeného 

daňového dokladu do 60 kalendářních dnů od doručení tohoto dokladu.  

2.2.3. Odstoupení od dohody obsažené v tomto dodatku od je třeba učinit písemnou formou a 

zaslat druhé smluvní straně na adresu uvedenou v tomto Dodatku. 

Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně. 

 

2.3 Změny SOD: 

 

Smluvní cena 

Smluvní strany se dohodly, že Článek 7, odstavec 2. smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:  

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 

rozpočtu a výkazu výměr činí:  

celková cena 159 693 212,70 bez DPH (slovy: jedno sto padesát devět milionů šest set devadesát tři 

tisíc dvě stě dvanáct korun českých sedmdesát haléřů).  
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Z toho jednorázová kompenzace zvýšených nákladů na realizaci I. etapy díla činí celkem 

3 977 187,60 Kč bez DPH. 

Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných právních předpisů. 

III. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se. 

3.2. Dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky. 

3.3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho 

obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně.  Na důkaz toho připojují své zaručené elektronické 

podpisy. 

3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel. 

3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím jednání 

konaném dne 26.8.2024. 

Za objednatele:                 Za zhotovitele: 

Mgr. Martin Červíček           Ing. Petr Kulda 

hejtman             jednatel 



Znalecký posudek 
028/2024 

015665/2024

Znalec: Ing. Miroslav Rádi

Obor a odvětví: Ekonomika - ceny a odhady nemovitostí

Zadavatel: S T A K 0 společnost s ručením omezeným
Bieblova 782
500 03 Hradec Králové

Předmět: .Jak se změnila cena díla BD Hojníce, novostavba a 
rekonstrukce ubytovací a správní budovy, v souvislosti 
s inflačním nárůstem cen stavebních prací včetně cen 
materiálů v období od zahájení stavby (4. Q 2021) do konce 
třetího čtvrtletí2023 ?“

Účel: Podklad pro jednání s investorem o neúměrném navýšení cen 
stavebních prací během výstavby.

Datum: 17.2.2023

Znalecký posudek obsahuje 4 strany + polohy. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních.
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1. Zadání
l.l. Odborná otázka:

„Jak se změnila cena díla BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní 
budovy, v souvislosti s inflačním nárůstem cen stavebních prací včetně cen materiálů v období 
od zahájení stavby (4. Q 2022) do konce třetího čtvrtletí 2023? “.

l.Z.Pro jaký účel má být ZP použit:
Podklad pro jednání s investorem o neúměrném navýšení cen stavebních prací během 

výstavby.

1.3.Skutečnosti sdělené zadavatelem:
Objednatel posudku předložil odsouhlasené fakturace se soupisy provedených prací I. 

etapy výstavby BD Hajnice.

2. Výčet podkladů
- Objednávka firmy STAKO, s.r.o. z 1.2.2024
- údaje sdělené objednatelem posudku během několika ústních jednání
- Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
- Indexy cen stavebních konstrukcí a prací podle TSKPstat převzaty z veřejného zdroje ČSÚ 

 (čtvrtletní časové řady 4Q/2021 - 3Q/2023)www.czso.cz

3. Nález

3.1 Popis postupu při sběru či tvorbě dát

Objednatel posudku předložil odsouhlasené krycí listy fakturací I. etapy výstavby BD 
Hajnice po jednotlivých měsících (říjen 2021 - srpen 2023). Krycí listy byly rozdělené na SOD 
- uznatelné náklady, SOD - neuznatelné náklady, včetně dodatků 1-4. Dále byl předán 
podrobnější přehled čerpání stavby rozdělený u SO 01 - Ubytovací budova na jednotlivé oddíly 
položkového rozpočtu.

Pro určení změny ceny díla BD Hajnice znalec vyhledal z veřejných zdrojů 
mezičtvrtletní indexy (změny ceny) stavebních prací dle konstrukčních oddílů položkového 
rozpočtu stavby. Indexy byly získány u Českého statistického úřadu (www.czso.cz) dále jen 
„ČSÚ“.

Veškeré zpracovávané cenové údaje jsou bez DPH.

4. Posudek

4.1 Popis postupu při určení změny ceny díla v souvislosti s inflačním nárůstem

Znalec sestavil přehledné tabulky, které jsou přílohou tohoto ZP.
Tabulky fakturace SO 01 Ubytovací budova pro každý čtvrtletí od 4Q/2021 do 3Q/2023 

po jednotlivých měsících v rozdělení bez DZR a s DZR a dále dle rozdělení po oddílech 
stavebního rozpočtu. Každý oddíl rozpočtu byl indexován příslušným specifickým indexem 
převzatým zdát ČSÚ. Těchto tabulek bylo sestaveno celkem 8. První fakturace V4Q/2021 
nebyla indexována, respektive byl použit index = 1,0, protože smlouva o dílo byla uzavřena 
7.10.2021 (=4Q/2021). K těmto tabulkám byla následně sestavena celková rekapitulace SO 01.

Vytvořeno v programu Delta-NEM firmy Diotřma, s.r.o., tel.: 222 727 040, www .diotřma cz
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pro indexaci c« 
jako podrobný

Kromě SO 01 byly prováděny a fakturovány další stavební práce na ostatních objektech, 
fyto fakturace ostatních objektů byly sečteny v celkové rekapitulaci po jednotlivých čtvrtletích 
a v rekapitulaci byly indexovány mezičtvrtletními indexy získanými průměrem 
mezičtvrtletních indexů oddílů HSV a PSV pro každé příslušné období. Stejný postup byl použit 

‘ :n odsouhlasených dodatků č. 1-4. Tento postup má stejnou vypovídací hodnotu 
výpočet provedený u SO 01 po jednotlivých oddílech stavebního rozpočtu.

5. Odůvodnění
Znalec zvolil metodu indexace fakturovaných prací k zodpovězení znalecké otázky 

z důvodu veřejné dostupnosti odborných (statisticky zpracovávaných Českým statistickým 
úřadem, který je garantem objektivity a správnosti) indexů nárůstu cen stavebních prací. Znalec 
nezvolil indexy změn cen stavebních prací jiných subjektů např. ÚRS, RTS nebo Callida, 
protože se jedná o soukromé organizace, které pracují na komerční bázi. Znalec nemá možnost 
ověřit důvěryhodnost a nezávislou objektivnost jejich výstupů.

Správnost a přesnost výsledků posudku závisí na předaných podkladech. Úkolem znalce 
nebylo přezkoumávat věcnou, objemovou a původní cenovou správnost jednotlivých fakturací. 
Všechny předané podklady pro zpracování posudku (věcná, objemová a cenová správnost) byly 
odsouhlaseny investorem a jsou přílohou tohoto posudku.

6. Závěr
6.1 Citace zadané odborné otázky:

„Jak se změnila cena díla BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní 
budovy, v souvislosti s inflačním nárůstem cen stavebních prací včetně cen materiálů v období 
od zahájení stavby (4. Q 2021) do konce třetího čtvrtletí 2023? “.

6.2 Odpověď:
Znalec indexací cen vypočítal navýšení celkové ceny fakturovaných prací I. etapy stavby BD 
Hajnice.

Cena fakturovaných prací dle uzavřené smlouvy, včetně uzavřených a odsouhlasených 
dodatků č. 1-4:

104 757 283,43 Kč bez DPH.

Cena fakturovaných prací po provedené časové indexaci v čase, včetně uzavřených a 
odsouhlasených dodatků č. 1-4:

115 454 471,3 8 Kč bez DPH.

Celkové navýšení ceny provedeného díla I. etapy je 10 697 187,95 Kč bez DPH.

Cena díla I. etapy BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy 
se v souvislosti s inflačním nárůstem cen stavebních prací, včetně cen materiálů v období od 
zahájení stavby (4. Q 2021) do konce třetího čtvrtletí 2023 změnila navýšením o 10 697 187,95 
Kč bez DPH (tj, nárůst celkem o 10.21 %) na celkovou cenu 115 454 471.37 Kč bez DPH.
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Byla sjednána smluvní odměna

Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem podal jako znalec rozhodnutím Krajského soudu v Hradci 
Králové ze dne 3.4.1998, č.j.3541/97 pro základní obor stavebnictví stavební odvětví různá se 
specializací stavební rozpočty a kalkulace cen stavebnich prací s rozšířením z 19.10.1998 č.j. 
Spr.2017/98 pro obor - ekonomika - ceny a odhady nemovitostí, zapsaný v seznamu znalců a 
tlumočníků vedeném Krajským soudem v Hradci Králové.

Prohlašuj i, že j sem si j ako znalec vědom následků podání vědomě nepravdivého a hrubě 
zkresleného znaleckého posudku v souladu s §127a občanského soudního řádu.

Znalecký posudek byl zapsán ve znaleckém deníku pod poř. č. 28/2024.

17.2.2024

Seznam příloh strana

- Rekapitulace indexace celkové fakturace I. etapy 1
- Podrobné tabulky indexací dle jednotlivých čtvrtletí (4Q/2022-3Q/2023) 2-9
- Indexy cen stavebních konstrukcí a prací podle TSKPstat 3Q2022 a 3Q2023 10-13
- Soupisy provedených prací STAKO dle měsíců (říjen 2021 — srpen 2023) 14-34
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— / «JtUl 1 eg 2021 j jQ_2^g 1 yLMB 4Q-2g22 _ 40-2022 I 1Q-2023 IQ-20y JILM 1 ^»a 1
i 044 HAD 91 1

30-2023 M MM 1 Santa
ÍJ í 1 w]J ziú^s^ao

/
/ 2 102 556,40

1____
bwOZR 3irw.no 672 373JJ 4 249 5613 9 3 128 957,95 4 412 922Ji 6 966 087.79 657 634.40
DZ* 22 2*7,00 289 530118 14® 112.13 ÍWTOB 1 807 563,79 2 763 740,91 95 200.00

lbez DZR 1371 343,69 627 350,59 1925 29^3 2 2184 6263 3 3 827 009,77 5 263 10932 183 377,11
DZR 3Í5 7SW1 25 0 972.12 1066 57 6J4 621010 >5 2 1264 330,44 1 454 137,59 40 988.9 2

bez DZR 55 213,00 802 239,50 1 242 77^95 4 431 988.77 4 661 504J6 1 786 81734 15 3 979,00
DZR - 3 2 7 4 29.0 7 15Š 812,95 1U4 377.49 703 309,16 41Í 50X37 15477,59

2 102 556,40 2 9*9 895.09 10 0 85 13 3 38 13 059 956,14 16 696 639JO 18 652 394,12 922 290.99 224 366.03

Rekapitulace ostatní objekty fakturované

Mezlkvartálnl 
Indexace

Mezlkvartálnl 
Indexace

Mezi kvartál ní 
Indexace

Mezi kvartál nl 
Indexace

Mezi kvartální 
Indexace

Mezlkvartálnl 
Indexace

Mezlkvartálnl 
indexace

Mezlkvartálnl 
Indexace

Fakturace dle 
uuvfaná smlouvy

Mama

4CL2021 4 CL2021 10-2022 KUMS 2Q.2O22 20-2022 3 CL 2022 sahana 4ÍL»22 40^2022 10-2023 1CLM23 2Q_2023 2Q-2O23 30-2023 30-2023 Součet Sňata
bez DZR 77 212,00 90 417^0 1 MB 845,68 655 506,69 4 686 5 71,3 6 2 937 416,06 4 104 564,7 2

6T7 039^0 3 6OQ212J8 25 3 537,23 3 382 27X85 3 726 <03,64 1 404 151,96
799 747,01 40 270,00 426 670,23 2 083 8 2 8.21 1403 799,85 139 337.16 163 202.03

1 563 998,91 1,00 130 687,00 1,035 5 835 728,29 1,039 2 991872.13 1.0255 9 472 643,06 1.0165 6 803 Í57.Ů6 1.013 4 2 57 766,75 M»75 140413X96 L®J75 32 470 005,16 ÍFBi 505,11.

Rekapitulace dodatku tl-4
1 770 623.98 83 2 877.60 2 728.96 2 663 491.60

2 198 546,44 85 776,91
součet 1 770 623,98 1.0255 1,0165 3 051 424.04 1,013 88 505,87 X0075 2 663 491.60 1,0075 7 574 045.49 7 TM 59X73 |

Rekapitulace celkem 1.ETAPY

JylKUotíih:

Jak se zmínila cena díla .BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy" v souvislosti s inflačním nárůstem cen stavebních prací včetně cen materiálů v období od zahájení stavby do konce třetího Čtvrtletí 2023?" 

Smlouva uzavřena 7.10.2021 tzn.: zahájeni 4Q/2021, navýšení počítáno od 1Q/2Í22

1,102114026

Celkem součet 
fakturace MRM

104 757 213,43 115454*71,31 j

Celkem součet 
roidfl 

lil 697 107^8
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SO 01 Ubytovací budova Cena a..dkov< 
(M)

-akturaceft/IBH 

bez DZR

«T2fE±Cí«Ziej

akturace 10/2021 
DZR

akturace 11/2021 
bez DZR

a kturace 11/2(521 
DZR

r-akturace H7502T 

bez DZR
Fakturace 12/2021 

DZR
Celkem fakturace

4Q2021

Index 
3Q/2021- 
40/2021

Cena Indexovaná 
(Kč)

63413 2.67,11
HSV - Práce a dodávky HSV 1241817,14

1 - Zemní práce 2 452 154,05 34 503,00 21 297,00 1316 130,69 335 759,71 1 7(17 69f 40 1 1707 690,40
2-Zakládáni 4 224 64730 • •
3 - Svislé a kompletní konstrukce 47. z 151,63 • 1 •
4 - Vodorovné konstrukce 3 328 346,03 1
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4414 887..15 • 1
8 - Trubní vedení 23 953,80 1 •
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1114693,4 • 1 -
998 - Přesun hmot 902.83,71 - 1 •

PSV- Práce a dodávky FW 21 498 351,15
711 - Izolace proti vodě, vlhkostí a plynům 1276 763,22 • 1 -
712 - Povlakové krytiny 4 530 740/ • •
713-Izolace tepefeé 1955 514,18 • 1 -
721 - Zdravoteehnlka - vnitřní kanalizace 13 770,00 1 •
735 * Ústřední vytápěni - otopná tělesa 234 439,51 1 -
763 ■ Konstrukce suché výstavby 1116254,64 • 1 •
764 - Konstrukce klempířské 862 010,94 • 1 •
766 - Konstrukte truhlářské 9 978,80 - 1 •
766a - Plastová okna 678 34832 • 1 -
766b - Vnitřní dveře 1143 938,12 1
767 - Konstrv ce zámečnické 5 915 764,00 - I •
771 • Přílohy z dlaždic 137 35837 - 1 -
776 - Podlahy povlakové 2 255 523,11 • 1
777-Podlahy lité 97 225,13 - 1 -
781 - Dokončovací práce - obl '^ ' 892 323,68 - 1 -

783 - Dokončovací práce - uátíry 22 056,00 - 1 -
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 301 681,20 - 1 -
786 - Dokončovací práce 54 661,95 1 -

M - Práce a dodávky M 1127 000,00
33-M - Man tli e výtahů 1127 000.00 - 1 -

OST-Ostatní 20 000,00 • -

Profese 19 525 088,13
SO 01-002 Zdravotně technické Instalace 3 216 ,,b3 •
SO 01-003 Ústřední vytápěni 2 555 627,00 • 1 -
SO 01-004 Vzduchotechnika 2 520 771,00 • 1
50 01-005 Silnoproudé rozvody 2 090 098,00 1 -
SO 01-006 Staboproudí rozvody 1084 706,50 - 1 •
SO 01-007 Měření a regulace 2 452 267,00 • 1 -
SO 01-009 Stropní zvedací zařízení 5 604 935,00 - 1 -

000 Vedlejší a ostatní náklady
VRN1-VRN7 1021369,48 284 440,00 55 213,00 55 213,00 394 866.00 1.00 394 866,00

318 943,00 21297.00 1371 343,69 335 759,71 55213,00 - 2itraMa x 1» «* "* 1
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SO 01 Ubytovací budova
Cena nabídková 

(Kč)
Fakturace 01/2022 

bez DZR

■wTtuma

Fakturace 01/2022 
DZR

Fakturace 02/2022 
bez DZR

Fakturace 02/2022 
DZR

1

Fakturace 03/2022 
bez DZR

Fakturace 03/2022 
DZR

Celkem fakturace 
IQ 2022

" Z3TT—r index

3Q/2021- 
40/2021

40/2021-
10/2022

Cena Indexovaná 1

_________________________ ___63 413 257,12 --------------------------------------------------------------------------- ---------------- - f
HSV - Práce a dodavky HSV _______ ______________ _ 21242 817,14

1 - Zemni práce 2 452 154,05 76 406,94 30 111,48 45 376,96 20 413.80 18 360,00 S 188,32 195 857,50 1 1.034 202 516.66 1
i - íiniíínl 4 224 047,30------------MDHi^S ---------- ZS9UB.7U-------------52b 760.63 230 558,32 378 391.36 154 313.46 2 090 196.0 6 1 1034 2161262 73 i3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 781 151,63
4 - Vodorovné konstrukce 3 328 346,03 --------------------------------------------------------------------------------------------------J------------------------------------------------
6 -Úpravy povrchů, podlahy a asuovánl výplní 4 414 887,15 - — _ ------ --------------------------------------- -------------------------------------------------
8 - Trubní vadění 23 953 80 -------------------------------------------------------------------------------------------------- - ------------------------------—.
9-Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 1114 693,47 1 1 ----------------!----------------------------  --------- - --------- 1--------------------------------------

902983,71 • 1,0

PSV - Pníce a dodávky PSV 21498 351,85 —
711 - Izolace proti vodé, vlhkosti a ptynOin______ ___ 1 276 763,22 350 275.24 167 927.29 518 202.53 1 1.056 547 221,87712 - Povlakové krytiny 4 530 740,48
713 - Izolace tepelné 1955 S14,18 "----------------------------------------------------------------------------;------------------------------------------------
721 - Zdravoteehnlka - vnitřní ka naIIzace 13 770,00 ——- . ■ ■ ---------------------

764 - Konstrukře CTEia^ifskť 862 010.94 1
766 - Konstrukce truhlářské 9 978,80 1

----------- ------- -----------

766a - Plastová okna 678 348,32 1
76Gb - Vnitřní dveře 1 143 938,12 1
767 - Konstrukce zámečnické 5 915 764.00 1
771 - Podlahy z dlaždic__________________________ 137 358,57 ---------------------------------------------------------------------i-------------------------------------------------
776 - Podlahy povlakové 2 255 523,11 1
777 - Podlahy lité 97 225,13 1
781 - Dokončovací práce - obklady 892 323,68 1
783 - Dokončovací práce - nátěry 22 056,00 1
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 301 681,20 1
786 - Dokončovací práce 54 661.95 - 1

M- Práce a dodávky M 1127 000,00
33-M - Montáže výtahů 1 127 000,00 1

20 000,00 1

Profese 19 525 088,13
SO 01-002 Zdravotně technické instalace 3 216 683,63 1
SO 01-003 Ústřední vytápění_________________ 2 5SS 627,00 1
SO 01-004 Vzduchotechnika 2 520 771,00 1
SO 01-005 Silnoproudé rozvody 2 090 098,00 1
SO 01-006 Slabaproudé rozvody 1084 706.50 1
SO 01-007 Měřeni ■ regulace 2 452 267.00 1
SO 01-009 Stropní zvedací zařízeni 5 604 935,00 - 1

000 VedleJSi a ostatní náklady
VRN1-VRN7 1021369,48 55 213,00 55 213.00 55 213,00 165 639,00 1 1.039 172 09 8.9 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 672 373,53_______ 289 530,18 g7 350,59_______ 250 972,12_______ 802 239,60_______ 327 429,07 2 969 895,09 ____ 3 083 100.17
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SO 01 Ubytovací budova

HSV- Práce a dodávky HSV

2-Zakládáni

Cena nabídková
KQ

63 413 257,12
21 242 817,14

2 452 154,05

Fakturace 
04/2022 bez 

DZR

154515,24

Fakturace 
34/2022 DZR

20 457,37

Fakturace 
05/2022 bez 

DZR
Fakturace

05/2022 DZR

Fakturace 
06/2022 bez 

DZR
Fakturace 

06/2022 OZfl
Celkem fakturace 3
_ 2Q2022 |

174 972,61

0/2021- 
l Q/1021

1

»Mw _

IQ/2021- 1 
iqftoii 2

1,034

1/2022-
Q/2022

1,041

□ na Indexovaná 
(Kč)

194 53947
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
8 Trubní vedení

4 781151,63 
3 3 28 346,03
4 414 887,15

23 95330

1 783 790,41
365 430^2

646 807,42
64 302.70

083,44
413 247^3 

1 138 316,37

54 906,95
80 344,54

559 150,21
457 988.10

27 549,95
16 687,44

81 790,80
1410 927.35
3 463 969,10
2 154 749,25

16 687,44

1

1
1
1

1,034 
1,041 
1,03€ 
1,037
1.04

1027 
1,035 
1,025 
1/129 
1.047

1498 288,15
3 732 201,55
2 288 128,23

17 806,72

* - . pria, Bouraní__________________1693,47 29 890 00 _____901,43 S1 „„j ------ [----------- ----------------------------------------------------- ...............
- přesun hmot 902 983,71 328 389,43 65 677,96 123 10252 32 838,80 550 008,71 ¥ 1,035 1,037

------------:__^__
—590 321,60

PSV - Práce a dodávky PSV 21498 351,8 5 -—- -----------------

/ll- izolace proti voae, rlňtwtl 1 plynům_______________ 1276 763,22 1B4 972,18 100 922,29 170 690,32 3 886.64 460 471.33 1 1.056 1,048 509 598 10 |■ Povlakové krytiny 4 530 740,48 111400,00 288 029,70 3 99 429,7 0 1 1.056 UM9
713 - Izolace tepelné 1 955 514,18 - 1 1,042 1.054 .
7 - Zdravctechnlka - vnitřní kanalizace ________ 13 770,00 3 672,00 5 EC8,00 9180,00 1 1,03 1,054 9 96 5 99735 - Ústředí) vytápěni - otopná tělesa
763 - Konstrukce suché výstavby

234 43951
1116 254 64

1 1,05 1/239

764 - Konstrukce klempířské 862 010,94
1 
1 L0S4

1,051 
1.035

766 - Konstrukce truhlářské 9 978,80 1 1.053 1,054
766a - Plastová okna 678 348J2 1 1,053 1,054
766b - Vnitřní dveře 1 143 938,12 1 1,053 1,054
767 - Konstrukce zámečnické 5 915 764,00 170 753,92 133 999,92 126 629,64 431 383,48 1 1,06 1,029 470 527^2
771 ■ Podlahy z dláždit 137 35 3 1 1,038 1,041
776 - Podlahy povlakové 2 255 523,11 1 1,07 1,006
777- Podlahy lité 97 225,13 1 1,025 1,051
781 - Dokončovací oráče - obklady 892 323,68 i,oa 1,026
783 - Dokončovací práce - nátěry 22 066,00 1 1,05 1,032
734 - Dokončovací práce - malby a tapety 301 681,20 1 1,048 1,033
786 - Dokončovací práce 54 661,95 1 1,039 1,029

M - Pníce a dodávky M 1127 000,00
33-M - Montáže výtahů 1127 000,00 1

20 000,00 1

Proreae 19 525 0 8 8,13
SO 01-002 Zdravotně technické Instalace 3 216 683,63 437 276,70 226 868,17 • 46 3 7 8.00 70 135,61 780 558,48 1 1,03 1,054 847 389,90
SO 01-003 Ústřední vytápěni 2 555 627,00 1,03 1,039
sq 01-004 Vzduchotechnika 2 520 771,00 1 1,035 1,016
SO 01-00S Silnoproudé rozvody 2 090 098,00 15 366,00 15 366,00 1,034 1,033 16 412,76
50 01-006 Slaboproudé rozvody 1084 706,50 1,028 1/332
50 01-007 Měření a regulace 2 45 2 2 67^0 1,028 1,032
SO 01009 Stropní zvedací zařízení 5 604 9 3 5,00 1 1,035 1.016

0G6-¥ed1ejif-a-astatn I néklady
VHN1-VRN7 1021369,48 55 213,00 55 213,00 55 213,00 165 639,00 1 1.039 1.039 178 810,78

____________________________________________________________________ 4 249 561,39 144S 112,13 1 925 292,32 1066 576,14 1242 778,95 155 812,95 M 085 133,81_________ 10 845 683/17



3i*KZL

1 Index 1 Index Index Inde*
/ SO 01 Ubytovací budova

ÍHSV-Pracní dodávky HSV 

1- Zemní práce
j 2-Zakládání

i 3 - Svislé ■ kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy i oMlminl výplni
B - Trubní vedení_______________
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni
998 - Přesun hmot_________

PSV - Práce a dodávky PSV
l 7112 Izolace proti ^^ ^kostl a P lynům______

712 - Povlakové krytiny
713 - Izolace tepelné
721 - Zdravo těch nika * vnitřní kanalizace
735 - Ústřední vytápěni - otopná tělesa
763 - Konstrukce suché výstavby

Cena nabídková 
(W) 

63 413 257,12 
21 242 817,14 
2 452 154,05 
4 224 64 7,30 
4 7B1151,63 
3 328 346,03 
4 414 887,15 

23 953,80 
1 114 693,47 

902 983,71

21498 351,85 
1 276 763.22 
4 530 740,48 
1 955 514,18 

13 770.00 
234 439 51

1116 254,64

/ Fakturace 

07/2022 bez 
DZR

311 308,78 
427 509,46 
434 934,18 
846 786,79

65 677,96“

232 908,14

3 672,00

Fakturace
07/2022 DZR

62 324,76 
147 616,57 
274 498,28 
155 840,36

6474,00

. 61551717

65181,21

40 423,96 
918,00

Fakturace 
38/2022 bez DZR

430 093,84 
76 485,75

499 775,46

131 355,74

192 035,39

fakturace 08/2022 
DZR

43 148,04

90 245,65

_______ 16 430^00
_______ 7 386,13

71776,03

Fakturace 
09/2022 bez 

DZR

14 054,40 
68 688,20 

1073 300,27

112 378,2?

6S67,B7

Ml 937,53 
867 095,90

93 579,42

Fakturace 
09/2022 DZR

26 220,80

560 773,10

26 087,36"

29 544,50

183 915,28
267 389,42

47 084.29

Celkem fakturace 
3Q2022

373 633,54
575 126,03 

1222 94 9,54 
1147 801.10 
2 224 094,48

________ 6474,00
154 895,64
302 083,3 7

298 089,35 
1049 664,23 
1 174 909,28 

________ 4 590,00
140 663,71

30/2021
IQ/2021

1
1
1
1
1
1
1

1,0

1
1
1
1
1
1

4Q/2021- 
10/2022

1,034 
1,034
1,041

___ 1,036 
1,037 
1,04 
1,033 
1,035

1,056 
1.056 
1,042
1,03 
1,03

1,055

10/2022- 
20/2022

1,041
1,027
1,035
1,025
1.029
1,047 
1,036
1,037

1,048
1,049
1,054
1,054
1,039 
1,051

2Q/2022- 
30/2022

1,033
1,015
1,027 
1,01

1,023
1,028
1.028

__ 1,028

1,022 
1,018
1,015
1,021
1.026
1.022

Cena Indexovaná 
l«)

415 448,74
619 897,73

1353 225,15
1 231 038,49
2 427 8 56,41

7 246,79
170 408,94
333 302.86

337 149,53
1183 688,92
1 309 720,74

5 087,64
154 447.97

766-Konstr
7“?J!!Mt 
766b-Vnitř 
767 - Konstr 
771 - Podlil 
776 - Podlah 
777 - Podlah 
781 - Dok on 
783 - Dokon

1 784 - Dokon 
786 - Dokon

M - Práce a do 
33-M-Man

O5T - Ostatní

SO 01-002 ~ 

SO 01-003
S001-004__  
SO 01-005
SO 01-006
50 01-007
SO 01-009

ukce truhlářské __________
ovi okna
ní dveře
ukce zámečnické
ty z dlaždic 
y povlakové 
y lité
řnwci práce - obklady_____________  
čovad práce - nátěry
iovacl práce - malby a tapety 
íovacl práce

dávky M 
tíže výtahů

Profese__________________________
Zdravotně technické Instalace______  
Ústřední vytápěni
Vzduchotechnika
Silnoproudé rozvody 
Slabo prou dá rozvody 
Měřeni a regulace 
Stropní zvedací zařízeni_________

862 010.94
9 978,80 

678 348.32
1143 938,12
5 915 764,00 

137 358,57
2 255 523,11

97 225,13
892 323,68

22 056,00 
301 681,20
54 661.95

1127 000.00
1127 000,00

20 000,00

19 525 088,13 
3 216 683,63
2 555 627,00
2 520 771,00
2 090 098,00 
1084 706,50
2 452 267,00
5 604 935,00

52 111,08

435 392,56"

23 3 625,00
29 819,00

120 688,88

175 667,39"

8 5 379,50 
12431,00

____ «8 534,95

- 46 260.00

U4 108 JXÍ~

93 095,70
17 982,00
59 686,50

. 219813,37

17*990,00

82 586,80

_______44 790,50

26 844,00

1004 239,20

61 308,80
97 245,00

376 380,90

H 460,14

- 181937,00

25 181,00
12 089,00

112 695,60

11 460,14

678 346,32

237 049,96

81775%75~

1186 176,20

543 380,50
169 566,00
575 607,00

1 
1

1
1
1 
1

1
1
1 
1

1
1

1
1
1
1
1
1

1,054 
1,053 
1,053 
1,053 
1,06 

1,038
107 

1,025 
1,03 
1,05 

1,048

1,03 
1,03 

1,035 
1,034 
1,028 
1,028 
1,035

1.035 
1,054 
1,054 
1,054 
1,029
1.041 
1,006 
1,051 
1,026 

1,032
1,033 
1,029

1,054 
1,039
1,016 
1,033 
1,032 
1,032 
1,016

1,033 
1,039 
1,039
1.039
1,016
1,025

—119^__
1.033
1,021
1.01

1,024
1,017

1,021
1,026 
1,009
1,027
1.O4J
1,041
1,009

12 914,31

782 235.07

262 696.83

906 414,10
1 302 414,85

596 067,38
__  187 267,46

635 696,19___

'RN1-VRN7 1021 369, 55 213,00 | 55 213,00
3 128 957,95 1 208 995,08 2 184 626,33

________________55 213,00 ____________
621 010,52 4 431 988,77 1 484 377,49

165 639,00
13 059 956.14

1,039 1,039 1,0255 183 370,45
14 417 596,SS
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SO 01 Ubytovací budova

HSV - Příče i dodávky HSV
1 Z*mn1 prie*___________
2 - Zakládán!
3 • SVIJM a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
6 ■ Ůpnvy povrchů, pojlitiy i aawinl «#»l

8 - Trubní vedeni
5 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
998-PFejun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
711 ■ Iralaee pigH vod?, vlhkost? a plynům_________
712 - Povlakoví krytiny
713 - Izolace tepelná
721 - ZdravotBchnlka - vnitřní kanalizace
735 - Ústřední vytápáni - otopná tělesa__________  

__763 - Konstrukte suché výstavby___________________
764 - Konstrukce káempPiká
766 - Konstrukce tnihtf říká
766* - Plastová okna
766b - Vnitřní dveře

767 - Konstrukce zámečnická
771 - Podlahy Z dlaždic
776 ■ Podlahy povlakoví 
/n - Podlahy IM
731 - Dokončovací práce - obklady______________

783 - Dokončovací práce - nátěry
784 • Dokončovací práce - malby a tapety

786 - Dokončovací práce

M ■ Práce a dodávky M 

33-M - Montáže výtahů
QST • Ostatní ]

_ Pní— __________
SO 01-002 Zdravotní technická Instalace
SC 01003 ÚMMfU^tŮpfrl
50 01-004 Vzduchotechnika
SO 014106 Silnoproudé rozvody
SO 01-006 Slaboproudá rorvody
SO 01-007 Mření a refutace
SO 01-4709 IStrogil zvěd ad a Ha rvi_______________

____________  000 Vedjepi a ostatní náklady_________
VRN1-VRN7

Cena nabídková 
(Kč)

63 413 257 42
11 242 817 44
2 452 154,05
4 224 647JO
4 78115J,63
3 328 346,03
4 414 887,15

23 95 3 40
1114 693/47

902 983,71

21 4M 3S1JS
1 27 6 7 63,2 2
4 530 740^8

—isíiasiB.
13 770.00

234 439,51
1 116 254,64

862 310,94
9 978,80

678 5411,32
1143 933,12
5 915 764,00

137 35 8,57
2 2SS 523.11

97 225,13
892 3 23,68

22 056,00
301 6111,20

54 661,95

1127000/10
112 7 000,00

20 000,00

19 523 OM.U
3 216 683,63
2 555 627,00
2 520 771,00

___ 12900^00.
1084 706^50
2452 ^00 
5 604 93 5,00

1021 MS,48

usaaffiua

Fakturace 10/20221 
bez DZR

1 450 877,16
7 47 •

190 58 6,6 2
L313SJ6

341041,67
578 063,92

62 386,28
351 600,60
260 490,64

167 409,33

13 8 492,40
580 631,80

33 838,00
17 1 675,60

55 223,00 
4 412 922,38

Fakturace 10/2022! 
DZR

316 674,16

46236,9?
14 772,44

175 124,67 
202 540198

31 389,53 
117 940,90
189 78X92

285 600,00 ’

133 7-17,52

31 783,70 
193 686,20

41636,00
26 178.40

1 807 563,79

Fakturace 11/20221 

bez DZR

55 033,36
73 790,50

197 734,88

1 732 676,63

33 2 501,60

136 331.00
137 423,80
148 570.00
350 596,00

607 149,00

L—SLHML
3 827 009,77

Fakturace 11/2022 

DZR

41 940,30
20 452,50

59 588,75

2 461,98

677 989,20

80 230 51

1D00Q/M

4} 499,80 
143 947,40
W 110.00 
53 258,00

-------------JISML

iwm^

Fakturace 12/2022 
bez DZR

1 847 125,00

62 4 88,8 6

36 44130

788 900,00 
10 000.00

7*110.00
241 586,20

106 oce,PC

145 63 2,00
333 758.00

S5 213.00
4 681504,3 6

:aktunca 12/2022 

DZR

190 400.00

26 743^1

_______ 18 220,65

333 380,00 
65104,00 
69 461.00

703 309,16

Celkem fakturace
4Q 2022

96 973,66
94 233,00

2 034 874.95
7 4.7,

237 323.59
30 369,98

2 9 26 83 2,17
780 604.9 0

-------------2M.
469 S41J0 

450 373,56

2 3 23 125.00

803 051,33

54 66135

7 88 900,00
20 000.00

372 426/40
1 297 275,40
1708 060,00

4 68 958,00 

______ M0SS1B.
1 181 653,00

165 639,00
16 898 639,90

Index

3Q/2021- 
40/2021

I
1
1
1
1

1
1.0

1 
1

1
1
1
1

1
1

1
1
1

i 
1

1
1
1
1
1 
1

1

Inde*

4Q/2021- 
10/2022

1/34 
1,034 

1,041 

1,036 
1,037
1.04 

1.033 
1,035

1.056 
1,056 
1,042 
1,03 
103 

1,055 

US* 

w
1.063 

I/B3
1.06 

1,038

1,025 

MB 
1.05 

1,048 
1.039

1,035
____US

1.03

MBS 
1,034 

1,028 
l,02« 
1,035

1,039

Index

1Q/2022- 
20/2022

1.041
1,027 

1.035 
1,023 

1.029 
1.047 
1,036 
1,037

1.046 
1,049 
1,054 
1,054 

1,039 
1,051 
1.035 
1,054

__ 1,054 

1,054 

1,025 
1.041 

1,006 

1,051 

1,026 
1,032 
1,033 

1,029

1.016
i 1.039

1.044 
1/89 

1,016 
1,033 
1,032 

1.032 
1,016

1,039

Index

20/2022- 
30/2072

1,033 
1,015
1,027 

1,01 
1,023 

1.028 
1,039 

1,028

1.022 
1,018 
1,015
1,021 

1/126 
1,022
1/B3
1/B9 
1.039 

1/89 

1,016 
^025 

1,008 
ltO3 

1,021 

LOJ 
1,024 
1.017

1.009 
1.0255

1,021 
1/126 
1,009 

1,027 
1,041
1/M1_ 
1.009

1.02SS

3Q/2022- 
4Q/2022

1.019
1.027
1.021 

l.°3 
1,019
1.017
1.022
1,025

1.024
1.011

__ 1*017
1.017

__ 1,015
1.021 
1,018
1.019 

1,019 

1,019
1.022
1.021 
1,014 
1,008 

1/115
1.008 

1,019 
1/313

1.021 
1.0165

1.017 
1/115 

1,021 
1,012
1,02 
1.02

1.021

| 1,0165

Cena Indexovaná 
(Kč)

10 7 344.8 6
106 4 60,94 |

_22S2^82,5fi___
19 838.97

266 83 635
34 34 6 35

3 136 845,97
884 966,03

104 509/W 
543 257.47
SIS 541,84

2 631 106,47

879 511,06

60 206.9 2

854 619,74
22 506,3 0

419 821.80
1 445 767.17
1 850 350,87

520 601,92
327 318,09

1331 109,17

186 396,07
18 702 706,71



/ Cara Mbídkrwá f Rttwici 1/2029
/ /______fUJ _ /___ bezDZR

Faktura ů» 1/2023
/ QB

Fakturace 2/2023 
b«D2R

Fakturace 2ZZ023 
DZR

Fakturace 3/2023 
bez DZR

Fakturace 3/2023 

DZR

1

Celkem fakturace 
IQ 2023

Index 1

3Q/2021-
4Q/2021

Index

4Q/2021-
1Q/2022

Index

1Q/2022-
2Q/2022

Index

20/2022-
3Q/2022

Index

30/2022- 
4Q/2022

Index 1

4Q/2022- Cena Indexovaná

fW-PnKriMtóyt&V_____________  
/ 1-&fnflfgiq_________________________ ______

/_3j^MsMxj£mpfehtf^^_________________
/ 4 - Vodorovně tonstnAEs"
Í^OgnjjfPwtlApdhhpMjavín^^

8-Trubní vedení
3 - Ostatní konstrukce a prir« bájní nl
998 - Přasun hmat_______________ _______________

PSV - PUce i dodávky PSV__________________  
713 ■ tinlace proti vodě, vlhkosti a plynům
^U ■ Pnvtiliwj krytiny_____ ____________________
713 - izolace t«peh4

73S - ústřední vytápěni -ctnpnj tlltn____________

763 - Konstrukce ncM výstavby
764 - Konstrukce ídam^fs-kí
-M - Konstrukce trvhfirsW
766a - Plastová okna
766b - Vnitřní dveře
767 - Xonstnrttt zámečnická
771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlaková
777 - Podlahy 1M
781 - Dokonícvacl práce-obklady
783 - Eofro nezvadl práca- nátěry______ ___________
784 - Dokončovací price - malby a tapety
786 - DofeinEnwd práce

; M - Práce ■ dodávky M 
33-M Motole výtahů

OST - Qtóinl | 

_ ______
SO 01-002 Zdravotní teAnlchS Inhalace 
W<IHg iltfttlll^nl

SO 01-004 Vzduchotechnika
50 01-005 Silnoproudí rozvody___________ _______
SO Ol-OQě SlaboprDUdí rozvody
SO 0I-OG7 MfhM a regulace "
SO 01-009 |jtropnl zwdad zatíženi

___ _____ 000 Vedlejžl a ostatní náklady __________
VRN’ VRN7

/ 43.U2 J 
/ _ 21242817.14 
f 2 432 154,05

4 224 64 7,30
4 781 151,63 

___33283^,0^
4 414 887,15

23 95 3,80
1 114 693,47 

90? 933.7]

214 98 33145
1 276 763,22
4 530 740,48
1 955 514,18

13 770,00
234 439,51

1 116 254,64
862 010.94

9 978,80
6 7 8 348,32

1 143 938,12
5 915 7 64,00

137 358^7
2 2*5 523JI

97 225,13
892 323,68

22 056,00
3ftl 633.20

54 661,35

1127 000^X1
1 127 000^)0

20 000,00

3 216 683,6 3
2 555 627,00
2 520 771,00
2 090 098.00
1084 7 06^0
2 45 2 257,00
5 604 935,00

1021 369,48

34 979,16

9 211,20

1 017 363,08
105 558,28

1 290 412.05

173 619,52

565 227,00

4&8 462,00
2 40 463,50
201 118,00

_ALL^-ZL
3 609 500,00

55 213,00 
6 965 067,79

409 7 21,96 
3180030

582 881.85

84 656,80

”9J«-M

205 679,00
______KS.“

l 053 600,00

2 7 63 740,91

51 424.20

23 795,70 

2S 310,73

6 567.69

645 024,78 
882 720,52

______SZM2L

_ 62 488,86

_ _.uw?

338100.00

_____24USLOL

30 620,05
______W«BUXi| 

283 456.50 

344 636,00
13X395.00

SS 213,00
5 263 109J2

3761.60
3 692.97

SKaaa

767.60

270 125,71 

14 750,00

64 764.9*

2*743,50

___ 1MHM° 
____MaSJL

119 342,00
5 7 884,00
63 380,00

635 440,00

1 4&4 137,59

3« . .
6 567,87

479 455,25
373 415,23

161 256,20

86 808,6 9

178 728,00

56 015,00

— au??
_____1 786 817,34

__ _____£*am

153 047.90
3 653,15

122 655.X

67 531,43

7 75173

418 501,37

5] 424.20

25 795.7 0
89 131,88

670 682^)2 
20521,69

635 713,24
373 415,23

9 978,80

1143 938,12
2 324 555,56

137 358,58
2 255 5 23,12 

94 561,42 

89 232,36

10? 681-20

338 1DC,OC

1197 426.00 
7217J.4C 

774 761,00
1 062 333.50

54 2 4 58,50 
638 992,00

5 604 935,00

165 539.®
18 552 394,31

1 

1
1

1 
1
1

1
1 
1

1
3
1

1

1

1

1

1

1
1
1 
1
1

1

1.034
1.034 

1.041
1,036 
1,037 

1,04 
1,033 
1,035

u»
U»6 
1,042 

____1,03___  
1,03 
1,055 
1,054 
1,053 
1,053 
1,053 

1.06 

1,038
1.07 

1,025 
1.03 
1,05 

1,048 
1,039

-«s-

U3 
1,035 
1,034 
1,028 
1,028 
1,035

1.039

1,041 
1,027
1,035
1,025
1,029
1,047
1.036
1,037

1.048
1,049
1,054

__ 1,054
1,039
1,051
1,035 
1,054
1,054
1,054
1,029
1,041
1,006
1,051
1,026
1,032 
1,033
1,029

1.016
1,039

1,054 
SJXB

___1,016
1,033

1 1,032

1,032 
1,016

1,039

1.033
1.015
1,027 

1,01

1,028
1,028 
1,028

1.022
1.018 
1,015 
1,021 
1,026
1,022
1,033
1,039 
1,039
1,039
1.016 
1,025 

1,008
1,033 

1,021 

1,01 
1,024
1,017

1,009 
toSS

W

1,009 
1.057 
1.041 
1,041
1.009

1,0255

1,019 
1,027 

1,021
1.03 

1,013 
1.017 
1,022 
1,025

1,024 
1,011 
1,017 
1.017 
1,015

__ 1,021 
1,018 
1,019 

1,019
__ 1,019

1,022 

1,021 
1.014 

1,008 

1,015
__ l,pos_ 

1.019 
1.013

1,021 
1,0163

£017 
1,015 
1,021 
1,012 
1,02
1.02 

1.021

1,0165

2.014
1,015
1.03

1,012
1,018 
i,op
1.018
1,017

1,014
1.012
1,026 
1,016

1,012
0,997
1,006

__ l,006_
1,006
1,008

__ 1,012
1,023
1,007

__ l,014_
1.018
1,023
1,016

l.DOS
1,013

1,016
1,012
1,005
1.01

-W
1.005

1,013

57 777.81

28 838,3 3
100 931,05

767 660,24
23 603.16

757 33,49 
«27 086,90

13 7^,01

1 352 256,96
2 653 788.49

157 193,29
2 538 651.95

106 814,57

99 091.57

3U63S.M

368 096.93

3 371 408.77
81 402*15

843 4 99,40
1 191 183,30

617 179,66
727 010.21

6 102 216,49

212 758,04
20 94* 094,70



J

HSV-Příče.
1 -tannl pr 
2 Zažádán 
a wtftjk 

i - VodcRWI
^6-Ú pravý p 

B-Trubní« 
S Offirtnlk 
998 - PPnur

PSV MEBI < 
711 - folia 
713 • Podlit 
713 - folia 
721 Zdrwc 
ŤS^Onird 

70 Konar 
764 - Knn itr 

766 - Monstr 
7861 ■ M»t 
7666 - Vnitř 
767 ■ Konflr 
771 Pwilrt 
776 ■ Pí>ťfilh 
777 ■ Pndltb 

711 ■ Dokaři 
W - Dokon 
784-Dokon 

TBSQokcn

M - Pria i do 
33-M-Moci

OST Ostatní

SO 01-002 
50 01-0031 
$0 01-004 

SO 01-005 
SO 01-006 
SO 01-OtR 
se ai-009

0 01 Ubytovací budova

dodavky HSV

QfHpletnl konstrukce_________  
nd knnclrukce
ovrchfl. podlahy a <MU»ov4rtí výpfcj 
daní
Qfiftruka a prie*, bouřící____________ 
hmot

SwíypšjFZ^^ZZZZ^ZZZ 

proti arit, vlhkosti i rigidní________  
uv< krytiny_____________________  
tipajnd___________  

rtet^nW# - vnitřní kinitoq 
H[rytipfal - atginé lilie* 
vire mdlé výstavby______________  
wkoe_kfampíhiH 
tlkte truhlíhM

nl ilwh___________________  
ukri zdmebilckd
ty i dlildlc 
y poyíakgvd__________________  
y lué
&v/ad pda - obklady___________  
iMri pria ■ njtfry_________________  
tavid grif - maliy * tapety 
Swiciglij____________

kle výtahů________ _________________

Profaai 
Zdravrtní technické kstalaa
Widtiívyliplnl   
VatudiBtadmlk* ____________
Silnoproudé rozvody __________

subop/augiracsíl  
MBinl a regulaci ____
Stropní zvedací zazeni

000 VBiltgi a ťBf tn! MMidy_________  
VTO1-VRN7

Cena nabídkové
_ w

8 3 413 25742 
21 m n7,i<

3 452 154.05 
<234^3° 
4 78115163 
3 328 346,03 
4 414 07,15

23 953.80 
1 U4 693,4?

90 2 9 83,71

21 4M 35143
1 27G 763,22 
4 530 740,48 
1955 314,11
UW, 

234 439,51
1116 254.64 

__^jojy£
9 978.80 

618 34132
1143 938.12

------ MÍSTEM 
--------IFSW’

2 235 5 23,11 

57225,13
892 323,68

22 056,00 
301681.20

S4 661^5

1127 000,00 
1127 000,00

2 0 000,00

1J52S0M4J 
aut 613.53 
2.355 Mim 
2 5 20 77100 
2 090 090 JO

..IWTMjg, 
2 45 2 267,00
S «M 935.00

1021M0,40

Fakturace 4/2023 
ber DZR

27 598.40

504 450,

39168,00

—-iissa.

657 634,40

Fakturaci 4/2023

------------JUSÉ

95 200JO

Fakturaci 5/2023 
bez DZR

Fakturace 5/2023 
DZR

Fakturace 6/2023 
bez DZR

22 056,00

---------- J1SS.S2.

-------------- s 450.00
24110.0;

—asa.

Fakturace 6/2023 
DZR

9 073,89

. 2 663,™

3 740,00

a^í

Celkem fakturace
2Q 2023

Z7S91,<0

9 073,89

599 650.00

--------------uazi

_____ fiffML

42 908,00

_____ 2JUL

0 450 00
- S5ills.no

LJMS&SÍJ
-------- 723 790.94

index

3Q/2021- 
_4Q/2021

1

10

1
1

3

1
1

1
1

1 
I

1

1

——1—_
1

1

Index

4Q/2021-
10/2022

1034
1,034 
1,041

1.04 

w 
MBS

1X56
___ 1^6

2.03
1.03

—ME_

—iBL_
L053 
'.OS

1038
1.07
MS

-------ď-

___ 1.048
_ 1^8

IMS

TO

Lig

1™

____TO

Index

10/2022- 
20/2022

1.027 
TOS

TO 
1,036 
1.037

1.048
1.049
1,054 
1,054 
1,039

1J35

_A®4_ 
1X64 
1J329 
1.041 
1.006

_J£3_

A™ 
1.039

1,054 
_iSL 
. sat 
. Jď..

1032

Index

2Q/2O22- 
30/2022

1,015 
1,837 

101
_i£2_ 

-M-.
1,024 
1028

1*022 
1018

1.011 
1026

1,033

. 1.033 
1039 
1039 
1016 

1,025 
1.008

mi 
1,034

1-009 . 
10255

_my_ 
Lw_ 

10CM 
1027 
1041 
1041

Index

30/2022 
40/2022

1027

- V” 
1.03 

1.019
. miz 

1.023 
1025

1,024 
mu

-^ 
1025 
i™... 
1018

_i3žj 

1013 
mm 
1022 
1021 
1024 

l.™ 
1015 
1.00. 
1019 
1013

1,021 
miss

1017 

mw 
w

LQjl

4Q/2022- 
10/2023

1QM

TO 
1012 

-MIL-
V.” . 
10a 
1,017

1014 
1,012

1016 
1012 
mu 
0,997
1006 
1006 
LOM

10U 
1.023 
1,007

-TO 
mu
1023 
1016

1D0S 
TO

1016

- MB

VI 
mi

1005

mu

1Q/2023-
2Q/2023

101 
1004 
1006 
0,998 
1008 
1006 
LOM 
L0Q7

1004
-JTO 

11X15

__ 1003_ 
1002 
um

. TO 
1.01

_ TO 
101

0.990 
1014 
U»1 
1009 
1.019

- TO 
1017 
L015

0,998 
1,0075

1003 
1002 
QJM 
0,996 
□,995 
0,995 
0,998

UTO

Cena Indexovaná 
IKŽ1

10 471.50

683 710,85

3 033,94

25 017,67

41 234,37

10 697,94
63 412,15

____ m»v» 
__ 1049861,91



/ SO 01 Ubytovací budova
india index ^ Index । Index Index i index 1

Cena nabídková
Fakturace 

7/2023 bez 

DZR
Fakturace

7/2023 DZR

Fakturace 

8/2023 bez 

DZR

Fakturace 

8/2023 DZR

Fakturace 1 

9/2023 bez 

DZR

Fa kturace 

9/2023 DZR

Celkem 

fakturace 3Q 

2023
30/7021

40/2021

4Q/2021-

1Q/2022

1 Q/2022-

20/2022

2Q/2022- 

3 Q/2022

3 Q/2022-

4Q/2022

4 Q/2022- 

10/2023

—r

10/2023-

2Q/2O23

2Q/2023- 1 

30/2023

------------------------------ 1

Cena Indexovaná 1

____________________________________________________ 63 413 257,12
wv - ^race a aMivty nav 

1 - Zimní práce
21 242 817,14

2 432 154,0 5 —
1 1 034 1,041 1.033 1,019 1,014 101 1007 12 - Zakládáni

3 - Svitli a kompletní konstrukce
4 224 647J0
4 781 151,63 — - 1

1

1,034

1.041
1,027
1035

1015

1027
1,027 

1,021

1,015 

LP2
1.004

1.006
1,004

1 0014 - Vodorovní konstrukci
6 - Úpravy povrchů, podlahy a nmavinl výplni ;

8 * Trubní vedeni

i 9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

3 328 346,03
4 414 887,13

23 95330
1 114 693,47

3 2 500,00
—

32SOO.OO
1

1
1

1,036 

1,037 

104

1,025 

1.029 

1,047

W 
1/123 

1,028

103 

1,019 

1,017

1012
1,018

1.013

0,998

1.006

1001

1012 

LOM
37 541,89

998 -Přesun hmot

PSV~Prá« a dodávky PSV

902 983,71

21498 351jT
— •

1 

l.o
1,033
1,035

1,036
1037

1.028

1.028
1,022
1025

1,018 

1017
1,008 

1,007
—L9®__  

1,008 ------------ 7-----

711 - Izolace proti vodí, vlhkosti a plynům 127 6 763,22 1 1036 1.048 1,022 1024 1014 1 004 1 WM712 - Povlakoví krytiny 4 530 740,48 40 589J5 40 58955 1 1.056 1.049 1.018 1011 1 1713 - Izobce tepelní 1 955 514,18
1 1.042 1.054 1 0« 1 017

—i——-------a --- -------- r ---------------- - r -___
721 - Zdravotechnlka - vnitřní kanalizace
735- Ústřední vytápÍRÍ-otopná ti léta

13 770,00
234 4 3 9,51

— 1 1.03 1,054 1,021 1,017 1016 1003 1,003

763 - Konstrukce suché výstavby 1 116 234,64 ------------------------
1

1.03
1.053

1,039 

1.051
1.028
1.022

1.015
1.021

1012 
1,012

1002
1002

1.003
1,012- Konstrukce klempířská » “ " ' ., ”~; —-------- - ■ * - --------------— - -----------

——----- -------- -----------_r__-------------------------------------------------°»t“‘^---------------------------------------------------------------V3MJL * 399,00 17 788,11 1 1,054 1.035 1.033 1.018 0497 t cm 1
--------------- --JMl CM tirob - Konstrukce trůnil

---------------- 1 1,053 1.039 1.019
7661 - Plastoví okna 

766b - Vnitřní dveře
678 348,32

1 143 938,12
1 1,053 1,054 1/139 1,019 1,006 101 1.007

! 767 - Konstrukce zámečnické 5 915 764/30
1 1,06

1,054

1,029

1039

1,016

1.019 

1,022

1,006 

1,008
101 

0.998
1.007

0 99577] - Podlahy i dlaidlc_________________________

776 - Podlahy povlakové________________
127 351.57

2 255 523.11 ------------------------- 1 1038
107

1,041 

1.006
1,025
1,008

1.021
1,014

1012

1,023

1014

1 001
1.009
1 007Podlahy lití________

7a 1 - Dokončovací práce - obklady____________
97 225,13

892 3 23,68
—^— 1 

1
____^ 

1.03
. Vos i 

1,026
um 

1,021
1006
1015

1007
1,014

1.009 
1,019

0^98
1,01

•

1 783 - Dokončovací práce - nátiry ________ 22 056,00 1 105 1,032 1.01 1,008 1018 101 1.013784 - Dokončovací práce - malby ■ tapety 301 68X20 1 1,048 1.033 1.024 1,019 1,023 1 017 1 DM786 - Dokončovací práce

M - Práce a dodávky M 

33-M - Montáže výtahů

54 661^5

1127 OOO/M
—

1 1039 1.029 1,017 1,013 1016 1.015
___ « 

1,011

PST-Ostatní

Profese

ID 000/10

18 SIS DMJ3

-

1

1
1,035
1,039

1.016

1,039
1009
1,0255

1021 

1,0165
1,005

L013

0,998
1,0073

1 

10075

Inaaiw____________32ie«M.sa S Biolog Hióm--------i------------------------------í^T-
1.021 1.017 1.016 1 003 5 003

2 555 627,00 1 103 1.039 1.026 1.015 IDO 1 1
50 ui-we vzduchotechnika 2 5 20 771JX) ------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------------^—------------------—--------------- zxzzz----------- ____________________________
TTTTTT------- —--------------- -- ----------- --------------------------------------------—-------^--------------------------------------------------------------- -----------------—___ _________ • 1 rfl35 1.016 I ON 1021 tons n 1
saai-oos silnoproudí rozvody 2 090-098,00 ----------------------  —^^— ■ ———---------------------------- »——— ——s---------- --- a----------------a_________ z__________________ _____

—1 1.033 1.027 0
S0 01-006
SO 01-007

Sbboproudí rozvody 

Mířeni a regulace
1 084 706JO 72 665,00 72 665,00 1 1,028 1032 1.042 1.02 101 0,995 1.004 82 589^4

SO 01-009 Stropní reedici zařízeni 5 604 935,00
1
1

1028
1,035

1.032
1016

1041

1,009
102 

1,021
101 

1,005
0.995
0,998

1004 

1

000 Vedlejší a ostatní náklady

VRN1-VRN7 1021 369/8 53 213,00 55 213,00 1 1,039 1.09 1.0255 1.0165 1.013 10075 10075 63 887 37
____________________________________________  _________________* - 183 377JI 40 988,95 - . 224 366XJ6



1. INDEXY CEN STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PRACÍ PODLE TSKPstat 
Price Indlcas of Construction structures and works by TSKPstat

Období: A. čtvrtletí 2022
Period: 4th Quarter of 2022

Kód 
TSKP 

stát 
Code 
TSKP 
stal

Název
Name

Stálá váha 
Constant 
weíghts

Zpracované reprezentanty I 
výkazu

Processed survey sample 
forms

průměr roku 2015 = 100 
2015average =100

předchozí období = 100
Previous period = 100

stejné období předchozího roku = 100
Corresponding period of the last year =100

čtvrtletí
Quarter

prúmir od 
poč reku 
Avg from I 

tha
tatfnflíntof 

ÍM v**

čtvrtletí
Quarter

parními 
tempa 
růstu 

AVQrata 
offfxiwth

Čtvrtletí
Quarter

pnxnírod 
pař rataj 
Avg frorn 

the
M^ťMng o* 
tf!*jw ,

1. 2. 3. 4, 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Konstrukce a práce HSV 6 891 128,6 133,7 137,6 140,1 135,0 103,5 104,0 102,9 101,8 103,0 110,1 112,6 112,7 112,7 112,1
1 Zemní práce 

z toho:
1 649 132,7 138.2 142,8 145,5 139,8 103,4 104,1 103,3 101,9 1032 109,9 112,5 113,2 113,4 112.3

12 Odkopávkya prokopávky 424 004 005 006 007 131,5 136,1 140,3 142,9 137,7 103,4 103,5 103,1 101,9 103,0 109,5 111,8 112,3 112,3 111.5
13 Hloubené vykopávky 231 □08 120,1 131,9 135,7 138,3 133,5 103,1 103,0 102,9 101,9 102,7 107,8 109,5 110,2 111,3 109,7
16 Přemístěni výkopku 364 014 015 016 017 131,2 137,1 141,4 144,5 138.6 103.6 104.5 103,1 102,2 103,3 109,7 112,7 113,7 114,0 112,6
17 Konstrukce ze zemin 277 018 139,4 146.0 151,6 154,4 147,9 103,7 104,7 103,8 101,8 103.5 110,5 113,5 114.0 114,9 113.4
2 Zakládáni, zpevňováni hornin 

z toho:
572 128,6 133,0 136,6 138,6 134,2 103,4 103,4 102,7 101,5 102,7 111,1 112,9 111,9 111.4 111,8

27 Základy 371 024 026 027 028 131,0 135,6 130.3 140,9 136,5 103,4 103,5 102,0 101,9 102.7 112,3 113,8 111.4 111.2 112,1
3 Svislé a kompletní konstrukce 

z toho:
965 130,7 135,3 138,9 141,8 136,7 104,1 103,5 102,7 102,1 103,1 113,0 114,3 113,7 113,0 113,5

31 Zdi pozemních staveb 421 031 129,0 133,2 136,6 138,9 134.4 104,3 103,3 102,6 101,7 103.0 111,9 113,6 113.2 112,3 112.7
33 Sloupy, pilíře a rámové konstrukce 103 036 037 038 039 136,6 143,9 150.6 150,6 145,4 104,0 105,3 104,7 100,0 103,9 117,1 118,7 118.8 114,6 117,5
34 Stěny a příčky 106 043 044 045 135,8 141,4 144,5 148,9 142,7 105.1 104,1 102,2 103,0 103,6 116,2 118,2 115.6 115.2 116.3
4 Vodorovná konstrukce 

z toho:
511 135,4 140,3 143,8 145,3 141,2 104,8 103,6 102,5 101,0 103,0 114,9 116,3 114,4 112.5 114,5

41 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 320 050 051 052 053 054 137,3 141,1 144,6 146,0 142,3 104,6 102,8 102,5 101,0 102,7 116,0 116.1 113,7 111,3 114,2
5 Komunikace pozemní 

z toho-
1 479 120,4 126,2 130,3 132,3 127,3 102,4 104,8 103,2 101,5 103,0 106,9 110,6 112,0 112,S 110,4

56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 542 067 128,0 135,3 140,0 143,6 136.9 103,6 105,7 104,1 102,0 103.8 108,3 113,0 115.5 116.3 113,3
57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné 205 068 120,9 128.8 132,5 135,1 129,3 101.7 106,5 102,9 102,0 103,3 105.7 112,1 113.8 113,6 111,3
5B Kryty pozemních komunikaci, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot 63 069 130,0 134,4 137,4 141,2 135,8 104,3 103,4 102,2 102,8 103,2 111.6 112.8 111,8 113,3 112,4
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 217 070 125,4 130,5 134,2 136,2 131,6 103,3 104,1 102,8 101,5 102,9 109,1 111,6 112,1 112,2 111,3
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplni 

v lom:
465 133,3 137.2 140,3 143,0 138,5 103,7 102,9 102,3 101,9 102,7 111,3 112,2 111,1 111,3 111,5

61 Úprava povrchů vnitřních 149 071 072 137,6 141.8 145.5 148.1 143.3 103,8 103,1 102.6 101,8 102.8 111,6 112.6 111.7 111.7 111,9
62 Úprava povrchů vnějších 68 073 134,4 137^ 139.0 141,6 138,3 104,0 102,2 101.8 101,3 102,3 110,9 111,3 109,6 108.6 110,3
63 Podlahy a podlahové konstrukce 220 074 075 076 130,1 134.3 137,1 140.1 135.4 103,7 103,2 102,2 102,2 102.8 111,2 112,4 111,3 111,0 111,6
8 Vedeni délková a přípojná 450 129,0 135,1 138,9 141,3 136,1 104,0 104,7 102,8 101,7 103,3 111,4 114,4 114,4 114,0 113,6

z toho:
87 Potrubí z trub plastických a skleněných 73 128 129 135,1 142.0 146,6 149.4 143.3 103.6 105,1 103,2 101,8 103,4 112,8 115,6 114.6 114,6 114,4
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

Z toho:
800 126,0 130.5 134,1 137,0 131,9 103,3 103,6 102,8 1022 103,0 108,8 111,3 111,1 112,3 110,9

94 । Lešení a stavební výtahy 69 134 130,0 133.8 137,7 139,2 135,2 102,2 102,9 102,9 101,1 102,3 108,0 109,0 110,2 109.4 109,3
96 Bourání konstrukcí 24 136 129,9 135.3 130,6 140,5 136,1 103,8 104,2 102,4 101,4 102,9 108,3 111,2 112,0 112,2 110,9
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 60 137 126,2 120.0 131,7 133,8 130.1 104,1 101,9 102,4 101,6 102,5 108,6 108,7 109,9 110,4 109,4|_99_ Ptegunhmoj.rpenupuieagMtl________________________________ 547 138 .as 134,1 137,4 —15^ 103.5 w 102., 103,1 122a 111.9 111.3 112, 111,4



Období: 4. čturSMl 2022
Period: 4th Quarter of2O22

1. INDEXY CEN STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PRACÍ PODLE TSKPetat 
Prie* Indfcaa of Construetton structuraa and Works by TSKPstat

Kód 
TSKP 
stát 

Code 
TSKP 
stát

Název 
Name

Stálá váha 
Constant 
weíghts

Zpracované reprezentanty 
výkazu

Processed survey sample 
forms

ŽOŽŽ--------------------------------------------------------------
průměr raku 2015 = 100 

2015 averago =100
předchozí období« 100
Prevlous period = 100

stejné období předchozího roku = 100
Corresponding period of the last year =100

čtvrtletí
Quarter

půtírod 
peč raku 
Avgfim 

tf»
ietfhiUiB of

čtvrtletí
Quarter

průnimé 
tempa 
fů*i 

Avgnta 
ořpruwfft

čtvrtletí
Quarter

pniníf od 
poč.raku 
Av^émt 

tha
IwflMlíl of1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

71
Konstrukce a práce PSV 
izolace

3 109 13,0 137.0 1«.O 142,1 137,í 104.3 103,8 102,2 101,5 102,9 113,0 114,5 113,0 112,3 1132
v tom:

135,8 142,5 145,2 148,0 142.8 105,0 105,1 101,9 101,9 103,5 113,9 116,9 114,6 114,6 115,0
711
712
713

Izolace proti vodě, vlhkostí a plynu 
Izolace - povlakové krytiny 
Izolace tepelné

124
36

077
078

138,3
135,8

144,9
142,5

148.1
145.0

151.7
146.6

145.8
142.5

105,6
105,6

104,6
104,9

102.2
101,8

102,4
101,1

1037
103,3

114,7
115.2

116.9
117,5

115,6
114.0

115.8
114,0

115.8
115,1

72 Zdravotní technická Instalace 201
132,5 139,7 141,8 144,2 139,6 104.2 105,4 101,5 101,7 103,2 112,7 116.4 113,5 113,5 114.0

v tom:
128,6 135,5 138,3 140.6 135,8 103,0 105,4 102,1 101,7 103,0 111,1 113,7 113.2 112,7 112,7

721
722
723
725
73

Zdravotně technické instalace - kanalizace 
Zdravotně technické instalace - vodovod
Zdravotně technické Instalace - ptynoved
Zdravotně technické Instalace - zařlzovacl předměty

Ústřední vyti plni 
z toho:

45
71
13
72

080 
082
084 
086

081
083
085

130.9
131,1
135,1
123,9

137,6
139,5 
142,2 
129,0

140.9
143.0
146,3
130,6

142,9
145,4
147,8
133,1

138,1
139,8
142,9
129,1

103,6
103,7
104.8
101,9

105,1
106.4
105.3
104,4

102,4
102,5
102,9
101.2

101,4
101.7
101.0
101.9

103,1
103,6
103,5
102,3

112,7
113,9
116,6
106,5

115,0
116,8
118.2
108,9

113,8
115,8
115,9
109,7

113,1
115,0
114,7
109,7

113,6
115,4
116.3
108,7

165 132,4 137.5 141,1 143,2 138.6 103,0 103,9 102,8 101.S 102,7 112,3 113,5 112,7 111,4 112,5
733
734
735
74

Ústřední vytáoinl - rozvodní potrubí
Ústřední vytápěni - armatury 
ústřední vytápěni - otočná tělesa

Elektroinstalace

65
26
63

0B8 
089 
090

135,5
128,9
135.3

141,5
133,6
140,6

142,7
135,8
148,3

145,2
139,1
149.4

141,3
134,4
143.4

103.0
102.3
103.1

104,6
103,6
103,9

100.6
101,6
105,5

101.8
102,4
100.7

102,5
102,5
103,3

113.3
108,5 
115,0

114.2
110,9
116,4

111,7
109,7
118.9

110,4
110,4
113,9

112,4
109,9
115,5

v tom:
128,61 132,8 136,5 138,3 134,1 103.4 103,3 102,8 101,3 102,7 110,6 111.4 112.2 111,2 111,3

741
742
75
76

Elektroinstalace • silnoproud
Elektroinstalace - slaboproud

Technologická zařízeni

680
39

176

092 093 
092 097
111-114

094 095 096

135 140

128,6
126.9
123.2

132,9
130,9 
125.2

136,5
136.3
126,3

138.2
139.0
128,9

134,1
133.3
125,9

103.4
102.8
103.5

103,3
103.2
101,6

102,7
104,1
100,9

101.2|
102.0
102,1

102,8
103,0
102,0

110,9
110,7
109.0

111,4
111,7
108.6

112,1 
112.8 
1062

111,1
112,6
108,3

111.3
112,0
108,0

z toho:
135.2 141,0 144,0 148,4 141,7 105,2 104,3 102,1 101,7 103,3 115,6 117,8 114,7 113,9 115,5

762
763

Konstrukce tesařské 110 MS 100 138,3 143,7 145.9 146.5 143,7 104,6 103,8 101,5 100.4 102,6 116,1 118.0 113,5 110.6 114.5
764
765
766

Konstrukce klempířské
Konstrukce - krytina skládaná 
Konstrukce truhlářské

87
58
44

101
102
103

136,4
141.8
140,4

143,4 
146.6 
144,0

146,5
151.5
150,1

149.6
154,2
152,1

144.0
148.5
146.9

105,5
105,4
104.2

105,1
103.5
103,2

102.2
103.3
103.8

102,1
101,8
101,3

103,7
103,5
103.T

117.0
114.3
117.2

11B.8
116,3
116,4

115,9
114,9
115,9

115.7
114.8
112.9

116.8
115,1
115,5

767 Konstrukce zámečnické 424
106 107 130,1 137,1 142,4 145,1 138,7 105.3 105,4 103.9 101,9 104,1 115,5 119,2 117,4 117,4 117,4

768 Konstrukce ocelové
109 136,6 140,6 142,8 146.0 141,5 106,0 102,9 101,6 102,2 103,2 116,4 117,3 113,6 113.3 115,1

77 Podlahy 
v tom:

110 134.8 143.6 143,8 143,9 141.5 103.7 106.5 100,1 100,1 102,6 112,9 117,0 113.5 110.7 U3.5216 126,0 130,9 133,4 135,3 131,9 104,7 102,3 101,9 101.4 102,6 112,5 112.6 111.8 110,7 111,9
771
772

Podlahy z dlaždic
Podlahy z kamene 
Podlahy skládané

68 115 127.6 132,8 136,1 138,9 133,9 103.8 104,1 102,5 102,1 103,1 111.0 112,6 112,4 113.0 112,3
775

116
117

132.9 136,8 140.0 142.7 138.1 106,3 102.9 102,3 101,9 103,3 115.6 115,7 115.3 114.2 1152
776 Podlahy povlakové

126.3 126,8 129,3 130.2 128.2 102,4 100,4 102.0 1007 101,- 113.6 110.8 110,5 105.5 110,0
777 Podlahy lité

Dokončovací práce

118 129,1 129,9 130,9 132,7 130.7 107,0 100,6 100,8 101,4 102,4 113,3 112,0 1102 109,9 111,3
78

19 119 124,1 130,4 134,7 135.8 131,3 102.6 105,1 103,3 100,8 102.9 109.6 114,6 114.9 1122 112,9
v tom:

134,8 136.7 141,1 142,9 139.4 103,9 102,9 101,7 101,3 102.4 110.8 111,0 110,1 1102 110,5
781
783

Dokončovací práce - obklady 
Dokončovací práce - nátěry

90 120
121
122

130.4 133.8 136,6 138.6 134.9 103,0 102.6 102,1 101,5 102,3 109,9 110,1 109.3 109,5 109.7
L™. Ooton^acl práce - rnglto a tapety________________________________ 20

135.4 
"52.3

139 8 
^7.3

141.2 142.3
_Ba

139,7
—w

105,0

Jli
103.2

JJJ
101.0

LJÍÍ
100,8

JBj
102,5

Lifii
110,4 111,0 

"5-2
110,0

—1112
110,3 

já
110,4

■ ■lita



Období: 3. čtvrtletí 2023
Period: 3rd Quarter of 2023

1. INDEXY CEN STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PRACÍ PODLE TSKPstat 
Price Indlces of Constnictíon structures and works by TSKPstat

KM 
TSKP 
stát 

Code 
TSKP 
stát

Název 
Name

Stálá váha 
Constant 
weights

" ^ii----------------------------------------------------- “1
Zpracované reprezentanty 

výkazu
Processed survey samp/e 

forma

průměr roku 2015 = 100
2015 average =100

předchozí období = 100
Prevíous period = 100

stejná období předchozího roku = 100
Correspondlng period of the lest year = 100

čtvrtletí
Quarter poť roku 

Avjjffom 
tfM 

ttagktnhvtsf

čtvrtletí
Quarter

primárná 
tempo 
r&tu 

Avgnla

čtvrtletí
Quarter

ixťn* od 
poť roku 
4vp front ।

tfta
bo^»uiXj ot

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

1

12
13
16
17 
2

27
3

31
33
34 
4

41 
5

56

57

58

59 
B

61
62
63 
a

87 
9

94 
96
97

ÚL-

Zemni práce 
z toho:

Odkopávky a prokopévky
Hloubené vykopávky
Přemístění výkop ku
Konstrukce ze zemin

Zakládání, zpevňování hornin 
z toho:

Základy
SvlaM a kompletní konstrukce 
z toho:

Zdi pozemních staveb
Sloupy, pBfře a rámové konstrukce
Stěny a příčky

Vodorovné konstrukce 
£ toho:

Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb
Komunikace pozemní 
z toho:

Podkladní vrstvy komunikací, tetiSt a ploch

Kryty pozemních komunikaci, letišť a ploch z kameniva nebo živičné

Kryty pozemních komunikaci, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot

Kryty pozemních komunikaci, letišť a ploch dláždí né
Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 
v tom:

Úprava povrchů vnitřních
Úprava povrchů vnějších
Podlahy a podlahové konstrukce

Vaděni délková a přípojní 
z toho:

Potrubí z trub plastických a skleněných
Ostatní konstrukce a práce, bouráni 
z toho:

Lešení a stavební výtahy
Bouráni konstrukci
Proráženi otvorů a ostatní bourací práce
Přesut hmot a marajpuiace se ajl ___________________________

6 930
1 459

360
227 
334
267 
MS

401
1 010

462
103 
200
522

335
1 571

560

218

67

232 
488

150
83 

245
447

71 
822

82 
24
73 

- 544

004 005 006 007
008
014 015 016 017
018

024 026 027 028

031
036 037 038 039
043 044 045

050 051 052 053 054

067

066

069

070

071 072
073 
074 075 076

128 129

134
136
137

IM___________ _

142,4 
147,6

145,1
140,2 
146,2 
156,4
140,7

142,5 
144,6

141,2 
153,6
153,4 
147,1

147,8 
134,7

146,6

137,3

144,5

139,7 
145,6

150,9 
143,7 
142,8
143,2

151,6 
1394

141,7 
142,8 
134,8 
w,

143,5 
149,1

146,8
141,3
147,3
158,6
141,2

142,5
145,4

142,3 
151.8
154.6
146.8

147.2
136,5

148,3

138,3

146.8

141.0
146,7

152,2
144,4 
144,0
144,0

151,6 
140.5

143,7
143,9
136,5

L_m

144,5 
156,1

148,1 
142,0 
147,5
159,9 
141,7

143,0 
145,6

142.5 
150,6
154.8 
147,0

147.2 
138,1

150,2

140,3

148,4

141,7 
148,5

153.5 
145,7 
146,2
145,1

152,6 
141,7

145,1 
145,0 
137,9
141.9

143,5 
148,9

146,7 
141,2 
147.0 
158,3
141J

142,7 
145.2

142,0 
152,0 
154,3 
147,0

147,4 
136,4

148,4

138,8

146,6

140.0 
146,9

152,2 
144,6 
144,3 
144,1

151,9 
140,5

143,5 
143.S 
136,4 
14QJ

101,6 
101,4

101,5 
101,4 
101,2 
101,3
101,5

101.1 
102,0

101,7 
102.0 
103,0 
101,2

101.2 
101,8

102,1

101,6

102,3

102,6 
101,8

101.9 
101,5 
101,9 
101,3

101,5 
101,8

101.6 
101,6 
100,6 
101,7

100,8 
101,0

101.2 
100,8 
100,8 
101,4
100,4

100,0 
100,6

100,6 
98,8

100,8 
99,8

99,6 
101,3

101,2

100,7

101,6

100,9 
100,8

100,9 
100,5 
100,8 
100,0

100,C 
100 A

101,4 
100,8
101,2 
100 7

100,7
100,7

100,9
100,5
100,1
100,8
100,4

100,4
100,1

100,1
99,2

100,1
100,1

100,0
101,2

101,3

101,4

101,1

100.5 
101^

100,9
100,9
101,5
100,8

100,7
100,9

101,0
100,8 
101,0

—12°£

ioi,o 
101,0

101,2 
100,9 
100,7 
101,2
100,8

100,5 
100,9

100,9 
100,0
101,3 
100,4

100,3 
101,4

101,5

101,2

101,7

101,3 
101,3

101,2 
101,0
101.4 
100,9

100,7 
101,2

101,4
101,1 
101,6

_j£22

110,7 
111,2

110,3 
109,4
111.4 
112.2
109,4

108,8 
110,6

109,5
112,4 
113,0
108,6

107,6 
111,9

114,5

113,6

111.2

111.4 
109^

109.7 
106.9
109,8 
111,0

112,2 
110.6

109,0
109,9 
108 8 
111.C

107,3 
107,9

107,9
107,1
107,4
108.6
106,2

105,1
107,5

106,8
105,5
109.3
104,6

104,3 
108,2

109,6

107,4

109,2

108,0 
106,9

107,3
105,2
107,3
106.6

106,8
107,7

107,4
106,4
106,1

-10LS

105.0 
105,1

105,6 
104,6 
104,3 
105,5
103,7

103,4 
104,8

104,3 
100,0 
107,1 
102,2

101,8 
106,0

106,7

105,9

108,0

105,6 
105,8

105,5 
104,2
106,6 
104,5

104,1 
105,7

105,4 
104,6 
104,7 
W5.8

**>••

108.0

107,9 
107,0
107.6
108.7
106,4

105.7
107,6

106,8
105,8
109,7
105,1

104,5 
108,8

110,1

108,8

109.4

106,3
107,3

107,5
105,4
107,9
107.3

107,6 
107,9

107.2 
106,9
105,9

—1252



Období: 3. čtvrtletí 2023
Period: 3rd Quarter o f2023

předměty

Kód 
TSKP 
stal 

Code 
TSKP 
stát

Název 
Name

71
Komtrukca a práce PSV 
Izolace
v tom:

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu
712 Izolace - povlakové krytiny
713 Izolace tepelné
72 Zdravotní technická Instalace

v tom:
721 Zdravotně technické instalace - kanalizace
722 Zdravotně technické Instalace - vodovod
723 Zdravotně technické Instalace - plynovod
725 Zdravotně technické Instalace zaňzovael
73 Ústřední vytápěni

z toho:
733 । Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
734 Ústřední vytápěni - armatury
735 Ústřední vytápěni - otopná tělesa
74 Elektroinstalace

v tom:
741 Elektroinstalace - silnoproud
742 Elektroinstalace - slaboproud
75 Technologická zařízeni
76 Konstrukce

z toho:
762 Konstrukce tesařské
763 Konstrukce montované
764 Konstrukce klempířské
765 Konstrukce - krytina skládaná
766 Konstrukce truhlářské
767 Konstrukce zámečnické
763 Konstrukce ocelové
77 Podlahy

v tom:
771 Podlahy z dlaždic
772 Podlahy z kamene
775 Podlahy skládané
776 Podlahy povlakové
777 Podlahy lité
78 Dokončovací práce

v tom:
731 Dokončovací práce - obklady
783 Dokončovací práce - nátěry

L™.

1. INDEXY CEN STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PRACÍ PODLE TSKPatat 
Prie* Indlcas of Constnjctíon structu.es and worits by TSKPstat

Stálá váha 
Constant 
welghts

Zpracované reprezentanty 
výkazu 

Processed survey sample 
forms

průměr roku 2015 = 100 
2015average =100

předchozí období = 100
Previous period =100

stejné období předchozího roku = 100
Corresponding period of the last v&ar = 100

čtvrtletí
Quarter

prinir ne 
pofl roku 
Avg from 

th« 
boprwno of

VMJW

čtvrtletí
Quarter

parními 
tempa 
růstu

Avgnte 
of p UUffl

čtvrtletí
Quarter

průrnlr cd i 
pní roku 
Avg from 

th»
te^ire^ af1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1 2. 3. 4.

5 070 
279

130
35 

114 
201

44 
71
13 
73

107

65 
26
66 

659

623
36 

173
1 180

110
85 
58
46 

291 
425 
162 
214

68 
18
37 
71
20 

177

87 
70
20

077
078
079

080 081
082 083
084 085
088

088
089
090

092 093 094 095 096
092 097
111-114 135 140

099 100
101
102
103
106 107
109
110

115
116
117
118
119

120
121

K_____________

143,5 
150,7

153,8
148,4 
147,9
142,8

145,6 
148,1
150.2 
134,7
144,9

145.7 
140,9
152,1 
139,7

139,6 
140,4
129,5 
147,0

148,9 
151,4 
153,8 
151,7
145,9
147,1
143,4 
137,8

140,6 
148.2 
132,3 
135,7
136,7
145,3

140,5 
144,9
M7ř

144,0
151,4

154.4
149.5
148.6
143,2

145.6
148.1
150.0
135,6
145,2

146,0 
140,9
151,7 
139,1

139,1
139,7
12B.3
147,8

147.5
151.7
165.2 
152,1 
147,4
146.8 
144,6
140.0

142,6 
151,1
139.2
135,6
137,9
147,4

143,1
146,3

144,2
152.3

155.0
152,8
149,1
143,6

145,7
148.0
149.8
136.7
145.8

146,7
143,3
150,3
138,9

138,3
1403
129,3 
U7,4

144,8
153,5
155,7
152,7
148,5 
146,0
143.9
140,8

143,9
153.8
1397
136.1
137,6 
149,0

144,5
148,2
172,1

1*3.9
151,5

154.4
150.2 
148,5
143,2

145,6
148,1
150,0
135,7
145.2

146,1
141,7 
151,4
139,2

139,2
140,1
129,4 
147,3

146,4
1522 
154.9
152,2
147,3
146,6
144.0 
139,5

142.4 
151,0
137,1
135,9 
137,4
1472

142,7
146.5

101,0 
101,8

101,4
101,2
102,6
101,6

101,9
101,9
101,8
101,2
101.2

100,3
101.3
101.8
101,0

101,0
101.0
100,5
100,4

100,3
101,2

99.7
99,7

100,6
100,8

99,7
101,8

101,2
103,9
101,6
102.3
100,7
101,6

101.4
101,8

-UM

100,3 
100,5

100,4
100.7
100,5
100.3

100,0
100.0
99.9

100.7 
100^

100,2 
100.0
99.7 
99,6

99.6
99.5
99,8

100,4

100,4
100,2
100,9
100,3 
101,0
99.8

100,8
101,6

101,4 
102,0
105,2
100,1
100,9
101,5

101,9 
101,0

—!£1Z

100,1 
100,6

100,4
102.2
100.3
100,3

100.1
09.9
99.9

100.fi 
100,3

100,5
101,7
99,1
99.9

99.fi
100,4 
100,0

99.9

98.2
101,2
100,3
100,4
100,7
99,5
99,5 

100.6

100,9
101.8
100.4 
100.2
99.8 

101,1

101.0
101,3 
W

100^ 
101.0

1007
101.4
101.1
100.7

100,7
100.6
100,5
100,9
100.6

100,3
101.0
100,2
100,2

100.1
100,3
100,1
100,2

99.6
100.9
100,3
100,1
100,8 
100,0 
100,0
101,3

101.2
102.6
102,4
100,9
100,5
101,4

101,4
101,4

108.7 
111,1

111.2
100,3
111,6 
111,0

111,2 
113,0
111,2
109,0
109,4

107,5 
109,3
112.4
108.8

108.6
110,6
105,1 
108,7

106,1 
111,0
108.6 
108,0
112,1
107.7 
106,4
107,7

110,2 
111,3
104,8 
105,1
110,2 
107,7

107,7 
107.0

—UU

105.1 
1064

106,6
104,9
106,4
105,7

105.8
106,2 
105.5
105,1
105,8

103,0
105,5
107,8
104,7

104,7
106,7 
103,3
104,7

102.6
105.8
105,9 
105.0
107,5
104,4
100,7 
107,0

107,4 
110.5 
109,8
104,5 
105,8
106,3

107,0 
104.6
120,5

103,0
104,9

104,7
105.4
105,1
103,8

103,4
103,5
102,4
104,7
103.2

102.8
105.5
101,3
101.8

101.7
102.9
102,4
102.4

99.2
104.8
102.8
101.7
104.3
102,2
100,1
105.5

105.7
109,9
108.0
104.0
102.2
105.6

105.8 
105,0

—1SM

<05,6 
107,3

107.4
106,5
107.6
106.6

106,7
107,4
106.2
106,2 
106.0

104,4
106,7 
107,0
105,0

104.9
106.6
103,6
105,2

102.6
107,1
105.7 
104,8
107.a
104,7
102.3 
106,7

107,7
110.6
107.5
104,5
105.9 
106,5

106,8
106,5 
IQB-5



S T A K O společnost s ručením omezeným STANKO
BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ
Období: říjen 2021

Smluvní cena CELKEM
FAKTUROVÁNO V 

AKTUÁLNÍM OBDOBÍ Celkem fakturováno zbývá fakturovat

Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK]

Náklady stavby celkem 147 874 757,47 417 452,00 147 457 305,47
SOD - uznatelné náklady 15 770 122,16 21 297,00 21 297,00 15 748 825,16
SOD - neuznatelné náklady 132 104 635,31 396 155,00 396 155,00 131 708 480,31
Dodatek č. 1 0,00 0,00 0,00 0,00
Dodatek č. 2 0,00 0,00 0,00 0,00
Dodatek č. 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Dodatek č. 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Se soupisem provedených prací souhlasí:

Královéhradecký kraj m ST AKO společnost s ručením omezeným

Ing. Václav Nýč Ing. Tomáš Pazdera Pavel Svoboda

Ing. Marek Pavlík Vladimír Čech



s TA K o společnost s ručením omezeným sw«>
BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ
Období: listopad 2021

Smluvní cena CELKEM
FAKTUROVÁNO V 

AKTUÁLNÍM OBDOBl Celkem fakturováno zbývá fakturovat

Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK]

Náklady stavby celkem 147 874 757,47 2 394 143,30 2 811 595,30 145 063 162,17
SOD - uznatelné náklady 15 770 122,16 335 759,71 357 056,71 15 413 065,45
SOD - neuznatelné náklady 132 104 635,31 2 058 383,59 2 454 538,59 129 650 096,72
Dodatek č. 1 0,00 0,00 0,00 0,00
Dodatek č. 2 0,00 0,00 0,00 0,00
Dodatek č. 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Dodatek č. 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Se soupisem provedených prací souhlasí:

Královéhradecký kraj

Ing. Václav Nýč

Ing. Marek Pavlík

TDf

Ing. Tomáš Pazdera

STA K 0 společnost s ručením omezeným

Pavel Svoboda

Vladimír Čech

1 14.12.2021



S T A K O společnost s ručením omezeným sw«>
BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ
Období: prosinec 2021 07.01.2022

Smluvní cena CELKEM
FAKTUROVÁNO v 

AKTUÁLNÍM OBDOBÍ Celkem fakturováno zbývá fakturovat

Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK]

Náklady stavby celkem 147 874 757,47 854 960,01 3 666 555,31 144 208 202,16

SOD - uznatelné náklady 15 770 122,16 0,0b 357 056,71 15 413 065,45

SOD - neuznatelné náklady 132104 635,31 854 960,01 3 309 498,60 128 795 136,71

Dodatek č. 1 0,00 0,00 0,00 0,00
Dodatek č. 2 0,00 0,00 0,00 0,00
Dodatek č. 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Dodatek č. 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Se soupisem provedených prací souhlasí:

Královehradecký kraj

Ing. Václav Nýč

Ing. Marek Pavlík

Ing, Tomát Pazdera

STAKO rpoteenost s rutenlm omezeným

Pavel Svoboda

Vladimír Cách



STAKO společnost s ručením omezeným

BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ
Období: leden 2022

Náklady stavby celkem 
SOD - uznatelné náklady 
SOD - neuznatelné náklady 
Dodatek č. 1 
Dodatek č. 2 
Dodatek č. 3 
Dodatek č. 4

07.02.2022

Smluvní cena CELKEM
FAKTUROVÁNO V 

AKTUÁLNÍM OBDOBÍ Celkem fakturováno zbývá fakturovat

Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK]

147 874 757,47 1 052 320,71 4 718 876,02 143 155 881,45
15 770 122,16 289 530,18 646 586,89 15 123 535,27

132 104 635,31 762 790,53 4 072 289,13 128 032 346,18
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Se soupisem provedených prací souhlasí:

Královéhradecký kraj Wl STAKO společnost s ručením omezeným

Ing. Václav Nýč Ing. Tomáš Pazdera Pavel Svoboda

Ing. Marek Pavlík Vladimír Čech



STAKO společnost s ručením omezeným STX^O-
BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Se soupisem provedených prací souhlasí:

Období: únor 2022 10.03.2022

Náklady stavby celkem 
SOD - uznatelné náklady 
SOD - neuznatelné náklady 
Dodatek č. 1 
Dodatek č. 2 
Dodatek č. 3 
Dodatek č. 4

Smluvní cena CELKEM
FAKTUROVÁNO V 

AKTUÁLNÍM OBDOBÍ Celkem fakturováno zbývá fakturovat

1

Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK]

147 874 757,47 878 322,71 5 597 198,73 142 277 558,74
15 770 122,16 250.972,12 897 559,01 14 872 563,15

132 104 635,31 627 350,59 4 699 639,72 127 404 995,59
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Královéhradecký kraj TD/ STAKO společnost s ručením omezeným

Ing. Václav Nýč Ing. Tomáš Pazdera Pavel Svoboda

Ing. Marek Pavlík Vladimír Čech



BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ
Období: březen 2022

Náklady stavby celkem 
SOD - uznatelné náklady 
SOD - neuznatelné náklady 
Dodatek č. 1 
Dodatek č. 2 
Dodatek č. 3 
Dodatek č. 4

08.04.2022

Smluvní cena CELKEM FAKTUROVÁNO V 
AKTUÁLNÍM OBDOBÍ Celkem fakturováno zbývá fakturovat

Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK]

147 874 757,47 1 169 938,67 6 767 137,40 141 107 620,07
15 770 122,16 327 429,07 1 224 988,08 14 545 134,08

132 104 635,31 842 509,60 5 542 149,32 126 562 485,99
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Se soupisem provedených prací souhlasí:

Královéhradecký kraj

Ing. Václav Nýč

Wl

Ing. Tomáš Pazdera

STAKO společnost s ručením omezeným

Pavel Svoboda

Ing. Marek Pavlík Vladimír Čech



STAKO společnost s ručením omezeným STA^O
BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Se soupisem provedených prací souhlasí:

Období: duben 2022 09.05.2022

Smluvní cena CELKEM
FAKTUROVÁNO V 

AKTUÁLNÍM OBDOBÍ Celkem fakturováno zbývá fakturovat

Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK]

Náklady stavby celkem 147 874 757,47 7 503 519,20 14 270 656,60 133 604 100,87
SOD - uznatelné náklady 15 770 122,16 1 445.112,13 2 670 100,21 13 100 021,95
SOD - neuznatelné náklady 132 104 635,31 6 058 407,07 11 600 556,39 120 504 078,92
Dodatek č. 1 0,00 0,00 0,00 0,00
Dodatek č. 2 0,00 0,00 0,00 0,00
Dodatek č. 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Dodatek č. 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Královéhradecký kraj

Ing. Václav Nýč

TDf

Ing. Tomáš Pazdera

STAKO společnost s ručením omezeným

Pavel Svoboda

Ing, Marek Pavlík Vladimír Čech



STAKO společnost s ručením omezeným ST«O
BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACl
Období: květen 2022

Náklady stavby celkem 

SOD - uznatelné náklady 
SOD - neuznatelné náklady 

Dodatek č. 1 
Dodatek č. 2 

Dodatek č. 3 

Dodatek č. 4

13.06.2022

Smluvní cena CELKEM
FAKTUROVÁNO V 

AKTUÁLNÍM OBDOBÍ Celkem fakturováno zbývá fakturovat

Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK]

147 874 757,47 6 592 080,84 20 862 737,44 127 012 020,03

15 770 122,16 1 066 576,14 3 736 676,35 12 033 445,81
132 104 635,31 5 525 504,70 < 17126 061,09 114 978 574,22

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Se soupisem provedených prací souhlasí:

Královéhradecký kraj

Ing. Václav Mýt

STAKO společnost s ručením omezeným

Ing. Marek Pavlík

Ing. Tomtí Pi
3.

3

Pavel Svoboda

Vladimír Čech



STAKO společnost s ručením omezeným SWKO’
BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ
Období: červen 2022 11.07.2022

Smluvní cena CELKEM
FAKTUROVÁNO V 

AKTUÁLNÍM OBDOB! Celkem fakturováno zbývá fakturovat

Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK]

Náklady stavby celkem 147 874 757,47 1 825 262,13 22 687 999,57 125 186 757,90
SOD - uznatelné náklady 15 770 122,16 155512,95 3 892 489,30 11 877 632,86
SOD - neuznatelné náklady 132 104 635,31 1 669 449,18 18 795 510,27 113 309 125,04
Dodatek č. 1 0,00 0,00 0,00 0,00
Dodatek č. 2 0,00 0,00 0,00 0,00
Dodatek č. 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Dodatek č. 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Se soupisem provedených prací souhlasí:

Královéhradecký kraj

Ing. Václav Nýč

TDl

Ing. Tomáš Pazdera

STAKO společnost s ručením omezeným

Pavel Svoboda

Ing. Marek Pavlík Vladimír Čech



BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ
Období: červenec 2022

Náklady stavby celkem 
SOD - uznatelné náklady 
SOD - neuznatelné náklady 
Dodatek č. 1 
Dodatek č. 2 
Dodatek č. 3 
Dodatek č. 4

10.08.2022

Smluvní cena CELKEM FAKTUROVÁNO V 
AKTUÁLNÍM OBDOBÍ Celkem fakturováno zbývá fakturovat

Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK]

147 874 757,47 4 993 459,72 27 681 459,29 120 193 298,18
15 770 122,16 1 208 99 5,08 5 101 484,38 10 668 637,78

132 104 635,31 3 784 464,64 22 579 974,91 109 524 660,40
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Se soupisem provedených prací souhlasí:

Královéhradecký kraj Wl STAKO společnost s ručením omezeným

Ing. Václav Nýč Ing. Tomáš Pazdera Pavel Svoboda

Ing. Marek Pavlík Vladimír Čech



STAKO společnost s ručením omezeným SWKO'
BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ
Období: srpen 2022

Náklady stavby celkem 
SOD - uznatelné náklady 
SOD - neuznatelné náklady 
Dodatek č. 1 
Dodatek č. 2 
Dodatek č. 3
Dodatek č. 4

12.09.2022

Smluvní cena CELKEM
FAKTUROVÁNO V 

AKTUÁLNÍM OBDOBÍ Celkem fakturováno zbývá fakturovat

Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK]

149 645 381,45 4 829 798,06 30 740 633,37 117 134 124,10
15 770 122,16 621 010,52 5 722 494,90 10 047 627,26

132 104 635,31 2 438 163,56 25 018 138,47 107 086 496,84
1 770 623,98 1 770 623,98 1 770 623,98 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Se soupisem provedených prací souhlasí:

Královéhradecký kraj STAKO společnost s ručením omezeným

1ng. Václav Nýč Ing. Tomáš Pazdera Pavel Svoboda

Ing. Marek Pavlík Vladimír Čech



BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ
Období: září 2022

Náklady stavby celkem 
SOD - uznatelné náklady 
SOD - neuznatelné náklady 
Dodatek č. 1 
Dodatek č. 2 
Dodatek č. 3 
Dodatek č. 4

14.10.2022

Smluvní cena CELKEM
FAKTUROVÁNO V 

AKTUÁLNÍM OBDOBÍ Celkem fakturováno zbývá fakturovat

Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK]

150 500 988,01 7 999 194,47 40 510 451,82 109 990 536,19
15 770 122,16 1 484 377,49 7 206 872,39 8 563 249,77

132 104 635,31 6 514 816,98 31 532 955,45 100 571 679,86
1 770 623,98 0,00 1 770 623,98 0,00

855 606,56 0,00 0,00 855 606,56
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Se soupisem provedených prací souhlasí:

Královéhradecký kraj

Ing. Václav Nýč

TDI

Ing. Tomáš Pazdera

STAKO společnost s ručením omezeným

Pavel Svoboda

Ing. Marek Pavlík Vladimír Čech



STAKO společnost s ručením omezeným

BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Se soupisem provedených prací souhlasí:

Období: říjen 2022 14.11.2022

Náklady stavby celkem 
SOD - uznatelné náklady 
SOD - neuznatelné náklady 
Dodatek č. 1 
Dodatek č. 2 
Dodatek č. 3 
Dodatek č. 4

Smluvní cena CELKEM FAKTUROVÁNO V 
AKTUÁLNÍM OBDOBÍ Celkem fakturováno zbývá fakturovat

Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK]

150 500 988,01 10 907 057,53 51 417 509,35 99 083 478,66
15 770 122,16 1 807 563,79 9 014 436,18 6 755 685,98

132 104 635,31 9 099 493,74 40 632 449,19 91 472 186,12
1 770 623,98 0,00 1 770 623,98 0,00

855 606,56 0,00 0,00 855 606,56
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Královéhradecký kraj

Ing. Václav Nýč

TO/

Ing. Tomáš Pazdera

STAKO společnost s ručením omezeným

Pavel Svoboda

Ing. Marek Pavlík Vladimír Čech



STAKO společnost s ručením omezeným STANKO
BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ
Období: listopad 2022

Náklady stavby celkem 
SOD - uznatelné náklady 
SOD - neuznatelné náklady 
Dodatek č. 1 
Dodatek č. 2 
Dodatek č. 3 
Dodatek č. 4

12.12.2022

Smluvní cena CELKEM FAKTUROVÁNO V 
AKTUÁLNÍM OBDOBÍ Celkem fakturováno zbývá fakturovat

Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK]

150 500 91 1,01 8 473 612,06 59 891 121,41 90 609 866,60
15 770 122,16 1 264 330,44 10 278 766,62 5 491 355,54

132 104 635,31 7 209 281,62 47 841 730,81 84 262 904,50
1 770 623,98 0,00 1 770 623,98 0,00

855 606,56 0,00 0,00 855 606,56
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Se soupisem provedených prací souhlasí:

Královéhradecký kraj

Ing. Václav Nýč

TDf STAKO společnost s ručením omezeným

Pavel Svoboda

Ing. Marek Pavlík

Ing. Tomái Pazdera

1

Vladimír Čech

14.12.2022



STAKO společnost s ručením omezeným sw«>
BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Se soupisem provedených prací souhlasí:

Období: prosinec 2022 12.01.2023

Smluvní cena CELKEM
FAKTUROVÁNO V 

AKTUÁLNÍM OBDOBÍ Celkem fakturováno zbývá fakturovat

Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK]

Náklady stavby celkem 150 500 988,01 6 788 613,37 66 679 734,78 83 821 253,23
SOD - uznatelné náklady 15 770 122,16 703 309,16 10 982 075,78 4 788 046,38
SOD - neuznatelné náklady 132 104 635,31 6 085 304,21 53 927 035,02 78 177 600,29
Dodatek č. 1 1 770 623,98 0,00 1 770 623,98 0,00
Dodatek č. 2 855 606,56 0,00 0,00 855 606,56
Dodatek č. 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Dodatek č. 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Královéhradecký kraj TDI STAKO společnost s ručením omezeným

Ing. Václav Nýč Ing. Tomáš Pazdera Pavel Svoboda

Ing. Marek Pavlík Vladimír Čech



STAKO společnost s ručením omezeným

BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Se soupisem provedených prací souhlasí:

Období: leden 2023 13.02.2023

Smluvní cena CELKEM
FAKTUROVÁNO V 

AKTUÁLNÍM OBDOBÍ Celkem fakturováno zbývá fakturovat

Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK]

Náklady stavby celkem 150 500 988,01 12 667 244,76 79 346 979,54 71 154 008,47
SOD - uznatelné náklady 15 770 122,16 2 763 740,91 13 745 816,69 2 024 305,47
SOD - neuznatelné náklady 132 104 635,31 9 903 503,85 63 830 538,87 68 274 096,44
Dodatek č. 1 1 770 623,98 0,00 1 770 623,98 0,00
Dodatek č. 2 855 606,56 0,00 0,00 855 606,56
Dodatek č. 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Dodatek č. 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Královéhradecký kraj TN STAKO společnost s ručením omezeným

Ing. Václav Nýč Ing. Torná! Pazdera Pavel Svoboda

Ing. Marek Pavlík Vladimír Čech



STAKO společnost s ručením omezeným STÁHLO
BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ
Období: únor 2023

Náklady stavby celkem 
SOD - uznatelné náklady 
SOD - neuznatelné náklady 
Dodatek č. 1 
Dodatek č. 2 
Dodatek č. 3 
Dodatek č. 4

13.03.2023

Smluvní cena CELKEM
FAKTUROVÁNO V 

AKTUÁLNÍM OBDOBÍ Celkem fakturováno zbývá fakturovat

Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK]

150 500 988,01 10 443 650,75 89 790 630,29 60 710 357,72
15 770 122,16 1 454 137,59 15 199 954,28 570 167,88

132 104 635,31 8 989'513,16 72 820 052,03 59 284 583,28
1 770 623,98 0,00 1 770 623,98 0,00

855 606,56 0,00 0,00 855 606,56
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Se soupisem provedených prací souhlasí:

Královéhradecký kraj Wl STAKO společnost s ručením omezeným

Ing. Václav Nýč Ing. Tomáš Pazdera Pavel Svoboda

Ing. Marek Pavlík Vladimír Čech



STAKO společnost s ručením omezeným

BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ
Období: březen 2023

Náklady stavby celkem 
SOD - uznatelné náklady 
SOD - neuznatelné náklady 
Dodatek č. 1 
Dodatek č. 2 
Dodatek č. 3 
Dodatek č. 4 
Dodatek č. 5

14.04.2023

Smluvní cena CELKEM FAKTUROVÁNO V 
AKTUÁLNÍM OBDOB! Celkem fakturováno zbývá fakturovat

Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK]

152 785 311,36 5 396 079,91 95 186 710,20 57 598 601,16
15 770 122,16 418 501,37 15 618 455,65 151 666,51

132 104 635,31 1 926 154,50 74 746 206,53 57 358 428,78
1 770 623,98 0,00 1 770 623,98 0,00

855 606,56 852 877,60 852 877,60 2 728,96
2 284 323,35 2 198 546,44 2 198 546,44 85 776,91

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Se soupisem provedených praa souhlasí:

Královéhradecký kra]

Ing. Václav Nýč

7W

Ing. Tomáš Pazdera

STAKO společnost s ručením omezeným

Pavel Svoboda

Ing. Marek Pavlík Vladimír Čech

] 28.02.2024



STAKO společnost s ručením omezeným SWKO'
BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ
Období: duben 2023

Náklady stavby celkem 
SOD - uznatelné náklady 
SOD - neuznatelné náklady 
Dodatek č. 1 
Dodatek č. 2 
Dodatek č. 3 
Dodatek č. 4 
Dodatek č. 5

15.05.2023

Smluvní cena CELKEM
FAKTUROVÁNO V 

AKTUÁLNÍM OBDOBÍ Celkem fakturováno zbývá fakturovat

Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK]

152 785 311,36 4 857 399,12 100 044 109,32 52 741 202,04
15 770 122,16 95 200,00 15 713 655,65 56 466,51

132 104 635,31 4 762-199,12 79 508 405,65 52 596 229,66
1 770 623,98 0,00 1 770 623,98 0,00

855 606,56 0,00 852 877,60 2 728,96
2 284 323,35 0,00 2 198 546,44 85 776,91

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Se soupisem provedených prací souhlasí:

Královéhradecký kraj

Ing. Václav Nýč

TDI

Ing. Tomáš Pazdera

STAKO společnost s ručením omezeným

Pavel Svoboda

Ing. Marek Pavlík Vladimír Čech

1



BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACl
Období: červen 2023

Náklady stavby celkem 

SOD - uznatelné náklady 

SOD - neuznatelné náklady 
Dodatek č. 1 
Dodatek č. 2 

Dodatek č. 3 

Dodatek č. 4 

Dodatek č. 5

13.07.1013

Smluvní cena CELKEM
FAKTUROVÁNO V 

AKTUÁLNÍM ©Boce!
Celkem fakturováno zbývá fakturovat

Cena bex DPH [CZK] Cena bet DPH [CZK] Cena bet DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK]

152 785 311,36 421 164,49 100 465 273,81 52 320 037,55
15 770 122,16 15 477,59 15 729 13 3,24 40 988,92

132 104 635,31 317 181,03 79 825 586,68 52 279 048,63
1 770 623,98 0.00 1 770 623,98 0,00

855 606,56 2 728,96 855 606,56 0,00
2 284 323,35 85 776,91 2 284 323,35 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9,00 0,00 0,00

Se soupisem provedených prací souhlasí:

Královéhradecký kraj

Ing. Váda* Nýt

STAKO společnost s ručením ometeným

Ing. Marek Pavlík

Ing. Tomtí Panděra Pavel Svoboda

Vladimír Čech

14.07.2023



STAKO společnost s ručením omezeným STWO'

I

BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ
Období: srpen 2023

Náklady stavby celkem 
SOD - uznatelné náklady 
SOD - neuznatelné náklady 
Dodatek č. 1 
Dodatek č. 2 
Dodatek č. 3 
Dodatek č. 4 
Dodatek č. 5

04.09.2023

Smluvní cena CELKEM
FAKTUROVÁNO V 

AKTUÁLNÍM OBDOBÍ Celkem fakturováno zbývá fakturovat

Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK]

15 5 716 025,10 4 292 009,59 104 757 283,40 50 958 741,70
15 770 122,16 40 988,92 15 770 122,16 0,00

132 104 635,31 1 587 529,07 81 413 115,75 50 691 519,56
1 770 623,98 0,00 1 770 623,98 0,00

855 606,56 0,00 855 606,56 0,00
2 284 323,35 0,00 2 284 323,3 5 0,00
2 930 713,74 2 663 491,60 2 663 491,60 267 222,14

0,00 0,00 0,00 0,00

Se soupisem provedených prací souhlasí:

Královéhradecký kraj

Ing. Václav Nýč

Wl

Ing. Tomáš Pazdera

STAKO společnost s ručením omezeným

Pavel Svoboda

Ing. Marek Pavlík Vladimír Čech





Dodatek č. 1 k ZP 015665/2024 (28/2024)
Číslo položky: 048730/2024

Znalec: Ing. Miroslav Rádi

Obor a odvětví: Ekonomika - ceny a odhady nemovitostí

Zadavatel: STAKO společnost s ručením omezeným
Bieblova 782
500 03 Hradec Králové

Předmět: „Dle požadavku objednatele provést korekci výpočtu navýšení 
ceny díla „ BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a 
správní budovy “ dle znaleckého posudku č. 0028/2024, a to tak 
aby:

1) do výpočtu nebyly zahrnuty položky víceprací, které 
byly oceněny při uzavírání příslušného dodatku 
smlouvy o dílo na základě aktuálních dat použité 
cenové soustavy nebo na základě ceny v místě a čase 
obvyklé,

2) byla odečtena Zhotovitelem předvídatelná míra inflace 
stanovená na základě prognózy inflace ČNB v době 
podání nabídky."

Účel: Podklad pro jednání s investorem o neúměrném navýšení cen 
stavebních prací během výstavby.

Datum: 8.6.2024

Dodatek č. 1 ZP obsahuje 4 strany + přílohy. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních.
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1. Zadání

1.1. Odborná otázka:
„Dle požadavku objednatele provést korekci výpočtu navýšení ceny díla „BD Hajnice, 

novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy“ dle znaleckého posudku č. 0028/2024, 
a to tak aby:
1) do výpočtu nebyly zahrnuty položky víceprací, které byly oceněny při uzavírání příslušného 
dodatku smlouvy o dílo na základě aktuálních dat použité cenové soustavy nebo na základě 
ceny v místě a čase obvyklé,
2) byla odečtena Zhotovitelem předvídatelná míra inflace stanovená na základě prognózy 
inflace ČNB v době podání nabídky.“

1.2. Pro jaký účel má být ZP použit:
Podklad pro jednání s investorem o neúměrném navýšení cen stavebních prací během 

výstavby.

1.3. Skutečnosti sdělené zadavatelem:
Viz odborná otázka.

2. Výčet podkladů

- Objednávka firmy STAKO, s.r.o. z 5.6.2024
- údaje sdělené objednatelem posudku během několika ústních jednání
- zápis z jednání z mezi Zhotovitelem a Objednatelem ze dne 16.5.2024
- prognóza inflace ČNB “zima 2021“ ze 4.2.2021 ve výši 2,3 %
- Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

3. Nález

3.1 Popis postupu při sběru či tvorbě dat

Objednatel posudku předložil dodatečně podrobné podklady k dodatkům č.l - 4 a to 
změnové listy ZL1-ZL68 ve formě položkových rozpočtů s rozlišením podle ocenění dle 
původní cenové nabídky a dle ocenění v aktuální cenové úrovni (zpracováno v tabulce č.l - 
přílohou). Části dle původní nabídky byly indexovány v časové řadě v původním znaleckém 
posudku 015665/2024.

Pro potřeby odečtení Zhotovitelem předvídatelné míry inflace stanovené na základě 
prognózy inflace ČNB v době podání nabídky byla vyhledána prognóza zima 2021 ze 4.2.2021 
s hodnotou 2,3 %.

Cenové údaje jsou bez DPH.

Vytvořeno v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel 222 727 040, www.diotima cz
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4. Posudek

4.1 Popis postupu při určení změny ceny díla v souvislosti s inflačním nárůstem
Ve znaleckém posudku 015665/2024 bylo vyřešeno následující:

Znalec sestavil přehledné tabulky, které jsou přílohou tohoto ZP.
Tabulky fakturace SO 01 Ubytovací budova pro každý čtvrtletí od 4Q/2021 do 3Q/2023 

po jednotlivých měsících v rozdělení bez DZR a s DZR a dále dle rozdělení po oddílech 
stavebního rozpočtu. Každý oddíl rozpočtu byl indexován příslušným specifickým indexem 
převzatým z dat ČSÚ Těchto tabulek bylo sestaveno celkem 8. První fakturace v 4Q/2021 
nebyla indexována, respektive byl použit index = 1,0, protože smlouva o dílo byla uzavřena 
7.10.2021 (=4Q/2021). K těmto tabulkám byla následně sestavena celková rekapitulace SO 01.

Kromě SO 01 byly prováděny a fakturovány další stavební práce na ostatních objektech. 
Tyto fakturace ostatních objektů byly sečteny v celkové rekapitulaci po jednotlivých čtvrtletích 
a v rekapitulaci byly indexovány mezičtvrtletními indexy získanými průměrem mezičtvrtletních 
indexů oddílů HSV a PSV pro každé příslušné období. Stejný postup byl použit pro indexaci cen 
odsouhlasených dodatků č. 1-4. Tento postup má stejnou vypovídací hodnotu jako podrobný 
výpočet provedený u SO 01 po jednotlivých oddílech stavebního rozpočtu.

V dodatku č. 1 ZP je řešena odpověď na odbornou otázku 1.1:

Znalec upravil tabulku časových řad indexací v části dodatků č. 1 -4 tak, že odečetl části 
dodatků v nových cenových úrovních. Indexovány byly pouze části dodatků dle původní 
cenové nabídky uzavřené SoD. Takto byla vypočtena nová hodnota díla po indexaci. Došlo ke 
snížení hodnoty indexace dodatků o 70 201,71 Kč bez DPH.

Následně z této indexované hodnoty byla odečtena předpokládaná míra inflace 
v prognóze ČNB „zima 2021“ ze 4.2.2021.

5. Odůvodnění

Na základě dodatečných požadavků, které vznikly na základě jednání mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem stavby po odevzdání původního znaleckého posudku. Tyto 
informace a požadavky nebyly v původním zadání odborné otázky pro znalce a nebyly mu tyto 
skutečnosti známé.

Správnost a přesnost výsledků závisí na předaných podkladech. Úkolem znalce nebylo 
přezkoumávat věcnou, objemovou a původní cenovou správnost jednotlivých fakturací. 
Všechny předané podklady pro zpracování posudku (věcná, objemová a cenová správnost) byly 
odsouhlaseny investorem a jsou přílohou původního posudku.

6. Závěr

6.1 Citace zadané odborné otázky:
„Dle požadavku objednatele provést korekci výpočtu navýšení ceny díla „BD Hajnice, 

novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy“ dle znaleckého posudku č. 0028/2024, 
a to tak aby:
1) do výpočtu nebyly zahrnuty položky víceprací, které byly oceněny při uzavírání příslušného 
dodatku smlouvy o dílo na základě aktuálních dat použité cenové soustavy nebo na základě 
ceny v místě a čase obvyklé,
2) byla odečtena Zhotovitelem předvídatelná míra inflace stanovená na základě prognózy 
inflace ČNB v době podání nabídky.“



dodatek 1 ZLč.
celková částka v 

dodatku dle nové CÚ dle původní cenové nabídky

ZLÍ 119 954,40 53 654,50
ZL2 235 304,58 101025,90
ZL3 553 735,08 339 814,31
ZL4 423 660,45 387 288,31
ZL5 43 570,24
ZL6 481 539,71

mezisoučet 1 1770 623,98 881783,02 888 840,96

dodatek 2 ZL7 129 188,60 151600,60
ZL8 55 448,40 47 336,40
ZL9 261060,19
ZL10 116407,57 178 001,77
ZLU 37 978,08 37 182,97
ZL12 38 553,72 25 457,69
ZL13 111513,60 48 715,20
ZL14 12 250,00 12 250,00
ZL15 93 206,40 108 614,40

mezisoučet 2 855 606,56 609 159,03 246 447,53

dodatek 3 ZL16 62 753,20
ZL17 536 895,22 151169,45
ZL18 441 047,87 586 732,64
ZL19 85 777,00 61 866,00
ZL20 64 039,00 51 039,00
ZL21 168 483,27 19901,38
ZL22 58 085,85 67 922,49
ZL23 30 903,68 18 060,00
ZL24 133 035,58 60 350,20
ZL25 280 497,57 282 060,50
ZL26 227 471,93 166 814,09
ZL27 57 196,00 4 509,00
ZL28 485 855,01 585 910,13

119 076,87 166 442,97
206 822,79 269 378,69
400 173,05 479 885,04

mezisoučet 3 2 284 323,45 2 963 023,58 -

dodatek 4 ZL29 444 081,62 33 725,62
46 810,00
4 480,31 2 368,31

39 442,34 6 857,34
47 110,00 47 110,00
53 637,00
11084,00
29 100,00 29 100,00



CELKEM

32 370,94 25 294,94
ZL30
ZL31 20 250,00
ZL32 169 772,00 169 772,00
ZL33 39 888,48 7 026,48
ZL34 51345,00 38 886,50
ZL35 108 770,07
ZL36 21900,08
ZL37 9 397,94 9 036,50
ZL38 720 587,00 720 587,00
ZL39 6 085,43 5 902,73
ZL40 117 211,48 75 261,57
ZL41 32 190,40 54 784,40
ZL42 13428,95 13 428,95
ZL43 4 356,90
ZL44 179 268,57 44 188,02
ZL45 15 358,00 15 358,00
ZL46 38 430,68 38 388,17
ZL47 53 022,31 26 669,25
ZL48 12 104,52 1367,20
ZL49 47 455,19 29 930,90
ZL50
ZL51
ZL52 11706,91 13 573,75
ZL53 27 292,02
ZL54 52 710,87
ZL55 24 075,54
ZL56
ZL57 154 280,00
ZL58 4691,42
ZL59 213289,00 213289,00
ZL60 9 694,40 9 570,00
ZL61 7 086,05
ZL62 137 255,16 100 261,79
ZL63 24 716,18 19 883,18
ZL64 41256,00
ZL65 9 132,00 9 132,00
ZL66 25 784,90 25 454,00
ZL67 8 041,37 7 769,45
ZL68 8 336,53 8 232,93

mezisoučet 4 2 663 491,60 1802 209,98 _____________861281,62

7 574 045,59 6 256 175,61 1996 570,11



Prognóza CNB - zima 2021
(zveřejněná 4. 2. 2021)

» Celková inflace

» Měnověpolitická inflace

» Hrubý domácí produkt

» Úrokové sazby (3M PRIBOR)

» Kurz

Tabulka klíčových makroekonomických indikátorů - zima 2021 (xlsx, J2 kB)

Celková inflace 
na horizontu měnové politiky

ukazatel horizont ve výši

1. čtvrtletí 2022 2,3%
meziroční celková inflace

2. čtvrtletí 2022 2.1 %

* Horizont [ 
[ měnové [ 
' politiky ’



Zápis zjednání ze dne 16. 5. 2024

ve věci požadavku společnosti STAKO společnost s ručením omezeným, Hradec Králové 
(dále jen „Zhotovitel“), na navýšení ceny díla „BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce 
ubytovací a správní budovy“ (dále jen „Dílo“), v návaznosti na uzavřenou smlouvu o Dílo ze 
dne 7. 10. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“) mezi Zhotovitelem a Královehradeckým krajem 
(dále jen „Objednatel“).

Za Zhotovitele se jednání zúčastnili:

Ing. Dalibor Šubrt (S T A K O), Mgr. Pavel Herman (AK MT Legal), Vladimír Čech (S T A K 
O)

Za Objednatele se jednání zúčastnili:

Ing. Václav Nýč, JUDr. Jana Mitrovič, Ing. Vladislav Varmuža, Ing. Marek Pavlík

Zástupci Zhotovitele informovali o tom, že v reakci na minulé jednání upraví výpočet 
navýšení ceny Díla tak, že:

• nebude zahrnovat položky víceprací, které byly oceněny při uzavírání dodatku 
smlouvy o dílo na základě aktuálních dat cenové soustavy nebo na základě ceny 
obvyklé,

• bude odečtena Zhotovitelem předvídatelná míra inflace stanovená na základě 
prognózy inflace ČNB na příslušné období v době podání nabídky; jde konkrétně o 
prognózu ČNB „zima 2021“ ze 4. 2. 20211, v níž je uvedena meziroční celková míra 
inflace pro první čtvrtletí 2022 ve výši 2,3% (nebude použita jarní prognóza, která 
byla v roce 2021 uveřejněna až 6. 5., tedy po konci lhůty pro podání nabídek).

Dále zástupci Zhotovitele uvedli, že nepovažují za vhodné do výpočtu zavádět korekční 
index pro rozdílné hodnoty skutečných vystavených faktur oproti původnímu finančnímu 
harmonogramu, neboť finanční harmonogram nebyl upravován v návaznosti na posun 
termínu realizace díla a jeho milníků dosavadními dodatky Smlouvy o Dílo. Výpočet dle 
navrženého indexu tak nezohledňuje objektivní skutečnosti nastalé po podání nabídek, jimiž 
byl průběh realizace díla ovlivněn; výsledkem jsou pak nereálné hodnoty.

Zástupci Objednatele sdělili, že:

• pro odpočet předvídatelné inflace souhlasí s použitím posledního odhadu ČNB 
uveřejněného před podáním nabídky,

• v návaznosti na vysvětlení Zhotovitele netrvají na úpravě výpočtu ve vazbě na 
finanční harmonogram, který byl součástí nabídky Zhotovitele.

Zástupci Zhotovitele uvedli, že předloží Objednateli úpravu výpočtu navýšení ceny Díla, a to 
zřejmě formou dodatku znaleckého posudku Ing. Miroslava Rádla č. 028/2024 ze dne 29. 2. 
2024.

1 Dostupná zde: https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza/prognoza-cnb-archiv/Prognoza-CNB-  
zima-2021-00001/



Rekapitulace SO 01

Cena dle 
smlouvy o 

dílo

Fakturace dle 
uzavřené 
smlouvy

Indexace 
fakturace

Fakturace dle 
uzavřené 
smlouvy

Indexace 
fakturace

Fakturace dle 
uzavřené 
smlouvy

Indexace 
fakturace

Fakturace dle 
uzavřené 
smlouvy

Indexace 
fakturace

Fakturace dle 
uzavřené 
smlouvy

Indexace 
fakturace

Fakturace dle 
uzavřené 
smlouvy

Indexace 
fakturace

Fakturace dle 
uzavřené 
smlouvy

Indexace 
fakturace

Fakturace dle 
uzavřené 
smlouvy

Indexace 
fakturace

Fakturace dle 
uzavřené smlouvy

Indexace fakturace

4Q-2021 4Q 2021 10-2022 10-2022 20-2022 20-2022 3Q-2022 3Q_2O22 40-2022 4Q_2022 10-2023 10-2023 2Q-2023 20.2023 3Q-2023 3O_2O23 Součet Součet

2 102 556,40 2 102 556,40 2 969 895,09 3 083 100,17 10 085 133,88 10 845 683,87 13 059 956,14 14 417 596,55 16 696 639,90 18 702 706,71 18 652 394,32 20 946 094,70 922 290,99 1049 863,91 224 366,06 259 269,20 64 713 232,78 71406 871,52

bez DZR 318 943,00 672 373,53 4 249 561,39 3 128 957,95 4 412 922,38 6 966 087,79 657 634,40

DZR 21 297,00 289 530,18 1 445 112,13 1 208 995,08 1 807 563,79 2 763 740,91 95 200,00 -

bez DZR 1 371 343,69 627 350,59 1 925 292,32 2 184 626,33 3 827 009,77 5 263 109,32 - 183 377,11

DZR 335 759,71 250 972,12 1 066 576,14 621010,52 1 264 330,44 1 454 137,59 - 40 988,92

bez DZR 55 213,00 802 239,60 1 242 778,95 4 431 988,77 4 681 504,36 1 786 817,34 153 979,00 -

DZR - 327 429,07 155 812,95 1484 377,49 703 309,16 418 501,37 15 477,59

2 102 556,40 2 969 895,09 10 085 133,88 13 059 956,14 16 696 639,90 18 652 394,32 922 290,99 224 366,03

Rekapitulace ostatní objekty fakturované
Mezikvartální 

indexace
Mezikvartální 

indexace
Mezikvartální 

indexace
Mezikvartální 

indexace
Mezikvartální 

indexace
Mezikvartální 

indexace
Mezikvartální 

indexace
Mezikvartální 

indexace
Fakturace dle 

uzavřené smlouvy
Indexace fakturace

4Q_2021 40-2021 10-2022 1Q-2022 2Q-2O22 20-2022 30-2022 30-2022 4Q-2022 4Q_2022 1Q-2023 10-2023 2Q-2023 20-2023 30-2023 30-2023 Součet Součet

bez DZR 77 212,00 90 417,00 1 808 845,68 655 506,69 4 686 571,36 2 937 416,06 4 104 564,72 -

687 039,90 - 3 600 212,38 253 537,23 3 382 271,85 3 726 403,84 - 1 404 151,96

799 747,01 40 270,00 426 670,23 2 082 828,21 1 403 799,85 139 337,16 163 202,03 -

1 563 998,91 1,00 130 687,00 1,039 5 835 728,29 1,039 2 991 872,13 1,0255 9 472 643,06 1,0165 6 803 157,06 1,013 4 267 766,75 1,0075 1 404 151,96 1,0075 32 470 005,16 1 36 252 908,11 1

6 693 638,74

3 782 902,95

Rekapitulace dodatků č.1-4________________________________________________________________ DI ____________________________ ______________ D2+D3 ______________ D2+D3 _____________ gj
Dodatek 1 770 623,98 852 877,60 2 728,96 2 663 491,60

2 198 546,44 85 776,91 7 574 045,49 |

Původní položky 
k indexaci 888 840,96 245 661,48 786,05 861 281,62

- -

součet 888 840,96 1,0255 1,0165 245 661,48 1,013 786,05 1,0075 861 281,62 1,0075 1996 570,11 2 066 771,82 70 201,71
10 546 743,40

Rekapitulace celkem l.ETAPY

Znalecká otázka:

„Jak se změnila cena díla „BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy“ v souvislosti s inflačním nárůstem cen stavebních prací včetně cen materiálů v období od zahájení stavby do konce třetího čtvrtletí 2023?“ 

Smlouva uzavřena 7.10.2021 tzn.: zahájení 4Q/2021, navýšení počítáno od 1Q/2022 po zapracování připomínek investora.

Celkem součet 
fakturace

Celkem součet 
indexace

104 757 283,43 115 304 026,83

Dle názoru Investora mohl (měl) dodavatel předpokládat inflaci dle prognózy ČNB k datu předání cenové nabídky ve výši 2,3%.
Rozdíl mezi fakturovanou částkou a nárokovou částkou po inflační idexaci snížené o předpokládanou Inflaci 2,3% (112 711 658,68-104 757 283,43) 
Inflační nárůst během stavby odpovídá: 7,59%. 1,0759

112 711 658,68
7 954 375,2497

Kontrolní výpočet z poslední faktury 08/2023 bez dodatků
15 770122,16
81 413 115,75

97 183 237,91



Ing, Vladislav Vnnnuža Hi.D. Zpracování odborné recenze ZP včetně Dodatku akce BD Hajnice

ODBORNÁ RECENZE KE ZNALECKÉMU POSUDKU č.028/2024,015665/2024, autor 
(znalec) Ing. Miroslav Rádi a dodatku č.l k ZP

Zadavatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245 

500 03 Hradec Králové

Vypracoval: Ing. Vladislav Varmuža Ph.D.
Autorizovaný inženýr v oboru PS 
č.a.17681

Účel odborné recenze: Pro potřeby zadavatele v občanskoprávních vztazích, plánování oprav 
a investic.

Tato recenze obsahuje celkem číslovaných stran formátu A4

Č. VYHOTOVENÍ: 1

V Ostravě 17.7.2024

1



In;'. Vhidisku Varnniž;) Ph.í). Zpracování odborné recenze ZP včetně Dodsilkii akte BD Hajnice

1. ÚVOD

Dne 2. 4. 2024 proběhlo jednání ve věci požadavku společnosti STAKO společnost 
s ničením omezeným, Hradec Králové (dále jen „Zhotovitel“), na navýšení ceny díla „BD 
Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy“ (dále jen „Dílo“), 
v návaznosti na uzavřenou smlouvu o Dílo ze dne 7. 10. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“) 
mezi Zhotovitelem a Královehradeckým krajem (dále jen „Objednatel“).
Zhotovitel vznesl požadavek na zvýšení ceny:

• svůj požadavek tedy zdůvodňují a dokládají znaleckým posudkem Ing. Miroslava 
Rádla č. 028/2024 ze dne 29. 2. 2024 (dále jen „Znalecký posudek“), který zaslali 
v příloze dopisu ze dne 1.3.2024; Znalecký posudek vychází z objektivních dat 
publikovaných ČSÚ a vyčíslil zvýšení ceny dosud realizované Části Díla na 10 697 
187,95 KČ bez DPH,

• požadují úpravu ceny dosud provedené části Díla (I. etapa) o částku vyplývající ze 
Znaleckého posudku a pro II. etapu provádění Díla doplnění smlouvy o dílo o indexaci 
ceny na principech metody použité ve znaleckém posudku (tedy dle údajů 
publikovaných ČSÚ).

2. RECENZE
V rámci oponentury posudku oponent předložil tyto zásadní připomínky :
Indexace koeficienty CSÚ - metodika je správná, bohužel však chybí zohlednění několika 
základních atributů:

- 2a) Znalec vůbec nezohlednil, že zhotovitel mohl a měl ve své nabídkové ceně počítat s 
předpokládanou inflací (růstem cen) v období realizace. Prognózy inflace jsou přístupné, 
pro ukázku přikládám prognózu ČNB ze 4.11.2021, ze které je zřejmé, že v období 
10/11/12/ 2021 se předpokládá inflace ve výši cca 5% a následná prognóza pro další 
období cca 3,2%. Tato prognóza reagovala na probíhající CO VID 19, o válce na 
Ukrajině ještě nikdo nevěděl.

Zhotovitel tedy má (nebo závazně měl mít) ve smluvní ceně zohledněnou v té době 
předvídatelnou (tedy v místě a v čase obvyklou) míru inflace ve výši 4-5%, která by byla jeho 
podnikatelským rizikem. Přepočtové koeficienty po kvartálech pak musí být o tuto hodnotu 
poníženy. Tento nedostatek znalec odstranil prostřednictvím Dodatku č.l ke ZP 
2b) Práce obsaženy v Dodatcích 1-4. - Znalec se dále nezabýval otázkou principu necenění 
VP, v SOD čl.7 bod 7. je uvedeno, že práce, které budou neceněny mimo původní smluvní 
jednotkové ceny nebo ceníkové soustavy se naceňují aktuální cenou (tedy cenou v době 
realizace obvyklou), takto uvedené položky nelze do výpočtu zahrnout, protože by docházelo 
k neoprávněnému obohacení zhotovitele právě o indexovanou částku - ceny těchto položek je 
nutno z kompenzace zcela vypustit. Tento nedostatek znalec odstranil prostřednictvím 
Dodatku č.l ke ZP.

3. ZÁVĚR
Závěr a doporučení

Znalecký posudek předložený zhotovitelem prostřednictvím znalce včetně Dodatku 
ke ZP č.l lze považovat za technicky a metodicky správný a odráží skutečnost

2



Int Vladislav \ armtiža Ph.D. Zpracování odborné recenze ZP včetně Podniku akce BD Hajnice

vyplývajícíz nepředvídatelných vlivů na cenu projevujících se po uzavření smluvního 
vztahu. Právní dopady nejsou obsahem recenze.

V Ostravě 17.7.2024 Ing. V
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 9 075 969 Kč < 135 348 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 6,14 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPHSmluvní cena 147 874 757,47

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00
Dodatek č. 6

− 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 406 905,81

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 4 014 747,57

Méněpráce (k odst. 4) − 1 084 033,83

Vícepráce (k odst. 4) + 3 977 187,60

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 7 991 935,17
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy

Název veřejné zakázky:

147 874 757,47

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 1 084 033,83

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

9 075 969,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 4 ANO

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

ANO

ANO

NE
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 406 905,81

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Méněpráce (k odst. 5)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

147 874 757,47

1 / 4 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 6)

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

Dodatek č. 4 ANO

− 0,00

− 284 408,29

− 108 035,75

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

+ 0,00

− 0,00

− 2 514 021,46

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 2 055 032,27

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 963 642,31

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 7 410 113,58 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 2 906 465,50

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 4 391 439,00

2 / 4 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 3,32 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

147 874 757,47

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

147 874 757,47

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 2 906 465,50

Kč bez DPH

4 910 553,89

Dodatek č. 5 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 4 ANO
POSOUZENÍ:

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 1 ANO
Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

+ 7 410 113,58

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 406 905,81

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

0,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

149 645 381,45

150 500 988,01

152 785 311,36

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 3 977 187,60 Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 3 977 187,60

5
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení

159 693 212,70Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

Cena po navýšení z dodatku č. 4

Cena po navýšení z dodatku č. 5

155 716 025,10

159 693 212,70

4 / 4 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl


	H:\Documents\Hajnice II\navýšení Hajnice\dodatek k posudku STAKO\img-240619140000-0001.pdf
	H:\Documents\Hajnice II\navýšení Hajnice\dodatek k posudku STAKO\img-240619140929-0001.pdf

		2024-08-28T10:36:04+0200
	Ing. Petr Kulda


		2024-08-29T08:40:43+0000




