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11/308 Kralova Lhota - Bohuslavice

TECHNICKA ZPRAVA DIO

Identifika¢ni udaje

- Oznaceni stavby

Stavba: 11/308 Kralova Lhota - Bohuslavice

Obec: Kralova Lhota, Rohenice, Bohuslavice

Katastr.izemi: Kralova Lhota, Ceské Mezifi¢i, Rohenice, Bohuslavice
Okres: Rychnov nad Knéznou, Nachod

Kraj: Kralovéhradecky

Oznaceni stavby: silnice II. tfidy

Pifedmét dokumentace: rekonstrukce

Zacatek tseku: km 0,000 — km 14,176 sil. 11/308

Konec tUseku: km 7,442 —km 21,618 sil. 11/308

Investor: Kralovéhradecky kraj

Pivovarské ndmésti 1245
500 03 Hradec Kralové
IC 708 89 546

Projektant: STRADA HK spol. s r.o.
Je¢na 510
500 03 Hradec Krélové
IC 27535461
Hlavni inZenyr projektu — Ing. Ale§ Dejmek
(autorizovany inzenyr v oboru dopravnich staveb veden pod
Cislem 0601445)

- Charakteristika a celkové usporadani stavenisté

Silnice 11/308 vede z Hradce Kralové do Nového Mésta nad Metuji. Je dlouha 28 km a
prochézi tfemi okresy — Hradec Kralové, Rychnov nad Knéznou a Nachod. Stavba za¢ina
v obci Kralova Lhota (km 14,176) a kon¢i na k¥izovatce se sil. 11/304 v obci Bohuslavice
(km 21,618). Délka stavby je 7,442 km. Stavba se nachézi jak v extravilanu, tak v
intravilanu obci Kralova Lhota, Rohenice a Bohuslavice. Soucasti opravovaného tseku je
1 uprava stavajici okruzni kiizovatky se sil. I1I/30815. Stavba se nachazi na stavajicich
silni¢nich pozemcich. Smérové vedeni silnice II/308 zlstadva zachovano. Niveleta
vozovky je v obcich zachovana, mimo zastavénou ¢ast dochazi k navyseni o 60 — 100
mm na zéklad€ navrzené technologie opravy vozovky.

Stavba se nenachazi v zaplavovém tzemi. V zajmovém Uzemi ani blizkém okoli
nebyla dle registru poddolovanych uzemi Geofondu hlubinnym zptisobem tézena zadna
loziska nerostnych surovin. Pfimo v trase a jejim nejbliz§im okoli se nenachazi zadné
aktivni sesuvné uzemi ani jednotlivé sesuvy.
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Stavenisté je ur¢eno plochou silni¢nich pozemku. Stavbou nejsou dotéeny pozemky
zemé&délského pudniho fondu ani pozemky urcené k plnéni funkce lesa. Hranice zabori
jsou uvedeny Vv piiloze G — Zaborovy elaborat.

V trase se nachazi 2 kiizovatky se silnicemi III. tfid (I1I/30815 a 111/30818). Na trase
se nenachézi zadné mostni objekty.

Stavba kiiZi popft. probiha v tésném soubéhu s nadzemnimi vedenimi NN a VN (CEZ
Distribuce), VO (Obec Kralova Lhota) a spojovych kabeld (CETIN, a.s.), dale
podzemnimi vedenimi kabelt SEK (CETIN,a.s.), kabeltt NN, VN (CEZ Distribuce) a VO
(obce Rohozna a Bohuslavice), vodovody (VAK Hradec Kralové a Nachod), kanalizace
(obce) a plynovody (GasNet), popt. zasahuje i do jejich ochrannych pasem. V prostoru
Zelezni¢niho piejezdu v Bohuslavicich probihaji kabelova vedeni ve spravé NN-SZDC,
SSZT a Telematika.

ochranné pasmo zavésného kab. vedeni.......................... I m
ochranné pasmo vodice 1 kV-35 kV bez izolace................ 7m
ochranné pasmo kabelu VN do35kV.............oooiinna. I m
ochranné pasmo kabelu NN................oooiiiiiiiinn. .. I m
ochranné pasmo plynu..............oooiiiiiiiiiiiiiii i, I m
ochranné pasmo spoj. kabeltl...................oooiiiiiii, 1,5m
ochranné pasmo vodovodu a kanalizace......................... 1,5m

Trasy kabelovych vedeni VO v obcich nebyly dohledany. Obdobné nebyly
dohledany obecni kanalizace.

Podzemni vedeni inZenyrskych siti jsou zakreslena jen informativné. Pred
zahdjenim stavebnich praci je nutno, aby zhotovitel stavby nechal ovérit stav
inZenyrskych siti vytyenim a uréenim hloubky uloZeni. UloZeni v mistech moZného
stietu stavebnich praci s vedenim bude ovéfeno kopanymi sondami.

- _Stanoveni obvodu stavenisté

Obvod stavenisté je dan hranici silni¢nich pozemka (viz ptiloha G — zaborovy
elaborat).

- Zasady navrhu zarizeni stavenisté

V projektu nejsou urcena mista staveniStnich skladek ani plochy pottebné pro zatizeni
staveniSté. Tyto objekty potiebné pro provadeéni stavby si zajisti zhotovitel vcetné
projednani s vlastniky a ptipadné néklady rozpusti do polozek SP.

- _Navrh postupu a provadeéni vystavby

Zahajeni stavby je uvazovano v roce 2025. Pfedpokladana lhlita vystavby je 2 roky.
Predpoklad uvedeni do provozu je konec roku 2027.

- Objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu

Stavba je na zakladé objizdnych tras rozdélena na 4 stavebni objekty. Stavba bude
uvedena do provozu jako celek.
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- Mozné napojeni na zdroje

Vzhledem k rozsahu stavby neni uvazovano s naroky na jednotlivé druhy energie. Pti
provozu stavby nevzniké potteba vody. Splaskové vody na stavbé nevznikaji.

- Moznosti nakladani s odpady z vystavby

Pfi realizaci stavby bude feSeno nakladani s odpady pivodcem odpadi v souladu se
zédkonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech. Po dobu vystavby bude ptivodcem odpadu ve
smyslu zdkona dodavatel stavby.

Pivodce odpadu je povinen odpady zatazovat podle Katalogu odpadii ( vyhlaska ¢.
381/2001 Sb.) a odpady, které nemiize sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické
nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpadi.. Zakon
pfitom zdlraziluje povinnost zajistit vyuziti odpada ( recyklace, kompostovani apod.)
pied jejich odstranénim ( ulozeni na skladku). Déle je ptivodce odpadu povinen odpad
tiidit a kontrolovat, zda odpad nemé nékterou z nebezpecnych vlastnosti. Béhem
vystavby 1 po uvedeni do provozu je povinen vést evidenci o mnozstvi odpadu a zplsobu
nakladani a nim. Zpasob vedeni evidence je stanoven vyhlagkou MZP &. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady. Pro nakladéni s nebezpecnymi odpady je nutny
souhlas piislusného ufadu ( zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst.3), ktery musi
byt vydan pted zahdjenim stavebnich praci.

Vétsinu odpadii vznikajicich pfi stavbé komunikace je mozno recyklovat (zZiviéné a
betonové smési apod.). Veskeré skladky vybouranych, popt. vytézenych materialti budou
mimo prostor stavenisté. S vyfrézovanym materialem bude nalozeno v souladu s platnou
legislativou (mozZnost zpétného vyuZiti na stavb¢). Vybourané betonové konstrukce a jiné
materialy budou ulozeny na tizené skladky.

- __Pristupy na stavenisté

Na stavbu bude zajistén ptistup po silnici 11/308.

- _PoZadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli

Béhem stavby dojde ke kratkodobému zhorSeni Zivotnich podminek v bezprostiednim
okoli staveniSté, zvysi se hlu¢nost a praSnost. Prasnost bude minimalizovéna ¢iSt€nim
vozovek. Musi byt dodrZzen zdkon ¢. 258/2000 o ochrané vefejného zdravi a nafizeni
vlady €. 148/2006 o ochrané zdravi pred nepfiznivymi uc¢inky hluku a vibraci. Veskeré
stavebni prace budou provadény podle platnych bezpecnostnich ptedpisi, smérnic,
vynost vyhlasek, zdkonnych ustanoveni a norem. Pfislu$né hygienické limity stanovené
platnymi ptedpisy nebudou po uvedeni stavby do provozu pickra¢ovany, K jejich
ptekroceni nesmi dojit ani béhem vystavby.

Negativni dopad stavebnich praci na zivotni prostfedi bude minimalizovan zvolenou
technologii a navrzenym postupem vystavby. Zhotovitel musi bezpodmine¢né dodrzovat
veskeré platné zakony a predpisy o ochrané zivotniho prostfedi s dirazem na ochranu
povrchovych a podpovrchovych vod. Na stavenisti nesmi byt skladovany ropné produkty
a tankovani mechanizmi musi byt provaddéno pouze na k tomu uréeném misté. Na
stavenisti se nebudou provadet opravy mechanismi. Dopravni prostfedky a mechanismy
nasazené na stavbu musi byt v takovém technickém stavu, Ze bude vyloucen unik paliva,
naplni technickych kapalin a maziv. Na staveniSti musi byt k dispozici prostiedky
k likvidaci ropnych latek.

Ochrana zdravi a bezpecnosti pracovnikil pfi vystavbe se bude tidit planem BOZP.
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- Navrh reseni dopravy behem vystavby

Stavba je rozdélena na stavebni objekty z diivoda vedeni jednotlivych objizdnych tras.
Stavebni uUpravy po objektech budou probihat za uplné uzavirky provozu. Vedeni
objizdnych tras, vzhledem k parametriim navrzenych objizdnych komunikaci, je navrzeno
jako jednosmeérné.

Pfi Gplné uzavirce stavebniho objektu SO 101 — komunikace km 0,000 — 1,650 (obec
Kralova Lhota — po OK se sil. III/30815) je navrzena objizdna trasa ve sméru Hradec
Kralové — Nové Mésto n. M. z Libfic po silnici 11/299 do obce Vyrava a déle po silnici

vvvvv

navrzena objizdna trasa po silnici I1I/30815 do Josefova a po silnici 11/299 zpét na silnici
11/308 do Libfic.

Pii Gplné uzavirce stavebniho objektu SO 102 — komunikace km 1,650 — 1,800
(Gprava okruzni ktizovatky a casti sil. 11I/30815) je navrzena objizdna trasa ve sméru
Hradec Kralové — Nové Mésto n. M. z obce Kralova Lhota po silnici 111/30815 do
Ceského Mezifi¢i a po silnici 11130818 zpét na silnici 11/308 do Rohenic. Ve sméru od
Nového Mésta n. M. na Hradec Kralové je navrZzena objizdna trasa z obce Bohuslavice po
silnici 11/304 do Slavétina n. M., po silnici 11I/30422 do Josefova a zpét na silnici 11/308
po silnici I1/299 do Libfic.

Pfi Gplné uzavirce stavebniho objektu SO 103 — komunikace km 1,800 — 3,420 (od
okruzni ktizovatky se sil. I1I/30815 po kiizovatku s I1I/30818 v Rohenicich) je navrzena
objizdna trasa ve sméru Hradec Kralové — Nové Mésto n. M. z obce Kralova Lhota po
silnici I11/30815 do Ceského Mezifi¢i a po silnici 111/30818 zpét na silnici 11/308 do
Rohenic. Ve sméru od Nového Mésta n. M. na Hradec Kralové je navrzena objizdna trasa
z obce Bohuslavice po silnici 11/304 do Slavétina n. M., po silnici I11/30422 do Sestajovic

Pii Gplné uzavirce stavebniho objektu SO 104 — komunikace km 3,420 — 7,442 (od
ktizovatky s 111/30818 v Rohenicich po kiizovatku s 11/304 v Bohuslavicich) je navrzena
objizdna trasa ve smeru Hradec Kralové — Nové Mésto n. M. od okruzni kiiZzovatky po
silnici I1I/30815 do Opocna a po silnici 11/304 zpét na silnici 1I/308 do Bohuslavic. Ve
sméru od Nového Mésta n. M. na Hradec Kralové je navrzena objizdna trasa z obce
Bohuslavice po silnici 1I/304 do Slavétina n. M. a zpét na silnici II/308 po silnici
111/30818 do Rohenic.

U tohoto stavebniho objektu je uvaZzovano s postupnou vystavbou z divodu dopravni
obsluZznosti Rohenicek. Prvni etapa — vystavba useku km 3,420 — 3,680 — pftijezd do
Rohenicek od Bohuslavic. Druha etapa — vystavba useku km 3,680 — 4,770 — pfijezd do
Rohenic¢ek od Bohuslavic a umoZznén piijezd k Cerpaci stanici PHM v Rohenicich. Tteti
etapa — vystavba tseku km 4,770 — 7,442 — ptijezd do Rohenicek z obce Rohenice. Takto
navrzena etapizace pak musi byt oznacena dopravnimi znackami €. IP10a (slepa pozemni
komunikace) s udanim vzdalenosti.

Objizdné trasy budou znaceny dopravnimi znackami IS 11a (névést pied objizd’kou) a
IS 11c (smérové tabule pro vyznaceni objizd’ky). Vlastni uzavirka bude osazena zdbranou
pro oznaceni uzavirky — Z2 a doplnéna dopravni znackou B1 — zékaz vjezdu.

Vzhledem ke stavebné technickému stavu vozovek objizdnych tras bude nutno
Vv ne¢kterych Usecich provést castecné opravy krytu. Pred prevedenim dopravy na objizdné
trasy budou objizdné trasy projety a zdokumentovany. Budou urcena piipadnd poskozena
mista na komunikacich, ktera jsou v havarijnim stavu a budou opravena. Predpoklada se
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odfrézovani poskozenych mist vitl. 2 X 50 mm a pokladka nové krytové vrstvy
z ACO11+, 50/70, tl. 50 mm a lozné vrstvy ACL 16+, 50/70 v tl. 50 mm

Po celou dobu musi zhotovitel umoznit prijezd vozidlim IZS stavbou.

Zhotovitel musi pred zahdjenim stavby znovu provérit moznost objizdnych tras.
U nékterych komunikaci, které jsou navrZeny k vedeni objizdnych tras, probiha
V soucasné dobé projektova priprava rekonstrukci. Terminy ani zptsob organizace
staveb neni v soucasné dobé znam. Z tohoto diivodu je nutna pecliva koordinace
vSech staveb.

Zhotovitel stavby musi pfed zahajenim praci projednat omezeni dopravy, navrh
provizorniho dopravniho zna¢eni v ramci Z4adosti o povoleni uzavirek KR Policie - DI
Hradec Kralové, Rychnov n. K. a Nachod, Kralovéhradeckym krajem Odbor DoSH,
Sprévou silnic Hradec Kralové, Rychnov n. K. a Nachod. V ¢asovém predstihu musi
dodavatel upozornit na jednotlivé uzavirky slozky IZS, Spravou vojenské dopravy
Hradec Kralové a provozovatele autobusovych linek VHD.
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