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1 IdentifikaCni udaje

1.1 Oznaceni stavby

Nazev akce:

Stupen dokumentace:

Druh stavby:

Kraj:
Okres:

Obec:
Katastralni uzemi:

111/32111 SKUHROV NAD BELOU — Rekonstrukce opérnych zdi

PDPS — Dokumentace pro provadéni stavby

Rekonstrukce stavajici silnice 111/32111

Kralovéhradecky; CZ052
Rychnov nad KnéZnou; CZ0524

Skuhrov nad Bélou [576778]
Skuhrov nad Bélou [749109]

1.2 Stavebnik / objednatel stavby

Nazev organizace:
Sidlo:
IC:

Kontaktni osoba:

UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorska 59, 500 04 Hradec Kralové
27502988

Ing. Tomas Nowak
Ales Lansky

1.3 Zhotovitel projektové dokumentace

Nazev organizace:
Sidlo:
IC:

Zastoupeny:

Kontaktni osoba:

Pracovisté:

Hlavni inZenyr projektu:

Zodpoveédny projektant:

Autorsky kolektiv:

M — PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové
05061415

Ing. Petr Dohnalek
Ing. Vaclav Kucera
Ing. Tomas Nosek
Ing. Jifi Ehrenberger

Masarykova 455/34, 460 01 Liberec | — Staré mésto

David Senohrabek, DiS. (CKAIT 0501332)

Ing. Daniel Vala
Ing. Daniel Vala
Daniel Stérba
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2 Charakteristika a celkové usporadani stavenisté véetné jeho odvodnéni

Zamérem projektové dokumentace je navrh opravy komunikace 111/32111 v provoznim stani¢eni km 0,000 — 0,327
nachazejici se v Kralovéhradeckém kraji, ktera prochazi intravilanem obce Skuhrov nad Bélou. Soucasti opravy silnice je i
rekonstrukce stavajicich opérnych zdi. Celkova délka opravovaného Useku je 327 m.

V ramci rekonstrukce bude komunikace vedena ve stavajicim smérovém a vyskovém usporadani. V urcitych Gsecich
budou doplnény silnicni obrubniky, UV, rigoly, odvodrnovaci prouzky pro zajisténi odvodnéni vozovky, pfipadné doplnéni,
nebo obnoveni SDZ a VDZ.

Cilem stavby je zajisténi bezpecnéjsiho provozu silni¢nich vozidel na stdvajici komunikaci. DalSim poZadavkem je
zajisténi stavebnétechnického stavu, tj. zajisténi funkéniho odvodnéni komunikace a vhodné Gpravy konstrukcnich vrstev
dle diagnostiky a ujednoceni Zivotnosti a Unosnosti komunikace. Nedilnou soucdasti opravy komunikace jsou rekonstrukce
opérnych zdi. Odvodnéni se provede pomoci podélnych a pti¢nych sklonl povrchu, kterymi se voda svede do prikopd, UV,
pfipadné do okolniho terénu. Pod konstrukci vozovky budou dale umistény podélné drendze. Navrhové parametry reseni
vychazeji z predpokladanych pozadavkl kladenych na liniové stavby.

3 Stanoveni obvodu stavenisté

Obvod stavenisté je vymezen komunikaci 111/32111. Stavba zasahuje do nésledujicich katastralnich Gzemi:
Skuhrov nad Bélou (749109)

4 Zarizeni stavenisté

Umisténi zafizeni stavenisté bude pro Ucely stavby vybrano na zakladé, volného prostoru, vzdalenosti ke stavbé a
zaplavovému uzemi na vytypovanych pozemcich v majetku obce Skuhrov nad Bélou.

Vybér a smluvni ujedndni o zfizeni stanovisté zavisi na konkrétnim dodavateli stavby s majiteli pozemka.
Zatizeni stavenisté bude vzhledem k charakteru stavebnich praci sestavat z plochy pro odstavovani mechanizace. Socialnf
zatizeni (WC) bude zajisténo mobilni chemické.
Zasobovani stavenisté elektrickou energii bude zajisténo bud’ generdtorem, nebo si zhotovitel zajisti po dohodé se spravcem
sité vlastni pripojku.

Plochy zafizeni stavenisté a docCasnych zdbor( budou uvedeny po dokonceni stavby do plivodniho stavu.
Pozn.
Na plochach v ochranném pasmu vodotece nelze skladovat biologicky odpad (napf. dievni Stépku atd.) a latky ohroZujici
Zivotni prostredi!

5 Navrh postupu a provadéni praci

Stavba bude probihat jako celek z divodu zkraceni doby vystavby. Provadéni zemnich praci pro vozovku a opérné
zdi bude probihat soucasné.

Detailni postup vystavby bude navrien zhotovitelem dila na zdkladé jeho vyrobnich kapacit. V pfipadé
dostatecného nasazeni pracovnikl Ize provadét soudasné prace na vice mistech. Vzhledem krozsahu praci je
nepravdépodobna realizace viech navrienych Uprav soucasné.

, TP 66 —Zdsady pro oznacovdni pracovnich mist na pozemnich komunikacich”.
Pfed zahajenim hlavnich stavebnich praci je nutné provést prace souvisejici s pfipravou stavenisté

- Vyty€eni a ohraniceni stavenisté

- Ztizeni zafizeni stavenisté

- Vytyceni pribéhu inZenyrskych siti

- Uprava a vyznaceni tranzitnich objizdnych tras, popt. dopravné-inZenyrskych opatieni. Po odstranéni
stavenisté musi byt odstranéno i provizorni dopravni znaceni osazené béhem vystavby.

Ptfed zahdjenim hlavnich stavebnich praci pfed kazdou z navrhovanych etap bude nutné povést nasledujici pfipravné prace:

- Zabezpeceni stavenisté
- Kontrola vyznaceni uzavirek, objizdék a DIO
- Kontrola vytyCeni inZenyrskych siti v misté stavenisté

Predpokladanym terminem pro zahajeni stavby je ve stavebni sezoné 2019. Dokonceni stavby se odhaduje ve stavebni
sezéné 2019.

6 Inzenyrskeé sité

Pribéhy siti jsou pouze orientacni, preneseny z podkladl ziskanych od spravcu IS. Pfed zapocetim stavby je nutné
nechat viechny sité vytycit, a to vcetné jejich hloubky uloZeni. V ptipadé, Ze dojde béhem stavby ke stfetu s nékterou
z inZenyrskych siti, bude tato skute¢nost fesena ve vzajemné koordinaci a na zakladé diskuze s projektantem a spravcem
sité.
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Vypis stavajicich inZzenyrskych siti:

. CEZ Distribuce a.s., Teplickd 874/8, 405 02 Dé¢in
oV misté stavby se nachazi nadzemni a podzemni NN a VN .
. Aqua Servis a.s., Stemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Knéznou
oV misté stavby se nachazi vodovodni fad
. GasNet, s.r.o., Kligskd 940/96, 400 01 Usti nad Labem Kliée
oV misté stavby se nachazi plynarenské zarizeni STL + pfip.
. Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Ol$anska 2681/6, 130 00 Praha 3

oV misté stavby se nachazi sité elektronickych komunikaci

Pfed zapocetim praci je nutné zajistit vyty€eni viech inZenyrskych siti u jejich spravci a po dobu vystavby toto
vytyceni vhodnym zplisobem ochranit a obnovovat. Zakres siti v PD neslouZi jako podklad pro vytyceni.

6.1 Ochrannd pasma

Stavba se dotykd ochrannych pdasem inZenyrskych siti. Prelozky siti obdobné jako komunikacni Upravy budou
definovat nova ochranna pasma.

Prehled ochrannych pasem:

Ochrannd pdsma silnic a ddlnic jsou dle zdkona ¢. 13/1997 Sb. § 30 ndsledujici:

silnice I.tf a MK L.tF. 50 m od osy vozovky nebo osy pfilehlého jizd. pasu
silnice Il.a llL.tF. a MK IL.tF. 15 m od osy vozovky nebo osy prilehlého jizd. Pasu

Ochrannd pdsma stdv. vedeni jsou dle zdkona ¢. 458/2000 Sh. § 46 ndsledujici:
Elektro nadzemni vedeni

Napéti do 1kV 1 m (od krajniho vodice)

Napéti nad 1 kV do 35 kV vcetné 7 m (od krajniho vodice)

Napéti nad 35 kV do 110 kV véetné 12 m (od krajniho vodice)

Napéti nad 110 kV do 220 kV vcetné 15 m (od krajniho vodice)

Napéti nad 220 kV do 400 kV vcetné 20 m (od krajniho vodice)

Napéti nad 400kV 30 m (od krajniho vodice)

Elektro podzemni vedeni

Sdélovaci kabelova vedeni mistni a délkova 1,5 m (od krajniho kabelu)

Silnoprouda vedeni do 110 kV véetné 1 m (po obou stranach krajniho kabelu)
Silnoprouda vedeni nad 110 kV véetné 3 m (po obou stranach krajniho kabelu)

Ochrannd pdsma vodovodnich Fadd a kanalizacnich stok jsou dle zdkona ¢. 274/2001 Sh. § 23 ndsledujici:

Vodovodni potrubi do DN 500 véetné 1,5 m (od okraje potrubi)
Vodovodni potrubi nad DN 500 2,5 m (od okraje potrubi)
Kanalizace do DN 500 vcetné 1,5 m (od okraje stoky)
Kanalizace nad DN 500 2,5 m (od okraje stoky)

ochrannd pdsma zarizeni, které slouzi pro vyrobu, distribuci a uskladriovdni plynu je podle § 68, odst. 3, zdkona ¢.
458/2000 Sh.
a) u NTL a STL plynovodU a ptipojek, jimiz se rozvadi plyn v zastavéném Uzemi obce
1 m na obé strany od ptdorysu
b) u ostatnich plynovodu pripojek 4 m na obé strany od pldorysu
c) utechnologickych objektt 4 m na vSechny strany od pudorysu

Bezpecnostni pdsma plyndrenskych zafizeni uréuje § 69 zdkona ¢. 458/2000 Sb.

u regulacnich stanic vysokotlakych 10m
u regulacnich stanic velmi vysokotlakych 20m
Vysokotlaké plynovody do DN 100 15m
do DN 250 20m
nad DN 250 40m
Velmi vysokotlaké plynovody do DN 300 100 m
do DN 500 150 m
nad DN 500 200 m

Ochrannd pdsma zafizeni pro vyrobu a rozvod tepla jsou dle zdkona ¢. 458/200 Sb. §87
u zafizeni na vyrobu a rozvod tepelné energie 2,5 m (na obé strany od pldorysu)

Pozndmka: Ne, vsechna ochrannd pdsma jsou v prostoru stavby!
Podminky pro praci v ochrannych pasmech jednotlivych IS jsou uvedeny ve vyjadieni spravct IS.
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7 Napojeni stavenisté na zdroje

Napojeni stavenisté na inZenyrské sité se nepredpoklada (s vyjimkou moZnosti napojeni na rozvod elektrické
energie — zajisti si pfipadné sam zhotovitel stavby).

8 Pristupy na stavenisté

Pfistup na stavenisté komunikace bude probihat po stavajici komunikaci (silnice 11/321) v majetku
Kralovéhradeckého kraje. BEhem stavby musi byt zabezpecen pfistup IZS.

9 Pozadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli

Stavenisté musi byt vymezeno a vhodnym zplisobem oznaéeno (dle €SN 1SO 3864) v noci a za snizené viditelnosti

cervenym vystraznym svétlem. Pési komunikace v prostoru stavenisté musi byt bezpecné zajistény. Veskeré vykopy musi
byt zajistény proti padu osob do vykopu. Veskeré vykopy hlubsi nez 0,5m musi byt zajiStény prechody pres vykopy
s oboustrannym jednotycovym zabradlim, u vykopu hlubSich neZz 1,5m dvoutyCovym zabradlim se zarazkou. Veskeré
obchozi trasy musi byt upraveny pro pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Stavba bude zabezpecena proti padu vozidel do stavenisté, v mistech znaénych vyskovych rozdili mezi stavajici a novou
niveletou vozovky pfi vystavbé. Vstupu nepovolanym osobdam bude zabranéno mobilnim stavebnicovym oplocenim
s vystraznymi tabulkami ,, VSTUP NA STAVENISTE ZAKAZAN“ a ,NEBEZPECi URAZU*. Jako nepfipustné je vymezeni stavenisté
pruznou paskou.

10 Nakladani s odpady

Stavajici asfaltové vrstvy vozovky budou vyfrézovany a odvezeny k recyklaci, ¢ast materialu bude opét pouzita do
nezpevnénych krajnic vozovky a na hospodarské sjezdy.

Demolované betonové konstrukce budou odvezeny na recyklacni stfedisko s drtickou, armatura bude odvezena na
sbérny dvur.

Staré dopravni znacky budou odvezeny na dvir investora.

Stavba bude produkovat biologicky odpad z kaceni drevin. Odpad bude na misté roztfidén pro dalsi pouZziti a odvoz.

10.1 Odpady kategorie O

Hlavni podil odpadd vzniklych pfi vystavbé budou tvofit materidly z terénnich Gprav, z ¢asti vyuZitelnych pro
vystavbu silni¢niho télesa nebo jako druhotna surovina, které nepredstavuji hrozbu pro okolni Zivotni prostredi.

Katalogové . Kategorie
¢. odpadu Nazev odpadu odpadu
17 00 Stavebni a demoli¢ni odpad
170101 Beton 0
170501 Zemina a kameny (e}
17 06 04 Izola¢ni materidly neuvedené pod Cisly 17 06 01 a

17 06 03 (geotextilie apod.)
2002 Odpady ze zahrad a park( (véetné hibitovniho odpadu)
200201 Biologicky rozloZitelny odpad (z kdceni zelené) (0]
200203 Ostatni nekompostovatelny odpad (z kdceni zelené) 0]
2003 Smésny komunalni odpad
200301 Smésné komundlni odpady 0]
200399 Komundlni odpady jinak bliZze neurcené (0]

10.2 Odpady kategorie N a N/O

Na plose stavebniho pozemku dojde k demolicim (komunikace, propusti). Tyto akce mohou byt zdrojem
nebezpecnych odpadd (17 03 01 asfalt s obsahem dehtu, 17 05 03 zemina a kameni, obsahujici nebezpecné latky a 17 07 01
smésny stavebni a/nebo demoli¢ni odpad). Povinnosti ptvodce odpadu je dle § 16 zak. ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, mimo
jiné ovérovat nebezpecné vlastnosti odpadl podle § 6 odst. 4 a nakladat s nimi podle jejich skutecnych vlastnosti (odst. 1.
pism. d). Bude proto tfeba, aby dodavatelska organizace vénovala nakladani s odpady patficnou pozornost, tj. zadala
povérené osobé stanoveni obsahu nebezpecnych latek, resp. jejich vylouceni.

Upozoriiujeme i na povinnost firem nakladajicich s odpady (oprdvnénd osoba) mit prislusné opravnéni pro
manipulaci s nebezpe¢nym odpadem!

Katalogové . Kategorie
¢. odpadu Nazev odpadu odpadu
17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

170301 Asfaltové smési obsahuji dehet (asfaltové kryty) N

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 (0]
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17 05 Zemina (vCetné vytéZzené zeminy z kontaminovanych mist), kameni

a vytéZzena hlusina
17 0503 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky N
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady 0]
1709 04 Izolacni materidly neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 06 03 N

Vyznamny je zejména odpad katalogové ¢. 17 09 — smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod cisly 17 09
01,17 0902 a 1709 03 a¢. 17 03 01 — asfalt s obsahem dehtu, kategorie N. Problematické je jejich promiseni s ostatnimi
uvedenymi kategoriemi odpad(. Bude tfeba zhodnotit percentudlné zastoupeni a stuper nebezpecnosti, jinak bude tfeba
odpad sejmout a zneskodnit uloZzenim na odpovidajici skladku.

11 DIO

Podrobné reseni dopravné inZenyrského opatreni je soucasti SO 001 — Docasné dopravni opatfeni.

Vsechny pripravné prace a samotna realizace stavby musi zachovavat obsluznost dom( minimalné pésimi. BEhem
vystavby musi byt zajistén pristup na pfilehlé pozemky a prijezd slozek 1ZS.
Detailni postup vystavby bude navrien zhotovitelem dila na zakladé jeho vyrobnich kapacit. V pfipadé dostatecného
nasazeni pracovnikll Ize vystavbu provadét soucasné na vice mistech. Vzhledem k rozsahu praci je nepravdépodobna
realizace vSech navrZenych ¢asti soucasné.
Za uplné uzavirky bude postupovano v souladu se schématem objizdné trasy (po komunikaci 111/31817 a 32111) pfiloZzené
zde v ZOV.

7211



@M - PROJEKCE

8z11

J1uPS
SN
! R
,//.
m?mmn«,,/..l L
2]
o n
.\._ A 0
A —
\ O
-
L)
N
N\ —
2 |
0
Z (@)
=) _—
Axo_:nx,,,_, MW. o/ =
&
587 eAON ”w

LEGENDA




@ M - PROJEKCE

11.1 Pozadavky na prechodné

Osazeni a velikost SDZ a jejich umisténi na pozemni komunikaci je dano ustanovenimi dle TP 66 a TP 143.

Pozadavky na prenosné SDZ a jejich hodnoceni vychazi z,,CSN EN 12 899-1 Stdlé svislé dopravni znaceni — Cdst 1: Stdlé
dopravni znacky”, , TP 118 Systém hodnoceni reflexnich svislych dopravnich znacek” a ze vzorovych listd ,VL 6.1. Svislé
dopravni znacky”.

Jako nosné konstrukce znacek jsou pouzivany profily jakl 40 x 40 x min. 1,5 mm, nebo trubky o priméru 60 x
nejméné 2 mm, ocelové pozinkované, nebo z hlinikové slitiny. Podkladni desky, nebo stojany musi byt odzkouseny.
Provedeni znac¢ek musi byt v souladu s pfislusnymi ustanovenimi CSN EN 12 899-1 a se vzorovymi listy ,VL 6.1 Svislé
dopravni znacky”.

Vyrobce, nebo dovozce je povinen umistit na zadni stranu prenosné SDZ stitek, nebo nalepku s oznacenim vyrobce
znacky, mésicem a rokem vyroby, Cislem schvalovaciho dokumentu dle MP RSJ PK a dale druhem a Zivotnosti pouzité
retroreflexni folie. Provozovatel pfenosnych SDZ je povinen umistit na zadni stranu SDZ sv(j identifikacni Stitek.

Kazda dodavka prenosnych reflexnich svislych dopravnich znacek musi byt vyrobcem, nebo dovozcem doloZena
prohlasenim shody, nebo certifikdtem shody dle MP k RSJ-PK v oblasti 2.3.2. — ostatni vyrobky (MDS ¢j. 23621/98-120 ze 7.
7. 1998 ve znéni pozdéjsich zmén) a povolenim MDS k pouzivani znacek na pozemnich komunikacich.

11.1.1 Svislé dopravni znaceni

Dopravni znacky uzivané k zabezpecovani pracovnich mist musi byt provedeny vyhradné jako retroreflexni.
Retroreflexni material téchto znacek uzitych na dalnicich, rychlostnich silnicich a mistnich komunikacich funkéni tfidy A musi
splfiovat vlastnosti minimalné tfidy 2, pro uZiti na ostatnich pozemnich komunikacich minimalné tfidy 1 podle
CSN EN 12 899-1.

Rozméry dopravnich znacek stanovi CSN EN 12 899-1. V ramci pracovniho mista neni dovoleno uzivat znacek
zmensené velikosti.

Znacky zvétsené velikosti se uZivaji v rdmci pracovniho mista na dalnicich a silnicich pro motorova vozidla a na
ucelenych tazich dalSich dopravné vyznamnych (zejména sméroveé rozdélenych) silnic.

Znacky zakladni velikosti se uZivaji v rdmci pracovniho mista na ostatnich silnicich.

V ramci jednoho pracovniho mista na silnici se smi uzivat pouze dopravnich znacek jedné velikosti.

Na dlouhych pracovnich mistech se doporucuje dopravni znacky v pfimérenych intervalech opakovat (300 - 1 000 m
podle typu silnice).

Dopravni znacky se v rdmci pracovnich mist umistuji co nejblize pravému, resp. levému okraji silnice ve sméru jizdy
vozidla (viz TP 65 kap. 5).

Vzdélenost hrany vodicich a smérovacich desek od jizdniho pruhu, resp. vozovky, ma ¢init 0,25m.

Nemohou-li byt tyto podminky z divodu potfebné stability dopravnich znacek nebo prostorovych pomér( dodrzeny a je-li
nezbytné jejich umisténi na vozovce, je tfeba tyto dopravni znacky zabezpedlit stejné jako pracovni misto, resp. zfidit
pomocné jizdni pruhy (vodorovnym dopravnim znacenim).

V oblasti pracovnich mist se dopravni znac¢ky umistuji spodni hranou ve vy$ce nad vozovkou takto:
- minimdlné 1,00m na dalnicich, silnicich pro motorova vozidla a na vicepruhovych, zejména smérové rozdélenych silnicich
- minimalné 0,60m na ostatnich silnicich v obci i mimo obec.

Dopravni znacky se umistuji tak, aby svételny paprsek svétlometu vozidla vyvolal nejvétsi retroreflexni Gcinek na
vzdalenost priblizné 100m dle CSN EN 12 899-1.

Pro zajisténi pozadované stability a srozumitelnosti (dopravné-psychologické hledisko) se doporucuje dopravni
znacky v ramci pracovniho mista umistovat samostatné.

11.1.2 Vodorovné dopravni znaceni

Vodorovné dopravni znacky jsou vyznaceny barvou nebo jinym srozumitelnym zplsobem (knofliky, nalepené pasy
apod.). Pro ucely vedeni provozu v oblasti pracovnich mist se zfizuje pfechodné vodorovné dopravni znaceni. Toto znaceni
je oranzové a musi byt retroreflexni. Platnost trvalého vodorovného dopravniho znaceni, které je v rozporu se znacenim
prechodnym, se zrusi jeho odstranénim nebo prekrytim, pokud by jeho ponechani mohlo byt matouci a nebezpecné.
Pfechodné vodorovné dopravni znaceni si musi zachovat dostatecné vodici Ucinky po celou dobu trvani pracovniho mista
podle €SN EN 12 899-1. Po zrueni pracovniho mista musi byt pfechodné vodorovné znageni neprodlené odstranéno.

11.2 Zasady dopravnich opatreni

Pfechodné dopravni znaceni pro oznaceni praci v komunikaci v souvislosti s touto stavbou bude oznadeno dle
, TP 66 Zdsady pro prechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich”.

Pro zajisténi nezbytného provozu po dobu stavebnich praci bude pro dopravni znaceni jednotlivych dopravnich
omezeni vyuzito konkrétnich schémat obsaZzenych v pfislusnych technickych podminkach (TP 66).

Veskeré dopravni znaceni budou provadény jako reflexni, standardni velikosti. Umisténé budou na samostatnych
sloupcich. Svoji plochou ani nosnou konstrukci nesmi zasahovat do prljezdného profilu komunikace s minimalnim
odstupem od okraje jizdniho pasu 50cm. Spodni okraj nejnize osazené znacky musi byt min 2m od Urovné terénu. VSechny
znacky budou provedeny jako neprenosné. Béhem stavby musi byt zajiSténa jejich smérova stalost, stabilita a Citelnost.
V pripadé znecisténi resp. poskozeni je nutno provést ocisténi resp. opravu ¢i vymeénu.

Pti provadéni Dopravné-inzenyrskych opatfeni na pracovnich mistech je nutno dbat nasledujiciho:
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Vedeni dopravy v oblasti pracovniho mista musi byt pro ucastniky silni¢niho provozu snadno a jednoznacné rozeznatelné a
pochopitelné.

Mohou byt zavadéna jen takova opatreni, ktera jsou pro bezpecné oznaceni pracovnich mist nutna.

Dopravni znacky a dopravni zafizeni souvisejici s pracovnim mistem mohou byt instalovany teprve bezprostiedné pred
zacatkem praci s ohledem na dobu potfebnou k jejich instalaci. Neni-li toto mozné, musi byt jejich platnost docasné zrusena
zakrytim nebo jinym vhodnym zpUsobem tak, aby symbol dopravni znacky nebyl viditelny z Zadného jizdniho sméru.

DI opatfeni na pracovnich mistech, kterd jsou potrebna jen v pracovni dobé, musi byt v mimopracovni dobé
zrusena.

DI opatifeni musi byt odpovidajicim zplsobem aktualizovana v souladu s postupem praci a po jejich ukonceni
neprodlené zrusena.

Zavadéni DI opatreni na pracovnich mistech musi probihat ve sméru pohybu dopravniho proudu, jejich ruseni pak
proti sméru jeho pohybu.

S pracemi na pracovnim misté smi byt zapocato teprve tehdy, aZ jsou instalovany vsechny dopravni znacky a
dopravni zafizeni.

Dopravni znacky a dopravni zafizeni pouZivané pti DI opatfenich na pracovnich mistech musi odpovidat
ustanovenim zasad a pfislusnych souvisejicich pfedpist a norem.

Dopravni znacky musi byt v bezvadném stavu, tj. neposkozeny a udrZovany v Cistoté.

Dopravni znacky musi byt spravné umistény a dobfe pripevnény.

Termin zahajeni praci a zavedeni DI opatfeni je tfeba neprodlené nahlasit kompetentnimu Ufadu a téZ zaznamenat
ve stavebnim deniku.

Spoluprace ptislusnych Uradl, organ(, spravcl a zhotoviteld, Silniéni spravni Gfady, sprévy silnic, policie, zhotovitelé
stavebnich praci a dopravnich opatfeni se musi vcas pred za¢atkem praci na silnicich dohodnout o zavedeni odpovidajicich
dopravné-inzenyrskych opatfenich.

Kompetence pro vydavani povoleni v souvislosti se stavebnimi pracemi v prostoru silnice se fidi podle §8(1) a
§11(7), uzavirky a objizdky podle §7(1) a §10(7).

Na pracovnich mistech nesméji byt umistovany zadné reklamy, s vyjimkou reklamy zhotovitele stavebnich praci,
resp. zhotovitele dopravnich opatfeni.

Pro zajisténi bezpecnosti a z ddvodu uvedeni prechodného dopravniho znaceni do provozu bude zajisténa
spolutdast Policie CR.

12 Podminky pro realizaci
12.1 Bezpecnost a ochrana

Provadéné prace budou charakteru standartnich praci pfi vystavbé dopravnich staveb, nevyzaduji Zadna mimoradna
bezpecnostni opatreni proti klasickym podminkdm bezpecnosti a ochrany zdravi. Zvysené opatrnosti je potfeba dbat pfi
provadéni hlubsich vykopovych pracich nez 1,5 m (pazené vykopy), pfi praci na mostech, kde hrozi pad z vysky, pfi
provadéni praci v toku vodoteci a v neposledni fadé pti viech zemnich pracich v blizkosti inzenyrskych siti.

12.2 Bezpecnost pfi vystavbé

Bezpelnost prace pfi vystavbé je stanovena v Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich. U¢innost zdkona od 1. 1. 2007.

§3 Zhotovitel zajisti, aby:
PFi provozu a pouZzivani strojd a technickych zafizeni (dale jen ,stroje”), narfadi a dopravnich prostfedk(l na stavenisti byly
kromé pozadavkl zvlastnich pravnich predpist (6) dodrZovany blizsi minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci stanovené v pfiloze €. 2 k tomuto naftizeni.

Byly spInény poZadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze ¢. 3 k tomuto naftizeni, jestlize se
na stavenisti planuji nebo provadeéji

1. Prace spojené srozpojovanim a premistovanim zeminy, véetné jejiho zhutriovani nebo jiného zpeviiovani, nebo
spojené s jinymi Gpravami souvisejicimi s témito pracemi, které jsou provadény pfi zakladani staveb nebo terénnich
Upravach za podminek stanovenych zvlastnim pravnim predpisem (7) a které zahrnuji vytyCeni tras technické
infrastruktury (8) (dale jen "zemni prace"),

2. Prace spojené s provadénim a demontazi bednéni a jeho podpérnych konstrukci, vyrobou, prepravou a ukladanim
ocelové vyztuzZe a betonové smési, véetné jejiho zhutriovani (déle jen "betonarské prace"),

3. Préce spojené se zdénim a Upravami konstrukci ze zdiciho materialu, jakymi jsou cihly, tvarnice, bloky, tvarovky nebo
kamen, véetné osazovani prefabrikatl ve zdénych konstrukcich, omitani stén a stropd, sparovani zdiva, zhotovovani
podlah, mazanin nebo dlazeb, Upravy povrchu stén napfiklad sekanim nebo dlabanim (dale jen "zednické prace"),

4. Prace spojené s montazi a spojovanim, jakoZ i demontdZi a rozebiranim ocelovych, dievénych, betonovych,
Zelezobetonovych, popfipadé jinych prvk( rizného tvaru a funkce, naptiklad tyCovych, plosnych nebo prostorovych,
do stavebnich objektl nebo technologickych konstrukci o poZadovaném tvaru a provedeni (dédle jen "montdzni
prace"),

5. Prace spojené s rozrusenim, rozpojenim, popfipadé demontdzi konstrukce stavby nebo jeji ¢asti, které jsou provadény
pfi odstranovani, popfipadé zméné stavby za podminek stanovenych zvlastnim pravnim predpisem (9), (dale jen
"bouraci prace"),

6. Svarovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach podle zvlastniho pravniho predpisu (10)
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7. Lepeni krytin na podlahy, stény, stropy nebo jiné konstrukce

8. Prace pfi udrzbé stavby (11) a jejiho technického vybaveni a zatizeni, jakymi jsou napfiklad malitské a natéraéské
prace, myti a Cisténi oken, fasdd nebo okapu, dale prohlidky, zkousky, kontroly, revize a opravy technického vybaveni
a zarizeni, jakoZ i montdz a demontaz jejich Casti v rozsahu potfebném pro provedeni téchto prohlidek, zkousek,
kontrol, revizi nebo oprav (dale jen "udrZovaci prace"),

9. Prace spojené se skladovanim a manipulaci s materialem, popfipadé vyrobky,

10. Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s nebezpecim utonuti,

Vysvétlivky:

(6) Nafizeni viddy & 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZsi poZadavky na bezpeény provoz a pouZivdni stroji, technickych zarizeni,
pristroju a naradi

(7) stavebni zdkon

(8) § 2 odst. 1 pism. k) bod 2 a § 153 odst. 1 stavebniho zdkona, § 128 a 130 stavebniho zdkona

(10) Vyhldska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZdrni bezpecnosti pfi svarovdni a nahfivdni Zivic v tavnych nddobdch

(11) § 3 odst. 4 stavebniho zdkona

(12) Zdkon & 49/1997 Sh., o civilnim letectvi a o0 zméné a doplnéni zdkona €. 455/1991 Sb., o Zivnostenském podnikdni (Zivnostensky

zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist, vyhldska & 108/1997 Sb., kterou se provddi zdkon & 49/1997 Sh., o civilnim letectvi a o zméné a
doplnéni zdkona ¢&. 455/1991 Sb., o Zivnostenském podnikdni (Zivnostensky zdkon), ve znéni pozdéjsich pfedpisi

Dalsi platné predpisy, tykajici se bezpecnosti prace:
Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizsich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim
padu z vysky nebo do hloubky Nafizeni vliady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi
praci, ve znéni natizeni vlady ¢. 523/2002 Sb. a nafizeni vlady ¢. 441/2004 Sbh.

12.3 Bezpecnost provozu a ochrana proti vlivim prostredi

Bezpecnost provozu je dana konstrukci pouzitych zafizeni a bezpecnostnimi a provoznimi predpisy uZivatele.
Ochrana proti vliviim prostfedi je zajiSténa konstrukci pouzitych zafizeni, jejich povrchovou Upravou a zplisobem
uloZeni.

13 Vliv na zZivotni prostredi

Stavba v bézném provozu negativné neovliviiuje Zivotni prostredi a ani jinak nekoliduje s ostatnimi hledisky ochrany
Zivotniho prostredi.

14 Vyskyt nalez(

Vyskyt nalezli podléha § 23 zdkona ¢. 20/1987 Sh., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisi a
provadéci vyhlasky ¢. 66/1988 Sb., k uvedenému zédkonu.

Archeologickym nélezem je véc (soubor véci), kterd je dokladem, nebo pozistatkem Zivota ¢lovéka a Cinnosti od
pocatku jeho vyvoje do novovéku a zachovala se zpravidla pod zemi.

O archeologickém nalezu, ktery byl ucinén pfi provadéni stavebnich praci, musi byt ucinéno oznameni
Archeologickému Ustavu nebo nejblizSimu muzeu bud pfimo, nebo prostfednictvim obce, v jejimZz Gzemnim obvodu k
archeologickému ndlezu doslo. Ozndmeni o archeologickém nalezu je povinen ucinit ndlezce nebo osoba odpovédna za
provadéni praci, pfi nichz doslo k archeologickému ndlezu, a to nejpozdéji druhého dne po archeologickém nalezu, nebo
potom, kdy se o archeologickém nélezu dozvédél.

Archeologicky nalez i nalezisté musi byt ponechdny beze zmény az do prohlidky archeologickym uUstavem, nebo
muzeem, nejméné vsSak po dobu péti pracovnich dnl po uéinéném ozndmeni. Archeologicky Ustav, nebo opravnéna
organizace ucini na nalezisti vSsechna opatfeni nezbytna pro okamzitou zachranu archeologického nalezu, zejména pred jeho
poskozenim, znicenim nebo odcizenim.

15 InZenyrské sité

Je tfeba dbat zvySené opatrnosti pfi vyskytu inZenyrskych siti. Pfed zapocetim praci je nutno veskeré inZenyrské sité
vytyCit a fadné oznacit napf. koliky, nebo reflexni paskou ¢i sprejem na zpev. plochy. VytyCeni je potieba ovéfit u
prislusnych spravcl danych inZenyrskych siti.

Stavba se dotyka ochrannych pasem inzenyrskych siti.

Prelozky siti obdobné jako komunikaéni Upravy budou definovat nova ochranna pasma.

Stavajici pribéh nadzemnich a podzemnich vedeni je zakreslen v pfiloze B.2_koordinacni situace.

V Liberci 09/2018 Daniel Stérba
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