SMLOUVA O DIiLO

Smluvni strany

Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské nameésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
zastoupeny: Petrem Koletou, hejtmanem

ICO: 708 89 546

DIC: CZ70889546

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a. s.

Cislo uétu: 35-345650287/0100

(dale jen ,,objednatel)

Zhotovitel [bude doplnéno pi‘ed podpisem smlouvy]

obchodni spolecnost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném [bude doplnéno pred podpisem smlouvy] pod spisovou
znackou [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]

Bankovni spojeni: bude doplnéno pied podpisem smlouvy

bude doplnéno pred podpisem smlouvy

se sidlem: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
zastoupena: [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]
ICO: [bude doplnéno pted podpisem smlouvy]
DIC: [bude doplnéno pted podpisem smlouvy]
[ ]
[ ]

Cislo uctu:

(dale jen ,,zhotovitel" nebo ,,dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dale spole¢né jako ,,smluvni strany*)

shora uvedené smluvni strany uzaviely nize uvedené¢ho dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012
Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,obcansky zdkonik*) a v ndvaznosti na zékon ¢. 134/2016
Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi a za podminek dale uvedenych tuto

smlouvu o dilo
(dale jen ,,smlouva®)

PREAMBULE

1.1 Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami na zakladé¢ vysledku nadlimitni vefejné zakazky nazvané ,,Oblastni
nemocnice Ji¢in — pavilon psychiatrie — stavebni prace“ zadavanou v souladu se zédkonem ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,ZZVZ®), (dale jen ,,vefejna zakazka“). Dne [K
DOPLNENI] doslo k uvefejnéni Ozndmeni o zahéjeni veiejné zakazky ve Véstniku vefejnych zakazek, a to pod
eviden¢énim ¢&islem [K DOPLNENI] a v Ufednim véstniku Evropské unie, a to pod eviden¢nim &islem [K
DOPLNENI].

1.2 Predmét této smlouvy je soucasti projektu s ndzvem: ,,Modernizace psychiatrické péce v Oblastni nemocnici Ji¢in
a.s.”, registracni ¢. projektu - CZ.06.04.03/00/22 056/0007582 (dale jen ,,projekt™), ktery je ptedmétem zadosti o
podporu z [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]
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1.3 Zhotovitel bere na védomi, Ze predmét této smlouvy mize byt financovan z jiné vyzvy ¢i dotaéniho programu,

1.1

1.2

1.3

1.4

pfipadn¢ z vlastnich prostfedkl objednatele, a to v ptipadé, ze vyse uvedeny projekt nebude v rdmci dotacniho
programu dle odst. 2 tohoto ¢lanku podpofen, v takovém piipade tuto skutecnost objednatel sdéli zhotoviteli bez
zbytecného odkladu poté, co se o ni dozvi. V pfipadé zmény dle véty predchozi neni potfeba uzavirat dodatek a
veskeré zmény souvisejici se dotCenou zménou (napf. ¢islo projektu, udaje o projektu na faktuie atd.) budou
provedeny pouhym pisemnym oznamenim zhotoviteli objednatelem (postaci e-mailem) a neni nutné uzavirat v
ramci zmény smlouvy dle toho ustanoveni pisemny dodatek.

Cléanek 1
Zmocnéné osoby

Objednatel povéiuje nebo zmocnuje nasledujici osoby k jednani ve vécech zavazku zalozeného touto smlouvou s tim,
ze zména zde uvedenych osob miliZze byt provedena jednostrannym pisemnym ozndmenim objednatele zhotoviteli,
kdy takovym oznamenim muze byt i zapis do stavebniho deniku (v ptipadé vefejné zakazky v nadlimitnim rezimu
v elektronické formé) nebo do jednoduchého zaznamu o stavbé v souladu se zakonem ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zékon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,stavebni denik®); zména zde uvedenych osob je ¢innd doru¢enim
oznameni zhotoviteli nebo zapisem ¢i zaznamem; rozsah zastup¢iho opravnéni, pokud nevyplyva ptimo z této
smlouvy, dolozi dana osoba pisemnou plnou moci nebo pisemnym povéienim vystavenym objednatelem:

a) zastupce objednatele ve vécech realizaéniho plnéni této smlouvy:
Jifi Kutik, DiS., tel.: +420 702 210 839, e-mail: jkutik@khk.cz
Ing. Vaclav Ny¢, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@khk.cz

b) zastupce objednatele na stavbé coby technicky dozor stavebnika (déle jen ,,TDS*): bude feSeno samostatnou
smlouvou a sdéleno zhotoviteli spole¢né s vyzvou k plnéni

c) zastupce objednatele na stavbé coby dozor projektanta (dale jen ,,dozor projektanta): bude feSeno samostatnou
smlouvou a sdéleno zhotoviteli nebo uvedeno ve stavebnim deniku

d) =zastupce uzivatele objektu:

Ing. Josef Kubicek, provozné technicky naméstek ONJ tel.: +420 725 087 001, e-mail: josef.kubicek@nemijc.cz

e) prip. dalsi osoby, které objednatel uvede ve stavebnim deniku
Zhotovitel zmoctiuje nasledujici osoby k jednani ve vécech zavazku zalozeného touto smlouvou:
a) ve vécech smluvnich: [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]
b) ve vécech technickych: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
¢) zastupce zhotovitele na stavbé (hlavni stavbyvedouci): [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]
d) pfip. dalsi osoby, které zhotovitel uvede ve stavebnim deniku

Zmocnéné osoby zhotovitele, vyjma osoby hlavniho stavbyvedouciho, mohou byt zménény pisemnym oznamenim
prokazateln€ doru¢enym objednateli, a to nejpozdéji do 3 dnti ode dne této zmény; zména je G¢inna dorucenim tohoto
oznameni objednateli. Zhotovitel je opravnén zmeénit osobu hlavniho stavbyvedouciho pouze s piedchozim
pisemnym souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen ziskat takovy souhlas objednatele alespoii deset
kalendainich dnti pfedtim, neZ jej zapoji do plnéni pfedmétu smlouvy. Soucasti zadosti o udéleni souhlasu se zménou
(oznameni) bude vzdy ndzev/ jméno navrhované osoby, kopie pfisluSnych platnych opravnéni, koncesi, atestt,
certifikatti a licenci, jez jsou nezbytné pro jeho vykon ¢innosti. Zhotovitel je povinen prokazat jeho kvalifikaci
v rozsahu, v jakém ji prokazoval u nahrazované osoby v zadavacim fizeni vefejné zakazky. Objednatel je opravnén
do péti kalendainich dnti od pfijeti piislusného ozndmeni zamitnout u€ast konkrétni navrhované osoby pfi provadéni
pfedmétu smlouvy, pfi¢emz objednatel nebude souhlas bezdivodné zdrzovat ani odpirat. Objednatel na zakladé
oznameni zhotovitele a za predpokladu, Ze jsou splnény v§echny podminky a dolozeny v§echny doklady o kvalifikaci
navrhované osoby, vyda souhlas se zménou osoby hlavniho stavbyvedouciho.

Objednatel je opravnén v odiivodnénych piipadech pozadovat vyménu zastupce zhotovitele na stavbé, specialisty ¢i
jakékoliv dal$i osoby uvedené ve stavebnim deniku. Pokud objednatel takovou vyménu pozaduje, je zhotovitel
povinen takovou osobu nahradit a pisemnym oznamenim prokazatelné doruc¢enym objednateli oznamit nahrazeni
osoby spolu s uvedenim jejich kontaktnich idaji, a to vSe do 3 pracovnich dnl od doruéeni zadosti objednatele.
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Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany uvadi, Ze ozndmeni o zmén¢ osoby dle tohoto ¢lanku smlouvy ani
vysloveny souhlas objednatele s navrhovanou osobou hlavniho stavbyvedouciho dle tohoto ¢lanku smlouvy neni
zménou této smlouvy, proto nevyzaduje uzavieni dodatku smlouvy.

Clanek 2
Podklady pro uzavi‘eni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne [bude doplnéno pred podpisem
smlouvy] piedlozena v ramci vetejné zakazky.

Dalsim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nasledujici projektova a smluvni dokumentace, ktera tvoii nedilnou
soucast této smlouvy:

a) Piiloha & 1 - Dokumentace pro provadéni stavby, zpracovatel KANIA a.s., Spalova 809, 702 00 Ostrava —
Pfivoz, vedouci projektant Ing. Ondrej Fabidn (tvoii samostatny dokument)

b) Priloha €. 2 — Ocenéné soupisy praci, dodavek a sluZeb vcetné vvkazu vymér vcetné rekapitulace

(rozpocet)

c) Piiloha ¢. 3 — Financni a ¢asovy harmonogram (tvoii samostatny dokument)

d) Piiloha ¢. 4 — Souhrnné prohlaSeni (je soucasti nabidky zhotovitele a tvoti samostatny dokument)

e) Priloha & 5 — Vybrana vysvétleni zadavaci dokumentace [doplni objednatel pfed podpisem smlouvy, je-li

relevantni]

f) Priloha ¢. 6 — Zménovy list (vzor)

g) Priloha ¢&. 7 — Schvalovaci list vzorku (vzor)

h) Priloha ¢. 8 — Reklama¢ni protokol (vzor)

i) Piiloha ¢. 9 — Seznam sti‘ednich §kol v Kralovéhradeckém kraji

j) Priloha ¢. 10 — Pokyny a vzorova zprava o plnéni zisad DNSH

k) Priloha ¢. 11 — Metodika pasportizace tizemi dotéeného stavbou

Zhotovitel prohlasuje, Ze k datu podpisu smlouvy:

a) prevzal prislusnou projektovou a smluvni dokumentaci;

b) pfimétené piekontroloval ptfedanou projektovou a smluvni dokumentaci;

c) sezndmil se s opatfenimi vefejnopravnich organid k provedeni dila;

d) provétil mistni podminky na stavenisti;

e) nejasné podminky pro realizaci stavby si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele;

f) vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnul do podrobného rozpoctu v rozsahu, ktery specifikoval
objednatel v ramci zadavaciho fizeni, na jehoz zakladé je uzaviena tato smlouva.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze pii vykonu ¢innosti dle pfedchoziho odstavce jednal s odbornou péci.

Zhotovitel je srozumén se skutecnosti, Ze tdaje o stavajicich podzemnich inZzenyrskych sitich a stavebnich objektech,
uvedenych v pfedané projektové a smluvni dokumentaci uvedené v bodé 2.2 tohoto ¢lanku, nemusi byt pfesné a
uplné. Zhotovitel provede provéfeni inzenyrskych siti ve spolupraci se spravci téchto siti, provede jejich vytyceni a
pfijme takova opatieni, aby nedoslo k jejich poskozeni béhem praci na dile.

Clanek 3
Piedmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele na sviij naklad a nebezpeci a za podminek stanovenych touto smlouvou
provést pro objednatele dilo uvedené v ¢l. 4 této smlouvy (dale jen ,,dilo*) fadn€, v dohodnutém terminu a v kvalité
nize specifikované, tj. zejména bez vad a nedodélkil, vCetné vSech objednatelem pozadovanych zmén dila a jeho
soucasti, a véetné veskeré nezbytné inzenyrské ¢innosti vztahujici se k témto zménam dila. Objednatel se zavazuje
fadn¢ a vcas zhotovené dilo prevzit a zaplatit za n¢j, a to za podminek a v terminech touto smlouvou sjednanych.



Clanek 4
Predmét dila

4.1 Pfedmétem dila dle této smlouvy je poskytnuti plnéni specifikovaného v tomto ¢lanku 4 smlouvy pro Géely realizace
stavby s nazvem ,,Oblastni nemocnice Ji¢in — pavilon psychiatrie — stavebni prace (dale jen ,,stavba“). Pfedmét
dila je tvofen zejména nasledujicim plnénim:

4.1.1

4.1.2
413

4.1.5

provedeni piipravnych praci za Gi€elem zhotoveni stavby dle podminek této smlouvy (dale jen ,,pfiprava
stavby*);

provedeni stavebnich praci a zhotoveni stavby dle podminek této smlouvy (dale jen ,,zhotoveni stavby*);
zpracovani dokumentace, a to:

a) vyrobni/dilenské dokumentace jednotlivych ¢asti stavby tak, jak jsou specifikovany v soupisech
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, vcetné vykazu vymeér (dale jen ,,dilenské dokumentace®);

b) dokumentace s vyzna¢enim odchylek v dokumentaci pro provadeéni stavby, pokud doslo pii realizaci
dila k odchylkdm od dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,,dokumentace skutecného provedeni
stavby*);

c) dokumentace s vyznacenim odchylek v dokumentaci pro povoleni stavby, doslo-li pii realizaci dila k
nepodstatné odchylce oproti ovéfené dokumentaci pro povoleni stavby (dale jen ,,dokumentace pro
vydani kolauda¢niho rozhodnuti®);

d) provozni dokumentace obsahujici navody na provoz a udrzbu dila véetné manipula¢nich, provoznich
fadu pro bezvadné provozovani dila, respektive jeho dil¢ich ¢asti, které vyzaduji udrzbu a servis v¢etné
dokladt o provedeni zaskoleni uZivatele (dale jen ,,provozni dokumentace*);

(,,dilenska dokumentace®, ,,dokumentace skute¢ného provedeni stavby®, ,,dokumentace pro vydani
kolauda¢niho rozhodnuti* a ,,provozni dokumentace* dale spole¢né také jako ,,Dokumentace®);

inzenyrska ¢innost za ucelem zajiSténi vydani kolaudac¢niho rozhodnuti piisluSnym stavebnim tGfadem
anebo v souvislosti se zménou zaméru pred dokoncenim (dale jen ,,inzenyrska Cinnost™), v ramci jejihoz
vykonu zhotovitel zajisti veskera nezbytna rozhodnuti, povoleni, stanoviska piislusnych spravnich organt
a provede dalsi ikony nezbytné pro realizaci a uzivani stavby (nad ramec vydaného povoleni zdméru);

zku$ebni provoz stavby, a to za u¢elem zprovoznéni a vyregulovani viech systémt TZB (dale jen ,,zkusebni
provoz*)

(,,zhotoveni stavby*, ,,Dokumentace®, ,,inzenyrska Cinnost™ a ,,zkuSebni provoz* dale spole¢né také jako ,,dilo*,
piipadné podle okolnosti v jednotlivych piipadech jako ,,¢ést dila®).

4.2 Piedmét dila vymezeny v ¢lanku 4.1 dale tvofi zejména:

vybudovani a odstranéni zafizeni stavenist¢ vCetné zfizeni rozvodl, spotfeby a provoz pifipojek médii a
energii béhem provadéni stavby, informacni cedule a publicita;

zajisténi provizorniho i trvalého dopravniho znaceni véetné jeho projednani a projednani a zpracovani DIO;
provadéni a fizeni stavebnich praci;

provadéni koordinace dodavky zatizeni a zdravotnického vybaveni véetné stalého dohledu pfi st¢hovani této
technologie;

umoznéni vstupu dal$im dodavatelim objednatele na stavbu/staveni§té¢ v prubéhu provadéni stavebnich
praci/po dokonceni stavebnich praci za ucelem realizace sluzeb, dodavek a stavebnich praci dalSich
dodavateld;

obstarani zafizeni a materialu, dopravy, dodavek, procleni, zdanéni, skladovani, pojisténi;
vedeni stavebniho deniku;
pasportizace dotéeného prostoru stavbou pied zahajenim praci zpracovana dle prilohy ¢.11 této smlouvy;

zajisténi bezpecnostnich opatieni véetné zajisténi a podepteni bouranych konstrukci, odpojeni stavajicich
rozvodu pii bouracich pracich;

pribézny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pii realizaci zakdzky, zajisténi jeho do¢asného nebo trvalého
ulozeni, resp. pfevzeti téchto odpadii do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti podle zakona ¢.



541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,,zakon o odpadech), neni-li touto osobou
piimo zhotovitel v¢etné postupu a ¢innosti dle odst. 4.10 smlouvy;

- provadéni denniho uklidu pracovisté, pribézné odstraiiovani znecisténi komunikaci a Skod na nich;
- zajisténi vSech nezbytnych prizkumu nutnych pro fadné provedeni a dokonceni dila;

- vzorkovani materiald a vyrobkd pied zabudovanim do dila pfedkladané na zakladé vyzvy objednatele
v dostate¢ném predstihu k posouzeni a ke schvaleni;

- vypracovani a predkladani k odsouhlaseni pracovné-technologickych postupti na vyzvu objednatele;
- zabezpeceni pozadovanych znaki jakosti a metodiky jejich prokdzani véetn€ pfisluSnych zkousek;

- zpracovani a dodani provoznich ¢i jinych piedpisti pro provoz a udrzbu dila;

- koordinace veskerych dodavek béhem vystavby i zkusebniho provozu;

- zaSkoleni pracovnikl uzivatele;

- dokonceni stavby pro uvedeni do trvalého provozu;

- poskytnuti zaruk na celé dilo;

- odstranovani vad v zaru¢ni dobg;

- zku$ebni provoz — provedeni vSech predepsanych a funk¢nich zkousek, véetné vystavéni dokladd a jejich
provedeni a zaji$téni veskerych k tomu nezbytnych rozhodnuti piislusnych spravnich organi;

- funkéni zkousky vSech instalovanych technologii a technologickych celkt;

- zajisténi dokladt veskerych predepsanych zkousek vcetné vystaveni dokladii o jejich provedeni, dale atesty,
certifikaty, prohlaseni o shod¢, laboratorni rozbory vody apod.;

- geodetické zaméfeni odsouhlasené objednatelem vcetné geometrického planu se zajiSténim vkladu na
katastralni tfad. Geodetické zaméteni (GP) - bude provedeno odp. geodetem a bude vcetn¢ geometrického
planu a geodetického zaméteni skute¢ného provedeni pfedano objednateli v 4 tiSténych a 1 datovém
vyhotoveni, GP budou potvrzeny katastralnim tfadem v podobé potiebné pro navrh na vklad pro kazdou
parkovaci plochu samostatné. Bude zajisténa funkce odpovédného geodeta na stavbe;

- provadeéni prubéznych testl a komplexnich zkousek;
- sumarizace podkladi pro kolaudaci kompletniho dila;

- priprava dokladt (v€etné dokumentace pro vydani kolaudac¢niho rozhodnuti) a zajisténi kolauda¢niho
rozhodnuti stavby v¢etné sepsani a podani zadosti a u€asti na kolauda¢ni prohlidce.

- soucasti pfedmétu dila jsou rovnéz stavebni upravy na pozemecich tretich osob (dale jen ,,dotéené pozemky*).
Veskeré tyto prace, jsou specifikovany v projektové dokumentaci, kterd je pfilohou €.1 této smlouvy.
Zhotovitel je povinen tyto prace provést v plném rozsahu a kvalité dle projektové dokumentace a zaroven je
povinen pted jejich zahdjenim projednat s vlastniky dotéenych pozemkl konkrétni zpisob a Casovy
harmonogram provadéni tak, aby bylo umoZnéno jejich bezproblémové provedeni a soucasné byla
respektovana prava vlastniki pozemki. Veskeré naklady spojené s provedenim téchto praci jsou zahrnuty v
Soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazu vymér.

4.3 Dilo zahrnuje vSechny souvisejici ¢innosti nutné k fadnému provedeni dila, pfedevs§im nutné k dosazeni ucelu
uspésné realizace stavby a fadnému a komplexnimu dokonéeni dila v celém rozsahu zadani. Pro vyloudeni
pochybnosti o povaze dila, tento termin zahrnuje veskerou nezbytnou podporu a ¢innosti nutné k fadnému provedeni
a dokonceni dila, veskeré naklady nezbytné vynalozené zhotovitelem k fadnému provedeni a dokonceni dila jako
napfiiklad naklady na odmény zaméstnancti a poddodavatelti nutné pro fadné provedeni a dokonceni dila. Soucasti
dila jsou také vSechny nezbytné prace a Cinnosti véetné soupisu praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazi vymér,
uréenymi standardy a obecné technickymi pozadavky na vystavbu dle této smlouvy.

4.4 Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzet technicka kritéria pro dilo:
- zhotovitel musi splnit standardy provedeni podle norem uvedenych v dokumentaci pro provadéni stavby;

- napojeni na stavajici inZenyrskeé sit€ musi spliiovat kritéria spravci siti (zhotovitel zajisti jejich prevzeti);



4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

- zhotovitel musi dodrzet podminky dotcenych organd statni spravy vyplyvajici z fizeni o povoleni stavby a
podminky spravc siti;

- pouzité vyrobky musi spliiovat ustanoveni nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. o technickych pozadavcich
na stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel je povinen piedat objednateli Dokumentaci ve ¢tyfech tisténych paré a také vzdy jedno paré v elektronické
formé na zaznamovém nosi¢i USB flash disk a 1x CD, a to vzdy ve formatu *pdf a *dwg nebo v jiném
prepisovatelném formatu.

Predmét dila je zhotovitel proveden provést v nejlepsi kvalité a v souladu s touto smlouvou, pfislusnymi normami a
predpisy ucinnymi v dobé provadéni dila.

Pti realizaci dila budou pouzity pouze vyrobky a materialy, které spliiuji pozadavky vyhlasky ¢. 146/2024 Sb., o
pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdéjsich piedpisi, zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni n€kterych zakonut, ve znéni pozdéjsich piedpist, a dale ust. § 145 a nasl. zakona ¢.
283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,,stavebni zakon*) a dalsich obecné zavaznych
predpist vztahujicich se k dilu. Stavebni prace budou zhotovitelem zabezpeCeny v celém rozsahu zadavaci
dokumentace a v souladu s pfisluinymi platnymi CSN souvisejicimi s pInénim predmétu vefejné zakazky.

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazu vymér a projektovou dokumentaci
stavby, dle piiloh této smlouvy, je pro stanoveni ceny rozhodujici vykaz vymér.

Zhotovitel se zavazuje k udrzovani poradku v misté plnéni vetné€ zajisténi prujezdnosti piistupovych komunikaci ke
stavajicim objektim, a to na své naklady. VSechny povrchy, konstrukce, venkovni plochy apod. poskozené v
disledku stavebni ¢innosti budou po provedeni praci uvedeny zhotovitelem do ptivodniho stavu, v ptipadé zniceni
budou zhotovitelem nahrazeny novymi na nadklady zhotovitele. Znecisténi je zhotovitel povinen odstranit na své
naklady a ihned, nejpozdéji téhoz dne.

4.10Nakladani s odpady vzniklymi pfi realizaci dila, zejména pak tfidéni, shromazd’ovani, skladovani, nakladku a odvoz

odpadu ke zneSkodniovani (odstraiiovani odpadu) zabezpecuje zhotovitel na své naklady, pficemz postupuje podle
zakona o odpadech a pravnich pfedpisti s nim souvisejicich. Zhotovitel je puvodcem odpadu, které vznikly pii
provadéni jeho Cinnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti ptivodce odpadi ve smyslu aplikovatelnych pravnich
predpisii. Zhotovitel je povinen ptedlozit objednateli doklad o likvidaci odpadi v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. Zhotovitel je povinen zajistit ekologickou likvidaci veskerych odpadd vzniklych v souvislosti s jeho
¢innosti na dile a musi provést veskera potfebna opatieni k zajisténi minimalizace Skodlivych vlivii na Zivotni
prostredi.

4.11 Zhotovitel je povinen realizovat dilo v souladu s cili a zdsadami udrzitelného rozvoje a zasadou ,,vyznamné

5.1

5.2

neposkozovat® (dale jen ,,DNSH) v oblasti zivotniho prostredi.

Zhotovitel se mimo jiné zavazuje, Ze pii realizaci predmétu smlouvy zajisti, Ze nejméné 70 % (hmotnostnich) nikoli
nebezpecného stavebniho a demoli¢niho odpadu (s vyjimkou v piirodé se vyskytujicich material uvedenych v
kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadii stanoveném rozhodnutim Komise 2000/532/ES) vzniklého na
stavenisti bude ptipraveno k opétovnému pouziti, recyklaci a k jinym druhtim materidlového vyuziti, véetné zasypt,
pfi nichZ jsou materidly nahrazeny odpadem.

Zhotovitel se dale zavazuje, Ze poskytne spolupraci TDS pfi zhotoveni ,,Zpravy o plnéni DNSH* v rdmci jednotlivych
etap projektu Zhotovitel se zavazuje, ze v koordinaci s TDS vyhotovi Zpravu o plnéni zasad DNSH v rozsahu pokynil
uvedenych v piiloze ¢. 10 smlouvy o dilo

Clanek 5
Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje dilo uvedené v ¢l. 4 této smlouvy, véetné objednatelem pozadovanych zmén, fadné zhotovit,
obstarat kolaudaéni rozhodnuti a pfedat dokoncené dilo (v¢etné piedani pravomocného kolaudaéniho rozhodnuti ¢i
jiného opatieni piislusného stavebniho ufadu, na jehoz zakladé bude mozné trvale uzivat dokoncenou stavbu ve
smyslu stavebniho zakona) objednateli prostfednictvim oboustranné podepsaného protokolu o piedani a prevzeti dila
jako celku nejpozdéji v terminu uvedeném nize v této smlouve.

Provadéni dila dle této smlouvy bude zahijeno na zikladé pisemné vyzvy objednatele, pficemz vyzva k plnéni
bude ucinéna nejpozdéji do 1 roku od nabyti ucinnosti této smlouvy. Pokud nebude u¢inéna v této 1hité, smlouva
bez dalsiho zanika.

Po doruceni této vyzvy (lze dorucit e-mailem) je zhotovitel povinen pievzit stavenisté od objednatele
do 5 pracovnich dnii od vyzvy objednatele k jeho ptevzeti a zahajit provadéni vlastni stavby 5 pracovnich dni
ode dne piedani staveni§té a v provadéni fadné pokracovat za pouziti dostate¢ného poctu kvalifikovanych
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53

54

55

5.6

5.7

6.1

6.2

pracovnikl. Staveni§té musi byt ke dni pfedani prosté vSech pravnich a faktickych vad branicich zahéjeni stavby
podle této smlouvy.

Terminy a mista plnéni dila jsou stanoveny ndsledovné:

Provadéni dila bude zahajeno ma vyzvu objednatele

Zahajeni provadéni stavby: k zahajeni praci

Dokonéent stavebni praci: nejdéle do 90 tydni od doruéeni vyzvy k zahajeni praci

zhotoviteli
Uzlové terminy e Demolice a vystavba oploceni a sjezdi pro okolni
pozemky zasazené stavbou (podzemni kotvy) - do 8
tydni od vyzvy

6 tydnii po dokonceni stavebnich praci

Zkusebni provoz: ZkuSebni provoz bude zahdjen a provadén ihned po
dokonceni stavebnich praci

Predani dokonceného dila (stavby) véetné predani
pravomocného kolauda¢niho rozhodnuti ¢i jiného
opatfeni pfislusného stavebniho ufadu, na jehoz | nejdéle do 6 tydnii od dokonceni stavebnich praci
zakladé bude mozné trvale uzivat dokoncenou
stavbu ve smyslu stavebniho zdkona

Misto plnéni: Oblastni nemocnice Jicin a.s., Bolzanova 512, 506 01 Ji¢in, jizn¢ od arealu nemocnice (dale jen
,,Stavenisté®).

Zhotovitel je povinen provést dilo dle této smlouvy ve lhiitach uvedenych v predchozim odstavci, popt. dle lhit
uvedenych v jednotlivych ¢lancich Smlouvy.

V piipadé, ze z jakychkoli divodi na strané objednatele nebude mozné dodrzet terminy zahajeni plnéni, pfedani a
pfevzeti staveniSté nebo zahdjeni provadéni stavby, je objednatel opravnén tyto terminy posunout ¢i piiméfené
prodlouzit a zaroven se posouvaji automaticky i kone¢né terminy pro dokonceni dila, avSak stanovena lhita
provedeni jednotlivych praci zistava nezménéna. Lhuty stanovené v odstavci 5.3 1ze ve vyjimeénych pfipadech a v
souladu s pfislusnymi ustanovenimi ZZVZ prodlouzit, a to bez uloZeni sankce. Rozhodnuti o pfiméfeném
prodlouzeni jednotlivych lhtt nalezi pIn€ objednateli a zhotovitel na takovy postup nema zadny narok, s vyjimkou
ptipadi, kdy smlouva stanovi jinak. Takovéto prodlouzeni Thiit musi mit formu pisemného dodatku k této smlouve.

Objednatel mize kdykoli v pribéhu trvani této smlouvy pisemné natidit zhotoviteli pferuseni praci. Oznameni o
preruseni praci musi byt uc¢inéno alespon pét kalendarnich dni pfedem. Po dobu pferuseni praci nebézi lhity pro
dodani plnéni zhotovitele uvedené v této smlouvé. Zhotovitel nebude mit po dobu piferuseni plnéni narok na
sjednanou Cenu (ani jeji ¢ast) nebo na jakoukoliv pfipadnou nahradu $kody ¢i jiné penézité protiplnéni. Zhotovitel
nebude mit narok na jakékoliv navysenti jiz sjednané Ceny v dusledku posunuti terminu realizace ptislusné ¢asti dila.
Pfi nevhodnych klimatickych podminkach dojde pfi souhlasném prohldseni objednatele a zhotovitele k preruseni
plnéni na dobu nezbytné nutnou a po dobu pferuseni lhiita k plnéni nebézi, o tomto bude proveden zapis do stavebniho
deniku.

Zhotovitel neni v prodleni se zajiSténim vydani kolauda¢niho rozhodnuti, pokud prokéaze, ze kolauda¢ni rozhodnuti
nebylo vydéno ve lhité pro vydani rozhodnuti z dtvodu prodleni na strané stavebniho tfadu nebo dotcenych
spravnich organt ve spravnim fizeni, které zhotovitel pfimo ani nepfimo nezavinil, av§ak pouze za podminky, ze
zhotovitel fadné postupoval v fizeni zejména v souladu s pravnimi piedpisy, touto smlouvou a dle pokynu
objednatele.

Clanek 6
Cena dila a zmény rozsahu dila

Cena za celé provedené a piedané dilo bez DPH dle odst. 6.2 je stanovena jako cena pevna a nejvysSe pfipustna, a
zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, zejména naklady na materialy, pracovni sily,
stroje, dopravu, zimni opatfeni, zafizeni stavenisté, fizeni a administrativu, Dokumentaci, inzenyrskou ¢innost,
vytyCovaci a geodetické prace, rezii zhotovitele a zisk, poplatky a veskeré dalsi naklady zhotovitele v souvislosti
s realizaci a dokoncenim dila a miize byt ménéna pouze zptisobem uvedenym v této smlouve.

Cena za provedeni dila dle ¢lanku 4 této smlouvy, v podrobném ¢lenéni uvedeném v polozkovém rozpoctu €ini:
cena bez DPH [bude doplnéno pied podpisem smlouvy] K¢
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DPH samostatné  [bude doplnéno pred podpisem smlouvy] K¢
cena s DPH [bude doplnéno pred podpisem smlouvy] K¢
(dale jen ,,Cena‘).

Dan z piidané hodnoty bude t¢tovana podle platnych predpist v dob¢€ zdanitelného plnéni. Vzhledem ke skutecnosti,
ze se jedna v tomto piipadé o tzv. pfenesenou danovou povinnost, bude dan odvadéna ptimo objednatelem.

6.3 Zména Ceny je mozna pouze v piipadé, ze dojde ke zménam zakonnych sazeb DPH nebo ke zméné vécného rozsahu
dila vymezeného touto smlouvou v souladu s odst. 6.4 nebo odst. 6.5 této smlouvy. Zména Ceny, mimo piipadd zmén
DPH, je ucinna nejdfive k okamziku nabyti Gi¢innosti piislusného dodatku k této smlouve.

6.4 Zména rozsahu dila:
6.4.1  Objednatel je kdykoli v prubehu trvani smlouvy opravnén pisemné nafidit zhotoviteli:

a) provedeni praci a poskytnuti plnéni, které nebyly sjednany dle smlouvy nebo byly sjednany v mensim
rozsahu;

b) neprovedeni praci a neposkytnuti plnéni, které byly sjednany dle smlouvy nebo byly sjednany ve
vétSim rozsahu;

¢) poskytnuti jiného plnéni nebo jiné provedeni praci, nez jaké byly sjednany ve smlouvé;
(zmény pfedmétu plnéni dle pism. (a) az (c) dale jen ,,Zména dila®).
6.4.2  Zhotovitel je opravnén odmitnout Zménu dila natfizenou objednatelem pouze pokud:

a) by plnéni zhotovitele na zakladé Zmény dila mélo byt poskytnuto zpuisobem, ktery je v rozporu s
pravnimi predpisy nebo profesnimi piedpisy, kterymi je povinen se zhotovitel fidit;

b) Zména dila ohrozi nebo by mohla vazné ohrozit zdravi a bezpecnost osob; a/nebo

¢) Zmeéna dila by podstatné zmeénila povahu stavby vcetné povahy rizika, které na sebe zhotovitel na
zéklad¢é smlouvy prevzal.

6.4.3  Zhotovitel je opravnén navrhnout objednateli Zménu dila, a to zejména za Gcelem zvySeni kvality dila a
plnéni smlouvy, snizeni Ceny nebo k feseni situaci nepfedvidanych pii uzavieni smlouvy. Objednatel neni
povinen navrhu zhotovitele vyhovét.

6.44  Provedeni Zmény dila:

6.4.4.1 Naridi-li objednatel nebo navrhne-li zhotovitel Zménu dila, ozndmi pisemné takovou skute¢nost
druhé smluvni strané, pficemz v ozndmeni uvede pfedmét Zmény dila a jeji divody; zhotovitel
uvede ve svém navrhu Zmény dila také predpokladané technické feseni a ocenéni Zmény dila.

6.4.4.2 Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, nejpozdé€ji do deseti kalendainich dnti od doruceni
oznameni o Zméné dila zpracuje zhotovitel pisemné hodnoceni dopadii Zmény dila, v némz
podrobné uvede dopady Zmény dila na Cenu (v¢etné piehledu veskerych nakladt nebo tspor),
dopady na sjednané terminy provadéni dila, ¢i jiné pfedpokladané disledky Zmény dila na
zéavazky zhotovitele dle smlouvy. Naklady zhotovitele spojené se zpracovanim hodnoceni dopadii
Zmény dila jsou jiz zahrnuty v Cené.

Zhotovitel ptfi stanoveni dopadli na Cenu povinen vychazet z jednotkovych cen, uvedenych v
polozkovém rozpoctu (zahrnujici veskeré naklady zhotovitele) v pfiloze €. 2 této smlouvy; v
pripadé, Ze nebude mozno pouzit jednotkovych cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy,
ve které byl pfedlozen nabidkovy rozpocet, definované pro to obdobi, ve kterém byly viceprace
zjistény, vynasobeny koeficientem, vypoctenym jako podil celkové ceny dila dle této smlouvy o
dilo a pfedpokladané hodnoty vetejné zakazky uvedené v zadavaci dokumentaci. Pro ucely této
smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,00........ [bude doplnéno pted podpisem]. Pokud
konkrétni polozka v ceniku pfislu$né cenové soustavy obsaZena neni, pro vypocet se bude
vychazet z cen v misté a ¢ase obvyklych, zjisténych cenovym prizkumem. Jakékoliv viceprace
1ze realizovat jen po piedchozim pisemném souhlasu objednatele, pfi¢emz objednatel bude dale
postupovat v souladu s pfislusnymi ustanovenimi ZZVZ.

6.4.4.3 Zhotovitel piedlozi hodnoceni dopadii Zmény dila ke schvaleni TDS a dozoru projektanta.
V ptipadé, Ze oba hodnoceni dopadid Zmény dila schvali, je opravnén piedlozit hodnoceni dopadu
Zmény dila ke schvaleni objednateli.

6.4.4.4 Objednatel na zakladé hodnoceni dopadti Zmény dila vypracovaného zhotovitelem Zménu dila

pisemné schvali nebo odmitne.
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6.4.4.5 V pripadé schvaleni hodnoceni dopadii Zmeény dila objednatelem je zhotovitel povinen pfipravit
podklad pro technicky list zmény (zménovy list) sestavajici ze schvaleni hodnoceni dopadi Zmény
dila objednatelem, TDS a dozorem projektanta a dale obsahujici ocenény polozkovy rozpocet
Zmény dila, ¢asovy dopad na harmonogram dila a vykresovou dokumentaci vztazenou ke Zméné
dila véetné oznaceni revize.

6.4.4.6 Zhotovitel je povinen v dobé od doruceni oznameni Zmény dila do schvaleni nebo odmitnuti
Zmény dila objednatelem zdrzet se jednani, které by ohrozilo nebo znemoznilo provedeni Zmény
dila nebo zvysilo naklady na plnéni smlouvy nebo prodlouzilo termin poskytnuti plnéni dle
smlouvy.

6.4.4.7 Smluvni strany jsou povinny pii provadéni Zmény dila postupovat v souladu s ustanovenimi
ZZVZ.

6.5 Vyhrazené zmény:

7.1
7.2

7.3

7.4

6.5.1

Objednatel si ve smyslu ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ, ve vztahu k stavbé vyhrazuje pravo zadat
zhotoviteli provedeni dodatecnych praci souvisejicich s kteroukoliv ¢asti dila vztahujici se k stavbé ¢i
nékterym jejim ¢astem, a to az do vySe hodnoty dosahujici [30] % z Ceny dle této smlouvy. Prava a
povinnosti smluvnich stran pfi této vyhrazené zméné se tidi pfisluSnymi ustanovenimi této smlouvy
(pfedevsim odst. 6.4 této smlouvy) vztahujicim se k poptanym plnénim, respektive touto smlouvou.

Clanek 7
Zpisob uhrady Ceny a platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy ani zavdavek.

Cenu dila bude objednatel hradit prabézné na zakladé faktur vystavenych zhotovitelem v souladu a za podminek
stanovenych timto ¢lankem smlouvy. Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenové udaje budou
v této méné.

Narok objednatele vznikly dle ¢1. 8.10 této smlouvy se nedotyka obecnych platebnich podminek ani pozadavki na
fakturu a jeji pfilohy, stanovenych timto clankem smlouvy.

Provedené prace na dile budou zhotovitelem objednateli uctovany jednou mési¢né dil¢imi danovymi doklady do
celkové vyse 90 % Ceny (dale jen ,,dil¢i faktury*) za dale stanovenych podminek. Céstku rovnajici se 10 % Ceny je
zhotovitel opravnén fakturovat az po predani a pievzeti dila dle clanku 9.2 této smlouvy (dale jen ,.konecna faktura®).

7.4.1

7.4.2

Dil¢i fakturu je zhotovitel opravnén vystavit na zdkladé TDS odsouhlaseného originalu soupisu zhotovitelem
provedenych praci za fakturované obdobi. Navrh soupisu provedenych praci, odpovidajici skute¢né
zhotovitelem provedenym pracim na dile v pfislusném obdobi, odevzda zhotovitel TDS ke kontrole vzdy po
uplynuti pfislusného kalendainiho mésice, v némz provadél dilo. TDS je povinen soupis zhotovitelem
provedenych praci odsouhlasit (potvrdit svym podpisem) do 7 pracovnich dnti od jeho doruéeni zhotovitelem
a v pripad¢ jeho neodsouhlaseni vrati TDS s uvedenim divodu nejpozdéji v téze 1huté predlozeny navrh
soupisu provedenych praci zhotoviteli zpét k prepracovani. Divodem pro neodsouhlaseni soupisu
provedenych praci TDS je zejména skuteénost, ze prace nebyly provedeny fadné dle smlouvy, soupis
neodpovida smlouvé nebo skutecné provedenym pracim. Soupis provedenych praci potvrzeny TDS pieda
TDS zastupci zhotovitele na stavbé. Za den uskutecnéni zdanitelného plnéni je povazovan den podpisu
soupisu provedenych praci TDS, anebo vrati-li TDS soupis provedenych praci k pfepracovani, povazuje se
za den uskutecnéni zdanitelného plnéni den, kdy TDS dotéeny (opraveny) soupis provedenych praci podepise
a potvrdi jej. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany konstatuji, Ze je timto sjednano tzv. dil¢i plnéni ve
smyslu ustanoveni § 21 odst. 7 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich
predpisi (dale jen ,,ZoDPH®). Pfilohou vSech dil¢ich faktur bude TDS podepsany soupis zhotovitelem
provedenych praci za fakturované obdobi.

Ptilohou kone¢né faktury bude protokol o pieddni a pfevzeti celého dila potvrzeny TDS a podepsany
objednatelem. Dnem uskute¢néni celkového zdanitelného plnéni je den podpisu protokolu o piedani a
pfevzeti celého dila objednatelem. Na zakladé koneéné faktury fakturovana cCastka bude uhrazena
objednatelem zhotoviteli ve dvou splatkach:

1. splatka — ¢astka rovnajici se 7 % (tedy 70 % z koneéné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli
po prevzeti dila objednatelem dle ¢lanku 9.2 této smlouvy,

2. splatka — castka rovnajici se 3 % (tedy 30 % z koneéné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli
po predani objednateli zhotovitelem originalu bankovni zaruky sjednané za podminek ¢lanku 14.10 této
smlouvy.



7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Fakturu doruc¢i zhotovitel nejpozdéji do 15. kalendainiho dne po dni uskute¢néni zdanitelného plnéni podle této
smlouvy do sidla objednatele; fakturu v elektronické podobé je mozné zaslat pouze datovou schrankou. Faktura je
splatna ve lhaté 30 kalendainich dni ode dne jejiho doru¢eni objednateli. Uhradu vyfakturované ¢astky se zavazuje
objednatel provést na ucet zhotovitele a pod variabilnim symbolem uvedenym na jednotlivé faktufe. Penézity zdvazek
objednatele je splnén dnem odepsani ptislusné castky z Gi¢tu objednatele.

Faktura — danovy doklad musi spliiovat veskeré nalezitosti dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o cetnictvi, ve znéni
pozdéjsich predpisi, a ZoDPH. V piipadé, Ze faktura nebude mit nalezitosti odpovidajici pravnim predpisim nebo
této smlouvée, je objednatel opravnén vratit ji zpét zhotoviteli k opravé, pficemz lhita splatnosti v takovém pripade
nebézi. Lhuta splatnosti zacina bézet nové od doru€eni nalezité opravené doplnéné faktury.

Faktura bude obsahovat vzdy alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
b) ICO a DIC zhotovitele a objednatele,

c) 1udaj o zépisu zhotovitele v obchodnim rejstiiku, véetné spisové znacky,
d) Ccislo dil¢i faktury a/nebo konecné faktury,

e) Cislo smlouvy,

f) registracni ¢islo a nazev pfislusného projektu dle této smlouvy,

g) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,

h) oznaceni penézniho ustavu, konstantni, specificky a variabilni symbol, a ¢islo G¢tu, na ktery ma objednatel
provést uhradu,

i) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dan¢, dan,
j) nazev veiejné zakazky dle této smlouvy,

k) soupis provedenych praci vychazejici z polozkového rozpoctu potvrzeny TDS objednatele (razitko a podpis
TDS objednatele) — dil¢i faktura,

1) oznaceni dila,
m) razitko a podpis opravnéné osoby,
n) protokol o pfedani a pfevzeti dila potvrzeny TDS a podepsany objednatelem — pouze konecna faktura.

Smluvni strany se dale dohodly na nasledujicim: Jestlize zhotovitel zapoji do provedeni dila nebo jeho ¢asti treti
osobu (poddodavatele), zavazuje se fadn¢ a v¢as proplacet opravnéné vystavené faktury poddodavatelti za podminek
sjednanych ve smlouvach s témito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodleni del§im nez 30 dnti se zaplacenim
jakékoli fakturované ¢astky poddodavateli, je objednatel opravnén plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli pfimo,
pokud poddodavatel objednatele o zaplaceni pozada a tuto zadost dolozi doklady, prokazujicimi fadné splnéni
piislusné ¢asti zavazku ve vazbé na dilo dle smlouvy a prokazujicimi opravnénost naroku na zaplaceni pozadovaného
plnéni. K opravnénosti naroku poddodavatele si vyzada objednatel pisemné stanovisko zhotovitele, ktery je povinen
jej dorudit objednateli do 3 dnti od vyzvy objednatele. Doru¢enym stanoviskem neni objednatel vazan, piihlédne v§ak
knému pfi rozhodnuti, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhité¢ nebude stanovisko zhotovitele
objednateli doruéeno, ma se za to, Ze je narok poddodavatele opravnény. Castku zaplacenou poddodavateli pimo
objednatelem je objednatel opravnén zapocist proti zhotovitelem narokovanym splatnym i nesplatnym pohledavkam
z této smlouvy o dilo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplaceni této ¢astky na i¢et objednatele. Pokud objednatel vyzve
zhotovitele k zaplaceni ¢astky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto ¢astku
zaplatit nejpozdéji do 3 pracovnich dnl od doruceni vyzvy, zptisobem ve vyzvé uvedenym. Pokud zhotovitel
nezaplati objednateli pfislusnou ¢astku do 30 kalendainich dnti od doruceni vyzvy, je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit. Vyse uvedena piima platba objednatelem poddodavateli nemé vliv na ostatni ustanoveni této
smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje a podpisem této smlouvy objednateli potvrzuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy nema evidovan
nedoplatek na pojistném a pendle na socidlnim zabezpeceni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti a na
vetejném zdravotnim pojisténi ne star$i nez tfi (3) mésice, a zaroven nebyla zhotoviteli v obdobi dvanacti (12) mésict
predchézejicich zahajeni provadeéni dila pravomocné ulozena pokuta vyssi nez 100 000 K¢ za poruSeni povinnosti
vyplyvajicich z pracovnépravnich predpisi.

7.10Zhotovitel dale prohlasuje a potvrzuje, Ze k datu podpisu této smlouvy neni oznaen spravcem dané

za nespolehlivého platce a soucasné prohlasuje a zavazuje se za to, ze veSkeré bankovni Gty jim uvadéné pti
smluvnim styku s objednatelem, jiz byly spravci dané fadné oznameny a jsou fadné zvefejnény v Registru platci
DPH v souladu se zdkonem o dani z pfidané hodnoty (dale jen ,,spolehlivy bankovni Gcet*).
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7.11 V ptipadg, Ze se ucet dodavatele ukaze byt jingym nez spolehlivym bankovnim ti€tem, nejedna se v piipad€ vystaveni

faktury dle dohody smluvnich stran o fadné vystaveny danovy doklad ve smyslu této smlouvy a objednatel je
opravnén takovy daniovy doklad odeslat zpét dodavateli k vystaveni nového fadného dokladu.

7.12 Smluvni strany se dohodly, ze pokud nastane jakakoli okolnost zakladajici riziko vzniku ru¢eni za nezaplacenou dan

dodavatele predpokladana zakonem o dani z pfidané hodnoty, zejména Ze dodavatel bude oznacen v Registru platci
DPH spravcem dané jako nespolehlivy platce ¢i dodavatel bude zadat splnéni zavazku na jiny nez spolehlivy
bankovni cet, objednatel je opravnén nikoli v§ak povinen vyuzit institutu zvlastniho zplsobu zajisténi dané ve
smyslu ust. § 109a ZoDPH (¢i jakéhokoli jiného shodného ¢i obdobného nahrazujiciho institutu obsazeného v
budoucich zménach piislusného pravniho predpisu) a zaplatit cast svého zavazku odpovidajici vysi dan€ z pridané
hodnoty z konkrétniho zdanitelného plnéni na pfislusny depozitni ucet spravce dané¢ dodavatele. V piipadé postupu
dle tohoto odstavce zhotovitel nebude mit od objednatele narok na tihradu casti Ceny odpovidajici vysi takto
objednatelem odvedeného DPH a souhlasi s tim, Ze timto bude uhrazena ¢ast jeho pohledavky, kterou ma vuci
objednateli, a to ve vysi rovnajici se vysi odvedené DPH.

7.13 Zhotovitel je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci dila (plnénim smlouvy) a jeho financovanim

(zptisobem dle zdkona 563/1991 Sb., o tcetnictvi, ve znéni pozdéjsich piedpisti) po dobu nejméné 10-ti let ode dne
posledni platby za provedené prace na dile dle této smlouvy nebo minimalné do konce roku 2035 a je zaroven povinen
umoznit osobam opravnénym ke kontrole projektu, z néhoz je zakazka hrazena, provést kontrolu téchto dokladi a
poskytnout jim potfebnou souéinnost. Zavazna je lhita, ktera je delsi.

7.14 Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2035 resp. ve lhitach dle predchoziho odstavce poskytovat

pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu objednateli, zaméstnanciim nebo zmocnénciim
povétenych organii (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského idetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
ufadu, pfislusného organu financni spravy a dalSich opravnénych organt statni spravy) a je povinen vytvofit vyse
uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pii provadéni
kontroly souc¢innost

Cléanek 8
Prava a povinnosti smluvnich stran p¥i provadéni dila

8.1 Obecné povinnosti zhotovitele

8.1.1  Zhotovitel je povinen dilo (kazdou jeho ¢4ast) vyhotovit anebo poskytnout v souladu s podminkami této smlouvy

a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi ptedpisy a technickymi normami, které se vztahuji k pfedmétu plnéni
dle této smlouvy (bez ohledu na to, zda jsou zavazné ¢i nikoliv) a nejvy$§i moznou odbornou péci, jakoz i s
pozadavky vefejnopravnich organd, zejména spravnich organi uplatnénymi ve spravnich fizenich, které
zhotovitel v zastoupeni objednatele obdrzi nebo které budou zhotoviteli pfedany objednatelem.

8.1.2  Zhotovitel se zavazuje provést kazdou ¢ast dila také v souladu s pokyny objednatele a nema pravo se od téchto

pokyni odchylit, ledaze obdrzi pfedem pisemny souhlas objednatele, kterym objednatel schvali, Ze zhotovitel
bude jednat podle vlastniho uvazeni. Pokud je takové odchyleni nutné a jedna se o ptipad nouze, kdy obdrzeni
predchoziho pisemného souhlasu objednatele neni mozné, miize zhotovitel jednat podle vlastniho uvazeni, avsak
pouze v rozsahu, jezZ je nutny pro bezprostiedni ochranu zajmut objednatele a zabranéni Skodam. Pokud pokyny
vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro ucely vcasného a tadného provedeni a dokonéeni
pfedmétu smlouvy nebo budou v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy nebo opravnénymi pozadavky tcastniki
fizeni, organi statni spravy a dotCenych organizaci, je zhotovitel po obdrzeni takového pokynu povinen do deseti
kalendainich dnt na to pisemné¢ upozornit objednatele, jinak bude odpovédny za veskeré Skody zpiisobené
provedenim takového pokynu. Jestlize i pfes pisemné upozornéni zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu
bude objednatel v pisemném pokynu trvat na jeho dodrzeni, bude povinnosti zhotovitele takovy pokyn provést,
nebude vSak odpovédny za Skodu a prodleni s terminy plnéni zhotovitele zpisobené provedenim takového
pokynu; zhotovitel v§ak neni povinen provést zadny pokyn, ktery je v rozporu s pravnimi piedpisy.

8.1.3  V pribéhu provadéni dila ma zhotovitel povinnost oznamovat stavebnimu 0Gfadu prostfednictvim systému

stavebné technické prevence vyskyt zavazné a opakujici se zavady nebo havarie stavby a vysledky Setfeni jejich
pficin, doslo-li pfi nich ke ztratam na Zivotech, k ohrozeni Zivota osob nebo zvitat nebo ke znaénym skodam dle
§ 169 odst. 1 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozd¢jsich predpist a dle vyhlasky ¢. 149/2024
Sb., o provedeni nékterych ustanoveni stavebniho zakona.

8.1.4  Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele poskytovat tfetim osobam vyrobni / dilenskou

dokumentaci.

8.1.5  Zhotovitel je povinen provadét prace v souladu s pozadavky budoucich vlastnikti inzenyrskych staveb a siti,

ptip. spravci inZzenyrskych staveb a siti, které objednatel sdéli zhotoviteli.

8.2 Kontroly pribéhu vystavby
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8.2.1

822
823
8.2.4

V pribéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny stavby nejméné jednou tydné (neurci-li objednatel
pisemné¢ jinak), jejichz strukturu ur¢i podle potieby stavby po dohod¢ se zhotovitelem objednatel. Kontrolni dny
dle tohoto odstavce a odstavce 8.2.2 tohoto ¢lanku budou svolavany objednatelem. Zastupci zhotovitele
a objednatele jsou povinni se jich zucastnit. V pfipadé potieby zabezpecuje zhotovitel ucast dalSich osob
poskytujicich ¢asti plnéni na zakladé smluvnich vztahd se zhotovitelem (poddodavatell), popf. Gcast zastupct
vyrobeld véci pouzitych pii provadéni dila. Zapis z kontrolnich dnti zajist'uje objednatel.

Objednatel ma pravo svolavat i mimofadné kontrolni dny dle potieby stavby.
Zavéry z kontrolniho dne jsou pro obé¢ strany zavazné, nemohou vS§ak zménit ustanoveni této smlouvy.

Objednatel (piip. TDS anebo dozor projektanta) je opravnén kontrolovat provadéni dila prubézné a dle svého
uvazeni. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel provadi dilo nekvalifikovanymi pracovniky, v rozporu se svymi
povinnostmi a nedodrzuje pfislusna ustanoveni smlouvy, a to i tak, ze plnéni provadi zpisobem, ktery vzbuzuje
divodnou obavu objednatele o fadné dokonceni plnéni v terminech ve smlouvé dohodnutych, je objednatel
opravnén pisemné s uvedenim nedostatkli pozadovat, aby zhotovitel zjednal neprodlené napravu, zejména
vykazal nekvalifikované pracovniky ze stavenisté, zajistil pfimeéfeny pocet pracovnikti odpovidajici kvalifikace,
odstranil vady vzniklé nekvalifikovanym a vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zpisobem; pro
vylou€eni pochybnosti smluvni strany sjednavaji, ze zhotoviteli za uvedené nenalezi zadné finanéni protiplnéni,
resp. odména nad ramec sjednané Ceny. V ptipadé, ze zhotovitel nezjedna napravu ani v objednatelem stanovené
lhite, jde o podstatné poruseni smlouvy a objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit.

8.3 Pouziti materialt a véci pri provadéni dila

8.3.1

8.3.2

Materialy, které neodpovidaji smluvni dokumentaci dle pfiloh smlouvy, nevyhovuji pfedepsanym zkouskam
nebo podminkam této smlouvy a standardim, musi byt odstranény ze stavby a stavenis§t¢ ve lhité stanovené
objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zastupctim ptedlozit vybrané vyrobky a materialy pred zabudovanim do
dila v dostate¢ném predstihu k posouzeni a ke schvaleni tak, aby mél objednatel na schvaleni a posouzeni 15
kalendarnich dnl. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazovana za zavazna jednak
veskera ustanoveni CSN, EN, a to jak v ¢asti zavazné, tak doporudujici, a technickych podminek vyrobct
materiali pouzitych pfi zhotovovani dila.

8.4 Kontroly zakryvanych praci

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakryvanych konstrukci v pribéhu vystavby 3 pracovni dny
pfedem, a to zapisem ve stavebnim deniku; jedna se zejména o konstrukce a prace, které vyzaduji kontrolu pied
jejich zakrytim, tj. napf. kontrola vnitfnich TZB rozvoda apod. Zhotovitel je povinen zajistit piistup ke
kontrolovanym konstrukcim a pracim tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou pé¢i. Pokud
zhotovitel nezajisti TDS tento pfistup, je TDS nebo objednatel opravnén vydat nesouhlas se zakrytim ¢asti dila.
Kontrola objednatele nebo TDS zakryvacich praci nema vliv na odpovédnost zhotovitele za vady dila.

Souhlas ¢i nesouhlas se zakrytim ¢asti dila vyda TDS neprodlené, nejpozdéji vSak do 48 hodin po jejich
provéteni pisemné formou zapisu do stavebniho deniku s pfipadnym odkazem na pofizeny protokol.

Ke kontrole zakryvanych praci predlozi zhotovitel veskeré vysledky o provedenych zkouskach, jakosti materialti
pouzitych pro zakryvané prace, certifikaty a atesty. V piipad¢, ze by zakrytim praci doslo k znepfistupnéni jinych
¢asti stavby a znemoznéni jejich budouci kontroly, piedlozi zhotovitel ke kontrole zakryvanych praci stejné
dokumenty ohledné téchto ¢asti dila.

Nedostavi-li se objednatel nebo jeho zastupce k provéteni zakryvanych konstrukei ¢i nevyda-li vyjadreni dle
odstavce 8.4.2 tohoto ¢lanku, méa zhotovitel pravo tuto ¢ast dila zakryt. V pifipadé zddosti objednatele je
zhotovitel povinen tuto ¢ast dila odkryt s tim, ze ndklady s tim spojené nese objednatel. To neplati v piipadé
vadného provedeni zakryté ¢asti dila, kdy naklady nese zhotovitel.

8.5 Zkousky

8.5.1

85.2

Zhotovitel je povinen priubézné kontrolovat jakost dodavek a proveétovat doklady o dodavkach materiald,
konstrukei a technologii. Dale provéfovat doklady o vSech provedenych prubéznych zkouskach, revizich a
méfenich dokladajicich kvalitu a zptisobilost dila a jeho ¢asti, provérovat a kontrolovat dodrzovani zdkonnych
pozadavku, zejména pozadavki hygienickych, pozarni ochrany, bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen
»BOZP*), ochrany zivotniho prostiedi.

Soucasti plnéni zhotovitele a jednim z dokladi fadného provedeni dila je dolozeni vysledkd potfebnych
individualnich a komplexnich zkousek a pozadavki pfislusnych statnich organd. Provadéni zkousek se fidi

podminkami této smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci a technickymi tudaji vyhlaSenymi vyrobci
jednotlivych zafizeni tvoficich soucast zhotovovaného dila.
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853

854

8.5.5
8.5.6

Zhotovitel pfeda objednateli seznam vSech dil¢ich a komplexnich zkouSek spojenych s plnénim pfedmétu
smlouvy s definovanim co je G¢elem a cilem zkousky, jaké jsou nutné podminky (doklady, stavebni pfipravenost,
dokoncenost a funk&nost souvisejicich a podminujicich staveb ¢i jejich ¢asti, klimatické podminky apod.) pro
jejich provedeni, jaky bude prubéh zkousky z hlediska technologického postupu a ¢asu, kdo musi byt pfitomen
zkousce a jaky musi byt jejich vysledek pro to, aby byly uznany za vyhovujici.

O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi zhotovitel objednatele a dalsi zainteresované strany zapisem do
stavebniho deniku alespon 3 pracovni dny pfedem. Nebude-li mozné jednotlivé zkousky provést, dohodnou se
strany, jakym nahradnim zptsobem osvéd¢i zhotovitel zpiisobilost dila, popf. jeho dil¢i ¢asti. Jakmile odpadne
prekazka, ktera brani provedeni zkousky, je zhotovitel povinen dodate¢né zkousky provést, a to v potiebném
rozsahu.

Vysledek zkousek bude dolozen formou zépisu piipadné protokolu o jejich provedeni.

Objednatel si miize vyzadat za thradu a v dohodnuté 1htit¢ dodatecné zkousky, potvrzujici kvalitu zhotoveného
dila, které povazuje za potiebné. Pokud vysledek zkouSky nebude vyhovujici, nese naklady na jeji provedeni
zhotovitel sdm; v piipad€, ze objednatel naklady spojené s provedenim dodate¢né zkousky jiz uhradil, je
zhotovitel povinen k jejich ndhradé objednateli.

8.6 Stavebni denik

8.6.1

8.6.2

8.6.3

8.6.4

Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 166 stavebniho zakona stavebni denik, a to ode dne prevzeti staveniste.

Jméno osoby opravnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno ob&éma stranami zapisem
v uvodnim listu kazdého stavebniho deniku.

Stavebni denik bude veden v elektronické formé. K obsahu stavebniho deniku vedeného v elektronické forme
umozni zhotovitel piistup objednateli a jeho zastupcim vcetné TDS kdykoliv na jejich pozadani, stejné tak
zhotovitel umozni témto osobam kdykoliv potizeni kopie stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen stavebni
denik chranit, stavebni denik musi byt k dispozici objednateli a vefejnopravnim organim denné kdykoli
v prubchu prace na stavenisti.

Neni-li vtomto ¢lanku 8.6 smlouvy uvedeno jinak, plati pro vedeni stavebniho deniku a jeho obsahové
nalezitosti ustanoveni vyhlasky ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisti.

8.7 Stavenisté a jeho zafFizeni

8.7.1

8.7.2

8.7.3

8.7.4

8.7.5

Objednatel se zavazuje piedat zhotoviteli staveniste a zhotovitel se zavazuje jej prevzit s piisluSnou dokumentaci
do 5 pracovnich dnt od vyzvy dle ¢l. 5.2 této smlouvy, o ¢emz bude sepsan piedavaci protokol, ve kterém bude
vymezen rozsah prav a povinnosti zhotovitele, podminky uzivani staveni$té a prava tretich osob k zajmovému
uzemi a ktery se stane pfilohou této smlouvy. Naklady na zfizeni stavenisStnich ptipojek vody, elektrické energie
a tepla hradi zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni staveni$té a béhem provadeéni dila fadné
pecovat o zakladni smérové a vyskové body, a to az do doby prevzeti dokonéeného dila objednatelem bez
vyhrad. Zhotovitel zajisti i podrobné vytyCeni jednotlivych objektt, energetickych siti nachazejicich se
v prostoru stavenisté a zodpovida za jeho spravnost.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti poradek a Cistotu, je povinen neprodlené odstranovat odpady a
necistoty vzniklé pii provadéni dila v souladu se zakonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodlené
odstranovat veskera znecisténi a poSkozeni komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveni§té a zabezpeci, aby osoby
zhotovitele a jeho poddodavateld pohybujicich se po stavenisti, byly vybaveny ochrannymi pracovnimi
pomitckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hygienické predpisy a podminky ochrany Zivotniho
prostiedi. Zaméstnanci objednatele, jeho zmocnénci a tieti osoby jim pozvané, se mohou pohybovat v prostoru
staveniSté jen v doprovodu povéfeného pracovnika zhotovitele nebo se souhlasem povéfené¢ho pracovnika
zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannymi pomtickami a poucit je o bezpecnosti a
ochran¢ zdravi ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpisi.

Zhotovitel je povinen na stavenisti dodrzovat veskeré platné CSN a obecné zavazné pravni predpisy. Pokud
porusenim téchto predpisti vznikne (ijma objednateli nebo tietim osobam, nahradi ji v plné vysi zhotovitel.

Na staveni$té nesmi byt umoznén piistup osobam, které se bezprostfedné nepodileji na provadéni dila. Vstup
cizich osob na staveni$té je mozny vyhradné se souhlasem a dle pokyni zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén
umoznit bez ptedchazejiciho pisemného souhlasu objednatele piistup tfetim osobam do jakychkoli casti
staveni$té a budovanych stavebnich objektl. To se netyka tfetich osob, jejichz vstup je potfebny pro realizaci
dila.
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8.7.6

8.7.7

8.7.8

8.7.9

8.7.10

8.7.11

8.7.12

Ptistup tfetich osob na stavenisté — zhotovitel si je védom skute¢nosti, Ze jim pfevzaté stavenisté je soucasti
uzemi, ve kterém se nachazeji objekty, uzivané tietimi osobami. Podminky pro uzivani stavenisté, jakoZz i prava
tretich osob jsou uvedeny v pfedavacim protokolu ke stavenisti.

Zhotovitel neni opravnén pouzivat jakékoliv ¢asti prostor, kde bude provadét dilo, jako zafizeni stavenisté bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovnici nebo osoby zapojené ze strany zhotovitele do provadéni dila
po celou dobu provadéni dila na stavenisti nekoufily a nepozivaly alkoholické napoje ¢i jiné omamné a
psychotropni latky.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu vystavby ochranu a ostrahu stavenisté. Na staveni$té nesmi byt
umoznén pristup osobam, které se bezprostfedné nepodileji na zajisténi vystavby objektt. Zhotovitel odpovida
za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob dle odstavce 8.7.3. tohoto ¢lanku, nachéazejicich se v prostorach jim
prevzatych jako stavenisté a dal v ostatnich prostorach vyuzivanych pro plnéni dle této smlouvy. Vstup cizich
osob na stavenisté je mozny vyhradné se souhlasem a dle pokynt zhotovitele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neumoziluje vykon nelegélni prace ve smyslu zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti,
ve znéni pozdéjSich pfedpisi, a ani neodebird zadné plnéni od osoby, kterd by vykon nelegalni prace
umoziiovala. V piipadé, Ze se toto prohlaseni ukaze v budoucnu nepravdivym a vznikne ruceni objednatele ve
smyslu ustanoveni zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpist ma objednatel narok
na nahradu vseho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ru¢enim plnil.

Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na stavenisti minimaln¢:

- nejpozdéji do 4 tydnti od pfedani stavenis$té 1x dvojbuiiku pro provoz objednatele, TDS a BOZP a. Ix
LHtrojbuniku® pro zasedaci mistnost a sanitarni buiiku 1x (Zeny, muzi).

Buriky budou vybaveny elektfinou, osvétlenim, topenim a chlazenim, dvojbuiika navic Wifi pfipojenim nebo
ptipojkou k internetu, tiskarnou A3, 4x pracovni stiil, 8x zidle, 2x skfif na vykresy (cca 1x2 m), 2x uzamykatelna
skiin s policemi, 2x vésak na kabaty, lednice, kdvovar a odpadkovy kos. Okna a dvefe buiiky objednatele, TDS
a BOZP budou zajistény uzamykatelnou bezpecnostni miizi. V zasedaci trojbunice bude minimalné 1x stil pro
min. 12 osob, 16x zidle, 1x vésak na kabaty a odpadkovy kos. Dale zde bude umistén dataprojektor s platnem.
Soucasti vybaveni trojbuiiky bude i kavovar, rychlovarna konvice, lednice, mycka a diez, mikrovlnna trouba,
nadobi (min. hrnky, sklenice, malé a velké talife, misky a lzice, 1zicky a pfibory v poctu min. pro 12 osob),
odpadkovy kos.

Zhotovitel pfed zahajenim stavby umisti na stavbé objednatelem schvalenou informacni tabuli — billboard. Tuto
tabuli je povinen zhotovitel udrzovat v fadném stavu po celou dobu vystavby. Docasny billboard zhotovitel
nahradi permanentnim billboardem nebo stalou pamétni deskou nejpozdé€ji 3 mésice po dokonceni projektu.
Permanentni billboard nebo stala pamétni deska bude mit takové provedeni, které bude provedeno z materiali
odolnych viici povétrnostnim podminkam. Rozméry billboardu budou min. velikost 2100x2200mm, vertikalni
rozlozeni 5100x2400 mm. Pamétni deska bude mit velikost 300x400 mm na vysku nebo 400x300 mm na Siiku.

8.8 Pouziti poddodavateli

8.8.1

8.8.2

8.8.3

8.8.4

Zhotovitel je opravnén si zjednat na své vlastni naklady poddodavatele pro ucely plnéni smlouvy (dale jen
,poddodavatel*) pouze za podminek stanovenych touto smlouvou. Pfi provadéni dila poddodavatelem zhotovitel
odpovida objednateli, jako by tuto ¢ast dila provadél sam zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, ze kazdy poddodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadéni ptislusného plnéni
smlouvy jako pfedmétu své ¢innosti nebo podnikani. Zhotovitel dale odpovida za to, Zze poddodavatel zajisti,
aby vybrané plnéni smlouvy, k némuz je zapotiebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani, byly provadény
fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto Cinnosti veskera pozadovana opravnéni a dosazené vzdélani.
Zhotovitelem vybrany poddodavatel musi mit i v§echna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon ¢innosti
spojenych s plnénim smlouvy pravnimi pfedpisy nebo touto smlouvou.

Zhotovitel nesmi uzaviit smlouvu s poddodavatelem na provedeni celého predmétu dila, ale je opravnén zadat
provedeni jakékoliv ¢asti dila poddodavateli (poddodavatelim), ktery vSak musi byt pfedem pisemné
odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel je rovnéz povinen smluvné zajistit, ze kazdy z odsouhlasenych
poddodavatelt provede svoji ¢ast plnéni smlouvy osobné a nepfevede ji na dalSiho poddodavatele, ledaze
objednatel pfedem vyslovil zv1ast’ souhlas i s pfevedenim na tohoto dalsiho poddodavatele.

Zhotovitel ptedlozil objednateli pfed podpisem této smlouvy seznam poddodavateld, kterym zamysli zadat
provedeni prislusné ¢asti dila, kterou objednatel v rAmci zadavaciho fizeni vefejné zakazky umoznil k plnéni
prostiednictvim poddodavateld. Seznam poddodavatelt je uveden v pfiloze €. 4 této smlouvy.
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8.8.5

V prubéhu plnéni smlouvy je zhotovitel povinen ziskat souhlas objednatele s novym poddodavatelem alespon
deset kalendarnich dnti pfedtim, nez jej k provedeni piislusné ¢asti dila pouzije. Soucasti oznameni bude vzdy
nazev/ jméno poddodavatele(l) pro jednotlivé ¢asti dila, uvedeni ¢asti dila, kterou ma dany poddodavatel provést
a kopie ptislusnych platnych opravnéni, koncesi, atestd, certifikati a licenci, jeZ jsou nezbytné pro provedeni
takové jednotlivé Casti dila poddodavatelem. Zhotovitel je povinen prokazat, Ze navrhovana osoba spliiuje
kvalifikaci minimalné v rozsahu pozadovaném v ramci vefejné zakazky. Objednatel je opravnén do péti
kalendainich dnt od pfijeti pfislusného oznameni zamitnout ucast konkrétniho poddodavatele na provadéni
pfedmétu smlouvy, pfi¢emz objednatel nebude souhlas bezdivodné zdrzovat ani odpirat. Pro vylouceni
pochybnosti smluvni strany uvadi, Ze vysloveny souhlas objednatele s novym poddodavatelem dle tohoto bodu
smlouvy neni zménou této smlouvy, proto nevyzaduje uzavieni dodatku smlouvy.

8.9 Financni a ¢asovy harmonogram (déle jen ,harmonogram®)

8.9.1

8.9.2

Harmonogram ptedloZzeny zhotovitelem pfed podpisem této smlouvy tvoii pfilohu €. 3 této smlouvy.
Harmonogram obsahuje pfedpokladanou dobu provadéni dila v tydnech vcetné pocatku béhu zarucni doby.
V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavebni préce, jejich poradi a terminy, do kdy nejpozde€ji maji byt
tyto prace zhotovitelem provedeny a zaroven finanéni mési¢ni néklady stavby.

Zhotovitel je povinen na vyzvani do 7 pracovnich dna pfedat objednateli aktualizaci harmonogramu a umoznit
objednateli ovéfeni realizace prislusné dil¢i ¢asti realiza¢niho projektu z hlediska jeho souladu s pozadavky
objednatele. Veskeré zmény tohoto harmonogramu podléhaji piedchozimu schvaleni objednatele.

8.10 Pracovnépravni predpisy

Zhotovitel si je védom skuteCnosti, ze objednatel ma zdjem o plnéni pfedmétu této smlouvy dle zasad
odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel se proto vyslovné zavazuje pfi realizaci této smlouvy
dodrzovat vi¢i svym zaméstnancim vykonavajicim praci souvisejici s predmétem této smlouvy veskeré
pracovnépravni predpisy, a to zejména, nikoliv vSak vylu¢né, predpisy upravujici mzdy zaméstnanct, pracovni
dobu, dobu odpocinku mezi sménami, placené pfescasy, bezpecnost prace apod. Pro piipad, ze pfislusny
kontrolni organ (Statni ufad inspekce prace, Krajska hygienickd stanice atd.) zjisti svym pravomocnym
rozhodnutim v souvislosti s plnénim této smlouvy poruseni pracovnépravnich ptedpist ze strany zhotovitele,
sjednavaji smluvni strany, ze je takové chovani zhotovitele vadnym plnénim této smlouvy. Pravem objednatele
z vadného plnéni zhotovitele dle tohoto odstavce je narok na slevu z Ceny ve vysi 5 %. K okamziku zahajeni
spravniho fizeni pro poruseni pracovnépravnich pfedpisti ze strany zhotovitele v souvislosti s plnénim této
smlouvy vznika objednateli ma pravo na zadrzné ve vysi 5 % Ceny dila, a to aZz do okamziku doruceni
pravomocného rozhodnuti v daném fizeni; pro vylouceni veskerych pochybnosti smluvni strany sjednavaji, ze
po tuto dobu a ve vazbé na sjednané zadrzné, neni objednatel v prodleni s uhradou Ceny ani jeji ¢asti ve vysi
tohoto zadrzného. Zhotovitel je povinen neprodlené, nejpozdéji do 3 dni, informovat objednatele o zahajeni
predmétného spravniho fizeni a nejpozdéji do 7 dndl ode dne pravni moci takového rozhodnuti pfedat objednateli
ovétenou kopii rozhodnuti s vyznacenim pravni moci. Bude-li pravomocné zjisténo v souvislosti s pInénim této
smlouvy poruseni pracovnépravnich predpisii ze strany zhotovitele, objednatel jednostranné zapocte zadrzenou
c¢ast Ceny na zavazek zhotovitele poskytnout objednateli slevu z Ceny dila ve vysi 5 %; nedoslo-li zapoc¢tenim
k uspokojeni celého naroku objednatele na slevu z Ceny, narok na slevu z Ceny v neuspokojené vysi nezanikd a
objednatel je opravnén tento vici zhotoviteli uplatit a vymahat v souladu s pravnimi ptedpisy. Pro ptipad, ze
nebude ve spravnim fizeni pravomocné zjisténo v souvislosti s plnénim této smlouvy poruseni pracovnépravnich
predpisil ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrZzenou ¢ast Ceny dila vyplatit zhotoviteli do 15ti dnd
ode dne doruceni ovétené kopie rozhodnuti s vyznacenim pravni moci bezhotovostnim pfevodem dle podminek
posledné uhrazené faktury objednatelem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Zhotovitel se zavazuje
prokazatelnym zptusobem poskytnout informaci o svém zavazku, uvedeném v tomto ustanoveni smlouvy, svym
zaméstnancum, vykonavajicim praci souvisejici s predmétem této smlouvy.

8.11 Exkurze pro studenty technickych oborii stiednich odbornych skol

8.11.1

8.11.2

8.11.3

Objednatel s cilem zajist€éni moznosti pro studenty technickych obort vidét, na jakych projektech mohou
pracovat, pokud se budou po absolvovani vénovat oboru, ktery vystudovali, pozaduje, aby zhotovitel na své
naklady po zahajeni stavebnich praci nejméné 1x za 5 mésict zajistil prohlidku provadéni dila v trvani nejméné
1,5 hodiny studentim technickych oborii stfednich odbornych Skol z Kralovéhradeckého kraje. Soucasti
prohlidky bude technicky popis dila a ¢innosti konanych pii provadeéni dila.

Prohlidku dle pfedchoziho odstavce povede stavbyvedouci nebo jind zhotovitelem poverend odborné zptisobila
osoba. Osoba dle predchozi véty je povinna zodpoveédét veskeré relevantni dotazy studentt.

Zhotovitel je po dohod€ s objednatelem opravnén zajistit si studenty dle odstavce 8.11.1 k provedeni prohlidky
provadéni dila. Organizacni prib¢h a ptipadnd omezeni (poptipadé alternativni termin exkurze) urci odpoveédny
technik BOZP bez zbytecného odkladu, pficemz BOZP zohledni aktualni intenzitu stavebnich praci a jejich
pribéh. Zajisténi studentil dle tohoto clanku mtize zhotoviteli pokynem ulozit i objednatel.
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8.11.4

Zajisténi a provedeni exkurze dle ¢l. 8.11 je soucasti Ceny.

8.12 Uziti dila

8.12.1

8.12.2

8.12.3

8.12.4

8.12.5

8.12.6

Zhotovitel poskytuje objednateli ke kazdé Dokumentaci a k jakymkoliv dokumentim, listinam, nacrtim,
navrhum, zménam Dokumentace, datim anebo databazim vytvofenym nebo poskytnutym zhotovitelem na
zaklad¢ této smlouvy, a to véetné vSech vystupd, bez ohledu na formu jejich provedeni, zhotovenych v ramei
jakéhokoliv dal§iho plnéni poskytovaného zhotovitelem nebo tietimi osobami (zejména poddodavateli
zhotovitele) ve prospéch zhotovitele v souvislosti s plnénim této smlouvy (dale jen ,,autorské dilo*) vyhradni
opravnéni autorské dilo uzit (licenci) ve smyslu § 12 odst. 4 zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o
pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakontd (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisii (dale jen ,autorsky zdkon), a to v izemné neomezeném rozsahu a vSemi zpisoby odpovidajicimi
ucelu, pro ktery je autorské dilo urceno, a to na celou dobu trvani majetkovych prav autora, a v potiebném
mnozstevnim rozsahu odpovidajicimu ucelu, pro ktery je takové autorské dilo urceno, zejména vSak za ticelem
realizace, provozovani, uzivani, udrzby, zmén, tiprav, oprav a demolice stavby nebo jejich jednotlivych ¢asti, a
to vzdy od okamziku piedani autorského dila objednateli (dale jen ,,Licence®).

Zhotovitel je povinen byt k okamziku udéleni Licence k autorskému dilu vyluénym vykonavatelem majetkovych
autorskych prav a piipadné dalsich prav duSevniho vlastnictvi ve vztahu k autorskému dilu anebo je povinen byt
opravnén umoznit autorské dilo vyuzit pro tcéely této smlouvy na zakladé dohod s osobami, kterym takova prava
k autorskému dilu nalezi a zaroven udé€lit objednateli Licenci v rozsahu specifikovaném touto smlouvou.
Zhotovitel je zaroven povinen mit k okamziku udéleni Licence k autorskému dilu souhlas vSech autori takového
autorského dila ve smyslu autorského zékona k postoupeni v§ech majetkovych autorskych prav v plném rozsahu
na objednatele. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen postoupit vykon majetkovych autorskych prav k
autorskému dilu v plném rozsahu na objednatele.

Pro vSechny piipady, ve kterych nemtize zhotovitel z objektivnich divodi sam udélit objednateli opravnéni k
autorskym dilim v rozsahu Licence, zhotovitel zajisti, Ze tfeti osoba, kterd ma uzivaci prava k autorskému dilu,
objednateli poskytne bezuplatné opravnéni (Licenci) k uziti autorského dila, za podminek a v rozsahu tohoto
¢lanku 8.12 smlouvy, a to nejpozd€ji v den ptedani piislusného autorského dila objednateli. Nebude-li
objednateli v den pfedani piislusného autorského dila predlozeno v pisemné formé udé€leni opravnéni tieti
osobou dle pfedchozi véty, plati, Ze pfislusna opravnéni udélil objednateli zhotovitel jako vyluény vykonavatel
majetkovych autorskych prav k pfislusnému autorskému dilu.

Soucasti Licence (opravnéni) dle tohoto ¢lanku 8.12 smlouvy je také neomezitelné a neodvolatelné pravo
objednatele udilet k autorskému dilu zcela nebo z¢asti podlicenci a byl-li vykon majetkovych autorskych prav
postoupen v plném rozsahu na objednatele i neodvolatelné pravo objednatele autorské dilo zcela nebo z&asti
postoupit tieti osobé. Soucasti Licence je také pravo objednatele, nebo osoby, na kterou byla Licence
objednatelem postoupena nebo které byla poskytnuta podlicence, autorské dilo nebo jeho ¢asti jakkoli upravovat
a ménit. Odména za Licenci je jiz zahrnuta v Cené.

Zhotovitel uzavienim této smlouvy vyslovné souhlasi, Ze objednatel je po nabyti Licence k autorskému dilu
opravnén s autorskym dilem voln¢ nakladat. Zhotovitel udéluje objednateli v ramci Licence svoleni k jakékoli
zméné nebo jinému zasahu (provadét zmény a Gpravy) do autorského dila.

Objednatel neni povinen Licenci vyuZit a zhotovitel neni opravnén pro nevyuziti Licence od této smlouvy (nebo
jeji Casti) odstoupit dle § 2378 a nasl. obanského zakoniku. Smluvni strany dale vylucuji pouziti ustanoveni §
2382 obcanského zakoniku o odstoupeni od smlouvy z divodu zmény presvédceni autora.

8.13Zakaz poruSeni mezinarodnich sankci

8.13.1

Zhotovitel je povinen zajistit, aby:

a) plnénim této smlouvy nedoslo k poruseni pravnich ptfedpisti a rozhodnuti upravujicich mezinarodni sankce,
kterymi jsou Ceska republika a/nebo objednatel vazani;

b) on sam, ani zadny z jeho poddodavatelli nebo jinych osob, jejichz zpusobilost je vyuZivana ve smyslu
evropskych smérnic o zadavani vetejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku 5k nafizeni Rady (EU) ¢.
833/2014 ze dne 31. ¢ervence 2014 o omezujicich opatienich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim
situaci na Ukrajing, ve znéni pozd¢&jsich predpist, jimz se zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli vefejnou
zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do oblasti ptisobnosti smérnic o zadavani vefejnych zakazek,
jakozi¢l. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism. a) az e), odst. 8, 9 a 10, ¢lankti 11, 12, 13 a 14 smérnice 2014/23/EU,
¢lankt 7 a 8, ¢l. 10 pism. b) az f) a pism. h) az j) smérnice 2014/24/EU, ¢lanku 18, ¢l. 21 pism. b) aze) a
pism. g az i), ¢lankt 29 a 30 smérnice 2014/25/EU a ¢l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice 2009/81/ECa;
a
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8.13.2

8.13.3

8.13.4

¢) onsam jakozto dodavatel, ani zadny zjeho poddodavatelii nebo jinych osob, jejichz zpusobilost je vyuzivana
ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku 2 nafizeni Rady
(EU) €. 269/2014 ze dne 17. biezna 2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem narusujicim nebo
ohrozujicim tizemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdéjsich pfedpist, a dal§ich
provadécich predpist k tomuto natizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 (tzv. sankéni seznamy).

Zhotovitel je neprodlené povinen informovat objednatele o skuteénostech, jakkoliv relevantnich pro posouzeni
naplnéni povinnosti uvedenych ve vété prvni tohoto ¢lanku 8.13 smlouvy.

Objednatel je opravnén od této smlouvy ¢i jeji ¢asti odstoupit, pokud zjisti, ze na zhotovitele ¢i zhotovitele
ovladajici osoby dopadaji, pfimo ¢i zprostfedkované, mezinarodni sankce dle piislusnych pravnich predpist
a/nebo rozhodnuti, kterymi jsou Ceska republika nebo objednatel vazani.

Pokud takové sankce dopadaji na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel pouziva k plnéni smlouvy, vcetné jeho
poddodavatelti a osob s nim jakkoli spolupracujicich (véetné ¢lenti jejich statutarnich, dozorcich a/nebo jinych
organtl), je zhotovitel povinen o takové skutecnosti nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, co ji zjisti,
informovat objednatele a do Ctrnacti kalendarnich dnd od vyzvy objednatele je povinen zjednat ndpravu a
takovou osobu nahradit, pficemz pokud zhotovitel tak neucini, je objednatel opravnén od smlouvy ¢i jeji asti
odstoupit.

Clanek 9
Piedavani a prejimani dila

9.1. Provadéni dila

9.1.1

Dilo bude provadéno postupné. Zavazek zhotovitele provést dilo uvedené v €l. 4 této smlouvy je splnén fadnym
dokonéenim a piedanim zkolaudovaného dila jako celku. Dilo uvedené v ¢l. 4 této smlouvy se povazuje za fadné
dokoncené, bylo-li provedeno bez vad a nedodélkt, a bylo-li fadné pievzato objednatelem a byl-li mezi stranami
této smlouvy podepsan protokol o predani a pievzeti dila, ve kterém objednatel vyslovné prohlési, Ze pfebira
veskeré casti dila, tedy dilo jako celek, jak je specifikovano v ¢l. 4 této smlouvy, a to bez vyhrad.

9.2. Piredani a prevzeti dila jako celku

9.2.1

922

923

924

9.2.5

9.2.6

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemné a to nejméné 5 pracovnich dnil predem, k pfedani a prevzeti
dila v misté stavby; podminkou vyzvy k piejimce je ziskani pravomocného kolauda¢niho rozhodnuti. Zhotovitel
zajisti ucast u prejimaciho fizeni téch osob anebo poddodavatell, jejichz ucast je k fadnému piedani a prevzeti
dila nutna; nepfitomnost vyzaduje stanoveni nového terminu dle pfedchozi véty a zhotovitel je v prodleni s
pfedanim dila. Pfejimaci fizeni bude probihat dle dohodnutého harmonogramu piejimek. Pfejimaci fizeni bude
zahajeno v den uréeny ve vyzveé zhotovitele.

V ptipad¢, ze nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto ¢lanku, postupuje zhotovitel podle bodu
9.2.1 tohoto ¢lanku prvni véta. V piipadé, Ze se objednatel nebo jeho zastupce nedostavi k zahdjeni pfedavani,
byl-li fadné obeslan zptisobem uvedenym vyse, bude postupem dle bodu 9.2.1 stanoven novy termin; v takovém
ptipad€ neni zhotovitel v prodleni s pfedanim dila. Pfejimaci fizeni bude ukonceno v den podpisu protokolu
o predani a ptevzeti dila objednatelem, a to bez vyhrad.

Pred zahajenim piejimky dle pfedchoziho odstavce, nejpozdéji spolecné s vyzvou dle bodu 9.2.1 tohoto ¢lanku,
zhotovitel pfedd objednateli dokumentaci skutecného provedeni dila, dokumentaci pro vydani kolauda¢niho
rozhodnuti a provozni dokumentaci v poctech paré a form¢ stanovené v ¢l. 4 smlouvy. Pokud nebudou pii
prevzeti dila dolozeny tyto Dokumentace, je objednatel opravnén dilo nepievzit.

K zahdjeni pfejimky piedlozi zhotovitel objednateli veskeré nalezitosti, prokazujici fadné, vcasné, kvalitni a
komplexni provedeni a dokonceni dila, zejména pravomocné kolaudaéni rozhodnuti a protokol o pfedani a
prevzeti dila.

Protokol o pfedani a pfevzeti dila sepsany stranami bude obsahovat zejména:
a) zhodnoceni jakosti dila nebo event. jeho ¢asti,

b) identifikacni Gidaje o dile,

¢) narok na slevu z Ceny nebo ptipadnou dohodu o slevé z Ceny,

d) prohlaseni objednatele, ze predavané dilo piejima,

e) soupis priloh protokolu.

Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pfi piejimacim fizeni vady a nedodélky, které brani uzivani dila, nebo které
brani spravné funkci dila, je objednatel opravnén toto piejimaci fizeni pferusit pouhym prohlaSenim o jeho
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9.2.7

9.2.8

9.29

9.2.10

9.2.11

9.2.12

10.1

10.2

10.3

preruseni z tohoto diivodu s tim, ze smluvni strany nebudou vypracovavat protokol o piedani a prevzeti dila, ale
jsou povinny vyhotovit zapis o této skute¢nosti, a to véetné vyétu zjisténych vad a nedod¢lki a stanoveni termin
pro odstranéni téchto vad a nedod€lkii; po odstranéni vad a nedodélkd bude piejimaci fizeni opakovano postupem
dle ¢l. 9.2 této smlouvy.

Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pfi piejimacim fizeni drobné vady a nedodé€lky, které nebrani uzivani dila,
nebo které nemaji vliv na spravnou funkénost dila, mohou smluvni strany po vzajemné dohodé vypracovat
protokol o pfedani a pievzeti dila. Soucasti protokolu bude vycet zjisténych vad, nedodélkd a nedostatktl véetné
terminu pro odstranéni téchto vad, nedodélkti a nedostatki; pfejimaci fizeni bude opakovano v nezbytné nutném
rozsahu postupem dle ¢l. 9.2 této smlouvy.

Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, sepisi obé& strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska a jejich
odtivodnéni a dohodnou nahradni termin pfedani; v ptipad¢€, Ze se na ndhradnim terminu nedohodnou, stanovi
novy termin zhotovitel postupem dle bodu 9.2.1; dale bude piejimaci fizeni opakovano postupem dle ¢l. 9.2 této
smlouvy.

Po odstranéni vSech vad a nedodélkii anebo nedostatkti a fadné prob&hlém piejimacim fizeni vypracuji smluvni
strany protokol o pfedani a pfevzeti dila, ve kterém objednatel prohlasi, ze dilo jako celek pfejima bez vyhrad.
V ptipadé existujiciho protokolu dle bodu 9.2.7 posta¢i vypracovat dodatek k protokolu s prohlasenim
objednatele dle pfedchozi véty. Prejimaci fizeni je skonceno a dilo jako celek je objednatelem pfevzato podpisem
protokolu o pfedani a ptevzeti dila bez vyhrad ze strany objednatele.

Ke dni pfedani a ptevzeti dila bez vyhrad zhotovitel vyklidi staveni$té a zafizeni staveni$té (sva pracoviste).
Za vyklizené staveni$té se povazuje stavenisté upravené na naklady zhotovitele do stavu dle ptislusné projektové
dokumentace, resp. do stavu pfi pfevzeti staveniste.

Pri prevzeti dila jako celku, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak, pfeda zhotovitel objednateli veskeré
podklady obdrzené od objednatele nebo jeho zastupct a doklady tykajici se stavby, prohlaseni o shod¢ ke vSem
pouzitym materialim, ndvody na obsluhu a proskoleni osob s obsluhou zafizeni, které to vyzaduje, zarucni listy
a apod. které mu byly pfedané objednatelem nebo jeho zastupci v souvislosti s touto smlouvou anebo které ziskal
v souvislosti s plnénim této smlouvy, ptipadné v rozsahu dle pozadavki objednatele.

Dokumentaci skutecného provedeni stavby, obsahujici zapracované veskeré jeji zmény odsouhlasené
objednatelem odevzda zhotovitel objednateli pfi pievzeti dila objednatelem. Na zadost objednatele zhotovitel
doda i ptipadné vicetisky. Naklady s pofizenim vicetiskl spojené hradi ta smluvni strana, ktera jejich potifebu
vyvolala, popf. si je vyzadala.

Clének 10
Nebezpedi Skody na véci, vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

Zhotovitel nese do prevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad nebezpeci Skody a jiné nebezpedi:
a) nadile a v§ech jeho zhotovovanych, upravovanych, dalsich castech,
b) na Castech &i soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény,

c) na plochach, stavajicich prostorech a budovach, a to ode dne jejich pfevzeti zhotovitelem, pokud
v jednotlivych pfipadech nebude dohodnuto pisemné jinak,

d) na majetku, zdravi a pravech tretich osob v souvislosti s provadénim dila.

Odpovédnost na téchto vécech je objektivni a zhotovitel se ji mize zprostit jen, pokud by ke Skod¢ doslo i jinak
nebo prokaze-li zhotovitel, ze porusenim povinnosti, na zakladé, kterych objednateli vznikla Skoda, bylo
zpisobeno okolnostmi vylu€ujicimi odpoveédnost zhotovitele.

Zhotovitel nese téz do pievzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad nebezpeci skody vyvolané vécmi jim
opatfovanymi k provedeni dila, které se z diivodu svoji povahy nemohou stat soucasti zhotovovaného dila, nebo
které jsou pouzivany k provedeni dila a nestavaji se jeho souéasti, jimiZ jsou zejména:

a) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné k provedeni dila (leSeni, podpérné konstrukce atp.),
b) zafizeni staveniSté provozniho, vyrobniho i socialniho charakteru,

¢) ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném piislusnou dokumentaci a smlouvou,
a to jak vii¢i objednateli, tak vici tietim osobam.

Predani a pievzeti staveni§té¢ nema vliv na odpovédnost zhotovitele za Skodu podle obecné zavaznych predpisil,
jakoz i skodu zptisobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zévazku zhotovitele dle této smlouvy.

18



10.4

10.5

10.6

10.7

Smluvni strany se dohodly, ze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho odd¢litelnych ¢asti i soucasti a ptisluSenstvi
je od pocatku objednatel. Vlastnické pravo k hmotnému nosi¢i autorského dila nabyva objednatel k okamziku
jeho predani zhotovitelem.

Veskeré véci a podklady, které byly objednatelem pfedany zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se souéasti
dila, zistavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. tento zistava osobou opravnénou k jejich zpétnému pievzeti.
Zhotovitel je povinen je vratit objednateli neprodlené na jeho vyzvu, nejpozdéji vsak k datu predani a prevzeti
dila jako celku objednatelem bez vyhrad, s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval k naplnéni
svych zavazkl ze smlouvy nebo které jsou nutné a potiebné pro fadné ukonceni dila.

Zhotovitel odpovida za poskozeni stavajicich inZenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz doslo Cinnosti ¢i
necinnosti nebo opomenutim zhotovitele nebo jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, Zze ve smlouvach se svymi jednotlivymi poddodavateli nebude sjednana tzv. vyhrada
vlastnictvi, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo, Ze zhotovované dilo ¢i jakakoli jeho ¢ast je az do
uplného zaplaceni Ceny za dilo ve vlastnictvi poddodavatele. Dilo a kazda jeho cast musi vzdy ptimo piechazet
do vlastnictvi objednatele dle této smlouvy. Objednatel je opravnén vyzadat si k nahlédnuti smlouvy mezi
zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto pfedlozit. Na zadost objednatele pofidi
zhotovitel na vlastni naklad piislu§né kopie vyzadanych smluv. Zadna smlouva uzavirand mezi zhotovitelem a
poddodavatelem nesmi obsahovat ustanoveni o divérnosti informaci ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to
objednatel pozada, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veskeré informace a podklady vyZzadované
objednatelem souvisejici s provadénim dila podle této smlouvy.

Clanek 11
Odpovédnost zhotovitele

Odpovédnost zhotovitele za vady dila

11.1

11.2

11.3

11.4

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo i jeho ¢asti budou mit vlastnosti stanovené v projektové a smluvni dokumentaci,
vcetné jejich zmén a doplitkti v technickych normach a predpisech, které se na provedeni dila vztahuji, jinak
vlastnosti a jakost odpovidajici ti€elu smlouvy a podminkédm stanovenym smlouvou. Zhotovitel poskytuje na
dilo ode dne pfedani a ptevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad nésledujici zaruky (dale jen ,,zaruéni
doba“):

zakladni standard zaruka na stavbu 60 mésict
zaruka na hydroizolace spodni stavby a stfeSniho plasté 10 rokt

Zhotovitel odpovida za vhodnost pouzitych materiald, dilenské zpracovani, konstrukci zafizeni a dale odpovida
za technické parametry stavby a zafizeni, uréené technickou dokumentaci, ktera je jeji soucasti. Zhotovitel se
zavazuje predat atesty TDS nejpozdé€ji 10 dni pfed zapocetim pouzivani materialt pii realizaci predmétu dila.
V ptipad¢, Ze tak neucini, je TDS opravnén zastavit prislu§nou praci. Toto pferuseni neopraviiuje zhotovitele
pozadovat zménu terminu dokonéeni dila.

Vady plnéni vzniklé v prabéhu zaruéni doby uplatni objednatel u dodavatele pisemné (e-mailem nebo
doporucenym psanim) a u vad vysoké a stfedni kategorie (viz ¢l. 11.4) i telefonicky, pficemz v reklamaci vadu
popise a uvede pozadovany zptisob jejiho odstranéni. Objednatel je opravnén pozadovat dle své volby odstranéni
vady opravou, nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim) nebo pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané Ceny.

Pokud objednatel zvoli odstranéni vady opravou, vady plnéni budou odstrafiovany v téchto rezimech
(kategoriich):

> Kategorie vady ,,vysoké™ neboli ,,havarie”, vady zabranujici fadnému provozu a uzivani dila ¢i jeho
¢asti, ¢i zavady, které zptisobuji ohrozeni zdravi ¢i Zivota, poskozeni instalovaného zatizeni ¢i vybaveni
dila a jejichz odstranéni nesnese odkladu (napf. porucha elektroinstalace, chlazeni, prasklé vodovodni
potrubi apod.). Tento stav mtize ohrozit bézny provoz dila a nelze jej doCasné fesit jinym opatienim.
Nejpozdéji do 12 hodin po nahlaSeni vady provede zhotovitel prozatimni opatieni sméfujici k obnoveni
bézného provozu dila; a plné odstrani havarii v¢etné jejich dusledki do 3 (tii) kalendainich dnt od
telefonického nahlaseni havarie, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

> Kategorie vady ,,stfedni®, vady omezujici provoz dila, kdy uzivani dila je degradovano tak, ze tento
stav omezuje bézny provoz dila, avsak dilo lze uzivat s drobnym omezenim, eventualné 1ze problémy
fesit docasné jinymi opatfenimi. Nejpozdéji do 2 (dvou) dnit po nahlaseni vady provede dodavatel
zjisténi pficin, které vadu zplsobuji. Dodavatel bezodkladn€ zahaji prace na odstranéni vady a zajisti
odstranéni této vady ve lhuté do 5 kalendainich dnti od nahlaseni vady.

> Kategorie vady ,,nizka“, vady neomezujici provoz dila, jedna se o drobné vady, které nespadaji do
kategorii ,,vysoka“ nebo ,stfedni“. Nejpozdeji do 5 pracovnich dn po nahlaSeni vady provede
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11.8

11.10

dodavatel zjisténi pficin, které vadu zplsobuji. Dodavatel bezodkladné zahaji prace na odstranéni vady
a zajisti odstranéni této vady ve 1hit€ do 15 pracovnich dnt od nahlaSeni vady.

11.4.1 Dodavatel je povinen zah4jit bezplatné odstraniovani reklamované vady vzdy neprodlené a odstranit ji
v co nejkrat§im mozném terminu, s vyjimkou vad, které neni technicky a technologicky mozné do této
doby odstranit. V takovém pfipadé, je dodavatel povinen o této skuteCnosti pisemné informovat
objednatele, a to ihned po zjisténi této skute¢nosti, nejpozdéji vSak ve lhaté, ve které ma byt vada
odstranéna podle své kategorie, a smluvni strany dohodnou jinou pfiméfenou lhiitu. Nedohodnou-li se
smluvni strany do 15 dnd ode dne doruceni pisemné reklamace objednatele, bude lhtita stanovena
znalcem, ur¢enym objednatelem nebo ma objednatel pravo od volby opravy, coby zplisobu odstranéni
vady odstoupit a pozadovat pfimétfenou slevu ze sjednané Ceny.

11.4.2 Zatazeni vady do jednotlivych kategorii ur¢uje objednatel.

11.4.3 Veskeré pozadavky na odstranéni vad uplatiuji zastupci objednatele, uvedeni v této smlouvé nebo ve
stavebnim deniku, anebo jini zaméstnanci objednatele ¢i osoby opravnéné za objednatele jednat,
prostiednictvim kontaktniho mista, které dodavatel poskytne v souladu s dale uvedenymi pravidly.

» Dostupnost kontaktniho mista je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlaseni
pozadavku

» Kontaktni misto umoziuje pfijem pozadavki odstranéni vady v ¢eském jazyce na telefonnim Cisle
(Hot-line): [bude doplnéno pred podpisem] v pracovni dny v dobé 8:00-17:00

» nae-mailové adrese: [bude doplnéno pied podpisem] v rezimu 7x24x365

Pokud objednatel zvoli odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim), je zhotovitel povinen
neprodlené, nejpozdéji do 2 dnl po nahlaseni vady provést zjisténi piicin, které vadu zptsobuji a véc nahradit
neprodlené, nejpozdéji do 5 pracovnich dnil po nahlaSeni vady; v ptipad€, Ze nahrazeni véci neni v dané 1huté
prokazatelné mozné, dohodnou se smluvni strany pisemné na pfimétené lhute.

Jestlize dodavatel neodstrani reklamované vady nebo nenahradi véc ve lhatach uvedenych v bodé¢ 11.4 anebo
11.5 této smlouvy je objednatel opravnén na naklady a odpovédnost zhotovitele k odstranéni vady vyuzit jinou
(tfeti) osobu nebo jejim prostfednictvim zakoupit a vymeénit vadnou ¢i nefunkéni €ast plnéni, a to ve
srovnatelnych technickych a cenovych parametrech nahrazované véci, a je-li to z hlediska nabidky trhu mozné
v technickych a cenovych parametrech obdobnych nebo i vyssich, je-li to potfeba k ti€elnému odstranéni vad
nebo adekvatnimu nahrazeni véci. Takto vzniklé ndklady objednatele je zhotovitel povinen objednateli nahradit
do 5 dnti ode dne doruéeni faktury — dafiového dokladu k jejich tthradé¢ a zpisobem ve faktuie uvedenym. Timto
se dodavatel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani odpovédnosti za jeho jednotlivé ¢asti. Ujednani
uvedené v predchazejici vété se nedotyka garance (zaruky) tietich osob za provedenou praci ¢i nahrazenou véc
dle tohoto odstavce.

Uplatnénim prav objednatele z vadného plnéni v ramci zaruc¢ni doby (dale jen ,,zaruka®) nejsou dotcena prava
objednatele na uhrazeni smluvni pokuty a ndhradu skody souvisejici s vadnym plnénim.

Objednatel je opravnén postoupit prava a povinnosti vyplyvajici ze zaruky vici zhotoviteli na tfeti osobu ¢i
osoby, na néz objednatel eventudlné prevede vlastnicka prava k objektim stavby, resp. k objektim dila.
Dodavatel s postoupenim téchto prav souhlasi. Dodavatel soucasné bere na védomi, ze objednatel, resp. shora
uvedené tieti osoby, jsou opravnény zmocnit jednotlivé subjekty zajistujici spravu k objektim, k vykonu prav
vyplyvajicich ze zaruky vici zhotoviteli.

Sporné reklamace: V pfipadé, ze uzivatel objektu ¢i objednatel reklamuji vadu, u které je sporné, zda je
reklamace opravnénd, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednanych lhitach dle tohoto ¢lanku
smlouvy, a to bez ohledu na tuto skute¢nost. Po odstranéni vady ma zhotovitel pravo vydat prohlaseni o
neopravnéné reklamaci a mé pravo pozadovat uhrazeni skute¢n€ a tcelné vynalozenych a prokdzanych nakladi
na odstranéni vady. Zhotovitel ma povinnost neopravnénost reklamace prokazat. V piipadé, Ze se uzivatel
objektu ¢i objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzeni opravnénosti reklamace, rozhodne o jeji opravnénosti
znalec v pfislusném oboru uréeny objednatelem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Ujednani tohoto bodu
plati obdobné pro sporné reklamace s poZzadavkem na nahrazeni véci.

Odpovédnost zhotovitele za vady Dokumentace:

11.10.1 Zhotovitel odpovida za spravnost a uplnost pfedané Dokumentace. Zhotovitel odpovida za Cinnost
celého svého tymu pracovnikll veetné prizvanych odpovédnych projektantd s pfislusnou specializaci.
Digitalni podoba kazdého stupné Dokumentace musi obsahove a strukturou pln¢ odpovidat jeho listinné
podobé; poruseni tohoto ujednani se povazuje za vadu Dokumentace.
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11.11

11.12

11.13
11.14

Obecna

11.15

11.16

11.17

11.18

11.10.2 V pfipad¢, ze Dokumentace bude obsahovat vady, miize objednatel po zhotoviteli pozadovat skutecné
zpusobenou prokazatelnou skodu vzniklou objednateli na zakladé takového vadného plnéni.

11.10.3 Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila pisemné (e-mailem nebo doporu¢enym psanim).
V oznameni (reklamaci) musi byt vada popsana. Zhotovitel je povinen provést bezplatné odstranéni
vytknutych vad. Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi piepracovani ¢i Giprava vadné ¢asti
Dokumentace. Zhotovitel je povinen zah4jit odstrafiovani vady nejpozdéji do 3 pracovnich dnti ode dne
doruceni reklamace a odstranit vadu bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do tficeti kalendarnich
dnti po doruceni reklamace objednatele, nedohodne-li se protokolarné objednatel se zhotovitelem s
pfihlédnutim ke vSem objektivnim okolnostem jinak. Ujednani tohoto odstavce plati i pro vadu
vytknutou v zaruc¢ni dobé.

Odpovédnost zhotovitele za vady dila:

11.11.1 Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila nebo jeho ¢asti pisemné (e-mailem nebo
doporucenym psanim). V oznameni (reklamaci) musi byt vada popsana. Zhotovitel je povinen provést
bezplatné odstranéni vytknutych vad. Zhotovitel je povinen zah4jit odstrafiovani vady nejpozdéji do 3
pracovnich dnii ode dne doruceni reklamace a odstranit vadu bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak
do tficeti kalendainich dnt po doruéeni reklamace objednatele, nestanovi-li tato smlouva jinak nebo
nedohodne-li se protokolarné objednatel se zhotovitelem s piihlédnutim ke vSem objektivnim
okolnostem jinak.

Zhotovitel nezodpovida za vady v predmétu dila, které byly zplsobeny pouzitim podkladd poskytnutych
objednatelem a zhotovitel ani pfi vynalozeni veskeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na
nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouziti trval.

Ujednani tohoto ¢lanku o odpovédnosti zhotovitele za vady dila se nedotyka ujednani ¢lanku 8.10 smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze odpovédnost zhotovitele za vady sjednand smlouvou nevylucuje odpovédnost
zhotovitele za vady dle pravnich pfedpist.

odpovédnost zhotovitele za Gjmu zpiisobenou objednateli

Zhotovitel odpovida za jakoukoli ijmu zptisobenou objednateli v disledku poruseni svych povinnosti v souladu
s podminkami smlouvy, vCetné Skody vzniklé na vécech pievzatych od objednatele nebo véci prevzatych od
tretich stran v prubéhu provadeéni dila.

Zhotovitel zejména odpovida objednateli za Gjmu, kterd vznikne v disledku povinnosti objednatele uhradit
jakoukoliv zakonnou, spravni, smluvni nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv ¢asti dila a vznik této
zakonné, spravni, smluvni nebo jiné sankce spociva v divodech na strané¢ zhotovitele v souvislosti s plnénim
této smlouvy, a to i pokud tento diivod nastane po ukonéeni poskytovani plnéni podle této smlouvy, s vyjimkou
ptipadu, kdy byla Gjma zptisobena objednatelem nebo porusenim povinnosti objednatele vyplyvajicich z této
smlouvy, narokem tfeti strany, ktery se v celém rozsahu tyka obdobi pied uzavienim této smlouvy nebo jednanim
zhotovitele na zakladé pokynd objednatele, a to vzdy v rozsahu, v jakém byla tato Gjma takto zplisobena.
Ujednani tohoto odstavce se uzije i na piipad uloZeni sankce objednateli v pfipadé poruSeni povinnosti
zhotovitele dle ¢lanku 14.7 smlouvy.

Zhotovitel se mimo uhrazeni smluvnich pokut zavazuje odSkodnit v plné vysi objednatele a tfeti osoby v pfipadé
poruSeni vlastnickych, autorskych a jinych prav, respektive v piipadé, Ze neudéli ¢i nebude moci udélit
objednateli souhlasy a Licence dle této smlouvy a rovnéz v piipadé nepravdivosti prohlaSeni zhotovitele dle této
smlouvy, a to véetné nakladl pravniho zastoupeni.

Zhotovitel odpovida objednateli také za nemajetkovou Gjmu, ktera objednateli vznikne v disledku poruseni této
smlouvy ze strany zhotovitele.

Odpovédnost zhotovitele za ijmu zptisobenou tietim osobam a od§kodnéni objednatele

11.19

Zhotovitel je povinen objednatele odskodnit a zajistit, aby mu nevznikla ujma v dusledku jakychkoli naroki,
nahrady Gjmy nebo nakladu, které vici objednateli uplatiiuji nebo mohou uplatiiovat tfeti osoby, a které vznikly
v souvislosti s:

a) télesnym Grazem, nemoci, chorobou nebo smrti jakékoli osoby, které vyplyvaji z vad dila nebo jeho ¢asti,
pokud k nim nedoslo v disledku poruSeni smlouvy objednatelem, nebo v disledku umyslného jednani
nebo nedbalosti objednatele; a

b) Skodou na jakychkoli vécech v takovém rozsahu, v jakém tato Skoda:

i vyplyva z kterékoliv ¢asti dila; a
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ii. doslo k ni kvuli nedbalosti, tmysInému jednani nebo poruseni smlouvy zhotovitelem nebo osobou,
za kterou zhotovitel odpovida;

¢) ujmou, ktera vznikne v dusledku povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zdkonnou, spravni, smluvni
nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv ¢asti dila a vznik této zdkonné, spravni, smluvni nebo jiné
sankci spociva v diivodech na strané zhotovitele v souvislosti s plnénim této smlouvy, a to i pokud tento
diivod nastane po ukonceni poskytovani plnéni podle této smlouvy, s vyjimkou pfipadd, kdy byla ijma
zpusobena objednatelem nebo porusenim povinnosti objednatele vyplyvajicich ze smlouvy, narokem tieti
strany, ktery se v celém rozsahu tyka obdobi pied uzavienim smlouvy nebo jednanim zhotovitele na
zakladé pokynti objednatele, a to vZdy v rozsahu, v jakém byla tato ujma takto zptisobena.

Vylouéeni odpovédnosti zhotovitele

11.20

12.1
12.1.1

12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5

12.1.6

12.1.7

12.1.8

Zhotovitel nebude odpovédny za prodleni pfi provadéni dila, pokud budou kumulativné splnény nasledujici
podminky:

a) prodleni bylo zptisobeni Vy$§i moci nebo doslo k preruseni praci na zdkladé pokynu objednatele dle ¢lanku
15 této smlouvy;

b) délka prodleni odpovida délce trvani a povaze Vyssi moci nebo pieruseni praci z pokynu objednatele; a

¢) okamzité (nejpozdé€ji vSak do 24 hodin) poté, kdy se ptipad Vyssi moci stal ziejmy, zhotovitel informoval
objednatele pisemné o nastalé situaci a o¢ekavané dob¢ trvani pfislusného ptipadu Vyssi moci. Pokud to
bude mozné pfi vynaloZeni pfiméfené odborné péce, uvedené oznameni musi nalezitosti stanovené
v ¢lanku 15.3 smlouvy.

Clanek 12
Smluvni pokuty

Objednatel ma narok na zaplaceni nasledujici smluvni pokuty:

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele s provedenim dila v terminu dokonceni stavebnich praci
uvedeném v ¢l. 5.3 smlouvy ¢ini 30.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni, a to az do data skutecného
dokonceni stavebnich praci. V pfipad¢, ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu nebude delsi nez 15 kalendainich
dni, smluvni pokuta se neuplatni. V piipadé, ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu bude delsi nez 15
kalendarnich dnt, ale souc¢asné krat§i nez 30 kalendafnich dnii, bude smluvni pokuta snizena o 50 % jeji sjednané
vyse.

Smluvni pokuta pro ptipad prodleni zhotovitele oproti uzlovym terminiim uvedenych v bodé¢ 5.3 v navaznosti
na bod 8.9.1 této smlouvy ¢ini 30.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni, a to az do data skuteéného
fadného ukoncéeni uzlového bodu podle této smlouvy. V piipadé, ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu nebude
delsi nez 15 kalendarnich dni, smluvni pokuta se neuplatni. V ptipadé€, Ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu
bude delsi nez 15 kalendainich dni, ale soucasné kratsi nez 30 kalendainich dnti, bude smluvni pokuta snizena
0 50 %.

Smluvni pokuta pro piipad prodleni zhotovitele s provedenim dila v terminu pfedani dokonceného dila
uvedeném v ¢l. 5.3 smlouvy ¢ini 30.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni, a to az do data skute¢ného
predani dokonceného dila dle podminek smlouvy. V pfipadé, ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu nebude
delsi nez 15 kalendarnich dni, smluvni pokuta se neuplatni. V pfipadé, Ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu
bude delsi nez 15 kalendarnich dnd, ale soucasné krat$i nez 30 kalendarnich dnti, bude smluvni pokuta snizena
0 50 % jeji sjednané vyse.

Smluvni pokuta za nepfevzeti stavenisté nebo za nezahdjeni stavby zhotovitelem v terminu dle ¢l. 5.2 smlouvy
¢ini 5.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta ¢ini 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy piipad poruseni predpisit BOZP nebo provozniho fadu stavby
pracovnikem zhotovitele (napt. nepouzivani predepsanych osobnich ochrannych prostfedki, apod.) nebo
nesplnéni pokyni koordinatora BOZP.

Smluvni pokuta ¢ini 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy ptipad poruSeni zakazu koufeni, pozivani alkoholickych
napoju nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé dle bodu 8.7.8 smlouvy.

Smluvni pokuta ¢ini 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad neodstranéni znec€isténi dle ¢l. 4.9 smlouvy, pokud
nebude ihned, nejpozdéji téhoz dne odstranéno zhotovitelem.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele s odstranénim vad ve lhité stanovené v bodu 11.10.3 nebo
11.11.1 smlouvy nebo v dohodnuté 1huté, ¢ini 2.000 K¢ za kazdy den prodleni a kazdou jednotlivou vadu.
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12.1.9

12.1.10

12.1.11

12.1.12

12.1.13

12.1.14

12.1.15

12.1.16

12.1.17

12.1.18

12.1.19

12.1.20

12.1.21

12.1.22

12.1.23

12.1.24
12.1.25

Smluvni pokuta pro ptipad prodleni zhotovitele s odstranénim vad v zarucni dob¢ v terminu dle ¢1. 11.4 nebo
11.5 této smlouvy se sjednava ve vysi 5.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni a kazdou vadu. V ptipadé
nedodrzeni termind, stanovenych v hodinach, dle ¢l. 11.4 této smlouvy zhotovitelem ¢ini smluvni pokuta 1.000,
- K¢ za kazdy jednotlivy piipad prodleni a za kazdou i zapocatou hodinu prodleni, a to az do doby provedeni
opravy anebo do doby, neZ je mezi stranami dohodnut jiny termin.

V ptipadé, ze zhotovitel nevyklidi stavenisté v terminu dle bodu9.2.10 nebo ¢l. 13.5 smlouvy, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta je stanovena ve vysi 10.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni povinnosti zhotovitele dle ¢1. 10.7
této smlouvy.

Smluvni pokuta za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti zhotovitele sezndmit zaméstnance s ustanovenim
¢l. 8.10 této smlouvy ¢ini 10.000 K¢.

Smluvni pokuta v pfipad¢ netucasti zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech podle bodd 8.2.1 nebo 8.2.2
smlouvy se sjednava ve vysi 5.000 K¢ za kazdy ptipad neti€asti a kazdou povinnou a nepfitomnou osobu.

Smluvni pokuta ve vysi 7.500 K¢ se sjednava za kazdé jednotlivé poruSeni nebo nesplnéni stanovené nebo
dohodnuté povinnosti zhotovitele na kontrolnim dni, kterd bude uvedena v zépise z kontrolniho dne.

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s uhradou ¢astky zaplacené poddodavateli ptimo objednatelem ve lhité
dle ¢l. 7.8 smlouvy ¢ini 0,15 % z objednatelem zaplacené ¢astky, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta za kazdy jednotlivy poruseni povinnosti zhotovitele provést exkurze studenti dle ¢l. 8.11
smlouvy ¢ini 10.000 K¢, a to za kazdou neuskute¢nénou exkurzi. Tuto smluvni pokutu je, s ohledem na tcel, za
kterym bylo provedeni exkurzi pozadovano, povinen zhotovitel zaplatit na uicet kterékoliv stfedni Skoly ze Skol
uvedenych v pfiloze €. 9 této smlouvy, jako dar na odborné vzdélavani studentl této Skoly. Tato smluvni pokuta
je splatna do 14 dnti ode dne, kdy dojde k ptevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad. Zhotovitel je povinen
oznamit objednateli, které Skole smluvni pokutu poskytl jako dar a jeji zaplaceni prokazat, a to nejpozdéji do 3
dnti uplynuti lhiity splatnosti této smluvni pokuty. Smluvni pokutu lze rozd¢lit na dvé ¢asti a kazdou ¢ast zaslat
jiné Skole z piilohy této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti zhotovitele stanovené v €l. 8.8 nebo 8.12 smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti zhotovitele stanovené v ¢l. 8.13 smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti zhotovitele stanovené v ¢l. 14.9 nebo 14.10 smlouvy. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy zapoc¢aty den prodleni s plnénim jeho povinnosti podle ¢l. 14.9 nebo
14.10 smlouvy.

Zjisti-li objednatel poruseni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z Cestného prohlaseni dle ¢l. 14.8 smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit mu smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad poruseni povinnosti.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele se zpracovanim hodnoceni dopaddi Zmény dila ve lhuté
stanovené nebo dohodnuté dle bodu 6.4.4.2 této smlouvy se sjednava ve vysi 2.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty
den prodleni.

Smluvni pokuta za nevybudovani zazemi staveniste pro provoz objednatele, TDS a BOZP dle ¢l. 8.7.11 smlouvy
¢ini 5.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni.

Smluvni strany konstatuji, ze smluvni pokuty sjednané v tomto ¢lanku smlouvy povazuji za pfiméiené s
ptihlédnutim k hodnot€ a vyznamu zajistovanych povinnosti. Funkci sjednanych smluvnich pokut je predev§im
funkce preventivni a sank¢ni, a to zejména u smluvnich pokut, které zajist'uji pravni jistotu a z4jmy objednatele
na fadném a v€asném plnéni dila zhotovitelem.

Smluvni pokuty v souhrnu nepiesahnou 30 % z Ceny dila v K¢ bez DPH.

Neni-li vyslovné stanoveno jinak, splatnost sjednanych smluvnich pokut je 14 dnt od doruceni faktury k
zaplaceni.

Smluvni trok z prodleni pro pfipad prodleni objednatele s thradou opravnénych faktur o vice nez 30 dni Cini
0,01 % z dluzné castky za kazdy den prodleni. Opozdéna uthrada faktury v disledku opozdéného uvolnéni
finanénich prostiedki ze statniho rozpoétu (pfipadné ze strany poskytovatele dotace) objednateli nezplsobuje
prodleni objednatele dle tohoto odstavce, a v takovém ptipad€ zhotoviteli ani nevznika narok na tthradu troku z
prodleni podle tohoto odstavce smlouvy.
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Clanek 13
Odstoupeni od smlouvy

13 Odstoupeni od smlouvy kterékoliv ze smluvnich stran je mozné v piipadech stanovenych pravnimi pfedpisy anebo

13.1

13.2

133

13.4

13.5

13.6

touto smlouvou.

Objednatel je bez dalsiho dale opravnén odstoupit od smlouvy ¢i jeji ¢asti v pripadé:
a) ukaze-li se jakékoliv prohlaseni zhotovitele ucinéné v této smlouve jako nepravdive;
b) Ze zhotovitel z jakéhokoli divodu neni schopen plnit své zavazky vyplyvajici z této smlouvys;

¢) prodleni s pfedanim dila nebo event. jeho ¢asti dels$im 30-ti dnli oproti terminlim stanovenym v této
smlouve;

d) neopravnéné zastaveni ¢i pieruseni praci na vice jak 5 dni na stavbé v rozporu s touto smlouvou;
e) nezjednani napravy ani v objednatelem stanovené lhtt¢ podle bodu 8.2.4 této smlouvy;
f) neptedlozeni pojistné smlouvy nebo jiné nedodrzené podminek podle ¢lanku 14.9 této smlouvy;

g) nastane, kterdkoliv z nasledujicich situaci: (i) zhotovitel vstoupi do likvidace; nebo (ii) soud rozhodne o
upadku zhotovitele; nebo (iii) zhotovitel poda insolvencni navrh na svou osobu; (iv) insolven¢ni navrh na
zhotovitele bude zamitnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanoveni zékona ¢. 182/2006 Sb., o upadku
a zpusobech jeho feseni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist;

h) Ze zhotovitel porusil nebo nesplnil jakoukoli ze svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a nenapravil
takové poruseni v ptiméfené lhité urené objednatelem v pisemné vyzve k naprave, dorucené zhotoviteli,
kde bylo specifikovano ptislusné poruseni nebo nesplnéni povinnosti; lhita k napravé nesmi byt kratsi nez
patnact kalendainich dnii;

i) nebylo schvaleno financovani realizace stavby a/nebo dila z prostfedkd, z nichz bylo financovani
predpokladano, a/nebo financovani provedeni stavby a/nebo dila z prostfedki, z nichz bylo financovani
predpokladano, je podminéno splnénim podminek, které by znamenaly podstatnou zménu stavby a/nebo
dila;

j)  z dtvodu Vys$si moci neni mozné, Gcelné nebo vhodné stavbu a/nebo dilo realizovat.
Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy ¢i jeji ¢asti dale v piipade, Ze:

a) objednatel bezdivodné nezaplatil zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli jeji ¢ast v souladu se smlouvou a
nenapravil takové poruSeni své povinnosti v dodatecné pifimétené lhite, kterd nesmi byt kratSi nez tficet
kalendainich dnti, jak bude uvedena v pisemné vyzve k napravé dorucené zhotovitelem objednateli;

b) bylo vici objednateli zahajeno insolvenéni fizeni.

Nedojde-li ke splnéni povinnosti, jejimuz véasnému splnéni zabranila Vys§i moc, ani do 60 dni od toho, co méla
byt povinnost splnéna pivodné pied prodlouzenim lhity dle ¢lanku 15.1 této smlouvy, ma kterakoliv smluvni
strana pravo od smlouvy odstoupit.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné a doru¢eno druhé smluvni strané; G¢inky odstoupeni nastavaji
dnem doruceni druhé smluvni strané oznameni o odstoupeni.

V ptipad¢ odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vytiétovani podle jednotkovych cen provedenych
praci a zakoupenych materiali. Zhotovitel je povinen neprodlené, nejpozdéji do 3 dni ode dne uc€innosti
odstoupeni pisemné upozornit objednatele na veskera opatieni, ktera je nutno ucinit, zejména na takova opatfeni,
ktera maji zabranit vzniku ujmy objednateli a pro piipad poruseni této povinnosti ponese odpovédnost za Gjmu
vzniklou objednateli, a to v plné vySi. Zhotovitel je povinen okamzité opustit stavenist¢ a vyklidit zafizeni
staveniSté, nejpozdéji vSak do 5 kalendarnich dnd ode dne ucinnosti odstoupeni. Neucini-li tak zhotovitel, je
objednatel opravnén staveni$t¢ na naklady zhotovitele vyklidit a naklady mu ptefakturovat nebo se jejich
nahrady domahat v souladu s pravnimi pfedpisy. Smluvni strany provedou vzajemné vypotradani nasledovné.
Zhotovitel je povinen neprodlené vyuctovat skutecné provedené a dosud nevyfakturované prace a dodavky dle
smlouvy; cena stavebnich praci se uréi dle soupisu praci, dodavek a sluzeb v¢etné vykazu vymér.

Objednatel se zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i nedokoncené dodavky
do 5 dnti ode dne ucinnosti odstoupeni od smlouvy. O takovém piedani a prevzeti bude pofizen obéma stranami
zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a pievzeti dila, bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila
vcetné Dokumentace, provedeno ocenéni dila, vymezeny vady a nedodé€lky a sjednan zptisob jejich odstranéni.
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13.7

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

Objednatel ma v piipadé odstoupeni od smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z Ceny, misto
jejich odstranéni. Nepiedani stavenisté ani neptevzeti dila dle tohoto odst. smlouvy nema vliv na vlastnictvi dila
objednatelem ¢i pravo objednatele zadat dokonéeni dila jinému zhotoviteli.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipad¢ odstoupeni od smlouvy nezanikaji prava smluvnich stran nabyta pred
ucinnosti odstoupeni, odstoupenim nejsou dotéeny ani naroky na zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy
ani narok na nahradu $kody, ani narok na slevu z Ceny dle bodu 8.10 smlouvy, ani ustanoveni této smlouvy
tykajici se uziti dila podle ¢l. 8.12 této smlouvy, odpovédnosti za vady dila, zaruky a zaruéni doby podle ¢l. 11
této smlouvy, ustanoveni o smluvnich pokutach podle ¢l. 12 této smlouvy, ani ustanoveni o vlastnictvi dila podle
¢l. 10 této smlouvy, nahradé skody a cenova ujednani obsazena v této smlouvé a jejich ptilohach.

Clanek 14
DalSi ujednani, pojiSténi a bankovni zaruka

Technickymi normami (CSN) podle této smlouvy jsou viechny ¢eské technické predpisy a normy, mezinarodni
normy podle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zmén¢ a doplnéni nékterych
zékont, ve znéni pozdéjsich predpist, a to jak jejich ¢asti zadvazné i nezdvazné (doporucujici), které jsou platné a
ucinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v prubéhu provadéni vystavby; technickymi normami
jsou dale i standardy nebo obdobna urceni jakosti a bezpeénosti, ktera budou zavedena pfipravovanou legislativou
v prubéhu provadéni dila.

Je-li k plnéni povinnosti zhotovitele z této smlouvy tfeba Cinit pravni jednani jménem objednatele, objednatel je
povinen udélit zhotoviteli na jeho pisemnou vyzvu pisemnou plnou moc.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nebude provadét technicky dozor stavebnika ani dozor projektanta pro objednatele
prostiednictvim svych zaméstnancti ani jinych osob s nim finan¢né, personalné ¢i jinak propojenych, ani jinou
kontrolni, technickou, stavebni ¢i jakoukoli obdobnou ¢innost v souvislosti s provadénim dila anebo stavbou.
Nedodrzeni ustanoveni predchozi véty je pfekazkou v realizaci predmétu této smlouvy na strané zhotovitele, ktery
tak nesmi pokraCovat v realizaci pfedmétu smlouvy az do naplnéni podminky dle véty prvni tohoto odstavce.
Vzniklé prodleni s provadénim dila bude sankcionovano dle ustanoveni této smlouvy o smluvnich pokutach.

Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli za tic¢elem jeho fadného plnéni této smlouvy soucinnost, popf. se na
predchozi vyzvu zhotovitele osobné zucastnit jednani ve lhite, kterou zhotovitel stanovi, ne vSak kratsi nez 24
hodin od doruceni vyzvy a soucasné je termin jednani zhotovitel povinen stanovit na pracovni den.

Zhotovitel se zavazuje v ptipadé potieby koordinovat postup svych praci se zhotoviteli inzenyrskych siti tak, aby
nedochazelo k prodleni s provadénim dila ¢i pfipadnym Skodam. O vSech spornych otazkach je zhotovitel
povinen se dohodnout s ostatnimi zhotoviteli inzenyrskych siti. Nedojde-li k takové dohodg, je zhotovitel povinen
bezodkladné informovat objednatele. Objednatel je v tomto piipadé opravnén pisemné rozhodnout o sporné
otazce s tim, Ze zhotovitel je timto rozhodnutim zavazan.

Specifické odpovédnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostfedky k napravé, které ma objednatel dle této
smlouvy, jakoz i pfipadna nahrada $kody, rozsifuji a Zadnym zpisobem neomezuji odpovédnost zhotovitele dle
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen archivovat veskerou dokumentaci k provadéni dila po dobu 10 let od pievzeti dila
objednatelem bez vyhrad nebo od ukonceni této smlouvy (jakymkoliv zplisobem) dle toho, ktera okolnost nastane
diive. Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole ve vetejné spravé a o zméné nékterych zakont (zakon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjsich ptedpist,
povinen spolupiisobit pifi vykonu finan¢ni kontroly.

Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pii plnéni této smlouvy povinnosti stanovené Cestnym prohlagenim ke
spole¢ensky a environmentalné odpovédnému plnéni veiejné zakazky (dale téZ jen ,,Cestné prohlageni®), které
predal objednateli pfi podani nabidky na vefejnou zakéazku, a které je pfilohou €. 4 této smlouvy. Objednatel je
opravnén plnéni povinnosti vyplyvajicich z Cestného prohlaseni kdykoliv kontrolovat, a to i bez pedchoziho
ohlaSeni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly potfeba ptedloZeni dokumentt, zavazuje se zhotovitel k jejich
predlozeni nejpozdé&ji do 2 pracovnich dnti od doruceni vyzvy objednatele. Vyzva dle pfedchozi véty muze byt
u¢inéna i e-mailem na zastupce zhotovitele uvedeného ve smlouvé nebo stavebnim deniku. V pfipad€ rozporu
povinnosti dle Cestného prohlaseni s povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy, maji pfednost povinnosti
zhotovitele stanovené smlouvou.

Pojisténi
14.9.1 Zhotovitel je povinen na vlastni naklady sjednat a udrzovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou

dobu trvani této smlouvy az do dne predani a prevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad (véetné)
pojistnou smlouvu na majetkové pojisténi stavebnich a montaznich rizik Dila typu ,,all risk* (vztahujici
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se zejména na pozary, povodné, zaplavy ¢i jiné Zzivelni pohromy a proti odcizeni ¢i ndhodnému
poskozeni), soucasti dila a jeho pfislusenstvi, v€etné zejména stavebnich a montaznich praci, materialu,
vyrobku, zafizeni, dokumentl souvisejicich s provadénim dila, a to na tzv. novou cenu dila, tj. cenu, za
kterou lze v daném misté a v daném ¢ase véc stejnou nebo srovnatelnou znovu poridit jako véc stejnou
nebo novou, stejného druhu a ucelu s pojistnym plnénim ve vysi Ceny dila. Pojistna smlouva nesmi
obsahovat ustanoveni vylucujici odpovédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi), véetn¢ zejména
ustanoveni vylucujicich ¢i snizujicich rozsah pojistného plnéni v piipadé neprovedeni obnovy ¢i
rekonstrukce pojistnou udélosti poskozené casti dila v uréitém casovém terminu, s vyjimkou vyluk
odpovidajicich vylukam standardné uplatiiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice. Zhotovitel je povinen zajistit, ze jako osoba opravnéna
k pfijeti pojistného plnéni (opravnéna osoba) bude po celou dobu trvani tohoto pojisténi dila oznacen
Objednatel. Jinou osobu (vCetné sebe) coby opravnéného piijemce pojistného plnéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrzeni pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel je dale povinen zajistit, ze v pojistnych smlouvach uzavienych na toto pojisténi dila bude
stanoveno, ze pojistné plnéni bude Objednateli jakozto osob& opravnéné k pfijeti pojistného plnéni v
plném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele, aniz by byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele
nebo jinych osob.

14.9.2 Zhotovitel je povinen na vlastni naklady sjednat a udrzovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou
dobu trvani této smlouvy az do dne piedani a pievzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad (véetné)
pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je pojisténi odpoveédnosti za $kodu na zdravi i na majetku
zpusobenou Zhotovitelem Objednateli a tfetim osobam. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené
pojisténi vztahovalo na odpovédnost Zhotovitele za skody ptipadné vzniklé dle smlouvy. Celkova castka
pojistného kryti na zakladé takového pojisténi bude dosahovat alespon vyse 100.000.000,- K&. Pojistna
smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpovédnost pnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi)
s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukdm standardné uplatiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu
pojisténi na trhu poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

14.9.3 Pojistnd smlouva dle bodu 14.9.1 a 14.9.2 musi zahrnovat také kryti Skod zptisobenych poddodavateli
nebo zhotovitel musi zajistit, aby poddodavatelé méli uzavienou pojistnou smlouvu na obdobna pojisténi,
a to v rozsahu pfiméfeném rozsahu jejich plnéni. Tyto pojistné smlouvy poddodavateld je zhotovitel
povinen predlozit objednateli vzdy spoleéné s pfislusnou pojistnou smlouvou, ptipadné pojistnym
certifikdtem (pojistkou), kterou je povinen piedlozit objednateli dle tohoto ¢lanku smlouvy. Pojistna
smlouva, pripadné pojistny certifikat (pojistka) budou vystaveny pfisluSnou pojistovnou nebo
pojistovacim makléfem spravujicim uzavienou smlouvu, pusobicim dle zédkona ¢. 277/2009 Sb., o
pojistovnictvi, ve znéni pozdéjSich predpist.

14.9.4 Zhotovitel pfedlozi a pfeda objednateli platnou a G¢innou pojistnou smlouvu nebo pojistné smlouvy dle
tohoto ¢lanku 14.9 smlouvy nejpozdéji do 14 kalendainich dni po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje fadné a vcas plnit veskeré zavazky z pojistné smlouvy pro néj plynouci po celou dobu trvani
jeho povinnosti dle tohoto ¢lanku 14.9 smlouvy, resp. zajisti, aby pojistna smlouva byla fadné a vcas
prodluzovana nebo obnovovana. Zhotovitel pfedlozi doklad prokazujici trvani pozadovaného pojisténi
objednateli kdykoliv na vyzadani, nejpozdéji do 7 kalendarnich dnti od doruceni vyzvy objednatele.

14.9.5 Neptedlozeni origindlu pozadovaného dokladu splitujiciho veskeré stanovené ndlezitosti v uvedeném
terminu, pfipadné fddné neudrzovani v platnosti (neobnovovani) pojistné smlouvy po celou pozadovanou
dobu, pfedstavuje podstatné poruseni této smlouvy a je divodem k odstoupeni objednatele od smlouvy.

14.9.6 Zhotovitel uhradi objednateli pfipadny rozdil mezi ¢astkou, na niz objednateli opravnéné vznikne narok,
a pojistnym pInénim vyplacenym pojistovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

14.9.7 Na zadost objednatele zajisti zhotovitel zménu pojistné smlouvy v tom smyslu, Ze pfipadné plnéni pti
pojistné udalosti bude vinkulovano ve prospéch banky ¢i jiného subjektu, financujiciho vystavbu
pfedmétu plnéni.

14.10 Bankovni zaruka

14.10.1 Zhotovitel je povinen poskytnout a objednateli pfedat bankovni zaruku za fadné a v¢asné plnéni svych
zavazku dle této smlouvy v zaruéni dobé ve vysi 3 % z Ceny (bez DPH), a to nejpozdéji do péti pracovnich
dnti od pocatku béhu zaruéni doby. Objednatel pozaduje, aby platnost této bankovni zaruky byla od

prvniho dne béhu zaruéni doby (vCetné) a trvala (pfipadn¢ s dostate¢nym predstihem obnovovana)
nejméné do skonceni zaruéni doby dle této smlouvy.
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15.1

15.2

153

15.4

16.1

Zhotovitel ma pravo nahradit bankovni zaruku, po uplynuti zakladni standard zaruky na stavbu v délce
60 mésict, bankovni zarukou ve stejném znéni na hydroizolace spodni stavby a stiesniho plasté snizenou
0 50% penézni ¢astky pivodni bankovni zaruky.

Objednatel vyda zhotoviteli diive vystavenou bankovni zaruéni listinu oproti v souladu s touto smlouvou
vystavenému originalu pozdéjsi zarucni listiny.

14.10.2 Neptedlozeni originalu bankovni zaruky ve sjednané vysi a terminu, pfipadné jeji fadné neudrzovani v
platnosti (neobnovovani) po celou pozadovanou dobu, pfedstavuje podstatné poruseni smlouvy a je
divodem k odstoupeni objednatele od smlouvy.

14.10.3 Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna, pficemz piislusna banka se
zavaze k plnéni bez namitek a na zaklad¢ prvni vyzvy objednatele jako opravnéného. Bankovni zaruka
bude zajistovat dodrzeni smluvnich podminek, kvality a terminti provedeni sluzeb dle této Smlouvy.
Bankovni zaruka bude objednatelem pouzita jako kompenzace jakychkoli narokl, které by vznikly
nedodrzenim povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy. Objednatel je opravnén vyuzit prosttedki
bankovni zaruky ve vysi, kterd odpovida vysi splatné ¢astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného
dluhu zhotovitele vii¢i objednateli, naklad nezbytnych k odstranéni vad plnéni poskytnutych v zaruéni
dobé¢ dle této smlouvy ¢i ptipadného naroku na nahradu $kod zptisobenych zhotovitelem, nebo jakékoli
Castce, kterd podle minéni objednatele odpovida nahradé vadného plnéni zhotovitele v zaruéni dobg¢.

14.10.4 Objednatel je opravnén uplatnit pravo z bankovni zaruky zejména pokud:
a) zhotovitel nesplnil své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy;
b) objednatel odstoupi od smlouvy z ditvod na strané zhotovitele;

¢) zhotovitel neuhradi objednateli zptisobenou $kodu ¢i smluvni pokutu, k niz je podle smlouvy povinen
a ktera vici nému byla objednatelem uplatnéna.

14.10.5 Objednatel je povinen original bankovni zaruky zhotoviteli po uplynuti zaru¢ni doby vratit, pakliZze o to
zhotovitel objednatele pozada, a to do tficeti dnt od obdrzeni pisemné Zadosti zhotovitele k jeho vraceni.

Clanek 15
Vys$i moc

Bréni-li smluvni strané ve splnéni povinnosti vy$§i moc, jak je definovana v ¢lanku 15.2 této smlouvy (dale jen
,» Vy§8i moc*), prodluzuje se lhita ke splnéni této povinnosti o dobu trvani prekazky Vyssi moci za predpokladu,
ze danéd smluvni strana postupovala podle ¢lanku 15.3 této smlouvy.

Pro ucely této smlouvy se Vyss$i moci rozumi vyjimeéna udalost nebo okolnost, ktera nemohla byt predvidana
zadnou ze smluvnich stran pfed uzavienim této smlouvy, ani nebylo mozné ji pfedejit pfijetim preventivnich
opatfeni, a ktera je mimo kontrolu kterékoli ze smluvnich stran a nebyla zptisobena imysIné nebo z nedbalosti
kterékoli smluvni strany.

V pripadé, ze néktera ze smluvnich stran nemize plnit své povinnosti v disledku pripadu Vyssi moci, je povinna
informovat druhou smluvni stranu o tomto pripadu Vyssi moci neprodlené poté, co se o vzniku takového ptipadu
Vyssi moci dozvédeéla nebo co se mohla pii vynaloZeni odborné péce o vzniku takového piipadu Vyssi moci
dozvédét. V oznameni o pripadu Vys$si moci povinna smluvni strana uvede povahu Vyssi moci, pocatek Vyssi
moci, pfedpokladanou dobu trvani Vyssi moci a mozné zptisoby odvraceni Gjmy, ktera by v dusledku ptipadu
Vys8§i moci hrozila.

Smluvni strana, které ve splnéni povinnosti zabranila Vy$s§i moc, je povinna u€init v§e, co lze po ni spravedliveé
pozadovat, aby odvratila ¢i minimalizovala Gjmu vzniklou druhé Smluvni strané z divodu, Ze neni schopna svou
povinnost splnit.

Clanek 16
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami. Smlouva nenabyva t¢innosti diive nez:

e dojde k uvefejnéni smlouvy v registru smluv ziizeném dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich

podminkach u¢innosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru

smluv), ve znéni pozdé&jSich predpisi (dale jen ,,ZRS*). Zvetejnéni smlouvy dle predchozi véty zajisti
objednatel.

27



16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

Nenabyde-li tato smlouva u€innosti dle tohoto odstavce do 6 mésicii od data jejiho podpisu, bez dalsiho
zanika.

Zhotovitel je opravnén pozadovat po objednateli informace o skutecnostech podminujicich nabyti
ucinnosti kdykoliv za trvani smlouvy. Objednatel poskytne informace dle véty ptedchozi bez
zbyte¢ného odkladu po doruceni pisemné Zadosti zhotovitele.

Smluvni strany shodn¢ uvadi, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi Zadné ze stran ani jiné informace
vyloucené z povinnosti uvetejnéni (s vyjimkou uvedenou dale) a je vcetné jejich pfiloh zplisobila k uvetejnéni v
registru smluv ve smyslu ZRS a strany s uvefejnénim smlouvy, vcetné jejich ptiloh, souhlasi. Vyjimkou jsou
osobni udaje zastupct smluvnich stran v podob& jmen a kontaktnich idaji osob uvedenych v ¢lanku 1 této
smlouvy, které budou znecitelnény.

Zhotovitel bere na védomi, ze tato smlouva, v¢etné pfipadnych dodatkii, mize byt uvefejnéna na profilu
objednatele ve smyslu ZZVZ.

Tato smlouva se fidi pravem Ceské republiky a bude vykladana v souladu s nim. Pravni vztahy zhotovitele a
objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovné dohodnuty nebo z této smlouvy nevyplyvaji, se fidi
prislusnymi ustanovenimi piislusnych pravnich predpist.

Strany vylucuji pro tuto smlouvu nebo uzavieni dodatku k ni pouziti ustanoveni:

a) § 1740 odst. 3 ob¢anského zakoniku (pfijeti nabidky s odchylkou);

b) § 1798 az § 1801 ob¢anského zakoniku (ipravu smluv uzaviranych adheznich zptisobem);

c) § 2591 obcanského zdkoniku (odstoupeni zhotovitele pro neposkytovani soucinnosti objednatelem);
d) § 2595 obcanského zakoniku (odstoupeni zhotovitele pro nevhodny piikaz nebo nevhodnou véc);

e) § 2609 obcanského zakoniku (svépomocny prodej);

f) §2611 ob¢anského zakoniku (moznost pozadovat poskytnuti pfiméfené ¢asti odmeény).

Zhotovitel na sebe vyslovné piebira nebezpeci zmeény okolnosti dle § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcanského
zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén zapodist jakoukoliv svou penézitou pohledavku za objednatelem bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele. Objednatel je opravnén zapocist jakoukoliv svou penézitou pohledavku za
zhotovitelem (vCetné pohledavky nejisté ve smyslu § 1987 odst. 2 obCanského zékoniku), at’ jiz splatnou ¢i
nesplatnou, oproti jakékoliv penézité pohledavce zhotovitele za objednatelem, at’ jiz splatné ¢i nesplatné, a to i
bez souhlasu zhotovitele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, pohledavky a zavazky z této smlouvy ani smlouvu jako
takovou jakékoliv tfeti osobé bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Objednatel je opravnén
postoupit prava, povinnosti, pohledavky a zavazky z této smlouvy i smlouvu jako takovou jakékoliv tfeti osobé,
s ¢imz zhotovitel vyslovuje vyslovny souhlas; ujednani ¢l. 11.8 smlouvy timto neni dotceno.

Smluvni strany timto prohlasuji, ze v pravnim vztahu zaloZzeném touto smlouvou se ve smyslu § 558 odst. 2
obcanského zakoniku nepfihlizi k obchodnim zvyklostem, a tedy obchodni zvyklosti nemaji pfednost pied
ustanovenimi zakona, jezZ nemaji donucujici ucinky.

Tuto smlouvu lze ménit a dopliiovat jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou ciselnou fadou
a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, ledaze je touto smlouvou v ur¢itém piipadé
vyslovné stanoveno jinak. Zména této smlouvy musi byt v souladu s piedpisy pro vetejné zadavani, predevsim
se ZZVZ.

Nestanovi-li tato smlouva vyslovng, Ze se oznameni ¢inéné dle této smlouvy druhé stran¢ mohou provést zapisem
ve stavebnim deniku, Gstné ¢i jinym obdobnym zptisobem, provadi se oznameni pisemné (a to i elektronicky e-
mailem) povéfenému pracovniku nebo zastupci druhé strany. Pfi nebezpedi prodleni se za fadné dorucené
oznameni povazuje i oznameni uc¢inéné telefonicky s tim, Ze bude pfislu§nou smluvni stranou nasledné potvrzeno
nékterym ze zplsobi stanovenych pro doru¢ovani pisemnosti.
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Veskeré pisemnosti dle této smlouvy budou piijemci doruceny piednostné datovou schrankou, piipadné osobné
¢i odeslany kuryrni sluzbou, doporuc¢enou postou nebo elektronickou postou. Elektronickou postu nelze uZit pro
pisemnosti, kterymi ma dojit ke Zméné dila, zm&€nam nebo ukonéeni této smlouvy. Faktury budou doru¢ovany
dle podminek stanovenych v ¢lanku 7 této smlouvy.

Vsechny pisemnosti jsou povazovany za doruc¢ené, pokud jsou doru¢ovany:

a) osobné¢ — predanim zastupci adresata (druhé smluvni strany) v okamziku pievzeti pisemnosti, nebo
okamzikem odmitnuti jejich pfevzeti ze strany zastupce adresata;

b) elektronickou postu (e-mailem) — okamzikem doruceni e-mailové zpravy do e-mailové schranky adresata
(druhé smluvni strany). Pokud vSak e-mailova zprava nebyla zaslana v pracovni den nebo byla zaslana po
16:00 hod. v pracovni den, e-mailova zprava se povazuje za dorucenou v 10:00 hod. nasledujici pracovni
den;

¢) do datové schranky — okamzikem, kdy se do datové schranky prihlasi k tomu opravnény zastupce adresata
(druhé smluvni strany) s tim, ze pokud se takova osoba nepfihlasi do datové schranky ve lhité deseti
kalendéainich dnti ode dne, kdy byla pisemnost dodana do datové schranky, povazuje se pisemnost za
dorucenou poslednim dnem této lhtty;

d) postou nebo kuryrem — okamzikem, kdy zastupce druhé smluvni strany pievzal zasilku nebo kdy zasilku
odmitl ptevzit s vyjimkou odmitnuti pfevzeti z divodu jejiho poskozeni.

V ptipad¢ rozporu ustanoveni této smlouvy s ustanovenimi jejich pfiloh, plati ustanoveni smlouvy.

Pokud se jakékoli ustanoveni této smlouvy stane nebo bude uréeno jako neplatné, zdanlivé nebo nevynutitelné,
pak takova neplatnost, zdanlivost nebo nevynutitelnost neovlivni (v nejvyssi mozné mife piipustné pravnimi
predpisy) platnost, existenci nebo vynutitelnost zbylych ustanoveni této smlouvy. V takovém pfipad¢ se smluvni
strany dohodly, ze bez zbyte¢ného odkladu nahradi neplatné, zdanlivé nebo nevynutitelné ustanoveni
ustanovenim platnym, existujicim a vynutitelnym, aby se dosahlo v maximalni mozné mife dovolené pravnimi
predpisy stejného tcinku a vysledku, jaky byl sledovan nahrazovanym ustanovenim.

Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsana zarucenym elektronickym podpisem zalozenym na
kvalifikovaném certifikdtu pro elektronicky podpis nebo kvalifikovanym elektronickym podpisem. Stejnym
zpisobem budou vyhotoveny jakékoli zmény a dodatky k této smlouve v souladu s ¢lankem 16.10 smlouvy.

Smluvni strany prohlaSuji, ze se seznamili s obsahem této smlouvy, Ze je jim zndm vyznam jednotlivych
ustanoveni této smlouvy a nemaji k ni pfipominek a tuto uzaviraji svobodné, vazné, védomi si vSech jejich
disledkut. Na diikaz svého souhlasu s obsahem, jak je vySe uvedeno piipojuji své podpisy.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou Kralovéhradeckého kraje na jejim zasedani dne [K DOPLNENI]
¢. usneseni [K DOPLNENI].

Objednatel v Hradci Kralové: Zhotovitel v [bude doplnéno pred uzavienim smlouvy|:

Petr Koleta, hejtman [Jméno a ptijmeni, funkce]
Kralovéhradecky kraj Spole¢nost, [bude doplnéno pied podpisem]
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