SMLOUVA O DILO

Smluvni strany

Stredni pramyslova $kola stavebni, Hradec Kralové, PospiSilova tf. 787
se sidlem: Pospisilova 787, 500 03 Hradec Kralové

zastoupen: Mgr. Jifim Bure$em, feditelem $koly

IC: 62690035

DIC: nejsme platci DPH

C. aétu: 2237511/0710

(dale jen ,objednatel”)

a

Zhotovitel Profil Plus s.r.o.
obchodni spole&nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u KS v Usti
nad Labem pod spisovou znackou C 1043

se sidlem: Dlouhy Most 15, 463 12 Dlouhy Most

zastoupena: Ing. Patrikem Fikerou,

ICO: 43225110

DIC: CZ43225110

Bankovni spojeni: CSOB as.

Cislo G&tu: 5652833/0300

(déle jen ,zhotovitel" nebo ,dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dale spoleéné jako ,smluvni strany)

shora uvedené smluvni strany uzaviely nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasl. zakona
€. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich pfedpisll (dale jen ,ob&ansky zakonik*) a v navaznosti
na zakon ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisli a za podminek dale

uvedenych tuto ‘

smlouvu o dilo
(déle jen ,smlouva“)

PREAMBULE

1.1 Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami na zéakladé vysledku vyb&rového fizeni veiejné zakazky
nazvané ,Rekonstrukce sportovni haly skoly* zadavanou mimo rezim zékona &. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ZZVZ"), (dale jen ,veiejna zakazka®).
Vefejna zakazky byla vyhlaSena vyzvou k podani nabidek dne 4.3.2026.

Clanek 1



Zmocnéné osoby

1.1 Objednatel povéfuje nebo zmociiuje nasledujici osoby k jednani ve vécech zavazku zaloZzeneho touto
smlouvou s tim, Ze zmé&na zde uvedenych osob mulZe byt provedena jednostrannym pisemnym
ozn&dmenim objednatele zhotoviteli, kdy takovym ozndmenim mize byt i zapis do stavebniho deniku nebo
do jednoduchého zaznamu o stavbé v souladu se zakonem ¢&. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozd&jsich predpisii (dale jen ,stavebni denik‘); zmé&na zde uvedenych osob je U¢inna dorucenim
oznameni zhotoviteli nebo zapisem ¢i zaznamem:

a) zéastupce objednatele ve vécech realizaéniho pinéni této smlouvy:
Mgr. Jiti Bures, tel.: 727 835 074, e-mail: bs@spsstavhk.cz;
Ing. Petr Tugek, tel.: 773 100 807, e-mail: tu@spsstavhk.cz.

b) zastupce objednatele na stavbé coby technicky dozor stavebnika (déle jen ,TDS'): bude reSeno
samostatnou smlouvou a sdéleno zhotoviteli spole¢né s vyzvou k plnéni

c) zastupce objednatele na stavbé coby dozor projektanta (dale jen ,dozor projektanta®): bude reSeno
samostatnou smlouvou a sdéleno zhotoviteli nebo uvedeno ve stavebnim deniku

d) pfip. dal$i osoby, které objednatel uvede ve stavebnim deniku
1.2 Zhotovitel zmochuje nasleduijici osoby k jednani ve vécech zévazku zaloZzeného touto smlouvou:
a) ve vécech smluvnich: Ing. Patrik Fikera, tel.: 604 233 707, fikera@profilplus.cz
b) ve vécech technickych: Ing. Patrik Fikera, tel.: 604 233 707, fikera@profilplus.cz
c) zastupce zhotovitele na stavbé (stavbyvedouci): Toma§ Reznicek, tel: 773109 581,
info@profilplus.cz
d) prip. dalsi osoby, které zhotovitel uvede ve stavebnim denlku.

1.3 Zmocné&né osoby zhotovitele mohou byt zménény pisemnym oznamenim prokazateiné dorucenym
objednateli, a to nejpozdg&ji do 3 dnl ode dne této zmény; zména je G¢inna doruCenim tohoto oznameni

objednateli.

1.4 Objednatel je opravnén v odivodnénych piipadech poZadovat vyménu zastupce zhotovitele na stavbe,
specialisty & jakékoliv dalsi osoby uvedené ve stavebnim deniku. Pokud objednatel takovou vymeénu
poZaduje, je zhotovitel povinen takovou osobu nahradit a pisemnym oznamenim prokazateiné dorucenym
objednateli oznamit nahrazeni osoby spolu s uvedenim jejich kontaktnich tdajl, a to vée do 3 pracovnich
dni od doruceni Zadosti objednatele.

1.5 Pro vylougeni pochybnosti smluvni strany uvadi, Ze ozndmeni o zméné osoby dle tohoto ¢lanku smlouvy
ani vysloveny souhlas objednatele s navrhovanou osobou hlavniho stavbyvedouciho dle tohoto &lanku
smiouvy neni zménou této smlouvy, proto nevyZaduje uzavieni dodatku smlouvy.

Ciének 2
Podklady pro uzavieni smlouvy

2.1 Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 16. 3. 2026 pfedloZena
v ramci vefejné zakazky.

2.2 Daldim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nasledujicl projektova a smluvni dokumentace, ktera tvori
nedilnou soucast této smlouvy:

Casti dokumentace, které nejsou pfilohou smlouvy (samostatné dokumenty):

a) Piiloha &. 1 - Dokumentace pro provadéni stavby zpracovana SPS stavebni Hradec Kralové se sidlem
Pospigilova 787, Hradec Kralové 500 03. ICO: 62 690 035




b) Piiloha & 2a) — Ocenéné soupisy praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazu vymér véetné
rekapitulace (rozpocet)

Piiloha &. 2b) — Protokol o prfedani a prevzeti stavenisté

Casti dokumentace, které jsou pfilohou smlouvy:

c) Priloha &. 3 — Seznam poddodavatell: Pavel Neumann — ELVY, s.r.o., IC: 22801413

2.3 Zhotovitel prohlasuje, Ze k datu podpisu smlouvy:

a) prevzal piislunou projektovou a smiuvni dokumentaci;

b) ptimérené prekontroloval pfedanou projektovou a smluvni dokumentaci;

¢) seznamil se s opatfenimi vefejnopravnich organu k provedeni dila;

d) provéfil mistni podminky na stavenisti;

e) nejasné podminky pro realizaci stavby si vyjasnil s opravn&nymi zastupci objednatele,

f) v8echny technické a dodaci podminky dila zahrnul do podrobného rozpoltu v rozsahu,
ktery specifikoval objednatel v ramci zadavaciho fizeni, na jehoZ zékladé je uzaviena tato smiouva.

2.4 Zhotovitel dale prohlasuje, Ze pifi vykonu &innosti die pfedchoziho odstavce jednal s odbornou péci.

2.5 Zhotovitel je srozumén se skutednosti, Ze udaje o stavajicich podzemnich inZenyrskych sitich
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4.1

a stavebnich objektech, uvedenych v predané projektové a smiuvni dokumentaci uvedené v bodé 2.2
tohoto &lanku, nemusi byt pfesné a tplné. Zhotovitel provede provéreni inZenyrskych siti ve spolupraci se
spravci téchto siti, provede jejich vyty&eni a piijme takova opatfeni, aby nedoslo k jejich poskozeni béhem
praci na dile.

Clanek 3
Predmét smlouvy

Predmétem smiouvy je zavazek zhotovitele na svilj naklad a nebezpeéi a za podminek stanovenych touto
smlouvou provést pro objednatele dilo uvedené v &l. 4 této smiouvy (dale jen ,dilo) fadné, v dohodnutém
terminu a v kvalité nize specifikované, tj. zejména bez vad a nedodélkd, v&etné viech objednatelem
pozadovanych zmén dila a jeho soucasti, a véetné veskeré nezbytné inZenyrské &innosti vztahujicl se k
t&émto zménam dila. Objednatel se zavazuje fadné a v&as zhotovené dilo pfevzit a zaplatit za néj, a to za
podminek a v terminech touto smlouvou sjednanych.

Clanek 4
Predmeét dila

Piedmétem dila dle této smlouvy je poskytnuti pinéni specifikovaného v tomto ¢lanku 4 smlouvy pro ucely

realizace stavby s nazvem ,Rekonstrukce sportovni haly Skoly" (dale jen ,stavba“). Pfedmét dila je

tvofen zejména nasledujicim pinénim:

4.1.1 provedeni pfipravnych praci za ugelem zhotoveni stavby dle podminek této smlouvy (dale jen
.priprava stavby") v&etné zajisténi povoleni zaboru pro kazdou etapu;

41.2 provedeni stavebnich praci a zhotoveni stavby die podminek této smlouvy (dale jen ,zhotoveni
stavby");

41.3 zpracovani dokumentace, a to:

a) vyrobni/dilenské dokumentace jednotlivych &asti stavby tak, jak jsou specifikovany v
soupisech stavebnich praci, dodavek a sluzeb, v&etné vykazu vymér (déle jen .dilenska
dokumentace®);



b) dokumentace s vyznagenim odchylek v dokumentaci pro provadéni stavby, pokud doslo pfi
realizaci dila k odchylkdm od dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,dokumentace

skute&ného provedeni stavby®);

c) dokumentace s vyzna&enim odchylek v dokumentaci pro povoleni stavby, do$lo-li pii realizaci
dila k nepodstatné odchylce oproti ovéiené dokumentaci pro povoleni stavby;

d) provozni dokumentace obsahujici navody na provoz a udrzbu dila vEetné manipulaénich,
provoznich Fada pro bezvadné provozovani dila, respektive jeho diltich Casti, ktere vyZaduji
udrzbu a servis véetné dokladd o provedeni zaskoleni uZivatele (dale jen ,provozni

dokumentace");

(.dilenska dokumentace®, ,dokumentace skute¢ného provedeni stavby" a ,provozni
dokumentace" dale spole¢né také jako ,Dokumentace®);

inzenyrska &innost v souvislosti se zmé&nou zaméru pfed dokoncenim (dale jen ,inZenyrska
ginnost"), vramci jejihoz vykonu zhotovitel zajisti veSkera nezbytna rozhodnuti, povoleni,
stanoviska pfislunych spravnich organ(i a provede dal$i Gkony nezbytné pro realizaci a uzivani
stavby (nad ramec vydaného povoleni zaméru);

(,zhotoveni stavby“, ,Dokumentace* a ,inZenyrska ¢&innost* dale spoletné také jako ,dilo",
pfipadné& podle okolnosti v jednotlivych piipadech jako ,&ast dila®).

4.2 Piedmét dila vymezeny v Elanku 4.1 dale tvofi zejména:

vybudovani a odstranéni zafizenl staveniété véetné zfizeni rozvodu, spotfeby a provoz pfipojek
médii a energii b&hem provadéni stavby;

zajisténi provizorniho i trvalého dopravniho znageni v&etné jeho projednani a projednani a
zpracovani dopravné-inZenyrskych opatfeni;
provadéni a fizeni stavebnich praci;

obstarani zafizeni a materialu, dopravy, dodavek, procleni, zdanéni, skladovani, pojisténi;

vedeni stavebniho deniku;

pasportizace dotéeného prostoru stavbou pfed zahajenim pracf;

zajisténi bezpetnostnich opatieni véetné zajisténi a podepfeni bouranych konstrukei, odpojeni
stavajicich rozvod pfi bouracich pracich,

pribézny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci zakazky, zajisténi jeho docasného
nebo trvalého uloZeni, resp. prevzeti téchto odpadd do vlastnictvi osob& opravnéné k jejich
prevzeti podle zakona &. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich pfedpisi (dale jen ,zakon
o odpadech®), neni-li touto osobou pfimo zhotovitel véetné postupu a &innosti dle odst. 4.10

smilouvy;

provadéni denniho Uklidu pracovist&, pribézné odstrafiovani znecisténi komunikaci a $kod na
nich;

zaji§téni véech nezbytnych prizkumil nutnych pro fadné provedeni a dokonceni dila;

vzorkovani materidll a vyrobk( pfed zabudovanim do dila pfedkladané na zakladé vyzvy
objednatele v dostate¢ném predstihu k posouzeni a ke schvaleni;

vypracovani a pfedkladani k odsouhlaseni pracovné-technologickych postupll na vyzvu
objednatele;

zabezpe&eni poZadovanych znak( jakosti a metodiky jejich prokazani v&etné pfislusnych
zkousek;

zpracovani a dodani provoznich &i jinych piedpist pro provoz a udrzbu dila;
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- koordinace veskerych dodavek b&hem vystavby;

- dokonéeni stavby pro uvedeni do trvalého provozu;

- poskytnuti zaruk na celé dilo;

- odstrafiovani vad v zaruéni dobé;

- funkéni zkousky viech instalovanych technologii a technologickych celk(;

- zajisténi dokladl veskerych pfedepsanych zkouSek véetné vystaveni dokladil o jejich provedeni,
dale atesty, certifikaty, prohlaSeni o shodé, laboratornf rozbory vody apod.;

- geodetické zameéfeni vCetné geometrického planu se zaji$ténim vkladu na katastralni Gfad.
Geodetické zaméieni (GP) - bude provedeno odp. geodetem a bude v&etné& geometrického planu
a geodetického zameéreni skutecného provedeni pfedano objednateli v 4 tisténych a 1 datovém
vyhotoveni, GP budou potvrzeny katastralnim afadem v podobé potfebné pro navrh na vklad pro
kazdou parkovaci plochu samostatné. Bude zajidténa funkce odpovédného geodeta na stavhé,

- provadéni prab&znych testit a komplexnich zkousek.

4.3 Dilo zahrnuje v8echny souvisejici &innosti nutné k fadnému provedeni dila, pfedeviim nutné k dosazeni
téelu Uspésné realizace stavby a fadnému a komplexnimu dokoné&eni dila v celém rozsahu zadani. Pro
vylouéeni pochybnosti o povaze dila, tento termin zahrnuje veSkerou nezbytnou podporu a ginnosti nutne
k fadnému provedeni a dokonéeni dila, veskeré naklady nezbytné vynaloZzené zhotovitelem k fadnému
provedeni a dokonéeni dila jako napfiklad naklady na odmény zaméstnanc(i a poddodavatelG nutné pro
fadné provedeni a dokon&eni dila. Soucasti dila jsou také v8echny nezbytné préce a &innosti v&etné
soupisu praci, dodavek a sluzeb v&etn& vykazi vymér, uréenymi standardy a obecn& technickymi
poZadavky na vystavbu dle této smlouvy.

4.4 Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzet technicka kritéria pro dilo:

zhotovitel musi splnit standardy provedeni podle norem uvedenych v dokumentaci pro provadéni
stavby;
- napojeni na stavajici inZenyrské sité musi spliiovat kritéria spravcl siti (zhotovitel zajisti jejich
prevzeti);
- zhotovitel musi dodrZzet podminky dotéenych organii statni spravy vyplyvajici z fizeni o povoleni
stavby a podminky spravcu siti;
- pouzité vyrobky musi splfiovat ustanoveni nafizeni viady €. 163/2002 Sb. o technickych
poZzadavcich na stavebni vyrobky, ve znéni pozdegjSich predpisul.
4.5 Zhotovitel je povinen piedat objednateli Dokumentaci ve tfech ti§t&€nych paré a také vZdy jedno paré
v elektronické formé na zaznamovém nosici USB flash disk, a to vzdy ve formatu *pdf a *dwg nebo v jiném
piepisovatelném forméatu, je-li relevantni.

4.6 Predmét dila je zhotovitel proveden provést v nejlepsi kvalité a v souladu s touto smiouvou, pfisludnymi
normami a pfedpisy ucinnymi v dobé& provadéni dila.

4.7 Pii realizaci dila budou pouzity pouze vyrobky a materialy, které spliiuji poZzadavky vyhlasky &. 146/2024
Sb., o pozadavcich na vystavbu, ve zn&ni pozdéj$ich predpisll, zakona &. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisl, a dale
ust. § 145 a nasl. zakona ¢&. 283/2021 Sh., stavebni zakon, ve zné&ni pozdé&jsich pfedpisl (dale jen
.Stavebni zakon“) a dal$ich obecné& zavaznych piedpish vztahujicich se k dllu. Stavebni prace budou
zhotovitelem zabezpeceny v celém rozsahu zadavaci dokumentace a v souladu s pFislusnymi platnymi
CSN souvisejicimi s plnénim predmétu vefejné zakazky.

4.8 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem praci, dodavek a sluzeb véetn& vykazu vymér a projektovou
dokumentaci stavby, dle pfiloh této smiouvy, je pro stanoveni ceny rozhodujici vykaz vymér.



4.9 Zhotovitel se zavazuje k udrzovani poradku v misté pinéni v&etné zajisténi prijezdnosti pfistupovych
komunikaci ke stavajicim objektim, a to na své naklady. VSechny povrchy, konstrukce, venkovni plochy
apod. poskozené v disledku stavebni &innosti budou po provedeni praci uvedeny zhotovitelem do
plivodniho stavu, v pfipadé zniceni budou zhotovitelem nahrazeny novymi na naklady zhotovitele.
Znecisténi je zhotovitel povinen odstranit na své naklady a ihned, nejpozdéji téhoZ dne.

410 Nakladani s odpady vzniklymi pfi realizaci dila, zejména pak tfidéni, shromazdovani, skladovani,
nakladku a odvoz odpadu ke zne$kodiiovani (odstrafiovani odpadu) zabezpecuje zhotovitel na své
naklady, pfitemz postupuje podle zakona o odpadech a pravnich pfedpisd s nim souvisejicich. Zhotovitel
je ptivodcem odpadu, které vznikly pfi provadéni jeho &innosti, a je tedy povinen plnit povinnosti pivodce
odpadi ve smyslu aplikovateinych pravnich predpist. Zhotovitel je povinen pfedloZit objednateli doklad o
likvidaci odpad v souladu s platnymi pravnimi piedpisy. Zhotovitel je povinen zajistit ekologickou likvidaci
veskerych odpadl vzniklych v souvislosti s jeho &innosti na dile a musi provést veskera potfebna opatfeni
k zajisténi minimalizace $kodlivych vlivil na Zivotni prostiedi.

Clanek 5
Doba a misto plnéni

5.1 Zhotovitel se zavazuije dilo uvedené v &l. 4 této smlouvy, véetné objednatelem pozadovanych zmén, radne
zhotovit, a predat dokon&ené dilo objednateli prostfednictvim oboustranné podepsaného protokolu o
predani a prevzeti dila jako celku nejpozdéji v terminech uvedenych nize v této smiouve.

5.2 Provadéni dila dle této smlouvy bude zahéjeno na zakladé pisemné vyzvy objednatele),

5.3 Po dorudeni vyzvy (lze doru&it e-mailem) je zhotovitel povinen pievzit staveni§té od objednatele
do 3 pracovnich dni od vyzvy objednatele k jeho prevzeti a zahajit provadéni viastni stavby 3
pracovnich dni ode dne pfedani stavenisté a v provadéni fadné pokracovat za pouZiti dostate¢ného
poétu kvalifikovanych pracovnikl. Stavenisté musi byt ke dni pfedani prosté viech pravnich a faktickych
vad branicich zahajeni stavby podle této smiouvy.

5.4 Terminy a mista plnéni dila jsou stanoveny nasledovné:

Provadéni dila bude zahdjeno na vyzvu
Zahajeni provadéni stavby - objednatele k zahajeni praci

Predpokladany termin zahajeni: 15. 5. 2026

Dokondeni  stavebni  praci a  pfedani | nejdéle do 23 tydnii od doruceni vyzvy k zahajeni
dokongeného dila (stavby): praci zhotoviteli, tzn. nejdéle do: 19. 10. 2026

Zhotovitel se zavazuje, Ze hluéné prace (napt. vrtani s pfiklepem) nebudou v dobé vyuky provadény mezi
8:00 — 13:15 hod. v pracovnich dnech.

Misto plnéni: Stfedni primyslova $kola stavebni, Hradec Krélové, Pospisilova tf. 787, 50003 Hradec
Kralové (dale jen ,stavenisté").

5.5 Zhotovitel je povinen provést dilo dle této smlouvy ve Ihtitach uvedenych v pfedchozim odstavci, popf. dle
ihtt uvedenych v jednotlivych &lancich Smiouvy.

5.6 V ptipadé, Ze z jakychkoli divodil na stran& objednatele nebude mozné dodrZet terminy zahajeni pinént,
pfedani a prevzeti staveni§t® nebo zahajeni provadéni stavby, je objednatel opravnén tyto terminy
posunout & pfiméfené prodiouzit a zéroveri se posouvaji automaticky i konecné terminy pro dokonceni
dila, aviak stanovena lhiita provedeni jednotlivych praci zistava nezménéna. Lhity stanovené v odstavci
5.4 1ze ve vyjimegnych pfipadech a v souladu s pfislunymi ustanovenimi ZZVZ prodlouzit, a to bez ulozeni
sankce. Rozhodnuti o pfiméfeném prodiouzeni jednotlivych Ihat naleZi piné objednateli a zhotovitel na
takovy postup nemé Zadny narok, s vyjimkou piipadl, kdy smlouva stanovi jinak. Takovéto prodiouZeni

lhdit musi mit formu pisemného dodatku k t&to smiouve.
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5.7 Objednatel mize kdykoli v prib&hu trvani této smlouvy pisemné& nafidit zhotoviteli pferuSeni praci.
Oznameni o pierueni praci musi byt u¢inéno alespofi pé&t kalendarnich dni pfedem. Po dobu pieruseni
praci nebézi Ihiity pro dodani pln&ni zhotovitele uvedené v této smlouvé. Zhotovitel nebude mit po dobu
pferuseni plnéni narok na sjednanou Cenu (ani jeji ¢ast) nebo na jakoukoliv pfipadnou nahradu $kody &i
jiné pené&zité protiplnéni. Zhotovitel nebude mit narok na jakékoliv navyseni jiz sjednané Ceny v disledku
posunuti terminu realizace pfislusné &asti dila. Pii nevhodnych klimatickych podminkach dojde pfi
souhlasném prohlaseni objednatele a zhotovitele k preru$eni pin&ni na dobu nezbytné nutnou a po dobu
pferuseni Ihita k plnéni nebé&zi, o tomto bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Clanek 6
Cena dila a zmény rozsahu dila

6.1 Cena za celé provedené a piedané dilo bez DPH dle odst. 6.2 je stanovena jako cena pevna a nejvy3e
piipustnd, a zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, a veSkeré daldi naklady
zhotovitele v souvislosti s realizaci a dokon&enim dila a mize byt ménéna pouze zpisobem uvedenym

v této smlouvé.

6.2 Cena za provedeni dila dle &lanku 4 této smlouvy, v podrobném &lenéni uvedeném v poloZzkovém rozpottu
¢éinf:

cena bez DPH 7.097.267,- K&

DPH samostatné 1.490.426,- K&

cena s DPH 8.587.693,- K&

(dale jen ,Cena“).

Daii z piidané hodnoty bude uctovana podle ucinnych pfedpisl v dobé zdanitelného plnéni.

6.3 Zména Ceny je mozna pouze v piipadé, Ze dojde ke zméndm zakonnych sazeb DPH nebo ke zméné
vécného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou v souladu s odst. 6.4 této smlouvy. Zména Ceny, mimo
pfipaddi zmé&n DPH, je G¢inna nejdfive k okamzZiku nabyti uginnosti pfisludného dodatku k této smiouvé.

6.4 Zména rozsahu dila:
6.4.1 Objednatel je kdykoli v pribéhu trvani smlouvy opravné&n pisemné nafidit zhotoviteli:

a) provedeni praci a poskytnuti pinéni, které nebyly sjednany die smlouvy nebo byly sjednany
v men&im rozsahu;

b) neprovedeni praci a neposkytnuti pinéni, které byly sjednany dle smlouvy nebo byly sjednany
ve vétsim rozsahu;

c) poskytnutf jiného plnéni nebo jiné provedeni praci, nez jaké byly sjednany ve smlouvé,
(zmény pfedmétu pinéni dle pism. (a) az (c) dale jen ,Zména dila").
6.4.2 Zhotovitel je opravnén odmitnout Zménu dila nafizenou objednatelem pouze pokud:

a) by plnéni zhotovitele na zakladé Zmény dila mélo byt poskytnuto zpGsobem, ktery je v
rozporu s pravnimi pfedpisy nebo profesnimi pfedpisy, kterymi je povinen se zhotovitel fidit;

b) Zména dila ohrozi nebo by mohia vaZné ohrozit zdravi a bezpeénost osob; a/nebo

c) Zména dila by podstatné zménila povahu stavby véetné povahy rizika, které na sebe
zhotovitel na zakladé smiouvy prevzal.

6.4.3 Zhotovitel je opravnén navrhnout objednateli Zménu dila, a to zejména za ucelem zvy$eni kvality
dila a plnéni smiouvy, shizeni Ceny nebo k feseni situaci nepfedvidanych pfi uzavieni smiouvy.
Objednatel neni povinen navrhu zhotovitele vyhovét.

6.4.4 Provedeni Zmény dila:



6.4.4.1 Naridi-li objednatel nebo navrhne-li zhotovitel Zménu dila, oznami pisemné takovou
skuteénost druhé smluvni stran&, pficemz v oznameni uvede pfedmét Zmény dila a jeji
davody; zhotovitel uvede ve svém navrhu Zmeény dila také pfedpokiadané technicke
feSeni a ocenéni Zmény dila.

6.4.4.2 Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, nejpozdéji do deseti kalendainich dnii od
doru¢eni oznameni 0 Zméné dila zpracuje zhotovitel pisemné hodnoceni dopadl Zmény
dila, v ndmz podrobné uvede dopady Zmény dila na Cenu (v&etné pfehledu veskerych
naklad nebo tspor), dopady na sjednané terminy provadéni dila, &i jiné pfedpokladané
disledky Zmény dila na zavazky zhotovitele dle smlouvy. Naklady zhotovitele spojené
se zpracovanim hodnoceni dopadii Zmény dila jsou jiz zahrnuty v Cené.

Zhotovitel pfi stanoveni dopadll na Cenu povinen vychazet z jednotkovych cen,
uvedenych v poloZkovém rozpottu (zahrnujici veskeré naklady zhotovitele) v pfiloze €. 2
této smilouvy; v piipadé, Ze nebude mozno pouzit jednotkovych cen, bude stanovena
cena podle cenové soustavy, ve které byl pfediozen nabidkovy rozpo&et, definované pro
to obdobi, ve kterém byly viceprace zji§tény, vynasobeny koeficientem, vypoétenym jako
podil celkové ceny dila dle této smlouvy o dilo a pfedpokladané hodnoty vefejné zakazky
uvedené v zadavaci dokumentaci. Pokud konkrétni polozka v ceniku pfisludné cenové
soustavy obsaZena neni, pro vypodet se bude vychazet z cen v misté a Case obvyklych,
zjisténych cenovym priizkumem. Jakékoliv viceprace Ize realizovat jen po pfedchozim
pisemném souhlasu objednatele, pfi¢emz objednatel bude dale postupovat v souladu s
piislu§nymi ustanovenimi ZZVZ.

6.4.4.3 Zhotovitel pfedlozi hodnoceni dopadl Zmény dila ke schvaleni TDS a dozoru
projektanta. V pfipadé, Ze oba hodnoceni dopadl Zmény dila schvéli, je opravnén
predlozit hodnoceni dopadti Zmény dila ke schvaleni objednateli.

6.4.4.4 Objednatel na zakladé hodnoceni dopadll Zmény dila vypracovaného zhotovitelem
Zménu dila pisemné schvali nebo odmitne.

6.4.4.5 V pripadé schvaleni hodnoceni dopadll Zmeény dila objednatelem je zhotovitel povinen
pfipravit podklad pro technicky list zmény (zmé&novy list) sestavajici ze schvaleni
hodnoceni dopadii Zmény dila objednatelem, TDS a dozorem projektanta a dale
obsahujici ocenény polozkovy rozpotet Zmény dila, casovy dopad na harmonogram dila
a vykresovou dokumentaci vztaZzenou ke Zméné dila v&etné oznaceni revize.

6.4.4.6 Zhotovitel je povinen v dob& od doru¢eni oznameni Zmény dila do schvaleni nebo
odmitnuti Zmény dila objednatelem zdrZet se jednani, které by ohrozilo nebo znemoZznilo
provedeni Zmény dila nebo zvysilo néklady na pinéni smiouvy nebo prodiouZilo termin
poskytnuti pinéni dle smlouvy.

6.4.4.7 Smluvni strany jsou povinny pfi provadéni Zmény dila postupovat v souladu s
ustanovenimi ZZVZ.

Clanek 7
Zpusob thrady Ceny a platebni podminky

7.1 Smiuvni strany se dohodly, Ze objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy ani zavdavek.

7.2 Cenu dila za kazdou etapu bude objednatel hradit priibéZzné na zakladé faktur vystavenych zhotovitelem
v souladu a za podminek stanovenych timto &lankem smlouvy. Platby budou probihat vyhradné v K¢ a
rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méné.

7.3 Provedené prace na dile budou zhotovitelem objednateli uctovany jednou mésicné dilCimi dafiovymi
doklady do celkové vySe 90 % Ceny (dale jen ,diléi faktury”) za déle stanovenych podminek. Castku
rovnajici se 10 % Ceny je zhotovitel opravnén fakturovat az po pfedani a pfevzeti dila dle &lanku 9.2 této
smlouvy (ddle jen ,koneéna faktura®).



7.31

7.3.2

Dilgi fakturu je zhotovitel opravnén vystavit na zékladé TDS odsouhlaseného originalu soupisu
zhotovitelem provedenych praci za fakturované obdobi. Navrh soupisu provedenych praci,
odpovidajici skute&né& zhotovitelem provedenym pracim na dile v pfisluSném obdobi, odevzda
zhotovitel TDS ke kontrole vzdy po uplynuti pfislusného kalendafniho mésice, v némz provadél
dilo. TDS je povinen soupis zhotovitelem provedenych praci odsouhlasit (potvrdit svym podpisem)
do 7 pracovnich dnl od jeho doruteni zhotovitelem a v pfipadé& jeho neodsouhlaseni vrati TDS s
uvedenim davodu nejpozdgji v téZe Ihiité pfedioZzeny navrh soupisu provedenych praci zhotoviteli
Zpét k prepracovani. Divodem pro neodsouhlaseni soupisu provedenych praci TDS je zejména
skuteénost, Z2e prace nebyly provedeny fadné dle smiouvy, soupis neodpovida smiouvé nebo
skutetné provedenym pracim. Soupis provedenych pracl potvrzeny TDS preda TDS zastupci
zhotovitele na stavb&. Za den uskute¢néni zdaniteiného plnéni je povazovan den podpisu soupisu
provedenych praci TDS, anebo vréti-li TDS soupis provedenych praci k pfepracovani, povaZuje se
za den uskute¢néni zdanitelného plnéni den, kdy TDS dot&eny (opraveny) soupis provedenych
praci podepi$e a potvrdi jej. Pro vylouéeni pochybnosti smluvni strany konstatuji, Ze je timto
sjednano tzv. diléi plnéni ve smyslu ustanoveni § 21 odst. 7 zakona &. 235/2004 Sb., o dani z
pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ZoDPH"). Pfilohou v8ech dilgich faktur
bude TDS podepsany soupis zhotovitelem provedenych praci za fakturované obdobi.

Ptilohou koneénych faktur za kazdou etapu bude protokol o pfedani a pfevzeti celého dila pfislusné
etapy potvrzeny TDS a podepsany objednatelem. Dnem uskute¢néni celkového zdanitelného
pInéni je den podpisu protokolu o pfedani a pfevzetl celého dila objednatelem.

7.4 Faktura je splatna ve Ihiité 30 kalendainich dni ode dne jejiho dorugeni objednateli. Uhradu vyfakturované
tastky se zavazuje objednatel provést na Gcet zhotovitele a pod. variabilnim symbolem uvedenym na
jednotlivé faktuie. Penézity zavazek objednatele je spinén dnem odepsani pfislusné &astky z uctu
objednatele.

7.5 Faktura — dafiovy doklad musi spliiovat veskeré nalezitosti dle zakona &. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve
znéni pozdéjsich piedpist, a ZoDPH. V pfipadé, Ze faktura nebude mit naleZitosti odpovidajici pravnim
predpistim nebo této smiouvé, je objednatel opravnén vrétit ji zpét zhotoviteli k opravé, pfitemz lhita

spla

tnosti v takovém pfipadé nebézi. Lhiita splatnosti za¢ina bézet nové od doruéeni naleZité opravene

doplinéné faktury.

7.6 Zhotovitel je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci dila (pInénim smlouvy) a jeho
financovanim (zplsobem dle zékona 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich pfedpistl) po dobu
nejméné 10-ti let ode dne posledni platby za provedené prace na dile dle této smlouvy nebo minimalné
do konce roku 2035 a je zarovei povinen umozZnit osobam opravnénym ke kontrole projektu, z néhoz je
zakazka hrazena, provést kontrolu t&chto dokladl a poskytnout jim potiebnou souginnost. Zavazna je

thita, ktera je delsi.

‘ Clanek 8
Prava a povinnosti smluvnich stran pfi provadéni dila

8.1 Obecné povinnosti zhotovitele

8.1.1

8.1.2

Zhotovitel je povinen dilo (kaZdou jeho &ast) vyhotovit anebo poskytnout v souladu s podminkami této
smlouvy a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami, které se vztahuji
k pfedmétu pinéni dle této smlouvy (bez ohledu na to, zda jsou zavazné &i nikoliv) a nejvy$si moznou
odbornou péél, jakoz i s poZadavky vefejnopravnich organu, zejména spravnich organl uplatnénymi
ve spravnich fizenich, které zhotovitel v zastoupeni objednatele obdrzi nebo které budou zhotoviteli
pfedany objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést kaZzdou éast dila také v souladu s pokyny objednatele a nema pravo
se od téchto pokyntl odchylit, ledaze obdrzi pfedem pisemny souhlas objednatele, kterym objednatel
schvali, Ze zhotovitel bude jednat podle viastniho uvaZeni. Pokud je takové odchyleni nutné a jedna
se o pfipad nouze, kdy obdrZeni pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele neni mozné, mize
zhotovitel jednat podle vlastniho uvézeni, av8ak pouze v rozsahu, jeZ je nutny pro bezprostiedni
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8.14

ochranu z&jml objednatele a zabranéni $kodam. Pokud pokyny vydané objednatelem zhotoviteli
budou nevhodné pro tcely véasného a fadného provedeni a dokonéeni pfedmétu smlouvy nebo
budou v rozporu s platnymi pravnimi piedpisy nebo opravn&nymi pozadavky ucastnikl Fizeni, organi
statni spravy a dot&enych organizaci, je zhotovitel po obdrzeni takového pokynu povinen do deseti
kalendafnich dnQi na to pisemné& upozornit objednatele, jinak bude odpovédny za vedkeré Skody
zplisobené provedenim takového pokynu. Jestlize i pfes pisemné upozornéni zhotovitele o
nevhodnosti takového pokynu bude objednatel v pisemném pokynu trvat na jeho dodrZeni, bude
povinnosti zhotovitele takovy pokyn provést, nebude v8ak odpovédny za Skodu a prodieni s terminy
pinéni zhotovitele zplsobené provedenim takového pokynu; zhotovitel vSak neni povinen provést
Zadny pokyn, ktery je v rozporu s pravnimi piedpisy.

Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhiasu objednatele poskytovat tfetim osobam vyrobni /
dilenskou dokumentaci.

Zhotovitel je povinen provadét prace v souladu s pozadavky budoucich viastnikl inzenyrskych staveb
a siti, pfip. spravch inzenyrskych staveb a siti, které objednatel sdéli zhotoviteli.

8.2 Kontroly pritb&hu vystavby

8.2.1

8.2.2
8.23
8.24

V prib&hu provadéni dila budou konény kontrolni dny stavby nejméné jednou tydné& (neurCi-i
objednatel pisemné jinak), jejichz strukturu urél podle potfeby stavby po dohodé& se zhotovitelem
objednatel. Kontrolni dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.2.2 tohoto &lanku budou svolavany
objednatelem. Zastupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zu&astnit. V pfipadé potieby
zabezpetuje zhotovitel uéast daldich osob poskytujicich &asti pinéni na zékladé smiuvnich vztah( se
zhotovitelem (poddodavatell), popi. Uéast zastupcl vyrobeh vécl pouZitych pfi provadéni dila. Zapis
z kontrolnich dnl zaji$tuje objednatel.

Objednatel ma pravo svolavat i mimoradné kontroini dny dle potfeby stavby.
Zavéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, nemohou v8ak zmé&nit ustanoveni této smiouvy.

Objednatel (pfip. TDS anebo dozor projektanta) je opravnén kontrolovat provadéni dila prib&zneé a
dle svého uvazeni. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel provadi dilo nekvalifikovanymi pracovniky,
v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzuje pfisludna ustanoveni smlouvy, a to i tak, Ze plnéni
provadi zplsobem, ktery vzbuzuje divodnou obavu objednatele o fadné dokonceni
pinéni v terminech ve smlouvé dohodnutych, je objednatel opravnén pisemné s uvedenim nedostatki
poZadovat, aby zhotovitel zjednat neprodlen& napravu, zejména vykazal nekvalifikované pracovniky
ze stavenisté, zajistil pfiméfeny poctet pracovnikli odpovidajici kvalifikace, odstranil vady vzniklé
nekvalifikovanym a vadnym provadénim dila a dilo provadél radnym zpusobem; pro vylougeni
pochybnosti smluvni strany sjednavaji, Ze zhotoviteli za uvedené nenalezi zadné finangni protipinéni,
resp. odména nad ramec sjednané Ceny. V pfipadé, Ze zhotovitel nezjedna napravu ani
v objednatelem stanovené lhité, jde o podstatné poruSeni smlouvy a objednatel je opravnén od
smiouvy odstoupit.

8.3 PouZiti materialt a véci pfi provadéni dila

8.3.1

8.3.2

Materialy, které neodpovidaji smluvni dokumentaci dle pfiloh smlouvy, nevyhovuji pfedepsanym
zkouskam nebo podminkam této smlouvy a standardim, musi byt odstranény ze stavby a stavenisté
ve Ih(té stanovené objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zastupcim piedloZit vybrané vyrobky a materiély pfed
zabudovéanim do dila v dostateéném predstihu k posouzeni a ke schvaleni tak, aby mé&! objednatel na
schvaleni a posouzeni 15 kalendarnich dni. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou
povazovdna za zdvazné jednak vedkera ustanoveni CSN, EN, a to jak v &asti zavazné, tak
doporuéuijici, a technickych podminek vyrobcti materiali pouzitych pfi zhotovovani dila.

8.4 Kontroly zakryvanych praci

8.41

Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakryvanych konstrukei v pribé&hu vystavby 3 pracovni
dny pfedem, a to zapisem ve stavebnim deniku; jedna se zejména o konstrukce a prace, které
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8.4.2

843

844

vyZaduji kontrolu pfed jejich zakrytim, tj. napf. kontrola vnitfnich TZB rozvod( apod. Zhotovitel je
povinen zajistit pfistup ke kontrolovanym konstrukcim a pracim tak, aby TDS mohl tuto kontrolu
provést s odbornou péé&i. Pokud zhotovitel nezajisti TDS tento pfistup, je TDS nebo objednatel
opravnén vydat nesouhlas se zakrytim ¢asti dila. Kontrola objednatele nebo TDS zakryvacich praci
nema vliv na odpovédnost zhotovitele za vady dila.

Souhlas &i nesouhias se zakrytim &asti dila vyda TDS neprodlené, nejpozdéji véak do 48 hodin po
jejich provéfeni pisemné formou zapisu do stavebniho deniku s pfipadnym odkazem na pofizeny

protokol.

Ke kontrole zakryvanych praci predlozi zhotovitel veskeré vysledky o provedenych zkouskach, jakosti
materialli pouZitych pro zakryvané prace, certifikaty a atesty. V pfipadé, Ze by zakrytim praci doslo
k znepfistupnéni jinych &asti stavby a znemoznéni jejich budouci kontroly, pfedloZi zhotovitel ke
kontrole zakryvanych praci stejné dokumenty ohledné téchto Casti dila.

Nedostavi-li se objednatel nebo jeho zastupce k provéfeni zakryvanych konstrukci &i nevyda-li
vyjadreni dle odstavce 8.4.2 tohoto &lanku, méa zhotovitel prévo tuto ¢ast dila zakryt. V pfipadé zadosti
objednatele je zhotovitel povinen tuto &ast dila odkryt s tim, Ze néklady s tim spojené nese objednatel.
To neplati v pfipad& vadného provedeni zakryté &asti dila, kdy naklady nese zhotovitel.

8.5 Zkousky

8.5.1

8.56.2

8.5.3

854

855
8.5.6

Zhotovitel je povinen priib&Zné kontrolovat jakost dodavek a provéfovat doklady o dodavkach
materialli, konstrukci a technologii. Déle provéfovat doklady o vSech provedenych prib&znych
zkouskach, revizich a méfenich dokladajicich kvalitu a zplsobilost dila a jeho &asti, provérovat
a kontrolovat dodrzovani zakonnych poZadavkd, zejména pozadavki hygienickych, pozarni ochrany,
bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP"), ochrany Zivotniho prostiedi.

Soutasti plnéni zhotovitele a jednim z dokladii fadného provedeni dila je doloZeni vysledkl
potfebnych individualnich a komplexnich zkou$ek a pozadavkd pfislusnych statnich organd.
Provadéni zkousek se-Fidi podminkami této smiouvy, CSN, projektovou dokumentaci a technickymi
Gdaji vyhlasenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich sou¢ast zhotovovaného dila.

Zhotovitel pfedd objednateli seznam vsech diléich a komplexnich zkou$ek spojenych s pinénim
predmétu smlouvy s definovanim co je Gtelem a cilem zkousky, jaké jsou nutné podminky (doklady,
stavebni pfipravenost, dokongenost a funk&nost souvisejicich a podmiriujicich staveb &i jejich Casti,
klimatické podminky apod.) pro jejich provedeni, jaky bude prib&h zkousky z hlediska
technologického postupu a &asu, kdo musi byt pfitomen zkouSce a jaky musi byt jejich vysledek pro
to, aby byly uznany za vyhovujici.

O konani jednotlivych zkougek vyrozumi zhotovitel objednatele a dal$i zainteresované strany zapisem
do stavebniho deniku alespoii 3 pracovni dny prfedem. Nebude-li mozné jednotlivé zkousky provést,
dohodnou se strany, jakym nahradnim zptsobem osvé&d¢i zhotovitel zplsobilost dila, popf. jeho dil&i
dasti. Jakmile odpadne prekazka, kterd brani provedeni zkousky, je zhotovitel povinen dodatecné
zkousky provést, a to v potfebném rozsahu.

Vysledek zkousek bude doloZzen formou zapisu pifpadné protokolu o jejich provedeni.

Objednatel si mize vyZadat za thradu a v dohodnuté Ihité dodateéné zkou$ky, potvrzujici kvalitu
zhotoveného dila, které povaZuje za potfebné. Pokud vysledek zkousky nebude vyhovuijici, nese
naklady na jeji provedeni zhotovitel sam; v pfipadé, Ze objednatel naklady spojené s provedenim
dodate&né zkousky jiz uhradil, je zhotovitel povinen k jejich nahradé objednateli.

8.6 Stavebni denik

8.6.1

8.6.2

Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 166 stavebniho zakona stavebni denik, a to ode dne prevzeti
stavenisté.

Jméno osoby opravnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno ob&ma stranami
zépisem v Gvodnim listu kazdého stavebniho deniku.
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8.6.3

8.6.4

Zhotovitel je povinen prvni kopii dennich zdznam( predavat objednateli. Druhy pripis dennich
zéznami je zhotovitel povinen uloZit oddélené od originalu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty
nebo zni¢eni deniku. Zhotovitel je povinen stavebni denik chranit, stavebni denik musi byt k dispozici
objednateli a vefejnopravnim organiim denné kdykoli v prib&hu prace na stavenisti.

Neni-li v tomto &lanku 8.6 smlouvy uvedeno jinak, plati pro vedeni stavebniho deniku a jeho obsahove
naleZitosti ustanoveni vyhlasky &. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisd.

8.7 Stavenisté a jeho zafizeni

8.71

8.7.2

8.7.3

8.74

8.7.5

8.7.6

8.77

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté a zhotovitel se zavazuje jej prevzit s pfisluénou
dokumentaci do 3 pracovnich dnl od vyzvy die €l. 5.2 této smlouvy, o Eéemz bude sepsan pledavaci
protokol, ve kterém bude vymezen rozsah prav a povinnosti zhotovitele, podminky uZivani staveniste
a prava tfetich osob k zajmovému Gzemi a ktery se stane piilohou této smiouvy ve smyslu jeji nedilné
soudasti. Naklady na zfizeni staveni$tnich pfipojek vody, elektrické energie a tepla hradi zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit fadné vyty&eni stavenidté a b&hem provadéni dila fadné peCovat o
zakladni smérové a vySkové body, a to aZ do doby pievzeti dokongeného dila objednatelem bez
vyhrad. Zhotovitel zajisti i podrobné vyty&eni jednotlivych objektil, energetickych siti nachazejicich se
v prostoru stavenisté a zodpovida za jeho spravnost.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofadek a Gistotu, je povinen neprodlené odstrafiovat
odpady a netistoty vzniklé pfi provadéni dila v souladu se zakonem o odpadech. Zhotovitel je povinen
neprodiené odstrafiovat veskera znediéténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde provozem

zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi v8ech osob v prostoru stavenisté a zabezpeci,
aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelll pohybujicich se po stavenidti, byly vybaveny ochrannymi
pracovnimi pomiickami. Déle se zhotovite! zavazuje dodrZovat veSkere hygienické piedpisy a
podminky ochrany Zivotniho prostiedi. Zaméstnanci objednatele, jeho zmocnénci a tieti osoby jim
pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveni$té jen v doprovodu povéfeného pracovnika
zhotovitele nebo se souhlasem povéfeného pracovnika zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto
osoby ochrannymi pomickami a poutit je o bezpeé&nosti a ochrané zdravi ve smyslu obecné
zavaznych pravnich predpisil.

Zhotovitel je povinen na staveniéti dodrzovat veskeré platné CSN a obecné zavazné pravni piedpisy.
Pokud porugenim t&chto pfedpisli vznikne tjma objednateli nebo tfetim osobam, nahradi ji v piné vysi
zhotovitel.

Na stavenisté nesmi byt umoZnén piistup osobam, které se bezprostrfedn& nepodileji na provadéni
dila. Vstup cizich osob na staveniété je moZny vyhradné se souhlasem a dle pokynii zhotovitele.
Zhotovitel neni opravnén umoznit bez pfedchéazejiciho pisemného souhlasu objednatele pfistup tfetim
osobam do jakychkoli &asti staveni$té a budovanych stavebnich objektl. To se netyka tretich osob,
jejichz vstup je potiebny pro realizaci dila.

Zhotovitel neni opravnén pouzivat jakékoliv ¢asti prostor, kde bude provadét dilo, jako zafizeni
staveni§té bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neumoziiuje vykon nelegalni prace ve smyslu zakona &. 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve zn&ni pozdéjSich piedpisi, a ani neodebirg Zadné pinéni od osoby, ktera by vykon
nelegaini prace umoZiovala. V piipadé, Ze se toto prohlaSeni ukaze v budoucnu nepravdivym a
vznikne rugeni objednatele ve smysiu ustanoveni zakona €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni
pozdéjsich predpisli ma objednatel ndrok na nahradu vieho, co za zhotovitele v souvislosti s timto

ru¢enim plnil.

8.8 Pouziti poddodavatelti

8.8.1

Zhotovitel je opravnén si zjednat na své viastni naklady poddodavatele pro ucely pinéni smiouvy (déle
jen ,poddodavatel’) pouze za podminek stanovenych touto smlouvou. PFi provadéni dila
poddodavatelem zhotovitel odpovida objednateli, jako by tuto &ast dila provadél sam zhotovitel.

12



8.8.2

8.8.3

8.84

8.8.5

Zhotovitel se zavazuje, Ze kazdy poddodavatel bude mit pfislu§na opravnéni k provadéni pfislu§ného
pinéni smlouvy jako pfedmétu své &innosti nebo podnikani. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze
poddodavatel zajisti, aby vybrané pinéni smiouvy, k némuz je zapotfebi ur€itého opravnéni Ci
dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu t&chto &innosti veskera
pozadovana opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany poddodavatel musi mit i vdechna
ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon ¢&innosti spojenych s pinénim smlouvy pravnimi pfedpisy
nebo touto smiouvou.

Zhotovitel nesmi uzaviit smlouvu s poddodavatelem na provedeni celého pfedmétu dila, ale je
opravnén zadat provedeni jakékoliv ¢asti dila poddodavateli (poddodavateliim), ktery véak musi byt
piedem pisemné odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel je rovnéz povinen smluvné zajistit, Ze kazdy
z odsouhlasenych poddodavatelll provede svoji &ast pinénl smiouvy osobné a nepfevede ji na dalsiho
poddodavatele, ledaze objednatel pfedem vyslovil zvlast souhlas i s pfevedenim na tohoto daliho

poddodavatele.

Zhotovitel pfedloZil objednateli pfed podpisem této smlouvy seznam poddodavatell, kterym zamysli
zadat provedeni pfislusné &asti dila, kterou objednatel v rdmci zadavaciho fizeni vefejne zakazky
umoznil k pinéni prostiednictvim poddodavatelli. Seznam poddodavatell je uveden v pfiloze €. 11

této smlouvy.

V priib&hu pinéni smlouvy je zhotovitel povinen ziskat souhlas objednatele s novym poddodavatelem
alespoii deset kalendainich dnl pfedtim, neZ jej k provedeni pfisluSné &asti dila pouzije. Soucasti
oznameni bude vzdy nazev/ jméno poddodavatele(l) pro jednotlivé &asti dila, uvedeni Casti dila,
kterou m& dany poddodavatel provést a kopie prislusnych platnych opravnéni, koncesi, atestd,
certifikatd a licenci, jeZ jsou nezbytné pro proveden( takové jednotlivé ¢asti dila poddodavatelem.
Zhotovitel je povinen prokazat, ze navrhovand osoba splfiuje kvalifikaci minimalné v rozsahu
pozadovaném v rdmci vefejné zakazky. Objednatel je opravnén do péti kalendarnich dnl od pfijeti
pfislusného oznameni zamitnout U&ast konkrétniho poddodavatele na provadéni pfedmeétu smiouvy,
pfitemZ objednatel nebude souhlas bezdiivodné zdrZovat ani odpirat. Pro vylouCeni pochybnosti
smluvni strany uvadi, Ze vysloveny souhlas objednatele s novym poddodavatelem dle tohoto bodu
smlouvy neni zménou této smiouvy, proto nevyzaduje uzavieni dodatku smiouvy.

8.9 Finanéni a ¢asovy harmonogram (dale jen ,harmonogram®)

8.9.1

8.9.2

Harmonogram pro zhotoveni dila piedloZeny zhotovitelem pfed podpisem této smiouvy tvofi pfilohu
&. 3a této smlouvy. Harmonogramy obsahuji pfedpokladanou dobu provadéni dila v tydnech véetné
po&atku béhu zaruéni doby. V harmonogramech jsou uvedeny jednotlivé stavebni prace, jejich pofadi
a terminy, do kdy nejpozdéji maji byt tyto prace zhotovitelem provedeny a zarover finan&ni mésicni
naklady stavby.

Zhotovitel je povinen na vyzvani do 7 pracovnich dnl pfedat objednateli aktualizaci harmonogramu a
umoznit objednateli ov&feni realizace piisiusné dilci &asti realizatniho projektu z hlediska jeho
souladu s pozadavky objednatele. VeSkeré zmény tohoto harmonogramu podléhaji pfedchozimu
schvéleni objednatele.

8.10 Uziti dila
8.10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli ke kazdé Dokumentaci a k jakymkoliv dokumentim, listinam, na&rtim,

navrhim, zmé&nam Dokumentace, datim anebo databdzim vytvofenym nebo poskytnutym
zhotovitelem na zakladé této smlouvy, a to véetné vsech vystupl, bez ohledu na formu jejich
provedeni, zhotovenych v ramci jakéhokoliv dal$iho pInéni poskytovaného zhotovitelem nebo tretimi
osobami (zejména poddodavateli zhotovitele) ve prospéch zhotovitele v souvislosti s plnénim této
smlouvy (dale jen ,autorské dilo“) vyhradni opravnéni autorské dilo uZit (licenci) ve smyslu § 12 odst.
4 zakona &. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné
nékterych zakonu (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,autorsky zakon*), atov
Gzemné neomezeném rozsahu a véemi zplisoby odpovidajicimi Gcelu, pro ktery je autorské dilo
uréeno, a to na celou dobu trvani majetkovych prév autora, a v potfebném mnozZstevnim rozsahu
odpovidajicimu G&elu, pro ktery je takové autorské dilo uréeno, zejména viak za ucelem realizace,
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8.10.2

8.10.3

8.104

8.10.5

8.10.6

provozovani, uzivani, Gdrzby, zmén, Uprav, oprav a demolice stavby nebo jejich jednotlivych Casti, a
to vZdy od okamziku pfedani autorského dila objednateli (dale jen ,Licence”).

Zhotovitel je povinen byt k okamziku udéleni Licence k autorskému dilu vyluénym vykonavatelem
majetkovych autorskych prav a pfipadné dal$ich prav dudevniho viastnictvi ve vztahu k autorskému
dilu anebo je povinen byt opravnén umoznit autorské dilo vyuZit pro ucely této smiouvy na zakladé
dohod s osobami, kterym takovéa prava k autorskému dilu naleZi a zarover udélit objednateli Licenci
v rozsahu specifikovaném touto smlouvou. Zhotovitel je zaroven povinen mit k okamziku udéleni
Licence k autorskému dilu souhlas véech autor(l takového autorského dila ve smyslu autorskeého
zakona k postoupeni véech majetkovych autorskych prav v plném rozsahu na objednatele. Na vyzvu
objednatele je zhotovitel povinen postoupit vykon majetkovych autorskych prav k autorskému dilu v
plném rozsahu na objednatele.

Pro v8echny pfipady, ve kterych nemuze zhotovitel z objektivnich diivodi sam udélit objednateli
opravn&ni k autorskym dilim v rozsahu Licence, zhotovitel zajisti, Ze tfeti osoba, ktera ma uzZivaci
prava k autorskému dilu, objednateli poskytne bezuplatné opravnénf (Licenci) k uZiti autorského dila,
za podminek a v rozsahu tohoto ¢lanku 8.100 smiouvy, a to nejpozdéji v den piedani pfislusneho
autorského dila objednateli. Nebude-li objednateli v den pfedani pfisluSného autorského dila
predloZeno v pisemné formé udéleni opravnéni treti osobou dle predchozi véty, plati, Ze pfislusna
opravnéni udélil objednateli zhotovitel jako vyluény vykonavatel majetkovych autorskych prav k
prislusnému autorskému dilu.

Soucasti Licence (opravnéni) dle tohoto &lanku 8.100 smlouvy je také neomezitelné a neodvolatelné
pravo objednatele udilet k autorskému dilu zcela nebo z&asti podlicenci a byl-li vykon majetkovych
autorskych prav postoupen v piném rozsahu na objednatele i neodvolatelné pravo objednatele
autorské dilo zcela nebo z&asti postoupit tfeti osobé. Souéasti Licence je také pravo objednatele, nebo
osoby, na kterou byla Licence objednatelem postoupena nebo které byla poskytnuta podlicence,
autorské dilo nebo jeho ¢asti jakkoli upravovat a ménit. Odmeéna za Licenci je jiz zahrnuta v Cené.

Zhotovitel uzavienim této smlouvy vyslovné souhlasi, Ze objednatel je po nabyti Licence k autorskému
dilu opravnén s autorskym dilem volné nakladat. Zhotovitel udéluje objednateli v ramci Licence svoleni
k jakékoli zm&né nebo jinému zasahu (provadét zmény a Gpravy) do autorského dila.

Objednatel neni povinen Licenci vyuZit a zhotovitel neni opravnén pro nevyuZiti Licence od této
smlouvy (nebo jeji &asti) odstoupit die § 2378 a nasl. ob&anského zakoniku. Smiuvni strany dale
vyluéuji pouZiti ustanoveni § 2382 ob&anského zakoniku o odstoupeni od smilouvy z divodu zmény

pfesvéd&eni autora.

8.11 Zakaz poruseni mezinarodnich sankci

8.11.1

8.11.2

8.11.3

Zhotovitel je povinen zajistit, aby:

a) plnénim této smlouvy nedoslo k poruseni pravnich predpisi a rozhodnuti upravujicich
mezinarodni sankce, kterymi jsou Ceska republika a/nebo objednatel vazani;

b) on sam, ani Zadny z jeho poddodavatelli nezpfistupnil finan¢ni prostfedky pfimo ani nepfimo
osobam, subjektim & orgadnlim s nimi spojenym uvedenym v sanké&nich seznamech ve smyslu
zdkona &. 69/2006 Sb., o provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni pozdéjsich predpist ve
spojeni s ¢l. 5k nafizeni Rady (EU) & 833/2014 ze dne 31. Cervence 2014, o omezujicich
opatienich vzhledem k &innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajing, ve znéni nafizeni
Rady (EU) &. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022 v souvislosti s konfliktem na Ukrajiné nebo v jejich

prospéch.

Zhotovitel se zavazuje, Zze jakoukoli zmé&nu skute¢nosti, ktera bude mit vliv na skute&nosti pro
posouzeni naplnéni povinnosti uvedenych ve vété prvni tohoto Clanku 8.11 smlouvy, oznami pisemné
objednateli do 5§ pracovnich dni od okamZiku, kdy se o této skute&nosti dozvi.

Objednatel je opravnén od této smlouvy &i jeji &asti odstoupit, pokud zjisti, Ze na zhotovitele &i
zhotovitele ovladajici osoby dopadaji, piimo &i zprostfedkované, mezinarodni sankce dle piislu§nych

pravnich predpisti a/nebo rozhodnuti, kterymi jsou Ceska republika nebo objednatel vazani.
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8.11.4 Pokud takové sankce dopadaiji na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel pouZiva k pInéni smlouvy, vcetné

jeho poddodavatell a osob s nim jakkoli spolupracujicich (vEetné &lent jejich statutarnich, dozor&ich
a/nebo jinych organu), je zhotovitel povinen o takové skutecnosti nejpozdéji nasledujici pracovni den
poté, co ji Zjisti, informovat objednatele a do ¢trnacti kalendarnich dni od vyzvy objednatele je povinen
zjednat napravu a takovou osobu nahradit, pfitemz pokud zhotovitel tak neucini, je objednatel
opravnén od smiouvy &i jeji €asti odstoupit.

Clanek 9
Predavani a prejimani dila

9.1.Provadéni dila

9.1.1

Dilo bude provadéno postupné. Zavazek zhotovitele provést dilo uvedené v €l. 4 této smlouvy je
spInén fadnym dokonéenim a piedanim dila jako celku. Dilo uvedené v &l. 4 této smlouvy se povaZzuje
za fadné dokonéené, bylo-li provedeno bez vad a nedodélkil, a bylo-li Fadné pfevzato objednatelem a
byl-li mezi stranami této smlouvy podepsan protokol o pfedani a pfevzeti dila, ve kterém objednatel
vyslovné prohlasi, Ze piebira veskeré asti dila, tedy dilo jako celek, jak je specifikovano v &l. 4 této
smiouvy, a to bez vyhrad.

9.2. Pfedani a prevzeti dila jako celku

9.2.1

922

9.2.3

9.24

9.25

9.2.6

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemné a to nejméné 5 pracovnich dn( pfedem, k predani
a prevzeti dila v mist¢ stavby. Zhotovitel zajisti G¢ast u pfejimaciho fizeni téch osob anebo
poddodavatell, jejichz acast je k radnému piredani a pfevzeti dila nutna; nepfitomnost vyZaduje
stanoveni nového terminu die predchozi véty a zhotovitel je v prodieni s predanim dila. Pfejimaci
fizeni bude probihat dle dohodnutého harmonogramu pfejimek. Pfejimaci fizeni bude zahajeno v den
uréeny ve vyzvé zhotovitele.

V pfipadé, Ze nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto &lanku, postupuje zhotovitel
podle bodu 9.2.1 tohoto &lanku prvni véta. V pfipadé, Ze se objednatel nebo jeho zastupce nedostavi
k zahajeni pfedavani, byl-li Fadné obeslan zplisobem uvedenym vy$e, bude postupem dle bodu 9.2.1
stanoven novy termin; v takovém piipadé neni zhotovitel v prodleni s pfedanim dila. Piejimaci fizeni
bude ukon&eno v den podpisu protokolu o piedani a pievzeti dila objednatelem, a to bez vyhrad.

Pied zahajenim piejimky dle pfedchoziho odstavce zhotovitel pfeda objednateli dokumentaci
skute&ného provedeni dila a provozni dokumentaci v po&tech paré a formé stanoveneé v 1. 4 smlouvy.
Pokud nebudou pfi prevzeti dila doloZzeny tyto Dokumentace, je objednatel opravnén dilo nepfevzit.

K zahajeni prejimky piedloZi zhotovitel objednateli veskeré naleZitosti, prokazujici fadné, vCasné,
kvalitni a komplexni provedeni a dokonc&eni dila, zejména protokol o pfedani a prevzeti dila.

Protokol o pfedani a pfevzeti dila sepsany stranami bude obsahovat zejména:
a) zhodnoceni jakosti dila nebo event. jeho &asti,

b) identifika&ni adaje o dile,

¢) narok na slevu z Ceny nebo pfipadnou dohodu o slevé z Ceny,

d) prohlaseni objednatele, Ze pfedavané dilo piejima,

e) soupis pfiloh protokolu.

Pokud dilo nebo jeho &ast vykazuje pfi piejimacim fizenl vady a nedodé&lky, které brani uZivani dila,
nebo které brani spravné funkci dila, je objednatel opravnén toto prejimaci fizeni pferusit pouhym
prohlagenim o jeho preruseni z tohoto dilvodu s tim, ze smluvni strany nebudou vypracovavat protokol
o pfedani a pievzeti dila, ale jsou povinny vyhotovit zapis o této skuteCnosti, a to v&etné& vyctu
zjisténych vad a nedodélkl a stanoveni termin( pro odstranéni téchto vad a nedodélkl; po odstranéni
vad a nedodélkii bude piejimaci fizeni opakovano postupem die &l. 9.2 této smlouvy.
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9.2.7

9.2.8

9.29

9.2.10

9.2.11

9.2.12

10.1

10.2

Pokud dilo nebo jeho &ast vykazuje pfi piejimacim Fizeni drobné vady a nedodélky, které nebrani
uzivani dila, nebo které nemaji vliv na spravnou funk&nost dila, mohou smiuvni strany po vzajemné
dohodé vypracovat protokol o pfedani a prevzeti dila. Soucasti protokolu bude vycet zjisténych vad,
nedodé&lki a nedostatk( véetné terminu pro odstranéni t&chto vad, nedodélkl a nedostatkd; prejimaci
fizeni bude opakovano v nezbytné nutném rozsahu postupem dle &l. 9.2 této smiouvy.

Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, sepidi obé strany zépis, v némz uvedou své stanoviska a
jejich odivodnéni a dohodnou nahradni termin pfedéni; v piipadé, ze se na nahradnim terminu
nedohodnou, stanovi novy termin zhotovitel postupem dle bodu 9.2.1; dale bude pfejimaci Fizeni
opakovano postupem dle ¢&l. 9.2 této smlouvy.

Po odstranéni viech vad a nedodélkil anebo nedostatkll a fadné probéhlém pfejimacim fizeni
vypracuji smiuvni strany protokol o predani a prevzeti dila, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo jako
celek piejima bez vyhrad. V pripadé existujictho protokolu dle bodu 9.2.7 postaéi vypracovat dodatek
k protokolu s prohlasenim objednatele dle pfedchozi véty. Pfejimaci fizeni je skongeno a dilo jako
celek je objednatelem prevzato podpisem protokolu o pfedani a pfevzeti dila bez vyhrad ze strany

objednatele.

Ke dni predani a prevzeti dila bez vyhrad zhotovitel vyklidi staveni$té a zafizeni stavenisté (sva
pracoviété). Za vyklizené stavenisté se povazuje staveni§té upravené na naklady zhotovitele do stavu
dle pfisludné projektové dokumentace, resp. do stavu pfi pfevzeti stavenisté.

Pfi prevzeti dila jako celku, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak, pfeda zhotovitel
objednateli veskeré podklady obdrzené od objednatele nebo jeho zastupcii a doklady tykajici se
stavby, prohlaseni o shodé ke vdem pouzitym materialim, nédvody na obsluhu a proskoleni osob
s obsluhou zafizeni, které to vyzaduje, zaruéni listy a apod. které mu byly pfedané objednatelem nebo
jeho zastupci v souvislosti s touto smlouvou anebo které ziskal v souvislosti s pinénim této smiouvy,
piipadné v rozsahu dle poZadavkd objednatele.

Dokumentaci skute&ného provedeni stavby, obsahujici zapracované ve$keré jeji zmeny
odsouhlasené objednatelem odevzda zhotovitel objednateli pfi prevzeti dila objednatelem. Na Zadost
objednatele zhotovitel doda i pfipadné vicetisky. Néklady s pofizenim vicetiskli spojené hradi ta
smiuvni strana, ktera jejich poti'ebu vyvolala, popf. si je vyZadala.

Clanek 10
Nebezpeéi §kody na véci, vliastnické pravo k zhotovovanému dilu
Zhotovitel nese do prevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad nebezpe¢i $kody a jiné
nebezpedi:

a) na dile a véech jeho zhotovovanych, upravovanych, dalsich astech,
b) na &astech &i soucastech dila, které jsou na staveniéti uskladnény,

¢) na plochéch, stavajicich prostorech a budovéach, a to ode dne jejich prevzeti zhotovitelem, pokud
v jednotlivych pfipadech nebude dohodnuto pisemné jinak,

d) na majetku, zdravi a pravech tfetich osob v souvislosti s provadénim dila.

Odpovédnost na téchto vécech je objektivni a zhotovitel se ji mize zprostit jen, pokud by ke Skodé
dodlo i jinak nebo prokéaZe-li zhotovitel, Ze poru$enim povinnosti, na zakladé, kterych objednateli
vznikla §koda, bylo zplisobeno okolnostmi vyluéujicimi odpovédnost zhotovitele.

Zhotovitel nese téZ do prevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad nebezpedi $kody vyvolané
vécmi jim opatfovanymi k provedeni dila, které se z divodu svoji povahy nemohou stat soucasti
zhotovovaného dila, nebo které jsou pouZivany k provedeni dila a nestavaji se jeho soucasti, jimiz

jsou zejména:
a) pomocné stavebni konstrukce v8eho druhu nutné k provedeni dila (leSeni, podpérne konstrukce

atp.),
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

b) zarizeni staveni§té provozniho, vyrobniho i socialniho charakteru,

c) ostatni provizorni konstrukce a objekty vrozsahu vymezeném pfisiusnou dokumentaci
a smiouvou,

a to jak vhici objednateli, tak vici tretim osobam.

Ptedani a pfevzeti staveni§té nema vliv na odpovédnost zhotovitele za kodu podle obecné zavaznych
pfedpist, jakoz i $kodu zplsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym poruSenim zavazku
zhotovitele dle této smlouvy.

Smiluvni strany se dohodly, Ze viastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitelnych Casti i souCasti
a prisludenstvi je od poéatku objednatel. Viastnické pravo k hmotnému nosici autorského dila nabyva
objednatel k okamziku jeho pfedani zhotovitelem.

Veskeré véci a podkiady, které byly objednatelem pedany zhotoviteli podle této smiouvy a nestaly se
soudasti dila, zGstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. tento zistava osobou opravnénou k jejich
zpétnému prevzeti. Zhotovitel je povinen je vratit objednateli neprodlen& na jeho vyzvu, nejpozdéji
v3ak k datu predani a pfevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad, s vyjimkou té&ch, které
prokazateln& a opravné&né spotieboval k napinéni svych zavazkd ze smlouvy nebo které jsou nutné a
potiiebné pro Fadné ukonéeni dila.

Zhotovitel odpovida za poskozeni stavajicich inZenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz doslo
ginnosti &i neginnosti nebo opomenutim zhotovitele nebo jeho poddodavateld.

Zhotovitel se zavazuje, ze ve smlouvach se svymi jednotlivymi poddodavateli nebude sjednana tzv.
vyhrada vlastnictvi, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo, Ze zhotovované dilo ¢i jakakoli jeho
tast je az do uplného zaplaceni Ceny za dilo ve vlastnictvi poddodavatele. Dilo a kazda jeho Cast
musi vzdy pifimo pfechézet do vlastnictvi objednatele dle této smlouvy. Objednatel je opravnén
vyZadat si k nahlédnuti smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu
tyto ptedloZit. Na Zadost objednatele pofidi zhotovitel na viastni néklad pfisluéné kopie vyZzadanych
smluv. Zadna smlouva uzavirana mezi zhotovitelem a poddodavatelem nesmi obsahovat ustanoveni
o davérnosti informaci ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to objednatel pozada, je zhotovitel povinen
poskytnout objednateli veSkeré informace a podklady vyZadované objednatelem souvisejici
s provadénim dila podle této smiouvy.

Clanek 11
Odpovédnost zhotovitele

Odpovédnost zhotovitele za vady dila

11.1

11.3

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo i jeho &asti budou mit viastnosti stanovené v projektové a smluvni
dokumentaci, véetné jejich zmén a doplitki v technickych norméach a predpisech, které se na
provedeni dila vztahuji, jinak viastnosti a jakost odpovidajici i¢elu smlouvy a podminkam stanovenym
smilouvou, a to po dobu 60 mésicli ode dne pi'edani a pievzeti dila jako celku objednatelem bez
vyhrad (déle jen ,zaruéni doba").

Zhotovitel odpovida za vhodnost pouZitych material(i, dilenské zpracovani, konstrukci zafizeni a dale
odpovida za technické parametry stavby a zafizeni, uréené technickou dokumentaci, ktera je jeji
soudasti. Zhotovitel se zavazuje predat atesty TDS nejpozdéji 10 dnl pied zapo&etim pouZivani
materialQ pfi realizaci predmétu dila. V pfipadé, Ze tak neucini, je TDS opravnén zastavit pfislu$nou
praci. Toto pferuseni neopraviiuje zhotovitele pozadovat zménu terminu dokonceni dila.

Vady pInéni vzniklé v prib&hu zaruéni doby uplatni objednatel u dodavatele pisemné (e-mailem nebo
doporuéenym psanim) a u vad vysoké a stfedni kategorie (viz €l. 11.4) i telefonicky, pfiCemz
v reklamaci vadu popise a uvede poZadovany zplsob jejiho odstranéni. Objednatel je opravnén
pozadovat dle své volby odstran&ni vady opravou, nahrazenim novou bezvadnou véci (pInénim) nebo
pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané Ceny.
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Pokud objednatel zvoli odstranéni vady opravou, vady pinéni budou odstrafiovany v téchto rezimech
(kategoriich):

>

11.4.1

11.4.2
11.4.3

Kategorie vady ,vysoké* neboli ,havarie*, vady zabrafiujici Fadnému provozu a uzivani dila &i
jeho &asti, & zavady, které zpiisobuji ohroZeni zdravi ¢&i Zivota, poskozeni instalovaneho
zafizeni &i vybaveni dila a jejichz odstranéni nesnese odkladu (napf. porucha elektroinstalace,
chlazeni, prasklé vodovodni potrubi apod.). Tento stav mlze ohrozit béZny provoz dila a nelze
jej dogasné fesit jinym opatfenim. Nejpozdéji do 12 hodin po nahldSeni vady provede
zhotovitel prozatimni opatfeni sméfujici k obnoveni bé&zného provozu dila; a piné odstrani
havarii véetné jejich dlusledki do 3 (i) kalendainich dnii od telefonického nahlaseni havarie,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Kategorie vady ,stfedni“, vady omezujici provoz dila, kdy uZivani dila je degradovano tak, Ze
tento stav omezuje b&zny provoz dila, avSak dilo Ize uZivat s drobnym omezenim, eventualné
Ize problémy fesit dotasné jinymi opatfenimi. Nejpozdéji do 2 (dvou) dnli po nahlaseni vady
provede dodavatel zjisténl piigin, které vadu zplsobuji. Dodavatel bezodkladné zahaji prace
na odstranéni vady a zajisti odstranéni této vady ve Ihiité do 5 kalendarnich dni od nahlaeni

vady.

Kategorie vady ,nizka*“, vady neomezujici provoz dila, jedna se o drobné vady, které nespadaji
do kategorii ,vysoka“ nebo ,stfedni“. Nejpozd&ji do 5 pracovnich dnli po nahladeni vady
provede dodavatel zjisténi pficin, které vadu zpUsobuji. Dodavatel bezodkladné zahaji prace
na odstranéni vady a zajisti odstranéni této vady ve Ihiité do 15 pracovnich dnl od nahlaseni

vady.

Dodavatel je povinen zahajit bezplatné odstrariovani reklamované vady vZdy neprodiené a
odstranit ji vco nejkratsim mozném terminu, svyjimkou vad, které neni technicky
a technologicky mozné do této doby odstranit. V takovém piipadé, je dodavatel povinen o této
skutegnosti pisemné informovat objednatele, a to ihned po zji$téni této skute€nosti, nejpozdéji
viak ve Ih(té, ve které ma byt vada odstranéna podle své kategorie, a smluvni strany
dohodnou jinou pfiméfenou thitu. Nedohodnou-li se smluvni strany do 15 dn(i ode dne
dorudeni pisemné reklamace objednatele, bude Ihiita stanovena znalcem, urCenym
objednatelem nebo méa objednatel pravo od volby opravy, coby zplsobu odstranéni vady
odstoupit a pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané Ceny.

Zarazeni vady do jednotlivych kategorii uréuje objednatel.

Veskeré poZadavky na odstranéni vad uplatiiuji zastupci objednatele, uvedeni v této smlouvé
nebo ve stavebnim deniku, anebo jini zaméstnanci objednatele &i osoby opravnéné za
objednatele jednat, prostfednictvim kontaktniho mista, které dodavatel poskytne v souladu
s dale uvedenymi pravidly.

» Dostupnost kontaktniho mista je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od
nahlédseni poZzadavku

» Kontaktni misto umozfiuje prijem poZadavk( odstran&ni vady v Ceském jazyce na
telefonnim ¢isle (Hot-line): 604 233 707 v pracovni dny v dobé 8:00-17:00

» nae-mailové adrese: info@profilplus.cz v rezimu 7x24x365.

Pokud objednatel zvoli odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci (pinénim), je zhotovitel
povinen neprodiené, nejpozdéji do 2 dnll po nahlé3eni vady provést zji§téni pficin, které vadu
zpUsobuji a v&c nahradit neprodlené, nejpozdéji do 5 pracovnich dn(i po nahlaseni vady; v pfipade,
7e nahrazeni vé&ci neni v dané |hiité prokazatelné mozné, dohodnou se smiuvni strany pisemné na

pfiméfené thité.

Jestlize dodavatel neodstrani reklamované vady nebo nenahradi véc ve lhGtach uvedenych v bodé
11.4 anebo 11.5 této smlouvy je objednatel opravnén na néklady a odpovédnost zhotovitele
k odstranéni vady vyuZit jinou (tfeti) osobu nebo jejim prostfednictvim zakoupit a vyménit vadnou &i
nefunk&ni &ast pinéni, a to ve srovnatelnych technickych a cenovych parametrech nahrazované véci,
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11.10

11.11

a je-li to z hlediska nabidky trhu mozné v technickych a cenovych parametrech obdobnych nebo i
vys$ich, jeli to potieba k uelnému odstranéni vad nebo adekvatnimu nahrazeni véci. Takto vzniklé
naklady objednatele je zhotovitel povinen objednateli nahradit do 5 dnl ode dne doruéeni faktury —
dariového dokladu k jejich Ghradé a zplsobem ve faktufe uvedenym. Timto se dodavatel nezbavuje
odpovédnosti za dilo jako celek ani odpovédnosti za jeho jednotlivé &asti. Ujednani uvedené
v pfedchazejici vété se nedotyka garance (zaruky) tretich osob za provedenou praci & nahrazenou
vec die tohoto odstavce.

Uplatnénim prav objednatele z vadného pinéni v ramci zaruéni doby (dale jen .zaruka") nejsou
dotéena prava objednatele na uhrazeni smluvni pokuty a nahradu $kody souvisejici s vadnym
plnénim.

Objednatel je opravnén postoupit prava a povinnosti vyplyvajici ze zaruky vil¢i zhotoviteli na treti
osobu &i osoby, na néz objednatel eventuaingé prevede vlastnicka prava k objektim stavby, resp.
k objektlim dila. Dodavatel s postoupenim téchto prav souhlasi. Dodavatel sou¢asné bere na védomi,
Ze objednatel, resp. shora uvedené treti osoby, jsou opravné&ny zmocnit jednotlivé subjekty zajistujici
spravu k objektiim, k vykonu prav vyplyvajicich ze zaruky vigi zhotoviteli.

Sporné reklamace: V pfipadé, ze uzivatel objektu &i objednatel reklamuji vadu, u které je sporné, zda
je reklamace opravnénd, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednanych lhatach dle tohoto
¢lanku smiouvy, a to bez ohledu na tuto skuteénost. Po odstranéni vady ma zhotovitel pravo vydat
prohlaseni o neopravnéné reklamaci a ma pravo pozadovat uhrazeni skute¢né a Géeln& vynaloZzenych
a prokazanych nakladii na odstranéni vady. Zhotovitel ma povinnost neopravnénost reklamace
prokazat. V pfipadé, Ze se uzivatel objektu & objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzeni
opravnénosti reklamace, rozhodne o jeji opravnénosti znalec v pfislusném oboru ureny
objednatelem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Ujednani tohoto bodu plati obdobné pro sporné
reklamace s poZadavkem na nahrazeni véci.

Odpovédnost zhotovitele za vady Dokumentace:

11.10.1 Zhotovitel odpovida za spravnost a Uplnost pfedané Dokumentace. Zhotovitel odpovida za
¢innost celého svého tymu pracovnikl véetng pfizvanych odpovédnych projektantd s
piislu$nou specializaci. Digitalni podoba kazdého stupné Dokumentace musi obsahové a
strukturou piné odpovidat jeho listinné podobé; porugeni tohoto ujednani se povaZuje za vadu
Dokumentace.

11.10.2 V piipadé, Ze Dokumentace bude obsahovat vady, mlize objednatel po zhotoviteli pozadovat
skute¢né zplisobenou prokazatelnou 3kodu vzniklou objednateli na zakladé takového

vadného pinéni.

11.10.3 Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila pisemné& (e-mailem nebo
doporucenym psanim). V oznameni (reklamaci) musi byt vada popsana. Zhotovitel je povinen
provést bezplatné odstranéni vytknutych vad. Bezplatnym odstran&nim vady se zejména
rozumi prepracovani & Uprava vadné &asti Dokumentace. Zhotovitel je povinen zahgjit
odstrafiovani vady nejpozdeji do 3 pracovnich dn(i ode dne doruéeni reklamace a odstranit
vadu bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji v8ak do tficeti kalendafnich dnd po dorugeni
reklamace objednatele, nedohodne-li se protokolarné objednatel se zhotovitelem s
pfihlédnutim ke v§em objektivnhim okolnostem jinak. Ujednani tohoto odstavce plati i pro vadu
vytknutou v zaruéni dobé.

Odpovédnost zhotovitele za vady dila:

11.11.1 Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila nebo jeho &¢asti pisemné (e-mailem
nebo doporuéenym psanim). V oznameni (reklamaci) musi byt vada popsana. Zhotovitel je
povinen provést bezplatné odstranéni vytknutych vad. Zhotovitel je povinen zahdjit
odstrafiovani vady nejpozdéji do 3 pracovnich dnii ode dne doruéeni reklamace a odstranit
vadu bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji v8ak do tiiceti kalendarnich dnli po doru¢eni
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reklamace objednatele, nestanovi-li tato smlouva jinak nebo nedohodne-li se protokolarné
objednatel se zhotovitelem s pfihlédnutim ke v8em objektivnim okolnostem jinak.

11.12 Zhotovitel nezodpovidd za vady v pfedmétu dila, které byly zphsobeny pouZitim podkladi
poskytnutych objednatelem a zhotovitel ani pfi vynalozeni veSkeré odborné péce nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouZiti trval.

11.13 Ujednani tohoto &lanku o odpovédnosti zhotovitele za vady dila se nedotyka ujednani Elanku 8.10
smiouvy.

11.14 Smluvni strany se dohodly, Ze odpovédnost zhotovitele za vady sjednana smlouvou nevyluCuje
odpovédnost zhotovitele za vady dle pravnich predpisu.

Obecna odpovédnost zhotovitele za tijmu zpusobenou objednateli

11.15 Zhotovitel odpovida za jakoukoli Ujmu zptsobenou objednateli v disledku poru$eni svych povinnosti
v souladu s podminkami smlouvy, véetné Skody vzniklé na vécech pievzatych od objednatele nebo
vé&ci pievzatych od tretich stran v prib&hu provadéni dila.

11.16 Zhotovitel zejména odpovida objednateli za tjmu, ktera vznikne v dlsledku povinnosti objednatele
uhradit jakoukoliv zakonnou, spravni, smluvni nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv Easti dila a
vznik této zakonné, spravni, smiuvni nebo jiné sankce spociva v diivodech na strané zhotovitele v
souvislosti s pinénim této smiouvy, a to i pokud tento divod nastane po ukon&eni poskytovani pinéni
podle této smiouvy, s vyjimkou piipadi, kdy byla Gjma zplsobena objednatelem nebo porusenim
povinnosti objednatele vyplyvajicich z této smiouvy, narokem tfeti strany, ktery se v celém rozsahu
tyka obdobi pred uzavienim této smiouvy nebo jednénim zhotovitele na zakladé pokynl objednatele,
a to vzdy v rozsahu, v jakém byla tato Ujma takto zplisobena. Ujednani tohoto odstavce se uZije i na
pripad uloZeni sankce objednateli v pfipad& poruseni povinnosti zhotovitele dle Elanku 14.7 smlouvy.

11.17 Zhotovitel se mimo uhrazeni smiuvnich pokut zavazuje odskodnit v piné vysi objednatele a tieti osoby
v pfipadé poruseni vlastnickych, autorskych a jinych prav, respektive v pfipadé, Ze neudéli &i nebude
moci udélit objednateli souhlasy a Licence dle této smilouvy a rovnéz v pfipadé nepravdivosti
prohlaseni zhotovitele dle této smlouvy, a to vEetné nakladd pravniho zastoupent.

11.18 Zhotovitel odpovida objednateli také za nemajetkovou Ujmu, ktera objednateli vznikne v disledku
poruseni této smlouvy ze strany zhotovitele.

Odpovédnost zhotovitele za ijmu zpuisobenou tietim osobam a odSkodnéni objednatele

11.19 Zhotovitel je povinen objednatele od$kodnit a zajistit, aby mu nevznikla Ujma v dasledku jakychkoli
naroki, nahrady ujmy nebo nakladl, které vi&i objednateli uplatfiuji nebo mohou uplatiovat treti
osoby, a které vznikly v souvislosti s:

a) t&lesnym arazem, nemoci, chorobou nebo smrti jakékoli osoby, které vyplyvaji z vad dila nebo
jeho &asti, pokud k nim nedoslo v dusledku poruseni smlouvy objednatelem, nebo v disledku
umysiného jednéni nebo nedbalosti objednatele; a

b) 3kodou na jakychkoli vécech v takovém rozsahu, v jakém tato skoda:
i.  vyplyva z kterékoliv ¢asti dila; a

ii.  doslok ni kvili nedbalosti, imysinému jednéni nebo porudeni smlouvy zhotovitelem nebo
osobou, za kterou zhotovitel odpovida;

c) Ujmou, ktera vznikne v diisledku povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zakonnou, spravni,
smiuvni nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv &asti dila a vznik této zakonné, spravni,
smluvni nebo jiné sankci spotiva v divodech na strané zhotovitele v souvislosti s pinénim této
smiouvy, a to i pokud tento divod nastane po ukonéeni poskytovani pinéni podie této smiouvy,
s vyjimkou pfipadl, kdy byla Ujma zplUsobena objednatelem nebo poruSenim povinnosti
objednatele vyplyvajicich ze smlouvy, narokem titeti strany, ktery se v celém rozsahu tyka obdobi
pfed uzavienim smlouvy nebo jednanim zhotovitele na zakladé pokyni objednatele, a to vzdy v

rozsahu, v jakém byla tato tGjma takto zplisobena.
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Vylouéeni odpovédnosti zhotovitele

11.20

121
12.1.1

12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5

12.1.6

12.1.7

12.1.8

12.1.9

Zhotovitel nebude odpovédny za prodleni pfi provadéni dila, pokud budou kumulativné splnény
nasledujici podminky:

a) prodleni bylo zplsobeni Vy$si moci nebo doslo k pferuseni praci na zakladé pokynu objednatele
dle élanku 15 této smlouvy;

b) délka prodieni odpovida déice trvani a povaze Vy$§i moci nebo pieruseni praci z pokynu
objednatele; a

c) okamzité (nejpozdgji véak do 24 hodin) poté, kdy se pfipad Vys8i moci stal zfejmy, zhotovitel
informoval objednatele pisemné o nastalé situaci a otekavané dobé trvani pfislusného pfipadu
Vy&si moci. Pokud to bude mo2né pfi vynaloZeni pfiméfené odborné péte, uvedené oznameni
musi naleZitosti stanovené v ¢lanku 15.3 smiouvy.

Clanek 12
Smluvni pokuty

Objednatel ma narok na zaplaceni nasledujici smluvni pokuty:

Smiuvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele s provedenim dila v terminu dokonceni stavebnich
praci uvedeném v &l. 5.4 smiouvy ¢ini 5.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni, a to az do data
skute&ného dokonéeni stavebnich pracl. V pfipadé, Ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu nebude
delsi nez 15 kalendainich dni, smiuvni pokuta se neuplatni. V pfipadé, Ze prodleni zhotovitele dle
tohoto bodu bude del&i nez 15 kalendarnich dnil, ale soudasné kratsi nez 30 kalendafnich dnl, bude
smluvni pokuta sniZzena o 50 % jeji sjednané vy3e.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele s provedenim dila v terminu pfedani dokon&eného dila
uvedeném v &l. 5.4 smlouvy &ini 10.000 K& za kazdy i jen zapocaty den prodleni, a to aZ do data
skuteéného predani dokonéeného dila dle podminek smlouvy. V pfipadé, Ze prodleni zhotovitele dle
tohoto bodu nebude deldi neZz 15 kalendafnich dni, smluvni pokuta se neuplatni. V pfipadé, ze
prodienl zhotovitele dle tohoto bodu bude del$i nez 15 kalendainich dnii, ale souCasné krat$i nez 30
kalendatnich dntl, bude smluvni pokuta snizena o 50 % jeji sjednané vyse.

Smiuvni pokuta za nepfevzeti staveni$té nebo za nezahajeni stavby zhotovitelem v terminu dle &l. 5.2
smlouvy &ini 1.000 K¢& za kazdy i jen zapog&aty den prodieni.

Smiluvni pokuta ¢&ini 5.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni piedpisd BOZP nebo provozniho
fadu stavby pracovnikem zhotovitele (napf. nepouzivani predepsanych osobnich ochrannych
prostiedkt apod.) nebo nespin&ni pokynil koordinatora BOZP.

Smluvni pokuta ¢ini 2.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad neodstranéni znecisténi dle ¢l. 4.9 smiouvy,
pokud nebude ihned, nejpozdgji téhoz dne odstranéno zhotovitelem.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele s odstrané&nim vad ve |hité stanovené v bodu 11.10.3
nebo 11.11.1 smlouvy nebo v dohodnuté [hit&, &ini 2.000 K& za kazdy den prodleni a kaZdou

jednotlivou vadu.

Smiuvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele s odstranénim vad v zéruéni dobé v terminu dle &l.
11.4 nebo 11.5 této smlouvy se sjednava ve vysi 5.000 K& za kazdy i jen zapocaty den prodleni a
kaZdou vadu. V ptipadé nedodrzeni termind, stanovenych v hodinach, die ¢l. 11.4 této smlouvy
zhotovitelem &ini smiuvni pokuta 1.000, - K& za kazdy jednotlivy pfipad prodleni a za kazdou i
zapod&atou hodinu prodieni, a to az do doby provedeni opravy anebo do doby, nez je mezi stranami
dohodnut jiny termin.

V ptipadé, Ze zhotovitel nevyklidi stavenidté v terminu dle bodu 9.2.10 nebo &l. 13.5 smlouvy, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vy8i 2.000 K& za kazdy i zapo&aty den prodleni.

Smluvni pokuta je stanovena ve vysi 10.000 K& za kaZdé jednotlivé poruseni povinnosti zhotovitele

dle &l. 10.7 této smlouvy.
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12.1.10 Smiuvni pokuta v pfipadé neucasti zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech podle bodi 8.2.1 nebo
8.2.2 smlouvy se sjednava ve vyS$i 1.000 K& za kazdy pfipad nellasti a kazdou povinnou a
nepfitomnou osobu.

12.1.11 Smiuvni pokuta ve vy$i 5.000 K& se sjednava za kazdé jednotlivé poruseni nebo nespinéni stanovené
nebo dohodnuté povinnosti zhotovitele na kontrolnim dni, ktera bude uvedena v zapise z kontrolniho
dne.

12.1.12 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti zhotovitele stanovené v &l. 8.8 nebo 8.10 smiouvy.

12.1.13 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kaZdé jednotlivé
poru$eni povinnosti zhotovitele stanovené v €&l. 8.11 smiouvy.

12.1.14 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdé jednotlivé
porugeni povinnosti zhotovitele stanovené v &l. 14.9 smiouvy. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli
smiuvni pokutu ve vy$i 5 000 K& za kazdy zapocaty den prodleni s pinénim jeho povinnosti podle &l.
14.9 nebo 14.10 smiouvy.

12.1.15 Zjisti-li objednatel poru$eni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z Cestného prohlaseni dle &l. 14.8
smilouvy, je zhotovitel povinen uhradit mu smiuvni pokutu ve vy$i 2.000 K& za kazdy zji$tény pfipad
poruseni povinnosti.

12.1.16 Smiuvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele se zpracovanim hodnoceni dopadl Zmény dila ve
Ihaité stanovené nebo dohodnuté dle bodu 6.4.4.2 této smlouvy se sjednava ve vysi 2.000 K¢ za kaZdy
i jen zapocaty den prodieni.

12.1.17 Smluvni strany konstatuji, Ze smluvni pokuty sjednané v tomto &lanku smiouvy povaZuji za ptiméFené
s pfihlédnutim k hodnoté a vyznamu zajistovanych povinnosti. Funkcl sjednanych smiuvnich pokut je
predevéim funkce preventivni a sankeéni, a to zejména u smluvnich pokut, které zaji$tuji pravni jistotu
a zajmy objednatele na fadném a v&asném pinéni dila zhotovitelem.

12.1.18 Smluvni pokuty v souhrnu nepfeséhnou 30 % z Ceny dila v K& bez DPH.

12.1.19 Neni-li vyslovné stanoveno jinak, splatnost sjednanych smluvnich pokut je 14 dni od doruceni faktury
k zaplaceni.

12.1.20 Smiluvni arok z prodleni pro pfipad prodleni objednatele s thradou opravnénych faktur o vice nez 30
dni &ini 0,01 % z dluzné &astky za kazdy den prodieni.

Clanek 13
Odstoupeni od smlouvy

13 Odstoupeni od smilouvy kterékoliv ze smiuvnich stran je moZné v pfipadech stanovenych pravnimi
pfedpisy anebo touto smlouvou.

13.1  Objednatel je bez dal$iho dale opravnén odstoupit od smlouvy &i jeji &asti v pfipadé:
a) ukaze-li se jakékoliv prohlaseni zhotovitele ucinéné v této smlouvé jako nepravdivé;
b) Ze zhotovitel z jakéhokoli divodu neni schopen pinit své zavazky vyplyvaijici z této smiouvy;

c) prodleni s pfedanim dila nebo event. jeho &asti del$im 30 dnli oproti termin(im stanovenym v této
smlouve;

d) neopravnéné zastaveni &i pferu$eni praci na vice jak 5 dni na stavbé v rozporu s touto smiouvou;
e) nezjednani napravy ani v objednatelem stanovené Ihité podle bodu 8.2.4 této smiouvy;
f) nepredlozenl pojistné smlouvy nebo jiné nedodrZzené podminek podle &lanku 14.9 teto smiouvy;

g) nastane, kterakoliv z nasledujicich situaci: (i) zhotovitel vstoupi do likvidace; nebo (ii) soud
rozhodne o Upadku zhotovitele; nebo (iii) zhotovitel poda insolven&ni navrh na svou osobu; (iv)

insolven&ni navrh na zhotovitele bude zamitnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanoveni
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13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

zakona &. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho fe$eni (insolvenéni zékon), ve znéni
pozdé&jsich piedpis(;

h) opakovaného (alespoi 3x) poruSeni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smiouvy nebo
opakovaného (alespofi 3x) neplnéni jinych ustanoveni této smiouvy, zejména provadéni dila
v rozporu s kvalitativnimi parametry danymi touto smlouvou.

i) zdavodu Vy&§i moci neni mozné, Gcelné nebo vhodné stavbu a/nebo dilo realizovat;

j) Ze nedojde k zavaznému schvaleni poskytnuti finan¢nich prostfedkd na kryti celkove ceny dila -
resp. jeho 2. etapy, které neni kryta z rozpo&tu objednatele.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smilouvy &i jeji &asti dale v pfipadé, Ze:

a) objednatel bezdlivodné& nezaplatil zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli jeji ¢ast v souladu se smlouvou
a nenapravil takové porugeni své povinnosti v dodate¢né pfimérené lhité, ktera nesmi byt kratsi
nez tiicet kalendafnich dna, jak bude uvedena v pisemné vyzvé k napravé dorucené zhotovitelem

objednateli;
b) bylo vigi objednateli zahajeno insolventni fizeni.

Nedojde-li ke spinéni povinnosti, jejimuz v&asnému splnéni zabranila Vy38i moc, ani do 60 dni od
toho, co méla byt povinnost spinéna plivodné& pfed prodiouzenim lhity dle &lanku 15.1 této smlouvy,
ma kterakoliv smluvni strana pravo od smiouvy odstoupit.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné& a doru¢eno druhé smiuvni strané; Géinky
odstoupeni nastavaji dnem doru¢eni druhé smiuvni strané oznameni o odstoupeni.

V piipadé odstoupeni od smiouvy bude provedena inventura a vyGétovani podle jednotkovych cen
provedenych praci a zakoupenych materiall. Zhotovitel je povinen neprodiené&, nejpozdéji do 3 dnl
ode dne G&innosti odstoupeni pisemné upozornit objednatele na veskera opatfeni, ktera je nutno
udinit, zejména na takova opatieni, ktera maji zabranit vzniku Ujmy objednateli a pro pfipad poruseni
této povinnosti ponese odpovédnost za Ujmu vzniklou objednateli, a to v piné vysi. Zhotovitel je
povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni stavenidt&, nejpozdgji v8ak do 5 kalendarnich
dni ode dne G&innosti odstoupeni. Neu¢ini-li tak zhotovitel, je objednatel opravnén stavenisté na
néaklady zhotovitele vyklidit a naklady mu piefakturovat nebo se jejich nahrady domahat v souladu
s pravnimi predpisy. Smiuvni strany provedou vzajemné vyporadani nasledovné. Zhotovitel je povinen
neprodlené vyuctovat skute¢né provedené a dosud nevyfakturované prace a dodavky dle smiouvy;
cena stavebnich praci se uréi dle soupisu praci, dodavek a sluzeb v&etné vykazu vymer.

Objednatel se zavazuje pievzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokoncene
dodavky do 5 dnii ode dne ucinnosti odstoupeni od smlouvy. O takovém predani a pfevzeti bude
pofizen ob&ma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila, bude v ném podrobné
popsén stav rozpracovanosti dila v&etné Dokumentace, provedeno ocenéni dila, vymezeny vady a
nedodélky a sjednan zplsob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé& odstoupeni od smiouvy i u
odstranitelnych vad pravo poZadovat slevu z Ceny, misto jejich odstran&ni. Nepfedani stavenisté ani
nepievzeti dila dle tohoto odst. smlouvy nemé viliv na viastnictvi dila objednatelem &i pravo
objednatele zadat dokonc&eni dila jinému zhotoviteli.

Smiuvni strany se dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy nezanikaji prava smiuvnich stran
nabyta pred uginnosti odstoupeni, odstoupenim nejsou dotéeny ani naroky na zaplaceni smiuvni
pokuty podle této smlouvy ani narok na nahradu Skody, ani ustanoveni této smlouvy tykajici se uZiti
dila podle &l. 8.10 této smlouvy, odpovédnosti za vady dila, zaruky a zaruéni doby podle €l 11 této
smlouvy, ustanoveni o smiuvnich pokutach podle &l. 12 této smlouvy, ani ustanoveni o viastnictvi dila
podie &l. 10 této smlouvy, nadhradé Skody a cenova ujednani obsaZena v této smiouvé a jejich

prilohach.
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14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

Clanek 14
Dal$i ujednani, pojisténi
Technickymi normami (CSN) podle této smiouvy jsou viechny &eské technické predpisy a normy,
mezinarodni normy podle z&kona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a 0 zméné a
doplnéni n&kterych zakonl, ve znéni pozdéjsich piedpist, a to jak jejich ¢asti zavazné i nezavazne
(doporugujici), které jsou platné a uinné v den podpisu této smiouvy nebo které budou platit v prubéhu
provadéni vystavby; technickymi normami jsou déle istandardy nebo obdobna ureni jakosti a
bezpeénosti, ktera budou zavedena pfipravovanou legislativou v prib&hu provadéni dila.

Je-li k pin&ni povinnosti zhotovitele z této smlouvy tfeba &init pravni jednéni jménem objednatele,
objednatel je povinen udélit zhotoviteli na jeho pisemnou vyzvu pisemnou pinou moc.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nebude provadét technicky dozor stavebnika ani dozor projektanta pro
objednatele prostrednictvim svych zamé&stnanct ani jinych osob s nim finanéné, personainé &i jinak
propojenych, ani jinou kontrolni, technickou, stavebni &i jakoukoli obdobnou Einnost v souvislosti s
provadénim dila anebo stavbou. NedodrZzeni ustanoveni pfedchozi véty je piekazkou v realizaci
predmétu této smlouvy na strané zhotovitele, ktery tak nesmi pokracovat v realizaci pfedmétu smiouvy
aZ do naplné&ni podminky dle véty prvni tohoto odstavce. Vzniklé prodleni s provadénim dila bude
sankcionovano dle ustanoveni této smlouvy o smluvnich pokutéch.

Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli za G&elem jeho Fadného plnéni této smiouvy soucinnost,
popf. se na pfedchozi vyzvu zhotovitele osobné zu&astnit jednani ve hité, kterou zhotovitel stanovi,
ne viak kratsi nez 24 hodin od dorugeni vyzvy a soutasné je termin jednani zhotovitel povinen stanovit

na pracovni den.

Zhotovitel se zavazuje v piipadé potifeby koordinovat postup svych praci se zhotoviteli inZenyrskych
siti tak, aby nedochazelo k prodieni s provadénim dila &i pfipadnym $kodadm. O v3ech spornych
otazkach je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatnimi zhotoviteli inZenyrskych siti. Nedojde-li
k takové dohodé&, je zhotovitel povinen bezodkladné informovat objednatele. Objednatel je v tomto
piipadé opravnén pisemné rozhodnout o sporné otézce stim, Ze zhotovitel je timto rozhodnutim
zavazan.

Specifické odpovédnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostfedky k napravé, které ma objednatel
dle této smiouvy, jakoZz i pfipadnd nahrada $kody, rozSifuji a Zadnym zplsobem neomezuji
odpovédnost zhotovitele dle ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen archivovat veskerou dokumentaci k provadéni dila po dobu 10 let od pfevzeti dila
objednatelem bez vyhrad nebo od ukongeni této smiouvy (jakymkoliv zpisobem) dle toho, ktera
okolnost nastane dfive. Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2 pism. e) zakona
&. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zékon o finanéni
kontrole), ve znéni pozdéj§ich predpisu, povinen spolupilsobit pfi vykonu finan&ni kontroly.

Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pii plnéni této smiouvy povinnosti stanovené Cestnym
prohia$enim ke spoleensky a environmentainé odpovédnému plnéni vefejné zakazky (dale téZ jen
,Cestné prohlaseni®), které pfedal objednateli pfi podani nabidky na vefejnou zakézku. Objednatel je
opravnén pinéni povinnosti vyplyvajicich z Cestného prohlaseni kdykoliv kontrolovat, a to i bez
pfedchoziho ohla$eni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly potieba pfedioZeni dokumentd, zavazuje
se zhotovitel k jejich predloZenl nejpozdéiji do 2 pracovnich dnul od dorugeni vyzvy objednatele. Vyzva
dle ptedchozi véty miZe byt u¢inéna i e-mailem na zastupce zhotovitele uvedeného ve smlouveé nebo
stavebnim deniku. V pfipadé rozporu povinnosti dle Cestného prohlaseni s povinnostmi zhotovitele dle
této smlouvy, maji pfednost povinnosti zhotovitele stanovené smiouvou.

Pojisténi
14.9.1 Zhotovitel je povinen na vlastni naklady sjednat a udrZovat v platnosti od podpisu této smlouvy,
po celou dobu trvani této smlouvy az do dne pfedani a prevzeti dila jako celku objednatelem
bez vyhrad (v&etné) pojistnou smlouvu na majetkové pojisténi stavebnich a montaznich rizik
Dila typu ,all risk* (vztahujicl se zejména na pozary, povodné, zaplavy &i jiné Zivelni pohromy a
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14.9.2

14.9.3

14.9.4

14.9.5

14.9.6

proti odcizeni & nahodnému poskozeni), souéasti dila a jeho prisludenstvi, véetné zejména
stavebnich a montaZnich pracl, materiélu, vyrobkl, zafizeni, dokumentl souvisejicich s
provadénim dila, a to na tzv. novou cenu dila, tj. cenu, za kterou lze v daném misté a v daném
¢ase véc stejnou nebo srovnatelnou znovu pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu
a Gcelu s pojistnym pinénim ve vysi Ceny dila. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni
vyluéujici odpovédnost pinéni pojistovny (tzv. vyluky z pojidténi), véetné zejména ustanoveni
vyluéujicich & sniZujicich rozsah pojistného pinéni v piipadé neprovedeni obnovy &
rekonstrukce pojistnou udalosti poSkozené &asti dila v urditém casovém terminu, s vyjimkou
vyluk odpovidajicich vylukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu
pojist&ni na trhu poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice. Zhotovitel je povinen zajistit,
Ze jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného plnéni (opréavnéna osoba) bude po celou dobu
trvani tohoto pojisténi dila ozna¢en Objednatel. Jinou osobu (véetné sebe) coby opravnéného
pfilemce pojistného plnéni je Zhotovitel opravnén v pojistnych smlouvach oznadit jen po
obdrZeni pifedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je dale povinen zajistit, ze
v pojistnych smlouvéch uzavienych na toto poji§téni dila bude stanoveno, Ze pojistné pinéni
bude Objednateli jakoZzto osob& opravnéné k pfijeti pojistného pin&ni v plném rozsahu
vyplaceno na Zadost Objednatele, aniz by byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo
jinych osob.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady sjednat a udrzovat v platnosti od podpisu této smlouvy,
po celou dobu trvani této smlouvy aZz do dne pfedani a pfevzeti dila jako celku objednatelem
bez vyhrad (véetn&) pojistnou smiouvu, jejimz pifedmétem je pojisténi odpovédnosti za $kodu
na zdravi i na majetku zpGsobenou Zhotovitelem Objednateli a tfetim osobam. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovédnost Zhotovitele za Skody
pripadné vznikié dle smiouvy. Celkova castka pojistného kryti na zakladé takového pojisténi
bude dosahovat alespori vy8e 3.000.000,- KE. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni
vyluéujici odpovédnost pinéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukédm standardné uplatiovanym ve vztahu k obdobnému piedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Pojistna smlouva dle bodu 14.9.1 a 14.9.2 musi zahrnovat také kryti $kod zplsobenych
poddodavateli nebo zhotovitel musi zajistit, aby poddodavatelé méli uzavienou pojistnou
smlouvu na obdobna pojisténi, a to v rozsahu pifiméfeném rozsahu jejich pinénl. Tyto pojistné
smiouvy poddodavatelll je zhotovitel povinen piedlozit objednateli vzdy spole¢né s pfislusnou
pojistnou smlouvou, pfipadné pojistnym certifikatem (pojistkou), kterou je povinen pfedioZit
objednateli dle tohoto &lanku smlouvy. Pojistna smlouva, pripadné pojistny certifikat (pojistka)
budou vystaveny prisludnou pojistovnou nebo pojistovacim makléfem spravujicim uzavienou
smiouvu, plsobicim dle zakona &. 277/2009 Sb., o pojistovnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisil.

Zhotovitel pfediozi a pifeda objednateli plathou a Ucinnou pojistnou smiouvu nebo pojistné
smlouvy die tohoto &lanku 14.9 smlouvy nejpozdéji do 14 kalendainich dni po podpisu této
smiouvy. Zhotovitel se zavazuje fadné a véas pinit veskeré zavazky z pojistné smlouvy pro néj
plynouci po celou dobu trvani jeho povinnosti die tohoto ¢lanku 14.9 smlouvy, resp. zajisti, aby
pojistna smlouva byla fadné a v&as prodluzovana nebo obnovovana. Zhotovitel predioZi doklad
prokazujici trvani poZzadovaného pojisténi objednateli kdykoliv na vyzadani, nejpozdéji do 7
kalendarnich dni od dorugeni vyzvy objednatele.

NepiedloZeni originalu pozadovaného dokladu spifiujiciho veSkeré stanovené nalezitosti v
uvedeném terminu, pfipadné fadné neudrZovani v platnosti (neobnovovani) pojistné smlouvy
po celou poZzadovanou dobu, pfedstavuje podstatné poruseni této smlouvy a je divodem k
odstoupeni objednatele od smiouvy.

Zhotovitel uhradi objednateli pfipadny rozdil mezi &astkou, na niz objednateli opravnéné
vznikne narok, a pojistnym plnénim vyplacenym pojistovnou objednateli dle pojistné smilouvy.

25



15.1

15.2

15.3

15.4

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

14.9.7 Na zadost objednatele zajisti zhotovitel zménu pojistné smlouvy v tom smyslu, Ze pfipadne
plnéni pfi pojistné udalosti bude vinkulovano ve prospéch banky ¢i jiného subjektu, financujiciho
vystavbu pfedmétu pinéni.

Clének 15
Vy§si moc
Brani-li smluvni stran& ve spinéni povinnosti vy$$i moc, jak je definovana v &lanku 15.2 této smiouvy

(dale jen ,Vy&&i moc"), prodiuzuje se Ihita ke spinéni této povinnosti o dobu trvani piekazky Vyssi
moci za piedpokladu, Ze dana smluvni strana postupovala podle Clanku 15.3 této smlouvy.

Pro Ucely této smiouvy se Vy3&i moci rozumi vyjimena udalost nebo okolnost, kiera nemohla byt
pfedvidana zadnou ze smiuvnich stran pfed uzavienim této smlouvy, ani nebylo mozné ji pfedejit
pfijetim preventivnich opatfeni, a ktera je mimo kontrolu kterékoli ze smluvnich stran a nebyla
zplUsobena umysiné nebo z nedbalosti kterékoli smiuvni strany.

V piipadé, Ze n&ktera ze smluvnich stran nemtzZe plnit své povinnosti v disledku pfipadu Vyssi moci,
je povinna informovat druhou smiuvni stranu o tomto pfipadu Vy$$i moci neprodlené pote, co se o
vzniku takového pfipadu Vy&si moci dozvédéla nebo co se mohla pii vynaloZzeni odborné péce o
vzniku takového pfipadu Vy$si moci dozvédét. V oznadmeni o piipadu Vy§si moci povinna smluvni
strana uvede povahu Vy$8i moci, potatek Vyssi moci, pfedpokladanou dobu trvani Vy$si moci a
mozZné zpUsoby odvraceni tjmy, ktera by v disledku pfipadu Vy&$i moci hrozila.

Smluvni strana, které ve spinéni povinnosti zabranila Vy$&i moc, je povinna uginit vée, co Ize po ni
spravedlivé pozadovat, aby odvratila & minimalizovala Gjmu vzniklou druhé Smiuvni strané z diivodu,
Ze neni schopna svou povinnost spinit.

Clanek 16
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami. Smlouva nenabyva u¢innosti
diive nez:

o dojde k uvefejnéni smlouvy v registru smiuv zfizeném dle zékona &. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach G&innosti nékterych smiuv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru
smiuv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,ZRS"). Zvefejnéni
smiouvy dle pfedchozi véty zaijisti objednatel.

Smluvni strany shodné uvadi, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi Zadné ze stran ani jiné

informace vylougené z povinnosti uvefejnéni (s vyjimkou uvedenou déle) a je vCetné jejich pfiloh

zpUsobila k uverejnéni v registru smiuv ve smyslu ZRS a strany s uvefejnénim smiouvy, vcetné jejich

pfiloh, souhlasi. Vyjimkou jsou osobnf tdaje zastupch smiuvnich stran v podobé& jmen a kontaktnich

Udaji osob uvedenych v &lanku 1 této smilouvy, které budou zneditelnény.

Zhotovitel bere na védomi, Ze tato smlouva, véetné pfipadnych dodatk(i, mize byt uvefejnéna na

profilu objednatele ve smyslu ZZVZ.

Tato smlouva se fidi pravem Ceské republiky a bude vykladana v souladu s nim. Pravni vztahy

zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovn& dohodnuty nebo z této smiouvy

nevyplyvaji, se fidi pfislusnymi ustanovenimi pfislusnych pravnich pfedpisd.

Strany vylu&uji pro tuto smiouvu nebo uzavieni dodatku Kk ni pouziti ustanoveni:

a) § 1740 odst. 3 ob&anského zakoniku (pfijeti nabidky s odchylkou);

b) § 1798 az § 1801 ob&anského zakoniku (Upravu smiuv uzaviranych adheznich zplisobem);

¢) § 2591 ob&anského zakoniku (odstoupeni zhotovitele pro neposkytovani soucinnosti
objednatelem);

d) § 2595 ob&anského zakoniku (odstoupeni zhotovitele pro nevhodny piikaz nebo nevhodnou véc);

e) § 2609 obtanského zakoniku (svépomocny prodej);
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16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12
16.13

f) § 2611 obtanského zakoniku (moZnost pozadovat poskytnuti pfiméfené Casti odmény).

Zhotovitel na sebe vyslovné piebira nebezpeti zmény okolnosti dle § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2
ob&anského zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén zapolist jakoukoliv svou penéZitou pohledavku za objednatelem bez
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Objednatel je opravnén zapodist jakoukoliv svou
penézitou pohledavku za zhotovitelem (v&etn& pohledavky nejisté ve smyslu § 1987 odst. 2
ob&anského zakoniku), at jiz splatnou &i nesplatnou, oproti jakékoliv penéZité pohledavce zhotovitele
za objednatelem, at' jiZz splatné ¢i nesplatné, a to i bez souhlasu zhotovitele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, pohledavky a zavazky z této smlouvy ani
smiouvu jako takovou jakékoliv tfeti osobé bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.
Objednatel je opravnén postoupit préva, povinnosti, pohledavky a zavazky z této smlouvy i smlouvu
jako takovou jakékoliv tfeti osobg&, s &imz zhotovitel vyslovuje vysiovny souhlas; ujednani ¢l. 11.8
smiouvy timto neni dotéeno.

Smluvni strany timto prohlasuji, Ze v pravnim vztahu zaloZeném touto smlouvou se ve smyslu § 558
odst. 2 obdanského zakoniku nepfihlizi k obchodnim zvyklostem, a tedy obchodni zvyklosti nemaji
prednost pied ustanovenimi zakona, jez nemaji donucuijlci u¢inky.

Tuto smlouvu Ize ménit a doplitovat jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou &iselnou fadou
a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran, ledaZe je touto smlouvou v urcitém
piipadé vyslovné stanoveno jinak. Zména této smlouvy musi byt v souladu s predpisy pro vefejné
zadavani, predevsim se ZZVZ.

Nestanovi-li tato smlouva vyslovngé, Ze se oznameni ¢&inéné dle této smlouvy druhé strané mohou
provést zapisem ve stavebnim deniku, Ustné ¢&i jinym obdobnym zpisobem, provadi se oznameni
pisemné (a to i elektronicky e-mailem) povéfenému pracovniku nebo zastupci druhé strany. Pfi
nebezpeéi prodleni se za fadn& dorucené oznameni povazuje i oznameni ucinéné telefonicky s tim,
Ze bude pfislusnou smiuvni stranou nasledné potvrzeno nékterym ze zplsobl stanovenych pro
dorugovani pisemnosti.

Veskeré pisemnosti dle této smlouvy budou pfijemci doruceny prednostn& datovou schrankou,
piipadné osobné ¢&i odeslany kuryrni sluzbou, doporutenou postou nebo elektronickou postou.
Elektronickou postu nelze uzit pro pisemnosti, kterymi ma dojit ke Zmé&né dila, zmé&nam nebo

ukonéeni této smiouvy
V&echny pisemnosti jsou povaZovany za doruéené, pokud jsou dorucovany:

a) osobné& — pfedanim zastupci adresata (druhé smiuvni strany) v okamziku pfevzeti pisemnosti,
nebo okamzikem odmitnuti jejich pfevzeti ze strany zastupce adreséata;

b) elektronickou postu (e-mailem) — okamzikem doruéeni e-mailové zpravy do e-mailové schranky
adresata (druhé smiuvni strany).

c) do datové schranky — okamzZikem, kdy se do datové schranky pfihlasi k tomu opravnény zastupce
adresata (druhé smluvni strany) s tim, Ze pokud se takova osoba nepfihlasi do datové schranky
ve |lhaté deseti kalendainich dnG ode dne, kdy byla pisemnost dodana do datové schranky,
povaZuje se pisemnost za doru¢enou poslednim dnem této Ihity;

d) postou nebo kuryrem — okamzikem, kdy zastupce druhé smluvni strany pfevzal zasilku nebo kdy
zasilku odmitl prevzit s vyjimkou odmitnuti pfevzeti z diivodu jejiho podkozeni.

V piipadé rozporu ustanoveni této smlouvy s ustanovenimi jejich pfiloh, plati ustanoveni smlouvy.

Pokud se jakékoli ustanoveni této smiouvy stane nebo bude urgeno jako neplatné, zdanlive nebo
nevynutitelné, pak takova neplatnost, zdanlivost nebo nevynutitelnost neovlivni (v nejvy§3i mozne
mife pfipustné pravnimi pfedpisy) platnost, existenci nebo vynutitelnost zbylych ustanoveni této
smilouvy. V takovém piipadé se smiuvni strany dohodly, Ze bez zbytetného odkladu nahradi neplatne,
zdanlivé nebo nevynutitelné ustanoveni ustanovenim platnym, existujicim a vynutitelnym, aby se
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16.14

16.15

Prilohy:

dosahlo v maximalni mozné mife dovolené pravnimi predpisy stejného Gginku a vysledku, jaky byl
sledovan nahrazovanym ustanovenim.

Tato smlouva, ve smyslu § 211 odst. 3 zakona &. 134/2016 Sb. o zad4vani vefejnych zakazek ve
znéni pozdé&jsich predpisl, ve spojeni se zdkonem ¢&. 300/2008 Sb. o elektronickych Gkonech a
autorizované konverzi dokument(, ve znéni pozdéjsich predpist, mGze byt uzaviena elektronicky.
Paklize bude smlouva uzaviena v listinné podobg&, bude vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichZ
objednatel obdrzi dva a zhotovitel dva stejnopisy

Smluvni strany prohladuji, Z2e se seznamili s obsahem této smlouvy, Ze je jim znam vyznam
jednotlivych ustanoveni této smlouvy a nemaji k ni pfipominek a tuto uzaviraji svobodng, vazné,
védomi si v8ech jejich diisledkl. Na diikaz svého souhlasu s obsahem jak je vy$e uvedeno pfipojuji

své podpisy.

Ptiloha &. 2:  Prehled pinéni pfedmétu vefejné zakazky a specifikace zakazky

Ptiloha&.7:  VYKAZ VYMER ,Rekonstrukce sportovni haly $koly* SP$ stavebni HK

Priloha & 7:  Vykaz vymeér — rekonstrukce sportovni haly Skoly

Ptiloha &. 7a:  Vykaz vymér — silnoproud

Piiloha &. 11 Seznam poddodavatell

L,
Objednatel v Hradwalove dne1 ............. Zhotovitel v . Lgp = BRe—F -
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