Prikazni smlouva

uzaviena v souladu s § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

Smluvni strany

Prikazce Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce PhDr. Jiti Stépan, Ph.D., hejtman

bankovni spojeni: [doplni zadavatel]

¢. uctu: [doplni zadavatel]

dale jako ,prikazce” a

Prikaznik [dopIni dodavatel]

spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném [doplni dodavatel] pod spisovou znackou [doplni dodavatel]
se sidlem [doplni dodavatel]

ICO [dopIni dodavatel]

DIC [dopIni dodavatel]
zastoupeny [doplni dodavatel]
bankovni spojeni [dopIni dodavatel]
Cislo uctu [doplni dodavatel]

dale jako ,prikaznik”; ptikazce a pfikaznik spole¢né také jako ,smluvni strany*

1.

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami na zakladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné
zakazky nazvané Modernizace dilenského areédlu SSTR Novy BydZov - Na Svarcavé - TDS a
koordinator BOZP. Vefejna zakazka byla oznamena ve Véstniku vefejnych zakazek pod
evidenénim &islem ......... (dale jen ,vefejna zakéazka“).

Realizace této smlouvy je zavisla na pfidéleni finan¢nich prostfedkd z dotaéniho programu.
Predmét této smlouvy je soudasti projektu ,Modernizace dilenského areadlu SSTR Novy BydZov -
Na Svarcavé" s registraénim &islem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002652 (dale jen ,projekt*), ktery
je predmétem zadosti o podporu z Integrovaného regionalniho opera¢niho programu, vyzva €. 33.
Tato smlouva nenabyde ucinnosti dfive, nez:

e bude stav administrace projektu v systému MS 2014+ zménén na ,PP30 — Projekt s pravnim
aktem o poskytnuti / pfevodu podpory*“ a zaroven

e bude pfikaznikovi doru¢ena vyzva pfikazce k plnéni.

Nenabyde-li tato smlouva ucinnosti dle odst. 2 do 28. 2. 2018, bez dalSiho zanika. Zaslani vyzvy
ve smyslu odst. 2 pfikazcem je podminéno naplnénim vSech pozadavkl poskytovatele dotace a
pravidel pro pfisluSny projekt. Pfikaznik je opravnén pozadovat po pfikazci informace o
skute€nostech podmiriujicich nabyti G€innosti kdykoliv za trvani smlouvy. Piikazce poskytne
informace dle véty pfedchozi bez zbyteéného odkladu po doruéeni pisemné Zadosti pfikaznika.
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Clanek 2
Zmocnéné osoby

Pfikazce zmochuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce prikazce ve vécech smluvnich PhDr. Jifi Stépan, Ph.D., hejtman
b) zastupce pfikazce ve vécech technickych Veronika Janderova
c) zastupce uzivatele objektu Ing. Karel Priicha

Pfikaznik zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech technickych: [doplIni dodavatel]
b) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika: [dopIni dodavatel dle nabidky]
c) koordinator bezpe&nosti a zdravi pfi praci: [doplni dodavatel dle nabidky]

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doru¢enym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnl ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je opravnén zménit
osoby dle odst. 2 pism. b) a c) pouze ve vyjimecnych pfipadech a pouze s pfedchozim souhlasem
pfikazce. Pfikaznik je povinen prokazat, ze nahrazujici osoby splfiuji kvalifikaci minimalné
v rozsahu, ve kterém ji spinily osoby nahrazené.

Je-li zastupce ptikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odliSna od osoby
opravnéné jednat za pfikazce dle pravnich pfedpisli, neni opravnén uzavirat dodatky k této
smlouvé ani tuto smlouvu ukongit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka dodavatele podana dne .........
v ramci zadavaciho Fizeni vefejné zakazky.

Pfedmét pInéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:

a) Priloha ¢. 1 Projektova dokumentace stavby
b) Priloha €. 2 Vybrana vysveétleni zadavaci dokumentace (bude doplnéno prikazcem
pred podpisem smlouvy)

Pfikaznik prohlaSuje, Ze v8echny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na
zakladé jeho Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na zakladé
jehoZ vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky

Pfikaznik dale prohlaSuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky v&etné vSech jejich vysvétleni zadavatelem.

Pfikaznik upozorni pfikazce bez zbyte¢ného odkladu na zjiSténé zjevné vady a nedostatky
podkladli pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjisSténych vad a nedostatkl predané
dokumentace v€etné navrh(l na jejich odstranéni pfikaznik pfeda pfikazci bez zbyte¢ného odkladu
po provedeni kontroly.

Clanek 4
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Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajiStovat Cinnosti
technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
(BOZP), dale také jako ,zajiStovana Cinnost‘, na stavebni akci: ,Modernizace dilenského aredlu
SSTR Novy Bydzov - Na Svarcavé — stavebni prace” (dale jen ,dilo* &i ,stavba“), a to za podminek
dale v této smlouvé stanovenych. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zajiStované Cinnosti
umoznit a za jeji Fadny vykon uhradit pfikaznikovi odménu.

Pfedmétem plInéni této smlouvy je pInéni zajiStované cinnosti v prabéhu provadéni dila a pfi
pfedani a prevzeti dila. Pfedmét zajiStované ¢innosti je specifikovan v ¢lanku 5.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Pfikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace
stavby, aby byl dodrzen rozpolet a terminy stavby, jakoz i platné pravni pFedpisy. V ramci
technického dozoru stavby a koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje zajiStovat zejména
nasledujici Cinnosti:

Technicky dozor stavebnika:

- seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi
a vyjadfenimi dotéenych organa statni spravy;

- kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu po
dobu realizace stavby;

- oznédmeni podle § 22 odst. 2 zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci
Archeologickému Ustavu AV CR Praha minimalné dva tydny pred zah&jenim vykopovych &i
jinych stavebnich praci;

- kontrola procesl spojenych s pfedanim a prevzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby
v€etné administrativniho zaznamu veskerych takovych procesu;

- organizovani kontrolnich dnt v pribéhu provadéni stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu,
minimalné 1x za 7 dni;

- prabézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola pInéni
smluvnich podminek zhotovitelem stavby;

- kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrZzovani projektové dokumentace, v€etné
jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky pfikazce, soulad se zavaznymi
predpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi
pfikazcem pfikaznikovi;

- dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbég;

- kontrola a ovéfovani kvality dokon&enych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentt a platnymi pravnimi piedpisy CR, véetné platnych &eskych norem:;

- kontrola vécné a finanéni spravnosti a uplnosti fakturovanych poloZzek a jejich soulad s
rozpoctem stavby;

- sledovani provadéni predepsanych a dohodnutych zkousek materiald, konstrukci a praci na
stavbé&, dohled nad dodrZzovanim predepsanych postupli, platnych pravnich predpist CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledkd v€etné zajisténi dokladu, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);

- soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapis( ve
stavebnim deniku, vyjadifovani se v ném k zavaznym skutec¢nostem,;

- kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;
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kontrola procest systematického doplhovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

UCast pfi projednavani a ovérfeni spravnosti véech dokladt a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajistovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a
cenového ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listll zpracovanych
zhotovitelem po vyjadfeni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani
stanovisek k predlozené zméné a doporuéeni dalSiho postupu zastupci zadavatele, které
bude sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele k
pfedloZzenym zménam;

povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch ¢asti dodavek a montazi materiall, vyrobk( a technologickych postupt, které
budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledk( kontroly do
stavebniho deniku, v€etné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;

kontrola Fadného uskladnéni materialu, stroju, dil konstrukci na stavbé;

spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladu z kontroly a ovéfovani doklad( a procesu,
véetné priibézného predavani kopii takovych dokladu zastupci pfikazce;

zajisténi fotodokumentace z prabéhu realizace celého dila a jeji pfedani prikazci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohrozZeni stavby Zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle €asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek
Z nich vyplyvajici a upozorfiuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, v€etné pfipravy podkladu
pro uplatnéni majetkovych sankci;

koordinace procesu vedoucich k napravé pfipadnych nedostatkl v procesu realizace dila;
spolecné se zhotovitelem zajiStovat hlaSeni archeologickych nalez(;

zavére€né kontroly dokon&eného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkl, v€etné stanoveni
terminu a zpUsobu jejich odstrafiovani;

pfiprava podkladGl pro pfedani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a ucast na jednani pfi
predani a prevzeti; sepsani protokolu o dokongeni stavebnich praci a sepsani protokolu o
dokonceni stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

vypracovani zadosti o kolaudaci stavby v&etné uhrazeni spravnich poplatkl, zajisténi (ve
spolupraci se zhotovitelem) a kompletace podkladud a pfiloh a jeji podani na pfislusny stavebni
urad;
predavat neprodlené po ukonéeni akce podklady pro jeji zavére¢né vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem pfikazce:

o popis prubéhu akce a jeji vyhodnoceni,

o kopie dokladu o moznosti uZivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zakona,

o kopie zapisu z prevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

o pfipadné dal8i pfilohy v€etné jejich seznamu.
kontrola dokladli a ovéreni doklad(l pro kone¢né vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a prevzeti dokoncené stavby;
kontrola vesSkerych dokladd, které dolozi zhotovitel stavebnimu ufadu v ramci uzivani stavby;

kontrola uUplnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby a doklad( pofizenych béhem
stavby k archivaci u pfikazce;
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pfiprava podkladd pro hodnoceni stavby a &erpani finanénich prostfedkd v souladu se
smlouvou se zhotovitelem;

kontrola odstrafiovani vad a nedodélkl zjisténych pfi kolaudaénim Fizeni a vad a nedodélkl
zjisténych pfi predani a prevzeti stavby v dohodnutych terminech;
ucast na kolaudacnim Fizeni, koordinace procesu;

zabezpe€eni c¢innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho afadu (nefesi majetkopravni vyporadani), v pfipadég, Ze je relevantni;

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do plvodniho stavu.

Koordinator BOZP na stavenisti:

pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;

revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich poZzadavki BOZP;
zpracovani prehledu pravnich predpisu vztahujicich se ke stavbé;

zpracovani prehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

vypracovani a zaslani ohlaSeni zahajeni vystavby na OIP;

ovéfit, Ze bylo provadéno vstupni $koleni dodavateltl na stavbu, tj. seznameni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé, POV vystavby atd.;

kontrola informovanosti u vSech dotéenych poddodavatelll stavby s Planem BOZP na
stavenisti a o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem
postupu praci, a o pfislusnych opatfenich k minimalizaci rizik;

upozorfiovat prokazatelnym zpUsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiovani
pozadavkl na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfiméfena technicka a organiza¢ni opatfeni;

oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatiiovani pozadavkl na zajisténi bezpec€nosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke
sjednani napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zpusobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich pInéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatkd navrhnout
uplatnéni sankCnich opatfeni na pfislusny Inspektorat bezpecnosti prace;

zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a plsobit na jeho dodrzovani a na to, aby zu¢astnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatfeni k zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi;

zUcCastiovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soucinnost
zhotovitell stavebnich praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosaZené vysledky;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a pozadavk( v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci zajiStovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;
provadét kontrolu dokumentace systému managementu BOZP souvisejici se stavebni ¢innosti
a postupem praci podle realizacni dokumentace;

provadét dalSi ¢innosti stanovené provadécimi pravnimi predpisy k zak. 309/2006 Sb.

Pfikaznik bude provadét svoji innost kazdy den a rozsah svoji &innosti zaznamena zapisem do
stavebniho deniku nebo do deniku TDS.

Pfikaznik prohlasuje, ze k zajiStovani Cinnosti dle tohoto ¢lanku disponuje autorizaci v oboru
pozemni stavby dle zakona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd, ve
znéni pozdéjsich predpisi a osvédéenim o odborné zpUsobilosti k ¢innostem koordinatora
bezpectnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.
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4. Soucasti zajiStované ¢innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vSak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném pfipadé
nezvysuji sjednanou cenu.

5. Pfikaznik neni opravnén zménit osoby uvedené v €lanku 2 odst. 2 pism. b) a c) smlouvy bez
pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce. Pfikaznik je opravnén navrhnout pfikazci zménu
takové osoby pouze v pfipadé, ze pfikaznikem navrhovana osoba dosahuje alespon takovych
kvalifikacnich predpokladl, jako dosahovala osoba uvedena. Prikaznik je povinen pfikazci
predlozit vSechny doklady prokazujici spinéni kvalifikace uvedenych osob vrozsahu dle
zadavacich podminek vefejné zakazky.

Clanek 6
Doba pInéni
1. Priikaznik vykona zajiStovanou Cinnost dle ¢lanku 4 v nize vymezeném v obdobi:
Predpokladany termin zahajeni zajiSt'ované ¢innosti:
unor 2018
Predpokladany termin ukonéeni zajistované ¢innosti:

dnem predchazejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smysilu
§ 119 odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni
zakon), v plathém znéni

Predpokladana doba trvani realizace €innosti

34 tydn( - 2 tydny pred zahajenim stavby, 26 tydn( v ramci realizace stavby, 6 tydna od
ukonéeni stavby

2. Prikaznik zapo¢ne s vykonem ¢innosti bezodkladné po doruceni vyzvy k plnéni od pfikazce.

3. Priikazce je vzdy opravnén zahajeni ¢i béh doby plnéni bez udani divodu posunout na pozdé;si
dobu ¢&i pozastavit. Naklady spojené s odlozenim ¢i pozastavenim doby plnéni nesou smluvni
strany samostatné.

4. V pfipadé, ze budou v pribéhu zavérecné prohlidky stavby zjistény vady vcetné kolaudacnich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci budou zji§tény vady branici kolaudaci, koné&i &innost pfikaznika
dnem vydani pfislusného kolaudagniho souhlasu po odstranéni téchto vad. O odstranéni téchto
vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy a jakym zplsobem byly vady odstranény.

5. Pfikaznik zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebniho zakona
bezprostfedné po dokon&eni pfislusnych stavebnich praci.

Clanek 7
Cena zajiSt'ovanych €innosti a platebni podminky

1. Smluvni strany si za zaji$téni Cinnosti v rozsahu, zplsobem a za podminek dle této Smlouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena zajiStovanych €innosti dle této Smlouvy

Cena celkem bez DPH: ... Ké
DPH: Ké
Cena celkem véetné DPH: ... ..., Ké
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10.

Cena dle odst. 1 je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni Ucelu zajistované Cinnosti dle
této smlouvy a zahrnuje veSkeré nutné naklady k fadnému provedeni ¢&i zajisténi této Cinnosti
v plném rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvySe pfipustna.

Cena dle odst. 1 maze byt navySena pouze v pfipadé zvySeni dané z pfidané hodnoty, a to o tuto
vySi. V pfipadé snizeni dané z pfidané hodnoty se cena snizuje, a to o toto snizeni.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dil¢ich mési¢nich faktur a na zakladé konecné faktury.
Dil¢i faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonleni kazdého mésice, a to na C&astku
odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany meésic, nejvySe vSak do dosazeni ¢astky 90 %
ceny uvedené v odst. 1 a zaslany pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice. Jako
den uskutecnéni dil¢iho zdanitelného pIinéni bude uveden posledni den kalendainiho mésice, v
némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny pfikazcem.
Konec¢nou fakturu na Uhradu zbylé ¢asti ceny dle odst. 1 je pfikaznik opravnén vystavit nejprve
dne, od kterého je mozné uzivat dokon&enou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zakona ¢. 183/2006
Sb., 0 uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni.

Dil¢i faktury doruéi pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendafniho
mésice. Jako den uskuteCnéni dil¢iho zdaniteiného pInéni bude uveden posledni den
kalendafniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny pfikazcem.

Pokud v pribéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8 této smlouvy,
pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit diléi mésiéni fakturu.

V pripadé ukonceni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic &i jeho pomérnou ¢ast
vystavena do 14 dnG ode dne ucinnosti ukonceni této smlouvy. Dnem uskuteénéni dil¢iho
zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych &innosti.

Faktura je splatnd ve Ih(té 30 kalendainich dnd ode dne jejiho dorugeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované Castky se zavazuje prikazce provést na ucet prikaznika a pod variabilnim
symbolem uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek pfikazce je splnén dnem odepsani
prislusné ¢astky z uctu prikazce.

Faktura - danovy doklad musi splfiovat veSkeré naleZitosti dle zakona &. 563/1991 sb., o
ucetnictvi, v platném znéni a zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v plathém znéni.
V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét
pfikaznikovi k doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhuta splatnosti za¢ina bézet
znovu od opétovného doruéeni naleZité dopInéné ¢&i opravené faktury.

Faktura bude vzdy obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) 1CO a DIC ptikaznika i ptikazce,

C) Uudaj o zapisu prikaznika v obchodnim rejstfiku, v€etné spisové znacky,
d) Cislo faktury,

e) Cislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,

g) oznaceni penézniho ustavu a Cislo U¢tu, na ktery ma kupujici provést uhradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané&, sazbu dané, dar a celkovou &astku,

i) Cislo a nazev projektu dle této smlouvy,

i) soupis dodaného zbozi vychazejici z polozkového rozpodtu,

k) oznadeni ginnosti s odkazem na pfisluSnou ¢ast smlouvy,

[) razitko a podpis opravnéné osoby,

m) konstantni a variabilni symbol,

n) misto a osobu opravnénou k prevzeti opravnéné faktury.
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11.

10.

11.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji z Upravy jejich vzajemnych vztaht zalozenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 obéanského
zakoniku.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je povinen zajiStovanou c¢innost vykonavat s odbornou péci, dle pokynu pfikazce,
v souladu se zajmy pfikazce a pfi souéasném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpisu.
Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajiSténa pfiprava, realizace a
dokonceni stavby v planovanych Ih(tach a finanénich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy pfikazce.

Pfikaznik je opravnén vykonat zajiStovanou ¢innost prostfednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym
souhlasem pfikazce.

Pfikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic upIné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu
o své Cinnosti a jejich vysledcich. Dale se zavazuje zachovat mi€enlivost o vSech skute¢nostech,
které pfi zajiStovani Cinnosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada
pravni pfedpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skute€nosti, které by mohly ovlivnit ¢i zménit pokyny
Ci zajmy pfikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby, apod.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku pouziti nedostate¢nych nebo vadnych
podkladi pfevzatych od piikazce nebo na zékladé pisemnych pokynl pFikazce.

Pfikaznik bude provadét svoji innost kazdy den a rozsah svoji €innosti zaznamena zapisem do
stavebniho deniku, resp. do deniku TDS.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu dle ¢&l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon plnéni dle této smlouvy v pfipadé, Ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferuSeni praci a zajiStovanych Cinnosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni pInéni dle této
smlouvy je vic&i pfikaznikovi u€inné okamzikem doruceni pisemného oznameni pfikaznikovi. O
terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahgjeni zajiStovanych €innosti je pfikazce povinen
pfikaznika pisemné upozornit alespori 3 kalendarni dny pfedem.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou k Fadnému plnéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto uCelem se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za pfedpokladu,
Ze takovychto dokladG ¢i konzultaci bude tfeba. PFikazce je povinen vystavit pfikaznikovi
pisemnou plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s &l. 5 této smlouvy
jménem pfikazce ucinit.

Pfikazce se zavazuje predat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila vc€etné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a
projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, tzemni rozhodnuti a podobné.

Pfikaznik stvrzuje svym podpisem, Ze ke dni podpisu smlouvy pfevzal od pfikazce doklady dle
pfedchoziho odstavce.
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12.

Smluvni strany se zavazuji, Zze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou FfeSit nejprve
smirné. Za tim ucCelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni
nejasnosti a v pfipadé potieby se setkat za u€elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatelti

13.

14.

Pfikaznik mUze povéfit provedenim ¢asti plnéni tfeti osobu (dale jen ,poddodavatel”) pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou. PFi provadéni pinéni poddodavatelem pfikaznik odpovida
prikazci, jako by tuto &ast plnéni provadél sam.

Zmeénu v osobé jakéhokoliv z poddodavatell provede pfikaznik pouze s pfedchozim souhlasem
pfikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt u¢inén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym pfikaznik prokazoval spinéni kvalifikace v pfisluSném zadavacim fizeni vefejné zakazky, je
pfikaznik opravnén zménit pouze ve vyjimeénych pfipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele pfikazce nevyda do doby, nez pfikaznik predlozi potfebné doklady prokazujici
splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v
zadavacim fizeni vefejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

15.

16.

Pfikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost vSem dal§im dodavateliim
prikazce, jejichz pInéni je soucasti realizace projektu.

Neodlvodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym porusenim smluvnich
povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi prikaznika

Pfikaznik je povinen sjednat s ucinnosti od poc¢atku plnéni pojisténi proti vSem Skodam, které by
mohl zpUsobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vySe 1.000.000 K& na jednu pojistnou udalost.
Toto pojisténi je pfikaznik povinen udrZzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
stanovenou v €lanku 8 odst. 7 a je povinen fadné a v&as platit pojistné. Pfikaznik je povinen do 15
dnd od doruc€eni vyzvy k plnéni pfedlozit pfikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny ne
starSi jednoho mésice, zZe uvedena pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo
predloZzenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 15.000 K¢.

Pro pfipad, ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpedi svolavani, uast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnl stavby stanovenym zplsobem ¢&i se sjednanou Cetnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vysi 15.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni.

Pro pfipad poru$eni jakékoliv jiné povinnosti pfikaznika dle této smlouvy ma pfikazce pravo na
smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni smluvni povinnosti.

Pro pfipad prodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma
pfikaznik pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.
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Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smluvni strany pozadovat nahradu
Skody a to Skody v plném rozsahu.

Clanek 11
Ukonceni smlouvy

Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoli Easteéné nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
davodu. Pravni ucinky vypovédi nastavaji ke konci kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici,
v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Pfikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani divodu. Pravni G€inky jeho
vypovédi nastavaji ke konci ¢tvrtého kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd doru€ena prikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve lhaté dvou tydna ode dne, kdy byla vyzvana ke
zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je ta ktera smluvni strana povinna napravu zjednat.

Pravni uc€inky odstoupeni nastavaji okamzikem doru€eni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu $kody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v dasledku poruseni smluvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vyporadat tak, Ze pfikaznik navzajem poskytnuta pinéni do
doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik vSak bude povinen pfikazci zaplatit za poruSeni povinnosti
zjednat napravu (viz odst. 3) smluvni pokutu ve vysi 10 % zceny v¢. DPH, ktera jiz byla
pfikazcem za zaji§téni ¢innosti uhrazena, a to do 30 dnd od doru¢eni oznameni o odstoupeni
pfikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

Pfikaznik odpovida za Skody, které zplsobi pfikazci nebo tfeti osobé poruSenim povinnosti pfi
plnéni zavazkl( dle této smlouvy, a to jak Skody zplusobené pfimo pfFikaznikem tak i Skody
zpusobené dalSimi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.

V pfipadé Skody, ktera vznikla v disledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit & pfikazce na poruSeni povinnosti ze strany
zhotovitele dila upozornit, ru€i pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v plné vysi.
Timto ujednanim neni dotfeno ujednani o nahradé Skody; tedy pokud poruSeni povinnosti
pfikaznika zaklada povinnost k nahradé Skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma
tato odpovédnost pfednost pfed ru¢enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kiterém neni dana
pfima odpovédnost pfikaznika za vzniklou Skodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé
vzniklé Skody.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku Spatnych podkladd poskytnutych pfikazce
ani za vady, jimz nebylo mozno, ani pfi vynalozeni veSkerého Usili, které Ize od pfikaznika
spravedlivé pozadovat, zabranit.

Pfikaznik odpovidd za Skodu na vécech pfevzatych od pfikazce k vykonu své &innosti a na
vécech prevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaZze tuto Skodu nemohl odvrétit ani pfi
vynaloZeni odborné péce.

PFikazce umozni zaméstnanciim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Pfikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢€. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
verejné spravé a zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisll, povinen spoluplsobit
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pfi vykonu financni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadé, ze k
tomu bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

Pfikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zplsobem dle zakona 563/1991 Sb., o Ucetnictvi v platném znéni, véetné Gcetnich
dokladi minimalné do konce roku 2028 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené prace; zavazna je lhata, ktera je delsi.

Dodavatel je povinen minimalné do konce roku 2028 resp. ve Ihltach dle pfedchoziho odstavce
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfikazci,
zaméstnancim nebo zmocn&nctim povéfenych organd (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské
komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislusného organu finanéni
spravy a dalSich opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly soucinnost.

Ptikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, véetné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatk(, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pFisluSsnymi pravnimi
predpisy a vyslovné prohlasuje, Zze veSkeré informace, skuteCnosti a vesSkera dokumentace
tykajici se pInéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a
povazuji se za dlvérné, pfedem prikazci pisemné a jasné oznalil a nejsou obsazeny v této
smlouvé.

Pfikaznik prohlasuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy &i pfipadné dodatky neobsahuji informace,
jejichz uverejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udaju apod. ve
smyslu obecné zavaznych pravnich predpis(.

Clanek 13
Zavérecna ustanoveni
Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Tato Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz pfikazce obdrzi
po tfech vyhotovenich a pfikaznik jedno vyhotoveni.

VeSkeré zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné formé.

Neni-li ujednano jinak, Fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfisluSnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku v platném a u¢inném znéni.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou Kralovéhradeckého kraje usnesenim €. ......... ze
dne ..........

Za prikazce v Hradci Kralové dne ......... Za prikaznika [doplni dodavatel]

PhDr. Jiti Stépan, Ph.D. [i[méno a pfijmeni — doplni dodavatel]
hejtman [funkce — doplni dodavatel]
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